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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS Y
MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO
CON EXCEDENTES EN LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS DE ARROSADIA EN LA
UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA

I. CONDICIONES PARTICULARES.

1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

1.1 Naturaleza v forma de contratacion

El presente contrato tiene naturaleza administrativa y se regird por las presentes clausulas
administrativas y por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

El expediente sera de tramitacion ordinaria, y el procedimiento abierto con publicidad
comunitaria, regulado en los articulos 72 y 138 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

Las partes contratantes quedan sometidas a lo establecido en este pliego, documentos anexos y
cualquier otro documento que se acompaiie, revistiendo caracter contractual.

En caso de discordancia entre este pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego. Asimismo, tendra caracter contractual la oferta técnica y econdmica del
adjudicatario del contrato y, en su caso, el documento de formalizacion del contrato.

Por otra parte, al tratarse de un contrato susceptible de ser financiado por la Unién Europea —
Next Generation EU, es de aplicacion lo dispuesto en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la Administracion
Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformaciéon y Resiliencia; Decreto
Foral 4/2021, de 14 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para la gestion y ejecucion
de las actuaciones financiables con fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de
Recuperacion; Orden Ministerial HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, sobre el sistema de
gestion del PRTR y Orden Ministerial HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, sobre la
informacion a proporcionar para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos del
PRTR. Y las obligaciones recogidas en el convenio entre el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad Foral de Navarra, para la ejecucion del Programa
de Impulso a la Rehabilitacion de Edificios Publicos.

Asimismo, serd de aplicacion obligatoria al contrato el plan de medidas antifraude y
anticorrupcion incluyendo el conflicto de intereses-correspondiente al contrato, de la
Universidad Publica de Navarra aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad Publica
de Navarra en sesion del dia 16 de diciembre de 2021

1.2 Objeto

El objeto es la contrataciéon de las obras de instalacion fotovoltaica de autoconsumo con
excedentes en los edificios del Campus de Arrosadia en la Universidad Publica de Navarra
segun el proyecto redactado por GE&Asociados S.L, mediante la instalacion de los elementos,
el ensamblado eléctrico y la conexion a la red de distribucion, asi como de su mantenimiento
posterior durante el periodo de garantia.

Se trata de una actuacion dentro del plan estratégico de la Universidad Publica de Navarra
“Avanzar hacia un Campus 100% sostenible, implementando proyectos de energia limpia,
compra verde, contrataciones sostenibles y fomento de la economia circular”. Esta obra esté
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incluida en el Programa de Impulso a la Rehabilitacion de los Edificios Publicos de las
Comunidades y Ciudades Auténomas (PIREP autonémico) financiado por la Unidon Europea
Next Generation EU/PRTR.

mmmmmm Transformacién b - ot
yResilencia ~ de Navarra B8 Gobernua  [ywsiipiieade o

Financiado por 2 Plan de ) i1y U na
la Unién Eufopea E ;—ﬁ-& e Recuperacién, Gobierno [§&] Nafarroako p
= & I .

NextGenerationEU

e Componente 2: “Implementacion de la Agenda Urbana espafiola: Plan de
rehabilitacion y regeneracion urbana”.

e Inversion C02.105: “Programa de impulso a la rehabilitacion de edificios publicos
de CCAA y EELL (PIREP)”

N°de Expediente: O-ABR0008/2022

1.3 Lotes

Se establecen cinco lotes individuales mas un lote combinado:

e Lote 1: edificio Aulario, Los Nogales, Cafeteria, Comedores, Talleres, Las S6foras y
Rectorado por un importe de 865.022,32 euros [.V.A excluido.

e Lote 2: edificio Los Tejos, Los Pinos, Los Olivos, Los Acebos, Los Madrofios, Los
Magnolios y Las Encinas por un importe de 757.567,98 euros 1.V.A excluido.

e Lote 3: instalaciones Deportivas por un importe de 418.334,84 euros I.V.A excluido.

o Lote 4: edificio El Sario y Finca de Practicas por un importe de 668.502,33 euros .LV.A
excluido.

e Lote 5: trabajos de alta tension con conexion a la red de distribucion de las instalaciones
contratadas en el resto de lotes, por un importe de 60.460 € 1.V.A excluido.

e Lote Combinado: formado por los lotes 1, 2, 3 y 4 por un importe de 2.709.427,47
euros [.V.A excluido.

2. ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA

El 6rgano de contratacion de este expediente es el Rector, segin lo establecido en las Bases de
Ejecucion del Presupuesto de la Universidad.

La Unidad Gestora del contrato sera el Servicio de Infraestructuras y Servicios Generales.

3. IMPORTE DEL CONTRATO
3.1. El presente contrato tiene un precio maximo de 2.769.887,47 euros, IVA excluido (21%

IVA: 581.676,37 euros; Total IVA incluido: 3.351.563,84 euros) correspondiente a la obra de
instalacion.
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Se ejecutard con cargo a las siguientes partidas presupuestarias del Presupuesto de Gasto del
afo 2023:

» 2.769.887,47 € con cargo a la partida 30.11.11.9426/0760/640.17 “Inversiones Fondos
MRR Universidades”.

» 581.676,37 € con cargo a la partida 30.11.11/0722/622.00 “Edificios y otras
construcciones” correspondiente a la financiacion del LV.A

3.2. El mantenimiento de las obras de instalacion se desarrollara paralelamente al periodo de
garantia de las mismas, una vez firmada el acta de recepcion de las obras y se ejecutara con
cargo a la partida presupuestaria 30.11.11/0730/212.00 “Edificios y otras construcciones” o
equivalente, de los presupuestos de gastos de los ejercicios a los que afecte.

3.3. A todos los efectos se entendera que en las ofertas y en los precios propuestos por el
adjudicatario se incluyen todos los gastos que tenga que realizar para el cumplimiento de las
prestaciones contratadas, como son beneficios, seguros, transporte, descarga, montaje, tasas y
toda clase de tributos, en particular el IVA.

3.4. El contrato se entendera a riesgo y ventura del adjudicatario.
4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran celebrar contratos publicos las personas naturales o juridicas, de naturaleza publica o
privada y espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional y no se encuentren incursos en causa de
prohibicién de contratar, segin lo establecido en el articulo 12 y siguientes de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, requisitos que deberan concurrir en el momento
de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

Podran licitar uniones temporales de empresas o personas que participen conjuntamente, de
acuerdo con lo sefialado en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

Dicha participacion se instrumentard mediante documento privado en el que se manifieste la
voluntad de concurrencia conjunta, indicando el porcentaje de participacion de cada una de las
personas licitadoras y designando una persona unica que les represente o apodere, con
facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato, sin
perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para cobros y pagos. En todo caso, los
licitadores responderan solidariamente de las obligaciones contraidas.

5. NORMAS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de ofertas serd de 42 dias contados a partir de la fecha de recepcion
del envio al Diario Oficial de la Union Europeo. El anuncio de licitacion ofrecera, a partir de la
fecha de su publicacion, acceso sin restriccion, directo y completo, a los pliegos reguladores de
la contratacion.
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De conformidad con lo indicado en el art. 53.3 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de
Contratos Publicos, cada licitador no podra presentar mas de una oferta por lote, pudiendo
presentarse a uno o mas lotes, constituyendo cada lote un contrato.

Las empresas licitadoras podran presentar oferta a los lotes individuales y, simultaneamente, al
lote combinado.

Tal y como recoge el art. 41.7 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos, se
podra presentar oferta a un lote combinado formado por los lotes 1, 2, 3 y 4 siempre que
se cumplan los requisitos de solvencia y capacidad requeridos. Dicha oferta se llevara a cabo
de forma desglosada para cada uno de los lotes, siendo obligatorio que las empresas licitadoras
que presenten oferta al Lote Combinado tengan que presentar oferta también a los lotes
individuales 1, 2, 3 v 4. Este requisito se considera esencial, siendo causa de exclusion su no

cumplimiento.

En el caso de que se presenten ofertas individuales a los distintos lotes y al menos una oferta
al_lote_combinado, se aplicaran valores de ponderacion a la mejor oferta de los lotes
individuales 1, 2, 3 y 4, asi como a la mejor oferta del lote combinado para su comparativa. Los
valores de ponderacion serdn los siguientes:

v" Lote 1: 0,31
v" Lote 2: 0,28
v" Lote 3: 0,15
v Lote 4: 0,26

La propuesta de adjudicacion de los lotes serd para aquellas ofertas cuya suma ponderada sea
la mas alta, pudiendo ser las mejores ofertas individuales para cada uno de los lotes 1, 2, 3 y 4,
segun la evaluacion realizada, o para la mejor oferta combinada de dichos lotes.

En caso de empate, prevalecerd la oferta del lote combinado.

No podré suscribir ninguna oferta en participacion conjunta con otros licitadores si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una de esas agrupaciones. La infraccion de estas normas
dara lugar a la inadmision de todas las ofertas por ¢l suscritas de modo individual o como
integrante de una agrupacion.

La presentacion simultanea de ofertas por parte de empresas vinculadas con un licitador, de
acuerdo con la definicion recogida en el art. 20 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de
Contratos Publicos, supondra, igualmente, la inadmision de las ofertas presentadas por el
licitador y por sus empresas vinculadas.

No se admitiran variantes.

El hecho de participar en el procedimiento supone que cada licitador acepta todas las
condiciones del presente pliego, asi como lo que prevé la legislacion actualmente vigente sobre
la materia. Asimismo, los licitadores aceptan que la Universidad, con el fin de promover la
transparencia publica e institucional de las adjudicaciones, publique todos los datos derivados
del proceso de licitacion, adjudicacion y ejecucion de este contrato, sin perjuicio de la
confidencialidad de secretos industriales y comerciales.

Las ofertas se presentaran de manera telemdtica a través de la Plataforma de Licitacion
Electronica del Portal de Contratacion de Navarra. El acceso a dicha Plataforma estard
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disponible en el anuncio de licitacion que publique el Portal de Contratacion y su utilizacion
sera obligatoria para quien licite, con independencia de su personalidad fisica o juridica.

Cualquier persona interesada en la licitacion podra descargar la aplicacion de escritorio que
permite la preparacion y presentacion de ofertas utilizando mecanismos estandares de cifrado,
mediante sobre digital, y su depdsito en repositorio seguro.

Una vez descargada, la aplicacion sera valida para cualquier licitacion posterior a través de
PLENA.

En la Plataforma de Licitacién se presentara toda la documentacién correspondiente a la
licitacion en curso con garantia de confidencialidad hasta el momento de su apertura, se
establecerd contacto con el 6rgano de contratacién para llevar a cabo las subsanaciones o
aclaraciones a la oferta que se soliciten por parte de la Mesa y se llevara a cabo la apertura
publica de las proposiciones, configurandose a todos los efectos de contratacién publica como
sede electronica y registro auxiliar de la Administracion contratante. Por lo tanto, todas las
comunicaciones y el resto de actuaciones y tramites de la licitacion posteriores a la presentacion
de las ofertas se efectuaran por medio de dicha Plataforma.

Los interesados podran solicitar por escrito, a través de la Plataforma de Licitacion Electronica,
las aclaraciones sobre el contenido del contrato que estimen pertinentes, que seran contestadas
hasta tres dias naturales antes de la fecha limite de presentacion de ofertas, siempre que se hayan
solicitado seis dias naturales antes del ultimo dia de presentacion de ofertas. Las respuestas
seran publicadas en la Plataforma.

MODO DE PRESENTACION

Las empresas licitadoras cumplimentaran los tramites y formularios que requiera la Plataforma
de Licitacion Electronica para la presentacion de ofertas, haciendo uso de la correspondiente
aplicacion.

Las personas fisicas que presenten y/o firmen las ofertas deberan estar correctamente
identificadas y, en el caso de los representantes firmantes, deberan contar con poder suficiente
que les autorice para actuar y operar en la Plataforma de Licitacion.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generard una huella -resumen
criptografico- del contenido de la misma. En el caso de que se produjeran errores al presentar
la oferta en la Plataforma de Licitacion (PLENA), y si se hubiera remitido la huella —resumen
criptografico- por correo electronico a la direccion de contacto establecida en el Portal de
Contratacion, dentro del plazo de presentacion de ofertas, se dispondré de un plazo extendido
de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a través de PLENA y poder considerar
completada la presentacion.

Si en el acto de apertura del sobre de proposiciones se detecta una oferta presentada fuera de
plazo para la que se haya recibido la huella, la presentacion quedard validada si la huella
coincide y la recepcion se produjo dentro del plazo ampliado de 24 horas, teniéndose la oferta
por valida y procediéndose a la apertura del sobre. En caso contrario, la empresa sera excluida
de la licitacion y no se abriran los sobres de su oferta.

Si la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la existencia
de problemas técnicos en la presentacion por medio de PLENA, se verificara si en el momento
de presentacion de la oferta existieron los problemas de indole técnica alegados. La oferta serd
admitida solo en el caso de haberse producido una incidencia técnica en el normal
funcionamiento de la Plataforma. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos
a PLENA no justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y determinaran la
exclusion del procedimiento de licitacion.
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La oferta debera ir firmada mediante sistema de firma electronica reconocida, validamente
emitida por un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad
de la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios
electronicos de confianza.

La proposicion debera estar firmada por el licitador o persona que lo represente. En el caso de
licitadores en participacidon conjunta ird firmada por todos y cada uno de sus componentes o por
su representante.

Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta electronica debera
estar firmado por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representacion de
la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades

a) bien se firma toda la oferta, de forma electrénica, con el certificado de la/s persona/s
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daria validez a la informacion
economica introducida en los formularios de la aplicacion.

b) bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal valida (certificado
vélido de una persona fisica o juridica representante), y se adjuntan los documentos
electronicos de la oferta firmados por el/los apoderado/s.

A tales efectos, los documentos que necesariamente deberian ir firmados por el/la apoderado/s
serian, la declaracion responsable de cumplimiento de requisitos previos, y la oferta
propiamente dicha, esto es, los documentos técnicos y econdmicos evaluados mediante juicio
de valor, y los documentos técnicos y econdmicos evaluables mediante criterios formula.

Cada fichero individual que se anexe en la oferta electronica tendrd un tamafio méximo
permitido de 50 MB. El tamaiio total de la oferta, con todos los documentos que la forman,
tendrd un tamafio maximo permitido de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el
numero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Ademas de pdf, PLENA admite otros formatos utilizados habitualmente para los documentos
que se anexen a la oferta (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, jpg, bmp, tiff, tif, odt,
ods, odp, odi, dwg, zip.). Los archivos de otros formatos podran adjuntarse incluyéndolos en
un archivo comprimido (zip).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
Plataforma de Licitacion y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio,
prevaleceran los documentos y anexos suscritos electronicamente por quien represente a la
empresa licitadora.

Las empresas licitadoras deberan tomar las medidas oportunas para garantizar el secreto de las
proposiciones, para que de ningin modo pueda conocerse el contenido de los sobres antes de
acceder a los mismos, produciéndose, en caso contrario, la exclusion automatica de la licitacion.
De esta forma, cualquier referencia en las propuestas que se incluyan en el sobre B a la oferta
economica, o a criterios evaluables mediante formula determinara la inadmision de la
proposicion y la exclusion del procedimiento de licitacion.

6. PROPOSICIONES

Las propuestas se presentaran en la Plataforma PLENA en dos sobres identificados como:
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e Sobre B - DECLARACION RESPONSABLE Y PROPUESTA DE CRITERIOS
CUALITATIVOS.

e Sobre C - PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE
FORMULAS.

Quedaran automaticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el
sobre B documentacion que, de acuerdo con lo establecido en las presentes Condiciones
Reguladoras, corresponda incluir en el sobre C.

Cada uno de los sobres contendra los archivos electronicos que correspondan a los documentos

siguientes:

SOBRE B. DECLARACION RESPONSABLE Y PROPUESTA DE CRITERIOS
CUALITATIVOS

B.1.- DECLARACION RESPONSABLE

De conformidad con lo previsto en el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, la proposicion deberad ir acompafiada de las declaraciones responsables
firmadas por quien licita, en los términos y conforme se establece en el Anexo I, indicando que
cumple las condiciones exigidas para contratar. La persona licitadora debe aportar el
DOCUMENTO UNICO EUROPEO DE CONTRATACION (DEUC) y la declaracion
complementaria conforme al mismo Anexo.

En caso de participacion conjunta de varias empresas licitadoras, cada una de ellas debera
presentar el documento anteriormente relacionado. Asimismo deberan presentar el documento
privado previsto en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos,
en que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, el porcentaje de participacion de
cada uno de sus integrantes, la identificacion de la persona que representa o apodera de forma
unica con las facultades precisas para ejercer los derechos de todos sus integrantes y para
cumplir las obligaciones derivadas del contrato por todos ellos, acumuldndose luego a efectos
de alcanzar las solvencias exigidas.

Declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o
candidato (para las empresas extranjeras)

En caso de subcontratacion, la persona licitadora en su declaracion responsable hara constar la
relacion de las personas subcontratistas y deberd aportar un documento que demuestre la
existencia de un compromiso formal con las personas que tienen capacidad para comprometer
a la empresa subcontratista para la ejecucion del contrato. En el caso de que la solvencia técnica
o economica se acredite mediante subcontratacion quien licita debera presentar el documento
que demuestre el compromiso formal con los subcontratistas para la ejecucion del contrato,
sumandose en este caso la solvencia de todos ellos. Los subcontratistas deberan presentar una
declaracion responsable de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones de contratar
recogidas en el art. 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.
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La empresa que resulte adjudicataria del contrato debera acreditar su solvencia econdmica
y financiera, técnica y profesional.

Solvencia econémica y financiera. Se debera presentar la siguiente documentacion:

Lotes 1, 2, 3 y 4: Acreditacion sobre el volumen global de negocios referida a los 3
ultimos ejercicios y que refleje una facturacion total resultante de la suma de los 3 afios
superior a 1.500.000 €, IVA excluido.

Lote 5: Acreditacion sobre el volumen global de negocios referida a los 3 ultimos
ejercicios y que refleje una facturacion total resultante de la suma de los 3 afios superior
a 270.000 €, IVA excluido.

Lote Combinado: Acreditacion sobre el volumen global de negocios referida a los 3
ultimos ejercicios y que refleje una facturacion total resultante de la suma de los 3 afios
superior a 4.000.000 €, IVA excluido.

Solvencia técnica o profesional. Se debera presentar la siguiente documentacion:

Lotes 1,2 y 3: Relacién de contratos similares, en los ultimos tres afios, vinculados a la
actividad objeto del presente contrato, donde se acredite al menos uno de los siguientes
requisitos:
- un contrato con un importe minimo de 200.000 € (PEM) por cada lote.
- hasta tres contratos con un importe acumulado minimo de 250.000 € (PEM)
por cada lote.

Lote 4: Relacion de contratos similares, en los ultimos tres afos, vinculados a la
actividad objeto del presente contrato, donde se acredite:

- un contrato con un importe minimo de 100.000 € (PEM).

Lote 5: Relacion de contratos similares, en los ultimos tres afos, vinculados a la
actividad objeto del presente contrato, donde se acredite:

- un contrato con un importe minimo de 80.000 € (PEM).

Lote Combinado: Relacion de contratos similares, en los ultimos tres afos, vinculados
a la actividad objeto del presente contrato, donde se acredite:
- un contrato de, al menos, 1.000.000 euros (PEM)
- hasta tres contratos con importes acumulados de, al menos, 1.500.000 euros
(PEM) en un mismo afio natural o periodo de doce meses contado de mes a
mes.

La documentacion presentada estard avalada por certificados de buena ejecucion donde
conste el importe, la fecha y el lugar de ejecucion dichos contratos, con indicacion de si
se realizaron segin las reglas por las que se rige la profesion y si se llevaron
normalmente a buen término.
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La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, deberan presentar los
documentos que se relacionan en el Anexo III, junto con las siguientes declaraciones que
también deberan ser presentadas por los subcontratistas, si los hubiese:

- la declaracion de cesion y tratamiento de datos en relaciéon con la ejecucion de
actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (Anexo IV).

- la declaracion de compromiso en relacion con la ejecucion de actuaciones del plan de
recuperacion, transformaciéon y resiliencia (Anexo V) de conformidad con lo
establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre por la que se configura el
sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

- ladeclaracién de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) del Anexo VI.

- la declaracion del contratista/subcontratista de compromiso en relacion con el
cumplimiento del principio de “no causar perjuicio significativo” a los seis objetivos
medioambientales en el sentido del articulo 17 del reglamento (UE) 2020/852 (Anexo
VII).

- la declaracion responsable del contratista/subcontratista para proteger los intereses
financieros de la Unién (Anexo VIII).

Esta documentacion se presentara en el plazo méximo de siete dias naturales desde la
notificacion del requerimiento. Excepcionalmente, por motivos que deberan quedar expresados
en el informe justificativo, podra solicitarse a todas las personas interesadas la acreditacion de
cualquiera de los extremos previstos sobre solvencia y capacidad, como paso previo a la
valoracion de las ofertas, o bien a cualquiera de las personas licitadoras a lo largo del
procedimiento.

B.2.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS

En este sobre B, se adjuntard, ademés de la declaracion responsable, de conformidad con el
articulo 97 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos toda la documentacion
de indole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoracion y puntuacion de los
criterios cualitativos (los que no se calculen con formulas matematicas).

En la documentacion que se presente en este sobre debe aparecer una Memoria Técnica cuyo
contenido sera el siguiente:

Lotes 1, 2. 3. 4 y lote combinado:

e Relacién de marcas y modelos de los principales elementos de la instalacion: paneles
fotovoltaicos, sistemas de anclaje, inversores, registradores, cableado y otros que se
considere relevantes. Compromiso de ir con estas referencias a la obra si resultan
adjudicatarios. Las referencias deben cumplir las especificaciones del proyecto.

e Planning de la obra para cada lote.

e Plan de implantacion para cada lote.
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e Plan de mantenimiento.

Lote 5:

e De acuerdo a las normas reglamentarias y a las del Distribuidor, estudio de la alternativa
propuesta en el proyecto y, en su caso, alternativa a realizar.

e Relacién de marcas y modelos de los principales elementos de la instalacion: celdas,
armarios, analizadores, etc. Compromiso de ir con estas referencias a la obra si resultan
adjudicatarios. Las referencias deben cumplir las especificaciones del proyecto y las
normas particulares de la empresa distribuidora de la zona.

e Planning de la obra.

e Plan de implantacion.

¢ Plan de mantenimiento.

Toda la documentacion se presentard en formato pdf, DIN-A4 con letra ARIAL tamafio 12,
margenes minimos de 2 cms en los cuatro lados de la hoja y hasta un maximo de 8 paginas por
lote y 12 paginas para el lote combinado. En caso de sobrepasar el limite establecido, no se
tendra en cuenta a efectos de valoracion, las Gltimas paginas.

Sera causa de exclusion de la licitacion incluir en este sobre B, las ofertas de criterios que se
calculen con formulas matematicas porque es esencial que quede asegurada la confidencialidad
de las ofertas cuantificables mediante formulas hasta la apertura y valoracion de ofertas prevista
en el articulo 97 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

SOBRE C. OFERTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS:

En este sobre se incluira la oferta econdmica y la relativa a los criterios cuantificables mediante
formulas.

Cada persona licitadora incluiré la oferta econdmica y la relativa a los criterios cuantificables
mediante formulas que habran de presentarse conforme al modelo que figurard en el Anexo II
“Oferta cuantificable con féormulas”.

En la oferta econdmica que realice la persona contratista se entendera incluido el IVA, si bien
dicho impuesto debera indicarse como partida independiente. Si la persona licitadora esta
exenta del pago del IVA, debera hacerlo constar asi en su oferta y acreditarlo.

No se aceptaran ofertas econdomicas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer, claramente, lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta. En
el caso de que, por error material o aritmético, no coincidan las cantidades expresadas en letra
y en cifra, y para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de doble oferta, la Mesa de
Contratacion considerard, en todo caso, que la oferta econdmica valida es la que figura en letra.
Debera estar firmada por la persona licitadora o persona que la represente.

La oferta econdmica deberd ser adecuada para que la persona adjudicataria haga frente al coste
economico derivado de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que corresponda,
sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

Sera causa de exclusion de la licitacion el superar el presupuesto del contrato.
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7. MESA DE CONTRATACION

El procedimiento sera informado por la Mesa de contratacion y resuelto por el Rector.

La Mesa de contratacion estara integrada por los siguientes miembros:

Mesa titular:

Presidente: - D. Joaquin Romero Roldan, Gerente.
Vocales: - D. Miguel Berazaluce Gomez, Jefe de la Seccion de Infraestructuras.
- D. José Luis Moneo Sanchez-Marco, Gestor de la Unidad de Obras.
- D? Maria Sauleda Munarriz, Interventora.
Secretaria: - D? Cristina Abaurrea Arizmendi, Jefa de la Seccion de la Asesoria Juridica.

Mesa suplente:

Presidente: - D® Maria José Ifiigo Berrio, Jefa de la Seccion de Gestion Econdmica.
Vocales: - D. Santiago Alvarez Folgueras, Director del Servicio de Infraestructuras y
Servicios Generales.
- D. José Vicente Aguinaga Zabalza, Jefe de la Unidad de Mantenimiento.
Secretaria: - D* Luisa Moreno Goiii, Técnico de la Asesoria Juridica.

De cada sesion de la Mesa de Contratacion se levantara el acta correspondiente por la Secretaria
de la Mesa. La actuacion de la Mesa de Contratacion se ajustara a lo dispuesto en los articulos
50y 51 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion, previamente a la adjudicacion, podra recabar cuantos dictamenes e
informes estime pertinentes.

El 6rgano de contratacion tendrd alternativamente la facultad de adjudicar el contrato al
licitador que, en su conjunto, haga la proposicion mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios
que se hayan establecido en el condicionado, o declarar desierto el procedimiento, motivando
en todo caso su decision.

Para la seleccion del adjudicatario se valoraran las proposiciones de la siguiente forma:

Lotes Individuales 1, 2, 3, 4 y Lote Combinado

Seré obligatorio que las empresas licitadoras que presenten oferta al Lote Combinado tengan
que presentar oferta también a los lotes individuales 1, 2. 3 vy 4. Este requisito se considera
esencial, siendo causa de exclusion su no cumplimiento.

La oferta del lote combinado se presentaré de forma desglosada para cada uno de los lotes que
lo conforma, atendiendo a los siguientes criterios de valoracion:
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Criterios cualitativos: 20 puntos

)]

2)

3)

4)

Memoria explicativa del planteamiento de la obra y orden de ejecucion, para cada
unidad de obra, su viabilidad, idoneidad y coherencia en el conjunto del plan. Se
valorara el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra y el estudio
adecuado de los materiales y maquinaria (hastalO puntos).

Implantacion: plano de implantacion, accesos, acopios, circulaciones de personal,
entrada de materiales y organizacion de la obra en general asi como la coordinacion con
el resto de empresas participantes en el proyecto (hasta 4 puntos).

Afecciones: se valorara el nivel de detalle de la solucion propuesta para evitar molestias
e interferencias en la actividad de la Universidad (hasta 3 puntos).

Plan de mantenimiento: se valorara la calidad del programa de mantenimiento (hasta 3
puntos).

Criterios evaluables con formula: 80 puntos

1)

2)

Propuesta econémica: el valor maximo corresponderd a la oferta econdmica mas baja,
y el valor del resto de ofertas se calculara en proporcion inversa. Podra presumirse que
una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior en treinta puntos porcentuales al
presupuesto maximo de licitacion de conformidad con lo establecido en el articulo 98
de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos (hasta 55 puntos).

Propuesta econémica para mantenimiento anual: el valor maximo correspondera a la
oferta econdmica mas baja, y el valor del resto de ofertas se calculard en proporcién
inversa (hasta 1,8 puntos) siendo los importes maximos los siguientes:

v" Lote 1, con un importe maximo de 11.260 €/aiio IVA excluido.
v' Lote 2, con un importe maximo de 10.820 €/ario IVA excluido.
v' Lote 3, con un importe maximo de 4.900 €/aiio IVA excluido.
v' Lote 4, con un importe maximo de 9.100 €/aiio IVA excluido.
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3) Garantia adicional de la obra sobre los tres afios obligatorios: se concederan 0,2 puntos
por cada mes de ampliacion hasta un maximo de 3 afios de extension (hasta 7,2 puntos).

4) Garantia adicional de los paneles fotovoltaicos sobre los doce afios obligatorios: se
concederdn 2 puntos por cada afio de ampliacion, hasta un maximo de 3 afios de
extension (hasta 6 puntos). Se deberd aportar documento original del fabricante, con el
compromiso de la garantia propuesta.

5) Criterio de caracter social: se asignaran 10 puntos al licitador que asuma el compromiso
de subcontratacion con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Insercion para
realizar la limpieza final y diaria de la obra.

Lote 5

Criterios cualitativos: 16 puntos

1) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y orden de ejecucién, para cada
unidad de obra, su viabilidad, idoneidad y coherencia en el conjunto del plan. Se
valorara el conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra y el estudio
adecuado de los materiales y maquinaria (hasta 9 puntos).

2) Implantacion y afecciones: plano de implantacion, accesos, acopios, circulaciones de
personal, entrada de materiales y organizacién de la obra en general asi como la
coordinacién con el resto de empresas participantes en el proyecto (hasta 4 puntos).

3) Plan de mantenimiento: se valorard la calidad del programa de mantenimiento (hasta 3
puntos).

Criterios evaluables con formula: 84 puntos

1) Propuesta econdémica: el valor maximo corresponderd a la oferta econdmica mas baja,
y el valor del resto de ofertas se calculara en proporcion inversa. Podra presumirse que
una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior en treinta puntos porcentuales al
presupuesto maximo de licitacion de conformidad con lo establecido en el articulo 98
de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos (hasta 64 puntos).
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2) Propuesta econémica para mantenimiento anual: el valor maximo correspondera a la
oferta econdmica mas baja, y el valor del resto de ofertas se calculard en proporcion
inversa (hasta 2,8 puntos) siendo el importe maximo de 2.000 €/afio.

3) Ampliacién plazo de garantia de la obra: se concederan 0,2 puntos por cada mes de
ampliacion, hasta un maximo de 3 afios de extension (hasta 7,2 puntos).

4) Criterio de caracter social: se asignaran 10 puntos al licitador que asuma el compromiso
de subcontratacion con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Insercion para
realizar la limpieza final y diaria de la obra.

*Nota aclaratoria: La empresa o empresas que resulten adjudicatarias de los diferentes lotes
correspondientes a las obras de instalacion de las placas fotovoltaicas y de la conexion a red, lo seran también
de los mantenimientos preventivos y correctivos conforme a las ofertas que hayan presentado en el Anexo II del
presente pliego:

o Tabla 2 “Mantenimiento anual lotes individuales 1, 2, 3, 4, 5" y Tabla 7 “Mantenimiento anual Lote
Combinado”.

o  Tabla 3 “Garantia adicional de las obras para los lotes individuales 1,2,3 y 4 sobre los 3 arnios
obligatorios” y Tabla 8 “Garantia adicional de las obras para el Lote Combinado sobre los 3 arios
obligatorios”.

Los mantenimientos comenzaran a partir del dia siguiente a la formalizacion del acta de recepcion de las obras y
concluiran una vez transcurrido el periodo obligatorio de garantia de 3 aiios relativo a las obras de instalacion
mas el periodo adicional ofertado si lo hubiera.

9. FORMALIZACION DEL CONTRATO Y GARANTIA DEFINITIVA

La empresa que haya resultado adjudicataria deberd presentar como requisito previo e
indispensable para la formalizacion del contrato los documentos que figuran en el Anexo III
de este Pliego asi como los Anexos IV, V, VI, VI1 y VIIL

El adjudicatario de la presente contratacion deberd constituir una garantia definitiva por
importe del 4% del importe de adjudicacion del contrato, con caracter previo a la formalizacion
del contrato, en las formas previstas en el articulo 70.3 apartados a, b y ¢ de la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril, de Contratos Publicos.

La garantia definitiva queda afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el
momento de la finalizacion del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por
demora asi como a la reparacion de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el contratista
durante la ejecucion del contrato.

La devolucién de las garantias definitivas se llevara a cabo de la siguiente forma:

Lotes 1., 2. 3. 4 y combinado:

v" Devolucion del 75% de la fianza a la finalizacion del periodo de garantia ofertado de la
obra de instalacion.

v" Devolucion del 25% de la fianza a la finalizacion del periodo de garantia ofertado de
los paneles fotovoltaicos.
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Lote 5:

v" Devolucion del 100% de la fianza a la finalizacion del periodo de garantia ofertado de
la instalacion.

Si la adjudicataria es una union de empresarios constituida temporalmente al efecto, se debera
aportar la escritura publica de constitucion de la misma.

Documentacion acreditativa del modelo preventivo adoptado para la prevencion de los riesgos
laborales, asi como en particular en lo que se refiere a la capacitacion técnica de los recursos
preventivos presentes en la obra en las fases que asi lo requieran. De conformidad con los
articulos 30, 31 y 32 bis, de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de
noviembre.

El contrato se formalizara en documento administrativo en el plazo de 15 dias naturales
contados desde la terminacion del plazo de suspension de la adjudicacion, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante podra
elevarse a escritura publica cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos
derivados de su otorgamiento.

10. COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS

Una vez formalizado el contrato, en el plazo maximo de 10 dias, se procedera a la comprobacion
del replanteo entre los servicios técnicos de la Universidad, el contratista y la Direccion de obra,
cuyo resultado se formalizard en un acta. El plazo establecido para la ejecucion de las obras
comenzard al dia siguiente de la formalizacion del acta de comprobacion del replanteo

La persona contratista dispondra de un plazo de cinco (5) dias contados a partir de la fecha de
formalizacion del contrato para la redaccion y entrega del Plan de Seguridad y Salud. Emitido
el correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad y Salud, se dispondra de un plazo
complementario de tres dias (3) dias para subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma que
pueda estar aprobado por la UPNA antes del inicio de la obra.

Si la persona contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobacion del
replanteo, su ausencia se considerara como incumplimiento del contrato, pudiendo el 6rgano de
contratacion optar por la resolucion del mismo o por la imposicion de penalidades a razon de
cien (100) euros por cada dia que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma
del acta de comprobacidn del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte de la persona contratista, la viabilidad del proyecto, se dara por aquel la autorizacion para

su 1nicio.

El acta de comprobacion del replanteo e inicio de las obras formara parte integrante del contrato
a los efectos de su exigibilidad.
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11. DANOS Y PERJUICIOS, SEGUROS.

Desde la firma del contrato la persona contratista serd responsable de todos los dafos y
perjuicios que puedan producirse en relacion con las obras objeto de este contrato, sobre bienes
y personas, tanto de la propiedad como de terceros.

La persona contratista debera tener suscritos, a su cargo, los seguros obligatorios, asi como una
poliza de responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del contrato que cubra los posibles
dafios y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con una cobertura no inferior al
importe del contrato. La persona adjudicataria deberd remitir la justificacion del pago de la
prima correspondiente.

Para el pago de las certificaciones sera preceptivo que la persona contratista esté al corriente
del pago de las primas de los seguros contratados, en particular de responsabilidad civil general.

Seran de cuenta de la persona contratista todos los gastos y sanciones que se originen con
motivo de las obras, tales como deterioro de pavimentos por el paso de vehiculos, rotura de
mobiliario o seflalizaciones urbanas, arbolado, etc.

La Administracion respondera unica y exclusivamente de los dafios y perjuicios derivados de
una orden, inmediata y directa de la misma y de los derivados de los vicios del proyecto en el
contrato de obras, sin perjuicio de su repeticion.

La solicitud de resarcimiento de los dafios imputables a la Administracion se tramitara de
conformidad con la legislacion aplicable en materia de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Publicas.

12. PLAZO DE EJECUCION Y DEMORA

El plazo maximo de ejecucion del contrato sera de 6 meses y comenzara a contar desde el dia
siguiente al acta de comprobacion del replanteo si no tuviese reservas, o en caso contrario, al
siguiente al de la notificacion a la persona contratista de la resolucion autorizando el inicio de
las obras. La Universidad, a través de la unidad gestora del contrato, podra indicar la fecha
exacta de inicio del plazo, debiendo quedar constancia de dicha circunstancia en el expediente.

Este contrato se ejecutara con estricta sujecion a los compromisos adquiridos por el
adjudicatario en su oferta, las cldusulas técnicas y administrativas particulares que rige el
presente contrato y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diere al
contratista la Universidad Publica de Navarra.

El ritmo y orden de las obras se ajustard al programa de desarrollo de los trabajos presentado
en la oferta técnica.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, la Universidad Publica de Navarra podra optar indistintamente
por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades que establece la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Esta misma facultad tendrd la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales, cuando se prevea su existencia en el proyecto de obras, las
condiciones técnicas del condicionado o la oferta presentada por el adjudicatario o cuando la
demora en el cumplimiento de tales plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
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Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciere cumplir
sus compromisos dandole prorroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por la
Universidad Publica de Navarra un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese otro menor.

13. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Los materiales y equipos a emplear seran los que figuran en el Proyecto, y en su caso los que
se relacionen en la “Memoria Técnica” de su oferta de acuerdo a lo establecido en la pagina 11
de este Pliego.

El adjudicatario realizard a su cargo un plan de seguridad de la obra, que lo aprobara la
Universidad antes del inicio de la obra, iniciando la coordinacion de actividades empresariales
conforme al Real Decreto 171/2004.

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realizacion de los trabajos, el equipo,
herramientas, medios auxiliares, accesorios de montaje, equipos de proteccion individual y
colectiva y personal que sean necesarios para la buena ejecucion de aquél.

En el caso de personas subcontratadas por la persona contratista se estard a lo sefialado en el
articulo 107 la Ley Foral de Contratos Publicos.

El adjudicatario sera responsable del correcto acopio y custodia de los materiales destinados a
la obra, estando obligado a proveer los medios necesarios para ello en caso de que la seguridad
de uso de los edificios impida su almacenamiento en el interior de los mismos.

Se realizara una limpieza diaria y limpieza final en la zona de trabajo, evitando la acumulacion
de materiales que pueda perjudicar la seguridad en los trabajos a realizar o en el uso normal de
los edificios. A tal fin deberd instalar a su cargo los contenedores necesarios en el exterior de
los edificios para acopiar los materiales de desecho, debidamente protegidos y/o vallados para
evitar riesgos. Serd de cuenta del adjudicatario la retirada hasta los puntos de reciclaje
correspondientes de todo el material sobrante de la obra (tubos, soportes, aislamientos etc.).

El adjudicatario designara un jefe de obra para tratar todos los temas relacionados con la obra.

Corresponde a la persona contratista la obtencién de todas las autorizaciones, permisos y
licencias, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la ejecucion del contrato y
para la puesta en marcha de la obra y entrega de la misma.

Seran por cuenta de la persona contratista los gastos de acometidas y enganches de obra, asi
como todos los gastos que se requieran para la obtencion de licencias, documentos o cualquier
tramitacion o informacion de organismos oficiales o particulares.

La persona contratista facilitard a la Administracién, sin ningin coste adicional, cuantos
servicios profesionales se estimen necesarios por ¢€sta para el correcto desarrollo y
cumplimiento del objeto del contrato y en concreto asistencia a reuniones técnicas explicativas,
informacion al usuario, etc., hasta la extincion del plazo de garantia.

La persona contratista asistird a la Direccion de Obra en la confeccion y presentacion de la
documentacion técnica requerida para el Fin de Obra: planos definitivos de las instalaciones,
certificado del control efectuado durante el transcurso de la obra con la descripcion y resultado
de todos los ensayos realizados en la misma. Certificado de haber realizado las pruebas finales
de las instalaciones de acuerdo con la normativa vigente. Libro del Edificio. Certificado de Fin
de Obra. Garantias de los equipos y maquinas debidamente selladas y validadas. Todas las
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instalaciones se entregaran legalizadas y en funcionamiento. Se entregara ademas el Libro de
Ordenes (o actas), Libro de incidencias en Prevencion de Riesgos Laborales y Seguridad y
Salud (o actas) y Libro de Subcontratacion con la relacion de personas subcontratistas que han
intervenido en la ejecucion de la obra, asi como boletines y manuales de instrucciones de las
instalaciones.

14. OBLIGACIONES LABORALES

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social y de prevencion de riesgos laborales. El incumplimiento de estas obligaciones
por parte del contratista no implicara responsabilidad alguna para la Universidad.

El personal de la empresa adjudicataria de la obra no adquirira relacion laboral alguna con la
Universidad por ser dependiente tinica y exclusivamente del adjudicatario, el cual tendra todos
los derechos y obligaciones inherentes a su condicion de empresario respecto al citado personal,
con arreglo a la legislacion laboral.

Todos los trabajadores destinados por la empresa a la ejecucion de la obra deberan tener suscrito
el correspondiente contrato de trabajo. Asimismo, el adjudicatario deberd tener de alta en la
Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en la obra contratada y cumplir
estrictamente la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales.

El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplird y hara cumplir a todos sus
trabajadores y empresas subcontratadas, las normas y procedimientos operativos de trabajo que
vengan establecidos por el Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales.

La Universidad podra requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes de alta o
baja de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos adjudicados, asi
como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social. Siempre que lo
solicite la Universidad el contratista deberd poner a su disposicion, ademas, la informacion
precisa sobre los contratos del personal de su empresa destinados a la ejecucion del presente
contrato. Cualquier cambio que se produzca deberd ser notificado con caracter previo y de
forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la reduccion en el nimero de
trabajadores adscritos al cumplimiento del contrato o su sustitucion por personal que no posea
la misma cualificacion laboral.

15. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El adjudicatario se hara responsable de los dafios a personas o bienes que se produjeran como
consecuencia de sus actuaciones, omisiones, negligencias del personal a su cargo o de una
deficiente organizacion.

Los servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan ser reparados a su costa, con
arreglo a la legislacion vigente sobre el particular.

Las personas que resulten perjudicadas deberdn ser compensadas, a su costa, adecuadamente.
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16. FORMA DE PAGO

La persona contratista tendra derecho al abono de la prestacion realizada en los términos
establecidos en los articulos 152 y siguientes de la LFCP.

La Administracién expedird mensualmente, en los diez (10) dias siguientes del periodo que
corresponda, las certificaciones de obra de cuantia proporcional a la obra ejecutada, conforme
a lo establecido en el articulo 168 de la LFCP. Los abonos de estas certificaciones tendran la
consideracion de pagos a cuenta, a expensas del resultado de la certificacion final del contrato.

La presentacion de la factura electronica se debe realizar a través del Punto General de Entrada
de Facturas Electronicas (FACe) del MinHAP.

Los codigos asignados a la Universidad Publica de Navarra (Q3150012G) que deberan
indicarse en la factura electronica son los siguientes:

Oficina Contable: GE0001956

Organo Gestor: U03500063

Unidad Tramitadora: U03500063
Expediente de Contratacion: 2022/0002717

17. RECEPCION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTIA

Finalizadas las obras se procederd, en el plazo de quince dias, al acto formal de recepcion, al
que concurrird un facultativo designado por la Unidad Gestora del Contrato, como representante
de la Universidad, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido
por el personal que considere oportuno, documentdndose en un acta de fin de obra.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Universidad Publica de Navarra y representante de ésta,
las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El plazo minimo de garantia para el presente contrato queda fijado en tres afios para las obras
de instalacion y conexion a la red, y en doce afios para las placas fotovoltaicas, contado
desde la fecha del acto formal de recepcion, salvo mejora de plazo en aplicacion de los criterios
de adjudicacion.

Transcurrido dicho plazo de garantia sin objeciones por parte de la Universidad Publica de
Navarra quedard extinguida la responsabilidad del contratista, salvo lo dispuesto en los casos
de vicios ocultos, segun lo establecido en el art. 174 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos

18. MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente contrato solo podra modificarse por motivos de interés publico, sin afectar a su
contenido sustancial, introduciendo las variaciones indispensables para responder a la causa
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objetiva que las haga necesaria, conforme a lo establecido en el articulo 114 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. En todo caso, el importe acumulado de todas las
modificaciones no podra exceder en ningun caso del 50% del importe de adjudicacion del
contrato.

Las modificaciones requeriran la instruccion del procedimiento previsto por el articulo 143 de
la Ley Foral de Contratos Publicos.

El adjudicatario, no podra introducir modificaciones del contrato sin la debida autorizacion por
el 6rgano de contratacion.

19. REGIMEN DE INCUMPLIEMIENTOS Y PENALIDADES

19.1.- Aplicacion de penalidades.

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, la Universidad, previa
audiencia del interesado, podrd imponer las penalidades que se sefalan en los apartados
siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

19.2.- Actuaciones constitutivas de imposicion de penalidades.

A efectos contractuales se considerara actuacion constitutiva de imposicion de penalidad toda
accion u omision del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en
el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Se clasificara tal actuacion atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad
en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Leve: Se considerardn leves, aquellas que afectando desfavorablemente al funcionamiento y
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente, ni lleven unido
peligros a personas o cosas, ni reduzca la vida econémica de los trabajaos realizados, ni causen
molestias a los usuarios. Entre otras seran las siguientes:

- El incumplimiento de las visitas periodicas con los Técnicos.
- La inobservancia de la mecénica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o interrupcion de los trabajos, siempre que sea imputable al adjudicatario,
por un tiempo inferior a tres dias, negligencia o descuido en el incumplimiento de sus
obligaciones.

- Originar molestias innecesarias a los usuarios.
- La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

- El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego que no
esté calificado con mayor gravedad.

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de la realizacion
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida econémica de los trabajos
realizados o causar molestias o peligros a los usuarios o causen grave perjuicio al control o a la
inspeccion de los trabajos contratados.
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- La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucion del contrato.
- La reiteracion de cualquier incumplimiento leve.

- La inobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados.

- Incumplimiento de las 6rdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en
las cuestiones relativas a la ejecucion del mismo.

- Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales o materiales incluidos en la oferta.

- No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razéon del
contrato prestado.

- Incumplimiento parcial de la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato.

- El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e
inferior a quince, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia, o descuido
continuado.

- La no formalizacion del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

Muy Grave:

- La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucion del contrato.
- La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.
- El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

- El fraude economico a la Universidad, mediante certificacion o facturas no acordes
con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de
dolo.

- La prestacion incorrecta y defectuosa del contrato.

- Presentacion de informes falsos relacionados con los criterios sociales o
medioambientales de adjudicacion o ejecucion.

- Infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

- El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a quince dias,
siempre que sea imputable al contratista, o el abandono de la obra.

- La inobservancia de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la
normativa de proteccion de datos.

- La falsedad en los informes.
- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.
- Incumplimiento de los criterios sociales presentados.

- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en el presente
pliego.

- La cesion de los derechos y obligaciones del contrato sin autorizacién expresa del
organo de contratacion.
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El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, dara lugar a la
incoacion del oportuno expediente, en el que se dard audiencia al mismo con caracter previo a
su resolucion por el Organo de Contratacion, pudiéndose imponer las penalizaciones que a
continuacion se determinan, que seran deducidas de la siguiente certificacion que se expida en
la ejecucion del contrato, o en su caso, de la fianza.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la Administracion
como consecuencia de la infraccion.

19.3.- Cuantia de las penalidades

Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o suspension de la ejecucion del
contrato, se impondra la sancion prevista en el articulo 147 de la Ley Foral de Contratos
Publicos:

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:

a) Incumplimientos leves, por cada incumplimiento leve, podra ser penalizado con un importe
de hasta 1% del importe de adjudicacion.

b) Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podra ser penalizado con un importe de
entre el 1,01 % hasta el 5% del importe de adjudicacion.

¢) Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, podra ser penalizado con un
importe de entre el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicacion. Esta penalidad podra
alcanzar el 20 % en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del
contrato previstas en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos

20. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Sin perjuicio de derecho que asiste a la Universidad Publica de Navarra para resolver el
contrato, en los términos establecidos en este Pliego y en la Ley Foral de Contratos, cuando por
culpa o negligencia del adjudicatario o de su personal se incumpla cualquiera de las condiciones
de su ejecucion, el contratista queda obligado a satisfacer a la Universidad Publica de Navarra
una indemnizacion por los dafos y perjuicios causados.

La exigencia de dicha indemnizacion se acordara por el 6érgano de contratacion mediante el
oportuno procedimiento, con audiencia previa del contratista.

21. CAUSAS Y EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

Se sefialan como causas de resolucion del contrato de obras las previstas en los articulos 160 y
175 de la Ley Foral 2/218, de 13 de abril, de Contratos Publicos.
El procedimiento para su declaracion y efectos se ajustara a lo dispuesto en dicha Ley Foral.

22. CESION Y SUBCONTRATACION

La subcontratacion del contrato sélo sera admisible en los casos y con los requisitos previstos
en el articulo 107 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Los subcontratistas propuestos por el contratista en su oferta, en su caso, seran vinculantes en
cuanto a la ejecucion de la obra, salvo que existieran razones fundadas de imposibilidad
apreciadas por la Unidad gestora del contrato. En caso de que los subcontratistas sean
sustituidos, sera necesaria la previa acreditacion de que los sustitutos disponen, al menos, de
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igual solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional que el sustituido, y serd necesaria
la autorizacion expresa de la entidad contratante.

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacion.

En ningin caso podré concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido
en alguno de los supuestos del articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

23. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y DE
IGUALDAD DE GENERO EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, Seguridad Social, proteccion del medio
ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo o acoso
sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas disposiciones en
materia laboral, insercidon sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de
contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a
las condiciones establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior
existente de aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. La oferta
econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la
aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningin caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las
mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

24. REGIMEN DE IMPUGNACION DE ACTOS

Las reclamaciones en materia de contratacién publica se interpondran y resolveran segun lo
establecido en los articulos 122 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

Los licitadores deberan identificar una direccion electronica para la realizacion de
notificaciones a través de medios telematicos, en el caso de reclamacion en materia de
contratacion publica.

25. SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS

Conforme al Reglamento General de Proteccion de Datos de la Union Europea (RGPD) y la
Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales (LOPDGDD), la UPNA, el contratista y el resto de licitadores se
comprometen a cumplir la normativa aplicable y guardar la mas estricta confidencialidad sobre
los datos personales de los representantes y el personal interviniente en la licitacion y ejecucion
del contrato y todos aquellos datos a los que pueda tenerse acceso. El deber de confidencialidad
deberd observarse igualmente en aquellos supuestos en que asi lo exijan otras normas
aplicables, distintas de la proteccion de datos, o los intereses esenciales de la propia UPNA.
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Los datos personales objeto de tratamiento serdn gestionados con la finalidad de permitir la
licitacion y ejecucion de este contrato. La base juridica que legitima el tratamiento de dichos
datos personales reside en el art. 6.1.b del RGPD (relacion contractual). Para la UPNA, se trata,
ademads, de una cuestion de interés publico y obligacion legal (apartados c) y e) del articulo
6.1).

Los datos personales a tratar se conservaran mientras resulte preciso para liquidar el contrato y
las obligaciones juridicas derivadas del mismo. Dichos datos personales no serdn comunicados
a terceros, excepto en caso de obligacion legal aplicable. Asimismo, cabra comunicar esos datos
en ejecucion de contratos de encargado o subencargado de tratamiento de datos para garantizar
el cumplimiento de la normativa de proteccion de datos. Finalmente, se informa que las
personas interesadas y/o afectadas podran ejercitar sus derechos de informacion, acceso,
rectificacion, supresion y otros en la materia ante delegado.protecciondatos@unavarra.es

Si la adjudicacion del contrato licitado implicase la contratacion de un encargo de tratamiento
de datos, segtin los articulos 28 del RGPD y 33 de la LOPDGDD, procederia la suscripcion de
un contrato de encargado de tratamiento entre la UPNA (Responsable de Tratamiento) y el
contratista adjudicatario (Encargado de Tratamiento).

Consecuentemente, la concurrencia a la presente licitacion y la presentacion de la
correspondiente oferta comporta la aceptacion de esta clausula de proteccion de datos y la
asuncion del contrato de encargado de tratamiento que la UPNA determine.
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II. PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. ANTECEDENTES

La universidad en su apuesta por la energia renovable, en los ultimos afios ha realizado
diferentes estudios encaminados a definir la solucién mas Optima para el aprovechamiento
fotovoltaico de las cubiertas de sus edificios.

El Gobierno de Navarra ha valorado este empefio y ha dedicado fondos PIREP, Plan de Impulso
a la Recuperacion de Edificios Publicos (PIREP) destinado a las Comunidades/Ciudades
Autonomas.

La universidad, en el afio 2021, promovi6 una instalacion FV de 130 kWp en la cubierta del
edifico Aulario. Es una instalacion de autoconsumo con acumulacion, instalada con fines
investigadores. Las instalaciones que se licitan en este pliego se unificaran con la existente en
el Aulario, eléctricamente a través de la instalacion de media tension de la universidad y a nivel
de gestion mediante la plataforma de gestion y monitorizacidn existente y que en paralelo a las
obras que se licitan se ampliara.

2. CONDICIONES GENERALES

Las condiciones de la obra a ejecutar estan recogidas en el proyecto de ejecucion que se adjunta.
Se ejecutaran todos los trabajos y partidas incluidas en el proyecto para terminar el proyecto a
satisfaccion de la Universidad Publica de Navarra, la terminacion de todas estas partidas sera
completa de acuerdo con la normativa vigente y segun las indicaciones de la Direccion de Obra

3. OTROS TRABAJOS INCLUIDOS DENTRO DEL PRECIO

Dentro del precio del contrato ofertado por el licitador también esta incluido, siendo su coste
por cuenta del adjudicatario, lo siguiente:

e Todos los medios de proteccidon necesarios segun la normativa vigente, o exigidos por
el Servicio de Infraestructuras de la Universidad o la direccion de obra o el coordinador
de seguridad y salud, aunque no estén expresamente indicados en el presupuesto del
proyecto o en el estudio de seguridad y salud o exista un error en su medicion.

e Todos los medios auxiliares necesarios segiin la normativa vigente, o exigidos por el
Servicio de Infraestructuras de la Universidad o la direccion de obra, aunque no estén
expresamente indicados en el presupuesto del proyecto o en el estudio de seguridad y
salud o exista un error en su medicion.

e La gestion de los residuos procedentes de la obra segin lo exigido por la normativa
vigente. Incluso documentacién necesaria para su tramitacion, aunque no esté
expresamente indicado en el presupuesto del proyecto o exista un error en su medicion.

e Cualquier tipo de ayuda de albafiileria a cualquier oficio, aunque no estén expresamente
indicadas en el presupuesto del proyecto o exista un error en su medicion.

e (olocacion de vallados o cerramientos provisionales, durante y una vez concluida la
obra, para impedir el paso desde las zonas en uso del edificio, segin indicaciones de la
direccion de obra o del Servicio de Infraestructuras de la Universidad.
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e Cualquier tipo de sefializacion de obra.

e Rotulacion durante la obra, con el texto que al inicio de las obras se defina, que incluira:
«Obra incluida en el Programa de Impulso a la Rehabilitacion de los Edificios Publicos
de las Comunidades y Ciudades Auténomas (PIREP autonémico); financiado por la
Union Europea -Next Generation EU-, (el formato y tamafio del emblema se recoge en
el anexo II del Reglamento de ejecucion (UE) No 821/2014 de la Comision de 28 de
julio de 2014), conforme a lo sefalado en el Anexo XII del Reglamento (UE) No
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, desde el
inicio de las obras con el importe de la subvencidén concedida, hasta la terminacion de
las mismas. La referida publicidad se hara constar mediante la colocacion de un cartel
0 una lona en obra visible de un tamafio acorde a los edificios donde se coloquen.
Incluira los logos:

Financiado por 2
la Unién Europea f-"g‘f" DEBIANA  DE TSFORTES HOMLOAD T Plan de Recuperacion, Gobierno [§&] Nafarroako U pn
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.
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El cartel o lona debera ser aprobado previamente por la propiedad.

LIMPIEZA DE LA OBRA:

e Limpieza diaria de la obra en las zonas actualmente en uso que se vean afectadas por
las obras, con el objeto de mantenerla limpia diariamente durante el tiempo que duren
los trabajos, con el objeto de evitar la acumulacion de polvo y que éste se propague por
todo el edificio.

e Limpieza de zonas exteriores al edificio que se vean afectadas por las obras.

e Limpieza final de toda la obra y zonas adyacentes (todas las zonas a las que haya
afectado el polvo) para dejarla en condiciones de utilizacion: barrido, fregado, limpieza
de polvo y pegotes de paramentos verticales, carpinterias, muebles, etc., etc. limpieza
de cristales. Todo listo para su uso sin necesidad de ninguna intervencion posterior.
Totalmente terminado y a satisfaccion de la Universidad.

Para el abono de todas las labores, partidas o trabajos incluidos en la relacion anterior se
utilizard la medicion de proyecto, si existen en éste. Si no existen en el presupuesto, se
consideraran incluidas dentro del precio del contrato y a cuenta del adjudicatario.

En el caso de que sea necesario introducir algunas unidades no incluidas en la relacion anterior
ni en el cuadro de precios del proyecto, y exista discrepancia para fijar estos nuevos precios, se
tendra en cuenta y aplicara la misma relacion existente en el momento de la licitacion, entre el
precio obtenido de las tarifas vigentes y el precio de adjudicacion de los materiales
pertenecientes a la misma serie o familia del fabricante integrados en el contrato.

Se realizara una planificacion de las tareas que puedan producir més ruido y vibraciones con el
objeto de no afectar al normal desarrollo de la actividad universitaria.

El ritmo y fases de ejecucion de los trabajos pueden ser alterados debido a necesidades de
funcionamiento de la Universidad sin que por ello se tenga derecho a compensacion alguna.
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Se realizaran las reparaciones de los desperfectos ocasionados como consecuencia de la
ejecucion de las obras, en jardineria, urbanizacion, instalaciones, carpinterias, pavimentos,
revestimientos, mobiliario urbano, etc.

4. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

Todas las unidades de obra se consideraran completamente terminadas, incluyéndose todos los
elementos y accesorios, aunque no estén especificados en los detalles de las distintas unidades,
por lo que serdn de cuenta del adjudicatario, ademas de la mano de obra necesaria, la aportacion
de todos los materiales que constituyen cada una de las unidades de obra a realizar.

Se entiende comprendido en la mano de obra el pago de salarios con todas las cargas que en
virtud de las obligaciones legales en vigor estén establecidas o se establezcan con caracter
general; el de la herramienta necesaria y el de todos los elementos auxiliares de la obra, no
solamente para que ésta se realice en las debidas condiciones de seguridad y garantia para las
personas y cosas, sino también para la ejecucion de la misma.

Ser4d también de cuenta del adjudicatario la aportaciéon de todo el material, mano de obra,
maquinaria y medios auxiliares, necesarios para encofrados, apeos, replanteos de obra,
andamios, vallados, almacenes de materiales, oficina provisional de obra, aparatos de mezcla,
aditivos de hormigones y morteros, elevadores y, en general, de todos aquellos elementos que
sean precisos en numero y calidad para la buena ejecucion de las obras, para la obtencion de
permisos de acometidas y puesta en marcha de las instalaciones, etc.

Los equipos de trabajo utilizados estaran, en todo momento, conformes a la normativa vigente,
debiendo contar con la documentacion exigida

5. MUESTRAS

A partir de la fecha de notificacion de la adjudicacion, el contratista debera preparar y presentar
a la Universidad Publica de Navarra, para su aprobacion, las muestras de aquellos elementos
que interviniesen en la construccion.

6. ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA OBRA

El personal del adjudicatario adscrito a la obra sera regido por encargados en numero suficiente
para la debida organizacion y direccion de la obra.

Durante todas las horas habiles de ejecucion de los trabajos estard presente un encargado
general que, a falta del contratista, realizara las labores de interlocucion con la Universidad
Publica de Navarra.

El contratista respetard las 6rdenes e instrucciones de la Universidad Publica de Navarra.

Cuando las mismas fueran de carécter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el plazo mas
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breve posible para que sean vinculantes para las partes. La ratificacion expresa se realizara en
el correspondiente Libro de Ordenes o por cualquier otro medio que sirva para acreditar
fielmente su existencia y conformidad.

7. EJECUCION DE LA INSTALACION

La totalidad de los componentes y equipos a utilizar por el contratista serdn nuevos y originales,
estaran homologados y cumpliran las especificaciones objeto del proyecto y del presente pliego.
El cableado, canalizaciones, bridas y otro material auxiliar seran registros fabricados
expresamente para instalaciones exteriores fotovoltaicas u homologados para instalaciones
exteriores fotovoltaicas.

Las obras deberan realizarse permitiendo en todo momento el funcionamiento normal de la
universidad y minimizando las afecciones al trafico peatonal y rodado. En ningin momento los
acopios, almacenamiento, trabajos de la instalacion y tareas de carga y descarga impedird o
dificultara el movimiento y circulacion en la zona circundante.

El contratista deberd informar desde el inicio de la obra las fechas de recepcion de los diferentes
suministros de materiales, con el objeto de asegurar el cumplimiento del plazo ofertado. El
planning sera actualizado quincenalmente.

8. MONITORIZACION Y CONTROL

La universidad dispone de una instalacion de 130 kWp en la cubierta del Aulario. La instalacion
se entregd en noviembre 2021. Dispone de un sistema de monitorizacion y control disefiado
para crecer. Las instalaciones de captacion fotovoltaica objeto de esta licitacion, se incorporaran
al sistema existente. El adjudicatario colaborara, de acuerdo al proyecto, en la ampliacién del
sistema de monitorizacion y control.

9. SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

El adjudicatario sera responsable de las condiciones de seguridad durante el periodo de
ejecucion de las obras, y en especial del cumplimiento de las normas contenidas en la Ley
31/1995, sobre prevencion de riesgos laborales, desarrollando un plan de seguridad y salud en
el trabajo, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, y el Real Decreto 614/2001, de 8
de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico, cuando sea de aplicacion.

El adjudicatario cerrara las zonas de transito afectadas por su actividad, en caso que sea
necesario, por motivos de seguridad.

Pégina 30 de 55



Financiado por - Plande . : L/I p Ia
la Unién Europea E ;ﬁé CEESPANA  DETRANSFORTES, HOVILDAD Recuperacién, Gobierno A Nafarroako
o = I .

S ACENOA Transformacién 7 u - —
anci . 1 varsicad Bislica de havera
NextGenerationEU Y Resiliencia de Navarra 22 Gobernua Nasmnake Uriborstets Fub <o

10. DOCUMENTACION FINAL DE OBRA

Al final de la obra y previo al pago de la certificacion final, se entregara a la universidad la
documentacion final consistente en:

e Planos finales con diagramas unifilares y planos de distribucién de los médulos F.V. en
cubiertas indicando a que grupo de string, de MPPt y de inversor pertenece, todo ello
en formato editable y proyecto as-built de todos los componentes

e Acta de recepcion de la instalacion

e Certificado de instalacion

e Documentacion accesoria que establezcan las normas reguladoras.

e Inscripcion de la instalacion en los registros oficiales

11. REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO

11.1 Generalidades

11.1.1 Se realizar4 un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de
garantia de la instalacion ofertado para cada lote.

11.1.2 El contrato de mantenimiento de la instalacion incluira todos los elementos de la misma,
con las labores de mantenimiento preventivo aconsejados por los diferentes fabricantes.

*Nota aclaratoria: La empresa o empresas que resulten adjudicatarias de los diferentes lotes
correspondientes a las obras de instalacion de las placas fotovoltaicas y de la conexion a red, lo serdan también
de los mantenimientos preventivos y correctivos conforme a las ofertas que hayan presentado en el Anexo II del
presente pliego:

o Tabla 2 “Mantenimiento anual lotes individuales 1, 2, 3, 4, 5" y Tabla 7 “Mantenimiento anual Lote
Combinado”.

o Tabla 3 “Garantia adicional de las obras para los lotes individuales 1,2,3 y 4 sobre los 3 anos
obligatorios” y Tabla 8 “Garantia adicional de las obras para el Lote Combinado sobre los 3 arios
obligatorios”.

Los mantenimientos comenzaran a partir del dia siguiente a la formalizacion del acta de recepcion de las obras y
concluiran una vez transcurrido el periodo obligatorio de garantia de 3 arios relativo a las obras de instalacion
mas el periodo adicional ofertado si lo hubiera.

11.2 Plan de mantenimiento

11.2.1 El objeto de este apartado es definir las condiciones generales minimas que deben
seguirse para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de energia solar fotovoltaica
conectadas a red.

11.2.2 Se definen dos escalones de actuacion para englobar todas las operaciones necesarias
durante la vida 1til de la instalacion para asegurar el funcionamiento, aumentar la produccion y
prolongar la duracién de la misma:

— Mantenimiento preventivo.

— Mantenimiento correctivo.
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11.2.3 Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspeccion visual, verificacion de
actuaciones y otras, que aplicadas a la instalacion deben permitir mantener dentro de limites
aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, proteccion y durabilidad de la
misma.

11.2.4 Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitucion necesarias para
asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida util. Incluye:

— La visita a la instalacion en los plazos indicados en el punto 11.3.5 y cada vez que el
usuario lo requiera por averia grave en la misma.

— El andlisis y elaboracion del presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para
el correcto funcionamiento de la instalacion.

— Los costes econdmicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman

parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Estaran incluidas la mano de obra
y las reposiciones de equipos necesarias durante el periodo de garantia. Las averias
producidas por neglicencia o mal uso del propietario, por inclemencias meteorologicas
(granizo, huracanes) o vandalismo no estaran incluidas en el contrato y deberan ser
subsanadas por la empresa mantenedora y costeadas por la propiedad.

11.2.5 El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la
responsabilidad de la empresa instaladora.

11.2.6 El mantenimiento preventivo de la instalacion incluird, al menos, una visita (anual para
el caso de instalaciones de potencia de hasta 100 kWp y semestral para el resto) en la que se
realizaradn las siguientes actividades:

— Comprobacioén de las protecciones eléctricas.

— Comprobacion del estado de los médulos: comprobacion de la situacion respecto al
proyecto original y verificacion del estado de las conexiones.

— Comprobacion del estado del inversor: funcionamiento, lamparas de sefializaciones,
alarmas, etc.

— Comprobaciéon del estado mecéanico de cables y terminales (incluyendo cables de
tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores,
ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza.

— limpieza de elementos

11.2.7 Realizacién de un informe técnico de cada una de las visitas, en el que se refleje el estado
de las instalaciones y las incidencias acaecidas.

11.2.8 Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de mantenimiento,
en el que constard la identificacion del personal de mantenimiento (nombre, titulacion y
autorizacion de la empresa). El libro de mantenimiento podra ser sustituido por un GMAO de
mutuo acuerdo.

11.3 Garantias

11.3.1 Ambito general de la garantia

Sin perjuicio de cualquier posible reclamacion a terceros, la instalacion serd reparada de
acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una averia a causa de un defecto de
montaje o de cualquiera de los componentes, siempre que haya sido manipulada correctamente
de acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones.
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La garantia se concede a favor del comprador de la instalacion, lo que debera justificarse
debidamente mediante el correspondiente certificado de garantia, con la fecha que se acredite
en la certificacion de la instalacion.

11.3.2 Plazos

El adjudicatario garantizara la instalacion durante un periodo minimo de 3 afos, para todos los
materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. Para los modulos
fotovoltaicos, la garantia minima sera de 12 afos.

Si hubiera de interrumpirse la explotacion del suministro debido a razones de las que es
responsable el adjudicatario, o a reparaciones que el adjudicatario haya de realizar para cumplir
las estipulaciones de la garantia, el plazo se prolongard por la duracion total de dichas
interrupciones.

11.3.3 Condiciones econdémicas

La garantia comprende la reparacion o reposicion, en su caso, de los componentes y las piezas
que pudieran resultar defectuosas, asi como la mano de obra empleada en la reparacion o
reposicion durante el plazo de vigencia de la garantia.

Quedan expresamente incluidos todos los demaés gastos, tales como tiempos de desplazamiento,
medios de transporte, amortizacion de vehiculos y herramientas, disponibilidad de otros medios
y eventuales portes de recogida y devolucion de los equipos para su reparacion en los talleres
del fabricante.

Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes y
eventuales reglajes del funcionamiento de la instalacion.

Si en un plazo razonable el adjudicatario incumple las obligaciones derivadas de la garantia, la
propiedad podrd, previa notificacion escrita, fijar una fecha final para que el adjudicatario
cumpla con sus obligaciones. Si el adjudicatario no cumple con sus obligaciones en dicho plazo
ultimo, la universidad podra, por cuenta y riesgo del adjudicatario, realizar por si mismo las
oportunas reparaciones, o contratar para ello a un tercero, sin perjuicio de la reclamacioén por
dafios y perjuicios en que hubiere incurrido el adjudicatario.

11.3.4 Anulacion de la garantia

La garantia podré anularse cuando la instalacion haya sido reparada, modificada o desmontada,
aunque s6lo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios de asistencia
técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el adjudicatario, salvo lo indicado
en el punto anterior.

11.3.5 Lugar v tiempo de la prestacion

Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalacion lo comunicara
fehacientemente al adjudicatario. Cuando el adjudicatario considere que es un defecto de
fabricacion de alglin componente, lo comunicara fehacientemente al fabricante.

El adjudicatario atendera cualquier incidencia en el plazo maximo de un dia y la resolucion de
la averia se realizard en un tiempo maximo de 10 dias, salvo causas de fuerza mayor
debidamente justificadas.

Las averias de las instalaciones se reparardn en su lugar de ubicacion por el adjudicatario. Si la
averia de algun componente no pudiera ser reparada en el domicilio del usuario, el componente
debera ser enviado al taller oficial designado por el fabricante por cuenta y a cargo del
adjudicatario.
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El adjudicatario realizard las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor brevedad posible
una vez recibido el aviso de averia, pero no se responsabilizard de los perjuicios causados por
la demora en dichas reparaciones siempre que sea inferior a 10 dias naturales.

11.4 Valoracion del Plan de mantenimiento

Las empresas licitadoras presentaran un Plan de mantenimiento de acuerdo a las
especificaciones del pliego, instrucciones del fabricante y las aportaciones de la empresa
instaladora. Dicho plan se incluira en la Memoria Técnica y se valorara. Se incluird medios
técnicos y humanos que se aportarian al contrato. Compromiso, en plazo, para reposicion de
inversores. Plan de compensacion por paros de produccion debidos a problemas de la
instalacion.

12. VISITA A LA OBRA

Para los licitadores que lo deseen, se podra visitar los edificios que conforman los diferentes
lotes el dia 17 de enero de 2023 a las 10:00 horas. La cita sera en el aula 020 del edificio El
Aulario. Durante la visita, se podran aclarar las dudas que pudiesen surgir.

La documentacion y proyecto estaran disponibles en el Portal de Contratacion y en el sitio web
de la Universidad.
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ANEXO I. - Declaracion responsable del camplimiento de las condiciones exigidas para
contratar

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION (DEUC) POR LAS PERSONAS LICITADORAS

Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaracion responsable mediante el modelo
normalizado Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) debera seguir los siguientes
pasos:

1. Descargar a su equipo el fichero espd-request.xml que se encuentra disponible en el anuncio
de publicacion del PLENA.

2. Abrir el siguiente link: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/

. Seleccionar el idioma “espafol”

. Seleccionar la opcién “Soy operador econémico”

. Seleccionar la opcion “importar un DEUC”

. Cargar el fichero DEUC.xml que previamente se ha descargado a su equipo (paso 1).
. Seleccione el pais y pinche “siguiente”.

. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente, (parte II, IIL, IV, y VI).

O 0 N O »n A~ W

. Firmar el documento.

Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberd presentar junto con el resto
de la documentacion de la licitacion de acuerdo con lo establecido en los pliegos que rigen la
convocatoria y dentro del plazo fijado en la misma.

Cuando concurra a la licitacioén agrupado en una UTE, se deberd cumplimentar un documento
por cada una de las empresas que constituyan la UTE.

En caso de que la empresa licitadora acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato
basandose en la solvencia y medios de otras entidades independientemente de la naturaleza de
la relacion juridica que tenga con ellas, se deberd cumplimentar un documento por la empresa
licitadora y otro por la empresa cuyos medios se adscriben.

Tienen a su disposicion la “Recomendaciéon de la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa sobre la utilizacién del Documento Europeo Unico de Contratacion previsto en
la nueva Directiva de contratacion publica”, publicada en el Boletin Oficial del Estado Num.
85 del viernes 8 de abril de 2016 (Sec. III Pag. 24845) en el siguiente link:

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf

Incurrir en falsedad al efectuar la declaracidon responsable, serd motivo de prohibicion para

contratar, conforme a lo establecido en el articulo 22.11) de la Ley Foral de Contratos.
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DECLARACION COMPLEMENTARIA

DION/DIIIA. oot DN e,

Visto el Pliego Regulador que ha de regir en la “Contratacion de las obras y mantenimiento
de la instalacion fotovoltaica de autoconsumo con excedentes en los edificios del Campus de
Arrosadia en la Universidad Publica de Navarra™.

DECLARA de forma responsable:

- Que la empresa a la que representa, seglin la definicion de empresas vinculadas contenida en
el articulo 20 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos:

[] No pertenece a ningin grupo de empresas vinculadas.

[ Pertenece al grupo de empresas denominado:
(En caso afirmativo, debera indicar la relacion exhaustiva de sus empresas vinculadas).
- Que la empresa a la que representa, tiene la condicion de:
1 MEDIANA
] PEQUENA
] MICRO
] NINGUNA (Gran empresa)

(lugar, fecha y firma)

FIrMaAdO: oo
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ANEXO II - Oferta cuantificable con formulas

DD/DTIA. ettt ettt ettt ettt ekt eae et ekttt eae b e ket en e ea e et eR e ea e ekt e Rt ekt ekt eRe SRt et e bt ee et et et e ntent et entensebeeneeaeeneabeeaea
con DNIT ..o, Y AOMICTIIO €11 ..t
CAILE et bbbttt a et bt e a e bt bt bt s bt e bbb st bt e st et eb e e bt eb e ebeebesb e et be e
actuando en nombre propio o en representacion de (tachese 1o que N0 Proceda).........cceecvevveeerieerienieneseeriesieeeeneen
.................................................................................................... CON NIF ..o
y domicilio en ......cccvevvverieriieiennns CALLE L.ttt er e et ne e ae e neesreennan
teléfono...........ooevvveenenennen. , direccion de COrre0 ElECIIONICO .......cccuviiieueieieieie e e eeeae oeee s

DECLARA QUE acepta incondicionalmente el pliego regulador para concurrir a la convocatoria para
“Contratacion de las obras y mantenimiento de la instalacion fotovoltaica de autoconsumo con excedentes en
los edificios del Campus de Arrosadia en la Universidad Publica de Navarra®, sometida expresamente a la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, y se compromete a ejecutar la obra de referencia con estricta
sujecion a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad y criterios evaluables automaticamente que a
continuacion se indican:

Lotes Individuales 1,2,3,4y 5

Tabla 1
Oferta Economica LOTES INDIVIDUALES 1,2,3,4y5
Base Imponible 21% IVA Total

LOTE 1

(madximo 865.022,32 € IVA excluido)
LOTE 2

(madximo 757.567,98 € IVA excluido)
LOTE 3

(maximo 418.334,84 € IVA excluido)
LOTE 4

(maximo 668.502,33 € IVA excluido)
LOTE 5

(maximo 60.460 € 1VA excluido)

Tabla 2
Mantenimiento Anual LOTES INDIVIDUALES 1,2,3,4y 5
Base Imponible 21% IVA Total

LOTE 1

(maximo 11.260 €/ario 1.V.A excluido)
LOTE 2

(maximo 10.820 €/avio 1.V.A excluido)
LOTE 3

(maximo 4.900 €/afio 1.V.A excluido)
LOTE 4

(maximo 9.100 €/afio 1.V.A excluido)
LOTE 5

(maximo 2.000 €/aiio 1.V.A excluido)
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Tabla 3 Tabla 4
GARANTIA ADICIONAL DE LA OBRA GARANTIA ADICIONAL DE LOS
PARA LOS LOTES INDIVIDUALES 1,2, PANELES FOTOVOLTAICOS PARA LOS
3,4y5 LOTES INDIVIDUALES 1,2,3y4
(sobre los 3 afios obligatorios, expresado en (sobre los 12 aiios obligatorios, expresado en afios)
meses) LOTE 1
LOTE 1
LOTE 2
LOTE 2
LOTE 3
LOTE 3
LOTE 4
LOTE 4
LOTE 5
Tabla 5
CRITERIO SOCIAL para los lotes individuales 1,2,3,4y 5
Compromiso de Subcontratacion con CEE o Empresas de Insercion
Social para la limpieza diaria y final de obra
(marque con una X la que proceda)
SI NO
LOTE 1
LOTE 2
LOTE 3
LOTE 4
LOTE 5
Lote Combinado (Lotes 1,2,3 y 4)
Tabla 6
Oferta Economica LOTE COMBINADO (Lotes 1,2,3y4)
LOTE 1 . .
(mdximo 865.022,32 € IVA excluido) Base Imponible 21% IVA Total
LOTE 2
(maximo 757.567,98 € IVA excluido)
LOTE 3
(maximo 418.334,84 € IVA excluido)
LOTE 4
(maximo 668.502,33 € IVA excluido)
Totales
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Tabla 7
Mantenimiento Anual LOTE COMBINADO (Lotes 1,2,3y 4)
Base Imponible 21% IVA Total
LOTE 1
(maximo 11.260 €/ario 1.V.A excluido)
LOTE 2
(maximo 10.820 €/ario 1.V.A excluido)
LOTE 3
(maximo 4.900 €/aiio 1.V.A excluido)
LOTE 4
(maximo 9.100 €/ario 1.V.A excluido)
Tabla 8 Tabla 9
GARANTIA ADICIONAL DE LA OBRA GARANTIA ADICIONAL DE LOS
PARA EL LOTE COMBINADO: Lotes 1, 2, PANELES FOTOVOLTAICOS PARA EL
3y4 LOTE COMBINADO: Lotes 1,2,3y 4
(sobre los 3 afios obligatorios, expresado en meses) (sobre los 12 aiios obligatorios, expresado en
aiios)
LOTE 1 LOTE 1
LOTE 2 LOTE 2
LOTE 3 LOTE 3
LOTE 4 LOTE 4
Tabla 10

CRITERIO SOCIAL PARA EL LOTE COMBINADO:
Lotes 1,2,3y4

Compromiso de Subcontratacion con CEE o Empresas de

Insercion Social para la limpieza diaria y final de obra
(marque con una X la que proceda)

SI NO
LOTE 1
LOTE 2
LOTE 3
LOTE 4
................................... s eerene A€ i dE
(lugar, fecha y firma del licitador)
FIrmado: ...oooooovieiee e
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ANEXO III — Documentacion a presentar por el adjudicatario

La empresa adjudicatario debera presentar los siguientes documentos (segln art. 55 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos):

A) Acreditacion de la personalidad juridica del contratista y, en su caso, su
representacion.

1°. Si la empresa fuese una persona individual debera presentar el Documento Nacional de
Identidad, o fotocopia autenticada notarial o administrativamente del mismo, o documento
que reglamentariamente le sustituya.
Si la empresa fuese una persona juridica debera presentar la escritura de constitucion o, en
su caso, de modificacion, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea deberan
acreditar su inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea
exigido por la legislacion del Estado respectivo.
Las demds empresas extranjeras deberdn acreditar su capacidad de obrar mediante
certificacion expedida por la respectiva representacion diplomatica espafiola en el Estado
correspondiente.

2°. Poder notarial bastante al efecto, a favor de la persona que hubiera firmado la proposicion
en nombre de la empresa y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. En
el caso de personas juridicas, este poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

La aportacion de la copia del certificado de inscripcion en el Registro Voluntario de
Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por D.F. 174/2004, de 19 de
abril, junto con una declaracion responsable de su vigencia, eximira al licitador de aportar la
documentacién relacionada en los puntos 1° y 2° respecto a su personalidad y
representacion.

B) Acreditacion de constitucion de garantia definitiva.

Constitucion de las garantias definitivas por valor del 4% del importe de adjudicacion del
contrato:
- Para los lotes individuales 1, 2, 3 y 4, asi como para el lote combinado se presentaran 2
avales distintos:

v Aval del 4% sobre el 75% del importe de adjudicacion.
v Aval del 4% sobre el 25% del importe de adjudicacion.

- Para el lote individual namero 5, un unico aval del 4% sobre el 100% del importe de
adjudicacion.

C) Certificacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

- Certificaciones que acrediten hallarse al corriente de las obligaciones tributarias impuestas por
las disposiciones vigentes.

- Certificaciones que acrediten hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Las certificaciones tendran validez a efectos de participaciéon en los procedimientos de
licitacion, durante el plazo de 6 meses, a contar desde la fecha de expedicion. Si las
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certificaciones caducasen antes de la adjudicacion del contrato, el licitador propuesto como
adjudicatario deberd presentar certificaciones actualizadas a requerimiento del o6rgano de
contratacion.

D) Solvencia econémica/financiera y técnica/profesional:

Solvencia econdmica y financiera. Se deberd presentar la siguiente documentacion:

Lotes 1, 2, 3 y 4: Acreditacion sobre el volumen global de negocios referida a los 3
ultimos ejercicios y que refleje una facturacion total resultante de la suma de los 3 afios
superior a 1.500.000 €, IVA excluido.

Lote 5: Acreditacion sobre el volumen global de negocios referida a los 3 tltimos
ejercicios y que refleje una facturacion total resultante de la suma de los 3 afos superior
a 270.000 €, IVA excluido.

Lote Combinado: Acreditacion sobre el volumen global de negocios referida a los 3
ultimos ejercicios y que refleje una facturacion total resultante de la suma de los 3 afios
superior a 4.000.000 €, IVA excluido.

Solvencia técnica o profesional. Se debera presentar la siguiente documentacion:

Lotes 1.2 y 3: Relacion de contratos similares, en los Gltimos tres afos, vinculados a la
actividad objeto del presente contrato, donde se acredite al menos uno de los siguientes
requisitos:
- un contrato con un importe minimo de 200.000 € (PEM) por cada lote.
- hasta tres contratos con un importe acumulado minimo de 250.000 € (PEM)
por cada lote.

Lote 4: Relacion de contratos similares, en los ultimos tres afios, vinculados a la
actividad objeto del presente contrato, donde se acredite:

- un contrato con un importe minimo de 100.000 € (PEM).

Lote 5: Relacion de contratos similares, en los ultimos tres afos, vinculados a la
actividad objeto del presente contrato, donde se acredite:

- un contrato con un importe minimo de 80.000 € (PEM).

Lote Combinado: Relacion de contratos similares, en los ultimos tres afios, vinculados
a la actividad objeto del presente contrato, donde se acredite:

- un contrato de, al menos, 1.000.000 euros (PEM)

- hasta tres contratos con importes acumulados de, al menos, 1.500.000 euros
(PEM) en un mismo afio natural o periodo de doce meses contado de mes a
mes.

La documentacion presentada estard avalada por certificados de buena ejecucion donde
conste el importe, la fecha y el lugar de ejecucion dichos contratos, con indicacion de si
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se realizaron seglin las reglas por las que se rige la profesion y si se llevaron
normalmente a buen término.

E) Péliza de seguro y documentacion que acredite el pago de la prima del seguro por la
cuantia y riesgo establecido en el mismo.

F) Documento original del fabricante de las placas con el compromiso de la garantia
adicional propuesta sobre los doce afios obligatorios si se ha incluido en la oferta.

G) Documentacion acreditativa del modelo preventivo adoptado para la prevencion de los
riesgos laborales, asi como en particular en lo que se refiere a la capacitacion técnica de los
recursos preventivos presentes en la obra en las fases que asi lo requieran. De conformidad con
los articulos 30, 31 y 32 bis, de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de
noviembre.
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ANEXO IV — Declaracion de cesion y tratamiento de datos en relacion con la ejecucion de
actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR)

DION/DIOMNA. ..ttt

DN , como Consejero Delegado/Gerente/ de la
53311 = o
..................................... ,con NIF ..........................coevieiiieeen., ¥ domicilio
o7 Y P

beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como
contratista/subcontratista del contrato que tiene por objeto la “Contratacion de las obras y
mantenimiento de la instalacion fotovoltaica de autoconsumo con excedentes en los edificios
del Campus de Arrosadia en la Universidad Publica de Navarra”, expediente n° O-
ABRO0008/2022; contrato que constituye una actuacion necesaria para la consecucion de los
objetivos definidos en el PRTR, Componente 2: “Implementacion de la Agenda Urbana
espanola: Plan de rehabilitacién y regeneracion urbana”, Inversion C02.105: “Programa de
impulso a la rehabilitacion de edificios publicos de CCAA y EELL (PIREP)”

DECLARA conocer la normativa que es de aplicacion, en particular los siguientes apartados
del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en
relacion con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el
marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar
busquedas y en una base de datos unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

I. El nombre del perceptor final de los fondos;

II. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un
poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unidén o nacional en materia de
contratacion publica;

ITI. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los
fondos o del contratista, segin se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849
del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

IV. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del
plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacion publica de dichas
medidas y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y
de otros fondos de la Uniony.

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente
articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y duracion
de la correspondiente auditoria de la aprobacién de la gestion presupuestaria y de los
procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con la
aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el
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marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comision, de conformidad con el
articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacion de informes en el marco
de la informacion financiera y de rendicion de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247
del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion y
rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos
con los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

FdO. oo

CargO: e
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ANEXO V - Declaracion de compromiso en relacion con la ejecucion de actuaciones del
plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR). Compromiso de
cumplimiento de criterios trasversales

|13 47 D o3 5 T ,
DNI , como Consejero Delegado/Gerente/ de la
CNEIAAd. .. e
..................................... ,con NIF ...,y domicilio
F1SCal CN . beneficiaria

de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como
contratista/subcontratista del contrato, para la “Contratacion de las obras y mantenimiento de
la instalacion fotovoltaica de autoconsumo con excedentes en los edificios del Campus de
Arrosadia en la Universidad Publica de Navarra” expediente n° O-ABR0008/2022; contrato
que constituye una actuacion necesaria para la consecucion de los objetivos definidos en el
PRTR, Componente 2: “Implementacion de la Agenda Urbana espafiola: Plan de rehabilitacion
y regeneracion urbana”, Inversion CO02.105: “Programa de impulso a la rehabilitacion de
edificios publicos de CCAA y EELL (PIREP)”

MANIFIESTA el compromiso de la persona/entidad que representa con los estandares mas
exigentes en relacion con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando
las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y los conflictos de

interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de
economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («KDNSH»
por sus siglas en inglés «do no significant harmy) en la ejecucion de las actuaciones llevadas a
cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacion y que, en su

caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

.................................... , de...............de 2023

Fdo. oo

L | o
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ANEXO VI - Declaracion de ausencia de conflicto de intereses (DACI)

Expediente: O-ABR0008/2022 la “Contratacion de las obras y mantenimiento de la
instalacion fotovoltaica de autoconsumo con excedentes en los edificios del Campus de
Arrosadia en la Universidad Publica de Navarra”.

Contrato/subvencion. Se trata de una actuacion dentro del plan estratégico de la Universidad
Publica de Navarra “Avanzar hacia un Campus 100% sostenible, implementando proyectos de
energia limpia, compra verde, contrataciones sostenibles y fomento de la economia circular”.
Esta obra esta incluida en el Programa de Impulso a la Rehabilitacion de los Edificios Publicos
de las Comunidades y Ciudades Auténomas (PIREP autonémico) financiado por la Union
Europea NextGenerationEU/PRTR.

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacién/subvencion arriba
referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparacion y
tramitacion del expediente, declara/declaran:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece
que «existird conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se
vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés
econdémico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 52 «Resolucion de conflictos de interés.» de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos, tiene el fin de evitar cualquier distorsion de la competencia y
garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los
candidatos y licitadores, y para ello los 6rganos de contratacion deberan tomar las medidas
adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupcion, y prevenir, detectar y
solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos
de licitacion.

3. Que el articulo 23 «Abstenciony, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del
Sector Publico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento «las
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las
circunstancias sefialadas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera influir
la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa
pendiente con algin interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situaciéon de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representacion o el mandato.
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¢) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto,
o haberle prestado en los dos tultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en
cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacion que pueda calificarse de
conflicto de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE
y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstencion del articulo 23.2 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al
procedimiento de licitacién/concesion.

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del érgano de contratacion/comision
de evaluacion, sin dilacion, cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencion
que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre
que sea falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que
establezca la normativa de aplicacion.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)
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ANEXO VII — Modelo de declaracion del contratista/subcontratista de compromiso en
relacion con el cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» a los seis
objetivos medioambientales en el sentido del articulo 17 del reglamento (UE) 2020/852.

| D203 074 Do) : F TR ,
DN , como Consejero Delegado/Gerente/ de
la entidad. .. ...
..................................... ,con NIF ....................ciiiiiiiiiiieann, Y domicilio
15172 ) PPt

ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como
contratista/subcontratista del contrato que tiene por objeto la “Contratacion de las obras y
mantenimiento de la instalacion fotovoltaica de autoconsumo con excedentes en los edificios
del Campus de Arrosadia en la Universidad Publica de Navarra” expediente n° O-
ABRO0008/2022; contrato que constituye una actuacion necesaria para la consecucion de los
objetivos definidos en el PRTR, Componente 2: “Implementacion de la Agenda Urbana
espanola: Plan de rehabilitacion y regeneracion urbana”, Inversion C02.105: “Programa de

impulso a la rehabilitacion de edificios publicos de CCAA y EELL (PIREP)”

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

A. Que las actividades a desarrollar en el curso de la ejecucion del contrato no ocasionan un
perjuicio significativo a los siguientes objetivos medioambientales, segun el articulo 17 del
Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles mediante la implantacion de un sistema de clasificacion (o

«taxonomiay) de las actividades econdmicas medioambientalmente sostenibles:

1. Mitigacion del cambio climatico.
2. Adaptacion al cambio climético.
3. Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos.
4. Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos.
5. Prevencion y control de la contaminacion a la atmésfera, el agua o el suelo.
6. Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.
B. Las actividades se adecuan, en su caso, a las caracteristicas y condiciones fijadas para la
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medida y submedida de la Componente y reflejadas en el PRTR.

C. Las actividades que se desarrollan en el contrato cumpliran la normativa medioambiental

vigente que resulte de aplicacion.

D. Las actividades que se desarrollan no estan excluidas para su financiacion por el Plan
conforme a la Guia técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio
significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia
(2021/C 58/01)32, a la Propuesta de Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion

de la evaluacion del PRTR y a su correspondiente Anexo.

1. Construccion de refinerias de crudo, centrales térmicas de carbon y proyectos que
impliquen la extraccion de petroleo o gas natural, debido al perjuicio al objetivo de

mitigacion del cambio climatico.

2. Actividades relacionadas con los combustibles fosiles, incluida la utilizacion ulterior
de los mismos, excepto los proyectos relacionados con la generacion de electricidad y/o
calor utilizando gas natural, asi como con la infraestructura de transporte y distribucion
conexa, que cumplan las condiciones establecidas en el Anexo III de la Guia Técnica de

la Comisioén Europea.

3. Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos de emision
de la UE (RCDE) en relacion con las cuales se prevea que las emisiones de gases de
efecto invernadero que van a provocar no se situaran por debajo de los pardmetros de
referencia pertinentes. Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto
invernadero provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente
inferiores a los parametros de referencia, debera facilitarse una explicacion motivada al

respecto.
4. Compensacion de los costes indirectos del RCDE.

5. Actividades relacionadas con vertederos de residuos e incineradoras, esta exclusion
no se aplica a las acciones en plantas dedicadas exclusivamente al tratamiento de
residuos peligrosos no reciclables, ni en las plantas existentes, cuando dichas acciones
tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de escape para su
almacenamiento o utilizacion, o recuperar materiales de las cenizas de incineracion,
siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de
residuos de las plantas o a una prolongacion de su vida util; estos pormenores deberan

justificarse documentalmente para cada planta.
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6. Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecéanico-biologico, esta
exclusion no se aplica a las acciones en plantas de tratamiento mecanico-biolégico
existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar su eficiencia energética
o su reacondicionamiento para operaciones de reciclaje de residuos separados, como el
compostaje y la digestion anaerobia de bioresiduos, siempre que tales acciones no
conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una
prolongacion de su vida util; estos pormenores deberan justificarse documentalmente

para cada planta.

7. Actividades en las que la eliminacion a largo plazo de residuos pueda causar dafios al

medio ambiente.

E. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni
efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que

pudieran materializarse tras su finalizacion, una vez realizada la actividad.

(lugar, fecha y firma)

FIMMAAO: e e e eeaees
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ANEXO VIII — Modelo de declaracion responsable del contratista/subcontratista para
proteger los intereses financieros de la Union.

D703 074 Do) : F ,
DN , como Consejero Delegado/Gerente/ de
Ja entidad. . ..o ,con
NIE e e e , v domicilio fiscal
4 P
...................................................................................... beneficiaria de ayudas

financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/subcontratista
del contrato que tiene por objeto la “Contratacion de las obras y mantenimiento de la
instalacion fotovoltaica de autoconsumo con excedentes en los edificios del Campus de
Arrosadia en la Universidad Publica de Navarra” expediente n® O-ABR0008/2022; contrato
que constituye una actuacioén necesaria para la consecucion de los objetivos definidos en el
PRTR, Componente 2: “Implementacion de la Agenda Urbana espafiola: Plan de rehabilitacion
y regeneracion urbana”, Inversion CO02.105: “Programa de impulso a la rehabilitacion de

edificios publicos de CCAA y EELL (PIREP)”

e Autorizo expresamente a la Comision, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas
y, cuando proceda, a la Fiscalia Europea a ejercitar los derechos que les

reconoce el articulo 129, apartado 1, del Reglamento Financiero

e Me comprometo a conservar los documentos de conformidad con el articulo

132 del Reglamento Financiero.

(lugar, fecha y firma)
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