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1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto del contrato que se propone es la ejecución de las obras correspondientes a la 
renovación de las pistas de atletismo en el estadio Nelson Mandela de Tudela, así como las 
pequeñas obras auxiliares complementarias a esta pista. 

Consta el pliego que regirá la contratación, en el que se prevé los requisitos de carácter jurídico y 
económico, el procedimiento de adjudicación y las prescripciones técnicas a las que deberá 
ajustarse la ejecución del contrato. 

Descripción CPV:   

-45210000-0 Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil. 

-45212200-8 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas. 

2.- DIVISIÓN EN LOTES 

El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la realización independiente de las 
diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato podría dificultar la correcta 
ejecución del mismo y además la naturaleza del objeto implica la necesidad de coordinarlas. Se 
trata de un conjunto de actuaciones dentro de un mismo espacio físico, superpuestas en 
planimetría entre si y entrelazadas de tal manera que dependen unas de otras para poder 
funcionar de manera adecuada.  

3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, siendo el valor estimado inferior al umbral comunitario. 

4.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO 

El órgano de contratación del presente contrato de obras es la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Tudela. 

La unidad gestora del contrato es Urbanismo, Oficina Técnica y Smart City (Área de Desarrollo 
Urbano Sostenible). 

5.- IMPORTE DE LA LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El importe máximo de licitación es de 658.557,02 €, IVA excluido, que corresponden a los 
valores de licitación. 

Y el valor estimado del contrato, inferior al umbral europeo, es de 724.412,72 euros (IVA 
excluido) que comprende, además del importe máximo de la licitación, la totalidad de las 
posibles modificaciones al alza (10 %) previstas calculadas sobre el importe de licitación. 

 La financiación se realizará con cargo a la aplicación 3429.63200 REFORMA ESTADIO NELSON 
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MANDELA: PISTA ATLETISMO Y CAMPO RUGBI del Presupuesto de 2023, existiendo 
actualmente crédito suficiente  

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del total de la obra se fija en  120 DÍAS a contar desde el día siguiente a la 
firma del acta de comprobación del replanteo, que, por su parte, deberá tener lugar en el plazo 
máximo de un mes desde la formalización del contrato. 

7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán contratar con el Ayuntamiento de Tudela las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las 
causas de prohibición o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 
13 de abril de Contratos Públicos, no se hallen en situación de conflicto de intereses y acrediten 
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional suficiente para la ejecución del 
contrato. 

Si se trata de personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, según resulte 
de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales. 

Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas 
solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven 
hasta su extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar 
para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, las empresas que fuesen a 
concurrir integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de las 
personas que la constituyen y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso 
de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato. 

Igualmente podrán contratar licitadores que participen conjuntamente que quedarán obligadas 
solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un documento 
privado en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la 
participación de cada una de ellas así como la designación de una  representante o apoderada 
única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del 
contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de los existencia de poderes mancomunados 
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. Asimismo, deberán cumplir las 
condiciones las condiciones que el presente pliego establezca. 

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones 
individuales. 

8.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

La solvencia económica y financiera exigida para la ejecución de este contrato será que el 
volumen de negocios en el ámbito de actividades similar al objeto del contrato (ejecución de 
urbanizaciones, calles o parques) referido a los tres últimos ejercicios (2020, 2021 y 2022) sea, en 
suma, de al menos 900.000 euros (IVA excluido). 
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Las licitadoras afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y financiera, 
en la declaración responsable (modelo en el anexo de este pliego) que acompañará a las 
proposiciones. 

Dicha solvencia se acreditará mediante una "Declaración sobre el volumen de negocios en el 
ámbito de actividades similar al del objeto del contrato de los tres últimos ejercicios" que deberá 
presentar únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo señalado 
en el artículo 55.8 de la LFCP. 

9. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

La solvencia técnica o profesional para la ejecución de este contrato será disponer de 
experiencia anterior en contratos similares. Las licitadoras afirmarán que reúnen la solvencia 
exigida en la declaración responsable (modelo en el anexo  de este pliego) que acompañará a las 
proposiciones. 

Esta solvencia se acreditará únicamente por quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, 
conforme a lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP, mediante la presentación de la siguiente 
documentación: 

- Relación de obras similares relacionadas con el objeto del presente contrato ejecutadas 
en el curso de los últimos cinco años, avaladas por certificados de buena ejecución donde 
conste el importe, el lugar y fecha de ejecución, con indicación de si se realizaron según las 
reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término. El requisito 
mínimo considerado será la aportación de uno o varios certificados correspondiente a la 
ejecución de obras similares a la del objeto del presente contrato por un importe acumulado de 
los mismos sea igual o superior al 50 por 100 del importe de licitación, ejecutada en cualquiera 
de los cinco últimos años. 

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá 
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los 
subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todas 
ellas. Asimismo, deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los artículo 16 y 17 
LFCP, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato. 

10.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de de protección de datos de carácter personal, 
los datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero electrónico 
con la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del presente contrato. Dichos 
datos no serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podrán 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos recogidos en la Ley 
de Protección de datos de carácter personal.  

10.1. Lugar y plazo  

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en 
participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de 
una de esas agrupaciones. 
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La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto en la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por 
el que se regula la Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y Registros a su cargo de 
conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la 
Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de 
Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/). 

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 
interesados, se efectuará a través de la citada Plataforma.  

El plazo de presentación de las ofertas será de 15 días naturales a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación del anuncio en el Portal de Contratación de Navarra. El anuncio ofrecerá acceso 
sin restricción, directo y completo a los Pliegos reguladores de la contratación.  

La presentación de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptación incondicionada 
sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración responsable de 
la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para la contratación objeto del contrato.  

10.2. Forma y contenido de las proposiciones 

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar 
una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante 
sobre digital. 

Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estándares de cifrado, 
y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro. 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, 
la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación 
pública electrónica.  

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 30 MB. 
El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo 
de 50 MB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden 
adjuntar a una oferta.  

El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la presentación de 
la oferta serán los de extensión “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, 
odt, ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos presentados se 
pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).  

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los 
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documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora.  

Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá 
estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de 
la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:  

.- Bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s 
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daría validez a la información económica 
introducida en los formularios de la aplicación.  

.- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado válido de una 
persona física o jurídica representante), y se adjuntan los documentos electrónicos de la oferta 
firmados por el/los apoderado/s.  

Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para 
esta oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres sobres, identificados como: 

- Sobre 1- Declaración responsable 

- Sobre 2- Oferta relativa a criterios cualitativos. 

- Sobre 3- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula. 

11. CONTENIDO DEL SOBRE 1. "Declaración responsable" 

Se incluirán necesariamente los siguientes documentos: 

Declaración responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando 
que cumple las condiciones exigidas para contratar. 

Dicha declaración se ajustará al modelo señalado en el Anexo I 

* Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión temporal 
de empresas, cada una de ellas deberá suscribir las declaraciones responsables conforme a los 
modelos señalado en el anexo anterior, y se incorporará un documento privado en el que se 
manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el porcentaje de participación 
que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado único con facultades 
para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del 
mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por 
el citado apoderado. 

*Incurrir en falsedad al efectuar las declaraciones responsables, será motivo de prohibición para 
contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1 i) de la Ley Foral de Contratos*. 

En caso de subcontratación, el licitador deberá presentar una relación de los subcontratistas y 
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos 
para la ejecución del contrato. 
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12. CONTENIDO DEL SOBRE 2 "Documentación relativa a la oferta 
cualitativa”  

La documentación a incluir en el sobre nº 2,  de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, es 
toda la documentación de índole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la 
valoración y puntuación de los criterios cualitativos y deberá ajustarse al siguiente índice: 

*Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo, conocimiento del 
proyecto y trabajos a realizar  

*Plan de obra, afecciones y servicio a vecinos 

Deberán exponerse en un máximo de 25 páginas en formato A4  las cuestiones que se indican 
como memoria explicativa de la obra y su desarrollo dentro del artículo 16. A) de este pliego. Si 
se utilizan A3, éste tendrá consideración de 2 páginas 

13. CONTENIDO DEL SOBRE 3. "Documentación relativa a criterios 
cuantificables mediante fórmulas” 

El licitador incluirá toda la documentación para que su oferta se valore y puntúe conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 16 B del presente pliego.  

-La oferta relativa a los criterios sociales según el modelo del Anexo II; 

-La oferta económica, según el modelo del Anexo III; 

-La oferta relativa a incremento del plazo de garantía, según modelo Anexo IV. 

Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre nº 1 o 2  documentación que, de 
acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre nº 2, porque es 
esencial que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante 
fórmulas hasta la apertura pública (art. 97.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos). 

14. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando la baja ofertada supere el 
25 % respecto al precio máximo de licitación. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 
98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  

En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas por 
vulneración de la normativa sobre subcontratación o por incumplimiento de las obligaciones en 
materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento 
de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente 
baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 
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15.- MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 

La Mesa de Contratación, que realizará la apertura de las proposiciones y las demás funciones 
encomendadas por la Ley, estará constituida por las siguientes personas: 

-Presidente/a: D. Zeus Pérez Pérez, Concejal del Área Desarrollo Urbano Sostenible.   

Suplente: D. Carlos Aguado Huguet, Concejal de Industria. 

-Vocal 1º: D. Martín López Villacastín, Concejal de Sanidad, Centros Cívicos y Juventud  

Suplente: Dª. Irene Royo, Concejala de Hacienda.  

-Vocal 2º: Dª Olga Risueño Molina, Concejala de I-E 

Suplente: D. Alberto Lajusticia Gil, Concejal de I-E 

-Vocal 3º: D. Fernando Nebreda Lucea, arquitecto del Ayuntamiento de Tudela 

Suplente: D. José Ignacio López Burgaleta, arquitecto técnico del Ayuntamiento de Tudela. 

-Vocal- Secretario: Secretario del Ayuntamiento de Tudela o persona en quien delegue. 

La Mesa de Contratación calificará previamente la documentación administrativa presentada 
en tiempo y forma por los licitadores en el sobre n° 1, con el fin de comprobar que reúnen las 
condiciones para ser admitidos. 

La Mesa podrá conceder un plazo de cinco días naturales para subsanar los defectos o completar 
dicha documentación. Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado o subsanado 
la documentación requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, dejando 
constancia documental de esta circunstancia. 

Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del 
Sobre n° 2, "Documentación relativa a criterios cualitativos”, de las empresas admitidas y a su 
valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según los criterios 
que se señalan en el presente pliego. 

Efectuada esta valoración, con carácter previo a la apertura del sobre nº 3, se consignará en la 
Plataforma de Licitación la calificación de la documentación presentada por las empresas 
licitadoras, indicando las proposiciones admitidas e inadmitidas, las causas de inadmisión y el 
resultado de la valoración técnica de los criterios cualitativos efectuada por la Mesa. 

16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, el contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta con la mejor 
relación calidad precio, atendiendo para ello a los criterios de esta cláusula.  

Las valoraciones tendrán al menos dos cifras decimales. 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación son:  

CRITERIOS CUALITATIVOS (28 PUNTOS): 
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La valoración se realizará según el grado de estudio y calidad de las soluciones propuestas en las 
ofertas, siendo la  puntuación total referente a criterios cualitativos de 28 puntos, según el 
siguiente desglose: 

Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: hasta 28 puntos.  

1. Se valorará el grado de conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra 
y el análisis adecuado y coherente de la problemática que plantea su ejecución, así como las 
medidas que se proponen para su resolución. (hasta 18 puntos) 

 

2. Plan de Obra, acopios, accesos y afecciones a la circulación. Conocimiento de la zona, 
con justificación de visitas a la misma y fotografías. Ubicación de casetas, tratamiento de 
afecciones a usuarios y centros educativos próximos (hasta 10 puntos) 

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA (72 PUNTOS) 

A) Criterios sociales: hasta 10 puntos 

Se valorará el compromiso de la empresa licitadora de subcontratar un % del importe de 
adjudicación del contrato (que no constituya la limpieza ni el desescombro) a través de Centros 
especiales de empleo sin ánimo de lucro o Centros de Especiales de Empleo de iniciativa social o 
Empresas de inserción en alguno de las fases o procesos de la obra.  

Se otorgará 1 punto por cada 0,2% del presupuesto máximo de licitación contratado con estas 
empresas, hasta un máximo del 2%, que corresponderán 10 puntos. 

El reparto se hará por fracciones de 0,2 %, y la puntuación se reparte según la siguiente tabla. 

% ofertado puntos 

0,0% 0 

0,2% 1 

0,4% 2 

0,6% 3 

0,8% 4 

1,0% 5 

1,2% 6 

1,4% 7 

1,6% 8 

1,8% 9 
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2,0% 10 

Porcentajes superiores al 2 % no se valoran. Valores 
se puntúan según el inferior anterior.

B.- Oferta económica: has

La valoración de la oferta económica se hará de acuerdo a lo siguiente:

- Serán automáticamente excluidas aquellas ofertas que superen 
licitación. 

- Para cada licitador se fijará la baja de oferta en un porcentaje con dos decimales redondeados 
por exceso respecto del importe de licitación.

Fórmula para la valoración: 

Siguiendo las recomendaciones y conclusión de CPEN 
Navarra y cuyo documento obra en poder del Ayuntamiento de Tudela, se desea emplear el 
modelo estándar para la valoración del criterio “precio” en una licitación pública y que se define 
de la siguiente manera: 

La puntuación correspondiente a la oferta presentada (Pi) se obtendrá aplicando la siguiente 
fórmula: 

Pi=Pmax x Bi x K 

Donde: 

Pmax= 50 

Bi=baja ofertada 

   

Bmax= baja mayor de entre todas las ofertas

K=4 si Bmax es igual o inferior al 25

K=(1/Bmax) si Bmax es superior al 25

Se establece que el límite para considerar o

En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en alguna de las 
ofertas presentadas y para evitar que se pueda interpretar la concu
mesa de contratación considerará en todo caso que la oferta económica válida es la que figura 
en cifra monetaria, no la resultante de aplicar el porcentaje de baja señalado.

 

Urbanismo, Oficina Técnica y Smart city 
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Porcentajes superiores al 2 % no se valoran. Valores intermedios a estos porcentajes de la tabla 
se puntúan según el inferior anterior. 

asta 50 puntos 

La valoración de la oferta económica se hará de acuerdo a lo siguiente: 

Serán automáticamente excluidas aquellas ofertas que superen el importe máximo de 

Para cada licitador se fijará la baja de oferta en un porcentaje con dos decimales redondeados 
por exceso respecto del importe de licitación. 

Siguiendo las recomendaciones y conclusión de CPEN – Corporación Pública Empresarial de 
Navarra y cuyo documento obra en poder del Ayuntamiento de Tudela, se desea emplear el 
modelo estándar para la valoración del criterio “precio” en una licitación pública y que se define 

ción correspondiente a la oferta presentada (Pi) se obtendrá aplicando la siguiente 

 

Bmax= baja mayor de entre todas las ofertas 

i Bmax es igual o inferior al 25% 

erior al 25 % 

Se establece que el límite para considerar oferta anormalmente baja es el 25

En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en alguna de las 
ofertas presentadas y para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de doble oferta, la 
mesa de contratación considerará en todo caso que la oferta económica válida es la que figura 
en cifra monetaria, no la resultante de aplicar el porcentaje de baja señalado.
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intermedios a estos porcentajes de la tabla 

el importe máximo de 

Para cada licitador se fijará la baja de oferta en un porcentaje con dos decimales redondeados 

Corporación Pública Empresarial de 
Navarra y cuyo documento obra en poder del Ayuntamiento de Tudela, se desea emplear el 
modelo estándar para la valoración del criterio “precio” en una licitación pública y que se define 

ción correspondiente a la oferta presentada (Pi) se obtendrá aplicando la siguiente 

ferta anormalmente baja es el 25% 

En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en alguna de las 
rrencia de doble oferta, la 

mesa de contratación considerará en todo caso que la oferta económica válida es la que figura 
en cifra monetaria, no la resultante de aplicar el porcentaje de baja señalado. 
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C) Plazo de garantía adicional: hasta 12 puntos  

Se otorgarán como máximo 12 puntos por aumentar la duración del plazo de garantía de la 
obra (máximo valorable 24 meses) sobre los 36 obligatorios por ley. Dicha extensión se 
deberá expresar en meses, asignándose 0,5 puntos por cada mes  de ampliación ofertado 
según la fórmula 

Puntos garantía = 0,5 x MESES OFERTADOS 

17.- CRITERIOS DE DESEMPATE 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, el contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta con la mejor 
calidad precio, atendiendo para ello a los criterios de esta cláusula. 

Con el fin de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, tal y como establece la 
Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Hombres y Mujeres; en caso de que se 
produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores, éste se resolverá a favor de la 
licitadora que acredite la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género. 

En caso de que se siga manteniendo el empate, se aplicará lo establecido en el artículo 99 de la 
Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, en el orden siguiente: 

El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, siempre que 
la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con 
discapacidad, en el momento de la acreditación de su solvencia. 

La consideración de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, 
para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la normativa vigente en dicho 
momento. 

El carácter de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, en los contratos relativos a 
prestaciones de carácter social o asistencial. 

El reconocimiento  como organización de comercio justo en los contratos que tengan como 
objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo. 

A tal efecto, la unidad gestora del contrato requerirá la documentación pertinente a las 
empresas afectadas, otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación. En los 
casos en que aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá 
mediante sorteo. 

18.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA 
CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO. 

En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la Mesa de 
Contratación de la propuesta de adjudicación, el licitador presentará la siguiente 
documentación: 

Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representación, en su 
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caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) 
en el caso de personas físicas o empresarios individuales. 

1.2.- Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su 
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de 
obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, 
estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial 
bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constan 
en la escritura referida en el párrafo anterior, así como el Documento Nacional de Identidad o 
documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada. 

Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad 
Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, 
será suficiente para acreditar la personalidad y la representación de la empresa la 
presentación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro 
obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración 
responsable de su vigencia.  

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de 
ellos acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento 
privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de 
cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de 
ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración. El citado 
documento deberá estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus 
respectivos representantes. 

La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes 
del contrato. 

Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que 
participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades reunidas. 

Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera así como técnica y 
profesional en los términos exigidos en el presente pliego. 

Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 
laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar la declaración señalada. 

Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de 
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Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería General de la 
Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados 
deberán estar expedidos con una antelación no superior a seis meses desde la fecha de 
expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados. 

Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros de 
Inserción Social parte de las prestaciones objeto del contrato, deberá aportar una relación 
exhaustiva de los subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de 
un compromiso formal con tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser 
objeto de subcontratación con cada empresa. 

Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente del 
mismo para licitadores domiciliados fuera de Tudela. Si la licitadora se halla domiciliada en el 
Ayuntamiento de Tudela, la comprobación de este cumplimiento se realizará de oficio.  

La falta de aportación de la documentación n e c e s a r i a  en dicho plazo supondrá la 
exclusión del licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una penalidad 
equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnización complementaria de 
daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje. 

19.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

La Mesa de Contratación, una vez que haya comprobado que la documentación presentada está 
completa, efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La propuesta 
señalará el orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, 
con las puntuaciones obtenidas en aplicación de los criterios de adjudicación. 

La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución 
de la adjudicación del contrato. 

20.- ADJUDICACIÓN 

1.- Adjudicación. El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el contrato en el 
plazo máximo de un mes a contar desde la apertura de la oferta cuantificable mediante 
fórmulas. Dicha resolución será motivada y contendrá al menos las razones por las que se hayan 
rechazado una o varias ofertas, así como las características y las ventajas de la oferta 
seleccionada. 

2.- Perfección del contrato.- La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del 
contrato. La eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 
días naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. El acto 
de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en materia 
de contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación. 

3.- Declaración de desierto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley 
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Foral 2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá, de forma motivada, 
declarar desierto el procedimiento de adjudicación. 

4.- Notificación y publicidad de la adjudicación.- La adjudicación, una vez acordada, será 
notificada a las participantes en la licitación y se publicará en el Portal de Contratación de 
Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral.   

21.- GARANTIAS 

Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a favor 
del A y u n t a m i e n t o  el 4% del i m po r te  d e  adjudicación (IVA excluido). Si el adjudicatario 
hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, deberá 
constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 

La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la 
finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la 
reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución 
del contrato. 

Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato 
por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los daños y 
perjuicios que se hayan acreditado.  

La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos. 

La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo 
informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfacción del Ayuntamiento o 
haberse resuelto sin culpa del contratista. 

22.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se formalizará en documento administrativo en el plazo máximo de 10 días naturales 
contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación. 

Con carácter previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes documentos en el plazo 
máximo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación: 

Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato. 

Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro que cubre los 
riesgos derivados del proceso de la obra, con un límite mínimo de indemnización por valor igual 
al 50% del importe máximo de licitación. 

En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión. 

Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 

C
op

ia
 e

le
ct

ró
ni

ca
 a

ut
en

tic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 p
ap

el
 -

 C
S

V
: 1

46
20

15
37

43
62

36
26

62
6 

pa
ra

 v
al

id
ar

 u
rl 

se
de

 c
ar

pe
ta

.tu
de

la
.e

s

 



 

Urbanismo, Oficina Técnica y Smart city 

Plaza Vieja,1. 31500 

Tfno:948 41 71 31 

urbanismo@tudela.es 
 

 

Pliego de Obras Renovación pista de atletismo en el estadio Nelson Mandela           Página 17 

 

 

Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en el que se designe a la persona 
responsable del mismo. Deberán mantenerse los plazos y programación de la oferta de acuerdo 
con lo dispuesto en el pliego. 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con 
abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato 
e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho 
porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable de formalización con aplicación 
del régimen de penalidades previstos en el presente pliego para la demora en la ejecución del 
contrato. 

23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS Y PLAN DE  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  (PAC) 

La contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo máximo de cinco días 
naturales a contar desde la notificación de la adjudicación y antes de la formalización del 
contrato. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio 
de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado 
para la obra, o en su caso, la dirección facultativa.  

De la misma manera, y una vez comenzado el contrato, se presentará el Plan de Gestión de 
Residuos para su aprobación y de acuerdo a la legislación vigente. 

El plan de aseguramiento de calidad no tendrá carácter contractual, debiendo presentarse el 
mismo para su aprobación por parte de la Dirección Facultativa durante los primeros 30 días de 
desarrollo de obras. 

24- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley Foral de Contratos Públicos, en el 
plazo de máximo de un mes desde la formalización del contrato se procederá a la comprobación 
del replanteo de las obras entre los servicios técnicos del Ayuntamiento y el contratista, cuyo 
resultado se formalizará en acta. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las prescripciones 
técnicas y al Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en 
interpretación técnica sean dadas al contratista por el director facultativo de las obras y, en su 
caso, la persona responsable del contrato. 

Si las instrucciones fuesen de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito para su 
constancia en el expediente. 

26.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

1.- La ejecución de las obras objeto de este contrato se realizará con sujeción a lo dispuesto en el 
proyecto de ejecución en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto y 
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estudio de seguridad y salud), así como a lo dispuesto en este pliego de contratación, cláusulas 
administrativas particulares, y prescripciones técnicas particulares y la oferta del contratista. 

De manera particular, se tendrá en cuenta el plan de ejecución de la obra que forme parte de la 
oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y la dirección técnica y 
facultativa de la misma llevarán a cabo las reuniones de información y coordinación que sean 
necesarias para llevar a efecto dicho plan. De tales reuniones y de las decisiones y medidas 
adoptadas en  las  mismas  se  dará cuenta detallada al técnico municipal encargado de la 
relación con el adjudicatario. El técnico municipal encargado de la  relación  del Ayuntamiento 
con el adjudicatario  y dirección de obra a estos efectos será el arquitecto/ arquitecta  municipal. 

2.- El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecución del presente contrato no 
adquirirá relación laboral alguna con el Ayuntamiento por entenderse que el mismo depende 
única y exclusivamente de la adjudicataria. 

En consecuencia, la entidad adjudicataria deberá cumplir en relación con su personal las 
obligaciones en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por ella designado, no 
implicarán responsabilidad alguna para el Ayuntamiento. 

26.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, se 
establecen como condiciones de carácter específicamente social las siguientes: 

1ª.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el 
trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo 
sectorial del ámbito más inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la 
empresa contratista. 

2ª.- La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 
derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio 
más los costes de Seguridad Social. 

3ª.-  Dado que la ejecución de este contrato implica la comunicación de datos personales por 
las entidades contratantes a la contratista, es condición especial de ejecución, de carácter 
esencial, el sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en 
materia de protección de datos. En aplicación de lo anterior, en particular será obligación de la 
contratista:  

a)  Presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga 
de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores desde dónde se van a prestar los 
servicios asociados a los mismos.  

b)  Indicar antes de la formalización del contrato si tienen previsto subcontratar los 
servidores o los servicios asociados a los mismos y el nombre del subcontratista, que deberá 
reunir las condiciones de solvencia necesarias para la ejecución de esta parte del contrato.  
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c)  Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato, de 
la información facilitada en la declaración anterior 

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse las 
siguientes condiciones: 

- Si la empresa contratista cuenta con 50 ó más personas trabajadoras deberá acreditar el diseño 
y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la 
ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista del 
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y 
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

Discapacidad.- Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total 
de su plantilla, deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con 
discapacidad igual o superior al 33%. 

El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del 
Ayuntamiento.  

Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los subcontratistas 
que participen en su ejecución. 

27. PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL 
CONTRATO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS. 

Persona contratista y su personal de obra. 

Se entiende por "Persona Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 

Se entiende por "Jefatura de Obra" la persona, que integrada dentro del equipo de la persona 
contratista, cuyo nombre propondrá al Ayuntamiento ésta, será la interlocutora única con la 
Dirección de la Obra, y no podrá ser sustituida sin el consentimiento expreso de la Dirección de 
Obra y con el visto bueno de la persona Responsable del Contrato. Sus funciones básicas son las 
siguientes: 

Ostentar la representación de la persona contratista en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales relativas a la ejecución de las obras que se integran en el presente contrato, 
siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 
Dirección de obra. 

Proponer y colaborar con la Dirección de Obra en la resolución de los problemas que se planteen 
durante la ejecución de las obras. 

Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construcción de las obras del 
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edificio e instalaciones y obras asociadas según los correspondientes proyectos de construcción 
y programas de trabajo. 

Proponer a la Dirección de la obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente proyecto 
de construcción. 

Seguir las directrices que le marque la Dirección de la obra en la ejecución material de las obras 
de conformidad con los Proyectos de Construcción. 

Seguir las directrices que establezca la Dirección de obra en la resolución de las no 
conformidades. 

La Jefatura de Obra, en representación de la persona contratista, será la responsable de todas las 
incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se produzca durante la 
fase de construcción. 

Solicitar a la Dirección de Obra con 48 horas de antelación los asuntos a tratar y dudas a resolver 
en la siguiente reunión semanal de obra. 

En lo que ataña a las personas subcontratistas, la persona contratista estará obligada a informar 
e incluir en el sobre Nº 1 cada una de las empresas que serán previsiblemente subcontratadas. 
Las empresas subcontratadas deberán ser contratadas, al menos, con un mes de antelación a su 
incorporación a la obra. Durante este período de un mes, deberán al menos mantener una 
reunión de trabajo con los representantes de la Dirección Facultativa y la jefatura de obra de la 
empresa adjudicataria, para la resolución de todos los extremos que precisaran aclaración. 

La Administración podrá recabar de la contratista la designación de una nueva jefatura de obra 
en el plazo máximo de 7 días naturales desde la orden del cese y, en su caso, de cualquier 
persona facultativa que de ella dependa cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. En 
este sentido, la persona contratista vendrá obligada a separar de la obra aquel personal, sea cual 
fuere su categoría, que a juicio de la Dirección Facultativa de la obra o del personal responsable 
del Contrato no cumpla con sus obligaciones en la forma debida, pudiendo ésta exigir a la 
persona adjudicataria la dedicación a los trabajos de la obra de nuevo personal, incluso técnico, 
que deberá recibir el visto bueno de dicha Dirección y del personal Responsable del Contrato, en 
los casos en que sea manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la obra 
para realizar los trabajos con garantía de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo. 

Personal Responsable del Contrato. 

El personal Responsable del Contrato es el que conforma la unidad gestora del contrato-. A este 
personal le corresponderá ejercer de manera continuada y directa, la coordinación, supervisión, 
control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 
correcta ejecución de la prestación pactada. El personal Responsable del Contrato deberá ser 
una o varias personas físicas. 

A estos efectos, durante la ejecución del contrato, la/s persona/s Responsable/s del Contrato 
podrá inspeccionar las obras durante su construcción y el inmueble una vez construido cuantas 
veces considere necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto control 
del trabajo. Con dicha finalidad la persona Responsable del Contrato y sus personas 
colaboradoras, acompañados por la jefatura de obra, tendrán libre acceso a los lugares donde se 
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realice el contrato. La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la 
Administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta 
estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada. 

Tanto la persona Responsable del Contrato como la Dirección Facultativa de las obras tendrán 
acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por la 
persona Responsable del Contrato durante la ejecución del contrato. Cuando la persona 
contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, la persona Responsable del Contrato podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado. 

En su caso, la persona Responsable del Contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando 
sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de 
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona 
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona 
Responsable del Contrato certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y 
reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. Asimismo podrá ordenar la 
realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes 
específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los 
gastos que por estas operaciones se originen. 

Dirección facultativa e inspección de las obras. 

La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la 
Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada 
directamente por los servicios técnicos de la Administración o por personal técnico por ella 
contratado. 

La dirección facultativa de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 
contratada, asumiendo la representación de la Administración ante la persona contratista, sin 
perjuicio de que corresponda al personal municipal la supervisión tanto de la dirección de obra 
como de la contratista.  

En su caso, la dirección de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con 
personas colaboradoras a sus órdenes, integrando todas ellas la "Dirección de Obra". 

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 
comunicadas por escrito a la persona contratista. 

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al 
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así 
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar 
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decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto 
aprobado. 

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de 
la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando 
además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono 
alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a 
ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. 

En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de 
Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que 
la Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, 
periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule la persona contratista. 

La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción. 

La persona contratista estará obligada a prestar su colaboración a la Dirección, para el normal 
cumplimiento de las obligaciones a ésta encomendadas. 

La dirección de la obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de 
la correcta realización de las obras, asumirá en relación con la persona contratista cuantas 
funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes: 

Exigir a la persona contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 

Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo. 

Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a 
su decisión. 

Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones 
de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 
condiciones del contrato. 

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 
correspondientes. 

Proponer las actuaciones procedentes para obtener de organismos y de particulares, los 
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes 
afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 
relacionados con las mismas. 

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la persona contratista 
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deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 

Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes. 

Participar en la recepción y redactar la certificación final y liquidación de las obras, conforme a la 
normativa vigente. 

28. PROGRAMA DE TRABAJOS. 

Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentará un calendario de ejecución de los 
trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación y plazo de ejecución inicial o 
posteriormente señalados, pudiendo imponer el Ayuntamiento de Tudela, por medio de la 
persona Responsable del contrato, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

En el cronograma deberá incluir, los siguientes datos: 

Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, con 
expresión de sus mediciones. 

Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, 
con expresión de sus rendimientos medios. 

Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, 
equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de obra. 

Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios. 

A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual en el que 
se recogerán los ajustes que se vayan produciendo. 

29. LIBRO DE ÓRDENES. 

El Libro de Órdenes estará en todo momento en la obra, a disposición de la Dirección de Obra y 
de la persona Responsable del Contrato, quienes deberán consignar en él las visitas, incidencias 
y órdenes que se produzcan en su desarrollo. 

Este Libro será firmado por la Dirección de Obra, la persona Responsable del Contrato, y la 
persona contratista. 

La persona contratista, por medio de la jefatura de obra, estará obligado a firmar en todo caso 
cada instrucción o comunicación que figure en dicho Libro – en caso contrario se impondrá una 
penalidad muy grave en su grado mínimo por cada instrucción sin suscribir -. No obstante, ésta 
podrá dejar constancia de su disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no le 
eximirán de cumplir la orden dada por la Dirección de Obra o la persona Responsable del 
Contrato. 
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Las órdenes verbales que se consideren relevantes o la persona contratista las incumpla al 
primer requerimiento verbal se consignarán en el Libro de Órdenes. 

El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha del acta de comprobación del replanteo y se cerrará en 
la fecha de recepción de la obra, llevará todas sus hojas numeradas y selladas. Podrá emplearse 
el sistema de actas de obra en sustitución del Libro de Órdenes pero deberá respetar todos los 
requisitos mencionados. 

30. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

La persona contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del 
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de la obra haya examinado y reconocido la 
obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra 
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, será responsable de 
la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para terceras personas de las acciones, 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato. La persona adjudicataria responderá además de los deterioros que puedan surgir en el 
mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por 
negligencia o dolo, reparándolo a su costa o satisfaciendo la indemnización procedente. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por 
cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del 
contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada. 

Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las 
condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o 
cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con 
repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras 
medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la 
facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que 
considere más oportuna. 

Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones 
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato 
podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado. 

El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales a la 
ejecución del contrato, tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, podrá ser 
causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el 
presente pliego. La persona contratista no podrá sustituir al personal adscrito a la realización de 
los trabajos ni a las personas subcontratistas, sin la expresa autorización de la persona 
Responsable del Contrato. 

La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que 
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del 
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mismo. El incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción de carácter 
muy grave, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las 
penalidades señaladas en el presente pliego. 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, la persona contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa 
satisfacción de la Dirección de la Obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta de la 
persona contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la 
Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra 
hubiera ordenado su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al 
proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorización. Los 
trabajos no autorizados no se pagarán pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos 
establecidos en esta cláusula. La persona adjudicatario no tendrá derecho a percibir 
remuneración alguna por la ejecución del trabajo rechazado ni por su demolición. La ejecución 
correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto u órdenes de la Dirección de 
Obra, le será pagado a los precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alterarán 
el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere. 

Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede 
proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente 
rebaja de precios. 

La persona contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su 
conservación hasta la recepción definitiva. La responsabilidad de la persona contratista, por 
faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban 
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque 
éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente 
después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del 
contrato. 

31. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

1.- La persona contratista tendrá derecho a: 

- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego. 

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente 
prevista. 

- La persona contratista podrá concertar con terceras personas la realización parcial del contrato, 
que quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 107 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos. El contratista deberá informar a las personas representantes de 
los/las trabajadores/as de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. El 
conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados no alterarán la 
responsabilidad exclusiva del contratista principal. 
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- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior 
a cuatro meses. 

- A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea superior a 
ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora. 

- A la devolución de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida la 
prestación del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades 
que hubiesen de ejercitarse sobre la misma. 

- A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato por 
incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de la prestación del contrato en 
los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución del contrato. 

- A ser indemnizada por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no 
concurra actuación imprudente por causa de la persona contratista. 

- A la cesión del contrato en los términos señalados en la LFCP. 

- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato. 

- A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el artículo 175 de 
la Ley Foral de Contratos Públicos. 

- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista. 

2.- Obligaciones de la persona contratista. 

Serán obligaciones de la persona adjudicataria además de las obligaciones generales derivadas 
del régimen jurídico del presente contrato y las incluidas en su oferta, así como las siguientes: 

Modo de prestación del contrato: 

Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u ordenado posteriormente por el 
Ayuntamiento de Tudela a través de la Unidad gestora del contrato o/y la persona Responsable 
del Contrato. 

Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido en 
la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos parciales 
fijados para el desarrollo del contrato. 

Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos éste será presentado 
por la persona contratista para su aprobación por la Administración al mismo tiempo que se 
aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales 
correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona 
Contratista queda obligada a la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las 
instrucciones que, a estos efectos, reciba. 

No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el órgano de 
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contratación. 

Prestar cuidado en garantizar el tránsito de personas con movilidad reducida en los desvíos o 
pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasión de la ejecución de las obras. 

La persona contratista está obligada a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. La persona 
contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de instalaciones de 
señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la 
señalización se abonarán en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en su 
defecto serán de cuenta de la persona contratista. 

Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos, etc. 
Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia municipal de obras al ser obras 
de titularidad municipal. 

Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras prestaciones 
patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten de la 
aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato o de 
su ejecución. 

Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que de lugar la 
realización del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos y 
útiles de necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la 
prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación de la maquinaria y 
demás medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; 
desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderán incluidos también los gastos correspondientes 
a la coordinación de la seguridad y salud. 

La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia 
profesional de sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas 
o de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la 
realización de las obras. 

Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los 
ciudadanos correrán a cargo de la persona adjudicataria y su no-atención será considerado 
como falta grave. 

Medios de prestación del contrato: 

Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales necesarios, en 
número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del contrato. 

Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que sean 
necesarios para la realización del objeto del contrato, asumiendo todos los costes derivados de 
su utilización, mantenimiento y reparación así como de la relación de dependencia del personal, 
que en ningún caso se considerará personal municipal. 
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La persona adjudicataria está obligada a mantener en todo momento y en cualquier 
circunstancia el número de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este 
contrato, en especial deberá contar con el personal que haya ofertado como criterio social por el 
artículo 64.6 de la Ley Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la obligación en 
caso de ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y 
otras causas análogas, de cubrir las vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el 
número de personas necesarias para atender las tareas objeto de este contrato así como las 
personas que específicamente haya hecho constar en su oferta. 

Obligación de incorporar un turno adicional de trabajo al señalado en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la Dirección de Obra o  la persona 
Responsable del contrato. 

Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra: 

La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las 
mismas, sí así lo señalare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares la 
persona contratista elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de 
obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes. Este 
documento, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra, marcará la pauta de los 
diferentes ensayos a realizar durante las obras. 

Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta económica de 
cada persona licitadora. 

El control de calidad de la obra incluirá: 

El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de 
obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u 
homologaciones que han de reunir los mismos. 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar 
tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo 
con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad 
que figure en el proyecto aprobado. 

Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén 
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa 
o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del 
presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, 
en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los cuales 
abarcarán los siguientes conceptos: 

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona Coordinadora del 
trabajo estimen pertinentes. 

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados.  

b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 
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b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y cubiertas. 

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes 
mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la 
obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación 
generada. 

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean 
realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y 
su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación 
de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por 
ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista. 

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y 
abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, 
previa autorización de la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de 
obra mensuales correspondientes. 

Productos industriales de empleo en la obra. 

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que 
se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los 
documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la 
persona contratista deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se 
ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 

En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los 
materiales expresados en el Proyecto de ejecución, podrá sustituirlos únicamente por materiales 
de superior calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo acuerdo de la persona 
responsable del contrato. 

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos 
de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las 
calidades y características de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa 
conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre 
que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y características. 

Obligaciones labores, sociales, fiscales y de protección del medio ambiente:  

a) obligaciones laborales: 

La persona contratista está obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 
de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas 
obligaciones por parte de la persona contratista no implicará responsabilidad alguna para este 
Ayuntamiento. 

Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria deberá estar amparado por el 
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correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral alguna con el 
Ayuntamiento, por ser dependiente única y exclusivamente de la persona adjudicataria, la cual 
tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patronal respecto al citado 
personal, con arreglo a la Legislación Laboral sin que en ningún caso resulte para el 
Ayuntamiento de Tudela responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la persona 
adjudicataria y su personal , aún cuando los despidos u otras medidas que adopte sean 
consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o interpretación 
de este contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a 
todo el personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociación 
con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo, con 
exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislación sobre la materia, así como 
de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales. 

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que la persona  adjudicataria destine a la 
ejecución del contrato y el Ayuntamiento de Tudela, por cuanto el citado personal queda 
expresamente sometido al poder direccional y de organización del adjudicatario en todo ámbito 
y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el único responsable y obligado al 
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en 
materia de contratación, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho 
personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento, y ello con 
independencia de las facultades de control e inspección que legal o contractualmente 
correspondan al mismo. 

La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos sus 
trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos por el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

El Ayuntamiento podrá requerir a la persona adjudicataria para que entregue copia de los partes 
de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los 
trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad 
Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los citados. Asimismo el 
Ayuntamiento de Tudela podrá solicitar a la adjudicataria la documentación que acredite que ha 
cumplido con sus compromisos en materia de inserción laboral establecidos como condiciones 
especiales de ejecución del contrato u ofertados por la adjudicataria.  

Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Tudela, la persona contratista deberá poner a 
disposición del mismo, además, la información precisa sobre los contratos del personal de su 
empresa destinados a la ejecución del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca 
deberá ser notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté 
permitida la reducción en el número de personas trabajadoras adscritas al cumplimiento del 
contrato o su sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral. En la 
notificación que al efecto realice la persona adjudicataria, se hará constar la categoría 
profesional, tipo de contrato, antigüedad, número de horas semanales de trabajo y horario 
diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar. 

obligaciones ambientales: 

Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio ambiente contenga las 
Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente evitar la contaminación 
que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales 
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(cursos de agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados 
por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar 
contaminaciones. 

Además, todos los trabajos de ejecución de obras deberán respetar los siguientes criterios: 

- Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua necesaria para 
la ejecución de las obras. 

- Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio habilitado al 
efecto para ello indicado por la Dirección de Obra. 

- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan 
ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos 
inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de la ciudadanía y 
respetando en todo caso la normativa específica sobre Ruido. 

- Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto Foral 
23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 

- Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, 
de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que 
puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la 
dirección para evitar contaminaciones. 

El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de penalidades  
tipificadas como muy graves. 

Aseguramiento de riesgos: La persona contratista deberá tener suscritos, a su cargo, los seguros 
obligatorios, así como una póliza de responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del 
contrato que cubra los posibles daños y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, 
con una cobertura no inferior al 50 por 100 del importe máximo de licitación. La persona 
adjudicataria deberá remitir la justificación del pago de la prima correspondiente. 

Vigilancia y seguimiento del contrato: La persona adjudicataria será responsable de la vigilancia 
y seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas 
desempeñadas por el personal que los preste. 

32. ABONO DE LOS TRABAJOS 

Medición y expedición de la certificación de obra. 

La Dirección de Obra expedirá mensualmente una certificación de las obras realizadas en el mes 
anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas. No podrá omitirse la redacción de 
dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes la obra realizada haya sido 
de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Administración hubiese acordado la 
suspensión de la obra, reflejándose, en estos casos, como importe “0 €”. 

La persona contratista o su jefatura de obra podrán presenciar la realización de tales mediciones, 
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para lo cual serán avisadas por escrito por la dirección de la obra. 

Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido 
conformados por el dirección de la obra y por la jefatura de obra. Caso de disconformidad de 
ésta se reputarán válidos los de aquél, debiendo constar en el documento, que de la medición se 
extienda, la disconformidad del contratista. La inasistencia de la persona contratista o de su 
jefatura  de obra a la medición no implicará su invalidez si han sido debidamente avisados, y se 
reputarán como válidos los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha 
inasistencia. 

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, la persona contratista está obligada a avisar a la Dirección de la obra 
con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y 
toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá la persona 
contratista o la jefatura de obra. A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar a 
la persona contratista, queda esté obligada a aceptar las decisiones de la Administración 
contratante sobre el particular. 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el 
cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas 
unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y 
teniendo en cuenta lo prevenido en el presente Pliego y, específicamente, que los precios 
unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados 
para la ejecución de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en 
aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. 

Los gastos referidos a instalaciones, andamios, gruas, medios auxiliares,.. y equipos de 
maquinaria se considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en 
consecuencia, no serán abonados separadamente. 

Facturación. 

La persona contratista, una vez expedida la certificación de obra mensual correspondiente, 
entregará factura en el registro de entrada municipal para su tramitación. 

Las facturas deberán ser conformadas por la Dirección de Obra y por la persona Responsable del 
Contrato y deberá emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, específicamente 
constará: numeración seriada, fecha de expedición, descripción de los trabajos realizados, NIF 
del expedidor y destinatario y el IVA repercutido. 

Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará su 
subsanación sin que empiece a computarse el plazo indicado en el párrafo siguiente hasta su 
corrección. 

Abono. 

El Ayuntamiento de Tudela, tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en el plazo de 
treinta días naturales desde la expedición de las certificaciones de obras, sin perjuicio de la 
remisión a las reglas especiales establecidas en el artículo 155 de la Ley Foral de Contratos 
Públicos. 
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Para el pago y conforme señala la legislación vigente solo se admitirá la presentación de facturas 
en formato electrónico, a través del Registro del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas (FACe). 

El formato electrónico obligatorio en que los terceros deberán emitir sus facturas, así como el 
correspondiente procedimiento y requisitos, será el que en cada momento se indique en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Tudela, atendiendo a la normativa que sea de aplicación en 
dicha materia. 

A tal efecto, la sede electrónica facilitará información adecuada tanto del formato electrónico 
vigente en cada momento, como de los enlaces y/o programas adecuados, en su caso, para la 
correcta confección de las facturas en formato electrónico. 

Los abonos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que señale. 

Los abonos mensuales a la persona contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a 
las rectificaciones que se produzcan en la medición y/o valoración final. 

Si se produjera demora en el pago, la persona contratista tendrá derecho a percibir los intereses 
de demora y la indemnización por los costes de cobro previstos en el artículo 155 de la Ley Foral 
de Contratos Públicos. 

Se podrán realizar abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la 
ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo debiendo la persona 
contratista asegurar el pago mediante prestación de la garantía correspondiente, siempre que 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas se especifiquen las condiciones y criterios de valoración 
de las operaciones preparatorias que exige el artículo 154 Ley Foral de Contratos Públicos. 

La persona contratista podrá ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administración 
conforme a Derecho. 

33. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar los 
elementos que lo integran de acuerdo con los límites establecidos en los artículos 114 a 115 en 
la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Los contratos públicos solo podrán modificarse por motivos de interés público, sin afectar a su 
contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para responder 
a la causa objetiva que las haga necesarias. El importe acumulado de todas las modificaciones no 
podrá exceder en ningún caso del 50% del importe de adjudicación del contrato. 

El contrato podrá modificarse en los siguientes supuestos: 

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente. 

b) Cuando dicha posibilidad haya sido expresamente prevista en las Condiciones Particulares del 
Contrato.  

c) Cuando el valor de la modificación sea inferior al 10% del importe de adjudicación o del valor 
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de la concesión. 

Las modificaciones requerirán la instrucción del procedimiento previsto por el artículo 143 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos y la previa aprobación del órgano de contratación salvo si en las 
Condiciones Particulares del Contrato se ha incluido la posibilidad de hacer uso de la facultad de 
variación del número de unidades realmente ejecutadas regulada en los artículos 144 y 171 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos.  

Cuando se produzcan modificaciones del contrato por las previsiones reguladas en los artículos 
144 o 171 de la Ley Foral de Contratos Públicos y hasta que el contrato no se modifique en más 
del 10%, con carácter previo a que se ejecute ese exceso de unidades de obra, como trámite será 
necesaria la emisión de un informe de la dirección facultativa, que deberá contar tanto con la 
conformidad de los servicios municipales como de la contratista; en este informe se tendrá que 
explicar si la modificación se refiere a variación del número de unidades incluidas en el contrato 
inicial o se trata de unidades nuevas, y en este segundo caso, si el precio se ha fijado por el 
procedimiento previsto en el artículo 115 de la Ley Foral de Contratos Públicos. Cuando el 
contrato se modifiquen en más de un 10%, será necesario que el órgano de contratación 
apruebe previamente a su ejecución la modificación debiendo constar en el expediente 
administrativo informe de la dirección facultativa, que deberá contar tanto con la conformidad 
de los servicios municipales como de la contratista que deberá de justificar si la modificación se 
refiere a variación del número de unidades incluidas en el contrato inicial o se trata de unidades 
nuevas, y en este segundo caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento previsto en el 
artículo 115 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas 
por el órgano de contratación conforme se ha señalado en el párrafo anterior, originarán 
responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas 
modificaciones ejecutadas sin autorización. 

En todo caso, las modificaciones se publicarán en el Portal de Contratación de Navarra. 

34. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA. 

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución sucesiva por la 
persona adjudicataria. 

La constitución en mora de la persona contratista será automática sin necesidad de intimación 
previa de la Administración. 

Cuando la persona contratista por causas imputables a ella misma, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Tudela 
podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la 
imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del 
importe de adjudicación. 

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en las Condiciones Particulares de Contrato 
o en un Anexo especifico del contrato unas penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo 
anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere necesario 
para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente. 
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35. RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

1.- Aplicación de penalidades. 

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, el órgano de contratación, previa 
motivación, documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada 
durante un plazo mínimo de 5 días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se señalan 
en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. 

Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contractual, el 
Ayuntamiento de Tudela descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las 
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, así como la 
correspondiente indemnización y las cantidades que resulten se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la 
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido. 

2.- Faltas penalizables. 

A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión de la persona 
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley 
Foral de Contratos Públicos. 

Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la importancia de la 
prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la 
omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del contrato, etc. 
Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las 
prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la 
penalización en el conjunto del contrato. Sólo cuando de tal valoración resulte equitativa y 
proporcionalmente, la existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición 
de penalidades. La citada valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, 
equidad y proporcionalidad. 

Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, 
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al 
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, 
ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los 
trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vías, parques, etc. Entre otras serán 
las siguientes: 

La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o descuido 
en el cumplimiento de las obligaciones. 

En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o 
descuido excusable. 
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El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este 
pliego. 

Originar molestias innecesarias al vecindario. 

La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realización 
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y 
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos 
realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias ... o causen un grave perjuicio al 
control o a la inspección municipal de los trabajos contratados. 

El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a 
quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado. 

En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de tres faltas 
leves en el transcurso de un año natural. 

No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contrato 
prestado. 

No reparar los daños producidos en los bienes del centro o de los usuarios como consecuencia 
del uso de productos inadecuados. 

Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año natural. 

La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 

No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto sanción 
liquidada por el Ayuntamiento de Tudela con cargo de la garantía. 

La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

La colocación de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Sólo podrá colocarse publicidad de la persona contratista en la maquinaria y en las casetas de 
obra. 

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una 
infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecución del 
contrato impuestas en el pliego o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en 
relación a criterios de adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación 
maliciosa de la persona contratista. Entre otras las siguientes: 

Se impondrán a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación o 
cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.  

El fraude económico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no acordes con la 
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realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 

El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el abandono 
del contrato. 

La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año natural. 

La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su 
calidad como en la cantidad. 

La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas por 
escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud 
directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados. 

Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones. 

Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del Ayuntamiento 
de Tudela. 

La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de 
protección de datos. 

La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

La falsedad en los informes. 

No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del plazo de 
ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como de los requeridos tanto por la persona 
Responsable del Contrato o la unidad gestora. 

El abandono del contrato. 

Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental. 

Se considerará grave cuando el incumplimiento del contratista conlleve una minoración o 
penalización en las ayudas otorgadas por Gobierno de Navarra 

La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 

3.-  Cuantía de las penalidades. 

Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos. 

Además, se impondrán las siguientes penalidades: 

Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio de 
adjudicación del contrato. 

Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el contratista con un 
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importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 

Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 5,01% y el 10% 
del precio de adjudicación del contrato. 

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación social, 
ético o medioambiental, este incumplimiento tendrá la consideración de muy grave y la 
penalidad se impondrá en su grado máximo. 

Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato previstas en el Condiciones Particulares del 
Contrato. 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de 
sus obligaciones: 

Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 

Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 

Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 

La persona adjudicataria en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello 
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los 
pagos o, en su caso, de la fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para 
mantener el importe señalado en la cláusula 21ª del pliego regulador del contrato. 

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración 
como consecuencia de la infracción. 

36.- CESIÓN DEL CONTRATO 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero 
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 108 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del 
contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de la presente Ley Foral o restringir de forma 
efectiva la competencia en el mercado. 

37. EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE OBRAS 

Los contratos se extinguen por resolución o por cumplimiento. La extinción por cumplimiento 
implica la recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su liquidación. La extinción por 
resolución requiere la tramitación del expediente contradictorio que se establece en el artículo 
160.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA. 

Terminada la obra, la contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, de 
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manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna 
limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los 
materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya 
participado en la ejecución de obra. 

La contratista deberá retirar los carteles de obra y toda instalación fija o maquinaria en el plazo 
de 10 días naturales a contar desde la recepción de obra. Transcurrido este plazo y sin intimación 
previa, el Ayuntamiento podrá hacer la retirada y limpieza por sus medios o con otra empresa, 
deduciendo a la persona contratista este importe y sin que pueda la misma exigir daños que por 
esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales. Será de aplicación además la tasa 
por ejecuciones sustitutorias conforme a la normativa municipal correspondiente. 

Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo de la persona contratista y se entienden 
repercutidos en las unidades de obra. 

B) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

La contratista comunicará la finalización de las obras y que éstas reúnen las condiciones 
indispensables para la recepción que en esta cláusula se regulan, y solicitará la recepción. La 
Administración acordará la realización de la recepción en un plazo no superior a 15 días 
naturales después de la finalización de las obras. 

Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción: 

Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones técnicas, 
el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. De preverlo así 
el pliego de prescripciones técnicas particulares podrán efectuarse recepciones parciales sobre 
aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente. 

Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las instalaciones 
de la edificación y de la urbanización. La persona contratista deberá prever y disponer de 
suministros y energía para la realización de las pruebas 

Haber entregado la persona contratista a la Dirección Facultativa toda la documentación 
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la 
contratación de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines. 

Se considerará que una instalación está terminada cuando: 

Se ha realizado la puesta en marcha. 

Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio. 

Ha sido legalizada. 

Ha sido entregada la documentación final de la instalación. Especialmente deberá entregarse la 
siguiente documentación: 

Colección completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si así lo requiriese la 
Dirección Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato informático compatible con 
Autocad, Word y Presto. Esta misma documentación será entregada en formato pdf. En cualquier 
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caso, deberá entregar una colección completa de fotografía digital (con imágenes de tamaño 
superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografías generales semanales y todas 
aquellas de detalle que se consideren oportunas. El seguimiento fotográfico será realizado por 
un fotógrafo profesional. 

Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas suministradoras, 
catálogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc. 

Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. 

Salvedades y recomendaciones. 

Esta documentación se presentará por duplicado con o antes de la solicitud de recepción de las 
obras y en soporte papel e informático (CD o DVD). 

Al acto de recepción de las obras concurrirá una persona facultativa designada por el 
Ayuntamiento y en representación de éste, la persona facultativa encargada de la dirección de 
las obras y la persona contratista o su persona representante, asistida si lo estima oportuno, de 
su personal facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se 
levantará la correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantía y servicio post 
construcción. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la  
Dirección de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutará por el 
Ayuntamiento con cargo a la persona contratista. 

Sin perjuicio de lo anterior, la no recepción en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento 
llevará consigo la imposición de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en 
este Pliego, y en la legislación aplicable. 

Si por excepcionales razones de interés público, debidamente acreditadas en el expediente, se 
acordase la ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin el previo acto de 
recepción formal, dichas obras se tendrán por recibidas por la Administración, a los efectos de 
cómputo del periodo de garantía. En estos supuestos se levantará un acta de comprobación de 
obras, suscrita por la persona Responsable del Contrato, la Dirección de Obras y la persona 
contratista. 

C) CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS. 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la 
persona contratista, o de la persona que lo represente, formulándose por la dirección de la obra, 
en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo 
con el proyecto y anexo. 

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser 
acordada y notificada a la persona contratista la certificación final correspondiente y abonársele 
el saldo resultante, en su caso. 
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38. PLAZO DE GARANTÍA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCIÓN. 

El plazo de garantía y servicio post – construcción será de tres años, o el superior que en su caso, 
haya ofertado la persona contratista, contado desde el acto formal de recepción de la obra. 

Durante este plazo, la persona contratista responderá de cuantos desperfectos puedan 
advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del proyecto y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la Dirección de Obra, 
cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso público al que está 
destinada la obra. 

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Dirección de Obra no reparase los 
desperfectos mencionados se hará por la Administración contratante, con cargo a la garantía 
para el cumplimiento de las obligaciones. 

Todos los gastos de conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y 
a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el período de garantía serán de cuenta de 
la persona contratista. 

Si descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarán por la 
Administración y a costa de la persona contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. Así, 
la persona contratista está obligada no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la 
conservación de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto, 
hasta el transcurso del plazo de garantía. La responsabilidad de la persona contratista por faltas 
que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a 
una defectuosa construcción imputable a la persona contratista como a una indebida 
conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas 
conformes por la Dirección de la obra o la persona responsable del contrato, inmediatamente 
después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del 
contrato. 

Durante el plazo de garantía (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en 
marcha) la persona contratista realizará a su costa los ajustes que deban realizarse en las 
instalaciones asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata, efectuándose en otro 
caso y sin más intimación previa los mismos por el Ayuntamiento. 

En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, la persona facultativa directora 
de la obra o la persona responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la persona contratista, 
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna la 
persona contratista quedará relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de 
vicios ocultos. 

Transcurrido el plazo de garantía indicado, sin que se haya formalizado ningún reparo, la 
persona contratista quedará relevada de toda responsabilidad por razón de la prestación 
efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley Foral de Contratos Públicos, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía para el cumplimiento de las 
obligaciones. 
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39. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Tudela tanto las prestaciones contratadas recibido 
como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, 
reservándose la Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, 
reproducción u otro uso no autorizado expresamente por este Ayuntamiento, y éste, en 
consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales 
que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos. 

La persona contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la 
Administración todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la 
elaboración de los trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se 
entenderán expresamente cedidos en exclusiva a la Administración contratante, salvo en el caso 
de derechos preexistentes, en los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad. 

40. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Serán causas de resolución del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de 
Contratos Públicos y, además, la reiteración de faltas graves o muy graves podrá suponer la 
resolución del contrato. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del 
contratista, éste deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de 
Tudela, a tal efecto, le será incautada la garantía en la cuantía necesaria para cubrir los daños y 
perjuicios que se hayan acreditado. Si ésta resultase insuficiente, el Ayuntamiento de Tudela 
podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Público. 

41. RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
TUDELA 

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no 
previsto en éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable. 

El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y las Condiciones Particulares del 
Contrato de que se trate, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter 
contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de 
documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la 
oferta técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de 
formalización del contrato. 

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 
documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que 
resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime a la persona adjudicataria de 
la obligación de cumplirlas. 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en la Ley Foral de Contratos Públicos. 
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En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada para los que no se 
establezca específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de 
cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la 
ejecución, consumación o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo 
previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar 
desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la 
obligación de resolver. 

42. RECURSOS Y JURISDICCIÓN. 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la 
ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas 
en primer término por el órgano de contratación. 

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse, 
potestativamente, los siguientes recursos: 

Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto administrativo, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del 
acto que se recurra. 

Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 

El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación de dicho 
anuncio y de la documentación que figura en él. 

El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos de 
tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado. 

El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un encargo a un ente 
instrumental. 

La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos: 

Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusión de la 
licitación señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos. 

b)  La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria. 

c) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la 
licitación o adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicación fijados y 
aplicados. 

d)  Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de esta 
ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto de 
licitación. En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar únicamente las personas 
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que hayan sido admitidas a la licitación del contrato inicial. 

Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tudela en 
el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o 
publicación del acto que se recurra. 

Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a la 
notificación o publicación del acto que se recurra. 
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Anexo I 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR 

(Sobre nº 1) 

CONTRATO DE OBRAS DE “RENOVACIÓN DE PISTAS DE ATLETISMO EN EL ESTADIO NELSON 
MANDELA DE TUDELA” 

 

D/Dña................................................................................................. con D.N.I 
numero…………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................…....................... con domicilio en 
……………………………………………………………………CIF...............................  

Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, en 
la fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 

a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la 
debida representación. 

b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la 
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 

e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las 
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus 
medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 

En caso de resultar adjudicatario/a acreditare la posesión y validez de los documentos y 
requisitos exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el 
AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 

 

En ____________________________a __________de ______________de 2023. 

 

(Lugar, fecha y firma) 
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Anexo II 

CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL 

(Sobre nº 2) 

 

CONTRATO DE OBRAS DE “RENOVACIÓN DE PISTAS DE ATLETISMO EN EL ESTADIO NELSON 
MANDELA DE TUDELA” 

 

D/Dña........................................................................................................... con D.N.I numero……… 
………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de......................................................., con domicilio en………………………………… 
…………………………………………..…y CIF............................... 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a: 

 

a) Subcontratación 

Porcentaje del importe de adjudicación del contrato destinado a inclusión social    __________ 

 

(Lugar, Fecha y Firma)CCES 
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Anexo III 

 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

(Sobre nº 3) 

 

CONTRATO DE OBRAS DE “RENOVACIÓN DE PISTAS DE ATLETISMO EN EL ESTADIO NELSON 
MANDELA DE TUDELA” 

D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en 
representación de.......................................................…......... con domicilio 
en…………………………………… ……………………………………………CIF............................... 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a 
realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de 
……………………………………euros, IVA excluido: 

 

 (Lugar, Fecha y Firma) 
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Anexo IV 

 

MODELO DE PLAZO DE GARANTÍA 

(Sobre nº 3) 

 

CONTRATO DE OBRAS DE “RENOVACIÓN DE PISTAS DE ATLETISMO EN EL ESTADIO NELSON 
MANDELA DE TUDELA” 

 

D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I numero……………… 

en nombre propio (o en representación de......................................................con domicilio 
en…………………………………… …………………………………………CIF............................... 

 

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento de 
licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Jurídicas, 
Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a realizarlo con estricta 
sujeción a los expresados requisitos y condiciones, ofertando la garantía que a continuación se 
indica: 

 

El plazo de garantía ofertado es de  …………….. (nº)  MESES por encima de 36. 

 

 

 (Lugar, Fecha y Firma)CCES 
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1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 


El objeto del contrato que se propone es la ejecución de las obras correspondientes a la 
renovación de las pistas de atletismo en el estadio Nelson Mandela de Tudela, así como las 
pequeñas obras auxiliares complementarias a esta pista. 


Consta el pliego que regirá la contratación, en el que se prevé los requisitos de carácter jurídico y 
económico, el procedimiento de adjudicación y las prescripciones técnicas a las que deberá 
ajustarse la ejecución del contrato. 


Descripción CPV:   


-45210000-0 Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil. 


-45212200-8 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas. 


2.- DIVISIÓN EN LOTES 


El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la realización independiente de las 
diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato podría dificultar la correcta 
ejecución del mismo y además la naturaleza del objeto implica la necesidad de coordinarlas. Se 
trata de un conjunto de actuaciones dentro de un mismo espacio físico, superpuestas en 
planimetría entre si y entrelazadas de tal manera que dependen unas de otras para poder 
funcionar de manera adecuada.  


3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 


La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, siendo el valor estimado inferior al umbral comunitario. 


4.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO 


El órgano de contratación del presente contrato de obras es la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Tudela. 


La unidad gestora del contrato es Urbanismo, Oficina Técnica y Smart City (Área de Desarrollo 
Urbano Sostenible). 


5.- IMPORTE DE LA LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 


El importe máximo de licitación es de 658.557,02 €, IVA excluido, que corresponden a los 
valores de licitación. 


Y el valor estimado del contrato, inferior al umbral europeo, es de 724.412,72 euros (IVA 
excluido) que comprende, además del importe máximo de la licitación, la totalidad de las 
posibles modificaciones al alza (10 %) previstas calculadas sobre el importe de licitación. 


 La financiación se realizará con cargo a la aplicación 3429.63200 REFORMA ESTADIO NELSON 
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MANDELA: PISTA ATLETISMO Y CAMPO RUGBI del Presupuesto de 2023, existiendo 
actualmente crédito suficiente  


6.- PLAZO DE EJECUCIÓN 


El plazo de ejecución del total de la obra se fija en  120 DÍAS a contar desde el día siguiente a la 
firma del acta de comprobación del replanteo, que, por su parte, deberá tener lugar en el plazo 
máximo de un mes desde la formalización del contrato. 


7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 


Podrán contratar con el Ayuntamiento de Tudela las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las 
causas de prohibición o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 
13 de abril de Contratos Públicos, no se hallen en situación de conflicto de intereses y acrediten 
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional suficiente para la ejecución del 
contrato. 


Si se trata de personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, según resulte 
de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales. 


Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas 
solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven 
hasta su extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar 
para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, las empresas que fuesen a 
concurrir integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de las 
personas que la constituyen y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso 
de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato. 


Igualmente podrán contratar licitadores que participen conjuntamente que quedarán obligadas 
solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un documento 
privado en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la 
participación de cada una de ellas así como la designación de una  representante o apoderada 
única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del 
contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de los existencia de poderes mancomunados 
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. Asimismo, deberán cumplir las 
condiciones las condiciones que el presente pliego establezca. 


Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones 
individuales. 


8.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 


La solvencia económica y financiera exigida para la ejecución de este contrato será que el 
volumen de negocios en el ámbito de actividades similar al objeto del contrato (ejecución de 
urbanizaciones, calles o parques) referido a los tres últimos ejercicios (2020, 2021 y 2022) sea, en 
suma, de al menos 900.000 euros (IVA excluido). 
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Las licitadoras afirmarán que reúnen los requisitos exigidos de solvencia económica y financiera, 
en la declaración responsable (modelo en el anexo de este pliego) que acompañará a las 
proposiciones. 


Dicha solvencia se acreditará mediante una "Declaración sobre el volumen de negocios en el 
ámbito de actividades similar al del objeto del contrato de los tres últimos ejercicios" que deberá 
presentar únicamente quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo señalado 
en el artículo 55.8 de la LFCP. 


9. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 


La solvencia técnica o profesional para la ejecución de este contrato será disponer de 
experiencia anterior en contratos similares. Las licitadoras afirmarán que reúnen la solvencia 
exigida en la declaración responsable (modelo en el anexo  de este pliego) que acompañará a las 
proposiciones. 


Esta solvencia se acreditará únicamente por quien vaya a resultar adjudicataria del contrato, 
conforme a lo señalado en el artículo 55.8 de la LFCP, mediante la presentación de la siguiente 
documentación: 


- Relación de obras similares relacionadas con el objeto del presente contrato ejecutadas 
en el curso de los últimos cinco años, avaladas por certificados de buena ejecución donde 
conste el importe, el lugar y fecha de ejecución, con indicación de si se realizaron según las 
reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término. El requisito 
mínimo considerado será la aportación de uno o varios certificados correspondiente a la 
ejecución de obras similares a la del objeto del presente contrato por un importe acumulado de 
los mismos sea igual o superior al 50 por 100 del importe de licitación, ejecutada en cualquiera 
de los cinco últimos años. 


En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá 
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los 
subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todas 
ellas. Asimismo, deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los artículo 16 y 17 
LFCP, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato. 


10.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 


En cumplimiento de lo establecido en la normativa de de protección de datos de carácter personal, 
los datos que se recaben en el presente procedimiento serán incorporados a un fichero electrónico 
con la finalidad de garantizar la correcta adjudicación y ejecución del presente contrato. Dichos 
datos no serán cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podrán 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos recogidos en la Ley 
de Protección de datos de carácter personal.  


10.1. Lugar y plazo  


Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en 
participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de 
una de esas agrupaciones. 
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La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto en la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por 
el que se regula la Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y Registros a su cargo de 
conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la 
Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. 


Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de 
Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/). 


Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 
interesados, se efectuará a través de la citada Plataforma.  


El plazo de presentación de las ofertas será de 15 días naturales a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación del anuncio en el Portal de Contratación de Navarra. El anuncio ofrecerá acceso 
sin restricción, directo y completo a los Pliegos reguladores de la contratación.  


La presentación de las proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptación incondicionada 
sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración responsable de 
la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para la contratación objeto del contrato.  


10.2. Forma y contenido de las proposiciones 


Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar 
una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante 
sobre digital. 


Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estándares de cifrado, 
y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro. 


La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, 
la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación 
pública electrónica.  


El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 30 MB. 
El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo 
de 50 MB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden 
adjuntar a una oferta.  


El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la presentación de 
la oferta serán los de extensión “(doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, 
odt, ods, odp, odi, dwg, zip.)”, y como medida alternativa los documentos presentados se 
pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).  


En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los 
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documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora.  


Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá 
estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de 
la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:  


.- Bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s 
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daría validez a la información económica 
introducida en los formularios de la aplicación.  


.- Bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal válida (certificado válido de una 
persona física o jurídica representante), y se adjuntan los documentos electrónicos de la oferta 
firmados por el/los apoderado/s.  


Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para 
esta oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres sobres, identificados como: 


- Sobre 1- Declaración responsable 


- Sobre 2- Oferta relativa a criterios cualitativos. 


- Sobre 3- Oferta relativa a criterios cuantificables mediante fórmula. 


11. CONTENIDO DEL SOBRE 1. "Declaración responsable" 


Se incluirán necesariamente los siguientes documentos: 


Declaración responsable del licitador o, en su caso, de su representante, indicando 
que cumple las condiciones exigidas para contratar. 


Dicha declaración se ajustará al modelo señalado en el Anexo I 


* Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente o en unión temporal 
de empresas, cada una de ellas deberá suscribir las declaraciones responsables conforme a los 
modelos señalado en el anexo anterior, y se incorporará un documento privado en el que se 
manifieste la voluntad de concurrir conjuntamente, se indique el porcentaje de participación 
que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado único con facultades 
para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del 
mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por 
el citado apoderado. 


*Incurrir en falsedad al efectuar las declaraciones responsables, será motivo de prohibición para 
contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1 i) de la Ley Foral de Contratos*. 


En caso de subcontratación, el licitador deberá presentar una relación de los subcontratistas y 
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los mismos 
para la ejecución del contrato. 
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12. CONTENIDO DEL SOBRE 2 "Documentación relativa a la oferta 
cualitativa”  


La documentación a incluir en el sobre nº 2,  de conformidad con el artículo 97 de la LFCP, es 
toda la documentación de índole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la 
valoración y puntuación de los criterios cualitativos y deberá ajustarse al siguiente índice: 


*Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo, conocimiento del 
proyecto y trabajos a realizar  


*Plan de obra, afecciones y servicio a vecinos 


Deberán exponerse en un máximo de 25 páginas en formato A4  las cuestiones que se indican 
como memoria explicativa de la obra y su desarrollo dentro del artículo 16. A) de este pliego. Si 
se utilizan A3, éste tendrá consideración de 2 páginas 


13. CONTENIDO DEL SOBRE 3. "Documentación relativa a criterios 
cuantificables mediante fórmulas” 


El licitador incluirá toda la documentación para que su oferta se valore y puntúe conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 16 B del presente pliego.  


-La oferta relativa a los criterios sociales según el modelo del Anexo II; 


-La oferta económica, según el modelo del Anexo III; 


-La oferta relativa a incremento del plazo de garantía, según modelo Anexo IV. 


Será causa de exclusión de la licitación incluir en el sobre nº 1 o 2  documentación que, de 
acuerdo con lo establecido en este pliego, corresponda incluir en el sobre nº 2, porque es 
esencial que quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante 
fórmulas hasta la apertura pública (art. 97.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos). 


14. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 


Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando la baja ofertada supere el 
25 % respecto al precio máximo de licitación. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 
98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  


En todo caso, se rechazarán aquellas ofertas que se compruebe que son anormalmente bajas por 
vulneración de la normativa sobre subcontratación o por incumplimiento de las obligaciones en 
materia medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento 
de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 


Si el adjudicatario hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente 
baja, deberá constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 
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15.- MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 


La Mesa de Contratación, que realizará la apertura de las proposiciones y las demás funciones 
encomendadas por la Ley, estará constituida por las siguientes personas: 


-Presidente/a: D. Zeus Pérez Pérez, Concejal del Área Desarrollo Urbano Sostenible.   


Suplente: D. Carlos Aguado Huguet, Concejal de Industria. 


-Vocal 1º: D. Martín López Villacastín, Concejal de Sanidad, Centros Cívicos y Juventud  


Suplente: Dª. Irene Royo, Concejala de Hacienda.  


-Vocal 2º: Dª Olga Risueño Molina, Concejala de I-E 


Suplente: D. Alberto Lajusticia Gil, Concejal de I-E 


-Vocal 3º: D. Fernando Nebreda Lucea, arquitecto del Ayuntamiento de Tudela 


Suplente: D. José Ignacio López Burgaleta, arquitecto técnico del Ayuntamiento de Tudela. 


-Vocal- Secretario: Secretario del Ayuntamiento de Tudela o persona en quien delegue. 


La Mesa de Contratación calificará previamente la documentación administrativa presentada 
en tiempo y forma por los licitadores en el sobre n° 1, con el fin de comprobar que reúnen las 
condiciones para ser admitidos. 


La Mesa podrá conceder un plazo de cinco días naturales para subsanar los defectos o completar 
dicha documentación. Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado o subsanado 
la documentación requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, dejando 
constancia documental de esta circunstancia. 


Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del 
Sobre n° 2, "Documentación relativa a criterios cualitativos”, de las empresas admitidas y a su 
valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según los criterios 
que se señalan en el presente pliego. 


Efectuada esta valoración, con carácter previo a la apertura del sobre nº 3, se consignará en la 
Plataforma de Licitación la calificación de la documentación presentada por las empresas 
licitadoras, indicando las proposiciones admitidas e inadmitidas, las causas de inadmisión y el 
resultado de la valoración técnica de los criterios cualitativos efectuada por la Mesa. 


16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, el contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta con la mejor 
relación calidad precio, atendiendo para ello a los criterios de esta cláusula.  


Las valoraciones tendrán al menos dos cifras decimales. 


Los criterios que han de servir de base para la adjudicación son:  


CRITERIOS CUALITATIVOS (28 PUNTOS): 
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La valoración se realizará según el grado de estudio y calidad de las soluciones propuestas en las 
ofertas, siendo la  puntuación total referente a criterios cualitativos de 28 puntos, según el 
siguiente desglose: 


Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo: hasta 28 puntos.  


1. Se valorará el grado de conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra 
y el análisis adecuado y coherente de la problemática que plantea su ejecución, así como las 
medidas que se proponen para su resolución. (hasta 18 puntos) 


 


2. Plan de Obra, acopios, accesos y afecciones a la circulación. Conocimiento de la zona, 
con justificación de visitas a la misma y fotografías. Ubicación de casetas, tratamiento de 
afecciones a usuarios y centros educativos próximos (hasta 10 puntos) 


CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA (72 PUNTOS) 


A) Criterios sociales: hasta 10 puntos 


Se valorará el compromiso de la empresa licitadora de subcontratar un % del importe de 
adjudicación del contrato (que no constituya la limpieza ni el desescombro) a través de Centros 
especiales de empleo sin ánimo de lucro o Centros de Especiales de Empleo de iniciativa social o 
Empresas de inserción en alguno de las fases o procesos de la obra.  


Se otorgará 1 punto por cada 0,2% del presupuesto máximo de licitación contratado con estas 
empresas, hasta un máximo del 2%, que corresponderán 10 puntos. 


El reparto se hará por fracciones de 0,2 %, y la puntuación se reparte según la siguiente tabla. 


% ofertado puntos 


0,0% 0 


0,2% 1 


0,4% 2 


0,6% 3 


0,8% 4 


1,0% 5 


1,2% 6 


1,4% 7 


1,6% 8 


1,8% 9 
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2,0% 10 


Porcentajes superiores al 2 % no se valoran. Valores 
se puntúan según el inferior anterior.


B.- Oferta económica: has


La valoración de la oferta económica se hará de acuerdo a lo siguiente:


- Serán automáticamente excluidas aquellas ofertas que superen 
licitación. 


- Para cada licitador se fijará la baja de oferta en un porcentaje con dos decimales redondeados 
por exceso respecto del importe de licitación.


Fórmula para la valoración: 


Siguiendo las recomendaciones y conclusión de CPEN 
Navarra y cuyo documento obra en poder del Ayuntamiento de Tudela, se desea emplear el 
modelo estándar para la valoración del criterio “precio” en una licitación pública y que se define 
de la siguiente manera: 


La puntuación correspondiente a la oferta presentada (Pi) se obtendrá aplicando la siguiente 
fórmula: 


Pi=Pmax x Bi x K 


Donde: 


Pmax= 50 


Bi=baja ofertada 


   


Bmax= baja mayor de entre todas las ofertas


K=4 si Bmax es igual o inferior al 25


K=(1/Bmax) si Bmax es superior al 25


Se establece que el límite para considerar o


En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en alguna de las 
ofertas presentadas y para evitar que se pueda interpretar la concu
mesa de contratación considerará en todo caso que la oferta económica válida es la que figura 
en cifra monetaria, no la resultante de aplicar el porcentaje de baja señalado.
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Porcentajes superiores al 2 % no se valoran. Valores intermedios a estos porcentajes de la tabla 
se puntúan según el inferior anterior. 


asta 50 puntos 


La valoración de la oferta económica se hará de acuerdo a lo siguiente: 


Serán automáticamente excluidas aquellas ofertas que superen el importe máximo de 


Para cada licitador se fijará la baja de oferta en un porcentaje con dos decimales redondeados 
por exceso respecto del importe de licitación. 


Siguiendo las recomendaciones y conclusión de CPEN – Corporación Pública Empresarial de 
Navarra y cuyo documento obra en poder del Ayuntamiento de Tudela, se desea emplear el 
modelo estándar para la valoración del criterio “precio” en una licitación pública y que se define 


ción correspondiente a la oferta presentada (Pi) se obtendrá aplicando la siguiente 


 


Bmax= baja mayor de entre todas las ofertas 


i Bmax es igual o inferior al 25% 


erior al 25 % 


Se establece que el límite para considerar oferta anormalmente baja es el 25


En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en alguna de las 
ofertas presentadas y para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de doble oferta, la 
mesa de contratación considerará en todo caso que la oferta económica válida es la que figura 
en cifra monetaria, no la resultante de aplicar el porcentaje de baja señalado.
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intermedios a estos porcentajes de la tabla 


el importe máximo de 


Para cada licitador se fijará la baja de oferta en un porcentaje con dos decimales redondeados 


Corporación Pública Empresarial de 
Navarra y cuyo documento obra en poder del Ayuntamiento de Tudela, se desea emplear el 
modelo estándar para la valoración del criterio “precio” en una licitación pública y que se define 


ción correspondiente a la oferta presentada (Pi) se obtendrá aplicando la siguiente 


ferta anormalmente baja es el 25% 


En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en alguna de las 
rrencia de doble oferta, la 


mesa de contratación considerará en todo caso que la oferta económica válida es la que figura 
en cifra monetaria, no la resultante de aplicar el porcentaje de baja señalado. 
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C) Plazo de garantía adicional: hasta 12 puntos  


Se otorgarán como máximo 12 puntos por aumentar la duración del plazo de garantía de la 
obra (máximo valorable 24 meses) sobre los 36 obligatorios por ley. Dicha extensión se 
deberá expresar en meses, asignándose 0,5 puntos por cada mes  de ampliación ofertado 
según la fórmula 


Puntos garantía = 0,5 x MESES OFERTADOS 


17.- CRITERIOS DE DESEMPATE 


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, el contrato se adjudicará al licitador que presente la oferta con la mejor 
calidad precio, atendiendo para ello a los criterios de esta cláusula. 


Con el fin de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, tal y como establece la 
Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Hombres y Mujeres; en caso de que se 
produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores, éste se resolverá a favor de la 
licitadora que acredite la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género. 


En caso de que se siga manteniendo el empate, se aplicará lo establecido en el artículo 99 de la 
Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, en el orden siguiente: 


El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, siempre que 
la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con 
discapacidad, en el momento de la acreditación de su solvencia. 


La consideración de empresa de inserción, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, 
para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la normativa vigente en dicho 
momento. 


El carácter de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, en los contratos relativos a 
prestaciones de carácter social o asistencial. 


El reconocimiento  como organización de comercio justo en los contratos que tengan como 
objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo. 


A tal efecto, la unidad gestora del contrato requerirá la documentación pertinente a las 
empresas afectadas, otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación. En los 
casos en que aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá 
mediante sorteo. 


18.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA 
CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO. 


En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la Mesa de 
Contratación de la propuesta de adjudicación, el licitador presentará la siguiente 
documentación: 


Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representación, en su 
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caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 


1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) 
en el caso de personas físicas o empresarios individuales. 


1.2.- Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su 
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de 
obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, 
estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 


Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial 
bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constan 
en la escritura referida en el párrafo anterior, así como el Documento Nacional de Identidad o 
documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada. 


Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad 
Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, 
será suficiente para acreditar la personalidad y la representación de la empresa la 
presentación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro 
obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración 
responsable de su vigencia.  


1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de 
ellos acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento 
privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de 
cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de 
ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración. El citado 
documento deberá estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus 
respectivos representantes. 


La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes 
del contrato. 


Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que 
participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades reunidas. 


Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera así como técnica y 
profesional en los términos exigidos en el presente pliego. 


Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 
laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 


En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar la declaración señalada. 


Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de 
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Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería General de la 
Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados 
deberán estar expedidos con una antelación no superior a seis meses desde la fecha de 
expiración del plazo de presentación de proposiciones. 


En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados. 


Si el licitador pretende subcontratar con Centros Especiales de Empleo o Centros de 
Inserción Social parte de las prestaciones objeto del contrato, deberá aportar una relación 
exhaustiva de los subcontratistas y un documento original que demuestre la existencia de 
un compromiso formal con tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser 
objeto de subcontratación con cada empresa. 


Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente del 
mismo para licitadores domiciliados fuera de Tudela. Si la licitadora se halla domiciliada en el 
Ayuntamiento de Tudela, la comprobación de este cumplimiento se realizará de oficio.  


La falta de aportación de la documentación n e c e s a r i a  en dicho plazo supondrá la 
exclusión del licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una penalidad 
equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnización complementaria de 
daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje. 


19.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 


La Mesa de Contratación, una vez que haya comprobado que la documentación presentada está 
completa, efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La propuesta 
señalará el orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, 
con las puntuaciones obtenidas en aplicación de los criterios de adjudicación. 


La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución 
de la adjudicación del contrato. 


20.- ADJUDICACIÓN 


1.- Adjudicación. El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el contrato en el 
plazo máximo de un mes a contar desde la apertura de la oferta cuantificable mediante 
fórmulas. Dicha resolución será motivada y contendrá al menos las razones por las que se hayan 
rechazado una o varias ofertas, así como las características y las ventajas de la oferta 
seleccionada. 


2.- Perfección del contrato.- La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del 
contrato. La eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 
días naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. El acto 
de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en materia 
de contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación. 


3.- Declaración de desierto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley 
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Foral 2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá, de forma motivada, 
declarar desierto el procedimiento de adjudicación. 


4.- Notificación y publicidad de la adjudicación.- La adjudicación, una vez acordada, será 
notificada a las participantes en la licitación y se publicará en el Portal de Contratación de 
Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral.   


21.- GARANTIAS 


Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a favor 
del A y u n t a m i e n t o  el 4% del i m po r te  d e  adjudicación (IVA excluido). Si el adjudicatario 
hubiera presentado una oferta que pueda presumirse como anormalmente baja, deberá 
constituir una fianza de hasta el 50 por 100 del precio de adjudicación. 


La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la 
finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora y a la 
reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución 
del contrato. 


Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato 
por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los daños y 
perjuicios que se hayan acreditado.  


La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos. 


La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo 
informe de la unidad gestora de haberse cumplido el contrato a satisfacción del Ayuntamiento o 
haberse resuelto sin culpa del contratista. 


22.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 


El contrato se formalizará en documento administrativo en el plazo máximo de 10 días naturales 
contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación. 


Con carácter previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes documentos en el plazo 
máximo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación: 


Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato. 


Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro que cubre los 
riesgos derivados del proceso de la obra, con un límite mínimo de indemnización por valor igual 
al 50% del importe máximo de licitación. 


En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión. 


Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 
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Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato en el que se designe a la persona 
responsable del mismo. Deberán mantenerse los plazos y programación de la oferta de acuerdo 
con lo dispuesto en el pliego. 


Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con 
abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del valor estimado del contrato 
e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho 
porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable de formalización con aplicación 
del régimen de penalidades previstos en el presente pliego para la demora en la ejecución del 
contrato. 


23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS Y PLAN DE  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  (PAC) 


La contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud en el plazo máximo de cinco días 
naturales a contar desde la notificación de la adjudicación y antes de la formalización del 
contrato. 


El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del inicio 
de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado 
para la obra, o en su caso, la dirección facultativa.  


De la misma manera, y una vez comenzado el contrato, se presentará el Plan de Gestión de 
Residuos para su aprobación y de acuerdo a la legislación vigente. 


El plan de aseguramiento de calidad no tendrá carácter contractual, debiendo presentarse el 
mismo para su aprobación por parte de la Dirección Facultativa durante los primeros 30 días de 
desarrollo de obras. 


24- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS. 


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley Foral de Contratos Públicos, en el 
plazo de máximo de un mes desde la formalización del contrato se procederá a la comprobación 
del replanteo de las obras entre los servicios técnicos del Ayuntamiento y el contratista, cuyo 
resultado se formalizará en acta. 


El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las prescripciones 
técnicas y al Proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que en 
interpretación técnica sean dadas al contratista por el director facultativo de las obras y, en su 
caso, la persona responsable del contrato. 


Si las instrucciones fuesen de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito para su 
constancia en el expediente. 


26.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 


1.- La ejecución de las obras objeto de este contrato se realizará con sujeción a lo dispuesto en el 
proyecto de ejecución en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto y 
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estudio de seguridad y salud), así como a lo dispuesto en este pliego de contratación, cláusulas 
administrativas particulares, y prescripciones técnicas particulares y la oferta del contratista. 


De manera particular, se tendrá en cuenta el plan de ejecución de la obra que forme parte de la 
oferta del adjudicatario. El jefe de obra, el encargado de la obra y la dirección técnica y 
facultativa de la misma llevarán a cabo las reuniones de información y coordinación que sean 
necesarias para llevar a efecto dicho plan. De tales reuniones y de las decisiones y medidas 
adoptadas en  las  mismas  se  dará cuenta detallada al técnico municipal encargado de la 
relación con el adjudicatario. El técnico municipal encargado de la  relación  del Ayuntamiento 
con el adjudicatario  y dirección de obra a estos efectos será el arquitecto/ arquitecta  municipal. 


2.- El personal que utilice la entidad adjudicataria en la ejecución del presente contrato no 
adquirirá relación laboral alguna con el Ayuntamiento por entenderse que el mismo depende 
única y exclusivamente de la adjudicataria. 


En consecuencia, la entidad adjudicataria deberá cumplir en relación con su personal las 
obligaciones en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por ella designado, no 
implicarán responsabilidad alguna para el Ayuntamiento. 


26.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, se 
establecen como condiciones de carácter específicamente social las siguientes: 


1ª.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el 
trabajo y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo 
sectorial del ámbito más inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la 
empresa contratista. 


2ª.- La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 
derivado de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio 
más los costes de Seguridad Social. 


3ª.-  Dado que la ejecución de este contrato implica la comunicación de datos personales por 
las entidades contratantes a la contratista, es condición especial de ejecución, de carácter 
esencial, el sometimiento del contratista a la normativa nacional y de la Unión Europea en 
materia de protección de datos. En aplicación de lo anterior, en particular será obligación de la 
contratista:  


a)  Presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga 
de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores desde dónde se van a prestar los 
servicios asociados a los mismos.  


b)  Indicar antes de la formalización del contrato si tienen previsto subcontratar los 
servidores o los servicios asociados a los mismos y el nombre del subcontratista, que deberá 
reunir las condiciones de solvencia necesarias para la ejecución de esta parte del contrato.  
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c)  Comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vida del contrato, de 
la información facilitada en la declaración anterior 


Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse las 
siguientes condiciones: 


- Si la empresa contratista cuenta con 50 ó más personas trabajadoras deberá acreditar el diseño 
y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 


- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la 
ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista del 
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y 
fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 


Discapacidad.- Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total 
de su plantilla, deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con 
discapacidad igual o superior al 33%. 


El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del 
Ayuntamiento.  


Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los subcontratistas 
que participen en su ejecución. 


27. PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE DEL 
CONTRATO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS. 


Persona contratista y su personal de obra. 


Se entiende por "Persona Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 


Se entiende por "Jefatura de Obra" la persona, que integrada dentro del equipo de la persona 
contratista, cuyo nombre propondrá al Ayuntamiento ésta, será la interlocutora única con la 
Dirección de la Obra, y no podrá ser sustituida sin el consentimiento expreso de la Dirección de 
Obra y con el visto bueno de la persona Responsable del Contrato. Sus funciones básicas son las 
siguientes: 


Ostentar la representación de la persona contratista en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales relativas a la ejecución de las obras que se integran en el presente contrato, 
siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 


Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 
Dirección de obra. 


Proponer y colaborar con la Dirección de Obra en la resolución de los problemas que se planteen 
durante la ejecución de las obras. 


Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construcción de las obras del 
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edificio e instalaciones y obras asociadas según los correspondientes proyectos de construcción 
y programas de trabajo. 


Proponer a la Dirección de la obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente proyecto 
de construcción. 


Seguir las directrices que le marque la Dirección de la obra en la ejecución material de las obras 
de conformidad con los Proyectos de Construcción. 


Seguir las directrices que establezca la Dirección de obra en la resolución de las no 
conformidades. 


La Jefatura de Obra, en representación de la persona contratista, será la responsable de todas las 
incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se produzca durante la 
fase de construcción. 


Solicitar a la Dirección de Obra con 48 horas de antelación los asuntos a tratar y dudas a resolver 
en la siguiente reunión semanal de obra. 


En lo que ataña a las personas subcontratistas, la persona contratista estará obligada a informar 
e incluir en el sobre Nº 1 cada una de las empresas que serán previsiblemente subcontratadas. 
Las empresas subcontratadas deberán ser contratadas, al menos, con un mes de antelación a su 
incorporación a la obra. Durante este período de un mes, deberán al menos mantener una 
reunión de trabajo con los representantes de la Dirección Facultativa y la jefatura de obra de la 
empresa adjudicataria, para la resolución de todos los extremos que precisaran aclaración. 


La Administración podrá recabar de la contratista la designación de una nueva jefatura de obra 
en el plazo máximo de 7 días naturales desde la orden del cese y, en su caso, de cualquier 
persona facultativa que de ella dependa cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. En 
este sentido, la persona contratista vendrá obligada a separar de la obra aquel personal, sea cual 
fuere su categoría, que a juicio de la Dirección Facultativa de la obra o del personal responsable 
del Contrato no cumpla con sus obligaciones en la forma debida, pudiendo ésta exigir a la 
persona adjudicataria la dedicación a los trabajos de la obra de nuevo personal, incluso técnico, 
que deberá recibir el visto bueno de dicha Dirección y del personal Responsable del Contrato, en 
los casos en que sea manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la obra 
para realizar los trabajos con garantía de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo. 


Personal Responsable del Contrato. 


El personal Responsable del Contrato es el que conforma la unidad gestora del contrato-. A este 
personal le corresponderá ejercer de manera continuada y directa, la coordinación, supervisión, 
control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 
correcta ejecución de la prestación pactada. El personal Responsable del Contrato deberá ser 
una o varias personas físicas. 


A estos efectos, durante la ejecución del contrato, la/s persona/s Responsable/s del Contrato 
podrá inspeccionar las obras durante su construcción y el inmueble una vez construido cuantas 
veces considere necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto control 
del trabajo. Con dicha finalidad la persona Responsable del Contrato y sus personas 
colaboradoras, acompañados por la jefatura de obra, tendrán libre acceso a los lugares donde se 
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realice el contrato. La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la 
Administración asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta 
estime necesarias para el aprovechamiento de la prestación contratada. 


Tanto la persona Responsable del Contrato como la Dirección Facultativa de las obras tendrán 
acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 


La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por la 
persona Responsable del Contrato durante la ejecución del contrato. Cuando la persona 
contratista, o personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, la persona Responsable del Contrato podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado. 


En su caso, la persona Responsable del Contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando 
sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de 
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona 
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona 
Responsable del Contrato certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y 
reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. Asimismo podrá ordenar la 
realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes 
específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los 
gastos que por estas operaciones se originen. 


Dirección facultativa e inspección de las obras. 


La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la 
Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada 
directamente por los servicios técnicos de la Administración o por personal técnico por ella 
contratado. 


La dirección facultativa de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 
contratada, asumiendo la representación de la Administración ante la persona contratista, sin 
perjuicio de que corresponda al personal municipal la supervisión tanto de la dirección de obra 
como de la contratista.  


En su caso, la dirección de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con 
personas colaboradoras a sus órdenes, integrando todas ellas la "Dirección de Obra". 


Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 
comunicadas por escrito a la persona contratista. 


La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al 
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 


La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así 
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar 
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decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto 
aprobado. 


La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de 
la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando 
además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono 
alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a 
ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. 


En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de 
Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que 
la Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, 
periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule la persona contratista. 


La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción. 


La persona contratista estará obligada a prestar su colaboración a la Dirección, para el normal 
cumplimiento de las obligaciones a ésta encomendadas. 


La dirección de la obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de 
la correcta realización de las obras, asumirá en relación con la persona contratista cuantas 
funciones sean necesarias, y específicamente las siguientes: 


Exigir a la persona contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 


Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo. 


Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a 
su decisión. 


Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, condiciones 
de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 
condiciones del contrato. 


Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 
correspondientes. 


Proponer las actuaciones procedentes para obtener de organismos y de particulares, los 
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes 
afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres 
relacionados con las mismas. 


Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la persona contratista 
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deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 


Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes. 


Participar en la recepción y redactar la certificación final y liquidación de las obras, conforme a la 
normativa vigente. 


28. PROGRAMA DE TRABAJOS. 


Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentará un calendario de ejecución de los 
trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación y plazo de ejecución inicial o 
posteriormente señalados, pudiendo imponer el Ayuntamiento de Tudela, por medio de la 
persona Responsable del contrato, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 


En el cronograma deberá incluir, los siguientes datos: 


Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, con 
expresión de sus mediciones. 


Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, 
con expresión de sus rendimientos medios. 


Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, 
equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de obra. 


Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios. 


A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual en el que 
se recogerán los ajustes que se vayan produciendo. 


29. LIBRO DE ÓRDENES. 


El Libro de Órdenes estará en todo momento en la obra, a disposición de la Dirección de Obra y 
de la persona Responsable del Contrato, quienes deberán consignar en él las visitas, incidencias 
y órdenes que se produzcan en su desarrollo. 


Este Libro será firmado por la Dirección de Obra, la persona Responsable del Contrato, y la 
persona contratista. 


La persona contratista, por medio de la jefatura de obra, estará obligado a firmar en todo caso 
cada instrucción o comunicación que figure en dicho Libro – en caso contrario se impondrá una 
penalidad muy grave en su grado mínimo por cada instrucción sin suscribir -. No obstante, ésta 
podrá dejar constancia de su disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no le 
eximirán de cumplir la orden dada por la Dirección de Obra o la persona Responsable del 
Contrato. 
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Las órdenes verbales que se consideren relevantes o la persona contratista las incumpla al 
primer requerimiento verbal se consignarán en el Libro de Órdenes. 


El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha del acta de comprobación del replanteo y se cerrará en 
la fecha de recepción de la obra, llevará todas sus hojas numeradas y selladas. Podrá emplearse 
el sistema de actas de obra en sustitución del Libro de Órdenes pero deberá respetar todos los 
requisitos mencionados. 


30. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 


La persona contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del 
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 
responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de la obra haya examinado y reconocido la 
obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra 
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, será responsable de 
la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para terceras personas de las acciones, 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato. La persona adjudicataria responderá además de los deterioros que puedan surgir en el 
mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por 
negligencia o dolo, reparándolo a su costa o satisfaciendo la indemnización procedente. 


La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por 
cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del 
contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada. 


Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las 
condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o 
cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con 
repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras 
medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la 
facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que 
considere más oportuna. 


Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones 
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato 
podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado. 


El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales a la 
ejecución del contrato, tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, podrá ser 
causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el 
presente pliego. La persona contratista no podrá sustituir al personal adscrito a la realización de 
los trabajos ni a las personas subcontratistas, sin la expresa autorización de la persona 
Responsable del Contrato. 


La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que 
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del 
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mismo. El incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción de carácter 
muy grave, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las 
penalidades señaladas en el presente pliego. 


Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, la persona contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa 
satisfacción de la Dirección de la Obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta de la 
persona contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la 
Dirección de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 


Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra 
hubiera ordenado su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al 
proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorización. Los 
trabajos no autorizados no se pagarán pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos 
establecidos en esta cláusula. La persona adjudicatario no tendrá derecho a percibir 
remuneración alguna por la ejecución del trabajo rechazado ni por su demolición. La ejecución 
correcta del trabajo que se hiciera después conforme al proyecto u órdenes de la Dirección de 
Obra, le será pagado a los precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alterarán 
el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere. 


Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede 
proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente 
rebaja de precios. 


La persona contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su 
conservación hasta la recepción definitiva. La responsabilidad de la persona contratista, por 
faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban 
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque 
éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente 
después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del 
contrato. 


31. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 


1.- La persona contratista tendrá derecho a: 


- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego. 


- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente 
prevista. 


- La persona contratista podrá concertar con terceras personas la realización parcial del contrato, 
que quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 107 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos. El contratista deberá informar a las personas representantes de 
los/las trabajadores/as de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. El 
conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados no alterarán la 
responsabilidad exclusiva del contratista principal. 
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- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior 
a cuatro meses. 


- A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea superior a 
ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora. 


- A la devolución de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida la 
prestación del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades 
que hubiesen de ejercitarse sobre la misma. 


- A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato por 
incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de la prestación del contrato en 
los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución del contrato. 


- A ser indemnizada por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no 
concurra actuación imprudente por causa de la persona contratista. 


- A la cesión del contrato en los términos señalados en la LFCP. 


- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato. 


- A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el artículo 175 de 
la Ley Foral de Contratos Públicos. 


- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista. 


2.- Obligaciones de la persona contratista. 


Serán obligaciones de la persona adjudicataria además de las obligaciones generales derivadas 
del régimen jurídico del presente contrato y las incluidas en su oferta, así como las siguientes: 


Modo de prestación del contrato: 


Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u ordenado posteriormente por el 
Ayuntamiento de Tudela a través de la Unidad gestora del contrato o/y la persona Responsable 
del Contrato. 


Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido en 
la Ley Foral de Contratos Públicos. 


Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos parciales 
fijados para el desarrollo del contrato. 


Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos éste será presentado 
por la persona contratista para su aprobación por la Administración al mismo tiempo que se 
aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales 
correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona 
Contratista queda obligada a la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las 
instrucciones que, a estos efectos, reciba. 


No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el órgano de 
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contratación. 


Prestar cuidado en garantizar el tránsito de personas con movilidad reducida en los desvíos o 
pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasión de la ejecución de las obras. 


La persona contratista está obligada a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. La persona 
contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de instalaciones de 
señales complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la 
señalización se abonarán en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en su 
defecto serán de cuenta de la persona contratista. 


Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos, etc. 
Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia municipal de obras al ser obras 
de titularidad municipal. 


Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras prestaciones 
patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten de la 
aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato o de 
su ejecución. 


Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que de lugar la 
realización del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos y 
útiles de necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la 
prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación de la maquinaria y 
demás medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; 
desplazamientos; honorarios; etc. Se entenderán incluidos también los gastos correspondientes 
a la coordinación de la seguridad y salud. 


La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia 
profesional de sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas 
o de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la 
realización de las obras. 


Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los 
ciudadanos correrán a cargo de la persona adjudicataria y su no-atención será considerado 
como falta grave. 


Medios de prestación del contrato: 


Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales necesarios, en 
número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del contrato. 


Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que sean 
necesarios para la realización del objeto del contrato, asumiendo todos los costes derivados de 
su utilización, mantenimiento y reparación así como de la relación de dependencia del personal, 
que en ningún caso se considerará personal municipal. 
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La persona adjudicataria está obligada a mantener en todo momento y en cualquier 
circunstancia el número de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este 
contrato, en especial deberá contar con el personal que haya ofertado como criterio social por el 
artículo 64.6 de la Ley Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la obligación en 
caso de ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y 
otras causas análogas, de cubrir las vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el 
número de personas necesarias para atender las tareas objeto de este contrato así como las 
personas que específicamente haya hecho constar en su oferta. 


Obligación de incorporar un turno adicional de trabajo al señalado en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares en caso de exigirlo la Dirección de Obra o  la persona 
Responsable del contrato. 


Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra: 


La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las 
mismas, sí así lo señalare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares la 
persona contratista elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de 
obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes. Este 
documento, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra, marcará la pauta de los 
diferentes ensayos a realizar durante las obras. 


Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta económica de 
cada persona licitadora. 


El control de calidad de la obra incluirá: 


El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de 
obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u 
homologaciones que han de reunir los mismos. 


Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar 
tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo 
con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad 
que figure en el proyecto aprobado. 


Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén 
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa 
o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del 
presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, 
en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los cuales 
abarcarán los siguientes conceptos: 


b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona Coordinadora del 
trabajo estimen pertinentes. 


b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados.  


b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 
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b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y cubiertas. 


b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 


El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes 
mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la 
obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación 
generada. 


Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean 
realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y 
su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 


En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación 
de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por 
ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista. 


Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y 
abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, 
previa autorización de la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de 
obra mensuales correspondientes. 


Productos industriales de empleo en la obra. 


Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que 
se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los 
documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la 
persona contratista deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se 
ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 


En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los 
materiales expresados en el Proyecto de ejecución, podrá sustituirlos únicamente por materiales 
de superior calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo acuerdo de la persona 
responsable del contrato. 


Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos 
de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las 
calidades y características de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa 
conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre 
que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y características. 


Obligaciones labores, sociales, fiscales y de protección del medio ambiente:  


a) obligaciones laborales: 


La persona contratista está obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 
de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas 
obligaciones por parte de la persona contratista no implicará responsabilidad alguna para este 
Ayuntamiento. 


Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria deberá estar amparado por el 
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correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral alguna con el 
Ayuntamiento, por ser dependiente única y exclusivamente de la persona adjudicataria, la cual 
tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patronal respecto al citado 
personal, con arreglo a la Legislación Laboral sin que en ningún caso resulte para el 
Ayuntamiento de Tudela responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la persona 
adjudicataria y su personal , aún cuando los despidos u otras medidas que adopte sean 
consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o interpretación 
de este contrato. Asimismo, la persona adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a 
todo el personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociación 
con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo, con 
exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislación sobre la materia, así como 
de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales. 


No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que la persona  adjudicataria destine a la 
ejecución del contrato y el Ayuntamiento de Tudela, por cuanto el citado personal queda 
expresamente sometido al poder direccional y de organización del adjudicatario en todo ámbito 
y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el único responsable y obligado al 
cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en 
materia de contratación, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho 
personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento, y ello con 
independencia de las facultades de control e inspección que legal o contractualmente 
correspondan al mismo. 


La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos sus 
trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos por el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 


El Ayuntamiento podrá requerir a la persona adjudicataria para que entregue copia de los partes 
de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los 
trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad 
Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los citados. Asimismo el 
Ayuntamiento de Tudela podrá solicitar a la adjudicataria la documentación que acredite que ha 
cumplido con sus compromisos en materia de inserción laboral establecidos como condiciones 
especiales de ejecución del contrato u ofertados por la adjudicataria.  


Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Tudela, la persona contratista deberá poner a 
disposición del mismo, además, la información precisa sobre los contratos del personal de su 
empresa destinados a la ejecución del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca 
deberá ser notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté 
permitida la reducción en el número de personas trabajadoras adscritas al cumplimiento del 
contrato o su sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral. En la 
notificación que al efecto realice la persona adjudicataria, se hará constar la categoría 
profesional, tipo de contrato, antigüedad, número de horas semanales de trabajo y horario 
diario, tanto de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar. 


obligaciones ambientales: 


Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio ambiente contenga las 
Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente evitar la contaminación 
que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales 
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(cursos de agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados 
por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar 
contaminaciones. 


Además, todos los trabajos de ejecución de obras deberán respetar los siguientes criterios: 


- Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua necesaria para 
la ejecución de las obras. 


- Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio habilitado al 
efecto para ello indicado por la Dirección de Obra. 


- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan 
ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos 
inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de descanso de la ciudadanía y 
respetando en todo caso la normativa específica sobre Ruido. 


- Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto Foral 
23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 


- Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, 
de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que 
puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la 
dirección para evitar contaminaciones. 


El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de penalidades  
tipificadas como muy graves. 


Aseguramiento de riesgos: La persona contratista deberá tener suscritos, a su cargo, los seguros 
obligatorios, así como una póliza de responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del 
contrato que cubra los posibles daños y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, 
con una cobertura no inferior al 50 por 100 del importe máximo de licitación. La persona 
adjudicataria deberá remitir la justificación del pago de la prima correspondiente. 


Vigilancia y seguimiento del contrato: La persona adjudicataria será responsable de la vigilancia 
y seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas 
desempeñadas por el personal que los preste. 


32. ABONO DE LOS TRABAJOS 


Medición y expedición de la certificación de obra. 


La Dirección de Obra expedirá mensualmente una certificación de las obras realizadas en el mes 
anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas. No podrá omitirse la redacción de 
dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes la obra realizada haya sido 
de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Administración hubiese acordado la 
suspensión de la obra, reflejándose, en estos casos, como importe “0 €”. 


La persona contratista o su jefatura de obra podrán presenciar la realización de tales mediciones, 
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para lo cual serán avisadas por escrito por la dirección de la obra. 


Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido 
conformados por el dirección de la obra y por la jefatura de obra. Caso de disconformidad de 
ésta se reputarán válidos los de aquél, debiendo constar en el documento, que de la medición se 
extienda, la disconformidad del contratista. La inasistencia de la persona contratista o de su 
jefatura  de obra a la medición no implicará su invalidez si han sido debidamente avisados, y se 
reputarán como válidos los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha 
inasistencia. 


Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, la persona contratista está obligada a avisar a la Dirección de la obra 
con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y 
toma de datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá la persona 
contratista o la jefatura de obra. A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar a 
la persona contratista, queda esté obligada a aceptar las decisiones de la Administración 
contratante sobre el particular. 


La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el 
cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas 
unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y 
teniendo en cuenta lo prevenido en el presente Pliego y, específicamente, que los precios 
unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados 
para la ejecución de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en 
aquellos casos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. 


Los gastos referidos a instalaciones, andamios, gruas, medios auxiliares,.. y equipos de 
maquinaria se considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en 
consecuencia, no serán abonados separadamente. 


Facturación. 


La persona contratista, una vez expedida la certificación de obra mensual correspondiente, 
entregará factura en el registro de entrada municipal para su tramitación. 


Las facturas deberán ser conformadas por la Dirección de Obra y por la persona Responsable del 
Contrato y deberá emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, específicamente 
constará: numeración seriada, fecha de expedición, descripción de los trabajos realizados, NIF 
del expedidor y destinatario y el IVA repercutido. 


Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará su 
subsanación sin que empiece a computarse el plazo indicado en el párrafo siguiente hasta su 
corrección. 


Abono. 


El Ayuntamiento de Tudela, tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en el plazo de 
treinta días naturales desde la expedición de las certificaciones de obras, sin perjuicio de la 
remisión a las reglas especiales establecidas en el artículo 155 de la Ley Foral de Contratos 
Públicos. 
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Para el pago y conforme señala la legislación vigente solo se admitirá la presentación de facturas 
en formato electrónico, a través del Registro del Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas (FACe). 


El formato electrónico obligatorio en que los terceros deberán emitir sus facturas, así como el 
correspondiente procedimiento y requisitos, será el que en cada momento se indique en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Tudela, atendiendo a la normativa que sea de aplicación en 
dicha materia. 


A tal efecto, la sede electrónica facilitará información adecuada tanto del formato electrónico 
vigente en cada momento, como de los enlaces y/o programas adecuados, en su caso, para la 
correcta confección de las facturas en formato electrónico. 


Los abonos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que señale. 


Los abonos mensuales a la persona contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a 
las rectificaciones que se produzcan en la medición y/o valoración final. 


Si se produjera demora en el pago, la persona contratista tendrá derecho a percibir los intereses 
de demora y la indemnización por los costes de cobro previstos en el artículo 155 de la Ley Foral 
de Contratos Públicos. 


Se podrán realizar abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la 
ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo debiendo la persona 
contratista asegurar el pago mediante prestación de la garantía correspondiente, siempre que 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas se especifiquen las condiciones y criterios de valoración 
de las operaciones preparatorias que exige el artículo 154 Ley Foral de Contratos Públicos. 


La persona contratista podrá ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administración 
conforme a Derecho. 


33. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 


Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar los 
elementos que lo integran de acuerdo con los límites establecidos en los artículos 114 a 115 en 
la Ley Foral de Contratos Públicos. 


Los contratos públicos solo podrán modificarse por motivos de interés público, sin afectar a su 
contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para responder 
a la causa objetiva que las haga necesarias. El importe acumulado de todas las modificaciones no 
podrá exceder en ningún caso del 50% del importe de adjudicación del contrato. 


El contrato podrá modificarse en los siguientes supuestos: 


a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente. 


b) Cuando dicha posibilidad haya sido expresamente prevista en las Condiciones Particulares del 
Contrato.  


c) Cuando el valor de la modificación sea inferior al 10% del importe de adjudicación o del valor 
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de la concesión. 


Las modificaciones requerirán la instrucción del procedimiento previsto por el artículo 143 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos y la previa aprobación del órgano de contratación salvo si en las 
Condiciones Particulares del Contrato se ha incluido la posibilidad de hacer uso de la facultad de 
variación del número de unidades realmente ejecutadas regulada en los artículos 144 y 171 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos.  


Cuando se produzcan modificaciones del contrato por las previsiones reguladas en los artículos 
144 o 171 de la Ley Foral de Contratos Públicos y hasta que el contrato no se modifique en más 
del 10%, con carácter previo a que se ejecute ese exceso de unidades de obra, como trámite será 
necesaria la emisión de un informe de la dirección facultativa, que deberá contar tanto con la 
conformidad de los servicios municipales como de la contratista; en este informe se tendrá que 
explicar si la modificación se refiere a variación del número de unidades incluidas en el contrato 
inicial o se trata de unidades nuevas, y en este segundo caso, si el precio se ha fijado por el 
procedimiento previsto en el artículo 115 de la Ley Foral de Contratos Públicos. Cuando el 
contrato se modifiquen en más de un 10%, será necesario que el órgano de contratación 
apruebe previamente a su ejecución la modificación debiendo constar en el expediente 
administrativo informe de la dirección facultativa, que deberá contar tanto con la conformidad 
de los servicios municipales como de la contratista que deberá de justificar si la modificación se 
refiere a variación del número de unidades incluidas en el contrato inicial o se trata de unidades 
nuevas, y en este segundo caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento previsto en el 
artículo 115 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 


Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas 
por el órgano de contratación conforme se ha señalado en el párrafo anterior, originarán 
responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas 
modificaciones ejecutadas sin autorización. 


En todo caso, las modificaciones se publicarán en el Portal de Contratación de Navarra. 


34. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA. 


La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución sucesiva por la 
persona adjudicataria. 


La constitución en mora de la persona contratista será automática sin necesidad de intimación 
previa de la Administración. 


Cuando la persona contratista por causas imputables a ella misma, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Tudela 
podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la 
imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del 
importe de adjudicación. 


El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en las Condiciones Particulares de Contrato 
o en un Anexo especifico del contrato unas penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo 
anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere necesario 
para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente. 
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35. RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 


1.- Aplicación de penalidades. 


Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, el órgano de contratación, previa 
motivación, documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada 
durante un plazo mínimo de 5 días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se señalan 
en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. 


Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contractual, el 
Ayuntamiento de Tudela descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a las 
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, así como la 
correspondiente indemnización y las cantidades que resulten se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la 
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido. 


2.- Faltas penalizables. 


A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión de la persona 
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley 
Foral de Contratos Públicos. 


Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la importancia de la 
prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la 
omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del contrato, etc. 
Por lo que a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las 
prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la 
penalización en el conjunto del contrato. Sólo cuando de tal valoración resulte equitativa y 
proporcionalmente, la existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición 
de penalidades. La citada valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, 
equidad y proporcionalidad. 


Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, 
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 


Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al 
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, 
ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los 
trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vías, parques, etc. Entre otras serán 
las siguientes: 


La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 


El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o descuido 
en el cumplimiento de las obligaciones. 


En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o 
descuido excusable. 
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El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este 
pliego. 


Originar molestias innecesarias al vecindario. 


La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 


Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realización 
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y 
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos 
realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias ... o causen un grave perjuicio al 
control o a la inspección municipal de los trabajos contratados. 


El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a 
quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado. 


En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de tres faltas 
leves en el transcurso de un año natural. 


No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contrato 
prestado. 


No reparar los daños producidos en los bienes del centro o de los usuarios como consecuencia 
del uso de productos inadecuados. 


Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año natural. 


La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 


La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 


No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto sanción 
liquidada por el Ayuntamiento de Tudela con cargo de la garantía. 


La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 


La colocación de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Sólo podrá colocarse publicidad de la persona contratista en la maquinaria y en las casetas de 
obra. 


Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una 
infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecución del 
contrato impuestas en el pliego o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en 
relación a criterios de adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación 
maliciosa de la persona contratista. Entre otras las siguientes: 


Se impondrán a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación o 
cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.  


El fraude económico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no acordes con la 
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realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 


El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el abandono 
del contrato. 


La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año natural. 


La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su 
calidad como en la cantidad. 


La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas por 
escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud 
directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados. 


Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones. 


Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del Ayuntamiento 
de Tudela. 


La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de 
protección de datos. 


La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 


La falsedad en los informes. 


No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del plazo de 
ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como de los requeridos tanto por la persona 
Responsable del Contrato o la unidad gestora. 


El abandono del contrato. 


Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental. 


Se considerará grave cuando el incumplimiento del contratista conlleve una minoración o 
penalización en las ayudas otorgadas por Gobierno de Navarra 


La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 


3.-  Cuantía de las penalidades. 


Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de la 
ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos. 


Además, se impondrán las siguientes penalidades: 


Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio de 
adjudicación del contrato. 


Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado el contratista con un 
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importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 


Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 5,01% y el 10% 
del precio de adjudicación del contrato. 


Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación social, 
ético o medioambiental, este incumplimiento tendrá la consideración de muy grave y la 
penalidad se impondrá en su grado máximo. 


Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato previstas en el Condiciones Particulares del 
Contrato. 


No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de 
sus obligaciones: 


Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 


Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 


Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 


La persona adjudicataria en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello 
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 


Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los 
pagos o, en su caso, de la fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para 
mantener el importe señalado en la cláusula 21ª del pliego regulador del contrato. 


La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración 
como consecuencia de la infracción. 


36.- CESIÓN DEL CONTRATO 


Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero 
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 108 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del 
contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de la presente Ley Foral o restringir de forma 
efectiva la competencia en el mercado. 


37. EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE OBRAS 


Los contratos se extinguen por resolución o por cumplimiento. La extinción por cumplimiento 
implica la recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su liquidación. La extinción por 
resolución requiere la tramitación del expediente contradictorio que se establece en el artículo 
160.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 


A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA. 


Terminada la obra, la contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, de 
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manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna 
limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los 
materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya 
participado en la ejecución de obra. 


La contratista deberá retirar los carteles de obra y toda instalación fija o maquinaria en el plazo 
de 10 días naturales a contar desde la recepción de obra. Transcurrido este plazo y sin intimación 
previa, el Ayuntamiento podrá hacer la retirada y limpieza por sus medios o con otra empresa, 
deduciendo a la persona contratista este importe y sin que pueda la misma exigir daños que por 
esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales. Será de aplicación además la tasa 
por ejecuciones sustitutorias conforme a la normativa municipal correspondiente. 


Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo de la persona contratista y se entienden 
repercutidos en las unidades de obra. 


B) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 


La contratista comunicará la finalización de las obras y que éstas reúnen las condiciones 
indispensables para la recepción que en esta cláusula se regulan, y solicitará la recepción. La 
Administración acordará la realización de la recepción en un plazo no superior a 15 días 
naturales después de la finalización de las obras. 


Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción: 


Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones técnicas, 
el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. De preverlo así 
el pliego de prescripciones técnicas particulares podrán efectuarse recepciones parciales sobre 
aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente. 


Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las instalaciones 
de la edificación y de la urbanización. La persona contratista deberá prever y disponer de 
suministros y energía para la realización de las pruebas 


Haber entregado la persona contratista a la Dirección Facultativa toda la documentación 
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la 
contratación de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines. 


Se considerará que una instalación está terminada cuando: 


Se ha realizado la puesta en marcha. 


Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio. 


Ha sido legalizada. 


Ha sido entregada la documentación final de la instalación. Especialmente deberá entregarse la 
siguiente documentación: 


Colección completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si así lo requiriese la 
Dirección Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato informático compatible con 
Autocad, Word y Presto. Esta misma documentación será entregada en formato pdf. En cualquier 
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caso, deberá entregar una colección completa de fotografía digital (con imágenes de tamaño 
superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografías generales semanales y todas 
aquellas de detalle que se consideren oportunas. El seguimiento fotográfico será realizado por 
un fotógrafo profesional. 


Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas suministradoras, 
catálogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc. 


Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. 


Salvedades y recomendaciones. 


Esta documentación se presentará por duplicado con o antes de la solicitud de recepción de las 
obras y en soporte papel e informático (CD o DVD). 


Al acto de recepción de las obras concurrirá una persona facultativa designada por el 
Ayuntamiento y en representación de éste, la persona facultativa encargada de la dirección de 
las obras y la persona contratista o su persona representante, asistida si lo estima oportuno, de 
su personal facultativo. 


Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se 
levantará la correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantía y servicio post 
construcción. 


Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la  
Dirección de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutará por el 
Ayuntamiento con cargo a la persona contratista. 


Sin perjuicio de lo anterior, la no recepción en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento 
llevará consigo la imposición de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en 
este Pliego, y en la legislación aplicable. 


Si por excepcionales razones de interés público, debidamente acreditadas en el expediente, se 
acordase la ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin el previo acto de 
recepción formal, dichas obras se tendrán por recibidas por la Administración, a los efectos de 
cómputo del periodo de garantía. En estos supuestos se levantará un acta de comprobación de 
obras, suscrita por la persona Responsable del Contrato, la Dirección de Obras y la persona 
contratista. 


C) CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS. 


Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la 
persona contratista, o de la persona que lo represente, formulándose por la dirección de la obra, 
en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo 
con el proyecto y anexo. 


Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser 
acordada y notificada a la persona contratista la certificación final correspondiente y abonársele 
el saldo resultante, en su caso. 
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38. PLAZO DE GARANTÍA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCIÓN. 


El plazo de garantía y servicio post – construcción será de tres años, o el superior que en su caso, 
haya ofertado la persona contratista, contado desde el acto formal de recepción de la obra. 


Durante este plazo, la persona contratista responderá de cuantos desperfectos puedan 
advertirse en las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del proyecto y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la Dirección de Obra, 
cuidando siempre de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso público al que está 
destinada la obra. 


Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Dirección de Obra no reparase los 
desperfectos mencionados se hará por la Administración contratante, con cargo a la garantía 
para el cumplimiento de las obligaciones. 


Todos los gastos de conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y 
a las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el período de garantía serán de cuenta de 
la persona contratista. 


Si descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarán por la 
Administración y a costa de la persona contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. Así, 
la persona contratista está obligada no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la 
conservación de ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto, 
hasta el transcurso del plazo de garantía. La responsabilidad de la persona contratista por faltas 
que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a 
una defectuosa construcción imputable a la persona contratista como a una indebida 
conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas 
conformes por la Dirección de la obra o la persona responsable del contrato, inmediatamente 
después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del 
contrato. 


Durante el plazo de garantía (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en 
marcha) la persona contratista realizará a su costa los ajustes que deban realizarse en las 
instalaciones asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata, efectuándose en otro 
caso y sin más intimación previa los mismos por el Ayuntamiento. 


En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, la persona facultativa directora 
de la obra o la persona responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la persona contratista, 
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna la 
persona contratista quedará relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de 
vicios ocultos. 


Transcurrido el plazo de garantía indicado, sin que se haya formalizado ningún reparo, la 
persona contratista quedará relevada de toda responsabilidad por razón de la prestación 
efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley Foral de Contratos Públicos, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía para el cumplimiento de las 
obligaciones. 
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39. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 


Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Tudela tanto las prestaciones contratadas recibido 
como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, 
reservándose la Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, 
reproducción u otro uso no autorizado expresamente por este Ayuntamiento, y éste, en 
consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales 
que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos. 


La persona contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la 
Administración todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la 
elaboración de los trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se 
entenderán expresamente cedidos en exclusiva a la Administración contratante, salvo en el caso 
de derechos preexistentes, en los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad. 


40. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 


Serán causas de resolución del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de 
Contratos Públicos y, además, la reiteración de faltas graves o muy graves podrá suponer la 
resolución del contrato. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del 
contratista, éste deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de 
Tudela, a tal efecto, le será incautada la garantía en la cuantía necesaria para cubrir los daños y 
perjuicios que se hayan acreditado. Si ésta resultase insuficiente, el Ayuntamiento de Tudela 
podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Público. 


41. RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
TUDELA 


El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no 
previsto en éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable. 


El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y las Condiciones Particulares del 
Contrato de que se trate, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter 
contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de 
documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la 
oferta técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de 
formalización del contrato. 


El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 
documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que 
resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime a la persona adjudicataria de 
la obligación de cumplirlas. 


El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en la Ley Foral de Contratos Públicos. 
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En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada para los que no se 
establezca específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de 
cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la 
ejecución, consumación o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo 
previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado podrá considerar 
desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la 
obligación de resolver. 


42. RECURSOS Y JURISDICCIÓN. 


Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la 
ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas 
en primer término por el órgano de contratación. 


Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 


Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse, 
potestativamente, los siguientes recursos: 


Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Tudela autor del acto administrativo, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del 
acto que se recurra. 


Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 


El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la impugnación de dicho 
anuncio y de la documentación que figura en él. 


El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se recurran los actos de 
tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado. 


El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un encargo a un ente 
instrumental. 


La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos: 


Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de exclusión de la 
licitación señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos. 


b)  La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la adjudicataria. 


c) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en la 
licitación o adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de adjudicación fijados y 
aplicados. 


d)  Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los preceptos de esta 
ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por considerar que debieron ser objeto de 
licitación. En este caso, ostentarán legitimación activa para reclamar únicamente las personas 
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que hayan sido admitidas a la licitación del contrato inicial. 


Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tudela en 
el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o 
publicación del acto que se recurra. 


Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a la 
notificación o publicación del acto que se recurra. 
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Anexo I 


MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE CAPACIDAD DE CONTRATAR 


(Sobre nº 1) 


CONTRATO DE OBRAS DE “RENOVACIÓN DE PISTAS DE ATLETISMO EN EL ESTADIO NELSON 
MANDELA DE TUDELA” 


 


D/Dña................................................................................................. con D.N.I 
numero…………………………… en nombre propio (o en representación 
de.......................................................…....................... con domicilio en 
……………………………………………………………………CIF...............................  


Declaro, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos que, en 
la fecha en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas: 


a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la 
debida representación. 


b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 


c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar. Esta declaración incluirá la 
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 


d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 


e) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las 
incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 


f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus 
medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 


En caso de resultar adjudicatario/a acreditare la posesión y validez de los documentos y 
requisitos exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por el 
AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 


 


En ____________________________a __________de ______________de 2023. 


 


(Lugar, fecha y firma) 
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Anexo II 


CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL 


(Sobre nº 2) 


 


CONTRATO DE OBRAS DE “RENOVACIÓN DE PISTAS DE ATLETISMO EN EL ESTADIO NELSON 
MANDELA DE TUDELA” 


 


D/Dña........................................................................................................... con D.N.I numero……… 
………………………………………………… en nombre propio (o en representación 
de......................................................., con domicilio en………………………………… 
…………………………………………..…y CIF............................... 


Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a: 


 


a) Subcontratación 


Porcentaje del importe de adjudicación del contrato destinado a inclusión social    __________ 


 


(Lugar, Fecha y Firma)CCES 
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Anexo III 


 


MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 


(Sobre nº 3) 


 


CONTRATO DE OBRAS DE “RENOVACIÓN DE PISTAS DE ATLETISMO EN EL ESTADIO NELSON 
MANDELA DE TUDELA” 


D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I 
numero………………………………………………………… en nombre propio (o en 
representación de.......................................................…......... con domicilio 
en…………………………………… ……………………………………………CIF............................... 


Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento al 
procedimiento de licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones 
Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a 
realizarlo con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de 
……………………………………euros, IVA excluido: 


 


 (Lugar, Fecha y Firma) 
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Anexo IV 


 


MODELO DE PLAZO DE GARANTÍA 


(Sobre nº 3) 


 


CONTRATO DE OBRAS DE “RENOVACIÓN DE PISTAS DE ATLETISMO EN EL ESTADIO NELSON 
MANDELA DE TUDELA” 


 


D/Dña. .................................................................................................... con D.N.I numero……………… 


en nombre propio (o en representación de......................................................con domicilio 
en…………………………………… …………………………………………CIF............................... 


 


Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento de 
licitación arriba referenciado, acepta incondicionalmente las Condiciones Reguladoras Jurídicas, 
Económicas y Técnicas que rigen esta contratación y se compromete a realizarlo con estricta 
sujeción a los expresados requisitos y condiciones, ofertando la garantía que a continuación se 
indica: 


 


El plazo de garantía ofertado es de  …………….. (nº)  MESES por encima de 36. 


 


 


 (Lugar, Fecha y Firma)CCES 
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