PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
“REHABILITACION DE LOS CANALES DE ARTETA: FASE IV (AM273277_01)"

Expte. 2023/SINF-PRO/000056




HOJA RESUMEN DE DATOS

OBRAS: “REHABILITACION DE LOS CANALES DE ARTETA: FASE IV (AM273277_01)"
Expte. 2023/SINF-PRO/000056

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA excluido) 305.238,14 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA excluido) 320.500,05 €
CPV 45247110-4 Construccion de canales
PLAZO DE EJECUCION noventa dias naturales

RESUMEN CRITERIOS DE SOLVENCIA (ver apartado correspondiente)

- Volumen de negocio anual minimo de 150.000 € en cada uno de los Ultimos tres

Solvencia econémica y financiera: L K -
ejercicios disponibles.

- Haber realizado durante los ultimos 5 afios, en debidas condiciones, al menos 1 obra
similar a la que es objeto de este pliego (estructuras de fabrica y hormigén), con
importe superior a 160.000 €.

-Adscripcion a la obra de un técnico competente, con experiencia minima de 5 afios

Solvencia técnica: .
como jefe de obra.

-Relacidon de maquinaria, material, resto de equipo técnico y plantilla con que cuenta
el licitador para ejecutar la obra.

- Relacién de subcontratistas.

GARANTIA DEFINITIVA 4% Adjudicacién

Contacto curdiroz@mcp.es

Pamplona, julio de 2023
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1. OBIJETO

Es objeto del contrato la ejecucién de las obras correspondientes al proyecto "Rehabilitacion de los canales de Arteta: fase
IV (AM273277_01)", cuyo cddigo CPV es: 45247110-4 Construccion de canales.

2. PRESUPUESTO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El presupuesto de licitacién asciende a 305.238,14 € (IVA excluido).

El valor estimado del contrato es de 320.500,05 € (IVA excluido), que resulta de incrementar un 5% el presupuesto de
licitacidn para el caso de que varien el numero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el proyecto, haciendo
uso de la facultad prevista en el articulo 144 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucién de las obras es de 90 dias naturales. No sera admitida ninguna oferta en la que se supere el
mismo.

4.  ORGANO DE CONTRATACION, UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO Y MESA DE CONTRATACION

El 6rgano de contratacion es el Direccion Gerencia de SCPSA y la Unidad gestora del contrato el Departamento de Energias
Renovables e Infraestructuras:

La Mesa de Contratacidn estara formada por:

e Presidente: Juan Ramdn llarregui (Suplente Pablo Santilldn, Gestor de Infraestructuras)

e Secretario: Fermin Pérez de Ciriza (Suplente Maria Moral, Letrada)

e Técnico Director de obras: Iiigo Goicoechea (Suplente Carlos Carrascal, Gestor de Infraestructuras)
e Economista: Mercedes Zaragueta (Suplente: Belén Pascual Morras, Economista)

Las personas que forman parte de la Mesa de contratacion estan sujetas a las causas de abstencion o recusacion establecidas
en la legislacion reguladora del procedimiento administrativo y manifestardn de forma expresa en la primera actuacién en la
que intervengan la inexistencia de causas de un interés financiero, econédmico o personal que comprometa su imparcialidad
e independencia en el contexto del procedimiento de contratacion.

5.  PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACION Y PUBLICIDAD

De acuerdo ala Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos (LFC) se utilizard el Procedimiento Abierto sin publicidad
comunitaria, recayendo la adjudicacion en el licitador que haga la proposicion con mejor relacion calidad-precio, conforme a
los criterios de adjudicacién establecidos en este pliego y sin perjuicio del derecho de SCPSA a declararlo desierto.

6. LUGARY PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacion
Electrénica de Navarra (PLENA), que estard disponible en el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion de Navarra
(www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo establecido en los parrafos siguientes:

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con los interesados, se efectuard a
través de PLENA.

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacion, debiendo ser, como minimo, )de 15 dias]
contados a partir del dia siguiente al de la fecha de publicacién en el Portal de Contratacién de Navarra / en el Diario Oficial
de la Unién Europea.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella -resumen criptogréfico- del contenido
de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas* en la presentacion de
su oferta en PLENA, si la huella —resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacion de ofertas, al drgano
de contratacion por correo electrénico a la direccion de contacto establecida en el Portal de Contratacion, se dispondra de
un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a través de PLENA y para considerar completada la

[Comentado [MMG1]: Para los abiertos inferiores al umbral \



http://www.contrataciones.navarra.es/

presentacion. Sin cumplir tales requisitos no serd admitida la solicitud de participacion en el caso de que se recibiera fuera
del plazo fijado en el anuncio de licitacién.

* a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede ser el tiempo
requerido para completar su presentacion. Ello con independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor
velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexidn, u otras.

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacion coincida con un margen maximo de desfase
de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la escala de
tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precisién: +/- 1seg. Esta es, por tanto,
la hora oficial de los servicios electrénicos

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en San Fernando-
Cadiz y un tercero situado en Madrid)
- Fuentes horarias secundarias:
o canon.inria.fr, INRIA, Paris
o i2tl5.i2t.ehu.es, UPV-EHU

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacidn fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella,
ésta se validarg, si la huella coincide, y la fecha de recepcién esta dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por
vélida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la oferta se
excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora adujera la existencia de
problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el momento de presentacién de la oferta existieron problemas de
indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento
de la Plataforma, la oferta presentada sera admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la
Plataforma no justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.

Los interesados podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y demas documentacién complementaria con una
antelacién minima de 6 dias naturales a la fecha de finalizacién del plazo de presentacion de ofertas.

Las contestaciones serdn enviadas al interesado directamente y publicadas en el Portal de Contratacion de Navarra, en el
caso de que se consideren de interés, en un plazo maximo de 5 dias.

Cada licitador no podré presentar mas de una oferta, tampoco podré suscribir ninguna oferta en participacién conjunta con
otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas de una de esas agrupaciones. El incumplimiento de esta

condicion dara lugar a la inadmisidn de todas las ofertas que haya suscrito.

La presentacion simultdnea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondra, igualmente, la inadmisién de dichas
ofertas.

7.  CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE SOLVENCIA

Podran tomar parte en la licitacion las personas fisicas o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar y cuenten con los niveles de solvencia econdmica, financiera y técnica requeridos.

El cumplimiento de estos requisitos se hara constar en la declaracién responsable a que se refiere el punto 9 (sobre A),
correspondiendo Unicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion la acreditacion de los mismos.

a. Solvencia econdmica y financiera
Cada licitador debera poseer solvencia econémica y financiera suficiente para la ejecucion del contrato, entendiendo por ella
la adecuada situacion econdémica y financiera de la empresa para que la correcta ejecucion del contrato no corra peligro de

ser alterada por incidencias de caracter econémico o financiero.

El licitador que resulte adjudicatario deberd acreditarlo mediante la presentacién de los siguientes documentos:



- Declaracion en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la empresa de los tres dltimos ejercicios
disponibles en funcién de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del licitador, que debera ser, en cada uno de
los tres ejercicios, como minimo, de 150.000,00 euros.

b. Solvencia técnica:

Se entiende por ella la capacitacion técnica o profesional para la adecuada ejecucion del contrato, bien por disponer de
experiencia anterior en contratos similares o por disponer del personal y medios técnicos suficientes.

El licitador que resulte adjudicatario debera acreditarlo mediante la presentacion de los siguientes documentos:

- Justificacion de haber realizado durante los ultimos 5 afios, en debidas condiciones, al menos 1 obra similar a la que es
objeto de este pliego (estructuras de fabrica y hormigdn), todas con importe superior a 160.000 €. Dicha relacién sera
avalada por certificados de buena ejecucidon donde conste el importe, la fecha y el lugar de ejecucion de la obra, con
indicacidn de si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen
término.

- Curriculum vitae del Jefe de Obra (representante del contratista), que deberd contar con titulacion de Ingeniero de
Caminos, Ingeniero de Obras Publicas, o cualquier otra titulacion del sector que permita la construccidn de este tipo de
obras, y experiencia minima de 5 afios como Jefe de Obra

- La relacién detallada y concreta de maquinaria, material, resto de equipo técnico y plantilla con organigrama de
dependencias, con que cuenta el licitador para ejecutar la obra, junto con un compromiso formal de mantener estos
medios a lo largo del periodo de ejecucidn del contrato.

- Relacidon de subcontratistas. En el caso de que se prevea subcontratacidn, y con independencia de lo establecido
anteriormente, el licitador debera presentar una relacién exhaustiva de subcontratistas, que no podran estar incursos
en causa de incompatibilidad para contratar, conforme a la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

Se indicaran para cada subcontrata las unidades en las que intervendran y el importe de los trabajos subcontratados.
Se totalizara el importe total de subcontratacion. Para el cdmputo de esta cantidad no se tendran en cuenta los
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se
encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 20 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

Conforme al articulo 18 de la LFC, los licitadores podrdn basarse en la solvencia de otras empresas, independientemente de
la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se podran tener en cuenta las sociedades
pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas acrediten que tienen efectivamente a su disposicion los medios,
pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecucién de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacidn, el licitador deberd aportar un documento que
demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecucion del contrato, suméndose en este
caso la solvencia de todos ellos. Asimismo, debera acreditar, en la forma prevista en este articulo, que los subcontratistas
disponen de los medios necesarios para la ejecucion del contrato.

Serd requisito, asimismo, para poder presentar oferta, que la finalidad o actividad que desarrolle el licitador tenga relacion
directa con el objeto del contrato, seglin resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y se acredite
debidamente y disponer de una organizaciéon con elementos materiales y personales necesarios para la ejecucion del
contrato.

8. REQUERIMIENTOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia
de fiscalidad, de Seguridad Social, protecciéon del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por
razén de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencidn de riesgos laborales y demds disposiciones en materia
laboral, insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un nimero o porcentaje
especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el tltimo convenio colectivo
sectorial del @mbito mas inferior existente de aplicacidn en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.



Que la oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicacién, como
minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan
ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

El incumplimiento de lo dispuesto anteriormente tendra caracter muy grave, correspondiéndole una penalizacién de hasta el
20 % del importe de adjudicacion del contrato.

El contratista debera justificar ante el 6rgano contratante, en cualquier momento en que sea requerido para ello, el
cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en el convenio colectivo sectorial que sea de aplicacidn, o cualquier
otro extremo que se considere necesario en relaciéon con la personalidad, capacidad, solvencia, o modo de ejecucién del
contrato.

La persona adjudicataria cumplira con los principios, las normas y los canones éticos propios de las actividades, los oficios y/o
las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto del contrato, actuando en todo momento con imparcialidad, de
buena fe y con arreglo al cddigo deontoldgico de su profesién o gremio. No utilizara la informacién confidencial conocida en
cualquier fase del procedimiento contractual para obtener, directamente o indirectamente, una ventaja o beneficio de
cualquier tipo en interés propio ni en el de terceras personas. Velard especialmente por el adecuado cumplimiento de las
clausulas sociales o medioambientales que, como condiciones especiales de ejecucidn, se hubiesen incluido en los pliegos y
ejecutara el contrato con el compromiso de que su trabajo contribuya a la satisfaccion del interés general, evitando provocar
de modificacion del contrato, que solo podré llevarse a cabo en los supuestos previstos legalmente.

9. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la Plataforma de Licitacion Electrénica
de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitacion puede descargar una aplicacion de escritorio que le
permite la preparacion y presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion debe descargarse una unica vez,
siendo valida para cualquier licitacion posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estdndares de cifrado, y una vez
presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta deberd ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un Prestador de Servicios de
Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demds disposiciones de
contratacion publica electroénica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es de 50 MB. El tamafio total de la oferta,
con todos los documentos que la forman tendra un tamafio maximo de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el
numero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de la oferta son los utilizados
habitualmente (doc, docx, xIs, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida
alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los documentos anexos
que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos suscritos electrénicamente por la entidad o empresa
licitadora o quien tenga poder de representacion.

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y contendra 3 sobres,
identificados como:

SOBRE A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

1. Declaracién responsable del licitador, conforme al anexo Il y firmada por persona debidamente apoderada. En caso de
ser empresas que concurran conjuntamente deberd incluirse una declaracién por cada una de ellas.

2. Si se trata de empresas que concurren conjuntamente, debera presentarse un documento privado en el que se
manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacion de cada uno de ellos y se
designe un representante o apoderado Unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas
del contrato hasta la extinciéon del mismo.



3.

Para las empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea o para los empresarios extranjeros no
comunitarios, declaracion de someterse a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

SOBRE B: DOCUMENTACION SUJETA A LA APLICACION DE JUICIOS DE VALOR

Se incluird la documentacidn correspondiente a los apartados A, B, Cy D de los aspectos valorables en el procedimiento.

La documentacién tendrd que presentarse en formato DIN A4, desarrolldndose con una extension maxima de 30 paginas,
tipo de letra calibri, tamafio 11, margen izquierdo a 2,5 cm y margen derecho a 1,5 cm, con interlineado sencillo en 1,
exceptuando informacién grafica, manteniendo estrictamente el orden expuesto en los criterios de adjudicacion, y en el
detalle de los mismos. Dicho documento contendrd la exposicion concreta y resumida de los aspectos valorables y se
evitard la disposicion de generalidades. No se valorara la informacién que exceda de las 30 paginas.

En caso de que el licitador lo considere necesario, podra incluir uno o varios anexos, en que se recojan los aspectos y
documentacion justificativa de lo expuesto. Estos anexos mantendran igual orden.

SOBRE C: PROPOSICION EVALUABLE AUTOMATICAMENTE

Se incluira la documentacion correspondiente a los apartados E, F y G de los aspectos valorables en el procedimiento.

Dicha proposicion debera ajustarse a la redaccidn que figura, como modelo, en el anexo IV de este pliego. En el caso de
empresas que concurran conjuntamente, la proposicion sera unica a nombre de todas las empresas

Toda propuesta que incluya en los sobres A 6 B datos econdmicos con coeficientes de oferta, o del plazo de garantia ofertado,
o del compromiso relativo al criterio social valorado, sera excluida automaticamente

10.

CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la adjudicacién del procedimiento se tendrdn en cuenta los siguientes criterios, con sus correspondientes ponderaciones:

A
B
C.
D.
E
F.
G

Oferta técnica .... hasta 35 puntos
Plazo @ EJECUCION ...cvviuiieiiieieirieietet ettt et b et s et sttt b e b e bt st s et ebe e esenenneee hasta 5 puntos
Plan de aseguramiento de [a calidad ..........ccceeoiriiiiiiietinieiiicce e hasta 3 puntos
Planificacion de la Sefializacién y Balizamiento de las obras .. hasta 2 puntos
Plazo garanti hasta 5 puntos
Oferta econdmica . hasta 40 puntos

. CILEIIOS SOCIAIES .ttt ettt et b et e st b et e st et et e s et e b et e st ebeneenen hasta 10 puntos

La puntuacidn se considerard con dos decimales. En caso de empate en la puntuacidn se aplicara lo previsto en el punto 13.

A.

Oferta técnica (hasta 35 puntos)

Se valorara:

1.

Andlisis de la problematica de ejecucion de la obra y medidas que se plantean para su resolucién (maximo 25 puntos). En

su caso se analizardn y en este orden:

1.1. Suministro de materiales, compromiso de proveedores, acopios, préstamos, gestion de residuos e instalaciones de
obra (hasta 5 puntos):

1.2 Descripcion de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantia en cuanto a calidad de
ejecucién, cumplimiento de plazos y seguridad de los operarios. Conocimiento de la obra. Interferencias y
terminaciones de la obra ya ejecutada. Seguimiento, control y solucién de afecciones (servicios e instalaciones de
todo tipo, accesos a la obra, accesos a particulares, construcciones antiguas, etc.) (hasta 10 puntos)

1.3. Compromisos adicionales en material preventiva. Procedimientos de construccidn adicionales y/o redundantes que
eviten o reduzcan la presencia de riesgos. Medidas y recursos destinados a garantizar la policia de la obra (hasta 8
puntos)

1.4 Puesta en servicio y pruebas (hasta 2 puntos).

Se rechazardn las ofertas que no alcancen una valoracién de 8 puntos en este apartado.



2. Planificacion y organizacion de la obra (maximo 10 puntos). Se incluird, y en este orden:

2.1 Plan de obra con plazos parciales y total, coherente con el ofertado en el apartado correspondiente y valoracion

elaborada con precios de proyecto, sin coeficientes de oferta, del importe previsto de certificaciones mensuales y
a origen (hasta 2 puntos).
El programa de trabajo se expresara en forma de diagrama de Gantt o PERT que provenga de la resolucion de una
red de precedencias. Se presentara estructurado y desglosado en los mismos conceptos y obras elementales y
actividades contempladas en el presupuesto. En el programa de trabajos se reflejaran las fechas de inicio y final de
las actividades, asi como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalizacién.

2.2 Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripcidn de las actividades, tipos, rendimientos
y duracién, vinculos entre ellos, ubicacion en el tiempo, calendario de trabajo, plazos finales propuestos, analisis de
los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de trabajo y medidas que se
adoptaran para limitarlas y margenes disponibles (hasta 6 puntos).

2.3 Organizacion de la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares dispuesta para garantizar el plan de obra de
acuerdo al proceso constructivo previsto (hasta 2 puntos).

Se rechazardn las ofertas que no alcancen una valoracién de 3 puntos en este apartado.
B. Plazo de ejecucidn (hasta 5 puntos)

Se valorard el plazo de ejecucidn de la obra de acuerdo al plan de obra recogido en el apartado anterior y conforme a la
redaccion del modelo incluido en el pliego. Si el plan de obra se considera razonable, el plazo se valorara de acuerdo a:

T Plazo de ejecucion de la obra de acuerdo al presente pliego
T, Plazo de ejecucion ofertado
Tmin=0,8xT
P, Puntuacion del plazo de ejecucién
Plazos por debajo de Tmin: 5 puntos
Resto
Pp: 5*(1 ‘(To - Tmin)/(T - Tmin))

C. Plan de Aseguramiento de la Calidad (hasta 3 puntos)

Se incluird un plan de aseguramiento de la calidad especifico para la obra, con identificacion de materiales, unidades de obra,
estructura responsable y de organizacion de la obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista.

Se detallaran cuantas actividades de inspeccidn, ensayos y pruebas que, dentro del sistema de aseguramiento de la calidad
del licitador particularizado para esta obra, y con independencia de las recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este pliego,
realice a su costa como adjudicatario de la obra. Estas servirdn de complemento a lo estipulado en Proyecto y Pliego, estando
obligada la empresa contratista a presentar a la Direccion del contrato para la ejecuciéon de la obra los resultados
correspondientes.

Se prestara atencion para que no queden unidades importantes fuera de control en el plan.

D. Planificacion de la sefializacion y balizamiento de las obras (hasta 2 puntos)

Se presentard un documento en que se recoja la planificacion y disposicion de medidas de sefializacion y balizamiento. Se
especificaran las medidas propuestas, las caracteristicas y calidades de las mismas (que en cualquier caso deberan cumplir
las normativas correspondientes), las disposiciones relativas a su implantacién, mantenimiento y retirada, atendiendo a los
riesgos generados por la obra frente a terceros, el plazo y la naturaleza de la obra. Todo ello con independencia de las
recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este pliego y que realice a su costa el licitador como adjudicatario de la obra.

E. Plazo de garantia (hasta 5 puntos)

Se valorara de acuerdo a:

Cuatro afios: 1 puntos
Cinco afios: 2 puntos



Seis afios: 3 puntos
Siete afios: 4 puntos
Ocho afios: 5 puntos

El aumento del plazo de garantia conllevara la retencién del aval definitivo durante la totalidad del periodo ofertado
F. Oferta econémica (hasta 40 puntos)
Se indicara la cantidad por la que el licitador se compromete a ejecutar el objeto del contrato, esto es, la totalidad de la obra.

No se podran efectuar ofertas al alza con respecto al tipo establecido, excluyéndose del procedimiento aquellas ofertas que
incluyan una proposicién econémica de cuantia superior al importe de licitacion.

Se definen:

Plic: presupuesto de licitacidn (IVA excluido)

0: oferta econdmica (O) (IVA excluido)

b:  baja b=100 * (Plic—0)/ Plic

bm: baja maxima en % de las ofertas admitidas
P:  Puntuacién méaxima

Pe: Puntuacidn oferta econémica

La puntuacién de la oferta econdmica de cada licitador se obtendra en base a:

a) Sibm<15s Pe = (b/15) * P
b) Sibm>15 Pe = (b/bm) * P

G. Criterios sociales (hasta 10 puntos)

Se valorara con 10 puntos la incorporacion por parte de las empresas licitadoras del compromiso de realizacién de 8,00 horas
de acciones de sensibilizacién y formacion a la plantilla que ejecutard el contrato acerca de los derechos en materia de
igualdad y de conciliacion reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente.

En el caso de haber ofertado el compromiso de realizar durante la ejecucion del contrato una accidon de formacion con una
duracién minima de 8 horas, con el fin de comprobar su cumplimiento, la empresa adjudicataria debera aportar tras impartir
la formacién, un informe detallado con el contenido, los asistentes y el lugar y fecha de celebracién de la misma. El informe
debera contar con el visto bueno del responsable de formacion.

Toda la informacion presentada por los licitadores y los compromisos contraidos en la oferta tendrd, a criterio de SCPSA,
caracter vinculante para el desarrollo de la obra.

11. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Podra presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior a 244.300,00 € en cuyo caso se estara a lo
dispuesto en la LFC, respecto al procedimiento y consideraciones a seguir para resolver la admisibilidad o rechazo de dicha
oferta.

12. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, se procedera a la calificacion de la documentacion administrativa
presentada en el sobre A por quienes liciten.

En caso de que la documentacién aportada fuera incompleta y ofreciese alguna duda, se requerird a quien haya presentado
oferta para que complete o subsane los certificados y documentos, en un plazo minimo de cinco dias naturales contados
desde la notificacion del requerimiento. Dicho requerimiento se producira por medios teleméticos, a través del médulo de
notificaciones de PLENA.

Calificada la documentacién administrativa, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura del Sobre B, “Documentacion

sujeta a la aplicacion de juicios de valor”, de las empresas admitidas y a su valoracion conforme a los criterios de adjudicacion
debidamente ponderados segun los criterios que se sefialan.
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La Mesa de Contratacidn podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se relacionen
con el objeto del contrato.

13. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacion, una vez abierta y valorada la documentacion relativa a criterios sometidos a la aplicacion de juicios
de valor procedera a la apertura del sobre Proposicion valorable Automaticamente, salvo el de aquéllas ofertas que hayan
sido excluidas tanto por deficiencias en la documentacién correspondiente al sobre A como en la documentacién
correspondiente al sobre B.

A continuacidn, se procedera a la apreciacion del cardcter desproporcionado o anormal de las mismas.

Cuando se identifique alguna oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser cumplida regularmente, antes de
rechazar la oferta la Mesa de Contratacion comunicard dicha circunstancia al licitador/licitadores que la hubiere presentado,
conforme a lo previsto en el articulo 98 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Si se considera finalmente que la oferta presenta valores anormales que no garantizan la correcta ejecucion o viabilidad del
contrato, debera ser excluida de la licitacion.

En consecuencia, la puntuacién de la oferta econdmica se realizard en acto interno tomando como referencia todas las
proposiciones econdmicas admitidas.

Si se produjera empate en la puntuacion entre dos o mas licitadores, tal y como establece el art. 99 de la LFC, éste se dirimira
a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad, siempre que la empresa o
profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad en el momento de acreditar su
solvencia; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales,
siempre que éste no sea superior al 10 por 100y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la
realizacién de buenas practicas en materia de género.

Atal efecto, la Mesa de Contratacion requerira la documentacion pertinente a las empresas afectadas, otorgandoles un plazo
minimo de cinco dias naturales para su aportacion.

En los casos en que en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolvera mediante sorteo.

Dicha propuesta de adjudicacion serd comunicada al licitador propuesto que, en el plazo maximo de siete dias naturales, a
través de PLENA, debera presentar los siguientes documentos:

a) Documentacion acreditativa de la personalidad:

o Siellicitador fuera una persona fisica, deberd presentar copia auténtica (compulsada notarial o administrativamente) del
Documento Nacional de Identidad.

Si el licitador fuera persona juridica deberd presentar copia auténtica de la escritura de constitucion, y en su caso,
modificacion, debidamente inscritas en el registro correspondiente, de conformidad con la norma que la regule.

Si fueran licitadores que adopten otra forma de participacion conjunta deberdn aportar un documento en el que conste
expresamente tal circunstancia, el porcentaje de participacion de cada uno de ellos, y la designacion de un representante
o apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincion del mismo. El escrito habra de estar firmado tanto por los diversos licitadores concurrentes
como por el citado apoderado. Los contratistas que participen conjuntamente en un contrato responderan
solidariamente de las obligaciones contraidas.

e Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposicién en nombre del licitador y del DNI de la persona
apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislacion que le sea aplicable.

Podra sustituirse la documentacion de este apartado por el certificado de inscripcion en el Registro Voluntario de Licitadores
expedido por su encargado, acompafiado de la declaracién responsable de su vigencia, sin perjuicio de la posibilidad de
recabar del Registro la exhibicion de dicha documentacidn, suponiendo la presentacion a ésta licitacion autorizacion
suficiente para que se solicite de oficio esta documentacion
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b) Obligaciones tributarias.

= Altay, en su caso, Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o Licencia Fiscal.

= Certificado emitido por los érganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga
obligaciones tributarias, acreditativo de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacién no superior
a seis meses a la fecha de expiracion del plazo de presentacidn de proposiciones. En todo caso, el citado certificado debera
incluir mencidn expresa relativa a la no exigencia de responsabilidad subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el
32.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria o normativa tributaria que sea de aplicacién al
licitador (certificado de contratistas y subcontratistas).

c) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la
Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido
obligatoriamente dentro de su ambito de aplicacion), expedido con una antelacidn no superior a seis meses de la fecha
de expiracion del plazo de presentacidn de proposiciones.

d

Certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas

e) Justificacidn de estar inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de construccion y demolicion (RCD), en
el grupo de obras cuyos residuos de construccién y demolicién superen 50 m3, o compromiso de estarlo con anterioridad
a la firma del contrato.

f) Solvencia: Se presentara la documentacién requerida en el punto 7.

La documentacidn acreditativa de la capacidad, representacion, solvencia y habilitacion empresarial o profesional, en caso
de que se exija, de la que ya dispusiera el 6rgano de contratacion, porque hubiera sido presentada por quien licita en el marco
de un procedimiento anterior del que hubiera resultado adjudicatario, podra ser reutilizada, siempre y cuando no hubiesen
variado las circunstancias acreditadas y no hubieran transcurrido tres afios desde la adjudicacidn del procedimiento anterior.

La reutilizacién de documentacion serd aplicable dentro del dmbito de cada érgano de contratacion. Sera solicitada por quien
licita en la declaracion responsable en el momento de presentacidn de la oferta, indicando el procedimiento anterior del que
hubiera resultado adjudicatario y cuya documentacion pretenda reutilizar, manifestando que las condiciones acreditadas
siguen vigentes.

Una vez examinada la documentacién a reutilizar, si se considerase incorrecta o insuficiente, se le requerira para que la
subsane, conforme a lo establecido en el articulo 51.2 de la LFC.

La falta de aportacion de la documentacidn necesaria en plazo supondré la exclusion del licitador del procedimiento, sin
perjuicio de la posibilidad de iniciar un expediente de prohibicion para contratar con SCPSA de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 22.1 j) y 23 de la LFC.

En este supuesto, la Mesa de Contratacion propondra al érgano de contratacion la adjudicacion a favor del licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion prevista en este punto
en el plazo maximo de siete dias naturales desde la notificacion de la propuesta de adjudicacion.

14. ADJUDICACION

El 6rgano de contratacion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicién con mejor relacion
calidad-precio, mediante la aplicacion de los criterios establecidos en este pliego, siempre que ésta resulte susceptible de
normal cumplimiento, o declarar el procedimiento desierto si ninguna de las proposiciones se estima adecuada. El plazo para
acordar la adjudicacién sera de 1 mes desde el acto de apertura de la oferta econémica. De no dictarse en plazo el acto de
adjudicacion, las empresas admitidas a la licitacion tendran derecho a retirar su proposicién sin penalidad alguna.

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la apertura de las ofertas econémicas, se
les impondra una penalidad equivalente al 2% del importe de licitacion, que se hara efectivo con cargo a la garantia

provisional, si la hubiere, o mediante la emision de carta de pago especifica.

La adjudicacion del contrato quedara suspendida durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha remision de
la notificacion de la adjudicacion.
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La manifestacion expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento sefialando la renuncia a presentar una
reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra, dara lugar a la finalizacién anticipada del plazo
de suspension, pudiendo continuar adelante con el procedimiento.

Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de licitacion en los que se haya presentado Unicamente una oferta, no se
aplicard el plazo de suspension previsto en este apartado, pudiendo continuar con la tramitacion del procedimiento.

15. SEGUROS

El Adjudicatario serd responsable de los dafios y perjuicios de cualquier naturaleza que se puedan causar a terceros,
incluyendo a MCP y a SCPSA, como consecuencia de la prestacion objeto de este contrato.

El adjudicatario dispondré en todo momento vy justificara antes de la formalizacidn del contrato y en cualquier momento que
se le requiera con los correspondientes Certificados de las Compafiias Aseguradoras conforme al modelo incluido en el Anexo
de este Pliego, la suscripcion y vigencia de la cobertura de los riesgos que, con caracter de minimos, a continuacion, se
sefialan:

Seguros minimos requeridos:

= Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, considerdndose tanto a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados de ambas, terceros frente al adjudicatario, con las
coberturas y limites minimos:

- Responsabilidad Civil Explotacién: minimo de indemnizacién por siniestro 600.000 Euros.

- Responsabilidad Civil Post-trabajos: minimo de indemnizacidn por siniestro 600.000 Euros (duracién minima 1 afio)

- Responsabilidad Civil por dafios a Construcciones Preexistentes: minimo de indemnizacidn por siniestro 150.000 Euros.
Esta ultima solo sera exigible cuando existan construcciones preexistentes.

La Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General incluira:

- Responsabilidad Civil por Contaminaciéon Medioambiental Accidental.

- Responsabilidad Civil Cruzada. Esta solo serd exigible cuando haya subcontratistas.

- Responsabilidad Civil Patronal. Esta sdlo se requerird cuando el adjudicatario disponga de personal contratado o cualquier
otro personal dependiente.

- Responsabilidad Civil por dafios a Construcciones Colindantes. Esta ultima solo serd exigible cuando existan
construcciones colindantes.

- Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas (siendo Asegurados Adicionales). Sélo serd exigible cuando haya
subcontratistas.

- Responsabilidad Civil Profesional. Sdlo seria necesario si el adjudicatario dispone de técnicos en su plantilla cuya
intervencion sea necesaria para la realizacion de la actividad objeto de licitacion.

- Responsabilidad Civil Participacion en UTE. Sélo se requerird en caso de que se licite en UTE.

= Seguros obligatorios por Convenio Colectivo
= Seguros obligatorios de vehiculos / maquinaria que se vayan a utilizar para la realizacion de los trabajos.

Los Certificados de las Compafiias Aseguradoras relativas a los seguros en vigor se ajustaran al modelo Anexo y certificaran
expresamente que el asegurado se haya al corriente en el pago de la pdliza.

El adjudicatario debera mantener durante toda la vigencia del contrato en vigor la pdliza de responsabilidad civil, con las
condiciones exigidas en el pliego, pudiendo SCPSA comprobarlo en cualquier momento exigiendo el correspondiente
certificado de la compafiia aseguradora conforme al modelo Anexo. Asi mismo se debera comunicar cualquier cambio de
péliza en caso que se produzca acompafando certificado conforme al modelo anexo acreditativo de que la nueva pdliza
cumple las exigencias del pliego.

La responsabilidad del Adjudicatario en ningtin caso quedara condicionada por el limite maximo de indemnizacién, de las
franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el contrato suscrito por el adjudicatario con su compafiia de seguros.

16. GARANTIA DEFINITIVA
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Previamente a la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera constituir GARANTIA DEFINITIVA cuya cuantia ascendera
al 4% del presupuesto de adjudicacion, IVA excluido.

Esta garantia definitiva podra constituirse, asimismo, en cualquiera de las formas previstas en la el art. 70 de la Ley Foral
2/2018 de Contratos Publicos. En caso de constituirse en aval, éste tendra caracter ejecutivo en favor de SCPSA y se
presentara conforme al modelo del Anexo. Si se presenta mediante seguro de caucion deberd incluir las mismas condiciones
que las previstas en el modelo de aval.

Dicha garantia quedard afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el momento de la finalizacién del

plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora, asi como a la reparacién de los posibles dafios y
perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecucién del contrato.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberd
reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucidn, incurriendo en caso
contrario en causa de resolucién.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo, debera reajustarse
la garantia, para que guarde la debida proporcidon con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde
la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién.

Las garantias podran ser objeto de incautacion en los casos de resolucion por incumplimiento con culpa del contratista
conforme a lo previsto en el articulo 161 de la Ley Foral 2/2018, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

17. FORMALIZACION DEL CONTRATO
Transcurridos el plazo de suspension, en su caso, y en el plazo maximo de 15 dias naturales contados desde la terminacion
del plazo de suspension de la adjudicacion, se formalizard el contrato previa presentacion por el adjudicatario de la

documentacidn que se indica a continuacion:

En el contrato deberan estipularse, ademas de las condiciones ya prescritas en el pliego, aquellas observaciones técnicas,
juridicas y econémicas que haya considerado convenientes el 6rgano competente para el buen fin de la obra.

Previamente a la formalizacidn del contrato el adjudicatario deberd presentar:

e Garantia definitiva por importe del 4% del presupuesto de adjudicacién (IVA excluido), que podrd constituirse en
cualquiera de las formas previstas en el art. art. 70 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. En caso
de constituirse en aval se presentara conforme al modelo del Anexo. Si se presenta mediante seguro de caucién debera

incluir las mismas condiciones que las previstas en el modelo de aval.

e Certificado expedido por la compafiia aseguradora, que justifique la cobertura de riesgos del seguro de responsabilidad
civil detallados en el articulo 15 (conforme al anexo Vl), y copia de la pdliza.

e Certificado de titularidad bancaria.

e Escritura publica de constitucion de UTE, si el adjudicatario fuera una unién temporal de empresas.

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

A lo largo de la ejecucion de la obra se debera contemplar una especial atencidn en los siguientes aspectos:

- La empresa adjudicataria debera ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de acuerdo con la
legislacidn fiscal vigente.

19. DOCUMENTACION QUE HA DE ENTREGARSE AL CONTRATISTA

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, se entregara al contratista un ejemplar completo del proyecto y cuantos
documentos complementarios estime necesarios para la mejor definicion de las obras.

El contratista sera el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecucidn de todos
los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecucion de las obras.
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20. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA

La funcidn genérica de la Direccion del contrato de ejecucion de la obra es la direccion y control de los trabajos comprendidos
en el contrato con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a las obras en si, como a las obras e
instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en las obras directa o indirectamente.
Especificamente corresponden al director del contrato de ejecucion de la obra las siguientes funciones:

e Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus drdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales,
asi como cualquier disposicion o actuacion que contribuya al mejor cumplimiento de dichas condiciones.

e Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente aprobadas,
y el cumplimiento del programa de trabajos.

o Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su decision.

e Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos, condiciones de materiales y de
ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.

e Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o
aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes, incluida la propuesta de
modificacién en casos de emergencia.

e Determinar la forma de ejecucion de las obras y su orden de prelacién, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas
respecto de otras por el simple hecho de que, a su juicio, se considera mas conveniente su inmediata realizacion.

e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direcciéon inmediata de
determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista deberd poner a su disposicidn el personal y
material de obra necesarios.

e Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, asi como expedir
las certificaciones de obra.

La Direccion del contrato de ejecucion de la obra podra exigir la sustitucidn, por otros, de los empleados o trabajadores de la
empresa constructora que por su actitud entorpezcan, de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras. Esta potestad
es extensiva a toda la relacidn con las posibles empresas subcontratadas.

El contratista estara obligado a prestar su colaboracidn al director, para el normal cumplimiento de las obligaciones a éste
encomendadas.

21. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Como representante del contratista a todos los efectos se constituira el Jefe de obra. Dicho Jefe de obra sera el designado
por el contratista en su proposicion, salvo disposicidn en contra por parte de SCPSA y no podra ser sustituido sin la aprobacion
expresa por parte de SCPSA y en cualquier caso por persona de igual o superior titulacion, formacién y experiencia. El jefe de
obra debera tener la titulacién indicada en los criterios de solvencia. Debera residir en la zona de las obras y no podra
ausentarse sin ponerlo en conocimiento del director del contrato de ejecucion de obra, a quien dara cuenta de la persona
que le sustituya en su ausencia, quien ademas debera contar con la aprobacion del director. Con anterioridad al inicio de la
obra el contratista debera comunicar el domicilio de su representante.

El representante del contratista tendra capacidad suficiente para:

e Ostentar la representacion del contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como en cualquier
momento en que sea necesaria la presencia o actuacion de éste y siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las
obras.

e Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las érdenes recibidas de la Direccion.

e Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucion de los problemas que se planteen durante la ejecucion de la obra.
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22. COMPROBACION DEL REPLANTEO

Una vez efectuada la adjudicacion de la obra y formalizado el contrato se procedera, en un plazo méximo de veinte dias (salvo
en los casos de ausencia de permisos, licencias, en que SCPSA establecerd el plazo concreto), por el director del contrato de
ejecucidn de obra, a llevar a cabo sobre el terreno la comprobacién del replanteo de la misma y de sus distintas partes en
presencia de un representante del contratista, extendiéndose acta de replanteo de dicha comprobacion.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo, su ausencia se considerara como
incumplimiento de contrato.

Cuando el resultado de la comprobacidn del replanteo demuestre la posesion y disposicién real de los terrenos, y la viabilidad
del proyecto, a juicio del director del contrato de ejecucion de obra, y sin reserva por parte del contratista, se dara por aquél
la autorizacidn para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion
quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

El contratista deberd proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los
replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se requieran.

23. SEGURIDAD Y SALUD
23.1. Seguros

El adjudicatario debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras por su cuenta y bajo su
dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus érdenes en
las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relacion al personal que intervenga en ellas. En este sentido se
compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social, prevencion de riesgos laborales, y cuanta normativa sea de
aplicacidn, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de la Direccién del contrato para la
ejecucion de la obra en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra.

Asimismo, el adjudicatario debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras, mediante pdliza de responsabilidad
civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastroficos, de cobertura suficiente.

En caso de inobservancia de estas normas, el adjudicatario sera el Unico responsable, ya que en los coeficientes de ejecucién
por contrata estan incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin que en
ningun supuesto pueda exigir responsabilidad alguna a SCPSA o la Direccidn del contrato de ejecucion de obra. Estos por su
parte, en cualquier momento de la obra, podran exigir al adjudicatario que acredite tener asegurado a todo el personal
trabajador de las obras.

23.2. Seguridad y salud en obras

La empresa contratista cumplira lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales, en
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las
Obras de Construccion y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién
y cuantas disposiciones se encuentren vigentes en la materia.

Cada contratista dispondrd de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, con la formacién necesaria en prevencion
de riesgos laborales, asi como de una organizacidn preventiva adecuada a la Ley 31/1995. El contratista nombrara un
interlocutor en materia de seguridad y salud, sin perjuicio de que en su caso deba proceder al nombramiento de los recursos
preventivos asignados a la obra.

En lo relativo a trabajos (conexiones, cruces, etc) en los que exista riesgo por exposicion a fibras de amianto, los mismos
deberan realizarse por empresa inscrita en el correspondiente registro y deberan tener aprobado y actualizado un plan de
trabajo referido a operaciones de corta duracidn con presentacion irregular o no programables, en el que se contengan las
especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las mismas. La obligacion de realizaciéon de estos trabajos en las
condiciones descritas debe considerarse incluida en los correspondientes precios y no devengard por tanto incremento
alguno de los mismos.

Asimismo, cada empresa deberd disponer de la documentacidn o titulo que acredite la posesidn de la maquinaria que utiliza,
y de cuanta documentacion sea exigida por las disposiciones legales vigentes.
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23.3. Plan de seguridad y salud

No podra iniciarse los trabajos sin la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud. A tal efecto y con antelacion suficiente el
contratista deberd presentar Plan de Seguridad y Salud, redactado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, para su
informe y en caso de que proceda, su aprobacién por SCPSA. La propiedad comunicara explicitamente dicha aprobacién.

Si la Direccidn del contrato de ejecucion de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto, la
empresa contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su informe
favorable y aprobacién explicita antes del inicio de los trabajos.

El Plan podra recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre antes
de realizar las actividades correspondientes y contando con el informe favorable y la aprobacién explicita por parte de SCPSA.

El Plan deberd encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra.
24. RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

La empresa contratista deberd presentar un Plan de Gestion de Residuos, segun lo especificado en el Real Decreto 105/2008
y D.F. 23/2011, y basédndose en su caso en las disposiciones contempladas en el Proyecto. Igualmente se atendrd a cuantas
obligaciones se derivan de la legislacion vigente y a cualquier indicacion de la Direccidn del contrato para la ejecucion de la
obra al respecto.

El contenido del Plan se ajustara a lo indicado en el Real Decreto 105/2008 y D.F. 23/2011, realizando una estimacion
detallada de la cantidad de residuos a generar, su clasificacion de acuerdo a la lista publicada por Orden MAM/304/2002, de
8 de febrero, relacién de las medidas de separacion, reutilizacion, valorizacién y/o eliminacién con la cuantificacion de los
residuos a tratar con cada medida e identificacion de las plantas o instalaciones receptoras de los mismos, y presentando
unos planos de las instalaciones e infraestructuras previstas en obra para la adecuada gestion de los residuos.

Dicho Plan deberad ser presentado a la Direccidn del contrato para la ejecucidn de la obra, con antelacién suficiente al inicio
de los trabajos para su valoracion y aceptacion explicita.

Si la Direccion del contrato de ejecucion de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto, la
empresa contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su
aceptacidn explicita antes del inicio de los trabajos.

El Plan podra recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre antes
de realizar las actividades correspondientes y contando con la aceptacién documentada de la Direccién del contrato para la

ejecucion de la obra.

El documento debera encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra para consulta de la Direccion del contrato
para la ejecucion de la obra, si asi lo estimase necesario.

25. PLAN DE OBRAY PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El contratista mantendra actualizados y disponibles en obra el Plan de calidad y el Plan de Obra. Las modificaciones de dichos
documentos respecto a lo estipulado en la oferta, deberan ser aprobadas por la Direccién del contrato.

26. INICIO DE LA EJECUCION

Se considera la fecha de firma del acta de comprobacién del replanteo como la de inicio de los trabajos de ejecucion de las
obras, comenzando a computarse a partir de dicho dia el plazo maximo para la ejecucién de las mismas.

En el acta se reflejaran por cualquiera de las partes las observaciones que se estimen oportunas. No obstante, de haber
formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecucion del proyecto, si el director decidiera la iniciacion
de las obras, el contratista estara obligado a iniciarlas.

27. RETRASOS EN LA EJECUCION

El Adjudicatario habréd de ejecutar las obras en su totalidad, salvo causa de fuerza mayor, en el plazo establecido mas
restrictivo entre la cldusula anterior y, en su caso, la oferta presentada.
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Para que un retraso en la ejecucion pueda ser admitido sin penalizacidn, seran exigibles:

* Notificacion fehaciente por parte del contratista a SCPSA o a la Direccidon del contrato para la ejecucién de la obra,
indicando la fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito deberd remitirse antes de
transcurrido un mes desde la causa que originase el retraso.

e Certificado de la Direccion del contrato para la ejecucidn de la obra expresando claramente que la demora producida se
debe a causa de fuerza mayor.

e Aprobacién de ampliacién de plazo por parte de SCPSA y su notificacién al contratista.
En ninguin caso se aceptaran como causas de fuerza mayor las siguientes:

e Falta o dificultad de encontrar operarios o materiales de las caracteristicas especificadas en el proyecto o acordadas por
escrito entre la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra y el adjudicatario que modifiquen a aquéllas, salvo que
pueda demostrarse causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Direccidn del contrato para la ejecucién de la
obra.

e Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales ni de efecto catastrofico durante el plazo de la obra y/o
consecuencias derivadas de dichas condiciones como por ejemplo: saneos de explanadas ya ejecutadas,
derrumbamientos de zanjas abiertas, agotamientos de acumulaciones de agua, imposibilidad de utilizar materiales
deteriorados temporalmente por la humedad, negativa del personal de obra del adjudicatario para trabajo en dichas
condiciones, etc.

o Afecciones a servicios de otras compafiias o entidades que el contratista por no observar la debida diligencia no haya sido
capaz de resolver y que causen la imposibilidad de terminar los trabajos en plazo.

e Realizacion de reformas o ampliaciones propuestas por SCPSA, que sean comunicadas a través de la Direccion del contrato
para la ejecucidn de la obra con antelacidn suficiente y que no excedan en su conjunto del veinte por ciento del
presupuesto total del contrato, siempre y cuando no se de alguna circunstancia de causa de fuerza mayor para el
suministro de materiales.

28. OFICINA E INSTALACIONES DE OBRA

El adjudicatario habilitara en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo, conforme a lo establecido
en el ordenamiento juridico.

En esa oficina el adjudicatario tendrd siempre una copia de todos los documentos del proyecto, asi como de los planos de
obra complementarios o sustitutorios de los de proyecto, debidamente firmados y autorizados por la Direccién del contrato
para la ejecucion de la obra asi como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

El adjudicatario también dispondra de unas instalaciones para su personal, materiales y maquinaria, tanto propios como
subcontratados, adecuadas para el correcto desarrollo de los trabajos y equipadas seguin la normativa vigente.

29. LIBRO DE ORDENES

En la oficina de obra del contratista, existira también un “Libro de 6rdenes de control de obra” facilitado por la Direccién del
contrato para la ejecucion de la obra y que estara en todo momento a la disposicion de ambos. Este libro se abrird en la de
fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara una vez comprobado el correcto estado de la obra, a la finalizacién del

periodo de garantia.

La Direccion del contrato para la ejecucion de la obra utilizard ese Libro para dar por escrito las drdenes que estime oportunas,
asi como para el control de la obra.

El contratista debera utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:
a)  Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del proyecto.

b)  Para solicitar la introduccidn de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.
c) Cada vez que se prevea una variacion en el presupuesto contratado.
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En los casos b) y c) deberd presentar aparte y por escrito la valoracion detallada de la variacion del presupuesto. Esta deberd
ser aprobada por escrito, por SCPSA y por la Direccidn del contrato para la ejecucion de la obra. Cualquier modificacion
efectuada sin haberse cumplido este tramite serd bajo la exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

Cada vez que se solicite el Libro se firmara expresando la hora y fecha en que se hace la anotacion.

El Libro constara de un numero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en el libro, mientras que las
copias seran recogidas por la Direccidn del contrato para la ejecucidn de la obra y el adjudicatario en cada visita.

Cualquier intento de manipulacién fraudulenta del Libro de control sera causa suficiente de resolucion del contrato.

En caso de que el Jefe de obra se negase a otorgar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro por la
Direccion del contrato de ejecucion de obra, esta podrd recabar la presencia de testigos o utilizar cualquier otro medio
fehaciente, si bien la orden sera vadlida y eficaz desde que conste en el Libro, independientemente de la firma del
representante del contratista.

30. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Las obras se desarrollaran con estricta sujecion a las presentes clausulas, asi como a los documentos técnicos que sirvan de
base al contrato, y conforme a las drdenes e instrucciones que sean dadas por el personal de SCPSA, sometiéndose el
contratista a las facultades de interpretacion, modificacion y resolucion que este pliego otorga a SCPSA.

Sera potestativo de la Direccion del contrato de ejecucion de la obra sefialar la forma de ejecucidn de las obras y prelacion,
pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto de otras por el simple hecho de que a su juicio se considera
mas conveniente su realizacion.

Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, debera ser notificada a
la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacién.

31. REPLANTEOS DE DETALLE

El director del contrato de ejecucion de la obra deberd aprobar los replanteos de detalle necesarios para la ejecucion de las
obras en los plazos previstos en el Programa de trabajos, de tal modo que si no lo hiciera asi el contratista tendra derecho a
una prorroga por plazo igual al retraso producido.

32. DELOS OPERARIOS

El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida.

El personal sera regido por capataces y encargados, en nimero vy titulacidn suficiente para la mejor organizacién y direccion
de la obra, debiendo estar presente el representante del contratista durante las horas habiles, de tal modo que pueda recibir
las 6rdenes e instrucciones de la Direccién.

Cuando el representante del contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan
o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, SCPSA podra exigirle la adopcién
de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

33. EQUIPOS DE MAQUINARIA

El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta
ejecucidn de aquéllas en los plazos establecidos y, en todo caso como minimo, los equipos que se fijaron en la oferta en los

mismos términos y detalle.

La modificacion de los mismos, asi como la incorporacion de cualquier equipo debera contar con la autorizacién expresa de
la Direccidn del contrato para la ejecucion de la obra, no pudiendo comenzar sus trabajos hasta contar con ella.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberdn estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse

inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligacién de reemplazarlos, cuando asi lo ordene la
Direccién de la obra.
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34. MATERIALES

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos aquellos materiales cuya
procedencia no esté especificada en el pliego de prescripciones técnicas.

No obstante, el empleo de cualquier material y producto en obra debe:

a) Cumplir las especificaciones de las normativas y ordenanzas vigentes de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona,
y las normativas sanitarias en vigor.
b) Contar con la aprobacién del director del contrato de ejecucién de obra, quien podra solicitar la informacién que

considere oportuna para establecer su idoneidad, requerir el certificado de producto de un organismo certificador
acreditado por ENAC y certificado del sistema de aseguramiento de la calidad de la empresa proveedora, todo lo cual sin
detrimento de los ensayos de aceptacion del producto que pudieran encargarse a un laboratorio acreditado. El contratista
asumird a su cargo cuantos gastos se originen por la solicitud de informacién o de ensayos, independientemente del
resultado positivo o negativo de los mismos.

El contratista se obliga a notificar a la Direccion del contrato para la ejecucién de la obra, con la suficiente antelacidn, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos
necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el pliego de prescripciones técnicas.

Sila Direccién de la obra no aceptase los materiales o su procedencia, deberd comunicarlo por escrito al contratista, debiendo
éste suministrar a obra otros materiales que cumplan los requisitos de calidad fijados por el director del contrato de ejecucidn
de obra.

La aceptacion de los materiales serd requisito indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la
potestad de la Direccién para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

El Adjudicatario contrae el compromiso de suministrar a obra materiales y productos de calidad, ya sean propios o adquiridos,
asumiendo integramente los compromisos expresados por sus proveedores.

35. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas destinadas a acopios requerirdn la aprobacién del director del contrato de ejecuciéon de obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste una vez hayan cumplido su misidn, de tal forma que recuperen su aspecto

original.

El almacenamiento se realizarad de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas condiciones de
utilizacién y siguiendo, en todo caso, las instrucciones de la Direccidon.

36. SUBCONTRATACION

1. Las prestaciones del contrato podran ser objeto de subcontratacion, cuando el licitador en el momento de acreditar su
solvencia haya presentado una relacién exhaustiva de los subcontratistas en los términos establecidos en este pliego.

Los subcontratistas podran ser sustituidos, previa acreditacion de que los sustitutos disponen, al menos, de igual solvencia
econdmica y financiera, técnica o profesional que el sustituido, con autorizacién expresa de la entidad contratante.

2. No obstante, una vez formalizado el contrato se admitira la subcontratacion de prestaciones accesorias al objeto principal
del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos:

a)  Solicitud de autorizacidn por escrito a SCPSA

b)  Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas condiciones de pago mas
desfavorables que las sefialadas en el presente pliego para el abono del precio a los contratistas.

C) Que el subcontratista presente una declaracién de no encontrarse incurso en causa de exclusion para contratar.

3. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendra derecho al cobro de intereses e indemnizacion por gastos de cobro
conforme a lo dispuesto en la legislacidn reguladora de la morosidad en las operaciones comerciales.

4. En todo caso el adjudicatario serd el tnico responsable del correcto cumplimiento del contrato ante la Administracion,
siendo el tnico obligado ante los subcontratistas.
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En el caso de que el adjudicatario hubiera acreditado su solvencia mediante subcontratacién, la modificacion de los
subcontratistas, o de las unidades en que intervengan, requerird la presentacion con antelaciéon suficiente de la
documentacidn del subcontratista en que se acredite al menos, igual solvencia que el propuesto originalmente, asi como un
informe en que se recojan las modificaciones que frente a la documentacién de la oferta pretenden introducirse. La
aceptacion de estas modificaciones requerird autorizacion expresa de la Direccion del contrato de ejecucion de la obra y a tal
fin se extendera el correspondiente documento.

La aceptacion de los subcontratistas serd condicion necesaria para que puedan iniciar su actividad en la obra.

Con independencia de lo anterior la subcontratacion del contrato estara regida por lo dispuesto por la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacidn en el Sector de la Construccion.

37. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero, previa autorizacion de la entidad
contratante, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral de Contratos Publicos,
y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacion de la Ley
Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado.

38. TRABAJOS DEFECTUOSOS

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, o aun haciéndolo, los materiales no
fueran de la calidad requerida, se advirtieran vicios o defectos en la construccidn o se tienen razones fundadas para creer
que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion de la Direccién de la obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista, salvo en el caso de que
se hubieran realizado por presumir la Direccién del contrato para la ejecucidn de la obra la existencia de vicios ocultos y éstos
no pudieran ser comprobados.

Si la Direccion del contrato de ejecucidn de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede aceptar
las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

Ni el hecho de que la Direccién hubiera examinado la obra durante su construccion, asi como los materiales, ni la inclusion
de partes de obra en las certificaciones eximen de responsabilidad al contratista.

39. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS

El contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a su conservacién, a su costa, hasta el
transcurso del periodo de garantia.

El contratista cumplira las drdenes que reciba de la Direccidn acerca de la instalacion de sefiales complementarias o
modificacion de las ya instaladas, asi como acerca de la ordenacidn de accesos, circulaciones y afecciones al trafico de la zona.
El contratista serd directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes pudiera
causar.

En caso de que fuera necesaria la realizacién de trabajos nocturnos, éstos deberan ser previamente autorizados por el director
del contrato de ejecucion de la obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista debera
instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el director del contrato de ejecucion de la obra ordene y
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

40. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA REALIZACION DE LAS OBRAS

LLUVIAS.- Durante las diversas etapas de la construccidn, las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas
condiciones de drenaje.

HELADAS.- Si existiese riesgo de que se produzcan heladas, el contratista protegera todas las zonas que se pudieran quedar
perjudicadas por sus efectos. Las partes de obra dafiadas se levantaran y reconstruiran a su costa, de acuerdo con lo que

sefiale el proyecto o lo que ordene, en su caso, el director del contrato de ejecucion de obra.

INCENDIOS.- El contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de incendios, asi como a
las instrucciones complementarias que se dicten por el director del contrato de ejecucidn de obra. En todo caso, el contratista
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adoptara las medidas necesarias para evitar la propagacion de los que se requieran para la ejecucion de las obras, siendo
responsable de los dafios y perjuicios que pudieran producirse.

El contratista responderd de los dafios producidos por los agentes atmosféricos hasta que se haya cumplido el periodo de
garantia.

41. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable, durante la ejecucion de la obra, de todos los dafios y perjuicios que se ocasionen a cualquier
persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasién o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo, o de una deficiente organizacién de las obras.

Las propiedades y servicios dafiados deberan ser reparados a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o
compensando adecuadamente los dafios y perjuicios causados, compensando, asimismo, a los perjudicados.

El contratista deberad disponer de los seguros dispuestos en el articulo correspondiente para poder afrontar cualquier
eventualidad que, por su actuacidn, omision o negligencia, surja en el desarrollo del presente contrato. No obstante, la falta
de cobertura, por parte de los seguros exigidos, de alguna contingencia que hubiera ocasionado un perjuicio, no eximird de
responsabilidad al contratista.

42. CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE

El contratista estara obligado a cumplir las érdenes de la Direccidn cuyo objeto sea evitar la contaminacion del aire, cursos y
masas de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o privado que pudieran producir las obras o
instalaciones y talleres anejos a las mismas, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes sobre conservacion
de la naturaleza y medio ambiente.

43. CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

El contratista estara obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de las obras, y a reponer a su finalizacion,
todas las servidumbres que se relacionen en el pliego de prescripciones técnicas, asi como las que hubieran de establecerse
aun cuando el citado pliego no las hubiera recogido.

44. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracion de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertaran previamente a su ejecucion, precios
contradictorios entre el Adjudicatario y la Direcciéon del contrato para la ejecucidn de la obra, en base a criterios similares del
cuadro de precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracién de las demas unidades del
proyecto.

De no llegarse a un acuerdo el contratista podra solicitar de la Junta de Contratacién Publica un arbitraje para la fijacion de
éstos o bien desistir de la ejecucion de las nuevas unidades.

A todos los efectos se utilizardn como precios unitarios los recogidos en el anexo | correspondiente de este pliego.

No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccién del contrato para la ejecucién de la obra se reserva la
posibilidad de disponer la realizacion de las unidades de obra en cuestion por un tercero incluso durante el desarrollo de la
obra contratada.

También podra la Direccion del contrato para la ejecucién de la obra, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al
Adjudicatario la realizacién inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios, dejando
esta valoracion a posteriori. Siempre sera necesario que quede constancia escrita de esta orden y el Adjudicatario quedara
obligado a presentar por escrito en el plazo de cinco dias desde dicha orden justificacion de la valoracion de la unidad sobre
cuya valoracion se aplicara lo dispuesto en el primer pérrafo de este articulo.

45. EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS
En el caso de ejecucién de unidades de obra o trabajos por administracion, asi como en los de ayudas a otros gremios no
previstos en el cuadro de precios en este proyecto o en los contradictorios que se acuerdan previamente entre Direccion del

contrato para la ejecucion de la obra y Adjudicatario, se utilizardn como precios unitarios los recogidos en el anexo
correspondiente de este pliego.
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Sobre estos precios no se aplicardn mas coeficientes que los recogidos en dicho anexo, no admitiéndose ningun tipo de
sobreprecio o coeficiente.

Para el abono de estos trabajos sera condicién absolutamente necesaria la presentacion y la firma diaria de conformidad de
la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra o su representante autorizado de partes diarios con especificacion de la
mano de obra y materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma
de conformidad el Adjudicatario no podra exigir abono alguno y estara a la valoracidn que en su caso dictamine la Direccidn
del contrato para la ejecucion de la obra.

46. RETIRADA DE EQUIPOS Y MATERIALES

La policia de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al contratista, de tal modo que
deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

En el plazo de siete dias desde la recepcion de la obra, el contratista deberd retirar todo tipo de instalaciones, materiales
acopiados, herramientas o medios auxiliares empleados en la ejecucién de la obra, salvo autorizacion expresa de la Direccion
del contrato para la ejecucidn de la obra.

47. REVISION DE PRECIOS

Los precios contratados se entienden fijos y no seran objeto de revision. Por tanto, el Adjudicatario no podra, bajo ningin
pretexto, reclamar aumento en los precios fijados en el Presupuesto ni modificacion en las condiciones del contrato, pues
este se hace a riesgo y ventura del Adjudicatario.

48. GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Sera por cuenta del adjudicatario el pago de todos los gastos de cualquier tipo, salarios, seguros sociales, materiales,
impuestos, contribuciones, arbitrios y demas gravamenes establecidos por el Estado, la Comunidad Foral o el Municipio, etc.
que pesen sobre el contrato o sobre el objeto del mismo, aun cuando algunos de ellos puedan ser repercutibles.

En particular, seran gastos a asumir por el adjudicatario, de forma que se consideran repercutidos en los precios de la obra,
los siguientes:

e  Gastos de redaccion de elaboracion de la oferta y defensa de la misma.

e  Gastos de instalacion, mantenimiento y retirada de la oficina de obra.

e  Gastos de la instalacidn, consumo y retirada de las lineas telefénicas.

e  Gastos de la instalacion, consumo y retirada de suministro eléctrico.

e  Gastos de la instalacion, consumo y retirada del agua para obra.

e Gastos de edicion de las certificaciones de obra.

e  Gastos de vigilancia de la obra, incluso nocturnos y dias festivos.

e  Cuantos gastos administrativos, fiscales y los derivados de disposiciones legales afectan a la ejecucién de la obra o al
funcionamiento de la empresa contratante.

Especificamente, son de cuenta del contratista todo tipo de gastos necesarios para la ejecucién de la obra de acuerdo a las
condiciones del contrato, y en particular el pago de la compra de materiales, suministros, y trabajos efectuados por empresas
subcontratadas.

Unicamente los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que se precisen seran por cuenta de SCPSA.
49. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

El Adjudicatario tendra derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, previa la conformidad emitida por
la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra acerca de las mediciones correspondientes, de acuerdo con los criterios
de medicion y valoracion establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, o que establezca la Direccion del contrato para
la ejecucion de la obra.

Los precios de abono seran los que figuran en el cuadro de precios niumero 1 del proyecto correspondiente, aplicandoles el

coeficiente de Baja de la adjudicacion, si existiera, y los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial del proyecto
correspondiente. Sobre ello se cargara el importe correspondiente al IVA.
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Corresponde a la direccidn del contrato de ejecucion de obra la redaccién mensual de las correspondientes certificaciones. A
efectos exclusivamente informativos el contratista podra proponer una relacién valorada a origen de las unidades ejecutadas.
El nimero méximo de certificaciones sera igual al plazo en meses (por defecto) ofertado por el adjudicatario para la ejecucion
de la obra, mas una certificacion final tras la recepcidn. La omisidn en algin mes de la redaccidn de certificacién por el hecho
de que la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, no dard derecho a la redaccién de posteriores
certificaciones distintas de la final mas alla del plazo la obra, a menos que la Direccién del contrato para la ejecucion de la
obra hubiese determinado la suspensién de la misma.

La firma de la certificacion podra realizarse hasta el final del mes al que se refiere el periodo certificado siendo preceptivo
que la Oficina Técnica de SCPSA feche el dia de aprobacidn de la certificacion.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del proyecto y las indicaciones formales
recibidas de la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra quien, a su vez, si procede, dard la conformidad en un plazo
maximo de cinco dias. En caso de disconformidad y en ese mismo plazo, indicara las correcciones que considere necesarias.

En los casos en que el director del contrato de ejecucion de la obra lo considere oportuno, las certificaciones corresponderan
a conjuntos de unidades que impliquen la terminacién de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo anarquico
de la misma.

SCPSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime convenientes para
garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacion.

Igualmente, SCPSA podra exigir, previamente al tramite de cada certificacion de obra, que la empresa contratante presente
el listado completo (propio, subcontratado y de terceros) del personal que intervenga en las obras, exhibiendo las altas en la
Seguridad Social y los TC-1y TC-2.

Todas las entregas, aun las certificadas, se consideraran a buena cuenta de la certificacion final, no solo en lo relativo a
mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmara su abono definitivo con la inclusion en dicha
certificacion final de obra.

La factura serd remitida por correo ordinario a la direccion calle General Chinchilla, 7 de Pamplona, (entrada por C/Marqués
de Rozalejo) o al correo electrénico: mcp@mcp.es. El pago se realizara a 40 dias f.f., mediante transferencia.

La factura sera remitida por correo ordinario a la direccion calle General Chinchilla, 7 de Pamplona, (entrada por C/Marqués
de Rozalejo) o al correo electrdénico: compras@mcp.es. El pago se realizara a 40 dias f.f., mediante transferencia. Si a lo largo
de la ejecucion del contrato SCPSA implantara la recepcion de la factura por medio del sistema de facturacion electrénica,
SCPSA pondra en conocimiento del adjudicatario la modificacidn del sistema de recepcion de facturas, asi como el momento
a partir del cual esta modalidad de presentacion sera obligatoria. Llegado ese momento, el computo de los 40 dias de plazo
de pago se iniciara en la fecha de recepcion de la factura en el sistema de facturacion electrénica

50. PENALIDADES
Si el contratista incurriera en el incumplimiento de obligaciones que conlleve la aplicacién de penalidades, SCPSA, previa
motivacion en la que conste el incumplimiento detectado, y una vez ofrecida audiencia al interesado durante un plazo minimo

de 10 dias naturales, podra imponer las penalizaciones que se hayan indicado en el pliego.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los pagos pendientes al contratista, asi como de
las garantias en los casos en que excedieran del importe de aquellos.

La imposicion de estas penalidades no excluye la eventual indemnizacién a SCPSA como consecuencia de los dafios y
perjuicios ocasionados como consecuencia de la demora culpable del contratista.

50.1. Por incumplimiento de plazos

Las penalidades por incumplimiento de los plazos, total o parciales, dard lugar a la imposicion de una penalizacién diaria en
la proporcién de 0.40 € por cada 1.000 € del importe de adjudicacion.

El incumplimiento de los plazos de los plazos parciales ofertados dard origen a la aplicacion de dichas penalidades, pudiendo
compensarse si posteriormente se recuperan los plazos.
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En el caso de que en el pliego se hayan establecido plazos parciales correspondientes con hitos de ejecucidn, la aplicacion de
las penalidades descritas se realizard para cada uno de los plazos parciales, sin que puedan compensarse con posteriores
reducciones del plazo final de ejecucion.

50.2. Por incumplimiento de las disposiciones relativas a subcontratacién

La infraccién de las condiciones establecidas en el apartado correspondiente a la subcontratacién, asi como la falta de
acreditacion de la solvencia del subcontratista dara lugar a la imposicion al contratista de una penalidad del 50 por 100 del
importe del subcontrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado relativo a la rescision del contrato.

50.3 Por incumplimiento de los compromisos adquiridos en relacion con los criterios sociales:

El incumplimiento de los compromisos ofertadas en relacion con los criterios sociales dara lugar a la imposicion al contratista
de una penalidad desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicacién del contrato.

Para acreditar su cumplimiento, tras impartir la formacion, debera presentarse un informe detallado con el contenido, los
asistentes y el lugar y fecha de celebracion de la misma. El informe debera contar con el visto bueno del responsable de
formacién

50.4 Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn dara lugar a la imposicidn al contratista de una penalidad desde
el 1% hasta el 5% del importe de adjudicacion del contrato.

50.5 Por incumplimiento de los requerimientos de caracter social

El incumplimiento de lo dispuesto en el punto 8 tendra caracter muy grave, correspondiéndole una penalizaciéon de hasta el
20% del importe de adjudicacion del contrato.

50.6 Por incumplimiento de la obligacion de mantener en vigor los seguros exigidos en el pliego en las condiciones
establecidas en el mismo

El incumplimiento de la obligacion de mantener en vigor los seguros exigidos en el pliego en las condiciones establecidas en
el mismo se considerara incumplimiento grave, correspondiéndole una penalizacién de entre el 1y el 5 % del importe de
adjudicacion del contrato.

51. RECEPCION

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacién. A la recepcidn concurrird la Direccién del
contrato para la ejecucion de la obra y el Adjudicatario.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccion del contrato para la
ejecucion de la obra las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y se daran las instrucciones precisas y
detalladas por el director del contrato al Adjudicatario para efectuar los trabajos correspondientes dentro de un determinado
plazo, expirado el cual se hara un nuevo reconocimiento para la recepcion de las obras. Si el adjudicatario no hubiese
cumplido, se declarara resuelto el contrato con pérdida de la garantia por no terminar las obras en el plazo estipulado, a no
ser que la Direccion crea procedente concederle un nuevo plazo, que sera improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) el adjudicatario entregara toda la
documentacion adecuada para su mantenimiento. Se realizara, en el acto de la Recepcidn, las pruebas que se consideren

convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

En el plazo de dos meses tras la recepcidn se redactara la ultima certificacion de obra, cuya firma implica su aceptacion por
ambas partes. En el caso de no ser aceptada la certificacion final por el Adjudicatario, SCPSA podra aprobarla de oficio.

52. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia minimo serd de TRES ANOS, contando a partir de la recepcién, siendo de cuenta del Adjudicatario la
conservacion de las obras y la subsanacion de las deficiencias, errores o vicios de construccidon que se observen durante él,
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pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra, se podran
ejecutar directamente por ésta o por un tercero con cargo al adjudicatario, respondiendo en primer lugar con la garantia.

La garantia debera cubrir cualquier averia en las piezas mecénicas y eléctricas suministradas por el Contratista de las unidades
instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

El contratista no respondera de los materiales entregados por SCPSA, salvo que en su fallo se demuestre que éste lo ha sido
por una mala manipulacién por el Contratista.

Finalizado el plazo de garantia y una vez comprobado por la Direccidn del contrato para la ejecucién de la obra el perfecto
estado y funcionamiento de la misma, si existiesen obligaciones pendientes de pago la Direccion del contrato para la ejecucion
de la obra formulard una propuesta de liquidacién en el plazo maximo de diez dias, que se notificara al contratista para su
conformidad y, una vez que éste manifieste su conformidad, se procedera a la liquidacion del contrato en el plazo maximo
de treinta dias cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

53. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

En los contratos de obra comprendidos en el epigrafe “Construccion general de inmuebles y obras de ingenieria civil” del
Anexo | de la Ley Foral de Contratos Publicos, el contratista respondera por vicios ocultos de la construccion en cualquiera de
sus elementos debido al incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince afios a contar desde la expiracion del plazo
de garantia.

Sin perijuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista responderd de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacidn, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, durante el plazo
de diez afios, contados desde la fecha de recepcidon de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas.

54. RESOLUCION DEL CONTRATO

Seran causas de resolucién automética del contrato, sin necesidad de ningun tramite judicial, las sefialadas en la Ley Foral
2/2018 con los efectos previstos en la misma, asi como las siguientes:

a) Elincumplimiento de las normas sobre prevencion de riesgos laborales.

b) Elincumplimiento notorio del plan de obra aprobado por la Direccién del contrato de ejecucién de la obra y/o del plazo,
de no mediar causa de fuerza mayor.

c) La constatacion por parte de SCPSA de que, en el caso de ser adjudicataria una U.T.E. o figura similar, la empresa que
estuviera ejecutando mayoritariamente las obras es aquel integrante sin experiencia individual para haber sido
adjudicatario del contrato.

d) La modificacion sin autorizacion de las empresas subcontratistas que hubiesen servido para acreditar la solvencia del
adjudicatario.
e) El incumplimiento del compromiso de mantenimiento de los medios de solvencia técnica acreditados en la fase de

licitacidn de este contrato.
f) Lareiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la direccion del contrato de ejecucidn de las obras.
g

El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este pliego. El Adjudicatario dispondra de un plazo

de diez dias para subsanar los motivos de incumplimiento que le han sido notificados.

El incumplimiento de las especificaciones contenidas en la oferta presentada, salvo modificaciones autorizadas por

SCPSA.

i) La manipulacion fraudulenta del libro de Control de Obra.

j) El mutuo acuerdo entre la SCPSA y el contratista, siempre que no concurra otra causa de resolucién imputable al
contratista y razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

k) Cuando se supere el plazo contractual en mas de un 50%.

h

La extincion del contrato faculta a SCPSA para contratar inmediatamente el seguimiento de las obras con un tercero, de tal
forma que los tramites legales no impidan el desarrollo de la obra, previo en su caso, el levantamiento de estado de
mediciones.

Cuando la resolucidn del contrato sea por causas imputables al Contratista, SCPSA ejecutara la garantia definitiva constituida

e incautara la retencion si la hubiera haciendo suyo el importe, sin perjuicio de la indemnizacidn por dafios y perjuicios
ademas de las penalidades que pudieran corresponder en aplicacion de las clausulas de este pliego.
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55. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resolucion del contrato, se procedera a la liquidacidn de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados que
puedan ser utilizados a juicio de la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra.

56. NOTIFICACIONES DE LAS ACTUACIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Las actuaciones que se deriven de la ejecucidn y extincion del contrato y que deban ser comunicadas al contratista, como
pueden ser procedimientos de modificacion o de imposicion de penalidades, entre otras, se notificaran a través de PLENA.
Para ello el contratista debera de mantener vigente el correo electrénico con el que se dio de alta en PLENA para recibir los
avisos de esta plataforma o en el caso de que modifique dicho correo deberd actualizarlo también en PLENA, comunicando
igualmente a SCPSA cualquier cambio que se produzca en los datos de contacto del contratista durante la ejecucion del
contrato y sus prérrogas.

La notificacién por medios electrdnicos a través de PLENA, se entendera rechazada transcurridos 10 dias naturales desde la
puesta a disposicion de la misma sin que se acceda a su contenido. Asi, una vez tenga lugar el rechazo de la notificacién, se
hara constar en el expediente y se tendra por efectuado el tramite siguiéndose el procedimiento.

57. JURISDICCION Y RECURSOS

Contra los actos que se aprueben en relacion con la preparacion, adjudicacion y, en su caso, con la modificacion,
subcontratacidn y condiciones especiales de ejecucion de este contrato podrd interponerse, la reclamacién en materia de
contratacion publica establecida en los articulos 121 y siguientes de la Ley Foral de Contratos Publicos, cuando concurran los
requisitos establecidos en el mismo o el recurso ante el Presidente de la Mancomunidad de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 34.5 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la ejecucién y extincién de este contrato serdn resueltas por el Organo de
Contratacion, cuyos acuerdos podran ser recurridos directamente ante la jurisdiccion civil, de conformidad con las normas
procesales de esta jurisdiccidn.

En todo caso, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, las partes se someten expresamente
alos Juzgados y Tribunales de la ciudad de PAMPLONA para la resolucion de cuantas cuestiones y controversias puedan surgir

en relacion con el presente contrato.

Los licitadores se encuentran obligados a suministrar una direccidn de correo electrdnico para la realizacion de notificaciones
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 55.5 de la LFC.

58. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, podran efectuarse modificaciones al mismo en los supuestos y con arreglo a los
procedimientos establecidos en los articulos 114 y sucesivos de la Ley Foral 2/2018, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

El contratista no tendra derecho a compensacidn econémica adicional por reduccién o ampliacién de obra, en los términos
expresados, salvo los derivados del abono de la obra realmente ejecutada.

59. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico de este contrato es el correspondiente a un contrato de obras, regulado por la Ley Foral 2/2018 de
Contratos Publicos de Navarra, por lo dispuesto en el presente condicionado y en cuanto a sus efectos y extincion por las
disposiciones de Derecho Civil o Mercantil sin perjuicio del régimen de modificaciones y de reclamaciones previsto la Ley

Foral 2/2018.

La participacion en la presente licitacion implica la aceptacion voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos
derivados del proceso de licitacidn, adjudicacion y ejecucion hasta la finalizacion

60. CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO
Al amparo de lo dispuesto en el articulo 54 de la LFC, se informa a las empresas licitadoras que la documentacidn que aporten

a la licitacion tendra “carécter de confidencial” en el caso de que la hayan designado como tal. Esta circunstancia deberd
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como tal,
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adjuntando un indice con los apartados de la documentacion que se consideran confidenciales, sin que sean admisibles
declaraciones genéricas que afecten a la totalidad de la oferta.

Asimismo, lo deberan hacer constar en la Declaracion Responsable.

Igualmente, al amparo indicado articulo, SCPSA exigird a la empresa adjudicataria obligacion de guardar sigilo respecto a
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de aquellos datos
de los que tenga conocimiento con ocasidn de su ejecucion.

61. INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Proteccion de Datos, le informamos que los datos que se
recaban en el presente procedimiento seran incorporados a un fichero con la finalidad de gestion de compras (ofertas y
pedidos), facturacion, contrataciones y pagos a proveedores. Dichos datos no serdn cedidos a terceros salvo las previsiones
legales. Asimismo, le informamos que el responsable del fichero sera SCPSA a quien podré dirigirse con el fin de ejercitar sus
derechos de acceso, rectificacion, supresion y el resto de los derechos que le asisten a través del correo
protecciondatos@mcp.es.

Puede consultar informacion adicional sobre privacidad en el siguiente enlace:
https://www.mcp.es/sites/default/files/ficheros lopd/Proveedores.pdf

62. RESPETO NORMATIVA VIGENTE PROTECCION DE DATOS

El adjudicatario debera respetar todos los aspectos legales e implicaciones relacionados con el Reglamento 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, Ley
Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, o cualquier otra
disposicidn que viniera a sustituir o complementar a las anteriores y que pudiera afectar a los trabajos contratados.
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ANEXO |

ANEXO I: RELACION DE PRECIOS UNITARIOS

Sobre los precios que se relacionan se aplicaran los siguientes coeficientes:

Medios auxiliares y costes indirectos . 10%

Coeficiente corrector de Alza o Baja . . 1/(coeficiente de adjudicacién)

G. Generales y B. Industrial 10% y 6%

IVA e ettt e b et b et et s e enaenes el vigente

MANO DE OBRA

H. Oficial 12 26,98 Eur

H. Pedn ordinario 22,22 Eur

MAQUINARIA
Retro cargadora de ruedas (MiXta) LO0CV .....c.coeuerirueeririeirieneceieueeseeeeteteneseese st rtesesteseesseseseebenessesenseenens 44,36 Eur
Retroexcavadora de ruedas 144CV 50,16 Eur
Retroexcavadora de ruedas 144CV con martillo 70,59 Eur
Retroexcavadora de cadenas 195CV 89,16 Eur
Mini Retroexcavadora Bobcat 0 SIMIlAr .........cceiiiiiiieiiieieeete ettt e 37,84 Eur
Camion Dumper 3 ejes doble traccion 6x4 53,33 Eur
Camion Dumper 4 ejes doble traccidn 8x4 58,17 Eur
Camidn articulado tractor-bafiera doble tracCion ..........ceciiieieeiiiicie et e 61,18 Eur
DUMPEr descarga @lEVada 3T .....c.cc.ciiireririieieieie ettt ettt bttt b et b et ettt ettt e 7,06 Eur
Tractor con cisterna de 10 m3 .. 48,90 Eur

Camioén pluma de 10T . 54,30 Eur
LTV o 1= OO ROT T ON 78,12 Eur

TTTFITTTITTTTIITITITTTITITITI

Grla de 30T .. 111,30 Eur
Grua de 50T .. 147,71 Eur
(Vo1 oY a 1AY== o [o T - IO ORRSRPSRRPSRRRRRN 59,15 Eur
Rodillo compactador autopropulSado 11T ......cccieueerieeririeiriet ettt ettt se b e b se e seenens 44,62 Eur
Compactador de zanja . 7,68 Eur
Grupo electrégeno 7,25 Eur
COMPIESOT NEUMAETICO .vevveuierierieieiertetestesstestessestessesessasessessente sesessassessessansassessensenses steesessessessessessessessensansses 8,82 Eur
MATERIALES (por defecto en obra)
M2 Hormigén HNE-15/B/20 en obra sobre camion.. 51,35 Eur
M3 Hormigén HM-20/B/20 en obra sobre camiéon 53,53 Eur
T. Piedra escollera en cantera 8,37 Eur
T. Grava, gravilla, gravillin, balasto (€alizo) €N CANTEIaA ......cveivieieiiiiieie e et 7,02 Eur
T. Grava, gravilla, gravillin, balasto (ofitico) en cantera . 16,54 Eur
T. Arena caliza 0/5 mm en cantera.... 7,28 Eur
T. Zahorra artificial ZA 20 0 25 €N CANTEIA ..ecviiiieiiceeeieete e ceee et eeee s e e e e sreesaaeeas e eeaaesseessaesseesssesseesseen seseensees 5,49 Eur
T. TOUO-UNO 22 BN CANTEIA...cuuieteetieitieieeiteeiteeceeteesteesteesseeseeseesse et aeenseesseessesssaassesasaassen sessesssesaseassessseassesnsannsnnes 4,14 Eur
T. Cemento tipo Il 32,5 en sacos 128,75 Eur
M? Madera para encofrar 248,63 Eur

T. M.B.C. tipo AC22 base 50/70 (G-20) extendida en obra (a. Calizo) ........cceeeerrereriereerie e e 48,18 Eur
T. M.B.C. tipo AC16 base 50/70 D (D-12) extendida en obra (a. ofitico) .... 66,92 Eur
T. M.B.C. tipo BBTM base 50/70 (Tapisable) extendida en obra (a. ofitico) .. 76,91 Eur

RESTO DE MATERIALES: POR PRESENTACION DE FACTURAS O TARIFAS NETAS
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ANEXO Il
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Nombre:

NIF: en representacion de la empresa
Nombre:

NIF:

Domicilio:

Teléfono:

enterado del pliego regulador para la contratacion de la “Rehabilitacion de los canales de Arteta: fase IV (AM273277_01).

Expediente 2023/SINF-PRO/000056.

DECLARA

Que reune los requisitos de capacidad juridica y de obrar exigidos en la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, y, en su caso,

que el firmante ostenta la debida representacion.

Que retne el resto de requisitos legales para la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, asi como los exigidos por
el presente pliego.

Que no presenta a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo con la

definicidn recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.

Que no estd incurso en causa de prohibicion para contratar y se encuentra al corriente en el pago del Impuesto de Actividades
Econdmicas, de los tributos correspondientes a la Hacienda Foral de Navarra o aquélla en la que figure el domicilio social y
en el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Que se encuentra inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas.

Que se encuentra inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de construccién y demolicién (RCD), en el grupo
de obras cuyos residuos de construccidon y demolicién superen 50 m3, o en su caso que se compromete a estarlo en caso de
resultar adjudicatario con anterioridad a la firma del contrato.

Que cumple los criterios de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos en el pliego.

Que solicita la reutilizacién de la documentacidn acreditativa de (sefialar todas o la que solicite reutilizar por no haber variado
las condiciones):

Capacidad
Representacion
Solvencia econémica
Solvencia técnica

Habilitacion empresarial o profesional
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presentada para la licitacion del contrato n2 expte convocado por SCPSA, del que resulté adjudicatario,

manifestando que las condiciones acreditadas siguen vigentes y que no han transcurrido mas de tres afios desde la

adjudicacion.

Que cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcién de sus medios o la disposicién de

SUus recursos, en su caso.

Que la direccion de correo electronico para la realizacién de notificaciones a través de medios telematicos
€St

En su caso, que declara como documentacion confidencial la siguiente................., por las siguiente razones...................

Que en el caso de resultar adjudicatario ejecutara el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de acuerdo con

la legislacion fiscal vigente.

Que se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias con
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.

Que se somete a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de PAMPLONA para la resolucién de cuantas cuestiones y

controversias puedan surgir en relacion con el presente contrato.

Indicar si la empresa licitadora es una microempresa, una pequefia o una mediana empresa: SI/NO

de..

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en ..
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ANEXO Il

MODELO DE PROPOSICION DE PLAZO DE EJECUCION

€con domiCilio €N ..cveiieecciiicieeccc s CON DNLL/NLLF. oottt

enterado del proyecto, pliego de prescripciones técnicas y pliego de condiciones administrativas para la
ejecucion de las obras de "Rehabilitacion de los canales de Arteta: fase IV (AM273277_01)" - Expe. 2023/SINF-
PRO/000056, se compromete a su total realizacion con sujecion estricta a los documentos sefialados, EN EL

PLAZO DE ....ovevveevverecreeienens (dias naturales, en letra y en cifra).

EN oty @ e o [T de 202..

Nota: Los plazos aqui referidos lo son en dias naturales. En caso de discrepancia, de las cantidades recogidas en esta
proposicidn prevalecerad la cantidad en letra respecto de la cantidad en cifra.
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSICION VALORABLE AUTOMATICAMENTE

€coN dOMICHlIO N ..eeveiinieiieiieeee e CON DLNLL/NLLF. e

enterado del proyecto, pliego de prescripciones técnicas y pliego de condiciones administrativas para la

ejecucion de las obras de “Rehabilitacion de los canales de Arteta: fase IV (AM273277_01)". Expte. 2023/SINF-

PRO/000056:

v' Se compromete a su total realizacién con sujecién estricta a los documentos sefialados, en la cantidad

ettt eeteeteiteieeteeteeteiteibeeteeteebeateereeabeeteeteare et ebeeaseseerean (euros, en letra y en cifra), IVA excluido.

SI/ NO
v" Formacién: compromiso de realizacién de 8,00 horas de acciones de sensibilizacién y
formacion a la plantilla que ejecutara el contrato acerca de los derechos en materia de
igualdad y de conciliacion.
v' Oferta un periodo de garantia de.........ccccccveeruneee ANOS* (en letra y en cifra)
EN oreeeeeeeeeeineenns, @ e A€ e de 20..

*Este periodo no podra ser inferior a tres afios, que es el minimo legal

Nota: En caso de discrepancia, de las cantidades recogidas en esta proposicion prevalecera la cantidad en letra
respecto de la cantidad en cifra.
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ANEXO V

MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia

en la parte inferior de este documento,
AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018 de 17 de abril de
Contratos Publicos y el Pliego de Condiciones, para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato
u obligacién asumida por el garantizado), ante SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A. (SCPSA), NIF A31 118441, por

importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusidn, con compromiso de pago al primer requerimiento de SCPSA y con

renuncia expresa a la oposicion de cualquier clase de excepcidn cualquiera que sea su naturaleza.

El pago de las responsabilidades derivadas de este documento se llevara a efecto en el plazo méximo de los 15 dias laborables
siguientes al de la fecha de recepcion del Requerimiento del Beneficiario por el Banco, y se llevard a efecto mediante

transferencia bancaria a favor del Beneficiario.

El Beneficiario podrd ejecutar el presente aval total o parcialmente en sucesivas ocasiones, hasta el Importe Maximo
Garantizado. Cualquier cantidad abonada por el Banco en relacion con lo dispuesto en esta garantia reducird el Importe

Maximo Garantizado en idéntica proporcion.

El presente aval estara en vigor hasta que SCPSA autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en la

Ley Foral de Contratos Publicos y legislacion complementaria.
(Lugar y fecha)

(razon social de la entidad)

(firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o cédigo
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ANEXO VI

MODELO DE CERTIFICADO

D.

en representacion de la compafiia aseguradora

CERTIFICA
Que la empresa tiene suscrita con esta compafiia la pdliza de responsabilidad civil
N2.....coerveimrrsnennen. QUE incluye las siguientes coberturas, considerandose tanto a la Mancomunidad de la Comarca de

Pamplona como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados de ambas, terceros frente al adjudicatario (a

continuacion, marque Sl o NO en cada casilla, y rellene los espacios en blanco):

- Responsabilidad Civil Explotacién: Minimo de indemnizacidn por siniestro Euros.
- Responsabilidad Civil Post-trabajos: Minimo de indemnizacion por siniestro Euros (duracién
afos)

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil por dafios a Construcciones Preexistentes: Minimo de

indemnizacion por siniestro Euros. Esta ultima solo serd exigible cuando existan construcciones preexistentes.

La Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General incluye:

- Responsabilidad Civil por Contaminacién Medioambiental Accidental.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Cruzada. Esta solo serd exigible cuando haya subcontratistas.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Patronal. Esta sdlo se requerird cuando el adjudicatario

disponga de personal contratado o cualquier otro personal dependiente.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas siendo ASEGURADOS

ADICIONALES. Sélo serd exigible cuando haya subcontratistas.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil por Dafios a Construcciones Colindantes. Sélo serd exigible

cuando haya Construcciones Colindantes.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Profesional. Sélo serd necesario si el adjudicatario dispone de

técnicos en su plantilla cuya intervencion sea necesaria para la realizacion de la actividad objeto de licitacion.

-(Marque Siprocede o NO procede) - Responsabilidad Civil Participacion en UTE. S6lo se requerird en caso de que se licite
en UTE.

La presente pdliza estd en vigor hasta el dia , estando el asegurado al corriente en el pago de la
prima del seguro.

durante la ejecucién del contrato “Rehabilitacion de los canales de Arteta: fase IV (AM273277_01)". Expte. 2023/SINF-
PRO/000056.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo el presente en .................. Qe de........ de 20...
(firma y sello)
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