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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION 
 
EXPEDIENTE: 96540J (CONT_SERVICIOS/2023) 

DENOMINACIÓN: CONTRATO DE SERVICIOS DE EQUIPO TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR 
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS 
FLUVIALES Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES EN ENTORNOS URBANOS DE 
BURLADA “LA NOGALERA 2025”, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – 
NextGernerationUE 

CONTROL, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO, ELABORACIÓN 
DE ESTUDIO HIDRÁULICO, REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS, DIRECCIONES 
FACULTATIVAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS Y ESTUDIO Y 
PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

 
 

CONTR ATO DE SERVICIOS 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Con publicidad comunitaria    Sin publicidad comunitaria   

Participación reservada a entidades de carácter social   SI   NO 

 
 Tramitación ordinaria    Tramitación urgente   Tramitación anticipada 
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A.- CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO. 
 

A.- PODER ADJUDICADOR 

1.- Administración contratante: AYUNTAMIENTO DE BURLADA 

2.- Órgano de contratación: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

3.- Unidad gestora: SECRETARIA  

4.- Responsable del contrato: 
DEPARTAMENTO DE URBANISMO: 
Arquitecta Técnica Municipal / Arquitecto Municipal  

5.- Dirección del órgano de 
contratación /teléfono/email: 

PLAZA DE LAS ERAS S/N, 31600 BURLADA 
T- 948238400  
admon.secretaria@burlada.es 

 
B. – DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

1.-  Objeto del contrato:  

Contexto y acciones a desarrollar: Proyecto La Nogalera 2025. 

La Unión europea ha diseñado un ambicioso plan de inversiones para reactivar la economía de 
la crisis del coronavirus denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation 
EU). Dentro de este plan de inversiones, se prevé que España pueda beneficiarse de unos 
140.000 millones de euros para invertir en la recuperación económica. 

La actuación se encuadra en la Convocatoria de subvenciones para el fomento de actuaciones 
dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en 
los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondiente 
al año 2021, de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
demográfico (MITECO), en el marco del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia 
financiado por la Unión europea-Next Generation-EU. 

La presente licitación se financia a cargo de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia financiado por la Unión europea-Next Generation-EU, proyecto encuadrado en la 
Componente 5, Inversión 2- Seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación 
de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación (C5.I2).  

Las actuaciones subvencionadas en esta convocatoria se encuadran en la sub-medida del 
PRTR C5.I2b - Medidas de mitigación del riesgo de inundación, que tiene asignada la siguiente 
etiqueta verde:  

 Campo de intervención (etiqueta): 035 - Medidas de adaptación al cambio climático y 
prevención y gestión de riesgos relacionados con el clima: inundaciones (incluidas las acciones 
de sensibilización, la protección civil, los sistemas e infraestructuras de gestión de catástrofes y 
los enfoques eco sistémicos).  

 Contribución a objetivos climáticos: 100%  

 Contribución a objetivos medioambientales 100%  

La sub-medida C5.I2b no tiene asignada etiqueta digital.  

Para lograr este objetivo el proyecto LA NOGALERA 2025 incluye las siguientes acciones a 
ejecutar y finalizar en diciembre de 2025: 

Acciones Tipo B. Implementación en el Territorio: 

o B1: Retranqueo de mota del paseo peatonal del parque fluvial del Arga para el 
incremento de la capacidad de desagüe del puente de Areta y revegetación de 
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orilla. 

o B2: Incorporación del parque de la Nogalera al ecosistema fluvial: retranqueo mota 
de Burlada y permeabilización del puente Viejo de Burlada 

o B3: Actuaciones de autoprotección en los edificios públicos inundables en Burlada.

o B4: Estudio hidráulico de detalle del río Arga a su paso por Burlada. 

Acciones Tipo C. Acciones Transversales: 

o C1: Plan de gobernanza y participación. 

o C2: Plan de comunicación y sensibilización. 

o C3: Plan de medición y seguimiento de indicadores. 

Objeto del contrato: 

Constituye el objeto de la presente licitación la contratación de un equipo técnico multidisciplinar 
para llevar a cabo los siguientes trabajos que se procede a relacionar, incluidos en las acciones 
del Proyecto la Nogalera 2025 que Burlada va a ejecutar dentro de convocatoria para actuaciones 
dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en 
los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza correspondiente 
al año 2021, de la Fundación Biodiversidad del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO) en el marco del PLAN DE RECUPERACIÓN, TRASNFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA - NextGernerationUE: 

1. Control, gestión y seguimiento del desarrollo del proyecto LA NOGALERA 2025, 
establecido dentro de la acción transversal C3, Plan de Medición y Seguimiento de 
Indicadores. 

2. Elaboración de Estudio Hidráulico de detalle del río Arga a su paso por Burlada, B4. 

3. Elaboración de los Proyectos de Ejecución, Direcciones de Obra y Coordinación de 
Seguridad y Salud de las acciones B1, B2 y B3 de implementación en el territorio que sean 
necesarios, así como su análisis y estudio previos: 

 Acción B1: Retranqueo de mota del paseo peatonal del parque fluvial del Arga para el 
incremento de la capacidad de desagüe del puente de Areta y revegetación de orilla. 

 Acción B2: Incorporación del parque de la Nogalera al ecosistema fluvial: retranqueo 
mota de Burlada y permeabilización del puente Viejo de Burlada. 

 Acción B3: Actuaciones de autoprotección en los edificios públicos inundables en 
Burlada. 

4. Estudio, análisis y proyectos de ejecución, en su caso, vinculados a la acción B4 que 
complementen las acciones de implementación en el territorio y que suponga una mejora 
en la reducción del riesgo de inundación en el entorno urbano de Burlada. 

Contrato mixto  SÍ    NO 

2.- Código 
CPV 

 

7 1 2 4 2 0 0 0 - 5 

7 1 4 2 0 0 0 0 - 8 

7 1 2 4 0 0 0 0 - 2 

7 1 2 4 2 0 0 0 - 6 

7 1 3 5 3 1 0 0  

7 2 2 2 4 0 0 0 - 1 

Descripción CPV:  

71242000-5_ Elaboración de proyectos y diseños, 
presupuestos. 

71420000-8 Servicios de arquitectura paisajística. 

71242000-2_ servicios de arquitectura, ingeniería y 
planificación. 

71242000-6_ Servicios de gestión de obras. 

71353100_ Servicios de estudios hidrográficos. 
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72224000-1_ Servicios de consultoría de gestión de 
proyectos 

CPV complementarios (códigos y descripción):  

 

3.- Necesidades a satisfacer mediante el contrato:  

Dentro del Proyecto PRTR La Nogalera 2025, se plantea la necesidad de contar con un equipo 
técnico multidisciplinar que desarrolle las funciones y labores relacionadas en el apartado B.1 del 
presente cuadro y definidas en el apartado C.- Prescripciones técnicas del contrato del presente 
pliego. 

No siendo imprescindible, se promueve la forma de participación conjunta, en los términos 
previstos en el artículo 13 de la LFCP. 

El equipo deberá estar necesariamente integrado por profesionales especialistas de diversos 
ámbitos, que de manera conjunta deberán liderar la gestión del proyecto y alcanzar la correcta 
consecución de los objetivos del presente contrato. 
 

4.- Posibilidad de licitar por lotes   SÍ    NO   

En caso negativo, causa de justificación: La realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato supondrían inevitablemente la incorrecta 
ejecución del mismo desde el punto de vista técnico. Resulta imprescindible la participación 
conjunta e integral de todo el personal que forme parte del equipo. La coordinación del equipo 
resulta imprescindible para la correcta consecución de la prestación. 

5.- a) Admisibilidad de variantes:  SÍ    NO 

         Condiciones para admisión y elementos susceptibles de variación o alternativa. 

     b) Admisibilidad de mejoras:    SÍ    NO 

         Condiciones para admisión y elementos susceptibles de mejoras. 

 
C.- PRECIO DEL CONTRATO 

1.- Presupuesto de licitación (IVA excluido) 

200.000 € 

IVA (21%) 

42.000 € 

Total (en número) 

242.000 € 

En letra (presupuesto total con IVA incluido, salvo prestaciones exentas de IVA) 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL EUROS (IVA incluido). 

2.- Valor estimado (IVA excluido): 200.000 €  

3.- Sistema de determinación del precio: 

Tanto alzado   ; Tanto alzado con precio cerrado (sin variación aun con modificaciones)  

Precios unitarios  Tarifas     Otro sistema  

4.- Anualidades (IVA incluido salvo exención de IVA) 

Anualidad corriente (2023)                         0 €                 

1ª Anualidad (2024)                         121.000 €  

2ª Anualidad (2025)                           96.800 € 
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3ª Anualidad (2026)                           24.200 € 

5.- Partida presupuestaria: 

17201- 6370000 REST ECOS FLUV-BIODIVER.EST PYTOS Y GES  

17201- 2270601 REST ECOS FLUV-BIODIVER.ESTUDIOS COMPLEM 

6.- Revisión de precios   SÍ    NO                  Fórmula / índice Oficial                                      
Improcedencia de la revisión de precios/ de la 
fórmula o sistema de revisión 

7.- Financiación con fondos externos; 

 SÍ    NO     Parcialmente 

85,65% de cofinanciación IVA 
incluido 
 

8.- Tipo de fondo: Plan de recuperación, transformación 
y resiliencia. Financiado por la UE Next Next Generation-
EU. 

 

9.- Forma de pago: 

 Pago único 

 Pagos parciales: Los honorarios se abonarán mediante la presentación de la correspondiente 
factura conforme a lo establecido en el punto 9 del apartado C.- Prescripciones técnicas del 
presente pliego de contratación.  

Conforme señala la legislación vigente, sólo se admitirá la presentación de facturas en formato 
electrónico, a través del Registro del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACE), 
todo ello de acuerdo a lo establecido en la cláusula 21 del apartado B.- Regulación de las 
condiciones generales del contrato del presente Pliego. 

 Abonos a cuenta por operaciones preparatorias. 

CÓDIGOS DIR 3: 

Códigos de oficina contable: L01310608 

Órgano gestor: L01310608 

Código unidad tramitadora: L01310608 

 
D.- PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

1.- Plazo de ejecución: 

Duración total: Desde la adjudicación hasta la finalización de los trabajos, incluidas eventuales 
prorrogas.  

Plazo establecido para la finalización del proyecto La Nogalera 2025: 31 de diciembre 2025. 

Plazos parciales  SÍ    NO  

PRIMERO: Entrega del primer informe de seguimiento con la medición basal de los indicadores 
al inicio de la actuación, cuya entrega se realizará en un plazo máximo de 2 meses desde la 
adjudicación. 

SEGUNDO: Estudio Hidráulico y modelización de partida, cuya entrega se realizará en un plazo 
máximo de 2 meses desde la adjudicación. 
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TERCERO: en un plazo máximo de 5 meses desde la adjudicación se presentarán los siguientes 
trabajos: 

- Modelizaciones del comportamiento hidráulico del río con las medidas y actuaciones a 
implementar. 

- Entrega de Proyectos de Ejecución acciones B1, B2 y B3. 

- Presentación estudio y análisis acciones complementarias del punto 4.4 del presente pliego.

CUARTO: Entrega del Proyecto de las acciones complementarias del punto 4.4. del presente 
pliego, cuya entrega se realizará en un plazo máximo de 7 meses desde la adjudicación. 

QUINTO: Entrega de informe intermedio de seguimiento con la medición basal de los indicadores 
intermedios iniciadas las actuaciones, cuya entrega se prevé en un plazo máximo de 10 meses 
desde la adjudicación. 

SEXTO: Firma acta de Replanteo e inicio de las obras de las acciones B1, B2, prevista en un 
plazo de 11 meses desde la adjudicación. 

SEPTIMO: Finalización de las obras, firma del Acta de recepción de las obras y, previsto en un 
plazo de 21 meses. 

OCTAVO: Entrega informe de seguimiento final con los indicadores finales obtenidos tras las 
actuaciones, cuya entrega se prevé en un plazo máximo de 22 meses desde la adjudicación. 

Salvo modificación expresa de las condiciones del proyecto, la fecha máxima límite de 
finalización del proyecto La Nogalera 2025 será el 31 de diciembre de 2025. 

Fecha previsión de inicio: Febrero-marzo 2024. 

Contrato de duración plurianual  SÍ    NO 

2.- Prórrogas  SÍ    NO Nº de Prórrogas:  

3.- Lugar de ejecución del contrato: Burlada 

4.- Plazo de garantía:  

La duración del plazo de garantía de los trabajos correspondientes a elaboración de proyectos, 
estudio y gestión, conforme a lo establecido en el art.159 de la LCP, será de dos años. 

La duración del plazo de garantía del contrato de asistencia técnica de dirección de obras se 
vinculará al plazo de garantía del contratista, procediéndose a la devolución de la garantía 
definitiva una vez entregado el informe final a la conclusión del mismo, con el que se dará por 
cumplido el objeto del contrato. 

 
E.- GARANTÍA PARA LA LICITACIÓN F.- GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES / COMPLEMENTARIA 

 SÍ    NO        Importe: 

 SÍ    NO    Importe: 4% del precio de 
adjudicación del contrato. 
% de variación del precio que determine el 
reajuste de la garantía: 10 % 

 
G.- SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA 

Cada persona o entidad licitadora deberá poseer solvencia económica y financiera suficiente para 
la ejecución del contrato, entendiendo por ella la adecuada situación económica y financiera de 
la empresa para que la correcta ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por 
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incidencias de carácter económico o financiero. 

Para ello, deberán presentar: 

- Declaración responsable, sellada y firmada por la persona representante legal de la 
entidad sobre el volumen global de negocios referido a los últimos tres ejercicios (2019, 
2021 y 2022). 

Se considerará que la licitadora posee solvencia económica y financiera para la ejecución 
de este contrato cuando acredite un volumen de negocio igual o superior a 100.000 euros 
IVA incluido, en el conjunto del periodo de los años solicitados (2019, 2021 y 2022) 

- Extracto fiel de las cuentas anuales depositadas en el Registro mercantil o en el Registro 
que corresponda, referidas a los ejercicios 2022 y 2021. 

- Los umbrales mínimos exigidos son: 

Cifra de negocios (volumen de ingresos) superior a …. Euros cada año. El Ayuntamiento 
podrá solicitar la relación de ingresos de los dos principales clientes que componen esta 
cifra para realizar las comprobaciones que considere oportunas. 

Patrimonio neto en 2021 positivo (o en caso de ser negativo, acreditación fehaciente de 
haber adoptado medidas durante el siguiente ejercicio para equilibrar el patrimonio.) 

Cada persona o entidad licitadora deberá contar un seguro por Responsabilidad Civil que 
cubra los riesgos derivados de la ejecución del contrato con una cobertura mínima de 
100.000 €. La adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante 
toda la vigencia del contrato y mantenerlo hasta la finalización del periodo de reclamación 
de daños que establezca en cada momento la legislación vigente. En caso de que la póliza 
contratada tenga franquicia, esta debe ser asumida por la entidad adjudicataria en caso 
de siniestro. 

 
H.- SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

La acreditación del nivel de solvencia técnica o profesional para la correcta ejecución de este 
contrato se realizará demostrando contar al menos con un contrato de naturaleza similar al 
objeto de esta licitación. 

En este sentido se entenderá como contratos de naturaleza similar:  

- Trabajos de gestión de trabajos similares, gestión de proyectos europeos, trabajos de 
seguimiento de indicadores, restauración de ecosistemas fluviales o similares, 
participación. 

- Trabajos de redacción de proyectos y dirección de obra de actuaciones en restauración 
de ecosistemas fluviales y reducción del riesgo de inundación en entornos urbanos, 
renaturalización, y similares. 

- Trabajos de elaboración de Estudios hidráulicos de detalle. 

- Trabajos de estudio y análisis de los cauces de los ríos y de planteamiento de soluciones 
antes inundaciones. 

Presentación de una relación de los principales contratos o servicios que tengan por objeto 
servicios de trabajos de similares características que contengan actuaciones de 
acondicionamiento hidráulico de cauces y/o defensa de inundaciones, efectuados por la licitadora 
durante los últimos tres años (2020, 2021 y 2022) en la que se indique el servicio o denominación 
del contrato de que se trate, el importe, la fecha y las personas destinatarias, públicas o privadas. 
Se adjuntarán los justificantes o certificados (originales, compulsados o autenticados) de la 
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realización de dichos contratos expedidos por los receptores de dichos servicios. 

Se considera que la licitadora posee solvencia técnica y profesional para la ejecución del presente 
contrato cuando se acredite mediante los justificantes o certificados aportados, haber ejecutado 
contratos con las características anteriormente descritas, en el cómputo global de los últimos tres 
años (2020, 2021 y 2022) con al menos una cuantía que individual o conjuntamente alcance 
100.000 euros (IVA excluido). 

En el caso de que la licitadora sea una U.T.E. la justificación de la solvencia deberá ser acreditada 
por todas las empresas de forma conjunta. 

Solvencia profesional equipo: 

El equipo técnico mínimo especificado en el punto 6 del Apartado C.- Prescripciones técnicas del 
contrato, dispondrá al menos de la siguiente solvencia profesional:  

- Una persona con titulación en Ingeniera de Caminos Canales y Puertos y/o Ingeniería 
civil, con más de 10 años de experiencia acreditada en trabajos relativos a la redacción de 
proyectos de obras que contengan actuaciones de acondicionamiento hidráulico de cauces 
y/o defensa de inundaciones. 

- Una persona con titulación en Ingeniería o ingeniería técnica de obras públicas u otro 
título facultativo oficial que ampare el nivel de conocimientos técnicos para la dirección de 
ejecución de obras, asistencia y vigilancia de obras, con más de 10 años de experiencia 
acreditada en trabajos relativos a direcciones de obras que contengan actuaciones de 
acondicionamiento hidráulico de cauces y/o defensa de inundaciones. 

 
En su caso, exigencia de compromiso de adscripción de medios personales o materiales a la 
ejecución del contrato:  SÍ    NO 

Medios personales mínimos exigidos: 

Lo establecido en el punto 6 del apartado C.- Prescripciones técnicas del contrato.  

 
I.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LAS ENTIDADES LICITADORAS 

1.- Sobre A: Archivo electrónico con la documentación sobre la persona licitadora: 

Esta documentación está especificada en el punto 9. Presentación de proposiciones del apartado 
B.) Regulación de las Condiciones Generales del Contrato del presente Pliego. Se tendrá en 
cuenta también lo especificado en el punto 19 del citado aparado B.) en lo que atañe a la relación 
de subconstratistas. 

2.- Sobre B: Archivo electrónico con la oferta cualitativa: 

En este sobre/archivo se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la Ley Foral de Contratos 
toda la documentación de índole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la 
valoración y puntuación de los CRITERIOS CUALITATIVOS (los que no se calculen con fórmulas 
matemáticas). 

Se incluirá la siguiente documentación: 

PROPUESTA TÉCNICA, que se presentará documento siguiendo el esquema indicado en el 
apartado L “Criterios de adjudicación”. 

IMPORTANTE: 
La inclusión en el “Sobre B” de cualquier documentación o información que permita directa o 
indirectamente conocer el precio ofertado, así como cualquier otra documentación que permitan 
a la Mesa valorar las condiciones económicas de las ofertas presentadas, determinará la 
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inmediata exclusión de la oferta. 

3.- Sobre C: Archivo electrónico con criterios cuantificables mediante fórmula: 

Los criterios cuantificables mediante fórmula habrán de presentarse conforme al modelos” Anexo 
III-(A, B y C)” que acompaña el presente pliego. 

 
J.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

El que se indique al recibir la petición de oferta y/o el que se indique en el Portal de Contratación 
de Navarra. 

 

 
K.- MESA DE CONTRATACIÓN 
 
Mesa de Contratación:  SÍ    NO   

Presidenta: Berta Arizkun González, Alcaldesa del Ayuntamiento de Burlada o persona en quien 
delegue. 

Vocales:  

o Edurne Ayesta Zardoya, Interventora del Ayuntamiento o persona en quien delegue. 

o Gabriel Ros Hernandez, Arquitecto Municipal o persona en quien delegue. 

o Ana Aristu Endériz, Arquitecta Técnica Municipal o persona en quien delegue. 

o Oier Aizkorbe Arlegui, Jefe de Obras Municipal o persona en quien delegue. 

o Arantza San Julián, Técnica de Sostenibilidad o persona en quien delegue.  

o María Ibañez Arraztoa, Gerencia SUMB del Ayuntamiento o persona en quien delegue. 

Secretaria: Silvia Gonzalo Etxarri, Secretaria General del Ayuntamiento de Burlada o persona en 
quien delegue. 

 
L.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

1.- Criterios de adjudicación: 

Descripción de los criterios de adjudicación y en su caso, subcriterios y su ponderación: 

 Criterios cualitativos: 50 puntos (sobre B): 

1. Propuesta técnica: hasta 50 puntos 

 Criterios cuantificables mediante fórmulas 50 puntos (sobre C): 

2. Oferta económica: hasta 40 puntos 
3. Criterios sociales: hasta 6 puntos 
4. Criterios medioambientales: hasta 4 puntos 

 
 
Criterios cualitativos (sobre B) 

1. PROPUESTA TÉCNICA                                                                                                50 puntos

La valoración de la propuesta técnica se realizará conforme a los siguientes aspectos: 

1.1. Análisis del proyecto y propuestas (máx. 20,00 puntos) 
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Se valorará el grado de estudio de la situación actual, así como el análisis de los puntos o 
aspectos que la Licitadora considere o identifique cómo principales, importantes o críticos.  

Se tendrá en cuenta el análisis y desarrollo de las propuestas desarrolladas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares para dichos puntos o aspectos, así como el estudio y 
valoración de diferentes alternativas si las hubiera. Se tendrá en cuenta el análisis de integración 
de la propuesta con los municipios limítrofes. 

Se valorará el análisis de las fases planteadas para la ejecución de las obras. 

1.2. Afecciones al Medio Ambiente (máx. 5,00 puntos)  

Se valorará el grado de estudio del entorno del Proyecto en relación con la afección ambiental a 
fauna y flora, o a entornos dotados de protección, así como la posible disposición de espacios 
potencialmente contaminados.  

Se valorará la identificación de los aspectos más vulnerables del ámbito, así como la propuesta y 
justificación de actuaciones que mejoren la situación actual y otorguen a la zona un valor 
ambiental adecuado, las cuales se desarrollarán a lo largo de todo el trabajo. 

1.3. Organigrama, planificación y organización de los medios humanos y materiales. 
(máx. 25,00 puntos) 

Organigrama y medios humanos (máx. 10,00 puntos) 

Se valorará el grado de definición y justificación de los medios humanos a disposición del 
Contrato, tanto en lo relativo al equipo principal como a personal de apoyo, así como la descripción 
de funciones relativas al objeto del Contrato. Se valorará la idoneidad, y su justificación, del equipo 
propuesto para el cumplimiento del plazo, así como la adopción de medidas para garantizar el 
cumplimiento de las condiciones del contrato mediante la asignación de personal adicional, en 
caso de que fuera necesario. 

Metodología y planificación (máx. 15,00 puntos) 

• Plan de trabajos / Cronograma 

Se valorará el grado de definición del cronograma previsto para la ejecución del Contrato 
en los meses de duración del mismo, en el que se incluya el personal que desarrollará los 
trabajos en cada fase y su dedicación. 

• Metodología 

Como parte del procedimiento de ejecución del Contrato, se valorará la definición, 
descripción y justificación de los trabajos previos a la redacción de los Proyectos de 
Construcción, necesario para sentar las bases de decisión sobre las soluciones a 
desarrollar. Se valorará que los trabajos desarrollados sean suficientes para poder 
detectar aspectos críticos en fase de ejecución. 

Se valorará el grado de descripción de los procedimientos técnicos de estudio y cálculo a 
utilizar para la completa definición de la solución o soluciones, así como las variables o 
condiciones a considerar y los medios técnicos necesarios. 

Se valorará el grado de definición del procedimiento de contacto y comunicación a lo largo 
de la duración del Contrato, así como las características de las entregas de 
documentación, y definición del personal que tendrá la función de interlocución. 

Se valorará el grado de definición y justificación de los medios materiales a disposición del 
Contrato. 

Se valorará el grado de conocimiento de la gestión de las ayudas con cargo a Fondos 
Europeos. 
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Se valorará la disposición, disponibilidad y versatilidad del equipo en la elaboración y 
tramitación de la documentación y en la ejecución de los trabajos y labores que sea 
necesario llevar a cabo, relacionados con el objeto del proyecto NOGALERA 25, para 
garantizar la correcta ejecución y finalización en plazo del conjunto del proyecto, la 
obtención de las subvenciones, y la subsanación correcciones e implementación de 
aquellos aspectos que resulten necesarios. 

Extensión: El total de páginas máximo a utilizar para la exposición de los apartados de la 
Propuesta técnica, será de treinta (30) páginas DIN A4 (sin incluir portadas e índice), 
empleándose tipo de letra Arial 11. No se contabilizará las hojas presentadas de fichas técnicas 
y certificados si fueran necesarios, así como cartas de compromiso y currículum vitaes. Se 
admitirá así mismo, un máximo de diez (10) páginas DIN A3, únicamente para documentación 
gráfica y cronogramas. 

Debido a la alta cualificación necesaria para la ejecución de este contrato, únicamente se 
procederá a la apertura del sobre con la oferta con criterios evaluable de forma automática 
mediante la aplicación de fórmulas a aquellas ofertas que obtengan una puntuación 
superior a 30 puntos en la valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un 
juicio de valor. 

Criterios cuantificables mediante fórmulas (sobre C) 

2. OFERTA ECONÓMICA                                                                                                40 puntos 

La valoración de la oferta económica se hará de acuerdo a lo siguiente:  

- Serán automáticamente excluidas aquellas ofertas que superen el precio de licitación. 

- Para cada entidad licitadora se fijará la baja de oferta en un porcentaje con dos decimales 
redondeados por exceso respecto del presupuesto de licitación.  

- En caso de que concurran tres ofertas o un número menor a éste, la valoración se realizará por 
aplicación de la regla de la inversa proporcional a los importes ofertados.  

- En caso de que concurran cuatro o más ofertas, la valoración se realizará aplicando el método 
descrito en el Anexo IV de este condicionado.  

En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en alguna de las 
ofertas presentadas y, para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de doble oferta, la 
mesa de contratación considerará en todo caso que la oferta económica válida es la que figura 
en cifra monetaria, no la resultante de aplicar el porcentaje de baja señalado.  

 3. CRITERIOS SOCIALES                                                                                            6   puntos 

Se asignarán 2 puntos por cada persona adscrita al proyecto con contrato laboral fijo. Máximo 6 
puntos. 

3. CRITERIOS AMBIENTALES                                                                                         4 puntos

Se valorará que la persona o empresa licitadora disponga, o se comprometa a implantar durante 
el plazo de ejecución del contrato, de un sistema de gestión ambiental (SGA) que permita 
realizar una evaluación del impacto ambiental de la actividad de la empresa y aplicar un sistema 
de mejora continua.  

Si dispone de un sistema de gestión ambiental o se compromete a implantarlo durante la 
ejecución del contrato se valorará la oferta con 4 puntos. De lo contrario se valorará con 0 
puntos.  
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Para su valoración, se adjuntará la documentación del sistema de gestión ambiental, incluyendo 
la última evaluación realizada, o declaración responsable de compromiso de implantarlo 
durante el plazo de ejecución del contrato. 

 

2.- Umbral mínimo de puntuación exigido a la entidad licitadora para continuar el proceso 
selectivo: 

Procede:  SÍ    NO 

En caso afirmativo, especificar las fases en las que se aplicará, criterios en que operará y umbral 
mínimo de puntuación exigido: Para continuar en el proceso selectivo es condición ineludible que 
la puntuación total del apartado 1. Propuesta técnica sea igual o superior al 60% puntos. 

3.- Criterios de desempate: de acuerdo a los establecido en el artículo 99 de la LFCP, se 
establece como criterio de desempate los siguientes por el orden relacionado: 

1º) El menor porcentaje de personal eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%.  

2º) El mayor porcentaje de personal fijo con discapacidad igual o superior al 33%, siempre que la 
empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadoras y 
trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditación de su solvencia. 

3º) La acreditación de la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género. 

4.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:  

20 % de baja sobre precio de licitación. 

 
M.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 SÍ    NO 

NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO:  

La persona contratista estará obligada a respetar el principio de “no causar un perjuicio 
significativo” (Do No Significante Harm_DNSH), así como colaborar en el cumplimiento de la 
metodología de seguimiento de las ayudas conforme a lo previsto en el PRTR, en el artículo 5.2 
del Reglamento (UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero 
de 2021 y su normativa de desarrollo. En particular colaborará en el cumplimiento de la 
comunicación de la Comisión Guía técnica 2021/C 58/01, sobre la aplicación del principio de no 
causar perjuicio significativo, así como lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo 
relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de recuperación y resiliencia de las condiciones 
específicas asignadas previstas en el Componente 5, Inversión 2 para el Seguimiento y 
restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riego de 
inundación, en el que se enmarca el presente proyecto. 

CONDICIÓN MEDIOAMBIENTAL: fomento de los procedimientos respetuosos con el medio 
ambiente. 

Para reducir el consumo de papel, la mayoría de los documentos generados durante la ejecución 
del contrato se entregarán en formato electrónico. 

En caso de que se requiera la impresión de documentos, se deberá reducir en lo posible el número 
de impresiones, ajustándolo a las necesidades (número de participantes en una reunión, etc… ) 

 
N.- PENALIDADES ESPECÍFICAS 

 SÍ    NO  
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Ñ.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR LA PARTE 
ADJUDICATARIA 

 SÍ    NO 

La adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios causados a terceros, incluido al 
Ayuntamiento de Burlada durante la ejecución del presente contrato. Por ello, deberá contar con 
un seguro de Responsabilidad Civil con una cobertura mínima de 100.000 euros, incluyendo la 
responsabilidad civil de explotación y la patronal, considerándose al Ayuntamiento y su personal, 
terceros frente a la adjudicataria. Antes del inicio del contrato, la adjudicataria deberá presentar 
al Ayuntamiento de Burlada un certificado de la compañía aseguradora donde se incluyan los 
requisitos de cobertura y la suma asegurada recogidos en esta cláusula, y deberá justificar, 
asimismo, estar al corriente del pago de la misma. 

La responsabilidad de la adjudicataria no quedará limitada por las condiciones contratadas en 
las pólizas, tales como sumas aseguradas, coberturas, franquicias, etc… 

 
O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN 

 SÍ    NO 

 
P.- SEGURIDAD Y SALUD 

Exigencia de plan de Seguridad y Salud            SÍ    NO 

 
Q.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

Exigencia de plan de Gestión de Residuos            SÍ    NO 

 
R.- CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN 

 SÍ    Las establecidas en la LFCP. 

 
S.- PREVISIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Previsión, por art. 114.3.b de la LFCP, modificación contrato (circunstancia concreta, alcance, 
límites, % del precio del contrato al que pueden afectar, procedimiento de modificación).  SÍ  

 NO 
 
Posibilidad, por art.144 y 171 de la LFCP, de alteración del precio por variación del número de 
unidades- que no precisa tramitación de expediente de modificación, y que se contempla en el 
valor estimado, máximo 10% del precio de adjudicación del contrato.  SÍ    NO 

 
 

T.- OTRAS CONSIDERACIONES 

 El PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE PARA LA GESTIÓN DE LOS FONDOS NEXT 
GENERATION UE del Ayuntamiento de Burlada y su sector público, con sus respectivos 
anexos está disponible en la web municipal: https://www.burlada.es/plan-de-medidas-
antifraude/  

 Será causa de modificación del contrato la orden de la Autoridad Responsable para adoptar 
medidas correctoras en relación a las obligaciones asumidas en materia de etiquetado 
verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control, así como el 
preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicación del principio de no 
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causar un daño significativo y las consecuencias en caso de incumplimiento, así como 
aquellas órdenes posteriores que puedan dictarse y afecten al procedimiento.  

 Las actuaciones subvencionadas en esta convocatoria se encuadran en la sub-medida del 
PRTR C5.I2b - Medidas de mitigación del riesgo de inundación, que tiene asignada la 
siguiente etiqueta verde:  
– Campo de intervención (etiqueta): 035 - Medidas de adaptación al cambio climático y 

prevención y gestión de riesgos relacionados con el clima: inundaciones (incluidas las 
acciones de sensibilización, la protección civil, los sistemas e infraestructuras de gestión 
de catástrofes y los enfoques eco sistémicos).  

– Contribución a objetivos climáticos: 100%  
– Contribución a objetivos medioambientales 100%  
La sub-medida C5.I2b no tiene asignada etiqueta digital. 

 

 
U.- ÍNDICE DE ANEXOS   

A presentar por LICITADORES 
ENTIDAD 

ADJUDICATARIA 

ANEXO I SOLICITUD DE PARTICIPACION EN LA LICITACIÓN   

ANEXO II.A 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS 
PARA CONTRATAR CON EL AYUNTAMIENTO DE 
BURLADA 

  

ANEXO II.B 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL 
ANEXO DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE 
CONTRATACIÓN (DEUC) POR LA PERSONAS 
LICITADORAS  

  

ANEXO III.A 
OFERTA CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA 
(OFERTA ECONÓMICA) 

  

ANEXO III.B 
OFERTA CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA 
(CRITERIOS SOCIALES) 

  

ANEXO III.C 
OFERTA CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA 
(CRITERIOS AMBIENTALES) 

  

ANEXO IV  
ANEXO COMPLEMENTARIO PARA LA 
VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

  

ANEXO V 
ANEXO COMPLEMENTARIO TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES 

  

ANEXO VI.A 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE 
INTERESES (DACI) 

  

ANEXO VI.B DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE 
DATOS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE 
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ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

ANEXO VI.C 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN 
CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN 
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA (PRTR) (COMPROMISO DE 
CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS 
TRANSVERSALES) 

  

 ANEXOS 
COMPLEME
NTARIOS 

   

 
 
V.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS   SÍ    NO 
 

ANEXOS  SÍ    NO 
 

1. Matriz de Planificación de Seguimiento de 
Indicadores del Proyecto La Nogalera 2025 

2. Estudio del comportamiento hidráulico del río Arga 
en el término de Burlada durante la avenida del 10 
de diciembre de 2021 
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B.- REGULACION DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. 
 

 
I. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

I.A) DISPOSICIONES GENERALES 

1. OBJETO. 

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los 
derechos y obligaciones que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y 
económicos en la contratación de los servicios a que se refiere el apartado B.1) de las 
Condiciones Particulares del Contrato- y en su caso los modificados que puedan tramitarse en 
los supuestos legalmente previstos. Todo ello con el fin de satisfacer las necesidades 
expresadas en dicho apartado (B.3) 
El código CPV, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 2195/2.002 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario Común de Contratos Públicos, 
modificado por el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, es el referido en el apartado B.2) 
de las Condiciones Particulares del Contrato. 
Si el contrato está dividido en lotes, las personas licitadoras podrán optar a un lote, a varios o a 
todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por persona licitadora, para lo 
que se estará a lo estipulado en el apartado B.4) de las Condiciones Particulares del Contrato. 
En lo que concierne a las variantes y mejoras, se estará a lo dispuesto en el apartado B.5) de las 
Condiciones Particulares del Contrato. 
 

2. VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y REVISIÓN DE PRECIOS. 

Valor estimado del contrato. 

El valor estimado de la contratación asciende a la cantidad expresada en el apartado C.2) de 
las Condiciones Particulares del Contrato que se calculará en cada contrato de acuerdo con el 
artículo 42 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 
 
Presupuesto del contrato. 

El presupuesto de gasto máximo de la contratación y que ha de servir de base a la licitación, 
previsto para el periodo de vigencia inicial del contrato (IVA INCLUIDO) asciende a la 
cantidad prevista en el apartado C.1) de las Condiciones Particulares del Contrato. 
Tanto en el presupuesto indicado como en las ofertas que formulen las personas licitadoras, han 
de entenderse incluidos todos los factores de valoración, gastos que la persona 
adjudicataria deba realizar para el normal cumplimiento de la prestación contratada, así como 
los tributos, de cualquier índole, que sean de aplicación según las disposiciones vigentes, 
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Las proposiciones que superen dicho presupuesto serán desechadas. 
 

Existencia de crédito. 

Se comprobará que en el presupuesto municipal vigente existe crédito suficiente hasta el 
importe del presupuesto máximo de este contrato (partida indicada en el apartado C.5) de las 
Condiciones Particulares del Contrato). 
La autorización y el compromiso de los gastos de carácter plurianual se subordinarán al 
crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 
La adjudicación quedará sometida a la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente 
El contrato estipula un plazo de comienzo y de terminación determinada. Si por cualquier 
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circunstancia la ejecución del contrato no tuviera inicio en la fecha prevista en el apartado D.1), 
se procederá a realizar los ajustes proporcionales del precio del contrato que se correspondan con 
las variaciones experimentadas, a fin de ajustar  la  financiación  del mismo al ritmo de ejecución 
de éste. 
Además, en los casos de tramitación anticipada, podrán tramitarse expedientes de 
contratación y llegar incluso a la adjudicación del contrato aun cuando su ejecución, ya se 
realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. La adjudicación 
quedará sometida a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente 
Cuando el contrato esté financiado por alguna otra entidad, pública o privada, se recogerá en 
el apartado C.7) de las Condiciones Particulares del Contrato dicha circunstancia. 
 

Revisión de precios. 

Sólo existirá revisión de precios de permitirlo la normativa aplicable y preverlo 
expresamente el apartado C.6) de las Condiciones Particulares del Contrato. En tal caso, se 
utilizará el índice o fórmula que figure en dicho apartado, todo ello de conformidad con los 
artículos 110 a 113 de la Ley Foral de Contratos Públicos 
 

3. PLAZO DE DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Plazo de duración del contrato. 

El plazo de duración del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran 
establecerse, serán los fijados en el apartado D de las Condiciones Particulares del Contrato (o 
el que resulte de la adjudicación del contrato de acuerdo con la oferta presentada por la persona 
adjudicataria), y comenzará a contar a partir de la fecha que allí se establezca. Si bien el 
Ayuntamiento de Burlada a través de la unidad gestora podrá indicar la fecha exacta de 
inicio del mismo, debiendo quedar constancia de dicha circunstancia en el expediente. 
Por mutuo acuerdo de las partes y previo acuerdo expreso por el órgano de contratación antes 
de la finalización del contrato, podrá prorrogarse el plazo de ejecución, cuando así se contemple 
en el apartado D.3) de las Condiciones Particulares del Contrato y siempre que la duración total, 
incluidas las prórrogas, no exceda de cinco años, salvo que por circunstancias 
excepcionales debidamente motivadas en el expediente y en las Condiciones Particulares 
del Contrato se determinase un plazo mayor. 
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un 
contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la 
prestación a realizar por la persona contratista como consecuencia de incidencias resultantes 
de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y existan razones de 
interés público para no interrumpir la prestación, el Ayuntamiento de Burlada podrá prorrogar el 
contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por 
un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato 
 

Lugar de ejecución del contrato. 

El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en el apartado D.3) de las Condiciones 
Particulares del Contrato. 
 

I.B) PARTES DEL CONTRATO. 

4. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO. 

El órgano de contratación se define el apartado A.2) de las Condiciones Particulares del 
Contrato y la Unidad Gestora del contrato es el Área Municipal que figura en el apartado A.3) de 
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dicho cuadro. 
 

5. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LAS PERSONAS LICITADORAS. 

Aptitud y capacidad. 

Podrán celebrar contratos sometidos a esta ley foral las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de 
las prohibiciones o incompatibilidades para contratar, no se hallen en una situación de conflicto 
de intereses y acrediten una solvencia económica, financiera y técnica o profesional suficiente 
para ejecutar la prestación contractual demandada. 
Quien licite deberá contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su 
caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato. 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 
propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
La persona física o jurídica que hubiera participado en la elaboración de documentos 
preparatorios del contrato sólo será excluida del procedimiento cuando no haya otro medio para 
garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato y de libre concurrencia. 
Antes de proceder a la exclusión de la persona que participó en la preparación del contrato, 
deberá dársele audiencia. 
El órgano de contratación comunicará a las demás personas interesadas la participación de 
otro licitador o licitadora en la elaboración de los documentos preparatorios así como la misma 
información a la que tuvo acceso aquella persona que participó en la fase preparatoria y 
establecerá plazos adecuados para la presentación de ofertas. 
 

Uniones de personas empresarios y personas licitadoras en participación. 

• Uniones temporales de empresas. 

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán 
obligadas solidariamente, y deberán nombrar una persona representante o apoderada única 
de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 
del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y  pagos  de cuantía significativa. 
A efectos de la licitación, las personas empresarias que deseen concurrir integradas en una 
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de las personas que la 
constituyan y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar personas adjudicatarias del 
contrato. 

• Personas Licitadoras en participación. 

El Ayuntamiento de Burlada podrá contratar con personas licitadoras que participen 
conjuntamente que quedarán obligadas solidariamente. Dicha participación se instrumentará 
mediante la aportación de un documento privado en el que deberá manifestarse la voluntad 
de concurrencia conjunta, la participación de cada una de ellas así como la designación de 
una persona representante o apoderada única con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, 
sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para 
cobros y pagos de cuantía significativa. 
Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar 
proposiciones individuales. 
 



 

 
 

      23. 
 

6. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA, TÉCNICA Y PROFESIONAL. 

Cuestiones generales. 

Para la ejecución del contrato deberá disponerse de la solvencia económica y financiera así 
como de la solvencia técnica y profesional suficiente para que la correcta ejecución de este 
contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de carácter económico o financiero. 
Todo ello se acreditará por los medios que se especifiquen en los apartados G y H de las 
Condiciones Particulares del Contrato, pudiendo no solicitarse solvencia alguna si así lo estima 
oportuno la unidad gestora. 
 

Acreditación de la solvencia por referencia a otras empresas. 

Para acreditar su solvencia las personas licitadoras podrán basarse en la solvencia de otras 
empresas, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas 
de conformidad con el artículo 18 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 
En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades se podrán 
tener  en  cuenta las  sociedades  pertenecientes  al  grupo,  siempre  y cuando  aquellas 
acrediten que tienen efectivamente a su disposición los medios, pertenecientes a dichas 
sociedades, necesarios para la ejecución de los contratos. 
En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá 
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las 
subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de 
todas ellas. Asimismo, deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los 
artículos 16 y 17 de la Ley Foral de Contratos Públicos, que las personas subcontratistas 
disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato. 
La Mesa de Contratación o el personal técnico y/o jurídico que conste en el apartado K) de las 
Condiciones Particulares del Contrato podrá recabar aclaraciones sobre los certificados y 
documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios. 
Se presumirá que las empresas a las que el Ayuntamiento de Burlada les solicite oferta tienen 
la capacidad de obrar y solvencias necesarias para ser adjudicatarias del contrato. 
El Ayuntamiento de Burlada indicará en las Condiciones Particulares del Contrato las 
solvencias técnicas y financieras que considere necesarias al efecto de que si una empresa a 
la que se le ha solicitado oferta carece de ellas se abstenga de presentar oferta. 
Igualmente se hará constar estas solvencias para que una empresa no invitada inicialmente 
a la licitación pueda acreditar sus solvencias en caso de que el Ayuntamiento de Burlada no 
tenga información sobre las solvencias de una oferente. 
En el caso de que la unidad gestora considere oportuno acreditar las solvencias solo se 
solicitará a la oferente que obtenga la mejor puntuación tras la valoración de ofertas y se 
deberá acreditar ante la mesa de contratación o ante el personal técnico y/o jurídico que se 
señale el apartado K de la Condiciones Particulares del Contrato, a su requerimiento y antes de 
que eleve la propuesta de adjudicación. 
 

7. OBLIGACIONES ESENCIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

A._ Se advierte que todo contrato que adjudique el Ayuntamiento de Burlada se halla sujeto al 
cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en 
materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del 
empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de 
trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral, inserción 
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar al número o 
porcentaje específico de personas con discapacidad que se determine en las Condiciones 
Particulares de contrato y, en particular, a las condiciones establecidas por el último 
convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector en el 
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que se encuadre la actividad a contratar. 

B.- Conflicto de intereses. Para la formalización del contrato, se cumplimentará por la persona 
representante legal de la entidad adjudicataria, así como los representantes legales de las 
empresas subcontratistas, si las hubiera, una Declaración de ausencia de conflicto de intereses 
a los efectos de acreditar que ninguna persona de los órganos de dirección de la misma tiene 
vinculación con la institución contratante y que, por lo tanto, no existirá conflicto de intereses. 
 
C.- Plan de medidas antifraude y anticorrupción aprobado por el Ayuntamiento de Burlada, 
será de obligada aplicación al presente contrato. 
 
D. Obligaciones de información: Alcanza los siguientes aspectos y deberán cumplimentar las 
adjudicatarias: 

- NIF del contratista o subcontratistas. 

- Nombre o razón social. 

- Domicilio fiscal del contratista, y en su caso, de los subcontratistas. 

- Aceptación de la cesión de datos entre Administraciones Públicas implicadas para dar 
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 

- Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios trasversales 
establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito de gestión. 

- Los contratistas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y 
retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de 
la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la 
fecha de participación en el procedimiento de licitación.   

- Aportación por parte de la persona adjudicataria y, en su caso, subcontratistas, de la información 
relativa al titular real del beneficio final de los fondos, entendiendo por tal la persona o personas 
físicas que tengan la propiedad o  el control en último término del cliente o la persona o personas 
físicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transacción o actividad con inclusión, como 
mínimo, en el caso de las personas jurídicas, nombre y fecha de nacimiento de la o las personas 
físicas que tengan la propiedad o el control de la persona jurídica a través de la propiedad directa 
o indirecta de un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o derechos de propiedad 
en dicha entidad. El Ayuntamiento podrá solicitar a la adjudicataria la documentación oportuna 
para la acreditación de dicho extremo. 

E.- Obligaciones en materia de comunicación: Son de obligado cumplimiento los 
compromisos en materia de comunicación, declaración de financiación, encabezamientos y 
logotipos que se contienen en el artículo 9 de la Orden HPF/1030/2021. Habrán de tenerse en 
cuenta las indicaciones en materia de logotipos y menciones previstas en el Manual de Identidad 
Gráfica para Proyectos PRTR financiados con fondos NextGenerationEU, elaborado por la 
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO). 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral de Contratos Públicos, por PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO conforme se 
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indique en las Condiciones Particulares del Contrato. 
 

9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

Cuestiones generales. 

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir 
ninguna oferta en participación conjunta con otras personas licitadoras si lo ha hecho 
individualmente, ni figurar en más de una de esas agrupaciones. La infracción de ello, así como 
la presentación simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas dará lugar a la 
inadmisión de todas las ofertas suscritas. 
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por la persona 
licitadora del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los 
pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna. 
Las personas interesadas podrán solicitar al email que figura en el apartado A.5) de las 
Condiciones Particulares del Contrato por escrito las aclaraciones sobre el contenido del 
contrato que estimen pertinentes que serán contestadas hasta tres días naturales antes de la 
fecha límite de presentación de ofertas, siempre que se hayan solicitado con seis días 
naturales antes del último día de presentación de ofertas. Las preguntas y las respuestas 
serán remitidas a todas las empresas a las que se haya solicitado oferta y serán publicadas en 
el Portal de Contratación de Navarra. 
El plazo de presentación se fijará en el anuncio de licitación publicado en el Portal de 
Contratación de Navarra y en el Diario Oficial de la Unión Europea en el caso de que se 
anuncie en este último. El anuncio de licitación ofrecerá, a partir  de la fecha de su 
publicación, acceso sin restricción, directo y completo, a los pliegos reguladores de la 
contratación. 
Las ofertas se presentarán de manera telemática a través de la Plataforma de Licitación 
Electrónica del Portal de Contratación de Navarra. El acceso a dicha Plataforma estará 
disponible en el anuncio de licitación que publique el Portal de Contratación y su utilización será 
obligatoria para quien licite, con independencia de su personalidad física o jurídica. 
Cualquier persona interesada en la licitación podrá descargar la aplicación de escritorio que 
permite la preparación y presentación de ofertas utilizando mecanismos estándares de cifrado, 
mediante sobre digital, y su depósito en repositorio seguro. 
Una vez descargada, la aplicación será válida para cualquier licitación posterior a través de 
PLENA. 
En la Plataforma de Licitación se presentará toda la documentación correspondiente a la 
licitación en curso con garantía de confidencialidad hasta el momento de su apertura, se 
establecerá contacto con el órgano de contratación para llevar a cabo las subsanaciones o 
aclaraciones a la oferta que se soliciten por parte de la Mesa y se llevará a cabo la apertura 
pública del sobre C, configurándose a todos los efectos de contratación pública como sede 
electrónica y registro auxiliar de la Administración contratante. Por lo tanto, todas las 
comunicaciones y el resto de actuaciones y trámites de la licitación posteriores a la 
presentación de las ofertas se efectuarán por medio de dicha Plataforma. 
 

Modo de presentación. 

Las empresas licitadoras cumplimentarán los trámites y formularios que requiera la Plataforma 
de Licitación Electrónica para la presentación de ofertas, haciendo uso de la correspondiente 
aplicación. 
Las personas físicas que presenten y/o firmen las ofertas deberán estar correctamente 
identificadas y, en el caso de los representantes firmantes, deberán contar con poder 
suficiente que les autorice para actuar y operar en la Plataforma de Licitación. 
En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella - 
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resumen criptográfico- del contenido de la misma. En el caso de que se produjeran errores al 
presentar la oferta en la Plataforma de Licitación (PLENA), y si se hubiera remitido la huella 
–resumen criptográfico- por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal 
de Contratación, dentro del plazo de presentación de ofertas, se dispondrá de un plazo 
extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a través de PLENA y poder 
considerar completada la presentación. 
Si en el acto de apertura del sobre A se detecta una oferta presentada fuera de plazo para la 
que se haya recibido la huella, la presentación quedará validada si la huella coincide y la 
recepción se produjo dentro del plazo ampliado de 24 horas, teniéndose la oferta por válida y 
procediéndose a la apertura del sobre. En caso contrario, la empresa será excluida de la 
licitación y no se abrirán los sobres de su oferta. 
Si la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la 
existencia de problemas técnicos en la presentación por medio de PLENA, se verificará si en el 
momento de presentación de la oferta existieron los problemas de índole técnica alegados. 
La oferta será admitida solo en el caso de haberse producido una incidencia técnica en el 
normal funcionamiento de la Plataforma. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos 
ajenos a PLENA no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y 
determinarán la exclusión del procedimiento de licitación. 
La oferta deberá ir firmada mediante sistema de firma electrónica reconocida, válidamente 
emitida por un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad 
de la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de contratación 
pública electrónica. 
La Mesa de Contratación podrá solicitar el cotejo del contenido de las copias digitalizadas 
y requerir a la persona licitadora la exhibición del documento objeto de copia (documento que 
deberá ser original o copia auténtica conforme a la legislación vigente). 
Cada fichero individual que se anexe en la oferta electrónica tendrá un tamaño máximo 
permitido de 50 MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman, tendrá 
un tamaño máximo permitido de 100 MB. PLENA no establece límite alguno en el número de 
archivos que se pueden adjuntar a una oferta. 
Además de pdf, PLENA admite otros formatos utilizados habitualmente para los documentos que 
se anexen a la oferta (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, 
dwg, zip.). Los archivos de otros formatos podrán adjuntarse incluyéndolos en un archivo 
comprimido (zip). 
Las imágenes electrónicas presentadas carecerán del carácter de copia auténtica. Deberán 
ajustarse a los formatos y estándares aprobados para tales procesos en el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad. 
En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 
Plataforma de Licitación y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio, 
prevalecerán los documentos y anexos suscritos electrónicamente por quien represente a la 
empresa licitadora. 
Las empresas licitadoras deberán tomar las medidas oportunas para garantizar el secreto de 
las proposiciones, para que de ningún modo pueda conocerse el contenido de los sobres antes 
de acceder a los mismos, produciéndose, en caso contrario, la exclusión automática de la 
licitación. De esta forma, cualquier referencia en los sobres nº 1 y nº 2 a la oferta económica 
o los criterios cuantificables mediante fórmulas, determinará la inadmisión de la proposición y la 
exclusión del procedimiento de licitación. 
 

Contenido de las proposiciones. 

Cada uno de los sobres contendrá los archivos electrónicos que correspondan a los 
documentos siguientes: 
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SOBRE A. DOCUMENTACION SOBRE LA PERSONA LICITADORA. 

Este sobre, además de contener los documentos relacionados en el apartado I).1 de las 
Condiciones Particulares, contendrá los siguientes: 

A) Solicitud de participación en la licitación conforme a Anexo I. 

B) Declaración responsable de la persona licitadora conforme al modelo (Anexo II.A) que se 
adjunta al presente pliego, indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar 
que son las exigidas en el artículo 55 de la Ley Foral de Contratos Públicos. Igualmente, 
la persona licitadora puede utilizar el DOCUMENTO UNICO EUROPEO DE 
CONTRATACIÓN (DEUC) (disponible en el Anexo II.B las instrucciones para su obtención). 
Este segundo documento será el obligatorio en el procedimiento abierto de Umbral 
Superior Comunitario. 

C) Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del 
PRTR conforme a Anexo V-B. 

D) Si la proposición es suscrita por personas licitadoras que participen conjuntamente o en 
Unión Temporal de Empresas, cada una de ellas deberá suscribir la documentación de la 
letra A) y se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de 
concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada 
persona y se designe una persona representante o apoderada única con facultades para 
ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del 
mismo. El documento habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes 
como por la persona apoderada. 

E) En el caso de que la solvencia técnica o económica se acredite mediante 
subcontratación o la solvencia técnica se acredite con la indicación de la parte del 
contrato que quien licita se va a subcontratar, la documentación que se exige en los 
apartados anteriores deberá ser presentada por todas y cada una de las personas 
licitadoras que concurran a la licitación y/o a la ejecución del contrato. Además, la 
persona licitadora en su declaración responsable hará constar la relación de las 
personas subcontratistas, y deberá poder acreditar cuando se lo requiera la mesa de 
contratación antes de elevar la propuesta de adjudicación regulada en el apartado 5 de la 
cláusula 12 que la/s subcontratista/s dispone/n de los medios necesarios para la 
ejecución del contrato y de que está en posesión de un documento que demuestre la 
existencia de un compromiso formal con las personas que tienen capacidad para 
comprometer a la empresa subcontratista para la ejecución del contrato. 

F) Resguardo de haber constituido garantía para la licitación en caso de que, 
excepcionalmente en función de la naturaleza y cuantía del contrato, lo haya dispuesto el 
apartado E) de las Condiciones Particulares del Contrato. En estos casos, tal garantía se 
constituirá en la forma prevista en la cláusula 14 de este Pliego. 

 

SOBRE B. OFERTA CUALITATIVA: 

En este sobre/archivo se adjuntará, de conformidad con el artículo 97 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos toda la documentación de índole técnica que aporte la persona licitadora 
a efectos de la valoración y puntuación de los criterios cualitativos (los que no se calculen con 
fórmulas matemáticas). 
En la documentación que se presente con esta oferta debe realizarse un desarrollo 
explicativo de todas las prestaciones que sean precisas para la adecuada ejecución del 
contrato, recogiendo aquellos aspectos previstos en el apartado I.2 de las Condiciones 
Particulares del Contrato. 
Será causa de exclusión de la licitación incluir en este sobre B (ofertas con criterios 
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cualitativos) las ofertas que se calculen con fórmulas matemáticas porque es esencial que 
quede asegurada la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta la 
apertura pública prevista por el párrafo tercero del artículo 97 de la Ley Foral de Contratos 
Públicos. 
Sólo cabrá presentar mejoras en los supuestos previstos, en su caso, en el apartado B.5) de las 
Condiciones Particulares del Contrato. Estas mejoras formarán parte del contrato en el 
supuesto de ser aceptadas expresamente por el órgano de contratación en el acuerdo de 
adjudicación. 
 

SOBRE C. OFERTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS: 

En este sobre se incluirá la oferta económica y la relativa a los criterios cuantificables 
mediante fórmulas. 
Cada persona licitadora incluirá la oferta económica y la relativa a los criterios cuantificables 
mediante fórmulas que habrán de presentarse conforme al modelo que figurará en el 
Anexo III denominado de Criterios Cuantificables que se definirá en las Condiciones 
Particulares de cada Contrato y a la que deberá acompañar, en su caso, la documentación 
señalada en el apartado I.3) del de las Condiciones Particulares del Contrato. 
En la oferta económica que realice la persona contratista se entenderá incluido el IVA, si bien 
dicho impuesto deberá indicarse como partida independiente, salvo que la prestación esté 
exenta de dicho impuesto lo que se indicará en el apartado C.1) de las Condiciones 
Particulares del Contrato. Si la persona licitadora está exenta del pago del IVA, deberá 
hacerlo constar así en su oferta y acreditarlo. 
No se aceptarán ofertas económicas que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer, claramente, lo que la Administración estime fundamental para considerar la 
oferta. En el caso de que, por error material o aritmético, no coincidan las cantidades 
expresadas en letra y en cifra, y para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de 
doble oferta, la Mesa de Contratación considerará, en todo caso, que la oferta económica 
válida es la que figura en letra. 
La oferta económica deberá ser adecuada para que la persona adjudicataria haga frente al 
coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que 
en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los 
precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 
Será causa de exclusión de la licitación incluir en las ofertas con criterios cualitativos las 
ofertas que se calculen con fórmulas matemáticas porque es esencial que quede asegurada 
la confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante fórmulas hasta la apertura pública 
prevista por el párrafo tercero del artículo 97 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 
Será igualmente causa de exclusión de la licitación el superar el presupuesto del contrato 
 

10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Para la selección de la persona adjudicataria se tendrán en cuenta los criterios señalados en 
el apartado L de las Condiciones Particulares del Contrato. De conformidad con el artículo 
64.4 de la Ley Foral de Contratos Públicos en ese apartado se indicará, en su caso, si alguno de 
los criterios es esencial o si en alguno de ellos existe una puntuación mínima por debajo de la 
cual se excluirá la oferta. 
En el caso de que se produzca empate en la puntuación total entre dos o más personas 
licitadoras éste se dirimirá en la forma contenida en el apartado L.2) de las Condiciones 
Particulares del Contrato. 
 
11. MESA DE CONTRATACIÓN O COMISIÓN GESTORA DEL CONTRATO. 

No siendo obligatorio que intervenga una mesa de contratación en este tipo de 
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procedimiento, en el apartado K) de las Condiciones Particulares del Contrato se podrá 
optar entre nombrar una Mesa de Contratación o designar el personal técnico y/o jurídico que 
ejercerá las funciones de admisión a la licitación, valoración de las ofertas y propuesta de 
adjudicación del contrato al órgano de contrato. 
 

12. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 

1.- Apertura del sobre/archivo A y admisión de personas licitadoras. En acto interno, la Mesa 
de Contratación o el personal técnico y/o jurídico que conste en el apartado K de las Condiciones 
Particulares del Contrato procederá a la apertura y análisis de los sobres A, y comprobará que 
se han presentado firmadas y completas la solicitud de participación en la licitación conforme al 
modelo Anexo I y la declaración responsable conforme al modelo Anexo II.A que se adjunta al 
presente pliego o, en su caso, se ha suscrito el Documento Único Europeo Anexo II.B. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley Foral de Contratos Públicos, si la 
documentación aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda, la Mesa o, en su caso, el 
personal técnico y/o jurídico nombrado en el apartado K), a través del módulo de notificaciones 
de la Plataforma de Licitación, requerirá a quien haya presentado la oferta para que la complete 
o subsane en un plazo mínimo de cinco días naturales a contar desde la fecha de notificación 
del requerimiento. En ningún caso la documentación aportada en este trámite podrá modificar 
los términos de la oferta. 
 

2.- Apertura y valoración de las ofertas cualitativas. La Mesa de Contratación o el personal 
técnico y/o jurídico que conste en el apartado K) de las Condiciones Particulares del 
Contrato procederá a la apertura, análisis y valoración de la documentación que contenga las 
“OFERTAS CUALITATIVAS” de las personas licitadoras admitidas, con el fin de otorgar los 
puntos de este tipo de criterios. La apertura se realizará con carácter general de forma 
interna.  
El informe de valoración contendrá las razones que permitan, con su redacción y motivaciones 
fundamentar una propuesta de resolución. Para efectuar dicha valoración, la Mesa podrá recabar 
el asesoramiento externo que considere necesario. 
Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcreción, la Mesa, a través del 
módulo de notificaciones de la Plataforma de Licitación, requerirá aclaraciones 
complementarias a quien haya presentado la oferta que deberán presentarse en un plazo 
mínimo de cinco días naturales a contar desde la fecha de notificación del requerimiento. En 
ningún caso la documentación aportada en este trámite podrá modificar los términos de la oferta. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley Foral de Contratos Públicos, 
podrán desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen 
adecuadamente la ejecución del contrato. Entre otros supuestos, se entenderá que se 
produce esta circunstancia, si la valoración de los criterios técnicos cualitativos no alcanza el 
umbral mínimo exigido, en su caso, en el apartado L.4) de las Condiciones Particulares del 
Contrato. 
 

3.- Apertura pública del sobre C. Efectuada la valoración de las ofertas cualitativas, se 
publicará en el Portal de Contratación de Navarra, con al menos tres días de antelación el 
lugar, fecha y hora de la apertura de la documentación relativa a los criterios cuantificables 
mediante fórmula. Esta parte de la oferta debe permanecer secreta hasta el momento 
señalado en el Portal de Contratación. Una vez realizada la apertura de la documentación, se 
hará pública la puntuación obtenida por cada persona licitadora en la valoración de criterios 
no cuantificables mediante fórmulas, así como la oferta presentada en los criterios cuantificables 
mediante fórmulas. 
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4.- Apreciación de temeridad. Cuando en un procedimiento de licitación se identifique una oferta 
anormalmente baja respecto de las prestaciones del contrato que haga presumir que no va 
a ser cumplida regularmente, antes de rechazar la oferta la Mesa de Contratación comunicará 
dicha circunstancia a la/s persona/s licitadora/s que la hubieren presentado, conforme a lo 
previsto en el artículo 98 de la Ley Foral de Contratos Públicos. Podrá presumirse que una 
oferta es anormalmente baja cuando que se indique en el apartado L.3) de las Condiciones 
Particulares del Contrato. 
 

5.- Solicitud de documentación a la persona licitadora que fuera a ser propuesta como 
adjudicataria. A solicitud de la Mesa de Contratación o del personal técnico y/o jurídico que 
conste en el apartado K de las Condiciones Particulares del Contrato, la persona licitadora a 
cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación deberá acreditar que cumple los 
requisitos necesarios para contratar presentando, a través de la Plataforma de Licitación y en 
el plazo máximo de siete días naturales, la siguiente documentación: 
 

A) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica y representación: 

 Si la persona licitadora fuese persona física: 

– Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya. 

– Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona presentarán 
poder bastante, así como el Documento Nacional de Identidad o documento que 
reglamentariamente le sustituya de la persona apoderada. 

 Si la persona licitadora fuese persona jurídica: 

– La escritura de constitución y, en su caso, de modificación debidamente inscritas en el 
Registro correspondiente. 

– Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder 
notarial bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales 
extremos no constaren en la escritura referida en el párrafo anterior. 

– Copia auténtica del Documento Nacional de Identidad o documento que 
reglamentariamente le sustituya de la persona representante de la empresa. 

 Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral  
de Navarra, será suficiente para acreditar la personalidad y representación de la 
empresa la presentación de copia del certificado expedido por el Registro, junto con una 
declaración responsable de la persona representante de la empresa en la que se 
manifieste la vigencia de dicho certificado, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Foral 236/2007, de 5 de Noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación 
Pública y los procedimientos y registros a su cargo. 

 Empresas no españolas  de Estados miembros de la Unión Europea  o del  Espacio  
Económico Europeo: 

– Poder bastante a favor de la persona que firme la proposición en nombre de la empresa 
que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, traducido legalmente al 
español o euskera. 

– Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de 
la persona representante de la empresa. 

– Cuando la legislación del Estado respectivo exija la inscripción en un registro profesional 
o comercial, acreditación de la inscripción, la presentación de una declaración jurada o 
de un certificado de los previstos en el Anexo XI DIRECTIVA 2014/24/UE DEL 
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PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre 
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CEC, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, 
de suministro y de servicios, con arreglo a las condiciones previstas en el Estado 
miembro en el que se encuentren establecidas. 

 Empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico  
Europeo: 

– Poder bastante a favor de la persona que firme la proposición en nombre de la empresa 
que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, traducido legalmente al español 
o euskera. 

– Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de 
la persona representante de la empresa. 

– Informe de la respectiva representación diplomática española que acredite que el Estado 
de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga. 

– Informe de la respectiva representación diplomática española en el que se haga constar 
que la empresa figura inscrita en el registro local profesional, comercial o análogo o, en 
su defecto, que actúa con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades 
a las que se extiende el objeto del contrato. 

B) Documentación de la solvencia económica y financiera, así como técnica y profesional, en 
los términos exigidos en los apartados G y H de las Condiciones Particulares del Contrato, 
debiéndose aportar tanto la de la contratista principal como, en su caso, la de la/s 
subcontratista/s así como el compromiso de ésta/s de ejecutar el contrato. Esta 
documentación no se exigirá si en dichos apartados se exime de acreditar estos datos. 

C) Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al 
corriente del mismo, para empresas licitadoras domiciliadas fuera de Burlada. Si la 
persona licitadora se halla domiciliada en Burlada, la comprobación del cumplimiento de 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias municipales se efectuará de oficio. 

D) Certificado expedido por el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de 
Navarra y, además, el de los órganos competentes de las Administraciones Públicas 
respecto de las cuales la persona licitadora tenga obligaciones tributarias, acreditativos 
de que se halla al corriente en el cumplimiento de las mismas. 

E) Certificado oficial acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones de Seguridad Social. 

F) Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional que pudiera corresponder a la persona candidata. 

G) En su caso, documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios a que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

H) En caso de tener una plantilla superior a 50 personas: 

– Identificación nominal de las personas contratadas, y copia de su certificado de grado 
de discapacidad conforme al Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre. 

– Informe ITA (Informe de Trabajadores en Alta), y certificado de la Seguridad Social, con 
expresión de la relación total y nominal de personas trabajadoras en la empresa. 
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– En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas previstas  
en el en  el RD 364/2005,  de 8 de abril, una copia  de la declaración  de excepcionalidad 
y una declaración de la empresa licitadora con las concretas medidas a tal efecto. 

I) En caso de tener una plantilla superior a 250 personas: copia del plan de igualdad 
inclusivo de diagnóstico, medidas adoptadas, estrategias, y sistema de evaluación 
y seguimiento. 

J) Anexos indicados en el apartado D de este pliego. En concreto: 

i. Anexo VI-A del Plan antifraude: declaración de ausencia de conflicto de intereses. 

ii. Anexo VI-B del Plan antifraude: declaración de cesión y tratamiento de datos en 
relación con la ejecución de actuaciones del PRTR Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

iii. Anexo VI-C Del Plan antifraude; declaración de cumplimiento de principios 
transversales en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia- PRTR. 

Además, se debe aportar la información exigida en la letra D. Obligaciones de 
información del Punto 7. Obligaciones esenciales para la ejecución del contrato, del 
presente pliego. 

 

Los certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y en 
materia de Seguridad Social no se exigirán en el caso de que la empresa autorice al 
Ayuntamiento de Burlada para recabar esta documentación de las administraciones 
correspondientes. 
Las personas que hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones convocadas por este 
Ayuntamiento, quedarán eximidas de presentar la documentación administrativa exigida 
en el apartado A, por obrar ésta en dicho expediente (siempre que no hubiese sido retirada 
dicha documentación, y permaneciesen invariables las circunstancias empresariales), 
debiendo cumplimentar una declaración sobre tal extremo. 
Si el contrato no se formalizase o toda la documentación mencionada no fuera entregada 
adecuadamente, por causas imputables a la persona propuesta adjudicataria, el órgano de 
contratación podrá optar por conceder un nuevo plazo improrrogable para formalizar el contrato, 
o por dejar sin efecto la adjudicación, previa audiencia a dicha empresa, con incautación 
de la garantía que pudiera haber constituido y, en su caso, indemnización complementaria 
de daños y perjuicios. 
La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo o tras el requerimiento 
de subsanación supondrá la exclusión de la empresa licitadora del procedimiento, y el trámite 
se seguirá con la siguiente empresa en el orden de valoración de las ofertas admitidas. 
 
6.- Propuesta de adjudicación. 
La Mesa o el personal técnico y/o jurídico que conste en el apartado K de las Condiciones 
Particulares del Contrato efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación, 
señalando, en todo caso, las estimaciones que, en aplicación de los criterios establecidos en las 
Condiciones Particulares del Contrato, se realicen de cada proposición, en la que figurará 
el orden de prelación de las personas licitadoras que han formulado una propuesta admisible, 
con las puntuaciones que han obtenido e indicando, en su caso, qué mejoras ofertadas se 
han valorado positivamente. 
 
13. ADJUDICACIÓN. 

1.- Adjudicación. La adjudicación por el órgano de contratación se producirá de forma 
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motivada en el plazo máximo de un mes a contar desde la apertura de la oferta cuantificable 
con fórmulas, a la proposición que contenga la oferta, admisible, que haya obtenido la mayor 
puntuación según los criterios expuestos en el Pliego. 

De no dictarse en plazo el acto de adjudicación, las empresas admitidas a la licitación 
tendrán derecho a retirar su proposición sin penalidad alguna. 

2.- Perfección del contrato. La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del 
contrato. 

La eficacia de la adjudicación quedará suspendida durante el plazo de diez días naturales 
contados desde la última fecha de remisión de la notificación de la adjudicación a las 
personas interesadas. 

El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en 
materia de contratación pública y hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación o 
transcurra el plazo de 20 días para resolverse la misma sin que se haya resuelto y por tanto 
se considere desestimada. 

3.- Renuncia y desistimiento. En los términos previstos en el artículo 103 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá renunciar a la adjudicación del contrato por 
razones de interés público debidamente justificadas o desistir del procedimiento. 

4.- Notificación de la adjudicación. La adjudicación, una vez acordada, será notificada a las 
personas participantes en la licitación de forma electrónica de conformidad con la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y se 
publicará en el Portal de Contratación de Navarra de conformidad con lo establecido en el 
artículo 102 de la Ley Foral de Contratos Públicos. La resolución o acuerdo de adjudicación 
constituirán título suficiente para acceder a cualquier tipo de registro público. 

No se comunicarán determinados datos relativos a la adjudicación cuando se considere, 
justificándolo debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información puede 
obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar 
intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia leal 
entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya 
ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación 
vigente, las que formen parte de su estrategia empresarial y que las personas licitadoras 
hayan designado como confidencial y, en particular, los secretos técnicos o comerciales y 
los aspectos confidenciales de las ofertas, e igualmente cuando lo exija la protección de los 
intereses esenciales de la seguridad del Estado. 

 

14. GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. 

Constitución y destino de la garantía para el cumplimiento de obligaciones 

Tras la adjudicación del contrato se devolverán las garantías provisionales si éstas se 
hubieran solicitado. La devolución a la persona adjudicataria tendrá lugar tras la constitución 
de la garantía definitiva. 
La persona adjudicataria del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas, dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación de la adjudicación, 
deberá constituir una garantía por el importe señalado en el apartado F) de las Condiciones 
Particulares del Contrato. 
Esta garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones de la persona contratista 
hasta el momento de la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las 
penalidades por demora, así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios 
ocasionados por la persona contratista durante la ejecución del contrato. 
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Así mismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del 
contrato por incumplimiento culpable de la persona contratista, en la cuantía necesaria para 
cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si aquélla resultase insuficiente el 
Ayuntamiento de Burlada podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los 
ingresos de Derecho público. 
 

Forma de constitución de la garantía para el cumplimiento de obligaciones. 

La garantía a la que hace referencia la presente cláusula podrá constituirse en cualquiera de 
las formas previstas en el artículo 70.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos. Los avales y los 
certificados de seguro de caución que se constituyan como garantía para el cumplimiento 
de las obligaciones deberán ser autorizados por personas apoderadas de la entidad avalista 
o aseguradora que tengan poder suficiente para obligarla, debiendo ser estos poderes 
bastanteados con carácter previo por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Burlada. En el 
caso de emplearse esta forma de garantía, lo será con responsabilidad solidaria y con renuncia 
expresa a los beneficios de división, orden y excusión. 
 

Reajuste de la garantía para el cumplimiento de obligaciones. 

Se reajustará la garantía para el cumplimiento de las obligaciones en la cuantía necesaria, 
dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación de dicho acuerdo: 

– si se hicieren efectivas penalidades o indemnizaciones con cargo a la misma o 

– si a consecuencia de la modificación del contrato, el precio de adjudicación 
experimentase variación en un porcentaje superior al señalado en el apartado F de las 
Condiciones Particulares del Contrato. De no especificarse nada en dicho apartado la 
garantía se reajustará en todo caso de modo que guarde la debida proporción con el 
nuevo precio modificado. 

Devolución de la garantía para el cumplimiento de obligaciones. 

La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, 
previo informe favorable de la Unidad Gestora del contrato de haber cumplido el contrato a 
satisfacción del Ayuntamiento de Burlada o haberse resuelto sin culpa de la persona 
contratista. 
 
15. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se formalizará electrónicamente en el plazo máximo de quince días naturales 
contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación. Los contratos 
formalizados en documento administrativo electrónico constituirán título suficiente para 
acceder a cualquier tipo de registro público Con carácter previo, la persona adjudicataria 
deberá entregar los siguientes documentos en el plazo máximo de quince días naturales 
desde la notificación de la adjudicación: 

– Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento de Burlada la garantía para 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de conformidad a lo 
dispuesto en el apartado F de las Condiciones Particulares del Contrato. 

– En caso de exigirlo así el apartado Ñ) de las Condiciones Particulares del Contrato, 
póliza de seguro y documentación que acredite el pago de la prima del seguro por la 
cuantía y riesgo establecido en el mismo. 

– En el caso de que se trate de una unión temporal de empresas las escrituras de 
constitución de la misma cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción y CIF de dicha Unión. 
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– Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre si por el tipo de contrato es necesaria esta 
documentación. 

– Anexos indicados en el apartado D de este pliego. En concreto: 

• Anexo VI-A del Plan antifraude: declaración de ausencia de conflicto de intereses. 

• Anexo VI-B del Plan antifraude: declaración de cesión y tratamiento de datos en 
relación con la ejecución de actuaciones del PRTR Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

• Anexo VI-C Del Plan antifraude; declaración de cumplimiento de principios 
transversales en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia- PRTR. 

Además, se debe aportar la información exigida en la letra D. Obligaciones de 
información del Punto 7. Obligaciones esenciales para la ejecución del contrato, del 
presente pliego. 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia de la persona interesada, 
con incautación de las garantías constituidas para la licitación o con abono por parte de éste de 
una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnización  
complementaria  de  daños  y  perjuicios  en  todo  lo  que  exceda  dicho porcentaje, o bien 
conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen de penalidades previsto en 
este pliego para la demora en la ejecución del contrato. 
La falta de formalización por causa imputable a la persona adjudicataria será circunstancia 
para declarar la prohibición de contratar. 
 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

16. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Disposiciones generales. 
Los trabajos se iniciarán el mismo día de formalización del contrato, o en su caso, el que 
determine la unidad gestora del contrato y siempre que la adjudicación haya surtido efectos 
conforme a lo determinado en el artículo 13 del presente Pliego. 
Durante la ejecución del contrato la persona adjudicataria deberá prestar el servicio con la 
continuidad que se establece en el pliego de prescripciones técnicas. 
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas, a las Condiciones 
Particulares del Contrato y al Pliego de prescripciones técnicas que sirven de base al 
contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, 
sometiéndose la persona contratista a las facultades de interpretación, modificación y 
resolución del contrato que la legislación vigente confiere al Ayuntamiento. El incumplimiento de 
las órdenes que, en su caso, sean dictadas implicará la imposición de las penalidades 
establecidas en el presente pliego. 
La persona contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los 
trabajos ni a las personas subcontratistas, sin la expresa autorización del responsable del 
contrato. 
La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, 
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo. 

Personal responsable del contrato. 
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El personal responsable del contrato vendrá identificado en el apartado A.4) de las 
Condiciones Particulares del Contrato o en su defecto se atribuirá esta condición a la 
unidad gestora del contrato. A éste le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de 
la prestación pactada. 
La persona responsable y sus personas colaboradoras, acompañadas por la delegada de la 
contratista, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el servicio. La persona 
contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en 
las reuniones explicativas o la información que ésta estime necesarias para el 
aprovechamiento de la prestación contratada. 

Responsabilidad de la persona contratista en la ejecución del contrato. 

La contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para el 
Ayuntamiento o para terceras personas de las acciones, omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. La persona 
adjudicataria responderá además de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario, 
materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o 
dolo, reparándolo a su costa o satisfaciendo la indemnización procedente. 
Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las 
condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones 
o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con 
repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con independencia de 
otras medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene 
la facultad, previo aviso al adjudicatario, de subsanar tales carencias de la forma que considere 
más oportuna. 
Cuando la contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado. 
El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales 
a la ejecución del contrato cuando así se determinen expresamente en el apartado H de 
las Condiciones Particulares del Contrato, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su 
caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente pliego. 
 

17. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

El apartado M) de las Condiciones Particulares del Contrato establecerá al menos una de las 
condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato de las previstas en el 106 de 
la Ley Foral de Contratos Públicos. Su incumplimiento conllevará la posibilidad de 
resolución del contrato y/o la imposición de una penalidad equivalente al 20% del precio del 
contrato. 
 

18. RIESGO Y VENTURA. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por 
cuenta de éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del 
contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado. 
 

19. SUBCONTRATACIÓN. 

La contratista podrá concertar con terceros la realización del mismo, que quedará sometida al 
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cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 107 de la Ley Foral de Contratos 
Públicos. La persona contratista estará obligada a informar e incluir en el sobre/archivo A cada 
una de las empresas que serán previsiblemente subcontratadas. 
La persona contratista deberá informar de la subcontratación, de acuerdo con la legislación 
laboral, a las personas representantes de las personas trabajadoras. 
El Ayuntamiento de Burlada podrá comprobar, sí así lo dispone en el apartado O) (POSIBILIDAD 
DE SUBCONTRATACIÓN) de las Condiciones Particulares del Contrato el estricto cumplimiento 
de los pagos que la persona contratista haga a todas las personas subcontratistas o 
suministradoras que participen en los mismos. 
En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al Ayuntamiento de Burlada, 
cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellas personas subcontratistas o 
suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con 
aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada una de ellos que guarden 
una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del 
Ayuntamiento justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la 
prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos. Esta obligación se 
considera una condición esencial de ejecución, cuyo incumplimiento,  además de las 
consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las 
penalidades que, en su caso, se contengan en el apartado N) de las Condiciones Particulares 
del Contrato 
El conocimiento que tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados no alterará la 
responsabilidad exclusiva de la persona contratista principal. Las personas subcontratistas no 
tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración contratante por las 
obligaciones contraídas con ellos por la persona contratista como consecuencia de la 
ejecución del contrato principal y de los subcontratos. No obstante, se podrán realizar pagos 
directos a las personas subcontratistas, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para el 
pago a la persona contratista principal y siempre que se acredite el impago por parte de éste a 
su persona subcontratista. Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se 
entenderán realizados por cuenta de la persona contratista principal, manteniendo en 
relación con el órgano de contratación la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la 
de las certificaciones de obra. 
 

20. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

1.- La contratista tendrá derecho a: 

– Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego. 

– A la revisión de precios en los términos determinados por la cláusula en el apartado 
C.6) de las Condiciones Particulares del Contrato. 

– Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma 
legalmente prevista. 

– A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones 
superior a cuatro meses. 

– A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea 
superior a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora. 

– A la devolución de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones, una vez 
concluida la prestación del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que 
resultasen responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma. 

– A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del 
contrato por incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de la 
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prestación del contrato en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé 
lugar a la resolución del contrato. 

– A ser indemnizado por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que 
no concurra actuación imprudente por causa de la contratista. 

– A la cesión del contrato en los términos señalados en la cláusula nº 25 de este pliego. 

– A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato conforme a la 
cláusula nº 19 de este pliego y en el apartado O) de las Condiciones Particulares del 
Contrato. 

– A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el artículo 
175 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

– El resto de derechos legalmente atribuidos a la contratista. 

2.- Los abonos a la persona contratista se efectuarán mediante transferencia bancaria a 
la entidad financiera que señale. 

 

3.- Obligaciones de la persona contratista. 

Serán obligaciones de la persona adjudicataria además de las obligaciones generales 
derivadas del régimen jurídico del presente contrato y las incluidas en su oferta, las 
siguientes: 

1. Modo de prestación del contrato: 

– Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u ordenado posteriormente 
por el Ayuntamiento de Burlada a través de la Unidad gestora del contrato y/o el 
responsable del contrato. 

– Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo 
establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos. 

– Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos 
parciales fijados para el desarrollo del contrato. 

– Si la unidad gestora estima conveniente exigir un Programa de Trabajos éste será 
presentado por el empresario para su aprobación por la Administración al mismo tiempo 
que se aprueben los documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales 
correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el 
Contratista queda obligado a la actualización y puesta al día de este Programa, 
siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba. 

– No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el órgano 
de contratación. 

– Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, 
documentos, etc. 

– Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras 
prestaciones patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que 
resulten de la aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como 
consecuencia del contrato o de su ejecución. 

– Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a 
que de lugar la realización del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del 
material, elementos y útiles de necesarios para la ejecución del contrato; coste de la 
maquinaria necesaria para la prestación del servicio; gastos derivados del 
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mantenimiento y conservación de la maquinaria y demás medios materiales; vestuario 
del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios; etc. 

– Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o de los 
usuarios del servicio o ciudadanos correrán a cargo de la adjudicataria y su no-atención 
será considerado como falta grave. 

– Evitar la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, 
de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales, etc.) y de cualesquiera 
otros bienes que puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del contrato, 
cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar contaminaciones. 

2. Medios de prestación del contrato: 

– Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales 
necesarios, en número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto 
del contrato. 

– Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que 
sean necesarios para la realización del objeto del contrato, asumiendo todos los costes 
derivados de su utilización, mantenimiento y reparación, así como de la relación de 
dependencia del personal, que en ningún caso se considerará personal municipal 

– La persona adjudicataria está obligada a mantener en todo momento y en cualquier 
circunstancia el número de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de 
este contrato.  En especial, deberá contar con el personal que haya ofertado como 
criterio social por el artículo 64.6 de la Ley Foral de Contratos Públicos. A este respecto, 
la adjudicataria tiene la obligación en caso de ausencias del personal por enfermedad, 
sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y otras causas análogas, de cubrir las 
vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el número de personas 
necesarias para atender las tareas objeto de este contrato, así como las personas que 
específicamente haya hecho constar en su oferta. 

– La empresa adjudicataria designará la persona responsable, dependiente de la misma, 
que sea interlocutor ante la Unidad Gestora en todos  los aspectos e incidencias que 
presente la ejecución del presente contrato y que se encargará de dirigir los servicios 
contratados. Esta persona deberá cumplir los siguientes requisitos: 1) Poseer la 
cualificación profesional y experiencia que acredite el conocimiento teórico y práctico 
en la materia y poseer las competencias profesionales adecuadas. 2) Ostentar la 
representación de la empresa adjudicataria cuando sea necesaria su actuación o 
presencia para la realización de las prestaciones objeto del presente contrato. 3) 
Ostentar la capacidad de dirección necesaria para organizar la ejecución del contrato y 
para cumplir las órdenes recibidas de la Unidad Gestora. 

– La persona adjudicataria, en caso de exigirlo el pliego de prescripciones técnicas 
particulares, dotará a sus personas empleadas de uniformes que mantendrá en correcto 
estado de limpieza. Los gastos que conlleve dicha uniformidad y su limpieza y buen 
estado serán por cuenta de la persona adjudicataria. 

3. Obligaciones labores, sociales, fiscales y de protección del medioambiente: 

a. Obligaciones laborales: 

 En el caso de que así se indique en el Anexo III y en el apartado R) de las 
condiciones particulares del contrato la persona adjudicataria deberá subrogarse 
como persona empleadora en los contratos de trabajo cuyas condiciones se 
recogen en la documentación complementaria a este expediente. En dicho Anexo 
se contendrá una relación de personal indicando edad, antigüedad, categoría 
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profesional y demás derechos adquiridos, que la nueva empresa deberá 
respetar. Dichos datos se acompañan a mero título informativo habiendo sido 
facilitados por la empresa actualmente prestadora del servicio sin que este 
Ayuntamiento se responsabilice de la exactitud, que sean completos o de la 
veracidad de los mismos, todo ello sin perjuicio de los efectos jurídicos originados 
en la empresa suministradora de los mismos. 

- La persona contratista está obligada al cumplimiento de la normativa 
vigente en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud 
en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la 
persona contratista no implicará responsabilidad alguna para este 
Ayuntamiento. 

- Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria 
deberá estar amparado por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho 
personal no adquirirá relación laboral alguna con el Ayuntamiento, por ser 
dependiente única y exclusivamente de la persona adjudicataria, la cual 
tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de 
patronal respecto al citado personal, con arreglo a la Legislación Laboral 
sin que en ningún caso resulte para el Ayuntamiento de Burlada 
responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la persona adjudicataria y 
su personal empleado, aún cuando los despidos u otras medidas que 
adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, 
incumplimiento, rescisión o interpretación de este contrato. Asimismo, la 
persona adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el 
personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el documento 
de Asociación con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los 
riesgos de accidente de  trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto 
establece o establezca la Legislación sobre la materia, así como de la 
normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales. 

- No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que la 
persona adjudicataria destine a la ejecución del contrato y el Ayuntamiento 
de Burlada, por cuanto el citado personal queda expresamente sometido 
al poder direccional y de organización de la persona adjudicataria en todo 
ámbito y orden legalmente establecido y siendo por tanto éste el único 
responsable y obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones legales 
resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, 
Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho 
personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el 
Ayuntamiento, y ello con independencia de las  facultades de control e 
inspección que legal o contractualmente correspondan al mismo. 

- La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que 
cumplirá y hará cumplir a todas sus personas trabajadoras las normas y 
procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos por el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

 El Ayuntamiento podrá requerir a la persona adjudicataria 
para que entregue la documentación que estime necesaria para que quede 
acreditado que la adjudicataria del contrato cumple con sus obligaciones de 
seguridad social en relación con el personal que tiene contratado para la 
ejecución del contrato así como aquellas obligaciones sociales que haya 
ofertado. 

A modo de ejemplo, podrá requerir, declaración jurada de la relación 
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nominal y el número de personas adscritas a la ejecución del contrato, con  
indicación  de  la jornada, y la tipología del contrato (indefinido, duración 
determinada, o socios/as de empresas de economía social).informe ITA 
(Informe de Trabajadores en Alta, emitido por la Seguridad Social) e informe 
certificado emitido por la Seguridad Social indicativo de las personas 
trabajadoras, la antigüedad en la empresa y las bases de cotización. 
Copia de los partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la 
totalidad del personal destinado a los trabajos adjudicados, así como copia 
de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social, modelos 
TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los citados 
documentos. Ll persona contratista deberá poner a disposición del mismo, 
además, la información precisa sobre los contratos del personal de su 
empresa destinados a la ejecución del presente contrato y cualquier cambio 
que se produzca deberá ser notificado con carácter previo y de forma 
fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la reducción en el 
número de personas trabajadoras adscritas al cumplimiento del contrato o 
su sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral. 
En la notificación que al efecto realice la persona adjudicataria, se hará 
constar la categoría profesional, tipo de contrato, antigüedad, número de 
horas semanales de trabajo y horario diario, tanto de las personas que 
pretenda sustituir como de las que desee incorporar. 

b. Obligaciones ambientales: 

Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio ambiente 
contengan las condiciones particulares del contrato y particularmente evitar la 
contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de 
los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales...) y de cualesquiera otros 
bienes que puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del contrato, 
cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar contaminaciones. Además, 
todos los trabajos propios del contrato deberán respetar los siguientes criterios: 

- Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua 
necesaria. 

- Toda la madera y papel que se utilice deberá tener sello FSC (Forest 
Stewardshipo Council, Consejo de Administración Forestal) o certificación 
equivalente. 

- Los residuos que se generen (embalajes, piezas desechables,...) o los bienes 
municipales que se retiren, serán tratados de la manera selectiva correspondiente 
de acuerdo con su tipología. Deberá poder acreditar el cumplimento de normativa 
aplicable. 

- Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio 
ambiente atmosférico, de los recursos naturales y de cualesquiera otros bienes 
que puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del contrato. 

El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de 
penalidades tipificadas como muy graves. 

4. Cumplimiento de la normativa sobre propiedad intelectual, industrial y comercial por la  
persona proveedora. Será responsabilidad de la persona suministrada obtener las 
autorizaciones, cesiones, permisos, licencias de los titulares de derechos sobre patentes, 
modelos, marcas de fábrica, “copyright” correspondientes, precisos para la fabricación y/o 
comercialización de los bienes cuyo suministro contrata el Ayuntamiento de Burlada, siendo 
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de su exclusiva cuenta la obtención de los permisos necesarios y el pago de los derechos 
correspondientes. Cualquier reclamación por infracción de la normativa sobre propiedad 
intelectual, industrial o comercial será repercutida íntegramente a la persona contratista, 
incluidos los gastos de defensa judicial o extrajudicial. 

5. Aseguramiento de riesgos: La persona contratista, en su caso, deberá tener suscritos, a su 
cargo, los seguros obligatorios, así como una póliza de responsabilidad civil durante el 
tiempo de vigencia del contrato que cubra los posibles daños y perjuicios ocasionados por 
el desarrollo del contrato, con una cobertura no inferior a la cuantía señalada en el apartado 
Ñ de las condiciones particulares del contrato. La persona adjudicataria deberá remitir la 
justificación del pago de la prima correspondiente. 

6. Vigilancia y seguimiento del contrato: La persona adjudicataria será responsable de la 
vigilancia y seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, 
materiales y tareas desempeñadas por el personal que los preste. 

7. Protección de datos: 

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa de protección de datos informamos a los licitadores que 
El Ayuntamiento es el responsable de tratamiento de sus datos que serán tratados con la finalidad 
de gestionar la participación en la licitación y en el caso de resultar adjudicatario se emplearán para 
el control y ejecución de la relación jurídica que surja entre las partes. Igualmente. le informamos que 
tanto los datos de los licitadores como de los adjudicatarios son objeto de publicación a través de los 
medios que el Ayuntamiento considere oportunos.  

El Ayuntamiento se encuentra legitimado para el tratamiento de los datos de los licitadores por el 
consentimiento prestado por estos mediante la presentación de la oferta, para el tratamiento de los 
datos del adjudicatario se encuentra legitimado en virtud de la ejecución del contrato que regirá la 
prestación de los servicios objeto de la presente licitación y la publicación de los datos se encuentra 
autorizada por la Ley 2/2018, de Contratos Públicos de Navarra.  

Los datos se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad señalada y se 
almacenaran mientras el Ayuntamiento pueda tener responsabilidades derivadas de su tratamiento. 
Igualmente deben cumplirse las normas de conservación establecidas en la Ley Foral 12/2007, de 4 
de abril, de archivos y documentos. 

Los licitadores tienen derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como en determinadas 
circunstancias solicitar la limitación u oposición del tratamiento de sus datos dirigiéndose a 
dpd@burlada.es De las misma forma, le informamos de que pueden presentar una reclamación ante 
la Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito dirigiéndose a C/ Jorge Juan, 6, 28001 
(Madrid) o a través de su sede electrónica en www.agpd.es  

Si para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario debe tratar los datos personales de 
los cuales el Ayuntamiento es Responsable del Tratamiento o encargado de tratamiento, el 
adjudicatario, a los efectos de la normativa de protección de datos, ostentaría la condición de 
Encargado o Subencargado de tratamiento. 

Si el adjudicatario destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las 
estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, será considerado también como Responsable 
del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente 

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario se obliga a garantiza el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones, complementadas con lo detallado en el Anexo 
denominado “Tratamiento de Datos Personales”siguientes: 
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a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente 
Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y aquellas 
que, en su caso, reciba del Ayuntamiento en cada momento.  

El adjudicatario informará inmediatamente al Ayuntamiento cuando, en su opinión, una 
instrucción sea contraria a la normativa de protección de datos personales aplicable en 
cada momento. La sujeción a las instrucciones del Responsable deberá producirse 
igualmente en el caso de otros subencargos de tratamiento. 

b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto 
del Contrato.  

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 del RGPD, debe aplicar 
y actualizar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de 
seguridad adecuado al riesgo, todo ello teniendo en cuenta el estado de la técnica, los 
costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así 
como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las 
personas físicas.  

c) En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel 
de riesgo y seguridad detalladas en el Anexo de “Tratamiento de Datos Personales”.  

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga 
acceso para la ejecución del contrato así como sobre los que resulten de su tratamiento, 
cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende 
a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del 
adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las personas que de él dependan, de 
este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación 
de la prestación del Servicio o de su desvinculación.  

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto del 
contrato y garantizar que las mismas se comprometen a respetar la confidencialidad, y a 
cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar 
convenientemente. Igualmente debe mantener a disposición del Ayuntamiento dicha 
documentación acreditativa.  

f)    Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de 
las personas autorizadas a su tratamiento.  

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Ayuntamiento, no comunicar 
ni difundir los datos personales a terceros, ni siquiera para su conservación.  

h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, 
y comunicarlo al Ayuntamiento, incluso cuando la designación sea voluntaria. Igualmente 
debe comunicarse la identidad y datos de contacto de la persona designada por el 
adjudicatario como sus representante a efectos de protección de los datos personales.  

i)     Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete, 
según corresponda, a devolver o destruir los datos personales a los que haya tenido 
acceso; los datos personales generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y, 
los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia 
alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su 
conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción. El Encargado del Tratamiento 
podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse 
responsabilidades de su relación con el Ayuntamiento. En este último caso, los datos 
personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma 
segura y definitiva al final de dicho plazo.  
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j)    Salvo que se indique otra cosa a no realizar transferencias internaciones del datos..  

k) En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el adjudicatario 
se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario 
informará por escrito al Ayuntamiento, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y 
garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al 
Ayuntamiento, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés 
público.  

l)    De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar al Ayuntamiento, de forma inmediata 
y a más tardar en el plazo de 24 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos 
personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la información 
relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su 
sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga 
en peligro la seguridad de los datos personales, su integridad o su disponibilidad, así como 
cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en 
conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del 
contrato.  

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, 
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable ante el 
adjudicatario, éste debe comunicarlo al Ayuntamiento con la mayor prontitud a la dirección 
de correo electrónico dpd@beriain.es. La comunicación debe hacerse de forma inmediata 
y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de 
derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan 
ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación 
fehaciente de quien ejerce el derecho.  

Asistirá al Ayuntamiento, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar 
respuesta a los ejercicios de los derechos.  

n) Colaborar con el Ayuntamiento en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
medidas de seguridad, comunicación y/o notificación de brechas a las autoridades 
competentes o los interesados, y en la realización de evaluaciones de impacto relativas a 
la protección de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades 
competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que 
disponga.  

Asimismo, pondrá a disposición del Ayuntamiento, a requerimiento de esta, toda la 
información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este 
Pliego y demás documentos contractuales y colaborará en la realización de auditoras e 
inspecciones llevadas a cabo, en su caso, en el Ayuntamiento.   

o) En los casos en que la normativa así lo exija llevar, por escrito, un registro de todas las 
categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del Ayuntamiento que 
contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere el artículo 30 RGPD.  

p) Poner a disposición del Ayuntamiento toda la información necesaria para demostrar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento General de Protección de 
Datos, así como en la correspondiente Ley Orgánica. En este sentido se compromete y 
obliga, a permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte 
del Responsable o de otro auditor autorizado ésta. 

q) Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los 
datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. 
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La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el 
responsable antes del inicio de la recogida de los datos.  

Sub-encargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones: 

Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del mismo, y en caso de que el 
adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecución del contrato y el subcontratista, deba 
acceder a datos personales, el adjudicatario lo pondrá en conocimiento previo del Ayuntamiento, 
identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que el Ayuntamiento decida, en su 
caso, si otorgar o no su autorización a dicha subcontratación.  

En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se cumplan las 
siguientes condiciones:  

 Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la legalidad 
vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del Ayuntamiento.  

 Que el adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de 
tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el 
cual será puesto a disposición de Ayuntamiento a su mera solicitud para verificar su existencia 
y contenido.  

El adjudicatario informará al Ayuntamiento de cualquier cambio previsto en la incorporación o 
sustitución de otros subcontratistas, dando así la oportunidad de otorgar el consentimiento 
previsto en esta cláusula. 

8. Derechos de propiedad intelectual o industrial: 

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos 
por un derecho de propiedad intelectual o industrial con el pago del precio el Ayuntamiento 
de Burlada adquirirá todos los derechos económicos inherentes a la propiedad intelectual. 
Esta adquisición se hace, en exclusiva y en el ámbito mundial, e incluye todos los derechos 
económicos de propiedad intelectual inherentes al contrato, y el Ayuntamiento de Burlada podrá 
libremente y sin pago de más precio, proceder a la reproducción, distribución, comunicación 
pública y transformación durante el plazo señalado por el artículo 26 del Texto Refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual, teniendo derecho a expresar la obra por cualquier medio o 
soporte tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, 
comprendiendo, todas y cada una de las modalidades de explotación, incluyéndose los 
derechos de reproducción en cualquier soporte o formato, conocidos o los que se inventen 
en el futuro, dentro de los cuales y en particular abarca la edición en forma de libro y en 
soporte digital o numérico, así como los derechos de distribución y comunicación pública de 
la obra, para su explotación comercial en todo el mundo. Queda expresamente incluida la 
emisión y transmisión on-line de las obras y su puesta a disposición a través de las redes 
digitales interactivas, tipo Internet. 
Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Burlada tanto las prestaciones contratadas 
recibidas como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y 
comercial, reservándose la Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de 
comercialización, reproducción u otro uso no autorizado expresamente por este 
Ayuntamiento, y éste, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de 
los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o 
procedimientos. 
La persona contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la 
Administración todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la 
elaboración de los trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, 
se entenderán expresamente cedidos en exclusiva a la Administración contratante, salvo en el 
caso de derechos preexistentes, en los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad. 
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Además todos los estudios y documentos elaborados en ejecución del contrato que se deriven 
del procedimiento regulado por el presente pliego, en cualquiera de sus fases, serán propiedad 
del Ayuntamiento de Burlada. 
La persona contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceras personas dato alguno 
de los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente el contenido de los mismos sin 
autorización escrita del Ayuntamiento de Burlada. En todo caso, la persona contratista será 
responsable de los daños y perjuicios que deriven del incumplimiento de esta obligación. 

9. Confidencialidad: 

Las licitadoras, en el caso de resultar adjudicatarias asumen frente al Ayuntamiento de 
Burlada el siguiente compromiso de confidencialidad: 
1.-Alcance.- A los efectos del contrato que se licita se entenderá como información confidencial, 
en adelante la “información”, cualesquiera datos, procedimientos, técnicas, Know-How, 
informaciones o explicaciones que sobre los anteriores elementos se realice, con 
independencia de la naturaleza que tengan ya sea técnica, comercial o económica, que el 
Ayuntamiento de Burlada revele, comunique o ponga a disposición de la adjudicataria, 
con independencia del medio o procedimiento empleado para ello, incluido la comunicación 
oral, durante la vigencia del contrato. 
2.-Exclusiones. - No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no tendrá la consideración 
de “información” y por tanto no estará sometida a las obligaciones estipuladas en la presente 
cláusula toda aquella información que el adjudicatario estuviera en condiciones de probar que: 

– Hubiera sido conocida por la adjudicataria por un medio legítimo con anterioridad a 
haber sido recibida del Ayuntamiento de Burlada. 

– Sea en el momento de recibirla del Ayuntamiento de Burlada, o se convierta más 
tarde, de carácter público o de dominio público. 

– Se reciba a través de terceras personas que no tengan ninguna obligación de 
confidencialidad con la adjudicataria. 

– Sea desarrollada por la adjudicataria independientemente de la información 
confidencial que ha recibido del Ayuntamiento de Burlada siempre y cuando se pueda 
acreditar documentalmente. 

– La adjudicataria se vea obligada a poner en conocimiento de terceras personas por 
exigencia legal. No obstante, en dicho caso la adjudicataria notificará con la mayor 
brevedad posible al Ayuntamiento de Burlada dicha circunstancia para que pueda 
tomar las medidas que estime oportunas con el fin de preservar la confidencialidad 
de dicha Información. En cualquier caso, el adjudicatario se compromete a facilitar 
únicamente aquella información que estén obligadas a divulgar, y a llevar a cabo 
cuantos actos sean necesarios para preservar la confidencialidad de la Información. 

– El Ayuntamiento de Burlada le autorice a divulgar. 

3.-Obligaciones. - La adjudicataria se compromete a mantener la más estricta 
confidencialidad y secreto sobre la “información”, comprometiéndose a no revelarla a terceras 
personas, salvo en los casos específicamente previstos en este Pliego, debiendo implementar 
las medidas técnicas, jurídicas, formativas y organizativas que garanticen dichas obligaciones 
de confidencialidad y secreto y, por tanto, el cumplimiento riguroso del presente compromiso. 
La adjudicataria se compromete a limitar el acceso a la “información” a las personas de su 
organización que estrictamente precisen tener acceso para el cumplimiento del contrato, 
debiendo por otro lado, con carácter previo a que se produzca dicho acceso a la “información”, 
suscribir un contrato de confidencialidad que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente compromiso. De igual modo, la adjudicataria se compromete a suscribir acuerdos 
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de confidencialidad en iguales términos a los reflejados en el presente compromiso con 
cualesquiera empresas, asociaciones, fundaciones, profesionales, etc., a los que se les pueda 
subcontratar, cuando esto sea posible según las previsiones del contrato, parte de las acciones 
a acometer en el proyecto. 
4.-Usos. - La “información”, única y exclusivamente podrá ser utilizada por la adjudicataria 
en el marco del presente compromiso y con el único objetivo del cumplimiento y desarrollo 
del mismo, no pudiendo emplearse ni aplicarse para otro tipo de propósito o finalidad diferente a 
la contenida en el contrato. 
5.-Finalización. - Al momento de la finalización del contrato, por cualesquiera causas que fueran, 
la adjudicataria, con carácter general y salvo que haya otra previsión en el contrato, deberán 
proceder a su devolución y en su caso, a la eliminación de manera efectiva y segura de sus 
sistemas informáticos en el caso de que la hubiera incorporado a los mismos. 
6.-Duración y ámbito espacial. - El presente compromiso de confidencialidad estará vigente 
durante la vigencia del contrato y se mantendrá en vigor los veinticinco años siguientes a su 
finalización con independencia de la causa que motive la resolución. Por su parte, el ámbito 
territorial del compromiso de confidencialidad será mundial. 

10. Obligaciones en materia de transparencia 

La adjudicataria del contrato está sometida a la Ley Foral 5/2018, de transparencia, información 
pública y buen de gobierno de Navarra. 
En virtud de esta norma deberán poner a disposición de la ciudadanía la información 
que ésta tenga derecho a conocer. 
Asimismo, cuando el Ayuntamiento de Burlada le requiera para que le suministre información 
que el municipio deba publicar en relación con el Título II de la Ley Foral 5/2018, de 
transparencia, información pública y buen de gobierno de Navarra, la adjudicataria remitirá 
la información requerida en un plazo máximo de diez días desde que reciba el requerimiento. 

11. Obligaciones derivadas de la ejecución de un contrato que se va a financiar con fondos 
procedentes del PLAN DE RECUPERACIÖN; TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA_FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA- NextGenerationEU 

1- La sujeción a los controles de la Comisión europea, La oficina de lucha antidraude, el Tribunal 
de cuentas europeo y la fiscalía europea y el derecho de estos órganos al acceso a la 
información sobre el contrato. 
Sujeción a las normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 132 del Reglamento financiero: “Los perceptores mantendrán un registro y 
conservarán los documentos justificativos, los datos estadísticos.” 

2- Los registros y documentos relativos a investigaciones de la OLAF se conservarán hasta que 
dichas auditorías, recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones hayan 
concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, 
la obligación de conservar los registros y documentos se aplicará una vez que dichas 
investigaciones hayan sido notificadas al perceptor. 

3- Los registros y documentos se conservarán, bien ne forma de originales, bien en forma de 
copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos comúnmente aceptados, entre 
ellos versiones electrónica de documentos originales o documentos existentes únicamente 
en versión electrónica. Cuando existan versiones electrónicas, no serán necesarios orginales 
si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser 
considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoría. 
 
Garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión Europea. Todas las actuaciones de 
comunicación relacionadas con el Plan incorporarán el logo oficial del PRTR: 
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En todos los proyectos y subproyectos del PRTR deberá exhibirse de forma correcta y 
destacada el emblema de la UE con la declaración que diga: 

“financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU” 
(enlace: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual) 

 

21. ABONO DE LOS TRABAJOS. 

Condiciones de abono de los trabajos. 

El Ayuntamiento de Burlada previa conformidad del responsable, abonará de forma 
mensual al adjudicatario (salvo que se disponga otra forma de pago en el Apartado C.9) de las 
Condiciones Particulares del Contrato el importe contratado con arreglo al precio 
convenido, a la presentación de factura detallada por los trabajos efectivamente realizados. 
Para el pago y conforme señala la legislación vigente solo se admitirá la presentación de 
facturas en formato electrónico, a través del Registro del Punto General de Entrada de 
Facturas Electrónicas (FACE). 
El formato electrónico obligatorio en que los terceros deberán emitir sus facturas, así como el 
correspondiente procedimiento y requisitos, será el que en cada momento se indique en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Burlada, atendiendo a la normativa que sea de aplicación en 
dicha materia. 
A tal efecto, la sede electrónica facilitará información adecuada tanto del formato electrónico 
vigente en cada momento, como de los enlaces y/o programas adecuados, en su caso, para 
la correcta confección de las facturas en formato electrónico. 
Para la presente licitación los códigos de oficina contable, órgano gestor y el código de 
unidad tramitadora son los recogidos en el apartado C. 9) de las Condiciones Particulares del 
Contrato. 
 

Forma de pago de los trabajos. 

El pago se realizará en el plazo de treinta días naturales desde la recepción en el registro 
electrónico del Ayuntamiento de Burlada de la factura o documento equivalente que acredite 
la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio de la remisión a las reglas especiales 
establecidas en el artículo 155 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 
Si se observase que la factura presentada adolece de defecto subsanable, se requerirá su 
subsanación sin que empiece a computarse el plazo indicado en el párrafo siguiente hasta su 
corrección. En el caso de servicios de tracto sucesivo, las facturas deberán remitirse en el plazo 
máximo de diez días desde la realización de la prestación en el periodo de que se trate. En 
este caso el plazo de abono será de treinta días naturales después de la fecha de recepción 
de los bienes o la prestación de servicios. 
Si se produjera demora en el pago, la contratista tendrá derecho a percibir los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro previstos en el artículo 155 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos. 
 

22. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar los elementos 
que lo integran de acuerdo con los límites establecidos en los artículos 114 a 115 en la Ley Foral de 
Contratos Públicos. 
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El contrato solo se podrá modificar por motivos de interés público, sin afectar a su contenido 
sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para responder a la 
causa objetiva que las haga necesarias. El importe acumulado de todas las modificaciones no 
podrá exceder en ningún caso el 50% del importe de adjudicación del contrato. 

El contrato podrá modificarse en los siguientes supuestos: 

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora 
diligente. 

b) Cuando dicha posibilidad haya sido expresamente prevista en las Condiciones 
Particulares del Contrato. Esta posibilidad se expresará en la letra S de las Condiciones 
Particulares del Contrato de forma clara, precisa e inequívoca, y determinará el alcance y 
límites, con expresa indicación del porcentaje del importe de adjudicación del contrato al 
que como máximo puedan afectar. 

c) Cuando el valor de la modificación sea inferior al 10% del importe de adjudicación o 
del valor de la concesión. 

d) Orden de la autoridad responsable para adoptar medidas correctoras en relación al 
cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado 
digital y los mecanismos establecidos para su control, así como al preceptivo cumplimiento 
de las obligaciones asumidas por la aplicación de no causar un daño significativo. 

En caso de que en las Condiciones Particulares del Contrato esté marcada la casilla “NO” 
solo se podrá modificar el contrato por circunstancias imprevisibles para una entidad 
adjudicadora diligente. 

Las modificaciones, con carácter general, requerirán la instrucción del procedimiento 
previsto por el artículo 143 de la Ley Foral de Contratos Públicos y la previa aprobación del 
órgano de contratación. 

Excepcionalmente, no será necesaria la aprobación del órgano de contratación si en las 
Condiciones Particulares del Contrato se ha incluido la posibilidad de hacer uso de la 
facultad de variación del número de unidades realmente ejecutadas regulada en el artículo 144 
de la Ley Foral de Contratos Públicos, la modificación no exceda del 10% del precio del contrato 
y se haya computado en el valor estimado del contrato; en este caso con carácter previo a la 
ejecución de esta modificación será necesario informe de conformidad del personal 
municipal encargado de la ejecución del contrato. 

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente 
aprobadas por el órgano de contratación conforme se ha señalado en los párrafos anteriores, 
originarán responsabilidad en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas 
modificaciones ejecutadas sin autorización. 

En todo caso, las modificaciones se publicarán en el Portal de Contratación de Navarra. 

 

23. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA. 

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución sucesiva por 
la persona adjudicataria. 
La constitución en mora de la persona contratista será automática sin necesidad de 
intimación previa de la Administración. 
Cuando la persona contratista por causas imputables a ella misma, hubiere incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de 
Burlada podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato 
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o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros 
del importe de adjudicación. 
El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en las Condiciones Particulares de 
Contrato o en un Anexo especifico del contrato unas penalidades distintas a las 
enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del 
contrato, se considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el 
expediente. 
 

24. RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES. 

1.- Aplicación de penalidades. 

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en 
el presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, el órgano de contratación, previa 
motivación, documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia a la interesada 
durante un plazo mínimo de cinco días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se 
señalan en los apartados siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan 
motivado. 
Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contractual, el 
Ayuntamiento de Burlada descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente a 
las prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, así como la 
correspondiente indemnización. Las cantidades que resulten se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la 
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido. 

2.- Faltas penalizables. 
A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión de la 
persona contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o 
en la Ley Foral de Contratos Públicos. 
Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la importancia de 
la prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o 
reiteración de la omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al 
conjunto del contrato, etc. En la aplicación de las penalizaciones, se tendrá en cuenta la 
calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de 
incumplimiento causante de la penalización en el conjunto del contrato. Sólo cuando de tal 
valoración equitativa y proporcionalmente resulte la existencia de una infracción, se iniciará el 
procedimiento de imposición de penalidades. La citada valoración deberá efectuarse 
atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad. 
Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su 
trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al 
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada 
maliciosamente, ni lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida 
económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vías, 
parques, etc. Entre otras serán las siguientes: 

– La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

– El retraso  o suspensión  en la  prestación  del  contrato inferior  a  tres  días, negligencia 
o descuido en el cumplimiento de las obligaciones. 

– En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia 
o descuido excusable. 

– El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
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correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad 
en este pliego. 

– Originar molestias innecesarias al vecindario. 

– La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de 
realización deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las 
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica 
de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a las personas usuarias o causen un 
grave perjuicio al control o a la inspección municipal de los trabajos contratados. 

– El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior 
a quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado. 

– En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de tres 
faltas leves en el transcurso de un año natural. 

– No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 
contrato prestado. 

– No reparar los daños producidos a los bienes del centro o a las personas usuarias como 
consecuencia del uso de productos inadecuados. 

– Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año natural. 

– La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

– La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 

– No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto 
sanción liquidada por el Ayuntamiento de Burlada con cargo de la garantía. 

– La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

– La colocación de publicidad no autorizada o no permitida por el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Sólo podrá colocarse publicidad de la persona contratista en la maquinaria y 
en las casetas de obra. 

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que 
constituyan una infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de 
ejecución del contrato impuestas en el apartado M de las Condiciones Particulares del 
Contrato o incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de 
adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a una actuación maliciosa de la 
persona contratista. Entre otras las siguientes: 

– Se impondrán a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de 
adjudicación o cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos 
en su oferta. 

– El fraude económico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no acordes 
con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de 
dolo. 

– El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el 
abandono del contrato. 

– La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año 
natural. 

– La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto 
en su calidad como en la cantidad. 
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– La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas 
ordenadas por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta 
sea una actitud directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables 
o empleados. 

– Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las 
instalaciones. 

– Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del 
Ayuntamiento de Burlada. 

– La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la 
normativa de protección de datos. 

– La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

– La falsedad en los informes. 

– No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del 
plazo de ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como de los requeridos tanto 
por la persona Responsable del Contrato o la unidad gestora. 

– El abandono del contrato. 

– Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia 
medioambiental. 

– La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 

A estas penalidades se podrán adicionar las recogidas en el en el Apartado N de las 
Condiciones Particulares del Contrato. 

3.- Cuantía de las penalidades. 
– Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión 

de la ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos. 

Además, se impondrán las siguientes penalidades: 
– Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del 

precio de adjudicación del contrato. 

– Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionada la contratista 
con un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 

– Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 5,01% y 
el 10% del precio de adjudicación del contrato. 

Incumplidas las ofertas hechas por la persona adjudicataria en relación a criterios de 
adjudicación social, ético o medioambiental, este incumplimiento tendrá la consideración de 
muy grave y la penalidad se impondrá en su grado máximo. 
Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de 
las condiciones especiales de ejecución del contrato previstas en el Condiciones Particulares 
del Contrato. 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el 
incumplimiento de sus obligaciones: 

– Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 

– Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 

– Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceras. 
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La persona adjudicataria en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello 
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar. 
Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en los 
pagos o, en su caso, de la fianza. En este último caso deberá reajustarse la garantía para 
mantener el importe señalado en el apartado F) de las Condiciones Particulares del 
Contrato. 
La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración 
como consecuencia de la infracción. 
 

25. CESIÓN DEL CONTRATO. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero 
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 108 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del 
contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de la presente Ley Foral o restringir de forma 
efectiva la competencia en el mercado. 
 

IV. EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
 

26. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

La contratista deberá entregar los trabajos realizados o prestar el servicio dentro del plazo 
estipulado y de conformidad con lo dispuesto en el apartado D) de las Condiciones 
Particulares del Contrato, efectuándose por la persona responsable del contrato o la unidad 
gestora, en su caso, un examen de la documentación presentada o de la prestación 
realizada y si estimase cumplidas las prescripciones técnicas propondrá que se lleve a cabo la 
recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada como 
consecuencia de vicios o defectos imputables a la contratista, la Administración podrá 
rechazar la misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, 
a la recuperación del precio satisfecho. 
Si el contrato tiene por objeto la elaboración íntegra de un proyecto de obra para la 
subsanación de errores y corrección de deficiencias en el mismo que sean imputables a la 
persona contratista, se estará a lo previsto en el artículo 228 de la Ley Foral de Contratos 
Públicos. 
La recepción del contrato, se regularán según lo conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de 
la Ley Foral de Contratos Públicos. En todo caso, su constatación exigirá por parte de la 
Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro de los quince días 
naturales siguientes a la realización del objeto del contrato. 
Así mismo, podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato 
susceptibles de ser utilizadas de forma independiente. 
En caso de contratos cuya ejecución sea de tracto sucesivo, la recepción se realizará a la 
terminación de la prestación contratada o al término del plazo contractual. 
 

27. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 

Quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Burlada tanto las prestaciones contratadas 
como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, 
reservándose la Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, 
reproducción u otro uso no autorizado expresamente por este Ayuntamiento, y éste, en 
consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o 
materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos. 
Los contratos que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos 
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protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de 
éste a la Administración contratante. 
El contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la Administración 
todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los 
trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán 
expresamente cedidos en exclusiva a la Administración contratante, salvo en el caso de 
derechos preexistentes, en los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad. 
La persona contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceras personas dato 
alguno de los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente el contenido de los 
mismos sin autorización escrita del Ayuntamiento de Burlada. En todo caso, la persona 
contratista será responsable de los daños y perjuicios que deriven del incumplimiento de esta 
obligación. 
 

28. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será, en su caso, el establecido en el apartado D de las Condiciones 
Particulares del Contrato, o en su caso, el ofertado por la persona adjudicataria. Salvo que por 
la naturaleza del contrato o características intrínsecas no resulte necesario, lo que deberá  
justificarse  debidamente  en  el  expediente  de  contratación  y  consignarse expresamente 
en dicho apartado. 
Si durante dicho plazo se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos 
efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar la subsanación de los 
mismos. 
Transcurrido el plazo de garantía indicado, sin que la Administración haya formalizado 
ningún reparo, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad por razón de la 
prestación efectuada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos en relación a contratos de elaboración de proyectos de obras, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía para el cumplimiento de las 
obligaciones. 
 

29. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

Serán causas de resolución del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de 
Contratos Públicos y, además, la reiteración de faltas graves o muy graves podrá suponer la 
resolución del contrato. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la 
contratista, ésta deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de 
Burlada, a tal efecto, le será incautada la garantía en la cuantía necesaria para cubrir los daños 
y perjuicios que se hayan acreditado. Si ésta resultase insuficiente, el Ayuntamiento de Burlada 
podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho 
Público. 
 

V. RÉGIMEN JURÍDICO. 
 

30. RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA. 

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no 
previsto en éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos Públicos, Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable. 
El presente pliego, el pliego de prescripciones técnicas y las Condiciones Particulares del 
Contrato de que se trate, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter 
contractual. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de 
documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la 
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oferta técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el 
documento de formalización del contrato. 
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 
documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que 
resulten de aplicación en la ejecución de la cosa pactada, no exime a la persona adjudicataria 
de la obligación de cumplirlas. 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en la Ley Foral de Contratos Públicos. 
En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada para los que no se 
establezca específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación 
de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa 
de la ejecución, consumación o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido 
el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado podrá 
considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la 
subsistencia de la obligación de resolver. 

Por otra parte, al tratarse de un contrato financiado por la Unión Europea- NextGeneration EU, 
es de aplicación lo dispuesto en el Real decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; Decreto Foral 4/2021, de 
14 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para la gestión y ejecución de las 
actuaciones financiables con fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo de 
Recuperación; Orden ministerial HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, sobre el sistema de 
gestión del PRTR y Orden Ministerial HFP/1031/1021, de 29 de septiembre, sobre la 
información a proporcionar para el seguimiento del cumplimiento y objetivos del PRTR. 

 

 

31. RECURSOS Y JURISDICCIÓN. 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la 
ejecución del contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán 
resueltas en primer término por el órgano de contratación. 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 
interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 
Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán 
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 

Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Burlada autor del acto 
administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su 
caso, publicación del acto que se recurra. 
Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra en el plazo de diez días a contar desde: 

a) El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la 
impugnación de dicho anuncio y de la documentación que figura en él. 

b) El día siguiente al de la notificación del acto impugnado  cuando se recurran 
los actos de tramitación y de adjudicación por parte de quienes hayan licitado. 

c) El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o de un 
encargo a un ente instrumental. 

La reclamación especial deberá fundarse exclusivamente en alguno de los siguientes motivos: 
a) Encontrarse incursa la PERSONA adjudicataria en alguna de las causas de 
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exclusión de la licitación señaladas en Ley Foral de Contratos Públicos. 

b) La falta de solvencia económica y financiera, técnica o profesional de la 
persona adjudicataria. 

c) Las infracciones de las normas de publicidad, concurrencia y transparencia en 
la licitación o adjudicación del contrato y, en particular, de los criterios de 
adjudicación fijados y aplicados. 

d) Las modificaciones de contratos que se realicen con infracción de los 
preceptos de esta ley foral, estén previstas o no en el contrato inicial, por 
considerar que debieron ser objeto de licitación. En este caso, ostentarán 
legitimación activa para reclamar únicamente las personas que hayan sido 
admitidas a la licitación del contrato inicial. 

Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de 
Burlada en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir  del  día siguiente a la 
notificación o publicación del acto que se recurra. 
Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a 
la notificación o publicación del acto que se recurra. 
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C.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO 
 

INDICE. 

1. ANTECEDENTE 

2. CONTEXTO PROYECTO NOGALERA 2025 

3. OBJETO DEL CONTRATO 

4. ANALISIS DE LAS ACTUACIONES Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

4.1. CONTROL, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO LA 
NOGALERA 2025, ESTABLECIDO DENTRO DE LA ACCIÓN TRANSVERSAL C3, 
PLAN DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES: 

Exposición. 

Descripción del trabajo. 

Resultados esperados. 

4.2. ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDRÁULICO DE DETALLE DEL RÍO ARGA A SU 
PASO POR BURLADA, CORRESPONDIENTE CON LA ACCIÓN B4 DE 
IMPLEMENTACIÓN EN EL TERRITORIO: 

Exposición. 

Descripción del trabajo. 

Resultados esperados. 

4.3. ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN, DIRECCIONES DE OBRA 
Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS ACCIONES B1, B2 Y B3 DE 
IMPLEMENTACIÓN EN EL TERRITORIO QUE SEAN NECESARIOS, ASÍ COMO SU 
ANÁLISIS Y ESTUDIO PREVIOS: 

Exposición. 

Acción B1: Retranqueo de mota del paseo peatonal del parque fluvial del Arga 
para el incremento de la capacidad de desagüe del puente de Areta y revegetación 
de orilla: 

Problemática a solventar. 

Descripción de actuaciones. 

Resultados esperados. 

Trabajo a desarrollar. 

Coste estimado de las obras. 

Acción B2: Incorporación del parque de la Nogalera al ecosistema fluvial: 
retranqueo mota de Burlada y permeabilización del puente Viejo de Burlada: 

Problemática a solventar. 

Descripción de actuaciones. 

Resultados esperados. 

Trabajo a desarrollar. 

Coste estimado de las obras. 
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Acción B3: Actuaciones de autoprotección en los edificios públicos inundables 
en Burlada: 

Problemática a solventar. 

Descripción de actuaciones. 

Resultados esperados. 

Trabajo a desarrollar. 

Coste estimado de las obras. 

4.4. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE EJECUCIÓN, EN SU CASO, VINCULADOS A LA 
ACCIÓN B4 QUE COMPLEMENTEN A LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN EN EL 
TERRITORIO Y QUE SUPONGAN UNA MEJORA EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE INUNDACIÓN EN EL ENTORNO URBANO DE BURLADA: 

A. Estudio de protección en zona aguas arriba del cauce del río en el Municipio, 
concretamente en el límite con el municipio de Villava 

B. Estudio de mejora de la zona del margen izquierdo del río en la cual termina la 
nueva mota planteada en la Acción B2 y se encuentra el Puente Viejo 

C. Estudio de posibles actuaciones para la mejora de la protección frente al riesgo de 
inundación en la zona del puente de Beloso y el borde oeste del casco urbano 

D. Estudio de posibles actuaciones y mejoras en las redes 

5. ESPECIFICACIONES DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR: 

5.1. ESTUDIO HIDRAÚLICO DE DETALLE Y MODELIZACIÓN. 

5.2. REDACCIÓN DE PROYECTOS. 

5.2.1. Marco Legal 

5.2.2. Trabajos a realizar por el adjudicatario 

5.2.3. Contenido de los proyectos 

5.2.4. Presentación del trabajo 

5.2.5. Seguimiento de los trabajos, supervisión y control 

5.3. DIRECCIÓN DE OBRAS. 

5.3.1. Condiciones técnicas del contrato de dirección técnica 

5.3.2. Seguimiento de las obras 

5.3.3. Control económico de la obra 

5.3.4. Control del plazo de ejecución y plan de obras 

5.3.5. Supervisión del plan de control de calidad 

5.3.6. Documentación final de obra 

5.3.7. Modificaciones en la obra 

5.3.8. Situaciones de emergencia 

5.3.9. Informe previo al vencimiento del plazo de garantía de la obra 
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5.4. CORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

5.5. PLAN DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN DENTRO DEL PROYECTO NOGALERA 2025. 

5.6. ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE. 

6.  COMPOSICIÓN DEL EQUIPO. 

7. PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

8. PRECIO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO. 

9. RÉGIMEN DE PAGOS. 

10. ANEXOS: 

10.1. Matriz de Planificación de Seguimiento de Indicadores del Proyecto La Nogalera 2025. 

10.2. Estudio del comportamiento hidráulico del río Arga en el término de Burlada durante la 
avenida del 10 de diciembre de 2021. 
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C.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO 

1. ANTECEDENTES PREVIOS. 

De forma recurrente los últimos años (2013-2021), Burlada se ha visto sometida a los efectos dañinos 
de las avenidas del río Arga. En concreto, el 10 de diciembre de 2021 una gran parte de su entramado 
urbano vio como el agua anegaba calles, viviendas, garajes, negocios, edificaciones dotacionales y 
deportivas con daños valorados en más de 4.000.000 €. 

Los ríos Arga y su afluente Ultzama son ríos no regulados, cuyas cabeceras están afectadas por 
precipitaciones acuosas y nivales. Los cambios bruscos climáticos que venimos padeciendo 
últimamente provocan la suma de caudales provenientes de lluvias y deshielos; hecho que ha 
alterado el régimen de tránsito de avenidas en Burlada. 

Los vecinos de Burlada se vieron sorprendidos e indefensos ante la última avenida que se produjo 
el día 10 de diciembre de 2021, desconocida para la ciudad (periodo de retorno T > 500 años). 

Se trata de eventos que combinan intensidad y duración de la avenida que superaron el modelo de 
resguardo actual basado en una mota longitudinal dispuesta junto al cauce menor del río. Un análisis 
preliminar del sistema de defensas frente a inundaciones, puso de manifiesto que las alternativas 
continuistas consistentes en elevar más estas defensas (motas), están limitadas por la existencia de 
secciones críticas hidráulicas del tramo. 

Frente a esta nueva situación generada por el cambio climático, el Ayuntamiento de Burlada pretende 
implementar un programa de medidas medioambientales a corto y largo plazo que aumente la 
resiliencia de la trama urbana frente a las inundaciones. 

En esencia, el nuevo modelo busca dotar de más espacio al río, cediéndole parte de la plataforma 
aluvial, ahora defendida por la mota construida en el año 2009 por el Organismo de Cuenta (CHE). 

Dentro de este contexto, El Ayuntamiento de Burlada efectuó un análisis de las medidas a adoptar a 
corto plazo, con el objeto de conocer en detalle el régimen de caudales del río Arga a su paso por 
Burlada para optimizar el funcionamiento hidráulico actual del río, iniciando un proceso de 
restauración ambiental mediante el retranqueo de motas. 

Este análisis se materializó en el proyecto La Nogalera 2025, presentado a la Convocatoria de 
Subvenciones para el fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y 
a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones 
basadas en la Naturaleza, correspondiente al año 2021 en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión europea Next Generation EU, desde la 
Fundación Biodiversidad F.S.P. 

El Ayuntamiento de Burlada está acometiendo una estrategia de ciudad a largo plazo con horizonte 
2030, la Agenda 2030 Burlada / Burlata. Este plan estratégico urbano se configura como un marco 
para el diseño de políticas de desarrollo sostenible e inclusivo que tiene en cuenta los 17 objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados para su cumplimiento para el año 2030 por Naciones 
Unidas (25 de septiembre de 2015). 

Una ciudad ecológica, sostenible y resiliente, pensada para y por los ciudadanos en aras de 
incrementar su calidad de vida. 
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2. CONTEXTO PROYECTO NOGALERA 2025. 

La Unión Europea ha diseñado el plan de inversiones denominado Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (Next Generation EU) para reactivar la economía tras la crisis del coronavirus. España 
espera recibir un total de 140.000 millones de euros para apoyo en la recuperación y en concreto 
para invertir en transición digital y ecológica. 

Para lograr estos objetivos se ha previsto la canalización de estas ayudas a través de Planes de 
Recuperación a desarrollar por cada Estado miembro que incluyen las reformas y los proyectos de 
inversión necesarios. En concreto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 
Gobierno de España (en adelante PRTR) persigue entre sus objetivos ser referente en la protección 
y conservación de la riqueza de sus bienes naturales como activo de sostenibilidad para los 
territorios y elemento fundamental para hacer frente a los desafíos climáticos, apostando por la 
descarbonización y la inversión en infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza. 
Del mismo modo, persigue el objetivo de ser un país resiliente, que impulsare la ciencia y la I+D+I, 
las ciudades sostenibles y el reto demográfico para garantizar la cohesión territorial. 

El PRTR incluye entre sus diez políticas palanca una política dirigida a «Infraestructuras y 
ecosistemas resilientes» (política palanca 2), que a su vez incorpora un componente de 
«preservación del litoral y recursos híbridos» (componente 5). En este componente se incluye la 
inversión 2 (C5.I2) para el «seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de 
acuíferos y mitigación del riesgo de inundación» que incluye actuaciones dirigidas al seguimiento y 
restauración de ecosistemas fluviales y reservas naturales fluviales, incluyendo los tramos urbanos 
de ríos. Se trata de medidas básicas necesarias para alcanzar los objetivos ambientales exigidos 
por la Directiva Marco del Agua y con actuaciones que geográficamente se localizan principalmente 
en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, por tanto, competencia de la Administración 
General del Estado. 

Se prevé así mismo, dentro de esta inversión 2 realizar actuaciones de mitigación de riesgo de 
inundación, incluidas medidas de prevención en materia de ordenación del territorio y urbanismo, la 
elaboración de guías técnicas para reducir la vulnerabilidad de los elementos expuestos en las zonas 
inundables y promover la adaptación al riesgo de inundación de distintos sectores económicos. 
Además, los municipios deberán promover la implantación de sistemas de drenaje sostenibles, la 
mejora de la permeabilidad de los entornos urbanos y la conexión de los mismos con los valores 
ambientales de los ríos en las zonas urbanas, sobre la base de las guías técnicas elaboradas y los 
objetivos de la planificación hidrológica. 

Así, el objeto de la Orden TED/1018/2021 fue el establecimiento de las bases reguladoras de la 
Fundación Biodiversidad FSP (en adelante FB) para la concesión de ayudas para el fomento de 
actividades que contribuyan a la renaturalización urbana y fluvial, así como para la mitigación de los 
riesgos de inundación, incrementando la infraestructura verde y la conectividad de los espacios 
verdes y azules. 

Bajo el marco anteriormente expuesto, se diseñó la solicitud “LA NOGALERA 2025” a presentar por 
el Ayuntamiento de Burlada a esta convocatoria. La elaboración de este proyecto ha sido coordinada 
por las Áreas de Urbanismo, Sostenibilidad y Obras del Ayuntamiento, a través de asistencia 
externa. 
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El proyecto “LA NOGALERA 2025” está formado por un conjunto de actuaciones a desarrollar a 
corto plazo que responden a la necesidad que tiene Burlada de tener un conocimiento en detalle de 
la problemática fluvial que viene generando el cambio climático y de optimizar el funcionamiento 
hidráulico del río Arga a su paso por la localidad, para permitir una transición a un modelo más 
seguro y equilibrado con el medio ambiente, que implicará la reubicación de las defensas actuales 
(mota). 

Se trata de un modelo basado en la potenciación del ecosistema fluvial mediante la cesión de 
espacio al río y en su optimización hidráulica que redundará en beneficio de la trama urbana. Ésta 
verá disminuida a largo plazo su vulnerabilidad frente a las avenidas. 

Burlada a través de este plan propone un modelo de ciudad más ecológica y sostenible, 
comprometida con la lucha frente al cambio climático, donde priman valores como la igualdad, la 
convivencia, la accesibilidad universal, la perspectiva de género, dentro de un marco participativo 
de toda la ciudadanía. 

El proyecto establece como objetivo general a tenor la vulnerabilidad de la trama urbana de Burlada 
frente a las grandes avenidas de río Arga, disminuir la presión antrópica sobre el cauce, sentando 
así las bases de una ciudad resiliente comprometida con el medio natural. 

Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

o O.1. Recuperación para el ecosistema del río del espacio de la plataforma aluvial mediante el 
retranqueo de mota y renaturalización de la orilla de margen derecha. 

o O.2. Optimización del funcionamiento hidráulico mejorando la capacidad hidráulica de las 
secciones críticas de paso. 

o O.3. Información y concienciación de la población ubicada sobre el territorio fluvial del riesgo 
de las avenidas, con aporte de medidas preventivas para disminuir la vulnerabilidad. 

o O.4. Conocer en detalle el régimen de caudales del río Arga en grandes avenidas a su paso 
por Burlada. 

Para lograr este objetivo el proyecto LA NOGALERA 2025 incluye las siguientes acciones, a 
ejecutar y finalizar en diciembre de 2025: 

Acciones Tipo B. Implementación en el Territorio: 

o B1: Retranqueo de mota del paseo peatonal del parque fluvial del Arga para el incremento de 
la capacidad de desagüe del puente de Areta y revegetación de orilla. 

o B2: Incorporación del parque de la Nogalera al ecosistema fluvial: retranqueo mota de Burlada 
y permeabilización del puente Viejo de Burlada 

o B3: Actuaciones de autoprotección en los edificios públicos inundables en Burlada. 

o B4: Estudio hidráulico de detalle del río Arga a su paso por Burlada. 

Acciones Tipo C. Acciones Transversales: 

o C1: Plan de gobernanza y participación. 

o C2: Plan de comunicación y sensibilización. 

o C3: Plan de medición y seguimiento de indicadores. 
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El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Burlada, LA NOGALERA 2025, fue aprobado por la 
Fundación Biodiversidad, con un presupuesto previsto para el desarrollo de estas actuaciones 
de 1.905.544,34 € (IVA incluido).  

Mediante Resolución de la Dirección de la Fundación Biodiversidad F.S.P. en septiembre de 2022, 
el Ayuntamiento de Burlada recibirá una subvención de 1.646.731,07 euros, el 95% de los gastos sin 
IVA. 

3. OBJETO DEL CONTRATO. 

3.1. Es objeto del presente contrato la contratación de un equipo técnico multidisciplinar para el 
desarrollo dentro del Proyecto NOGALERA 2025 de los siguientes trabajos: 

1º. Control, gestión y seguimiento del desarrollo del proyecto La Nogalera 2025, establecido 
dentro de la Acción transversal C3, Plan de medición y seguimiento de indicadores. 

2º. Elaboración de Estudio hidráulico de detalle del río Arga a su paso por Burlada, 
correspondiente con la acción B4 de Implementación en el Territorio. 

3º. Elaboración de los proyectos de ejecución, dirección de las obras y coordinación de 
seguridad y salud de las acciones B1, B2 y B3 que sean necesarios, así como su análisis 
y estudio previo. 

4º. Estudio, análisis y proyectos de ejecución, en su caso, de posibles actuaciones no 
establecidas en las acciones de Implementación en el Territorio, que las complementen y 
que suponga una mejora en la reducción del riesgo de inundación en el entorno urbano de 
Burlada, incluso elaboración, gestión y tramitación de la documentación urbanística que 
fuera necesaria, en su caso.  

3.2. Es objeto de las presente prescripciones técnicas fijar las condiciones técnicas que han de regir 
en la contratación de una Asistencia Técnica que contenga un cuadro de efectivos humanos y 
materiales suficientes para los trabajos que se pretenden contratar. 

En los siguientes apartados se describen las áreas de trabajo a cubrir, detallando los medios 
técnicos y humanos que se consideran necesarios, junto con una estimación de su coste en 
relación con las funciones que se prevé desarrollar. 

Se considera esencial en la presente contratación de servicios el compromiso de 
coordinación con otras áreas y adjudicatarios de acciones B y C del Proyecto Nogalera 2025. 

4. ANALISIS DE LAS ACTUACIONES Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El contrato de servicios comprenderá las siguientes actuaciones: 

4.1. CONTROL, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO LA 
NOGALERA 2025, ESTABLECIDO DENTRO DE LA ACCIÓN TRANSVERSAL C3, PLAN DE 
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES: 

Para poder evaluar de forma general y homogénea el grado de ejecución de las acciones 
contempladas en el proyecto la NOGALERA 2025 y poder conocer y transmitir el grado de avance 
realizado en cada momento a la Fundación Biodiversidad es necesarios la gestión de un “Plan de 
medición y seguimiento de indicadores”. 
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La convocatoria establece que la financiación de los proyectos aprobados estará vinculada al 
cumplimiento de los objetivos previstos en el PRTR y, para ello, la entidad beneficiaria tendrá que 
aportar la medición de los indicadores requeridos. 

En particular, se deberá contribuir de forma directa al cumplimiento del objetivo del Hito 77 
(Restauración de las protecciones de cauces y riveras contra los riesgos de inundación. Inversión 
C5.I2) del PRTR, cuantificado en: 

“Al menos 200 km de cauces y riberas restaurados y al menos 40 000 habitantes protegidos 
contra los riesgos de inundación” 

El proyecto presentado por el Ayuntamiento incorpora en su propuesta aquellos indicadores más 
apropiados a las acciones abordadas, en tal número y características que aseguren el correcto 
seguimiento para el cumplimiento de los objetivos y resultados del proyecto, si bien en el desarrollo 
del proyecto podrá establecerse la posibilidad de incorporar indicadores adicionales a consensuar 
en todo caso con la Fundación Biodiversidad. Se adjunta Anexo 10.1. Matriz de Planificación de 
Seguimiento de Indicadores del Proyecto La Nogalera 2025. 

Estos indicadores deberán ser objeto de un seguimiento detallado. 

Descripción trabajo: 

4.1.1. Redacción de informes semestrales de gestión (PRTR) e informes anuales de 
seguimiento del proyecto NOGALERA 2025, con inclusión de los indicadores 
seleccionados y de su evolución en los diferentes momentos parciales de cada actuación: 
inicio, estado intermedio, finalización.  

4.1.2. Elaboración, cálculo y seguimiento de indicadores solicitados por la Fundación 
Biodiversidad.  

La empresa adjudicataria será responsable de recopilar e introducir en la herramienta de 
seguimiento (Excel) todos los datos de los indicadores solicitados por la Fundación. 

4.1.3. Coordinación con otras áreas y adjudicatarios de acciones B y C del proyecto NOGALERA 
25.  

4.1.4. Para cada proyecto se deberá crear una base de datos georreferenciada en la que figure 
la localización completa de la actuación y los campos correspondientes a cada uno de los 
indicadores calculados. Además, se precisará la creación de las capas gis necesarias 
para el cálculo de indicadores.  

4.1.5. Elaboración de cuantos informes sean solicitados para el monitoreo y evaluación de la 
ejecución de las actuaciones incluidas en el proyector NOGALERA 2025, y en particular 
los informes al inicio del proyecto, intermedio (si por duración se precisa) y de medición 
final y reporte de resultados. NOGALERA 2025 prevé la realización de informes de 
seguimiento e informes de evaluación de las actuaciones. En caso necesario, se podrá 
solicitar la realización de informes complementarios. 

4.1.6. Asistencia a reuniones de coordinación y de seguimiento con una periodicidad mínima 
quincenal con el equipo técnico de seguimiento del Ayuntamiento de Burlada y/o con 
Fundación de Biodiversidad. Como mínimo, se realizará una reunión de seguimiento 
presencial cada 2 meses en las dependencias del Ayuntamiento de Burlada.  
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4.1.7. Coordinación general y comunicación con el equipo técnico municipal responsable. 
Además, será de especial importancia la coordinación con el resto de equipos externos 
contratados o a contratar por el Ayuntamiento de Burlada para el buen funcionamiento del 
proyecto: comunicación, participación y gobernanza, gestión de expropiaciones… 

4.1.8. Apoyo en la solicitud de los permisos necesarios a la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Resultados esperados: 

 

4.2. ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDRÁULICO DE DETALLE DEL RÍO ARGA A SU PASO POR 
BURLADA, CORRESPONDIENTE CON LA ACCIÓN B4 DE IMPLEMENTACIÓN EN EL 
TERRITORIO. 

La gran avenida del día 10 de diciembre de 2021 puso en evidencia que las manchas de inundación 
correspondientes a los diferentes periodos de retorno, precisan de una revisión y actualización. Para 
ello es fundamental elaborar un “Estudio hidráulico de detalle del río Arga a su paso por Burlada en 
situación de grandes avenidas”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FV1.1. Informes de seguimiento.

FV1.2. Informe de evaluación Final.

R2. Cumplimiento de los resultados y 

objetivos previstos con el Plan LA NOGALERA 

2025.

FV2.1. Informe de Medición Final y reporte de resultados.

R3. Evaluación específica del impacto de 

género del Plan LA NOGALERA 2025.
FV3.1. Informe de impacto de género.

C3_Resultados esperados y fuentes de verificación para cada uno de ellos

R1. Control de plazos y económico‐

administrativo del desarrollo de las 

actuaciones previstas en el Plan LA 

NOGALERA 2025.

Río Arga a su paso por Burlada. De puente Areta a puente Beloso. 
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La nueva modelización a contrastar con los datos de la última gran avenida, permitirá disponer de 
un mapa de caudales-riesgo con las secciones críticas hidráulicas, velocidades del agua, calados y 
régimen hidráulico general de las avenidas, así como el comportamiento en detalle de la defensa 
actual (mota). Esta modelización deberá estar contrastada y será coincidente con los datos de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), organismo que está elaborando un nuevo estudio 
hidráulico (mapas) y modelización de la comarca de Pamplona que actualiza el existente en el marco 
del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.  

La disponibilidad de este conocimiento del río constituirá la principal herramienta para tres grandes 
líneas de trabajo: 

– Usar la antigua plataforma aluvial que existe entre la mota de defensa y la trama urbana de 
Burlada, como un nuevo espacio perteneciente al ecosistema del río que sirva para atenuar 
el efecto de las crecidas, disminuyendo a la vez la presión antrópica sobre el cauce menor, 
mediante el retranqueo de la mota.  

– Trasladar las medidas de adecuación necesarias a implantar en el Plan de Emergencias 
frente a inundaciones de Burlada. 

– Informar, concienciar a la población instalada dentro del territorio fluvial de su vulnerabilidad 
frente a las avenidas del río Arga. 

Se trata, en definitiva, de transformar un modelo de pensamiento que en nuestras ciudades ha 
conducido a canalizaciones duras de los cauces menores de los ríos. 

En el caso de Burlada, este modelo antiguo condujo a la construcción en 2009 por parte de la CHE 
de una mota de defensa anexa a un camino construido anteriormente por el que discurre el paseo 
del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona. Su ubicación junto al cauce menor aisló éste de la 
llanura aluvial, que actualmente se encuentra ocupada por aparcamientos de superficie, huertas, 
instalaciones dotacionales deportivas y parques, entre otros usos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detalle de mota construida en 2009 en tramo Burlada 

  

Detalle de mota construida en 2009 en tramo Burlada 
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El nuevo modelo de Burlada que busca dotar de más espacio al río a largo plazo mediante la cesión 
de parte de la llanura aluvial, ahora defendida por la mota, responde a una nueva visión 
medioambientalista en la que se utilizará el espacio fluvial como agente atenuador de la 
vulnerabilidad de la trama urbana. 

Descripción trabajo: 

Los estudios preliminares del comportamiento hidráulico del río Arga durante la gran avenida de 
diciembre del 2021 pusieron de manifiesto la necesidad de disponer para Burlada de un estudio 
hidráulico de detalle que cuente con datos batimétricos del cauce, secciones de los puentes y una 
topografía general actualizada. 

Se trata de disponer de un nuevo modelo a calibrar con la mancha de inundación tomada tras la 
última gran avenida que servirá de base para, por un lado, actualizar el Plan de Emergencias frente 
a Inundaciones de la localidad y también para estudiar de forma previa a su ejecución y optimizar las 
actuaciones futuras. 

El trabajo consistirá en la elaboración de un Estudio-modelo hidráulico de detalle que incluirá: 

– Batimetría del río. 

– Modelización de partida actualizada de detalle del tramo del río a su paso por Burlada. 

– Modelización del comportamiento hidráulico del río con las medidas y actuaciones a ejecutar 
e implementar a través de los trabajos establecidos en los apartados 4.3 y 4.4 del presente 
pliego. 

– Modelización final una vez ejecutadas las actuaciones que queden definidas en los proyectos, 
en caso de modificaciones en obra que puedan afectar al resultado del modelo hidráulico. 

Para su desarrollo se tendrá en cuenta el estado actual de la trama de la ciudad y de sus 
infraestructuras, teniéndose en cuenta, entre otros, los siguientes parámetros: 

– La influencia en el régimen y la altura de la lámina de agua en grandes avenidas que tienen 
los puentes del tramo: Puente de Areta, Puente Viejo de Burlada y puente de Beloso. 

– La incidencia en el comportamiento hidráulico de las motas. 

– El efecto de apantallamiento de las construcciones presentes en el corredor fluvial. 

– La participación en el proceso de inundación de colectores y drenajes. 

Resultados esperados: 

 

 

R1. Disponer de un modelo hidráulico 

actualizado y calibrado del tramo del río Arga 

FV1.1. Elaboración de estudio hidráulico de detalle del río 

Arga en el tramo 

R2. Dotar de tiempo a los servicios del 

Ayuntamiento de Burlada y a la ciudadanía 

vulnerable para implementar medidas de 

autoprotección

FV2.1. Incorporación de manchas de agua para diferentes 

periodos de retorno al Plan de Emergencias Frente a 

Inundaciones de Burlada: Plano de Riesgos de Inundación

B4_Resultados esperados y fuentes de verificación para cada uno de ellos
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4.3. ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN, DIRECCIONES DE OBRA Y 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS ACCIONES B1, B2 Y B3 DE 
IMPLEMENTACIÓN EN EL TERRITORIO QUE SEAN NECESARIOS, ASÍ COMO SU 
ANÁLISIS Y ESTUDIO PREVIOS. 

Como objetivo fundamental frente a la nueva situación generada por el cambio climático, el 
Ayuntamiento de Burlada pretende implementar un programa de medidas medioambientales a 
corto y largo plazo que aumente la resiliencia de la trama urbana frente a las inundaciones. 

En esencia, el nuevo modelo busca dotar de más espacio al río, cediéndole parte de la plataforma 
aluvial, ahora defendida por la mota. 

Dentro de este modelo, las actuaciones B1 y B2 se corresponden a las medidas a adoptar a corto 
plazo, iniciando un proceso de restauración ambiental mediante el retranqueo de motas. 

Por otro lado, la acción B3, se centra en el análisis y plan de acción para la autoprotección de los 
edificios municipales situados en zonas de riesgo, frente a futuras avenidas. 

Acción B1: Retranqueo de mota del paseo peatonal del parque fluvial del Arga para el 
incremento de la capacidad de desagüe del puente de Areta y revegetación de orilla. 

Problemática a solventar: 

Durante la avenida del día 10 de diciembre de 2021, el puente de Areta, correspondiente al cruce 
de la NA-2306 que comunica la localidad de Burlada con el Polígono Industrial de Areta, se 
manifestó como una sección de control de la riada. 

Las aguas ya desbordadas del cauce en la anterior localidad de Villava, alcanzaron el puente de 
Areta, cuyo terraplén de acceso actuó inicialmente de presa, hasta que finalmente la lámina de 
agua condicionada por la capacidad de desagüe del puente, sobrepasó la carretera NA-2306, a 
la altura de la rotonda del cruce con la calle camino del Cementerio y desbordó por el 
aparcamiento existente. 

En este punto de la localidad de Burlada, el caudal de la avenida se dividió en dos: El principal 
siguió por el cauce del río Arga defendido por la mota; y un segundo flujo prosiguió desbordado 
por la plataforma aluvial, entrando una primera vía de agua por la trama urbana, a través de la 
calle Santa Bárbara y una segunda vía continuó por las huertas existentes en la zona, provocando 
en su conjunto daños importantes a aparcamientos, edificaciones, vehículos, así como sobre las 
infraestructuras de las huertas. 

Inicialmente se estudió como alternativa un retranqueo total de la mota existente en el tramo para 
incorporar al espacio del río la superficie del aparcamiento. Esta alternativa ha tenido que ser 
desechada por la dificultad de obtener los citados terrenos del aparcamiento hasta el 31-12-2025, 
ya que el propietario de los mismos judicializó la adquisición de terrenos para el camino peatonal 
del Arga. No obstante, el Ayuntamiento de Burlada retirará por seguridad este espacio como 
aparcamiento dentro del Plan Municipal. 

Por ello, dentro del presente Plan se ha optado por una actuación más local consistente en retirar 
una banda de rellenos de la mota asociados al paseo peatonal del Parque Fluvial del río Arga que 
forman un apantallamiento a la libre circulación de las aguas a través del vano derecho del Puente 
de Areta, en situación de grandes avenidas. 
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Cabe resaltar que el relleno asociado al paseo peatonal y la mota de defensa constituyen en un 
tramo de 82 m aguas abajo del puente una duplicación de la defensa actual frente a avenidas. 

La retirada de estos rellenos constituye un retranqueo efectivo de la mota en unos 82 m de 
longitud, con la consecuente mejora hidráulica de la sección del puente de Areta. 

Descripción actuaciones: 

– Retirada de rellenos del camino peatonal del paseo del Arga que supondrá un retranqueo 
efectivo de la mota para liberar el vano derecho del puente de Areta. 

– Reconstrucción del camino del paseo del Arga y de su infraestructura a cota más baja 
dando continuidad al tramo de Villava. 

– Tratamientos vegetales con especies autóctonas en la zona de actuación para la 
recuperación del espacio ganado para el río. 
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Resultados esperados: 

 

Coste estimado de las obras: 61.391,97 euros (más el IVA correspondiente) 

Acción B2: Incorporación del parque de la Nogalera al ecosistema fluvial: retranqueo mota 
de Burlada y permeabilización del puente Viejo de Burlada. 

Problemática a solventar: 

El puente Viejo de Burlada, situado a la altura del PK 1+030 del tramo, es un puente de piedra de 
origen medieval que contempla un total de 5 vanos para el paso del agua. 

Durante la avenida del día 10 de diciembre de 2021 esta estructura manifestó con claridad su falta 
de capacidad hidráulica para el tránsito de las aguas, que finalmente entibaron el puente y lo 
anegaron, para acabar circulando por encima del pretil. 

FV1.1. Informe favorable CHE y Departamento Medio 

Ambiente del Gobierno de Navarra

FV1.2. Proyecto

FV1.3. Acta de replanteo, mediciones de Obra y 

Certificación Final.

FV2.1. Informe favorable CHE y Departamento Medio 

Ambiente del Gobierno de Navarra

FV2.2. Proyecto

FV2.3. Acta de replanteo, mediciones de Obra y 

Certificación Final.

R1. Renaturalización del tramo de orilla con 

recuperación de la cota original del terreno.

R2. Mejora de la capacidad hidráulica de la 

sección de paso del puente de Areta para 

atenuación del riesgo de inundación

Resultados esperados y fuentes de verificación para cada uno de ellos
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Tanto en la foto aérea del tramo como en el análisis de campo puede verse que el problema de 
falta de sección hidráulica de paso se encuentra acentuado por el cambio de dirección del río en 
el tramo previo al puente, provocado en parte por la gran mota constituida por los rellenos del 
paseo peatonal del río Arga, a los que se suma una segunda defensa longitudinal de protección 
frente a avenidas construida por la CHE en 2009. 

Los tajamares del puente muestran la dirección original del cauce del río que ha experimentado 
un desplazamiento lateral hacia la margen izquierda provocado el depósito de sucesivas playas 
aluviales que la vegetación ha ido colonizando de forma irregular, con crecimientos horizontales 
y presencia de especies alóctonas. 

Ello se ha traducido en una merma de la sección hidráulica de paso del puente, cuyos dos vanos 
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derechos se han visto aterrados por la acumulación de depósitos aluviales. 
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Depósitos a ambos lados del puente viejo 

La actuación que se propone contempla un retranqueo de las motas en el tramo de río de 500 m 
de longitud situado aguas arriba del puente. 

Para la reubicación de la mota se plantean dos alternativas: 

A) Incorporar al ecosistema del río todo el parque actual de La Nogalera (propiedad del 
Ayuntamiento de Burlada) y la superficie ocupada por el Paseo de Arga que sería desmantelado. 

Para ellos será necesario ocupar, mediante expropiación, una franja de terrenos de cultivo de 
10.957,94 m2 de superficie total que corresponde a fincas de titularidad privada. 

El parque de la Nogalera posee actualmente unos magníficos ejemplares de arbolado populus 
nigra que convendría preservar para el ecosistema fluvial con esta alternativa. 

Terrenos a expropiar: 10.957,94 m2. 

Terrenos de cesión al ecosistema fluvial: 26.757,65 m2. 

Longitud de mota retranqueada: 500 m. 

B) En el caso de que la anterior propuesta no pueda cumplirse antes del 31 de diciembre de 2025, 
por razones de disponibilidad de los terrenos (expropiación), el retranqueo de la mota se podría 
plantear ocupando únicamente terrenos de titularidad pública; es decir, el parque de la Nogalera. 
Ello supondría una afección a la vegetación existente en el parque. 

El objeto de este contrato se centrará en la alternativa A inicialmente. 

En total se aportará al ecosistema fluvial del cauce del río 26.757,65 m2 de terreno. El camino del 
paseo peatonal se trasladaría a la coronación de la mota, quedando todo el nuevo espacio ganado 
destinado a desarrollar una vegetación de ribera acorde con una completa renaturalización de la 
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ribera derecha en el tramo. Así mismo, se pretende mejorar la hidráulica del tramo efectuando 
una limpieza de las islas de acarreos presentes en el cauce e invasiones por parte la vegetación. 

Descripción actuaciones: 

– Retranqueo de 500 m de mota actual y del paseo peatonal del Arga. 

– Adhesión al ecosistema fluvial del parque de la Nogalera. Una superficie de 26.757,65 m2 
de terreno quedará libre de presiones antrópicas al retirar el camino del Arga que será 
renaturalizado con especies autóctonas riparias. 

– Eliminación de nave del Ayuntamiento adosada al río. 

– Retirada de los acarreos aluviales y de la vegetación que apantallan el puente tanto aguas 
arriba como aguas abajo. Especialmente la acumulación de residuos sólidos urbanos, 
troncos y madera muerta. 

 

 

Resultados esperados: 

 

FV1.1. Permisos de actuación de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro y del Gobierno de Navarra

FV1.2. Proyecto

FV1.3. Acta de replanteo, mediciones de Obra y 

Certificación Final.

FV2.1. Permisos de actuación de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro y del Gobierno de Navarra

FV2.2. Proyecto

FV2.3. Acta de replanteo, mediciones de Obra y 

Certificación Final.

R1. Liberación de la presión antrópica 

motivada por las defensas recuperando para 

el río un gran espacio fluvial;con la 

renaturalización de la orilla recuperada.

R2. Mejora hidráulica del tramo al conseguir 

más espacio para el río y restaurar la 

capacidad hidráulica del puente Viejo de 

Burlada

B2_Resultados esperados y fuentes de verificación para cada uno de ellos
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Coste estimado de las obras: 429.108,37 euros (más el IVA correspondiente) 

 

Acción B3: Actuaciones de autoprotección en los edificios públicos inundables en Burlada. 
 

Problemática a solventar: 

Las avenidas del río Arga “ordinarias”, frecuentes aproximadamente cada 1-2 años, como la del 
año 2017 y 2019, provocan afecciones a las edificaciones e instalaciones próximas al cauce del 
río de manera recurrente. En ese ámbito, las instalaciones públicas deportivas el Soto se ven 
afectadas por el agua, con la afección que ello supone, tanto en el ámbito económico, como 
respecto al servicio público. 

La avenida de diciembre del 2021, podría considerarse con “extraordinaria” y ésta afectó a 
edificios e instalaciones tanto privados como públicos a los cuales nunca había llegado el agua. 

Respecto a las edificaciones e instalaciones públicas afectadas el agua llegó, además de a las 
Instalaciones deportivas el Soto, al edificio del Ayuntamiento, Escuela de música Hilarión Eslava, 
Palacete Municipal, Parque Municipal y sus instalaciones, Casa de Cultura, Local Municipal Calle 
San Juan 5, Edificio Plaza San Juan 1 (antiguo Ayuntamiento), e instalaciones varias (Caseta 
bombas Beloso, antigua Escuela taller jardinería, etc). Los daños producidos fueron valorados en 
más de 4.000.000 €.  

Frente a esta nueva situación de incremento del riesgo y de la vulnerabilidad creada por el cambio 
climático, una de las líneas de trabajo fundamental es la autoprotección de los edificios frente las 
inundaciones y buscar soluciones para la autoprotección de la trama urbana inundable. 

La problemática es variada y va desde: la entrada directa de agua a los edificios y garajes (calados 
de hasta 3,20 m); la entrada de agua por la red de colectores (la red existente no sólo no acepta 
la recogida de agua, sino que sale por los sumideros y pozos de recogida de agua en sótanos); o 
la entrada por nivel freático. A ello se suman los problemas de cortes eléctricos en los propios 
edificios. 

Descripción actuaciones: 

– Realizar un análisis de cada uno de los edificios e instalaciones públicas afectadas, 
estudiando la problemática de cada uno de ellos respecto a la entrada de agua en caso de 
avenidas, y planteando las soluciones específicas necesarias para que la afección y los 
daños producidos, en su caso, se reduzca y/o elimine. 

Soluciones propuestas: 

– Barreras anti inundación, a colocar en puertas peatonales y garajes. Incluyendo 
bastidores, paneles de montaje rápido con junta estanca al bastidor.  

– Como protección de trama urbana en particular, se planteará el cierre de la conexión del 
aparcamiento de tierra del Camino del cementerio con la calle Santa Bárbara, mediante 
un muro de hormigón de bloque de 3,20 m de anchura y 2,5 m de altura. 
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– Cambios de ubicación a cotas superiores de cuadros eléctricos, instalaciones eléctricas y 
cuantos elementos sean necesarios para garantizar el suministro eléctrico durante el 
periodo de inundación. 

– Cambios de ubicación de la maquinaria de ascensores. 

– Sensores de inundación en sótanos y fosos de ascensor. 

– Impermeabilizaciones de muros. 

– Recrecidos de obra y colocación de rejillas de ventilación de sótanos a cota superior. 

– Revisión de redes. 

Resultados esperados: 

 

Precio disponible para las obras e instalaciones: 300.000 euros (más el IVA correspondiente) 

4.4. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE EJECUCIÓN, EN SU CASO, VINCULADOS A LA ACCIÓN B4 
QUE COMPLEMENTEN A LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN EN EL TERRITORIO Y 
QUE SUPONGAN UNA MEJORA EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL 
ENTORNO URBANO DE BURLADA. 

Tal y como se ha expuesto en el punto 2. Contexto Proyecto Nogalera 2025, de las presentes 
prescripciones técnicas, el proyecto “LA NOGALERA 2025” está formado por un conjunto de 
actuaciones a desarrollar a corto plazo, materializadas en las acciones B1, B2 y B3, con una 
acción previa B4 que nos permitirá contar con un conocimiento en detalle de la problemática fluvial 
que viene generando el cambio climático y de optimizar el funcionamiento hidráulico del río Arga 
a su paso por la localidad, para permitir una transición a un modelo más seguro y equilibrado con 
el medio ambiente. 

FV1.3. Proyectos de actuaciones

FV1.4. Acta de replanteo, mediciones de Obra y 

Certificación Final.

FV1.5 Verificación por el Ayuntamiento de la obra 

ejecutada

B3_Resultados esperados y fuentes de verificación para cada uno de ellos

R1. Ampliar la autoprotección de la trama 

urbana inundable.
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Como complemento a estas actuaciones a desarrollar a corto plazo, y dentro de los trabajos 
establecidos en el presente pliego, se analizarán e incluirán en el proyecto, como fases 
complementarias, posibles actuaciones que complementen las aquí definidas que se 
corresponden con el proyecto La Nogalera 2025, que supongan una mejora en la reducción del 
riesgo de inundación en el entorno urbano de Burlada y aumente la resiliencia de la trama urbana. 

Estas actuaciones complementarias, están necesariamente vinculadas al PROYECTO LA 
NOGALERA 2025, ampliándose con ellas la visión global de la problemática existente en el tramo 
del cauce del río a su paso por Burlada y la necesidad de prever las acciones vinculadas al 
proyecto con las que conseguir los objetivos del Componente 5, Inversión 2_ Seguimiento y 
restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de 
inundación. 

En esencia, el nuevo modelo busca dotar de más espacio al río, cediéndole parte de la plataforma 
aluvial, así como plantear medidas para mejorar la protección del casco urbano y de las personas 
frente al riesgo de inundación. 

En concreto y tras el análisis previo realizado, se procederán a estudiar y plantear las actuaciones 
pertinentes en los siguientes puntos concretos, realizando los proyectos de ejecución necesarios: 

A. Estudio de protección en zona aguas arriba del cauce del río en el Municipio, 
concretamente en el límite con el municipio de Villava: 

La entrada de agua en la inundación sufrida en diciembre del 2021, dejó clara una entrada de 
agua directamente por la zona aguas arriba previa al puente de Areta, donde encontramos 
una zona baja sin protección que con el desbordamiento del río entró directamente desde la 
rotonda a la trama urbana del Municipio. 

El objetivo será el estudio, análisis e inclusión de las actuaciones necesarias como fase 
diferenciada del proyecto global, considerándose a priori una buena opción la ejecución de 
una mota de protección, o elemento de protección alternativo en la parcela rústica 323 del 
polígono 2 del Catastro, junto a la carretera del Cementerio, la cual cabría ser reformada y 
ampliada en línea con la de Villava, por lo que la propuesta deberá contemplar la reserva de 
espacio suficiente para posibilitar dicha ampliación así como la de un recorrido peatonal y 
ciclable que se propone integrar en el diseño. 

Esta actuación, deberá definir la superficie necesaria a adquirir y/o expropiar, en todo caso, 
ya que dicha parcela es de titularidad privada clasificado en el Plan General Municipal como 
suelo no urbanizable de protección. 

B. Estudio de mejora de los márgenes del río en la zona en la que termina la nueva mota 
planteada en la Acción B2 y en la que se encuentra el Puente Viejo y su entorno: 

El puente viejo y las actuaciones que se han ido desarrollando a largo del tiempo en su 
entorno, así como la evolución de la vegetación de ribera y del cauce, hacen de esa zona un 
punto crítico para el flujo del agua. 

 Si bien en la acción B2 una de las actuaciones previstas es la retirada de los acarreos 
aluviales y de la vegetación que apantallan el puente, anulando prácticamente la sección de 
los sus dos vanos derechos, lo cierto es que los tajamares del puente muestran la dirección 
original del cauce del río que ha experimentado un desplazamiento lateral hacia la margen 
izquierda, lo que puede provocar con el tiempo el nuevo depósito de sucesivas playas 
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aluviales. 

Por este motivo se plantea que se estudien alternativas y propuestas adicionales para la 
mejora del flujo del agua, respetuosas con el medio ambiente, entre las que cabría una posible 
incorporación al ecosistema fluvial de una superficie de la parcela municipal, actualmente 
campo de fútbol de tierra sin uso de las instalaciones Deportivas Municipales, con el objetivo 
de ampliar en ese punto crítico el espacio fluvial y que el golpe del agua en época de avenidas 
pueda ser más suave facilitando el flujo del agua.  

Este estudio y análisis será incluido al igual que el planteado en el punto A previo, en el 
proyecto global objeto de del presente pliego, como fase diferenciada. 

 
Ubicación acciones B1 y B2 y actuaciones a incluir en fases diferenciadas 

C. Estudio de posibles actuaciones para la mejora de la protección frente al riesgo de 
inundación en la zona del puente de Beloso y el borde oeste del casco urbano. 

Como complemento al proyecto se plantea que se incorpore como una fase adicional 
diferenciada, el estudio de alternativas para implementar la protección, frente al riesgo de 
inundación, en el entorno del puente de Beloso y en la zona del borde oeste del casco urbano, 
desde donde termina la actual mota junto las piscinas municipales hasta donde se extienden 
las afecciones del riesgo de inundación del casco urbano. 

D. Estudio de posibles actuaciones y mejoras en las redes: 

Sin hacer un recuento histórico exhaustivo, nos encontramos en una zona con inundaciones 
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a lo largo de los años, recordamos inundaciones en esa zona (25 de diciembre de 1993, 3 de 
diciembre de 2002, febrero de 2003, etc) y otras más recientes (9 de junio de 2013, 16 de 
enero de 2017, 13 de diciembre de 2019 o la última, de 10 de diciembre de 2021). 

La confluencia de los ríos Arga y Ultzama (al Sur de Villava), cuyas cuencas están sometidas 
(en invierno, y a veces en primavera), a precipitaciones de cierta entidad, ocasiona una 
elevación del nivel del río considerable desde Villava hasta Pamplona, anegando en pocas 
horas -por su particular topografía- la ribera de la margen derecha del río. 
Las avenidas, han servido para conocer mejor la relación entre río y colectores de pluviales 
en el Municipio y la problemática existente en el drenaje urbano en esos momentos de altos 
niveles en el río, produciéndose dificultades en el vertido de los colectores al río y retornos 
indeseados, a pesar de las clapetas existentes. 

La consecuencia de ello es un calado alto en el interior de colectores y la consiguiente salida 
del agua por sumideros e incluso, con cierta dificultad, por las tapas. 

En el año 2017, la Mancomunidad de la comarca de Pamplona, propuso una solución paliativa 
a las inundaciones superficiales ocasionadas en las avenidas ordinarias, no quedando 
solucionada la problemática en avenidas extraordinarias. 

Por lo expuesto, se incluirá un estudio de soluciones a esta problemática, que, si bien es 
competencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, se considera necesario, 
teniendo en cuenta la envergadura del proyecto Nogalera 2025, afrontar en paralelo una 
previsión para solventar este extremo, en coordinación con dicho organismo. 

 
Colectores principales de pluviales y sus cuencas 
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Dentro de este apartado quedarán incluidos los trabajos de elaboración, gestión y tramitación de la 
documentación urbanística que fuera necesaria, en su caso. 

5. ESPECIFICACIONES DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:  

5.1. ESTUDIO HIDRAÚLICO DE DETALLE Y MODELIZACIÓN. 

La última gran avenida del día 10 de diciembre de 2021 dejó constancia de la gran vulnerabilidad de 
la trama urbana de Burlada frente a las inundaciones del río Arga. 

A raíz de lo sucedido el Ayuntamiento contrató la realización de un estudio del comportamiento 
hidráulico del río Arga en el término de Burlada durante la avenida, el cual se adjunta como Anexo 
10.2. como punto de partida. 

Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Ebro encargó en noviembre de 2022 un nuevo 
estudio hidrológico en la Cuenca del río Arga hasta la población de Pamplona, calibrándolo para el 
evento de diciembre 2021 y proponiendo nuevos caudales de diseño. 

El Estudio Hidráulico deberá contener todo lo necesario para el correcto desarrollo del proyecto.  

Sin ser exhaustivos el presente trabajo deberá contar como mínimo con: 

– Un análisis previo del estado actual, entorno físico, geología, climatología, características 
topográficas, usos y tipos de suelos, cursos de agua existentes, etc. 

– Recopilación de la información urbanística y topográfica disponible.  

– Caudales de avenida, para lo cual se tendrá en cuenta el “Estudio hidrológico en la Cuenca 
del río Arga hasta la población de Pamplona (evento de diciembre 2021)” realizado para la 
CHE.  

– Batimetría del río continua y topografía de detalle de las zonas y elementos singulares. 

– Modelo hidráulico: 

o Geometría del modelo hidráulico y condiciones de contorno: generación del modelo digital 
del terreno integrando la batimetría y trabajos topográficos de detalle realizados, líneas 
de rotura, caracterización de las obras transversales al cauce, caracterización de los usos 
del suelo, coeficientes de Manning, etc. 

o Resultados de las simulaciones de la situación actual: distribución de calados, 
velocidades, análisis de secciones críticas hidráulicas y régimen hidráulico general de las 
avenidas, así como el comportamiento en detalle de la defensa actual (mota), delimitación 
de las zonas inundables para distintos periodos de retorno, zona de flujo preferente y 
zonas de riesgos de inundación según los criterios del Anexo PN5 de los Planes de 
Ordenación Territorial de Navarra (POT).  

o Resultados de las simulaciones con las acciones a implementar. 

o Resultados finales tras la ejecución de las obras, en caso de variaciones que impliquen 
afección al modelo hidráulico. 

Como se ha dicho, el trabajo incluirá los trabajos de campo necesarios para obtener las cotas reales 
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del cauce que quedan sumergidas, integrando la batimetría con el Modelo Digital del Terreno (MDT) 
que se pueda obtener a través de los vuelos LIDAR realizados por el Gobierno de Navarra, 
disponibles para su descarga en la siguiente dirección del Gobierno de Navarra: https 
//filescartografia.navarra.es/  

Debido al grado de precisión que se desea alcanzar, se empleará un modelo de simulación hidráulica 
bidimensional de detalle en la zona objeto de actuación que combine simulación de la inundación en 
superficie con el drenaje urbano (introduciendo la parte de la red de saneamiento que más influye en 
las inundaciones del casco urbano de Burlada, información que proporcionará la Dirección de los 
trabajos). La herramienta informática de simulación deberá ser comercial y será propuesta por el 
Adjudicatario, para su posterior validación por parte de los Responsables del Contrato. Para su 
conocimiento y valoración, se informa de que los trabajos de simulación hidráulica contratados por 
la Confederación Hidrográfica del Ebro en la zona hasta el momento han sido realizados con el 
software InfoWorks ICM. 

5.2. REDACCIÓN DE PROYECTOS: 

Dadas las características del presente contrato y teniendo en cuenta la parte subvenciona, se 
considera lo más apropiado la siguiente agrupación de las acciones: 

- Un proyecto único para las Acciones B1 y B2. 

- Un proyecto para las establecidas en la Acción B3. 

- Un proyecto para las actuaciones y estudio descritos en el apartado 4.4, por fases. 

5.2.1. Marco legal: 

La documentación del proyecto o proyectos se atendrá a lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, de modo que el proyecto deberá constar de la 
necesaria documentación suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprende. 

El proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecución independientes que se prevean, 
deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de 
ser entregadas al uso general. 

Se tendrá en consideración el carácter ambiental de la actuación y su solución técnica, de cara a 
ofrecer una importante mejora en el entorno. 

Se tendrá en consideración la normativa recogida en Plan Hidrológico y en el Plan de Gestión del 
Riesgo de Inundación. 

Durante la elaboración del trabajo el proyectista se mantendrá en contacto con la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y el Ayuntamiento de Burlada y Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 
recabando la aprobación de las soluciones básicas adoptadas. 

El Proyecto objeto del Contrato se ajustará, de forma general, a la normativa aplicable y vigente en 
el momento de redacción del documento. 

5.2.2. Trabajos a realizar por el adjudicatario: 

1. Recopilación y análisis de los estudios existentes 
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2. Criterios generales de diseño 

3. Definición concreta de las superficies de parcelas privadas a adquirir y/o expropiar 

4. Trabajos topográficos y toma de datos de campo complementarios 

5. Trabajos geotécnicos/estudio de suelos 

6. Desarrollo de alternativas y cálculos hidráulicos, en coordinación con los responsables del 
trabajo establecido en la acción B4. 

7. Definición de servicios afectados 

8. Presupuestos y justificación de precios 

9. Estudio de Seguridad y Salud 

10. Estudio de Gestión de Residuos 

11. Plan de Obra 

12. Directrices ambientales. 

13. Integración ecológica y paisajística del ámbito afectado por los proyectos. 

5.2.3. Contenido de los proyectos: 

El Proyecto o proyectos de ejecución darán respuesta a los conceptos que se ordenan a 
continuación, en la medida que se presenten en el ámbito del mismo. 

El proyecto o proyectos constarán al menos de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO 1.- MEMORIA  

1. Antecedentes  

2. Objetivo del proyecto  

3. Caracterización del medio 

4. Estudio de alternativas  

5. Descripción de las obras  

6. Importe del presupuesto  

ANEJOS A LA MEMORIA  

1. Catastro  

2. Topografía  

3. Estudio del medio: estudio eco-hidromorfológico del tramo fluvial urbano, presiones 
hidromorfológicas, causas de la degradación, análisis y diagnóstico (aplicación del protocolo 
del MITECO, IHG o similar). 

4. Estudio de suelos  

5. Movimiento de tierras  

6. Justificación de precios  

7. Cronograma  

8. Estudio de afecciones ambientales  

9. Programa de mantenimiento y seguimiento ambiental  
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10. Estudio de seguridad y salud  

11. Gestión de residuos  

DOCUMENTO 2.- PLANOS  

DOCUMENTO 3.- PLIEGOS DE CONDICIONES  

1. Capítulo I. Definición y alcance del pliego  

2. Capítulo II. Normativa de aplicación  

3. Capítulo III. Condiciones que deben cumplir los materiales y la maquinaria  

4. Capítulo IV. Ejecución, control y abono de las obras  

5. Capitulo V. Disposiciones generales  

DOCUMENTO 4.- PRESUPUESTOS  

1. Cuadro de precios 

2. Mediciones  

3. Presupuesto de ejecución material  

4. Presupuesto base de licitación 

5.2.4. Presentación del trabajo: 

La presentación del trabajo será concreta y coherente con el tema que se desarrolla, siendo lo 
suficientemente amplia y clara. 

Los documentos, deberán entregarse de acuerdo a las siguientes condiciones:  

- 1 copia final en papel y encuadernadas.  

- 1 copia final en versión digital en los programas originales y 1 copia en pdf. 

- 1 copia en versión digital en los programas originales de toda la información de interés que se haya 
generado, aunque no aparezca reflejada en los documentos finales.  

5.2.5. Seguimiento de los trabajos, supervisión y control 

En el Ayuntamiento se ha creado un equipo técnico interno que ejercerá las funciones de 
Responsable del Contrato, desempeñando los trabajos de coordinación y estableciendo los criterios 
y líneas generales de actuación. 

Este equipo técnico se reunirá periódicamente con el equipo adjudicatario, con la frecuencia 
necesaria, de acuerdo a las necesidades de cada fase del trabajo. 

Sus funciones serán las siguientes:  

– Supervisar y apoyar al equipo de análisis en la fase de desarrollo.  

– Tomar decisiones respecto a los contenidos y formato.  

– Resolver todas las dudas relacionadas con contenidos, metodología, etc. planteadas.  
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– Dar el visto bueno a cada una de las fases del trabajo y validar las decisiones técnicas 
planteadas.  

– Se llevarán a cabo diferentes reuniones de trabajo y siempre que sea requerido por la 
coordinación del equipo técnico. Se levantará acta de las mismas, ya sea respecto a todos 
sus contenidos o a contenidos parciales.  

Para dar por finalizada cada una de las fases, el adjudicatario deberá exponer a la Dirección Técnica 
los trabajos realizados, incorporar las modificaciones que se consideren y contar con su visto bueno.  

La Administración y el Responsable del Contrato no serán responsables de lo que con plena 
responsabilidad técnica y legal ordene, controle, proyecte, informe o calcule el Equipo Adjudicatario, 
el cual deberá disponer del personal adecuado y con la titulación legal necesaria para la realización 
completa del trabajo objeto de este Contrato. 

Sin perjuicio de la facultad conferida al Responsable del Contrato de poder exigir en cualquier 
momento la revisión del estado de los trabajos, el Adjudicatario informará al Ayuntamiento de Burlada 
y al Responsable del Contrato con una periodicidad quincenal sobre la marcha de los trabajos 
encomendados. 

Se tomará nota de lo acordado en todas las reuniones, y el Equipo Adjudicatario redactará un acta, 
que elevará a la consideración del Responsable del Contrato y que conservará en la documentación 
relativa al mismo. 

5.3. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS: 

La adjudicación de los trabajos de dirección técnica de las obras se realizará condicionada a la 
adjudicación del contrato de obras que, en su caso, se adjudique sobre la base del proyecto o 
proyectos aprobados. 

Si bien las obras descritas y objeto de asistencia técnica, cuentan con una importante subvención 
que previsiblemente ha de ser justificada en diciembre del año 2025, si por razones imprevisibles, 
transcurrieran cuatro años desde la entrega del proyecto sin que la entidad contratante acordase la 
licitación del contrato de obras, el contrato de servicios quedará automáticamente resuelto, no 
teniendo el adjudicatario derecho a indemnización alguna. 

En líneas generales y de forma resumida se procede a relacionar las funciones de la dirección de las 
obras: 

– Seguimiento de las obras para comprobar que se ajusta estrictamente al Proyecto redactado. 

– Control de las posibles modificaciones al proyecto que se realicen en el transcurso de las 
obras. 

– Control de calidad de todos los materiales, elementos constructivos y de la ejecución material 
de las obras. Seguimiento de los ensayos que realice el contratista, comprobando los 
resultados de los mismos. 

– Elaboración de informes mensuales a la Propiedad que analicen el estado de la obra, trabajos 
realizados, calidad, y el cumplimiento de plazos. Se incluirán fotografías de la obra ejecutada. 

– Elaboración de informes sobre las incidencias detectadas en el transcurso de las obras. 

– Elaboración de informes para modificaciones de contrato, así como el cálculo de los costes 
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indirectos correspondientes. 

– Redacción de actas semanales sobre las visitas de obra, trasladándolas a la propiedad para 
que semanalmente conozca el estado de la obra. 

– Elaboración de la Documentación Final de Obra (planos finales, memoria final, informes, 
documentación técnica instalaciones, tramitaciones necesarias suministros, etc) 

– Asistencia necesaria durante el plazo de garantía de las obras, elaborando los informes que 
sean solicitados a instancia del Ayuntamiento. 

– Y todas las demás obligaciones de la Dirección Facultativa de la Ejecución Material (Dirección 
de la obra y Dirección de la Ejecución de la Obra) de una obra de estas características 
establecidas en la normativa de aplicación. 

5.3.1. Condiciones técnicas del contrato de dirección técnica. 

 Los trabajos de Dirección Facultativa de las obras se iniciarán con la aprobación de los Planes 
de Seguridad y Salud y Gestión de Residuos y posterior asistencia al Acta de comprobación 
de Replanteo e inicio de obra. El plazo de ejecución vendrá fijado por la duración de las obras 
cuya Dirección Facultativa se contrata, de tal modo que finalizará con el Acta de Recepción 
y conformidad de aquella y con la liquidación final de las obras ejecutadas, sin perjuicio de lo 
establecido en los artículos 172 y 173 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, en 
relación con el plazo de garantía de las obras. 

5.3.2. Seguimiento de las obras. 

 En cuanto a las reuniones de seguimiento de obra entre la empresa contratista, la propiedad 
y la dirección Facultativa se celebrarán con una periodicidad mínima SEMANAL, debiendo la 
Dirección de Obra dejar constancia de la misma por escrito en el Libro de Órdenes y 
Asistencias o en Actas redactadas a tales efectos. 

 Todas las órdenes que sobre la obra se realicen durante su ejecución serán comunicadas por 
escrito al contratista. 

 Se mantendrán las reuniones necesarias y requeridas con los Responsables del Contrato 
para poner en conocimiento del estado técnico y económico de la obra mediante la 
documentación necesaria y estudios realizados por la dirección facultativa. Estas reuniones 
serán el ámbito para establecer por parte de la dirección los objetivos y compromisos de 
ejecución y exponer el seguimiento y control del cumplimiento de los mismos. Planning de 
ejecución. 

 Además de las anteriores, se realizarán tantas reuniones puntuales como sean necesarias, a 
petición de la Dirección Facultativa o de técnicos Responsables del Contrato. 

 La Dirección realizará labores de Gestión y Coordinación con todos los elementos con los 
que pueda existir interferencia a lo largo de la ejecución de la obra, tanto sean organismos o 
servicios como terceros afectados. 

 Bajo este concepto, gestionará solicitudes o conflictos con organismos y servicios tanto 
municipales como ajenos, tramitando las solicitudes, informes, quejas y soluciones a las 
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mismas, y las expondrán al Responsable del Contrato para su conocimiento y aprobación. 

 En caso de existir diferentes direcciones para partes anexas del proyecto o proyectos 
colindantes, la Dirección se coordinará con los Técnicos directores del resto de actuaciones 
en caso de existir interferencias. 

5.3.3. Control económico de la obra. 

 Para un control económico real y efectivo de las obras, las certificaciones firmadas por la 
Dirección Facultativa y el contratista se deberán encontrar en el Ayuntamiento el día 5 de 
cada mes, para el visto bueno de los Responsables del Contrato. 

 Acompañando a las certificaciones, la Dirección Facultativa deberá redactar un informe del 
desarrollo de la obra con las incidencias que se produzcan. Los informes mensuales incluirán 
fotografías en color del estado general de las obras y de los elementos de la obra más 
singulares. Estos informes deberán entregarse en soporte papel e informático (CD) (Autocad, 
Word, Excel, programas de visionado de fotografías – extensiones jpg., tif - etc). 

 En el informe económico mensual se analizarán pormenorizadamente las desviaciones que 
pudieran existir en la obra, su sentido, su motivación, su incidencia dentro del montante global 
de la obra, conclusiones y recomendaciones. Así mismo, ser realizará un listado completo de 
las partidas de unidades de obra de proyecto y las contradictorias habidas que permita 
obtener en cada momento una estimación o previsión del costo final de la obra. 

 La entrega de los informes será condición para la tramitación del abono de la Dirección 
técnica. 

 Para el control económico de todas las mediciones de la obra que lo requieran, se exigirán 
los levantamientos topográficos que sean necesarios. 

5.3.4. Control del plazo de ejecución y plan de obras. 

 Previamente al inicio de la obra, la empresa contratista que resulte adjudicataria deberá 
reestudiar el cronograma, ajustándolo a las fechas concretas en que se desarrollarán las 
obras, con indicación del camino crítico, en el que quede justificado el plazo que se ofertó. En 
este cronograma, también se incluirá un desglose de la inversión prevista por mensualidades. 

 La Dirección Facultativa participará en el control y optimización de los plazos de ejecución del 
proyecto para lo cual revisará y estudiará las planificaciones propuestas por la empresa 
contratista. 

 Realizará un control y seguimiento semanal de los plazos reales de ejecución, comparándolos 
con la programación establecida y proponiendo las medidas correctoras que estime 
oportunas para evitar o disminuir, en los posible, los retrasos en la ejecución. 

 Éste planning será el que sirva de base al seguimiento por parte de la Dirección Facultativa 
para el control de plazos, cuya actualización se deberá entregar con la certificación y el 
informe mensual. Se informará del cumplimiento o no de los plazos previstos, estudiando las 
alternativas necesarias en caso de que se produzcan desvíos. 
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5.3.5. Supervisión del plan de control de calidad. 

 Una vez firmado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, la empresa 
contratista elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra 
incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes (CTE, 
etc.), tal y como se recoge el pliego de condiciones técnicas de ejecución de la obra. Este 
plan marcará la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras. 

 Este documento deberá ser exigido a la empresa contratista y aprobado por la Dirección 
Facultativa de la obra, debiendo encontrarse una copia en la oficina de obra junto al resto de 
documentación preceptiva. La Dirección Facultativa realizará la supervisión del plan de 
control de calidad. 

5.3.6. Documentación final de obra. 

 Con la certificación final se deberá hacer entrega del correspondiente Certificado Final de 
Obra. 

 Se deberán adjuntar los correspondientes certificados que acrediten el correcto 
funcionamiento de las distintas instalaciones. 

 Así mismo, se deberá entregar a la finalización de la obra aquella documentación y que 
deberá constar mínimamente de: 

– Datos generales de las obras. 

– Documentación gráfica de fin de obra con planos “as built” recogiendo aquellas 
modificaciones respecto al proyecto original. 

– Relación de gremios intervinientes en la obra, con identificación de responsables de 
las mismas y descripción de partes de obra ejecutadas. 

– Manual de uso y mantenimiento. 

– Cualquier otra documentación solicitada por la Administración contratante. 

 Esta documentación se presentará en soporte informático, con ficheros en formato compatible 
con el software existente en el Ayuntamiento (Autocad, Word, Excel, programas de visionado 
de fotografías – extensiones jpg., tif - etc); así como cuatro copias en papel, en carpetas 
formato din A4. 

5.3.7. Modificaciones en la obra. 

 El Director Facultativa, salvo en los supuestos excepcionales y previo exacto cumplimiento 
de las condiciones previstas en la normativa de contratación administrativa vigente, no podrá 
introducir modificaciones en las obras, cuya Dirección le ha sido adjudicada, sin la debida 
aprobación previa de las mismas y del presupuesto correspondiente por el órgano de 
contratación y el equipo Responsable del Contrato. 

 La Dirección Facultativa está obligada a recibir el visto bueno del equipo Responsable del 
Contrato para realizar cualquier cambio o modificación del proyecto entregado, y aprobado 
por el Ayuntamiento. 

 Cualquier modificación que pueda surgir al proyecto aprobado será notificada a la propiedad 
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antes de su ejecución, con antelación suficiente para que ésta pueda ser estudiada y 
aprobada por el órgano competente sin que esto produzca retraso en la ejecución de la obra. 

 Durante la ejecución de la obra, en caso de existir modificaciones al Proyecto aprobado, la 
Dirección Facultativa formalizará la documentación necesaria para la tramitación de los 
mismos, sin que tenga derecho a efectuar reclamación económica alguna si tiene que 
preparar la documentación necesaria para formalizar una modificación del contrato de obras. 

5.3.8. Situaciones de emergencia. 

 En caso de emergencia, la Dirección Facultativa podrá ordenar la realización de aquellas 
unidades de obra que sean imprescindibles para garantizar la permanencia de la obra ya 
ejecutada o evitar daños inminentes a terceros, quedando obligada la empresa contratista de 
las obras a poner a su disposición los medios técnicos y humanos necesarios. 

 Desaparecida la causa determinante de la emergencia, la Dirección Facultativa dará cuenta 
inmediata a la Administración contratante, a fin de tramitar el oportuno expediente. 

5.3.9. Informe previo al vencimiento del plazo de garantía de la obra 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 173 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos públicos, dentro 
del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía de la obra ejecutada, la 
dirección facultativa, de oficio o a instancia de la empresa contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si éste fuera favorable, la empresa contratista quedará relevada de sus 
obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de vicios ocultos. 

Si en el informe se acreditasen deficiencias derivadas de la ejecución de las obras que no fueran 
resultado de la utilización de las mismas, la dirección facultativa procederá a dictar las oportunas 
instrucciones al contratista para su reparación, con expresión del plazo necesario, continuando el 
plazo de garantía de la obra hasta su correcta subsanación. 

5.4. CORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD: 

Dentro de los técnicos responsables de la dirección Facultativa existirá un Coordinador de Seguridad 
y Salud que deberá aprobar el Plan de Seguridad y Salud que presente la empresa adjudicataria. 

De manera previa al inicio de los diferentes tajos un representante de la Dirección Facultativa revisará 
con el Coordinador de Seguridad de Salud y el Jefe de Obra el programa de medidas concretas a 
tener en cuenta. 

Las funciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra son, 
según el R.O. 1627/97, las siguientes: 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultáneamente o sucesivamente. 

- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos trabajos distintos o fases de trabajo. 

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el contratista principal, otros contratistas, 
subcontratistas y los trabajadores autónomos que accedan a la obra, apliquen de manera coherente 
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y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o 
actividades a que se refiere el Art. 10 de este R.O. 

Informar sobre los planes de seguridad y salud elaborados por el contratista principal, otros 
contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos y, en su caso, las modificaciones introducidas 
en los mismos, para su aprobación por el órgano de contratación. 

Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el Art. 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

5.5. PLAN DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
DENTRO DEL PROYECTO NOGALERA 2025 

Dentro de la Acciones transversales C1. Plan de Gobernanza y participación y C2. Plan de 
comunicación y sensibilización, incluidas en el proyecto Nogalera 2025, el Equipo Adjudicatario 
prestará la asistencia necesaria y requerida por el Ayuntamiento para la asistencia a reuniones, foros 
de sostenibilidad, sesiones informativas a la ciudadanía y demás acciones requeridas para la 
exposición de los proyectos y de las obras a ejecutar. 

El equipo adjudicatario facilitará y elaborará la información y documentación requerida por el 
Ayuntamiento directamente o a través de las asistencias externas contratadas para la participación 
y comunicación de los proyectos y las obras. 

5.6. ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE. 

La adjudicataria facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional alguno, cuantos 
servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del 
objeto del contrato hasta la extinción del plazo de garantía.  

El equipo adjudicatario realizará el estudio y valoración de las ofertas que se presenten en la licitación 
de las obras y asistirá al equipo Responsable del Contrato en la elaboración de las prescripciones 
técnicas de dichas licitaciones si así se requiere. 

6. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO. 

El equipo técnico multidisciplinar para el desarrollo del presente contrato de servicios, estará 
conformado como mínimo por los siguientes perfiles: 

1. Una persona con titulación en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y/o Ingeniería 
civil, con conocimientos en hidráulica de ríos, geología, geotécnica y medio ambiente. 

2. Una persona con titulación en Arquitectura especializada en urbanismo y paisaje. 

3. Una persona con titulación en Biología, Medioambiente, Ingeniería agrónoma u otro título 
facultativo oficial que ampare el nivel de conocimientos técnicos para labores de vigilancia 
ambiental, con conocimientos en ecología y morfología fluvial en todas las fases del contrato. 
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4. Una persona con titulación en ingeniería o ingeniería técnica de obras públicas u otro 
título facultativo oficial que ampare el nivel de conocimientos técnicos para la dirección de 
ejecución de las obras, asistencia y vigilancia en obra.  

5. Una persona con titulación en ingeniería/arquitectura técnica o superior, con formación 
específica en prevención de riesgos laborales para la coordinación de la Seguridad laboral 
para la seguridad y salud en proyecto y en ejecución. 

6. Personal Administrativo. 

Dentro del equipo, alguna de las personas profesionales que lo conformen deberán contar con: 

– Conocimiento y manejo de Sistema de Información Geográfica (SIG). 
– Experiencia demostrada en elaboración, gestión, ejecución y justificación de proyectos 

financiados por Fondos Europeos. 

Dentro del equipo, se propondrá a una persona para la Jefatura del Equipo que será la responsable 
de coordinar el equipo presentado y ejercerá de interlocutora con el Ayuntamiento. 

Durante toda la ejecución de los trabajos, la adjudicataria debe en todo momento adscribir a la 
ejecución del contrato a profesionales con la experiencia y titulación exigida, manteniendo una 
vinculación laboral con el adjudicatario, reservándose el Ayuntamiento el derecho a exigir adscripción 
de personal capacitado, constituyendo causa de resolución el incumplimiento de este compromiso.  

7. PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El presente contrato está condicionado por los plazos establecidos para la total ejecución del 
proyecto NOGALERA 2025. 

Teniendo en cuenta estas premisas, se procede a relacionar los plazos parciales de ejecución 
estimados del presente contrato: 

PRIMERO: Entrega del primer informe de seguimiento con la medición basal de los indicadores al 
inicio de la actuación, cuya entrega se realizará en un plazo máximo de 2 meses desde la 
adjudicación. 

SEGUNDO: Estudio Hidráulico y modelización de partida, cuya entrega se realizará en un plazo 
máximo de 2 meses desde la adjudicación. 

TERCERO: en un plazo máximo de 5 meses desde la adjudicación se presentarán los siguientes 
trabajos: 

- Modelizaciones del comportamiento hidráulico del río con las medidas y actuaciones a 
implementar. 

- Entrega de Proyectos de Ejecución acciones B1, B2 y B3. 
- Presentación estudio y análisis acciones complementarias del punto 4.4 del presente pliego. 

CUARTO: Entrega del Proyecto de las acciones complementarias del punto 4.4. del presente pliego, 
cuya entrega se realizará en un plazo máximo de 7 meses desde la adjudicación. 
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QUINTO: Entrega de informe intermedio de seguimiento con la medición basal de los indicadores 
intermedios iniciadas las actuaciones, cuya entrega se prevé en un plazo máximo de 10 meses 
desde la adjudicación. 

SEXTO: Firma acta de Replanteo e inicio de las obras de las acciones B1, B2, prevista en un plazo 
de 11 meses desde la adjudicación. 

SEPTIMO: Finalización de las obras, firma del Acta de recepción de las obras y, previsto en un plazo 
de 21 meses. 

OCTAVO: Entrega informe de seguimiento final con los indicadores finales obtenidos tras las 
actuaciones, cuya entrega se prevé en un plazo máximo de 22 meses desde la adjudicación. 

Salvo modificación expresa de las condiciones del proyecto, la fecha máxima límite de 
finalización del proyecto La Nogalera 2025 será el 31 de diciembre de 2025. 

8. PRECIO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO. 

El presupuesto total máximo para la ejecución del presente contrato de servicios de equipo técnico 
multidisciplinar para el desarrollo del Proyecto para la restauración de ecosistemas fluviales y 
reducción del riesgo de inundaciones en entornos urbanos de Burlada “LA NOGALERA 2025”, EN 
EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRASNFORMACIÓN Y RESILIENCIA – 
FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NextGernerationUE, para llevar a cabo los trabajos de  
control, gestión y seguimiento del desarrollo del proyecto, elaboración de estudio hidráulico, 
redacción de los proyectos, direcciones facultativas y coordinación de seguridad y salud de las obras 
y estudio y proyectos de obras complementarias, es de 200.000,0 € más 42.000,00 € en concepto 
de IVA, siendo la totalidad del contrato de 242.000,00 €. 

9. RÉGIMEN DE PAGOS 

Se procede a establecer el régimen de pagos del presente contrato: 

1. El 75 % del importe total de adjudicación será abonado conforme a los siguientes puntos 
temporales: 

a. El 10 % del importe total de adjudicación, cumplidos los plazos parciales Primero y 
Segundo (máximo 2 meses) 

b. El 35 % del importe total de adjudicación, cumplido el plazo parcial Tercero (máximo 
5 meses) 

c. El 30 % restante, será abonado con periodicidad bimensual a dividir en porcentajes 
iguales entre los meses de duración de las obras a ejecutar. 

2. El 25% del importe total de adjudicación será abonado tras la firma de la correspondiente acta de 
recepción de las obras y tramitación de la liquidación final de las obras, y una vez recibida la 
conformidad a la ejecución del Proyecto Nogalera 2025 por parte de la Fundación Biodiversidad. 
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10. ANEXOS  

Se incorporarán como archivos independientes en la licitación a través de la plataforma de 
licitación electrónica de Navarra (PLENA): 

10.1. Matriz de Planificación de Seguimiento de Indicadores del Proyecto La Nogalera 2025. 

10.2. Estudio del comportamiento hidráulico del río Arga en el término de Burlada durante la 
avenida del 10 de diciembre de 2021. 
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D.- ANEXOS 
 
 

ANEXO I.  
SOLICITUD DE PARTICIPACION EN LA LICITACIÓN 

 

D/Dª ......................................................................................................, con domicilio a efecto de 
notificaciones en ................................................................................................. y D.N.I. nº 
........................ ,teléfono ......................................... fax ...........................e-mail 
............................................................. por sí o en representación de (según proceda) 
.........................................con domicilio en ................................N.I.F. ............................ teléfono 
………………………..fax .................................... y enterado del Pliego Regulador del CONTRATO 
DE SERVICIOS DE EQUIPO TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO PARA LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FLUVIALES Y REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE INUNDACIONES EN ENTORNOS URBANOS DE BURLADA “LA NOGALERA 2025”, 
EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – 
FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NextGernerationUE 

CONTROL, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO, ELABORACIÓN 
DE ESTUDIO HIDRÁULICO, REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS, DIRECCIONES FACULTATIVAS 
Y CORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS Y ESTUDIO Y PROYECTOS DE 
OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 
EXPONE: 
 
 Que conociendo las condiciones del Pliego Regulador del Contrato que rigen la presente 
contratación, se compromete a su realización con sujeción estricta al mismo, a la propuesta 
cualitativa y a la oferta cuantificable con fórmulas que se presentan, adjuntando a tal efecto los sobres 
siguientes: 
 

- SOBRE A: “DOCUMENTACIÓN SOBRE LA PERSONA LICITADORA:” 
- SOBRE B: “OFERTA CUALITATIVA” 
- SOBRE C:  “OFERTA CUANTIFICABLE CON FÓRMULAS” 

 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente. 
 
En Burlada, a ...................... de ............................ de 2023 
 
(firma) 
 
 
 
 
  



 

 
 

      94. 
 

ANEXO II.A  
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON EL AYUNTAMIENTO DE BURLADA. 
 

D/Dª ......................................................................................................, con domicilio a efectos de 
notificaciones en ................................................................................................. y D.N.I. nº 
........................ teléfono ......................................... fax ...................................a-mail 
............................................................. por sí o en representación de (según proceda) 
................................................................................................con domicilio en 
.................................................N.I.F. ............................ teléfono ……………………….. fax 
.................................... y enterado del Pliego Regulador, y de las Condiciones que han de regir en la 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EQUIPO TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FLUVIALES Y 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES EN ENTORNOS URBANOS DE BURLADA “LA 
NOGALERA 2025”, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NextGernerationUE 

 
CONTROL, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO, ELABORACIÓN 
DE ESTUDIO HIDRÁULICO, REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS, DIRECCIONES FACULTATIVAS 
Y CORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS Y ESTUDIO Y PROYECTOS DE 
OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
DECLARA: 
 
- Que reúne/que la entidad por mi representada reúne (indíquese según proceda si la declaración se 

hace en nombre propio o en representación de otra persona) las condiciones para contratar y que 

en caso de resultar licitadora a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación. 

- Que su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato y que dispone de una 

organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del 

contrato. 

- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad Social y de 

seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones 

legales vigentes. 

- Que conociendo los pliegos que rigen la presente contratación, se compromete a su realización con 

sujeción estricta a éstos, a su propuesta técnica en la prestación del servicio y a la oferta económica 

que se presentan. 

-   Que, de conformidad con el apartado 8 del art. 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 abril, de Contratos 

Públicos de Navarra, se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos exigidos 

en la cláusula 15 del pliego en el plazo máximo de siete días desde que reciba la notificación del 

correspondiente requerimiento. 
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- Que identifica como dirección electrónica para la realización de notificaciones a través de medios 

telemáticos, en el caso de reclamaciones en materia de contratación pública la siguiente: 

............................................................................ 

- La licitadora acepta voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados de 

los procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización, con exclusión de aquellos 

que resulten confidenciales. 

- Que SI/NO  (táchese lo que proceda) es una PYME. 

 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente. 
 
En Burlada, a ...................... de ............................ de 2023 
 
 
 (firma) 
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ANEXO II.B 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO DOCUMENTO UNICO EUROPEO DE 

CONTRATACIÓN (DEUC) POR LOS LICITADORES 

Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaración responsable mediante el modelo 
normalizado Documento Único Europeo de Contratación (DEUC) deberá seguir los siguientes pasos:  
 
1. Descargar en su equipo el fichero DEUC.xml que se encuentra disponible en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público - pestaña anexos de la presente licitación, en caso de un 
procedimiento abierto o que se adjunta con la presente invitación, en caso de un procedimiento 
negociado.  
 
2. Abrir el siguiente link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd  
 
3. Seleccionar el idioma “español”.  
 
4. Seleccionar la opción "soy un operador económico".  
 
5. Seleccionar la opción "importar un DEUC".  
 
6. Cargar el fichero DEUC.xml que previamente se ha descargado a su equipo (paso 1).  
 
7. Seleccione el país y pinche “siguiente”.  
 
8. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente (partes II, III, IV V – en su caso- y VI).  
 
9. Imprimir y firmar el documento.  
 
10. Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberá presentar junto con el resto 
de la documentación de la licitación de acuerdo con lo establecido en los pliegos que rigen la 
convocatoria y dentro del plazo fijado en la misma.  
 
11. En caso de que se trate de un contrato con varios lotes, deberá cumplimentar una declaración 
por cada lote por el que licite.  
 
12. Cuando concurra a la licitación agrupado/a en una UTE o licitación en participación conjunta, se 
deberá cumplimentar un documento por cada una de las empresas que constituyan la UTE o 
concurran a la licitación en participación conjunta.  
 
13. En caso de que la licitadora acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato basándose 
en la solvencia y medios de otras empresas, independientemente de la naturaleza jurídica que tenga 
con ellas, se deberá cumplimentar un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa 
cuyos medios se adscriben.  
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ANEXO III.A 
MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS (OFERTA ECONOMICA) 

 

D/Dª .................................................................................., con domicilio a efectos de notificaciones 
en ................................................. y D.N.I. nº ...................teléfono ......................................... fax 
.......................e-mail .............................por sí o en representación de (según proceda) 
.....................................................con domicilio en  ......................................N.I.F. ............................ 
teléfono ……………………….. fax .................................... y enterado del Pliego Regulador, de las 
Condiciones del Contrato que han de regir en la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EQUIPO 
TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA 
RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FLUVIALES Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIONES EN ENTORNOS URBANOS DE BURLADA “LA NOGALERA 2025”, EN EL 
MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO 
POR LA UNIÓN EUROPEA – NextGernerationUE_ CONTROL, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
DESARROLLO DEL PROYECTO, ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDRÁULICO, REDACCIÓN DE 
LOS PROYECTOS, DIRECCIONES FACULTATIVAS Y CORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
DE LAS OBRAS Y ESTUDIO Y PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS” acepta el 
contenido íntegro de los mismos y se compromete/ la entidad por mi representada se compromete 
(según proceda) a la ejecución de dichos trabajos, de acuerdo con las ofertas que se hacen a 
continuación: 

- OFERTA ECONÓMICA: ……………….……. € (consignar en número y en letra) --sin IVA-  

 

Nota: El modelo de oferta cuantificable mediante fórmulas será específico para cada licitación. 
 

En Burlada, a ...................... de ............................ de 2023 
 
(firma) 

 
 
 
 
 
 
OTRAS NOTAS: 
1.- No se admitirá ninguna oferta económica que supere el presupuesto de licitación 
2.- Respecto de las cantidades económicas recogidas en esta proposición prevalecerán las cantidades 
expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras. 
3.- Si la licitadora está exenta de IVA deberá hacerlo constar así en su oferta y acreditarlo 
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ANEXO III.B 

MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS (CRITERIOS SOCIALES) 
 

D/Dª .................................................................................., con domicilio a efectos de notificaciones 
en ................................................. y D.N.I. nº ...................teléfono ......................................... fax 
.......................e-mail .............................por sí o en representación de (según proceda) 
.....................................................con domicilio en  ......................................N.I.F. ............................ 
teléfono ……………………….. fax .................................... y enterado del Pliego Regulador, de las 
Condiciones del Contrato que han de regir en la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EQUIPO 
TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA 
RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FLUVIALES Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIONES EN ENTORNOS URBANOS DE BURLADA “LA NOGALERA 2025”, EN EL 
MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO 
POR LA UNIÓN EUROPEA – NextGernerationUE_ CONTROL, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
DESARROLLO DEL PROYECTO, ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDRÁULICO, REDACCIÓN DE 
LOS PROYECTOS, DIRECCIONES FACULTATIVAS Y CORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
DE LAS OBRAS Y ESTUDIO Y PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS” acepta el 
contenido íntegro de los mismos y se compromete/ la entidad por mi representada se compromete 
(según proceda) a la ejecución de dichos trabajos, de acuerdo con las ofertas que se hacen a 
continuación: 

 

 
- CRITERIOS SOCIALES: 

 Número de personas adscritas al contrato con contrato laboral fijo: …………. personas 

 

Nota: El modelo de oferta cuantificable mediante fórmulas será específico para cada licitación. 
 

En Burlada, a ...................... de ............................ de 2023 
 
(firma) 

 
 
 
 
 
 
OTRAS NOTAS: 
1.- No se admitirá ninguna oferta económica que supere el presupuesto de licitación 
2.- Respecto de las cantidades económicas recogidas en esta proposición prevalecerán las cantidades 
expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras. 
3.- Si la licitadora está exenta de IVA deberá hacerlo constar así en su oferta y acreditarlo 
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ANEXO III.C 
MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS (CRITERIOS AMBIENTALES) 

 

D/Dª .................................................................................., con domicilio a efectos de notificaciones 
en ................................................. y D.N.I. nº ...................teléfono ......................................... fax 
.......................e-mail .............................por sí o en representación de (según proceda) 
.....................................................con domicilio en  ......................................N.I.F. ............................ 
teléfono ……………………….. fax .................................... y enterado del Pliego Regulador, de las 
Condiciones del Contrato que han de regir en la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EQUIPO 
TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA 
RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FLUVIALES Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIONES EN ENTORNOS URBANOS DE BURLADA “LA NOGALERA 2025”, EN EL 
MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO 
POR LA UNIÓN EUROPEA – NextGernerationUE_ CONTROL, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
DESARROLLO DEL PROYECTO, ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDRÁULICO, REDACCIÓN DE 
LOS PROYECTOS, DIRECCIONES FACULTATIVAS Y CORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
DE LAS OBRAS Y ESTUDIO Y PROYECTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS” acepta el 
contenido íntegro de los mismos y se compromete/ la entidad por mi representada se compromete 
(según proceda) a la ejecución de dichos trabajos, de acuerdo con las ofertas que se hacen a 
continuación: 
 

- CRITERIOS AMBIENTALES: 

 Mi empresa dispone de un sistema de gestión ambiental (SGA):     SI      NO 

 Mi empresa se compromete a implantar durante el plazo de ejecución del contrato, de un 
sistema de gestión ambiental (SGA):     SI      NO 

 

Nota: El modelo de oferta cuantificable mediante fórmulas será específico para cada licitación. 
 

En Burlada, a ...................... de ............................ de 2023 
 
(firma) 

 
 
 
 
 
 
OTRAS NOTAS: 
1.- No se admitirá ninguna oferta económica que supere el presupuesto de licitación 
2.- Respecto de las cantidades económicas recogidas en esta proposición prevalecerán las cantidades 
expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras. 
3.- Si la licitadora está exenta de IVA deberá hacerlo constar así en su oferta y acreditarlo 
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ANEXO IV.  

ANEXO COMPLEMENTARIO PARA LA VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA. 
 

Valoración de la oferta económica: 
 

 
Donde: 
 

Bi       = Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relación al presupuesto de licitación. 

Bmed = Baja media de todas las ofertas. Medida en % con relación al presupuesto de licitación. 

Pi    = Puntos obtenido por el licitador. 

P     = Puntos que se otorgan a la Bmed, 35 puntos. 

Peco = Puntuación del criterio económico, 40 puntos. 

Bmax = Baja de la oferta más barata. Medida en % con relación al presupuesto de licitación. 

 
Procedimiento: 
 

1º. Se calcularán los porcentajes de baja de cada una de las ofertas (Bi) 

2º. Se calculará el porcentaje de baja media (Bmed) de todas las ofertas. 

3º. La oferta más barata (Bmax) obtendrá el máximo de puntos asignados al criterio económico 
(Peco).La media de las ofertas (Bmed) obtendrá 35 puntos (P). 

4º. En caso de que todas las ofertas fueran al tipo de licitación, la puntuación de todas ellas será igual 
a la puntuación máxima del criterio económico (Peco). 

5º. La puntuación de cada una de las ofertas se calculará aplicando las fórmulas indicadas 
anteriormente, distinguiendo Bi por debajo de la baja media (Bmed), de aquellas otras que la 
superen o igualen.  

 

 

Bi

Bmed

Bi ‐ Bmed

Bmax ‐ Bmed
] x (Peco ‐ P)  + P
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ANEXO V 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

COLECTIVOS Y DATOS TRATADOS: 

Las categorías de personas interesadas cuyos datos serán tratados por la persona ENCARGADA 
DEL TRATAMIENTO son las siguientes: 

 Proveedores.  

 Personas de contacto.  

 Empleados y empleadas.  

Para la ejecución del contrato objeto de este pliego el Ayuntamiento pone a disposición del 
adjudicatario los siguientes tipos de datos: 

 Datos identificativos (nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma).  

 Datos académicos y profesionales (formación/titulaciones, experiencia profesional).  

 Datos de información comercial (actividades o negocios).  

 Datos económicos, financieros y de seguros (ingresos y rentas, inversiones, avales, datos 
bancarios).  

Este acceso se realizará en los locales del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO mediante simple 
acceso en modo consulta. Teniendo la prohibición expresa de incorporar los datos a sistemas y 
soportes distintos de los del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO sin el consentimiento de éste.   

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Los datos deben protegerse empleando las medidas para evitar que dichos datos pierdan su 
razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad. De acuerdo con el análisis de riesgos 
realizado, se deben implantar, al menos, las medidas de seguridad siguientes:  

 Identificación y autenticación en los sistemas de tratamiento: Denegación, a las personas no 
autorizadas, al acceso a cualesquiera sistemas de tratamiento vinculados al tratamiento de 
los datos de carácter personal. 

 Gestión de soportes: Implementación de medidas orientadas a impedir la lectura, 
modificación, copia o sustracción de soportes sin autorización. 

 Control de acceso a los datos: Garantizar que el personal autorizado tiene acceso únicamente 
a los datos correspondientes a su rol o perfil de usuario.  Establecer un sistema de gestión de 
usuarios. 

 Control de las comunicaciones: Medidas orientadas a verificar e identificar a qué personas se 
han proporcionado los datos, o han podido tener acceso a ellos mediante los sistemas 
telemáticos de la compañía (sistemas de comunicación o almacenamiento en la nube, VPN, 
etc.).  

 Sistema de copias de seguridad que permita garantizar la disponibilidad y la resilencia de los 
sistemas  

 Establecer un procedimiento de control para garantizar la protección de la información, 
mediante la revisión, valoración y evaluación periódica de la efectividad de las medidas 
técnicas y organizativas y así garantizar la seguridad del tratamiento. 
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 Emitir instrucciones de trabajo al personal que tiene acceso a los datos personales para 
garantizar que se tratan conforme con la normativa de protección de datos, en las 
instrucciones se incluirán las medidas técnicas y organizativas. 

 Registro de modificaciones: Medidas que permitan identificar qué datos se han modificado, 
por quien, y en qué momento. (se ha de valorar en cada caso) 

Mediante el empleo de un análisis de riesgos o evaluación de impacto, el adjudicatario no dejará de 
implementar las medidas indicadas, salvo que, previamente justifique, ante el Ayuntamiento, la no 
necesidad de aplicarlas y obtenga la aprobación expresa. 
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ANEXO VI. A 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI) 
(Anexo IV.A de la Orden HFP/1030/2021) 

 
EXPEDIENTE: 96540J (CONT_SERVICIOS/2023) 

CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS DE EQUIPO TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FLUVIALES Y 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES EN ENTORNOS URBANOS DE BURLADA “LA 
NOGALERA 2025”, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NextGernerationUE 

CONTROL, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO, ELABORACIÓN 
DE ESTUDIO HIDRÁULICO, REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS, DIRECCIONES FACULTATIVAS 
Y CORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS Y ESTUDIO Y PROYECTOS DE 
OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 
SUBVENCIÓN: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTUACIONES 
DIRIGIDAS A LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FLUVIALES Y A LA REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE INUNDACIÓN EN LOS ENTORNOS URBANOS ESPAÑOLES A TRAVÉS DE 
SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 
 
En el ámbito de la gestión y control de las medidas financiadas por el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia (MRR) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), al 
objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba referenciado, como 
participante en el proceso de preparación y tramitación del expediente, DECLARO: 
 
Primero: estar informado de lo siguiente: 

1. Que el artículo 61.3 “Conflicto de intereses” del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece 
que “existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se 
vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés 
económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.” 

2. Que el artículo 52 “Resolución de conflictos de interés” de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la 
transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato de todas las candidaturas y 
personas licitadoras. 

3. Que el artículo 23 “Abstención” de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del 
Sector público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento de las 
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las 
circunstancias señaladas en el apartado siguiente, siendo estas:  

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera 
influir la de aquél: ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión 
litigiosa pendiente con alguna persona interesada. 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquier de 
las personas interesadas con personas administradoras de entidades o sociedades 
interesadas y también con asesorías, representantes legales o personas mandatarias que 
intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado 
con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 
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c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en 
el apartado anterior. 

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el 
asunto, o haberle prestado en los últimos dos años servicios profesionales de cualquier tipo 
y en cualquier circunstancia o lugar. 

Segundo: Que no se encuentra/n incursa/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto 
de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no 
concurre en su/s persona/s ninguna causa de prohibición de contratar del artículo 22 de la Ley 
2/2018, de 13 de abril de Contratos públicos que pueda afectar al procedimiento de licitación. 

 
Tercero: Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión de 
evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención del 
artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público que de o 
pudiera dar lugar a dicho escenario. 
 
Cuarto: Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que 
sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la 
normativa de aplicación. 
 
Y para que conste, se firma la presente declaración. 
 
 
 
 
(Fecha y firma.) 
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ANEXO VI. B 
DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA 

EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RCUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA (PRTR) 

(Anexo IV.B de la Orden HFP/1030/2021) 
 
EXPEDIENTE: 96540J (CONT_SERVICIOS/2023) 

CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS DE EQUIPO TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FLUVIALES Y 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES EN ENTORNOS URBANOS DE BURLADA “LA 
NOGALERA 2025”, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NextGernerationUE 

CONTROL, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO, ELABORACIÓN 
DE ESTUDIO HIDRÁULICO, REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS, DIRECCIONES FACULTATIVAS 
Y CORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS Y ESTUDIO Y PROYECTOS DE 
OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 
SUBVENCIÓN: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTUACIONES 
DIRIGIDAS A LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FLUVIALES Y A LA REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE INUNDACIÓN EN LOS ENTORNOS URBANOS ESPAÑOLES A TRAVÉS DE 
SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 
 

Don/Doña ……………………………………………………, DNI …………………….., como Consejero 
Delegado/Gerente/ de la entidad …………………………………………… …………………………….., 
con NIF …………………………., y domicilio fiscal en ………… 
…………………………………………………………………………. …………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
…………….beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa 
como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de 
los objetivos definidos en el Componente 05 « Inversión 2 Seguimiento y restauración de 
ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación», declara 
conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del artículo 22, del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el 
que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación 
con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del 
plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y 
en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos siguientes: 

i. El nombre del perceptor final de los fondos; 
ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos 

sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en 
materia de contratación pública;  

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de 
los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);  

iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco 
del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública 
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de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el marco 
del Mecanismo y de otros fondos de la Unión» 

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo 
solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la 
correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedimientos 
de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los 
acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del 
procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 
del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el marco de la 
información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del 
Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y 
rendimiento». 

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con 
los fines expresamente relacionados en los artículos citados. 

 

En …………….., a ...................... de ............................ de 2023 

 

 

Fdo. ……………………………     Cargo: ……………………… 
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ANEXO VI. C 
DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES 

DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) (COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS TRANSVERSALES) 

(Anexo IV.C de la Orden HFP/1030/2021) 
 
EXPEDIENTE: 96540J (CONT_SERVICIOS/2023) 

CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS DE EQUIPO TÉCNICO MULTIDISCIPLINAR PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FLUVIALES Y 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES EN ENTORNOS URBANOS DE BURLADA “LA 
NOGALERA 2025”, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NextGernerationUE 

CONTROL, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO, ELABORACIÓN 
DE ESTUDIO HIDRÁULICO, REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS, DIRECCIONES FACULTATIVAS 
Y CORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS Y ESTUDIO Y PROYECTOS DE 
OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 
SUBVENCIÓN: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTUACIONES 
DIRIGIDAS A LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FLUVIALES Y A LA REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE INUNDACIÓN EN LOS ENTORNOS URBANOS ESPAÑOLES A TRAVÉS DE 
SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 
 
 
Don/Doña ………………………………………………., con DNI …………………….., como titular del 
órgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad ……………………… 
………………………………………………….., con NIF …………………………., y domicilio fiscal en 
……………………………………………………………………………………. ……… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………….en la condición de órgano responsable/ órgano gestor/ beneficiaria de 
ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/ente 
destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la 
consecución de los objetivos definidos en el Componente 05 « Inversión 2 Seguimiento y 
restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de 
inundación », manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares 
más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando 
las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, 
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.  

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de 
economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus 
siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el 
marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le 
consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 

En …………….., a ...................... de ............................ de 2023 

 

 

Fdo. ……………………………     Cargo: ……………………… 


