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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y
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OBRAS DE REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DEL
VALLE DE EZCABARTE: MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA Y
ACCESIBILIDAD.
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CUADRO INFORMATIVO DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A.- OBJETO DEL CONTRATO
El Componente 2 del Plan de Recuperacion denominado «Implementacion de la Agenda

Urbana Espafiola: Plan de rehabilitacidon y regeneracion urbana» es uno de los tres liderados
por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), e incluye programas
de inversion y reformas que ofrecen un marco de apoyo a diferentes escalas.

En el marco de las reformas previstas en el componente 2, como son la implementacion de la
Agenda Urbana Espafiola, de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitaciéon Energética en el
Sector de la Edificacion en Espana (ERESEE), y de la Ley de Calidad de la Arquitectura, se ha
disefiado la inversidon destinada a la rehabilitacion edificatoria, la inversion C.2 15 a la que
obedece el presente pliego de contratacion “Programa de Impulso a la Rehabilitacién de
Edificios Publicos (PIREP)”.

Es objeto de esta licitacidn seleccionar la empresa que procedera a la la ejecucidn de las obras
de rehabilitaciéon para la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad de la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Ezcabarte, sita en Oricain (Valle de EZCABARTE)

Cédigo CPV:

45262690 Remozamiento de edificios degradados.

B.- PROCEDIMIENTO
Abierto. Art. 72 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.
C.- PRESUPUESTO DE LICITACION. IVA excluido

570.296,10 € QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTAISEIS EUROS Y DIEZ
CENTIMOS.

D.- DURACION DEL CONTRATO

8 meses

E.- GARANTIAS
Provisional: No.

Definitiva: 4% del precio de adjudicacién

F.- SOLVENCIA ECONOMICA, TECNICA Y PROFESIONAL

Mediante lo establecido en la clausula 7 del presente pliego

G.- REVISION DE PRECIOS

No hay.

H.- TRAMITACION:

Expediente de tramitacion ordinaria. Art.138 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
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Publicos.

|.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

Las previstas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos y en el presente pliego
J- SISTEMA DE DETERMINACION DE PRECIOS:

No hay

K- PONDERACION DE LOS CRITERIOS DE VALORACION Oferta con mejor calidad precio.
Con férmula objetiva: Hasta 69 puntos. Sin férmula objetiva: Hasta 31 puntos.

L- DIRECCION DE ACTUACIONES

AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE

Carretera de Irin n213, Oricain/Orikain | 31194 (NAVARRA)

Tel. 948 330341 | ayuntamiento@ezcabarte.es

Organo de contratacion: Pleno del Ayuntamiento de Ezcabarte.

Organo gestor: secretaria del Ayuntamiento de Ezcabarte.

jlizarraga@ezcabarte.es

1.- OBJETO Y REGIMEN JURIDICO.

El Componente 2 del Plan de Recuperaciéon denominado «Implementacion de la Agenda
Urbana Espafiola: Plan de rehabilitacién y regeneracion urbana» es uno de los tres liderados
por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), e incluye programas
de inversién y reformas que ofrecen un marco de apoyo a diferentes escalas.

En el marco de las reformas previstas en el componente 2, como son la implementacién de
la Agenda Urbana Espanola, de |la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitacién Energética
en el Sector de la Edificacién en Espana (ERESEE), y de la Ley de Calidad de la Arquitectura,
se ha disefado la inversién destinada a la rehabilitacion edificatoria, la inversion C.2 I5 a la
gue obedece el presente pliego de contratacién “Programa de Impulso a la Rehabilitacién
de Edificios Publicos (PIREP)”.

Partiendo de lo anteriormente citado, es objeto del presente Pliego el establecimiento de
las condiciones definidoras de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en
sus aspectos juridicos, administrativos y econdmicos la contratacion de la ejecucién de las
obras de rehabilitacion para la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad de la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Ezcabarte, sita en Oricain (Valle de EZCABARTE).

La ejecucién de las obras se realizara conforme al proyecto elaborado por los arquitectos
Javier Oficialdegui Amatriain y Jose Maria Errea Argaiz (BRYAXIS ARQUITECTOS), que han
resultado adjudicatarios también de la direccién facultativa de la obra.
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El contrato es de naturaleza administrativa, por lo que se regird en cuanto a su preparacion,
adjudicacion, efectos y extincion por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, y sus disposiciones reglamentarias. Supletoriamente se aplicaran las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

La participacidon en la presente licitacion implica la aceptacion voluntaria de dar
transparencia institucional a todos los datos derivados del proceso de licitacion,
adjudicacion y ejecucién hasta la finalizacion.

El 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su resolucion y determinar los efectos de esta.
Los acuerdos adoptados en el uso de estas prerrogativas podran ser objeto de reclamacién
o recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, (en adelante, LFCP), y las restantes normas de derecho administrativo.

Las partes contratantes quedan sometidas a lo establecido en el presente pliego regulador
de la contratacion y a lo dispuesto en la LFCP y en el resto de la normativa relacionada que
resulte de aplicacion en cada caso.

El desconocimiento de las condiciones particulares del contrato en cualquiera de sus
términos, de los documentos o de las bases y normas de toda indole promulgadas por el
drgano de contratacidn que puedan ser aplicables en ejecucidn de lo pactado, no eximird a
la adjudicataria de la obligacion de su cumplimiento.

2.- Normativa de aplicacion
Este pliego esta sujeto a la siguiente normativa

e El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

e ElReglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020,
relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que
se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ya que todas las actuaciones que se ejecuten
dentro del PRTR deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los
objetivos medioambientales recogidos en el articulo 17 del citado Reglamento.

e - REGLAMENTO (UE) No 651/2014 DE LA COMISION de 17 de junio de 2014 por el que se
declaran determinadas categorias de ayudas compatibles con el mercado interior en
aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado.

e La "Guia técnica sobre la aplicacién del principio de "no causar un perjuicio significativo" en
virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia (2021/C 58/01)"
("Guia Técnica de la Comision Europea").

e El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes
para la modernizacién de la Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.
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e LaOrden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestidon
del Plan de Recuperacion, Transformacidn y Resiliencia.

e La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y
formato de la informacién a proporcionar por las entidades del sector Publico Estatal,
Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos y de
ejecucién presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

e -Orden HFP 55/2023 e 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de
interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacién, Transformacion vy
Resiliencia.

e Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para
la modernizacién de la Administracion Publica y para la ejecucién del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

e Leyforal 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos

e Ley40/2015, de 1 de octubre del Régimen del Sector publico

e LaLey Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacién tanto a nivel de normativa del
Estado de forma supletoria, como de la Comunidad Foral de Navarra, y que resulten aplicables en el
ambito de la misma.

Es aplicable la normativa relativa a la prevencidn y correccidn del fraude y la corrupcidn, la
prevencion del conflicto de interés y la doble financiacion, con arreglo a las previsiones del
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018,
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unidn.

2.- ENTIDAD CONTRATANTE, ORGANO DE CONTRATACION Y MESA DE CONTRATACION.

La entidad contratante es Ayuntamiento de EZCABARTE y el érgano de contratacion,
atendida la Disposicién adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
el Pleno de la Entidad.

La Mesa de Contratacion del presente procedimiento sera la siguiente:
- Presidente, Pedro Maria Lezaun Esparza, alcalde del Ayuntamiento de EZCABARTE.

- Vocal primero, Don Alfredo Sarasa Asiain, arquitecto asesor urbanistico del
Ayuntamiento de EZCABARTE, perteneciente a la ORVE de la Comarca de Pamplona.

- Vocal segundo, Don Mikel Artazcoz Regueras, arquitecto técnico, asesor urbanistico
del Ayuntamiento de Ezcabarte.

it :
WS
3 4 GOBIERNO MINISTERIO
AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE ".:" DE ESPANA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
| EZKABARTEKO UDALA 2 Y AGENDA URBANA
')



- ] 5 I Plan de Recuperacion,
N PIREP o %aficios' plaLicos W Transformacioén y Resiliencia

# U]

DILIGENCIA DE APROBACION: Joaquin Lizarraga Sanz, secretario municipal, doy fe de que el presente Pliego
fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Ezcabarte en la sesion celebrada el 18 de diciembre de 2023.

- Vocal tercero, con funciones de secretaria de la Mesa, Don Joaquin Lizarraga Sanz,
secretario del Ayuntamiento de EZCABARTE.

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitacién asciende a 570.296,10 euros, IVA excluido (690.058,28
euros, IVA incluido), y comprendera todas las operaciones o tramites necesarios para la
ejecucion del contrato desde su comienzo a su finalizacidn, existiendo el crédito preciso para
atender las obligaciones econdmicas que se deriven del cumplimiento del contrato.

El valor estimado del contrato, al amparo de lo dispuesto en el articulo 42 de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos, y dadas las caracteristicas del contrato, es equivalente al precio
de licitacion.

Las personas licitadoras podran rebajar el presupuesto en la cuantia que estimen

conveniente, sin superar, en ningun caso, el presupuesto de licitacion.

Tanto en el presupuesto indicado que sirve de base a la licitacidn como en las ofertas que se
presenten se entienden incluidos todos los factores de valoracion a tener en cuenta para el normal
cumplimiento de la prestacidon contratada, excluido el Impuesto sobre el Valor Anadido, y en

particular:

e Costes de personal, cargas sociales o fiscales y otros gastos de personal.

e Impuestos, tasas o arbitrios establecidos o que se establezcan en cualquier esfera fiscal
segun las disposiciones vigentes,

e Beneficio industrial.

e Cuantos gastos (desplazamientos, material fungible y equipos, seguros, etc.) sean necesarios
para el correcto cumplimiento del contrato.

La entidad adjudicataria no podra repercutir ninguin gasto de forma independiente sobre el precio
del contrato, que sera el que figure como precio final en la oferta seleccionada y que se abonara con
cargo a la partida presupuestaria correspondiente al presupuesto municipal de 2023.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 66.3 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, la oferta econdmica debera ser adecuada para que la entidad licitadora pueda hacer frente
a los costes derivados de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin
gue en ningun caso los precios/hora de los salarios precisos para el cumplimiento del contrato
puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de
Seguridad Social.
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4.- PLAZO DE EJECUCION.

El plazo maximo de ejecucidn sera de ocho meses desde su fecha de inicio. No sera admitida
ninguna oferta en la que se supere el plazo citado. En todo caso, las obras deberan estar
totalmente ejecutadas antes del 20 de septiembre de 2024.

5.- TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.

El expediente, siguiendo lo dispuesto en el articulo 138 de la LFCP, se tramitara de forma
ordinaria y el procedimiento de adjudicacién, con base en los articulos 72 y 93 LFCP, ser3 el
abierto de valor estimado inferior al umbral europeo. De esta forma, cualquier empresa o
profesional puede presentar oferta.

La participaciéon en el procedimiento y la presentacién de oferta supone, por parte de la
persona licitadora, la aceptacidn incondicional de las clausulas del presente pliego y de las
previsiones establecidas por la legislacion vigente en la materia.

6.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podran contratar con el Ayuntamiento de EZCABARTE las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional suficiente para ejecutar la prestacién
contractual demandada en la forma establecida en el presente Pliego, no se hallen en una
situacion de conflicto de intereses y no estén incursas en alguna de las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar establecidas en el articulo 22 LFCP y 225 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administracién Local de Navarra.

Podran también contratar las Uniones Temporales de Empresas que se constituyan
temporalmente al efecto, asi como los licitadores que participen conjuntamente, de acuerdo
con lo sefialado en el articulo 13 LFCP. Dicha participacion se instrumentard mediante la
aportacién de un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia
conjunta, se indique el porcentaje de participacion de cada una de las personas licitadoras y
se designe una representacion o apoderamiento Unico con facultades para ejercer los
derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extincion del mismo, sin
perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para cobros y pagos. No serd
necesaria la formalizacidn en escritura publica de la Unién Temporal de Empresas hasta que
se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su favor. En ambos casos, los licitadores
agrupados quedaran obligados solidariamente ante la Administracién.

7.- SOLVENCIA.
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7.1.- Solvencia econdmica y financiera.

La persona que vaya a resultar propuesta adjudicataria debera poseer la solvencia
econdmica y suficiente para la ejecucion del contrato. Se entiende por solvencia econémica
y financiera la adecuada situacion econdmica y financiera de la empresa para que la correcta
ejecucidn del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de esa naturaleza. En
concreto, la solvencia econdmica y financiera deberd acreditarse por cualquiera de los
siguientes medios:

- Volumen global de negocios cuya media anual en los tres Ultimos afios disponibles sea igual
o superior a 700.000 euros, IVA incluido.

El medio de acreditacién de la solvencia econdmica y financiera exigida consistird en una
declaracion sobre el volumen global de negocio, referida a los ejercicios que resulten
incluidos en el parrafo anterior.

7.2.- Solvencia técnica.

La persona que vaya a resultar propuesta adjudicataria debera poseer la solvencia técnica o
profesional para la ejecucidn del contrato. Se entiende por solvencia técnica o profesional la
capacitacién técnica o profesional para la adecuada ejecucion del mismo, bien por disponer
de experiencia anterior en contratos similares o por disponer del personal y medios técnicos
suficientes. En concreto, la solvencia técnica o profesional deberd acreditarse por cualquiera
de los siguientes medios:

- Aportacion de una relacién de obras de rehabilitacion energética y/o de mejora de la
accesibilidad ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada por certificados de
buena ejecucién emitidos por Administraciones Publicas, Entidades Urbanisticas
Colaboradoras, Promotores o los Directores técnicos de las obras contratados por cualquiera
de ellas con indicacién de si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y si
se llevaron normalmente a buen término, donde conste el importe, la fecha y el lugar de
ejecucidon de las obras. En el caso de que la empresa no hubiera cumplido cinco afios de
actividad, debera incorporar los documentos correspondientes a los ejercicios en activo.

Cumpliendo alguno de los dos supuestos siguientes:

+ Una obra de las mismas caracteristicas o similares por un importe igual o superior a
500.000 euros, IVA excluido, o,

+ Tres obras de las mismas caracteristicas o similares con importes acumulados de al menos
1.000.000 euros, IVA excluido.
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El medio de acreditacion consistird en la aportacién de un certificado de buena ejecucidn
emitido por las entidades contratantes donde consten el objeto del contrato, el importe, las
fechas de finalizacidn y los destinatarios del mismo.

- Relacién de personal propio que se adscribe a la obra, indicando qué profesionales van a
ser responsables de cada funcidn. Esta relacién figurara obligatoriamente como minimo:

+ Jefe/a de obra.
+ Encargado/a de obra.
+ Responsable de seguridad y salud.

Tales responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas
distintas.

Los medios de acreditacion consistirdn en una declaracién responsable donde se justifique
el ejercicio de las labores del jefe/a de obras en al menos una obra de las mismas o similares
caracteristicas de un importe minimo de 500.000 euros, IVA excluido, en los ultimos 5 anos,
o tres obras de las mismas caracteristicas o similares con importes acumulados de al menos
1.000.000 de euros, IVA excluido, en los ultimos 5 afios, donde se haga constar el importe
de la misma y su fecha de finalizacién. La titulacién exigida para los jefes o jefas de obra sera
la de arquitecto/a, arquitecto/a técnico/a, ingeniero/a o ingeniero/a técnico/a.

Para el responsable de seguridad y salud se requerira que tenga al menos acreditado la
realizacion de un curso en dicha materia y que haya realizado tareas preventivas en materia
de seguridad y salud en al menos una obra de las mismas caracteristicas en los ultimos 5
afos.

8.- REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE
GENERO.

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccién del medio
ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo o acoso
sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas disposiciones en
materia laboral, insercion sociolaboral de las personas con discapacidad y, en particular, a
las condiciones establecidas por el uUltimo convenio colectivo sectorial del ambito mas
inferior existente de aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.
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La oferta econdmica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicaciéon, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en
ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio y los costes de Seguridad Social.

En toda la documentacién, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la
ejecucién del contrato, la empresa o entidad adjudicataria debera emplear un uso no sexista
del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas
y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

El cumplimiento de las presentes condiciones, que serdn exigibles también a los
subcontratistas que participen en la ejecucién del contrato, deberd ser justificado a
requerimiento del Ayuntamiento de EZCABARTE.

9.- LUGAR Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

El anuncio de la presente licitacion debera publicarse en el Portal de Contratacion de
Navarra, siendo que el plazo de presentacion de ofertas sera hasta el 19 de enero de 2024
a las 15,00 horas.

Los documentos que conforman la oferta deberdn presentarse exclusivamente a través de
la Plataforma de Licitacién Electrénica de Navarra (PLENA), de acuerdo con lo establecido en
los parrafos siguientes:

Todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con las personas
interesadas se efectuaran a través de PLENA.

Desde PLENA los interesados pueden descargar una aplicacién de escritorio que les permite
la preparacion y presentaciéon de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacién debe
descargarse una Unica vez, siendo valida para cualquier licitacion a través de PLENA por parte
de cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos
estdndares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta deberad ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por
un Prestador de Servicios de Certificacién y que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo
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dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demas disposiciones
de contratacion publica electrénica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es de
50 MB. El tamario total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un
tamafio maximo de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el nimero de archivos que
se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacién
de la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw,
pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar
archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los
documentos y anexos suscritos electronicamente por la entidad o empresa licitadora o quien
tenga poder de representacion.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella -
resumen criptografico - del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta.
En el caso de que quien licite tenga problemas en la presentacién de su oferta en PLENA, si
la huella - resumen criptografico - es remitida dentro del plazo de presentacién de ofertas al
drgano de contratacion por correo electrdnico a la direccién de contacto establecida en el
Portal de Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de
la oferta completa a través de PLENA y para considerar completada la presentacién. Sin
cumplir tales requisitos no serd admitida la solicitud de participacién en el caso de que se
recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacién coincida
con un margen maximo de desfase de 5 minutos con la hora del servidor de Gobierno de
Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal
Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios
internacionales de referencia con una precision: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial
de los servicios electrénicos

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos
servidores en San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)

- Fuentes horarias secundarias:

o canon.inria.fr, INRIA, Paris
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0i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacién fuera de plazo sobre
la cual se ha recibido una huella, ésta se validar3, si la huella coincide, y la fecha de recepcion
esta dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24
horas extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en
el momento de presentacién de la oferta existieron problemas de indole técnica en la
Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal
funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada serd admitida. El desconocimiento
del licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificaran la extemporaneidad
en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.

Cada persona licitadora solo podrd presentar una proposicién econdmica y no podra
suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros o en participacion conjunta silo ha
hecho individualmente ni figurar en mds de una de las agrupaciones ofertantes en el
concurso. Asi mismo, las personas concursantes no podran tener la mayoria de las acciones
o participaciones de dos 0 mds empresas que concurran a la licitacién. La infraccidn de estas
normas dard lugar a la inadmisidn de todas las proposiciones presentadas.

La presentacion de oferta supone por parte de la persona licitadora la declaraciéon
responsable de la exactitud de todos los datos presentados, asi como del cumplimiento de
todas las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de EZCABARTE.

10.- FORMA Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION.

Las propuestas de las personas licitadoras se presentaran de acuerdo con la estructura en
PLENA y contendran tres sobres, identificados como:

- Sobre A — Documentacion general.

1. Documento en el que se sefiale una direccién de correo electrénico conforme al modelo
sefialado en el Anexo |.
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2. Declaracién responsable de la persona licitadora indicando que cumple las condiciones
exigidas por la LFCP para contratar. La declaraciéon responsable se ajustard al modelo
sefialado en el Anexo Il y debera manifestar que la persona licitadora:

a) Reune los requisitos de capacidad juridica y de obrary, en su caso, que el firmante ostenta
la debida representacion.

b) Relne los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

c) No estd incurso en causa de prohibicion de contratar. Esta declaracion incluira la
manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

d) Reune el resto de los requisitos legales para la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacion.

Las circunstancias a que se refieren los apartados anteriores deberdn concurrir en la fecha
final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

3. Cuando se prevea la constitucién de una unién de empresas de caracter temporal, se
aportara el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios.

4. Cuando dos o mas personas juridicas participen de forma conjunta, se aportara un
documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje de
participacién de cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado Unico con
facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta
su extincion.

e) Ademas se incluirdn necesariamente en este sobre la siguiente documentacién:

- DACI Anexo FS6.05.2
- Cesidn y Tratamiento de datos Anexo FJ6.14.

- Modelo declaraciéon compromiso en relacion con la ejecucion de actuaciones del PRTR
Anexo FJ6.15,

Anexos que se incorporan al presente pliego.

- Sobre B — Documentacion relativa a los criterios cualitativos sujetos a juicios
de valor.
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1. Memoria explicativa y planteamiento de la obra y su desarrollo. Andlisis de afecciones
sobre infraestructuras existentes en el local y en su exterior que puede llevar consigo las
obras y las medidas que se adoptaran para minimizar los riesgos y las consecuencias de
dafios sobre las mismas. El estudio de afecciones contemplara propuesta para minimizar en
lo posible las incidencias en el funcionamiento de las instalaciones sobre usuarios y
trabajadores durante la ejecucién de las obras. Andlisis del proyecto y propuestas sobre
mejora de materiales y procedimientos de actuacion.

2. Estudio de las circulaciones, acopios y zonas de almacenamiento de suministros, carga y
descarga de materiales atendiendo a las dimensiones del acceso a la zona a intervenir. Este
estudio incluird planos a escala suficiente y acotados con las zonas afectadas, indicando
superficie, medios de proteccién, plazos previstos de ocupacion de cada una, etc.

3. Estrategia de actuacién con exposicidon de planning de obra y previsiéon de cumplimiento
de hitos temporales intermedios (estructura, cubierta, envolvente, ascensor, instalacién
eléctrica, etc....) dirigidos al efectivo cumplimiento de los plazos de ejecucion.

4. Propuesta de sostenibilidad medioambiental en los procesos y materiales utilizados y
compromisos asumidos en cuanto a la reutilizacion y reciclaje de los productos utilizados y
residuos propios de la obra, asi como del correcto tratamiento del resto de los residuos no
reutilizados, con gestores autorizados.

Se presentaran 4 documentos diferenciados en formato pdf en tamafio DIN A4 diferenciados
para cada apartado de no mas de 10 paginas cada uno.

La inclusion de informacion referente al anexo Il en los sobres 1 o 3 dara lugar a la exclusion
de la empresa en esta licitacion.

- Sobre C — Documentacion relativa a los criterios cuantificables mediante
formulas.

1. Proposicion econédmica conforme al modelo que figura como Anexo lll.

2. Declaracién de la persona licitadora comprometiéndose a la subcontratacidon con Centros
Especiales de Empleo o Empresas de Insercion para realizar la limpieza final de la obra de
cada mddulo conforme al modelo que figura como Anexo IV.

3. Declaracion de la persona licitadora comprometiéndose a la reduccién del plazo de
ejecucidon conforme al modelo que figura como Anexo V.
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4. Declaracion de la persona licitadora comprometiéndose a la ampliacién del plazo de
garantia conforme al modelo que figura como Anexo VI.

Los anexos deberdn estar firmados por persona debidamente apoderada. En el caso de
empresas que concurran conjuntamente, la proposicion sera Unica a nombre de todas las
empresas. No presentar este anexo o presentarlo en modelo distinto al establecido por este
Ayuntamiento, serd causa de penalizacién en un 1% de la puntuacion total alcanzada
mediante criterios objetivos.

La inclusién o, incluso, mera referencia, de informacidn referente a los anexos lil, IV, V y
VI en el sobre 1 0 2 dara lugar a la exclusion de la empresa en esta licitacion.

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 64 de la LFCP, el contrato se adjudicara a la
persona licitadora que presente la oferta con mejor calidad-precio, entendiendo como tal la
oferta que mayor puntuacién obtenga una vez aplicados los siguientes criterios de
adjudicacion:

11.1. Criterios cualitativos sujetos a juicio de valor: Hasta 40 puntos.

a) Memoria explicativa y planteamiento de la obra y su desarrollo: Hasta 24 puntos.

- Conocimiento de los trabajos a realizar y estudio de puntos criticos y particulares del
proyecto encontrados y analizados pormenorizadamente que puedan comprometer el
avance esperado de la obra con propuesta de soluciones. Hasta 12 puntos.

- Analisis del proyecto y propuestas. En este apartado se valorara el andlisis que se efectue
del proyecto por parte de las personas licitadoras, asi como propuestas de modificaciéon y
mejora de las soluciones constructivas y/o materiales, encaminadas a una reduccién del
coste de la obra o0 a un incremento de la calidad técnica de la actuacion. Hasta 12 puntos.

b) Estudio de las circulaciones, afeccion, acopios y zonas de almacenamiento de suministros,
punto de entrada y salida de la obra, circulacién peatonal dentro de la misma,
infraestructuras y redes de servicio implantadas, perimetro del vallado de obra, lugar de
acopio, carga y descarga de materiales atendiendo a las dimensiones del acceso a la zona a
intervenir. Hasta 4 puntos.
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c) Plan de obra: planteamiento cronoldgico del desarrollo idéneo de las obras vy
cumplimiento de hitos temporales intermedios. Hasta 7 puntos.

d) Propuesta de sostenibilidad medioambiental en los procesos y materiales utilizados y
compromisos asumidos en cuanto a la reutilizacién y reciclaje de los productos utilizados y
residuos propios de la obra, asi como del correcto tratamiento del resto de los residuos no
reutilizados, con gestores autorizados. Hasta 5 puntos

11.2. Criterios cuantificables mediante formulas: Hasta 60 puntos.

a) Oferta econdmica: Hasta 30 puntos.

No se podran efectuar ofertas al alza con respecto al tipo establecido, excluyéndose del
procedimiento aquellas ofertas que incluyan una proposicion econémica de cuantia superior
al importe de licitacion.

La puntuacion correspondiente a la oferta presentada se obtendrd aplicando la siguiente
féormula:

Px =30 * (Pmin/X)

Donde:

- Px = Puntuacion de cada oferta.
- Pmin = Cuantia minima ofertada.

- X = Precio de cada una de las ofertas.

b) Criterios sociales: Hasta 10 puntos.

Subcontratacion con Centros Especiales de Empleo y/o Empresas de Insercion: Hasta 10
puntos.

Se valorard con hasta 10 puntos a las empresas licitadoras que se comprometan a
subcontratar un porcentaje del precio de adjudicacidon del contrato a través de Centros
Especiales de Empleo y/o Empresas de Insercion;

-Subcontratacidon en, al menos, un 5 por 100 del precio de adjudicacién: 3 puntos.
-Subcontratacion en, al menos, un 10 por 100 del precio de adjudicacién 6 puntos.

-Subcontratacion en, al menos, un 15 por 100 del precio de adjudicacién 10 puntos.
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En este apartado las empresas licitadoras formularan su oferta en términos porcentuales,
evitando en todo momento la cuantificacion exacta de las cantidades a subcontratar que
permitan, de algiin modo, conocer la oferta econdmica realizada.

c¢) Reduccion del plazo de ejecucion: Hasta 12 puntos. Se sumaran 3 puntos por cada
semana de mejora en el plazo de ejecucidn respecto a los ocho meses previstos de plazo de
ejecucion.

d) Ampliacion del plazo de garantia: Hasta 8 puntos. Se sumaran 2 puntos por cada
afo de ampliacién del plazo de garantia respecto al previsto en este Pliego.

El resultado se redondeara a dos decimales.

En caso de que se produjera empate en la puntuacién entre dos o mas personas licitadoras,
este se resolverd conforme a los criterios previstos en el articulo 99 LFCP y de conformidad
con el siguiente orden:

a) La acreditacién de la realizacién de buenas practicas en materia de igualdad de género.

b) El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%,
siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de
trabajadores con discapacidad, en el momento de la acreditacién de su solvencia.

c) La consideracion de empresa de insercion, de acuerdo con la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de inserciéon o la normativa
vigente en dicho momento.

d) El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%.

e) El caracter de entidad sin animo de lucro, con personalidad juridica, en los contratos
relativos a prestaciones de caracter social o asistencial.

f) El reconocimiento como organizacién de comercio justo en los contratos que tengan como
objeto productos en los que exista alternativa de comercio justo.

En los casos en que en aplicacion de los criterios anteriores fijados por el pliego persistiera
el empate, este se resolverd mediante sorteo.
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Si para la aplicacion de los criterios de desempate fuese necesario, se requerird la
documentacién pertinente a las empresas afectadas, otorgandoles un plazo de cinco dias
para su aportacion.

12.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

Podra presumirse que una oferta es anormalmente baja respecto de las prestaciones objeto
del contrato cuando sea inferior al 30% del presupuesto de licitacidn, en cuyo caso se estara
a lo dispuesto en la LFCP. Asi, si en este procedimiento se presenta una oferta que haga
presumir que el objeto del contrato no va a ser cumplido regularmente, el Ayuntamiento de
EZCABARTE, antes de rechazar la oferta, comunicard dicha circunstancia a la persona
licitadora afectada para que en el plazo de cinco dias presente las alegaciones oportunas.

A la vista de las alegaciones de la persona licitadora y previo el asesoramiento técnico
oportuno, se resolvera motivadamente la admisién de la oferta, pudiendo solicitarse un
informe de la Junta de Contratacién Publica en circunstancias excepcionales.

13.- ADMISION DE PARTICIPANTES, APERTURA Y VALORACION DE LAS OFERTAS Y
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION.

Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, se procedera a la apertura de las
proposiciones, comprobando la presentacién del cumplimiento de los requisitos de
participacién de quien haya licitado en el procedimiento, segun lo establecido en el Pliego.

En todo caso, la apertura de la documentacioén relativa a los criterios cuantificables mediante
férmula se realizara después de la apertura de la documentacién técnica, debiendo quedar
esta sucesion acreditada en la Plataforma de Licitacidén Electrdnica de Navarra. Si alguna de
las ofertas presentadas no cumpliese el minimo de prescripciones técnicas establecidas por
el pliego, se propondra un tramite de audiencia a la/s empresa/s licitadora/s en cuestidn
para que justifique/n las caracteristicas de la misma.

Vista la documentacion presentada, en caso de que la Mesa de Contratacidn considere que
la oferta no cumple los requisitos exigidos, el érgano de contratacion acordara la exclusion
del proceso de la licitadora de que se trate. En caso contrario, se acordara su continuacion.

Si la Mesa de Contratacidn considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de
inconcrecion, podra solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el

it :
WS
3 4 GOBIERNO MINISTERIO
AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE ".:" DE ESPANA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
| EZKABARTEKO UDALA 2 Y AGENDA URBANA
')



- ] 5 I Plan de Recuperacion,
N PIREP o %aficios' plaLicos W Transformacioén y Resiliencia

# U]

DILIGENCIA DE APROBACION: Joaquin Lizarraga Sanz, secretario municipal, doy fe de que el presente Pliego
fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Ezcabarte en la sesion celebrada el 18 de diciembre de 2023.

principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta
presentada. El plazo de contestacidn no podra ser inferior a cinco dias ni exceder de diez.

Por la Mesa de Contratacidon se efectuard la propuesta de adjudicacion, sefalando en todo
caso las estimaciones que, en aplicacién de los criterios objetivos establecidos en el presente
Pliego, se realicen de cada proposicion, debiendo figurar el orden de prelacidon de los
licitadores que han formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones que han
obtenido.

La propuesta de adjudicacion sera comunicada al licitador propuesto, que en el plazo
maximo de siete dias naturales deberd presentar a través de PLENA la posesion y validez de
los siguientes documentos:

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representacion,
en su caso, del firmante de la proposicién, consistentes en:

1.1. Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente)
en el caso de personas fisicas o empresarios individuales.

1.2.Si el licitador es persona juridica, escritura de constitucidn o de modificacién, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacidn mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacidén de la capacidad de
obrar se realizara mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacion,
estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial
bastante que debera figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no
constan en la escritura referida en el parrafo anterior, asi como el Documento Nacional de
Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada.

Si la empresa estd inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de
Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, sera suficiente para
acreditar la personalidad y la representacion de la empresa la presentacion de la copia del
certificado de inscripcién en dicho Registro obtenida electrénicamente a través de Internet,
junto con una declaracién responsable de su vigencia.

1.3. Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de
ellos acreditard su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento
privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participacion de
cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de
ostentar la plena representacion de todos ellos frente a la Administracién. El citado
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documento deberd estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus
respectivos representantes.

La responsabilidad sera siempre solidaria e indivisible del conjunto de obligaciones
dimanantes del contrato.

Numero de Identificacidn Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que
participen conjuntamente, el N.I.F. serd aportado por cada una de las entidades reunidas.

2. Documentacion acreditativa de la solvencia econdmica, financiera, técnica y profesional
en los términos exigidos en el presente pliego.

3. Declaracion responsable de la persona licitadora en la que haga constar que se halla al
corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo vy
prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los
integrantes de la agrupacion deberd presentar la declaracién sefialada.

4. Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI).

5. Certificados positivos expedidos por la Hacienda que corresponda y por la Tesoreria
General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Dichos certificados deberan estar expedidos con una antelacién no superior a tres meses
desde la fecha de expiracidn del plazo de presentacién de proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los
integrantes de la agrupacién debera presentar los certificados senalados.

5. Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y al corriente
de este para licitadores domiciliados fuera de EZCABARTE. Si la persona licitadora se halla
domiciliada en el Ayuntamiento de EZCABARTE la comprobacién de este cumplimiento se
realizara de oficio.

6. Certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas.

7. Declaracién de cesién y tratamiento de datos en relacion con la ejecucidn de actuaciones
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR).
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8. Declaracién de compromiso en relacidon con la ejecucion de actuaciones del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

9. Justificacién de estar inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de
construccion y demolicién (RC), en el grupo de obra correspondiente a este proyecto.

10. Resguardo acreditativo de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantia para
el cumplimiento de las obligaciones por importe del 4% del importe de adjudicacidn. Dicha
garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la
finalizacidn del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora, asi
como a la reparacion de los posibles danos y perjuicios ocasionados por el contratista
durante la ejecucién del contrato. A estos efectos, se establece un periodo de garantia de 6
afos.

Ademas, la garantia, en los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del
contratista, podra ser objeto de incautacion en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y
perjuicios que se hayan acreditado. La garantia podra constituirse en cualquiera de las
formas previstas en el articulo 70 LFCP y en caso de que se hagan efectivas sobre ella las
penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este debera reponer o ampliar
aquella en la cuantia que corresponda en el plazo de quince dias desde la ejecucidn,
incurriendo en caso contrario en causa de resolucién.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes
suministrados el Ayuntamiento de EZCABARTE tendra derecho a reclamar del contratista la
reposicién de los que resulten inadecuados o la reparacién de los mismos, si fuese suficiente.

Durante el plazo de garantia, si esta Entidad estimase que los bienes suministrados no son
aptos para el fin pretendido como consecuencia de vicios o defectos imputables al
contratista y exista la presuncién de que la reposicién o reparacién de dichos bienes no serd
suficiente para alcanzar la idoneidad necesaria, podra, antes de expirar dicho plazo, rechazar
los bienes dejandolos de cuenta del contratista y quedando exenta de la obligacién de pago
o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacién del precio satisfecho.

La falta de aportacion de la documentacidon expuesta en el citado plazo de siete dias
supondra la exclusion de la persona licitadora del procedimiento, con el abono por parte de
este de una penalidad equivalente al 1% del valor estimado del contrato e indemnizacion
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda de dicho porcentaje.

14.- ADJUDICACION Y PERFECCION DEL CONTRATO.
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El 6rgano de contratacidn adjudicard el contrato en el plazo maximo de 1 mes desde el acto
de apertura de la oferta econdmica. De no dictarse en plazo el acto de adjudicacién, las
empresas admitidas a licitacion tendrdn derecho a retirar su proposicidon sin penalidad
alguna.

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la apertura
de las ofertas econdmicas, se les impondra una penalidad equivalente al 2% del importe de
licitacidn, que se hara efectivo mediante la emisidén de carga de pago especifica.

La adjudicacién por parte del érgano de contratacién se acomodara a la propuesta
formulada por la Mesa de Contratacion, salvo en los casos en que se haya efectuado con
infraccion del ordenamiento juridico en los que, previo informe vinculante de la Junta de
Contratacion Publica de Navarra a este respecto, la licitacion quedara sin efecto excepto en
los casos en que la infraccion afecte exclusivamente a la persona a cuyo favor se hace la
propuesta, en los que la adjudicacion se hard a favor de la siguiente persona en el orden de
valoracion de las ofertas que no se encuentre afectado por la infraccion.

La adjudicacion debera ser motivada y contendra al menos las razones por las que se ha
rechazado una oferta, las caracteristicas y ventajas de la oferta seleccionada, sefialando el
plazo de suspension de la eficacia de la adjudicacidon y los medios de impugnacién que
procedan y se comunicara a todos los interesados en la licitacién.

El contrato publico se perfeccionara mediante la adjudicacién realizada por el érgano de
contratacidn, siendo que la eficacia de la adjudicacidon quedard suspendida de acuerdo con
las siguientes normas:

a) Durante el plazo de diez dias naturales contados desde la fecha de remisiéon de la
notificacién de la adjudicacidn, si dicha remision se hace a través de medios electrénicos.

b) Durante el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha de remisién de la
notificacidén de la adjudicacidn, si dicha remision se produce por medios no electrénicos.

A tal efecto deberd constar certificacién de la fecha y medios de remision de la notificaciéon
de la adjudicacion.

La manifestacién expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento sefialando
la renuncia a presentar una reclamaciéon ante el Tribunal Administrativo de Contratos
Publicos de Navarra dara lugar a la finalizacién anticipada del plazo de suspensién, pudiendo
continuar adelante con el procedimiento.
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Si Unicamente se presenta una oferta, no se aplicard el plazo de suspensidon mencionado en
los parrafos anteriores, pudiendo continuar con la tramitacidn del procedimiento.

La adjudicacion del contrato se anunciara en el Portal de Contratacion de Navarra en el plazo
de cinco dias desde la finalizacidn del plazo de suspensién de la eficacia de la adjudicacién
del contrato.

El acto de adjudicacion quedard suspendido por la mera interposicidon de una reclamacién
en materia de contratacidn publica hasta el momento en que se resuelva dicha reclamacién
o hasta que transcurra el plazo legal para resolverla.

El 6rgano de contratacién podra declarar desierto el procedimiento de adjudicacidon de
forma motivada siempre que las ofertas recibidas no se adecuen a los criterios establecidos.

15.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizard en documento administrativo en el plazo de diez dias naturales,
contados desde la terminacion del plazo de suspensién de la adjudicacién. Ello constituira
titulo suficiente para acceder a cualquier tipo de registro publico.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el 6rgano de
contratacidén podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con
incautacion de las garantias constituidas para la licitacién o con abono por parte de este de
una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnizacion
complementaria de dafios y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien
conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacion del régimen de penalidades previsto
en los pliegos reguladores de la contratacion, para la demora en la ejecucion del contrato.

Cuando la falta de formalizacidn del contrato en plazo fuese imputable a la Administracidn,
el contratista podra solicitar la resolucion del contrato y la indemnizaciéon de dafios y
perjuicios procedente.

En el contrato deberan estipularse, ademas de las condiciones ya prescritas en el pliego,
aquellas observaciones técnicas, juridicas y econdmicas que haya considerado convenientes
el érgano competente para el buen fin de la obra.

Previamente a la formalizacion del contrato el adjudicatario debera presentar:

e Certificado expedido por la compafiia aseguradora, que justifique la cobertura de
riesgos del seguro de responsabilidad civil y copia de la pdliza y del recibo de pago
vigente.

e Plan de obra con plazos y valoracién de certificaciones mensuales y a origen.
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e Relacion de subcontratistas en el caso de que se prevea subcontratacién. Dichos
subcontratistas no podran estar incursos en causa de incompatibilidad para
contratar, conforme a la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

e Escritura publica de constitucion de UTE, si el adjudicatario fuera una unién temporal
de empresas.

15.1.- Obligaciones del contratista:

a) Conforme a los articulos 8.2 y 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la

qgue se configura el sistema de gestidon del Plan de Recuperacion, Transformacion vy
Resiliencia, La contratista queda obligada a:

. Suministrar sus datos (NIF, nombre o razdn social y domicilio fiscal) y, en su caso,

los de las subcontratistas. Asi como el nombre y fecha de nacimiento del titular
real del beneficiario final de los fondos.

. Aceptar la cesidn de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar

cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de
conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de
Datos Personales y garantia de los derechos digitales.

. Comprometerse al cumplimiento de los principios transversales establecidos en el

PRTRy que pudieran afectar al dmbito objeto de gestidn, entre ellos, los principios
de economia circulary de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente»,
asi como al cumplimiento del etiquetado verde y digital asignado en el PRTR.

. Acreditar su inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores

de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o en el Censo equivalente de
la Administracién Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente
desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de licitacion.

. Incluir en las medidas de informacidon y comunicaciéon sobre los trabajos

encargados (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrdnicas,
material audiovisual, paginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados,
etc.), el emblema de la Unidn Europea junto con el texto «Financiado por la Unidn
Europea-Next Generation EU» y el logo del Plan de Recuperacion, disponible en el
link http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

. Someterse a los controles de la Comisidn Europea, la Oficina de Lucha Antifraude,

el Tribunal de Cuentas Europeoy la Fiscalia Europea, y el derecho de estos érganos
al acceso a la informacidn sobre el encargo.

A estos efectos, la contratista presentara cumplimentada en el sobre n2 1 |la “Declaracién de
compromiso en relacién con la ejecucién de actuaciones del PRTR” que se incluye como un
anexo correspondiente, y que incorpora asimismo la declaracidn de ausencia de conflicto de

intereses.

16.- SEGUROS.
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La persona adjudicataria dispondrd en cada momento vy justificara con los correspondientes
certificados de las compafiias aseguradoras que correspondan la

suscripcidon y vigencia de la cobertura de los riesgos que, con cardcter de minimos, a
continuacion, se sefialan:

Certificado de seguro en vigor emitido por la compaiiia aseguradora.

Copia del recibo acreditativo del pago del seguro del periodo de seguro en curso.
Asimismo, el contratista debera presentar al vencimiento del periodo en curso de
seguro y hasta la finalizacién del contrato adjudicado copias de los sucesivos recibos.

La cobertura del adjudicatario debera cubrir a sus subcontratas o presentar estas los mismos
justificantes exigidos al adjudicatario.

Seguros minimos requeridos:

Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, con las coberturas y limites
minimos:

Responsabilidad Civil Explotacion: Limite de indemnizacion 600.000 euros.
Responsabilidad Civil Patronal: Limite de indemnizaciéon 600.000 euros.
Responsabilidad Civil Cruzada: Limite de indemnizacién 600.000 euros.
Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas (siendo Asegurados Adicionales).
Responsabilidad Civil Post—trabajos: Limite de indemnizacién 600.000 euros.
Responsabilidad Profesional.

Responsabilidad Contaminacidn Medioambiental.

Responsabilidad Civil por dafios a Construcciones Colindantes y Preexistentes.

Responsabilidad Civil Participacion en UTE (sélo se requerird en caso de que se licite
en UTE).

Seguros obligatorios por Convenio Colectivo.

Seguros obligatorios de vehiculos/maquinaria que se vayan a utilizar para la
realizacion de los trabajos.
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17.- DOCUMENTACION QUE HA DE ENTREGARSE AL CONTRATISTA.

Antes de proceder a la comprobacién del replanteo, se entregara al contratista un ejemplar
completo del proyecto y cuantos documentos complementarios estime necesarios para la
mejor definicién de las obras.

El contratista sera responsable de los errores que puedan derivarse de su defecto o
negligencia en la consecucion de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y
a la ejecucion de las obras.

18.- FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA.

La funcién genérica de la Direccidn del contrato de ejecucién de la obra es la direccién y
control de los trabajos comprendidos en el contrato con autoridad técnica y legal completa.
Esta autoridad es extensiva tanto a las obras en si, como a las obras e instalaciones
complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en las obras directa o
indirectamente. Especificamente corresponden al director del contrato de ejecucion de la
obra las siguientes funciones:

» Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus érdenes, el cumplimiento
de las condiciones contractuales, asi como cualquier disposicion o actuacién que
contribuya al mejor cumplimiento de dichas condiciones.

o Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecidon al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.

« Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes
dejan a su decisién.

« Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacién de planos,
condiciones de materiales y de ejecucién de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del contrato.

o Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacidn, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes, incluida la propuesta de modificacion en casos de
emergencia.

o Determinar la forma de ejecucién de las obras y su orden de prelacién, pudiendo dar
prioridad al desarrollo de unas zonas respecto de otras por el simple hecho de que, a su
juicio, se considera mas conveniente su inmediata realizacién.
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o Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccién inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
contratista debera poner a su disposicidn el personal y material de obra necesarios.

o Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos
del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra.

La Direccidon del contrato de ejecucion de la obra podra exigir la sustitucion, por otros, de los
empleados o trabajadores de la empresa constructora que por su actitud entorpezcan, de
cualquier forma, el desarrollo normal de las obras. Esta potestad es extensiva a toda la
relacién con las posibles empresas subcontratadas.

El contratista estard obligado a prestar su colaboracién al director, para el normal
cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

19.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

Como representante del contratista a todos los efectos se constituira el jefe de obra. Dicho
jefe de obra serd el designado por el contratista en su proposicion. El jefe de obra deberd
tener titulacion de Ingeniero de Caminos, Ingeniero de Obras Publicas, o cualquier otra
titulacién del sector que permita la construccion de este tipo de obras, y experiencia minima
de 3 afios como jefe de obra. Deberad residir en la zona de las obras y no podra ausentarse
sin ponerlo en conocimiento del director del contrato de ejecucidn de obra, a quien dara
cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia, quien ademas deberd contar con la
aprobacion del director. Con anterioridad al inicio de la obra el contratista debera comunicar
el domicilio de su representante.

El representante del contratista tendra capacidad suficiente para:

o Ostentar la representacion del contratista en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi como en cualquier momento en que sea necesaria la presencia o
actuacion de éste y siempre en orden a la ejecucién y buena marcha de las obras.

» Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las érdenes recibidas
de la Direccion.

e Proponer a la Direccion o colaborar con ella en la resolucion de los problemas que se
planteen durante la ejecucion de la obra.

20.- COMPROBACION DEL REPLANTEO.
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Una vez efectuada la adjudicacién de la obra y formalizado el contrato se procederd, en un
plazo maximo de quince dias (salvo en los casos de ausencia de permisos o licencias, en que
la Unidad Gestora del contrato establecera el plazo concreto), por el Director del contrato
de ejecucion de obra a llevar a cabo sobre el terreno la comprobacién del replanteo de la
misma y de sus distintas partes en presencia de un representante del contratista,
extendiéndose acta de replanteo de dicha comprobacion.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo, su
ausencia se considerara como incumplimiento de contrato.

Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesion y disposicidn
real de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del director del contrato de
ejecucion de obra, y sin reserva por parte del contratista, se dard por aquél la autorizacion
para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de
cuya autorizacién quedard notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

El contratista deberd proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia que
se requieran.

21.- SEGURIDAD Y SALUD.
21.1. Seguros.

El adjudicatario deberd tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en
las obras por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas
individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus érdenes en las obras, que
cumplan igualmente dicho requisito, con relacién al personal que intervenga en ellas. En
este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social, prevencién de
riesgos laborales y demas normativa de aplicacién, ya estén en vigor o se dicten en lo
sucesivo, y a seguir las normas de la Direccidn del contrato para la ejecucién de la obra en
esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra.

Asimismo, el adjudicatario debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras,
mediante podliza de responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos
catastroficos, de cobertura suficiente.

En caso de inobservancia de estas normas, el adjudicatario sera el Unico responsable, ya que
en los coeficientes de ejecucién por contrata estan incluidos todos los gastos precisos para
cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningln supuesto se pueda
exigir responsabilidad alguna al drgano de contratacién o a la Direccién del contrato de
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ejecucion de obra. Estos por su parte, en cualquier momento de la obra, podran exigir al
adjudicatario que acredite tener asegurado a todo el personal trabajador de las obras

21.2. Seguridad y salud en obras.

La empresa contratista cumplird lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de
Prevencion de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que
se establecen las Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion
y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion y cuantas disposiciones se encuentren vigentes en la materia.

Cada contratista dispondra de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, con la
formacién necesaria en prevencidon de riesgos laborales, asi como de una organizacion
preventiva adecuada a la Ley 31/1995. El contratista nombrara un interlocutor en materia
de seguridad y salud, sin perjuicio de que en su caso deba proceder al nombramiento de los
recursos preventivos asignados a la obra.

En lo relativo a trabajos (conexiones, cruces, etc.) en los que exista riesgo por exposicion a
fibras de amianto, los mismos deberan realizarse por empresa inscrita en el correspondiente
registro y deberdn tener aprobado y actualizado un plan de trabajo referido a operaciones
de corta duracidn con presentacidn irregular o no programables, en el que se contengan las
especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las mismas. La obligaciéon de
realizacion de estos trabajos en las condiciones descritas debe considerarse incluida en los
correspondientes precios y no devengara por tanto incremento alguno de los mismos.

Asimismo, cada empresa debera disponer de la documentacién o titulo que acredite la
posesidon de la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentacion sea exigida por las
disposiciones legales vigentes.

21.3. Plan de seguridad y salud.

No podra iniciarse los trabajos sin la aprobacidn del Plan de Seguridad y Salud. A tal efecto
y con antelacién suficiente el contratista deberd presentar Plan de Seguridad y Salud,
redactado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, para su informe y en caso de
gue proceda, su aprobacién por el érgano de contratacion. La propiedad comunicara
explicitamente dicha aprobacion.

Si la Direccién del contrato de ejecucion de la obra estimase que el contenido del Plan fuera
insuficiente o incorrecto, la empresa contratista queda obligada a realizar cuantas
modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su informe favorable y
aprobacion explicita antes del inicio de los trabajos.
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El Plan podrd recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta
del contratista, siempre antes de realizar las actividades correspondientes y contando con
el informe favorable y la aprobacién explicita por parte del érgano de contratacion.

El Plan debera encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra.
22.- ESTUDIOS DE GESTION DE RESIDUOS.

Se incluird un Estudio de gestidn de residuos de construccién y demolicién, para todas las
fases del disefio y ejecucidén del proyecto de manera individual para cada de los tipos de
actuaciones, que se desarrollard posteriormente en el correspondiente Plan de gestion de
residuos de construccién y demoliciéon, conforme a lo establecido en el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construccion y demolicién, y D.F. 23/2011, donde se cumpliran las siguientes condiciones:

+ Al menos el 70 % en peso de los residuos de construccion y demolicién no peligrosos
(excluyendo el material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de
residuos establecida por la Decision 2000/532/EC) generados en el sitio de construccion se
preparara para su reutilizacién, reciclaje o valorizacién, incluidas las operaciones de relleno
utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo

con la jerarquia de residuos y el Protocolo de gestion de residuos de construccién vy
demolicion de la UE.

+ Los operadores deberdn limitar la generacién de residuos en los procesos relacionados con
la construccion y demolicién, de conformidad con el Protocolo de gestién de residuos de
construccion y demolicion de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y
utilizando la demolicién selectiva para permitir la eliminacién y manipulacién segura de
sustancias peligrosas y facilitar la preparacién para la reutilizacidn y reciclaje de alta calidad
mediante la retirada selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificacion
disponibles para residuos de construccién y demolicién. Asimismo, se establecerd que la
demolicion se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificacion se realizara
de forma preferente en el lugar de generacion de los residuos. En el caso de generarse
residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberan ser retirados, almacenados vy
gestionados a través de gestores autorizados para su tratamiento.

+ Los disefios de los edificios y las técnicas de construccidon apoyaran la circularidad y, en
particular, demostraran, con referencia a la 1ISO 20887, para evaluar la capacidad de
desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cdmo estan disefiados para ser mas eficientes
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en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilizacién y
reciclaje.

A fin de acreditar el cumplimiento de estos tres requisitos en materia de gestion de los
residuos generados en las actuaciones, la persona poseedora de los residuos y de los
materiales de construccién debera aportar un informe de cumplimiento firmado por la
direccidn facultativa de la obra y que deberd contener la acreditacién documental de que
los residuos se han destinado a preparacién para la reutilizacién, reciclado o valorizacion en
gestores autorizados y que se cumple el porcentaje fijado del 70 %. Este hecho se acreditara
a través de los certificados de los gestores de residuos, gue ademas incluira el cédigo LER de
los residuos entregados para que se pueda comprobar |la separacidn realizada en la obra.
También se incluird el certificado relativo a los residuos peligrosos generados, aungue no
computen para el objetivo del 70 %.

Tanto el Estudio de gestidn de residuos como el plan posterior cumplirdn que la preparacion
para la reutilizacidn, reciclaje o valorizacién sea de, al menos, un 70 % de los residuos no
peligrosos que puedan generarse en el desarrollo de las actuaciones.

Igualmente se atendra a cuantas obligaciones se derivan de la legislacién vigente y a
cualquier indicacién de la Direccién del contrato para la ejecucién de la obra al respecto.

El contenido del Plan realizara, pues, una estimacién detallada de la cantidad de residuos a
generar, su clasificacion de acuerdo a la lista publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, relacién de las medidas de separacion, reutilizacion, valorizacion y/o eliminacién
con la cuantificacién de los residuos a tratar con cada medida e identificacién de las plantas
o instalaciones receptoras de los mismos, y presentando unos planos de las instalaciones e
infraestructuras previstas en obra para la adecuada gestién de los residuos.

Dicho Plan deberd ser presentado a la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra
con antelacion suficiente al inicio de los trabajos para su valoracion y aceptacion explicita.

Si la Direccion del contrato de ejecucion de las obras estimase que el contenido del Plan
fuera insuficiente o incorrecto, la empresa contratista queda obligada a realizar cuantas
modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su aceptacion explicita antes
del inicio de los trabajos.

El Plan podra recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta
del contratista, siempre antes de realizar las actividades correspondientes y contando con la
aceptacion documentada de la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra.
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El documento debera encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra para
consulta de la Direccidn del contrato para la ejecucion de la obra, si asi lo estimase necesario.

23. PLAN DE OBRA Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

El contratista mantendra actualizados y disponibles en obra el Plan de calidad y el Plan de
Obra. Las modificaciones de dichos documentos respecto a lo estipulado antes de la
formalizacion del contrato deberdn ser aprobadas por la Direccidén del contrato.

24. INICIO DE LA EJECUCION.

Se considera la fecha de firma del acta de comprobacién del replanteo como la de inicio de
los trabajos de ejecucién de las obras, comenzando a computarse a partir de dicho dia el
plazo maximo para la ejecucion de las mismas.

En el acta se reflejaran por cualquiera de las partes las observaciones que se estimen
oportunas. No obstante, de haber formulado el contratista observaciones que pudieran
afectar a la ejecucion del proyecto, si el director decidiera la iniciacién de las obras, el
contratista estara obligado a iniciarlas.

25. RETRASOS EN LA EJECUCION.

El adjudicatario habra de ejecutar las obras en su totalidad, salvo causa de fuerza mayor, en
el plazo establecido mas restrictivo entre la cldusula anterior y, en su caso, la oferta
presentada.

Para que un retraso en la ejecucion pueda ser admitido sin penalizacién, seran exigibles:

» Notificacidon fehaciente por parte del contratista a la Direccidn del contrato para la
ejecucidn de la obra, indicando la fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de
plazo. Este escrito debera remitirse antes de transcurrido un mes desde la causa que
originase el retraso.

o Certificado de la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra expresando
claramente que la demora producida se debe a causa de fuerza mayor.

o Aprobacion de ampliacion de plazo por parte del érgano de contratacidn y su notificacion
al contratista.

En ningun caso se aceptaran como causas de fuerza mayor las siguientes:

« Falta o dificultad de encontrar operarios o materiales de las caracteristicas especificadas
en el proyecto o acordadas por escrito entre la Direccidon del contrato para la ejecucién
de la obra y el adjudicatario que modifiquen a aquéllas, salvo que pueda demostrarse
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causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Direccion del contrato para la
ejecucion de la obra.

« Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales ni de efecto catastréfico durante
el plazo de la obra y/o consecuencias derivadas de dichas condiciones como por ejemplo:
saneos de explanadas ya ejecutadas, derrumbamientos de zanjas abiertas, agotamientos
de acumulaciones de agua, imposibilidad de utilizar

materiales deteriorados temporalmente por la humedad, negativa del personal de obra
del adjudicatario para trabajo en dichas condiciones, etc.

» Afecciones a servicios de otras compafiias o entidades que el contratista por no observar
la debida diligencia no haya sido capaz de resolver y que causen la imposibilidad de
terminar los trabajos en plazo.

» Realizacidn de reformas o ampliaciones propuestas por la Unidad Gestora del contrato,
gue sean comunicadas a través de la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra
con antelacién suficiente y que no excedan en su conjunto del veinte por ciento del
presupuesto total del contrato, siempre y cuando no se de alguna circunstancia de causa
de fuerza mayor para el suministro de materiales.

26.- OFICINA E INSTALACIONES DE OBRA.

El adjudicatario habilitara en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de
trabajo, conforme a lo establecido en el ordenamiento juridico.

En esa oficina el adjudicatario tendra siempre una copia de todos los documentos del
proyecto, asi como de los planos de obra complementarios o sustitutorios de los de pro-
yecto, debidamente firmados y autorizados por la Direccion del contrato para la ejecucion
de la obra, asi como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

El adjudicatario también dispondrd de unas instalaciones para su personal, materiales y
magquinaria, tanto propios como subcontratados, adecuadas para el correcto desarrollo de
los trabajos y equipadas segun la normativa vigente.

27.- LIBRO DE ORDENES.

En la oficina de obra del contratista, existira también un “Libro de érdenes de control de
obra” facilitado por la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra y que estara en
todo momento a la disposicion de ambos. Este libro se abrira en la de fecha de comprobacion
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del replanteo y se cerrara una vez comprobado el correcto estado de la obra, a la finalizacién
del periodo de garantia.

La Direccién del contrato para la ejecucién de la obra utilizara ese Libro para dar por escrito
las 6rdenes que estime oportunas, asi como para el control de la obra.

El contratista debera utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes
casos:

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del
proyecto.
b) Para solicitar la introduccién de variaciones en obra respecto a los materiales o

soluciones previstas.
c) Cada vez que se prevea una variacion en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) deberd presentar aparte y por escrito la valoracién detallada de la
variacion del presupuesto. Esta deberd ser aprobada por escrito, por el érgano de
contratacidn y por la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra. Cualquier modifica-
cion efectuada sin haberse cumplido este tramite serd bajo la exclusiva responsabilidad del
adjudicatario.

Cada vez que se solicite el Libro se firmara expresando la hora y fecha en que se hace la
anotacion.

El Libro constara de un numero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre
en el libro, mientras que las copias seran recogidas por la Direccién del contrato para la
ejecucién de la obra y el adjudicatario en cada visita.

Cualquier intento de manipulacidn fraudulenta del Libro de control serd causa suficiente de
resolucion del contrato.

En caso de que el jefe de obra se negase a otorgar su "enterado" o "conforme" a alguna
orden transcrita al libro por la Direccidon del contrato de ejecucion de obra, esta podra
recabar la presencia de testigos o utilizar cualquier otro medio fehaciente, si bien la orden
serd vdlida y eficaz desde que conste en el Libro, independientemente de la firma del
representante del contratista.

28.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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Las obras se desarrollaran con estricta sujecién a las presentes cldusulas, asi como a los
documentos técnicos que sirvan de base al contrato, sometiéndose el contratista a las
facultades de interpretacién, modificacién y resolucion que este pliego otorga a la Unidad
Gestora del Contrato. Cuando el contratista o las personas que dependan de él incurran en
actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la Unidad
Gestora podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir reestablecer el buen
orden en la ejecucién de lo pactado.

Serd potestativo de la Direccién del contrato de ejecucion de la obra sefialar la forma de
ejecucion de las obras y prelacidn, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con
respecto de otras por el simple hecho de que a su juicio se considera mas conveniente su
realizacion.

Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra
en vigor, deberd ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacién.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista y serdn por cuenta
de este las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucion del contrato.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los servicios que realice, asi como de
las consecuencias que se deduzcan para la Administracidn o para terceros de las omisiones,
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato.

Si durante la ejecucién del contrato se produjeran circunstancias que impidieran el
cumplimiento estricto del mismo, la Administracién, con independencia de otras medidas
previstas en este pliego, tiene la facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de
subsanar tales carencias de la forma que considere oportuna, tal y como se establece en la
presente clausula.

29.- REPLANTEOS DE DETALLE.

El director del contrato de ejecucidn de la obra debera aprobar los replanteos de detalle
necesarios para la ejecucidn de las obras en los plazos previstos en el Programa de trabajos,
de tal modo que si no lo hiciera asi el contratista tendra derecho a una prérroga por plazo
igual al retraso producido.

30.- DE LOS OPERARIOS.
El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida.

El personal sera regido por capataces y encargados, en numero vy titulacién suficiente para
la mejor organizacién y direccidon de la obra, debiendo estar presente el representante del
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contratista durante las horas habiles, de tal modo que pueda recibir las érdenes e
instrucciones de la Direccion.

Cuando el representante del contratista o las personas de él dependientes incurran en actos
u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento
de los programas de trabajo, la Direccidn del contrato podra exigirle la adopciéon de medidas
concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

31. EQUIPOS DE MAQUINARIA.

El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que
sean precisos para la correcta ejecucion de aquéllas en los plazos establecidos y, en todo
caso como minimo, los equipos que se fijaron en la oferta en los mismos términos y detalle.

La modificacién de los mismos, asi como la incorporacién de cualquier equipo debera contar
con la autorizacion expresa de la Direccidon del contrato para la ejecucién de la obra, no
pudiendo comenzar sus trabajos hasta contar con ella.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y
asumiendo el contratista la obligacién de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Direccidn de
la obra.

32.- MATERIALES.

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos
aquellos materiales cuya procedencia no esté especificada en el pliego de prescripciones
técnicas.

No obstante, el empleo de cualquier material y producto en obra debe:

a) Cumplir las especificaciones de las normativas y ordenanzas vigentes del Ayuntamiento
de EZCABARTE y las normativas sanitarias en vigor.

b) Contar con la aprobacion del director del contrato de ejecucién de obra, quien podrd
solicitar la informacion que considere oportuna para establecer su idoneidad, requerir el
certificado de producto de un organismo certificador acreditado por ENAC y certificado
del sistema de aseguramiento de la calidad de la empresa proveedora, todo lo cual sin
detrimento de los ensayos de aceptacion del producto que pudieran encargarse a un
laboratorio acreditado. El contratista asumira a su cargo cuantos gastos se originen por
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la solicitud de informacién o de ensayos, independientemente del resultado positivo o
negativo de los mismos.

El contratista se obliga a notificar a la Direccidon del contrato para la ejecucidn de la obra,
con la suficiente antelacion, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi
como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su
adecuacién a lo exigido en el pliego de prescripciones técnicas.

Si la Direccién de la obra no aceptase los materiales o su procedencia, debera comunicarlo
por escrito al contratista, debiendo éste suministrar a obra otros materiales que cumplan
los requisitos de calidad fijados por el director del contrato de ejecucién de obra.

La aceptacién de los materiales serd requisito indispensable para el posterior acopio de
estos, sin perjuicio de la potestad de la Direccidn para comprobar su idoneidad en los acopios
sucesivos.

El adjudicatario contrae el compromiso de suministrar a obra materiales y productos de
calidad, ya sean propios o adquiridos, asumiendo integramente los compromisos expresados
por sus proveedores.

33.- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Director del contrato de
ejecucién de la obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfaccidon de este una vez
haya cumplido su misién, de tal forma que se recupere su aspecto original.

El almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacién de los materiales
en perfectas condiciones de utilizacidn y siguiendo, en todo caso, las instrucciones de la
Direccidén.

34.- SUBCONTRATACION.

1. Las prestaciones del contrato podran ser objeto de subcontratacidon cuando quien licite,
en el momento de acreditar su solvencia, haya presentado una relacidon exhaustiva de los
subcontratistas en los términos establecidos en este pliego y en el articulo 22 LFCP.

Los subcontratistas podran ser sustituidos, previa acreditacion de que los sustitutos
disponen, al menos, de igual solvencia econédmica y financiera, técnica o profesional que el
sustituido, con autorizacidén expresa de la entidad contratante.

2. No obstante, una vez formalizado el contrato se admitird la subcontratacion de
prestaciones accesorias al objeto principal del mismo siempre que se ajuste a los siguientes
requisitos:
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a) Comunicacion por escrito a la Administracién del contrato suscrito entre el adjudicatario
del contrato y su subcontratista junto con toda la informacidn prevista en el apartado 1 de
esta clausula. La subcontratacién debera ser objeto de autorizacidén expresa.

b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas
condiciones de pago mas desfavorables que las sefialadas en esta ley foral o, en su caso, en
el pliego regulador de la contratacion para el abono del precio a los contratistas.

c) Que el subcontratista presente una declaracidon de no encontrarse incurso en causa de
exclusién para contratar y de comprometerse a respetar, como minimo, las condiciones
laborales del convenio colectivo sectorial aplicable.

3. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendra derecho al cobro de intereses e
indemnizacidn por gastos de cobro conforme a lo dispuesto en la legislacion reguladora de
la morosidad en las operaciones comerciales.

4. En todo caso el adjudicatario sera el Unico responsable del correcto cumplimiento del
contrato ante la Administracién, siendo el Unico obligado ante los subcontratistas.

5. La subcontratacidn de prestaciones no permitidas por el pliego serd ilegal y dara lugar a
la resolucién del contrato.

En el caso de que el adjudicatario hubiera acreditado su solvencia mediante
subcontratacién, la modificacién de los subcontratistas, o de las unidades en que
intervengan, requerira la presentacion con antelacién suficiente de la documentacion del
subcontratista en que se acredite al menos, igual solvencia que el propuesto originalmente,
asi como un informe en que se recojan las modificaciones que frente a la documentacion de
la oferta pretenden introducirse. La aceptacion de estas modificaciones requerird
autorizacion expresa de la Direccidn del contrato de ejecucién de la obra y a tal fin se
extendera el correspondiente documento.

La aceptacidn de los subcontratistas serd condicidon necesaria para que puedan iniciar su
actividad en la obra.

Con independencia de lo anterior la subcontrataciéon del contrato estard regida por lo
dispuesto por la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
Sector de la Construccion.

35.- CESION DEL CONTRATO.
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Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrdn ser cedidos a un tercero,
previa autorizacion de la entidad contratante, cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el articulo 108 LFCP, y siempre que ello no implique otras modificaciones
sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacion de la Ley Foral o restringir
de forma efectiva la competencia en el mercado.

36.- TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demds documentos del proyecto, o aun
haciéndolo, los materiales no fueran de la calidad requerida, se advirtieran vicios o defectos
en la construccién o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la
obra ejecutada, el contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion de la Direccidn de la obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del
contratista, salvo en el caso de que se hubieran realizado por presumir la Direccién del
contrato para la ejecucion de la obra la existencia de vicios ocultos y éstos no pudieran ser
comprobados.

Si la Direccidén del contrato de ejecucidén de la obra estima que las unidades de obra
defectuosas son admisibles puede aceptar las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

Ni el hecho de que la Direccidn hubiera examinado la obra durante su construccidn, asi como
los materiales, ni la inclusién de partes de obra en las certificaciones eximen de
responsabilidad al contratista.

37.- CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS.

El contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucidén de la obra, sino también a su
conservacion, a su costa, hasta el transcurso del periodo de garantia.

El contratista cumplira las érdenes que reciba de la Direccién acerca de la instalacion de
seflales complementarias o modificacién de las ya instaladas, asi como acerca de la
ordenacidn de accesos, circulaciones y afecciones al trafico de la zona. El contratista sera
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y
ordenes pudiera causar.

En caso de que fuera necesaria la realizacion de trabajos nocturnos, éstos deberan ser
previamente autorizados por el director del contrato de ejecucion de la obra y realizados
solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista debera instalar los equipos
de iluminacidn, del tipo e intensidad que el director del contrato de ejecucién de la obra
ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

38.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA REALIZACION DE LAS OBRAS.
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- Lluvias. Durante las diversas etapas de la construccidn, las obras se mantendrdn, en todo
momento, en perfectas condiciones de drenaje.

- Heladas. Si existiese riesgo de que se produzcan heladas, el contratista protegera todas las
zonas que se pudieran quedar perjudicadas por sus efectos. Las partes de obra danadas se
levantardn y reconstruirdn a su costa, de acuerdo con lo que sefale el proyecto o lo que
ordene, en su caso, el director del contrato de ejecucién de obra.

- Incendios. El contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y
control de incendios, asi como a las instrucciones complementarias que se dicten por el
director del contrato de ejecucidn de obra. En todo caso, el contratista adoptara las medidas
necesarias para evitar la propagacién de los que se requieran para la ejecucion de las obras,
siendo responsable de los danos y perjuicios que pudieran producirse.

El contratista respondera de los danos producidos por los agentes atmosféricos hasta que
se haya cumplido el periodo de garantia.

39.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El contratista serd responsable, durante la ejecucién de la obra, de todos los dafos vy
perjuicios que se ocasionen a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con
ocasiéon o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo,
o de una deficiente organizacion de las obras.

Las propiedades y servicios dafiados deberdn ser reparados a su costa, restableciendo sus
condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafios y perjuicios causados,
compensando, asimismo, a los perjudicados.

El contratista debera disponer de los seguros dispuestos en el articulo correspondiente para
poder afrontar cualquier eventualidad que, por su actuacién, omisidén o negligencia, surja en
el desarrollo del presente contrato. No obstante, la falta de cobertura, por parte de los
seguros exigidos, de alguna contingencia que hubiera ocasionado un perjuicio no eximira de
responsabilidad al contratista.

40.- CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE.

El contratista estard obligado a cumplir las érdenes de la Direccidn cuyo objeto sea evitar la
contaminacién del aire, cursos y masas de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase
de bien publico o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a
las mismas, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes sobre conservacion
de la naturaleza y medio ambiente.
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41.- CONSERVACION DE SERVIDUMBRES.

El contratista estara obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de las
obras, y a reponer a su finalizacion, todas las servidumbres que se relacionen en el pliego de
prescripciones técnicas, asi como las que hubieran de establecerse aun cuando el citado
pliego no las hubiera recogido.

42.- PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Para la valoracién de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertaran
previamente a su ejecucion, precios contradictorios entre el adjudicatario y la Direccién del
contrato para la ejecucion de la obra, con base en criterios similares del cuadro de precios y
si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracién de las demas
unidades del proyecto.

De no llegarse a un acuerdo el contratista podra solicitar de la Junta de Contratacién Publica
un arbitraje para la fijacién de éstos o bien desistir de la ejecucién de las nuevas unidades.

A todos los efectos se utilizardn como precios unitarios los recogidos en el proyecto técnico
adjunto a este pliego.

No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccidn del contrato para la
ejecucidn de la obra se reserva la posibilidad de disponer la realizacién de las unidades de
obra en cuestion por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra contratada.

También podra la Direccidn del contrato para la ejecucién de la obra, cuando lo estime
conveniente, ordenar por escrito al adjudicatario la realizacidn inmediata de estas unidades
de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios, dejando esta valoracion a
posteriori. Siempre sera necesario que quede constancia escrita de esta orden y el
adjudicatario quedard obligado a presentar por escrito en el plazo de cinco dias desde dicha
orden justificacion de la valoracién de la unidad sobre cuya valoracion se aplicara lo
dispuesto en el primer parrafo de este articulo.

43.- EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS.

En el caso de ejecucidon de unidades de obra o trabajos por administracion, asi como en los
de ayudas a otros gremios no previstos en el cuadro de precios en este proyecto o en los
contradictorios que se acuerdan previamente entre Direccidén del contrato para la ejecucién
de la obra y adjudicatario, se utilizardn como precios unitarios los recogidos en el Proyecto
técnico correspondiente de este pliego.
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Sobre estos precios no se aplicardn mas coeficientes que los recogidos en dicho Proyecto
técnico, no admitiéndose ningun tipo de sobreprecio o coeficiente.

Para el abono de estos trabajos serd condicién absolutamente necesaria la presentaciony la
firma diaria de conformidad de la Direccidn del contrato para la ejecucidn de la obra o su
representante autorizado de partes diarios con especificaciéon de la mano de obra vy
materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su
abono. Sin dicha firma de conformidad el adjudicatario no podra exigir abono alguno y
estara a la valoracidon que en su caso dictamine la Direccién del contrato para la ejecucion
de la obra.

44.- RETIRADA DE EQUIPOS Y MATERIALES.

La policia de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
contratista, de tal modo que deberdn ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

En el plazo de siete dias desde la recepcidn de la obra, el contratista deberad retirar todo tipo
de instalaciones, materiales acopiados, herramientas o medios auxiliares empleados en la
ejecucion de la obra, salvo autorizacion expresa de la Direcciéon del contrato para la
ejecucién de la obra.

45.- REVISION DE PRECIOS.

Los precios contratados se entienden fijos y no serdn objeto de revisién. Por lo tanto, la
persona adjudicataria no podra, bajo ningln pretexto, reclamar aumento en los precios
fijados en el presupuesto ni modificacidn en las condiciones del contrato, pues este se hace
a su riesgo y ventura.

46.- GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA.

Serd por cuenta del adjudicatario el pago de todos los gastos de cualquier tipo, salarios,
seguros sociales, materiales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demas gravdmenes
establecidos por el Estado, la Comunidad Foral o el Municipio, etc. que pesen sobre el
contrato o sobre el objeto del mismo, aun cuando algunos de ellos puedan ser repercutibles.

En particular, seran gastos a asumir por el adjudicatario, de forma que se consideran
repercutidos en los precios de la obra, los siguientes:

e Gastos de redaccion de elaboracidn de la oferta y defensa de la misma.
e Gastos de instalaciéon, mantenimiento y retirada de la oficina de obra.

e Gastos de lainstalacidn, consumo y retirada de las lineas telefdnicas.
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e Gastos de la instalacidn, consumo y retirada de suministro eléctrico.

e Gastos de la instalacidn, consumo y retirada del agua para obra.
e Gastos de edicidn de las certificaciones de obra.
e Gastos de vigilancia de la obra, incluso nocturnos y dias festivos.

e Cuantos gastos administrativos, fiscales y los derivados de disposiciones legales afecten
a la ejecucién de la obra o al funcionamiento de la empresa contratante.

Especificamente, son de cuenta del contratista todo tipo de gastos necesarios para la
ejecucion de la obra de acuerdo con las condiciones del contrato, y en particular el pago de
la compra de materiales, suministros, y trabajos efectuados por empresas subcontratadas.

Unicamente los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que se
precisen serdn por cuenta de la entidad contratante.

47.- ABONO DE LA OBRA EJECUTADA.

El adjudicatario tendra derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas,
previa la conformidad emitida por la Direccidn del contrato para la ejecucién de la obra
acerca de las mediciones correspondientes, de acuerdo con los criterios de mediciéon y valo-
racion establecidos.

Los precios de abono seran los que figuran en el cuadro de precios del proyecto
correspondiente, aplicandoles el coeficiente de baja de la adjudicacion, si existiera, y los
porcentajes de gastos generales y beneficio industrial del proyecto correspondiente. Sobre
ello se cargara el importe correspondiente al IVA.

Corresponde a la empresa adjudicataria la redaccion mensual de las correspondientes
certificaciones. A efectos exclusivamente informativos el contratista podra proponer una
relacién valorada a origen de las unidades ejecutadas. El nUmero maximo de certificaciones
serd igual al plazo en meses (por defecto) ofertado por el adjudicatario para la ejecucion de
la obra, mas una certificacion final tras la recepcidn. La omisién en algiin mes de la redaccion
de certificacién por el hecho de que la obra realizada haya sido de pequefio volumen o
incluso nula, no dara derecho a la redaccién de posteriores certificaciones distintas de la
final mas alla del plazo la obra, a menos que la Direccién del contrato para la ejecucién de la
obra hubiese determinado la suspension de esta.

La firma de la certificacién podra realizarse hasta el final del mes al que se refiere el periodo
certificado siendo preceptivo que la Unidad Gestora del contrato feche el dia de aprobacién
de la certificacion.
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Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del
proyecto y las indicaciones formales recibidas de la Direccién del contrato para la ejecucién
de la obra, quien, a su vez, si procede, dara la conformidad en un plazo maximo de cinco
dias. En caso de disconformidad y en ese mismo plazo, indicard las correcciones que
considere necesarias.

En los casos en que el director del contrato de ejecucién de la obra lo considere oportuno,
las certificaciones corresponderan a conjuntos de unidades que impliquen la terminacion de
tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo andrquico de la misma.

La Unidad Gestora del contrato se reserva el derecho de exigir, antes de la comprobacién de
las certificaciones, los documentos que estime convenientes para garantizar la propiedad de
los elementos comprendidos en cada certificacion.

Igualmente, la Unidad Gestora del Contrato podra exigir, previamente al trdmite de cada
certificacién de obra, que la empresa contratante presente el listado completo (propio,
subcontratado y de terceros) del personal que intervenga en las obras, exhibiendo las altas
en la Seguridad Social y los TC-1y TC-2.

Todas las entregas, aun las certificadas, se consideraran a buena cuenta de la certificacion
final, no solo en lo relativo a mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que
solo se confirmara su abono definitivo con la inclusidon en dicha certificacidn final de obra.

El plazo de abono serd 30 dias naturales desde la expedicion de cada una de las
certificaciones comprobadas por la direccidn facultativa y con base en lo regulado en el
articulo 155 LFCP.

47.1.- Certificaciones diferenciadas.

las certificaciones parciales y finales deberan presentarse separando las intervenciones del apartado
A (Ahorro y eficiencia energética) y del resto (accesibilidad y demas actuaciones), a los efectos de
poder mantener contabilidad diferenciada y poder proceder a la correcta justificacion de lo
ejecutado ante el MITMA, conforme a la guia de seguimiento de actuaciones de PIREP que se
incorpora a la documentacion del expediente de la licitacion como anexo.

48.- PENALIDADES.

Si el contratista incurriera en el incumplimiento de obligaciones que conlleve la aplicacién
de penalidades, la entidad contratante, previa motivacion en la que conste el
incumplimiento detectado, y una vez ofrecida audiencia al interesado durante un plazo
minimo de 10 dias naturales, podra imponer las penalidades que se hayan indicado en el

pliego.
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Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los pagos
pendientes al contratista, asi como de las garantias en los casos en que excedieran del
importe de aquellos.

La imposicion de estas penalidades no excluye la eventual indemnizacién al Ayuntamiento
de EZCABARTE como consecuencia de los dafios y perjuicios ocasionados como consecuencia
de la demora culpable del contratista.

A efectos contractuales se considerard actuacion constitutiva de imposicién de penalidad
toda accién u omisién del contratista que suponga un quebranto de las exigencias
especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Se clasificara tal actuaciéon atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e
intencionalidad en leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

48.1. LEVE:

+ Incumplimiento parcial de la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, que
ocasione perjuicios de cardcter leve y que no se derive de negligencia en su ejecucion.

+ Ejecucion defectuosa del contrato que no tenga relevancia econdmica apreciable o ésta
sea leve.

+ Incumplimiento leve del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales o materiales incluidos en la oferta, que no cause perjuicio a la
Administracion.

+ El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en los pliegos de este
contrato que no esté calificado con mayor gravedad y produzca perjuicios leves a la
Administracién o a terceros.

48.2. GRAVE:

+ Incumplimiento parcial grave de la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato,
gue sea consecuencia de negligencia en su ejecucion.

+ Ejecucion defectuosa del contrato que tenga relevancia grave, que ocasione perjuicios a la
Administracion.

+ Incumplimiento relevante del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del
contrato los medios personales o materiales incluidos en la oferta, ocasione perjuicios a la
Administracion.
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+ Incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en las
cuestiones relativas a la ejecucién del mismo.

48.3. MUY GRAVE:

+ Incumplimiento parcial reiterado o muy grave de la ejecucién de las prestaciones definidas
en el contrato, que ocasione perjuicios a la Administracion.

+ Ejecucion defectuosa reiterada del contrato o que tenga una relevancia muy grave, que
ocasione perjuicios a la Administracién.

+ Incumplimiento reiterado o muy grave del compromiso de dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales o materiales incluidos en la oferta, que
ocasione perjuicios a la Administracién.

+ En general, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que produzca dafos
personales o perjuicios reiterados o muy graves a la Administracién o terceros, que ocasione
perjuicios a la Administracion.

+ Incumplimiento reiterado de las drdenes recibidas por parte de la unidad gestora del
contrato en las cuestiones relativas a la ejecucién del mismo.

+ Infraccion reiterada de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

+ Incumplimiento de la normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

+ Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relacién con sus trabajadores.
+ Incumplimiento de los requerimientos de caracter social y medioambiental.

+ Incumplimiento con las obligaciones derivadas de la garantia del contrato que hubiera
ofertado el contratista.

+ Incumplimiento de la subcontratacion con un centro especial de empleo o una empresa
de insercion social para la limpieza final de la obra, en caso de haberlo ofertado.

Las penalidades por incumplimiento de los plazos, total o parciales, dara lugar a la imposicién
de una penalizacién diaria en la proporcién de 0.40 € por cada 1.000 € del importe de
adjudicacion.

Cada incumplimiento leve podra ser sancionado con un importe de hasta el 1% del importe
de adjudicacion.

Cada incumplimiento grave podra ser sancionado con un importe de entre el 1,01% y el 5%
del importe de adjudicacion.
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Cada incumplimiento muy grave podra ser sancionado con un importe de entre el 5,01% y
el 10% del importe de adjudicacién.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que puedan imponerse al contratista
no excederd del 20% del importe de adjudicacién. Cuando las penalidades por
incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicacién procederd iniciar el
procedimiento para declarar la prohibicién de contratar.

49. RECEPCION.

La recepcidn de las obras tendra lugar en el plazo de 15 dias desde su terminacion. A la
recepciéon concurrird la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra, en representante
del érgano de contratacion, y el contratista, asistido del personal que considere oportunoy
documentandose en un acta de fin de obra.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la
Direccién del contrato para la ejecucion de la obra las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el actay se
daran las instrucciones precisas y detalladas por el director del contrato al adjudicatario para
efectuar los trabajos correspondientes dentro de un determinado plazo, expirado el cual se
hara un nuevo reconocimiento para la recepcién de las obras.

Si el adjudicatario no hubiese cumplido, se declarard resuelto el contrato con pérdida de la
garantia por no terminar las obras en el plazo estipulado, a no ser que la Direccidn crea
procedente concederle un nuevo plazo, que serd improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecdnicos o eléctricos) el
adjudicatario entregara toda la documentacién adecuada para su mantenimiento. Se
realizard, en el acto de la Recepcidn, las pruebas que se consideren convenientes para
comprobar su correcto funcionamiento.

En el plazo de dos meses tras la recepcidn se redactara la ultima certificacién de obra, cuya
firma implica su aceptacion por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la certificacion
final por el adjudicatario, la entidad contratante podra aprobarla de oficio.

50.- PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia sera de seis afios, contando a partir de la recepcién, siendo de cuenta
del adjudicatario la conservacion de las obras y la subsanacion de las deficiencias, errores o
vicios de construccidn que se observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a
requerimiento de la Direccidon del contrato para la ejecucion de la obra, se podran ejecutar
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directamente por esta o por un tercero con cargo al adjudicatario, respondiendo en primer
lugar con la garantia.

La garantia deberd cubrir cualquier averia en las piezas suministradas por el contratista de
las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

Finalizado el plazo de garantia y una vez comprobado por la Direccion del contrato para la
ejecucion de la obra el perfecto estado y funcionamiento de la misma, si existiesen
obligaciones pendientes de pago la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra
formulard una propuesta de liquidacion en el plazo maximo de diez dias, que se notificara al
contratista para su conformidad y, una vez que éste manifieste su conformidad, se
procederd a la liquidacion del contrato en el plazo maximo de treinta dias canceldndose, en
su caso, las garantias constituidas.

51.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

En los contratos de obra comprendidos en el epigrafe “Construccién general de inmuebles y
obras de ingenieria civil” del Anexo | de la LFCP, el contratista respondera por vicios ocultos
de la construccién en cualquiera de sus elementos debido al incumplimiento del contrato,
durante el plazo de quince afios a contar desde la expiracién del plazo de garantia.

52.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Serdn causas de resolucidn automatica del contrato, sin necesidad de ningun tramite judicial,
las sefaladas en la LFCP con los efectos previstos en la misma, asi como las siguientes:

a) Elincumplimiento de las normas sobre prevencion de riesgos laborales.

b) El incumplimiento notorio del plan de obra aprobado por la Direccién del contrato de
ejecucion de la obra y/o del plazo, de no mediar causa de fuerza mayor.

c) La constatacién por parte del 6rgano de contratacion de que, en el caso de ser
adjudicataria una U.T.E. o figura similar, la empresa que estuviera ejecutando
mayoritariamente las obras es aquel integrante sin experiencia individual para haber
sido adjudicatario del contrato.

d) La modificacion sin autorizacion de las empresas subcontratistas que hubiesen servido
para acreditar la solvencia del adjudicatario.

e) Elincumplimiento del compromiso de mantenimiento de los medios de solvencia técnica
acreditados en la fase de licitacion de este contrato.

f) La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la direccién del
contrato de ejecucidn de las obras.
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g) El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este pliego. El
Adjudicatario dispondra de un plazo de diez dias para subsanar los motivos de
incumplimiento que le han sido notificados.

h) El incumplimiento de las especificaciones contenidas en la oferta presentada, salvo
modificaciones autorizadas por la Unidad Gestora del Contrato.

i) La manipulacion fraudulenta del libro de control de Obra.

j) El mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el contratista, siempre que no concurra
otra causa de resolucién imputable al contratista y razones de interés publico hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

k) Cuando se supere el plazo contractual en mas de un 50%.

La extincion del contrato faculta al Ayuntamiento de EZCABARTE para contratar
inmediatamente el seguimiento de las obras con un tercero, de tal forma que los tramites
legales no impidan el desarrollo de la obra, previo en su caso, el levantamiento de estado de
mediciones.

Cuando la resolucién del contrato sea por causas imputables al contratista, el 6rgano de
contratacidn ejecutara la garantia definitiva constituida e incautara la retencion si la hubiera,
haciendo suyo el importe, sin perjuicio de la indemnizacidn por dafios y perjuicios ademas
de las penalidades que pudieran corresponder en aplicacidn de las cldusulas de este pliego.

53.- PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE.

El presente anexo supone la aceptacion incondicionada y sin reservas del Plan de Medidas
Antifraude del érgano de contratacidn cuyas disposiciones se obliga a cumplir de manera
integra, con pleno respeto a la normativa autondmica, estatal y europea en relacion con la
prevencion, deteccidn y correccidn del fraude, la corrupcién y los conflictos de interés, asi
como de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de la proteccion de los intereses
financieros de la Unidn Europea realicen sus instituciones.

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el
articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacidon y Resiliencia, asi
como por el articulo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, que
impone la obligacién a toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecucién de
las medidas del PRTR de disponer de un Plan de Medidas Antifraude. En todo caso, los
licitadores se obligan a respetar los principios de libre concurrencia, transparencia e
integridad durante toda la fase de licitacion, asi como de ejecucién y cumplimiento del
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contrato y, por ello, deberdn comunicar de inmediato al d6rgano de contratacién
cualesquiera situaciones de conflicto, potencial o real, de las que tuvieran conocimiento y
que pudieran afectar al expediente de contratacion.

Este expediente de contratacidn y su ejecucidn estardn sujetos a los controles establecidos
por la Comisidn Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas
Europeo y la Fiscalia Europea, para lo cual se facilitard a estos érganos el acceso a toda la
informacién requerida sobre el contrato.

54.- OBLIGACION DE CUSTODIA DE DOCUMENTACION.

En cumplimiento de la obligacién establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas y
subcontratistas mantendran un registro y conservaran

los documentos justificativos, los datos estadisticos y demas documentacién concerniente a
la financiaciéon, asi como los registros y documentos en formato electrdonico, durante un
periodo de cinco afios a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operacién.

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de
reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se
conservaran hasta que dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacién de reclamaciones o
investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a
investigaciones de la OLAF, la obligacidn de conservar los registros y documentos se aplicara
una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de
copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos cominmente aceptados, entre
ellos versiones electrénicas de documentos originales o documentos existentes Unicamente
en version electrénica. Cuando existan versiones electrénicas, no seran necesarios originales
si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser
considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.

55.- OBLIGACIONES EN MATERIA DE COMUNICACION.

En cumplimiento de la obligacion establecida por el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021,
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacidn,
Transformacién y Resiliencia, en todas las actuaciones de comunicacién relacionadas con la
ejecucion del contrato en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia,
los contratistas y subcontratistas deberan exhibir de forma destacada y visible el emblema
de la Unidn Europea, en la que se incluird, ademads, una declaracidon de la financiacién
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recibida con la siguiente referencia: “Plan de Recuperacion, Transformacidn y Resiliencia —
Financiado por la Unién Europea - NextGenerationEU”.

El emblema de la Unién Europea deberda permanecer distinto y separado y no podra
modificarse afiadiendo otras marcas visuales, marcas o texto.

Estas medidas de informacién y comunicacién de las actuaciones desarrolladas se incluiran
en carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrénicas, material audiovisual,
paginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc. Todos los carteles
informativos y placas deberan colocarse en un lugar bien visible y de acceso al publico

56.- VALORACION EN CASO DE RESOLUCION.

En el caso de resolucion del contrato, se procedera a la liquidacién de las obras ejecutadas
y de los materiales acopiados que puedan ser utilizados a juicio de la Direccién del contrato
para la ejecucién de la obra.

57.- JURISDICCION Y RECURSOS.

Las cuestiones litigiosas que se susciten sobre la interpretacién, resolucién y efectos del
contrato seran resueltas en primer término por el érgano de contratacion, contra cuyas
resoluciones podrd interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposicion ante la propia Alcaldia del Ayuntamiento de
EZCABARTE, en el plazo de 1 mes desde la publicacién o notificacién del acto que se
pretenda impugnar.

b) Potestativamente, y con caracter sustitutivo de cualquier otro recurso
administrativo, los interesados en la licitacidn podran interponer, contra los actos de
tramite o definitivos que les excluyan de la licitacién o perjudiquen sus expectativas
y contra los demas actos previstos en el articulo 122 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratos
Publicos de Navarra, en el plazo de diez dias naturales contados a partir del dia
siguiente al de la notificacidon o, en su caso, publicacidon del acto impugnado. Esta
reclamacion se presentard telematicamente en el Portal de Contratacién de Navarra.

c) Recurso potestativo de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo
de un mes desde la publicacion o notificacién del acto que deseen impugnar.
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d) Recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdiccién del mismo orden en el plazo
de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la notificacién o
publicacién del acto que se recurra.

58.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, podran efectuarse modificaciones al mismo en los
supuestos y con arreglo a los procedimientos establecidos en los articulos 114 y sucesivos
de la LFCP.

El contratista no tendra derecho a compensacion econdmica adicional por reduccién o
ampliacidn de obra, en los términos expresados, salvo los derivados del abono de la obra
realmente ejecutada.

59.- CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 54 LFCP, se informa a las empresas licitadoras que
la documentacién que aporten a la licitacion tendrd “caracter de confidencial” en el caso de
qgue la hayan designado como tal. Esta circunstancia deberad reflejarse claramente
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como
tal, adjuntando un indice con los apartados de la documentacion que se consideran
confidenciales, sin que sean admisibles declaraciones genéricas que afecten a la totalidad
de la oferta.

Asimismo, lo deberan hacer constar en la Declaracién Responsable.

Igualmente, al amparo del indicado articulo, la entidad contratante exigird a la empresa
adjudicataria obligacién de guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de aquellos datos de los
gue tenga conocimiento con ocasidn de su ejecucion.

60.- INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Proteccién de Datos, le
informamos que los datos que se recaban en el presente procedimiento seran incorporados
a un fichero con la finalidad de gestion de compras (ofertas y pedidos), facturacién,
contrataciones y pagos a proveedores. Dichos datos no serdn cedidos a terceros salvo las
previsiones legales. Asimismo, le informamos que el responsable del fichero sera el
Secretario de la Corporacién, a quien podra dirigirse con el fin de ejercitar sus derechos de
acceso, rectificacién, supresion y el resto de los derechos que le asisten a través del correo
secretaria@EZCABARTE.org.
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61.- RESPETO NORMATIVA VIGENTE PROTECCION DE DATOS.

La persona adjudicataria deberad respetar todos los aspectos legales e implicaciones
relacionados con el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE, Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de

Datos Personales y garantia de los derechos digitales, o cualquier otra disposicion que
viniera a sustituir o complementar a las anteriores y que pudiera afectar a los trabajos
contratados.
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ANEXO |

MODELO DE IDENTIFICACION DE LICITADOR O LICITADORES Y DIRECCION DE CORREOQ
ELECTRONICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

DON/DOMA. e e eeeeeeeeeee et et e e e e e e e e e e ettt ettt ————aaaeaeteeteeteetetet et ———————————————————————taeoenn .
............. JoTo Yo T 0 1 N7\ RPRUPPPRRRRRRRRY o o 8 0 [o{ I To I
efectos de notificaciones eN.....ccccccevevecviieeeeiiieeieeeeeeen, CP , localidad
.................................................. , teléfono e —eeeeeeteeeeetteeeeteetrtr i ————————
faXeeeeee e, , en nombre propio o en representacién de (tachese lo que no
proceda) la [0 ToiT=To F- T [N USPR
ClF i,
EXPONE:

Que la direccion de correo electréonico a efectos de notificaciones a través de medios
telemadticos es la siguiente:

Que conociendo el Pliego que rige la contratacidon, se compromete a su realizacidon con
estricta sujecion al mismo, a la oferta presentada, adjuntando a tal efecto los siguientes
sobres:

SOBRE A: “Documentacién administrativa”.

SOBRE B: “Documentacion relativa a criterios cualitativos sujetos a juicios de valor”.

SOBRE C: “Documentacion relativa a criterios cuantificables mediante formulas”.

o VO - Lo [ Y de 2023.

FIRMA DEL LICITADOR.
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
EXIGIDAS PARA CONTRATAR

DION/DOMIA. et e e ettt e e e e e e e e e e e e e e et et et ettt eaeaaaaeaetaeteetetatrt—————————————————————tattereeeeererernrenana
............... ; CON DINI/NIF ettt tee e e e e e e s e s ssssssrsnneneeeeeeeeeenss, OMICIliO @
efectos de notificaciones BNt e e e e CP e ,
localidad.....cccceeeeeeieeeiiieeeeeeeeeee, Jdeléfono e ,
faXei e, , en nombre propio o en representacién de (tdchese lo que no
proceda) la 0 Toi =T F- T ISR PRPRR
CIF e,

Declara bajo su responsabilidad:

Que reune/que la entidad por mi representada reldne (indiquese segln proceda) las
condiciones para contratar y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
enumeradas en los articulos 22 a 26 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

Que se compromete para el caso de resultar adjudicataria a acreditar la posesion y validez
de los documentos exigidos en el presente pliego en el plazo maximo de siete dias desde la
notificacidén de la propuesta de adjudicacién.

Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la Seguridad
Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales, impuestas por
las disposiciones legales vigentes.

Que reune la solvencia econdmica y financiera, técnica y profesional suficiente para la
ejecucidn del presente contrato.

| o T - I de i, de 2023.

FIRMA DEL LICITADOR.
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ANEXO Il

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

Do aY4e [o 1 T- TR
............... L CON DINI/NIF ittt e e e s snaee e e e s sesnneeeeeeeens CON dOMICIliO @
efectos de notificaciones L] P CP ,
localidad.....cccceeeeeeeeeeiieeeeeeeeeeee, JAelEfONO..ccoi i ,
faXeeeece e, , en nombre propio o en representacién de (tachese lo que no
proceda) la [0 ToiT=To F- I IR PRSRR
ClIF e,

DECLARA:

Que conozco y acepto/Que la entidad por mi representada conoce y acepta (segin proceda)
el condicionado del contrato, con sus anexos.

Que me comprometo/Que la entidad por mi representada se compromete (segiin proceda)
al cumplimiento del contrato y de lo dispuesto en sus anexos en las siguientes condiciones
econdémicas:

Precio total (en 1etra Y NUMEIO) . ettt st e ee et e e saesbesanennens euros
(IVA, excluido), lo que supone un ................ por ciento de baja respecto al presupuesto de
licitacién.

| o T - I de i, de 2023

FIRMA DEL LICITADOR.
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ANEXO IV

REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION

Do aY4e [o 1 T- TR
............... L CON DINI/NIF ettt e e e e srare e e e s ssnenneeee e CON dOMIiCiliO @
efectos de notificaciones L] P CP ,
localidad.....cccceeeeeeeeeeiieeeeeeeeeeee, JAelEfONO..ccoi i ,
faXeeeece e, , en nombre propio o en representacién de (tachese lo que no
proceda) la [0 ToiT=To F- I IR PRSRR
ClIF e,

DECLARA:

Que en caso de resultar adjudicataria se compromete a reducir el plazo de ejecucién en
............................. dias respecto del plazo de ejecucidén maximo establecido en el pliego.

FIRMA DEL LICITADOR.

it
@
. GOBIERNO MINISTERIO
AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE H, DE ESPANA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
| EZKABARTEKO UDALA 2 Y AGENDA URBANA
4



AGENDA | )|

llll“lﬂ.
PIREP % tficios’ rnsu\cs

Plan de Recuperacion,
I W\ Transformacién y Resiliencia

DILIGENCIA DE APROBACION: Joaquin Lizarraga Sanz, secretario municipal, doy fe de que el presente Pliego
fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Ezcabarte en la sesion celebrada el 18 de diciembre de 2023.

ANEXO V

AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA

Do aY4e [o 1 T- TR
............... L CON DINI/NIF .ttt setee e e e s sraee e e e s s sneeeeeeeeeenns. CON dOMCiliO @
efectos de notificaciones L] P CP ,
localidad.....cccceeeeeeeeeeiieeeeeeeeee, HCIETONO. e ,
faXeeeece e, , en nombre propio o en representacién de (tachese lo que no
proceda) la [0 Te T=To F- [ NSRS
ClIF e,
DECLARA:
Que en caso de resultar adjudicataria se compromete a ampliar en .......cccceceveeeeereennene. anos

respecto del plazo de ejecucidén maximo establecido en el pliego..

FIRMA DEL LICITADOR.
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ANEXO VI
CRITERIOS SOCIALES

Do aY4e [o 1 T- TR
............... L CON DINI/NIF .ttt setee e e e s sraee e e e s s sneeeeeeeeeenns. CON dOMCiliO @
efectos de notificaciones L] P CP ,
localidad.....cccceeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeee, HCIETONO. e ,
faXeeeece e, , en nombre propio o en representacién de (tachese lo que no
proceda) la 0T e T=To F- [ [N SSR
ClIF e,

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

- Su compromiso incorporar dentro del equipo de trabajo para la ejecucién del contrato a
.............. % del precio de adjudicacion del a través de Centros Especiales de Empleo y/o
Empresas de Insercién

|1 0 TR - J Lo LI de 2023.

FIRMA DEL LICITADOR.
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FORUMULARIO JUSTIFICACION 6.14 (FJ6.14)

DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA
EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILENCIA (PRTR)

D./Dfa. i, en

7

representacién de i con NIF

i  con capacidad legal necesaria en virtud de
v que participa como contratista/subcontratista 2n el

desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucién de los objetivos definidos en el
Componente 2 «Implementacién de la Agenda Urbana espafiola: Plan de rehabilitacién vy
regeneracién urbana», declara conocer la normativa que es de aplicacion, en particular las
siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion
y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en
relacién con las medidas destinadas a la ejecucidn de reformas y proyectos de inversiéon en el
marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar
busquedas y en una base de datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i. el nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un
poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unidn o nacional en materia de
contratacién publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los
fondos o del contratista, segln se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849
del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversién en el marco del
plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacién publica de dichas
medidas y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de
otros fondos de la Unidn».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente
articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comisién a los efectos y duracién
de la correspondiente auditoria de la aprobacidon de la gestidon presupuestaria y de los
procedimientos de control relacionados con la utilizacidn de los fondos relacionados con la
aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el
marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comision, de conformidad con el
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fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Ezcabarte en la sesion celebrada el 18 de diciembre de 2023.
articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estard sujeto a la presentacién de informes en el marco de
la informacidn financiera y de rendicidn de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del
Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestién vy
rendimiento»

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesién y tratamiento de los datos con
los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

Firma del representante de la Entidad
(Firma electronica en formato PAdES).

iIndicar nombre y cargo de la persona que firma

iiSefialar el nombre de la Entidad Local

i NIF

v Documento que acredite dicha representacion
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FORMULARIO JUSTIFICACION 6.15 (FJ6.15)

DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES
DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILENCIA (PRTR)

D./Dfa. i
en  representacion de i con NIF

i con capacidad legal necesaria en virtud de
v que participa como contratista, en el desarrollo de
actuaciones necesarias para la consecucién de los objetivos definidos en el Componente 2
«Implementacion de la Agenda Urbana espafiola: Plan de rehabilitaciéon y regeneracién urbanay,
Inversién 5: «Programa de Impulso a la rehabilitacion de edificios publicos», manifiesta el
compromiso de la persona/entidad que representa con los estandares mas exigentes en relacién
con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias
para prevenir y detectar el fraude, la corrupcién y los conflictos de interés, comunicando en su
caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios
transversales del PRTR, entre ellos el de economia circular y evitar impactos negativos
significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm»)
en la ejecucion de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que
no incurre en doble financiacidn y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con
el régimen de ayudas de Estado.

Firma del representante de la Entidad
(Firma electronica en formato PAdES).

Indicar nombre y cargo de la persona que firma
i Sefialar el nombre de la Entidad Local
i NIF

v Norma que le otorga capacidad legal para firmar esta declaracion.
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DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES CONTRATISTA (DACI)

D./Dfia. con NIF fy
domicilio fiscal en i, con capacidad
legal necesaria en virtud de i por haber resultado
adjudicatario del contrato/subcontratista v que
tiene como objeto Vlicitado /tramitado enel
marco de la Convocatoria de ayudas v

DECLARA:

Primero. Estar informado/a de los compromisos adquiridos en relacién con el cumplimiento de
todos los requisitos recogidos por el Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia y, de
manera especial con los establecidos por el Plan Antifraude
viigprobado con fecha

Segundo. Que, de conformidad con lo establecido en el citado Plan, manifiesta no estar incurso
en ninguna de las situaciones que se han identificado en el mismo como susceptibles de motivar
un posible conflicto de interés con la/s persona/s responsable/s del contrato licitado por el
Ayuntamiento y del que ha resultado adjudicatario. Entre ellas:

-Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo.

-Compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representacién o el mandato.

-Tener amistad intima o enemistad manifiesta.

-Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
-Tener relacién de servicio, o haber prestado en los dos ultimos afios servicios
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del érgano/comité antifraude del
vil:sin dilacién, cualquier riesgo de posible conflicto de
intereses o cualesquiera otras circunstancias dirigidas a prevenir y detectar el fraude, y la
corrupcion.

Cuarto. Que conoce que una declaracién de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre
que sea falsa, estard sometida a las previsiones y consecuencias establecidas por el
Ayuntamiento/entidad local citada en su Plan Antifraude y que pueden concluir con la exigencia
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de responsabilidades penales.

Firma del representante de la Entidad
(Firma electrénica en formato PAdES)

INIF

i Indicar el domicilio fiscal

it Norma que le otorga capacidad legal para firmar esta declaracion
¥ Titulo del contrato

v Objeto del contrato

Vi Norma de la convocatoria

Vil Fecha de la aprobacion

Vit Entidad local titular del inmueble
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