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PLIEGO  REGULADOR  QUE  RIGE  EN  EL  CONTRATO  DE  OBRAS  DE
CONSTRUCCIÓN  DE  UN  NUEVO  CENTRO  DE  FORMACIÓN  PROFESIONAL  EN
ORONOZ (BAZTÁN).

I. CONDICIONES PARTICULARES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Constituye  el  objeto  del  presente  contrato  la  ejecución  de  las  obras  de  construcción  de  un
nuevo Centro de Formación Profesional en Oronoz (Baztán).

Nomenclatura CPV: 45214000-0.  Trabajos  de  construcción  de  edificios  relacionados  con  la
enseñanza y la investigación.

Las  obras  se  ejecutarán  conforme  al  proyecto  redactado  por  la  empresa  PERALTA  AYESA
S.L.P., encontrándose el mismo a disposición de los licitadores en la plataforma electrónica que
estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra.

2.- NATURALEZA Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato que se formalizará de acuerdo a  los presentes pliegos reguladores. Tiene carácter
administrativo y calificación de contrato de obras, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de
la  Ley  Foral  2/2018,  de  13  de  abril,  de  Contratos  Públicos.  En  consecuencia,  se  regirá  en
cuanto  a  su  preparación,  adjudicación,  efectos  y  extinción,  por  dicha  ley  foral  y  sus
disposiciones reglamentarias.

El  contrato  se  adjudicará mediante procedimiento  abierto  superior  al  umbral  europeo  en
virtud de expediente de contratación de tramitación anticipada, condicionada la adjudicación a
la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del año 2024, 2025 y 2026

3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

El órgano de contratación del presente contrato de obras es la Dirección General de Personal e
Infraestructuras  del  Departamento  de  Educación  y  la  unidad  gestora,  el  Servicio  de
Infraestructuras Educativas.

4.- LOTES

El presente  contrato no es objeto de división en  lotes. Al  tratarse de un  contrato de obras  la
ejecución de sus diferentes fases no pueden realizarse de manera independiente y es necesaria
una correcta coordinación entre ellas para la consecución del fin último de lo contratado.

5.- IMPORTE DEL CONTRATO
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El importe máximo total de licitación del contrato para las obras de construcción de un nuevo
Centro  de  Formación  Profesional  en  Oronoz  (Baztán)  asciende  a  19.353.601,24  euros  IVA
excluido (23.417.857,50 euros IVA incluido).

El  importe  se  corresponde  con  el  presupuesto  de  las  obras  que  resulta  de  la  suma  de  los
precios unitarios de las diferentes partidas de obra comprendidas en el proyecto aprobado para
su ejecución. A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y en los precios propuestos
por el adjudicatario se incluyen todos los gastos que tenga que realizar para el cumplimiento de
las  prestaciones  contratadas,  como  son  beneficios,  seguros,  transporte,  descarga,  montaje,
tasas y toda clase de tributos, en particular el IVA.

El contrato se entenderá a riesgo y ventura del adjudicatario.

No se admitirán ofertas que superen el importe de licitación.

El porcentaje de crédito global a favor de la unidad gestora, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 144 y 171 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, no excederá
del 2% del importe de adjudicación.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 19.740.673,26 euros, IVA excluido,
de conformidad con el artículo 42 de la Ley Foral de Contratos y haciendo uso de la facultad de
reserva de crédito global prevista en  los artículos 144 y 171 de  la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Públicos.

La  financiación  del  contrato  se  realizará,  por  la  cantidad  de  23.886.214,65  euros,  I.V.A.
incluido, (presupuesto de obra incrementado con un 2% en concepto de crédito global), con la
siguiente  distribución  por  anualidades  y  condicionada  a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y
suficiente:

-  2.500.000,00 euros, IVA incluido, con cargo a la partida 410001 41800 6020 325103 “Obras
para el desarrollo de  los centros de Formación Profesional”, que a  tal efecto se habilite en el
presupuesto de gastos del año 2024.

-  10.500.000,00 euros, IVA incluido, con cargo a la partida 410001 41800 6020 325103 “Obras
para el desarrollo de  los centros de Formación Profesional”, que a  tal efecto se habilite en el
presupuesto de gastos del año 2025.

-  10.886.214,65 euros, IVA incluido, con cargo a la partida 410001 41800 6020 325103 “Obras
para el desarrollo de  los centros de Formación Profesional”, que a  tal efecto se habilite en el
presupuesto de gastos del año 2026.

La Dirección General de Personal e Infraestructuras podrá reprogramar las cantidades anuales
en función del inicio y de la evolución del contrato de obra.

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN
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En  el  plazo  máximo  de  un  mes  contado  desde  el  día  de  la  formalización  del  contrato,  se
procederá a la comprobación del replanteo entre los servicios técnicos de la Administración y el
contratista. El resultado se formalizará en un acta.

El plazo de ejecución de la obra que se fija en un máximo de 32 meses, comenzará a partir
del día siguiente a la realización de la comprobación del replanteo.

7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podrán  contratar  con  la  Administración  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o
extranjeras,  que  tengan  plena  capacidad  de  obrar  y  acrediten  su  solvencia  económica,
financiera  y  técnica  o  profesional,  no  estén  incursas  en  ninguna  de  las  prohibiciones  o
incompatibilidades para contratar establecidas en el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Públicos, ni se hallen en situación de conflicto de intereses. Si se trata de
personas  jurídicas,  su  finalidad  o  actividad  deberá  tener  relación  directa  con  el  objeto  del
contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y disponer de una
organización  con elementos personales  y materiales  suficientes para  la  debida ejecución del
contrato.

Igualmente podrán contratar  licitadores que participen  conjuntamente en  las  condiciones que
se especifican en el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

Las empresas que presenten oferta  conjunta de  licitación no podrán presentar proposiciones
individuales.

8.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Se  justificará  la  solvencia  económica  y  financiera  del  licitador  para  la  realización del  contrato
mediante la presentación de la siguiente documentación:

-  Declaración  de  al  menos  una  institución  financiera  sobre  la  capacidad  económica  del
licitador, en  la que,  tras valorar  los principales datos económicos de  la empresa, se concluya
que la empresa puede asumir los riesgos derivados de la ejecución del contrato.

- Declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades objeto del contrato
(obras  de  edificación)  terminadas  por  la  empresa  en  los  últimos  tres  ejercicios.  Se  deberá
declarar  una  cuantía,  que,  en  la  suma  de  los  tres  ejercicios,  sea  igual  o  superior  a
12.000.000,00 euros IVA excluido.

En  el  caso  de  participaciones  conjuntas  la  solvencia  económica  y  financiera  podrá  ser
justificada  indistintamente  por  cualquiera  de  las  empresas  que  concurran  conjuntamente,  así
como de forma acumulativa entre los integrantes de dicha participación.

En caso de subcontratación, la persona licitadora en su declaración responsable hará constar
la  relación de  las personas subcontratistas y deberá aportar un documento que demuestre  la
existencia de un compromiso formal con las personas que tienen capacidad para comprometer
a  la  empresa  subcontratista  para  la  ejecución  del  contrato.  En  el  caso  de  que  la  solvencia
técnica  o  económica  se  acredite  mediante  subcontratación  quien  licita  deberá  presentar  el
documento que demuestre el compromiso formal con  los subcontratistas para  la ejecución del
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contrato,  sumándose  en  este  caso  la  solvencia  de  todos  ellos.  Los  subcontratistas  deberán
presentar una declaración responsable de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones de
contratar recogidas en el art. 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

9.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL

Se  justificará  la  solvencia  técnica  del  licitador  mediante  la  presentación  de  la  siguiente
documentación:

1. Relación de las obras de edificación ejecutadas en el curso de los últimos diez
años avaladas por certificados de buena ejecución (donde conste el importe, el lugar
de  ejecución  de  la  obra,  así  como  las  fechas  de  replanteo  y  recepción  de  la misma),
expedidos por el promotor  (no serán válidos aquellos  referentes a obras en  las que el
promotor haya sido el propio licitador) con indicación de si se realizaron según las reglas
por las que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término. La relación
de  obras  vendrá  acompañada,  como  requisito  mínimo,  de  al  menos  un  certificado
correspondiente a  la ejecución de una obra de edificación terminada de un importe
mínimo de 5.000.000,00 euros IVA excluido.

En  caso  de  participaciones  conjuntas  las  obras  presentadas  en  esta  relación  podrán  ser,
indistintamente, de cualquiera de las empresas que concurren conjuntamente.

2. Relación  del  personal  propio  del  licitador  que  se  adscribe  a  la  obra,  indicando  qué
profesionales van a ser los responsables de cada función.

En esta relación obligatoriamente figurarán como mínimo:

- Jefatura de Obra
- Jefatura de Producción
- Responsable de Instalaciones
- Responsable de Prevención de Riesgos Laborales
- Persona Encargada de Obra

Únicamente podrán compartir funciones y ser llevadas a cabo por la misma persona, las labores
de Jefatura de Producción y las de Responsable de Riesgos Laborales.

Jefatura de Obra:

El  contratista  deberá  disponer  en  la  obra  de un  jefe o  jefa de obra  con dedicación  total  y
presencia permanente en obra que cumpla de forma simultánea con los siguientes requisitos:

- Experiencia en jefatura de obra de al menos 15 años en obras de edificación en
general.

- Haber  ostentando  la  jefatura  de  obra  de  una  obra  de  edificación  de  nueva
construcción  terminada  de  presupuesto  de  ejecución  de  contrata  de  importe  igual  o
superior a 5.000.000,00 euros, IVA excluido, en los últimos 10 años. Se deberá indicar
el importe de la misma y su fecha de finalización.
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- Disponer  de  formación  certificada,  de  más  de  20  horas  de  duración,  en
construcción de edificios de consumo casi nulo, o similar.

- Dispondrá  de  poderes  suficientes  para  representar  al  contratista  en  todo  lo
relativo a la ejecución de la obra.

- La  titulación  exigida  para  los  jefes  o  jefas  de  obra  será  la  de  arquitecto/a  o
arquitecto/a técnico, ingeniero/a o ingeniero/a técnico/a.

Jefatura de Producción de Obra:

El  contratista  deberá  disponer  en  la  obra  de  una  jefatura  de  producción  de  obra  con
dedicación total y presencia permanente en obra que cumpla de forma simultánea con  los
siguientes requisitos:

- Experiencia  en  jefatura  de  producción  de  al  menos  10  años  en  obras  de
edificación en general.

- Haber ostentando la jefatura de producción de una obra de edificación de nueva
construcción  terminada  de  presupuesto  de  ejecución  de  contrata  de  importe  igual  o
superior a 5.000.000,00 euros, IVA excluido.

Responsable de Instalaciones:

El contratista deberá disponer en la obra de un responsable de instalaciones con dedicación
total que cumpla de forma simultánea con los siguientes requisitos:

- Experiencia como responsable de instalaciones de al menos 5 años en obras de
edificación en general.

- Haber  sido  responsable  de  instalaciones  de  una  obra  de  edificación  de  nueva
construcción  terminada  de  presupuesto  de  ejecución  de  contrata  de  importe  igual  o
superior a 5.000.000,00 euros, IVA excluido.

- La titulación exigida para los responsables de instalaciones será la de ingeniero/a
o ingeniero/a técnico/a.

Responsable de Prevención de Riesgos Laborales:

El contratista deberá disponer en la obra de una persona técnica superior de prevención de
riesgos  laborales con dedicación  total que cumpla de  forma simultánea con  los  siguientes
requisitos:
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- Experiencia  mínima  como  técnica  superior  en  prevención  de  riesgos  laborales
(especialidad seguridad en el trabajo) de 10 años en obras de edificación en general.

- Haber  sido  técnica  superior  en  prevención  de  riesgos  laborales  (especialidad
seguridad  en  el  trabajo)  en  una  obra  de  edificación  de  nueva  construcción  de
presupuesto de ejecución de contrata de importe igual o superior a 5.000.000,00 euros,
IVA excluido,

- Disponer de la formación requerida para la realización de las funciones de nivel
superior en prevención de riesgos laborales, especialidad seguridad en el trabajo.

Persona Encargada de Obra:

El  contratista  deberá  disponer  en  la  obra  de  una  persona  encargada  de  la  obra  con
dedicación total y presencia permanente en obra que cumpla de forma simultánea con  los
siguientes requisitos:

- Experiencia  como  encargada  de  obra  de  al  menos  15  años  en  obras  de
edificación en general.

- Deberá  haber  sido  encargada  de  obra  de  una  obra  de  edificación  de  nueva
construcción  terminada  de  presupuesto  de  ejecución  de  contrata  de  importe  igual  o
superior a 5.000.000,00 euros, IVA excluido.

- Disponer  de  formación  certificada,  de  más  de  20  horas  de  duración,  en
construcción de edificios de consumo casi nulo, o similar o compromiso de disponer del
mismo al inicio de la obra.

Estos  medios  personales  formarán  parte  de  la  propuesta,  y  por  lo  tanto  tienen  carácter
vinculante.  La  empresa  adjudicataria  deberá  mantenerlos  durante  la  duración  del  contrato  y
cualquier  cambio  respecto  a  ellos  tendrá  que  ser  notificado  por  escrito  al  Servicio  de
Infraestructuras Educativas, acompañada de las acreditaciones referidas anteriormente, para su
comprobación y, en su caso, aceptación expresa por el Departamento de Educación.

La  persona  sustituta  propuesta  por  la  adjudicataria  deberá  cumplir  al menos  con  los mismos
requisitos y experiencias del personal sustituido. No comunicar  la sustitución de cualquiera de
los perfiles profesionales podrá ser causa de imposición de penalidades según lo establecido en
la correspondiente cláusula de este condicionado.

Para acreditar los requerimientos del personal, se deberá aportar:

- Declaración expresa,  identificando  la persona que se va a adscribir a cada uno de  los
perfiles requeridos.
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- Currículum  vitae  de  las  personas  que  se  hayan  propuesto  donde  deberá  aparecer  al
menos:  la  experiencia  profesional  exigida  para  cada  profesional,  especificando  las
empresas, cargo, obras llevadas a cabo y resumen de responsabilidades asumidas, por
orden cronológico. El CV deberá estar firmado por  la persona/s propuesta/s con, como
máximo, 3 meses de antigüedad respecto de la fecha de entrega de la documentación.

- La titulación exigida para los jefes o jefas de obra y los responsables de instalaciones.

- La formación exigida para los jefes o jefas de obra, los responsables en prevención de
riesgos laborales, los responsables de instalaciones y las personas encargas de obra, o
compromiso de obtención, antes del inicio de obra, en el perfil de encargado de obra.

10.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

10.1 LUGAR Y PLAZO

La  licitación se  tramitará exclusivamente de  forma electrónica ajustándose a  lo previsto en  la
Ley Foral  2/2018,  de  13  de  abril,  de Contratos Públicos,  el Decreto Foral  74/2019,  de  26  de
junio, por el que se regula la Junta de Contratación Pública, y en la Ley Foral 11/2019, de 11 de
marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional
Foral.

Los documentos que conforman  la oferta deberán presentarse exclusivamente a  través de  la
plataforma  electrónica  que  estará  disponible  en  el  anuncio  de  licitación  del  Portal  de
Contratación de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/).

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los
interesados, se efectuará a través de la citada Plataforma.

Las preguntas de los licitadores se realizarán a través de la Plataforma y se responderán en un
plazo máximo de 7 días. Una solicitud de información formulada dentro de los 3 últimos días del
plazo de presentación de ofertas no obligará a la ampliación de dicho plazo.

El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación contado a partir
del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación de Navarra, siendo
dicho  plazo  como  mínimo  de  30  días  a  partir  de  la  citada  publicación.  El  anuncio  ofrecerá
acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos reguladores de la contratación.

La presentación de las proposiciones presume por parte de la empresa licitadora la aceptación
incondicionada  sin  salvedad  o  reserva  alguna  de  las  cláusulas  de  este  Pliego,  así  como  la
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y
cada una de las condiciones exigidas para la contratación objeto del contrato.

Problemas técnicos en la presentación de la oferta

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/
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El desconocimiento de la empresa licitadora o cualquiera de los problemas técnicos ajenos a la
Plataforma  no  justificarán  la  extemporaneidad  o  la  presentación  de  ofertas  por  otros medios
distintos al establecido y conllevarán la exclusión.

En el momento que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará el resumen criptográfico
de su contenido, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que un licitador tenga
problemas en la presentación de su oferta en la plataforma, si la huella es remitida al órgano de
contratación  por  correo  electrónico  a  la  dirección  de  contacto  establecida  en  el  Portal  de
Contratación,  dentro  del  plazo  de  presentación  de  ofertas,  se  dispondrá  de  un  plazo  de  24
horas, contadas a partir del fin del plazo de presentación de ofertas, para la presentación de la
oferta completa.

Sin cumplir  tales requisitos no será admitida  la solicitud de participación en el caso de que se
recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la
cual se ha  recibido una huella, ésta se validará, si  la huella coincide, y  la  fecha de  recepción
está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.

Si por el  contrario  la huella no coincide, o bien  la oferta se ha  recibido  fuera del plazo de 24
horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.

En  caso  de  que  la  oferta  hubiera  sido  presentada  fuera  de  plazo  y  la  empresa  o  entidad
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el
momento de presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma.
Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento
de la Plataforma, la oferta presentada será admitida.

10.2- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Cada  licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta
en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más
de una de esas agrupaciones.

La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas por él suscritas de
modo individual o como integrante de una agrupación.

La presentación  simultánea de ofertas  por  parte  de empresas  vinculadas  con un  licitador,  de
acuerdo  con  la  definición  recogida  en  el  art.  20  de  la  Ley  Foral  2/2018,  de  13  de  abril  de
Contratos  Públicos,  supondrá,  igualmente,  la  inadmisión  de  las  ofertas  presentadas  por  el
licitador y por sus empresas vinculadas.

No se admitirán variantes.

Desde  el  anuncio  de  licitación  del  Portal  de Contratación  se  puede  acceder  al  espacio  de  la
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde  la empresa  licitadora puede descargar
una aplicación de escritorio que  le permite  la preparación y presentación de ofertas mediante
sobre digital.
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Las  ofertas  son  cifradas  en  el  escritorio  de  licitador  utilizando  mecanismos  estándares  de
cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro.

La oferta deberá  ir  firmada mediante  firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento,
la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley  6/2020,  de  11  de  noviembre,  reguladora  de  determinados  aspectos  de  los  servicios
electrónicos de confianza.

El  tamaño permitido de cada fichero  individual que se anexa en  la oferta electrónica es de 30
MB. El  tamaño  total  de  la oferta,  con  todos  los documentos que  la  forman  tendrá un  tamaño
máximo de 50 MB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se
pueden adjuntar a una oferta.

El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la presentación de
la oferta serán  los de extensión “pdf”, y como medida alternativa  los documentos presentados
se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En  caso  de  discordancia  entre  los  valores  objetivos  introducidos  en  los  formularios  de  la
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra y  los documentos anexos que dan respaldo a
cada criterio prevalecerán los documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o
empresa licitadora.

Con  independencia  de  la  persona  que  realice  la  presentación  de  la  oferta  en  el  PLENA,  los
documentos contenidos en dicha oferta electrónica deberán estar firmados por una persona con
poder bastante para contratar en nombre y representación de la empresa o entidad.

Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para
esta  oferta  en  la  Plataforma  de  Licitación  Electrónica  de  Navarra  y  contendrá  tres  sobres,
identificados como:

- Sobre A- Documentación administrativa.
- Sobre B- Propuesta de criterios cualitativos
- Sobre C- Propuesta de criterios cuantificables mediante fórmulas.

Quedarán automáticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el
sobre A o B documentación que, de acuerdo con lo establecido en el pliego, corresponda incluir
en el sobre C.

Las empresas licitadoras deberán tomar las medidas oportunas para garantizar el secreto de las
proposiciones, para que de ningún modo pueda conocerse el contenido de los sobres antes de
acceder  a  los  mismos,  produciéndose,  en  caso  contrario,  la  exclusión  automática  de  la
licitación.

Cada  uno  de  los  sobres  contendrá  los  archivos  electrónicos  que  correspondan  a  los
documentos siguientes:

- Sobre A “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”
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Contendrá los Anexo I.a., Anexo I.b. y, en su caso, el Anexo II:

- ANEXO I.a.: DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC):

A)  DECLARACIÓN  RESPONSABLE:  Declaración  responsable  de  la  persona  licitadora
conforme al formulario del “documento europeo único de contratación” (DEUC), establecido por
el  Reglamento  de  Ejecución  (UE)  2016/7  de  la  Comisión,  de  5  de  enero  de  2016,
cumplimentado  y  firmado  por  persona  debidamente  apoderada,  según  instrucciones  que  se
recogen en el Anexo I.a. al presente pliego.

En  caso  de  participación  conjunta  de  varias  empresas  licitadoras,  cada  una  de  ellas  deberá
presentar el documento anteriormente relacionado.

-  ANEXO  I.b.:  IDENTIFICACIÓN  DEL  LICITADOR  O  LICITADORES,  JUSTIFICACIÓN  DE
REQUISITOS PARA CONTRATAR, DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS
DE NOTIFICACIONES:

A) DECLARACIÓN RESPONSABLE:  Declaración  responsable  de  la  persona  licitadora,  en  el
que manifiesta que cumple  las condiciones exigidas para contratar recogidas en el artículo 55
de  la  Ley Foral  2/2018,  de  13  de  abril,  de Contratos Públicos. Así mismo  se  presentará  una
dirección de correo electrónico del licitador.

Compromiso, para el caso de resultar adjudicatario y antes de la firma del contrato, a suscribir y
presentar  ante  el  órgano  de  contratación  del  concurso,  las  pólizas  de  seguros  legalmente
exigibles  para  la  adecuada  y  suficiente  cobertura  de  los  riesgos  propios  de  este  contrato,
conforme al Anexo I.b.

B)  PARTICIPACIÓN  CONJUNTA:  En  caso  de  que  la  oferta  se  presente  en  forma  de
participación  conjunta,  se  completará  el  Anexo  I.b.,  declarando  que  todas  las  empresas
cumplen  los  requisitos  anteriores  y  manifestando  la  voluntad  de  concurrencia  conjunta,  de
conformidad con el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos o,
en su caso, aportación de compromiso de constitución de una Unión Temporal de Empresas, si
resultan adjudicatarias.

C) CONFIDENCIALIDAD: Declaración expresa del  licitador en  la que designe qué información
debe  ser  considerada,  a  su  entender,  como  confidencial  por  formar  parte  de  su  estrategia
comercial.
Esta  circunstancia  deberá  quedar  reflejada  asimismo  en  la  documentación  considerada
confidencial, contenida en el sobre B.
Quien licite no podrá extender la declaración de confidencialidad a toda su propuesta. En caso
de  que  lo  haga,  corresponderá  al  órgano  de  contratación  determinar motivadamente  aquella
documentación que no afecta a secretos técnicos o comerciales.

La falta de presentación de alguna de estas declaraciones, una vez solicitada la subsanación de
su presentación, dará lugar a la inadmisión de licitador que no aporte la misma.
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Incurrir  en  falsedad  al  efectuar  la  declaración  responsable,  será  motivo  de  prohibición  para
contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos.

-  ANEXO  II:  SOLICITUD  REUTILIZACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ACREDITATIVA  DE  LA
APTITUD PARA CONTRATAR:

Solicitud  de  reutilización  de  la  documentación  acreditativa  de  la  capacidad,  representación,
solvencia  y  habilitación  empresarial  o  profesional  de  la  que  ya  dispusiera  el  órgano  de
contratación, porque hubiera sido presentada por el  licitador en el marco de un procedimiento
anterior  del  que  hubiera  resultado  adjudicatario,  siempre  y  cuando  no  hubiesen  variado  las
circunstancias  acreditadas  y  no  hubieran  transcurrido  tres  años  desde  la  adjudicación  del
procedimiento  anterior,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  18.  bis  de  la  Ley  Foral  de
Contratos y de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo II.

La  reutilización  de  documentación  será  aplicable  dentro  del  ámbito  de  cada  órgano  de
contratación, en este caso, Departamento de Educación. Será solicitada por quien  licita en el
momento  de  presentación  de  la  oferta  o  de  la  solicitud  de  participación,  indicando  el
procedimiento anterior del que hubiera resultado adjudicatario y cuya documentación pretenda
reutilizar, manifestando que las condiciones acreditadas siguen vigentes.

Una vez examinada la documentación a reutilizar, en este caso por parte del adjudicatario, si se
considerase  incorrecta  o  insuficiente,  se  le  requerirá  para  que  la  subsane,  conforme  a  lo
establecido en el artículo 51.2 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

- Sobre B “CRITERIOS CUALITATIVOS”

1. Plan de ejecución de obra:

Se  deberá  aportar  un  planning  de  obra  que  incluya  todo  el  proceso  constructivo  con
indicación de la siguiente información:

1. Planificación detallada de los trabajos a realizar.

2. Camino  crítico:  presentación  de  una  ruta  continua  de  trabajo  crítica  que  marque  la
duración  de  las  obras.  El  camino  crítico  deberá  señalarse  en  el  diagrama  de  manera
diferenciada junto con las prioridades e interdependencias del mismo.

3. Certificación mensual  planificada en  cifra  económica  y en % sobre el presupuesto de
licitación de proyecto (no sobre el presupuesto ofertado) con indicación del personal y
los medios a emplear en cada período y para cada tipo de trabajo.

4. Planificación  de  presentación  y  aprobación  de  muestras  y  planificación  de  ensayos
Blower Door.

5. Hitos/plazos  parciales  de  cumplimiento  señalados  en  el  apartado  20.  Obligaciones  del
adjudicatario – Programa de Trabajos.
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Se pondrá especial atención a la planificación de los trabajos consistentes en el desvío de
infraestructuras que discurren a lo largo de la parcela y que es necesario retirar antes de
comenzar con los trabajos de excavación.

El  plan  de  ejecución  se  realizará  con  arreglo  a  la  valoración  del  presupuesto  de  obra
reflejado en el proyecto (importe de licitación), y nunca, según el presupuesto ofertado en
la licitación, que sólo debe estar reflejado en el contenido del sobre C.

El  plan  de  ejecución  se  realizará  con  arreglo  al plazo máximo establecido  (plazo de  32
meses), y nunca, según el plazo ofertado en la licitación, que sólo debe estar reflejado en el
contenido del sobre C.

En el caso de que aparezca en el Sobre B información a valorar en el sobre C dichas
propuestas quedarán EXCLUIDAS.

Para este apartado se admitirá un máximo de 2 páginas DIN A2 a una cara.

2. Análisis  de  la  implantación  de  la  obra,  medidas  de  seguridad  y  medidas
medioambientales:

- Implantación: Se indicarán los aspectos más relevantes relacionados con la implantación
de la obra, como pueden ser; vallado, acceso peatonal, acceso rodado, zona de descarga
de materiales, zona de acopios, andamiajes, grúas, casetas etc.

- Medidas de seguridad: Se  indicarán  las medidas de seguridad previstas para minimizar
los riesgos y garantizar la seguridad durante la ejecución de la obra, tanto para personal de
la obra como para el vecindario próximo a las obras.

Se estudiarán las posibles afecciones de cada fase de la obra en el funcionamiento habitual
del municipio, y se propondrán las medidas que se consideren oportunas para minimizar al
máximo los riesgos y molestias que ocasionen las obras.

Se  estudiarán,  entre  otras,  las  afecciones  que  pueda  ocasionar  el  desvío  de  las
infraestructuras  que  discurren  por  la  parcela  (gas,  electricidad…etc)  y  que  es  necesario
desviar antes del comienzo de la excavación, de forma que el vecindario no se vea afectado
por  cortes  de  suministro,  así  como  las  obras  de  urbanización  que  contempla  el  proyecto,
debiendo indicar expresamente todas las medidas a adoptar.

-  Medidas  medioambientales:  Se  indicarán  las  medidas  que  se  prevean  tomar
relacionadas con el cuidado del medioambiente.

El  contratista  debe  dar  cumplimiento  a  las  previsiones  que  sobre  protección  del  medio
ambiente  contengan  las  condiciones  particulares  del  contrato  y  particularmente  evitar  la
contaminación del medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales y de cualesquiera
otros  bienes  que  puedan  resultar  dañados  con  motivo  de  la  ejecución  del  contrato,
cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar contaminaciones.

Para este apartado se admitirá un máximo de 2 páginas DIN A4 a una cara, y un plano de
implantación de obra en formato DIN A2 a una cara.
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- Sobre C “CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS”

El Sobre C  “Criterios  cuantificables mediante  fórmulas”  contendrá  los Anexos  III,  IV, V y VI
que, en su caso, recogerá los siguientes documentos:

1. Criterios de carácter social: Se presentará, en su caso, una declaración de compromiso de
carácter social, referente a:

1.1.  Declaración de la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de
Inserción para la realización de la limpieza final del interior de la obra, de acuerdo con el
modelo incluido en el Anexo III.

1.2. Declaración de la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de
Inserción  para  realizar  los  trabajos  de  jardinería  de  la  obra,  de  acuerdo  con  el modelo
incluido en el Anexo III.

2. Plazo de ejecución de obra:

Reducción en el plazo de ejecución de la obra, siendo el plazo máximo de 32 meses y el
mínimo de 30 meses.

El plazo ofertado se deberá expresar en meses, de acuerdo con el modelo incluido en el
Anexo IV.

3. Garantías complementarias:

Se  valorará  el  compromiso  de  formalización  de  una  garantía  complementaria  de  obra,
consistente en  la extensión de  la duración del plazo de garantía de  la obra, de acuerdo
con el modelo incluido en el Anexo V.

Dicha  extensión  se  deberá  expresar en meses  que  se  entenderán por  encima  de  los
tres años obligatorios, hasta un máximo de 36 meses más.

4. Servicio de mantenimiento de las instalaciones térmicas del edificio:
Se  valorará  el  compromiso  de  formalización  de  un  contrato  de  mantenimiento  de  las
instalaciones térmicas del edificio de una duración máxima de 2 años de acuerdo con el
modelo incluido en el Anexo VI.

Dicha  extensión  se  deberá  expresar  en  años  que  se  entenderán por  encima  del  año
obligatorio que establece el Pliego.

El mantenimiento  de  la  instalación  objeto  comprenderá  las  prestaciones  previstas  en  el
RITE y entre otras las siguientes:

- Verificaciones,  controles y acciones de mantenimiento preventivo programado para  las
instalaciones de calefacción – ACS – Ventilación según el RITE..
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-Vigilar el cumplimiento de la normativa legal vigente que afecte a los equipos instalados.

- Dirección técnica y operativa para la cumplimentación de las prestaciones.

- Mantenimiento actualizado de la información técnica de los equipos mantenidos.

Estará incluido el pequeño material consumible (manta filtrante, grasa, aceite no frigorífico,
trapos, etc.)

Queda  excluido  el  suministro  del  resto  de  materiales  y  repuestos  los  cuales  serán
facilitados por la Propiedad, exceptuando las incluidas en la garantía.

Todos  los  materiales  empleados  deberán  ser  idénticos  en  marca  y  modelo  a  los
instalados.

El contrato entrará en vigor a partir de la fecha de recepción de la obra.

El  contrato  deberá  entregarse  para  su  revisión  al  Departamento  de  Educación  del
Gobierno de Navarra antes del inicio de la actividad.

5. Oferta económica:

Contendrá  la oferta económica redactada de conformidad con el Anexo VII. Se utilizarán
como máximo dos decimales.

No se admitirán las proposiciones que superen el importe máximo total de licitación.

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que
en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora  más  las  mejoras  precio/hora  del  convenio  más  los  costes  de  Seguridad
Social.

Los  precios  unitarios  y  descompuestos  que  conforman  el  precio,  se  mantendrán  fijos
durante toda la ejecución del contrato.

El porcentaje establecido para el capítulo de gastos generales y beneficio  industrial será
fijo durante toda la obra, incluso para el supuesto de que existan modificaciones.

Cuando  la  oferta  económica  sea  inferior  al  precio  máximo  de  licitación,  se  aplicará  el
porcentaje de baja económica realizado en la oferta de forma lineal en todas las partidas
del presupuesto del proyecto.

Cuando  la  oferta  económica  sea  igual  al  precio  máximo  de  licitación,  el  precio  de  las
partidas del presupuesto del proyecto serán las indicadas en el mismo.

Tendrá la consideración de oferta anormalmente baja aquella cuyo valor de baja sea igual
o superior en un 30 por ciento del importe de licitación.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja será de aplicación el artículo
98 de la Ley Foral 2/2008, de 13 de abril, de Contratos Públicos.
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Todos  los  anexos  incluidos  en  el  sobre  C  deberán  estar  firmados  por  el  licitador  o
persona  que  lo  represente.  En  el  caso  de  licitadores  en  participación  conjunta  irán
firmados  por  todos  y  cada  uno  de  sus  componentes  o  por  el  representante  de  la
participación conjunta que se haya indicado en el Anexo I.b.

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

11.1. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios para la valoración de las propuestas presentadas serán los siguientes:

1.- Criterios cualitativos: hasta 30 puntos.

1.1. Plan de ejecución de obra ……………………………………....................................…0-15

1.2. Análisis de la implantación, medidas de seguridad y medidas medioambientales….0-15

2.-  Criterios cuantitativos: hasta 70 puntos.

2.1. Criterios de carácter social………………………………………..………………………. 0-10

Se valorará de la siguiente manera:

a) Compromiso  de  subcontratación  con  Centros  Especiales  de  Empleo  o  Empresas  de
Inserción para realizar la limpieza final del interior de la obra…………........................0-5

b) Compromiso  de  subcontratación  con  Centros  Especiales  de  Empleo  o  Empresas  de
Inserción para realizar trabajos de jardinería de la obra…………………………………0-5

2.2. Plazo de ejecución de obra…………………………………………………………….…. 0-10

Reducción en el plazo de ejecución de la obra, siendo el plazo máximo de 32 meses y el
mínimo de 30 meses (expresados en meses). Se valorará de la siguiente manera:

- Oferta Plazo de ejecución de obra: 30 meses …………..10 puntos

- Oferta Plazo de ejecución de obra: 31 meses   ………...  5 puntos

- Oferta Plazo de ejecución de obra: 32 meses ………..….0 puntos

Si una empresa oferta un plazo inferior a 30 meses se le asignará 10 puntos, debiendo, en
todo caso, ejecutar la obra en un plazo máximo de 30 meses.

Asimismo, si una empresa oferta un plazo superior al plazo máximo la oferta será excluida
de la licitación.

2.3. Garantías complementarias…………..………………………………………………..…. 0-10

Se otorgarán como máximo 10 puntos para el compromiso de formalización de garantía
complementaria, consistente en la extensión de la duración del plazo de garantía de la
obra de acuerdo a lo señalado en el artículo 159 de la Ley Foral de Contratos Públicos.
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Dicha extensión se deberá expresar en meses, que se entenderán por encima de  los
tres años obligatorios, hasta un máximo de 36 meses más.

Se asignará la mayor puntuación (10 puntos) a la propuesta que oferte una extensión de
36 meses por encima del plazo mínimo de garantía y 0 puntos a la extensión del plazo
de 0 meses. Las restantes ofertas se valorarán de forma directamente proporcional.

2.4. Oferta mantenimiento de las instalaciones térmicas ……………………………………0-10

Se otorgarán 5 puntos por año ofertado de mantenimiento de  las  instalaciones, con un
máximo de 2 años, por encima del año obligatorio del Pliego.

2.5. Oferta económica (obra)……………………………………………………………………0-30

La valoración de las ofertas económicas se determinará utilizando como máximo dos
decimales y según la siguiente fórmula:

FÓRMULA

K x Pl – Op
Po = 30 x ------------------

K x Pl – Omb

Abrev. Descripción
Po Puntuación oferta

Pl Precio máximo de licitación

Op Oferta presentada

C x Pl – (Oma – Omb)
K = 1 + ----------------------

---
PI/2

Omb Oferta más baja

Oma Oferta más alta

C
Porcentaje  máximo  de  bajada  para  considerar

una oferta anormalmente baja

K Factor de corrección variable (valor mínimo de 1)

El valor del factor de corrección “K” será como mínimo de 1 (en los casos que se obtenga un

valor menor de uno).

Cuando, como consecuencia del redondeo de los decimales al que se refiere este apartado, se
produzca  un  empate  entre  las  mejores  puntuaciones  totales  del  sobre  C,  dicho  empate  se
resolverá en favor del licitador que haya presentado mejor oferta económica.

11.2. CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DE EMPATES EN LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

En  el  caso  de  que  varias  proposiciones  obtuvieran  la  misma  puntuación,  se  aplicarán  los
criterios de desempate establecidos en el artículo 99 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Públicos.

12.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y
VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Composición de la Mesa de Contratación
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La Mesa de Contratación, que realizará la apertura de las proposiciones y las demás funciones
encomendadas por la Ley, estará constituida por las siguientes personas:

Presidente: El Director del Servicio de Infraestructuras Educativas.
Suplente: La Jefa de la Sección de Obras.

Vocal 1 - Secretaria: T.A.P. (rama jurídica) de la Secretaría General Técnica del Departamento
de Educación
Suplente:  T.A.P.  (rama  jurídica)  de  la  Secretaría  General  Técnica  del  Departamento  de
Educación.

Vocal 2 - Interventor: La Interventora Delegada en el Departamento de Educación.
Suplente: Técnico/a del Servicio de Intervención General.

Vocal 3: Técnico/a del Servicio de Infraestructuras Educativas.
Suplente: Técnico/a del Servicio de Infraestructuras Educativas.

Vocal 4: Técnico/a del Servicio de Infraestructuras Educativas.
Suplente: Técnico/a del Servicio de Infraestructuras Educativas.

Una vez aprobado este expediente de contratación se procederá por el órgano de contratación
a la designación e identificación de cada uno de los miembros asignados a la constitución de la
Mesa de Contratación.

La  Mesa  de  Contratación,  en  acto  privado,  calificará  previamente  la  documentación
administrativa  presentada  en  tiempo  y  forma  por  los  licitadores  en  el  Sobre  A,  con  el  fin  de
comprobar  que  reúnen  las  condiciones  para  ser  admitidos,  dejando  constancia  de  sus
actuaciones en  la correspondiente Acta. Si en dicho acto, se detectara que  la documentación
aportada  fuera  incompleta,  se  requerirá  al  licitador  para  que  subsane  la  documentación
presentada, otorgándole un plazo de 5 días. Realizada la subsanación se resolverá la admisión
de la propuesta correspondiente.

Calificada la documentación administrativa la Mesa de contratación, en acto privado, procederá
a la apertura del Sobre B, “Propuesta criterios cualitativos”, de las empresas y a su valoración
conforme  a  los  criterios  de  adjudicación  debidamente  ponderados  según  los  criterios  que  se
señalan. Se concederá un plazo no superior a cinco días naturales, desde su requerimiento, en
el caso de ser necesarias aclaraciones complementarias.

Se  excluirán  las  propuestas  técnicas  que  no  alcancen  el  50%  de  la  puntuación  en  cada
apartado de los criterios cualitativos.

La apertura de la documentación relativa a los criterios cuantificables mediante fórmula, Sobre
C,  se  realizará  después  de  la  apertura  y  valoración  de  la  documentación  relativa  a  criterios
cualitativos.

Esta sucesión deberá quedar acreditada en la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra.

Una vez realizada la apertura de la documentación contenida en el Sobre C, se hará pública la
puntuación obtenida por cada persona  licitadora en  la valoración de criterios no cuantificables
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mediante  fórmulas,  así  como  la  oferta  presentada  en  los  criterios  cuantificables  mediante
fórmulas.

13.-  APORTACION  DE  LA  DOCUMENTACION  PARA ACREDITAR  LA  CAPACIDAD  Y  LA
SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO

En  el  plazo  máximo  de  7  días  naturales  desde  la  comunicación  por  parte  de  la  Mesa  de
Contratación de que el licitador va a ser propuesto como adjudicatario, el licitador presentará la
siguiente documentación a  través de  la plataforma de  licitación electrónica, sin perjuicio de  la
posibilidad de subsanación por 5 días recogida en el artículo 51.2 de la Ley Foral de Contratos
Públicos:

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representación, en
su caso, del firmante de la proposición, consistentes en:

1.1.-  Documento  Nacional  de  Identidad  (o  documento  que  lo  sustituya
reglamentariamente) en el caso de personas físicas o empresarios individuales.

1.2.- Si el  licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislación mercantil que  le sea aplicable. Si no  lo  fuere,  la acreditación de  la capacidad
de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación,
estatutos  o  acto  fundacional  en  el  que  constaren  las  normas  por  las  que  se  regula  su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. (1)

1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno
de ellos acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento
privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación
de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato
ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración. El citado
documento  deberá  estar  firmado  por  cada  uno  de  los  licitadores  agrupados  o  por  sus
respectivos representantes.

La  responsabilidad  será  siempre  solidaria,  e  indivisible  el  conjunto  de  obligaciones
dimanantes del contrato.

Escritura pública de constitución de la Unión Temporal de Empresas.

2. Los  que  comparezcan  o  firmen  proposiciones  en  nombre  de  otro,  presentarán  poder
bastante  al  efecto.  Igualmente,  el  representante  aportará  el  Documento  Nacional  de
Identidad o el que reglamentariamente le sustituya. (1)

(1)  En  el  caso  de  sociedades  mercantiles,  cooperativas  y  sociedades  laborales  que  se

encuentren  inscritas  en  el  Registro  Voluntario  de  Licitadores  de  la  Comunidad  Foral  de

Navarra,  regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre,  la aportación de  la

copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de

Internet,  junto  con  una  declaración  responsable  de  su  vigencia  (Anexo  VIII),  eximirá  al

licitador de aportar la documentación relativa a su personalidad y representación.

3. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si  la oferta se presenta por empresarios que
participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades reunidas.
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4. Declaración  responsable  del  licitador  en  la  que  haga  constar  que  se  halla  al  corriente  del
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el  trabajo y prevención de riesgos
laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En  el  caso  de  ofertas  presentadas  por  uniones  de  empresarios  que  se  constituyan
temporalmente  al  efecto  o  por  licitadores  que  participen  conjuntamente,  cada  uno  de  los
integrantes de la agrupación deberá presentar la declaración señalada.

5. Certificados  positivos  expedidos  por  las  Haciendas  que  correspondan  (Hacienda  Foral  de
Navarra  y/o  Hacienda  Estatal  y/o  Haciendas  Forales)  y  por  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

En  el  caso  de  ofertas  presentadas  por  uniones  de  empresarios  que  se  constituyan
temporalmente  al  efecto  o  por  licitadores  que  participen  conjuntamente,  cada  uno  de  los
integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados.

6. Documentos  para  la  justificación  de  la  solvencia  económica  y  financiera  y  técnica  o
profesional,  experiencia  y  medios  conforme  a  lo  establecido  en  las  Cláusulas  8  y  9  del
presente Pliego de Condiciones.

7. En el caso de que  la solvencia se acredite mediante  la subcontratación, el  licitador deberá
aportar la siguiente documentación:

- Documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal con tales
empresas especificando la parte del contrato que va a ser objeto de subcontratación
con cada empresa.

- Declaración responsable de cada uno de los subcontratistas señalando que está de
acuerdo en cumplir las condiciones del contrato y que no concurre en ninguna de las
circunstancias del artículo 22 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

- Documentos  del  subcontratista  que  acreditan  dicha  solvencia,  tal  y  como  indica  el
artículo  18  último  párrafo  de  la  Ley  Foral  2/2018,  de  13  de  abril,  de  Contratos
Públicos

8. En su caso, documento original que demuestre  la existencia de un compromiso  formal con
un Centro Especial de Empleo o con una Empresa de Inserción acreditada especificando las
labores de la limpieza final del interior de la obra y/o los trabajos de jardinería y declaración
responsable del subcontratista señalando que no concurre en ninguna de las circunstancias
del artículo 22 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

La falta de aportación de la documentación solicitada en dicho plazo, o tras el requerimiento de
subsanación,  supondrá  la  exclusión  del  procedimiento  del  licitador,  de  conformidad  con  el
artículo 96 de la Ley Foral de Contratos.

Asimismo, la falta de aportación de dicha documentación en el plazo señalado mediando dolo,
culpa o negligencia puede ser motivo de prohibición para contratar, conforme a  lo establecido
en el artículo 22.1 j) de la Ley Foral de Contratos.

La documentación acreditativa de la capacidad, representación, solvencia y habilitación
empresarial o profesional de la que ya dispusiera el órgano de contratación (en este caso
la  Dirección  General  de  Personal  e  Infraestructuras  del  Departamento  de  Educación),



PLIEGO REGULADOR QUE RIGE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL EN ORONOZ (BAZTÁN). 20/57

podrá ser reutilizada, conforme a los criterios establecidos en el artículo 18 bis de la Ley
Foral de Contratos, siempre y cuando se haya cumplimentado y presentado el Anexo II,
en la presentación de la oferta.

La Mesa de Contratación reflejará en acta el cumplimiento o  incumplimiento de este apartado
por parte del licitador propuesto como adjudicatario.

14.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

La Mesa de Contratación elevará al  órgano de contratación una propuesta de adjudicación a
favor del licitador que, en su conjunto, haya presentado la oferta con la mejor calidad precio. La
propuesta  señalará  las  puntuaciones  que  en  aplicación  de  los  criterios  de  adjudicación  se
realicen de cada proposición admitida.

15.- ADJUDICACIÓN

El órgano de contratación en el plazo máximo de un mes desde el acto de la apertura de la ofer-
ta económica, dictará resolución motivada, que contendrá al menos las razones por las que se
ha rechazado una candidatura u oferta, las características y ventajas de la oferta seleccionada.
Así mismo, señalará el plazo de suspensión de  la eficacia de  la adjudicación y  los medios de
impugnación que procedan y se comunicará a todos los interesados en la licitación.

De no dictarse en plazo el acto de adjudicación, las empresas admitidas a licitación tendrán de-
recho a retirar su proposición sin penalidad alguna.

Si  las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la apertura
de las ofertas económicas, se les impondrá una penalidad equivalente al 2 % del importe de lici-
tación, que se hará efectivo con cargo a la garantía provisional, si la hubiere, o mediante la emi-
sión de carta de pago específica, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 100
de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos.

La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del contrato. La eficacia del acto de
adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales contados desde  la  fe-
cha de remisión de la notificación de la adjudicación. El acto de adjudicación quedará suspendi-
do por la mera interposición de una reclamación en materia de contratación pública hasta el mo-
mento en que se resuelva dicha reclamación.

La adjudicación, una vez acordada, será notificada a las participantes en la licitación y se publi-
cará en el Portal de Contratación de Navarra de conformidad con lo establecido en el artículo
102 de la Ley Foral.

16.- GARANTIAS

Con  carácter  previo  a  la  formalización  del  contrato,  el  adjudicatario,  depositará  a  favor  del
Gobierno  de Navarra  el  4%  del  precio  de  adjudicación  (IVA  excluido),  quedando  retenido  en
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concepto  de  garantía,  según  lo  establecido  en  el  artículo  70  de  la  Ley  Foral  2/2018,  de
Contratos Públicos.

La garantía señalada responderá de la buena ejecución del contrato y no será cancelada hasta
que  se  haya producido  el  vencimiento  del  plazo  de garantía  y  cumplido  satisfactoriamente  el
contrato.

17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Previamente a la formalización del contrato, el adjudicatario deberá aportar:

1. Documentación acreditativa de tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil, que
cubra todos los riesgos derivados del proceso de construcción con un límite mínimo de
indemnización  por  valor  igual  al  importe  de  licitación.  Se  deberá  aportar  la  póliza  del
seguro y la documentación que acredite el pago de la prima del seguro.

2. Documentación  acreditativa  de  estar  dado  de  alta  en  el  Impuesto  de  Actividades
Económicas a fecha de la formalización del contrato. En caso de participación conjunta
deberá ser aportado por cada uno de los licitadores que participen conjuntamente.

El  contrato  se  formalizará  en  documentación  administrativa,  en  el  plazo máximo  de  15  días
naturales  contados  desde  la  finalización  del  plazo  de  suspensión  de  10  días  naturales
contados desde  la  fecha de  remisión de  la notificación de  la adjudicación a  través de medios
electrónicos;  la manifestación expresa de  todas  las personas  interesadas en el procedimiento
señalando la renuncia a presentar una reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Navarra dará  lugar a  la  finalización anticipada del plazo de suspensión, pudiendo
continuar adelante con el procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 101.2 de la Ley Foral
de Contratos.  Asimismo, cuando se haya presentado únicamente una oferta, no se aplicará el
plazo  de  suspensión  previsto  en  este  apartado,  pudiendo  continuar  con  la  tramitación  del
procedimiento.

De conformidad con el artículo 14 de  la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común
de  las  Administraciones  Públicas,  todas  las  notificaciones  se  realizarán  a  través  de  medios
electrónicos a la dirección electrónica habilitada. En el caso de que no disponga, el órgano de
contratación procederá, de oficio, a la habilitación de la misma.

Si  el  contrato  no  se  formalizase  en  plazo  por  causas  imputables  al  contratista,  el  órgano  de
contratación  podrá  optar  por  resolver  el  contrato,  previa  audiencia  del  interesado,  con
incautación de las garantías constituidas para la licitación o con abono por parte de éste de una
penalidad  equivalente  al  5  por  100  del  valor  estimado  del  contrato  e  indemnización
complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder
un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen de penalidades previsto en los pliegos
reguladores de la contratación, para la demora en la ejecución del contrato.

La falta de formalización del contrato por causa imputable al adjudicatario en el plazo previsto
supondrá,  de  conformidad  con  el  artículo  22.1  k)  de  la  Ley  Foral  2/2018,  de  13  de  abril,  de
Contratos Públicos, incurrir en causa de prohibición de contratar, debiendo ser declarada dicha
circunstancia de forma expresa por el órgano competente.
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18.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Dentro de los diez días siguientes a la notificación de la adjudicación, el contratista presentará
el plan de seguridad y salud en el trabajo que será aprobado por el órgano de contratación.

19.- INICIO DE OBRA Y COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

Las obras se iniciarán al día siguiente de la comprobación del replanteo.

Dicha comprobación del replanteo se realizará en el plazo máximo de un mes desde la fecha
de formalización del contrato entre el Servicio de Infraestructuras Educativas del Departamento
de Educación y el contratista, y el resultado se formalizará en un acta.

La  ejecución  de  la  obra  se  desarrollará  bajo  la  dirección,  inspección  y  control  general  de  la
Dirección  Facultativa  y  de  la  Dirección  General  de  Personal  e  Infraestructuras  del
Departamento  de  Educación,  quienes  podrán  dictar  las  instrucciones  oportunas  para  el  fiel
cumplimiento de  lo convenido. En este sentido, el Departamento de Educación se  reserva el
derecho  de  realizar  cuantas  comprobaciones  considere  necesarias  para  verificar  las
prestaciones  realizadas  y  la  adecuación de  las mismas a  los  requisitos establecidos en este
Pliego.

La persona contratista se somete a las facultades de interpretación, modificación y resolución
del  contrato  que  la  legislación  vigente  confiere  al  Departamento  de  Educación.  El
incumplimiento de  las órdenes que, en su caso, sean dictadas  implicará  la  imposición de  las
penalidades establecidas en este pliego.

El Libro de Órdenes estará en todo momento en la obra, a disposición de la Dirección de Obra
y de la Dirección General de Personal e Infraestructuras, quienes deberán consignar en él las
visitas, incidencias y órdenes que se produzcan en su desarrollo.

Este Libro será firmado por la Dirección de Obra y por la persona contratista.

La persona contratista, por medio de la jefatura de obra, estará obligada a firmar, en todo caso,
cada instrucción o comunicación que figure en dicho Libro – en caso contrario se impondrá una
penalidad muy grave en su grado mínimo por cada instrucción sin suscribir -. No obstante, ésta
podrá dejar constancia de su disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no
le eximirán de cumplir la orden dada por la Dirección de Obra.

Las órdenes verbales que se consideren relevantes o las que la persona contratista incumpla al
primer requerimiento, se consignarán en el Libro de Órdenes.

El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha del acta de comprobación del replanteo y se cerrará
en  la  fecha  de  recepción  de  la  obra,  llevará  todas  sus  hojas  numeradas  y  selladas.  Podrá
emplearse  el  sistema  de  actas  de  obra  en  sustitución  del  Libro  de  Órdenes,  pero  deberá
respetar todos los requisitos mencionados.

Desde  la  firma  del  contrato  la  empresa  contratista  será  responsable  de  todos  los  daños  y
perjuicios  que  puedan  producirse  con  ocasión  de  las  obras  objeto  de  este  contrato,  sobre
bienes y personas, tanto de la propiedad como de terceros.
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La persona contratista deberá tener suscritos, a su cargo, durante todo el período de duración
del contrato los seguros siguientes:

- Un  contrato  de  seguro  de  responsabilidad  civil  que  garantice  las  responsabilidades  que  se
puedan  derivar  por  daños  y  perjuicios  que  se  causen  a  terceros  como  consecuencia  de  la
ejecución de las obras, tanto los imputables al contratista como a subcontratistas y en general
a toda persona que participe en las obras.

-  Un  contrato  de  seguro  “todo  riesgo  construcción”  que  cubra  los  daños  a  la  propia  obra  e
instalaciones,  por  el  importe  de  licitación  del  contrato,  IVA  incluido,  en  la  que  figurará  como
asegurado el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

La  persona  adjudicataria  deberá  justificar  documentalmente,  antes  del  inicio  de  la  obra,  así
como  cuando  se  le  requiera,  la  contratación  de  las  pólizas  y  el  contenido  de  los  seguros
relacionados. Caso contrario se considerará como incumplimiento contractual grave.

En todo caso serán soportados por la persona contratista  los daños y perjuicios en la cuantía
de  la  franquicia  y  en  lo  que  se  superen  los  límites  que  se  establezcan  en  las  pólizas  de
seguros, así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas.

Además,  la  persona  contratista  deberá  mantener  como  mínimo  cubiertas  las  siguientes
actividades y elementos.

-Responsabilidad  civil,  como  mínimo,  la  obligatoria,  para  todos  los  vehículos  que  sean
utilizados en la ejecución de la obra y estén sujetos a la Ley de Uso y Circulación de Vehículos
de Motor.

-Las empresas adjudicatarias  y  subcontratistas deberán  tener dadas de alta en  la Seguridad
Social a todas las personas que intervengan en las obras, así como cumplir con las exigencias
de  seguros  de  Vida  y  Accidentes  que  determinen  los  convenios  sectoriales  a  los  que
pertenezcan.

-Cualquier otro seguro que pueda serle exigido por la legislación vigente o Convenio Colectivo
a lo largo de la duración del contrato.

Para el pago de las certificaciones será preceptivo que la persona contratista esté al corriente
del pago de las primas de los seguros contratados.

Serán de cuenta de  la persona contratista  todos  los gastos y sanciones que se originen con
motivo de  las obras,  tales como deterioro de pavimentos por el paso de vehículos,  rotura de
mobiliario o señalizaciones urbanas, arbolado, etc.

La  persona  contratista  contará  a  su  vez,  con  los  seguros  de  garantías  de  daños materiales
ocasionados  por  vicios  y  defectos  de  la  construcción  recogidos  en  el  artículo  19  de  la  Ley
38/1999  de Ordenación  de  la  edificación  y  ampliados  en  el  presente  pliego  y  conforme  a  la
propuesta valorable con fórmula.
Este contrato se ejecutará con estricta sujeción al proyecto de ejecución, a  los compromisos
adquiridos  por  el  adjudicatario  en  su  oferta  y  a  las  cláusulas  técnicas  y  administrativas
particulares  que  rigen  el  presente  contrato  y  de  acuerdo  con  las  instrucciones  que,  para  su
interpretación, dieran al contratista la dirección facultativa de la obra y la Dirección General de
Personal e Infraestructuras del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
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20.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

PROGRAMA DE TRABAJOS

La persona contratista presentará un calendario de ejecución de  los  trabajos de forma que el
mismo se ajuste al plazo ofertado y a las fechas de inicio y fin de la obra, pudiendo imponer el
Departamento  de  Educación,  la  introducción  de  modificaciones  o  el  cumplimiento  de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

El  planning  o  plan  de  trabajo  real,  con  fechas  de  inicio  y  final  de  obra  se  entregará  a  la
dirección  facultativa para su análisis y corrección si es caso, antes del  inicio de  la obra y se
ajustará al plazo final ofertado. Este documento se adjuntará al contrato de obra.

Contendrá hitos o plazos parciales que el contratista considere señalar. Al menos se señalará:

- Inicio y fin de desvío infraestructuras que atraviesan la parcela
- Inicio y fin de fase de cimentación y estructura
- Inicio y fin de cubierta y trabajos de albañilería
- Inicio y fin de instalaciones
- Las  fechas de cierre de  los contratos con  las principales empresas contratista que

intervienen  en  la  obra,  y  las  fechas  de  suministro  del  material  y  de  entrada  de
personal operario de obra.

En el cronograma deberá incluir, los siguientes datos:

- Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, con
expresión de sus mediciones.

-  Determinación  de  los  medios  necesarios,  tales  como  personal,  instalaciones,  equipo  y
materiales, con expresión de sus rendimientos medios.

-  Estimación  en  días  de  los  plazos  de  ejecución  de  las  diversas  obras  u  operaciones
preparatorias, equipo e  instalaciones y de  los de ejecución de  las diversas partes o unidades
de obra.

-  Valoración  mensual  y  acumulada  de  la  obra  programada,  sobre  la  base  de  las  obras  u
operaciones  preparatorias,  equipo  e  instalaciones  y  partes  o  unidades  de  obra  a  precios
unitarios.

A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual en el
que se recogerán los ajustes que se vayan produciendo.

En  el  supuesto  de  que  se  prevean  retrasos  en  tareas  críticas  que  comprometan  el
cumplimiento  de  los  hitos  parciales,  el  contratista  actualizará  el  planning  implementando  el
personal y los medios necesarios para recuperar los plazos contractuales.

El nuevo planning se presentará en la siguiente visita de obra desde la orden de actualización
del mismo y se someterá a la revisión y conformidad de la dirección facultativa de las obras.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, el Departamento de Educación podrá optar indistintamente por
la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades según lo dispuesto la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

Esta  misma  facultad  tendrá  el  Departamento  de  Educación  respecto  al  incumplimiento  por
parte  del  contratista  de  los  plazos  parciales,  las  condiciones  técnicas  del  condicionado  o  la
oferta presentada por el adjudicatario o cuando la demora en el cumplimiento de tales plazos
parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA

La persona contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del
presente  contrato  y  de  las  faltas  que  en  ellas  pudieran  notarse,  sin  que  le  exima  de
responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de la obra haya examinado y reconocido la
obra durante su construcción o  los materiales empleados, ni que  las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, será responsable
de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como
de  las  consecuencias que  se deduzcan para el Departamento de Educación o para  terceras
personas de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas
en la ejecución del contrato. La persona adjudicataria responderá además de los deterioros que
puedan  surgir  en  el  mobiliario,  materiales  e  instalaciones  causadas  por  el  personal  a  su
servicio, ya sea por negligencia o dolo, reparándolo a su costa o satisfaciendo la indemnización
procedente.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por
cuenta  de  ésta  las  pérdidas,  averías  o  perjuicios  que  experimente  durante  la  ejecución  del
contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada.

Si  durante  la  ejecución  del  contrato  se  produjeran  circunstancias  que  impidan mantener  las
condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o
cualquier  otra  que  produzca  perturbaciones  en  la  adecuada  prestación  del  contrato  con
repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras
medidas  previstas  en  el  presente  pliego  o  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas,  tiene  la
facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que
considere más oportuna.

Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones
que  comprometan  o  perturben  la  buena marcha  del  contrato,  la  unidad  gestora  del  contrato
podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecución de lo pactado.

El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales a
la ejecución del contrato tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, podrá ser
causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en
el presente pliego. La persona contratista no podrá sustituir al personal adscrito a la realización
de los trabajos ni a las personas subcontratistas, sin la expresa autorización del Departamento
de Educación.

La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que
estén relacionados con el objeto del contrato, de  los que tenga conocimiento con ocasión del
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mismo. El  incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción de carácter
muy  grave,  podrá  ser  causa  de  resolución,  o  dará  lugar,  en  su  caso,  a  la  imposición  de  las
penalidades señaladas en el presente pliego.

Si  la obra no se sujetara estrictamente a  los planos y demás documentos del proyecto, si  los
materiales utilizados no fueran de  la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en  la
construcción  o  se  tienen  razones  fundadas  para  creer  que  existen  vicios  ocultos  en  la  obra
ejecutada,  la  persona  contratista  deberá  demolerla  y  rehacerla  hasta  dejarla  a  completa
satisfacción de la Dirección de la Obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta de la
persona contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la
Dirección de la obra de existir vicios ocultos y estos no pudieran ser comprobados.

Se  considera  como  trabajo  no  autorizado,  el  efectuado  antes  de  que  la  Dirección  de  Obra
hubiera ordenado su aceptación,  indicando  las alineaciones y niveles necesarios conforme al
proyecto e  igualmente cualquier  trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorización. Los
trabajos no autorizados no se pagarán pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos
establecidos  en  esta  cláusula.  La  persona  adjudicataria  no  tendrá  derecho  a  percibir
remuneración alguna por la ejecución del trabajo rechazado ni por su demolición. La ejecución
correcta del trabajo que se hiciera después, conforme al proyecto u órdenes de la Dirección de
Obra, será abonado a los precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alterarán
el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere.

Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede
proponer  al  Departamento  de  Educación  la  aceptación  de  las  mismas,  con  la  consiguiente
rebaja de precios.

La  persona  contratista  está  obligada  no  sólo  a  la  ejecución  de  la  obra,  sino  también  a  su
conservación  hasta  la  recepción  definitiva.  La  responsabilidad  de  la  persona  contratista,  por
faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban
exclusivamente  a  una  indebida  o  defectuosa  conservación  de  las  unidades  de  obra,  aunque
éstas  hayan  sido  examinadas  y  encontradas  conformes  por  la  Dirección,  inmediatamente
después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del
contrato.

La  persona  contratista  asistirá  a  la Dirección  de Obra  en  la  confección  y  presentación  de  la
documentación  técnica  requerida para el Fin de Obra: planos definitivos de  las  instalaciones,
certificado del control efectuado durante el transcurso de la obra con la descripción y resultado
de todos los ensayos realizados en la misma. Certificado de haber realizado las pruebas finales
de las instalaciones de acuerdo con la normativa vigente. Libro del Edificio. Certificado de Fin
de Obra. Garantías de  los equipos y máquinas debidamente selladas y validadas. Todas  las
instalaciones se entregarán legalizadas y en funcionamiento. Se entregará además el Libro de
Órdenes  (o  actas),  Libro  de  incidencias  en  Prevención  de Riesgos  Laborales  y  Seguridad  y
Salud (o actas) y Libro de Subcontratación con la relación de personas subcontratistas que han
intervenido en la ejecución de la obra, así como boletines y manuales de instrucciones de las
instalaciones.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA PERSONA CONTRATISTA

a. La persona contratista tendrá derecho a:

- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego.



PLIEGO REGULADOR QUE RIGE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL EN ORONOZ (BAZTÁN). 27/57

- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente
prevista.
-La  persona  contratista  podrá  concertar  con  terceras  personas  la  realización  parcial  del
contrato,  que  quedará  sometida  al  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo
107  de  la  Ley  Foral  de  Contratos  Públicos.  El  contratista  deberá  informar  a  las  personas
representantes  de  lo/as  trabajadores/as  de  la  subcontratación,  de  acuerdo  con  la  legislación
laboral.  El  conocimiento  que  tenga  el  Departamento  de  Educación  de  los  subcontratos
celebrados no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior
a cuatro meses.
- A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea superior a
ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora.
- A la devolución de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida la
prestación del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades
que hubiesen de ejercitarse sobre la misma.
- A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato por
incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de la prestación del contrato en
los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución del contrato.
-  A  ser  indemnizada  por  daños  y  perjuicios  en  los  casos  de  fuerza mayor,  siempre  que  no
concurra actuación imprudente por causa de la persona contratista.
- A la cesión del contrato en los términos señalados en este pliego.
- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato conforme a este pliego.
- A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el artículo 175
de la Ley Foral de Contratos Públicos.
- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista.

b. Obligaciones de la persona contratista.

Serán  obligaciones  de  la  persona  adjudicataria  además  de  las  obligaciones  generales
derivadas del régimen jurídico del presente contrato y las incluidas en su oferta, las siguientes:

b.1. Modo de prestación del contrato:

- Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u ordenado posteriormente por
el Departamento de Educación.
- Aceptar  las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con  lo establecido
en la Ley Foral de Contratos Públicos.
-  Cumplir  el  programa  de  ejecución  de  los  trabajos,  así  como  el  plazo  total  o  los  plazos
parciales fijados para el desarrollo del contrato.
-  La  presentación  de  un  Programa  de  Trabajos,  fijándose  los  plazos  parciales
correspondientes.  Cada  vez  que  se  modifiquen  las  condiciones  contractuales,  la  persona
contratista queda obligada a  la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo  las
instrucciones que, a estos efectos, reciba.
- Abonar  los gastos que se deriven de  la obtención de autorizaciones,  licencias, documentos,
etc.
- Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras prestaciones
patrimoniales  de  carácter  público  y  demás  gravámenes  y  exacciones  que  resulten  de  la
aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato o
de su ejecución.
- Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que dé lugar
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la realización del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos
y  útiles  necesarios  para  la  ejecución  del  contrato;  coste  de  la maquinaria  necesaria  para  la
prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación de la maquinaria y
demás  medios  materiales;  vestuario  del  personal;  financieros;  seguros,  transportes;
desplazamientos; honorarios; etc.
-  Igualmente,  aquellos  daños  ocasionados  en  los  bienes  del  lugar  de  trabajo  o  sobre  los
ciudadanos  correrán  a  cargo  de  la  persona  adjudicataria  y  su  no  atención  será  considerado
como falta grave.

b.2. Medios de prestación del contrato:

- Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales necesarios, en
número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del contrato.
-  Disponer  de  cuantos  útiles,  maquinaria,  medios materiales  y medios  personales  que  sean
necesarios para la realización del objeto del contrato, asumiendo todos los costes derivados de
su  utilización,  mantenimiento  y  reparación,  así  como  de  la  relación  de  dependencia  del
personal, que en ningún caso se considerará personal del Departamento de Educación.
-  La  persona  adjudicataria  está  obligada  a  mantener  en  todo  momento  y  en  cualquier
circunstancia  el  número  de  trabajadores  necesarios  para  atender  las  tareas  objeto  de  este
contrato, en especial deberá contar con el personal que haya ofertado como criterio social por
el artículo 64.6 de la Ley Foral de Contratos. A este respecto, la contratista tiene la obligación,
en  caso  de  ausencias  del  personal  por  enfermedad,  sanciones  de  la  empresa,  bajas,
vacaciones  y  otras  causas  análogas,  de  cubrir  las  vacantes,  de  manera  que  se  mantenga
permanentemente  el  número de personas necesarias  para atender  las  tareas objeto  de este
contrato, así como las personas que específicamente haya hecho constar en su oferta.
- Obligación de incorporar un turno adicional de trabajo en caso de exigirlo la Dirección de Obra
o la persona Responsable del contrato.

b.3. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra:

La persona contratista, una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las
mismas,  elaborará  un  Plan  de  Control  de  calidad  de  la  totalidad  de  las  unidades  de  obra
incluidas en Proyecto, tomando como base la normativa y recomendaciones vigentes.

Este documento, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra, marcará la pauta de los
diferentes ensayos a realizar durante las obras.

Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta económica
de cada persona licitadora.

El control de calidad de la obra incluirá:

- El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento que versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los
mismos.

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar
tales  condiciones,  se  considerarán  incluidos  en  los  precios  recogidos  en  el  proyecto  y  de
acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control
de calidad que figure en el proyecto aprobado.
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-  Aquellos  otros  controles  y  análisis  que  no  vengan  impuestos  por  norma  alguna,  pero  que
estén  incluidos  en  el  Plan  de Control  de Calidad  del  Proyecto  aprobado,  o  que  la Dirección
Facultativa o el Departamento de Educación estimen pertinentes.

El  Control  de  Calidad  de  las  actuaciones  reflejadas  anteriormente  se  recogerá  en  informes
mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de
la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación
generada.

Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de
obra mal ejecutadas por  la empresa contratista de  las obras, serán abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados
y  abonados  por  el  contratista  de  la  obra,  éstos  podrán  ser  ordenados  por  la  Dirección
Facultativa, previa autorización del Departamento de Educación, y su importe será deducido de
las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

b.4. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que
se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los
documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la
persona  contratista  deberá  proveerse  de  las  personas  suministradoras  cuyos  productos  se
ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

En  el  caso  de  que  la  persona  contratista  tenga  imposibilidad  para  conseguir  alguno  de  los
materiales  expresados  en  el  Proyecto  de  ejecución,  podrá  sustituirlos  únicamente  por
materiales de superior calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo acuerdo
de la persona responsable del contrato.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos
de un producto  industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a  las
calidades  y  características  de  dicho  producto,  pudiendo  la  persona  contratista,  previa
conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre
que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y características.

21.- OBLIGACIONES LABORALES

La  persona  contratista  está  obligada  al  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  materia
laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos  laborales. El  incumplimiento de estas
obligaciones  por  parte  del  contratista  no  implicará  responsabilidad  alguna  para  el
Departamento de Educación.

El personal de  la empresa adjudicataria de  la obra no adquirirá relación  laboral alguna con el
Departamento de Educación por ser dependiente única y exclusivamente del adjudicatario, el
cual  tendrá  todos  los  derechos  y  obligaciones  inherentes  a  su  condición  de  empresario
respecto al citado personal, con arreglo a la legislación laboral.
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Todos  los  trabajadores  destinados  por  la  empresa  a  la  ejecución  de  la  obra  deberán  tener
suscrito el correspondiente contrato de trabajo. Asimismo,  la persona contratista deberá tener
de alta en la Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en la obra contratada
y cumplir estrictamente la normativa de prevención de riesgos laborales.

Asume  bajo  su  responsabilidad  que  cumplirá  y  hará  cumplir  a  todos  sus  trabajadores  y
empresas  subcontratadas,  las  normas  y  procedimientos  operativos  de  trabajo  que  vengan
establecidos por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

El Departamento de Educación podrá requerir al adjudicatario para que entregue copia de los
partes de alta o baja de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos
adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social.
Siempre  que  lo  solicite  el  Departamento  de  Educación  el  contratista  deberá  poner  a  su
disposición,  además,  la  información  precisa  sobre  los  contratos  del  personal  de  su  empresa
destinados a la ejecución del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca deberá ser
notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida
la  reducción  en  el  número  de  trabajadores  adscritos  al  cumplimiento  del  contrato  o  su
sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral.

22.- PAGO DEL PRECIO Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES

El contratista  tendrá derecho al abono de  la prestación realizada en  los  términos establecidos
en el Titulo II de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, y en el presente Pliego.

La  Administración  expedirá  mensualmente,  en  los  diez  días  siguientes  del  periodo  que
corresponda,  las  certificaciones  de  obra  que  correspondan  a  la  obra  ejecutada,  según  el
procedimiento establecido en el artículo 168 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos.

La  redacción  de  las  certificaciones  se  llevará  a  cabo  en  los  cinco  primeros  días  del  mes
siguiente  por  la  Dirección  Facultativa,  previa  toma  de  datos  necesarios  en  obra,  que  se
efectuará conjuntamente con el contratista.

La dirección facultativa presentará la relación valorada de la obra ejecutada a la unidad gestora
del  contrato  en  los  cinco  días  siguientes  del  vencimiento  del  periodo  correspondiente  y
simultáneamente  la  remitirá al contratista para que manifieste su conformidad o  reparos en el
plazo de quince días naturales desde la recepción de dicho documento.

Transcurrido  este  plazo  sin  formular  alegaciones  por  parte  del  contratista  se  considerará
otorgada la conformidad a la relación valorada. En caso contrario y de aceptarse en todo o parte
las  alegaciones  del  contratista  éstas  se  tendrán  en  cuenta  a  la  hora  de  redactar  la  siguiente
certificación o, en su caso, en la certificación final o en la liquidación del contrato.

Los  abonos  de  estas  certificaciones  tienen  el  concepto  de  pagos  a  cuenta,  a  expensas  del
resultado de la certificación final, según señala el artículo 168 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Públicos.
El  contratista  presentará  la  factura  electrónica  acompañada  de  la  certificación  de  obra
correspondiente  al  periodo  indicado.  La  certificación  de entregará  firmada por  el  contratista  y
por la dirección facultativa de las obras. Los códigos de asignación de las unidades a las que se
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debe  entregar  la  factura  electrónica  serán  facilitados  por  la  unidad  gestora  una  vez  se  haya
adjudicado el contrato.

23.- ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS

El  contratista  tendrá  derecho  a  percibir  anticipos  a  cuenta  por  el  importe  de  las  operaciones
preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas dentro de su objeto, en las
condiciones  señaladas  en  el  pliego,  siempre  que  se  aseguren  mediante  la  constitución  de
garantías.

El contratista  tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de  los
materiales  acopiados  necesarios  para  la  obra  previa  autorización  del  órgano  de  contratación
que  tendrá por único objeto controlar que se  trata de dichos materiales y que se cumplen  los
siguientes requisitos:

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa de
la propiedad o posesión de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en  la obra o  lugares autorizados
para ello.

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d)  Que  el  contratista  preste  su  conformidad  al  plan  de  devolución  a  que  se  refiere  el
apartado 4 de este artículo.

Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán  incluirse en  la relación valorada
mensual o en otra independiente.

A  efectos  del  cálculo  del  valor  unitario  del  material  se  tomará  el  resultado  de  aplicar  el
coeficiente  de  adjudicación  al  valor  del  coste  inicial  fijado  en  el  correspondiente  proyecto,
incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria
descomposición de precios y no figurará en el proyecto el coste inicial se fijará por la dirección
de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra.

La  dirección  de  la  obra  acompañará  a  la  relación  valorada  un  plan  de  devolución  de  las
cantidades anticipadas para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden
incluidos tales materiales.

Cuando  circunstancias  especiales  lo  aconsejen  el  órgano  de  contratación,  a  propuesta  de  la
dirección  de  la  obra,  podrá  acordar  que  estos  reintegros  se  cancelen  anticipadamente  en
relación con los plazos previstos en el plan de devolución.

Solamente procederá el abono de  la valoración  resultante según el  cálculo señalado,  cuando
exista  crédito  suficiente  con  cargo  a  la  anualidad  correspondiente  en  el  ejercicio  económico
vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la
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relación valorada, se procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad
del ejercicio económico de que se trate.

Las  garantías  que,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  154  de  la  Ley  Foral  de Contratos,
deben  constituirse  para  asegurar  el  importe  total  de  los  pagos  a  cuenta  por  las  operaciones
preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales, se regirán por lo dispuesto
para las garantías, con carácter general, en la Ley Foral de Contratos.

El contratista  tendrá derecho a  la cancelación total o parcial de estas garantías a medida que
vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos

24.- REVISION DE PRECIOS

La revisión de precios se podrá llevar a cabo en los casos en que el contrato de obra se ajuste a
lo establecido en el artículo 109 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos.

Cuando  se  cumplan  las  condiciones  para  el  reconocimiento  de  una  revisión  excepcional  de
precios  del  Título  IV  del  Decreto  Ley  Foral  1/2022,  de  13  de  abril,  por  el  que  se  adoptan
medidas  urgentes  en  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  en  respuesta  a  las  consecuencias
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, se podrá aplicar la revisión de precios conforme
a lo dispuesto en la citada normativa.

En caso de proceder revisión de precios, se aplicará la fórmula de revisión de precios de obras
de edificación general (fórmula 811 del Anexo II del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre).

25.- IMPUESTOS, SEGUROS Y GASTOS

Serán a cuenta del contratista  todos  los gastos y sanciones que se originen con motivo de  la
ejecución del contrato, tales como impuestos, arbitrios municipales y acometidas de tuberías y
cables  o  cualquier  otro  que  se  establezca  o  se  halle  establecido,  así  como  todas  las
obligaciones sociales y de prevención de riesgos laborales.

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas comprenderán no sólo el precio de la contrata
sino también el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.).

Será  también de cuenta del contratista  la  realización de  todos  los  trámites necesarios para  la
obtención de permisos y  licencias de acometidas y voladuras y puesta en marcha de  las  ins-
talaciones,  así  como  el  abono  de  los  tributos,  derechos,  tasas  y  arbitrios  derivados  de  los
mismos,  y  cualesquiera  otros  conceptos  exigidos  por  la  correcta  ejecución  de  las  obras  y  la
puesta en marcha del centro dejando la instalación en óptimas condiciones, finalizando los
trabajos  y  cumplimentado  la  documentación  necesaria  para  que  los  suministros  sean
contratables.

Serán  a  cuenta  del  contratista  los  gastos  originados  por  la  realización  de  acometidas  de
servicios  generales  destinados  a  la  ejecución  de  la  obra  (agua,  corriente  eléctrica,  etc.),  así
como  la  limpieza  completa  final  del  edificio  (cristales,  aseos,  sanitarios,  pavimentos,
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zócalos, polvo...) de tal forma que quede en condiciones de utilización inmediata por los
alumnos.

El contratista está obligado a la reparación de los desperfectos originados por la ejecución de la
obra, tales como deterioro de pavimentos por el paso de vehículos, rotura de ornamentaciones,
deterioro de señalizaciones, urbanización jardines, etc.

26.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La ejecución de las obras objeto de este contrato se realizará con sujeción a lo dispuesto en el
proyecto  de  ejecución  redactado  por  PERALTA  AYESA,  S.L.P.  en  su  conjunto  (memoria,
planos,  pliego  de  condiciones,  presupuesto,  estudio  de  seguridad  y  salud  y  demás
documentación que  lo conforman), así como a  lo dispuesto en  las bases reguladoras de este
contrato.

Por otra parte, entre las obligaciones del adjudicatario se encuentra la realización del contrato
de acuerdo con la siguiente condición especial de ejecución:

- Recogida y reciclado de los desechos o de los productos utilizados para la ejecución
de la obra,

- Utilización de productos ecológicos para la limpieza final de la obra.

La empresa adjudicataria deberá estar en disposición de acreditar dichas condiciones de ejecu-
ción durante la vigencia del contrato.

Dicha condición especial de ejecución será exigida igualmente, en su caso, a todos los subcon-
tratistas que participen en la ejecución del mismo.

El incumplimiento de la misma tendrá la consideración de incumplimiento muy grave, de acuer-
do a lo establecido en el artículo 146 de la Ley Foral de Contratos.

27.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

Se establece de manera expresa el carácter esencial del cumplimiento de los plazos.

Cuando por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido, el órgano de
contratación  podrá  optar  por  resolver  el  contrato  o  exigir  su  cumplimiento  otorgando  una
prórroga con  la  imposición de  las penalidades que se establecen en el artículo 147 de  la Ley
Foral de Contratos Públicos.

Además  de  las  penalidades  recogidas  en  la  Ley  Foral  de  Contratos  Públicos,  el  contratista
asumirá  todos  los gastos ocasionados por  incumplimiento del plazo del contrato, en concepto
de indemnización por los perjuicios ocasionados.

28.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
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Cuando  la  empresa  adjudicataria  incurra  en  actos  u  omisiones  que  comprometan  la  buena
marcha del contrato, se dará instrucciones por escrito indicando el grado de incumplimiento y el
plazo para subsanarlo, pudiendo repercutir sobre la empresa adjudicataria los costes derivados
del incumplimiento.

Igualmente,  se  podrá  imponer  penalidades  al  contratista  por  infracción  de  las  condiciones
establecidas para la subcontratación según el artículo 146.1.d)

Se establece la siguiente clasificación de los incumplimientos:

-  Falta  leve:  Se  considerarán  faltas  leves,  aquellas  que,  afectando  desfavorablemente  al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente,
ni  lleven  unidos  peligros  a  personas,  animales  o  cosas,  ni  supongan daño económico  en  los
trabajos  realizados,  ni  causen  molestias  a  los  usuarios  de  las  vías.  Entre  otras  serán  las
siguientes:

•El incumplimiento puntual, no sustancial, en la ejecución de la obra.
•Uso indebido del material.
•Faltas de puntualidad.
•Daños a los bienes del Departamento de Educación.
•Demora injustificada en la ejecución de trabajos.
•Falta de exactitud de facturas y justificantes.
•La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos.
•El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días.
•Negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones.
•En  general,  la  falta  de  puntualidad  o  el  incumplimiento  de  sus  deberes  por  negligencia  o
descuido excusable.
•El  incumplimiento  de  cualquier  obligación  de  las  establecidas  en  el  pliego  de  condiciones
técnicas  o  en  la  oferta  técnica  de  la  empresa  contratista,  que  no  esté  calificado  con  mayor
gravedad en este pliego.
•Originar molestias innecesarias.
•La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

- Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que, como consecuencia de realiza-
ción deficiente de las  inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y
exigencias contractuales, puedan suponer perjuicios económicos en las obras realizadas o cau-
sar molestias y peligros a  las personas usuarias o causen un grave perjuicio al Departamento
de Educación.

Entre ellas:

•El  retraso o suspensión en  la prestación del contrato  igual o superior a  tres días e  inferior a
quince días.

•La ejecución defectuosa del contrato.

•La comisión de tres faltas leves en el transcurso de un año natural.
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•No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contra-
to prestado.

•No reparar los daños producidos en los bienes como consecuencia del uso de productos ina-
decuados.

•La inobservancia de las medidas de seguridad y salud.

•La no prestación de alguna de las operaciones contratadas.

•No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato.

•Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a  la ejecución del contrato  los medios
personales o materiales incluidos en la oferta.

•La colocación de publicidad no autorizada o permitida.

•El incumplimiento de una orden del Departamento de Educación o de la Dirección de Obra re-
ferida a las obligaciones asumidas por el contratista.

- Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan
una  infracción de condiciones de especial  relevancia, condiciones especiales de ejecución del
contrato impuestas en este Pliego o en el contrato o incumplimiento de ofertas hechas por la ad-
judicataria en relación a criterios de adjudicación social, ético o medioambiental u obedezcan a
una actuación maliciosa del contratista.

Entre otras las siguientes:

•Incumplir los criterios de adjudicación o alguno de los compromisos asumidos en su oferta.

•El  fraude  económico  al  Departamento  de  Educación,  mediante  certificaciones  o  facturas  no
acordes con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de
dolo.

•El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días.

•El abandono del contrato.

•La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año natu-
ral.

•La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su
calidad como en la cantidad.

•La negativa  infundada a realizar  las prestaciones propias del contrato o  las tareas ordenadas
por escrito, siempre que ésta sea una actitud directamente imputable al contratista o a sus di-
rectivos responsables o empleados.

•Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en  las  instalacio-
nes.

•Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del Departamento
de Educación.

•Incumplimientos  de  la  obligación  del  secreto  profesional  y  de  las  obligaciones  derivadas  del
cumplimiento de la legislación aplicable en materia de protección de datos.
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•La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación.

•La falsedad en los informes.

•No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del plazo
de ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como de los requeridos por el Pliego.

•Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia laboral, social o me-
dioambiental. En especial, el incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación
con su plantilla y de la normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

•El  incumplimiento de  tres órdenes sucesivas del Departamento de Educación  referidas a  las
obligaciones asumidas por el contratista, podrá dar lugar a la resolución del contrato.

•Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato.

•Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación;

•La falta de mantenimiento de la póliza de seguro con las coberturas, como mínimo, estableci-
das en las presentes Condiciones Reguladoras.

Los incumplimientos se penalizarán de acuerdo a la siguiente escala:

- Incumplimientos leves: 0,2 % del importe de adjudicación.
- Incumplimientos graves: 1% del importe de adjudicación.
-  Incumplimientos  muy  graves:  5%  del  importe  de  adjudicación.  Esta  penalidad  podrá
alcanzar  el  20%  del  importe  del  contrato  en  caso  de  incumplimiento  de  las  condiciones
especiales de ejecución del contrato.

Cuando  las  penalidades  por  incumplimiento  excedan  del  10%  del  importe  de  adjudicación
procederá iniciar el procedimiento para declarar la prohibición de contratar.

El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que podrán imponerse no podrá exceder
del 20% del importe de adjudicación.

Las penalidades se  impondrán por acuerdo del órgano de contratación adoptado a propuesta
de la unidad gestora del contrato, previa audiencia del contratista, y se harán efectivas mediante
deducción  de  las  cantidades  que,  en  concepto  de  pago  total  o  parcial  deban  abonarse  al
contratista o sobre la garantía que haya constituido el adjudicatario.

En  todo  caso,  la  imposición  de  penalidades  no  excluye  la  eventual  indemnización  a  la
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el licitador.

En el procedimiento para la declaración de la prohibición de contratar, se aplicará lo establecido
en el artículo 24 de la Ley Foral de Contratos.

Sin perjuicio de derecho que asiste al Departamento de Educación para resolver el contrato, en
los términos establecidos en este Pliego y en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Públicos,  cuando  por  culpa  o  negligencia  del  adjudicatario  o  de  su  personal  se  incumpla
cualquiera de  las  condiciones de su ejecución,  el  contratista quedará obligado a  satisfacer al



PLIEGO REGULADOR QUE RIGE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL EN ORONOZ (BAZTÁN). 37/57

Departamento  de  Educación  del  Gobierno  de  Navarra  una  indemnización  por  los  daños  y
perjuicios causados.

La  exigencia  de  dicha  indemnización  se  acordará  por  el  órgano  de  contratación mediante  el
oportuno procedimiento, con audiencia previa del contratista.

29.- LEGISLACIÓN VIGENTE

La ejecución de las obras objeto de este contrato está sometida a lo dispuesto en la Ley Foral
2/2018,  de  13  de  abril,  de  Contratos  Públicos,  la  Ley  38/1999  de  5  de  noviembre,  de
Ordenación  de  la  Edificación,  y  la  Ley  32/2006,  de  18  de  octubre,  reguladora  de  la
subcontratación  en  el  Sector  de  la  Construcción,  así  como  las  disposiciones  legales  que  las
desarrollan.

El  contrato  se  halla  sujeto  al  cumplimiento  de  las  disposiciones  legales,  reglamentarias  y
convencionales  vigentes  en materia  de  fiscalidad,  de Seguridad Social,  protección  del medio
ambiente,  protección  del  empleo,  igualdad  de  género,  de  acoso  por  razón  de  sexo  o  acoso
sexual,  condiciones  de  trabajo,  prevención  de  riesgos  laborales  y  demás  disposiciones  en
materia  laboral,  inserción sociolaboral de  las personas con discapacidad, y a  la obligación de
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a
las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más  inferior
existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

El  incumplimiento  de  estas  obligaciones  por  parte  del  contratista  o  la  infracción  de  las
disposiciones  sobre  seguridad  por  parte  del  personal  técnico  designado  por  él  no  implicará
responsabilidad alguna para la Administración Foral.

30.- MODIFICACIONES DE CONTRATO

El presente contrato solo podrá modificarse por motivos de interés público, sin afectar a su con-
tenido sustancial, introduciendo las variaciones indispensables para responder a la causa objeti-
va que las haga necesaria, conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril, de Contratos Públicos. En todo caso, el importe acumulado de todas las modifi-
caciones no podrá exceder en ningún caso del 50% del importe de adjudicación del contrato.

Las modificaciones requerirán la instrucción del procedimiento previsto por el artículo 143 de la
Ley Foral de Contratos Públicos.

El adjudicatario, no podrá introducir modificaciones del contrato sin la debida autorización por el
órgano de contratación.

31.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO

Los  derechos  y  obligaciones  dimanantes  del  contrato  podrán  ser  cedidos  a  un  tercero  de
acuerdo con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Foral de Contratos Públicos.
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En el supuesto contemplado en la letra a) del apartado 1 del mencionado artículo 108, la cesión
deberá cumplir, además, los siguientes requisitos:

a) Que el órgano de contratación autorice previamente y de modo expreso la cesión.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y disponga, al
menos, de igual solvencia económica y financiera, técnica o profesional que el cedente,
así como no estar incurso en causa de prohibición para contratar.

d) Formalización de la cesión entre el contratista y el cesionario.

e) Formalización del contrato entre la Administración y el cesionario.

La  solicitud  de  cesión  del  contrato  por  parte  del  contratista  se  comunicará  al  Servicio  de
Infraestructuras  Educativas  a  través  del  Registro  General  Electrónico  con  una  antelación
mínima de 3 meses a la fecha prevista de finalización de las obras y se formalizará en escritura
pública.

En cualquier caso, el cesionario quedará subrogado en  todos  los derechos y obligaciones del
cedente desde la adjudicación del contrato.

La  subcontratación  del  contrato  se  realizará,  en  su  caso,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el
artículo 107 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, admitiéndose la subcontratación de
prestaciones  accesorias  al  objeto  principal,  una  vez  formalizado  el  contrato,  conforme  a  los
requisitos recogidos en el citado artículo.

En  ningún  caso  podrá  concertarse  por  el  contratista  la  ejecución  parcial  del  contrato  con
personas  inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento  jurídico o comprendido
en alguno de los supuestos del artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Públicos.

32.- RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN FINAL Y PLAZO DE GARANTÍA

Dentro  de  los  15  días  siguientes  a  la  fecha  de  finalización  de  las  obras,  tendrá  lugar  la
recepción  de  las mismas  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  172 de  la  Ley Foral  de Contratos
Públicos  y  en  el  artículo  6  de  la  Ley  38/1999,  de  5  de  noviembre,  de  Ordenación  de  la
Edificación.

Cuando  las obras no se hallen en estado de ser  recibidas se hará constar así en el acta y  la
dirección  facultativa  de  las  mismas  señalará  los  defectos  observados  y  detallará  las
instrucciones  precisas  fijando  un  plazo  para  remediar  aquéllos. Si  transcurrido  dicho  plazo  el
contratista  no  lo  hubiere  efectuado,  podrá  concedérsele  otro  nuevo  plazo  improrrogable  o
declarar resuelto el contrato.

En  el  plazo  de  dos  meses  a  contar  desde  la  fecha  del  acta  de  recepción  se  emitirá  la
certificación final, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley Foral de Contratos
Públicos.

La  liquidación  final  de  las  obras  se  realizará  pasado  el  plazo  de  garantía,  según  la  forma
establecida en el artículo 173 de la Ley Foral mencionada.
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33.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Las causas de resolución de los contratos serán las generales señaladas en el artículo 160 de
la Ley Foral de Contratos Públicos, además de las específicas del artículo 175.

En  el  procedimiento  y  efectos  de  la  resolución  del  contrato  se  aplicará  lo  establecido  en  los
artículos 160 y 161 de la Ley foral 2/2018 de 13 de abril, de contratos públicos.

34.- RECURSOS Y RECLAMACIONES

La  presente  contratación  es  de  naturaleza  administrativa,  por  lo  que  cuantas  incidencias  se
deriven  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  y  de  la  interpretación  de  estas  disposiciones,
serán  resueltas  en  primer  término  por  el  órgano  de  contratación,  contra  cuyas  resoluciones
podrán interponerse, en el plazo de un mes, recurso de alzada ante el Consejero de Educación,
como vía previa a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Sin perjuicio de lo anterior, los pliegos de contratación, los actos de trámite o definitivos dictados
en  la  presente  licitación  podrán  ser  objeto  de  reclamación  ante  el  Tribunal  Administrativo  de
Contratos Públicos de Navarra, conforme a lo dispuesto en los artículos 122 y siguientes de la
ley  Foral  de  Contratos  Públicos,  para  lo  que  es  requisito  imprescindible  que  los  licitadores
faciliten  un  correo  electrónico  para  la  realización  de  notificaciones  a  través  de  medios
telemáticos.

35.- TRANSPARENCIA PÚBLICA E INSTITUCIONAL DE LAS ADJUDICACIONES

Quienes  concurran  a  la  licitación,  deberán  aceptar  voluntariamente  dar  transparencia
institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución
hasta su finalización.

36.- PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección
de  datos  personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  los  datos  que  se  recaben  en  el
presente  procedimiento,  serán  incorporados  a  un  fichero  con  la  finalidad  de  garantizar  la
correcta  adjudicación  y  ejecución  del  presente  contrato.  Dichos  datos  no  serán  cedidos  a
terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podrán ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos recogidos en la Ley de Protección de
datos de carácter personal.
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II. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

0.- PROYECTO DE EJECUCION

Las  obras  se  ejecutarán  conforme  al  proyecto  redactado  por  la  empresa  PERALTA  AYESA,
S.L.P., encontrándose el mismo a disposición de los licitadores en la plataforma electrónica que
estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra.

1.- OTROS TRABAJOS INCLUIDOS DENTRO DEL PRECIO.

Dentro del precio del contrato ofertado por el licitador también está incluido, siendo su coste por
cuenta del adjudicatario, lo siguiente:

● Caseta de obra para sala de reuniones y aseos para el número de persona que se precise.
● Acometida, cuadro eléctrico de obra y consumo eléctrico.
● Acometida de agua de obra.
●  Todos  los  medios  de  protección  necesarios  según  la  normativa  vigente,  o  exigidos  por  la
Unidad  de  Obras  o  la  dirección  de  obra,  aunque  no  estén  expresamente  indicados  en  el
presupuesto del proyecto o en el estudio de seguridad y salud o exista un error en su medición.
● Todos los medios auxiliares necesarios según la normativa vigente, o exigidos por la Unidad
de Obras o  la dirección de obra, aunque no estén expresamente  indicados en el presupuesto
del proyecto o en el estudio de seguridad y salud o exista un error en su medición.
● La gestión de los residuos procedentes de la obra según lo exigido por la normativa vigente.
Incluso documentación necesaria para su  tramitación, aunque no esté expresamente  indicado
en el presupuesto del proyecto o exista un error en su medición.
●  Cualquier  tipo  de  ayuda  de  albañilería  a  cualquier  oficio,  aunque  no  estén  expresamente
indicadas en el presupuesto del proyecto o exista un error en su medición.
● Colocación  de  vallados  o  cerramientos  provisionales,  durante  y  una  vez  concluida  la  obra,
para impedir el paso desde las zonas en uso del edificio, según indicaciones de la dirección de
obra.
● Cualquier tipo de señalización de obra.
● Tasas de ocupación de vía pública que pudieran ser necesarias.

● LIMPIEZA DE LA OBRA:
▪ Limpieza diaria de la obra con el objeto de mantenerla limpia durante el tiempo que duren los
trabajos.
▪ Limpieza inmediata de zonas exteriores al edificio que se vean afectadas por las obras.
▪ Limpieza  final de  toda  la obra, urbanización y zonas adyacentes  (todas  las zonas a  las que
haya afectado el polvo) para dejarla en condiciones de utilización: barrido, fregado, limpieza de
polvo y pegotes de paramentos verticales, carpinterías, muebles, etc., etc. limpieza de cristales.
Todo listo para su uso sin necesidad de ninguna intervención posterior. Totalmente terminado y
a satisfacción de la Dirección facultativa y el Departamento de Educación.

Se realizará una planificación de las tareas que puedan producir más ruido y vibraciones con el
objeto de no afectar al normal desarrollo del municipio.
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El  ritmo  y  fases  de  ejecución  de  los  trabajos  pueden  ser  alterados  debido  a  necesidades  de
funcionamiento  del  Departamento  de  Educación,  sin  que  por  ello  se  tenga  derecho  a
compensación alguna.

Se  realizarán  las  reparaciones  de  los  desperfectos  ocasionados  como  consecuencia  de  la
ejecución  de  las  obras,  en  jardinería,  urbanización,  instalaciones,  carpinterías,  pavimentos,
revestimientos, etc.

2.-  MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

Todas las unidades de obra se considerarán completamente terminadas, incluyéndose todos los
elementos  y  accesorios,  aunque  no  estén  especificados  en  los  detalles  de  las  distintas
unidades, por lo que serán de cuenta del adjudicatario, además de la mano de obra necesaria,
la  aportación  de  todos  los  materiales  que  constituyen  cada  una  de  las  unidades  de  obra  a
realizar.

Se entiende comprendido en la mano de obra el pago de salarios con todas las cargas que en
virtud  de  las  obligaciones  legales  en  vigor  estén  establecidas  o  se  establezcan  con  carácter
general;  el  de  la herramienta necesaria  y el  de  todos  los elementos auxiliares de  la obra,  no
solamente para que ésta se realice en las debidas condiciones de seguridad y garantía para las
personas y cosas, sino también para la ejecución de la misma.

Será  también  de  cuenta  del  adjudicatario  la  aportación  de  todo  el  material,  mano  de  obra,
maquinaria  y  medios  auxiliares,  necesarios  para  encofrados,  apeos,  replanteos  de  obra,
andamios, vallados, almacenes de materiales, oficina provisional de obra, aparatos de mezcla,
aditivos de hormigones y morteros, elevadores y, en general, de todos aquellos elementos que
sean precisos en número y calidad para la buena ejecución de las obras, para la obtención de
permisos de acometidas y puesta en marcha de las instalaciones, etc.

Los equipos de trabajo utilizados estarán, en todo momento, conformes a la normativa vigente,
debiendo  contar  con  la  documentación  exigida  (en  el  marcado  CE),  en  particular  aquellos
incluidos  en  el  Anexo  IV  del  RD  1644/2008  de  10  de  octubre.  Un  listado  exhaustivo  de  los
equipos que se utilizarán en la obra será enviado y aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud.

Los  equipos  de  protección  colectiva  e  individual,  cumplirán  con  la  normativa  que  les  sea  de
aplicación. En particular aquellos que protegen de los riesgos de corte o atrapamiento, caída en
altura  y  protección  química,  debiendo  enviarse  un  listado  exhaustivo,  junto  con  la
documentación que acredite su conformidad, al Coordinador de Seguridad y Salud que, en su
caso, deberá aprobarlo.

Se realizará un inventario exhaustivo de las sustancias que supongan un riesgo para la salud de
los trabajadores, recogidas en el RD. 363/95 por el que se regula la Notificación de Sustancias
Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas, debiendo contar en
todo momento en la obra con sus fichas de datos de seguridad y un correcto etiquetado.
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La  obra  contará  con  los  almacenes  de  sustancias  químicas  que  le  sean  exigibles  según  el
RD.668/1980, sobre regulación del almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias, teniendo en cuenta su compatibilidad.

Serán, asimismo, por cuenta del adjudicatario todos los gastos necesarios para el cumplimiento
de la normativa de seguridad laboral vigente y la limpieza esmerada parcial y final de la obra.

3.- MUESTRAS

La dirección de obra ordenará al contratista  la elaboración de un muestrario de  los materiales
que se utilizarán en el proyecto. A tal efecto, previamente, se habrán incluido en la memoria del
proyecto  los  materiales  que,  a  juicio  del  arquitecto  autor  del  proyecto,  sean  susceptibles  de
integrar  el  muestrario.  El  muestrario  será  ubicado  a  pie  de  obra  dentro  de  los  treinta  días
siguientes a  la  firma del acta de comprobación del  replanteo, y se deberá conservar a pie de
obra  durante  el  tiempo  que  dura  la  misma.  Dicho  muestrario  será  supervisado  por  los
representantes designados por el Departamento de Educación para la supervisión de las obras,
y  no  se  podrá  variar  sin  autorización  previa.  Se  exigirá  certificado  de  sus  características  y
homologación para las muestras presentadas.

Albañilería: Muestra de todos y cada uno de los materiales.

Solados y alicatados: Muestra de todos y cada uno de los materiales.

Carpinterías: Un hueco completo de puerta y ventana generales (incluso marcos).

Fontanería: Un juego completo de baño (tubos, grifos, llaves, válvulas) tubo de desagües, botes

sifónicos, etc.

Electricidad:  Un  juego  completo  de  conductores,  pulsadores,  llaves,  timbres,  tubo  de

conducción, etc.

4.- MATERIALES

Todos  los materiales  que  se  empleen  en  las  obras  serán  de  la mejor  calidad,  dentro  de  sus
clases  respectivas,  tanto  en  su  estado  de  conservación  como  en  su  forma,  dimensiones  y
procedencia, ateniéndose en su manipulación a las buenas prácticas de la construcción y a las
normas particulares que se señalen para cada caso.

Análisis y pruebas
La Dirección Facultativa ordenará, de acuerdo con la normativa e instrucciones vigentes y con
las especificaciones de proyecto, cuantos ensayos, análisis y pruebas de materiales considere
necesarios para el buen desarrollo de la obra.

Los  gastos  que  ocasionen  los  ensayos  y  pruebas  para  el  reconocimiento  de  los  materiales
serán por cuenta del contratista.

Cambio de materiales
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Si el contratista emplea en la realización de la obra materiales que no cumplen exactamente las
condiciones estipuladas, pero que, sin embargo, se estiman aceptables por  la Dirección de  la
obra, ésta podrá proponer al Departamento de Educación la admisión de dichos materiales y la
rebaja de precios que estime justa por tal concepto.

Cuando,  por  el  contrario,  el  contratista  emplee  materiales  de  mayor  precio  que  el  fijado  de
antemano, no tendrá derecho a aumento de precio.

De acuerdo al artículo 62.2 de  la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos,  las
marcas  y  modelos  que  hace  referencia  el  proyecto  de  ejecución,  se  realizan  a  efectos  de
descripción.  Se  admitirán  marcas  y  modelos  equivalentes,  siempre  que  reúnan  las
características:  técnicas,  geométricas,  calidad  constructiva  y  sean  aprobadas  por  la  dirección
facultativa.

5.- TRABAJOS DEFECTUOSOS

La  empresa  adjudicataria  es  única  responsable  de  la  ejecución  de  las  obras  y  de  las
deficiencias que en ellas se produzcan. Aunque la Dirección Técnica o su representante hayan
examinado  y  reconocido  la  construcción  durante  la  obra  o  los  materiales  empleados,  el
contratista no quedará exonerado de responsabilidad.

6.- ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA OBRA

El personal del adjudicatario adscrito a la obra será regido por encargados en número suficiente
para la debida organización y dirección de la obra.

Se  realizará  de  1  a  2  visitas  de  obra  a  la  semana  para  la  supervisión,  control,  planificación,
resolución de incidencia, etc, más las que por urgencia o necesidad puedan surgir. La empresa
contratista deberá comunicar por escrito con al menos 2 días de antelación a la visita, tanto a la
dirección facultativa de las obras como al Servicio de Infraestructuras Educativas, el orden del
día de los asuntos a tratar en cada visita.

Durante  las horas hábiles de ejecución de  los  trabajos estará presente un encargado general
que,  a  falta  del  contratista,  pueda  recibir  las  órdenes  e  instrucciones  del  Departamento  de
Educación.

El  contratista  respetará  las órdenes e  instrucciones del Departamento de Educación. Cuando
las mismas fueran de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el plazo más breve
posible  para  que  sean  vinculantes  para  las  partes.  La  ratificación  expresa  se  realizará  en  el
correspondiente Libro de Órdenes o por cualquier otro medio que sirva para acreditar fielmente
su existencia y conformidad.

7.- INSTALACION DEL SISTEMA DE ALARMA DE INTRUSIÓN
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La  instalación  del  sistema  de  alarma  de  intrusión,  únicamente  podrá  ser  realizada  por  una
empresa  de  seguridad  autorizada  y  registrada,  conforme  a  lo  establecido  en  la  Orden
INT/314/2011, del Ministerio del Interior.

8.- LEGIONELA

Se cumplirá la ley de prevención de la legionela, que establece que se realizará una limpieza y
desinfección en instalaciones de agua fría de consumo humano y de ACS cuando se pongan en
marcha  la  primera  vez,  y  la  empresa  adjudicataria  tendrá  que  presentar  el  certificado  de
limpieza y desinfección.

9.-  MANTENIMIENTO  DE  INSTALACION  DE  CLIMATIZACIÓN  -  VENTILACIÓN  –
AEROTERMIA - ACS

La  empresa  adjudicataria  será  responsable  del  mantenimiento  de  la  instalación  objeto  del
contrato y comprenderá las siguientes prestaciones:

- Verificaciones,  controles  y  acciones  de mantenimiento  preventivo  programado  para  las
instalaciones de climatización – Ventilación – Aerotermia – ACS – Captación solar  foto-
voltáica.

- Vigilar el cumplimiento de la normativa legal vigente que afecte a los equipos instalados.
- Dirección técnica y operativa para la cumplimentación de las prestaciones.
- Mantenimiento actualizado de la información técnica de los equipos mantenidos.

Estará  incluido  el  pequeño  material  consumible  (manta  filtrante,  grasa,  aceite  no  frigorífico,
trapos, etc.)

Queda excluido el suministro del resto de materiales y repuestos los cuales serán facilitados por
la Propiedad, exceptuando las incluidas en la garantía.

Todos los materiales empleados deberán ser idénticos en marca y modelo a los instalados.

Las  operaciones mínimas  de mantenimiento  preventivo  serán,  al  menos,  las  indicadas  en  la
tabla 3.1 de la  instrucción 3.3 del “Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios RITE
1027/2007”, para instalaciones de potencia térmica nominal mayor de 70 kW.

El  contrato  de mantenimiento  de  las  instalaciones  deberá  entregarse  para  su  revisión  al
Departamento  de  Educación  del  Gobierno  de  Navarra  antes  del  inicio  de  la  actividad.  Este
tendrá una duración de 1 año a partir de la fecha de recepción de la obra.

10.- SERVICIO POST – CONSTRUCCIÓN

La  empresa  contratista  deberá  prestar  un  servicio  postconstrucción  que  acompañe  a  la
propiedad durante el primer año en la puesta en marcha y regulación del edificio. Así como la
resolución  de  incidencias  con  acabados,  materiales,  y  todo  lo  relacionado  con  la  obra.  Los
plazos de atención de las incidencias variarán de 15 días naturales a 1 día natural, según sean
incidencias leves o graves.
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11. ESQUEMAS COMPLEMENTARIOS E INFORMACIÓN REQUERIDA

Todos  los esquemas que se desarrollen en el  curso de ejecución de  la obra  tendrán que ser
previamente  autorizados  con  el  Visto  Bueno  de  la Dirección  Facultativa,  no  autorizándose  la
ejecución de obra alguna que se realice sin cumplir este requisito.

Con carácter previo a la recepción de la obra, el contratista tendrá la obligación de entregar a la
Administración contratante la documentación actualizada del estado final de las obras e instala-
ciones en general y por cada uno de los apartados y/o planos obrantes en el proyecto. Se entre-
gará de cada plano una copia en soporte digital,  según especificaciones de  la Administración
contratante y dos copias en papel.

Asimismo, se entregarán  listados con  los datos de  los proveedores y gremios sub-contratistas
especificando las unidades de obra en las que se han participado, manuales de instrucciones,
características y mantenimiento de todos los aparatos instalados en la obra. Tales manuales de-
berán estar redactados necesariamente en castellano.

12. CONTROLES Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN

Los materiales  siderúrgicos utilizados en  la  fabricación de  la  caldera deberán de disponer de
certificados de calidad y análisis de las coladas, debiendo haber sido sometidos a inspecciones
por ultrasonidos por personal altamente especializado.

Las distintas chapas que forman el cuerpo de presión deberán tener los bordes preparados para
la soldadura de acuerdo con lo establecido en los Códigos de fabricación.

Las partes a presión deberán haber estado sometidas a una prueba hidrostática  supervisada
por el Organismo Notificado para aplicación de la Directiva 2014/68/UE, por lo que se deberá de
aporta la documentación a que así lo haga constar.

13. EXPEDIENTE DE CONTROL DE CALIDAD

La empresa adjudicataria deberá proporcionar un Expediente de Control de Calidad del suminis-
tro compuesto por:

- Certificados de calidad de chapas y tubos.
- Certificados de homologación del proceso de soldadura.
- Certificados de homologación de los soldadores.
- Declaración C.E. de conformidad.
- Certificado de prueba hidrostática.
- Libro Registro del Usuario.
- Manual de usuario de todos los equipos objeto del contrato.
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A N E X O I.a (Incluir en Sobre A)

INSTRUCCIÓN PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO DOCUMENTO ÚNICO DE

CONTRATACIÓN (DEUC) POR LAS EMPRESAS LICITADORAS.

- CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL EN ORONOZ (BAZTÁN) -

Para poder cumplimentar el Anexo  I  referido a  la declaración  responsable mediante el
modelo normalizado Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) deberá seguir
los siguientes pasos:

1. Exportar en su equipo el  fichero espd-request.xml  incluido en el  fichero zip del
mismo  nombre  que  se  encuentra  disponible  en  el  anuncio  de  publicación  del
Portal de Contratación de Navarra, en “pliego y documentación complementaria”

2. Abrir el siguiente link: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/
3. Seleccionar el idioma “español”
4. Seleccionar la opción “Soy operador económico”
5. Seleccionar la opción “importar un DEUC”
6. Cargar  el  fichero  DEUC,xml  que  previamente  se  ha  descargado  a  su  equipo

(paso 1).
7. Seleccione el país y pinche “siguiente”.
8. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente, (parte II, III, IV, V-en su

caso-,VI).
Las  empresas  que  figuren  inscritas  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y
Empresas  Clasificadas  del  Estado  (ROLECE),  o  en  el  Registro  voluntario  de
Licitadores  de  Navarra,  o  equivalente  de  otras  comunidades  autónomas,  solo
deberán  facilitar en  la parte  II, aquella  información que no  figure  inscrita en  los
mismos o que, aun estando inscrita, no conste de manera actualizada, siempre y
cuando consignen en el DEUC la  información necesaria para el acceso a dicho
registro.

9. Imprimir y firmar el documento.

Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberá presentar junto con el
resto de la documentación de la licitación de acuerdo con lo establecido en los pliegos
que rigen la convocatoria y dentro del plazo fijado en la misma.

Cuando  concurra  a  la  licitación  agrupado  en  una  UTE,  se  deberá  cumplimentar  un
documento por cada una de las empresas que constituyan la UTE.

En caso de que  la empresa  licitadora acredite  la  solvencia necesaria para  celebrar  el
contrato basándose en la solvencia y medios de otras entidades independientemente de
la  naturaleza  de  la  relación  jurídica  que  tenga  con  ellas,  se  deberá  cumplimentar  un
documento por la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se adscriben.

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/
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Tienen  a  su  disposición  la  “Recomendación  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación
Administrativa  sobre  la  utilización  del  Documento  Europeo  Único  de  Contratación
previsto en la nueva Directiva de contratación pública”, publicada en el Boletín Oficial del
Estado Núm. 85 del viernes 8 de abril de 2016 (Sec. III Pág. 24845) en el siguiente link:

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf

Incurrir  en  falsedad  al  efectuar  la  declaración  responsable,  será motivo  de
prohibición para contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley Foral
de Contratos.

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
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A N E X O I.b (Incluir en Sobre A)

DECLARACIÓN RESPONSABLE

MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LICITADOR O LICITADORES, JUSTIFICACIÓN DE
REQUISITOS PARA CONTRATAR, DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS

DE NOTIFICACIONES

- CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL EN ORONOZ (BAZTÁN) -

Don……………………………………………………………………DNI/NIF……………………..,  con
domicilio a efectos de notificación en   ………………………..………..C. en nombre propio o en
representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad o la participación conjunta (táchese
lo que no proceda) ………… ……........…………………………………………..CIF……………

A) DECLARACIÓN RESPONSABLE.

El licitador declara bajo su responsabilidad:

a)  Que  reúno  los  requisitos  de  capacidad  jurídica  y  de  obrar  y,  en  su  caso,  ostento  la
debida representación.

b)  Que  reúno  los  requisitos  exigidos  de  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o
profesional.

c) Que no estoy incurso en causa de prohibición de contratar.

d)  Que  me  hallo  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

e) Que reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación.

f)  Que me  someto  a  la  jurisdicción  de  los  juzgados  y  tribunales  españoles  de  cualquier
orden,  para  todas  las  incidencias  con  renuncia,  al  fuero  jurisdiccional  que  pudiera
corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.

g) Que cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción
de sus medios o la disposición de sus recursos, en su caso.

h)  Que  me  comprometo,  en  el  caso  de  resultar  adjudicatario  y  antes  de  la  firma  del
contrato, a suscribir y presentar ante el órgano de contratación del concurso, las pólizas de
seguros legalmente exigibles para la adecuada y suficiente cobertura de los riesgos propios
de este contrato.

i) Que la dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones es la siguiente:

--------------------------@ ---------------------------------
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B) PARTICIPACIÓN CONJUNTA.

En caso de que la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, declaran que
cumplen los requisitos del apartado a) y que (señalar lo que proceda en cada caso):

□ Se presentan en uniones de empresarios constituidos temporalmente al efecto.

□  Se presentan en participación conjunta.
En este caso, indicar la participación de cada uno de ellos:

- Nombre de la empresa/persona física……………..   Participación ………%

- Nombre de la empresa/persona física……………..   Participación ………%

En  este  caso,  designar  representante  o  apoderado  único  frente  a  la
Administración:

- Nombre y apellidos: ……………………………..……... D.N.I.: …………………

C) CONFIDENCIALIDAD.

Declaración expresa del licitador en la que designe qué información debe ser considerada, a su
entender, como confidencial por formar parte de su estrategia comercial:

- …………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………

En su caso esta circunstancia deberá quedar reflejada asimismo en la documentación contenida
en el sobre 2 que se considere confidencial.

Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para con-
tratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1 i) de la Ley Foral de Contratos.

En …………………………............... , a …….. de………………….. de  2024

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
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A N E X O II  (Incluir en Sobre A)

MODELO SOLICITUD DE REUTILIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

DE LA APTITUD PARA CONTRATAR

- CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL EN ORONOZ (BAZTÁN) -

Don……………………………………………………………………………………………………
DNI/NIF……………………,  con  domicilio  a  efectos  de  notificación
en  …………………………………………………………………..C.P……………,localidad  …………
………………………,  teléfonos………………………………….,  en  nombre  propio  o  en
representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad o la participación conjunta (táchese
lo  que  no
proceda) ………… ……........…………………………………………..CIF…………….……, solicita,
en  el  caso  de  ser  propuesto  como  adjudicatario,  la  reutilización  de  la  siguiente
documentación:

-
-
-

 presentada en el procedimiento:……………………………………………………………………,

donde  fuimos  adjudicatarios,  con  fecha  ……………  ,  declarando  que  las  condiciones
acreditadas no han cambiado y siguen vigentes.

En …………………………............... , a …….. de………………….. de  2024

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
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A N E X O III  (Incluir en Sobre C)

MODELO DE PROPUESTA DE CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL

- CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL EN ORONOZ (BAZTÁN) -

Don………………………………………………………………………………………..…………………
DNI/NIF…………………………..,  con  domicilio  a  efectos  de  notificación
en  …………………………………………………………………..C.P……………,localidad  …………
………………………,  teléfonos………………………………….,  en  nombre  propio  o  en
representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad o la participación conjunta (táchese
lo que no proceda) ………… ……........…………………………………………..CIF…………….……
se  compromete  a  ejecutar  las  obras  indicadas  en  esta  proposición,  con  sujeción  a  dicha
documentación, y

Declara bajo su responsabilidad:

Que me comprometo a:

1.  Subcontratar  con  un  Centro  Especial  de  Empleo  o  una  Empresa  de  Inserción  la
limpieza final del interior de la obra:…………………………………………..........SI □  NO □

2.  Subcontratar  con  un  Centro  Especial  de  Empleo  o  una  Empresa  de  Inserción  los
trabajos de jardinería de la obra:………………………...……………………..........SI □  NO □

En …………………………............... , a …….. de………………….. de  2024

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES O REPRESENTANTE

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
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A N E X O IV (Incluir en Sobre C)

MODELO DE PROPUESTA DE CRITERIOS DE PLAZO DE EJECUCIÓN

- CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL EN ORONOZ (BAZTÁN) -

Don………………………………………………………………………………………..…………………
DNI/NIF……………………..,  con  domicilio  a  efectos  de  notificación
en  …………………………………………………………………..C.P……………,localidad  …………
………………………,  teléfonos………………………………….,  en  nombre  propio  o  en
representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad o la participación conjunta (táchese
lo que no proceda) ………… ……........…………………………………………..CIF…………….……
se  compromete  a  ejecutar  las  obras  indicadas  en  esta  proposición,  con  sujeción  a  dicha
documentación, y

Declara bajo su responsabilidad:

Que me comprometo a:

- Plazo para la ejecución de las obras:……………………………………………………meses.

En …………………………............... , a …….. de………………….. de  2024

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES O REPRESENTANTE

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
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A N E X O V  (Incluir en Sobre C)

MODELO DE PROPUESTA DE CRITERIOS DE PLAZO DE GARANTÍA COMPLEMENTARIA

- CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL EN ORONOZ (BAZTÁN) -

Don……………………………………………………………………………………………………
DNI/NIF……………………,  con  domicilio  a  efectos  de  notificación
en  …………………………………………………………………..C.P……………,localidad  …………
………………………,  teléfonos………………………………….,  en  nombre  propio  o  en
representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad o la participación conjunta (táchese
lo  que  no  proceda)  ……........…………………………………………..CIF…………….……  se
compromete  a  ejecutar  las  obras  indicadas  en  esta  proposición,  con  sujeción  a  dicha
documentación, y

Declara bajo su responsabilidad:

Que me comprometo a:

- Plazo de garantía de la obra por encima de los tres años obligatorios:……………meses.

En …………………………............... , a …….. de………………….. de  2024

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES O REPRESENTANTE

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
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A N E X O VI  (Incluir en Sobre C)

MODELO DE PROPUESTA DE EXTENSIÓN CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES TÉRMICAS DEL EDIFICIO

- CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL EN ORONOZ (BAZTÁN) -

Don……………………………………………………………………………………………………
DNI/NIF……………………,  con  domicilio  a  efectos  de  notificación
en  …………………………………………………………………..C.P……………,localidad  …………
………………………,  teléfonos………………………………….,  en  nombre  propio  o  en
representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad o la participación conjunta (táchese
lo  que  no  proceda)  ……........…………………………………………..CIF…………….……  se
compromete  a  ejecutar  las  obras  indicadas  en  esta  proposición,  con  sujeción  a  dicha
documentación, y

Declara bajo su responsabilidad:

Que me comprometo a:

- Extensión contrato mantenimiento de las instalaciones térmicas del edificio por encima
del año obligatorio:       ……………años.

En …………………………............... , a …….. de………………….. de  2024

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES O REPRESENTANTE

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
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A N E X O VII  (Incluir en Sobre C)

OFERTA ECONÓMICA

- CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL EN ORONOZ (BAZTÁN) -

Don…………………………………………..…………………………DNI/NIF………………………..,
con  domicilio  a  efectos  de  notificación
en  ………………………………………………………..C.P……………,localidad  ……………………
…,  teléfonos………………………………….,  en  nombre  propio  o  en  representación  de
(táchese  lo  que  no  proceda)  la  sociedad  o  la  participación  conjunta  (táchese  lo  que  no
proceda)…………….……........……………………………………….…………..CIF……………...……
se  compromete  a  ejecutar  las  obras  indicadas  en  esta  proposición,  con  sujeción  a  dicha
documentación, y

Declara bajo su responsabilidad:

OFERTA ECONOMICA TOTAL (sin IVA)
21% IVA

OFERTA ECONÓMICA TOTAL (IVA incluido)

……………, a  ….. de   ………………….. de  2024

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES O REPRESENTANTE

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
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A N E X O VIII 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓN DE LOS DATOS

ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES DE LA C. FORAL DE NAVARRA

(Declaración de presentación del adjudicatario junto con el Certificado de

Inscripción en el Registro)

- CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL EN ORONOZ (BAZTÁN) -

D./Dª  ……………………………………,  D.N.I.  nº  ………………………….,  como

(1)  ………………………………  ,  de  la  empresa,  inscrita  en  el  Registro  de  Licitadores  de  la

Comunidad  Foral  de  Navarra  con  el  número    …………………………,  declara,  bajo  su

responsabilidad, que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores son

plenamente  vigentes  y  no  han  sido  alterados  en  ninguna  de  sus  circunstancias  y  que  se

corresponden  con  los  datos  contenidos  en  el  certificado  de  inscripción  en  el  Registro  de

Licitadores de la Comunidad foral de Navarra, expediente número ………………………., el cual

se adjunta a este documento para participar en la licitación para la contratación  de las obras

de  construcción  de  un  nuevo  Centro  de  Formación  Profesional  en  Oronoz  (Baztán),

promovidas por el Departamento de Educación.

(1) Señalar si se trata de Administrador o apoderado.

En …………………………............... , a …….. de………………….. de  2024

FIRMA DEL LICITADOR

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.


	Las obras se iniciarán al día siguiente de la comprobación del replanteo. 
	Dicha comprobación del replanteo se realizará en el plazo máximo de un mes desde la fecha de formalización del contrato entre el Servicio de Infraestructuras Educativas del Departamento de Educación y el contratista, y el resultado se formalizará en un acta.
	La ejecución de la obra se desarrollará bajo la dirección, inspección y control general de la Dirección Facultativa y de la Dirección General de Personal e Infraestructuras del Departamento de Educación, quienes podrán dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido. En este sentido, el Departamento de Educación se reserva el derecho de realizar cuantas comprobaciones considere necesarias para verificar las prestaciones realizadas y la adecuación de las mismas a los requisitos establecidos en este Pliego.
	La persona contratista se somete a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación vigente confiere al Departamento de Educación. El incumplimiento de las órdenes que, en su caso, sean dictadas implicará la imposición de las penalidades establecidas en este pliego.
	El Libro de Órdenes estará en todo momento en la obra, a disposición de la Dirección de Obra y de la Dirección General de Personal e Infraestructuras, quienes deberán consignar en él las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan en su desarrollo.
	Este Libro será firmado por la Dirección de Obra y por la persona contratista. 
	La persona contratista, por medio de la jefatura de obra, estará obligada a firmar, en todo caso, cada instrucción o comunicación que figure en dicho Libro – en caso contrario se impondrá una penalidad muy grave en su grado mínimo por cada instrucción sin suscribir -. No obstante, ésta podrá dejar constancia de su disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no le eximirán de cumplir la orden dada por la Dirección de Obra. 
	Las órdenes verbales que se consideren relevantes o las que la persona contratista incumpla al primer requerimiento, se consignarán en el Libro de Órdenes.
	El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha del acta de comprobación del replanteo y se cerrará en la fecha de recepción de la obra, llevará todas sus hojas numeradas y selladas. Podrá emplearse el sistema de actas de obra en sustitución del Libro de Órdenes, pero deberá respetar todos los requisitos mencionados.
	Desde la firma del contrato la empresa contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que puedan producirse con ocasión de las obras objeto de este contrato, sobre bienes y personas, tanto de la propiedad como de terceros.
	La persona contratista deberá tener suscritos, a su cargo, durante todo el período de duración del contrato los seguros siguientes:
	- Un contrato de seguro de responsabilidad civil que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de la ejecución de las obras, tanto los imputables al contratista como a subcontratistas y en general a toda persona que participe en las obras.
	- Un contrato de seguro “todo riesgo construcción” que cubra los daños a la propia obra e instalaciones, por el importe de licitación del contrato, IVA incluido, en la que figurará como asegurado el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
	La persona adjudicataria deberá justificar documentalmente, antes del inicio de la obra, así como cuando se le requiera, la contratación de las pólizas y el contenido de los seguros relacionados. Caso contrario se considerará como incumplimiento contractual grave.
	En todo caso serán soportados por la persona contratista los daños y perjuicios en la cuantía de la franquicia y en lo que se superen los límites que se establezcan en las pólizas de seguros, así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas.
	Además, la persona contratista deberá mantener como mínimo cubiertas las siguientes actividades y elementos.
	-Responsabilidad civil, como mínimo, la obligatoria, para todos los vehículos que sean utilizados en la ejecución de la obra y estén sujetos a la Ley de Uso y Circulación de Vehículos
	de Motor.
	-Las empresas adjudicatarias y subcontratistas deberán tener dadas de alta en la Seguridad Social a todas las personas que intervengan en las obras, así como cumplir con las exigencias de seguros de Vida y Accidentes que determinen los convenios sectoriales a los que pertenezcan.
	-Cualquier otro seguro que pueda serle exigido por la legislación vigente o Convenio Colectivo a lo largo de la duración del contrato.
	Para el pago de las certificaciones será preceptivo que la persona contratista esté al corriente
	del pago de las primas de los seguros contratados. 
	Serán de cuenta de la persona contratista todos los gastos y sanciones que se originen con motivo de las obras, tales como deterioro de pavimentos por el paso de vehículos, rotura de mobiliario o señalizaciones urbanas, arbolado, etc.
	La persona contratista contará a su vez, con los seguros de garantías de daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción recogidos en el artículo 19 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la edificación y ampliados en el presente pliego y conforme a la propuesta valorable con fórmula.
	Este contrato se ejecutará con estricta sujeción al proyecto de ejecución, a los compromisos adquiridos por el adjudicatario en su oferta y a las cláusulas técnicas y administrativas particulares que rigen el presente contrato y de acuerdo con las instrucciones que, para su interpretación, dieran al contratista la dirección facultativa de la obra y la Dirección General de Personal e Infraestructuras del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
	PROGRAMA DE TRABAJOS
	La persona contratista presentará un calendario de ejecución de los trabajos de forma que el mismo se ajuste al plazo ofertado y a las fechas de inicio y fin de la obra, pudiendo imponer el Departamento de Educación, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.
	El planning o plan de trabajo real, con fechas de inicio y final de obra se entregará a la dirección facultativa para su análisis y corrección si es caso, antes del inicio de la obra y se ajustará al plazo final ofertado. Este documento se adjuntará al contrato de obra.
	Contendrá hitos o plazos parciales que el contratista considere señalar. Al menos se señalará: 
	Inicio y fin de desvío infraestructuras que atraviesan la parcela
	Inicio y fin de fase de cimentación y estructura
	Inicio y fin de cubierta y trabajos de albañilería
	Inicio y fin de instalaciones
	Las fechas de cierre de los contratos con las principales empresas contratista que intervienen en la obra, y las fechas de suministro del material y de entrada de personal operario de obra. 
	En el cronograma deberá incluir, los siguientes datos:
	- Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, con expresión de sus mediciones.
	- Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios.
	- Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de obra.
	- Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.
	A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del plan mensual en el
	que se recogerán los ajustes que se vayan produciendo.
	En el supuesto de que se prevean retrasos en tareas críticas que comprometan el cumplimiento de los hitos parciales, el contratista actualizará el planning implementando el personal y los medios necesarios para recuperar los plazos contractuales. 
	El nuevo planning se presentará en la siguiente visita de obra desde la orden de actualización del mismo y se someterá a la revisión y conformidad de la dirección facultativa de las obras.
	Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, el Departamento de Educación podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades según lo dispuesto la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.
	Esta misma facultad tendrá el Departamento de Educación respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, las condiciones técnicas del condicionado o la oferta presentada por el adjudicatario o cuando la demora en el cumplimiento de tales plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 
	RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA
	La persona contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Dirección de la obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para el Departamento de Educación o para terceras personas de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. La persona adjudicataria responderá además de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, reparándolo a su costa o satisfaciendo la indemnización procedente.
	La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada.
	Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que considere más oportuna.
	Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.
	El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales a la ejecución del contrato tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente pliego. La persona contratista no podrá sustituir al personal adscrito a la realización de los trabajos ni a las personas subcontratistas, sin la expresa autorización del Departamento de Educación.
	La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. El incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente pliego.
	La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. El incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente pliego.
	Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la persona contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Dirección de la Obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta de la persona contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Dirección de la obra de existir vicios ocultos y estos no pudieran ser comprobados.
	Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra hubiera ordenado su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorización. Los trabajos no autorizados no se pagarán pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos
	establecidos en esta cláusula. La persona adjudicataria no tendrá derecho a percibir remuneración alguna por la ejecución del trabajo rechazado ni por su demolición. La ejecución correcta del trabajo que se hiciera después, conforme al proyecto u órdenes de la Dirección de
	Obra, será abonado a los precios acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alterarán
	el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere.
	Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer al Departamento de Educación la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.
	La persona contratista está obligada no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación hasta la recepción definitiva. La responsabilidad de la persona contratista, por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del contrato.
	La persona contratista asistirá a la Dirección de Obra en la confección y presentación de la documentación técnica requerida para el Fin de Obra: planos definitivos de las instalaciones, certificado del control efectuado durante el transcurso de la obra con la descripción y resultado de todos los ensayos realizados en la misma. Certificado de haber realizado las pruebas finales de las instalaciones de acuerdo con la normativa vigente. Libro del Edificio. Certificado de Fin de Obra. Garantías de los equipos y máquinas debidamente selladas y validadas. Todas las instalaciones se entregarán legalizadas y en funcionamiento. Se entregará además el Libro de Órdenes (o actas), Libro de incidencias en Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud (o actas) y Libro de Subcontratación con la relación de personas subcontratistas que han intervenido en la ejecución de la obra, así como boletines y manuales de instrucciones de las instalaciones.
	DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA PERSONA CONTRATISTA
	- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego. 
	- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente prevista.
	-La persona contratista podrá concertar con terceras personas la realización parcial del contrato, que quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 107 de la Ley Foral de Contratos Públicos. El contratista deberá informar a las personas representantes de lo/as trabajadores/as de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. El conocimiento que tenga el Departamento de Educación de los subcontratos celebrados no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
	- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior a cuatro meses.
	- A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea superior a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora.
	- A la devolución de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida la prestación del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma.
	- A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato por incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de la prestación del contrato en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución del contrato.
	- A ser indemnizada por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no concurra actuación imprudente por causa de la persona contratista.
	- A la cesión del contrato en los términos señalados en este pliego.
	- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato conforme a este pliego.
	- A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el artículo 175 de la Ley Foral de Contratos Públicos.
	- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista.
	Serán obligaciones de la persona adjudicataria además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato y las incluidas en su oferta, las siguientes:
	- Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u ordenado posteriormente por
	el Departamento de Educación.
	- Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos.
	- Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos parciales fijados para el desarrollo del contrato.
	- La presentación de un Programa de Trabajos, fijándose los plazos parciales correspondientes. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la persona contratista queda obligada a la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.
	- Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos, etc.
	- Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras prestaciones
	patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten de la aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato o
	de su ejecución.
	- Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que dé lugar la realización del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos y útiles necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación de la maquinaria y
	- Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que dé lugar la realización del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos y útiles necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestación del servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación de la maquinaria y
	demás medios materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios; etc. 
	- Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los ciudadanos correrán a cargo de la persona adjudicataria y su no atención será considerado como falta grave.
	- Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales necesarios, en número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del contrato.
	- Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que sean necesarios para la realización del objeto del contrato, asumiendo todos los costes derivados de su utilización, mantenimiento y reparación, así como de la relación de dependencia del personal, que en ningún caso se considerará personal del Departamento de Educación.
	- La persona adjudicataria está obligada a mantener en todo momento y en cualquier circunstancia el número de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este contrato, en especial deberá contar con el personal que haya ofertado como criterio social por el artículo 64.6 de la Ley Foral de Contratos. A este respecto, la contratista tiene la obligación, en caso de ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y otras causas análogas, de cubrir las vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el número de personas necesarias para atender las tareas objeto de este contrato, así como las personas que específicamente haya hecho constar en su oferta.
	- Obligación de incorporar un turno adicional de trabajo en caso de exigirlo la Dirección de Obra o la persona Responsable del contrato.
	La persona contratista, una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en Proyecto, tomando como base la normativa y recomendaciones vigentes.
	Este documento, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra, marcará la pauta de los
	diferentes ensayos a realizar durante las obras.
	Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta económica de cada persona licitadora.
	El control de calidad de la obra incluirá:
	- El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento que versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.
	Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.
	- Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o el Departamento de Educación estimen pertinentes.
	El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación
	generada.
	Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.
	Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados
	y abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, previa autorización del Departamento de Educación, y su importe será deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.
	Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.
	En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los materiales expresados en el Proyecto de ejecución, podrá sustituirlos únicamente por materiales de superior calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo acuerdo de la persona responsable del contrato.
	Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos
	de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las calidades y características de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la Dirección Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los citados requisitos de calidad y características.
	La persona contratista está obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para el Departamento de Educación.
	El personal de la empresa adjudicataria de la obra no adquirirá relación laboral alguna con el Departamento de Educación por ser dependiente única y exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de empresario respecto al citado personal, con arreglo a la legislación laboral.
	Todos los trabajadores destinados por la empresa a la ejecución de la obra deberán tener suscrito el correspondiente contrato de trabajo. Asimismo, la persona contratista deberá tener de alta en la Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en la obra contratada y cumplir estrictamente la normativa de prevención de riesgos laborales.
	Asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos sus trabajadores y empresas subcontratadas, las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
	El Departamento de Educación podrá requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes de alta o baja de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social. Siempre que lo solicite el Departamento de Educación el contratista deberá poner a su disposición, además, la información precisa sobre los contratos del personal de su empresa destinados a la ejecución del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca deberá ser notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la reducción en el número de trabajadores adscritos al cumplimiento del contrato o su sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral.
	SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
	Don……………………………………………………………………………………………………
	DNI/NIF……………………, con domicilio a efectos de notificación en …………………………………………………………………..C.P……………,localidad …………………………………, teléfonos…………………………………., en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad o la participación conjunta (táchese lo que no proceda) ………… ……........…………………………………………..CIF…………….……, solicita, en el caso de ser propuesto como adjudicatario, la reutilización de la siguiente documentación:
	-
	-
	-
	 presentada en el procedimiento:……………………………………………………………………, 
	donde fuimos adjudicatarios, con fecha …………… , declarando que las condiciones acreditadas no han cambiado y siguen vigentes.
	En …………………………............... , a …….. de………………….. de  2024
	SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
	A N E X O III  (Incluir en Sobre C)
	A N E X O III  (Incluir en Sobre C)
	MODELO DE PROPUESTA DE CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL
	Don………………………………………………………………………………………..…………………
	1. Subcontratar con un Centro Especial de Empleo o una Empresa de Inserción la limpieza final del interior de la obra:…………………………………………..........SI □  NO □ 
	2. Subcontratar con un Centro Especial de Empleo o una Empresa de Inserción los trabajos de jardinería de la obra:………………………...……………………..........SI □  NO □
	En …………………………............... , a …….. de………………….. de  2024
	FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES O REPRESENTANTE
	SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
	A N E X O IV (Incluir en Sobre C)
	MODELO DE PROPUESTA DE CRITERIOS DE PLAZO DE EJECUCIÓN 
	Don………………………………………………………………………………………..…………………
	- Plazo para la ejecución de las obras:……………………………………………………meses.
	En …………………………............... , a …….. de………………….. de  2024
	FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES O REPRESENTANTE
	SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
	A N E X O V  (Incluir en Sobre C)
	MODELO DE PROPUESTA DE CRITERIOS DE PLAZO DE GARANTÍA COMPLEMENTARIA
	Don……………………………………………………………………………………………………
	En …………………………............... , a …….. de………………….. de  2024
	FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES O REPRESENTANTE
	SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
	A N E X O VI  (Incluir en Sobre C)
	A N E X O VI  (Incluir en Sobre C)
	MODELO DE PROPUESTA DE EXTENSIÓN CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DEL EDIFICIO
	Don……………………………………………………………………………………………………
	En …………………………............... , a …….. de………………….. de  2024
	FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES O REPRESENTANTE
	SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
	A N E X O VII  (Incluir en Sobre C)
	OFERTA ECONÓMICA 
	Don…………………………………………..…………………………DNI/NIF……………………….., con domicilio a efectos de notificación en ………………………………………………………..C.P……………,localidad ………………………, teléfonos…………………………………., en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad o la participación conjunta (táchese lo que no proceda)…………….……........……………………………………….…………..CIF……………...…… se compromete a ejecutar las obras indicadas en esta proposición, con sujeción a dicha documentación, y 
	FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES O REPRESENTANTE
	SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION. 
	A N E X O VIII   
	En …………………………............... , a …….. de………………….. de  2024
	SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
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