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CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego tiene por objeto el establecimiento de los pactos y condiciones definidores
de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos
y econdmicos, la contratacién y ejecucién de la obra de “INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN
EDAR CORTES".

La codificacién de la nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos (CPV), correspondiente al
objeto de este contrato de obras, es:

- 09331000-8 “Placas solares”

En el_Anexo | se adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas vy
medioambientales tramitadas previo a la licitacion del presente proyecto.

2. CONTRATO SUJETO A COFINANCIACION

Este contrato es susceptible de ser cofinanciado a una tasa del 40% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional a través del Programa FEDER Navarra 2021-2027 y dentro del Objetivo especifico
2.2, como accion de “Ayudas para impulsar la implantacién de energias renovables para
autoconsumo”.

3. LOTES Y RESERVA DE LOTES

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 41. 4 letra b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,
de Contratos Publicos, no se considera adecuada la division en lotes del presente contrato, debido a
que la realizacién independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato
dificultaria la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico.

No se contempla la reserva a la participacion de las entidades previstas en el articulo 36 de la
Ley Foral de contratos publicos, dado que, segun el objeto del contrato, ninguna de las entidades
previstas en el articulo citado cumple con los requisitos de caracter técnico para ser susceptibles de
reserva.

4. PRESUPUESTO DE LICITACION Y REVISION DE PRECIOS

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacion asciende a un total de 103.307,67 € (Sin IVA), CIENTO TRES MIL
TRESCIENTOS SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS, (Sin IVA).

No se tomaran en consideracién las ofertas que incluyan una proposicién econdmica de cuantia
superior al importe de licitacion y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios
de licitacidn.
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Tanto en el presupuesto indicado, como en las ofertas que formulen las empresas licitadoras,
han de entenderse incluidos todos los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el normal
cumplimiento de la prestacidon contratada, asi como, los tributos, de cualquier indole, que sean de
aplicacion seguln las disposiciones vigentes, excepto el Impuesto sobre el Valor Aiadido.

REVISION DE PRECIOS

El contrato no estara sujeto a revision de precios.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El calculo del valor estimado se realiza segun el articulo 42 de la LFC, en cuantia suficiente para
cubrir los costes directos en los que tendra que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes
laborales, los costes indirectos y gastos generales, asi como un margen o beneficio industrial a lo largo
de toda la duracidn del contrato (precio maximo de licitacién).

A su vez, se estima un incremento del 10% por posibles modificaciones conforme a lo previsto
en el presente Pliego.

Con todo ello, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad total de 113.638,44 € (Sin
IVA), CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
(Sin IVA).

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La obra objeto del presente Pliego sera adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 80
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento SIMPLIFICADO.

7. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico del contrato, con atencion al articulo 34.2 de la LFC, es el siguiente:

e En cuanto a su preparacién y adjudicacion, los contratos se regiran por la Ley Foral 2/2018,
de Contratos Publicos.

e En lo relativo a efectos y extincion les seran de aplicacidn las normas de Derecho Privado,
salvo lo establecido en la LFC sobre condiciones especiales de ejecucién, modificacion y
subcontratacion.

Las partes contratantes quedaran sometidas a lo establecido en el presente Pliego regulador y
sus documentos anexos, a lo dispuesto en la LFC, asi como toda la normativa relacionada que resulte
de aplicacion en cada caso. El desconocimiento del Pliego regulador para la contratacién en cualquiera
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de sus términos, de los documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas
de toda indole promulgadas y notificadas por NILSA que puedan tener aplicacion en la ejecucion de lo
pactado no eximira a la empresa adjudicataria de la obligaciéon de su cumplimiento.

8. MESA DE CONTRATACION

De acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, no es obligatoria la constitucidon de una Mesa de Contratacion.

9. COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se considerara como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo.

La empresa adjudicataria habra de ejecutar las obras completas, salvo causa de fuerza
mayor, en un plazo de 4 (CUATRO) meses.

El acta de replanteo se formalizara en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de
firma del contrato.

El acta de replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno
respecto a los documentos aportados.

El plazo de ejecucién que estara comprendido entre el 1 de enero de 2021y el 31 de diciembre
de 2029.

En caso de que la empresa contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las
obras, o las circunstancias asi lo aconsejaran, el Director de las Obras podrd decidir demorar el
comienzo de las obras, justificdndolo en la propia Acta.

Para que un retraso en la ejecucion pueda ser admitido sin penalizacidon, seran exigibles los tres
documentos siguientes:

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Direccion Facultativa, indicando la fecha y el
motivo alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito deberd remitirse antes de
transcurrido un mes desde la causa que originase el retraso.

- Certificado de la Direccion Facultativa expresando claramente que la demora producida se
debe a causa de fuerza mayor.

- Aprobaciéon de Ampliacién de Plazo por parte de NILSA y su notificacién a la empresa
adjudicataria.
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10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran concurrir al proceso de seleccion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia técnica o profesional y no
se encuentren incursas en causa de prohibicidn de contratar, requisitos que deberdn concurrir en el
momento de finalizacidn del plazo de presentacion de ofertas.

La presentacién de proposiciones por los interesados supone la aceptacién incondicional por
parte de la empresa licitadora de la totalidad de las presentes Condiciones Reguladoras, sin salvedad
o reserva alguna.

NILSA podra contratar con Uniones Temporales de Empresas o con empresas licitadoras que
participen conjuntamente, de conformidad con el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018.

En este caso las empresas licitadoras agrupadas quedaran obligadas solidariamente ante NILSA,
indicaran la participacion de cada una de ellas y deberan nombrar un representante o apoderado Unico
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincidon del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

Si participan dos empresas, la solvencia, tanto econdmica y financiera como técnica o
profesional, debera ser acreditada por la empresa con participacion mayoritaria en la UTE o agrupacion
o por una de las empresas, en el caso de igualdad o participacion.

Si participan mas de dos empresas, la solvencia debera ser acreditada por la representacion de
al menos el 50% de la UTE.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas ultimas cuando su finalidad o
actividad tenga relacién directa con el objeto de contrato, segln resulte d sus respectivos Estatutos o
reglas fundacionales o se acrediten debidamente y disponga fe una organizacién con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucidn del contrato.

11. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Las empresas licitadoras deberan acreditar la solvencia econdmica y financiera para la ejecucion
del contrato mediante la presentacion del:

Patrimonio neto positivo en el Balance de Situacion a 31 de diciembre de 2022.

Deberd acreditarse a través de la presentacién de documento del Registro Mercantil
correspondiente que contenga las cuentas anuales, para el afio 2022 o mediante la presentacién del
Impuesto Sobre Sociedades del afio 2022.

En el caso de que la empresa licitadora haya sido creada con posterioridad al afio 2022 vy, por lo
tanto, no se encontrara en condiciones de presentar las referencias solicitadas, podrd acreditar su
solvencia econdmica y financiera por medio de una Declaracidn Responsable formulada por una
Entidad Financiera en la que se indique literalmente que “tras analizar los principales datos de la
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empresa o profesional, se concluye que la misma puede asumir los riesgos derivados de la ejecucién
del presente contrato”.

12. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional:

Descripcion de los productos a suministrar:

La empresa licitadora deberd presentar una descripciéon de las caracteristicas técnicas y
funcionales de los equipos a suministrar, los cuales se encuentran descritos en el Proyecto “Proyecto
de instalacion generacion fotovoltaica para autoconsumo de 53 kw (52,48kWp) en la estacion
Depuradora de Aguas Residuales de NILSA, en Cortes (Navarra)” que rige la presente licitacién
mediante la presentacién del modelo que se adjunta en el ANEXO |I.

Cada una de las caracteristicas tendra el caracter de imprescindible por lo que en el momento
en el que se detecte que no se cumple con el rango establecido en cada una de ellas, siempre que no
sea subsanable, se procederd a la exclusidn de la empresa en la licitacidn. En el caso en el que el
madulo/inversor/estructura sea el mismo que el descrito en el proyecto, bastara Ginicamente con
indicarlo en el apartado “Nombre del médulo/inversor/estructura”.

Los productos a suministrar (panel FV, inversor y estructuras portantes) seran los descritos en
el Proyecto o equivalentes.

CAPITULO Il PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
13. PRESENTACION DE OFERTAS

LUGAR

Las proposiciones se presentaran electronicamente a través de la Plataforma de Licitacidon
Electrénica de Navarra (PLENA). Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de
tramites que procedan con las empresas licitadoras se efectuaran a través de PLENA.

Desde el anuncio de licitacién del Portal de Contratacion y/o convocatoria de participacion se
podra acceder al espacio de la Plataforma de Licitacién Electrénica de Navarra (PLENA) donde
cualquier persona interesada en la licitacion puede descargar una aplicacién de escritorio que le
permite la preparacién y presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion debe
descargarse una unica vez, siendo valida para cualquier licitacién posterior a través de PLENA por parte
de cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos
estandares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro.
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FORMA DE PRESENTACION ELECTRONICA

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, vdlidamente emitida por
un Prestador de Servicios de Certificacién y que garantice la identidad e integridad del documento, la
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electronica y demas disposiciones de contratacién publica
electrénica.

Los documentos que se adjunten a través de PLENA deberan estar firmados digitalmente o
de forma manuscrita.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es de 50
MB. El tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafio maximo
de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una
oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacién de
la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp,
tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros
formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerdn los documentos y
anexos suscritos electréonicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de
representacion.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella resumen
criptografico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que
quien licite tenga problemas (*) en la presentacidon de su oferta en PLENA, si la huella —resumen
criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacién de ofertas, al 6rgano de contratacién por
correo electrdnico a la direccidn de contacto establecida en el Portal de Contratacion, se dispondra de
un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a través de PLENA y para
considerar completada la presentacién. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud de
participacion en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas,
mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentacién. Ello con independencia de la
concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad
de la conexiodn, u otras.

La presentacion de proposiciones por las empresas licitadoras supone la aceptacion
incondicional por su parte a la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna.
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PLAZO

El plazo de presentacién de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacién. En el caso de
discrepancia entre el anuncio publicado en el DOUE y el anuncio del Portal de Contratacién de Navarra,
prevalecera el mayor plazo de entre los dos.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la
cual se ha recibido una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de recepcidén esta dentro
de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24
horas extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera
la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el momento de presentacion
de la oferta existieron problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que
hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta
presentada serd admitida.

A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a
realizar la presentacion coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del
servidor de Gobierno de Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el
Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los
laboratorios internacionales de referencia con una precisidn: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial
de los servicios electrénicos:

. Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos
servidores en San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)
o Fuentes horarias secundarias:
- canon.inria.fr, INRIA, Paris
- i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU
El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no
justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.

Las propuestas de las empresas o profesionales licitadores se presentaran de acuerdo con la
estructura establecida para esta oferta en PLENA y contendran tres sobres, identificados como:

Sobre A.- DOCUMENTACION GENERAL
Sobre BC.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS.
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14. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

La empresa licitadora podra designar como confidencial informacién incluida en su oferta por
formar ésta parte de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o
comerciales.

La declaracidn de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en
materia de transparencia, publicidad e informacion que debe darse a cada participante y, por tanto,
no podra extenderse a toda la propuesta.

En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entendera que la
oferta no contiene informacidn de cardcter confidencial.

NILSA procedera al respecto de la confidencialidad vy sigilo respecto de las ofertas presentadas,
de conformidad con el articulo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018.

15. CONTENIDO DE LOS SOBRES

Las propuestas se presentardn de acuerdo con la estructura establecida para esta licitacion en PLENA
y contendra DOS SOBRES, identificados como:

Sobre A.- ACREDITACION DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR
Sobre BC. - PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA

SOBRE A: “ACREDITACION DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR”

Contendra la siguiente documentacion:
JUSTIFICACION DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR

Declaracion Responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo lll, indicando que cumple los
requisitos para contratar conforme al articulo 55 de la Ley Foral 2/2018.

El documento deberd estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicacion debera acreditar la posesion y validez de los
documentos necesarios, que se determinan en la cldusula 20 del presente Pliego Regulador, en el plazo
maximo de siete dias naturales desde la comunicacién de la adjudicacion.

De conformidad con el articulo 22 de la LFC, son circunstancias, entre otras, para apreciar la prohibicion
de contratar con la persona licitadora:

- Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracidon responsable anterior o al facilitar
cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea

imputable, la obligacidon de comunicar la informacién que limite la validez del certificado acreditativo



Cofinanciado por
la Unién Europea

-
NILSA

Europar Batasunak
kofinantzatua

“INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDAR CORTES”

de la personalidad y representacion de la empresa inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de
Navarra, autorizado por la Junta de Contratacién Publica.

En los supuestos de participacidn conjunta:
e Todas las empresas deberdn presentar la Declaracién Responsable arriba citada.

e Documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, de
conformidad con el articulo 13 LFC.

e No sera necesaria la constitucién en escritura publica de la Unién Temporal de Empresas hasta
que se haya efectuado la adjudicacidn del contrato a su favor.

Las ofertas que no cumplen con las caracteristicas exigidas seran excluidas de la licitacion.

SOBRE BC: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA”

OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica, que habra de presentarse conforme al modelo que figura en el ANEXO IV del Pliego
Regulador, seran unica, y no incluira el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

Se excluird del procedimiento de licitacion toda oferta que supere el precio maximo de licitacion
y/o incluya precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion (IVA no incluido).

16. APERTURAY VALORACION DE LAS OFERTAS

El presente procedimiento de licitacion comprende un tramite de seleccién de personas
licitadoras. El mismo se llevara a cabo con caracter previo a cualquier otra actuacion. Por este motivo,
concluido el plazo de presentacidn de las ofertas, la Unidad Gestora procederd al analisis y
comprobacién de la documentacion acreditativa de los requisitos para contratar (Sobre A).

A este respecto, si la documentacion acreditativa de la personalidad, capacidad, solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional sea incompleta o presente alguna duda, podra
requerirse a la empresa licitadora afectada para que complete o subsane los certificados y documentos
presentados, otorgdndoles un plazo de, al menos, 5 dias naturales.

Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha completado la informacion requerida, se
procedera a su exclusiéon en el procedimiento.



Cofinanciado por
la Unién Europea

-
NILSA

Europar Batasunak
kofinantzatua

“INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDAR CORTES”

Una vez resuelta la admision o seleccion de las empresas licitadoras, la Unidad Gestora
procederd a la comprobacidn de la presentacién de la declaracion responsable del cumplimiento de
los requisitos de participacion de las empresas licitadoras admitidas en el procedimiento.

A continuacidn, se procederd al andlisis de la documentacién relativa a los criterios
cuantificables mediante féormula. Se informara del resultado a las empresas licitadoras admitidas.

Si la Mesa de Contratacién, o en su caso, la unidad gestora considera que la oferta presentada
adolece de oscuridad o de inconcrecion, podra solicitar aclaraciones complementarias, respetando en
todo caso el principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta
presentada. Se otorgara un plazo de, al menos, cinco dias.

Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha completado la informacion requerida, se
procedera a su exclusiéon en el procedimiento.

No se tomaran en consideracién las ofertas que incluyan una proposicién econémica de cuantia
superior al importe de licitacion y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios
de licitacion.

Una vez realizada la apertura de ofertas, se comprobara, la existencia o no de ofertas incursas
en calificacion de anormalmente baja, segun lo establecido en la cldusula 17.

17. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se consideraran, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los
supuestos que se exponen a continuacion. Para ello, se tendran en cuenta las ofertas en porcentaje
sobre el presupuesto de licitacion. Ademas, cuando se hace referencia a unidades porcentuales, son
calculadas sobre dicho presupuesto.

a) Cuando concurriendo una sola empresa licitadora, sea inferior al presupuesto base de licitacion
en mas de 25 unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos empresas licitadoras, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

¢) Cuando concurran tres empresas licitadoras, las que sean inferiores en mas de 7 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el
computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10
unidades porcentuales a la media de todas las ofertas presentadas.

En cualquier caso, se considerard anormalmente baja la baja superior a 25 unidades
porcentuales.
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d) Cuando concurran cuatro o mas empresas licitadoras, las que sean inferiores en mas de 7
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre
ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales,
se procedera al calculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado.

En todo caso, si el nUmero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara

sobre las tres ofertas de menor cuantia de entre todas las presentadas.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja sera de aplicacion el articulo 98 de la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Publicos.

18.  CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacion se realizara a favor de la oferta que presente mejor relacién coste-eficacia, de
conformidad con el articulo 64 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos.

Las valoraciones numéricas que resulten de la aplicacién de los métodos de ponderacion,
deberan tener al menos dos cifras decimales. Los criterios de adjudicacidon son los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS (100 puntos)

OFERTA ECONOMICA (hasta 100 puntos)

Proposicién econémica de la oferta, valorando la baja con relacion al presupuesto de licitacion.

La valoracién de las proposiciones econdmicas se realizard segun los criterios que se resefian a
continuacién:

- La oferta econdmica mas ventajosa recibira una calificacion de cien (100) puntos.
- Elimporte del presupuesto de licitacién se califica, a estos efectos, con cero (0) puntos.
- Elresto de ofertas se puntuaran mediante una interpolacion lineal entre dichos valores.

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econémica de cuantia
superior al importe de licitacion y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios
de licitacion.

En el caso de empate, serd de aplicacion el articulo 99 de la Ley Foral de Contratos. A tal efecto, se
requerira a las empresas afectadas la documentacion pertinente, otorgandoles un plazo de cinco (5)
dias para su aportacién. En el caso de que en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate,
éste se resolvera mediante sorteo.
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19. EXCLUSIONES

La Mesa de Contratacion o, en su caso, la unidad gestora procedera a la exclusion del
procedimiento de licitacidn, a las ofertas presentadas que incurran en cualquiera de los siguientes
supuestos:

- Las ofertas que no acrediten los requisitos de personalidad, capacidad, solvencia econémica
o financiera y técnica o profesional.
- Reconocimiento por parte de la persona licitadora, en el acto de apertura de las proposiciones

econdmicas o con anterioridad al mismo, de que su proposicién adolece de errores o
inconsistencias que la hacen inviable.

- Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas,
reglamentos e instrucciones vigentes que resulten de aplicacidn al objeto del Contrato.

- Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposicion.

- Unavezrealizada la apertura de las proposiciones econdmicas, seran excluidas las ofertas que
incluyan una proposiciéon econdmica de cuantia superior al importe total de licitacion y/o que
incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracidn para el procedimiento de valoracion.

20. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA
ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA

Una vez seleccionada la mejor oferta, segun lo establecido en las cladusulas anteriores, la Unidad
Gestora comunicara a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo maximo de siete
(7) dias y a través de PLENA, acredite la posesion y validez de los siguientes documentos:

A.- Documentacion acreditativa de la personalidad juridica

- Si la empresa licitadora fuese persona juridica, debera presentarse la escritura de constitucidn y, en
su caso, de modificacién, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la
escritura o documento de constitucién, de modificacidn, estatutos o acto fundacional, en el que
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial.

- Si la empresa licitadora fuera persona fisica, debera presentar el Documento Nacional de Identidad.

B.- Poder a favor de la persona que firme la proposicion econdmica en nombre de la empresa
licitadora y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si la empresa licitadora fuera
persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable.

C.- Declaracion de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se
afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna
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de las causas de exclusion del procedimiento de licitacidn a que se refiere el articulo 22 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

D.- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas, el de
los 6rganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales la empresa
licitadora tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas,
expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiracién del plazo de
presentacidon de proposiciones.

E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de
Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a las personas trabajadoras, haber
presentado los documentos de cotizacién correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las
obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de
que la empresa licitadora no esté comprendida obligatoriamente dentro de su dmbito de aplicacién),
expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiraciéon del plazo de
presentacién de proposiciones.

F.- Acreditacion de los umbrales de solvencia econémica y financiera conforme a lo dispuesto en la
cldusula 11 del Pliego regulador.

G.- Acreditacion de los umbrales de solvencia técnica y profesional conforme a lo dispuesto en la
cldusula 12 y el ANEXO |l del Pliego regulador.

H.- Acreditacion de su inscripcion en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, segln se establece
en el articulo 6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo.

l.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que
participen conjuntamente, se incorporara un documento privado en el que se manifieste la voluntad
de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacidon que corresponde a cada uno vy se
designe una persona representante o apoderada Unico que las represente. El escrito habra de estar
firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por la citada persona apoderada.

J.- Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y
Tribunales espafoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir en el contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponder al licitador o candidato.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren
inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante
Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, la aportacion de la copia del certificado de inscripcion en dicho
Registro obtenida electrénicamente a través de Internet, junto con una declaracidn responsable de su
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representacién (puntos Ay B).

Los documentos deberan ser originales o copias autenticadas notarial o administrativamente.

La Unidad Gestora examinara la documentacién aportada y en el caso que sea conforme a lo previsto
en el pliego regulador, elevara la propuesta de adjudicacion del contrato al érgano de contratacidn. Si
la documentacion no cumpliera las condiciones establecidas, la Unidad Gestora realizara una nueva
propuesta de adjudicacion a la siguiente empresa licitadora que haya obtenido mayor puntuacion.

21. ADJUDICACION

El 6rgano de contratacidn adjudicard el contrato en el plazo maximo de un mes a contar desde
el acto de apertura de las ofertas econdmicas, a la proposicion que contenga la oferta que reciba la
mayor puntuacion, y que haya acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y solvencia
requeridas en el presente pliego regulador.

La adjudicacion, una vez acordada, sera notificada a los licitadores admitidos en el proceso de
licitacion conforme al articulo 100.3 de la LFCP.

La eficacia de la adjudicacion quedard suspendida de acuerdo a lo establecido en el articulo 101
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, durante el plazo de 10 dias naturales
contados desde la fecha de remision de la notificacidn de la adjudicacién.

22. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Serd obligacién de la empresa adjudicataria suscribir una Pdliza de Responsabilidad Civil que
garantice, como minimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas:

Cobertura Suma asegurada
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE MANTENIMIENTO: 600.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 €

- Sublimite por victima 400.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 €
* DEFENSA JURIDICA Y FIANZAS

* RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR (para todos
los vehiculos que utilicen).
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La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la vigencia
del contrato y mantenerlo hasta la finalizacidn del periodo de reclamacion de dafos que establezca en
cada momento la legislacién vigente.

En caso de que las pdlizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa
adjudicataria en caso de siniestro.

La acreditacion de tener vigente una Pédliza de Responsabilidad Civil se llevara a cabo
mediante la aportacion de un certificado, asi como del ultimo recibo adeudado previo a la
formalizacion del contrato.

CAPITULO Il EJECUCION DEL CONTRATO

23. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara a partir de la finalizacion del plazo de suspensidn de la adjudicacion al
que se refiere cldusula 21, dentro del plazo maximo de quince (15) dias naturales.

Si no se formalizase en el plazo por causas imputables a los contratistas, se estara a lo dispuesto
en el articulo 101.7 de la Ley Foral 2/2018.

La firma del contrato se realizara digitalmente, mediante certificado electrénico valido.

Formaran parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la
propuesta econdmica de la empresa adjudicataria.

A peticién de la empresa adjudicataria, podra elevarse el documento a escritura publica,
siendo por cuenta de ésta los gastos derivados de su otorgamiento.

El contrato que se formalice tendra naturaleza mercantil.
Previamente a su firma, la empresa adjudicataria debera acreditar la existencia de un

aseguramiento, segun lo establecido en la cldusula 22 del Pliego. Ademads, deberd constituir fianza
definitiva.

La FIANZA DEFINITIVA ascenderd al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicacién, IVA excluido.

Esta fianza podra constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor
de NILSA o mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caucion.

En caso de constituirse en aval, éste tendra caracter ejecutivo a favor de NILSA y contendra la
siguiente diligencia: “Este aval no podra ser desconstituido sin la autorizacidon de NILSA. Asi mismo,
debe sefialarse en el documento que es un “AVAL A PRIMER REQUERIMIENTOQO”. Ver modelo Anexo V.
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La fianza definitiva se mantendrd durante el periodo de garantia de las obras y respondera de
las obligaciones de la empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA,
razones fundadas o motivos para ello, ésta podra ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningin
procedimiento previo, salvo la correspondiente comunicacidn a la empresa contratista.

24. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA ANTES DE LA FIRMA DEL ACTA DE
REPLANTEO

La empresa adjudicataria, en un plazo maximo de 14 dias naturales a contar desde la fecha de
firma del contrato, deberd acreditar a la Direccién de Obra y a NILSA haber cursado el pedido de los
equipos descritos en la cldusula 12 del Pliego (paneles FV, inversores y estructuras portantes).

25. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La funcidn genérica de la Direccidn Facultativa de las obras designada por NILSA es la direccion
y vigilancia de los trabajos comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta
autoridad es extensiva tanto a la obra en si, como a las obras e instalaciones complementarias e incluso
a las personas y medios que intervengan en la obra directa o indirectamente, siempre que estén
ubicadas en la misma.

La Direccion Facultativa podra exigir la sustitucidén por otros, de los empleados o trabajadores
de la empresa constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal
de las obras.

Sera potestativo de la Direccién Facultativa sefalar la forma de ejecucion de la obra y su orden
de prelacién, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple
hecho de que a su juicio se considere mds conveniente su realizacion.

Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en
vigor, debera ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacion y en ningun caso
sera motivo de aumento del plazo de ejecucidn, ni de modificaciones en los precios contratados.

26. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Como persona encargada de la representacién de la empresa Adjudicataria en la obra a todos
los efectos se designara el Jefe de Obra. Dicho Jefe de Obra serd el designado por la empresa
adjudicataria, salvo disposicién en contra por parte de NILSA. Dicho Jefe de obra deberd tener
experiencia acreditada en trabajos similares. La persona encargada de la representacién de la empresa
adjudicataria, debera residir en la zona de las obras y no podrd ausentarse sin ponerlo en conocimiento
de la Direccion Facultativa, a quien dard cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia. Dicha
sustitucion debera contar con la aprobacion de la Direccidn Facultativa.
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27. OFICINA DE OBRA

La empresa adjudicataria habilitard en la obra una oficina debidamente acondicionada como
lugar de trabajo.

En dicha oficina la empresa adjudicataria tendra siempre una copia de todos los documentos del
Proyecto, asi como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyectos,
debidamente firmados y autorizados por la Direccidn Facultativa, asi como las muestras de materiales
gue le hayan sido exigidas.

28. LIBRO DE ORDENES Y CONTRO DE OBRA

En la oficina de obra de la empresa adjudicataria, existira también un Libro de Control de Obra
facilitado por la Direccién Facultativa y que estara en todo momento a la disposicion de ambos.

La Direccion Facultativa utilizard ese Libro para dar por escrito las érdenes que estime
oportunas, asi como para el control de la obra.

La empresa adjudicataria debera utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los
siguientes casos:

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del Proyecto.

b) Para solicitar la introduccién de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones
previstas.

¢) Cada vez que se prevea una variacion en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) deberd presentar aparte, por escrito, la valoracion detallada de la variacién del
presupuesto. Esta debera ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Direccién Facultativa.
Cualquier modificacion efectuada sin haberse cumplido este tramite sera bajo la exclusiva
responsabilidad de la empresa adjudicataria.

Cada vez que se solicite el libro se firmara expresando la hora y fecha en que se hace la anotacién.

El libro constara de un niumero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en el
libro, mientras que las copias seran recogidas por la Direccién Facultativa y la empresa adjudicataria
en cada visita.

Cualquier intento de manipulacién fraudulenta del libro de control serd causa suficiente de
rescision de contrato.

En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden
transcrita al libro por la Direccidon de Obra, no serd causa de su invalidez, pudiendo la Direccién de
Obra recabar la presencia de testigos.
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29. SEGURIDAD

Normativa

Serd preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

Observancia

La empresa adjudicataria deberd tener debidamente asegurado a todo el personal que
intervenga en las obras por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas
individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus drdenes en las obras, que cumplan
igualmente dicho requisito, con relacidon al personal que intervenga en ellas. En este sentido se
compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros obligatorios de accidentes
de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e Higiene en el
Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a
seguir las normas de la Direccidn Facultativa en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a
cuantos colaboren en la obra.

Asimismo, la empresa adjudicataria debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las
obras, mediante pdliza de responsabilidad civil de dafos a terceros, incendio y riesgos catastroficos.

En caso de inobservancia de estas normas, la empresa adjudicataria sera la Unica responsable,
ya que en los coeficientes de ejecucidn por contrata estdn incluidos todos los gastos precisos para
cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningln supuesto pueda exigirse
responsabilidad alguna a NILSA y Direccién Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de
la Obra, podran exigir a la empresa adjudicataria que acredite tener asegurado a todo el personal que
trabaje en las obras.

El Jefe de obra serd el responsable de la ejecucidn correcta de las medidas preventivas fijadas
en el Plan de Seguridad y Salud.

Plazo de entrega del Plan de Seguridad.

La empresa adjudicataria debera presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobacion en
un plazo maximo de quince dias desde la firma del contrato.

Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la
obra, dispondra de un plazo de quince dias para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las
correcciones oportunas. Para la revision y aprobacién de las posibles correcciones, el Coordinador
contara con un nuevo plazo de quince dias.
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En el caso de que la empresa adjudicataria supere el plazo estipulado para la presentacién del
Plan, el tiempo de retraso se computard dentro del plazo de ejecuciéon de la obra. Asi mismo, tendra
similar consideracién el tiempo que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobacién de las
mismas por parte del Coordinador de Seguridad y Salud.

30. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoraciéon de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertardn
previamente a su ejecucion, precios contradictorios entre la empresa adjudicataria y la Direccidon
Facultativa, en base a criterios similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios
similares a los empleados en la elaboracién de las demds unidades del Proyecto. En caso de no llegarse
a un acuerdo en dichos precios, prevalecera el criterio de la Direccidén Facultativa, la cual debera
justificar técnicamente su valoracién. A todos los efectos se utilizara como Precios Unitarios los
recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria.

No obstante, lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccion Facultativa se reserva la
posibilidad de disponer la realizacién de las unidades de obra en cuestidon por un tercero incluso
durante el desarrollo de la obra contratada.

También podra la Direccion Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito a la
empresa adjudicatario la realizacion inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo
previo en los precios, dejando esta valoracién a posteriori. Siempre serd necesario que quede
constancia escrita de esta orden y la empresa adjudicataria quedara obligada a presentar por escrito,
en el plazo de cinco dias desde dicha orden, justificacién de la valoracién de la unidad sobre cuya
valoracidn se aplicara lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo.

31. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucién de unidades de obra o trabajos por Administracion, asi como en los de
ayudas a otros gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contradictorios
que se acuerden previamente entre Direccién Facultativa y la empresa adjudicataria, se utilizaran
como precios unitarios los recogidos en el Anexo correspondiente de la Memoria de cada proyecto
respectivo. Sobre estos precios no se aplicardn mds coeficientes que los recogidos en dicho Anexo, no

admitiéndose ningun tipo de sobreprecio o coeficiente de administracién. Para el abono de estos

trabajos sera condicidn absolutamente necesaria la presentacién y la firma diaria de conformidad de

la Direccidn Facultativa o su representante autorizado de partes diarios con especificacion de la mano

de obra y materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su

abono. Sin dicha firma de conformidad la empresa adjudicataria no podra exigir abono alguno y estara
a la valoracidén que dictamine la Direccién Facultativa.

32. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GENERO

CONDICIONES GENERALES
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El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio ambiente,
proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo o acoso sexual, condiciones de
trabajo, prevenciéon de riesgos laborales y demds disposiciones en materia laboral, insercion
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un nimero o porcentaje
especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el ultimo
convenio colectivo sectorial del ambito mds inferior existente de aplicacidn en el sector en el que se
encuadre la actividad a contratar.

La oferta econémica debera ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste
derivado de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningin
caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las
mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

e MEDIOAMBIENTALES: Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de acreditar
que el transporte y entrega de los residuos se realizara a través de un gestor autorizado.

e DE GENERO: en toda la documentacién que se genere como consecuencia de la ejecucién del
contrato, la persona adjudicataria debera utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la
documentaciéon y materiales, asi como emplear el citado lenguaje en reuniones,
conversaciones derivadas de la ejecucién del contrato.

33. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

La empresa adjudicataria tendra derecho al abono de las unidades de obra realmente
ejecutadas, seguin conformidad por parte de la Direccién Facultativa de las mediciones
correspondientes, de acuerdo a los criterios de medicién y valoracion establecidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

El abono se realizara en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios
correspondientes.

A este efecto se prepararan por el Adjudicatario certificaciones mensuales que deberan ser
aprobadas por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizara por NILSA en el plazo maximo
de 30 dias conformidad de la factura. La ultima certificacion serd la de liquidacidn provisional, por lo
que, si la obra sufre retrasos, el periodo entre la pendltima y la dltima certificacidén sera superior a un
mes.
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Hecha la salvedad anterior, la empresa adjudicataria presentara certificaciones mensuales con
la obra realizada al 20 de cada mes natural. La presentacién podra realizarse hasta el dia 25 del mes al
que se refiere el periodo certificado.

Caso de demora en el plazo de presentacién de la certificacién, NILSA se reserva el derecho de no
aprobar la certificacion correspondiente a ese mes.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del
Proyecto y las indicaciones formales recibidas de la Direccidn Facultativa, quien, a su vez, si procede,
dard la conformidad. En caso de disconformidad, indicara las correcciones que considere necesarias.

La Direcciéon de obra podrd, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los
siguientes conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecanicos, presentes en obra o en
origen, una vez comprobada su existencia.

Las certificaciones por acopios se extenderan con la garantia de aval bancario por valor del
importe de ejecucion por contrata del acopio vivo en cada momento.

En los casos en que la Direccidn Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones
corresponderdn a conjuntos de unidades que impliquen la terminacidn de tramos completos de obra,
a fin de evitar un desarrollo anarquico de la misma.

NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos
gue estime convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada
certificacion.

Todas las entregas, aun las certificadas, se consideraran a buena cuenta de la liquidacién final
no solo en las mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmara su abono
definitivo con la inclusién en dicha Liquidacién de final de obra.

34. COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Serdn de cuenta de la empresa adjudicataria:

- El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demas
gravamenes establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el
Contrato o sobre el objeto del mismo.

- Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos
necesarios para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego.

- Losimpuestos, derechos, tasas, compensaciones y demds gravamenes y exacciones que resultan
de aplicacién segun las disposiciones vigentes con ocasidon o como consecuencia del contrato
o de su ejecucion.
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- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacidn del contrato.

35. RIESGO Y VENTURA

La ejecucidn del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y seran por
cuenta de ésta las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecucion del mismo sin perjuicio
de su aseguramiento por el interesado.

36. SUBCONTRATACION

Se permite la subcontratacion en los términos previstos en el articulo 107 de la LFC.

El contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevera unas condiciones
de pago mas desfavorables que las sefialadas en Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos
Yy, €n su caso, las reguladas en el presente Pliego.

En todo caso la empresa adjudicataria serd la Unica responsable del correcto cumplimiento de
contrato ante NILSA, siendo el Unico obligado ante los subcontratistas.

La subcontratacién de prestaciones no permitidas por el Pliego sera ilegal y dard lugar a la
resolucion del contrato.

37. CESIONES A TERCEROS

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero,
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la
adjudicacion, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias previstas en el articulo 108 de la
Ley Foral 2/2018 y ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto
eludir la aplicacién de dicha Ley Foral.

La empresa cesionaria quedard subrogada en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian a la empresa cedente.

38. MODIFICACION DEL CONTRATO

El contrato podra ser objeto de modificacion de conformidad con lo previsto en los articulos 114
y 115 de la LFC, asi como en los siguientes supuestos:

- Incremento de medicidn de unidades previstas y/o unidades inicialmente no previstas, para
cubrir las necesidades reales.
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39. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacion. A la recepcion
concurrira la Direccidn Facultativa y la empresa adjudicataria.

Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccién
Facultativa la dard por recibida, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hard constar asi y se daran las
instrucciones precisas y detalladas por la Direccidon Facultativa al Adjudicatario para efectuar los
trabajos correspondientes dentro de determinado plazo, expirado el cual se hard un nuevo
reconocimiento para la recepcién de la obra. Si la empresa adjudicataria no hubiese cumplido, se
declarard resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra en el plazo estipulado,
a no ser que la Direccién Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que serd
improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecdnicos o eléctricos) la empresa
adjudicataria entregard toda la documentacién adecuada para su mantenimiento. Se realizar3, en el
acto de la recepcidn, las pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto
funcionamiento.

Al acta de recepcién de las obras, se adjuntara la ultima certificacidn de obra que tendra el
caracter de liquidacion de la misma y cuya firma implica su aceptacidn por ambas partes. En el caso de
no ser aceptada la liquidacidn por la empresa adjudicataria, NILSA podra aprobarla de oficio.

40. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia sera de cinco (5) afios, contando a partir de la recepcidn, siendo por
cuenta de la empresa adjudicataria la conservacion de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o
vicios de construccion que se observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a
requerimiento de la Direccidn Facultativa, se podran ejecutar directamente por ésta o por un tercero
con cargo al Adjudicatario, respondiendo en primer lugar con la fianza.

La garantia deberd cubrir cualquier averia en las piezas mecdnicas y eléctricas suministradas por

la o las empresas adjudicatarias de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso
indebido.

41. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalizacién del periodo de garantia, alguna obra
se encontrase sin las debidas condiciones, se prorrogara dicho periodo hasta tanto que la obra esté en
disposicion de ser recibida, sin abonar a la empresa adjudicataria cantidad alguna en concepto de
ampliacion del plazo de garantia.
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42. DEVOLUCION DE FIANZA

Transcurrido el periodo de garantia, si las obras se encuentran en las condiciones debidas,
quedard la empresa adjudicataria relevado de toda responsabilidad; ello, no obstante, si las obras
ejecutadas fallasen con posterioridad por vicios ocultos en la construccidn, debido al incumplimiento
doloso del contrato por parte de la empresa adjudicataria, respondera éste de los dafos y perjuicios
en el término de quince afos. Transcurrido este plazo quedard totalmente extinguida la
responsabilidad.

La Propiedad se reserva el derecho de pedir a la empresa adjudicataria, que acredite en caso de
duda razonable, que no existe reclamacién alguna contra aquél por los dafios y perjuicios que sea de
su cuenta, o por deudas de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de
accidentes ocurridos en el trabajo.

En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podra prorrogar el periodo de
garantia, hasta que hayan sido satisfechos.

Una vez finalizado el periodo de garantia, se devolvera la fianza definitiva con las deducciones
que procedan por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran
producido.

43. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO

Es obligacion de la empresa adjudicataria ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construccion y aspecto de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones,
siempre que sin apartarse de su espiritu y recta interpretacién lo disponga la Direccion Facultativa por
escrito.

44, INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

A.- Aplicacidn de penalidades.

Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados
en el presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, NILSA, por
iniciativa o como consecuencia de peticidén razonada de otros entes, notificara a la Empresa contratista
una comunicacion en la que expresard el hecho o hechos imputados y su propuesta de calificacién y
penalizacion.

Acto seguido, se concedera a la empresa contratista un plazo de 5 dias habiles para que alegue
lo que considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime
oportunas.
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Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo
establecido al efecto, NILSA formulara la decisidon de imponer la penalizacién que corresponda, y se lo
notificara a la empresa contratista.

NILSA descontard de la certificacion correspondiente, el importe de la penalizacidon
impuesta, o, en su caso, de la fianza.

En caso de que no fuese posible descontar de la certificacién o en su caso de la fianza el importe
correspondiente a la penalizacién impuesta, NILSA podra iniciar las acciones legales que considere
oportunas, asi como proceder a la resolucidn del contrato, junto con los dafios y perjuicios que se le
irroguen.

B.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara actuacidn constitutiva de imposicion de penalidad toda
accién u omisiéon de la empresa contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas
en el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Toda falta cometida por la empresa contratista, se clasificard atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Falta Leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente,
ni lleven unido peligro a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econémica de los trabajos
realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las
siguientes:

La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

e Elretraso o interrupcion de los trabajos, siempre que sea imputable a la empresa adjudicataria, por

un tiempo inferior a tres dias.
e En general, la falta de puntualidad.

e Elincumplimiento de cualquier obligacién de las establecidas en este Pliego o en su correspondiente

de Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego.
e Originar molestias innecesarias a terceros.

e Lamala calidad en la realizacién de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la seguridad

y salud de las personas y las cosas.
e El desacato a las autoridades afines al contrato.

e La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.
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Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacién deficiente de las
inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales,
puedan influir negativamente en la vida econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y
peligros a los usuarios.

No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razon del contrato

prestado.
e La reiteracion de cualquier incumplimiento leve.
e La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucién del contrato.
e La no prestacidn de alguna de las operaciones o servicios contratados.

e Elincumplimiento de las drdenes recibidas por parte de la mesa de contratacion del contrato en las

cuestiones relativas a la ejecucién del mismo.
¢ Lafalta o ausencia de recursos humanos o materiales.
e La reiterada mala calidad en la ejecucion.
e Lainobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

e Elretraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior a quince

dias, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.

e La no formalizacién del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una
infraccion de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacion maliciosa de la empresa
contratista.

Entre otras las siguientes:

e La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucién del contrato.
e Lareiteracion de cualquier incumplimiento grave.

e Incumplimiento en materia medioambiental.

e Infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacién.

e Elfraude econdmico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de
cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

e Elretraso o interrupcién de la prestacidn del contrato igual o superior a quince dias, siempre que
sea imputable al contratista, o el abandono de la obra.

e La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de
proteccién de datos.
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e Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones.

e Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacién expresa del érgano
de contratacion.

e lafalsedad en los informes.
e La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

e Cualquier incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién establecidas en el
presente pliego.

e Elincumplimiento de cualquier aspecto de la normativa sobre prevencidn de riesgos laborales o
de cualquier obligacidn derivada de las Prescripciones Técnicas relativa a esta materia.

Esta clasificacidn se hace con caracter enunciativo y no limitativo.

C.- Cuantia de las penalidades.

Los incumplimientos del contratista se penalizardan de acuerdo con la clasificacion establecida en los
pliegos, con arreglo a la siguiente escala:

- leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del
precio del contrato.

- graves: Por cada comisién de una falta grave, podra ser sancionado la empresa
contratista con un importe de entre el 1,01% y el 5% del precio del contrato.

- muy graves: La falta muy grave podra ser sancionada o bien, con un importe
de entre el 5,01% y el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se
acredite el incumplimiento culpable de la empresa adjudicataria, mediante la resolucién
del contrato.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a una empresa
contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicacion.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento
de sus obligaciones:

a) Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales o de efecto catastroéfico.
b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

Las penalidades seran comunicadas por escrito.
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45. PENALIDADES POR DEMORA

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podr3, a juicio de la Direccion Facultativa, ser
sancionado de acuerdo con los siguientes criterios:

Incumplimiento de los plazos parciales.

Su cumplimiento se seguira respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las
previstas a certificar de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerard como obra
ejecutada la cantidad certificada en concepto de acopios.

En caso de incumplimiento, las sanciones se graduaran de acuerdo con la siguiente escala:

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros 50,00 Euros diarios

- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros 100,00 Euros diarios

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros 150,00 Euros diarios

- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros 250,00 Euros diarios

- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros 325,00 Euros diarios

- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros 375,00 Euros diarios

- De 1.000.000,01 Euros en adelante 1 x 50.000,00 Euros diarios

Incumplimiento total del plazo

Cuando la empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, NILSA podrd optar, atendidas las circunstancias del caso,
por la resolucién del contrato o por la imposicidon de penalidades diarias en la proporcion de 0,40
euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicacion

Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre si y podran ser
anuladas si se recupera el plazo de la obra.

En ningln caso las sanciones por demora podrdn exceder del 10% del presupuesto de
adjudicacion. Si se alcanzase ese limite podra procederse a la rescisién del contrato.

En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones econdémicas,
su importe se deducird de las certificaciones que se realicen.

46. DANOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS

La empresa adjudicataria debera adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por
su cuenta cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de
los ataques del fuego, agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los
que se prevera la vigilancia necesaria de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. Seran
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también de su cargo los perjuicios que dichos elementos atmosféricos pudieran ocasionar en las obras
antes de su recepcidn definitiva.

47. MATERIALES

La empresa adjudicataria tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente
todos aquellos materiales cuya procedencia no estd especificada en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, no obstante, deberd tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en
los documentos informativos y las observaciones de la Direccion Facultativa.

La empresa adjudicataria se obliga a notificar a la Direccidn Facultativa, con suficiente
antelacion, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como aportar, cuando le sea
solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Si la Direccidn Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, debera comunicarlo por
escrito a la empresa adjudicataria, quien tendra un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la
Propiedad.

La aceptacion de los materiales y proveedores propuestos sera requisito indispensable para su
posterior empleo.

48. INDEMNIZACION DE DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS CONTAMINACION, MEDIO
AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

La empresa adjudicataria serd responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e
indirectos, que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con
ocasion o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una
deficiente organizacidn del servicio.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan ser reparados a
su coste restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafos y
perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas adecuadamente.

La empresa adjudicataria debera exhibir cuando le sea requerido, el acuerdo a que haya llegado
con el sujeto o sujetos perjudicados.
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49. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato podra ser objeto de resolucidon cuando concurra alguna de las siguientes causas:

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinciéon de la
personalidad juridica de la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la continuacién del
contrato con sus herederos o sucesores. En los casos de fusién, escisidn, aportacién o
transmisién de empresas o ramas de la empresa se entendera subrogada en los derechos
y deberes del contratista la entidad resultante o beneficiaria siempre que conserve la
solvencia requerida para la formalizacién del contrato.

La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento y, en el caso de concurso, la
apertura de la fase de liquidacidn, salvo que, en este Ultimo caso, la empresa adjudicataria
prestare las garantias suficientes a juicio de NILSA para la ejecucién del mismo.

El mutuo acuerdo entre las partes.

La falta de constitucién de garantias cuando éstas sean obligatorias.

La falta de ejecucidn en plazo.

La demora injustificada en la comprobacién del replanteo.

Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicacidn del contrato.
El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato.

El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores y trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento
grave de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos
trabajadores y trabajadoras también durante la ejecucidn del contrato.

El incumplimiento de las clausulas, condiciones y/o obligaciones contenidas en el contrato.

El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales en
materia de salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral,
formacidn, seguridad e higiene, etc: estando NILSA exonerada de toda responsabilidad en
esta materia.

El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del derecho
de huelga por los trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, y que impidiese la
correcta ejecucidn contractual.

La falta manifiesta de veracidad de los documentos o declaraciones responsables
aportados por la empresa en la licitacién de la seleccidon del Acuerdo Marco o en la
licitacién de los contratos derivados.

Incumplimiento de la normativa de prevencién de riesgos laborales.
Las que se establezcan expresamente en el contrato.

Cualquier otra determinada por la legislacion vigente.



Cofinanciado por
la Unién Europea

-
NILSA

Europar Batasunak
kofinantzatua

“INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDAR CORTES”

- Porrazones de interés publico NILSA podra acordar la resoluciéon unilateral de la presente
licitacion.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este debera
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a la entidad contratante. Cuando se hayan constituido
garantias para el cumplimiento de obligaciones, éstas seran incautadas en la cuantia necesaria para
cubrir los dafios y perjuicios que se hayan acreditado.

Si la resolucion del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecucion del
contrato dara lugar al inicio del expediente para declarar la prohibicién de contratar de acuerdo con
lo previsto en el articulo 22.1.m) de esta ley foral. En este caso el plazo de duracién de la prohibicién
sera de cinco afos.

Resuelto el contrato, NILSA podra adjudicar lo que reste del mismo a la entidad que en la
licitacién quedd en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la siguieron en el orden
de clasificacion. La resolucidn del contrato faculta a NILSA a iniciar un nuevo procedimiento de
adjudicacion.

50. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resolucion del Contrato, se procederd a la liquidacion de las obras ejecutadas y de
los materiales acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Direccién Facultativa.

51. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria serd responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos,
que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasiéon o como
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente
organizacién del servicio.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten daifiados deberdn ser reparados a
su coste restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafos y
perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su coste, adecuadamente.

La empresa adjudicataria debera exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya
llegado con la persona o personas perjudicadas.
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52. SEGURIDAD DE LA INFORMACION, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES

La empresa adjudicataria (y su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma confidencial
y reservada la informacién recibida, asi como a tratar los datos conforme a las instrucciones y
condiciones de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La persona adjudicataria
debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de
la ejecucién del contrato al que se le haya dado el referido cardcter o que, por su propia naturaleza,
deba ser tratada como tal y estard obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasidn del mismo, durante la vigencia del contrato y los cinco afios posteriores al
vencimiento de éste.

Dicha informacion se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de
Secretos Empresariales.

Asimismo, como efecto de la adjudicacién, la persona adjudicataria quedard obligada al
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Proteccion de Datos
(RGPD) y en la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccidn de Datos Personales y Garantia
de los Derechos Digitales, por lo que, como consecuencia de la celebracidon del mismo, la misma
adquiere la condicidn de persona Encargada de Tratamiento, y queda obligada a:

a. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusion, sélo
para la finalidad objeto del encargo. En ningln caso podra utilizar los datos para fines distintos
de los previstos.

b. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones de la persona responsable del tratamiento.
Si la persona encargada del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe
cualquier disposicion en materia de proteccién de datos de la Unién o de los Estados
miembros, el Encargado del Tratamiento informard inmediatamente al Responsable del
Contrato.

c. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de caracter personal a los que haya tenido
acceso en virtud del encargo, incluso después de que finalice su objeto.

d. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido
a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de confidencialidad de
naturaleza estatutaria.

e. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de acciones formativas de tratamiento
efectuadas por cuenta de la persona responsable.

f.  No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacién expresa de
la persona responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso,
la persona responsable identificara, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben
comunicar los datos, los datos a comunicary las medidas de seguridad a aplicar para proceder
a la comunicacién.
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g. Las Transferencias Internacionales de Datos personales sélo podran realizarse si se cumple
con las exigencias recogidas por la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos o cualquier otra
normativa nacional o comunitaria que las regulen.

h. En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional
de datos personales se debera regular este tipo de tratamiento de forma independiente y
como anexo al presente Pliego.

i. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este Pliego que
comporten tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el
normal funcionamiento de los servicios.

j.Si fuera necesario subcontratar algin tratamiento, este hecho se debera comunicar
previamente y por escrito a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos
que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequivoca la empresa
subcontratada y sus datos de contacto. La subcontratacidén podra llevarse a cabo si la persona
responsable no manifiesta su oposicidn en el plazo establecido.

k. La empresa subcontratada, que también tendra la condicién de encargada del tratamiento,
estd obligada igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para la
persona encargada del tratamiento y las instrucciones que dicte la persona responsable del
contrato.

|.  Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccién de datos personales de las
personas autorizadas para tratar datos personales.

m. Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de
las personas interesadas.

n. Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad
adecuado al riesgo del tratamiento.

o. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacién de las evaluaciones de
impacto relativas a la proteccién de datos, cuando proceda.

p. Darapoyo ala persona responsable del tratamiento en la realizacidn de las consultas previstas
a la autoridad de control, cuando proceda.

g. Poner a disposicién de la persona responsable toda la informacion necesaria para demostrar
el cumplimiento de sus obligaciones, asi como la realizacién de las auditorias o las
inspecciones que realicen la persona responsable u otra auditoria autorizado por ella.

r. Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Proteccién de Datos o en su defecto
de persona Responsable de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno
en todas las cuestiones relativas a |la proteccién de datos personales.

s. Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos
en la normativa vigente en Proteccién de Datos de Caracter Personal, la persona responsable
de tratamiento y/o la persona encargada de tratamiento deberan facilitarle la informacion
sobre las actuaciones solicitadas y realizadas, sin demora y, a mads tardar, en el plazo de un
mes a partir de la recepcién de la solicitud, el cual podra prorrogarse un maximo de otros dos
meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad de la solicitud y el nimero de las
solicitudes.

t. Lapersona encargada del tratamiento notificara a la persona responsable del tratamiento, sin
dilacién indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo de 72 horas, las violaciones de
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la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente
con toda la informacién relevante para la documentacion y comunicacion de la incidencia.

Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la
persona responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales
objeto del tratamiento.

53. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria estd obligada a cumplir, en todo momento, lo estipulado en la
normativa vigente (Ley 31/1995, de 8 de noviembre y su desarrollo reglamentario) en relacién con la
prevencion de riesgos laborales, tanto en lo aplicable a su personal propio, como a los aspectos
preventivos relacionados con la interaccidon de la prestacion de sus servicios a NILSA respecto a otras
empresas concurrentes en las instalaciones.

Especificamente, la empresa se compromete a acatar cualquier instruccién de cardacter
preventivo comunicada desde NILSA en relacidn con la prestacidn de los servicios contratados, asi
como a proporcionar en cualquier momento la documentacidon que le sea requerida por NILSA con
objeto de acreditar el cumplimiento normativo. NILSA se reserva la potestad de interrumpir una tarea
concreta que se esté desarrollando por parte de la empresa adjudicataria en el momento de conocer,
o tener sospechas fundadas, de que la misma se esta realizando con riesgo para los trabajadores de la
empresa, o para terceros.

Esta documentacion deberd estar actualizada en todo momento, con la periodicidad que se
indique desde NILSA, con la que se fije en la normativa sectorial aplicable en cada caso, o cuando
concurran circunstancias que, a juicio de NILSA, asi lo determinen.

Tal como se establece en la cldusula 44 del presente Pliego, los eventuales incumplimientos de
la normativa de prevencién de riesgos laborales por parte de la empresa adjudicataria seran
clasificados por NILSA como falta muy grave.

54. RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

Las reclamaciones en materia de contratacién publica se interpondrdn y resolverdn segun lo
establecido en los articulos 122 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

55. SUMISION A FUERO

La presentacién de una oferta al presente concurso implica la aceptacién de la sumisién de la
empresa licitadora a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones
y reclamaciones puedan derivarse del presente contrato y respecto de las que sea valida dicha
sumision.



\_

NILSA

Cofinanciado por
la Union Europea

Europar Batasunak
kofinantzatua

“INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDAR CORTES”
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ANEXO |

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

- Autorizacién la Confederacion Hidrografica del Ebro, expediente 2023-0-350.

- Resolucién 311E/2023, de 4 de agosto, del director de servicio de Territorio y Paisaje, por la
gue se concede la Autorizacién de Afecciones Ambientales al Proyecto de Instalacion de placas
fotovoltaicas en la EDAR de Cortes, promovido NILSA.
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COMUNICACION DE RESOLUCION

En virtud de las facultades que tiene conferida esta Confederacion Hidrografica del Ebro por el
vigente Texto Refundido de la Ley de Aguas y por el Reglamento de la Administracion Publica del
Agua de 29 de julio de 1988, se ha adoptado la resolucion cuya copia se adjunta con numero de
identificacion [1S0004869933].

Lo que se notifica a los efectos pertinentes, advirtiéndose de que contra esta resolucion podra
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de
Justicia competente, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el dia siguiente a su notificacion,
de conformidad con los articulos 8.3 parrafo segundo y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio
reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, articulo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas y articulo 22.2 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Potestativamente, y con caracter previo, podra interponerse recurso de reposicion ante esta
Confederacion en el plazo de UN MES, contado a partir del dia siguiente al de la notificacion de la
presente resolucion.
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S/REF

NREF 2023-0-350

ASUNTO

RESOLUCION DE EXPEDIENTE

Examinado el expediente cuyas circunstancias se resefian a continuacion:

CIRCUNSTANCIAS:

Solicitante: NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA)

Objeto: PROYECTO DE INSTALAQION DE PLANTA FOTOVOLTAICA PARA
AUTOCONSUMO 53 KW EN LA ESTACION DEPURADORA

Cauce: RiO HUECHA
Municipio: CORTES (NAVARRA)

HECHOS:

I.- El interesado realiza la peticion con fecha de Registro de entrada 24 de febrero de 2023,
aportando la siguiente documentacion:

- Proyecto de Instalacion de generacion fotovoltaica para autoconsumo de 53 kW (52,48kwp)
en la Estacion Depuradora de Aguas Residuales de Nilsa, en Cortes (Navarra), suscrito por el
Ingeniero de Telecomunicacion Jorge Gonzalez Gil en noviembre de 2022.

Il.- Las obras consisten en la instalacion de una planta de generacion fotovoltaica para
autoconsumo, de 52,48 kW de potencia pico, en el recinto de la estacion depuradora de aguas
residuales, en adelante EDAR, situada en la parcela 679 del poligono 5 del término municipal de
Cortes (Navarra), en la margen izquierda del rio Huecha.

Se preve la instalacion de 132 células de silicio monocristalino formando una matriz de 6
cadenas de 22 células en serie, dispuestas sobre soportes, quedando elevadas 1 m y 2 m sobre el

a . . . ra g . .

E terreno. El inversor y el cuadro de corriente alterna se instalaran en el edificio de control existente en

-

o

'@ la planta.

o

';' Las obras se situan a 5 m del cauce del rio Huecha.

d

™~

d

g

-

o

o

(=1}

S

& DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE P DE SAGASTA, 24-28
— " . 50071 ZARAGOZA

5 El Comisario De Aguas - Carlos Arrazola Martinez. Sello de tiempo: 15/11/2023 10:53:49 TEL.- 976 71 10 00

9 CSV: MA0031CE48C1ET02FE05F2E4F81700038864 FAX: 976 21 45 96

A Verificacion en https:lisede.miteco.gob.es




Nilsa Fecha 15112023 12:45:57 PM

CSV:20231115 E-03807

2023-0-350 B
[150004869933] &
Pag.2de7 e

lll.- Consultado el Sistema de Informacién Geografica de este Organismo, disponible en su
pagina web (www.chebro.es, SITEbro), se comprueba que, segin los Mapas de Peligrosidad y
Riesgo de la demarcacion hidrografica del Ebro, elaborados por esta Confederacion en cumplimiento
del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluacion y gestion de riesgos de inundacion, las obras
se situan fuera de la zona de flujo preferente del rio Huecha.

Los mapas de peligrosidad incluyen laminas de inundacion contemplando los siguientes
escenarios:

a) Alta probabilidad de inundacién (periodo de retorno mayor o igual a 10 afios).
b)  Probabilidad media de inundacion (periodo de retorno mayor o igual a 100 afios).

c) Baja probabilidad de inundacién o escenario de eventos extremos (periodo de retorno
igual a 500 anos).

Se comprueba que la superficie en la que se prevé la instalacion fotovoltaica presenta
probabilidad baja de inundacion, siendo los calados previstos, considerando periodos de retorno de
500 afios, del orden de 0,2 m.

IV.- Con fecha de Registro de entrada 24 de febrero de 2023, el solicitante remite una
Declaracion Responsable para actuaciones en Zonas Inundables, sujeta a lo descrito en el articulo
14bis del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por la que hace constar que conoce y asume el
riesgo existente y las medidas de proteccién civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar
esa informacion a los posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que
estime oportuno adoptar para su proteccion.

V.- Dadas las caracteristicas de la actuacion solicitada, se considera que puede prescindirse
del tramite de informacion publica, de acuerdo a lo establecido en el articulo 52.2 del RDPH, al
entender que la misma no reviste especial intensidad en cuanto a posibles afecciones a los aspectos
que son competencia de este Organismo.

VI.- Las obras solicitadas respetan la zona de servidumbre de paso establecida en los articulos 6 y
7 del RDPH.

VIl.- Dados los calados previstos considerando avenidas de periodo de retorno de 500 afios,
del orden de 0,2 m, se considera que las obras solicitadas no supondran afecciones significativas a
las corrientes ni provocaran un incremento significativo de la inundabilidad del entorno inmediato ni
aguas abajo, ni representaran un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o

g . . . o , .
£ bienes frente a las avenidas, siempre y cuando sean disefadas de acuerdo al riesgo al que estan
o

a sometidas.

a

° VIll.- Dado que la parcela en la que se ubican las obras se sitia en zona inundable, se
™ recuerda al peticionario la conveniencia de analizar los riesgos y, en consecuencia, adoptar las
-
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medidas adecuadas con arreglo a lo previsto en la legislacién de Protecciéon Civil al efecto, no
responsabilizandose este Organismo de futuras afecciones debidas a esta circunstancia.

IX.- Con fecha 14 de noviembre de 2023 informé el expediente el Area de Control del Dominio
Pudblico Hidraulico, proponiendo otorgar la autorizacion solicitada con arreglo a las condiciones
generales que sean de aplicacion y a las particulares que se indican.

VISTOS el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, el Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la Planificacion Hidrologica,
aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comtn de las Administraciones Publicas, la Resolucion de 14 de
diciembre de 2019, de la Confederacion Hidrografica del Ebro, sobre delegacion de competencias
(BOE n° 4 de 4 de enero de 2020) y demas disposiciones concordantes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I.- El expediente se ha tramitado correctamente, siguiendo las prescripciones reglamentarias.

Il.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 del texto refundido de la Ley de Aguas, en
relacion con el articulo 33 del Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la Planificacion
Hidrologica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, le corresponde a la Presidenta de
la Confederacion Hidrografica del Ebro resolver el presente expediente.

lll.- La competencia para resolver este expediente corresponde al Comisario de Aguas, en
virtud de la Resolucion de 14 de diciembre de 2019, de la Confederacion Hidrografica del Ebro, sobre
delegacion de competencias (BOE n° 4 de 4 de enero 2020).

En consecuencia,
Este COMISARIO DE AGUAS, en virtud de las facultades que tiene delegadas ha resuelto:

A. AUTORIZAR, a los efectos de la protecciéon del dominio publico hidraulico y del régimen de
las corrientes, a NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA) a realizar las obras
contempladas en el PROYECTO DE INSTALACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA PARA
AUTOCONSUMO 53 KW EN LA ESTACION DEPURADORA, en la zona de policia del RIO

L]

F HUECHA, en el término municipal de CORTES (NAVARRA), de acuerdo con el proyecto suscrito por
o . . . x . . .

B el Ingeniero de Telecomunicacién Jorge Gonzalez Gil en noviembre de 2022 y que obra en el
a expediente.
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La autorizaciéon queda condicionada al cumplimiento de las condiciones generales habituales
que sean de aplicacion y las particulares siguientes:

CONDICIONES PARTICULARES:

12.- Las obras se llevaran a cabo en el plazo maximo de DOCE (12) MESES, contados a partir
de la fecha de notificacion de la presente. Debera darse cuenta a la Confederacion Hidrografica del
Ebro de la finalizacién de los trabajos para, si se estima oportuno, realizar la inspeccion de los
mismos. Si las obras no se llevasen a cabo en el plazo establecido, el solicitante podra solicitar una
prorroga UN (1) MES antes de la finalizacion de dicho plazo.

2%.- Las obras se ajustaran a la documentacion presentada en tanto no sea modificada por las
condiciones de la presente autorizacion.

32.- Se respetara en todo momento la anchura libre de 5 metros, a fin de preservar la
servidumbre de paso establecida en el Reglamento del Dominio Puablico Hidraulico.

42 - Previamente al inicio de las obras se debera contactar con el Servicio de Vigilancia del
DPH de este Organismo (NIP: CHEB 6664, Tfno.: 649 862739).

52.- Los trabajos referentes a esta autorizacion se efectuaran de forma ordenada, continua y
progresiva, sin dafar al cauce ni a las margenes.

62.- Los escombros y materiales de desecho deberan ser retirados y trasladados a vertedero
debidamente legalizado.

72.- Se extremaran las medidas tendentes a preservar la vegetacion de ribera, minimizando la
afeccién de la misma a lo imprescindible para realizar la actuacion.

82.- Esta autorizacion no exime al beneficiario de la obligacion de obtener las oportunas
licencias municipales para la ejecucion de las obras, asi como las autorizaciones que pudiesen ser
necesarias de otras Administraciones o particulares. En particular, el solicitante debera contar con la
autorizacién del Ayuntamiento de Cortes (Navarra).

92.- Sin perjuicio de las normas complementarias que puedan establecer las comunidades
auténomas, se debera cumplir con lo indicado en el articulo 74 bis. Limitaciones a los usos del suelo
en la zona inundable del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico.

L]

L]

g

B CONDICIONES GENERALES:

7]

S 12.- Se concede esta autorizacion a titulo precario, dejando a salvo el derecho de propiedad y
& sin perjuicio de tercero, quedando obligado el beneficiario, a su costa, a eliminar parcial o totalmente
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las obras, dejando parte o toda la zona afectada del cauce y margenes en su primitiva situacion
cuando la Administracién lo ordene por causa que estima justificada.

22.- El beneficiario queda obligado a respetar a lo largo de la margen, que ha de quedar apta y
practicable, la servidumbre de paso de 5 m. establecida en el texto refundido de la Ley de Aguas.
Para ello, se evitara la instalacion de vallados, depositos de materiales, etc., en dicha franja.

32.- Se concede autorizacion para la utilizacion de los terrenos de Dominio Publico Hidraulico
necesarios para las obras, con la obligacion de respetar la servidumbre existente y las que pudieran
ser decretadas por la autoridad competente. Los terrenos mantendran en todo caso su caracter
demanial, sin que puedan ser destinados a usos distintos del autorizado, ni establecerse sobre ellos
otras construcciones, ni ser objeto de cesion, permuta, etc., sin previa autorizacion.

4% - | a maquinaria y equipos trabajaran en una zona potencialmente inundable, por lo que se
recuerda al peticionario la conveniencia de analizar los riesgos y adoptar las medidas adecuadas
frente a éstos; no siendo responsable este Organismo de cuenca de futuras afecciones a causa de
esta circunstancia.

52.- Queda expresamente prohibido el vertido de escombros en los cauces, que deberan ser
transportados a vertedero controlado, quedando expresamente prohibido depositarlos en forma de
cordones o en cualquier otra forma a lo largo de las margenes, siendo responsable el peticionario de
los dafios y perjuicios que por dicho motivo pudieran ocasionarse, debiendo realizar por su cuenta los
trabajos que, en evitacion de ellos, se ordenasen por la Administracion.

62.- Queda expresamente prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las
aguas y acumular residuos o sustancias que puedan constituir un peligro de contaminacion de las
aguas o degradacion de su entorno.

78.- Esta autorizacion no exime al beneficiario de la obligacion de obtener las oportunas
licencias municipales para la ejecucion de las obras, asi como las autorizaciones que pudiesen ser
necesarias de otros Organismos de la Administracion General del Estado, Autondmica o Local, aun
cuando se tratase de Organos de esta misma Confederacion.

82.- Al amparo de la presente no podran efectuarse la captacion de aguas del cauce ni el
aprovechamiento de los bienes situados en los cauces, que requeriran la correspondiente
autorizacion.

92.- Los plazos fijados en el condicionado particular de la autorizaciéon se computan desde que
el titular acuse recibo de su notificacion y, en su defecto, desde la publicaciéon del correspondiente
edicto en el Boletin Oficial del Estado.

10%.- Las obras quedaran sometidas a la inspeccion y vigilancia de la Confederacion
Hidrografica del Ebro, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos puedan originarse.
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112.- El beneficiario queda obligado a cumplir las disposiciones de la normativa medioambiental
vigente para la conservacion de las especies acuicolas y, en general, las normas de caracter
industrial, laboral, administrativo y fiscal que sean aplicables a esta autorizacion.

122.- Podra revocarse esta autorizacion por incumplimiento de cualquiera de estas condiciones
y en los casos previstos en las disposiciones vigentes.

132.- El titular de la autorizacion quedara obligado, incluso en caso de revocacion de la misma,
a dejar el cauce en condiciones normales de desagle, pudiéndose adoptar las medidas necesarias
para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.

142 - Sera responsable el beneficiario de cuantos dafios y perjuicios puedan ocasionarse en el
interés publico o privado como consecuencia de las obras realizadas, quedando obligado a su
indemnizacion y a la ejecucion, a su costa, de las obras complementarias que se consideren
necesarias para evitar que se produzcan. En cualquier caso, la titular de la infraestructura autorizada
sera responsable subsidiaria de cuantos dafios y perjuicios puedan ocasionarse, tanto durante su
ejecucion como en un futuro.

15%.- Si como consecuencia de variaciones del régimen hidraulico por causas naturales o por la
ejecucion de obras de conservacion o proteccion del cauce ejecutadas por la Confederacion
Hidrografica del Ebro o previstas en el Plan Hidrologico de la cuenca del Ebro, hubiera necesidad de
realizar modificaciones en las obras que se autorizan, o incluso retirarlas, éstas serian por cuenta del
solicitante.

16%.- Las obras autorizadas se ubicaran en zona previsiblemente inundable, por lo que se
recuerda al peticionario la conveniencia de analizar los riesgos y, en consecuencia, adoptar las
medidas adecuadas, con arreglo a lo previsto en la legislacion de Proteccion Civil al efecto.

172.- La Administracion no respondera de los dafos que se produzcan en la obra autorizada
por efecto de las corrientes. Este Organismo de cuenca declina cualquier responsabilidad por las
afecciones que se pudieran producir o derivar como consecuencia de las obras realizadas ante una
situacion de inundacion del ambito en el que se ubica.

18%?.- El beneficiario queda obligado a informase sobre el estado de la masa de agua en la que
va a actuar en referencia a la presencia de larvas o adultos de meijillon cebra. Si las aguas se
encuentran infectadas por la plaga debera:

- Aplicar, tanto en la maquinaria de trabajo como en los elementos que entren en contacto con
aguas infectadas, los protocolos de desinfeccion elaborados explicitamente por la Confederacion
Hidrografica del Ebro para evitar la propagacion de larvas o adultos de mejillon cebra a aguas no
infectadas.

- Asi mismo se tendra presente al planear cualquier actuacion en cauces, la prohibicion de
mover aguas previsiblemente infectadas a otras masas de aguas libres de mejillon cebra.
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19%.- Toda modificacion de la presente autorizacidn requerira la previa aprobacion de la

Confederacion Hidrografica del Ebro.

20%.- Las presentes condiciones generales podran ser modificadas por las condiciones

particulares de la autorizacion.
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Oficina: Registro General de la Confederacion Hidrografica del Ebro - 000004509
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Numero de registro: REGAGE23s00077581304

Tipo de documentacion fisica: Documentacion adjunta digitalizada

Enviado por SIR: No

Interesado

CIF: A31243702 Razon Social Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA)
Pais: Espafia Municipio: Pamplona/lrufia
Provincia: Navarra Direccion: Avda. Barafain, 22 BA
Cadigo Postal: 31008 Teléfono:

Canal Notif: Comparecencia electrénica Correo nilsa@nilsa.com

Observaciones:

Informacién del registro

Tipo Asiento: Salida
Resumen/Asunto: Comunicacién de resolucion

Unidad de tramitacion origen/Centro  Confederacion Hidrografica del Ebro - EA0043433 / Confederacion Hidrografica del Ebro
directivo:

Ref. Externa: 343520_118933

N°. Expediente: 2023-0-350

Adjuntos

Nombre: Comunicacion de resolucion.xsig.pdf

Tamafio (Bytes): 162.853

Validez: Copia

Tipo: Documento Adjunto
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gIMPORTANTE: Se ha presentado una solicitud, escrito o comunicaciéon a la Administracién por parte de una entidad obligada a relacionarse electronicamente con las Administraciones Publicas.

'aEI organo administrativo competente en el Ambito de actuacion le requerira para que la subsane a través de su presentacion electrénica. Asimismo, debe tener en cuenta que se considerara como fecha
vd de presentacion de |a solicitud aquella en que se realice la subsanacion, de modo que |a solicitud producira efectos desde la subsanacion electrénica y no desde su presentacion presencial.

7]

o El registro realizado esta amparado en el Articulo 16 de la Ley 39/2015.

~
De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del computo de plazo fijado en dias habiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentacién en un dia
ginhébil se entendera realizada en la primera hora del primer dia habil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepcién en dia inhabil.
Podran consultar el estado de su registro en Carpeta ciudadana. https://sede.administracion.gob.es/carpeta/
9 La documentacion adjunta estara disponible para su consulta y descarga durante un periodo de un afio.
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lg’EI organo administrativo competente en el Ambito de actuacion le requerira para que la subsane a través de su presentacion electrénica. Asimismo, debe tener en cuenta que se considerara como fecha

a de presentacion de la solicitud aquella en que se realice la subsanacion, de modo que la solicitud producira efectos desde la subsanacion electronica y no desde su presentacion presencial.
3 El registro realizado esta amparado en el Articulo 16 de la Ley 39/2015.

@ De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del computo de plazo fijado en dias habiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentacion en un dia
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Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua

Departamento de Ordenacion Lurralde Antolamenduko,
del Territorio, Vivienda, Paisaje Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu
y Proyectos Estratégicos Estrategikoetako Departamentua

RESOLUCION 311E/2023, de 4 de agosto, de la Directora del Servicio de Territorio vy
Paisaje, por la que se autoriza el proyecto de instalacion solar fotovoltaica de autoconsumo
en la Estacion Depuradora de Aguas Residuales situada en la parcela 679, poligono 5,
paraje Almazan Bajo, en CORTES, promovido por NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES, S.A.

OBJETO: Resolucion
REFERENCIA: Codigo Expediente: 0001-0T02-2023-000152

UNIDAD GESTORA: Direccién General de Ordenacién del Territorio
Seccion de Ordenacion del Territorio
Teléfono: 848 — 42 76 06
Correo electrénico: aurbanis@navarra.es

Autorizacion de actividades y usos en SNU y municipios sin planeamiento
Titular Principal: NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

Municipio: CORTES Localidad:
Ubicacion: Poligono: 5 Parcela: 679 Paraje: Almazan Bajo
SOLICITUD: Instalacién fotovoltaica en EDAR

Entrada Registro: 27/04/2023 Cod. Registro: 548621

Con fecha 27/04/2023 se presentd en este Departamento el expediente arriba referenciado.

Conforme a lo dispuesto en los articulos 110 y 117 del Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenacion del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26
de julio, la actuacion precisa autorizacion previa de la Administracion Foral, en la que se
analiza |la afeccion de escala territorial de la actividad y uso, incluyendo la valoracion de las
afecciones sectoriales concurrentes que sean competencia de los departamentos de la
Administracion de la Comunidad Foral, sin perjuicio de que también deba ser objeto de
licencia, autorizacion o informe por otros drganos o administraciones.

Conforme a la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, la actuacién requiere asi mismo
someterse a evaluacion de afecciones ambientales, resultado de la cual ha recaido la
RESOLUCION 192E/2023, de 26 de mayo, del Director de Servicio de Biodiversidad.
Atendiendo a lo sefalado en el articulo 35 de la citada Ley Foral, el informe de afecciones
ambientales tiene la naturaleza de informe preceptivo y determinante en cuanto a la
procedencia, a los efectos ambientales, de la realizacion del proyecto, y el contenido del
mismo debe integrarse en el procedimiento del 6rgano sustantivo.

Visto el informe del Servicio de Territorio y Paisaje de fecha 02/08/2023, en virtud del
Decreto Foral 262/2019, de 30 de octubre, por el que se aprueba la estructura organica del
Departamento de Ordenacion del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, y en
ejercicio de las competencias que me han sido delegadas por la Resolucion 13/2019, de 5
de septiembre, de la Directora General de Ordenacion del Territorio,
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RESUELVO:

1°. Autorizar el proyecto de instalacion solar fotovoltaica de autoconsumo en la Estacion
Depuradora de Aguas Residuales situada en la parcela 679, poligono 5, paraje Almazan
Bajo, en CORTES, promovido por NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A,,
debiendo observarse las siguientes determinaciones:

- La presente autorizacién ampara la implantacion de una instalacion solar fotovoltaica
de autoconsumo con vertido a red de excedentes, compuesta por 128 paneles
solares fotovoltaicos dispuestos sobre 8 estructuras fijas, con una potencia de 53
kW, asi como el resto de instalaciones auxiliares y complementarias previstas, todo
ello vinculado a la Estacion Depuradora de Aguas Residuales de Cortes, conforme a
la documentacion aportada y las determinaciones que se establece en esta
autorizacion.

- Se deberan atender las condiciones establecidas en la Resolucion 192E/2023, de 26
de mayo, del Director de Servicio de Biodiversidad, por la que se formula Informe de
Afecciones Ambientales favorable sobre el proyecto, que se adjunta.

- Se estara a lo dispuesto en el resto de informes sectoriales emitidos y obrantes en el
expediente y/o lo establecido las autorizaciones concurrentes.

- Una vez concluidas las obras necesarias para la realizacion de la instalacion, se
procedera a la restauracion de las zonas afectadas.

- Conforme a lo dispuesto en el articulo 111.2 del Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenacion del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo
1/2017, de 26 de julio, los elementos emergentes de la instalacion deberan respetar
la zona de servidumbre de 3 m medidos desde los bordes exteriores de los caminos
publicos.

- En caso de que en el trascurso de la obra apareciese algun resto arqueologico, se
tiene la obligacidn legal de comunicar el hallazgo de forma inmediata a la Seccion de
Registro, Bienes Muebles y Argueologia, segun se recoge en la legislacion vigente
en materia de Patrimonio Historico (articulo 59 de la Ley Foral 14/2005, de 22 de
noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y articulos 42.3 y 44 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histérico Espafiol). En caso de no hacerse
asi, cualquier afeccion que pudiera producirse al Patrimonio Historico por omision de
esta consideracion sera considerada como infraccidon grave, en aplicacion del articulo
101.h de la citada Ley Foral.

- Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar afectadas por
la ejecucion de la actividad pretendida o que pudieran condicionar dicha ejecucion, la
persona o entidad promotora, de modo previo a la ejecucion de las obras, realizara
las consultas precisas y, en su caso, se proveera de cuantas autorizaciones fueran
pertinentes ante los 6rganos competentes en razén de la materia de que se trate. En
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Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua
Departamento de Ordenacion Lurralde Antolamenduko,
del Territorio, Vivienda, Paisaje Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu
y Proyectos Estratégicos Estrategikoetako Departamentua

particular, se advierte que sera precisa la autorizacion de la Confederacion
Hidrografica del Ebro (CHE).

- Conforme a lo dispuesto en el articulo 117.4 del Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenacion del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo
1/2017, de 26 de julio, la ejecucion o puesta en marcha de la actividad o actuaciones
que ampara esta Resolucion debera realizarse en el plazo maximo de dos afios
desde que se otorgara la autorizacion, trascurrido el cual ésta agotara
automaticamente sus efectos y devendra ineficaz.

- El cese de la actividad conllevara la obligacion de la persona o entidad titular de la
actividad de reponer los terrenos afectados por la misma a su estado original en el
plazo maximo de cinco afos, mediante la demolicion y/o retirada de las
construcciones. En este sentido, y de conformidad con lo establecido en el articulo
119 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenacion del Territorio y Urbanismo,
aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, el Ayuntamiento, de
forma previa a otorgar la licencia, requerira de la persona o entidad promotora una
declaracion en la que se comprometa a revertir el suelo a su estado original en un
plazo maximo de cinco anos en caso de cese de la actividad autorizada.

2° Contra la presente Resolucion, que no agota la via administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Ordenacion del Territorio, Vivienda, Paisaje y
Proyectos Estratégicos en el plazo de un mes a partir del dia siguiente al de su notificacion.
Las Administraciones Publicas podran interponer recurso contencioso-administrativo ante el
orden jurisdiccional competente en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su
notificacion, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de
Navarra, en la forma y plazos determinados en el articulo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

3°. Trasladar la presente Resolucion, junto con la Resolucion 192E/2023, de 26 de mayo, del
Director de Servicio de Biodiversidad, a las personas interesadas, al Ayuntamiento de
CORTES, a la Seccion de Impacto Ambiental, a la Seccion de Guarderio de Medio
Ambiente, al Servicio de Patrimonio Historico (Seccion de Registro, Bienes Muebles y
Arqueologia), a la Seccion de Cambio Climatico, al Servicio de Infraestructuras Agrarias
(Seccion de Regadios y Concentracion Parcelaria), y al Negociado de Suelos y
Climatologia, para su conocimiento y efectos oportunos.

Pamplona, 4 de agosto de 2023.
La Directora del Servicio de Territorio y Paisaje

Susana Turrillas Osés
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Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua

RESOLUCION 192E/2023, de 26 de mayo, del Director de Servicio de Biodiversidad

OBJETO: Resolucion de Evaluacion de Afecciones Ambientales

REFERENCIA: 0001-3974-2023-000082

UNIDAD GESTORA: Direccion General de Medio Ambiente
Servicio de Biodiversidad
Seccion de Impacto Ambiental
Teléfono: 848 42 14 86
Correo electronico: impacto.ambiental@navarra.es

EXPEDIENTE
Informe de afecciones ambientales
Actividad: Instalacion placas fotovoltaicas en EDAR de Cortes
Anejo L.F. 17/2020: 2E)c)
Promotor: NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES (NILSA)
Municipio: CORTES

Por la que se formula informe de Afecciones Ambientales sobre el proyecto “Instalacion
de generacion fotovoltaica para autoconsumo de 53 kW en la Estacion Depuradora de Aguas
Residuales de NILSA” ubicado en la parcela 679 del poligono 5 que se encuentra actualmente
ocupada por la EDAR de Cortes, y se instalaria dentro de dichas instalaciones, promovido por
NILSA.

Ha tenido entrada en el Servicio de Biodiversidad la solicitud de Informe de Afecciones
Ambientales del expediente arriba citado. Dicho proyecto se incluye en el Anejo 2 de la Ley
Foral 17/2020, de 22 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental.

El objetivo de la actuacion es la instalacion de una planta solar para autoconsumo con
una potencia prevista de 53 kW. Se utilizaran ocho estructuras de dos filas de ocho mdédulos
fotovoltaicos cada una, es decir, 128 paneles solares fotovoltaicos, dispuestos sobre
estructuras fijas de doble apoyo sobre zapatas de cimentacion. La estructura elevara 1y 2
metros por encima del suelo. Desde las estructuras de soporte de los paneles fotovoltaicos se
conduciran los circuitos a través de canalizacion subterranea hasta la caseta donde se
encuentra el inversor.

Vistos los informes obrantes en el expediente y en virtud de lo dispuesto en el articulo
10 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administracion de la Comunidad Foral de
Navarra y del Sector Publico Institucional Foral
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RESUELVO:

1°.- Formular Informe de Afecciones Ambientales favorable al proyecto “Instalacion de
generaciéon fotovoltaica para autoconsumo de 53 kW en la Estacion Depuradora de Aguas
Residuales de NILSA” ubicado en parcela 679 poligono 5 del municipio de Cortes, promovido
por NILSA.

2° - La realizacion del proyecto estara sujeta a la aplicacion de las siguientes medidas:

s« En cualquier caso, se prohiben acciones que provoquen afecciones sobre el rio Huecha
y a la vegetacion colindante, quedando expresamente prohibidos vertidos sobre dicha
zona.

+« El extremo este de la parcela se encuentra a unos 10 m de distancia del rio Huecha, y
la intervencién propuesta se encuentra dentro de la zona de policia. La empresa
promotora debera aportar la correspondiente autorizacion de la Confederacion
Hidrografica del Ebro (CHE).

s Finalizadas las obras se procedera a la retirada y desmantelamiento de las
instalaciones de caracter provisional y se limpiaran los restos de obra de toda la zona
que hubiese sido ocupada. A continuacion, se procedera a la restauracion de las zonas
afectadas.

s« El sistema de limpieza de paneles que se implante, no utilizara productos quimicos
contaminantes o peligrosos.

« Al finalizar el periodo de explotacién, se restaurara el terreno afectado por la planta
solar en un periodo inferior a un afo. Se desmantelaran y retiraran adecuadamente
todas las instalaciones y se gestionaran los residuos conforme a la legislacion vigente.
Estas actuaciones se realizaran en el marco del procedimiento de evaluacion ambiental
que corresponda.

s En el caso de ser necesario el aviso del promotor al Guarderio de Medio Ambiente de
alguna circunstancia (inicio obras, etc.), este se debera realizar mediante un mail a la
demarcacién de Tudela (gmatudela@navarra.es).

3°.- Trasladar la presente Resolucion a la Seccion de Ordenacion del Territorio, a la Seccion de
Infraestructuras Energéticas y al Guarderio de Medio Ambiente (Unidad de coordinacién de
Tudela) a los efectos oportunos

Pamplona, 26 de mayo de 2023.

Enrique Eraso Centelles
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Gobierno % Nafarroako

Departamento de Ordenacién del
Territorio, Vivienda, Paisaje y

GObernua Proyectos Estratégicos

Servicio de Territorio y Paisaje

C/ Alhondiga 1 - 22 planta
31002 PAMPLONA

de Navarra

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES SA
22 bajo

31008 - PAMPLONA

Expediente: 0001-0T02-2023-000152

Procedimiento: OT02 - Autorizacion de actividades en SNU y
municipios sin planeamiento

Estimado/a sefor/a:

Por la presente le notifico, a los efectos oportunos, la siguiente documentacion de su
interés:

. Traslado de Resolucion

Para cualquier informacion complementaria que precise, le ruego que se ponga en
contacto con la unidad responsable del expediente que figura en el cuadro “Referencia” de la
documentacion adjunta.

Asimismo le recuerdo que para una adecuada tramitacion de los documentos que dirija
a este Departamento, es preciso que indique el cédigo del expediente a que se refieren.

Atentamente.

Pamplona, a 07 de agosto de 2023

Gobierno de Navarra

Nafarroako Gobernua

Departamento de Ordenacion del Territorio,
Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos
Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako
eta Proiektu Estrategikoetako Departamentua

SERVICIO DE TERRITORIO Y PAISAJE
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ANEXO Il

SOLVENCIA TECNICA LOTE 2 MILAGRO
INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN LAS EDAR DE CINTRUENIGO Y MILAGRO

ANEXO Il

/ﬁILSA

- B

Gobierno de Navarra o ee—t——
Nafarroako Gobernua it
SMOEIREA

INSTALACION DE PLACAS FOTOVOLTAICAS EN LAS EDAR DE CORTES

Nombre Empresa:

Caracteristicas del modulo del proyecto

Caracteristicas del mdulo de la empresa licitadora

Nombre del médulo: REC ALPHA PURE-R SERIES 420

Nombre del médulo:

1. Datos Generales
1.1. Proteccion de caja de conexiones igual o superior a IP68
1.2. Dimensién 1730 x 1118 x 30 mm (+/- 50x50x5 mm)
1.3. Peso 21,5 kg (+/- 1kg)

1. Datos Generales
1.1. International Protection (IP):
1.2. Dimensién (mm):

1.3. Peso (kg):

2. Parémetros Eléctricos
2.1. Potencia Nominal de 420 Wp (+/- 10Wp)

2.2. Eficiencia igual o superior al 21,8%

2. Parametros Eléctricos
2.1. Potencia Nominal (Wp):
2.2. Eficiencia (%):

3. Garantia
3.1. Produccion igual o superior al 98% al término del primer afio
3.2. Degradacién anual igual o inferior al 0,25%

3.3. Produccion en el afio 25 igual o superior al 92%

3. Garantia
3.1. Produccién al término del primer afio (%):
3.2. Degradacién anual (%):

3.3. Produccién en el afio 25 (%):

4. Parémetros Térmicos
4.1. Coeficiente de temperatura para Potencia Méxima igual o inferior a la perdida del 0,26 %/°C
4.2. Coeficiente de temperatura para Tension de circuito abierto igual o inferior a la perdida del 0,24%/°C

4.3. Coeficiente de temperatura para Intensidad de cortocircuito igual o inferior al 0,040%/°C

4. Pardmetros Térmicos
4.1. Coeficiente de temperatura para Potencia Maxima (%/°C):
4.2. Coeficiente de temperatura para Tension de circuito abierto (%/°C):

4.3, Coeficiente de temperatura para Intensidad de cortocircuito (%/°C):

S. Certificados
5.1. Certificacion requisitos de construccion, IEC 61730
5.2. Acreditacion de calidad IEC 61215:2021

5. Certificados
5.1. Certificacion requisitos de construccion IEC 61730 (Si/No):
5.2. Acreditacion de calidad IEC 61215:2021 (Si/No):

Caracteristicas del inversor del proyecto

Caracteristicas del inversor de la empresa licitadora

Nombre del inversor: INGECON SUN-50 TL M4

Nombre del inversor:

1. Datos Generales
1.1. Rango potencia campo FV 51,5-75 kW

1. 1.2.Dimensiones: 635x530x224 mm (+/- 30x30x10 mm)
1.3. Peso: 43 kg (+/- 5kg)
1.4. Grado de proteccion igual o superior a IP66

1.5. Marcado CE

1. Datos Generales

1.1. Rango potencia campo FV (kW):
1. 1.2.Dimensiones (mm):

1.3. Peso (kg):

1.4. International Protection (IP):

1.5. Marcado CE (Si/No):

2. Valores de Entrada (DC)

2.1. MPPT igual o superior 4

2.2. Rango de tension MPP1: 180 — 1000 V
(+/-50V)
2.4. Corriente maxima entrada: 40 A + 3*32 A (+/- 5A)

2.3. Tension maxima entrada: 1.100 V

2. Valores de Entrada (DC)
2.1. MPPT:
2.2. Rango de tension MPP1 (V):
2.3. Tensién méaxima entrada (V):

2.4. Corriente maxima entrada (A):

3. Valores de Salida (AC)
3.1. Rango de tension de salida: 322-520 V

3.2. Corriente maxima salida igual o inferior a 84,3 A

3. Valores de Salida (AC)
3.1. Rango de tension de salida (V):

3.2. Corriente méxima salida (A):

4. Rendimiento
4.1. Eficiencia maxima igual o superior a 98,2%

4.2. Euroeficiencia igual o superior a 97,8%

4. Rendimiento
4.1. Eficiencia méxima (%):

4.2. Euroeficiencia (%):

S. Certificado
5.1. Cumplira la normativa UNE 217001:2015 IN
5.2. ITC-BT-40 ANEXO |, del Real Decreto 244/2019

5. Certificado
5.1. Cumplira la normativa UNE 217001:2015 IN (Si/No):
5.2. ITC-BT-40 ANEXO |, del Real Decreto 244/2019 (Si/No):

6. Monitorizacion

con los it

6.1. la energia de lared y producida,
sus consignas y de esta manera no inyectar potencia activa a la red o limitarla a un valor de consigna

para cambiar

6.2. Acceso y configuracién remota de los equipos de la instalacién solar

6.3. Visualizacién del estado de la general de instalacién en tiempo real (con una frecuencia no mayor a 10 segundos en local y
remoto)

6.4. Visualizacién de todos los inversores de la planta en una misma pantalla
6.5. Posibilidad de captura y archivo en disco del histérico de datos

6.6. Configuracion del médem para el envio de alarmas. Notificacién de alarmas via email

6.7. Obtener los parametros tanto de activa como de alterna, como son Voltajes, intensidades, Potencias, reactiva, y parametros String
a String

6.8. Representacion del histérico de datos en forma de tablas o graficas de diversos tipos. Generara graficos dinamicos e informes
adecuados a las caracteristicas de |a instalacién solar segin requerimientos de NILSA

6.9. Actualizacion de FW:
o Capacidad de actualizacién de FW local y remota
0 Deteccién automdtica de nuevas versiones de FW disponible

6. Monitorizacién
6.1. Monitorizar constantemente la energia consumida de la red y producida, trabajando juntamente con los
inversores para cambiar sus consignas y de esta manera no inyectar potencia activa a la red o limitarla a un valor
de consigna (Si/No):

6.2. Acceso y configuracién remota de los equipos de la instalacién solar (Si/No):

6.3. Visualizacién del estado de la general de instalacién en tiempo real (con una frecuencia no mayor a 10
segundos en local y remoto) (Si/No):

6.4. Visualizacién de todos los inversores de la planta en una misma pantalla (Si/No):
6.5. Posibilidad de captura y archivo en disco del histérico de datos (Si/No):

6.6. Configuracién del médem para el envio de alarmas. Notificacion de alarmas via email (Si/No):

6.7. Obtener los parametros tanto de activa como de alterna, como son Voltajes, intensidades, Potencias,
reactiva, y parametros String a String (Si/No):

6.8. Representacion del histérico de datos en forma de tablas o graficas de diversos tipos. Generara graficos
e informes alas delai solar segln requerimientos de NILSA

(Si/No):

6.9. Actualizacion de FW:
o Capacidad de actualizacién de FW local y remota (Si/No):
0 Deteccién automatica de nuevas versiones de FW disponible (Si/No):

Caracteristicas de la estructura suelo del proyecto

Caracteristicas de la estructura suelo de la empresa licitadora

Nombre de la estructura: METAL FRAME RENOVABLES 2Vx8

Nombre de la estructura:

1. Obra Civil
1.1. Tamafio Zapatas Centrales Plano 6: 2300x1000x400 mm (+/-10x5x5 mm)
1.2. Tamafio Zapatas Laterales Plano 6: 2300x1000x400 mm (+/-10x5x5 mm)
1.3. Arquetas material base: hormigén

1.3. Arquetas tamafio: 50x50 cm (+/- 10cm)

1. Obra Civil
1.1. Tamafio Zapatas Centrales:
1.2. Tamafio Zapatas Laterales:
1.3. Arquetas material base:

1.3. Arquetas tamafio:

2. Estructura Metalica Soporte

2.1. Elevacién igual o superior a 1m o 2m sobre el suelo de la parte inferior de la placa segun se requiera en proyecto (Plano 2)

2.2. Material estructura: Estructura fija con doble apoyo, Pies de cimentacion y resto de componentes en Acero

2. Estructura Metilica Soporte

2.1. Elevacién suelo parte inferior de placa (m):

2.2. Materiales:

3. Tornilleria

3.1. Tipo Tornilleria: Acero Inoxidable AISI304 (A2 70) o superior

3. Tornilleria

3.1. Tipo Tornilleria:

4. Calculos Mecanicos
4.1. Peso de 16 paneles y estructura igual o menor a 1124 kg

4.2. Verificacién de sobrecarga del viento sobre estructura igual o superior a 7874 kg

4. Calculos Mecanicos
4.1. Peso en estructura y zapatas:

4.2. Sobrecarga del viento sobre estructura:

* Para el caso en el que el médulo/inversor/estructura sea el mismo que el descrito en el proyecto, bastard Unicamente con indicarlo en el apartado "Nombre del médulo/inversor/estructura”

Paginal/3
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MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS
PARA CONTRATAR

D/Dfa. con DNI:

en representacion de

con NIF:

enterado/a del Pliego Regulador de la contratacion de las obras
“INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDAR CORTES”.

DECLARO, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos que:

a) Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la
debida representacion.

b) Reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional (se
cumplen los requerimientos detallados en el ANEXO II).

¢) No estoy incurso en causa de prohibicién de contratar. Esta declaracion incluira la manifestacion
de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

d) Relino el resto de requisitos legales para la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato,
asi como aquellos otros establecidos en los Pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las incidencias,
con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcién de sus
medios o la disposicién de sus recursos, en su caso.

g) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el
trabajo y prevencién de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

h) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Proteccién de
Datos Personales (LOPD).

i) No presento a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas,
de acuerdo con la definicién recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.

j) Que acepto ser notificado/a mediante correo electrdnico a la siguiente direccién (*):

@

(*) Esta direccion debe coincidir con el correo electrénico vinculado a PLENA. En caso de discrepancia
entre ambos prevalecerd éste ultimo.
k) Que indico la posesidn de condicidn de pequefia o mediana empresa (PYME):

[ sov pyme [Jnosov pyme

De resultar adjudicatario/a, acreditaré la posesion y validez de los documentos y requisitos exigidos
en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por NILSA.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion.

(Lugar, fecha y firma)



Cofinanciado por
la Unién Europea

Europar Batasunak
kofinantzatua

?NILSA

“INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDAR CORTES”

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Dfia. con DNI:
en representacion de con NIF:
enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador de
la contratacién de las obras “INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDAR CORTES”, se
compromete en nombre de la empresa a la que representa a su total realizacién con sujecidn estricta

a lo expuesto en el Pliego Regulador de la Contratacion y en los documentos del Proyecto, que declara
conocer y aceptar, en las condiciones econdmicas siguientes:

(En numero) Euros (IVA no incluido)

(TODOS LOS IMPORTES IVA NO INCLUIDO)

(Lugar, fecha y firma)
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MODELO DE AVAL

La entidad ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de

Garantia Reciproca autorizada para operar en Espafia), con NIF , con domicilio

(a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, y en
su nombre y representacion (nombre y apellidos), con poderes suficientes para

obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de
este documento,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF , envirtud de

lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos y en el Pliego Regulador, ante
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. por importe de: euros, en concepto de
fianza para responder de las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato de obras
“INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDAR CORTES”.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES, S.A.

El presente aval no podra ser desconstituido sin la autorizacion de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES, S.A. y estard en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en
su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion de acuerdo con
lo establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos y legislacion complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............ en el registro de avales con el nimero...........

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o codigo
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