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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y econémicos la
contratacién y ejecucidon de las obras contenidas en el Proyecto modificado “REFORMA EDIFICIO CENTRIFUGA
VALTIERRA-ARGUEDAS”.

CPV: 45232440 “Trabajos de construccidn de tuberias para aguas residuales” y 45232421 “Planta de
tratamiento de aguas residuales”.

2. PODER ADJUDICADOR Y ORGANO DE CONTRATACION

El poder adjudicador en la presente licitacion es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA),
siendo el drgano de contratacidn la persona que ostente las facultades de representacion respecto de NILSA.

3. LOTES

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 41. 4 letra b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos, no se considera adecuada la division en lotes del presente contrato, debido a que la realizacién
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaria la correcta ejecucién
del mismo desde el punto de vista técnico.

No se contempla la reserva a la participacidn de las entidades previstas en el articulo 36 de la Ley Foral de
contratos publicos, dado que, segun el objeto del contrato, ninguna de las entidades previstas en el articulo citado
cumple con los requisitos de cardcter técnico para ser susceptibles de reserva.

4. PRESUPUESTO DE LICITACION Y REVISION DE PRECIOS

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacion asciende a un total de 486.065,79 € (Sin IVA), CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MIL SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS (Sin IVA).

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicién econémica de cuantia superior al
importe de licitacidn y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

Tanto en el presupuesto indicado, como en las ofertas que formulen las empresas licitadoras, han de
entenderse incluidos todos los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el normal cumplimiento de la
prestacion contratada, asi como, los tributos, de cualquier indole, que sean de aplicacidon segun las disposiciones
vigentes, excepto el Impuesto sobre el Valor Afadido.

REVISION DE PRECIOS

El contrato no estara sujeto a revision de precios.
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5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El calculo del valor estimado se realiza segun el articulo 42 de la LFC, en cuantia suficiente para cubrir los costes
directos en los que tendra que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes indirectos y
gastos generales, asi como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la duracidn del contrato (precio maximo
de licitacion).

A su vez, se estima un incremento del 10% por posibles modificaciones conforme a lo previsto en el presente
Pliego.

Con todo ello, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad total de 534.672,37 € (Sin IVA),
QUINIENTOS TREINTA'Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS (Sin IVA).

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Las obras objeto del presente pliego seran adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 72 de
la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento ABIERTO.

7. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico del contrato, en atencion al articulo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente:

e En cuanto a su preparacion y adjudicacidén, los contratos se regiran por la Ley Foral 2/2018, de
Contratos Publicos.

e En lo relativo a efectos y extincidn les seran de aplicacion las normas de Derecho Privado, salvo lo
establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos sobre condiciones especiales de ejecucidn,
modificacidn y subcontratacién.

Las partes contratantes quedaran sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto en la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Publicos, asi como toda la normativa relacionada que resulte de aplicacién en cada caso.

El desconocimiento del Pliego Regulador para la contratacion en cualquiera de sus términos, de los
documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda indole promulgadas por NILSA
qgue puedan tener aplicacion en la ejecucién de lo pactado no eximird a la empresa adjudicataria de la obligacion de
su cumplimiento.

8. MESA DE CONTRATACION

De conformidad con el articulo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituird una Mesa de
contratacion integrada por:

- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y obras de NILSA
(Suplente: Alberto Sanchez Postigo, Técnico de Proyectos y obras de NILSA)
- Mikel Satrustegui Marturet, Director de Administracidn y Finanzas de NILSA
(Suplente: Vicente Ibarra Ibarra, Técnico de Administracidn y Finanzas de NILSA).
- Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de NILSA

(Suplente: Ifiigo Merino Vicente, Graduado en Derecho. Técnico de NILSA)
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9. REALIZACION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran con sujecidn estricta a lo especificado en el proyecto y a las instrucciones que en
cualquier momento pueda sefialar la Direccion Facultativa.

En el Anexo | se adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas y medioambientales
tramitadas previo a la licitacion del presente proyecto.

10. COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se considerara como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo.
La empresa adjudicataria habra de ejecutar las obras completas, en un plazo de 6 (SEIS) meses.

El acta de replanteo se formalizard en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de firma del
contrato.

El acta de replanteo reflejard la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno respecto a los
documentos aportados.

En caso de que la empresa contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o las
circunstancias asi lo aconsejaran, el Director de las Obras podra decidir demorar el comienzo de las obras,
justificandolo en la propia Acta.

Para que un retraso en la ejecucién pueda ser admitido sin penalizacion, seran exigibles los tres documentos
siguientes:

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Direccién Facultativa, indicando la fecha y el motivo alegado
para incurrir en demora de plazo. Este escrito debera remitirse antes de transcurrido un mes desde la causa
que originase el retraso.

- Certificado de la Direccién Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe a causa de
fuerza mayor.

- Aprobacion de Ampliacion de Plazo por parte de NILSA y su notificacidn a la empresa adjudicataria.

11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran concurrir al proceso de seleccion las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia técnica o profesional y no se encuentren incursas en causa
de prohibicién de contratar, requisitos que deberan concurrir en el momento de finalizacion del plazo de presentacion
de ofertas.

NILSA podra contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo sefialado
en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018. En este caso las empresas licitadoras agrupadas quedaran obligadas
solidariamente ante NILSA, indicaran la participaciéon de cada una de ellas y deberdn nombrar un representante o
apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincidn del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.
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Si participan dos empresas, la solvencia, tanto econdmica y financiera como técnica o profesional, debera ser
acreditada por la empresa con participacién mayoritaria en la UTE o agrupacion, o por una de las empresas, en el caso
de igualdad de participacion.

Si participan mas de dos empresas, la solvencia debera ser acreditada por la representacion de al menos el
50% de la UTE.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas ultimas cuando su finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales o se
acrediten debidamente y disponga de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucién del contrato.

La presentacidn de proposiciones supone por parte de las empresas licitadoras, la aceptacion incondicional
de las clausulas de este Pliego y del de prescripciones técnicas del Proyecto que rigen en el presente contrato, asi
como la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que relne todas y cada una de
las condiciones exigidas para la contratacidn de la ejecucion de las obras, todo ello sin salvedad o reserva alguna.

12. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Las empresas licitadoras deberdn acreditar la solvencia econdmica y financiera para la ejecucién del contrato

mediante la presentacion del:

Patrimonio neto positivo en el Balance de Situacion a 31 de diciembre de 2023.

Deberd acreditarse a través de la presentacion de documento del Registro Mercantil correspondiente que
contenga las cuentas anuales, para el afio 2023 o mediante la presentacién del Impuesto Sobre Sociedades del afio
2023.

En el caso de que la empresa licitadora haya sido creada con posterioridad al afio 2023 vy, por lo tanto, no se
encontrara en condiciones de presentar las referencias solicitadas, podra acreditar su solvencia econdmica y financiera
por medio de una Declaracion Responsable formulada por una Entidad Financiera en la que se indique literalmente
que “tras analizar los principales datos de la empresa o profesional, se concluye que la misma puede asumir los riesgos

derivados de la ejecucion del presente contrato”.

13. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional:

1.1. Principales obras ejecutadas

La empresa deberd acreditar haber ejecutado en el conjunto de los tres ultimos afios (diciembre de 2021— hasta
la fecha final de presentacion de ofertas), en un periodo continuo de seis meses, un minimo de 340.000,00 € (IVA no

incluido) en obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de aguas.

A estos efectos, se valoraran los trabajos realizados a partir del uno de diciembre de 2021
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Medio de acreditacion:

Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los tres ultimos afios, avalada por certificados de buena

ejecucién de las mismas en obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de agua.

Los certificados deberdn estar suscritos por el Director de la obra, conteniendo, al menos, la siguiente
informacion:

- Denominacién de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la fecha de inicio,

fecha de finalizacion e importe correspondiente a las obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de

agua.

En las obras que, a fecha de licitacidn no estén finalizadas, se tendrd en cuenta el importe realmente ejecutado
hasta la citada fecha.

En el caso de obras iniciadas antes del uno de diciembre de 2021, deberd indicarse el importe ejecutado a

partir de dicha fecha.

Tan solo se tomaran en consideracidn las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y ejecutor de la
obra civil y se acompafien certificaciones de la direccion de obra en las que conste que las obras han sido
ejecutadas de forma satisfactoria, reservandose NILSA el derecho a realizar las comprobaciones que estime
oportunas al respecto.

En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otra empresa
contratista, el importe tomado en consideracién para el calculo de la obra ejecutada por el ofertante se ajustara
en funcion del porcentaje de participacion en la misma. En caso de que no se haga constar dicho porcentaje en
el certificado, éste no serd tenido en consideracion.

NILSA, podra solicitar aclaraciones sobre los certificados de buena ejecucion presentados.

1.2. Equipo humano designado para la ejecucidon de la obra. Experiencia y Capacidades.

- Requisito: que la persona designada como Jefe de Obra, cuente con experiencia minima de 3 afios
ejerciendo como Jefa de Obra y que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones transporte y/o

tratamiento de aguas.

- Requisito: que la persona designada como Encargado de Obra, cuente con experiencia minima de 3 afios
ejerciendo como Encargada de Obra y que al menos 1 afio sea en obras de instalaciones de transporte y/o
tratamiento de aguas.

Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas distintas.

Cualquier modificacién del personal asignado al contrato durante la vigencia del mismo, debera ser aprobada

previamente por NILSA.
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Medio de acreditacion:

e Declaracién Responsable identificando el personal que el licitador adscribe al contrato, indicando qué

profesionales van a ser los responsables de cada funcion.

e Curriculum vitae de la/s personas/s designadas, que debera identificar con total claridad, la informacién

que sirva para acreditar los niveles de solvencia.

El documento deberd estar firmado digitalmente o de forma manuscrita por ésta/s.

14. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

LUGAR

Las proposiciones se presentaran electrénicamente a través de la Plataforma de Licitacidon Electrénica de
Navarra (PLENA). Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con las
empresas licitadoras se efectuaran a través de PLENA.

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacidn se podrd acceder al espacio de la Plataforma de
Licitacién Electréonica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitacion puede descargar una
aplicacién de escritorio que le permite la preparacion y presentacidn de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion
debe descargarse una Unica vez, siendo vdlida para cualquier licitacién posterior a través de PLENA por parte de
cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de cifrado,
y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro.

FORMA DE PRESENTACION

La oferta deberd ir firmada mediante firma electrdnica reconocida, validamente emitida por un Prestador de
Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos
asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y
demas disposiciones de contratacidn publica electrdnica.

Los documentos que se adjunten a través de PLENA deberan estar firmados digitalmente o de forma
manuscrita.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrdnica es de 50 MB. El tamafio
total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrd un tamafio maximo de 100 MB. PLENA no establece
limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacidn de la oferta son
los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg,
zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo
comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los
documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos suscritos
electrénicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representacion.
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En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generard una huella resumen criptografico-
del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas (*)
en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella —resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de
presentacion de ofertas, al drgano de contratacidn por correo electrénico a la direccidn de contacto establecida en el
Portal de Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a
través de PLENAy para considerar completada la presentacidn. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud
de participacidn en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacidn.

(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede
ser el tiempo requerido para completar su presentacidn. Ello con independencia de la concurrencia de otras
circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexiodn, u otras.

La presentacidn de proposiciones por las empresas licitadoras supone la aceptacién incondicional por su
parte a la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna.

PLAZO

El plazo de presentacidn de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacién. En el caso de discrepancia
entre el anuncio publicado en el DOUE y el anuncio del Portal de Contratacién de Navarra, prevalecera el mayor plazo
de entre los dos.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la cual se ha
recibido una huella, ésta se validard, si la huella coincide, y la fecha de recepcién estd dentro de las 24 horas
extendidas, la oferta se dara por vélida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas,
la oferta se excluird, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la existencia
de problemas técnicos en la presentacién, se verificara si en el momento de presentacion de la oferta existieron
problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el
normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada sera admitida.

A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la
presentacion coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de
Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que
es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precision: +/-
1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrénicos:

o Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en
San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)

. Fuentes horarias secundarias:

- canon.inria.fr, INRIA, Paris

- i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU

El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificaran la
extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.
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Las propuestas de las empresas o profesionales licitadores se presentaran de acuerdo con la estructura
establecida para esta oferta en PLENA y contendran tres sobres, identificados como:

Sobre A.- DOCUMENTACION GENERAL
Sobre B.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS
Sobre C.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS

15. CONTENIDO DE LOS SOBRES

SOBRE A: “DOCUMENTACION GENERAL”

1. JUSTIFICACION DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR.

Declaracion responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo I, indicando que cumple los requisitos
para contratar conforme al articulo 55 de la Ley Foral 2/2018.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicacidn del contrato deberd acreditar la posesion y validez de
los documentos necesarios, que se determinan en la cldusula 21 del presente Pliego Regulador en el plazo maximo de
siete dias naturales desde la comunicacidn de la seleccion de la adjudicacion.

De conformidad con el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, son circunstancias, entre otras, para apreciar la
prohibicidn de contratar en la empresa licitadora:

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable anterior o al facilitar cualesquiera otros datos
relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligacion de comunicar
la informacidn que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad y representacion de la empresa
inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratacion Publica.

En los supuestos de participacion conjunta:

- Todas las empresas deberdn presentar declaracion responsable.
- Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el articulo 13 de LFC.

- En su caso, aportacién de compromiso de constitucidon de una unién de empresas de caracter temporal en
caso de resultar adjudicatarias.

Las ofertas que no cumplan con las caracteristicas exigidas seran eliminadas de la licitacion.

2. DECLARACION REUTILIZACION DE DOCUMENTACION ACREDITATIVA EN EL CASO DE RESULTAR
SELECCIONADO

En el supuesto en el que la empresa licitadora ya hubiera hecho entrega de la documentacién acreditativa
relativa a la capacidad, representacion, solvencia y habilitacion empresarial o profesional a NILSA en el marco de un
procedimiento de licitacidn anterior, podra solicitarse la reutilizacion de la documentacién indicada, debiendo

acompanar una declaracidn responsable, segin modelo AnexoV.
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SOBRE B: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS”

CRITERIOS TECNICOS

En este sobre se adjuntard la propuesta técnica. Las empresas licitadoras deberan incluir toda la
documentacion que permita realizar la valoracidn y puntuacion de los criterios cualitativos recogidos en la cldusula 17
del Pliego regulador, debiendo realizarse un desarrollo explicativo de todas las prestaciones que sean precisas realizar
para la adecuada ejecucion del contrato, de acuerdo al orden establecido en dichos criterios.

A) Plan de obra con plazos parciales y total

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo

La documentacidn se desarrollara con una extension maxima de 10 paginas A4 letra Arial tamaiio 10, mas
2 paginas A3 letra Arial tamaiio minimo 6 (diagramas, planos etc.), manteniendo estrictamente el orden expuesto
en los criterios de adjudicacién, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendra la exposicion concreta
y resumida de los aspectos valorables y se evitara la disposicion de generalidades.

En caso de que las propuestas superen la extension maxima indicada, se examinaran y valoraran las 10
primeras pdginas, prescindiendo del resto de la informacion. La portada, contraportada y las hojas de separacién que

se incorporen no contabilizaran a los efectos de la limitacidon anteriormente citada.

La documentacion debera estar firmada digitalmente o de forma manuscrita.

SOBRE C: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA”

OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica, que habrd de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo lll del Pliego
Regulador, sera unica, y no incluird el importe del Impuesto sobre el Valor Aiiadido.

El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

No se tomardn en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econdmica de cuantia superior al

importe de licitacidn y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

16. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

La empresa licitadora podra designar como confidencial informacion incluida en su oferta por formar ésta parte
de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.

La declaracién de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia, publicidad e informacidn que debe darse a cada participante y, por tanto, no podra extenderse a toda
la propuesta.

En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entendera que la oferta no
contiene informacidn de cardcter confidencial.
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NILSA procedera al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de conformidad
con el articulo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018.

17. CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacidn se realizara a favor de la oferta que presente la mejor relacion calidad-precio, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 64 de la LFC.

Para la seleccién de la empresa adjudicataria se tendrdn en cuenta los siguientes criterios y sus
correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la
aplicacién de los métodos de ponderacion, deberan tener al menos dos cifras decimales.

Los criterios cualitativos para valorar las ofertas presentadas serdn los siguientes:

CRITERIOS CUALITATIVOS (50 puntos)

CRITERIOS TECNICOS ....evveveesivreeeesassssessesssssssssssssssssssssssssasssssasssssssssassassasssssssssassassassans (50 puntos)

A) Plan de obra con plazos parciales y total: Plan para la ejecucion de las obras e instalaciones expresado en
diagrama o grafico crono-econémico que debera contener las fases y la planificacién prevista. En dicho Plan se
indicara el personal y los medios a emplear en cada periodo y para cada tipo de trabajo. El Plan de ejecucion
se realizara con arreglo a la valoracién del presupuesto maximo de licitacion y nunca segun el presupuesto

ofertado en 1a lICITACION. ....cccuiiiiiie ettt e e e ta e e e et e e e eeareeaens (Hasta 25 puntos)
B) Memoria descriptiva del proceso constructivo: Se valorara la calidad de la memoria descriptiva y su grado

de concrecion, la correcta definicidn del proceso constructivo, la coherencia de la organizacion de los trabajos,

la coordinacién de las actividades y organizaciones intervinientes en las obras... .............. (Hasta 25 puntos)

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS (50 puntos)

OFERTA ECONOMICA (hasta 50 puntos)

Proposicion econdmica de la oferta, valorando la baja con relacién al presupuesto de licitacién.

No se tomaran en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econémica de cuantia superior

al importe de licitacién y/o que incluya precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

La valoracidn se realizara segun los criterios que se resefian a continuacion:
- La oferta econdmica mas baja recibirad una calificacion de cincuenta (50) puntos.
- El importe del presupuesto de licitacion se califica, a estos efectos, con cero (0) puntos

- El resto de ofertas se puntuaran de forma proporcional mediante la aplicacion de la siguiente formula

exponencial:
. Pmax
— _ p—Kxbaja
b= (1 e n)x 1 — e—Kxbajamax
Siendo:
Pmax = Puntuacidon maxima de este apartado (50 puntos)

10
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Pn = Puntuacidon obtenida por la oferta que se valora
Bajamax = Maximo porcentaje de baja realizado

Bajan = Porcentaje de baja realizado por la oferta que se valora
e = Numero e

K = Coeficiente predeterminado = 25

En el caso de empate, sera de aplicacion el articulo 99 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

A tal efecto se requerira a las empresas afectadas la documentacidn pertinente, otorgandoles un plazo de
cinco (5) dias para su aportacion. En el caso de que en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste

se resolvera mediante sorteo.

18. EXCLUSIONES

La Mesa de Contratacién o, en su caso, la unidad gestora procedera a la exclusién del procedimiento de
licitacién, a las ofertas presentadas que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos:

e No alcanzar la puntuacién minima en los CRITERIOS TECNICOS de 30 puntos sobre 50.

e Reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposicidn adolece de errores o
inconsistencias que la hacen inviable.

e Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas, reglamentos e
instrucciones vigentes que resulten de aplicacién al objeto del Contrato.

e Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposicion.

e las propuestas que incluyan en el sobre A y/o B documentacidn que, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego de Condiciones, corresponda incluir en el sobre C.

e Una vez realizada la apertura de las proposiciones econémicas, no se tomaran en consideracion las ofertas
que incluyan una proposicion econémica de cuantia superior al importe total de licitacién y/o que incluyan
precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracidn para el procedimiento de valoracion.

19. APERTURAY VALORACION DE LAS OFERTAS

Concluido el plazo de presentacidn de las ofertas, en acto interno, la Mesa de Contratacidén procedera a la
apertura, analisis y valoracion del sobre A “Documentacion general”, resolviendo la admision de las empresas

licitadoras que hayan presentado en tiempo y forma la documentacién exigida.

Seguidamente, la Mesa de Contratacidn procederad a la apertura, andlisis y valoracién del “Sobre B: Propuesta
de Criterios Cualitativos”. Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcrecidn, se podran solicitar
aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado,
que no podran modificar la oferta presentada. El plazo de contestacion sera minimo de cinco dias y maximo de diez.
Dicho requerimiento se producird por medios telematicos, a través del médulo de notificaciones de PLENA.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 59.2 de la Ley Foral de Contratos Publicos, en el caso en el que
asi se prevea en el presente Pliego, cuando una empresa licitadora no alcance los umbrales minimos de puntuacion

que se hayan exigido no podra continuar en el procedimiento de contratacién, todo ello sin perjuicio de la facultad de

11
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rechazar las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la correcta ejecucion del
contrato.

Efectuada esta evaluacidn, en acto interno, se procedera a la apertura del Sobre C “Propuesta de criterios

cuantificables mediante férmula”. Se informara del resultado a las empresas licitadoras admitidas.

Una vez realizada la apertura de ofertas econdmicas, se comprobar3, la existencia o no de ofertas incursas
en calificacion de anormalmente bajas, segln lo establecido en la cldusula 20.

20. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se consideraran, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos que se
exponen a continuacién. Para ello, se tendran en cuenta las ofertas en porcentaje sobre el presupuesto de
licitacion. Ademas, cuando se hace referencia a unidades porcentuales, son calculadas sobre dicho presupuesto.

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25
unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el cdmputo de dicha media la oferta
de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a la media de todas las

ofertas presentadas.
En cualquier caso, se considerarda anormalmente baja la baja superior a 25 unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean
superiores a dicha media en mds de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva
media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.

En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre
las tres ofertas de menor cuantia de entre todas las presentadas.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja serd de aplicacion el articulo 98 de la Ley Foral
2/2018, de Contratos Publicos.

21. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACION DE LA DOCUMENTACION
ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA

Una vez seleccionada la oferta de mejor relacion calidad precio, segin lo establecido en las clausulas
anteriores, la Mesa de contratacién comunicard a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo

maximo de siete (7) dias, acredite la posesion y validez de los siguientes documentos:

A.- Documentacion acreditativa de la personalidad juridica

- Si el licitador fuese persona juridica, debera presentarse la escritura de constitucidon y, en su caso, de
modificacidon, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la escritura o documento de constitucidn, de

12
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modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos,

en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Si el licitador fuera persona fisica, deberd presentar el Documento Nacional de Identidad.

B.- Poder a favor de la persona que firme la proposicion econédmica en nombre del licitador y Documento Nacional de
Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro

Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable.

C.- Declaracion de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su
responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna de las causas de exclusion del
procedimiento de licitacion a que se refiere el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

D.- Obligaciones tributarias:

- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas, el de los érganos
competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias,
acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelacidn no superior a seis meses de la

fecha de expiracién del plazo de presentacion de proposiciones.

E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, estar
afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotizacion
correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su
ambito de aplicacidn), expedido con una antelacidén no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de

presentacion de proposiciones.

F.- Acreditacion de los umbrales de solvencia econdmica y financiera conforme a lo dispuesto en la cldusula 12 del

Pliego regulador.

G.- Acreditacion de los umbrales de solvencia técnica y profesional conforme a lo dispuesto en la cldusula 13 del

Pliego regulador.

H.- Acreditaciéon de su inscripcién en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, segln se establece en el articulo

6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, en el grupo de obras cuyos residuos de construccidon y demolicién

superen 50m3.

I.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que participen
conjuntamente, se incorporard un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta,
se indique el porcentaje de participacidon que corresponde a cada uno y se designe un representante o apoderado
Unico que las represente. El escrito habra de estar firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el

citado apoderado.

J.- En el caso de subcontratacién, la persona licitadora aportarda 1) una relacién exhaustiva de las personas
subcontratistas; 2) un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las subcontratistas para
la ejecucion del contrato y 3) una declaracion responsable del subcontratista de que esta de acuerdo en cumplir las

condiciones del contrato y que no concurre en ninguna de las circunstancias del articulo 22.
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En el caso de que la solvencia técnica o econdmica se acredite mediante subcontratacién ademas de la documentacidn
que se exige en el parrafo anterior, debera acreditar la solvencia que aporta a la ejecucién del contrato indicando que

dispone de los medios necesarios para ello.

K.- Para las empresas extranjeras, la declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles
de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir el contrato, con

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en el
Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, de 19
de abril, la aportacién de la copia del certificado de inscripcién en dicho Registro obtenida electrénicamente a través
de Internet, junto con una declaracidn responsable de su vigencia, eximira al licitador de aportar la documentacién

relativa a su personalidad y representacion (puntos Ay B).

La Mesa de contratacidon examinara la documentacidn aportada y en el caso que sea conforme a lo previsto en
el pliego regulador, elevara la propuesta de adjudicacién del contrato al érgano de contratacidn. Si la documentacion
no cumpliera las condiciones establecidas, la mesa de contratacidn realizard una nueva propuesta de adjudicacién a

la empresa licitadora que haya obtenido mayor valoracién entre el resto de ofertantes.

22. ADIJUDICACION

El érgano de contratacion adjudicara el contrato en el plazo maximo de un mes a contar desde el acto de
apertura de las ofertas econdmicas, a la proposicion que contenga la oferta que reciba la mayor puntuacién, y que
haya acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y solvencia requeridas en el presente pliego

regulador.

La adjudicacion, una vez acordada, serd notificada a los licitadores admitidos en el proceso de licitacién
conforme al articulo 100.3 de la LFCP.

La eficacia de la adjudicacién quedara suspendida de acuerdo a lo establecido en el articulo 101 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha de

remision de la notificacion de la adjudicacion.

23.  POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Serd obligacién de la empresa adjudicataria suscribir una Pdliza de Responsabilidad Civil que garantice, como

minimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas:

Cobertura Suma asegurada
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACION: 600.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 €

- Sublimite por victima 400.000,00 €

* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 €
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* RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE TECNICOS EN PLANTILLA: 600.000,00 €

* FIANZAS, GASTOS DE DEFENSA, CIVILY PENAL

En el caso de que se vayan a subcontratar servicios para la ejecucion del contrato, se deberan incluir las
coberturas de RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA (con sublimite minimo de 400.000,00 € por victima) y
RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DE SUBCONTRATISTAS.

No se aceptaran sublimites mas alla de los expresamente previstos (RC Patronal y RC Cruzada, en su caso).

La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la vigencia del
contrato y mantenerlo hasta la finalizacion del periodo de reclamacién de dafios que establezca en cada momento la

legislacion vigente.

En caso de que las pdlizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa adjudicataria

en caso de siniestro.

La acreditacion de tener vigente una Péliza de Responsabilidad Civil se llevara a cabo mediante la aportacion
de un certificado, asi como del ultimo recibo adeudado previo a la formalizacién del contrato.

24. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara a partir de la finalizacién del plazo de suspension de la adjudicacion al que se refiere
la cldusula 22, dentro del plazo mdximo de 15 dias naturales.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la empresa contratista, se estara a lo
dispuesto en el articulo 101.7 de la Ley Foral 2/2018.

La firma del contrato se realizara digitalmente, mediante certificado electronico valido.

Formaran parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la propuesta econémica
de la empresa adjudicataria.

A peticion de la empresa adjudicataria, podra elevarse el documento a escritura publica, siendo por cuenta de
ésta los gastos derivados de su otorgamiento.

El contrato que se formalice tendra naturaleza mercantil.

Previamente a su firma, la empresa adjudicataria deberd acreditar la existencia de un aseguramiento, segun
lo establecido en la cldusula 23 de este Pliego. Ademas, debera constituir fianza definitiva.

La FIANZA DEFINITIVA ascenderd al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicacién, IVA excluido.

Esta fianza podra constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor de NILSA o
mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caucion.
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En caso de constituirse en aval, deberd de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV. Este
tendrd cardcter ejecutivo a favor de NILSA, y contendra la siguiente diligencia: “Este aval no podra ser desconstituido
sin la autorizacion de NILSA”. Asi mismo debe sefialarse en el documento que es un “aval a primer requerimiento”.

La fianza definitiva se mantendra durante el periodo de garantia de las obras y respondera de las obligaciones
de la empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones fundadas o motivos para
ello, ésta podra ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningln procedimiento previo, salvo la correspondiente
comunicacién a la empresa contratista.

25. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La funcion genérica de la Direccion Facultativa de las obras es la direccién y vigilancia de los trabajos
comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra en si,
como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en la obra directa
o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la misma.

La Direccién Facultativa podra exigir la sustitucién por otros, de los empleados o trabajadores de la empresa

constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras.

Sera potestativo de la Direccion Facultativa sefalar la forma de ejecucion de la obra y su orden de prelacion,
pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple hecho de que a su juicio se

considere mas conveniente su realizacion.

Si algunas de estas decisiones supusieran un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, debera
ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacidon y en ningln caso serd motivo de aumento del

plazo de ejecucion, ni de modificaciones en los precios contratados.

26. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Como representante de la empresa adjudicataria en la obra a todos los efectos se constituird el Jefe de Obra.
Dicho Jefe de Obra sera el designado por la empresa adjudicataria en su oferta, salvo disposicidn en contra por parte
de NILSA. Dicho Jefe de obra debera tener experiencia acreditada en trabajos similares. Este representante de la
empresa adjudicataria, debera residir en la zona de las obras y no podra ausentarse sin ponerlo en conocimiento de
la Direccidn Facultativa, a quien dard cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia. Dicha sustitucidon debera

contar con la aprobacidn de la Direccion Facultativa.

27. OFICINA DE OBRA
La empresa adjudicataria habilitara en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo.

En dicha oficina la empresa adjudicataria tendra siempre una copia de todos los documentos del Proyecto, asi
como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, debidamente firmados y autorizados

por la Direccidn Facultativa, asi como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.
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28. LIBRO DE ORDENES Y CONTROL DE OBRA

En la oficina de obra de la empresa adjudicataria, existird también un Libro de Control de Obra facilitado por

la Direccién Facultativa y que estara en todo momento a la disposicion de ambos.

La Direccidon Facultativa utilizara ese Libro para dar por escrito las drdenes que estime oportunas, asi como

para el control de la obra.

La empresa adjudicataria deberd utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:
a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del Proyecto.
b) Para solicitar la introduccion de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.

c) Cada vez que se prevea una variacidon en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) debera presentar aparte, por escrito, la valoracién detallada de la variacién del presupuesto.
Esta debera ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Direccidon Facultativa. Cualquier modificacion
efectuada sin haberse cumplido este tramite sera bajo la exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria.

Cada vez que se solicite el libro se firmard expresando la hora y fecha en que se hace la anotacién.

El libro constara de un numero impreso de hojas por triplicado. El original quedard siempre en el libro, mientras

que las copias seran recogidas por la Direccién Facultativa y la empresa adjudicataria en cada visita.

Cualquier intento de manipulacién fraudulenta del libro de control serd causa suficiente de resolucion de
contrato.

En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro

por la Direccién de Obra, no sera causa de su invalidez, pudiendo la Direccién de Obra recabar la presencia de testigos.

29. SEGURIDAD

29.1. Normativa

Sera preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud

en las obras de construccion.

29.2. Observancia

La empresa adjudicataria debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras
por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o
colaboren bajo sus drdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relacién al personal que
intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros
obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e
Higiene en el Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir
las normas de la Direccion Facultativa en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la

obra.
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Asimismo, la empresa adjudicataria debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras, mediante

poliza de responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastroéficos.

En caso de inobservancia de estas normas, la empresa adjudicataria sera la Unica responsable, ya que en los
coeficientes de ejecucién por contrata estdn incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas
disposiciones legales, sin que en ningln supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna a NILSA y Direccidon
Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la Obra, podran exigir a la empresa adjudicataria que

acredite tener asegurado a todo el personal que trabaje en las obras.

El Jefe de obra sera el responsable de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de

Seguridad y Salud.

29.3. Plazo de entrega del Plan de Seguridad.

La empresa adjudicataria debera presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobacion en un plazo

maximo de guince dias desde la firma del contrato.

Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra, dispondra de
un plazo de quince dias para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones oportunas. Para la
revisién y aprobacion de las posibles correcciones, el Coordinador contara con un nuevo plazo de quince dias.

En el caso de que la empresa adjudicataria supere el plazo estipulado para la presentacion del Plan, el tiempo
de retraso se computard dentro del plazo de ejecucién de la obra. Asi mismo, tendra similar consideracion el tiempo
que transcurra entre la solicitud de correccionesy la aprobacién de las mismas por parte del Coordinador de Seguridad

y Salud.

30. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracién de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertaran previamente a su
ejecucion, precios contradictorios entre la empresa adjudicataria y la Direccién Facultativa, en base a criterios
similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracién de las
demas unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecera el criterio de la
Direccion Facultativa, la cual deberd justificar técnicamente su valoracién. A todos los efectos se utilizard como Precios

Unitarios los recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria.

No obstante, lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccidn Facultativa se reserva la posibilidad de
disponer la realizacién de las unidades de obra en cuestidn por un tercero incluso durante el desarrollo de la obra

contratada.

También podra la Direccién Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito a la empresa
adjudicataria la realizacién inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios,
dejando esta valoracion a posteriori. Siempre sera necesario que quede constancia escrita de esta orden y la empresa
adjudicataria quedara obligada a presentar por escrito, en el plazo de cinco dias desde dicha orden, justificacion de la

valoracién de la unidad sobre cuya valoracion se aplicara lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo.
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31. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucion de unidades de obra o trabajos por Administracidn, asi como en los de ayudas a otros
gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contradictorios que se acuerden previamente
entre Direccion Facultativa y la empresa adjudicataria, se utilizardn como precios unitarios los recogidos en el Anexo

correspondiente de la Memoria de cada proyecto respectivo. Sobre estos precios no se aplicaran mas coeficientes que

los recogidos en dicho Anexo, no admitiéndose ningun tipo de sobreprecio o coeficiente de administracion. Para el

abono de estos trabajos serd condicién absolutamente necesaria la presentacién y la firma diaria de conformidad de

la Direccién Facultativa o su representante autorizado de partes diarios con especificacion de la mano de obra y

materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma de

conformidad la empresa adjudicataria no podra exigir abono alguno y estara a la valoracion que dictamine la Direccion

Facultativa.

32. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GENERO

CONDICIONES GENERALES

. El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes
en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de
género, de acoso por razon de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas
disposiciones en materia laboral, insercion socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de
contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones
establecidas por el Ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector en
el que se encuadre la actividad a contratar.

. La oferta econdmica deberd ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste derivado de la
aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los precios/hora de los
salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los

costes de Seguridad Social.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

A continuacidn, se establecen las condiciones especiales de ejecucién que le seran de aplicacién al contrato:

A) MEDIOAMBIENTALES

Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de acreditar que el transporte y entrega de los
residuos se realizard a través de un gestor autorizado.

B) DE GENERO

En toda la documentacion que se genere como consecuencia de la ejecucidon del contrato, la persona
adjudicataria debera utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la documentacion y materiales, asi como emplear el
citado lenguaje en reuniones, conversaciones derivadas de la ejecucidn del contrato.
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33. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

La empresa adjudicataria tendrd derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, segun
conformidad por parte de la Direccién Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los criterios de
medicidn y valoracién establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

El abono se realizara en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios correspondientes.

A este efecto se preparardn por la empresa adjudicataria certificaciones mensuales que deberdn ser aprobadas
por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizara por NILSA en el plazo de 30 dias conformidad de la factura.
La ultima certificacidon sera la de liquidacidn provisional, por lo que, si la obra sufre retrasos, el periodo entre la
penultima y la ultima certificacidn sera superior a un mes.

Hecha la salvedad anterior, la empresa adjudicataria presentara certificaciones mensuales con la obra realizada
al 20 de cada mes natural. La presentacidén podra realizarse hasta el dia 25 del mes al que se refiere el periodo
certificado.

Caso de demora en el plazo de presentacion de la certificacion, NILSA se reserva el derecho de no aprobar la
certificacion correspondiente a ese mes.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del Proyecto y las
indicaciones formales recibidas de la Direccion Facultativa, quien, a su vez, si procede, dara la conformidad. En caso
de disconformidad, indicara las correcciones que considere necesarias.

La direccién de obra podrd, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los siguientes
conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecanicos, presentes en obra o en origen, una vez comprobada
su existencia.

Las certificaciones por acopios se extenderan con la garantia de aval bancario por valor del importe de
ejecucidn por contrata del acopio vivo en cada momento.

En los casos en que la Direccidon Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones corresponderan a
conjuntos de unidades que impliquen la terminacion de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo

anarquico de la misma.

NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime
convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacion.

Todas las entregas, aun las certificadas, se consideraran a buena cuenta de la liquidacion final no solo en las

mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmard su abono definitivo con la inclusion
en dicha Liquidacién de final de obra.

34. COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Seran de cuenta de la empresa adjudicataria:

- El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demas gravamenes
establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del mismo.
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- Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos necesarios
para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demds gravamenes y exacciones que resultan de aplicacién
segun las disposiciones vigentes con ocasidon o como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacion del contrato.

35. RIESGO Y VENTURA

La ejecucidn del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y seran por cuenta de ésta
las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecucion del mismo sin perjuicio de su aseguramiento por el
interesado.

36. SUBCONTRATACION

Se permite la subcontratacién en los términos previstos en el articulo 107 de la LFC.

El contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevera unas condiciones de pago mas
desfavorables que las sefialadas en Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos y, en su caso, las reguladas

en el presente Pliego.

En todo caso la empresa adjudicataria serd la Unica responsable del correcto cumplimiento de contrato ante

NILSA, siendo el Unico obligado ante los subcontratistas.

La subcontratacion de prestaciones no permitidas por el Pliego sera ilegal y dard lugar a la resolucion del
contrato.

37.  CESIONES A TERCEROS

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero, siempre que las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicacién, cuando concurra alguna
de las siguientes circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral 2/2018 y ello no implique otras
modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacién de dicha Ley Foral o restringir de forma

efectiva la competencia en el mercado.

La empresa cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderian a la

empresa cedente.

38. MODIFICACION DEL CONTRATO

Se estard a lo previsto en el articulo 114 y 115 de la LFC, previéndose la posibilidad de que el contrato pueda

ser objeto de modificacién en los siguientes supuestos:

- Incremento de medicion de unidades previstas y/o de unidades inicialmente no previstas, para cubrir las

necesidades reales.
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El importe maximo de las modificaciones derivadas de las causas anteriores, podra afectar, como maximo, al
10% del precio de adjudicacion, conforme a lo previsto en el presente pliego.

39. RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacion. A la recepcion concurrira
la Direccién Facultativa y la empresa adjudicataria.

Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccién Facultativa la

dara por recibida, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hara constar asi y se daran las instrucciones precisas y
detalladas por la Direccion Facultativa a la empresa adjudicataria para efectuar los trabajos correspondientes dentro
de determinado plazo, expirado el cual se hard un nuevo reconocimiento para la recepcion de la obra. Si la empresa
adjudicataria no hubiese cumplido, se declarara resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra
en el plazo estipulado, a no ser que la Direccidn Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que sera
improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) la empresa adjudicataria
entregara toda la documentacion adecuada para su mantenimiento. Se realizara, en el acto de la recepcion, las
pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

Al acta de recepcién de las obras, se adjuntara la ultima certificacién de obra que tendrd el caracter de
liguidaciéon de la misma y cuya firma implica su aceptacién por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la
liqguidacién por la empresa adjudicataria, NILSA podra aprobarla de oficio.

40. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia sera de TRES ANOS, contando a partir de la recepcién, siendo por cuenta de la empresa
adjudicataria la conservacién de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construccion que se observen
durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Direccidn Facultativa, se podran ejecutar
directamente por ésta o por un tercero con cargo a la empresa adjudicataria, respondiendo en primer lugar con la
fianza.

La garantia deberd cubrir cualquier averia en las piezas mecdnicas y eléctricas suministradas por la empresa

adjudicataria de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

La empresa adjudicataria no respondera de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su caso, se
demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulacién realizada por el mismo.

41. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalizacién del periodo de garantia, alguna obra se encontrase
sin las debidas condiciones, se prorrogara dicho periodo hasta tanto que la obra esté en disposicién de ser recibida,
sin abonar a la empresa adjudicataria cantidad alguna en concepto de ampliacién del plazo de garantia.
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42. DEVOLUCION DE FIANZA

Transcurrido el periodo de garantia, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedard la empresa
adjudicataria relevado de toda responsabilidad; ello, no obstante, si las obras ejecutadas fallasen con posterioridad
por vicios ocultos en la construccion, debido al incumplimiento doloso del contrato por parte de la empresa
adjudicataria, respondera éste de los dafios y perjuicios en el término de quince afios. Transcurrido este plazo quedara
totalmente extinguida la responsabilidad.

La Propiedad se reserva el derecho de pedir a la empresa adjudicataria, que acredite en caso de duda
razonable, que no existe reclamacion alguna contra aquél por los dafios y perjuicios que sea de su cuenta, o por deudas
de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podrd prorrogar el periodo de garantia, hasta que
hayan sido satisfechos.

Una vez finalizado el periodo de garantia, se devolvera la fianza definitiva con las deducciones que procedan
por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido.

43. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO

Es obligacion de la empresa adjudicataria ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccién y aspecto
de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse de su espiritu
y recta interpretacion lo disponga la Direccién Facultativa por escrito.

44. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

A.- Aplicacion de penalidades.

Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, NILSA, por iniciativa o como consecuencia de
peticidon razonada de otros entes, notificard a la Empresa contratista una comunicacién en la que expresara el hecho
o hechos imputados y su propuesta de calificaciéon y penalizacién.

Acto seguido, se concedera a la empresa contratista un plazo de 5 dias habiles para que alegue lo que considere
conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunas.

Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo establecido al efecto,

NILSA formulard la decisidon de imponer la penalizacion que corresponda, y se lo notificara a la empresa contratista.

NILSA descontara de la certificacidn correspondiente, el importe de la penalizacién impuesta, o, en su

caso, de la fianza.
En caso de que no fuese posible descontar de la certificacion o en su caso de la fianza el importe correspondiente

a la penalizacidn impuesta, NILSA podra iniciar las acciones legales que considere oportunas, asi como proceder a la

resolucién del contrato, junto con los dafios y perjuicios que se le irroguen.
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B.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara actuacion constitutiva de imposicion de penalidad toda accidon u omisidn
de la empresa contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Toda falta cometida por la empresa contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad

e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Falta Leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento vy
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacién realizada maliciosamente, ni lleven unido peligro a
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econdmica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los
usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

La inobservancia de la mecdnica operativa inicial y normal en los trabajos.

e El retraso o interrupcién de los trabajos, siempre que sea imputable a la empresa adjudicataria, por un tiempo

inferior a tres dias.
e En general, la falta de puntualidad.

e El incumplimiento de cualquier obligacién de las establecidas en este Pliego o en su correspondiente de

Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego.
e QOriginar molestias innecesarias a terceros.

e La mala calidad en la realizacién de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la seguridad y salud de las

personas y las cosas.
e El| desacato a las autoridades afines al contrato.

e La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacién deficiente de las inspecciones o
de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en

la vida econémica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios.

e No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razén del contrato prestado.
e La reiteracién de cualquier incumplimiento leve.

e La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucion del contrato.

e La no prestacién de alguna de las operaciones o servicios contratados.

e El incumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la mesa de contratacion del contrato en las cuestiones

relativas a la ejecucion del mismo.
o Lafalta o ausencia de recursos humanos o materiales.
e La reiterada mala calidad en la ejecucidn.
e Lainobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

e Elretraso o interrupcion de la prestaciéon del contrato igual o superior a tres dias e inferior a quince dias, siempre

gue sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.
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La no formalizacién del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infraccion de

condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacidon maliciosa de la empresa contratista.

Entre otras las siguientes:

La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucién del contrato.
La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

Incumplimiento en materia medioambiental.

Infraccidn de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

El fraude econémico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier

medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a quince dias, siempre que sea imputable

al contratista, o el abandono de la obra.

La inobservancia de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de proteccion de

datos.

Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones.

Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion expresa del érgano de contratacion.
La falsedad en los informes.

La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacién.

Cualquier incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn establecidas en el presente pliego.

El incumplimiento de cualquier aspecto de la normativa sobre prevencién de riesgos laborales o de cualquier

obligacién derivada de las Prescripciones Técnicas relativa a esta materia.

Esta clasificacion se hace con caracter enunciativo y no limitativo.

C.- Cuantia de las penalidades.

Los incumplimientos del contratista se penalizaran de acuerdo con la clasificacidn establecida en los pliegos,

con arreglo a la siguiente escala:

leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio del contrato.

graves: Por cada comision de una falta grave, podra ser sancionado la empresa contratista con un

importe de entre el 1,01% y el 5% del precio del contrato.

muy graves: La falta muy grave podrd ser sancionada o bien, con un importe de entre el 5,01% y

el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se acredite el incumplimiento culpable de la

empresa adjudicataria, mediante la resolucion del contrato.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a una empresa

contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicacion.
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No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus

obligaciones:

a) Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales o de efecto catastrofico.
b) Paroslaborales internos de la empresa adjudicataria.

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

Las penalidades seran comunicadas por escrito.

45. PENALIDADES POR DEMORA

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podrd, a juicio de la Direccion Facultativa, ser sancionado

de acuerdo con los siguientes criterios:

Incumplimiento de los plazos parciales.

Su cumplimiento se seguira respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las previstas a certificar
de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerard como obra ejecutada la cantidad certificada en concepto

de acopios.

En caso de incumplimiento, las sanciones se graduaran de acuerdo con la siguiente escala:

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros 50,00 Euros diarios

- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros 100,00 Euros diarios

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros 150,00 Euros diarios

- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros 250,00 Euros diarios

- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros 325,00 Euros diarios

- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros 375,00 Euros diarios

- De 1.000.000,01 Euros en adelante 1 x 50.000,00 Euros diarios

Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre si y podran ser anuladas si se
recupera el plazo de la obra.

Incumplimiento total del plazo

Cuando la empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, NILSA podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato
o por la imposicion de penalidades diarias en la proporcién de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de

adjudicacion

En ningun caso las sanciones por demora podran exceder del 10% del presupuesto de adjudicacién. Si se
alcanzase ese limite podra procederse a la resolucién del contrato.
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En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones econdmicas, su importe se
deducira de las certificaciones que se realicen.

46. CAUSAS DE RESOLUCION

El contrato podra ser objeto de resolucidon cuando concurra alguna de las siguientes causas:

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la personalidad juridica de
la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la continuacidon del contrato con sus herederos o sucesores.
En los casos de fusidn, escisién, aportacién o transmision de empresas o ramas de la empresa se entendera
subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad resultante o beneficiaria siempre que

conserve la solvencia requerida para la formalizacién del contrato.

- La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento y, en el caso de concurso, la apertura de la fase
de liquidacion, salvo que, en este ultimo caso, la empresa adjudicataria prestare las garantias suficientes a

juicio de NILSA para la ejecucion del mismo.
- El mutuo acuerdo entre las partes.
- Lafalta de constitucién de garantias cuando éstas sean obligatorias.
- Lafalta de ejecucion en plazo.
- La demora injustificada en la comprobacion del replanteo.

- Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicacion del contrato.
- Elincumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn del contrato.

- El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores y
trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento grave de las condiciones
establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores y trabajadoras también durante

la ejecucién del contrato.
- Elincumplimiento de las clausulas, condiciones y/o obligaciones contenidas en el contrato.

- El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales en materia de
salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formacidn, seguridad e higiene, etc:

estando NILSA exonerada de toda responsabilidad en esta materia.

- El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del derecho de huelga por

los trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, y que impidiese la correcta ejecucién contractual.
- Incumplimiento de la normativa de prevencion de riesgos laborales.
- Las que se establezcan expresamente en el contrato.
- Cualquier otra determinada por la legislacién vigente.

- Porrazones de interés publico NILSA podra acordar la resolucion unilateral de la presente licitacion.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este debera indemnizar los dafios
y perjuicios ocasionados a la entidad contratante. Cuando se hayan constituido garantias para el cumplimiento de
obligaciones, éstas serdn incautadas en la cuantia necesaria para cubrir los dafios y perjuicios que se hayan acreditado.
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Si la resolucion del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecucién del contrato dara
lugar al inicio del expediente para declarar la prohibicidn de contratar de acuerdo con lo previsto en el articulo 22.1.m)
de esta ley foral. En este caso el plazo de duracion de la prohibicién sera de cinco afios.

Resuelto el contrato, NILSA podra adjudicar lo que reste del mismo a la entidad que en Ia licitacion quedd en
segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la siguieron en el orden de clasificacién. La resolucion del
contrato faculta a NILSA a iniciar un nuevo procedimiento de adjudicacién.

47. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resolucién del Contrato, se procedera a la liquidacion de las obras ejecutadas y de los materiales
acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Direccién Facultativa.

48. DANOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS

La empresa adjudicataria debera adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su cuenta
cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de los ataques del fuego,
agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los que se prevera la vigilancia necesaria
de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. Seran también de su cargo los perjuicios que dichos elementos

atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de su recepcion definitiva.

49. MATERIALES

La empresa adjudicataria tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos aquellos
materiales cuya procedencia no estd especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, no obstante,
debera tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos informativos y las

observaciones de la Direccion Facultativa.

La empresa adjudicataria se obliga a notificar a la Direccion Facultativa, con suficiente antelacién, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos

necesarios para demostrar su adecuacién a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Si la Direccidn Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, deberd comunicarlo por escrito a la
empresa adjudicataria, quien tendrd un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la Propiedad.

La aceptacidon de los materiales y proveedores propuestos serd requisito indispensable para su posterior

empleo.

50. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria serd responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que puedan
ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasidn o como consecuencia de los actos,
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacién del servicio.
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Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafiados deberdn ser reparados a su coste
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafos y perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su coste, adecuadamente.

La empresa adjudicataria debera exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con el sujeto
o sujetos perjudicados.

51. CONTAMINACION, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

La empresa adjudicataria estara obligado a cumplir las érdenes de la Direccidn Facultativa cuyo objeto sea
evitar la contaminacion del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o privado
que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instaladas en
terrenos de propiedad de la empresa adjudicataria, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre
conservacion de la naturaleza y medio ambiente.

La empresa adjudicataria esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucién de las obras, y a

reponer a su finalizacién, todas las servidumbres.

52. SEGURIDAD DE LA INFORMACION, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

La empresa adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma
confidencial y reservada la informacidn recibida, asi como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones
de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La empresa adjudicataria debera respetar el caracter
confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con ocasidn de la ejecucién del contrato al que se le haya
dado el referido caracter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estara obligado a guardar sigilo
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato,
de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo, durante la vigencia del contrato y los cinco afios posteriores al
vencimiento de éste.

Dicha informacién se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de Secretos
Empresariales.

Asimismo, como efecto de la adjudicacién, la empresa adjudicataria quedard obligada al cumplimiento de lo
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Proteccién de Datos (RGPD) y en la Ley Organica 3/2018, de
5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, por lo que, como consecuencia
de la celebracién del mismo, la misma adquiere la condicidn de persona Encargada de Tratamiento, y queda obligada
a:

I Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusién, sélo para la finalidad
objeto del encargo. En ningun caso podra utilizar los datos para fines propios.

Il. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la persona encargada
del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposicién en
materia de proteccién de datos de la Unién o de los Estados miembros, la persona encargada del tratamiento
informard inmediatamente la persona responsable del contrato.
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VI.

VILI.

VIII.

XI.

XIl.

XMl.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

Mantener el deber de secreto respecto a los datos de caracter personal a los que haya tenido acceso en virtud
del encargo, incluso después de que finalice su objeto.

Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la
confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de confidencialidad de naturaleza estatutaria.

Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta
del responsable.

No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacion expresa del responsable del
tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, el responsable identificara, de forma
previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de
seguridad a aplicar para proceder a la comunicacidn.

Las Transferencias Internacionales de Datos personales sdlo podran realizarse si se cumplen con las
exigencias recogidas por la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos o cualesquiera otra normativa nacional
0 comunitaria que las regulen.

En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional de datos
personales se debera regular este tipo de tratamiento de forma independiente y como anexo al presente

pliego.

No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que comporten
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de
los servicios del encargado.

Si fuera necesario subcontratar algun tratamiento, este hecho se debera comunicar previamente y por escrito
a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e
identificando de forma clara e inequivoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La
subcontratacidn podra llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposicidn en el plazo establecido.

La empresa subcontratada, que también tendra la condicién de encargado del tratamiento, estd obligada
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el encargado del tratamiento y las
instrucciones que dicte la persona responsable del contrato.

Garantizar la formacion necesaria en materia de proteccidén de datos personales de las personas autorizadas
para tratar datos personales.

Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las personas
interesadas.

Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad adecuado al
riesgo del tratamiento.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacidn de las evaluaciones de impacto relativas
a la proteccién de datos, cuando proceda.

Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacién de las consultas previstas a la autoridad
de control, cuando proceda.

Poner disposicidn de la persona responsable toda la informacidn necesaria para demostrar el cumplimiento
de sus obligaciones, asi como la realizacion de las auditorias o las inspecciones que realicen la persona
responsable u otra auditoria autorizado por ella.
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XVIII. Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Proteccién de Datos o en su defecto de Responsable
de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la
proteccién de datos personales.

XIX. Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos en la normativa
vigente en Proteccidn de Datos de Caracter Personal, la persona responsable de tratamiento y/o la persona
encargada de tratamiento deberdn facilitarle la informacién sobre las actuaciones solicitadas y realizadas, sin
demoray, a mas tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepcién de la solicitud, el cual podra prorrogarse
un maximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad de la solicitud y el
numero de las solicitudes.

XX. La persona encargada del tratamiento notificard a la persona responsable del tratamiento, sin dilacién
indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los datos
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion relevante para la
documentacidn y comunicacién de la incidencia.

Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la persona
responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales objeto del tratamiento.

La empresa adjudicataria estara obligada a poner en conocimiento de NILSA, inmediatamente después de ser
detectada, cualquier sospecha de errores eventuales y/o incidencia que pudieran producirse en el sistema de
seguridad de la informacion.

53. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria esta obligada a cumplir, en todo momento, lo estipulado en la normativa vigente (Ley
31/1995, de 8 de noviembre y su desarrollo reglamentario) en relacion con la prevencion de riesgos laborales, tanto
en lo aplicable a su personal propio, como a los aspectos preventivos relacionados con la interaccién de la prestacién

de sus servicios a NILSA respecto a otras empresas concurrentes en las instalaciones.

Especificamente, la empresa se compromete a acatar cualquier instruccién de caracter preventivo comunicada
desde NILSA en relacién con la prestacidn de los servicios contratados, asi como a proporcionar en cualquier momento
la documentacion que le sea requerida por NILSA con objeto de acreditar el cumplimiento normativo. NILSA se reserva
la potestad de interrumpir una tarea concreta que se esté desarrollando por parte de la empresa adjudicataria en el
momento de conocer, o tener sospechas fundadas, de que la misma se estd realizando con riesgo para los trabajadores

de la empresa, o para terceros.

Esta documentacion debera estar actualizada en todo momento, con la periodicidad que se indique desde
NILSA, con la que se fije en la normativa sectorial aplicable en cada caso, o cuando concurran circunstancias que, a

juicio de NILSA, asi lo determinen.
Tal como se establece en la cldusula 44 del presente Pliego, los eventuales incumplimientos de la normativa de

prevencién de riesgos laborales por parte de la empresa adjudicataria seran clasificados por NILSA como falta muy

grave.
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54. RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

Las reclamaciones en materia de contratacién publica se interpondran y resolveran segun lo establecido en los
articulos 122 y siguientes de la LFCP La reclamacién podrad interponerse ante el Tribunal Administrativo de Contratos
Publicos de Navarra en el plazo de diez dias naturales contados a partir del dia siguiente desde la notificacién o
publicacién del acto impugnado y debera fundarse exclusivamente en los motivos sefialados en el articulo 124 de la
LFCP.

Asimismo, tal y como contempla el articulo 35.1 de la LFCP, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Reguladora
de la Jurisdiccidon Contencioso — Administrativa, se podra interponer recurso contencioso administrativo contra los

acuerdos que poniendo fin a la via administrativa versen sobre las cuestiones que se detallan en dicho precepto.

55.  SUMISION A FUERO

La presentacién de una oferta al presente concurso implica la aceptacidn de la sumisidn de la empresa licitadora
a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse
del presente contrato y respecto de las que sea valida dicha sumisién.

En Pamplona, a la fecha de la firma digital

16528766T Firmado digitalmente por

FERNANDO JOSE 16528766T FERNANDO JOSE
MENDOZA (R: A31243702)

MENDOZA (R Fecha: 2024.12.10 13:53:17

A31243702) +01'00'

Fdo.: Fernando Mendoza Rodriguez
Director-Gerente de NILSA
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ANEXO |

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES:

- RESOLUCION 508E/2024, de 19 de noviembre, del Director del Servicio de Economia Circular e
Innovacién, por la que se concede autorizacidon para la modificacién no sustancial de la
Autorizacion Ambiental Unificada.
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Gobierno % Nafarroako

Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente

de Navarra Gobernua

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES SA

Avenida Baranain 22 bajo
31008 - PAMPLONA/IRUNA
Expediente: 0001-0057-2024-000080

Procedimiento: Dictamen modificacion instalacién AAU
Estimado/a senor/a:

Por la presente le notifico, a los efectos oportunos, la siguiente documentacion de su
interés:

e TRASLADO RESOLUCION

Para cualquier informacion complementaria que precise, le ruego que se ponga en
contacto con la unidad responsable del expediente que figura en el cuadro “Referencia” de la
documentacion adjunta.

Asimismo le recuerdo que para una adecuada tramitacion de los documentos que dirija
a este Departamento, es preciso que indique el codigo del expediente a que se refieren.

Atentamente.
Pamplona, a 20 de noviembre de 2024

Servicio de Economia Circular e Innovacion
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RESOLUCION 508E/2024, de 19 de noviembre, del director del Servicio de Economia Circular e

Innovacion

OBJETO DICTAMEN SOBRE MODIFICACION DE INSTALACION
DESTINATARIO NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.
DICTAMEN MODIFICACION NO SUSTANCIAL

Tipo de Expediente

Notificacion de modificacion de autorizacion ambiental unificada

Cédigo Expediente

0001-0057-2024-000080 Fecha de inicio ‘ 14/10/2024

Unidad Gestora

Servicio de Economia Circular e Innovacion

Teléfono | 848426254-848427587 Correo-e |autprema@navarra.es

Clasificacion

Legislaciéon Actividad

Ley Foral 17/2020, de 16-12 Anejo 1/ Grupo 13.3 y Grupo 5.3

R.D.L. 1/2016, de 16-12 Centro no incluido

Directiva 2010/75/UE, de 24-11 Centro no incluido

Ley 21/2013, de 9-12 Anexo Il / Grupo 8.d)

Instalacion Depuracion de aguas residuales y Gestion de residuos no peligrosos
Titular NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

NIMA 3103209012

Emplazamiento Poligono 2 Parcela 353 - Paraje El Raso

Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, x: 617.024 e y: 4.667.392

Municipio ARGUEDAS

Proyecto Nueva linea de deshidratacién de fangos

Esta instalacion existente, actualmente en funcionamiento, dispone de autorizacién
ambiental unificada en aplicacion de la disposicion transitoria tercera de la Ley Foral 17/2020,
de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental, por encontrarse
incluida en el anejo 1, grupos 13.3 y 5.3, de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre,
reguladora de las actividades con incidencia ambiental.

Con fecha 14/10/2024, el titular ha notificado el proyecto de modificacion de su
instalacion para la implantacion de una nueva centrifuga en el edificio de deshidratacién de
fangos, la construccion de un edificio de control y habilitacién de una plataforma para la futura
instalacion del silo de almacenamiento de fangos deshidratados en la EDAR Valtierra-Arguedas.

A la vista de la notificacion y documentos justificativos presentados en relacion con el
proyecto de modificacion de la instalacion industrial, este Servicio considera que constituye una
modificacion no sustancial, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 39 del Reglamento de
desarrollo de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con
incidencia ambiental, aprobado mediante el Decreto Foral 26/2022, de 30 de marzo, dado que
no implica ninguna de las circunstancias establecidas en el articulo 37 del mencionado
Reglamento.

Por otro lado, como consecuencia de este proyecto de modificacion no sustancial, es
necesario llevar a cabo una modificacion del texto de la autorizacion ambiental unificada, y

0o 0| CSV: 556FE4250D969644
k. Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:

L e https://administracionelectronica.navarra.es/ValidarCSV/default.aspx
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proceder a su publicacion en el Boletin Oficial de Navarra, en aplicacion de lo previsto en el
articulo 39 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre,
reguladora de las actividades con incidencia ambiental, aprobado por el Decreto Foral 26/2022,
de 30 de marzo.

Por otra parte, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluacion ambiental, el proyecto de modificacion no se encuentra sometido a
evaluacion de impacto ambiental ordinaria o simplificada, por no encontrarse incluido en
ninguno de los Anejos de dicha Ley, y por haberse considerado que no tiene efectos adversos
significativos sobre el medio ambiente, dado que no supone ninguno de los incrementos o
afecciones contemplados en dicho articulo 7.

La propuesta de resolucion ha sido sometida a un tramite de audiencia al titular de la
instalacion, durante un periodo de quince dias, sin que el mismo haya presentado alegacion
alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me han sido
conferidas por el Decreto Foral 255/2023, de 15 de noviembre, por el que se establece la
estructura organica del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,

RESUELVO:

PRIMERO.- Dictaminar que el proyecto de modificaciéon para la implantaciéon de una nueva
linea de deshidratacion de fangos, de la instalacion de depuracion de aguas residuales y
Gestion de residuos no peligrosos, cuyo titular es Navarra de Infraestructuras Locales S.A.,
ubicada en término municipal de Arguedas, constituye una modificacion no sustancial,
conforme a lo dispuesto en el articulo 39 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 17/2020,
de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental, aprobado mediante
el Decreto Foral 26/2022, de 30 de marzo.

SEGUNDO.- En consecuencia, segun lo dispuesto en el articulo 26 de la Ley Foral 17/2020,
de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental, el titular podra
llevar a cabo el proyecto previsto, sin perjuicio de la tramitacion de la correspondiente licencia
de obras u otras autorizaciones que fueran necesarias.

TERCERO.- Este dictamen tiene una validez de diez meses a partir de la fecha de la presente
Resolucion, conforme a lo dispuesto en el articulo 36 del Reglamento de desarrollo de la Ley
Foral 17/2020, de 16 de diciembre.

CUARTO.- Modificar el texto de la autorizacion ambiental unificada de la instalacion,
introduciendo los cambios detallados en el anejo de la presente resolucion.

o ] CSV: 556FE4250D969644
: Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:

https://administracionelectronica.navarra.es/ValidarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisién / Noiz emana: 2024-11-19 15:20:48



in

o

Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua

QUINTO.-  Publicar la presente resolucion en el Boletin Oficial de Navarra, en aplicacion de
lo previsto en el articulo 39 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 17/2020, de 16 de
diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental, aprobado por el Decreto
Foral 26/2022, de 30 de marzo.

SEXTO.- Contra la presente resolucion, que no agota la via administrativa, los interesados
que no sean Administraciones Publicas podran interponer recurso de alzada ante la persona
titular del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en el plazo de un mes. Las
Administraciones Publicas podran interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en
la forma y plazo determinados en el articulo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa. Los plazos seran contados desde el dia siguiente a
la practica de la notificacion de la presente resolucion.

SEPTIMO.- Trasladar la presente resolucion a Navarra de Infraestructuras Locales S.A., a
los efectos oportunos.

Pamplona, 19 de noviembre de 2024
El Director del Servicio de Economia Circular e Innovacion, Raul Salanueva Murguialday.
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ANEJO

MODIFICACIONES DEL TEXTO DE LA AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA

1. Se modifica el punto 2.1 “Condiciones generales del proceso de tratamiento”, del Anejo lll,
Residuos, de la Autorizacién Ambiental Unificada, que queda redactado de la siguiente manera:

2. R1211 —ESTABILIZACION BIOLOGICA AEROBIA. ESTABILIZACION DE LODOS DE DEPURADORA
2.1. Condiciones generales del proceso de tratamiento:
—El proceso de tratamiento de residuos consiste en:

e Dos depdsitos para tratamiento mediante digestién aerobia termdfila autotérmica
(ATAD)

e Deshidratacién mediante centrifuga de capacidad nominal 35 m3/h. Se dispone de
dos lineas, cada una lleva asociada una bomba de alimentaciéon de fango y una
bomba de suministro de polielectrolito, asi como una bomba de extraccién de
fango. El equipo de preparacidon de polielectrolito, con depésito de 2.120 litros,
tiene capacidad para 2.000 I/h.

* Almacén de fangos: El lodo deshidratado se bombea a contenedores de gancho.
Posteriormente, se almacenara en silo que se trae de la EDAR de Tudela.
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El servicio de Direccion Electrénica Habilitada Unica (DEHU)
certifica que:

Ante la DEHU comparece la entidad:

Documento asociado: A31243702

Nombre/Razén social: NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES SA

Representada por:

Documento: 16528766T
Nombre: FERNANDO JOSE MENDOZA RODRIGUEZ

En calidad de TITULAR para ACEPTAR la notificacién puesta a disposicién en la DEHU:
Identificador: 1140341673dd662e627f
Remitida por: Gobierno de Navarra
Concepto: Dictamen modificacion instalacion AAU
Fecha de puesta a disposicion: 20/11/2024 13:30
Fecha de acceso al contenido de la notificacién: 20/11/2024 15:06

El receptor NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES SA con NIF A31243702 representado por
FERNANDO JOSE MENDOZA RODRIGUEZ con NIF 16528766T se identific6 mediante

Aplicacion Codigo CSV Fecha de registro
DEHU DEHU-7¢d9-2d38-053e-5db7-c73a-af4e-738f-2676 20/11/2024
Expediente URL de validacion DNI/NIE del interesado

https://sede. admnmstracnon gob.es/pagSedeFront/ser A31243702

vicios/consultaCSV.h
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA
CONTRATAR

D/Dfa. con DNI: en
representacion de con NIF:

enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador
de la contratacion de las obras “REFORMA EDIFICIO CENTRIFUGA VALTIERRA-ARGUEDAS”.

DECLARO, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos que:

a) Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrary, en su caso, que el firmante ostenta la debida
representacion.

b) Reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

c) No estoy incurso en causa alguna de prohibicién de contratar.

d) Reuno el resto de requisitos legales para la ejecucidn de las prestaciones objeto del contrato, asi como
aquellos otros establecidos en los Pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus medios o la
disposicidn de sus recursos, en su caso.

g) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y
prevencion de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

h) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Proteccién de Datos
Personales (LOPD).

i) No presento a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo

con la definicion recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.
i) Que acepto ser notificado/a mediante correo electrdnico a la siguiente direccion:

La direccién de correo electronico que se consigne en el DEUC y/o en la declaracion general responsable
debera coincidir con la que se disponga en la Plataforma de Licitacién Electronica de Navarra (PLENA) en la
presentacion de la oferta. En caso de discrepancia entre las direcciones de correo electrénico, se tendrd en cuenta
la dispuesta en PLENA.

k) Que indico la posesion de condicion de pequefia o mediana empresa (PYME):
|:| SOY PYME I:I NO SOY PYME

De resultar empresa propuesta adjudicataria acreditaré la posesién y validez de los documentos y requisitos
exigidos en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por NILSA.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracién

(Lugar, fecha, firma)
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ANEXO Il

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Dfa. con DNI: en

representacion de con NIF: enterado/a

del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador de la contratacién de las obras “REFORMA
EDIFICIO CENTRIFUGA VALTIERRA-ARGUEDAS” , se compromete en nombre de la empresa a la que representa a su
total realizacidn con sujecion estricta a lo expuesto en el Pliego Regulador de la Contratacién y en los documentos del

Proyecto, que declara conocer y aceptar, en las condiciones econdmicas siguientes:

(En niimero) Euros (IVA no incluido)

(Lugar, fecha, firma)
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ANEXO IV

MODELO DE AVAL

La entidad .....cccocovnnne. ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizada para operar en Espafia), con NIF......... , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, y en su nombre y representacion................... (nombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se

resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF......, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril de Contratos Publicos y en las Condiciones Reguladoras, ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES,
S.A. por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las obligaciones

derivadas del cumplimiento del contrato de obras de “REFORMA EDIFICIO CENTRIFUGA VALTIERRA-ARGUEDAS”.

. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con

compromiso de pago al primer requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

El presente aval no podra ser desconstituido sin la autorizacion de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES, S.A. y estara en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucidn de acuerdo con lo

establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos y legislacion complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............ en el registro de avales con el nimero...........

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o cédigo
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ANEXO V:
MODELO DECLARACION REUTILIZACION DE DOCUMENTACION ACREDITATIVA

D./Dfia. con DNI: en
representacion de con NIF:
enterado/a de la contratacién del servicio para la “REFORMA EDIFICIO CENTRIFUGA VALTIERRA-
ARGUEDAS”.

Declara que,

Las condiciones acreditadas en la documentacion de capacidad, representacion, solvencia y habilitaciéon

empresarial o profesional aportada en el procedimiento de licitacion:

(.....nombre del expediente y fecha de finalizacion de la presentacion de ofertas)

siguen vigentes, y no ha transcurrido el plazo de 3 afios establecido en el articulo 18 bis de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

La reutilizacidn de la documentacidn no sera de aplicacion a la documentacién acreditativa de hallarse al

corriente en las obligaciones tributarias y de seguridad social (recogidas en el Pliego regulador).

(Lugar, fecha y firma)
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