
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES REGULADORAS 

 

 PLIEGO DE CONDICIONES REGULADORAS  

SERVICIO DE DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD 
Y SALUD 

OBRA DE EJECUCION DEL “PROYECTO DE RED DE ABASTECIMIENTO 
DESDE URDALUR A IRURTZUN TRAMO ETXARREN-IRURTZUN” 

 
OBJETO DEL CONTRATO SERVICIO de dirección de obra y coordinación de 

seguridad y salud del proyecto de red de 
abastecimiento desde Urdalur a Irurtzun tramo 
Etxarren-Irurtzun. 

CPV  

71310000-4 
Servicios de consultoría en ingeniería 

y construcción 
 

PRECIO DE LICITACIÓN 46.812,00 euros (IVA excluido) 
VALOR ESTIMADO 46.812,00 euros (IVA excluido) 

PLAZO DE EJECUCIÓN Coincidirá con el plazo de la ejecución material de la 
obra (se prevé iniciar la obra a finales del año 2025) 

 

TIPO Procedimiento abierto 

TRAMITACIÓN ORDINARIA 

SOLVENCIA ECONÓMICA Cláusula 7.2 

SOLVENCIA TÉCNICA 
Cláusula 7.3 

GARANTÍA PROVISIONAL 
 
NO PROCEDE 

GARANTÍA DEFINITIVA 
4% del importe de adjudicación del contrato 

REVISIÓN DE PRECIOS NO 

DISEÑO LOTES NO 

ADMISIÓN DE VARIANTES No se admiten. 

 

LUGAR PLENA (Plataforma de Licitación Electrónica de 
Navarra) 

PLAZO El plazo de presentación de las ofertas será el 
determinado en anuncio de la Plataforma de Licitación 
Electrónica de Navarra (PLENA). 

 



PERSONA DE CONTACTO Urtzi Nazabal 
Goñi 663 399 805 
 
idazkaria@sakana-mank.eus 

 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
1) Oferta económica (hasta 70 puntos) 

2) Ampliación del plazo de garantía (hasta 20 puntos) 
3) Criterios sociales (hasta 10 puntos). 

 
DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR 

 
Archivo 
electrónico nº1: 
-Anexo 1A o 1B 
 
Archivo 
electrónico nº2: 
-Anexo 2 

mailto:idazkaria@sakana-mank.eus


 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los derechos y 

obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y económicos en la 

contratación del servicio de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del proyecto de 

red de abastecimiento desde Urdalur a Irurtzun, tramo Etxarren-Irurtzun. 

 

Esta obra está incluida en el Plan de Inversiones Locales para el período 2022-2025 regulado por la Ley 

Foral 8/2022 de 22 de marzo, publicado en el BON nº 66 de 1 de abril de 2022. Por ello, la 

dirección facultativa se efectuará conforme a los criterios establecidos en dicha norma y el contratista 

quedará obligado a presentar cuanta documentación sea precisa para la tramitación de dichas obras y 

venga exigida por la normativa del Plan, así como a expedir cuantos informes técnicos pudieran 

requerirse a la Mancomunidad de Sakana desde el Gobierno de Navarra incluida la asistencia necesaria a 

fin de obtener la documentación de fin de obra a los efectos de consecución de permisos, autorizaciones legales y 

administrativas necesarias para la puesta en funcionamiento de todas las instalaciones, incluyendo la 

coordinación y tramitación administrativa de cuentas trámites sean necesarios para ello. 

 

La dirección de la obra se realizará de conformidad a lo establecido en el “Proyecto de Red de 

Abastecimiento desde Urdalur a Irurtzun, tramo Etxarren-Irurtzun, T.M. Arakil, Navarra”, redactado por Eunate 

Compañía de Ingeniería S.L. 

 

El presente pliego tiene carácter contractual, y la presentación de la oferta por el licitador supone la 

aceptación íntegra de sus cláusulas, sin salvedad ni reserva alguna. El servicio deberá cumplir con las 

especificaciones señaladas en el pliego de prescripciones técnicas del contrato. 

 

El presente contrato no se divide en lotes, ya que resulta inconveniente atendiendo al objeto del 

contrato, extremo que quedado debidamente acreditado en el expediente. 

 

 
2.- DIVISIÓN EN LOTES. 

 
 
 El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la naturaleza de su objeto exige 

coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, siendo absolutamente esencial lograr una alineación 

integral entre la asistencia técnica y la ejecución de la obra a lo largo de la vigencia del contrato. 

 

 
3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO 

 
El órgano de contratación será el Presidente de la Mancomunidad de Sakana, y la unidad gestora la 

secretaria de la Mancomunidad. 

 

 

4.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 



 

 

La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, procedimiento abierto inferior al umbral europeo. 

 

5.- VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

 

El precio de licitación del contrato asciende a 46.812 euros (IVA excluido). Debido a la naturaleza del 

contrato, la dirección de una obra, no caben las prórrogas ni modificaciones. Por lo tanto, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 42 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el valor estimado del 

contrato es equivalente al precio de licitación. 

Se entienden incluidos los gastos generales y financieros, los beneficios, seguros, visados, permisos 

necesarios, impuestos, tributos y tasas aplicables, los derivados de desplazamientos y transporte, alojamiento, 

dietas, autorizaciones, licencias y en general cuantos sean necesarios para ejecutar correctamente el contrato. 

 

Asimismo, tanto en el presupuesto indicado que sirve de base a la licitación como en las ofertas que formulen 

los licitadores han de entenderse incluidos todos los factores de valoración a tener en cuenta para el normal 

cumplimiento de la prestación contratada (excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido) y en particular: 

 

-Coste de personal, cargas sociales o fiscales y otros gastos de personal. 

-Impuestos, tasas o arbitrios establecidos o que se establezcan en cualquier esfera fiscal según las 

disposiciones vigentes. 

-Beneficio industrial. 

-Gastos derivados de la realización de todos los trámites necesarios para la obtención de permisos, 

autorizaciones administrativas, inspección ITV, gastos de matriculación, transporte, montaje e instalación del 

equipamiento, rotulación y demás (desplazamientos, material fungible y equipos, seguros, etc.) que se produzcan 

hasta la entrega del bien en el lugar determinado por la Administración. 

 

El contratista no podrá repercutir ningún gasto de forma independiente sobre el precio acordado con la 

Administración. 

 

Serán desestimadas las ofertas económicas que superen el precio de licitación o que no cumplan con los 

requisitos exigidos en el presente pliego. 

 

Se ejecutará con cargo a la aplicación 1 1611 6290001 “Conducción Urdalur-Irurtzun” del presupuesto de 

gasto de la Mancomunidad de Sakana para el ejercicio 2024. 

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución coincidirá con la ejecución material de la obra. 

 

La prestación de la Dirección de Obra comenzará al día siguiente de que la Mancomunidad de  

Sakana  haya  dado  orden  en  dicho  sentido  y,  en  todo  caso,  con  el replanteo de la 

obra o con el inicio de la misma sin perjuicio de las actuaciones que en materia de seguridad y salud deban 

llevarse a cabo con carácter previo a aquella, y tendrán lugar durante la



 

 

total ejecución de las obras, prosiguiendo hasta la finalización del plazo de garantía de aquellas en los aspectos 

que se consideren necesarios 

 

El plazo de ejecución finalizará con el acta de recepción y conformidad de aquella salvo lo dispuesto en el 

artículo 172 y siguientes de la Ley Foral 2/2018 de 3 de abril de Contratos Públicos. En todo caso, el contratista 

estará obligado a emitir cuantos informes le sean requeridos o a elaborar la documentación correspondiente 

incluso con posterioridad a la finalización de la obra, en especial los que sean requeridos por el Gobierno de 

Navarra en relación a la financiación del Plan Inversiones Locales. 

7.- ABONO DEL SUMINISTRO 

 

El contratista emitirá dos facturas por los trabajos realizados, de conformidad con la oferta económica 

propuesta. En todo caso, las facturas se presentarán por medios electrónicos (FACE). 

-1. Factura (50% del importe del precio de adjudicación): tras la ejecución del 50% de la obra. Se comprobará 

este extremo mediante la oportuna certificación. 

-2. Factura (50% del importe del precio de adjudicación): tras finalizar la obra de conformidad con la 

administración. 

 

El abono se realizará a 30 días fecha factura. 

 

8.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y UMBRALES DE SOLVENCIA 

 

Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,  que 

tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición o 

incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos, y 

no se hallen en situación de conflicto de intereses. Quien licite deberá contar con la habilitación empresarial 

o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 

objeto del contrato. 

 

Respecto al resto de cuestiones sobre la capacidad se contratar, se remite a los artículos 12, 13, 14 y 15 

de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Públicos. 

 

Si participan dos empresas, la solvencia, tanto económica y financiera como técnica o profesional, deberá ser 

acreditada por la empresa con participación mayoritaria en la UTE o agrupación, o por una de las empresas, en el 

caso de igualdad de participación. Si participan más de dos empresas, la solvencia deberá ser acreditada por la 

representación de al menos el 50% de la UTE. 

8.2. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

Se acreditará presentando alguna de las siguientes declaraciones: 

 

- Declaración de solvencia económica y financiera formulada por entidades financieras, sobre la 

capacidad económica del licitador, en la que, tras valorar los principales datos económicos de la 

empresa, se concluya que la empresa pueda asumir los riesgos derivados de la ejecución del 

presente contrato. 



 

 

 

- Una declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 

negocios en el ámbito de actividades similar al del objeto del contrato, referida como máximo a los tres 

últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades de quien 

vaya a licitar. 

 

El volumen de negocios mínimo anual exigido será de: 20.000 €. 

 

8.3. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

 

Se acreditará mediante la presentación de: 

 

- Relación de los principales servicios efectuados durante como máximo los tres últimos años 

en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, avalada por cualquier 

prueba admisible en Derecho. Los poderes adjudicadores podrán, previa justificación de las 

circunstancias que así lo aconsejen, tener en cuenta las pruebas de los servicios efectuados en 

periodos anteriores. Se aceptarán únicamente los servicios de dirección facultativa de obras de 

similares características. 

 

- Aportación de las titulaciones académicas y profesionales del personal responsable de la 

ejecución del contrato. La titulación exigida será aquella que según la Ley y/o la regulación de su 

Colegio correspondiente habilite para llevar a cabo el objeto del presente contrato. En el caso de que se 

opte por esta vía, se comprobará que la titulación sea la requerida en el Colegio correspondiente. 

 

Únicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación corresponderá la presentación de 

la documentación de la solvencia económico-financiera y técnica. 

9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la LFCP el contrato se adjudicará al licitador que 

presente la oferta con la mejor calidad precio que mejor se adecúe a las necesidades de la entidad 

contratante. 

 

9.1.- PROPUESTA ECONOMICA: hasta 70 puntos. 

 

La proposición económica se valorará aplicando la siguiente formula: PE=70*oferta más 

baja/Oferta a valorar, siendo PE la puntuación económica. 

No se podrán efectuar ofertas al alza con respecto al tipo establecido y tampoco se admitirán variantes ni 

alternativas. 

9.2.- AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA: hasta 20 puntos.



 

 

 

 

 

Se valorará la ampliación del plazo de garantía ofertado por encima del plazo mínimo exigido en los 

pliegos. 

 

Se otorgarán 1 punto por cada mes extra ofertado, hasta alcanzar un máximo de 20 meses (por los cuales 

se otorgarían 20 puntos). 

 

9.3.- CRITERIOS SOCIALES: hasta 10 puntos. 

 

Se otorgará hasta 10 puntos a la licitadora que se comprometa a dedicar a la ejecución del contrato a un 

mayor número de personas víctimas de violencia de género o desempleadas de larga duración, siempre que 

se supere el porcentaje mínimo establecido, en su caso, como condición de ejecución. El resto de licitadoras 

obtendrán una puntuación decreciente y proporcional, conforme a la siguiente fórmula: 

 

P = ( NPD / MO ) X 

 

RESULTANDO 

P= Puntuación obtenida 

NPD= número de personas desfavorecidas del mercado laboral que se compromete a contratar el 

licitador 

MO= mejor oferta sobre contratación de personas con dificultades de acceso al mercado laboral. 

X=Máxima puntuación establecida para este criterio de adjudicación. 

 

Se entenderá por dedicar a la ejecución del contrato tanto las nuevas contrataciones como la dedicación 

de personal contratado temporal que pudiera estar anteriormente en la empresa. 

 

10.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

a) Condiciones generales y plazo de presentación 
 

La presentación de proposiciones se realizará a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra 

(PLENA). Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 

interesados, se efectuarán a través de PLENA. 

El plazo de presentación de las ofertas será el determinado en el anuncio publicado en el Portal de 

Contratación de Navarra. 

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella –resumen criptográfico- 

del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga 

problemas (*) en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella –resumen criptográfico- es remitida, dentro 

del plazo de presentación de ofertas, al órgano de contratación por correo electrónico a la dirección de contacto 

establecida en el Portal de Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de 

la oferta completa a través de PLENA y para



 

 

 

considerar completada la presentación. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de 

participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 

*A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (en MB) de las ofertas, mayor 

puede ser el tiempo requerido para completar su presentación. Ello con independencia de la 

concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de datos de subida debida a la 

calidad de la conexión, u otras. 

Si al proceder a la apertura de los sobres se detectara una presentación fuera de plazo sobre la cual se ha 

recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas 

extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá. 

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, 

la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido. 

En el caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora adujera la 

existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de presentación de la oferta 

existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia 

técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será admitida. El desconocimiento del 

licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la 

oferta y conllevarán la exclusión. 

En todo, cada licitador no podrá presentar más de una proposición y no se admitirá la presentación de 

variantes o alternativas. La infracción de esta condición supondrá la exclusión de todas las ofertas presentadas. 

Las personas interesadas podrán solicitar por escrito al e-mail idazkaria@sakana-mank.eus, las aclaraciones 

sobre el contenido del contrato que estimen pertinentes que serán contestadas hasta 3 días naturales antes de la 

fecha límite de presentación de ofertas, siempre que se haya solicitado con 6 días naturales de antelación al 

último día de presentación de ofertas. Las preguntas y respuestas serán publicadas en el Portal de Contratación. 

Los licitadores se encuentran obligados a suministrar en la oferta una dirección de correo electrónico 

para la realización de notificaciones a través de medios telemáticos. 

b) Forma de presentación de la oferta 
 

Desde el anuncio de licitación publicado en el Portal de Contratación de Navarra se puede acceder al espacio 

de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), donde cualquier persona interesada en la 

licitación puede descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas 

mediante sobre digital. Esta aplicación debe descargarse de una única vez, siendo válida para cualquier licitación 

posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma.
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Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estándares de cifrado, y 

una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro. 

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un Prestador de 

Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los 

documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de 

firma electrónica y demás disposiciones de contratación pública electrónica. 

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa a la oferta electrónica es de 50 MB. El tamaño 

total de la oferta, con todos los documentos que la forman, tendrá un tamaño máximo de 100 MB. PLENA no 

establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta. 

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de la oferta son 

los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp tiff, tif, odt, ods, odp, 

odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden empaquetar en un 

archivo comprimido (ZIP). 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los 

documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos suscritos 

electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representación. En caso de que las 

fórmulas para valorar el contenido del sobre C no sean correctamente aplicadas por el PLENA, prevalecerán los 

resultados de los cálculos realizados por la Unidad Gestora en aplicación estricta del presente pliego. A estos 

efectos, las fórmulas y operaciones matemáticas realizadas serán remitidas a todos los licitadores para su 

comprobación. 

Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y 

contendrá tres sobres, identificados como: 

-Archivo Electrónico nº1: DOCUMENTACIÓN GENERAL. 

 

-Archivo Electrónico nº2: PROPUESTA CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

 

Quedarán automáticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el archivo 1 

documentación que, de acuerdo con lo establecido en las presentes Condiciones Reguladoras, corresponda 

incluir en el archivo 2. 

c) Contenido 
 

CONTENIDO ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1 

 

Se incluirán necesariamente los siguientes documentos: 

1. Declaración responsable del licitador o, en su caso de su representante. Se ajustará al modelo 

señalado en el ANEXO 1 (1A en caso de personas físicas o 1B en caso de personas jurídicas). 

Firmada por persona debidamente apoderada. Si la proposición es suscrita por



 

 

 

licitadores que participen conjuntamente o en unión temporal de empresas, cada una de ellas deberá 

suscribir la declaración responsable. 

2. Cuando se prevea la constitución de una unión temporal de empresas, se aportará también el 

compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios. 

3. Cuando dos o más personas físicas o jurídicas participen de forma conjunta, se aportará un 

documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje de participación de 

cada uno de ellos y se designe a un representante o apoderado único con facultades para ejercer los 

derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. 

Todas las circunstancias referidas en este apartado deberán concurrir en la fecha final de presentación de 

ofertas o solicitudes de participación, y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

 

La inclusión en los archivos electrónicos nº1 de información relativa a los criterios cuantificables mediante 

fórmulas (ANEXO 2) dará lugar a la exclusión de la empresa en esta licitación. 

CONTENIDO ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº2 

 

Conforme al ANEXO 2 y firmada por persona debidamente apoderada. En el caso de empresas que concurran 

conjuntamente, la proposición será única a nombre de todas las empresas. 

 

Aquellos apartados o campos que se encuentren sin rellenar o sin información se puntuarán con una 

valoración de cero puntos, a excepción del apartado correspondiente a la Proposición Económica, en el que 

serán automáticamente excluidas aquellas ofertas que no incluyan la propuesta económica. 

 

11.- PROCEDIMIENTO 
 

11.1. APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADMISIÓN DE LICITADORES 

 

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, en acto interno la unidad gestora procederá a la apertura, 

análisis y calificación de los archivos nº1, examinando el cumplimiento de los requisitos de participación de 

quien haya licitado en el procedimiento, según lo establecido en el presente pliego. Resolverá la admisión o 

inadmisión de los licitadores. 

 

En los casos en que la documentación sea incompleta o presente alguna duda, se requerirá a la persona 

afectada para que complete o subsane los certificados y documentos presentados, otorgándoles un plazo de cinco 

días. Dicho requerimiento se producirá por medios telemáticos a través del módulo de notificaciones de PLENA. 

 

Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado la información requerida, se procederá a su 

exclusión en el procedimiento, dejando constancia documental de ello. 

11.2.  APERTURA PÚBLICA DEL ARCHIVO Nº2



 

 

 

 

Efectuada la valoración a la que se refiere la cláusula 10.1, se publicará en el Portal de Contratación de 

Navarra. Se podrá acceder a la apertura a través de PLENA. 

11.3. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

 

La unidad gestora del contrato formulará propuesta de adjudicación al órgano de contratación. En dicha 

propuesta deberá figurar el orden de prelación de las empresas licitadoras y la puntuación que han obtenido. La 

propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se dicte el acuerdo de adjudicación y haya 

transcurrido el plazo para que ésta se considere eficaz. 

 

Toda la documentación de esta fase, se incorporará al expediente de contratación. 

 

11.4. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

Si se produce empate entre dos o más ofertas se aplicarán los siguientes criterios de desempate, y en el 

siguiente orden: 

 

a) La acreditación de la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género. 

b) El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, siempre 

que la empresa entidad licitadora tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con 

discapacidad, en el momento de la acreditación de su solvencia. 

c) El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 

10%. Si persiste el empate tras la aplicación de los criterios anteriores éste se resolverá por 

sorteo. 

 

Para la aplicación de los criterios de desempate se requerirá a las empresas licitadoras afectadas para que en 

el plazo de cinco días naturales presenten la documentación pertinente. 

 

11.5. OFERTA ANORMALMENTE BAJA 

 

Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando sea un 10 por 100 o más inferior 

al presupuesto de licitación. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 

 

En todo caso, se rechazarán las ofertas que se comprueben que son anormalmente bajas por vulneración de la 

normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones en materia medioambiental, social, laboral, 

nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

 

No se admitirán justificaciones relativas a la documentación puesta a disposición de los licitadores. 12.- 

APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación de la propuesta de 

adjudicación por parte de la Unidad Gestora del contrato, el licitador presentará la siguiente



 

 

 

documentación: 

A.- Documentación acreditativa de la personalidad jurídica y la representación 

 

- Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de constitución y, en su 

caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera 

exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la 

escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten 

las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 

oficial. 

 

- Si el licitador fuera persona física, deberá presentar el Documento Nacional de Identidad. 

 

B.- Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del licitador y Documento 

Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar 

inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 

sea aplicable. 

 

 

C.- Obligaciones tributarias: 

-Alta, referida al ejercicio corriente, y, en su caso, último recibo del IAE completado con una declaración 

responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

-Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y, además, el de los 

órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones 

tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a 

seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

 

D.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, 

estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotización 

correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las 

disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su 

ámbito de aplicación), expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo 

de presentación de proposiciones. 

 

E.- La documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de solvencia exigidos en las cláusulas 7.2 y 

7.3.



 

 

 

 

F.- Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir el 

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato. 

Los documentos exigidos deberán ser originales o copias autenticadas notarial o administrativamente. 

 

La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del licitador del 

procedimiento, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 2% del importe estimado del contrato 

e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho importe. 

13.- ADJUDICACIÓN Y PERFECCIÓN DEL CONTRATO 

 

El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el contrato. La adjudicación se acomodará a la 

propuesta formulada por la unidad gestora, salvo en el caso previsto en el artículo 100.2 de la Ley Foral de 

Contratos Públicos. La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los participantes en la licitación. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, el 

órgano de contratación podrá de forma motivada declarar desierta el procedimiento de adjudicación. 

 

La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del contrato. La eficacia del acto de adjudicación 

quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación 

de la adjudicación. El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en 

materia de contratación pública hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación. 

 

La adjudicación no generará derecho alguno para el adjudicatario si no se obtuviera la autorización de 

desafectación de comunales necesaria para instalar la Planta de Compostaje. En este caso, no se formalizará el 

contrato. 

14.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 15 días 

naturales contados desde la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación. 

 

El licitador que haya resultado adjudicatario deberá presentar, como requisito previo e 

indispensable para la formalización del contrato, resguardo acreditativo de haber consignado, a 

favor de la Mancomunidad de Sakana, la garantía definitiva por importe equivalente al 4 por 100 

del precio de adjudicación del contrato IVA excluido. 

 
La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la Ley Foral 

2/2018.



 

 

 

 

En caso de constituirse en aval, deberá de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo 

1. Éste tendrá carácter ejecutivo a favor de la Mancomunidad de Sakana, y contendrá la siguiente 

diligencia: “Este aval tendrá validez en tanto en cuanto la Mancomunidad no autorice su cancelación”. 

Así mismo debe señalarse en el documento que es un “aval a primer requerimiento”, y DEBERÁ 

ESTAR BASTANTEADO. 

 

Dicha garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista y en particular al pago de 

las penalidades por demora así como a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el contratista 

durante la ejecución del contrato. Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de 

resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los daños 

y perjuicios que se hayan acreditado, y si aquella resultase insuficiente, la Mancomunidad de Sakana, podrá 

resarcirse a través de los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Público. 

 

La fianza definitiva se mantendrá durante el período de garantía del contrato y responderá de las obligaciones 

del Contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de la Mancomunidad de Sakana, razones 

fundadas o motivos para ello, ésta podrá ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningún procedimiento previo, 

salvo la correspondiente comunicación al Contratista. 

 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, la Mancomunidad de 

Sakana podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con incautación, en su caso, de las 

garantías constituidas para la licitación o con abono por parte del contratista de una penalidad equivalente al 2% 

del importe estimado del contrato, así como de una indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo 

lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable para que se proceda a la 

formalización. 

15.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

 

La cesión del contrato sólo será admisible en los casos y con los requisitos previstos en el artículo 108 de la 

Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, y siempre tras haber obtenido el consentimiento previo 

del órgano de contratación. 

 

La subcontratación total o parcial de los trabajos sólo será admisible si es autorizada expresamente por el 

órgano de contratación con carácter previo y por escrito. En este caso, los subcontratistas deberán cumplir con 

las condiciones para contratar exigidas en el presente pliego. 

 

El adjudicatario será el único responsable del correcto cumplimiento del contrato y de sus condiciones, y el 

único obligado ante los subcontratistas. 

16.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 

Una vez perfeccionado el contrato, solo podrá modificarse según lo establecido en el artículo 114 y siguientes 

de la Ley Foral de Contratos Públicos. Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por 

el órgano de contratación, de acuerdo con lo previsto en este Pliego,



 

 

 

 

originarán responsabilidad en el contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones 

ejecutadas sin autorización. 

17.- RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 
 

1.- APLICACIÓN DE PENALIDADES 

 

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el presente Pliego o en la 

Ley Foral de Contratos Públicos, o incumple las órdenes dadas por el órgano de contratación o la unidad gestora, 

la Mancomunidad, previa motivación, documentación del incumplimiento y ofrecida audiencia al interesado 

durante un plazo mínimo de 5 días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se señalan en los apartados 

siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. 

 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo entrega fijado por la Administración o indicado en 

su oferta. Caso de sobrepasarse dicho plazo por causas imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en los 

artículos 147 de la Ley Foral de Contratos Públicos. En todo caso, la constitución en mora del contratista no 

requerirá intimación previa por parte de la Administración. El importe de las penalidades por demora se deducirá 

de la factura y, en su caso, de la garantía. 

 

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus 

compromisos, el órgano de contratación podrá concederle una prórroga que será, por lo menos, igual al tiempo 

perdido, a no ser que el contratista pidiese otra menor. 

2.- FALTAS SANCIONABLES 

 

A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión del contratista que suponga un 

quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, así como el 

incumplimiento injustificado de las órdenes del órgano de contratación o de la unidad gestora. Toda falta 

cometida por el contratista se clasificará atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad en: 

leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al funcionamiento y 

eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni lleven unido peligros a 

personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los 

usuarios de las vías, parques, etc. Entre otras serán las siguientes: 

- La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

- El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o 

descuido en el cumplimiento de las obligaciones. 

- En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o 

descuido excusable. 

- El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego que no esté 

calificado con mayor gravedad en este pliego. 

- Originar molestias innecesarias al vecindario o a terceros.



 

 

 

 

- La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 

 

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realización deficiente 

del servicio o de las exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica del servicio o 

causar molestias y peligros a los usuarios, o causen un grave perjuicio al control o a la inspección del servicio 

prestado. Entre otras las siguientes: 

- El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a quince 

días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado. 

- No acudir a las reuniones convocadas por el órgano de contratación o la unidad gestora, 

sin que medie justificación razonable. En todo caso, el órgano de contratación o la unidad gestora 

valorarán la justificación aportada por el contratista y decidirán sobre la procedencia de la misma. 

- El incumplimiento de las órdenes emitidas por el órgano de contratación o la unidad gestora del 

contrato. 

- En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de tres faltas leves en el 

transcurso de un año. 

- No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 

contrato prestado. 

- No reparar los daños producidos en los bienes del centro o de los usuarios como consecuencia del uso 

de productos inadecuados. 

- Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año. 

- La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

- La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados. 

- La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

- La colocación de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Condiciones o por la 

Mancomunidad de Sakana. 

- La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecución del contrato. 

- La reiteración de cualquier incumplimiento leve. 

- Incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en 

las cuestiones relativas a la ejecución del mismo. 

- Incumplimiento parcial de la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato. 

- La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al contratista. 

 

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una 

infracción de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuación maliciosa del contratista. Serán 

consideradas faltas muy graves en todo caso: el fraude a la Mancomunidad, la falsedad en los informes, y el 

incumplimiento de los compromisos adquiridos en los criterios de adjudicación. Entre otras las siguientes: 

- Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación o 

cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta. 

- El fraude económico al Mancomunidad, mediante certificaciones o facturas no acordes 

con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 

- El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el abandono 

del contrato.



 

 

 

 

- La acumulación de tres faltas graves cometidas durante la ejecución del contrato. 

- La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 

- La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en 

su calidad como en la cantidad. 

- La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas 

ordenadas por escrito por los técnicos de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud 

directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados. 

- Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las 

instalaciones. 

- Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización de la Mancomunidad de 

Sakana. 

- La inobservancia de la obligación de secreto profesional. 

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

- La falsedad en los informes. 

- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del plazo de 

ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como de los requeridos tanto por el responsable del 

contrato o la unidad gestora. 

- El abandono del contrato. 

- Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental. 

- La falsedad en los informes. 

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

- Incumplimiento de los criterios sociales y medioambientales presentados. 

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente 

pliego. 

- La cesión de los derechos y obligaciones del contrato sin autorización expresa del órgano de 

contratación. 

 

3.- CUANTÍA DE LAS PENALIDADES 

 

Los incumplimientos del contratista se penalizarán de conformidad con la escala del artículo 146.3 de la Ley 

Foral 2/2018, de Contratos Púbicos. El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que pueden 

imponerse a un contratista no podrá exceder del 20% del importe de adjudicación. Cuando las penalidades por 

incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicación procederá iniciar el procedimiento para declarar la 

prohibición de contratar. 

 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus 

obligaciones: 

a) Condiciones climatológicas adversas no excepcionales en la zona, o de efecto catastrófico. 

b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 

 

El adjudicatario en caso de incumplimiento deberá reparar el daño causado, todo ello sin perjuicio de la 

exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.



 

 

 

 

 

Los importes de las penalidades se podrán hacer efectivos mediante deducción de los mismos del abono de la 

factura o de la garantía. La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la 

Administración como consecuencia de la infracción. Y, en todo caso, en los supuestos de falta de prestación del 

servicio o contrato, habrá de descontarse su coste. 

 

 

 

 

18.- RIESGO Y VENTURA 

 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo de ventura del Contratista y serán por cuenta de este las 

pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato, sin perjuicio de su 

aseguramiento por el interesado. 

 

Serán imputables al adjudicatario los daños y perjuicios que se causen con motivo de la ejecución de este 

contrato. 

 

El contratista no podrá reclamar bajo ningún pretexto, error u omisión, aumento de los precios fijados en su 

oferta. 

 

19.- EJECUCI0N DEL CONTRATO 

 

-Disposiciones generales. 

 
Durante la ejecución del contrato la adjudicataria deberá prestar el servicio en continuidad. 

 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas y prescripciones técnicas que sirven de 

base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el personal encargado, sometiéndose 

el contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la legislación vigente 

confiere a la Mancomunidad. El incumplimiento de las órdenes que, en su caso, sean dictadas implicará la 

imposición de las penalidades establecidas en el presente pliego. 

 

El contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los trabajos ni a los 

subcontratistas, sin la expresa autorización del responsable del contrato. 

 

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o 

notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

 

-Responsable del contrato.



 

 

 

 
Se atribuye esta condición a la unidad gestora del contrato. A éste le corresponderá supervisar su ejecución y 

adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la 

prestación pactada. 

 

El Responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán libre acceso a los 

lugares donde se realice el servicio. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración 

asistencia profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el 

aprovechamiento de la prestación contratada. 

 

-Responsabilidad del contratista en la ejecución del contrato. 

 
Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las condiciones 

normales del contrato (huelga de personal, no-sustitución de bajas o vacaciones o cualquier otra que produzca 

perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con repercusiones en el interés público), la unidad gestora 

del contrato, con independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones 

técnicas, tiene la facultad, previo aviso al adjudicatario, de subsanar tales carencias de la forma que considere 

más oportuna. 

 

Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o 

perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podrá exigir la adopción de medidas 

concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 

El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales a la ejecución 

del contrato, podrá ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas 

en el presente pliego. 

20.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

1.- El contratista tendrá derecho a: 

 
-Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego. 

-Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente prevista. 

-A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior a cuatro meses. 

-A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea superior a ocho meses, y al 

resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora. 

-A la devolución de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida la prestación del 

contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre 

la misma. 

-A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el artículo 160 de la Ley Foral 

de Contratos Públicos. 

-El resto de derechos legalmente atribuidos al contratista.



 

 

 

 

2.- Obligaciones del contratista. 

 
Serán obligaciones del adjudicatario además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del 

presente contrato las siguientes: 

 

Modo de prestación del contrato: 

- Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u ordenado posteriormente por la 

Mancomunidad de Sakana a través de la Unidad gestora del contrato. El contratista será responsable 

de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle, así como de las consecuencias que se deduzcan 

para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos o conclusiones incorrectas en 

la ejecución del contrato, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 149.1 de la Ley Foral de Contratos 

Públicos. 

- Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido en la 

Ley Foral de Contratos Públicos. 

- Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos parciales 

fijados para el desarrollo del contrato. 

- Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos éste será presentado por 

el empresario para su aprobación por la Administración al mismo tiempo que se aprueben los 

documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales correspondientes. Cada vez que se 

modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a la actualización y puesta al 

día de este Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba. 

- No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el órgano de 

contratación. 

- Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos, etc. 

- Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras prestaciones 

patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten de la aplicación, 

según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. 

- Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en el 

pliego de prescripciones técnicas particulares. 

- Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o de los usuarios del 

servicio o ciudadanos correrán a cargo del adjudicatario y su no-atención será considerado como falta 

grave. 

- Evitar la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los 

recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que puedan 

resultar dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para 

evitar contaminaciones. 

- Acudir a las reuniones fijadas por el órgano de contratación o por la unidad gestora del contrato, 

siempre que haya sido avisado con una antelación de 48 horas. 

 

Medios de prestación del contrato: 

 

- Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales necesarios, en 

número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del contrato.



 

 

 

 

- Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que sean 

necesarios para la realización del objeto del contrato, asumiendo todos los costes derivados de su 

utilización, mantenimiento y reparación así como de la relación de dependencia del personal, que en 

ningún caso se considerará personal municipal. 

 

- El adjudicatario está obligado a mantener en todo momento y en cualquier circunstancia el 

número de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este contrato. A este respecto, el 

adjudicatario tiene la obligación en caso de ausencias del personal por enfermedad, sanciones de la 

empresa, bajas, vacaciones y otras causas análogas, de cubrir las vacantes, de manera que se 

mantenga permanentemente el número de personas necesarias para atender las tareas objeto de este 

contrato. 

 

- La empresa adjudicataria designará la persona responsable, dependiente de la misma, que sea 

interlocutor ante la Unidad Gestora en todos los aspectos e incidencias que presente la ejecución del 

presente contrato y que se encargará de dirigir los servicios contratados. Esta persona deberá cumplir 

los siguientes requisitos: 

 Poseer la cualificación profesional y experiencia que acredite el conocimiento 

teórico y práctico en la materia y poseer las competencias profesionales adecuadas. 

 Ostentar la representación de la empresa adjudicataria cuando sea necesaria su 

actuación o presencia para la realización de las prestaciones objeto del presente contrato. 

 Ostentar la capacidad de dirección necesaria para organizar la ejecución del 

contrato y para cumplir las órdenes recibidas de la Unidad Gestora. 

 

Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección del medio ambiente: 

 

Obligaciones laborales: 

o El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo y, 

en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más 

inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista, en los 

términos establecidos en la ley y de acuerdo con la distribución constitucional de competencias. 

o Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario deberá estar amparado por el 

correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral alguna con el 

Mancomunidad, por ser dependiente única y exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los 

derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono respecto al citado personal, con arreglo a la 

Legislación Laboral sin que en ningún caso resulte para la Mancomunidad de Sakana responsabilidad 

de las obligaciones nacidas entre el adjudicatario y sus empleados, aun cuando los despidos u otras 

medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión 

o interpretación de este contrato. Asimismo, el adjudicatario ha de dar de alta en la Seguridad Social a 

todo el personal que preste sus servicios en la actividad y suscribir el



 

 

 

 

documento de Asociación con la Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de 

accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislación sobre 

la materia, así como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 

laborales. 

o No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que el adjudicatario destine a la 

ejecución del contrato y la Mancomunidad de Sakana, por cuanto el citado personal queda 

expresamente sometido al poder direccional y de organización del adjudicatario en todo ámbito y orden 

legalmente establecido y siendo por tanto éste el único responsable y obligado al cumplimiento de 

cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, 

Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá 

vinculación jurídico-laboral con el Mancomunidad, y ello con independencia de las facultades de control 

e inspección que legal o contractualmente correspondan al mismo. 

o El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos sus 

trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos por el Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

o La Mancomunidad podrá requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes de 

alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos 

adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social, modelos 

TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los citados. Siempre que lo solicite la 

Mancomunidad de Sakana, el contratista deberá poner a disposición del mismo, además, la información 

precisa sobre los contratos del personal de su empresa destinados a la ejecución del presente contrato. 

Cualquier cambio que se produzca deberá ser notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la 

unidad gestora, sin que esté permitida la reducción en el número de trabajadores adscritos al 

cumplimiento del contrato o su sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral. En 

la notificación que al efecto realice el adjudicatario, se hará constar la categoría profesional, tipo de 

contrato, antigüedad, número de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto de las personas que 

pretenda sustituir como de las que desee incorporar. 

 

Obligaciones ambientales: Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio ambiente y 

particularmente evitar la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los 

recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar 

dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar 

contaminaciones. 

 

Seguridad y salud: Por requerir el contrato de la intervención de trabajadores sujetos a un especial riesgo para 

la seguridad y la salud en su realización, ya sea físico, psicofísico, químico o biológico, el adjudicatario deberá 

presentar un Plan de Seguridad y Salud. En dicho plan se recogerán, entre otros, los siguientes aspectos: Control 

de accidentes o enfermedades profesionales. Determinación de la persona encargada de la vigilancia y 

seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. La iniciación del servicio quedará subordinada a la aprobación del 

Plan de Seguridad y Salud por el Órgano de contratación, previo informe favorable del mismo emitido por un 

técnico competente.



 

 

 

 

 

4.  Aseguramiento de riesgos: 

 

El contratista deberá tener suscritos, a su cargo, los seguros obligatorios, así como una póliza de 

responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del contrato que cubra los posibles daños y perjuicios 

ocasionados por el desarrollo del servicio. El adjudicatario deberá remitir anualmente a la unidad gestora del 

contrato la documentación acreditativa de las sucesivas prórrogas de las pólizas de seguros citadas, así como la 

justificación del pago de la prima correspondiente. 

 

5.  Vigilancia y seguimiento del contrato: 

 

El adjudicatario será responsable de la vigilancia y seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a 

los horarios, materiales y tareas desempeñadas por el personal que los preste. 

 

6.  Protección de datos y confidencialidad: 

 

El adjudicatario se compromete a cumplir, en el desarrollo de sus funciones la normativa vigente relativa a la 

protección de datos personales. De la misma forma, se compromete a comunicar y hacer cumplir a su personal 

las obligaciones establecidas en el presente pliego y, en concreto, las relativas al deber de secreto. El 

adjudicatario queda obligado a informar a su personal del deber de guardar secreto sobre los datos de carácter 

personal y cualesquiera informaciones o circunstancias relativas a las personas cuyos datos pudiera conocer por 

razón de su trabajo. La adjudicataria y las personas que realicen directamente las tareas relativas a la prestación 

del contrato, tratarán de modo confidencial cualquier información que les sea facilitada por la Mancomunidad de 

Sakana, así como cualquier información obtenida en la ejecución del contrato. La información será utilizada 

únicamente dentro del marco de los servicios que se describen en el pliego de prescripciones técnicas. 

 

Para garantizar la observancia de esta cláusula, la adjudicataria deberá divulgar entre sus empleados la 

obligación del deber de secreto. Asimismo, la adjudicataria se compromete a tomar las medidas necesarias para 

la buena conservación de la información y del material de cualquier tipo suministrado o perteneciente a la 

Mancomunidad de Pamplona. El personal del adjudicatario deberá observar en todo momento el secreto 

profesional y deber de confidencialidad sobre todos los datos a los que pudiera tener acceso incidentalmente en 

el cumplimiento de las tareas encomendadas. La obligación de secreto y confidencialidad obliga a las partes 

incluso una vez cumplido, terminado y resuelto el contrato. 

 

La adjudicataria que incurra en contravención de esta obligación de secreto y confidencialidad, será 

responsable de todos los daños y perjuicios que su actuación pueda ocasionar a la Mancomunidad de Sakana o a 

terceros. 

 

La Mancomunidad de Sakana podrá efectuar, en cualquier momento y siempre que ello no suponga 

distorsiones graves en el desarrollo de la actividad del adjudicatario, las auditorias de seguridad que considere 

oportunas, a fin de comprobar el cumplimiento, por parte del adjudicatario, de sus obligaciones y compromisos. 

El adjudicatario deberá facilitar cuantos datos e informaciones de



 

 

 

 

control sean solicitados por la Mancomunidad, sin otra limitación que aquellos que tengan relación con los 

trabajos o servicios encargados y hayan sido realizados con ficheros de titularidad de la Mancomunidad de 

Sakana. 

 

En ningún caso, el adjudicatario podrá realizar transferencias internacionales de datos de la Mancomunidad 

de Sakana a Estados que no garanticen el nivel adecuado de protección. 

 

Una vez cumplida la prestación del servicio, los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso el 

adjudicatario deberán ser devueltos o destruidos por éste, a elección de la Mancomunidad de Sakana. 

 

El mismo destino habrá de darse a cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter 

personal objeto de tratamiento. En el caso de que no proceda la devolución o destrucción de los mismos por 

previsión legal, el adjudicatario se compromete a conservarlos durante el tiempo necesario debidamente 

bloqueados. 

 

7.  Derechos de propiedad intelectual o industrial: 

 

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho 

de propiedad intelectual o industrial llevará aparejada la cesión de éste al Mancomunidad. 

 

Con independencia del objeto del contrato, todos los estudios y documentos elaborados en ejecución del 

contrato que se deriven del procedimiento regulado por el presente pliego, en cualquiera de sus fases, serán 

propiedad de la Mancomunidad de Sakana. 

 

El contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos contratados ni 

publicar, total o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización escrita de la Mancomunidad de 

Sakana. En todo caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que deriven del incumplimiento 

de esta obligación. 

 

Asimismo, serán de propiedad de la Mancomunidad de Sakana todos los derechos económicos de propiedad 

intelectual que deriven de la ejecución del contrato, lo que se entiende implícito en el contrato. Esta adquisición 

se hace, en exclusiva y en el ámbito mundial, e incluye todos los derechos económicos de propiedad intelectual 

inherentes al contrato, y la Mancomunidad podrá libremente y sin pago de más precio, proceder a la 

reproducción, distribución, comunicación pública y transformación durante el plazo señalado por el artículo 26 

del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, teniendo derecho a expresar la obra por cualquier medio 

o soporte tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiendo, todas y cada 

una de las modalidades de explotación, incluyéndose los derechos de reproducción en cualquier soporte o 

formato, dentro de los cuales y en particular abarca a la edición en forma de libro y en soporte digital o 

numérico, así como los derechos de distribución y comunicación pública de la Obra, para su explotación 

comercial en todo el mundo.



 

 

 

 

Queda expresamente incluida la emisión y transmisión on-line de las obras y su puesta a 

disposición a través de las redes digitales interactivas, tipo Internet. 

21.- CUMPLIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos 

del mismo y a satisfacción de la Mancomunidad de Sakana la totalidad de su objeto. 

Serán causas de resolución del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de Contratos 

Públicos. El procedimiento para su declaración efecto se ajustará a lo dispuesta en dicha Ley Foral. Cuando el 

contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar los daños y perjuicios 

ocasionados a la Mancomunidad de Sakana. 

 

22.- CONDICIONES ESPECIALES DE LA CONTRATACIÓN 

 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, se establecen como 

condiciones de carácter específicamente social las siguientes: 

1ª.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales 

vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo y, en particular, a las 

condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente en el sector 

en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista. 

2ª.- La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la 

aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios 

contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

 

Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse las siguientes condiciones: 

 

- Si la empresa contratista cuenta con más de 250 personas trabajadoras deberá acreditar el 

diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la 

ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no sexista del lenguaje, 

evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con 

valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e 

identidades de género. 

 

Discapacidad: Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de su plantilla, 

deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33%. 

 

El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento de la Mancomunidad. Todas 

las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los subcontratistas que participen en su 

ejecución. 

 

23.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN



 

 

 

 

1.- CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

 

La Mancomunidad de Sakana podrá recabar del adjudicatario cuanta documentación y datos considere 

convenientes para comprobar el cumplimiento de los compromisos formulados en su oferta. Podrá igualmente 

realizar actuaciones de inspección a los mismos efectos. 

 

Para la comprobación del compromiso de subcontratación el adjudicatario deberá justificar documentalmente 

ante la Mancomunidad de Sakana. Se aportará con la oferta una relación exhaustiva de los subcontratistas y un 

documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal con las empresas a subcontratar. Deberá 

igualmente aportarse el documento contractual suscrito con tales Centros, en el que se especificarán de forma 

expresa las partidas correspondientes del proyecto que son objeto de subcontratación. Una vez efectuados los 

trabajos subcontratados, deberán aportarse las facturas emitidas por dichos centros. 

2.- CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
 

Cuando la empresa adjudicataria cuente con más de 250 personas trabajadoras, en un plazo de 10 días hábiles 

tras la firma del contrato, deberá remitir a la unidad gestora documento certificativo del número de personas que 

compone la plantilla de la empresa, y deberá además remitir documentación acreditativa del diseño y aplicación 

efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

 

Para garantizar un uso no sexista del lenguaje la empresa adjudicataria deberá contar con el visto bueno de la 

unidad gestora, antes de realizar la difusión de la documentación, publicidad, imagen o material que se haya 

generado durante la ejecución del contrato para su difusión externa. Para ello la adjudicataria facilitará copias o 

fotografías de lo señalado anteriormente. 

 

En caso de que la entidad adjudicataria haya presentado declaración responsable sobre los criterios de 

adjudicación sociales en materia de igualdad y haya recibido puntuación por ella, deberá informar por escrito al 

personal afectado, antes del inicio de la ejecución del contrato, de las actuaciones a desarrollar. En el plazo de 10 

días hábiles tras la firma del contrato, deberá remitir a la unidad gestora documento acreditativo de dicha 

comunicación. 

 

La empresa contratista que cuente con 50 o más personas trabajadoras en el total de su plantilla, deberá acreditar 

documentalmente, en el plazo de diez días desde la notificación de la adjudicación, que está compuesta al menos por 

un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33%. 

 

La contratación de trabajadores con dificultades de acceso al mercado laboral se justificará mediante la 

presentación de contratos laborales y documentos TC1 y TC2 de liquidación a la Seguridad Social durante los meses 

que dure la ejecución del contrato. 

 

24.- PLAZO DE GARANTIA 

 

El plazo de garantía de este contrato coincidirá con el plazo de garantía de las obras (o el plazo mayor 

ofertado por el adjudicatario, en su caso). Si durante dicho plazo se acreditase la existencia de vicios o defectos 

en los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar la subsanación de los mismos.



 

 

 

 

Transcurrido el plazo de garantía indicado, sin que la Administración haya formalizado ningún reparo, el 

contratista quedará relevado de toda responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo 

establecido en la vigente Ley Foral de Contratos Públicos. 

 

25.- PRERROGATIVAS DE LA MANCOMUNIDAD DE SAKANA 

 

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su 

cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; 

todo ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley Foral de Contratos 

Públicos. 

 

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca específicamente 

otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio de prerrogativas 

administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la ejecución, consumación o extinción de un contrato 

administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el interesado 

podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la 

obligación de resolver. 

26.- RECURSOS Y JURISDICCIÓN 

 

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego y en lo no previsto en 

éste será de aplicación la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de la Administración Local de Navarra, la Ley Foral 

de Contratos Públicos y demás normativa aplicable. 

 

El presente pliego y el pliego de prescripciones técnicas revestirán carácter contractual. En caso de 

discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego. 

Asimismo, tendrá carácter contractual el documento de formalización del contrato. 

 

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos 

contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la ejecución 

de la cosa pactada, no exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas. 

 

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas incidencias se deriven de la ejecución del 

contrato y de la interpretación de las disposiciones de este pliego serán resueltas en primer término por el órgano 

de contratación. Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus prerrogativas de 

interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 

 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse, 

potestativamente, los siguientes recursos:



 

 

 

 Recurso de reposición ante el órgano de la Mancomunidad de Sakana autor del acto 
administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, 
publicación del acto que se recurra. 
 

 Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra en el plazo de: 
a) Diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio 
de licitación para la impugnación de dicho anuncio y de la documentación que figura en él. 
b) Diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto 
impugnado cuando se recurran los actos de licitación y de adjudicación por parte de los licitadores. En 
el caso de que se impugne un acto de exclusión de un licitador o la adjudicación, el plazo se computará 
a partir del día siguiente al de la notificación de la información preceptiva que establecen el artículo 
92.5 y el apartado 3 del artículo 200 de la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra. 
c) Diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
adjudicación del contrato cuando no sea preceptiva la publicación de un anuncio de licitación. 

Si se recurriere la adjudicación este acto quedará automáticamente suspendido. 

 Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo del mes siguiente a 
la notificación o publicación del acto que se recurra. 
 

 Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de 
Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación 
o publicación del acto que se recurra.



 

 

 

 

 

 

 

1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regirán el contrato de servicio 

de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la ejecución del proyecto de red de 

abastecimiento desde Urdalur a Irurtzun, tramo Etxarren-Irurtzun. 

 

Cualquier prescripción técnica que se ofrezca por encima de las requeridas se entenderá incluida en el precio 

ofertado, sin que en ningún caso sea admisible ofrecer un precio por encima del de licitación con la justificación 

de las mejores prescripciones ofertadas. 

 

El cumplimiento de los requisitos mínimos técnicos será considerada obligación contractual esencial. 

2.- ÁMBITO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Establecidos en el proyecto de referencia. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 

Los trabajos que comprenden este contrato consisten en la Dirección Técnica de las obras proyectadas y la 

coordinación de seguridad y salud de las obras. 

 

4.- DIRECCIÓN DE OBRAS 

 

Se realizará la dirección de las obras de la conducción de abastecimiento desde el embalse de Urdalur hasta 

Irurtzun, en el tramo Etxarren-Irurtzun en base al proyecto redactado. 

 

ANÁLISIS DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PRESENTADO POR EL 

CONTRATISTA 

 

Análisis del Plan de Calidad del Contratista, emitiendo los correspondientes informes 

y definiendo los siguientes aspectos: 

 

- Adecuación y contraste de los equipos de ensayo empleados en el control. 

- Criterios de muestreo y control estadístico. 

- Adecuación de los formatos previstos para el registro y manejo de datos, teniendo en 

cuenta los objetivos del contrato, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y las órdenes 

Circulares. 

- Control de Materiales: Considerándose la relación cuantificada de los materiales 

incorporables a obra y auxiliares a usar. De esta lista se seleccionaran los que se someterán a control.



 

 

 

- Aprobación de materiales a usar. 

- Control de suministros. 

- Pruebas de presión y estanqueidad. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

Análisis por parte de la Asistencia Técnica de los procedimientos constructivos presentados por el 

contratista. 

 

En las unidades con "Control Sistemático" antes del inicio de la unidad, el Contratista presentará el Plano 

de Obra para su verificación y aprobación por la dirección de obra. 

 

COMPROBACIÓN DEL TERRENO, DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Las propuestas de variación de la geometría y de los materiales del Proyecto deberán ser aprobadas 

expresamente por el Director de Obra. 

 

Las actividades que realizara la dirección de obra en este apartado son las siguientes: 

 

a) Replanteos de geometría: 
 

- Comprobación y ajuste de la geometría del Proyecto a la topografía del terreno. 
- Comprobación y ajuste de la geometría del Proyecto a los terrenos expropiados. 

b) Terrenos: 
 
- Comprobación de las previsiones del Proyecto en cuanto a suelos, y medios de 
excavación a emplear. 

- Capacidad portante del cimiento de las obras. 
- Cauces: posibilidad de socavaciones, etc. 

c) Materiales: 
 

- Definición y aprobación de los materiales a utilizar en las obras. 
- Comprobación de la existencia, calidad y eficacia de los equipos ofertados por el Contratista. 

- Análisis de las propuestas de materiales del Contratista y adecuación de las 
mismas a las calidades exigidas en el Proyecto. 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

Se comprobará la calidad general de los tajos de los distintos tipos de obra que se realicen, extendiendo la 

vigilancia a todo el proceso de realización. 

 

En todo momento el personal integrante del Equipo de la Dirección de Obra exigirá el cumplimiento de lo 

preceptuado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto de construcción, en cuanto se 

refiere a los materiales y al sistema de ejecución. 

 

CONTROL TOPOGRÁFICO



 

 

El equipo técnico y en especial el topógrafo del equipo de la dirección de obra, realizará los siguientes 

trabajos: 

 

 Revisión de la topografía definida en el proyecto. Localización y comprobación de las bases de 

replanteo, y establecimiento de nuevas bases en caso necesario. 

 C o m p r o b a c i ó n d e l r eplanteo del eje proyectado. Nivelación. Comprobación de los 

resultados. Comparación con los datos del proyecto. Ajustes en caso necesario. 

 Toma de perfiles transversales previos a la iniciación de la obra si fuera necesario. 

 Comprobación del parcelario. 

 Replanteo y estaquillado del eje y bordes de ocupación. 

 Establecimiento de referencias. 

 Comprobación de los servicios existentes. 

 Control del movimiento de tierras: comprobación de profundidad de zanjas y 

pendientes. 

 Obras de fábrica: replanteos, comprobación de cotas de cimentación, alzados, 

rasantes finales, etc.. 

 Trabajos finales. Realización de comprobaciones y mediciones, para la liquidación de la 

obra. 

 Elaboración de planos de obra acabada. 

 

CONTROL ECONÓMICO 

 

Se realizará el control económico que recogerá las modificaciones aprobadas en los capítulos de 

mediciones y precios unitarios, al igual que las unidades nuevas o suprimidas. 

 

Mediciones 

 

El Contratista presentará las mediciones mensuales de las obras ejecutadas en soporte informático. La 

Asistencia Técnica verificará dicha medición aprobándose o rechazándose con las observaciones pertinentes que 

a su vez se verificarán. Durante la verificación se incorporarán las posibles variaciones y se evaluarán las 

diferencias respecto a la totalidad de la obra. 

 

Para el control económico de todas las mediciones de la obra que lo requieran, se exigirán los levantamientos 

topográficos que sean necesarios. 

 

Certificaciones 

 

Se verificarán las certificaciones presentadas y firmará su conforme para la Mancomunidad de Sakana, 

presentándoselas para su firma. 

 

Se redactará su propuesta de certificación "a origen" según el modelo que la Mancomunidad de Sakana le 

entregará, o en su defecto, redactara el documento que exija el Gobierno de Navarra.



 

 

 

 

Se comprobarán las mediciones presentadas por el contratista, mediante contraste con las elaboradas 

internamente, notificando al mismo aquellas correcciones a su relación valorada que se estimen oportunas. 

 

Desviaciones 

 

Se hará una relación valorada y detallada a origen de las desviaciones de medición respecto al contrato en los 

siguientes casos: 

- Aparición, durante el desarrollo de la obra, de situaciones que supongan un 

incremento de mediciones en partidas del presupuesto, superándose el importe establecido para ellas 

en el contrato: servicios afectados, trabajos geotécnicos, etc. 

- De modo similar, se recogerán los excesos de medición presupuestada (si los hubiere) 

frente a la cantidad realmente ejecutada en las unidades de obra concluidas. 

- Existencia de tareas o unidades de obra que no puedan ser medidas con ninguno de 

los precios de contrato, y por tanto exijan la aprobación de nuevos precios, de acuerdo al 

procedimiento establecido en el contrato del adjudicatario de las obras. 

 

Estas variaciones se incorporaran a las relaciones valoradas a medida que aparezcan y conformarán el 

montante de desviaciones actuales (producidas hasta la correspondiente fecha) o previstas (recogidas de las 

estimaciones de la Asistencia Técnica). 

 

En todo caso, las desviaciones estarán suficientemente detalladas en su génesis, cantidad y 

asignación al presupuesto, en caso de ser procedentes, y deben ser conocidas y aceptadas 

por la Mancomunidad de Sakana. 

 
CONTROL DE PLAZOS 

 

a) Inicio de Obra. 

 

Se supervisará el plan detallado de obra presentado por el Contratista, informando a la Mancomunidad de 

Sakana de las posibles anomalías que se puedan presentar. 

 

Se exigirá igualmente del Contratista un listado que exprese de manera clara y unívoca todas las tareas 

que componen el presupuesto, de modo que el 100% del mismo tenga un reflejo en el diagrama de Gantt. 

 

b) Desarrollo de la Obra. 

 

Junto con la relación valorada, se entregará a la Mancomunidad de Sakana el estado de avance de 

las tareas del plan de obra vigente, con la información que se detalla: 

- Fecha de comienzo real de cada tarea recogida en el plan. 
- Porcentaje de avance de la tarea. 
- Fecha de finalización real de las tareas (en caso de conclusión). 
- Días restantes previstos hasta la finalización de la tarea.



 

 

 

 

 

En el supuesto de existir tareas que no consumen recursos económicos pero sí de tiempo (caso de 

replanteos, preparativos, etc.) se informara de su evolución, dada su importancia en la predicción de la fecha 

final de obra, al realizarse reajustes en el plan de trabajos original. 

 

Se exigirá al Contratista de las obras una reedición de la planificación de la obra restante, c uando 

las desviaciones temporales sean tales que desvirtúen el plan vigente, que habrá de ser informada a la 

Mancomunidad de Sakana a efectos contractuales. 

 

SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS 

 

En cuanto a las reuniones de seguimiento de obra, éstas se celebrarán con una periodicidad mínima semanal, 

debiendo la Dirección de Obra dejar constancia de la misma por escrito en el Libro de Órdenes y Asistencias o 

en Actas redactadas a tales efectos. 

 

Tanto el Libro de Órdenes y Asistencias como el Libro de Incidencias serán los oficiales, debiendo 

permanecer de forma continuada en la oficina de obra. 

 

Todas las órdenes que sobre la obra se realicen durante su ejecución serán comunicadas por escrito al 

contratista. 

 

Mensualmente, junto con cada certificación de obra, se deberá dar traslado de estos documentos a 

Mancomunidad de Sakana. 

 

Se realizarán reuniones como máximo con un mes de intervalo entre ellas con responsables de la 

Mancomunidad de Sakana para poner en conocimiento, el estado técnico y económico de la obra mediante la 

documentación necesaria y estudios realizados por la dirección facultativa. Estas reuniones serán el ámbito para 

establecer por parte de la dirección los objetivos y compromisos de ejecución y exponer el seguimiento y control 

del cumplimiento de los mismos. Planning de ejecución. 

 

Además de las anteriores, se realizarán tantas reuniones puntuales como sean necesarias, a petición de la 

Dirección Facultativa o de responsables de la Mancomunidad de Sakana. 

 

La Dirección realizará labores de Gestión y Coordinación con todos los elementos con los que pueda existir 

interferencia a lo largo de la ejecución de la obra, tanto sean organismos o servicios como terceros afectados. 

 

Bajo este concepto, si le es ordenado por la Unidad Gestora del Contrato, gestionará solicitudes o conflictos 

con organismos y servicios tanto municipales como ajenos, tramitando las solicitudes, informes, quejas y 

soluciones a las mismas, y las expondrá a la Mancomunidad de Sakana para su conocimiento y aprobación.



 

 

 

 

En caso de existir diferentes direcciones para partes anexas del proyecto o proyectos colindantes, la 

Dirección se coordinará con los Técnicos directores del resto de actuaciones en caso de existir interferencias. 

 

INFORMES MENSUALES DE OBRA 

 

Mensualmente se emitirán informes referentes al seguimiento y control de la obra con el contenido 

anteriormente expuesto. 

 Acompañando a las certificaciones, la Dirección de Obra deberá redactar un informe del 

desarrollo de la obra con las incidencias que se produzcan, así como copia de las Actas 

correspondientes a las reuniones de seguimiento de obra. Junto al informe mensual se entregará a la 

propiedad una copia del Diario de Obra. Los informes mensuales incluirán fotografías en color del 

estado general de las obras y de los elementos de la obra más singulares. Estos informes deberán 

entregarse en soporte papel e informático (CD), compatible con el software existente en la 

mancomunidad (Presto, Autocad, MS Word, MS Excel, programas de visionado de fotografías – 

extensiones jpg., tif - etc). 

 En el informe económico mensual se analizarán pormenorizadamente las desviaciones 

que pudieran existir en la obra, su sentido, su motivación, su incidencia dentro del montante global 

de la obra, conclusiones y recomendaciones. Así mismo, se realizará un listado completo de las 

partidas de unidades de obra de proyecto y las contradictorias habidas que permita obtener en cada 

momento una estimación o previsión del costo final de la obra. 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

 

Se establecerán los contactos con los organismos, compañías, empresas o particulares propietarios del 

servicio en cuestión y presentará planos de la afección y reposición, siguiendo los criterios establecidos en el 

Proyecto. 

 

Se presentará la reposición de servicios, incluida la valoración, a la Mancomunidad de Sakana, para su 

análisis y aprobación si procede. 

 

TRABAJOS PARA LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Recepción de las obras 

 

Se adjuntarán las inspecciones, pruebas y actas realizadas. Igualmente se presentarán los planos del 

estado final de las Obras (Planos As-built). 

 

Procederá a la inspección física detallada de toda la obra ejecutada, antes de la fecha de recepción, 

con los formatos adecuados, informando de los posibles defectos de ejecución. 

 

Comunicará al Contratista de los defectos de ejecución para que los corrija según lo reflejado en la 

normativa actual referida a los contratos del sector público.



 

 

 

 

 

Efectuará las pruebas de instalaciones basadas en el Contrato para la comprobación de la eficiencia de la 

instalación. 

 

Redactará el correspondiente informe de recepción y en caso de ser necesario se recogerán los defectos no 

corregidos (si los hay) dando al Contratista un plazo para su eficaz reparación. 

 

Liquidación de las obras 

 

Revisará el documento de liquidación final presentado por el contratista y se solicitará la corrección de 

cualquier defecto encontrado. 

 

Presentará un informe a la Mancomunidad de Sakana, destacando los puntos de no acuerdo con el 

Contratista. 

 

Colaborará con la Mancomunidad de Sakana e n caso de disconformidad, planteando una solución y en el 

caso de no llegar a un acuerdo con el Contratista se acudirá a un arbitraje, en los modos y maneras contenidas en 

el contrato. 

 

Modificaciones al Proyecto 

 

Actuará de gestor de la propuesta de modificaciones de obra debidos a variaciones Técnicas, de medición 

o a Ejecución de obras no previstas inicialmente y se presentará a la Mancomunidad de Sakana un análisis 

completo de la misma, incluyendo: 

- Aspectos Técnicos 

- Constructivos 

- Ambientales 

- Influencias en los plazos 

- Alteración del precio total de la obra 

- Pertinencia contractual 

- Opinión y recomendaciones de todo lo anterior 

 

En caso de proceder a la aprobación, se tramitará toda la documentación necesaria e informará al 

Contratista. 

 

Cualquier modificación que pueda surgir al proyecto aprobado será notificada a la propiedad antes de su 

ejecución, con antelación suficiente para que ésta pueda ser estudiada y aprobada por el órgano competente sin 

que esto produzca retraso en la ejecución de la obra. 

 

La Dirección de Obra está obligada a recibir el visto bueno de Mancomunidad de Sakana para realizar 

cualquier cambio o modificación del proyecto entregado, y aprobado por Mancomunidad de Sakana.



 

 

 

 

El Director de Obra, salvo en los supuestos excepcionales y previo exacto cumplimiento de las condiciones 

previstas en la normativa de contratación administrativa vigente, no podrá introducir modificaciones en las obras, 

cuya Dirección le ha sido adjudicada, sin la debida aprobación previa de las mismas y del presupuesto 

correspondiente por el órgano de contratación. 

 

Durante la ejecución de la obra, en caso de existir modificaciones al Proyecto aprobado, la Dirección 

Facultativa formalizará la documentación necesaria para la tramitación de los mismos, en el caso de que le sea 

ordenado por la Unidad Gestora del Contrato. 

 

UNIDADES CONTRADICTORIAS 

 

En el caso de ser necesario se procederá al estudio de un precio contradictorio considerando: 

 Condiciones contractuales. 

 Métodos habituales de estudio de los precios. 

 Su razonable criterio 

 

RELACIONES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA CON TERCEROS 

 

Se determinará la forma de llevar la correspondencia (cartas, notas, estadillo, etc.), las reuniones 

periódicas, la forma de canalizar las advertencias de terceras partes y los detalles operativos que se consideran 

esenciales. 

 

CONTROL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRAS 

 

La Dirección de Obra participará en el control y optimización de los plazos de ejecución del proyecto para lo 

cual revisará y estudiará las planificaciones propuestas por el contratista de la ejecución de la obra. 

 

Realizará un control y seguimiento semanal de los plazos reales de ejecución, comparándolos con la 

programación establecida y proponiendo las medidas correctoras que estime oportunas para evitar o disminuir, 

en lo posible, los retrasos en la ejecución. 

 

Este planning será el que sirva de base al seguimiento por parte de la Dirección de Obras para el control de 

plazos, cuya actualización se deberá entregar con la certificación y el informe mensual. Se informará del 

cumplimiento o no de los plazos previstos, estudiando las alternativas necesarias en caso de que se produzcan 

desvíos. 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

La asistencia técnica confeccionará los siguientes documentos: Informe 

Mensual.



 

 

 

 

Informe mensual, conforme a las directrices de Mancomunidad de Sakana que contendrá como mínimo: 

- Comentario General. Hechos más destacados. 

- Descripción del avance de obra valorando las unidades básicas en que se ha dividido la 

obra. 

- Comparación del avance con el Plan de Obra y evaluación de retraso o adelanto. 

- Situación de aprobación de materiales, planos de obra, etc., cuadros estadísticos. 

- Control de calidad. 

- Resumen de inspecciones. 

- Resumen estadístico Laboratorio. 

- Modificaciones unidades, precios y presupuestos. 

 

Informes Puntuales. 

 

Informes puntuales sobre hechos específicos. 

Correspondencia. 

Se llevará un registro de copias archivadas. Actas de 

Reuniones. 

Se remitirán las actas a las partes implicadas y se llevará un registro de las mismas Elaboración de 

planos "As built". 

La Asistencia Técnica entregará en soporte informático y en papel, planos "As built" de las obras 

realmente ejecutadas, a la finalización de las mismas. 

 

Igualmente se confeccionarán y se pondrán a disposición de la Dirección de Obra durante la ejecución, todos 

los planos de trabajo necesarios para la correcta realización de la misma, con los formatos y características más 

adecuadas para cada caso concreto. 

 

Informe Final de Obra. 

 

La Asistencia Técnica redactará un Informe Final de Obra en el que se haga una recopilación de las 

incidencias más significativas de las obras, de forma que su conocimiento ayude a las actividades futuras de 

explotación y mantenimiento. 

 

Este Informe contendrá como mínimo los siguientes aspectos: 

 

 Documentación descriptiva sobre el estado final de las obras. 
 Libro de Incidencias. 
 Informe de las pruebas de funcionamiento. 
 Informe de recopilación, conteniendo: 



 

 

 Modificaciones respecto al Proyecto inicial.  
 
 Información gráfica más significativa del desarrollo de la obra 
 Incidencias especiales durante las obras. 
 Aspectos geológicos-geotécnicos o medioambientales más significativos. 

 

Otros documentos. 

- Reportaje Fotográfico. 
- Tramitación de materiales, planos de obra, procedimientos constructivos 
- Control de calidad 
- Control de ejecución de obra 
- Mediciones y Certificaciones 
- Recepción final. Liquidación 

 

Asimismo la Asistencia Técnica deberá proveer los correspondientes Libros de Órdenes y Libro de 

Incidencias debidamente diligenciados. 

 

DOCUMENTACIÓN DE FINAL DE OBRA 

 

Con la certificación final se deberá hacer entrega del correspondiente Certificado Final de Obra 

convenientemente visado por el Colegio Profesional competente. 

 

Se deberán adjuntar los correspondientes certificados que acrediten el correcto funcionamiento de las 

distintas instalaciones. 

 

Así mismo, se deberá entregar a la finalización de la obra aquella documentación, que deberá constar 

mínimamente de: 

o Datos generales de la obra. 

o Acta de Recepción de la obra. 

o Documentación gráfica de fin de obra con planos “as built” recogiendo aquellas 

modificaciones respecto al proyecto original. 

o Ensayos realizados. 

o Cualquier otra documentación solicitada por Mancomunidad de Sakana. 

 

Esta documentación se presentará en soporte informático, con ficheros en formato compatible con el software 

existente en la Mancomunidad (Presto, Autocad, MS Word, MS Excel, programas de visionado de fotografías – 

extensiones jpg., tif - etc.); así como cuatro copias en papel, en carpetas formato din A4. 

 

Mancomunidad de Sakana, tiene establecida una normalización de intercambio de documentación gráfica 

para la compatibilidad con su sistema de información geográfica, que deberá ser tenido en cuenta a la hora de la 

entrega de la información relativa a las redes y elementos integrantes de las mismas, objeto de este contrato. 

 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

En caso de emergencia, el Director de Obra podrá ordenar la realización de aquellas unidades de obra que 

sean imprescindibles para garantizar la permanencia de la obra ya ejecutada o evitar daños



 

 

 

 

inminentes a terceros, quedando obligado el contratista de las obras a poner a su disposición los medios técnicos 

y humanos necesarios. 

 

Desaparecida la causa determinante de la emergencia, el Director dará cuenta inmediata a la 

Administración contratante, a fin de tramitar el oportuno expediente. 

 

SOBRE LA COMPOSICIÓN DEL EQUIPO 

 

Durante toda la ejecución de los trabajos, la adjudicataria debe en todo momento adscribir a la ejecución del 

contrato a profesionales con la experiencia y titulación exigida, manteniendo una vinculación laboral con el 

adjudicatario, reservándose Mancomunidad de Sakana el derecho a exigir adscripción de personal capacitado, 

constituyendo causa de resolución el incumplimiento de este compromiso. 

 

La Dirección Técnica de la obra y el Coordinador de Seguridad y Salud, durante la ejecución de las obras, 

deberán cumplir bajo su exclusiva responsabilidad, con lo establecido tanto en la Ley 38/1999 de Ordenación de 

la Edificación, como en el Real Decreto 1627/97. 

 

Deberá permanecer durante la ejecución de la obra y permanentemente durante la jornada laboral en la 

misma una persona con el cargo de vigilante de obra repercutido en el coste de Dirección de Obra. 

 

Dentro del equipo, el Jefe de Equipo deberá ser el interlocutor único de la dirección del encargo por parte de 

Mancomunidad de Sakana. Se especificará con nombre y apellidos la persona que llevará a cabo estas labores y 

se deberá ser estricto en el cumplimiento de este extremo. 

 

5.- ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE 

 

La adjudicataria facilitará a la Administración contratante, sin coste adicional alguno, cuantos servicios 

profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, 

como asistencia a reuniones explicativas, información al público o a los servicios afectados, etc., hasta la 

extinción del plazo de garantía. 

 

 

6.- CUESTIONES FINALES 

Respecto a las cuestiones técnicas del contrato, en todo lo no previsto en las presentes prescripciones, se 

remite al “PROYECTO DE RED DE ABASTECIMIENTO DESDE URDALUR A IRURTZUN, TRAMO 

ETXARREN-IRURTZUN, NAVARRA” redactado por Eunate Compañía de Ingeniaría S.L. 

 

Respecto al resto de cuestiones no recogidas en las prescripciones, se remite a la Ley Foral 2/2018 de 13 de 

abril de Contratos Públicos y demás normativa aplicable. En caso de discordancia entre los distintos 

documentos contractuales, prevalecerá el pliego de condiciones particulares. En



 

 

 

 

todo caso, cuantas incidencias se deriven de la aplicación e interpretación de las disposiciones serán resueltas en 

primer término por el órgano de contratación.



 

 

 

 

 

ANEXO 1A (DOCUMENTACIÓN PERSONAL PARA LAS PERSONAS FÍSICAS) 
 

Don /Doña   DNI/NIF   , con  domicilio 
en , 

 

C. P .  , localidad  , teléfono  , en nombre 
propio o  en  representación 

 de y 
correo electrónico a efectos de notificaciones (dato obligatorio): 
…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………… 

 

(En el caso de que se actúe en representación añádanse los siguientes datos) 
 

- Que mediante poder otorgado el día………… ante el Notario 
…………………………….. fue nombrado/a apoderado/a de 
……………………………………………………., y que su poder está vigente y es 
bastante para presentarse a licitaciones públicas y efectuar la presente declaración. 

 

-Que enterado del Pliego de Condiciones Reguladoras del contrato de SERVICIO de 
“Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la ejecución del Proyecto 
técnico de red de abastecimiento desde Urdalur a Irurtzun, tramo Etxarren-Irurtzun”, y 
asumiendo todas las cláusulas del mismo, 

 

 

SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE MANIFESTANDO: 
 

 

 Que reúne los requisitos de capacidad jurídica y de obrar exigidos en la Ley Foral 
2/2018 de Contratos Públicos, para la ejecución del contrato. 
 

 Que no se encuentra incurso/a en alguna de las prohibiciones para contratar 
enumeradas en los artículos 22 a 26 de la Ley Foral 2/2018. 
 

 Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la 
Seguridad Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, 
impuestas por las disposiciones legales vigentes. 
 

 Que cumple los criterios de solvencia económica, financiera y técnica exigidos en el 
Pliego. 
 

 Que reúne el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, así como los exigidos en el presente pliego. 
 

 Que no presenta a licitación más de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas 
vinculadas, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos. 
 

 Que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera 
corresponderle, en caso de empresas extranjeras.



 

 

 

 

 Que en caso de resultar adjudicatario ejecutará el contrato con criterios de equidad 
y transparencia fiscal, de acuerdo con la legislación fiscal vigente. 
 

 Que declara como documentación confidencial la siguiente: 
………………………………………… 

 

 Que su oferta cumple con lo establecido en las prescripciones técnicas. 
 

Por lo expuesto, SOLICITA que se tenga por efectuada la presente declaración 
responsable y se admita a la licitación a………………………………………………….. 

 

 

En .............................................................................. , a …. de …… de 2025. 
 

 

Firma y número de DNI de la persona licitadora o su representante legal 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: La Mancomunidad de Sakana es la responsable de los datos de carácter 
personal que van a ser utilizados para la gestión del pliego y posterior contratación en caso de ser la 
adjudicataria en el ejercicio de los deberes públicos. Los datos se comunicarán en cumplimiento de la 
legislación vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean 
correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General o a la sede electrónica



 

 

 

 
ANEXO 1B  (DOCUMENTACIÓN PERSONAL PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS) 

 
Don /Doña   DNI/NIF   , con  domicilio 
en , 

 

C. P .  , localidad  , teléfono  , en 
representación de   
 la 
sociedad  
 con CIF   y correo electrónico a efectos
 de notificaciones  (dato     
obligatorio): 
…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………. 

 

SUSCRIBE LA PRESENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE MANIFESTANDO: 
 

- Que mediante poder otorgado el día………… ante el
 Notario 

……………………………..  fue  nombrado/a  representante legal de la Sociedad , y que su poder está vigente y 
es bastante para presentarse a licitaciones públicas y efectuar la presente 
declaración. 

 

- Que la empresa se constituyó mediante escritura autorizada el día ............................ Por el 
Notario ……………………… número … De protocolo, y se encuentra inscrita en el 
Registro ……………….. 

 

- Que su objeto social le habilita para presentarse a este procedimiento de licitación, 
que su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato y dispone que 
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato 
 

- (En su caso:) Que mediante escritura autorizada el día ……… por el Notario 
………….. número …… de protocolo, se modificaron los estatutos de la Sociedad 
para su adaptación al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1654/89, de 22 de diciembre, ampliación de capital 
social, …………………………… 

 

 Que conociendo el Pliego que rige la contratación, se compromete a su realización 
con estricta sujeción al mismo y al presupuesto presentado. 
 

 Que reúne los requisitos de capacidad jurídica y de obrar exigidos en la Ley Foral 
2/2018, de Contratos Públicos, para la ejecución el contrato. 
 

 Que la entidad por mi representada reúne las condiciones para contratar y que ni la 
sociedad ni ninguno de sus administradores están incursos en alguna de las 
prohibiciones para contratar enumeradas en los artículos 22 a 26 de la Ley Foral 2/2018. 
 

 Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la



 

 

 

Seguridad Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 
laborales, impuestas por las disposiciones legales vigentes. 

 

 Que cumple los criterios de solvencia económica, financiera y técnica exigidos en el 
Pliego. 
 

 Que reúne el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, así como los exigidos en el presente pliego. 
 

 Que no presenta a licitación más de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas 
vinculadas, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos. 
 

 Que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera 
corresponderle, en caso de empresas extranjeras. 
 

 Que en caso de resultar adjudicatario ejecutará el contrato con criterios de equidad 
y transparencia fiscal, de acuerdo con la legislación fiscal vigente. 
 

 Que declara como documentación confidencial la siguiente: 
………………………………………… 

 

 Que su oferta cumple con lo establecido en las prescripciones técnicas. 
 

-Que enterado del Pliego de Condiciones Reguladoras del contrato SERVICIO de 
“Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la ejecución del Proyecto 
técnico de red de abastecimiento desde Urdalur a Irurtzun, tramo Etxarren-Irurtzun”, y 
asumiendo todas las cláusulas del mismo, SOLICITA que se tenga por efectuada la 
presente declaración responsable y se admita a la licitación 
a………………………………………………………………………………………………… 
……………………. 

 

 

En .................................................................................... , a …. de …… de 2025. 
 

 

Firma y número de DNI de la persona licitadora o su representante legal 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: La Mancomunidad de Sakana es la responsable de los datos de carácter 
personal que van a ser utilizados para la gestión del pliego y posterior contratación en caso de ser la 
adjudicataria en el ejercicio de los deberes públicos. Los datos se comunicarán en cumplimiento de la 
legislación vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean 
correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General o a la sede electrónica



 

 

 

 

 
ANEXO 2 (PROPUESTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS) 

 
D.   con DNI: 

por sí, o en representación de 
 

con NIF: 
  enterado de las presentes Condiciones Reguladoras 
del contrato de SERVICIO de “Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la 
ejecución del Proyecto técnico de red de abastecimiento desde Urdalur a Irurtzun, tramo 
Etxarren-Irurtzun”, se compromete a su total realización con sujeción estricta a los 
documentos contractuales, de acuerdo a la siguiente oferta: 

A. OFERTA ECONÓMICA: 
 

 
 IMPORTE IVA excluido 

SERVICIO D.O. Y 
COORDINACION SEGURIDAD Y 
SALUD 

En cifras:  

En letras:  

 

 

B. AMPLIACION DE PLAZO DE GARANTIA 
 
 Nº 

MESES 
MESES OFERTADOS POR ENCIMA DEL MINIMO  

 

 

C. CRITERIOS SOCIALES: 
 
 SÍ/NO Nº 

CONTRATACION DE PERSONAS 
DESFAVORECIDAS 

  

 

 

(La inclusión en los archivos electrónicos nº1 o 2 de información relativa a los criterios 

cuantificables mediante fórmulas (ANEXO 3) dará lugar a la exclusión de la empresa de esta 

licitación) 

Fdo.: 

En ................ , a …. de …… de 2025. 
 

 FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES



 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: La Mancomunidad de Sakana es la responsable de los datos de carácter 
personal que van a ser utilizados para la gestión del pliego y posterior contratación en caso de ser la 
adjudicataria en el ejercicio de los deberes públicos. Los datos se comunicarán en cumplimiento de la 
legislación vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean 
correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General o a la sede electrónica.



 

 

 


