PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
"RENOVACION DE RED DE PLUVIALES EN CAMINO EUNTZEBIDEA DE ECHARRI/ETXARRI (00000399_001)"

Y “PAVIMENTACION DE CAMINO EUNTZEBIDEA EN ECHARRI/ETXARRI”
Expte. 2023/SINF-PRO/000104




HOJA RESUMEN DE DATOS

OBRAS: “PAVIMENTACION Y RENOVACION DE PLUVIALES DE CAMINO EUNTZEBIDEA DE ECHARRI/ETXARRI
(00000399_001)" — Expte. 2023/SINF-PRO/000104

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA excluido) 162.524,19 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA excluido) 178.776,61 €

45232130-2 Trabajos de construccidn de canalizaciones de aguas
CPV pluviales
45233252-0 Trabajos de pavimentacidn de calles

PLAZO DE EJECUCION 80 dias naturales

RESUMEN CRITERIOS DE SOLVENCIA (ver apartado correspondiente)

. L. . . - Volumen de negocio anual minimo de 268.164,00 € en cada uno de los ultimos tres
Solvencia econdmica y financiera: . . )
ejercicios disponibles.

- Haber realizado durante los Ultimos 5 afios, en debidas condiciones, al menos 3 obras
similares a la que es objeto de este pliego (renovacion de redes de abastecimiento
y/o saneamiento, incluyendo la pavimentacién.), todas con importe superior a
114.000,00 €.

Solvencia técnica: -Adscripcion a la obra de un técnico competente, con experiencia minima de 5 afios

como jefe de obra.

-Relacion de maquinaria, material, resto de equipo técnico y plantilla con que cuenta
el licitador para ejecutar la obra.

- Relacién de subcontratistas.

GARANTIA DEFINITIVA 4% Adjudicacién

Contacto curdiroz@mcp.es

Pamplona, enero de 2025



RESUMEN DE PRESUPUESTOS DE LICITACION

RENOVACION PLUVIALES (SCPSA) ..eeevveeteeeeeeeeeeseseseeeeetesssssssssesssesessesssssssssesans 115.240,19 €
PAVIMENTACION (Ayto. ECharri/EtXarti) ........coeveeueveveeueeeceeeseeeeeseseseesesessesenseesenes 47.284,00 €
Presupuesto Total (SIN IVA). ..ottt s 162.524,19 €
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1. OBIETO

Es objeto del contrato la ejecucidn de las obras correspondientes a los proyectos “Renovacion de red de pluviales en camino
Euntzebidea de Echarri/Etxarri ” y “Pavimentacion de camino Euntzebidea en Echarri/Etxarri” cuyo cédigo CPV es:

45232130-2 Trabajos de construccidn de canalizaciones de aguas pluviales
45233252-0 Trabajos de pavimentacién de calles

2. PRESUPUESTO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto de licitacidn asciende a 162.524,19 € (IVA excluido).

El valor estimado del contrato es de 178.776,61 € (IVA excluido), que resulta de incrementar un 10% el presupuesto de
licitacidn para el caso de que varien el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el proyecto, haciendo
uso de la facultad prevista en el articulo 144 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucion de las obras es de 80 dias naturales. No serd admitida ninguna oferta en la que se supere el
mismo.

4. ORGANO DE CONTRATACION, UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO Y MESA DE CONTRATACION

El érgano de contratacion es la Direccion-Gerencia de SCPSA y la unidad gestora el Departamento de Energias Renovables e
Infraestructuras, asistida por una letrada y una economista.

5. PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACION Y PUBLICIDAD

De acuerdo con la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos (LFC) se utilizara el Procedimiento Abierto sin
publicidad comunitaria, recayendo la adjudicacion en el licitador que haga la proposicién con mejor relacién calidad-precio,
conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en este pliego y sin perjuicio del derecho de SCPSA a declararlo desierto.

6. LUGARY PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacion
Electrénica de Navarra (PLENA), que estara disponible en el anuncio de licitacién del Portal de Contratacién de Navarra
(www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo establecido en los parrafos siguientes:

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trdmites que procedan con los interesados, se efectuaran a
través de PLENA.

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacién, debiendo ser, como minimo, de 15 dias
contados a partir del dia siguiente al de la fecha de publicacién en el Portal de Contratacién de Navarra / en el Diario Oficial
de la Unidén Europea.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella -resumen criptografico- del contenido
de esta, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas* en la presentacion de su
oferta en PLENA, si la huella —resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacion de ofertas, al érgano de
contratacidn por correo electrénico a la direccidon de contacto establecida en el Portal de Contratacion, se dispondra de un
plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a través de PLENA y para considerar completada la
presentacién. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud de participacion en el caso de que se recibiera fuera
del plazo fijado en el anuncio de licitacién.

* g estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede ser el tiempo
requerido para completar su presentacion. Ello con independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor
velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexion, u otras.

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacion coincida con un margen maximo de desfase
de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra.



http://www.contrataciones.navarra.es/

Los servidores de Gobierno de Navarra utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la escala de
tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precisidn: +/- 1seg. Esta es, por tanto,
la hora oficial de los servicios electrénicos

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en San Fernando-
Cadiz y un tercero situado en Madrid)
- Fuentes horarias secundarias:
o  canon.inria.fr, INRIA, Paris
o i2tl15.i2t.ehu.es, UPV-EHU

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella,
ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de recepcion esta dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por
valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la oferta se
excluird, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora adujera la existencia de
problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el momento de presentacion de la oferta existieron problemas de
indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento
de la Plataforma, la oferta presentada serd admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la
Plataforma no justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.

Los interesados podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y demas documentaciéon complementaria con una
antelacion minima de 6 dias naturales a la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

Las contestaciones seran enviadas al interesado directamente y publicadas en el Portal de Contratacion de Navarra, en el
caso de que se consideren de interés, en un plazo maximo de 5 dias.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta, tampoco podra suscribir ninguna oferta en participacién conjunta con
otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas de una de esas agrupaciones. El incumplimiento de esta

condicion dard lugar a la inadmision de todas las ofertas que haya suscrito.

La presentacion simultanea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondrd, igualmente, la inadmisién de dichas
ofertas.

7. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE SOLVENCIA

Podrdn tomar parte en la licitacion las personas fisicas o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar y cuenten con los niveles de solvencia econdmica, financiera y técnica requeridos.

El cumplimiento de estos requisitos se hara constar en la declaracion responsable a que se refiere el punto 9 (sobre A),
correspondiendo tinicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion la acreditacion de los mismos.

a. Solvencia econémica y financiera

Cada licitador debera poseer solvencia econémica y financiera suficiente para la ejecucion del contrato, entendiendo por ella
la adecuada situacidon econdmica y financiera de la empresa para que la correcta ejecucién del contrato no corra peligro de
ser alterada por incidencias de caracter econdmico o financiero.

El licitador que resulte adjudicatario debera acreditarlo mediante la presentacion de los siguientes documentos:

- Declaracion en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la empresa de los tres ultimos ejercicios
disponibles en funcion de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del licitador, que debera ser, en cada uno de
los tres ejercicios, como minimo, de 268.164,00 euros.

b. Solvencia técnica:

Se entiende por ella la capacitacion técnica o profesional para la adecuada ejecucién del contrato, bien por disponer de
experiencia anterior en contratos similares o por disponer del personal y medios técnicos suficientes.

El licitador que resulte adjudicatario debera acreditarlo mediante la presentacion de los siguientes documentos:



- Justificacion de haber realizado durante los Ultimos 5 afios, en debidas condiciones, al menos 3 obras similares a la que
es objeto de este pliego (renovacion de redes de abastecimiento y/o saneamiento, incluyendo la pavimentacion), todas
con importe superior a 114.000,00 €. Dicha relacion serda avalada por certificados de buena ejecucidn donde conste el
importe, la fecha y el lugar de ejecucién de la obra, con indicacién de si se realizaron segun las reglas por las que se rige
la profesidn y si se llevaron normalmente a buen término.

- Curriculum vitae del Jefe de Obra (representante del contratista), que debera contar con titulacién de Ingeniero de
Caminos, Ingeniero de Obras Publicas, o cualquier otra titulacion del sector que permita la construccién de este tipo de
obras, y experiencia minima de 5 afios como Jefe de Obra

- La relacion detallada y concreta de maquinaria, material, resto de equipo técnico y plantilla con organigrama de
dependencias, con que cuenta el licitador para ejecutar la obra, junto con un compromiso formal de mantener estos
medios a lo largo del periodo de ejecucion del contrato.

- Relacion de subcontratistas. En el caso de que se prevea subcontratacion, y con independencia de lo establecido
anteriormente, el licitador debera presentar una relacion exhaustiva de subcontratistas, que no podran estar incursos
en causa de incompatibilidad para contratar, conforme a la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

Se indicaran para cada subcontrata las unidades en las que intervendran y el importe de los trabajos subcontratados.
Se totalizara el importe total de subcontratacién. Para el cdmputo de esta cantidad no se tendran en cuenta los
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales las que se
encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 20 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

Conforme al articulo 18 de la LFC, los licitadores podran basarse en la solvencia de otras empresas, independientemente de
la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas.

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se podran tener en cuenta las sociedades
pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas acrediten que tienen efectivamente a su disposicidon los medios,
pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecucion de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacion, el licitador debera aportar un documento que
demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecucién del contrato, sumandose en este
caso la solvencia de todos ellos. Asimismo, deberd acreditar, en la forma prevista en este articulo, que los subcontratistas
disponen de los medios necesarios para la ejecucion del contrato.

Sera requisito, asimismo, para poder presentar oferta, que la finalidad o actividad que desarrolle el licitador tenga relacién
directa con el objeto del contrato, seglin resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y se acredite
debidamente y disponer de una organizacidn con elementos materiales y personales necesarios para la ejecucién del
contrato.

8. REQUERIMIENTOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia
de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccién del medio ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por
razon de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas disposiciones en materia
laboral, insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un nimero o porcentaje
especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el Ultimo convenio colectivo
sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

Que la oferta econdmica deberd ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicacién, como
minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan
ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

Elincumplimiento de lo dispuesto anteriormente tendra caracter muy grave, correspondiéndole una penalizacién de hasta el
20 % del importe de adjudicacién del contrato.

El contratista debera justificar ante el drgano contratante, en cualquier momento en que sea requerido para ello, el
cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en el convenio colectivo sectorial que sea de aplicacién, o cualquier
otro extremo que se considere necesario en relacidn con la personalidad, capacidad, solvencia, o modo de ejecucién del
contrato.



La persona adjudicataria cumplira con los principios, las normas y los canones éticos propios de las actividades, los oficios y/o
las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto del contrato, actuando en todo momento con imparcialidad, de
buena fe y con arreglo al codigo deontoldgico de su profesion o gremio. No utilizara la informacidn confidencial conocida en
cualquier fase del procedimiento contractual para obtener, directa o indirectamente, una ventaja o beneficio de cualquier
tipo en interés propio ni en el de terceras personas. Velara especialmente por el adecuado cumplimiento de las clausulas
sociales o medioambientales que, como condiciones especiales de ejecucion, se hubiesen incluido en los pliegos y ejecutara
el contrato con el compromiso de que su trabajo contribuya a la satisfaccion del interés general, evitando provocar de
modificacion del contrato, que solo podra llevarse a cabo en los supuestos previstos legalmente.

9.  PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Desde el anuncio de licitacion del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la Plataforma de Licitacién Electrdnica
de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitacion puede descargar una aplicacion de escritorio que le
permite la preparacion y presentacidén de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacién debe descargarse una Unica vez,
siendo vélida para cualquier licitacion posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de cifrado, y una vez
presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un Prestador de Servicios de
Certificacidon y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrdnica y demas disposiciones de
contratacidn publica electrénica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es de 50 MB. El tamafio total de la oferta,
con todos los documentos que la forman tendrd un tamafio maximo de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el
numero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacidn de la oferta son los utilizados
habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida
alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los documentos anexos
que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos suscritos electrénicamente por la entidad o empresa
licitadora o quien tenga poder de representacion.

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y contendra 3 sobres,
identificados como:

SOBRE A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

1. Declaracién responsable del licitador, conforme al anexo Il y firmada por persona debidamente apoderada. En caso de
ser empresas que concurran conjuntamente debera incluirse una declaracién por cada una de ellas.

2. Si se trata de empresas que concurren conjuntamente, debera presentarse un documento privado en el que se
manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacién de cada uno de ellos y se
designe un representante o apoderado Unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas
del contrato hasta la extincién del mismo.

3. Para las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o para los empresarios extranjeros no
comunitarios, declaracién de someterse a la Jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

SOBRE B: DOCUMENTACION SUJETA A LA APLICACION DE JUICIOS DE VALOR
Se incluira la documentacion correspondiente a los apartados A, By C de los aspectos valorables en el procedimiento.
La documentacién tendra que presentarse en formato DIN A4, desarrollandose con una extension maxima de 30 paginas,

tipo de letra calibri, tamafio 11, margen izquierdo a 2,5 cm y margen derecho a 1,5 cm, con interlineado sencillo en 1,
exceptuando informacion grafica, manteniendo estrictamente el orden expuesto en los criterios de adjudicacion, y en el



detalle de los mismos. Dicho documento contendra la exposicion concreta y resumida de los aspectos valorables y se
evitara la disposicion de generalidades. No se valorara la informacion que exceda de las 30 paginas.

En caso de que el licitador lo considere necesario, podrd incluir uno o varios anexos, en que se recojan los aspectos y
documentacidn justificativa de lo expuesto. Estos anexos mantendran igual orden.

SOBRE C: PROPOSICION EVALUABLE AUTOMATICAMENTE

Se incluira la documentacién correspondiente a los apartados D, E y F de los aspectos valorables en el procedimiento.

Dicha proposicion debera ajustarse a la redaccion que figura, como modelo, en el anexo Il de este pliego. En el caso de
empresas que concurran conjuntamente, la proposicion serd tnica a nombre de todas las empresas

Toda propuesta que incluya en los sobres A o B datos econdmicos con coeficientes de oferta, o del plazo de garantia ofertado,
o del compromiso relativo al criterio social valorado, serd excluida automaticamente

10.

CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la adjudicacion del procedimiento se tendran en cuenta los siguientes criterios, con sus correspondientes ponderaciones:

mmo o w>

(0] =T o = R =Tl Y[ U hasta 40 puntos
Plan de aseguramiento de la calidad .......ccccceeveeveeriennnncne .. hasta 3 puntos
Planificacion de la Sefializacidn y Balizamiento de 1as 0bras .......c.cccoeeveveeiiineniienenieneeeenceeniene hasta 2 puntos
T o N - [ ) A [T OPPO PSPPSRSO hasta 5 puntos
(0] =T a = =Telo T a o T2 1o 1SS hasta 40 puntos
CritEIIOS SOCIAIES .uuvvieiiiiie ettt ettt e e e s et e s abe e e st aeeesabbeesssbaeessteeesasseessasaesanssaaenns hasta 10 puntos

La puntuacion se considerara con dos decimales. En caso de empate en la puntuacion se aplicara lo previsto en el punto 13.

A. Oferta técnica (hasta 40 puntos)

Se valorara:

1.

Andlisis de la problematica de ejecucion de la obra y medidas que se plantean para su resolucién (maximo 25 puntos). En

su caso se analizardn y en este orden:

1.1. Suministro de materiales, compromiso de proveedores, acopios, préstamos, gestidon de residuos e instalaciones de
obra (hasta 5 puntos):

1.2 Descripcidn de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantia en cuanto a calidad de
ejecucion, cumplimiento de plazos y seguridad de los operarios. Conocimiento de la obra. Interferencias y
terminaciones de la obra ya ejecutada. Seguimiento, control y solucidn de afecciones (servicios e instalaciones de
todo tipo, accesos a la obra, accesos a particulares, construcciones antiguas, etc.) (hasta 10 puntos)

1.3. Compromisos adicionales en material preventiva. Procedimientos de construccion adicionales y/o redundantes que
eviten o reduzcan la presencia de riesgos. Medidas y recursos destinados a garantizar la policia de la obra (hasta 8
puntos)

1.4 Puesta en servicio y pruebas (hasta 2 puntos).

Se rechazaran las ofertas que no alcancen una valoracion de 8 puntos en este apartado.
Planificacidn y organizacion de la obra (maximo 15 puntos).

Se valorara la reduccién del plazo de ejecuciéon indicado en este pliego. El plazo de ejecucidon propuesto debe ser
coherente y ser una consecuencia de lo desarrollado en los puntos siguientes, pudiéndose penalizar la puntuacion de la
totalidad de este apartado si se detecta que se han propuesto plazos parciales o total que no derivan de los
condicionantes existentes y de los medios y acciones dispuestos para que se pueda cumplir.

Se incluira, y en este orden

2.1 Plan de obra con plazos parciales y total, y valoracién elaborada con precios de proyecto, sin coeficientes de oferta,
del importe previsto de certificaciones mensuales y a origen (hasta 4 puntos).
El programa de trabajo se expresard en forma de diagrama de Gantt o PERT que provenga de la resolucion de una
red de precedencias. Se presentara estructurado y desglosado en los mismos conceptos y obras elementales y



actividades contempladas en el presupuesto. En el programa de trabajos se reflejaran las fechas de inicio y final de
las actividades, asi como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalizacion.

2.2 Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripcién de las actividades, tipos, medios a
emplear, rendimientos y duracién, vinculos entre ellos, ubicacion en el tiempo, calendario de trabajo, plazos finales
propuestos, analisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de
trabajo y medidas que se adoptaran para limitarlas y margenes disponibles (hasta 7 puntos).

2.3 Organizacién de la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares dispuesta para garantizar el plan de obra de
acuerdo al proceso constructivo previsto (hasta 4 puntos).

Se rechazaran las ofertas que no alcancen una valoracion de 5 puntos en este apartado.

B. Plan de Aseguramiento de la Calidad (hasta 3 puntos)

Se incluird un plan de aseguramiento de la calidad especifico para la obra, con identificacién de materiales, unidades de obra,
estructura responsable y de organizacion de la obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista.

Se detallaran cuantas actividades de inspeccidn, ensayos y pruebas que, dentro del sistema de aseguramiento de la calidad
del licitador particularizado para esta obra, y con independencia de las recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este pliego,
realice a su costa como adjudicatario de la obra. Estas serviran de complemento a lo estipulado en Proyecto y Pliego, estando
obligada la empresa contratista a presentar a la Direccién del contrato para la ejecucién de la obra los resultados
correspondientes.

Se prestara atencidn para que no queden unidades importantes fuera de control en el plan.

C. Planificacidn de la sefializacion y balizamiento de las obras (hasta 2 puntos)

Se presentara un documento en que se recoja la planificacion y disposicién de medidas de sefializacidn y balizamiento. Se
especificaran las medidas propuestas, las caracteristicas y calidades de las mismas (que en cualquier caso deberan cumplir
las normativas correspondientes), las disposiciones relativas a su implantaciéon, mantenimiento y retirada, atendiendo a los
riesgos generados por la obra frente a terceros, el plazo y la naturaleza de la obra. Todo ello con independencia de las
recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este pliego y que realice a su costa el licitador como adjudicatario de la obra.

D. Plazo de garantia (hasta 5 puntos)

Se valorara de acuerdo a:

Cuatro afos: 1 puntos
Cinco afios: 2 puntos
Seis afos: 3 puntos
Siete afos: 4 puntos
Ocho afios: 5 puntos

El aumento del plazo de garantia conllevara la retencidn del aval definitivo durante la totalidad del periodo ofertado

E. Oferta econdmica (hasta 40 puntos)

Se indicard la cantidad por la que el licitador se compromete a ejecutar el objeto del contrato, esto es, la totalidad de las
obras recogidas en los dos proyectos objeto de esta licitacion.

En la elaboracidn de dicha proposicién debe considerarse que el coeficiente de adjudicacion es Unico para la totalidad de las
obras licitadas, con independencia del proyecto en que se encuentren y asi, en caso de una misma unidad con distinta

valoracidn en los proyectos licitados, dicha unidad se abonard de acuerdo con el proyecto en que se encuentre.

No se podran efectuar ofertas al alza con respecto al tipo establecido, excluyéndose del procedimiento aquellas ofertas que
incluyan una proposicidn econémica de cuantia superior al importe de licitacion.

Se definen:
Plic: presupuesto de licitacion (IVA excluido)

0O: oferta econdmica (O) (IVA excluido)
b:  baja b =100 * (Plic—0) / Plic
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bm: baja maxima en % de las ofertas admitidas
P: Puntuacién maxima
Pe: Puntuacidn oferta econdmica

La puntuacion de la oferta econémica de cada licitador se obtendrd en base a:

a) Sibm<1s Pe = (b/15) * P
b) Sibm>15 Pe = (b/bm) * P

F. Criterios sociales (hasta 10 puntos)

Se valorard con 10 puntos la incorporacion por parte de las empresas licitadoras del compromiso de realizacidn de 8,00 horas
de acciones de sensibilizacion y formacion a la plantilla que ejecutara el contrato acerca de los derechos en materia de
igualdad y de conciliacidn reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente.

En el caso de haber ofertado el compromiso de realizar durante la ejecucion del contrato una accién de formacidn con una
duracion minima de 8 horas, con el fin de comprobar su cumplimiento, la empresa adjudicataria deberd aportar tras impartir
la formacidn, un informe detallado con el contenido, los asistentes y el lugar y fecha de celebracion de la misma. El informe
debera contar con el visto bueno del responsable de formacidn.

Toda la informacién presentada por los licitadores y los compromisos contraidos en la oferta tendrd, a criterio de SCPSA,
cardcter vinculante para el desarrollo de la obra.

11. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Podra presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior a 130.100,00 € en cuyo caso se estard a lo
dispuesto en la LFC, respecto al procedimiento y consideraciones a seguir para resolver la admisibilidad o rechazo de dicha
oferta.

12. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, se procedera a la calificacidon de la documentacion administrativa
presentada en el sobre A por quienes liciten.

En caso de que la documentacidn aportada fuera incompleta y ofreciese alguna duda, se requerira a quien haya presentado
oferta para que complete o subsane los certificados y documentos, en un plazo minimo de cinco dias naturales contados
desde la notificacién del requerimiento. Dicho requerimiento se producira por medios telematicos, a través del médulo de
notificaciones de PLENA.

Calificada la documentacién administrativa, la Unidad gestora del contrato procederd a la apertura del Sobre B,
“Documentacion sujeta a la aplicacion de juicios de valor”, de las empresas admitidas y a su valoracidon conforme a los criterios
de adjudicacidn debidamente ponderados segun los criterios que se sefialan.

La Unidad gestora del Contrato podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se
relacionen con el objeto del contrato.

13. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Unidad Gestora, una vez abierta y valorada la documentacidn relativa a criterios sometidos a la aplicacion de juicios de
valor procedera a la apertura del sobre Proposicion valorable Automaticamente, salvo el de aquellas ofertas que hayan sido
excluidas tanto por deficiencias en la documentaciéon correspondiente al sobre A como en la documentacién correspondiente
al sobre B.

A continuacion, se procedera a la apreciacién del caracter desproporcionado o anormal de las mismas.

Cuando se identifique alguna oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser cumplida regularmente, antes de
rechazar la oferta la Mesa de Contratacién/Unidad gestora del contrato comunicaré dicha circunstancia al licitador/licitadores

que la hubiere presentado, conforme a lo previsto en el articulo 98 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Si se considera finalmente que la oferta presenta valores anormales que no garantizan la correcta ejecucion o viabilidad del
contrato, debera ser excluida de la licitacion.
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En consecuencia, la puntuacion de la oferta econdmica se realizara en acto interno tomando como referencia todas las
proposiciones econémicas admitidas.

Si se produjera empate en la puntuacion entre dos o mas licitadores, tal y como establece el art. 99 de la LFC, éste se dirimira
a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad, siempre que la empresa o
profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad en el momento de acreditar su
solvencia; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales,
siempre que éste no sea superior al 10 por 100y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la
realizacidn de buenas practicas en materia de género.

A tal efecto, la Unidad gestora del contrato requerira la documentacion pertinente a las empresas afectadas, otorgandoles
un plazo minimo de cinco dias naturales para su aportacion.

En los casos en que en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolvera mediante sorteo.

Dicha propuesta de adjudicacion sera comunicada al licitador propuesto que, en el plazo maximo de siete dias naturales, a
través de PLENA, debera presentar los siguientes documentos:

a) Documentacién acreditativa de la personalidad:

e Sjellicitador fuera una persona fisica, debera presentar copia auténtica (compulsada notarial o administrativamente) del
Documento Nacional de Identidad.

Si el licitador fuera persona juridica debera presentar copia auténtica de la escritura de constitucidn, y en su caso,
modificacion, debidamente inscritas en el registro correspondiente, de conformidad con la norma que la regule.

Si fueran licitadores que adopten otra forma de participacion conjunta deberan aportar un documento en el que conste
expresamente tal circunstancia, el porcentaje de participacion de cada uno de ellos, y la designacion de un representante
o apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincidn de este. El escrito habra de estar firmado tanto por los diversos licitadores concurrentes como
por el citado apoderado. Los contratistas que participen conjuntamente en un contrato responderan solidariamente de
las obligaciones contraidas.

e Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposicién en nombre del licitador y del DNI de la persona
apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislacién que le sea aplicable.

Podrd sustituirse la documentacion de este apartado por el certificado de inscripcidn en el Registro Voluntario de Licitadores
expedido por su encargado, acompafiado de la declaracidn responsable de su vigencia, sin perjuicio de la posibilidad de
recabar del Registro la exhibicion de dicha documentacién, suponiendo la presentacidén a esta licitacion autorizacién
suficiente para que se solicite de oficio esta documentacion

b) Obligaciones tributarias.

= Alta y ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas, completado con una declaracién responsable de no
haberse dado de baja en la matricula de este o, en su caso, certificacién emitida por los 6rganos competentes de las
Administraciones Publicas acreditativa de la exencién del citado impuesto.

= Certificado emitido por los érganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga
obligaciones tributarias, acreditativo de que se halla al corriente de estas, expedido con una antelacion no superior a seis
meses a la fecha de expiracién del plazo de presentacién de proposiciones. En todo caso, el citado certificado deberd
incluir mencion expresa relativa a la no exigencia de responsabilidad subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el
32.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria o normativa tributaria que sea de aplicacién al
licitador (certificado de contratistas y subcontratistas).

c) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la
Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido
obligatoriamente dentro de su ambito de aplicacidn), expedido con una antelacidén no superior a seis meses de la fecha

de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

d) Certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas
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e) Justificacion de estar inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de construccion y demolicién (RCD), en
el grupo de obras cuyos residuos de construccion y demolicién superen 50 m3, o compromiso de estarlo con anterioridad
a la firma del contrato.

f) Solvencia: Se presentard la documentacién requerida en el punto 7.

La documentacién acreditativa de la capacidad, representacién, solvencia y habilitacién empresarial o profesional, en caso
de que se exija, de la que ya dispusiera el érgano de contratacidn, porque hubiera sido presentada por quien licita en el marco
de un procedimiento anterior del que hubiera resultado adjudicatario, podra ser reutilizada, siempre y cuando no hubiesen
variado las circunstancias acreditadas y no hubieran transcurrido tres afios desde la adjudicacion del procedimiento anterior.

La reutilizacién de documentacién sera aplicable dentro del ambito de cada 6rgano de contratacidn. Sera solicitada por quien
licita en la declaracién responsable en el momento de presentacion de la oferta, indicando el procedimiento anterior del que
hubiera resultado adjudicatario y cuya documentacion pretenda reutilizar, manifestando que las condiciones acreditadas
siguen vigentes.

Una vez examinada la documentacion a reutilizar, si se considerase incorrecta o insuficiente, se le requerira para que la
subsane, conforme a lo establecido en el articulo 51.2 de la LFC.

La falta de aportacidén de la documentacidn necesaria en plazo supondra la exclusién del licitador del procedimiento, sin
perjuicio de la posibilidad de iniciar un expediente de prohibicién para contratar con SCPSA de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 22.1 j) y 23 de la LFC.

En este supuesto, la Unidad gestora del Contrato propondra al érgano de contratacion la adjudicacion a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion prevista en
este punto en el plazo maximo de siete dias naturales desde la notificacion de la propuesta de adjudicacion.

14. ADJUDICACION

El 6rgano de contratacidon tendrd alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicion con mejor relacién
calidad-precio, mediante la aplicacién de los criterios establecidos en este pliego, siempre que ésta resulte susceptible de
normal cumplimiento, o declarar el procedimiento desierto si ninguna de las proposiciones se estima adecuada. El plazo para
acordar la adjudicacion sera de dos meses desde el acto de apertura de la oferta econdmica. De no dictarse en plazo el acto
de adjudicacion, las empresas admitidas a la licitacidn tendran derecho a retirar su proposicidn sin penalidad alguna.

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de dos meses desde la apertura de las ofertas econdmicas,
se les impondra una penalidad equivalente al 2% del importe de licitacion, que se hara efectivo con cargo a la garantia
provisional, si la hubiere, o mediante la emisién de carta de pago especifica.

La adjudicacién del contrato quedard suspendida durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha remision de
la notificacion de la adjudicacion.

La manifestacion expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento sefialando la renuncia a presentar una
reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra, dara lugar a la finalizacién anticipada del plazo
de suspensién, pudiendo continuar adelante con el procedimiento.

Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de licitacion en los que se haya presentado Unicamente una oferta, no se
aplicara el plazo de suspensidn previsto en este apartado, pudiendo continuar con la tramitacién del procedimiento.

15. SEGUROS

El Adjudicatario serd responsable de los dafos y perjuicios de cualquier naturaleza que se puedan causar a terceros,
incluyendo a MCP y a SCPSA, como consecuencia de la prestacion objeto de este contrato.

El adjudicatario dispondra en todo momento vy justificard antes de la formalizacion del contrato y en cualquier momento que
se le requiera con los correspondientes Certificados de las Compaiiias Aseguradoras conforme al modelo incluido en el Anexo
de este Pliego, la suscripcién y vigencia de la cobertura de los riesgos que, con caracter de minimos, a continuacidn, se
sefalan:
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Seguros minimos requeridos:

= Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, considerandose tanto a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados de ambas, terceros frente al adjudicatario, con las
coberturas y limites minimos:

- Responsabilidad Civil Explotacién: minimo de indemnizacidn por siniestro 600.000 Euros.

- Responsabilidad Civil Post—trabajos: minimo de indemnizacion por siniestro 600.000 Euros (duracién minima 1 afio)

- Responsabilidad Civil por dafios a Construcciones Preexistentes: minimo de indemnizacidn por siniestro 150.000 Euros.
Esta Gltima solo sera exigible cuando existan construcciones preexistentes.

La Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General incluira:

- Responsabilidad Civil por Contaminacion Medioambiental Accidental.

- Responsabilidad Civil Cruzada. Esta solo serd exigible cuando haya subcontratistas.

- Responsabilidad Civil Patronal. Esta sélo se requerird cuando el adjudicatario disponga de personal contratado o cualquier
otro personal dependiente.

- Responsabilidad Civil por dafios a Construcciones Colindantes. Esta ultima solo serd exigible cuando existan
construcciones colindantes.

- Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas (siendo Asegurados Adicionales). Solo serd exigible cuando haya
subcontratistas.

- Responsabilidad Civil Profesional. Sélo seria necesario si el adjudicatario dispone de técnicos en su plantilla cuya
intervencidn sea necesaria para la realizacion de la actividad objeto de licitacion.

- Responsabilidad Civil Participacion en UTE. Sélo se requerird en caso de que se licite en UTE.

= Seguros obligatorios por Convenio Colectivo
= Seguros obligatorios de vehiculos / maquinaria que se vayan a utilizar para la realizacién de los trabajos.

Los Certificados de las Compafiias Aseguradoras relativas a los seguros en vigor se ajustaran al modelo Anexo y certificaran
expresamente que el asegurado se haya al corriente en el pago de la péliza.

El adjudicatario deberd mantener durante toda la vigencia del contrato en vigor la pdliza de responsabilidad civil, con las
condiciones exigidas en el pliego, pudiendo SCPSA comprobarlo en cualquier momento exigiendo el correspondiente
certificado de la compaiia aseguradora conforme al modelo Anexo. Asi mismo se debera comunicar cualquier cambio de
podliza en caso de que se produzca acompaiiando certificado conforme al modelo anexo acreditativo de que la nueva péliza
cumple las exigencias del pliego.

La responsabilidad del Adjudicatario en ningln caso quedara condicionada por el limite maximo de indemnizacion, de las
franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el contrato suscrito por el adjudicatario con su compafiia de seguros.

16. GARANTIA DEFINITIVA

Previamente a la formalizacidn del contrato, el adjudicatario debera constituir GARANTIA DEFINITIVA cuya cuantia ascendera
al 4% del presupuesto de adjudicacién, IVA excluido.

Esta garantia definitiva podra constituirse, asimismo, en cualquiera de las formas previstas en el art. 70 de la Ley Foral 2/2018
de Contratos Publicos. En caso de constituirse en aval, éste tendrd caracter ejecutivo en favor de SCPSA y se presentara
conforme al modelo del Anexo. Si se presenta mediante seguro de caucién debera incluir las mismas condiciones que las
previstas en el modelo de aval.

Dicha garantia quedard afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el momento de la finalizacion del
plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades por demora, asi como a la reparacién de los posibles dafios y
perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecucidn del contrato.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberd

reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucidn, incurriendo en caso
contrario en causa de resolucion.
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Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo, debera reajustarse
la garantia, para que guarde la debida proporcidn con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde
la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

Las garantias podran ser objeto de incautacidn en los casos de resolucién por incumplimiento con culpa del contratista
conforme a lo previsto en el articulo 161 de la Ley Foral 2/2018, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

17. FORMALIZACION DEL CONTRATO
Transcurridos el plazo de suspension, en su caso, y en el plazo maximo de 15 dias naturales contados desde la terminacion
del plazo de suspensién de la adjudicacidn, se formalizara el contrato previa presentacion por el adjudicatario de la

documentacidn que se indica a continuacion:

En el contrato deberdn estipularse, ademas de las condiciones ya prescritas en el pliego, aquellas observaciones técnicas,
juridicas y econdmicas que haya considerado convenientes el 6rgano competente para el buen fin de la obra.

Previamente a la formalizacién del contrato el adjudicatario debera presentar:

e Garantia definitiva por importe del 4% del presupuesto de adjudicacion (IVA excluido), que podrd constituirse en
cualquiera de las formas previstas en el art. art. 70 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. En caso
de constituirse en aval se presentara conforme al modelo del Anexo. Si se presenta mediante seguro de caucion debera

incluir las mismas condiciones que las previstas en el modelo de aval.

e Certificado expedido por la compafiia aseguradora, que justifique la cobertura de riesgos del seguro de responsabilidad
civil detallados en el articulo 15 (conforme al anexo V), y copia de la pdliza.

e Certificado de titularidad bancaria.

e Escritura publica de constitucidon de UTE, si el adjudicatario fuera una unidn temporal de empresas.

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Alo largo de la ejecucion de la obra se debera contemplar una especial atencidn en los siguientes aspectos:

- La empresa adjudicataria deberd ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de acuerdo con la
legislacion fiscal vigente.

19. DOCUMENTACION QUE HA DE ENTREGARSE AL CONTRATISTA

Antes de proceder a la comprobacidn del replanteo, se entregara al contratista un ejemplar completo del proyecto y cuantos
documentos complementarios estime necesarios para la mejor definicion de las obras.

El contratista sera el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecucidn de todos
los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecucion de las obras.

20. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA

La funcidn genérica de la Direccidn del contrato de ejecucion de la obra es la direccion y control de los trabajos comprendidos
en el contrato con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a las obras en si, como a las obras e
instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en las obras directa o indirectamente.

Especificamente corresponden al director del contrato de ejecucidn de la obra las siguientes funciones:

e Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus érdenes, el cumplimiento de las condiciones contractuales,
asi como cualquier disposicion o actuacidn que contribuya al mejor cumplimiento de dichas condiciones.

e Garantizar la ejecucidn de las obras con estricta sujecidon al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente aprobadas,
y el cumplimiento del programa de trabajos.

o Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su decision.
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e Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacién de planos, condiciones de materiales y de
ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.

e Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o
aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes, incluida la propuesta de
modificacion en casos de emergencia.

e Determinar la forma de ejecucion de las obras y su orden de prelacion, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas
respecto de otras por el simple hecho de que, a su juicio, se considera mas conveniente su inmediata realizacién.

e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccion inmediata de
determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista debera poner a su disposicion el personal y
material de obra necesarios.

e Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, asi como expedir
las certificaciones de obra.

La Direccidn del contrato de ejecucidn de la obra podra exigir la sustitucion, por otros, de los empleados o trabajadores de la
empresa constructora que por su actitud entorpezcan, de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras. Esta potestad
es extensiva a toda la relacion con las posibles empresas subcontratadas.

El contratista estard obligado a prestar su colaboracion al director, para el normal cumplimiento de las obligaciones a éste
encomendadas.

21. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Como representante del contratista a todos los efectos se constituira el Jefe de obra. Dicho Jefe de obra serd el designado
por el contratista en su proposicion, salvo disposicion en contra por parte de SCPSA y no podra ser sustituido sin la aprobacién
expresa por parte de SCPSA y en cualquier caso por persona de igual o superior titulacion, formacion y experiencia. El jefe de
obra debera tener la titulacion indicada en los criterios de solvencia. Debera residir en la zona de las obras y no podra
ausentarse sin ponerlo en conocimiento del director del contrato de ejecucion de obra, a quien dara cuenta de la persona
que le sustituya en su ausencia, quien ademas deberd contar con la aprobacion del director. Con anterioridad al inicio de la
obra el contratista debera comunicar el domicilio de su representante.

El representante del contratista tendra capacidad suficiente para:

e Ostentar la representacién del contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como en cualquier
momento en que sea necesaria la presencia o actuacion de éste y siempre en orden a la ejecucién y buena marcha de las
obras.

e Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las 6rdenes recibidas de la Direccion.

e Proponer a esta o colaborar con ella en la resolucién de los problemas que se planteen durante la ejecucién de la obra.

22. COMPROBACION DEL REPLANTEO

Una vez efectuada la adjudicacion de la obra y formalizado el contrato se procederd, en un plazo maximo de veinte dias (salvo

en los casos de ausencia de permisos, licencias, en que SCPSA establecera el plazo concreto), por el director del contrato de

ejecucion de obra, a llevar a cabo sobre el terreno la comprobacidn del replanteo de la misma y de sus distintas partes en

presencia de un representante del contratista, extendiéndose acta de replanteo de dicha comprobacion.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo, su ausencia se considerara como
incumplimiento de contrato.

Cuando el resultado de la comprobacidn del replanteo demuestre la posesion y disposicidn real de los terrenos, y la viabilidad
del proyecto, a juicio del director del contrato de ejecucién de obra, y sin reserva por parte del contratista, se dara por aquél
la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacién
quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

El contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los
replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se requieran.
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23. SEGURIDAD Y SALUD
23.1. Seguros

El adjudicatario debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras por su cuenta y bajo su
dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus érdenes en
las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relacion al personal que intervenga en ellas. En este sentido se
compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social, prevencion de riesgos laborales, y cuanta normativa sea de
aplicacidn, ya estén en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de la Direccion del contrato para la ejecucion de
la obra en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra.

Asimismo, el adjudicatario debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras, mediante pdliza de responsabilidad
civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastroficos, de cobertura suficiente.

En caso de inobservancia de estas normas, el adjudicatario sera el Unico responsable, ya que en los coeficientes de ejecucion
por contrata estan incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin que en
ningun supuesto pueda exigir responsabilidad alguna a SCPSA o la Direccion del contrato de ejecucion de obra. Estos por su
parte, en cualquier momento de la obra, podran exigir al adjudicatario que acredite tener asegurado a todo el personal
trabajador de las obras.

23.2. Seguridad y salud en obras

La empresa contratista cumplira lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales, en
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las
Obras de Construccién y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion
y cuantas disposiciones se encuentren vigentes en la materia.

Cada contratista dispondra de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, con la formacion necesaria en prevencion
de riesgos laborales, asi como de una organizacidn preventiva adecuada a la Ley 31/1995. El contratista nombrard un
interlocutor en materia de seguridad y salud, sin perjuicio de que en su caso deba proceder al nombramiento de los recursos
preventivos asignados a la obra.

En lo relativo a trabajos (conexiones, cruces, etc) en los que exista riesgo por exposicion a fibras de amianto, los mismos
deberdn realizarse por empresa inscrita en el correspondiente registro y deberan tener aprobado y actualizado un plan de
trabajo referido a operaciones de corta duracidn con presentacidn irregular o no programables, en el que se contengan las
especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las mismas. La obligacidon de realizacion de estos trabajos en las
condiciones descritas debe considerarse incluida en los correspondientes precios y no devengara por tanto incremento
alguno de los mismos.

Asimismo, cada empresa debera disponer de la documentacion o titulo que acredite la posesion de la maquinaria que utiliza,
y de cuanta documentacion sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

23.3. Plan de seguridad y salud

No podra iniciarse los trabajos sin la aprobacién del Plan de Seguridad y Salud. A tal efecto y con antelacion suficiente el
contratista debera presentar Plan de Seguridad y Salud, redactado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, para su
informe y en caso de que proceda, su aprobacion por SCPSA. La propiedad comunicara explicitamente dicha aprobacién.

Si la Direccidn del contrato de ejecucidn de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto, la
empresa contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su informe

favorable y aprobacion explicita antes del inicio de los trabajos.

El Plan podra recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre antes
de realizar las actividades correspondientes y contando con el informe favorable y la aprobacion explicita por parte de SCPSA.

El Plan deberd encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra.
24. RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

La empresa contratista debera presentar un Plan de Gestidon de Residuos, segun lo especificado en el Real Decreto 105/2008
y D.F. 23/2011, y basandose en su caso en las disposiciones contempladas en el Proyecto. Igualmente se atendra a cuantas
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obligaciones se derivan de la legislacion vigente y a cualquier indicacion de la Direccidn del contrato para la ejecucion de la
obra al respecto.

El contenido del Plan se ajustarad a lo indicado en el Real Decreto 105/2008 y D.F. 23/2011, realizando una estimacion
detallada de la cantidad de residuos a generar, su clasificacién de acuerdo a la lista publicada por Orden MAM/304/2002, de
8 de febrero, relacion de las medidas de separacion, reutilizacion, valorizacion y/o eliminacion con la cuantificacién de los
residuos a tratar con cada medida e identificacién de las plantas o instalaciones receptoras de los mismos, y presentando
unos planos de las instalaciones e infraestructuras previstas en obra para la adecuada gestidn de los residuos.

Dicho Plan debera ser presentado a la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra, con antelacion suficiente al inicio
de los trabajos para su valoracion y aceptacidn explicita.

Si la Direccion del contrato de ejecucion de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto, la
empresa contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su
aceptacidn explicita antes del inicio de los trabajos.

El Plan podra recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre antes
de realizar las actividades correspondientes y contando con la aceptacion documentada de la Direccidn del contrato para la

ejecucion de la obra.

El documento deberd encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra para consulta de la Direccion del contrato
para la ejecucion de la obra, si asi lo estimase necesario.

25. PLAN DE OBRAY PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El contratista mantendra actualizados y disponibles en obra el Plan de calidad y el Plan de Obra. Las modificaciones de dichos
documentos respecto a lo estipulado en la oferta deberan ser aprobadas por la Direccién del contrato.

26. INICIO DE LA EJECUCION

Se considera la fecha de firma del acta de comprobacién del replanteo como la de inicio de los trabajos de ejecucién de las
obras, comenzando a computarse a partir de dicho dia el plazo maximo para la ejecucidon de estas.

En el acta se reflejardn por cualquiera de las partes las observaciones que se estimen oportunas. No obstante, de haber
formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecucion del proyecto, si el director decidiera la iniciacion
de las obras, el contratista estara obligado a iniciarlas.

27. RETRASOS EN LA EJECUCION

El Adjudicatario habra de ejecutar las obras en su totalidad, salvo causa de fuerza mayor, en el plazo establecido mas
restrictivo entre la clausula anterior y, en su caso, la oferta presentada.

Para que un retraso en la ejecucidn pueda ser admitido sin penalizacién, seran exigibles:
e Notificacion fehaciente por parte del contratista a SCPSA o a la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra,
indicando la fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito deberd remitirse antes de

transcurrido un mes desde la causa que originase el retraso.

e Certificado de la Direccidn del contrato para la ejecucion de la obra expresando claramente que la demora producida se
debe a causa de fuerza mayor.

e Aprobacién de ampliacidn de plazo por parte de SCPSA y su notificacidn al contratista.

En ninguin caso se aceptaran como causas de fuerza mayor las siguientes:

e Falta o dificultad de encontrar operarios o materiales de las caracteristicas especificadas en el proyecto o acordadas por
escrito entre la Direccidn del contrato para la ejecucion de la obra y el adjudicatario que modifiquen a aquéllas, salvo que

pueda demostrarse causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Direccidn del contrato para la ejecucion de la
obra.
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e Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales ni de efecto catastréfico durante el plazo de la obra y/o
consecuencias derivadas de dichas condiciones como por ejemplo: saneos de explanadas ya ejecutadas,
derrumbamientos de zanjas abiertas, agotamientos de acumulaciones de agua, imposibilidad de utilizar materiales
deteriorados temporalmente por la humedad, negativa del personal de obra del adjudicatario para trabajo en dichas
condiciones, etc.

e Afecciones a servicios de otras compafiias o entidades que el contratista por no observar la debida diligencia no haya sido
capaz de resolver y que causen la imposibilidad de terminar los trabajos en plazo.

e Realizacidon de reformas o ampliaciones propuestas por SCPSA, que sean comunicadas a través de la Direccién del contrato
para la ejecucién de la obra con antelacidén suficiente y que no excedan en su conjunto del veinte por ciento del
presupuesto total del contrato, siempre y cuando no se de alguna circunstancia de causa de fuerza mayor para el
suministro de materiales.

28. OFICINA E INSTALACIONES DE OBRA

El adjudicatario habilitara en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo, conforme a lo establecido
en el ordenamiento juridico.

En esa oficina el adjudicatario tendra siempre una copia de todos los documentos del proyecto, asi como de los planos de
obra complementarios o sustitutorios de los de proyecto, debidamente firmados y autorizados por la Direccién del contrato
para la ejecucion de la obra, asi como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

El adjudicatario también dispondra de unas instalaciones para su personal, materiales y maquinaria, tanto propios como
subcontratados, adecuadas para el correcto desarrollo de los trabajos y equipadas segliin la normativa vigente.

29. LIBRO DE ORDENES

En la oficina de obra del contratista, existira también un “Libro de 6rdenes de control de obra” facilitado por la Direccion del
contrato para la ejecucion de la obra y que estara en todo momento a la disposicion de ambos. Este libro se abrird en la de
fecha de comprobacion del replanteo y se cerrard una vez comprobado el correcto estado de la obra, a la finalizacion del
periodo de garantia.

La Direccion del contrato para la ejecucion de la obra utilizard ese Libro para dar por escrito las rdenes que estime oportunas,
asi como para el control de la obra.

El contratista debera utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacién del proyecto.

b)  Para solicitar la introduccién de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.

) Cada vez que se prevea una variacion en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) deberd presentar aparte y por escrito la valoracidn detallada de la variacion del presupuesto. Esta debera
ser aprobada por escrito, por SCPSA y por la Direccion del contrato para la ejecucién de la obra. Cualquier modificacién
efectuada sin haberse cumplido este tramite sera bajo la exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

Cada vez que se solicite el Libro se firmara expresando la hora y fecha en que se hace la anotacion.

El Libro constara de un nimero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en el libro, mientras que las
copias seran recogidas por la Direccion del contrato para la ejecucién de la obra y el adjudicatario en cada visita.

Cualquier intento de manipulacién fraudulenta del Libro de control sera causa suficiente de resolucion del contrato.
En caso de que el Jefe de obra se negase a otorgar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro por la
Direccion del contrato de ejecucidn de obra, esta podra recabar la presencia de testigos o utilizar cualquier otro medio

fehaciente, si bien la orden serd valida y eficaz desde que conste en el Libro, independientemente de la firma del
representante del contratista.
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30. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Las obras se desarrollaran con estricta sujecion a las presentes clausulas, asi como a los documentos técnicos que sirvan de
base al contrato, y conforme a las 6rdenes e instrucciones que sean dadas por el personal de SCPSA, sometiéndose el
contratista a las facultades de interpretacion, modificacidn y resolucién que este pliego otorga a SCPSA.

Sera potestativo de la Direccion del contrato de ejecucion de la obra sefalar la forma de ejecucidn de las obras y prelacion,
pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto de otras por el simple hecho de que a su juicio se considera
mads conveniente su realizacion.

Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, deberd ser notificada a
la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacién.

31. REPLANTEOS DE DETALLE

El director del contrato de ejecucion de la obra debera aprobar los replanteos de detalle necesarios para la ejecucion de las
obras en los plazos previstos en el Programa de trabajos, de tal modo que si no lo hiciera asi el contratista tendra derecho a
una prérroga por plazo igual al retraso producido.

32. DE LOS OPERARIOS
El adjudicatario deberd ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida.

El personal sera regido por capataces y encargados, en nimero y titulacidn suficiente para la mejor organizacion y direccion
de la obra, debiendo estar presente el representante del contratista durante las horas habiles, de tal modo que pueda recibir
las 6rdenes e instrucciones de la Direccion.

Cuando el representante del contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan
o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, SCPSA podra exigirle la adopcion
de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecucidn de lo pactado.

33. EQUIPOS DE MAQUINARIA

El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta
ejecucion de aquéllas en los plazos establecidos y, en todo caso como minimo, los equipos que se fijaron en la oferta en los
mismos términos y detalle.

La modificacién de los mismos, asi como la incorporacion de cualquier equipo deberd contar con la autorizacion expresa de
la Direccidn del contrato para la ejecucion de la obra, no pudiendo comenzar sus trabajos hasta contar con ella.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse
inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligacidon de reemplazarlos, cuando asi lo ordene la
Direccion de la obra.

34. MATERIALES

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos aquellos materiales cuya
procedencia no esté especificada en el pliego de prescripciones técnicas.

No obstante, el empleo de cualquier material y producto en obra debe:

a) Cumplir las especificaciones de las normativas y ordenanzas vigentes de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona,
y las normativas sanitarias en vigor.

b) Contar con la aprobacién del director del contrato de ejecucién de obra, quien podra solicitar la informacion que
considere oportuna para establecer su idoneidad, requerir el certificado de producto de un organismo certificador
acreditado por ENAC y certificado del sistema de aseguramiento de la calidad de la empresa proveedora, todo lo cual sin
detrimento de los ensayos de aceptacion del producto que pudieran encargarse a un laboratorio acreditado. El contratista
asumird a su cargo cuantos gastos se originen por la solicitud de informacion o de ensayos, independientemente del
resultado positivo o negativo de los mismos.
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El contratista se obliga a notificar a la Direccién del contrato para la ejecucidn de la obra, con la suficiente antelacion, la
procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos
necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el pliego de prescripciones técnicas.

Si la Direccion de la obra no aceptase los materiales o su procedencia, debera comunicarlo por escrito al contratista, debiendo
éste suministrar a obra otros materiales que cumplan los requisitos de calidad fijados por el director del contrato de ejecucion
de obra.

La aceptacion de los materiales serad requisito indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la
potestad de la Direccidn para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

El Adjudicatario contrae el compromiso de suministrar a obra materiales y productos de calidad, ya sean propios o adquiridos,
asumiendo integramente los compromisos expresados por sus proveedores.

35. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del director del contrato de ejecucion de obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste una vez hayan cumplido su mision, de tal forma que recuperen su aspecto
original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacién de los materiales en perfectas condiciones de
utilizacién y siguiendo, en todo caso, las instrucciones de la Direccion.

36. SUBCONTRATACION

1. Las prestaciones del contrato podran ser objeto de subcontratacion, cuando el licitador en el momento de acreditar su
solvencia haya presentado una relacién exhaustiva de los subcontratistas en los términos establecidos en este pliego.

Los subcontratistas podran ser sustituidos, previa acreditacion de que los sustitutos disponen, al menos, de igual solvencia
econodmica y financiera, técnica o profesional que el sustituido, con autorizacidn expresa de la entidad contratante.

2. No obstante, una vez formalizado el contrato se admitird la subcontratacidn de prestaciones accesorias al objeto principal
del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos:

a) Solicitud de autorizacién por escrito a SCPSA

b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas condiciones de pago mas
desfavorables que las sefialadas en el presente pliego para el abono del precio a los contratistas.

c)  Que el subcontratista presente una declaracion de no encontrarse incurso en causa de exclusién para contratar.

3. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendra derecho al cobro de intereses e indemnizacién por gastos de cobro
conforme a lo dispuesto en la legislacién reguladora de la morosidad en las operaciones comerciales.

4. En todo caso el adjudicatario serd el Unico responsable del correcto cumplimiento del contrato ante la Administracién,
siendo el Unico obligado ante los subcontratistas.

En el caso de que el adjudicatario hubiera acreditado su solvencia mediante subcontratacién, la modificacidon de los
subcontratistas, o de las unidades en que intervengan, requerird la presentacidn con antelacién suficiente de la
documentacion del subcontratista en que se acredite al menos, igual solvencia que el propuesto originalmente, asi como un
informe en que se recojan las modificaciones que frente a la documentacion de la oferta pretenden introducirse. La
aceptacién de estas modificaciones requerira autorizacion expresa de la Direccion del contrato de ejecucion de la obra y a tal
fin se extendera el correspondiente documento.

La aceptacién de los subcontratistas sera condicidn necesaria para que puedan iniciar su actividad en la obra.

Con independencia de lo anterior la subcontratacién del contrato estara regida por lo dispuesto por la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién.

37. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero, previa autorizacién de la entidad
contratante, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral de Contratos Publicos,
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y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacidn de la Ley
Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado.

38. TRABAJOS DEFECTUOSOS

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, o aun haciéndolo, los materiales no
fueran de la calidad requerida, se advirtieran vicios o defectos en la construccidn o se tienen razones fundadas para creer
que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion de la Direccidn de la obra. Los gastos de estas operaciones serdn a cuenta del contratista, salvo en el caso de que
se hubieran realizado por presumir la Direcciéon del contrato para la ejecucidn de la obra la existencia de vicios ocultos y éstos
no pudieran ser comprobados.

Si la Direccion del contrato de ejecucion de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede aceptar
las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

Ni el hecho de que la Direccidn hubiera examinado la obra durante su construccion, asi como los materiales, ni la inclusion
de partes de obra en las certificaciones eximen de responsabilidad al contratista.

39. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS

El contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a su conservacion, a su costa, hasta el
transcurso del periodo de garantia.

El contratista cumplira las érdenes que reciba de la Direccidén acerca de la instalacion de sefiales complementarias o
modificacion de las ya instaladas, asi como acerca de la ordenacion de accesos, circulaciones y afecciones al trafico de la zona.
El contratista sera directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y 6rdenes pudiera
causar.

En caso de que fuera necesaria la realizacidn de trabajos nocturnos, éstos deberan ser previamente autorizados por el director
del contrato de ejecucidn de la obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista debera
instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el director del contrato de ejecucién de la obra ordene y
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

40. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA REALIZACION DE LAS OBRAS

LLUVIAS. - Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas
condiciones de drenaje.

HELADAS. - Si existiese riesgo de que se produzcan heladas, el contratista protegerd todas las zonas que se pudieran quedar
perjudicadas por sus efectos. Las partes de obra dafiadas se levantaran y reconstruirdn a su costa, de acuerdo con lo que
sefiale el proyecto o lo que ordene, en su caso, el director del contrato de ejecucion de obra.

INCENDIOS. - El contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y control de incendios, asi como
a las instrucciones complementarias que se dicten por el director del contrato de ejecucidon de obra. En todo caso, el
contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la propagacion de los que se requieran para la ejecucion de las obras,
siendo responsable de los dafos y perjuicios que pudieran producirse.

El contratista respondera de los dafios producidos por los agentes atmosféricos hasta que se haya cumplido el periodo de
garantia.

41. RIESGO Y VENTURA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista y seran por cuenta de éste las pérdidas, averias o
perjuicios que experimente durante la ejecucion del contrato, sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

Seran imputables al adjudicatario los dafios y perjuicios que se causen con motivo de la ejecucidén de este contrato, con
excepcioén de los que sean consecuencia de una orden inmediata y directa de SCPSA.

En consecuencia, el contratista sera responsable, durante la ejecucidn de la obra, de todos los dafios y perjuicios que se

ocasionen a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasién o como consecuencia de los actos,
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacion de las obras.
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Las propiedades y servicios dafiados deberan ser reparados a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o
compensando adecuadamente los dafos y perjuicios causados, compensando, asimismo, a los perjudicados.

El contratista deberad disponer de los seguros dispuestos en el articulo correspondiente para poder afrontar cualquier
eventualidad que, por su actuacidn, omisidn o negligencia, surja en el desarrollo del presente contrato. No obstante, la falta
de cobertura, por parte de los seguros exigidos, de alguna contingencia que hubiera ocasionado un perjuicio, no eximira de
responsabilidad al contratista.

42, CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE

El contratista estard obligado a cumplir las érdenes de la Direccién cuyo objeto sea evitar la contaminacion del aire, cursos y
masas de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien publico o privado que pudieran producir las obras o
instalaciones y talleres anejos a las mismas, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes sobre conservacion
de la naturaleza y medio ambiente.

43. CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

El contratista estara obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucidn de las obras, y a reponer a su finalizacion,
todas las servidumbres que se relacionen en el pliego de prescripciones técnicas, asi como las que hubieran de establecerse
aun cuando el citado pliego no las hubiera recogido.

44, PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracidon de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertaran previamente a su ejecucion, precios
contradictorios entre el Adjudicatario y la Direccion del contrato para la ejecucidn de la obra, en base a criterios similares del
cuadro de precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracidn de las demds unidades del
proyecto.

De no llegarse a un acuerdo el contratista podra solicitar de la Junta de Contratacion Publica un arbitraje para la fijacion de
éstos o bien desistir de la ejecucion de las nuevas unidades.

A todos los efectos se utilizardan como precios unitarios los recogidos en el anexo | correspondiente de este pliego.

No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra se reserva la
posibilidad de disponer la realizacion de las unidades de obra en cuestion por un tercero incluso durante el desarrollo de la
obra contratada.

También podra la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al
Adjudicatario la realizacién inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios, dejando
esta valoracion a posteriori. Siempre serd necesario que quede constancia escrita de esta orden y el Adjudicatario quedara
obligado a presentar por escrito en el plazo de cinco dias desde dicha orden justificacion de la valoracion de la unidad sobre
cuya valoracion se aplicara lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo.

45. EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucion de unidades de obra o trabajos por administracion, asi como en los de ayudas a otros gremios no
previstos en el cuadro de precios en este proyecto o en los contradictorios que se acuerdan previamente entre Direccion del
contrato para la ejecucion de la obra y Adjudicatario, se utilizardan como precios unitarios los recogidos en el anexo
correspondiente de este pliego.

Sobre estos precios no se aplicardn mas coeficientes que los recogidos en dicho anexo, no admitiéndose ningun tipo de
sobreprecio o coeficiente.

Para el abono de estos trabajos serd condicién absolutamente necesaria la presentacién y la firma diaria de conformidad de
la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra o su representante autorizado de partes diarios con especificacion de la
mano de obra y materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su abono. Sin dicha firma
de conformidad el Adjudicatario no podra exigir abono alguno y estara a la valoracién que en su caso dictamine la Direccién
del contrato para la ejecucion de la obra.
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46. RETIRADA DE EQUIPOS Y MATERIALES

La policia de la obra y la retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al contratista, de tal modo que
deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

En el plazo de siete dias desde la recepcidn de la obra, el contratista debera retirar todo tipo de instalaciones, materiales
acopiados, herramientas o medios auxiliares empleados en la ejecucidn de la obra, salvo autorizacion expresa de la Direccion
del contrato para la ejecucién de la obra.

47. REVISION DE PRECIOS

Los precios contratados se entienden fijos y no seran objeto de revision. Por tanto, el Adjudicatario no podrd, bajo ningin
pretexto, reclamar aumento en los precios fijados en el Presupuesto ni modificacidn en las condiciones del contrato, pues
este se hace a riesgo y ventura del Adjudicatario.

48. GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Sera por cuenta del adjudicatario el pago de todos los gastos de cualquier tipo, salarios, seguros sociales, materiales,
impuestos, contribuciones, arbitrios y demas gravamenes establecidos por el Estado, la Comunidad Foral o el Municipio, etc.
que pesen sobre el contrato o sobre el objeto del mismo, aun cuando algunos de ellos puedan ser repercutibles.

En particular, seran gastos para asumir por el adjudicatario, de forma que se consideran repercutidos en los precios de la
obra, los siguientes:

e  Gastos de redaccidn de elaboracidn de la oferta y defensa de la misma.

e  Gastos de instalacién, mantenimiento y retirada de la oficina de obra.

e  Gastos de la instalacion, consumo y retirada de las lineas telefdnicas.

e  Gastos de la instalacion, consumo y retirada de suministro eléctrico.

e  Gastos de la instalacion, consumo y retirada del agua para obra.

e  Gastos de edicion de las certificaciones de obra.

e  Gastos de vigilancia de la obra, incluso nocturnos y dias festivos.

e  Cuantos gastos administrativos, fiscales y los derivados de disposiciones legales afectan a la ejecucidn de la obra o al
funcionamiento de la empresa contratante.

Especificamente, son de cuenta del contratista todo tipo de gastos necesarios para la ejecucion de la obra de acuerdo a las
condiciones del contrato, y en particular el pago de la compra de materiales, suministros, y trabajos efectuados por empresas
subcontratadas.

Unicamente los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que se precisen seran por cuenta de SCPSA.
49. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

El Adjudicatario tendra derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, previa la conformidad emitida por
la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra acerca de las mediciones correspondientes, de acuerdo con los criterios
de medicién y valoracion establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, o que establezca la Direccién del contrato para
la ejecucién de la obra.

Los precios de abono seran los que figuran en el cuadro de precios nimero 1 del proyecto correspondiente, aplicandoles el
coeficiente de Baja de la adjudicacidn, si existiera, y los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial del proyecto
correspondiente. Sobre ello se cargara el importe correspondiente al IVA.

Corresponde a la direccion del contrato de ejecucidn de obra la redaccién mensual de las correspondientes certificaciones
una por cada parte de obra (redes de abastecimiento y saneamiento / pavimentacion). A efectos exclusivamente informativos
el contratista podra proponer una relacién valorada a origen de las unidades ejecutadas. El nUmero maximo de certificaciones
sera igual al plazo en meses (por defecto) ofertado por el adjudicatario para la ejecucion de la obra, mas una certificacion
final tras la recepcion. La omisién en algin mes de la redaccién de certificacion por el hecho de que la obra realizada haya
sido de pequefio volumen o incluso nula, no dara derecho a la redaccion de posteriores certificaciones distintas de la final
mas alld del plazo la obra, a menos que la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra hubiese determinado la
suspension de esta.
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La firma de la certificacién podra realizarse hasta el final del mes al que se refiere el periodo certificado siendo preceptivo
que la Oficina Técnica de SCPSA feche el dia de aprobacidn de la certificacion.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del proyecto y las indicaciones formales
recibidas de la Direccion del contrato para la ejecucién de la obra quien, a su vez, si procede, dara la conformidad en un plazo
maximo de cinco dias. En caso de disconformidad y en ese mismo plazo, indicara las correcciones que considere necesarias.

En los casos en que el director del contrato de ejecucién de la obra lo considere oportuno, las certificaciones corresponderan
a conjuntos de unidades que impliquen la terminacién de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo anarquico
de la misma.

SCPSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime convenientes para
garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacidn.

Igualmente, SCPSA podra exigir, previamente al tramite de cada certificacién de obra, que la empresa contratante presente
el listado completo (propio, subcontratado y de terceros) del personal que intervenga en las obras, exhibiendo las altas en la
Seguridad Social y los TC-1y TC-2.

Todas las entregas, aun las certificadas, se considerardn a buena cuenta de la certificacidn final, no solo en lo relativo a
mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmara su abono definitivo con la inclusion en dicha
certificacion final de obra.

La factura sera remitida por correo ordinario a la direccidn calle Rincén de la Aduana, 12 de Pamplona, o al correo electrénico:
compras@mcp.es. El pago se realizara a 40 dias f.f., mediante transferencia. Si a lo largo de la ejecucidn del contrato SCPSA
implantara la recepcidon de la factura por medio del sistema de facturacidn electrénica, SCPSA pondra en conocimiento del
adjudicatario la modificacidn del sistema de recepcidn de facturas, asi como el momento a partir del cual esta modalidad de
presentacidn sera obligatoria. Llegado ese momento, el cdmputo de los 40 dias de plazo de pago se iniciara en la fecha de
recepcion de la factura en el sistema de facturacion electrénica

50. PENALIDADES

Si el contratista incurriera en el incumplimiento de obligaciones que conlleve la aplicacién de penalidades, el érgano de
contratacion podra imponer estas previa tramitacion del oportuno procedimiento que incluira, en todo caso, un informe del
responsable del contrato en el que conste de forma detallada el incumplimiento detectado y un tramite de audiencia al
interesado durante un plazo minimo de 10 dias naturales.

En la graduacion de las penalidades deberan considerarse los siguientes criterios:

- El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

- La naturaleza de los perjuicios causados.

- Lareiteracién, por incumplimiento durante la ejecucidn del contrato de al menos una obligacion detallada en este pliego

cuando haya sido impuesta la penalidad correspondiente por el érgano de contratacion.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los pagos pendientes al contratista, asi como de
las garantias en los casos en que excedieran del importe de aquellos.

La imposicidon de estas penalidades no excluye la eventual indemnizacién a SCPSA como consecuencia de los dafios y
perjuicios ocasionados como consecuencia de la demora culpable del contratista.”

50.1. Por incumplimiento de plazos

Las penalidades por incumplimiento de los plazos, total o parciales, dara lugar a la imposicion de una penalizacion diaria en
la proporcién de 0.40 € por cada 1.000 € del importe de adjudicacion.

El incumplimiento de los plazos de los plazos parciales ofertados dara origen a la aplicacion de dichas penalidades, pudiendo
compensarse si posteriormente se recuperan los plazos.

En el caso de que en el pliego se hayan establecido plazos parciales correspondientes con hitos de ejecucidn, la aplicacién de

las penalidades descritas se realizara para cada uno de los plazos parciales, sin que puedan compensarse con posteriores
reducciones del plazo final de ejecucién.
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50.2. Por incumplimiento de las disposiciones relativas a subcontratacion

La infraccidon de las condiciones establecidas en el apartado correspondiente a la subcontratacidn, asi como la falta de
acreditacion de la solvencia del subcontratista dara lugar a la imposicidn al contratista de una penalidad del 50 por 100 del
importe del subcontrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado relativo a la rescisién del contrato.

50.3 Por incumplimiento de los compromisos adquiridos en relacion con los criterios sociales:

El incumplimiento de los compromisos ofertadas en relacién con los criterios sociales dara lugar a la imposicidn al contratista
de una penalidad desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicacidn del contrato.

Para acreditar su cumplimiento, tras impartir la formacion, deberd presentarse un informe detallado con el contenido, los
asistentes y el lugar y fecha de celebracion de la misma. El informe debera contar con el visto bueno del responsable de
formacion

50.4 Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidn dard lugar a la imposicidn al contratista de una penalidad desde
el 1% hasta el 5% del importe de adjudicacién del contrato.

50.5 Por incumplimiento de los requerimientos de caracter social

El incumplimiento de lo dispuesto en el punto 8 tendra caracter muy grave, correspondiéndole una penalizacién de hasta el
20% del importe de adjudicacion del contrato.

50.6 Por incumplimiento de la obligacion de mantener en vigor los seguros exigidos en el pliego en las condiciones
establecidas en el mismo

El incumplimiento de la obligacion de mantener en vigor los seguros exigidos en el pliego en las condiciones establecidas en
el mismo se considerara incumplimiento grave, correspondiéndole una penalizacion de entre el 1y el 5 % del importe de
adjudicacion del contrato.

51. RECEPCION

La recepcidn de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacién. A la recepcién concurrira la Direccidn del
contrato para la ejecucion de la obra y el Adjudicatario.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccidn del contrato para la
ejecucion de la obra las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y se dardn las instrucciones precisas y
detalladas por el director del contrato al Adjudicatario para efectuar los trabajos correspondientes dentro de un determinado
plazo, expirado el cual se hard un nuevo reconocimiento para la recepcidn de las obras. Si el adjudicatario no hubiese
cumplido, se declarard resuelto el contrato con pérdida de la garantia por no terminar las obras en el plazo estipulado, a no
ser que la Direccidn crea procedente concederle un nuevo plazo, que serd improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecdnicos o eléctricos) el adjudicatario entregara toda la
documentacion adecuada para su mantenimiento. Se realizard, en el acto de la Recepcidn, las pruebas que se consideren
convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

En el plazo de dos meses tras la recepcidn se redactard la ultima certificacién de obra, cuya firma implica su aceptacidn por
ambas partes. En el caso de no ser aceptada la certificacidon final por el Adjudicatario, SCPSA podra aprobarla de oficio.

52. PERIODO DE GARANTIA
El periodo de garantia minimo sera de TRES ANOS, contando a partir de la recepcién, siendo de cuenta del Adjudicatario la
conservacion de las obras y la subsanacion de las deficiencias, errores o vicios de construccién que se observen durante él,

pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra, se podran
ejecutar directamente por esta o por un tercero con cargo al adjudicatario, respondiendo en primer lugar con la garantia.
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La garantia debera cubrir cualquier averia en las piezas mecanicas y eléctricas suministradas por el Contratista de las unidades
instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

El contratista no respondera de los materiales entregados por SCPSA, salvo que en su fallo se demuestre que éste lo ha sido
por una mala manipulacion por el Contratista.

Finalizado el plazo de garantia y una vez comprobado por la Direccidén del contrato para la ejecucion de la obra el perfecto
estado y funcionamiento de la misma, si existiesen obligaciones pendientes de pago la Direccion del contrato para la ejecucion
de la obra formulara una propuesta de liquidacion en el plazo maximo de diez dias, que se notificara al contratista para su
conformidad y, una vez que éste manifieste su conformidad, se procedera a la liquidacion del contrato en el plazo maximo
de treinta dias cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

53. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

En los contratos de obra comprendidos en el epigrafe “Construccidon general de inmuebles y obras de ingenieria civil” del
Anexo | de la Ley Foral de Contratos Publicos, el contratista respondera por vicios ocultos de la construccion en cualquiera de
sus elementos debido al incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince afios a contar desde la expiracion del plazo
de garantia.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista respondera de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacidn, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecénica y la estabilidad de la construccion, durante el plazo
de diez afios, contados desde la fecha de recepcidn de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas.

54. RESOLUCION DEL CONTRATO

Seran causas de resolucidn automatica del contrato, sin necesidad de ningln tramite judicial, las sefialadas en la Ley Foral
2/2018 con los efectos previstos en la misma, asi como las siguientes:

a) Elincumplimiento de las normas sobre prevencidn de riesgos laborales.

b) Elincumplimiento notorio del plan de obra aprobado por la Direccidon del contrato de ejecucién de la obra y/o del plazo,
de no mediar causa de fuerza mayor.

c) La constatacion por parte de SCPSA de que, en el caso de ser adjudicataria una U.T.E. o figura similar, la empresa que
estuviera ejecutando mayoritariamente las obras es aquel integrante sin experiencia individual para haber sido
adjudicatario del contrato.

d) La modificacion sin autorizacidn de las empresas subcontratistas que hubiesen servido para acreditar la solvencia del
adjudicatario.

e) El incumplimiento del compromiso de mantenimiento de los medios de solvencia técnica acreditados en la fase de
licitacidn de este contrato.

f) La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la direccion del contrato de ejecucion de las obras.

g) Elincumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este pliego. El Adjudicatario dispondra de un plazo
de diez dias para subsanar los motivos de incumplimiento que le han sido notificados.

h) El incumplimiento de las especificaciones contenidas en la oferta presentada, salvo modificaciones autorizadas por
SCPSA.

i) La manipulacidn fraudulenta del libro de Control de Obra.

j) El mutuo acuerdo entre la SCPSA y el contratista, siempre que no concurra otra causa de resoluciéon imputable al
contratista y razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

k) Cuando se supere el plazo contractual en mas de un 50%.

La extincion del contrato faculta a SCPSA para contratar inmediatamente el seguimiento de las obras con un tercero, de tal
forma que los tramites legales no impidan el desarrollo de la obra, previo en su caso, el levantamiento de estado de
mediciones.

Cuando la resolucién del contrato sea por causas imputables al Contratista, SCPSA ejecutara la garantia definitiva constituida
e incautara la retencion si la hubiera, haciendo suyo el importe, sin perjuicio de la indemnizacién por dafos y perjuicios
ademas de las penalidades que pudieran corresponder en aplicacion de las clausulas de este pliego.

55. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resolucién del contrato, se procedera a la liquidacion de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados que
puedan ser utilizados a juicio de la Direccidn del contrato para la ejecucién de la obra.
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56. NOTIFICACIONES DE LAS ACTUACIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Las actuaciones que se deriven de la ejecucidn y extincidén del contrato y que deban ser comunicadas al contratista, como
pueden ser procedimientos de modificacidon o de imposicidon de penalidades, entre otras, se notificaran a través de PLENA.
Para ello el contratista debera de mantener vigente el correo electrénico con el que se dio de alta en PLENA para recibir los
avisos de esta plataforma o en el caso de que modifique dicho correo debera actualizarlo también en PLENA, comunicando
igualmente a SCPSA cualquier cambio que se produzca en los datos de contacto del contratista durante la ejecucién del
contrato y sus prorrogas.

La notificacion por medios electrdnicos a través de PLENA, se entendera rechazada transcurridos 10 dias naturales desde la
puesta a disposicion de la misma sin que se acceda a su contenido. Asi, una vez tenga lugar el rechazo de la notificacion, se
hara constar en el expediente y se tendra por efectuado el tramite siguiéndose el procedimiento.

57. JURISDICCION Y RECURSOS

Contra los actos que se aprueben en relacién con la preparacion, adjudicacidon y, en su caso, con la modificacion,
subcontratacion y condiciones especiales de ejecucidn de este contrato podra interponerse, la reclamacién en materia de
contratacidn publica establecida en los articulos 121 y siguientes de la Ley Foral de Contratos Publicos, cuando concurran los
requisitos establecidos en el mismo o el recurso ante el Presidente de la Mancomunidad de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 34.5 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la ejecucidn y extincién de este contrato serdn resueltas por el Organo de
Contratacidn, cuyos acuerdos podran ser recurridos directamente ante la jurisdiccion civil, de conformidad con las normas
procesales de esta jurisdiccidn.

En todo caso, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, las partes se someten expresamente
alos Juzgados y Tribunales de la ciudad de PAMPLONA para la resolucidn de cuantas cuestiones y controversias puedan surgir
en relacion con el presente contrato.

Los licitadores se encuentran obligados a suministrar una direccién de correo electrénico para la realizacién de notificaciones
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 55.5 de la LFC.

58. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, podran efectuarse modificaciones al mismo en los supuestos y con arreglo a los
procedimientos establecidos en los articulos 114 y sucesivos de la Ley Foral 2/2018, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

El contratista no tendra derecho a compensacion econémica adicional por reduccién o ampliacion de obra, en los términos
expresados, salvo los derivados del abono de la obra realmente ejecutada.

59. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico de este contrato es el correspondiente a un contrato de obras, regulado por la Ley Foral 2/2018 de
Contratos Publicos de Navarra, por lo dispuesto en el presente condicionado y en cuanto a sus efectos y extincion por las
disposiciones de Derecho Civil o Mercantil sin perjuicio del régimen de modificaciones y de reclamaciones previsto la Ley
Foral 2/2018.

La participacion en la presente licitacidon implica la aceptacién voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos
derivados del proceso de licitacion, adjudicacidn y ejecucion hasta la finalizacion

60. CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 54 de la LFC, se informa a las empresas licitadoras que la documentacidn que aporten
a la licitacién tendra “caracter de confidencial” en el caso de que la hayan designado como tal. Esta circunstancia deberd
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como tal,
adjuntando un indice con los apartados de la documentacion que se consideran confidenciales, sin que sean admisibles

declaraciones genéricas que afecten a la totalidad de la oferta.

Asimismo, lo deberdn hacer constar en la Declaracidon Responsable.
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Igualmente, al amparo indicado articulo, SCPSA exigird a la empresa adjudicataria obligacién de guardar sigilo respecto a
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de aquellos datos
de los que tenga conocimiento con ocasion de su ejecucion.

61. INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Proteccion de Datos, le informamos que los datos que se
recaban en el presente procedimiento seran incorporados a un fichero con la finalidad de gestion de compras (ofertas y
pedidos), facturacion, contrataciones y pagos a proveedores. Dichos datos no serdn cedidos a terceros salvo las previsiones
legales. Asimismo, le informamos que el responsable del fichero serd SCPSA a quien podra dirigirse con el fin de ejercitar sus
derechos de acceso, rectificacion, supresion y el resto de los derechos que le asisten a través del correo
protecciondatos@mcp.es.

Puede consultar informacién adicional sobre privacidad en el siguiente enlace:
https://www.mcp.es/sites/default/files/ficheros lopd/Proveedores.pdf

62. RESPETO NORMATIVA VIGENTE PROTECCION DE DATOS

El adjudicatario debera respetar todos los aspectos legales e implicaciones relacionados con el Reglamento 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccidn de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccidn de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, o cualquier otra
disposicidn que viniera a sustituir o complementar a las anteriores y que pudiera afectar a los trabajos contratados.
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ANEXO |

RELACION DE PRECIOS UNITARIOS

Sobre los precios que se relacionan se aplicaran los siguientes coeficientes:

Medios auxiliares y costes indireCtos........cceevuveeiiieeeciiiee e, 10%

Coeficiente corrector de Alza 0 Baja .....cccceeveeecieesieeseesieesee e see e 1/(coeficiente de adjudicacion)
G. Generales y B. Industrial ........ccccouiiiiiiiiiiiei e 10%y 6%

IV A e ettt e et e e st e e e ebae e e naraeas el vigente

MANO DE OBRA

[ IO (T - | I OO URRROTURRRRRRRRRNt 29,30 Eur
[ I e =To eI oY fe [T =1 (o R TR 24,12 Eur
MAQUINARIA

H. Retro cargadora de ruedas (MiXta) LOOCV ......ccceecieririerienienienienieetesteetesteete s bt ete st e stesae e besbeebesaeentesaeensesaes 51,38 Eur
H. Retroexcavadora de ruedas LAACY .......coouiiiiiiiiiiiieeeiiieeseite e s site e e sbreessbtesseteeesbbeesssbeeeasteessssseessaseassnssneesns 53,37 Eur
H. Retroexcavadora de ruedas 144CV cON Martillo ....ccocouveeiiiiiiiiiieiiee ettt eee e e e e e e eeaaree e e e e eeearanens 77,28 Eur
H. Retroexcavadora de Cadenas 195CV .....cocouiiiiiiiiiiiiieeiiieessite et e sttt e st e s sitee s s baeessabeesesteessnbaeesssseaesnssneenns 94,86 Eur
H. Mini Retroexcavadora BOBCAt 0 SIMILAr ...ccccevveiiiiiieiiiiee ettt e e e eaaae e e e e e e searareeeeesenaranens 40,26 Eur
H. Camidn Dumper 3 ejes doble traccion 6x4 . 56,74 Eur
H. Camidn DUMper 4 ejes doble traCCion 8XA ......c..eouevuerieriirienieete sttt sttt sttt sttt et sbe et et e besaeesaesais 61,89 Eur
H. Camiodn articulado tractor-bafiera doble traCCion .........eeeiiiiieiiieiiii e et e e eeesarees 65,10 Eur
H. DUMpEr descarga €18Vada 3T ...ttt et e e e et e e e tbe e e e taee e eabaeeeesbaeeebseeeesbeeesasaeeensraaeans 7,51 Eur
H. Tractor con cisterna de 10 m3 ... 41,26 Eur
[ =Yoo 1o Ta T 1 [T - e [0 RSO SRE 63,54 Eur
[ TV E 1o L300 LU PPt 83,12 Eur
[ I TV E o LI L0 TSPt 118,42 Eur
H. Grda de 50T .......... ... 157,17 Eur
H. Motoniveladora 62,93 Eur
H. Rodillo compactador autopropulSato 11T .....cccuiiiiiiieeiiiee et e eiiee et eessbeeestee s s ereeesbeeeesseaeeesbeeesareeessssneenns 47,48 Eur
H. Compactador de zanja 8,17 Eur
H. Grupo electrégeno ......... 7,72 Eur
H. Compresor neumatico 9,39 Eur
MATERIALES (por defecto en obra)

M3 Hormigdn HNE-15/B/20 en 0bra sobre Camidn.........ccocieiiiicieieeeeeeee sttt st 101,20 Eur
M3 Hormigdn HM-20/B/20 en 0bra sobre CamiGn .........ccvcuieiiiicieieeeeeeee ettt st st 104,50 Eur
T. Piedra @SCOIEIa €N CANTEIA ..uvuiiiiieeciieeee ettt e e e e ettt e e e eeeetbaeeeeeeeesaaraeeeeeeeesssesesessenssssaseeeeeenssssseeesennnnssnens 9,48 Eur
T. Grava, gravilla, gravillin, balasto (calizo) €N CANTEIa ....covveecieeeecee e 7,97 Eur
T. Grava, gravilla, gravillin, balasto (Ofitico) €N CANTEIa .....ccvvveieeieee e 18,74 Eur
T. Arena €aliza 0/5 MM @N CANTEIA .. .cciuiieiieieiieeeee ettt et et eeete e et eete e eteeeteeeteesseseteessaeesseesaseesseesnseesseseseesaneanns 8,52 Eur
T. Zahorra artificial ZA 20 0 25 €N CANTEIA ..covceveeiieeeeeeeeeeee et e e e e e e e e e e e e e bbae e e e e s ssssaasseeeeesessssseseeesesesnnnens 6,10 Eur
T. Todo-uno 22 en cantera.......c.cceeeeeeeeennvnens 4,84 Eur
T. Cemento tipo Il 32,5 en sacos 165,31 Eur
M3 MAdEIa PAra ENCOTTAT ..uicuictiiticteieeetieteete et et e st et et e e eteeteetesbe b e s eseesseseeteetesbansassesseseeseeseetesbeseensesaesseseeseesestenes 248,63 Eur
T. M.B.C. tipo AC22 base 50/70 (G-20) extendida en obra (a. CaliZo) ......cccevvevriireeirecreeireceecre e 56,32 Eur
T. M.B.C. tipo AC16 base 50/70 D (D-12) extendida en obra (a. ofitico) . 77,72 Eur
T. M.B.C. tipo BBTM base 50/70 (Tapisable) extendida en obra (a. ofitico) 89,44 Eur

RESTO DE MATERIALES: POR PRESENTACION DE FACTURAS O TARIFAS NETAS
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Nombre:

NIF: L.
en representacion de la empresa

Nombre:
NIF:
Domicilio:
Teléfono:

enterado del pliego regulador para la contratacion de la “Pavimentacion y renovacion de pluviales de camino Euntzebidea de
Echarri/Etxarri (00000399 001)”. Expediente 2023/SINF-PRO/000104

DECLARA

Que tiene plena capacidad de obrar, que no estd incurso en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades para contratar,
que no se halla en una situacion de conflicto de intereses, de conformidad con la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos, y

que, en su caso, el firmante ostenta la debida representacion.

Que reune el resto de los requisitos legales para la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, asi como los exigidos

por el presente pliego.

Que no presenta a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo con la

definicidn recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.

Que se encuentra al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Econdmicas, de los tributos correspondientes a la
Hacienda Foral de Navarra o aquélla en la que figure el domicilio social y en el pago de sus obligaciones con la Seguridad
Social.

Que se encuentra inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas.

Que se encuentra inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de construccién y demolicidn (RCD), en el grupo
de obras cuyos residuos de construccién y demolicién superen 50 m3, o en su caso que se compromete a estarlo en caso de
resultar adjudicatario con anterioridad a la firma del contrato.

Que cumple los criterios de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos en el pliego.

Que en el caso de resultar adjudicatario ejecutard el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de acuerdo con

la legislacidn fiscal vigente.
Indicar si la empresa licitadora es una microempresa, una pequefia o una mediana empresa: SI/NO

En su caso, que declara como documentacion confidencial la siguiente................. , por las siguientes razones:..................
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Que solicita la reutilizacion de la documentacion acreditativa de (sefialar todas o la que solicite reutilizar por no haber variado

las condiciones):

Capacidad

Representacion

Solvencia econdmica

Solvencia técnica

Habilitacién empresarial o profesional

presentada para la licitacién del contrato .............. N2 expte.....omene convocado por SCPSA, del que resulté adjudicatario,
manifestando que las condiciones acreditadas siguen vigentes y que no han transcurrido mds de tres afos desde la

adjudicacion.

Que cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcidn de sus medios o la disposicion de

Sus recursos, en su caso.

Que se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias con

renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.
Que se somete a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de PAMPLONA para la resolucion de cuantas cuestiones y

controversias puedan surgir en relacion con el presente contrato.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en .................. a... de ........de 20...

32



ANEXO Il

MODELO DE PROPOSICION VALORABLE AUTOMATICAMENTE

D TP PPPPPPPPPPPPPRPPPPPIRE
CON D.NLL i, por si, 0 en representacion de .......cccoceeeiieriieinieee e
CON dOMICIIO BN v CON DUNLL/NLLF. ettt ettt e e e s eeare e e e s e ssenanaees

enterado del proyecto, pliego de prescripciones técnicas y pliego de condiciones administrativas para la
ejecucién de las obras de "Pavimentacién y renovacién de pluviales de camino Euntzebidea de Echarri/Etxarri

(00000399_001)". Expediente 2023/SINF-PRO/000104:

v' Se compromete a su total realizacidén con sujecidn estricta a los documentos sefialados, en la cantidad
& LSRRt (euros, en letra y en cifra), IVA excluido.
SI/NO
v" Formacién: compromiso de realizacién de 8,00 horas de acciones de sensibilizacion y
formacidn a la plantilla que ejecutard el contrato acerca de los derechos en materia de

igualdad y de conciliacion.

v' Oferta un periodo de garantia de.........ccccoeevuvenne. ANOS* (en letra y en cifra)

*Este periodo no podra ser inferior a tres afos, que es el minimo legal

Nota: En caso de discrepancia, de las cantidades recogidas en esta proposicidon prevalecera la cantidad en letra
respecto de la cantidad en cifra.
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ANEXO IV

MODELO DE AVAL

La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de
los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia

en la parte inferior de este documento,
AVALA

a: (hombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018 de 17 de abril de
Contratos Publicos y el Pliego de Condiciones, para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato
u obligacion asumida por el garantizado), ante SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A. (SCPSA), NIF A31 118441, por

importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion, con compromiso de pago al primer requerimiento de SCPSA y con

renuncia expresa a la oposicion de cualquier clase de excepcion cualquiera que sea su naturaleza.

El pago de las responsabilidades derivadas de este documento se llevara a efecto en el plazo maximo de los 15 dias laborables
siguientes al de la fecha de recepciéon del Requerimiento del Beneficiario por el Banco, y se llevara a efecto mediante

transferencia bancaria a favor del Beneficiario.

El Beneficiario podrd ejecutar el presente aval total o parcialmente en sucesivas ocasiones, hasta el Importe Maximo
Garantizado. Cualquier cantidad abonada por el Banco en relacion con lo dispuesto en esta garantia reducird el Importe

Mdximo Garantizado en idéntica proporcion.

El presente aval estara en vigor hasta que SCPSA autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo con lo establecido en la

Ley Foral de Contratos Publicos y legislacién complementaria.
(Lugar y fecha)

(razon social de la entidad)

(firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o cédigo
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ANEXO V

MODELO DE CERTIFICADO

CERTIFICA
Que la empresa ....cvvceeeeiescieeneee. tieNe suscrita con esta compaiiia la pdliza de responsabilidad civil
N2t que incluye las siguientes coberturas, considerandose tanto a la Mancomunidad de la Comarca de

Pamplona como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados de ambas, terceros frente al adjudicatario (a

continuacion, marque Sl o NO en cada casilla, y rellene los espacios en blanco):

- Responsabilidad Civil Explotacion: Minimo de indemnizacion por siniestro Euros.
- Responsabilidad Civil Post-trabajos: Minimo de indemnizacion por siniestro Euros (duracién
anos)

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil por dafios a Construcciones Preexistentes: Minimo de

indemnizacidn por siniestro Euros. Esta ultima solo serd exigible cuando existan construcciones preexistentes.

La Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General incluye:

- Responsabilidad Civil por Contaminacion Medioambiental Accidental.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Cruzada. Esta solo serd exigible cuando haya subcontratistas.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Patronal. Esta sélo se requerird cuando el adjudicatario

disponga de personal contratado o cualquier otro personal dependiente.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas siendo ASEGURADOS

ADICIONALES. Sélo serd exigible cuando haya subcontratistas.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil por Dafios a Construcciones Colindantes. Sélo serd exigible

cuando haya Construcciones Colindantes.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Profesional. Sé/o serd necesario si el adjudicatario dispone de

técnicos en su plantilla cuya intervencion sea necesaria para la realizacion de la actividad objeto de licitacion.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Participacién en UTE. Sélo se requerird en caso de que se licite
en UTE.

La presente pdliza estd en vigor hasta el dia , estando el asegurado al corriente en el pago de la

prima del seguro.

durante la ejecucion del contrato "Pavimentacidon y renovacién de pluviales de camino Euntzebidea de Echarri/Etxarri

(00000399_001)". Expediente 2023/SINF-PRO/000104.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo el presente en .................. a ... de ......... de 20...

(firma y sello)
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