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“INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDAR VIANA”
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego tiene por objeto el establecimiento de los pactos y condiciones definidores
de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos
y econdmicos, la contratacién y ejecucién de la obra de “INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN
EDAR VIANA”.

La codificacién de la nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos (CPV), correspondiente al
objeto de este contrato de obras, es:

- 09331000-8 “Placas solares”

En el_Anexo | se adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas vy
medioambientales tramitadas previo a la licitacion del presente proyecto.

2. CONTRATO SUJETO A COFINANCIACION

Este contrato es susceptible de ser cofinanciado a una tasa del 40% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional a través del Programa FEDER Navarra 2021-2027 y dentro del Objetivo especifico
2.2, como accion de “Ayudas para impulsar la implantacién de energias renovables para
autoconsumo”.

3. LOTES Y RESERVA DE LOTES

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 41. 4 letra b) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril,
de Contratos Publicos, no se considera adecuada la divisidn en lotes del presente contrato, debido a
gue la realizaciéon independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato
dificultaria la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico.

No se contempla la reserva a la participacion de las entidades previstas en el articulo 36 de la
Ley Foral de contratos publicos, dado que, segun el objeto del contrato, ninguna de las entidades
previstas en el articulo citado cumple con los requisitos de caracter técnico para ser susceptibles de
reserva.

4. PRESUPUESTO DE LICITACION Y REVISION DE PRECIOS

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacion asciende a un total de 106.357,14 € (Sin IVA), CIENTO SEIS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CATORCE CENTIMOS, (Sin IVA).
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superior al importe de licitacion y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios
de licitacion.

Tanto en el presupuesto indicado, como en las ofertas que formulen las empresas licitadoras,
han de entenderse incluidos todos los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el normal
cumplimiento de la prestacidon contratada, asi como, los tributos, de cualquier indole, que sean de
aplicacion segun las disposiciones vigentes, excepto el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

REVISION DE PRECIOS

El contrato no estara sujeto a revisién de precios.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El calculo del valor estimado se realiza segun el articulo 42 de la LFC, en cuantia suficiente para
cubrir los costes directos en los que tendrd que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes
laborales, los costes indirectos y gastos generales, asi como un margen o beneficio industrial a lo largo
de toda la duracidn del contrato (precio maximo de licitacién).

A su vez, se estima un incremento del 10% por posibles modificaciones conforme a lo previsto
en el presente Pliego.

Con todo ello, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad total de 116.992,85 € (Sin
IVA), CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
(Sin IVA).

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La obra objeto del presente Pliego sera adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 80
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por procedimiento SIMPLIFICADO.

7. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico del contrato, con atencion al articulo 34.2 de la LFC, es el siguiente:

e Encuanto a su preparacion y adjudicacion, los contratos se regiran por la Ley Foral 2/2018,
de Contratos Publicos.

e En lo relativo a efectos y extincion les seran de aplicacién las normas de Derecho Privado,
salvo lo establecido en la LFC sobre condiciones especiales de ejecucién, modificacion y
subcontratacion.
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Las partes contratantes quedaran sometidas a lo establecido en el presente Pliego regulador y
sus documentos anexos, a lo dispuesto en la LFC, asi como toda la normativa relacionada que resulte
de aplicacién en cada caso. El desconocimiento del Pliego regulador para la contratacién en cualquiera
de sus términos, de los documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas
de toda indole promulgadas y notificadas por NILSA que puedan tener aplicacion en la ejecucion de lo
pactado no eximira a la empresa adjudicataria de la obligaciéon de su cumplimiento.

8. MESA DE CONTRATACION

De acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, no es obligatoria la constituciéon de una Mesa de Contratacién.

9. COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se considerara como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo.

La empresa adjudicataria habra de ejecutar las obras completas, salvo causa de fuerza
mayor, en un plazo de 4 (CUATRO) meses.

El acta de replanteo se formalizara en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de
firma del contrato.

El acta de replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno
respecto a los documentos aportados.

El plazo de ejecucién que estara comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre
de 2029.

En caso de que la empresa contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las
obras, o las circunstancias asi lo aconsejaran, el Director de las Obras podrd decidir demorar el
comienzo de las obras, justificdndolo en la propia Acta.

Para que un retraso en la ejecucion pueda ser admitido sin penalizacion, seran exigibles los tres
documentos siguientes:

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Direccidén Facultativa, indicando la fecha y el
motivo alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito deberd remitirse antes de
transcurrido un mes desde la causa que originase el retraso.

- Certificado de la Direccion Facultativa expresando claramente que la demora producida se
debe a causa de fuerza mayor.

- Aprobaciéon de Ampliacién de Plazo por parte de NILSA y su notificacién a la empresa
adjudicataria.
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10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran concurrir al proceso de seleccion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia técnica o profesional y no
se encuentren incursas en causa de prohibicidn de contratar, requisitos que deberdn concurrir en el
momento de finalizacidn del plazo de presentacion de ofertas.

La presentacién de proposiciones por los interesados supone la aceptacién incondicional por
parte de la empresa licitadora de la totalidad de las presentes Condiciones Reguladoras, sin salvedad
o reserva alguna.

NILSA podra contratar con Uniones Temporales de Empresas o con empresas licitadoras que
participen conjuntamente, de conformidad con el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018.

En este caso las empresas licitadoras agrupadas quedaran obligadas solidariamente ante NILSA,
indicaran la participacion de cada una de ellas y deberan nombrar un representante o apoderado Unico
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincidon del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que
puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

Si participan dos empresas, la solvencia, tanto econdmica y financiera como técnica o
profesional, debera ser acreditada por la empresa con participacion mayoritaria en la UTE o agrupacion
o por una de las empresas, en el caso de igualdad o participacion.

Si participan mas de dos empresas, la solvencia debera ser acreditada por la representacion de
al menos el 50% de la UTE.

En todo caso, han de ser personas naturales o juridicas. Estas ultimas cuando su finalidad o
actividad tenga relacién directa con el objeto de contrato, segln resulte d sus respectivos Estatutos o
reglas fundacionales o se acrediten debidamente y disponga fe una organizacién con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato.

11. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

Las empresas licitadoras deberan acreditar la solvencia econdmica y financiera para la ejecucion
del contrato mediante la presentacion del:

Patrimonio neto positivo en el Balance de Situacion a 31 de diciembre de 2023.

Deberd acreditarse a través de la presentacién de documento del Registro Mercantil
correspondiente que contenga las cuentas anuales, para el afio 2023 o mediante la presentacién del
Impuesto Sobre Sociedades del afio 2023.

En el caso de que la empresa licitadora haya sido creada con posterioridad al afio 2023y, por lo
tanto, no se encontrara en condiciones de presentar las referencias solicitadas, podrd acreditar su
solvencia econdmica y financiera por medio de una Declaracidn Responsable formulada por una
Entidad Financiera en la que se indique literalmente que “tras analizar los principales datos de la
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empresa o profesional, se concluye que la misma puede asumir los riesgos derivados de la ejecucién
del presente contrato”.

12. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional:

Descripcion de los productos a suministrar:

La empresa licitadora deberd presentar una descripciéon de las caracteristicas técnicas y
funcionales de los equipos a suministrar, los cuales se encuentran descritos en el Proyecto “Proyecto
de instalacion generacion fotovoltaica para autoconsumo de 50 kw (53,76 kWp) en la estacion
Depuradora de Aguas Residuales de NILSA, en Viana (Navarra)” que rige la presente licitacién mediante
la presentacién del modelo que se adjunta en el ANEXO II.

Cada una de las caracteristicas tendra el caracter de imprescindible por lo que en el momento
en el que se detecte que no se cumple con el rango establecido en cada una de ellas, siempre que no
sea subsanable, se procederd a la exclusidn de la empresa en la licitacidn. En el caso en el que el
madulo/estructura sea el mismo que el descrito en el proyecto, bastara inicamente con indicarlo
en el apartado “Nombre del médulo/estructura”.

Los productos a suministrar (panel FV, inversor y estructuras portantes) seran los descritos en
el Proyecto o equivalentes.

CAPITULO Il PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
13. PRESENTACION DE OFERTAS

LUGAR

Las proposiciones se presentaran electronicamente a través de la Plataforma de Licitacidon
Electrénica de Navarra (PLENA). Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de
tramites que procedan con las empresas licitadoras se efectuaran a través de PLENA.

Desde el anuncio de licitacién del Portal de Contratacion y/o convocatoria de participacion se
podra acceder al espacio de la Plataforma de Licitacién Electrénica de Navarra (PLENA) donde
cualquier persona interesada en la licitacion puede descargar una aplicacién de escritorio que le
permite la preparacién y presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion debe
descargarse una unica vez, siendo valida para cualquier licitacién posterior a través de PLENA por parte
de cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos
estandares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en un repositorio seguro.
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FORMA DE PRESENTACION ELECTRONICA

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, vdlidamente emitida por
un Prestador de Servicios de Certificacién y que garantice la identidad e integridad del documento, la
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electronica y demas disposiciones de contratacién publica
electrénica.

Los documentos que se adjunten a través de PLENA deberan estar firmados digitalmente o
de forma manuscrita.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrénica es de 50
MB. El tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafio maximo
de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una
oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacién de
la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp,
tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros
formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerdn los documentos y
anexos suscritos electronicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de
representacion.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella resumen
criptografico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que
quien licite tenga problemas (*) en la presentacidon de su oferta en PLENA, si la huella —resumen
criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacién de ofertas, al 6rgano de contratacién por
correo electrdnico a la direccidn de contacto establecida en el Portal de Contratacion, se dispondra de
un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta completa a través de PLENA y para
considerar completada la presentacidn. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud de
participacion en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

(*) A estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas,
mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentacién. Ello con independencia de la
concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad
de la conexiodn, u otras.

La presentacion de proposiciones por las empresas licitadoras supone la aceptacion
incondicional por su parte a la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna.
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PLAZO

El plazo de presentacién de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacién. En el caso de
discrepancia entre el anuncio publicado en el DOUE y el anuncio del Portal de Contratacién de Navarra,
prevalecera el mayor plazo de entre los dos.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la
cual se ha recibido una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de recepcidén esta dentro
de las 24 horas extendidas, |la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24
horas extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera
la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el momento de presentacion
de la oferta existieron problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que
hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta
presentada serd admitida.

A este respecto se informa que es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a
realizar la presentacion coincida con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del
servidor de Gobierno de Navarra. Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el
Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los
laboratorios internacionales de referencia con una precisién: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial
de los servicios electrénicos:

. Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos
servidores en San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)

. Fuentes horarias secundarias:

- canon.inria.fr, INRIA, Paris

- i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU

El desconocimiento de la empresa licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no
justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y conllevaran la exclusion.

14. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

La empresa licitadora podra designar como confidencial informacidn incluida en su oferta por
formar ésta parte de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o
comerciales.
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La declaracidn de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en
materia de transparencia, publicidad e informacidon que debe darse a cada participante y, por tanto,
no podra extenderse a toda la propuesta.

En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entendera que la
oferta no contiene informacidn de caracter confidencial.

NILSA procedera al respecto de la confidencialidad vy sigilo respecto de las ofertas presentadas,
de conformidad con el articulo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018.

15. CONTENIDO DE LOS SOBRES

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en
PLENA y contendra UN SOBRE, identificados como:

Sobre OFERTA que contendrd la siguiente documentacién:

1. JUSTIFICACION DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR.

Declaracion Responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo lll, indicando que cumple
los requisitos para contratar conforme al articulo 55 de la Ley Foral 2/2018.

El documento deberd estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicacidn deberd acreditar la posesidn y validez
de los documentos necesarios, que se determinan en la cldusula 20 del presente Pliego Regulador, en
el plazo maximo de siete dias naturales desde la comunicacion de la adjudicacién.

De conformidad con el articulo 22 de la LFC, son circunstancias, entre otras, para apreciar la
prohibicién de contratar con la persona licitadora:

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable anterior o al facilitar
cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea
imputable, la obligacion de comunicar la informacion que limite la validez del certificado acreditativo
de la personalidad y representacion de la empresa inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de
Navarra, autorizado por la Junta de Contratacion Publica.

Las ofertas que no cumplen con las caracteristicas exigidas seran excluidas de la licitacion.

2. DECLARACION REUTILIZACION DE DOCUMENTACION ACREDITATIVA EN EL CASO DE
RESULTAR SELECCIONADO

En el supuesto en el que la empresa licitadora ya hubiera hecho entrega de la documentacion
acreditativa relativa a la capacidad, representacidn, solvencia y habilitacién empresarial o profesional
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a NILSA en el marco de un procedimiento de licitacion anterior, podra solicitarse la reutilizacion de la
documentacién indicada, debiendo acompafiar una declaracién responsable, segin modelo Anexo VI.

3. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica, que habré de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV del Pliego

Regulador, seran Unica, y no incluira el importe del Impuesto sobre el Valor Aiiadido.
El documento debera estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.

Se excluird del procedimiento de licitaciéon toda oferta que supere el precio maximo de licitacidn
y/o incluya precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacidn (IVA no incluido).

16. APERTURA Y VALORACION DE LAS OFERTAS

El presente procedimiento de licitacion comprende un tramite de seleccién de personas
licitadoras. El mismo se llevard a cabo con caracter previo a cualquier otra actuacidn. Por este motivo,
concluido el plazo de presentacion de las ofertas, la Unidad Gestora procederd al analisis y
comprobacién de la documentacién acreditativa de los requisitos para contratar (Sobre A).

A este respecto, si la documentacion acreditativa de la personalidad, capacidad, solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional sea incompleta o presente alguna duda, podra
requerirse a la empresa licitadora afectada para que complete o subsane los certificados y documentos
presentados, otorgandoles un plazo de, al menos, 5 dias naturales.

Si transcurrido el plazo de subsanacidon no se ha completado la informacién requerida, se
procedera a su exclusién en el procedimiento.

Una vez resuelta la admision o seleccion de las empresas licitadoras, la Unidad Gestora
procederd a la comprobacion de la presentacién de la declaracion responsable del cumplimiento de
los requisitos de participacion de las empresas licitadoras admitidas en el procedimiento.

A continuacion, se procederd al analisis de la documentacidon relativa a los criterios
cuantificables mediante féormula. Se informara del resultado a las empresas licitadoras admitidas.

Si la Mesa de Contratacién, o en su caso, la unidad gestora considera que la oferta presentada
adolece de oscuridad o de inconcrecion, podra solicitar aclaraciones complementarias, respetando en
todo caso el principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta
presentada. Se otorgara un plazo de, al menos, cinco dias.

Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha completado la informacion requerida, se
procedera a su exclusién en el procedimiento.
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No se tomaran en consideracién las ofertas que incluyan una proposicién econémica de cuantia
superior al importe de licitacion y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios
de licitacion.

Una vez realizada la apertura de ofertas, se comprobara, la existencia o no de ofertas incursas
en calificacion de anormalmente baja, segun lo establecido en la cldusula 17.

17. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se consideraran, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los
supuestos que se exponen a continuacion. Para ello, se tendran en cuenta las ofertas en porcentaje
sobre el presupuesto de licitacion. Ademas, cuando se hace referencia a unidades porcentuales, son
calculadas sobre dicho presupuesto.

a) Cuando concurriendo una sola empresa licitadora, sea inferior al presupuesto base de licitacion
en mas de 25 unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos empresas licitadoras, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

¢) Cuando concurran tres empresas licitadoras, las que sean inferiores en mas de 7 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el
cOdmputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10
unidades porcentuales a la media de todas las ofertas presentadas.

En cualquier caso, se considerard anormalmente baja la baja superior a 25 unidades
porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro o mas empresas licitadoras, las que sean inferiores en mas de 7
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre
ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales,
se procedera al calculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado.

En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara

sobre las tres ofertas de menor cuantia de entre todas las presentadas.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja sera de aplicacion el articulo 98 de la Ley
Foral 2/2018, de Contratos Publicos.
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18.  CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacion se realizara a favor de la oferta que presente mejor relacidn coste-eficacia, de
conformidad con el articulo 64 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos.

Las valoraciones numéricas que resulten de la aplicacién de los métodos de ponderacion,
deberan tener al menos dos cifras decimales. Los criterios de adjudicacion son los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS (100 puntos)

OFERTA ECONOMICA (hasta 100 puntos)

Proposicién econdmica de la oferta, valorando la baja con relaciéon al presupuesto de licitacion.

La valoracién de las proposiciones econdmicas se realizard segun los criterios que se resefian a
continuacién:

- La oferta econédmica mas ventajosa recibird una calificacidn de cien (100) puntos.
- Elimporte del presupuesto de licitacidn se califica, a estos efectos, con cero (0) puntos.
- Elresto de ofertas se puntuardn mediante una interpolacion lineal entre dichos valores.

No se tomardan en consideracion las ofertas que incluyan una proposicion econémica de cuantia
superior al importe de licitacion y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios
de licitacion.

En el caso de empate, serd de aplicacion el articulo 99 de la Ley Foral de Contratos. A tal efecto, se
requerirad a las empresas afectadas la documentacion pertinente, otorgandoles un plazo de cinco (5)
dias para su aportacién. En el caso de que en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate,
éste se resolvera mediante sorteo.

19. EXCLUSIONES

La Mesa de Contratacion o, en su caso, la unidad gestora procedera a la exclusion del
procedimiento de licitacién, a las ofertas presentadas que incurran en cualquiera de los siguientes
supuestos:

- Las ofertas que no acrediten los requisitos de personalidad, capacidad, solvencia econdmica
o financiera y técnica o profesional.
- Reconocimiento por parte de la persona licitadora, en el acto de apertura de las proposiciones

econdmicas o con anterioridad al mismo, de que su proposicién adolece de errores o
inconsistencias que la hacen inviable.

- Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas,
reglamentos e instrucciones vigentes que resulten de aplicacién al objeto del Contrato.

- Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposicion.
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- Unavez realizada la apertura de las proposiciones econdmicas, seran excluidas las ofertas que
incluyan una proposiciéon econdmica de cuantia superior al importe total de licitacion y/o que
incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitacion.

Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracion para el procedimiento de valoracion.

20. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA
ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA

Una vez seleccionada la mejor oferta, segin lo establecido en las clausulas anteriores, la Unidad
Gestora comunicara a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo maximo de siete
(7) dias y a través de PLENA, acredite la posesion y validez de los siguientes documentos:

A.- Documentacion acreditativa de la personalidad juridica

- Si la empresa licitadora fuese persona juridica, deberd presentarse la escritura de constitucién vy, en
su caso, de modificacién, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, debera aportar la
escritura o documento de constitucién, de modificacidn, estatutos o acto fundacional, en el que
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial.

- Si la empresa licitadora fuera persona fisica, debera presentar el Documento Nacional de Identidad.

B.- Poder a favor de la persona que firme la proposicion econémica en nombre de la empresa
licitadora y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si la empresa licitadora fuera
persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable.

C.- Declaracion de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se
afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estan incursos en ninguna
de las causas de exclusion del procedimiento de licitacidn a que se refiere el articulo 22 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

D.- Certificado del Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra y, ademas, el de
los 6rganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales la empresa
licitadora tenga obligaciones tributarias, acreditativos de que se halla al corriente de las mismas,
expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de
presentacién de proposiciones.

E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de
Seguridad Social, estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a las personas trabajadoras, haber
presentado los documentos de cotizacién correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las
obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de
gue la empresa licitadora no esté comprendida obligatoriamente dentro de su dmbito de aplicacidn),
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expedido con una antelacién no superior a seis meses de la fecha de expiracién del plazo de
presentacién de proposiciones.

F.- Acreditacion de los umbrales de solvencia econémica y financiera conforme a lo dispuesto en la
cldusula 11 del Pliego regulador.

G.- Acreditacion de los umbrales de solvencia técnica y profesional conforme a lo dispuesto en la
cldusula 12 y el ANEXO Il del Pliego regulador.

H.- Acreditacion de su inscripcion en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, segln se establece
en el articulo 6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo.

l.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que
participen conjuntamente, se incorporara un documento privado en el que se manifieste la voluntad
de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacidn que corresponde a cada uno vy se
designe una persona representante o apoderada Unico que las represente. El escrito habra de estar
firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por la citada persona apoderada.

J.- Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y
Tribunales espafoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir en el contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponder al licitador o candidato.

K.- En el caso de subcontratacién, la persona licitadora aportara 1) una relacidon exhaustiva de las personas
subcontratistas; 2) un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las subcontratistas
para la ejecucién del contrato y 3) una declaracién responsable del subcontratista de que estad de acuerdo en
cumplir las condiciones del contrato y que no concurre en ninguna de las circunstancias del articulo 22.

En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren
inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante
Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, la aportacion de la copia del certificado de inscripcion en dicho
Registro obtenida electrénicamente a través de Internet, junto con una declaracion responsable de su
vigencia, eximird a la empresa licitadora de aportar la documentacién relativa a su personalidad y

representacién (puntos Ay B).

Los documentos deberan ser originales o copias autenticadas notarial o administrativamente.

La Unidad Gestora examinara la documentacién aportada y en el caso que sea conforme a lo previsto
en el pliego regulador, elevara la propuesta de adjudicacién del contrato al 6rgano de contratacion. Si
la documentacion no cumpliera las condiciones establecidas, la Unidad Gestora realizara una nueva
propuesta de adjudicacidn a la siguiente empresa licitadora que haya obtenido mayor puntuacién.
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21. ADJUDICACION

El 6rgano de contratacidn adjudicard el contrato en el plazo maximo de un mes a contar desde
el acto de apertura de las ofertas econdmicas, a la proposicién que contenga la oferta que reciba la
mayor puntuacion, y que haya acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y solvencia
requeridas en el presente pliego regulador.

La adjudicacion, una vez acordada, sera notificada a los licitadores admitidos en el proceso de
licitacion conforme al articulo 100.3 de la LFCP.

La eficacia de la adjudicacion quedard suspendida de acuerdo a lo establecido en el articulo 101
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, durante el plazo de 10 dias naturales
contados desde la fecha de remisidn de la notificacidn de la adjudicacién.

22. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Serd obligacion de la empresa adjudicataria suscribir una Péliza de Responsabilidad Civil que garantice,
como minimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas:

Cobertura Suma asegurada
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACION: 600.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO: 600.000,00 €

- Sublimite por victima 400.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS: 600.000,00 €
* RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE TECNICOS EN PLANTILLA: 600.000,00 €

* FIANZAS, GASTOS DE DEFENSA, CIVILY PENAL

En el caso de que se vayan a subcontratar servicios para la ejecucién del contrato, se deberan incluir
las coberturas de RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA (con sublimite minimo de 400.000,00 € por
victima) y RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DE SUBCONTRATISTAS.

No se aceptaran sublimites mas alla de los expresamente previstos (RC Patronal y RC Cruzada, en su
caso).

La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la vigencia
del contrato y mantenerlo hasta la finalizacidn del periodo de reclamacion de dafos que establezca en
cada momento la legislacién vigente.

En caso de que las pdlizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa
adjudicataria en caso de siniestro.
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La acreditacion de tener vigente una Pédliza de Responsabilidad Civil se llevara a cabo
mediante la aportacién de un certificado, asi como del ultimo recibo adeudado previo a la
formalizacion del contrato.

CAPITULO Il EJECUCION DEL CONTRATO

23. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara a partir de la finalizacion del plazo de suspensidn de la adjudicacion al
que se refiere cldusula 21, dentro del plazo maximo de quince (15) dias naturales.

Si no se formalizase en el plazo por causas imputables a los contratistas, se estara a lo dispuesto
en el articulo 101.7 de la Ley Foral 2/2018.

La firma del contrato se realizara digitalmente, mediante certificado electrénico valido.

Formaran parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la
propuesta econdmica de la empresa adjudicataria.

A peticién de la empresa adjudicataria, podra elevarse el documento a escritura publica,
siendo por cuenta de ésta los gastos derivados de su otorgamiento.

El contrato que se formalice tendra naturaleza mercantil.
Previamente a su firma, la empresa adjudicataria debera acreditar la existencia de un

aseguramiento, segun lo establecido en la cldusula 22 del Pliego. Ademads, deberd constituir fianza
definitiva.

La FIANZA DEFINITIVA ascenderd al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicacién, IVA excluido.

Esta fianza podra constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor
de NILSA o mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caucion.

En caso de constituirse en aval, éste tendra caracter ejecutivo a favor de NILSA y contendra la
siguiente diligencia: “Este aval no podra ser desconstituido sin la autorizacion de NILSA. Asi mismo,
debe sefialarse en el documento que es un “AVAL A PRIMER REQUERIMIENTOQO”. Ver modelo Anexo V.

La fianza definitiva se mantendrd durante el periodo de garantia de las obras y respondera de
las obligaciones de la empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA,
razones fundadas o motivos para ello, ésta podra ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningin
procedimiento previo, salvo la correspondiente comunicacidn a la empresa contratista.
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24. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA ANTES DE LA FIRMA DEL ACTA DE
REPLANTEO

La empresa adjudicataria, en un plazo maximo de 14 dias naturales a contar desde la fecha de
firma del contrato, debera acreditar a la Direccién de Obra y a NILSA haber cursado el pedido de los
equipos descritos en la cldusula 12 del Pliego (paneles FV, inversores y estructuras portantes).

25. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

La funcidn genérica de la Direccidn Facultativa de las obras designada por NILSA es la direccion
y vigilancia de los trabajos comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta
autoridad es extensiva tanto a la obra en si, como a las obras e instalaciones complementarias e incluso
a las personas y medios que intervengan en la obra directa o indirectamente, siempre que estén
ubicadas en la misma.

La Direccidn Facultativa podra exigir la sustitucién por otros, de los empleados o trabajadores
de la empresa constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal
de las obras.

Sera potestativo de la Direccidn Facultativa sefalar la forma de ejecucion de la obra y su orden
de prelacién, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple
hecho de que a su juicio se considere mds conveniente su realizacion.

Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en
vigor, debera ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacion y en ningun caso
sera motivo de aumento del plazo de ejecucidn, ni de modificaciones en los precios contratados.

26. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Como persona encargada de la representacién de la empresa Adjudicataria en la obra a todos
los efectos se designara el Jefe de Obra. Dicho Jefe de Obra serd el designado por la empresa
adjudicataria, salvo disposicién en contra por parte de NILSA. Dicho Jefe de obra deberd tener
experiencia acreditada en trabajos similares. La persona encargada de la representacién de la empresa
adjudicataria, debera residir en la zona de las obras y no podrd ausentarse sin ponerlo en conocimiento
de la Direccion Facultativa, a quien dard cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia. Dicha
sustitucidon debera contar con la aprobacion de la Direccidn Facultativa.

27. OFICINA DE OBRA

La empresa adjudicataria habilitard en la obra una oficina debidamente acondicionada como
lugar de trabajo.
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En dicha oficina la empresa adjudicataria tendra siempre una copia de todos los documentos del
Proyecto, asi como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyectos,
debidamente firmados y autorizados por la Direccidn Facultativa, asi como las muestras de materiales
que le hayan sido exigidas.

28. LIBRO DE ORDENES Y CONTRO DE OBRA

En la oficina de obra de la empresa adjudicataria, existira también un Libro de Control de Obra
facilitado por la Direccién Facultativa y que estara en todo momento a la disposicion de ambos.

La Direccion Facultativa utilizard ese Libro para dar por escrito las érdenes que estime
oportunas, asi como para el control de la obra.

La empresa adjudicataria debera utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los
siguientes casos:

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del Proyecto.

b) Para solicitar la introduccién de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones
previstas.

c) Cada vez que se prevea una variacion en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) debera presentar aparte, por escrito, la valoracion detallada de la variacion del
presupuesto. Esta debera ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Direccidn Facultativa.
Cualquier modificacidon efectuada sin haberse cumplido este tramite sera bajo la exclusiva
responsabilidad de la empresa adjudicataria.

Cada vez que se solicite el libro se firmara expresando la hora y fecha en que se hace la anotacién.

El libro constara de un niumero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en el
libro, mientras que las copias seran recogidas por la Direccién Facultativa y la empresa adjudicataria
en cada visita.

Cualquier intento de manipulacién fraudulenta del libro de control serd causa suficiente de
rescision de contrato.

En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden
transcrita al libro por la Direccién de Obra, no serd causa de su invalidez, pudiendo la Direccién de
Obra recabar la presencia de testigos.
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29. SEGURIDAD

Normativa

Serd preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

Observancia

La empresa adjudicataria deberd tener debidamente asegurado a todo el personal que
intervenga en las obras por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas
individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus drdenes en las obras, que cumplan
igualmente dicho requisito, con relacidon al personal que intervenga en ellas. En este sentido se
compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social y los seguros obligatorios de accidentes
de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general de Seguridad e Higiene en el
Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a
seguir las normas de la Direccidn Facultativa en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a
cuantos colaboren en la obra.

Asimismo, la empresa adjudicataria debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las
obras, mediante pdliza de responsabilidad civil de dafos a terceros, incendio y riesgos catastroficos.

En caso de inobservancia de estas normas, la empresa adjudicataria sera la Unica responsable,
ya que en los coeficientes de ejecucidn por contrata estdn incluidos todos los gastos precisos para
cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningln supuesto pueda exigirse
responsabilidad alguna a NILSA y Direccién Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de
la Obra, podran exigir a la empresa adjudicataria que acredite tener asegurado a todo el personal que
trabaje en las obras.

El Jefe de obra serd el responsable de la ejecucidn correcta de las medidas preventivas fijadas
en el Plan de Seguridad y Salud.

Plazo de entrega del Plan de Seguridad.

La empresa adjudicataria debera presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobacion en
un plazo maximo de quince dias desde la firma del contrato.

Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la
obra, dispondra de un plazo de quince dias para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las
correcciones oportunas. Para la revision y aprobacién de las posibles correcciones, el Coordinador
contara con un nuevo plazo de quince dias.
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En el caso de que la empresa adjudicataria supere el plazo estipulado para la presentacién del
Plan, el tiempo de retraso se computard dentro del plazo de ejecuciéon de la obra. Asi mismo, tendra
similar consideracién el tiempo que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobacién de las
mismas por parte del Coordinador de Seguridad y Salud.

30. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoraciéon de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertardn
previamente a su ejecucion, precios contradictorios entre la empresa adjudicataria y la Direccidon
Facultativa, en base a criterios similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios
similares a los empleados en la elaboracién de las demds unidades del Proyecto. En caso de no llegarse
a un acuerdo en dichos precios, prevalecera el criterio de la Direccién Facultativa, la cual debera
justificar técnicamente su valoracién. A todos los efectos se utilizara como Precios Unitarios los
recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria.

No obstante, lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccion Facultativa se reserva la
posibilidad de disponer la realizacién de las unidades de obra en cuestidon por un tercero incluso
durante el desarrollo de la obra contratada.

También podra la Direccion Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito a la
empresa adjudicatario la realizacion inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo
previo en los precios, dejando esta valoracién a posteriori. Siempre serd necesario que quede
constancia escrita de esta orden y la empresa adjudicataria quedara obligada a presentar por escrito,
en el plazo de cinco dias desde dicha orden, justificacién de la valoracién de la unidad sobre cuya
valoracion se aplicard lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo.

31. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucién de unidades de obra o trabajos por Administracion, asi como en los de
ayudas a otros gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contradictorios
que se acuerden previamente entre Direccién Facultativa y la empresa adjudicataria, se utilizaran
como precios unitarios los recogidos en el Anexo correspondiente de la Memoria de cada proyecto
respectivo. Sobre estos precios no se aplicardan mds coeficientes que los recogidos en dicho Anexo, no

admitiéndose ningun tipo de sobreprecio o coeficiente de administracién. Para el abono de estos

trabajos sera condicidn absolutamente necesaria la presentacién y la firma diaria de conformidad de

la Direccidn Facultativa o su representante autorizado de partes diarios con especificacion de la mano

de obra y materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se incluye su

abono. Sin dicha firma de conformidad la empresa adjudicataria no podra exigir abono alguno y estara
a la valoracidén que dictamine la Direccién Facultativa.
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32. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GENERO

CONDICIONES GENERALES

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio ambiente,
proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo o acoso sexual, condiciones de
trabajo, prevenciéon de riesgos laborales y demds disposiciones en materia laboral, insercion
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un nimero o porcentaje
especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el ultimo
convenio colectivo sectorial del ambito mds inferior existente de aplicacidn en el sector en el que se
encuadre la actividad a contratar.

La oferta econémica debera ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste
derivado de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningin
caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las
mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

e MEDIOAMBIENTALES: Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de acreditar
que el transporte y entrega de los residuos se realizara a través de un gestor autorizado.

e DE GENERO: en toda la documentacién que se genere como consecuencia de la ejecucién del
contrato, la persona adjudicataria debera utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la
documentaciéon y materiales, asi como emplear el citado lenguaje en reuniones,
conversaciones derivadas de la ejecucién del contrato.

33. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

La empresa adjudicataria tendra derecho al abono de las unidades de obra realmente
ejecutadas, segun conformidad por parte de la Direccién Facultativa de las mediciones
correspondientes, de acuerdo a los criterios de medicién y valoracion establecidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

El abono se realizara en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios
correspondientes.

A este efecto se prepararan por el Adjudicatario certificaciones mensuales que deberan ser
aprobadas por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizara por NILSA en el plazo maximo
de 30 dias conformidad de la factura. La ultima certificacion serd la de liquidacién provisional, por lo
que, si la obra sufre retrasos, el periodo entre la penultima y la Ultima certificacién sera superior a un
mes.
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Hecha la salvedad anterior, la empresa adjudicataria presentard certificaciones mensuales con
la obra realizada al 20 de cada mes natural. La presentacién podra realizarse hasta el dia 25 del mes al
que se refiere el periodo certificado.

Caso de demora en el plazo de presentacién de la certificacién, NILSA se reserva el derecho de no
aprobar la certificacion correspondiente a ese mes.

Las mediciones se realizaran siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del
Proyecto y las indicaciones formales recibidas de la Direccidn Facultativa, quien, a su vez, si procede,
dard la conformidad. En caso de disconformidad, indicara las correcciones que considere necesarias.

La Direccién de obra podrd, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los
siguientes conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecanicos, presentes en obra o en
origen, una vez comprobada su existencia.

Las certificaciones por acopios se extenderdn con la garantia de aval bancario por valor del
importe de ejecucion por contrata del acopio vivo en cada momento.

En los casos en que la Direcciéon Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones
corresponderan a conjuntos de unidades que impliquen la terminacidon de tramos completos de obra,
a fin de evitar un desarrollo anarquico de la misma.

NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos
qgue estime convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada
certificacion.

Todas las entregas, aun las certificadas, se consideraran a buena cuenta de la liquidacién final
no solo en las mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmara su abono
definitivo con la inclusién en dicha Liquidacion de final de obra.

34. COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Serdn de cuenta de la empresa adjudicataria:

- El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demas
gravamenes establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el
Contrato o sobre el objeto del mismo.

- Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos
necesarios para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego.
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- Losimpuestos, derechos, tasas, compensaciones y demas gravamenes y exacciones que resultan
de aplicacién segun las disposiciones vigentes con ocasidon o como consecuencia del contrato
o de su ejecucion.

- Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realizacidn del contrato.

35. RIESGO Y VENTURA

La ejecucidn del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y seran por
cuenta de ésta las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecucién del mismo sin perjuicio
de su aseguramiento por el interesado.

36. SUBCONTRATACION

Se permite la subcontratacion en los términos previstos en el articulo 107 de la LFC.

El contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevera unas condiciones
de pago mas desfavorables que las sefialadas en Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos
Yy, en su caso, las reguladas en el presente Pliego.

En todo caso la empresa adjudicataria serd la Unica responsable del correcto cumplimiento de
contrato ante NILSA, siendo el Unico obligado ante los subcontratistas.

La subcontratacién de prestaciones no permitidas por el Pliego sera ilegal y dard lugar a la
resolucion del contrato.

37. CESIONES A TERCEROS

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero,
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la
adjudicacion, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias previstas en el articulo 108 de la
Ley Foral 2/2018 y ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto
eludir la aplicacion de dicha Ley Foral.

La empresa cesionaria quedard subrogada en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian a la empresa cedente.

38. MODIFICACION DEL CONTRATO

El contrato podra ser objeto de modificacion de conformidad con lo previsto en los articulos 114
y 115 de la LFC, asi como en los siguientes supuestos:
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- Incremento de medicidn de unidades previstas y/o unidades inicialmente no previstas, para
cubrir las necesidades reales.

39. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacion. A la recepcion
concurrira la Direccidn Facultativa y la empresa adjudicataria.

Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccién
Facultativa la dard por recibida, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hard constar asi y se daran las
instrucciones precisas y detalladas por la Direccidon Facultativa al Adjudicatario para efectuar los
trabajos correspondientes dentro de determinado plazo, expirado el cual se hard un nuevo
reconocimiento para la recepcién de la obra. Si la empresa adjudicataria no hubiese cumplido, se
declarara resuelto el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra en el plazo estipulado,
a no ser que la Direccién Facultativa crea procedente concederle un nuevo plazo, que serd
improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecdnicos o eléctricos) la empresa
adjudicataria entregard toda la documentacién adecuada para su mantenimiento. Se realizar3, en el
acto de la recepcidn, las pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto
funcionamiento.

Al acta de recepcién de las obras, se adjuntara la dltima certificacién de obra que tendra el
caracter de liquidacion de la misma y cuya firma implica su aceptacién por ambas partes. En el caso de
no ser aceptada la liquidacién por la empresa adjudicataria, NILSA podra aprobarla de oficio.

40. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia sera de cinco (5) afios, contando a partir de la recepcidn, siendo por
cuenta de la empresa adjudicataria la conservacion de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o
vicios de construccion que se observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a
requerimiento de la Direccidn Facultativa, se podran ejecutar directamente por ésta o por un tercero
con cargo al Adjudicatario, respondiendo en primer lugar con la fianza.

La garantia deberd cubrir cualquier averia en las piezas mecdnicas y eléctricas suministradas por

la o las empresas adjudicatarias de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso
indebido.

41. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTIA

Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalizacién del periodo de garantia, alguna obra
se encontrase sin las debidas condiciones, se prorrogara dicho periodo hasta tanto que la obra esté en
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disposicion de ser recibida, sin abonar a la empresa adjudicataria cantidad alguna en concepto de
ampliacion del plazo de garantia.

42. DEVOLUCION DE FIANZA

Transcurrido el periodo de garantia, si las obras se encuentran en las condiciones debidas,
quedard la empresa adjudicataria relevado de toda responsabilidad; ello, no obstante, si las obras
ejecutadas fallasen con posterioridad por vicios ocultos en la construccidn, debido al incumplimiento
doloso del contrato por parte de la empresa adjudicataria, respondera éste de los dafos y perjuicios
en el término de quince afos. Transcurrido este plazo quedard totalmente extinguida la
responsabilidad.

La Propiedad se reserva el derecho de pedir a la empresa adjudicataria, que acredite en caso de
duda razonable, que no existe reclamacion alguna contra aquél por los dafios y perjuicios que sea de
su cuenta, o por deudas de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de
accidentes ocurridos en el trabajo.

En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podra prorrogar el periodo de
garantia, hasta que hayan sido satisfechos.

Una vez finalizado el periodo de garantia, se devolvera la fianza definitiva con las deducciones
que procedan por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran
producido.

43. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO

Es obligacion de la empresa adjudicataria ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construccion y aspecto de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones,
siempre que sin apartarse de su espiritu y recta interpretacién lo disponga la Direccion Facultativa por
escrito.

44, INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES

A.- Aplicacidn de penalidades.

Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados
en el presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, NILSA, por
iniciativa o como consecuencia de peticidén razonada de otros entes, notificara a la Empresa contratista
una comunicacion en la que expresard el hecho o hechos imputados y su propuesta de calificaciéon y
penalizacion.
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Acto seguido, se concederd a la empresa contratista un plazo de 5 dias habiles para que alegue
lo que considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime
oportunas.

Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo
establecido al efecto, NILSA formulara la decisidon de imponer la penalizacién que corresponda, y se lo
notificara a la empresa contratista.

NILSA descontard de la certificacion correspondiente, el importe de la penalizacidon
impuesta, o, en su caso, de la fianza.

En caso de que no fuese posible descontar de la certificacién o en su caso de la fianza el importe
correspondiente a la penalizacién impuesta, NILSA podra iniciar las acciones legales que considere
oportunas, asi como proceder a la resolucidn del contrato, junto con los dafios y perjuicios que se le
irroguen.

B.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerara actuacidn constitutiva de imposicion de penalidad toda
accion u omision de la empresa contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas
en el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Toda falta cometida por la empresa contratista, se clasificard atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Falta Leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacidn realizada maliciosamente,
ni lleven unido peligro a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida econémica de los trabajos
realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias, parques, etc. Entre otras seran las
siguientes:

La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

El retraso o interrupcion de los trabajos, siempre que sea imputable a la empresa adjudicataria, por

un tiempo inferior a tres dias.

En general, la falta de puntualidad.

Elincumplimiento de cualquier obligacién de las establecidas en este Pliego o en su correspondiente

de Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego.

e Originar molestias innecesarias a terceros.

La mala calidad en la realizacién de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la seguridad
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y salud de las personas y las cosas.
e E| desacato a las autoridades afines al contrato.

e La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realizacién deficiente de las
inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales,
puedan influir negativamente en la vida econdmica de los trabajos realizados o causar molestias y
peligros a los usuarios.

No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razén del contrato

prestado.
e Lareiteracidn de cualquier incumplimiento leve.
¢ La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucién del contrato.
e La no prestacidn de alguna de las operaciones o servicios contratados.

e Elincumplimiento de las érdenes recibidas por parte de la mesa de contratacién del contrato en las

cuestiones relativas a la ejecucién del mismo.
e Lafalta o ausencia de recursos humanos o materiales.
e La reiterada mala calidad en la ejecucion.
e Lainobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

e Elretraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior a quince

dias, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado.

e La no formalizacién del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una
infraccion de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacion maliciosa de la empresa
contratista.

Entre otras las siguientes:

e La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucion del contrato.
e Lareiteracion de cualquier incumplimiento grave.

e Incumplimiento en materia medioambiental.

e Infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

e El fraude econdmico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de
cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.
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e Elretraso o interrupcidn de la prestacidn del contrato igual o superior a quince dias, siempre que
sea imputable al contratista, o el abandono de la obra.

e La inobservancia de la obligacién de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de
proteccién de datos.

e Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones.

e Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacién expresa del érgano
de contratacion.

e lafalsedad en los informes.
e La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

e Cualquier incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién establecidas en el
presente pliego.

e Elincumplimiento de cualquier aspecto de la normativa sobre prevencidn de riesgos laborales o
de cualquier obligacidn derivada de las Prescripciones Técnicas relativa a esta materia.

Esta clasificacion se hace con caracter enunciativo y no limitativo.

C.- Cuantia de las penalidades.

Los incumplimientos del contratista se penalizardn de acuerdo con la clasificacion establecida en los
pliegos, con arreglo a la siguiente escala:

- leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de hasta el 1% del
precio del contrato.

- graves: Por cada comisién de una falta grave, podra ser sancionado la empresa
contratista con un importe de entre el 1,01% y el 5% del precio del contrato.

- muy graves: La falta muy grave podra ser sancionada o bien, con un importe
de entre el 5,01% y el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se
acredite el incumplimiento culpable de la empresa adjudicataria, mediante la resolucién
del contrato.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a una empresa
contratista no podra exceder del 20% del importe de adjudicacidn.

No podran alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento
de sus obligaciones:

a) Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales o de efecto catastroéfico.
b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.
c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.
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45. PENALIDADES POR DEMORA

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podr3, a juicio de la Direccion Facultativa, ser
sancionado de acuerdo con los siguientes criterios:

Incumplimiento de los plazos parciales.

Su cumplimiento se seguira respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las
previstas a certificar de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerara como obra
ejecutada la cantidad certificada en concepto de acopios.

En caso de incumplimiento, las sanciones se graduaran de acuerdo con la siguiente escala:

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros 50,00 Euros diarios

- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros 100,00 Euros diarios

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros 150,00 Euros diarios

- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros 250,00 Euros diarios

- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros 325,00 Euros diarios

- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros 375,00 Euros diarios

- De 1.000.000,01 Euros en adelante 1 x 50.000,00 Euros diarios

Incumplimiento total del plazo

Cuando la empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, NILSA podrd optar, atendidas las circunstancias del caso,
por la resolucién del contrato o por la imposicion de penalidades diarias en la proporcion de 0,40
euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicacion

Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre si y podran ser
anuladas si se recupera el plazo de la obra.

En ningln caso las sanciones por demora podrdn exceder del 10% del presupuesto de
adjudicacion. Si se alcanzase ese limite podra procederse a la rescisién del contrato.

En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones econdémicas,
su importe se deducird de las certificaciones que se realicen.

46. DANOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFERICOS Y OTRAS CAUSAS

La empresa adjudicataria debera adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por
su cuenta cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de
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los ataques del fuego, agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los
que se prevera la vigilancia necesaria de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. Seran
también de su cargo los perjuicios que dichos elementos atmosféricos pudieran ocasionar en las obras
antes de su recepcion definitiva.

47. MATERIALES

La empresa adjudicataria tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente
todos aquellos materiales cuya procedencia no estd especificada en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, no obstante, debera tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en
los documentos informativos y las observaciones de la Direccion Facultativa.

La empresa adjudicataria se obliga a notificar a la Direccidn Facultativa, con suficiente
antelacion, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como aportar, cuando le sea
solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Si la Direccidn Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, debera comunicarlo por
escrito a la empresa adjudicataria, quien tendra un plazo de diez dias naturales para reclamar ante la
Propiedad.

La aceptacion de los materiales y proveedores propuestos sera requisito indispensable para su
posterior empleo.

48. INDEMNIZACION DE DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS CONTAMINACION, MEDIO
AMBIENTE Y CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

La empresa adjudicataria serd responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e
indirectos, que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con
ocasién o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una
deficiente organizacion del servicio.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan ser reparados a
su coste restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafos y
perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas adecuadamente.

La empresa adjudicataria debera exhibir cuando le sea requerido, el acuerdo a que haya llegado
con el sujeto o sujetos perjudicados.
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49. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato podra ser objeto de resolucion cuando concurra alguna de las siguientes causas:

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la
personalidad juridica de la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la continuacién del
contrato con sus herederos o sucesores. En los casos de fusion, escision, aportacion o
transmisién de empresas o ramas de la empresa se entenderd subrogada en los derechos
y deberes del contratista la entidad resultante o beneficiaria siempre que conserve la
solvencia requerida para la formalizacién del contrato.

La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento y, en el caso de concurso, la
apertura de la fase de liquidacidn, salvo que, en este Ultimo caso, la empresa adjudicataria
prestare las garantias suficientes a juicio de NILSA para la ejecucion del mismo.

El mutuo acuerdo entre las partes.

La falta de constitucién de garantias cuando éstas sean obligatorias.

La falta de ejecucidn en plazo.

La demora injustificada en la comprobacién del replanteo.

Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicacidn del contrato.
El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato.

El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores y trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento
grave de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos
trabajadores y trabajadoras también durante la ejecucién del contrato.

El incumplimiento de las cldusulas, condiciones y/o obligaciones contenidas en el contrato.

El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales en
materia de salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral,
formacidn, seguridad e higiene, etc: estando NILSA exonerada de toda responsabilidad en
esta materia.

El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del derecho
de huelga por los trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, y que impidiese la
correcta ejecucidn contractual.

La falta manifiesta de veracidad de los documentos o declaraciones responsables
aportados por la empresa en la licitacién de la seleccidon del Acuerdo Marco o en la
licitacion de los contratos derivados.

Incumplimiento de la normativa de prevencién de riesgos laborales.
Las que se establezcan expresamente en el contrato.
Cualquier otra determinada por la legislacion vigente.

Por razones de interés publico NILSA podra acordar la resolucién unilateral de la presente
licitacidn.
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Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este debera
indemnizar los dafos y perjuicios ocasionados a la entidad contratante. Cuando se hayan constituido
garantias para el cumplimiento de obligaciones, éstas seran incautadas en la cuantia necesaria para
cubrir los dafos y perjuicios que se hayan acreditado.

Si la resolucion del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecucion del
contrato dara lugar al inicio del expediente para declarar la prohibicién de contratar de acuerdo con
lo previsto en el articulo 22.1.m) de esta ley foral. En este caso el plazo de duracion de la prohibicién
sera de cinco afos.

Resuelto el contrato, NILSA podra adjudicar lo que reste del mismo a la entidad que en la
licitacién quedd en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la siguieron en el orden
de clasificacion. La resolucidn del contrato faculta a NILSA a iniciar un nuevo procedimiento de
adjudicacion.

50. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION
En el caso de resolucion del Contrato, se procederd a la liquidacion de las obras ejecutadas y de
los materiales acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Direccion Facultativa.

51. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria serd responsable de todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos,
que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasiéon o como
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente
organizacién del servicio.

Las propiedades y servicios publicos o privados que resulten daifiados deberan ser reparados a
su coste restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafos y
perjuicios causados.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su coste, adecuadamente.

La empresa adjudicataria debera exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya
llegado con la persona o personas perjudicadas.

52. SEGURIDAD DE LA INFORMACION, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES

La empresa adjudicataria (y su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma confidencial
y reservada la informacién recibida, asi como a tratar los datos conforme a las instrucciones y
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condiciones de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La persona adjudicataria
debera respetar el cardcter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasidn de
la ejecucidn del contrato al que se le haya dado el referido cardcter o que, por su propia naturaleza,
deba ser tratada como tal y estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasién del mismo, durante la vigencia del contrato y los cinco afios posteriores al
vencimiento de éste.

Dicha informacion se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de
Secretos Empresariales.

Asimismo, como efecto de la adjudicacién, la persona adjudicataria quedard obligada al
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Proteccion de Datos
(RGPD) y en la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia
de los Derechos Digitales, por lo que, como consecuencia de la celebracién del mismo, la misma
adquiere la condicion de persona Encargada de Tratamiento, y queda obligada a:

a. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusion, sélo
para la finalidad objeto del encargo. En ningln caso podra utilizar los datos para fines distintos
de los previstos.

b. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones de la persona responsable del tratamiento.
Si la persona encargada del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe
cualquier disposicion en materia de proteccién de datos de la Unién o de los Estados
miembros, el Encargado del Tratamiento informard inmediatamente al Responsable del
Contrato.

c. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de caracter personal a los que haya tenido
acceso en virtud del encargo, incluso después de que finalice su objeto.

d. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido
a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de confidencialidad de
naturaleza estatutaria.

e. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de acciones formativas de tratamiento
efectuadas por cuenta de la persona responsable.

f.  No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacién expresa de
la persona responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso,
la persona responsable identificara, de forma previay por escrito, la entidad a la que se deben
comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder
a la comunicacién.

g. Las Transferencias Internacionales de Datos personales sélo podran realizarse si se cumple
con las exigencias recogidas por la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos o cualquier otra
normativa nacional o comunitaria que las regulen.

h. En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional
de datos personales se debera regular este tipo de tratamiento de forma independiente y
como anexo al presente Pliego.
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i. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este Pliego que
comporten tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el
normal funcionamiento de los servicios.

j.Si fuera necesario subcontratar algin tratamiento, este hecho se deberda comunicar
previamente y por escrito a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos
que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequivoca la empresa
subcontratada y sus datos de contacto. La subcontratacidén podra llevarse a cabo si la persona
responsable no manifiesta su oposicidn en el plazo establecido.

k. La empresa subcontratada, que también tendrd la condicién de encargada del tratamiento,
estd obligada igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para la
persona encargada del tratamiento y las instrucciones que dicte la persona responsable del
contrato.

|.  Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccién de datos personales de las
personas autorizadas para tratar datos personales.

m. Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de
las personas interesadas.

n. Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad
adecuado al riesgo del tratamiento.

o. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realizacién de las evaluaciones de
impacto relativas a la proteccién de datos, cuando proceda.

p. Darapoyo ala persona responsable del tratamiento en la realizacidn de las consultas previstas
a la autoridad de control, cuando proceda.

g. Poner a disposicién de la persona responsable toda la informacién necesaria para demostrar
el cumplimiento de sus obligaciones, asi como la realizacién de las auditorias o las
inspecciones que realicen la persona responsable u otra auditoria autorizado por ella.

r. Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Proteccién de Datos o en su defecto
de persona Responsable de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno
en todas las cuestiones relativas a la proteccién de datos personales.

s. Sila persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos
en la normativa vigente en Proteccién de Datos de Caracter Personal, la persona responsable
de tratamiento y/o la persona encargada de tratamiento deberan facilitarle la informacion
sobre las actuaciones solicitadas y realizadas, sin demora y, a mds tardar, en el plazo de un
mes a partir de la recepcién de la solicitud, el cual podra prorrogarse un maximo de otros dos
meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad de la solicitud y el nimero de las
solicitudes.

t. Lapersona encargada del tratamiento notificara a la persona responsable del tratamiento, sin
dilacién indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo de 72 horas, las violaciones de
la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente
con toda la informacién relevante para la documentacion y comunicacion de la incidencia.

Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la
persona responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales
objeto del tratamiento.
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53. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria estd obligada a cumplir, en todo momento, lo estipulado en la
normativa vigente (Ley 31/1995, de 8 de noviembre y su desarrollo reglamentario) en relacién con la
prevencion de riesgos laborales, tanto en lo aplicable a su personal propio, como a los aspectos
preventivos relacionados con la interaccidn de la prestacion de sus servicios a NILSA respecto a otras
empresas concurrentes en las instalaciones.

Especificamente, la empresa se compromete a acatar cualquier instruccion de caracter
preventivo comunicada desde NILSA en relacidn con la prestacidon de los servicios contratados, asi
como a proporcionar en cualquier momento la documentacidn que le sea requerida por NILSA con
objeto de acreditar el cumplimiento normativo. NILSA se reserva la potestad de interrumpir una tarea
concreta que se esté desarrollando por parte de la empresa adjudicataria en el momento de conocer,
o tener sospechas fundadas, de que la misma se estd realizando con riesgo para los trabajadores de la
empresa, 0 para terceros.

Esta documentacion deberd estar actualizada en todo momento, con la periodicidad que se
indique desde NILSA, con la que se fije en la normativa sectorial aplicable en cada caso, o cuando
concurran circunstancias que, a juicio de NILSA, asi lo determinen.

Tal como se establece en la clausula 44 del presente Pliego, los eventuales incumplimientos de
la normativa de prevencién de riesgos laborales por parte de la empresa adjudicataria seran
clasificados por NILSA como falta muy grave.

54. RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

Las reclamaciones en materia de contratacién publica se interpondrdn y resolverdn segun lo
establecido en los articulos 122 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

55.  SUMISION A FUERO

La presentacion de una oferta al presente concurso implica la aceptacién de la sumisién de la
empresa licitadora a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones
y reclamaciones puedan derivarse del presente contrato y respecto de las que sea valida dicha
sumision.

En Pamplona, a la fecha de la firma digital

16528766T FERNANDO Firmado digitalmente por
JOSE MENDOZA (R. 165287667 FERNANDO JOSE

MENDOZA (R: A31243702)
A31243702) Fecha: 2025.07.03 07:44:52 +02'00'

Fdo: Fernando Mendoza Rodriguez
Director-Gerente de NILSA
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“INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDAR VIANA”

ANEXO |

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

- Resolucién 189E/2023, de 23 de mayo, del director de servicio de Biodiversidad, por la que se
concede la Autorizacién de Afecciones Ambientales al Proyecto de Instalacién de generacidn
fotovoltaicas para autoconsumo de 50 Kw en EDAR de Viana, promovido NILSA.

- Resolucién de Autorizacién de la Confederacidn Hidrografica del Ebro.

- Resolucion n2 391, de 21 de mayo de 2025, por la que el ayuntamiento de Viana concede la
Licencia de obras al proyecto.



Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua

RESOLUCION 189E/2023, de 23 de mayo, del Director de Servicio de Biodiversidad

OBJETO: Resolucion de Informe de Afecciones Ambientales

REFERENCIA: 0001-3974-2023-000076

UNIDAD GESTORA: Direccion General de Medio Ambiente
Servicio de Biodiversidad
Seccion de Impacto Ambiental
Teléfono: 848 42 14 86
Correo electronico: impacto.ambiental@navarra.es

EXPEDIENTE
Informe de Afecciones Ambientales
Actividad: Instalacién fotovoltaica autoconsumo 50Kwp para la EDAR de Viana
Anejo L.F. 17/2020: 2E)c
Promotor: NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES (NILSA)
Municipio: VIANA

Por la que se formula informe de Afecciones Ambientales sobre el proyecto “Instalacion
de generacion fotovoltaica para autoconsumo de 50 kW en la Estacion Depuradora de Aguas
Residuales de NILSA” ubicado en poligono 20 parcela 930 del municipio de Viana, promovido
por NILSA.

Ha tenido entrada en el Servicio de Biodiversidad la solicitud de Informe de Afecciones
Ambientales del expediente arriba citado. Dicha proyecto se incluye en el Anejo 2 de la Ley
Foral 17/2020, de 22 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental.

El objetivo de la actuacion es la construccion de una instalacion solar fotovoltaica para
autoconsumo en la parcela 930 del poligono 20 que se encuentra actualmente ocupada por la
EDAR de Viana, y se instalaria dentro de dichas instalaciones. La instalacion se localiza
cercana al afluente secundario Rio de Valdearas.

Para la potencia prevista de 50 kW se utilizaran 128 paneles solares fotovoltaicos,
dispuestos sobre estructuras fijas de doble apoyo sobre zapatas de cimentacion.

Desde las estructuras de soporte de los paneles fotovoltaicos se conduciran los circuitos
a través de canalizacion subterranea hasta la caseta donde se encuentra el inversor.

Vistos los informes obrantes en el expediente y en virtud de lo dispuesto en el articulo
10 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administracion de la Comunidad Foral de
Navarra y del Sector Publico Institucional Foral, y de las competencias que me han sido
delegadas por Resolucion 107/2019, de 8 de noviembre del Director General de Medio
Ambiente
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RESUELVO:

1°.- Formular Informe de Afecciones Ambientales favorable al proyecto “Instalacién de
generacion fotovoltaica para autoconsumo de 50 kW en la Estacion Depuradora de Aguas
Residuales de NILSA” ubicado en poligono 20 parcela 930 del municipio de Viana, promovido
por NILSA.

2°.- La realizacion del proyecto estara sujeta a la aplicacion de las siguientes medidas:

e En cualquier caso, se prohiben acciones que provoquen afecciones sobre el rio
Valdearas y a la vegetacion colindante, quedando expresamente prohibidos vertidos
sobre dicha zona.

+ El extremo este de la parcela se encuentra a unos 10 m de distancia del rio Valdearas,
y la intervencion propuesta se encuenfra dentro de la zona de policia. La empresa
promotora debera aportar la correspondiente autorizacion de la Confederacion
Hidrografica del Ebro (CHE).

¢ Finalizadas las obras se procedera a la retirada y desmantelamiento de las
instalaciones de caracter provisional y se limpiaran los restos de obra de toda la zona
que hubiese sido ocupada. A continuacion, se procedera a la restauracion de las zonas
afectadas.

s« El sistema de limpieza de paneles que se implante, no utilizara productos quimicos
contaminantes o peligrosos.

« Al finalizar el periodo de explotacién, se restaurara el terreno afectado por la planta
solar en un periodo inferior a un afno. Se desmantelaran y retiraran adecuadamente
todas las instalaciones y se gestionaran los residuos conforme a la legislacion vigente.
Estas actuaciones se realizaran en el marco del procedimiento de evaluacion ambiental
que corresponda.

3°.- Este informe no exime de la obtencion de cualquier otro informe o autorizacion que sea
necesaria para la realizacion del proyecto, en particular la autorizaciéon de actividades en suelo
no urbanizable, en su caso.

4° - Trasladar la presente Resolucion a la Seccion de Ordenacion del Territorio, a la Seccion de
Infraestructuras Energéticas, al Ayuntamiento de Viana, al Guarderio de Medio Ambiente
(Unidad de coordinacion de Estella Sur), y al promotor a los efectos oportunos

Pamplona, 23 de mayo de 2023.

Enrique Eraso Centelles
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Gobierno Nafarroako R et Aoomee
de Navarra Gobernua

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES (NILSA)

Expediente: 0001-3974-2023-000076

Procedimiento: Evaluacion de afecciones ambientales

Estimado/a sefior/a:

Por la presente le notifico, a los efectos oportunos, la siguiente documentacion de su
interés:

e Traslado resolucion

Para cualquier informacion complementaria que precise, le ruego que se ponga en
contacto con la unidad responsable del expediente que figura en el cuadro “Referencia” de la
documentacion adjunta.

Asimismo le recuerdo que para una adecuada tramitacién de los documentos que dirija
a este Departamento, es preciso que indique el cédigo del expediente a que se refieren.

Atentamente.

Pamplona, a 24 de mayo de 2023

Seccién de Impacto Ambiental

i

Jesus Fernandez Alonso
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COMUNICACION DE RESOLUCION

En virtud de las facultades que tiene conferida esta Confederacion Hidrografica del Ebro por el
vigente Texto Refundido de la Ley de Aguas y por el Reglamento de la Administracion Publica del
Agua de 29 de julio de 1988, se ha adoptado la resolucion cuya copia se adjunta con numero de
identificacion [1S0005130062].

Lo que se notifica a los efectos pertinentes, advirtiéndose de que contra esta resolucion podra
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de
Justicia competente, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el dia siguiente a su notificacion,
de conformidad con los articulos 8.3 parrafo segundo y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio
reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, articulo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas y articulo 22.2 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Potestativamente, y con caracter previo, podra interponerse recurso de reposicion ante esta
Confederacion en el plazo de UN MES, contado a partir del dia siguiente al de la notificacion de la
presente resolucion.
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S/REF

NREF 2023-0-329

ASUNTO

RESOLUCION DE EXPEDIENTE

Examinado el expediente cuyas circunstancias se resefian a continuacion:

CIRCUNSTANCIAS:

Solicitante: NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA)

Objeto: INSTALAC!ON DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO DE
50 KW EN ESTACION DEPURADORA

Cauce: ARROYO VALDEARAS
Municipio: VIANA (NAVARRA)

HECHOS:

I.- El interesado realiza la peticion con fecha de Registro de entrada 22 de febrero de 2023,
aportando la siguiente documentacién:

- Proyecto de Instalacién de generacion fotovoltaica para autoconsumo de 50 kW (52,48kwp)
en la Estacion Depuradora de Aguas Residuales de Nilsa, en Viana (Navarra), suscrito por el
Ingeniero de Telecomunicacién Jorge Gonzalez Gil en noviembre de 2022.

Il.- Las obras consisten en la instalacion de una planta de generacion fotovoltaica para
autoconsumo, de 52,48 kW de potencia pico, en el recinto de la estacion depuradora de aguas
residuales, en adelante EDAR, situada en la parcela 930 del poligono 20 del término municipal de
Viana (Navarra), en la margen derecha del arroyo de Valdearas.

Se preve la instalacion de 128 mdédulos, ordenados en 8 estructuras de dos filas de 8 modulos,
dispuestos sobre soportes que elevan los paneles 1 m sobre el terreno.

lll.- Vista la documentacion aportada y consultado el Sistema de Informacion Geografica de
este Organismo, disponible en su pagina web www.chebro.es, SITEbro, se comprueba que no se
dispone de Mapa de Peligrosidad y Riesgo que abarque la parcela en la que se prevén las actuaciones.
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Consultada la aplicacion CAUMAX version 2.2, desarrollada por el Centro de Estudios
Hidrograficos del CEDEX, mediante la cual es posible consultar los caudales maximos instantaneos
en régimen natural asociados a distintos periodos de retorno para los cauces con una cuenca
superior a 50 km?, o bien calcular los caudales mediante el método racional modificado para cauces
con cuencas inferiores a 50 km?, se obtiene que el arroyo Valdearas presenta una cuenca vertiente
en la zona de actuacion del orden de 20 km? y los caudales previstos en ese punto, considerando los
periodos de retorno de 100 y 500 afios, son del orden de: Q4 = 44 m°/s y Q590 = 68 m/s.

Vistos los caudales previstos en la zona de actuacion, la cercania de las obras al cauce y la
disposicion del terreno, puede considerarse que la actuacion se sitia en la zona inundable del arroyo
Valdearas, entendiendo como tal la zona afectada por las avenidas de periodo de retorno de 500
anos.

IV.- Con fecha de Registro de entrada 27 de noviembre de 2023, el solicitante remite una
Declaracion Responsable para actuaciones en Zonas Inundables, sujeta a lo descrito en el articulo
14bis del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por la que hace constar que conoce y asume el
riesgo existente y las medidas de proteccion civil aplicables al caso, comprometiendose a trasladar
esa informacion a los posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que
estime oportuno adoptar para su proteccion.

V.- Dadas las caracteristicas de la actuacién solicitada, se considera que puede prescindirse
del tramite de informacion publica, de acuerdo a lo establecido en el articulo 52.2 del RDPH, al
entender que la misma no reviste especial intensidad en cuanto a posibles afecciones a los aspectos
que son competencia de este Organismo.

VI.- Las obras solicitadas respetan la zona de servidumbre de paso establecida en los articulos 6 y
7 del RDPH.

VII.- Dadas sus caracteristicas y dado que los médulos fotovoltaicos se disponen sobre soportes,
elevados 1 m sobre el terreno, se considera que las actuaciones no supondran afecciones
significativas a las corrientes ni provocaran un incremento significativo de la inundabilidad del entorno
inmediato ni aguas abajo, ni representaran un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las
personas o bienes frente a las avenidas, siempre y cuando sean disefiadas de acuerdo al riesgo al
que estan sometidas.

VIIl.- Dado que la parcela en la que se ubican las obras se sitia en zona inundable, se
recuerda al peticionario la conveniencia de analizar los riesgos y, en consecuencia, adoptar las
medidas adecuadas con arreglo a lo previsto en la legislacion de Proteccion Civil al efecto, no
responsabilizandose este Organismo de futuras afecciones debidas a esta circunstancia.

IX.- Con fecha 11 de enero de 2024 informé el expediente el Area de Control del Dominio
Publico Hidraulico, proponiendo otorgar la autorizacion solicitada con arreglo a las condiciones
generales que sean de aplicacién y a las particulares que se indican.
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VISTOS el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, el Reglamento de la Administracién Pablica del Agua y de la Planificacién Hidrologica,
aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, la Resolucion de 14 de
diciembre de 2019, de la Confederacién Hidrografica del Ebro, sobre delegacién de competencias
(BOE n° 4 de 4 de enero de 2020) y demas disposiciones concordantes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

|.- El expediente se ha tramitado correctamente, siguiendo las prescripciones reglamentarias.

II.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 del texto refundido de la Ley de Aguas, en
relacion con el articulo 33 del Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la Planificacion
Hidrologica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, le corresponde al Presidente de la
Confederacion Hidrografica del Ebro resolver el presente expediente.

lll.- La competencia para resolver este expediente corresponde al Comisario de Aguas, en
virtud de la Resolucién de 14 de diciembre de 2019, de la Confederaciéon Hidrografica del Ebro, sobre
delegaciéon de competencias (BOE n° 4 de 4 de enero 2020).

En consecuencia,
Este COMISARIO DE AGUAS, en virtud de las facultades que tiene delegadas ha resuelto:

A. AUTORIZAR, a los efectos de la proteccion del dominio publico hidraulico y del régimen de
las corrientes, a NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA) a realizar
INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO DE 50 KW EN
ESTACION DEPURADORA, en la zona de policia del ARROYO VALDEARAS, en el término
municipal de VIANA (NAVARRA), de acuerdo con el proyecto suscrito por el Ingeniero de
Telecomunicacion Jorge Gonzalez Gil en noviembre de 2022 y que obra en el expediente.

La autorizaciéon queda condicionada al cumplimiento de las condiciones generales habituales
que sean de aplicacion y las particulares siguientes:

CONDICIONES PARTICULARES:

12.- Las obras se llevaran a cabo en el plazo maximo de DOCE (12) MESES, contados a partir
de la fecha de notificacion de la presente. Debera darse cuenta a la Confederacion Hidrografica del
Ebro de la finalizacion de los trabajos para, si se estima oportuno, realizar la inspeccion de los
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mismos. Si las obras no se llevasen a cabo en el plazo establecido, el solicitante podra solicitar una
prorroga UN (1) MES antes de la finalizacion de dicho plazo.

28.- Las obras se ajustaran a la documentacién presentada en tanto no sea modificada por las
condiciones de la presente autorizacion.

3%.- Se respetara en todo momento la anchura libre de 5 metros, a fin de preservar la
servidumbre de paso establecida en el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico.

42 - Previamente al inicio de las obras se debera contactar con el Servicio de Vigilancia del
DPH de este Organismo (NIP: CHEB 5713, Tfno.: 619 077043).

52.- Los trabajos referentes a esta autorizacion se efectuaran de forma ordenada, continua y
progresiva, sin dafar al cauce ni a las margenes.

6%.- Los escombros y materiales de desecho deberan ser retirados y trasladados a vertedero
debidamente legalizado.

72.- Se extremaran las medidas tendentes a preservar la vegetacion de ribera, minimizando la
afeccién de la misma a lo imprescindible para realizar la actuacion.

82.- Esta autorizacion no exime al beneficiario de la obligacion de obtener las oportunas
licencias municipales para la ejecucion de las obras, asi como las autorizaciones que pudiesen ser
necesarias de otras Administraciones o particulares. En particular, el solicitante debera contar con la
autorizacion del Ayuntamiento de Viana (Navarra).

92.- Sin perjuicio de las normas complementarias que puedan establecer las comunidades
auténomas, se debera cumplir con lo indicado en el articulo 74 bis. Limitaciones a los usos del suelo
en la zona inundable del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico.

CONDICIONES GENERALES:

12.- Se concede esta autorizacion a titulo precario, dejando a salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicio de tercero, quedando obligado el beneficiario, a su costa, a eliminar parcial o totalmente
las obras, dejando parte o toda la zona afectada del cauce y margenes en su primitiva situacion
cuando la Administracién lo ordene por causa que estima justificada.

22.- El beneficiario queda obligado a respetar a lo largo de la margen, que ha de quedar apta y
practicable, la servidumbre de paso de 5 m. establecida en el texto refundido de la Ley de Aguas.
Para ello, se evitara la instalacion de vallados, depositos de materiales, etc., en dicha franja.

32.- Se concede autorizacion para la utilizacion de los terrenos de Dominio Publico Hidraulico
necesarios para las obras, con la obligacion de respetar la servidumbre existente y las que pudieran
ser decretadas por la autoridad competente. Los terrenos mantendran en todo caso su caracter
demanial, sin que puedan ser destinados a usos distintos del autorizado, ni establecerse sobre ellos
otras construcciones, ni ser objeto de cesion, permuta, etc., sin previa autorizacion.
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42 - La maquinaria y equipos trabajaran en una zona potencialmente inundable, por lo que se
recuerda al peticionario la conveniencia de analizar los riesgos y adoptar las medidas adecuadas
frente a éstos; no siendo responsable este Organismo de cuenca de futuras afecciones a causa de
esta circunstancia.

52.- Queda expresamente prohibido el vertido de escombros en los cauces, que deberan ser
transportados a vertedero controlado, quedando expresamente prohibido depositarlos en forma de
cordones o en cualquier otra forma a lo largo de las margenes, siendo responsable el peticionario de
los dafios y perjuicios que por dicho motivo pudieran ocasionarse, debiendo realizar por su cuenta los
trabajos que, en evitacion de ellos, se ordenasen por la Administracion.

62.- Queda expresamente prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las
aguas y acumular residuos o sustancias que puedan constituir un peligro de contaminacion de las
aguas o degradacion de su entorno.

72.- Esta autorizacion no exime al beneficiario de la obligacién de obtener las oportunas
licencias municipales para la ejecucion de las obras, asi como las autorizaciones que pudiesen ser
necesarias de otros Organismos de la Administracion General del Estado, Autondmica o Local, aun
cuando se tratase de Organos de esta misma Confederacion.

82.- Al amparo de la presente no podran efectuarse la captacion de aguas del cauce ni el
aprovechamiento de los bienes situados en los cauces, que requeriran la correspondiente
autorizacion.

92.- Los plazos fijados en el condicionado particular de la autorizacion se computan desde que
el titular acuse recibo de su notificacion y, en su defecto, desde la publicacion del correspondiente
edicto en el Boletin Oficial del Estado.

10%.- Las obras quedaran sometidas a la inspeccion y vigilancia de la Confederacion
Hidrografica del Ebro, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos puedan originarse.

112.- El beneficiario queda obligado a cumplir las disposiciones de la normativa medioambiental
vigente para la conservacion de las especies acuicolas y, en general, las normas de caracter
industrial, laboral, administrativo y fiscal que sean aplicables a esta autorizacion.

122.- Podra revocarse esta autorizacion por incumplimiento de cualquiera de estas condiciones
y en los casos previstos en las disposiciones vigentes.

132.- El titular de la autorizacion quedara obligado, incluso en caso de revocacion de la misma,
a dejar el cauce en condiciones normales de desagle, pudiéndose adoptar las medidas necesarias
para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.
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142 - Sera responsable el beneficiario de cuantos dafios y perjuicios puedan ocasionarse en el
interés publico o privado como consecuencia de las obras realizadas, quedando obligado a su
indemnizacion y a la ejecucion, a su costa, de las obras complementarias que se consideren
necesarias para evitar que se produzcan. En cualquier caso, la titular de la infraestructura autorizada
sera responsable subsidiaria de cuantos dafios y perjuicios puedan ocasionarse, tanto durante su
ejecucion como en un futuro.

152.- Si como consecuencia de variaciones del régimen hidraulico por causas naturales o por la
ejecucion de obras de conservacion o proteccion del cauce ejecutadas por la Confederacion
Hidrografica del Ebro o previstas en el Plan Hidrologico de la cuenca del Ebro, hubiera necesidad de
realizar modificaciones en las obras que se autorizan, o incluso retirarlas, éstas serian por cuenta del
solicitante.

162.- Las obras autorizadas se ubicaran en zona previsiblemente inundable, por lo que se
recuerda al peticionario la conveniencia de analizar los riesgos y, en consecuencia, adoptar las
medidas adecuadas, con arreglo a lo previsto en la legislacion de Proteccion Civil al efecto.

172.- La Administracion no respondera de los dafios que se produzcan en la obra autorizada
por efecto de las corrientes. Este Organismo de cuenca declina cualquier responsabilidad por las
afecciones que se pudieran producir o derivar como consecuencia de las obras realizadas ante una
situacién de inundacion del ambito en el que se ubica.

182.- El beneficiario queda obligado a informase sobre el estado de la masa de agua en la que
va a actuar en referencia a la presencia de larvas o adultos de mejillon cebra. Si las aguas se
encuentran infectadas por la plaga debera:

- Aplicar, tanto en la maquinaria de trabajo como en los elementos que entren en contacto con
aguas infectadas, los protocolos de desinfeccion elaborados explicitamente por la Confederacion
Hidrografica del Ebro para evitar la propagacion de larvas o adultos de mejillén cebra a aguas no
infectadas.

- Asi mismo se tendra presente al planear cualquier actuacion en cauces, la prohibicion de
mover aguas previsiblemente infectadas a otras masas de aguas libres de mejillon cebra.

192.- Toda modificacion de la presente autorizacion requerira la previa aprobacion de la
Confederacion Hidrografica del Ebro.

20%.- Las presentes condiciones generales podran ser modificadas por las condiciones
particulares de la autorizacion.
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N/REF 2024-0-1821

ASUNTO

RESOLUCION DE EXPEDIENTE

Examinado el expediente cuyas circunstancias se resefian a continuacion:

CIRCUNSTANCIAS:

Solicitante: NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA)

Objeto: PRORROGA INSTALACION 'DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA
AUTOCONSUMO DE 50 KW EN ESTACION DEPURADORA

Cauce: ARROYO VALDEARAS
Municipio: VIANA (NAVARRA)

HECHOS:

I.- Con fecha 22 de febrero de 2023, el peticionario solicitdé autorizaciéon para la actuacion
cuyas circunstancias se resefian arriba, siendo autorizado por Resolucién de esta Confederacion
Hidrografica del Ebro, con fecha 12 de enero de 2024 (fecha de notificacion de 16 de enero de 2024),
por un plazo de 12 MESES, segun consta en el expediente de referencia 2023-0-329.

Il.- Con fecha 11 de noviembre de 2024, solicita una prorroga de la mencionada autorizacion,
motivada por la demora en la tramitacion del expediente y la previsién de realizar la obra durante el
afo 2025.

lll.- La solicitud de prérroga se considera suficientemente justificada.

IV.-Permaneciendo las condiciones que nos llevaron a informar favorablemente la autorizacion
de las actuaciones y previendo que no ha de derivarse perjuicio alguno de la concesion de la
prérroga solicitada, se considera que puede accederse a lo solicitado concediendo un nuevo plazo de
DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de recepcién de esta notificacion de prorroga.

V.- Con fecha 19 de febrero de 2025 informé el expediente el Area de Control del Dominio
Publico Hidraulico, proponiendo otorgar la prérroga solicitada con arreglo a una serie de condiciones
particulares que se indican, ademas de las generales contenidas en la resolucidn de autorizacion.
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VISTOS el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, el Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la Planificaciéon Hidroldgica,
aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, la Resolucion de 14 de
diciembre de 2019, de la Confederacion Hidrografica del Ebro, sobre delegacion de competencias
(BOE n° 4 de 4 de enero de 2020) y demas disposiciones concordantes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I.- El expediente se ha tramitado correctamente, siguiendo las prescripciones reglamentarias.

Il.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 del texto refundido de la Ley de Aguas, en
relacion con el articulo 33 del Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la Planificacion
Hidroldgica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, le corresponde al Presidente de la
Confederacién Hidrografica del Ebro resolver el presente expediente.

lll.- La competencia para resolver este expediente corresponde a la Comisaria de Aguas, en
virtud de la Resolucién de 14 de diciembre de 2019, de la Confederacion Hidrografica del Ebro, sobre
delegacién de competencias (BOE n° 4 de 4 de enero 2020).

En consecuencia,
LA COMISARIA DE AGUAS, en virtud de las facultades que tiene delegadas ha resuelto:

A. OTORGAR, a los efectos de la proteccion del dominio publico hidraulico y del régimen de
las corrientes, a NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA) una PRORROGA
INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO DE 50 KW EN
ESTACION DEPURADORA de acuerdo con la documentacién aportada por el peticionario y que
obra en el expediente, con arreglo a todas las condiciones contenidas en la Resolucion de este
Organismo de fecha 12 de enero de 2024, de la que se adjunta copia, y modificAndose las
particulares siguientes:

CONDICIONES PARTICULARES:

12.- Las actuaciones se llevaran a cabo en el plazo de DOCE (12) MESES, contados a partir de
la fecha de notificacion de la presente. Debera darse cuenta a la Confederacion Hidrografica del Ebro
de la finalizacién de los trabajos para, si se estima oportuno, realizar la inspeccién de los mismos.
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JUSTIFICANTE DE REGISTRO EN OFICINA DE REGISTRO

Oficina: 0O.A.M.R. de la Confederacién Hidrografica del Ebro - 000004509

Fechay hora de registro en 24/02/2025 08:22:52 (Horario peninsular)

Fecha presentacion: 24/02/2025 08:22:52 (Horario peninsular)

Numero de registro: REGAGE25s00012673920

Tipo de documentacion fisica: Documentacién adjunta digitalizada

Enviado por SIR: No

Interesado

NIF: A31243702 Razén Social Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA)
Pais: Espafia Municipio: Petilla de Aragén
Provincia: Navarra Direccién: Avda. Barafiain
Cadigo Postal: 31008 Teléfono:

Canal Notif: Comparecencia electrénica Correo nilsa@nilsa.com

Observaciones:

Informacién del registro

Tipo Asiento: Salida
Resumen/Asunto: Comunicacion de resolucién

Unidad de tramitacion origen/Centro Confederacion Hidrografica del Ebro - EA0043433 / Confederacion Hidrografica del Ebro - EA0043433
directivo:

Ref. Externa: 499609 200994
N°. Expediente: 2024-0-1821
Adjuntos

Nombre: Comunicacién de resolucion.xsig.pdf

Tamafio (Bytes): 234.278

Validez: Copia
Tipo: Documento Adjunto
Hash: EF5D40DF7627D5C2BEES8ED6B65F9A48BA0802C6423E2F5BF5D2A9F3ED449E3222181A09571808E0C2E4148E4FAB684FESO
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Observaciones:

El registro realizado esta amparado en el Articulo 16 de la Ley 39/2015.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del computo de plazo fijado en dias habiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentacion en un dia
inhabil se entendera realizada en la primera hora del primer dia habil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepcion en dia inhabil.

Podrén consultar el estado de su registro en Carpeta ciudadana. https://sede.administracion.gob.es/carpeta/

La documentacion adjunta estara disponible para su consulta y descarga durante un periodo de un afio.
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Tipo: Documento Adjunto
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BD70211771CEFC116A90827CF90D1
Observaciones:

El registro realizado esta amparado en el Articulo 16 de la Ley 39/2015.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del computo de plazo fijado en dias habiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentacion en un dia
inhabil se entendera realizada en la primera hora del primer dia habil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepcion en dia inhabil.
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AMBITO-PREFIJO CSsv FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER GEISER-2c34-9373-9441-4949-a306-b587-e45b-e3a0 24/02/2025 08:22:52 (Horario peninsular)
N° REGISTRO DIRECCION DE VALIDACION VALIDEZ DEL DOCUMENTO

REGAGE25s00012673920 https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida Original



»
ﬁ-} e

El servicio de Direccion Electrénica Habilitada Unica (DEHU)
certifica que:

Ante la DEHU comparece la entidad:

Documento asociado: A31243702

Nombre/Razén social: NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES SA

Representada por:
Documento: 16528766T
Nombre: FERNANDO JOSE MENDOZA RODRIGUEZ

En calidad de TITULAR para ACEPTAR la notificacién puesta a disposicién en la DEHU:

Identificador: 670217967bc1f8658aa8
Remitida por: Confederacion Hidrografica del Ebro

Concepto: Comunicacion de resolucion (Exp: 2024-
0-1821; N. Registro: REGAGE25500012673920)

Fecha de puesta a disposicién: 24/02/2025 08:28

Fecha de acceso al contenido de la notificacion: 24/02/2025 08:31

El receptor NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES SA con NIF A31243702 representado por

Aplicacion Codigo CSV Fecha de registro
DEHU DEHU-e704-dafb-4616-1664-0de6-1ffd-b50d-801b 24/02/2025
Expediente URL de validacion DNI/NIE del interesado

https://sede. admnmstracnon gob.es/pagSedeFront/ser A31243702

vicios/consultaCSV.h

U-e704-dafb-46 664-0de6-




FERNANDO JOSE MENDOZA RODRIGUEZ con NIF 16528766T se identific6 mediante
DNle/certificado electrénico de Representacién Persona Juridica / Administrador Unico y Solidario,
en vigor en la fecha de recogida, cuyo titular es C=ES,O=NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES SA,2.5.4.97=VATES-A31243702,CN=16528766T FERNANDO JOSE MENDOZA (R:
A31243702),SN=MENDOQZA RODRIGUEZ,givenName=FERNANDO
JOSE,serialNumber=IDCES-16528766T,description=Ref:AEAT/AEAT0398/PUESTO
1/53647/13122023092150 y fue emitido por CN=AC Representacion,OU=CERES,0=FNMT-
RCM,C=ES con numero de serie 20F0C16535449CBF657969E5AAABEGL3.

Aplicacion
DEHU
Expediente

Codigo CSV Fecha de registro
DEHU-e704-dafb-4616-1664-0de6-1ffd-b50d-801b 24/02/2025

URL de validacion DNI/NIE del interesado
https://sede. admnmstracnon gob.es/pagSedeFront/ser A31243702

vicios/consultaCSV.h

U-e704-dafb-46 664-0de6-
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SECRETARIA

1 i Ayuntarmiento de X
al"E VIANA Expediente 58023N
PERSONA DESTINATARIA:
VIANA
SECRETARIA gIﬁVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES
Plaza de los Fueros, 1 - 31230 Viana nilsa@nilsa.com
(Navarra)
NOTIFICACION
Le notifico, para su conocimiento y efectos, los siguientes documentos:

* Resolucion N° 391 de 21/05/2025 "Licencia de obras para instalacion fotovoltaica en EDAR" - SEGRA
76790

CSV: CXCA ADCK NZH3 TR77 WFLV
SHA3-512: phiV/+Dk0ekJz +HKnadzcPuOke YNBeU50voGjmA/WwIC6la+JoOXevVil YMqgWKem/1awBudggOm48FRwYwIBsQ==

+ Autorizacion_CHEBRO
SHA3-512: 63NAfH2iBbV|PJII506{3 YIvilKgSnLT2VFCwjycvXmizs O/ocg2MpLgXgSVdUY grMrxdq9ms7nwespOoRNhvg==

- AESA_
SHA3-512: 16nVaw8BWjkY RS3BAnVW3G22NWrNQbQ9QsOvykMQgklZ2ur8nFCJHj69xwZ3gJRLe3ixAeid Dm5gEz TICX4iRg==

« AAU_ NILSA

SHA3-512: 9GXasrpY np6l5bXBMtbSINBAR+HpUTwd Xwz5RDAWHTPHO945Zn20xiUo5GAL6VhnsLepoDvtvED7UL TcAOSlaw==

+ 20230524 _E-01721_Autorizacion_Afeciones_Ambientales
SHA3-512: 2FSVYbN7 gfd8WQp6kdOtZrwFU3 1z 1MfRa4TOV/9Hb5A4k3S1 GF+vN7120b0La+olX1ViNpkv39NBEj/UilekQ==

VIANA Codigo Seguro de Verificacion: CXCA ADCK UJRU PTTV CWN3

Oficio de remision NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES SA - Resolucion N° 391 de 21/05/2025
"Licencia de obras para instalacion fotovoltaica en EDAR" - SEGRA 76790

La comprobacion de la autenticidad de este documento y ofra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.viana.es/ Pag. 1del
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VIANA

e,

Ayuntanieno de SECRETARIA

NIF: P31251008 Expediente 58023N

LICENCIA MUNICIPAL OBRAS

Vista la solicitud presentada con fecha 02/03/2023 n° registro 2023/895, por Fernando
José Mendoza Rodriguez en representacion de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES S.A. con CIF A31243702 en la que solicita Licencia de obras, para llevar a cabo
obras para el Proyecto de una instalacion fotovoltaica para autoconsumo de 50 Kw en la
estacion depurada de aguas residuales sita en el Paraje “El Paulazo” en la parcela 930 del
poligono 20 de Viana, con un presupuesto de ejecucion material aprobado por el Servicio
Urbanistico O.R.V.E. de Tierra Estella de 88.366,67€.

Vistas las mejoras de documentacién presentadas con fecha 31/05/2024 n° registro
2022/2024, el dia 05/02/2025 n° registro 274/2025, el dia 27/03/2025 n° registro 1314/2025, y
posteriormente el dia 09/05/2025 n° de registro 1847/2025 a peticion de los Servicios
Tecnicos del Ayuntamiento.

Vista la Declaracion Responsable de la empresa promotora, en la que se compromete a
revertir el suelo a su estado original en un plazo maximo de cinco afios, en caso de cese de la
actividad autorizada (art 119 del TrLFOTU) suscrita por D. Fernando Mendoza Rodriguez-
NILSA SL, fechada el 05/02/2025.

Vistos los informes n°® 34162/2023 de fecha 24/04/2023, informe n°® 36650/2024 de fecha
27/01/2025 e informe favorable n° 37196/2025 de fecha 30/04/2025 del Servicio Urbanistico
O.R.\V.E.

Visto el Acuerdo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de Servidumbres
Aeronauticas. Autorizacion del Expediente 125-0153 de fecha 6/02/2025. (Se adjunta)

Vista la Resolucion adoptada por la Confederacion Hidrografica del Ebro de fecha
02/12/2024 con n° de identificacion 1S0004897749, para las obras de referencia, n° expte
2023-0-329. (Se adjunta)

Visto el Informe de Afecciones Ambientales. Resolucion 189E/2023 de 23 de mayo del
Director de Servicio de Biodiversidad. (Se adjunta)

Vista la Autorizacion Ambiental Unificada (Resolucion 170E/2024 de 8 de mayo del
Director del Servicio de Economia Circular e Innovacion. Esta autorizacion integra la
autorizacion de usos y actividades en suelo no urbanizable. (Se adjunta)

Visto el compromiso del promotor de comunicar antes del inicio de las obras, la

acreditacion de la inscripcidn en el registro RCDs, de la empresa que llevara a cabo las obras.

En caso de no aportar dicho compromiso, deberan presentar una fianza que garantice la

correcta gestion de los residuos por un importe de 1.701,02 euros

De conformidad con las atribuciones conferidas por el art. 21 de la Ley 7/85 de 2 de abril,

reguladora de las Bases de Régimen Local,

Caodigo Seguro de Verificacion: CXCA ADCK XCPR RYRT 9DLE
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La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Viana
MARLA BLANCA YOLANDA GONZALEZ GARCIA
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NIF: P31251008

yuntamiento de

ANA

DECRETO:

Conceder la licencia de obras solicitada, supeditada a la competencia municipal y al pago de

3.534,67 euros en concepto de liquidacion provisional de impuesto sobre construcciones,

instalaciones y obras, indicandole que debera cumplir con las siguientes determinaciones:

- En aplicacion de las determinaciones urbanisticas municipales referentes a los

cierres de parcela, se les recuerda que deberan realizar una plantacion en linea de

especies arboéreas o arbustivas que formen una cortina natural, con una altura

maxima de 2 m (art. 172B) 6 de la Normativa Urbanistica del Plan Municipal.

- Teniendo en cuenta que el proyecto presentado ha obtenido las preceptivas

autorizaciones previas al otorgamiento de la licencia, cabe sefialar que esta

autorizacion esta condicionada al cumplimiento de las condiciones generales

habituales que sean de aplicacion y de las recogidas en las siguientes

autorizaciones, (de las cuales se les adjunta copia):

12.- Resolucion adoptada por la Confederacion Hidrografica del Ebro de fecha
02/12/2024 con n° de identificacion 150004897749, para las obras de referencia, n°
expte 2023-0-329.

2°.-  Autorizacion Ambiental Unificada (Resolucion 170E/2024 de 8 de mayo del
Director del Servicio de Economia Circular e Innovacion. Esta autorizacion integra
la autorizacion de usos y actividades en suelo no urbanizable,

3°.- Informe de Afecciones Ambientales. Resolucion 189E/2023 de 23 de mayo del
Director de Servicio de Biodiversidad.

4° - Acuerdo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de
Servidumbres Aeronauticas. Autorizacion del Expediente 125-0153 de fecha
6/02/2025.

El importe del impuesto puede ser ingresado sin recargo, dentro del plazo de 30 dias

habiles a partir de la recepcion del presente escrito, transcurrido el plazo de pago voluntario

indicado, se procedera a su exaccion por la via de apremio.

Si Ud., tiene domiciliacién, el importe mencionado se le cobrara por la entidad

bancaria, caso de no tener domiciliacibn debera hacerse efectivo en la sucursal de
CAIXABANK en Viana, (IBAN ES30 2100 4105 19 2200044759) debiendo presentar

justificante de este pago en las oficinas de este Ayuntamiento.
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SECRETARIA

Ayuniamienta de
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; ANA
FIRMADO POR ) Expediente 58023N

NIF: P31251008

21/05/2025

La presente licencia de obras, se concede para las obras o instalaciones de referencia, sin
perjuicio de cuantas otras autorizaciones de organismos publicos o privados fuera preciso
obtener.

La licencia se concede salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de derecho de

MARIA BLANCA YOLANDA GONZALEZ GARCIA

terceros.
LA OBRA PODRA SER REVISADA POR EL AYUNTAMIENTO PARA COMPROBAR LO
LLEVADO A CABO CONFORME A LA LICENCIA.

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Viana

Lo que le notifico a VD. para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta

resolucion cabe interponer optativamente los siguientes recursos:

21/05/2025

* Recurso de reposicion ante el mismo érgano autor del acto en el plazo de un mes contado
a partir del dia siguiente al de la notificacion de esta resolucion.
¢ Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses
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contados desde el dia siguiente al de la notificacion de esta resolucion, o
* Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente a la

fecha de notificacion de esta resolucion.

En Viana a 20 de mayo de 2025
LA ALCALDESA-PRESIDENTA
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VIANA Caodigo Seguro de Verificacion: CXCA ADCK XCPR RYRT 9DLE

Resoluciéon N° 391 de 21/05/2025 "Licencia de obras para instalacion fotovoltaica en EDAR" - SEGRA 76790

La comprobacion de la autenticidad de este documento y ofra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.viana.es/ Pag.3de 3



Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamentc de Desarrcllo
Rural y Medio Ambiente
Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentua

31/05/2024

RESOLUCION 189E/2023, de 23 de mayo, del Director de Servicio de Biodiversidad

NIF A31243702
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OBJETO: Resolucion de Informe de Afecciones Ambientales

REFERENCIA: 0001-3974-2023-000076

UNIDAD GESTORA: Direccion General de Medio Ambiente
Servicio de Biodiversidad
Seccién de Impacto Ambiental
Teléfono: 848 42 14 86
Correo electronico: impacto.ambiental@navarra.es

i 8 EXPEDIENTE

<8 Informe de Afecciones Ambientales

§}"§ Actividad: Instalacion fotovoltaica autoconsumo 50Kwp para la EDAR de Viana
= 5 Anejo L.F. 17/2020: 2E)c)

To Promotor: NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES (NILSA)

E Municipio: VIANA

Por la que se formula informe de Afecciones Ambientales sobre el proyecto “Instalacion
de generacion fotovoltaica para autoconsumo de 50 kW en la Estacién Depuradora de Aguas
Residuales de NILSA” ubicado en paligono 20 parcela 930 del municipio de Viana, promovido
por NILSA.

Ha tenido entrada en el Servicio de Biodiversidad la solicitud de Informe de Afecciones
Ambientales del expediente arriba citado. Dicha proyecto se incluye en el Anejo 2 de la Ley
Foral 17/2020, de 22 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental.

El objetivo de la actuacidn es la construccion de una instalacion solar fotovoltaica para
autoconsumo en la parcela 930 del poligono 20 que se encuentra actualmente ccupada por la
EDAR de Viana, y se instalaria dentro de dichas instalaciones. La instalacion se localiza
cercana al afluente secundario Rio de Valdearas.

Para la potencia prevista de 50 kW se utilizaran 128 paneles solares fotovoltaicos,
dispuestos sobre estructuras fijas de doble apoyo sobre zapatas de cimentacion.

Desde las estructuras de soporte de los paneles fotovoltaicos se conduciran los circuitos
a través de canalizacion subterranea hasta la caseta donde se encuentra el inversor.

Vistos los informes obrantes en el expediente y en virtud de lo dispuesto en el articulo
10 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administracion de la Comunidad Foral de
Navarra y del Sector Plblico Institucional Foral, y de las competencias que me han sido
delegadas por Resolucion 107/2019, de 8 de noviembre del Director General de Medio
Ambiente

E|E| CSV: 800DBFEBEBOD3FF8
put: '-h.‘-n'-: ki Puede verificar su autenticidad intreduciendo el CSV en / Benelakoa dela egiaztaiu dezakezu CSVa hemen sarluta:
'_ https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default. aspx
LR Emitido por Gobiemo de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
R Fecha de emisién / Noiz emana: 2023-05-23 15:23:40

-..n.E VIANA Cadigo Seguro de Verificacion: CXCA AAT3 TU9A AHNF ZXQC
W

20230524 _E-01721. Autorizacion Afeciones Ambientales

= La comprobacion de la autenticidad de este documento y ofra informacion esta disponible en htips://sedeelecironica.viana.es/ Pag. 1de 3
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31/05/2024

RESUELVO:

NIF A31243702

1°.- Formular Informe de Afecciones Ambientales favorable al proyecto “Instalacion de
generacion fotovoltaica para autoconsumo de 50 kW en la Estacion Depuradora de Aguas
Residuales de NILSA" ubicado en poligono 20 parcela 930 del municipio de Viana, promovido
por NILSA.

2° .- La realizacion del proyecto estara sujeta a la aplicacion de las siguientes medidas:

¢ En cualquier caso, se prohiben acciones que provoquen afecciones sobre el rio
Valdearas y a la vegetacidn colindante, quedando expresamente prohibidos vertidos
sobre dicha zona.

+ El extremo este de la parcela se encuentra a unos 10 m de distancia del rio Valdearas,
y la intervencion propuesta se encuentra dentro de la zona de policia. La empresa
promotora debera aportar la correspondiente autorizacién de la Confederacion
Hidrografica del Ebro (CHE).

s Finalizadas las obras se procederd a la retirada y desmantelamiento de las
instalaciones de caracter provisional y se limpiaran los restos de obra de foda la zona
que hubiese sido ocupada. A continuacion, se procedera a la restauracion de las zonas
afectadas.
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» El sistema de limpieza de paneles que se implante, no utilizaréd productos quimicos
contaminantes o peligrosos.

« Al finalizar el periodo de explotacidn, se restaurara el terreno afectado por la planta
solar en un periodo inferior a un afno. Se desmantelaran y retiraran adecuadamente
todas las instalaciones y se gestionaran los residuos conforme a la legislacion vigente.
Estas actuaciones se realizaran en el marco del procedimiento de evaluacion ambiental
que corresponda.

3°.- Este informe no exime de la obtencién de cualquier otro informe o autorizacién que sea
necesaria para la realizacion del proyecto, en particular la autorizacién de actividades en suelo
no urbanizable, en su caso.

4° - Trasladar la presente Resolucién a la Seccién de Ordenacién del Territorio, a la Seccién de
Infraestructuras Energéticas, al Ayuntamiento de Viana, al Guarderio de Medio Ambiente
(Unidad de coordinacién de Estella Sur), y al promotor a los efectos oportunos

Pamplona, 23 de mayo de 2023.

Enrique Eraso Centelles

E| = CSV: 800DBFEBEBOD3FF8

put: sl Puede verificar su autenticidad intreduciendo el CSV en / Benelakoa dela egiaziaiu dezakezu CSVa hemen sarluta:
'. https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default. aspx

iihn' Emitido por Gobiemo de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)

Fecha de emisién / Noiz emana: 2023-05-23 15:23:40
-..n.E VIANA Cadigo Seguro de Verificacion: CXCA AAT3 TU9A AHNF ZXQC
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1 Departamento de Desarrollo
GOblerno Nafarroako Rural y Medio Ambiente
de Navarra Gobernua

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES (NILSA)

Expediente: 0001-3974-2023-000076

Procedimiento: Evaluacion de afecciones ambientales

Estimado/a sefor/a:

Por la presente le notifico, a los efectos oportunos, la siguiente documentacion de su
interés:

e Traslado resolucion

Para cualquier informacién complementaria que precise, le ruego que se ponga en
contacto con la unidad responsable del expediente que figura en el cuadro “Referencia” de la
documentacion adjunta.

Asimismo le recuerdo que para una adecuada tramitacion de los documentos que dirija
a este Departamento, es preciso que indique el cédigo del expediente a que se refieren.

Atentamente.

Pamplona, a 24 de mayo de 2023

Seccién de Impacto Ambiental

Eas

Jesus Fernandez Alonso

Cadigo Seguro de Verificacion: CXCA AAT3 TU9A AHNF ZXQC

La comprobacion de la autenticidad de este documento y ofra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.viana.es/ Pag.3de 3
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Ayuntamiento
Aft: ESTEFANIA TUDANCA LAZARO

O FI1Cl1OQO
S/REF.
N/REF. Expediente [25-0153
ASUNTO: Comunicacién de Acuerdo de Expediente 125-0153
ORIGEN: E04865601 - Agencia Estatal de Seguridad Aérea
DESTINATARIO:

Plaza de Los Fueros, n® 1
31230 - Viana
Navarra

L -

Adjunto se remite copia del Acuerdo recalde en el expediente referenciado incoado como consecuencia de la solicitud
recibida en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

JEFE DE SERVICIO DE AUTORIZACION DE SERVIDUMBRES AERONAUTICAS
Fdo.: Alberfo Quintana Garcfa

DOCUMENTACION SENSIBLE PASEC DE LA CASTELLANA, 112
| correo eLECTRONICO: 4 HADED
— La ehasificaciin de este decumants Mmoo & fivel da saguridod para 1u rowaimiento irtama &
servidumbresaesa@epurikdierracs AESA. S ¢l documenta e ba Degade por las cauces egates. no tiene ningtin sfect frov usted TEL 91 3 B

Cadigo Seguro de Verificacion (CSVICID): AESASRVAAISADOOKB4H7PETAN30GDA
Este documento puede ser verificado en / This document may be verified at: hitps://sede seguridadaerea.gob.es

Cddigo Seguro de Verificacion: CXCA ACXV PZX2 2FJE VXPK

La comprobacion de la autenticidad de este documento y ofra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.viana.es/ Pag.1de6
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Cddigo Seguro de Verificacion: CXCA ACXV PZX2 2FJE VXPK

La comprobacion de la autenticidad de este documento y ofra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.viana.es/ Pag.2de 6
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Acuerdo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de
Servidumbres Aeronauticas. Expediente 125-0153

Registro de Entrada n.? 902/2025

HECHOS

PRIMERO .- Con fecha de entrada 6 de febrero de 2025, se ha recibido en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
escrito de solicitud del Ayuntamiento de Viana, en favor de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A,
para autorizacion en materia de servidumbres aeronauticas de la instalacion de unas placas solares fotovaltaicas y
del uso de dos medios auxiliares, en el término municipal de Viana (Navarra), en la siguiente ubicacion:

I uTMm_ X Cota Altura  Elevacion
Sis. Ref. : , . ; (
{m} {msnm) {m) (msnm)
Placas ETRS89 30 551577,00 4705729,00 407,16 3,00 410,16
Med. Aux. ETRSB9 30 551577,00 4705729,00 407,16 3,00 410,16
Gria movil ETRS89 30 551577,00 4705729,00 407,16 30,00 437,16

SEGUNDOQ.- Una vez analizada la documentacion recibida, se ha comprobado que la instalacién proyectada y los dos
medios auxiliares se encuentran en terrenos que estén afectados por las servidumbres aeronauticas establecidas
para el aeropuerto de Logrofio - Agoncille, segin Real Decreta 733/2015, de 24 de julio, por el que se establecen las
servidumbras aeronauticas del asropuerto de Logrofio-Agoncillo (BOE nim. 191, de 11 de agosto de 2015).

No obstante, los servicios técnicos de AESA han verificado que la instalacion proyectada y los medios auxiliares no
vulneran ninguna de |as servidumbres aeronduticas establecidas para el citado aeropuerto.

FUNDAMENTOQS DE DERECHO

UNICO.- Segiin el art. 31 del Real Decrefo 369/2023, de 16 de mayo, por el que se regulan las servidumbres
aeronauticas de proteccion de la navegacion aérea, y se modifica el Real Decrefo 2591/1998, de 4 de diciembre,
sobre la ordenacion de los aeropuertos de interés general y su zona de servicio, en ejecucion de lo dispuesto por el
articulo 166 de Ja Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, es
necesario acuerdo previo favorable de fa Agencia Estatal de Seguridad Aérea para la autorizacion de construcciones,
instalaciones o plantaciones que se encuentren en los espacios y zonas afectados por servidumbres aeronauticas o
que puedan ser consideradas obstaculo.

DOCUMENTACION SENSIBLE PASEO DE LA CASTELLANA, 112
[comeo ueraomice: 20045 HADRID
AT Ler chasificocidn di este documents indica & nvel de sequrkdod pars su trotamiento inteme en
servidubres e Rseguridiciere.es AESA. Si el documenta fe ha Yegods por les coucss legaies, e tiene ningin efects pang usted TEL:+34 51 39 0320

SELLO ELECTRONICO AESA

Firmado por / Signed by: QUINTANA GARCIA, ALBERTO A fecha de / Signed on: 26/02/2025 11:55:36 UTC
Cadigo Seguro de Verificacion (CSV/CID): AESASRVAAISAO00KB40GEEJCVYHUADA

Este documento puede ser verificado en / This document may be verified at: https://sede.seguridadaerea.gob.es

Cddigo Seguro de Verificacion: CXCA ACXV PZX2 2FJE VXPK

La comprobacion de la autenticidad de este documento y ofra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.viana.es/ Pag.3de6
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AUTORIZAR la instalacion de las placas solares fotovoltaicas y €l uso de los medios auxiliares.
CONDICIONADO A

-No superar los valores de altura y elevacién indicados en la tabla anterior para las placas solares
fotovoltaicas y para los medios auxiliares, incluidos todos sus elementos o cualquier afiadido scbre Jos mismos.

«Si es necesaria la utilizacion de otros medios auxiliares que superen la altura vy elevacién autorizadas, debera
solicitarse la correspondiente autorizacion de forma previa y preceptiva a su instalacién, haciendo referencia a este
expediente.

«Dadas la situacién y altura de la graa movil, si fuera necesario el empleo de la misma en periodo nocturno
(luminancia de fondo inferior a 50 cd/m2) o en condiciones de baja visibilidad, ésta se iluminara conforme a las
siguientes indicaciones:

Se instalaran luces de obstaculo en la parte més alta de la gria. Las luces de obstaculo seran balizas de baja
intensidad Tipo C, visibles desde todos los azimuts, con las caracteristicas que se indican en la "Gula de
sefialamiento e iluminacion de obstécuios", disponible en la pagina web de esta Agencia,
www.seguridadaerea.gob.es, en el directaric Ambitos/Servidumbres aeronauticas/Material gufa.

El incumplimiento de los puntos anteriores del condicionado que comprometa la seguridad y/o afecte a la regularidad
de las operaciones del aerapuerto de Logrofio - Agoncillo supondra la revocacién y 1a pérdida de validez y legitimidad
de la presente autorizacion y devengara la correspondiente responsabilidad contenida en la Ley 21/2003, de 7 de
Jjulio, de Seguridad Aérea, pudiéndose incoar, en su caso, el opertuno expediente sancionador.

Segn el art. 31.9 del Real Decreto 369/2023, de 16 de mayo, por el que se reguian las servidumbres aeronduticas de
proteccion de la navegacion aérea, el presente acuerdo perderd su vigencia y cesara en la produccion de los efectos
que le son propios si no se hubieran iniciado los trabajos de construccion en un plazo de 5 afios desde ia recepcion
del mismo.

De acuerdo con el art. 22 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, se comunica que la Agencia Estatal
de Seguridad Agrea tendrd ademés las facultades de inspeccitn y vigilancia en relacian exclusiva al cumplimiento de
los acuerdos que en cada caso especifico se hayan adoptado en virtud de la aplicacion del Real Decreto 369/2023,
de 16 de mayo, por el que se regulan las servidumbres aeronéuticas de proteccién de la navegacion aérea.

ORCIO DOCUMENTACKON SENSIBLE e
Pégina2de3 e
SELLO ELECTRONICQ AESA

Firmado por / Signed by: QUINTANA GARCIA, ALBERTQ A fecha de / Signed on: 26/02/2025 11:55:36 UTC
Cadigo Seguro de Verificacion (CSV/CID): AESASRVAAISADODKB40GEEJCVHUADA
Este documento puede ser verificada en / This document may be verified at: https://sede seguridadaerea.gob.es

Cddigo Seguro de Verificacion: CXCA ACXV PZX2 2FJE VXPK

La comprobacion de la autenticidad de este documento y ofra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.viana.es/ Pag.4de 6
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Contra el presente acuerdo, podré interponerse recurso de alzada ante la Directora de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, en los términos sefialados en el art. 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comtin de las Administraciones Piblicas. El plazo para interponerlo es de un mes desde el dia
siguiente a la recepcion de este acuerdo.
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DIRECTOR DE AEROPUERTOS ¥ SEGURIDAD DE LA AVIAGION CIVIL
PIDF. Resolucidn del Director de Asropuenics y Seguidad de la Aviacian Givd de 1170472023
JEFE DE SERVICIO DE AUTORIZACION DE SERVIDUMBRES AERONAUTICAS

Alberto Quintana Garcia

ORCIO DOCUMENTACION SENSIBLE ot

Paginadde3 m%
SELLO ELECTRONICO AESA

Firmado por / Signed by: QUINTANA GARCIA, ALBERTO A facha de / Signed on: 26/02/2025 11:55:36 UTC
Cédigo Seguro de Verificacian (CSVICID): AESASRVAAISADOOKB40GEEJCVHUADA
Este documento puede ser verificado en / This document may be verified at: https://sede seguridadaerea.gob.es

Cddigo Seguro de Verificacion: CXCA ACXV PZX2 2FJE VXPK

La comprobacion de la autenticidad de este documento y ofra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.viana.es/ Pag.5de 6
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Cddigo Seguro de Verificacion: CXCA ACXV PZX2 2FJE VXPK

La comprobacion de la autenticidad de este documento y ofra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.viana.es/ Pag.6de 6
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Gobierno Nafarroako gil:::’tya;;:r;z de Desarroll
de Navarra Gobernua

Copia auténtica
11/06/2024 9:16

Registro de Entrada n.© 2178/2024

AYUNTAMIENTO DE VIANA

PLAZA DE LOS FUEROS 1
31230 - VIANA
Expediente: 0001-0063-2024-000018

Procedimiento: Revision de oficio AAU
Estimado/a sefior/a:

Por la presente le notifico, a los efectos oportunos, la siguiente documentacion de su
interes:

s TRASLADO RESOLUCION

Para cualquier informacion complementaria que precise, le ruego gue se ponga en
contacto con la unidad responsable del expediente que figura en el cuadro “Referencia” de la
documentacion adjunta.

Asimismo le recuerdo que para una adecuada tramitacién de los documentos que dirija
a este Departamento, es preciso que indique el cédigo del expediente a que se refieren.

Atentamente.
Pamplona, a 10 de junio de 2024

Servicio de Economia Circular e Innovacion

Cadigo Seguro de Verificacion: CXCA AAU7 CQPT EY29 YRRH
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RESOLUCION 170E/2024, de 8 de mayo, del Director del Servicio de Economia Circular e

Innovacion
OBJETO ACTUALIZACION DE AUTORIZACION AMBIENTAL UNIFICADA
DESTINATARIO NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.
Tipo de Expediente | Actualizacion de autorizacion ambiental unificada
Cadigo Expediente | 0001-0063-2024-000018 I Fecha de inicio ] 18/03/2024
Unidad Gestora Servicio de Economia Circular e Innovacion
Teléfono | 848426254-848427587 Correo-e | autprema@navarra.es
Clasificacion Legislacién Actividad
Ley Foral 17/2020, de 16-12 Anejo 1/ Grupo 13.3
R.D.L. 1/20186, de 16-12 Centro no incluido
Directiva 2010/75/UE, de 24-11 Centro no incluido
Ley 21/2013, de 9-12 Centro no incluido
Instalacion Tratamiento aguas residuales
Titular NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, SA.
Numero de centro 3125109126
Emplazamiento Poligono 20 - Parcela 930 Paraje El Paulazo
Coordenadas UTM-ETRS89, huso 30N, x: 551.605 e y: 4.705.734
Municipio VIANA

Esta instalacién existente, actualmente en funcionamiento, dispone de autorizacion
ambiental unificada en aplicacion de la Disposicion transitoria tercera de la Ley Foral 17/2020,
de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental, por encontrarse
incluida en el anejo 1, grupo 13.3, de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de
las actividades con incidencia ambiental.

Sin embargo, no existe como tal, un documento de autorizacién ambiental unificada en
el que se recojan las condiciones ambientales que deba cumplir esta instalacién para desarrollar
su actividad. Existen diferentes resoluciones de concesién o modificacién de licencia municipal
de actividad clasificada, mediante las cuales se han ido estableciendo las condiciones
ambientales de funcionamiento, de forma sucesiva, a lo largo del tiempo.

Se ha considerado necesario elaborar un documento refundido basado en las
diferentes concesiones y modificaciones de licencia municipal de actividad clasificada, con el fin
de facilitar el conocimiento de las condiciones ambientales que debe cumplir el funcionamiento
de la instalacién.

Por ello, en aplicacién de lo dispuesto en el articulo 59 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, el Servicio
de Economia Circular y Cambio Climatico ha iniciado el presente procedimiento a propia
iniciativa.

Durante los Ultimos afios han entrado en vigor nuevas normas medioambientales, de
caracter sectorial, que afectan a la instalacién de referencia, como es el caso de la Ley 7/2022,
de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economfa circular.

seagm CSV: 18658C1AD4593654
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En consecuencia, procede llevar a cabo la actualizacién de la autorizacién ambiental
unificada, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.
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La propuesta de resolucién ha sido sometida a un tramite de audiencia al titular de a
instalacion, durante un periodo de quince dias, sin que el misme haya presentado alegacion
alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en egjercicio de las atribuciones que me han sido
conferidas por el Decreto Foral 255/2023, de 15 de noviembre, por el que se establece la
estructura orgénica del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,

RESUELVO:

PRIMERQ.- Actualizar la autorizacién ambiental unificada de la instalacion de depuracion de
aguas residuales, cuyo titular es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A,,
ubicada en término municipal de VIANA, de forma que la instalacién y el desarrcllo de la
actividad deberan cumplir las condiciones establecidas en los anejos de la presente resolucién.

SEGUNDO.- Mantener la vigencia de las autorizaciones e inscripciones incluidas en la
Autorizacion Ambiental Unificada de esta instalacion, referentes a suelo no urbanizable, tanto
no se opongan a lo dispuesto en la presente Resolucion.

TERCERO.- Las condiciones de la autorizacién ambiental unificada podran ser modificadas o
revisadas de oficio por la Direccién General de Medio Ambiente, cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 27 de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre,
reguladora de las actividades con incidencia ambiental.

CUARTO.- Para llevar a cabo cualquier modificacién de la instalacion, el titular debera
comunicarlo previamente, indicando razonadamente si considera que se trata de una
modificacion sustancial © no sustancial, de acuerdo con lo establecido en el articulo 26 de la
Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental.

QUINTO.- El incumplimiento de las condiciones recogidas en la presente Resolucion
supondra la adopcién de las medidas de disciplina ambiental recogidas en el régimen
sancionador establecido en el Titulo Il de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora
de las actividades con incidencia ambiental, sin perjuicio de lo establecido en la legislacion
sectorial, gue seguira siendo aplicable.

SEXTO.-  Publicar la presente resolucidn en el Boletin Oficial de Navarra.

SEPTIMO.- Contra la presente resolucién, que no agota la via administrativa, los interesados
que no sean Administraciones Publicas podran interponer recurso de alzada ante el Consejero
del Departamento de Desarrolio Rural y Medio Ambiente, en el plazo de un mes. Las
Administraciones Publicas podran interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en

e CSV: 19658C1AD4593654
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la forma y plazo determinados en el articulo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdiccién Contencioso-Administrativa. Los plazos seran contados desde el dia siguiente a
la practica de la notificacién de la presente resolucién.
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OCTAVOQ.- Trasladar la presente resolucion a NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES, S.A. y al Ayuntamiento de VIANA, a los efectos oportunos.

Pamplona, 8 de mayo de 2024
E! Director del Servicio de Economia Circular e Innovacion, Raul Salanueva Murguialday.
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ANEIO |

INSTALACION AUTORIZADA
e Breve descripcion:

- Tratamiento de las aguas residuales generadas en la localidad de Viana (3.389 habitantes) y de algunas
industrias situadas en la zona sur. La EDAR se localiza a 1.500 m al sur del casco urbano.

—  El funcionamiente de la depuradora es de 24 h/dia, 365 dias/afio.

—  Alos efectos de una futura modificacién sustancial de la autorizacién ambiental unificada se tendrdn en
cuenta los siguientes valores de referencia:
- Capacidad de depuracidn {carga de disefio): 614 kg/dia DBOs 245 kg DBOs (f)
- Caudal de vertido: 1.209 m?*/dia {14 1/s}
- Superficie construida: 9.475,6 m?

» Edificaciones, recintos, instalaciones y equipos mas relevantes:

SUPERFICIE

() CARACTERISTICAS / DESCRIPCION

DENOMINACION DESTINOG / USO

* Linea de agua:

- Tamizado y desarenado

- Decantacion primaria

= Tangue anaerchio

- Filtro biolégico

Depuracién aguas Tanque aerobio
residuales 9.475,6 - Decantador intermedio

Filtro bioldgico

Decantador final

Lagunas de refino

e Linea de fangos:

Espesamiento y almacenamiento de fangos

EDAR

1

e Uso de energia y combustibles,

-~ El suministro eléctrico se realizard en BT mediante acometida desde linea proxima.
e Uso del agua.

— La actividad se abastece de agua de red.
e Suelos contaminados.

—  La actividad se encuentra incluida dentre de las actividades relacionadas en el Anexc 1 del Real Decreto
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacion de actividades potencialmente contaminantes
del suelo y los criterios y estandares para la declaracién de suelos contaminados, dado que su CNAE 2009
es 37,00.

peE CSV: 19658C1AD4593654
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—  Porello, es necesario la elaboracién de un informe preliminar de situacién para cada uno de los suelos en
los que se desarrolla la actividad.
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e Descripcion del proceso de depuracién:

— Tratamiento de lecho bacteriano en doble etapa y lagunas finales. En definitiva, que la nueva EDAR estard
integrada por:

— Tamiz autolimpiante con luz de malla 5 mm y canal desarenador aireado,

— Decantador primario de didmetro 14 m y volumen (til 536 m?,

— Tanque anaerobio de planta cuadrada de 6 m, altura de agua 3 m y agitador Flygt, para reduccién de
fosforo mediante ciclo aerobio-anaerobio.

— Decantador intermedio de didmetro 8 m y volumen (Gtil 170 m3,

—  Filtro bioldgico (12 etapa) de 804 m? de relleno sintético PP desordenado,

— Tanque aerabio de planta cuadrada 4 m, altura de agua 3 m, y agitador Flygt,

— Decantador intermedio de didmetro 8 m y volumen atil 170 m3,

—  Filtro biolégico (22 etapa) de 2.121 m® de relleno pétreo,

— Decantador final de didmetro 12 m y volumen Util 350 m?,

— Lagunas finales de refino y control del vertido, a las que se conecta también, el aliviado de entrada a

la planta, de forma que todo el vertido al cauce pasa por las lagunas. 4 lagunas con 1.936 m? totales
(2 — 3 dias de retencién).

— Linea de fangos:

— Los fangos bioldgicos de la decantacion final se conducen a la arqueta de carga del decantador
primario, y de éste al tanque de almacenamiento de fangos. Los fangos intermedios se conducen
ciclicamente al tanque de almacenamiento de fangos

— 2 tanques cuadrados de 5 m y altura Gtil 5 m, con cubierta de hormigdn, para espesamiento y
almacenamiento de fangos, respectivamente

El efluente se vierte al rio Valdearas (UTM X: 551.638, Y: 4.705.446}.
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CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO
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INDICE

1. Valores limite de emision y medidas técnicas complementarias.
Sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de las emisiones.
1.1. Emisiones a la atmosfera
1.2. Vertidos de aguas
1.3. Ruidos
2. Produccidn de residuos.
2.1. Condiciones generales
3. Proteccion del suelo y las aguas subterraneas
3.1. Maedidas de proteccidn
3.2. Suelos contaminados
4. Actuacion en caso de accidentes
5. Cese de actividad y cierre de la instalacidn.
5.1. Cese de actividad
5.2. Cierre de la instalacién
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1. Valores limite de emisién y medidas técnicas complementarias. Sistemas y procedimientos para el
tratamiento y control de emisiones.

1.1. Emisiones a la atmdsfera.

- Catalogacion de la actividad. La actividad se clasifica en el Grupo C, cddigo 09 10 02 02, del Cataloge de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmdsfera (CAPCA-2010), actualizado por Real Decreto
100/2011, de 28 de enero.

Emision de Olores

— Estudio olfatométrico. Cuando el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente lo requiera, por
considerar que existen razones justificadas para ello, el titular debera presentar un estudio olfatométrico
realizado per una Entidad de Inspeccion Acreditada en base a la norma UNE-EN 13725:2004. El muestreo y
anélisis de todas las sustancias contaminantes se realizaran con arreglo a la mencionada norma.

1.2. Vertido de aguas.

DESCRIPCION DEL VERTIDO DE EDAR MUNICIPAL

. PUNTO VERTIDO
NUMERO TIPO ORIGEN TRATAMIENTO PISPOSITIVO DE DESTINO
CONTROL UTM X UTM Y
Vivi
Aguas ai;fnnias 4 Lecho bacteriano en | Arqueta que permita Rio
1 residuales ) ) doble etapa y la inspeccion visualy | 551638 | 4705446
industrias de la ) Valdearas
urbanas lagunas finales la toma de muestras
zona sur
1.3. Ruido.

~ Valores limite. La instalacion debera cumplir los valores limite de inmision de ruido:

) . iNDICES DE RUIDO (1)
AREA ACUSTICA
Lid Lie Lin
Limite exterior del drea acdstica de tipo industrial ocupada por la instalacion (2) 65 65 55

{1) Los indices utilizados corresponden a los indices de ruido continuo equivalente corregido promedio a largo plazo, para los
periodos temporales de dia (7.00 a 19:00 horas), tarde {19:00 a 23:00 horas) y noche {23:00 a 7:00 horas), respectivamente, tal
y como se definen en el Anexo | del Real Decreto 1367/2007.

{2) Hasta tanto se establezca la zonificacidn acdstica del término municipal, se deberd tener en cuenta el uso caracterfstico de la
zona para establecer los valores limite de inmisidn, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5.5 del Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre.

— Procedimiento de evaluacion. Se considerard que la instalacion cumple los valores limite de inmision de
ruido cuando los valores de los indices acusticos evaluados conforme a los procedimientos establecidos en
el anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
Ruido, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones acisticas, cumplan lo

especificado en el articulo 25 del Real Decreto:

=  Ningtn valor diario supera en 3 dB los valores de la tabla.
= Ningun valor medide del indice Lkeq,ri SUpera en 5dB los valores de la tabla.
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— Control externo de Laboratorio de ensayos acdsticos acreditado. Cuando el Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente lo requiera, por considerar que existen razones justificadas para ello, el titular
deberd presentar un informe técnico de un Laboratorio de ensayos actsticos acreditado, que certifique que
la instalacién cumple los valores limite de inmisién de ruido establecidos. Las mediciones deberan realizarse
de acuerdo a los métodos y procedimientos de medicion y evaluacién establecidos en el Anexo [V-A del Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolia la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a
zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acsticas.

2. Produccién de residuos.
2.1. Condiciones generales.

~ Los residuos que se produciran en la instalacidn, la operacion de gestién final que deber3 llevarse a cabo en
cada caso y las notas particulares para cada uno de ellos, seran los especificados en el Anejo Il de esta
autorizacidn ambiental.

— El titular de la instalacién deberd mantener un registro cronoldgico, en formato adecuado y soporte
informatico, de produccion de residuos segun se establece en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos v
suelos contaminados para una economia circular. Este registro debera encontrarse en las instalaciones de la
actividad, permanentemente actualizado y a disposicién de la auteridad competente que lo solicite.

3. Proteccion del suelo y las aguas subterraneas.
3.1. Medias de proteccion.

— El almacenamiento de cualquier producto liquido, sea materia prima o residuo, susceptible de originar la
contaminacion de las aguas o del suelo, o de afectar negativamente al funcionamiento de las redes de
saneamiento, deberd disponer de las siguientes medidas para la proteccién del suelo y las aguas
subterrdneas:

= Los almacenamientos de productos quimicos y de residuos peligroses, dispondran de cubeto estanco
de seguridad que cumplird las siguientes condiciones:

- Su capacidad de retencién serd, al menos, igual al volumen maximo del mayor de los depdsitos o
al 30% del volumen total de todos los depésitos.

- Sera&n impermeables y resistentes al producto a retener.

— Notendrdn ningln tipo de salida y drenaran a una arqueta estanca.

— No serén atravesados por tuberias o conductos.

- No dispondran de ningtn sistema de evacuacidn por gravedad.

—  No se asociardn a depésitos de sustancias incompatibles entre sf por reaccién guimica.

= Los derrames de aceites o combustibles de vehiculos y maquinaria serdn recogidos mediante
materiales absorbentes.

Zne@ CSV: 19658C1AD4593654
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3.2. Suelos contaminados.

— Enun plazo no superior a un afio desde la publicacién de la Resolucién, el titular debera presentar ante el
Departamento competente en materia de Medio Ambiente, un informe de situacién para cada uno de los
suelos en los que se desarrolla la actividad, de acuerdo a lo establecide en el apartado 3.1 del Real Decreto

Registro de Entrada n.© 2178/2024

9/2005, con el alcance y contenido que se recoge en el catédlogo de servicios de la pégina web del Gobierno
de Navarra: www.navarra.es {(Informe preliminar de situacién de suelos potencialmente contaminados).

— Posteriormente, cada 5 afios y a la clausura de la actividad, el titular deberd presentar un informe de
situacion del suelo, con el alcance y contenido que se recoge en el catalogo de servicios de la pagina web
del Gobierno de Navarra: www.navarra.es (Informe preliminar de situacién de suelos potencialmente
contaminados), con el cual el drgano competente podrd exigir medidas adicionales de control o
remediacién de suelo en caso de que proceda.

4, Actuacidn en caso de accidentes.

— En caso de cualquier incidente o accidente que afecte de forma significativa al medio ambiente, el titular de
la Instalacion debera comunicar al Centro de Emergencias del Gobierno de Navarra, de forma inmediata,
llamando al teléfono de emergencias 112. En caso de que el incidente o accidente afecte a la calidad del
vertido generado por la instalacién, deberd comunicarse simultédneamente con la Confederacion
Hidrografica del Ebro, via telefénica llamando al 976 711 139 / 976 711 000 o mediante fax dirigido al
nimero 976 011 741,

— Asimismo, el titular debera tomar de inmediato las medidas mas adecuadas para limitar las consecuencias
medioambientales y evitar otros posibles incidentes o accidentes, con independencia de aquellas otras
medidas complementarias que el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente o la Confederacion
Hidrografica del Ebro consideren necesarias. Incluso, si fuera necesario, podrd decidirse la suspension
cautelar del funcionamiento de la instalacién. En caso de que el incidente o accidente afecte a la calidad del
vertido, se debera cesar el vertido de inmediato,

— En el plazo maximo de siete dias tras el suceso, el titular deberd remitir una comunicacion escrita al
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente vy, en caso de afectar a la calidad del vertido, en un
plazo maximo de 48 horas, a la Confederacion Hidrografica del Ebro, con la siguiente informacion:

= Descripcién del incidente o accidente

=  lahora enlaque se produjo y su duracién.

= Llas causas que lo produjeron.

®= | as caracteristicas de las emisiones producidas, en su caso.
= Estimacién del dafio causado.

= las medidas adoptadas

[ CSV:19658C1ADA4593654
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5. Cese de actividad y cierre de la instalacidn.
5.1. Cese de actividad.

— El titular deberd presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente una comunicacion
previa al cese temporal total o parcial de |a actividad de la instalacién, cuya duracién no podré superar los
dos afios desde su comunicacién. Durante el periodo en que ia instalacion se encuentra en cese temporal
de su actividad, el titular debera cumplir con las condiciones establecidas en la autorizacion ambiental
unificada en vigor que le sean aplicables y podra, previa presentacién de una comunicacién al
Departamento de Desarrollo Rural y Medioc Ambiente, reanudar la actividad de acuerdo a las condiciones de
la autorizacion.

— Transcurridos dos afios desde la comunicacién del cese temporal sin que la actividad se haya reanudado, el
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente comunicard al titular que dispone de un mes para
acreditar el reinicio de la actividad y, en caso de no hacerlo, notificara al titular que se procederd a la
modificacién de oficio de la autorizacién ambiental unificada o a su extincion, en el caso del cese parcial de
la actividad; o que se procederd al inicio de oficio del procedimiento administrativo para el cierre de la
instalacién que se detalla en el siguiente apartado, en el casa del cese total de la actividad.

— Elcese de la actividad, conforme a lo previsto en articulo 117.4 del Decreto Foral Legislative 1/2017, de 26
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenacién del Territorio y Urbanismo,
conllevara la obligacion del titular de reponer los terrenos afectados por la instalacion a su estado original
en el plazo maximo de cinco afios, mediante la demolicidn y/o retirada de las construcciones.

5.2. Cierre de la instalacién.

— Cuando el titular decida el cese total de la actividad debera presentar al Departamento de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente una comunicacién previa al cierre de la instalacién, adjuntando un Proyecto técnico de
cierre que debera incluir:

= Desmantelamiento de la instalacidn,

= Demolicién de edificios y otras obras civiles

= Gestidn de residuos.

=  Medidas de control de Ias instalaciones remanentes.
=  Programa de ejecucidn del proyecto.

— El Departamento de Desarrolio Rural y Medio Ambiente dictard resolucidn autorizando el cierre de la
instalacién y medificando la autorizacién ambiental unificada, estableciendo las condiciones en que se
deberd llevar a cabo el cierre. En particular, podré exigirse al titular, si fuera necesario, la constitucion de
una fianza econdmica que responda de los costes inherentes al cierre de la instalacidn, en la medida en que
pueda existir un riesgo significativo para la salud humana o para el medio ambiente. El importe de la fianza
se determinara en base al presupuesto econdmico del Proyecto de cierre de la instalacién que resulte
definitivamente aprobado.
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— El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente verificara el cumplimiento de las condiciones
establecidas para el cierre de fa instalacién y, en caso favorable, dictard resolucion extinguiendo la
autorizacién ambiental unificada.
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— Una vez producido el cese definitivo de las actividades, el titular debera adoptar las medidas necesarias
destinadas a retirar, controlar, contener o reducir las sustancias peligrosas relevantes para que, teniendo en
cuenta su uso actual o futuro aprobado, el emplazamiento ya no cree un riesgo significativo para la salud
humana ni para el medio ambiente debido a |la contaminacién del suelo y las aguas subterraneas a causa de
las actividades que se hayan permitido, teniendo en cuenta las condiciones del emplazamiento de las
instalacidn descritas en la primera solicitud de la autorizacion ambiental unificada.
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ANEIO Il
RESIDUOS

~ El cddigo LER de los residuos se establece de conformidad con la lista establecida en la Decision
2014/955/UE de la Comisién, de 18 de diciembre de 2014, por la gque se modifica la Decisién
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo.

- Los codigos de gestion se establecen segin lo indicado en los Anexos Il y Il de la Ley 7/2022, de 8 de abril,
de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

—  En aplicacién del principio de jerarquia de residuos establecida en el articulo 8 de la Ley 7/2022, de 8 de
abril, 1a gestién final de los residuos producidos deberd realizarse conforme al orden de prioridad
indicado. En caso de no realizarse la primera de las operaciones, el productor deberd justificar
adecuadamente la causa de ello. En el supuesto de que no fuera factible la aplicacién de ninguna de
dichas operaciones, por razones técnicas o econdmicas, los residuos se eliminardn de forma que se evite o
reduzca al maximo su repercusion en el medio ambiente.

—  Se admite el envio a instalaciones de gestién no finalistas de tratamiento intermedio (R13, R12, D8, D9,
D13, D14, D15) siempre que se pueda justificar que la operacién de gestidn final se encuentra incluida
entre las sefialadas en este Anejo [l1.

—  El procedimiento de gestion documental seré el establecido en ia pagina Web del Gobierno de Navarra:
https://www.navarra.es/es/medio-ambiente/traslado-de-residuos.

RESIDUOS PRODUCIDOS

Proceso Descripcién residuo LER residuo Gestion final externa
TRATAMIENTO DE AGUAS Lodos del tratamiento de aguas
RESIDUALES FECALES - EDAR residuales urbanas. 190805 R3, R10, D8, D9, D5
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E
% EMPLAZAMIENTO

— La instalacién se emplaza ocupando la totalidad de la parcela catastral 930 del poligono 20. Las
superficies ocupadas, expresadas en m?, son las siguientes:

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 9.475,6
SUPERFICIE TOTAL DE LAS INSTALACIONES 2.397,07
SUPERFICIE PAVIMENTADA 1.136,7

— Enla siguiente figura se detalla el &mbito territorial del emplazamiento de la instalacion.

551488 551545 551595 551645 551695 551745

4705799

4705789

4705699

551495 551545 - 551505 551645 551695 551745 I

- Se adjunta un fichero digital en formato “ZIP” que incluye un ficherc en formato “SHP” y los
correspondientes ficheros asociados, conteniendo la informacion georreferenciada del perimetro
que delimita el &mbito territorial del emplazamiento de la instalacion.
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NIF A31243702

La persona interesada
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Z S/REF

5 NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS

< nREF 2023-0-329 LOCALES, S.A. (NILSA)

g MP AVDA. BARANAIN 22, BA

E: ASUNTO L 31008 - PAMPLONA/IRUNA (NAVARRA) J

COMUNICACION DE RESOLUCION
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En virtud de las facultades que tiene conferida esta Confederacion Hidrogréfica del Ebro por el
vigente Texto Refundido de la Ley de Aguas y por el Reglamento de la Administracion Publica del
Agua de 29 de julio de 1988, se ha adoptado la resolucién cuya copia se adjunta con numero de
identificacién [1S0004897749].

N° de entrada 2022 / 2024

Registrado el 31/05/2024 a las 8:37

Lo que se notifica a los efectos pertinentes, advirtiéndose de que contra esta resolucion podra
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de
Justicia competente, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el dia siguiente a su notificacién,
de conformidad con los articulos 8.3 parrafo segundo y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio
reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, articulo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas y articulo 22.2 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Potestativamente, y con caracter previo, podra interponerse recurso de reposicién ante esta
Confederacion en el plazo de UN MES, contado a partir del dia siguiente al de la notificacién de la
presente resolucion.
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31/05/2024

La persona interesada

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES SA

S/REF

nREF 2023-0-329

ASUNTO

B
o RESOLUCION DE EXPEDIENTE
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Examinado el expediente cuyas circunstancias se resefian a continuacion:

CIRCUNSTANCIAS:

Solicitante: NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA)

Objeto: INSTALAC!ON DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO DE
50 KW EN ESTACION DEPURADORA

Cauce: ARROYO VALDEARAS
Municipio: VIANA (NAVARRA)

N° de entrada 2022 / 2024

Registrado el 31/05/2024 a las 8:37

HECHOS:

I.- El interesado realiza la peticion con fecha de Registro de entrada 22 de febrero de 2023,
aportando la siguiente documentacion:

- Proyecto de Instalacion de generacion fotovaltaica para autoconsuma de 50 kW (52,48kwp)
en la Estacion Depuradora de Aguas Residuales de Nilsa, en Viana (Navarra), suscrito por el
Ingeniero de Telecomunicacion Jorge Gonzélez Gil en noviembre de 2022.

Il.- Las obras consisten en la instalacion de una planta de generacién fotovoltaica para
autoconsumo, de 52,48 kW de potencia pico, en el recinto de la estacion depuradora de aguas
residuales, en adelante EDAR, situada en la parcela 930 del poligono 20 del término municipal de
Viana (Navarra), en la margen derecha del arroyo de Valdearas.

Se prevé la instalacion de 128 modulos, ordenados en 8 estructuras de dos filas de 8 modulos,
dispuestos sobre soportes que elevan los paneles 1 m sobre el terreno.

i3

“ £ lll.- Vista la documentacion aportada y consultado el Sistema de Informacion Geografica de
o

o A este Organismo, disponible en su pagina web www.chebro.es, SITEbro, se comprueba que no se

iy a . . . - - .

2 P dispone de Mapa de Peligrosidad y Riesgo que abarque la parcela en la que se prevén las actuaciones.
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Consultada la aplicacion CAUMAX version 2.2, desarrollada por el Centro de Estudios
Hidrograficos del CEDEX, mediante la cual es posible consultar los caudales maximos instantaneos
en régimen natural asociados a distintos periodos de retorno para los cauces con una cuenca
superior a 50 km?, o bien calcular los caudales mediante el método racional modificado para cauces
con cuencas inferiores a 50 km?, se obtiene que el arroyo Valdearas presenta una cuenca vertiente
en la zona de actuacion del orden de 20 km? y los caudales previstos en ese punto, considerando los
periodos de retorno de 100 y 500 afios, son del orden de: Qqoo = 44 m¥/s y Qspp = 68 m/s.

NIF A31243702
31/05/2024

La persona interesada

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES SA

Vistos los caudales previstos en la zona de actuacion, la cercania de las obras al cauce y la

gﬁ?_‘n’ﬁg disposicidn del terreno, puede considerarse que la actuacion se sitla en la zona inundable del arroyo
: Valdearas, entendiendo como tal la zona afectada por las avenidas de periodo de retorno de 500
Bl s afios.
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IV.- Con fecha de Registro de entrada 27 de noviembre de 2023, el sclicitante remite una
Declaracion Responsable para actuaciones en Zonas Inundables, sujeta a lo descrito en el articulo
14bis del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por la que hace constar que conoce y asume el
riesgo existente y las medidas de proteccion civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar
esa informacién a los posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que
estime oportuno adoptar para su proteccion.

N° de entrada 2022 / 2024

Registrado el 31/05/2024 a las 8:37

V.- Dadas las caracteristicas de la actuacion solicitada, se considera que puede prescindirse
del tramite de informacion publica, de acuerdo a lo establecido en el articulo 52.2 del RDPH, al
entender que la misma no reviste especial intensidad en cuanto a posibles afecciones a los aspectos
que son competencia de este Organismo.

VI .- Las obras solicitadas respetan la zona de servidumbre de paso establecida en los articulos 6 y
7 del RDPH.

VIl.- Dadas sus caracteristicas y dado que los modulos fotovoltaicos se disponen sobre soportes,
elevados 1 m sobre el terreno, se considera que las actuaciones no supondran afecciones
significativas a las corrientes ni provocaran un incremento significativo de la inundabilidad del entorno
inmediato ni aguas abajo, ni representaran un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las
personas o bienes frente a las avenidas, siempre y cuando sean disefadas de acuerdo al riesgo al
que estan sometidas.

VIIl.- Dado que la parcela en la que se ubican las obras se sitla en zona inundable, se
recuerda al peticionario la conveniencia de analizar los riesgos y, en consecuencia, adoptar las

e E medidas adecuadas con arreglo a lo previsto en la legislacién de Proteccién Civil al efecto, no
b -
R responsabilizandose este Organismo de futuras afecciones debidas a esta circunstancia.
Ay
Ll
iy a . . . : .
S . IX.- Con fecha 11 de enero de 2024 informé el expediente el Area de Control del Dominio
o
§§m Publico Hidraulico, proponiendo otorgar la autorizacion solicitada con arreglo a las condiciones
™N O W
§ :] s generales que sean de aplicacién y a las particulares que se indican.
-
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VISTOS el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, el Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la Planificacion Hidroldgica,
aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, la Resolucion de 14 de
diciembre de 2019, de la Confederacion Hidrogréfica del Ebro, sobre delegacion de competencias
(BOE n° 4 de 4 de enero de 2020) y demas disposiciones concordantes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

|.- El expediente se ha tramitado correctamente, siguiendo las prescripciones reglamentarias.

I.- De conformidad can lo dispuesto en el articulo 30 del texto refundido de la Ley de Aguas, en
relacion con el articulo 33 del Reglamento de la Administracién Publica del Agua y de la Planificacién
Hidroldgica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, le corresponde al Presidente de la
Confederacion Hidrogréfica del Ebro resolver el presente expediente.

Ill.- La competencia para resolver este expediente corresponde al Comisario de Aguas, en
virtud de la Resolucién de 14 de diciembre de 2019, de la Confederacion Hidrografica del Ebro, sobre
delegacion de competencias (BOE n° 4 de 4 de enero 2020).

En consecuencia,
Este COMISARIO DE AGUAS, en virtud de las facultades gue tiene delegadas ha resuelto:

A. AUTORIZAR, a los efectos de la proteccion del dominio publico hidraulice y del régimen de
las corrientes, a NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. (NILSA) a realizar
INSTALACION DE GENERACION FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO DE 50 KW EN
ESTACION DEPURADORA, en la zona de policia del ARROYO VALDEARAS, en el término
municipal de VIANA (NAVARRA), de acuerdo con el proyecto suscrito por el Ingeniero de
Telecomunicacion Jorge Gonzalez Gil en noviembre de 2022 y que obra en el expediente.

La autorizacion queda condicionada al cumplimiento de las condiciones generales habituales
que sean de aplicacion y las particulares siguientes:

5 CONDICIONES PARTICULARES:
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mismos. Si las obras no se llevasen a cabo en el plazo establecido, el solicitante podra solicitar una
prérroga UN (1) MES antes de la finalizacion de dicho plazo.

22.- Las obras se ajustaran a la documentacién presentada en tanto no sea modificada por las
condiciones de la presente autorizacion.

3%.- Se respetara en todo momento la anchura libre de 5 metros, a fin de preservar la
servidumbre de paso establecida en el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico.

42 - Previamente al inicio de las obras se debera contactar con el Servicio de Vigilancia del
DPH de este Qrganismo (NIP: CHEB 5713, Tfno.: 619 077043).

52.- Los trabajos referentes a esta autorizacion se efectuaran de forma ordenada, continua y
progresiva, sin danar al cauce ni a las margenes.

62.- Los escombros y materiales de desecho deberan ser retirados y trasladados a vertedero
debidamente legalizado.

79.- Se extremaran las medidas tendentes a preservar la vegetacion de ribera, minimizando la
afeccion de la misma a lo imprescindible para realizar la actuacion.

82.- Esta autorizacién no exime al beneficiario de la obligacion de obtener las oportunas
licencias municipales para la ejecucion de las obras, asi como las autorizaciones que pudiesen ser
necesarias de otras Administraciones o particulares. En particular, el solicitante deberé contar con la
autorizacion del Ayuntamiento de Viana (Navarra).

92.- Sin perjuicio de las normas complementarias que puedan establecer las comunidades
autonomas, se debera cumplir con lo indicado en el articulo 74 bis. Limitaciones a los usos del suelo
en la zona inundable del Reglamento del Dominio Publicoe Hidraulico.

CONDICIONES GENERALES:

12.- Se concede esta autorizacion a titulo precario, dejando a salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicio de tercero, quedando obligado el beneficiario, a su costa, a eliminar parcial o totalmente
las obras, dejando parte o toda la zona afectada del cauce y margenes en su primitiva situacion
cuando la Administracién lo ordene por causa que estima justificada.

22 - El beneficiario queda obligado a respetar a lo largo de la margen, que ha de quedar apta y
practicable, la servidumbre de paso de 5 m. establecida en el texto refundido de la Ley de Aguas.
Para ello, se evitara la instalacion de vallados, depésitos de materiales, etc., en dicha franja.
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E « 3%.- Se concede autorizacion para la utilizacion de los terrenos de Dominio Publico Hidraulico
-
Ll . . -y . . .
o E’ necesarios para las obras, con la obligacién de respetar la servidumbre existente y las que pudieran
Ll
B : ser decretadas por la autoridad competente. Los terrenos mantendran en todo caso su caracter
I E demanial, sin que puedan ser destinados a usos distintos del autorizado, ni establecerse sobre ellos
L=
E 3 g otras construcciones, ni ser objeto de cesidn, permuta, etc., sin previa autorizacion.
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48 - La maquinaria y equipos trabajaran en una zona potencialmente inundable, por lo gue se
recuerda al peticionario la conveniencia de analizar los riesgos y adoptar las medidas adecuadas
frente a éstos; no siendo responsable este Organismo de cuenca de futuras afecciones a causa de
esta circunstancia.

NIF A31243702
31/05/2024

La persona interesada

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES SA

52.- Queda expresamente prohibido el vertido de escombros en los cauces, que deberan ser
transportados a vertedero controlado, quedando expresamente prohibido depositarlos en forma de
cordones ¢ en cualquier otra forma a lo largo de las margenes, siendo responsable el peticionario de
los dafios y perjuicios que por dicho motivo pudieran ocasionarse, debiendo realizar por su cuenta los
gﬁ?_‘n’ﬁg trabajos que, en evitacion de ellos, se ordenasen por la Administracion.

6%.- Queda expresamente prohibido efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las
aguas y acumular residuos o sustancias que puedan constituir un peligro de contaminacion de las
aguas o degradacion de su entorno.
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72.- Esta autorizacion no exime al beneficiario de la obligacion de obtener las oportunas
licencias municipales para la ejecucion de las obras, asi como las autorizaciones que pudiesen ser
necesarias de otros Organismos de la Administracion General del Estado, Autondmica o Local, aun

N° de entrada 2022 / 2024

cuando se tratase de Organos de esta misma Confederacion.

Registrado el 31/05/2024 a las 8:37

8%.- Al amparo de la presente no podran efectuarse la captacion de aguas del cauce ni el
aprovechamiento de los bienes situados en los cauces, que requerirdn la correspondiente
autorizacion.

92.- Los plazos fijados en el condicionado particular de la autorizacion se computan desde que
el titular acuse recibo de su notificacion y, en su defecto, desde la publicacion del correspondiente
edicto en el Boletin Oficial del Estado.

10%.- Las obras quedaran sometidas a la inspeccion y vigilancia de la Confederacion
Hidrogréafica del Ebro, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos puedan originarse.

112.- El beneficiario queda obligado a cumplir las disposiciones de la normativa medioambiental
vigente para la conservacion de las especies acuicolas y, en general, las normas de caracter
industrial, laboral, administrativo y fiscal que sean aplicables a esta autorizacion.

122.- Podra revocarse esta autorizacion por incumplimiento de cualquiera de estas condiciones
y en los casos previstos en las disposiciones vigentes.

2 E 132.- El titular de la autorizacion quedara obligado, incluso en caso de revocacion de la misma,
b -

z E’ a dejar el cauce en condiciones normales de desagle, pudiéndose adoptar las medidas necesarias
Ll

o 2 para asegurar el cumplimiento de esta obligacion.
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14°.- Sera responsable el beneficiario de cuantos dafios y perjuicios puedan ocasionarse en el
interés publico o privado como consecuencia de las obras realizadas, quedando obligado a su
indemnizacién y a la ejecucién, a su costa, de las cbras complementarias que se consideren
necesarias para evitar que se produzcan. En cualquier caso, la titular de la infraestructura autorizada
sera responsable subsidiaria de cuantos danos y perjuicios puedan ocasionarse, tanto durante su
ejecucion como en un futuro.

NIF A31243702
31/05/2024

La persona interesada

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES SA

15?.- Si como consecuencia de variaciones del régimen hidraulico por causas naturales o por la
ejecucion de obras de conservacion o proteccion del cauce ejecutadas por la Confederacion

gﬁ?_‘n’ﬁg Hidrografica del Ebro o previstas en el Plan Hidrologico de la cuenca del Ebro, hubiera necesidad de
: realizar modificaciones en las obras que se autorizan, o incluso retirarlas, éstas serian por cuenta del
ElFas solicitante.
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16%.- Las obras autorizadas se ubicaran en zona previsiblemente inundable, por lo que se
recuerda al peticionario la conveniencia de analizar los riesgos y, en consecuencia, adoptar las
medidas adecuadas, con arreglo a lo previsto en la legislacion de Proteccion Civil al efecto.

172.- La Administracién no respondera de los dafios que se produzcan en la obra autorizada

N° de entrada 2022 / 2024

por efecto de las corrientes. Este Organismo de cuenca declina cualquier responsabilidad por las
afecciones que se pudieran producir o derivar como consecuencia de las cbras realizadas ante una
situacion de inundacién del ambito en el que se ubica.

Registrado el 31/05/2024 a las 8:37

18%.- El beneficiario queda obligado a informase sobre el estado de la masa de agua en la que
va a actuar en referencia a la presencia de larvas o adultos de mejillén cebra. Si las aguas se
encuentran infectadas por la plaga debera:

- Aplicar, tanto en la maquinaria de trabajo como en los elementos que entren en contacto con
aguas infectadas, los protocolos de desinfeccion elaborados explicitamente por la Confederacion
Hidrografica del Ebro para evitar la propagacion de larvas o adultos de mejillén cebra a aguas no
infectadas.

- Asi mismo se tendrd presente al planear cualquier actuacién en cauces, la prohibicion de
mover aguas previsiblemente infectadas a otras masas de aguas libres de mejillan cebra.

19°%.- Toda modificacion de la presente autorizacion requerira la previa aprobacion de la
Confederacion Hidrogréafica del Ebro.

207.- Las presentes condiciones generales podran ser modificadas por las condiciones

5 o particulares de la autorizacion.
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%IMPDRTANTE Se ha presentado una solicitud, escrito o comunicacion a la Administracion por parte de una entidad obligada a relacionarse electronicamente con las Administraciones Publicas.

_5 El 6rgano administralivo competente en el ambito de actuacién le requerira para que la subsane a través de su presentacién electrénica. Asmismo, debe tenar en cuenta gque se considerara como fecha
thde prasentacion de |a solicitud aquella en que se realice la subsanacién, de modo que la solicitud producira efectos desde la subsanacion electrénica y no desde su presentacion presencial.
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Emision de este certificad
21/05/2025 11:2

Certificado de notificacion aceptada -
]E Syionlroe Notificacién electrénica 318023

]

El presente documento certifica que el dia 21/05/2025 a las 11:22, NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES SA (NIF A31243702). Representante: FERNANDO JOSE MENDOZA RODRIGUEZ (NIF 16528766T)
acepto la notificacion electronica 318023, compareciendo electronicamente a través de la Sede Electronica de
esta entidad.

NIF: P3125100B VIANA

Notificacion electronica 318023

Destinatario: NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES SA - NIF A31243702
Fechay hora de envio: 21/05/2025 10:54
Registro de salida: N° 1085
Origen: SECRETARIA - SEGRA 76790
Expediente: Expediente 58023N
Asunto: Licencia de obras para instalacién fotovoltaica en EDAR
CONTENIDO
Nombre Huella digital

63NAfH2iBbVjPJII506]3YIvilKgSnLT2VFCwjycvXmizsO/ocg2MplLgXqS

Autorizacion_CHEBRO VdUYqrMrxdq9ms7nwcspOoRNhvg==

16nVOw8BWjkYRS3BAnvW3G22NWrNQbO9QsOvykMQgklZ2ur8nFC

RESA_ JHj69xwZ3qJRLe3ixAei4Dm5gEzTtCX4iRg==

9GXasrpYnp6I5bXBMtbSINSAR+HpUTwdXwz5RDAWHTPHO945Zn2

AAU_NILSA 0xiUo5GAL6VhnsLepoDvtv5D7ULTcAOS law==

2FSVYbN7qfI8WQpbkdOtZrwFU31z1MfRadTOV/9Hb5A4k3S1GF+tv

20230524_E-01721_Autorizacion_Afeciones_Ambientales N7120b0La+oIX1ViNpkv3ON6E]/Ui/ekQ==

xdNBQQBWXh/8yEiEbU3e8RXqHsrFkWUCcEjdd0S437vdIDR1RVZZM

Oficio de remision 71)YyBA501r2L+Xc69BZBIbS+icADRFd0Q==

Resolucién N2 391 de 21/05/2025 "Licencia de obras para instalacion phiV/+Dk0ekJz+HKnadzcPuOkeYN8eU50voGjmA/wO0C6la+JoOXevVil
fotovoltaica en EDAR" - SEGRA 76790 YMajWKem/1lawBu4ggOm48FRwYwIBsQ==

Sistema de Noltificacidn y

Comunicacion Electronica
SEDIPUALB @ dus

Codigo Seguro de Verificacion: CXCA ADCL AXCD 7MD2 UHFL

La comprobacién de la autenticidad de este documento y otra informacién esta disponible en https://sedeelectronica.viana.es/ Pag. 1 de 1
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ANEXO Il
SOLVENCIA TECNICA
INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN LA EDAR VIANA

ANEXO Il Gobierno de Navarra

/ LSA

Nafarroako Gobernua

UNION EUROPEA

INSTALACION DE PLACAS FOTOVOLTAICAS EN LA EDAR VIANA

Nombre Empresa:

Caracteristicas del médulo del proyecto

Caracteristicas del médulo de la empresa licitadora

Nombre del médulo: REC ALPHA PURE-R SERIES 420AA

Nombre del médulo:

1. Datos Generales
1.1. Proteccion de caja de conexiones igual o superior a IP68
1.2. Dimensién 1730 x 1118 x 30 mm (+/- 50x50x5 mm)
1.3. Peso 21,5 kg (+/- 1kg)

1. Datos Generales
1.1. International Protection (IP):
1.2. Dimensién (mm):

1.3 Peso (kg):

2. Parametros Eléctricos
2.1. Potencia Nominal de 420 Wp (+/- 10Wp)

2.2. Eficiencia igual o superior al 21,8%

2. Parametros Eléctricos
2.1. Potencia Nominal (Wp):
2.2. Eficiencia (%):

3. Garantia
3.1. Produccion igual o superior al 98% al término del primer afio
3.2. Degradaci6n anual igual o inferior al 0,25%

3.3. Produccion en el afio 25 igual o superior al 92%

3. Garantia
3.1. Produccion al término del primer afio (%):
3.2. Degradacion anual (%):

3.3. Produccién en el afio 25 (%):

4. Pardmetros Térmicos
4.1. Coeficiente de temperatura para Potencia Maxima igual o inferior a la perdida del 0,26 %/°C

4.2. Coeficiente de temperatura para Tensi6n de circuito abierto igual o inferior a la perdida del 0,24%/°C

4.3. Coefici de a para de cortocircuito igual o inferior al 0,04%/°C

4. Parametros Térmicos
4.1. Coeficiente de temperatura para Potencia Méxima (%/°C):
4.2. Coeficiente de temperatura para Tensién de circuito abierto (%/°C):

4.3. Coeficiente de temperatura para Intensidad de cortocircuito (%/°C):

5. Certificados

5.1. Certificacion requisitos de construccion, IEC 61730

5.2. Acreditacion de calidad IEC 61215:2021

5. Certificados
5.1. Certificacion requisitos de construccion IEC 61730 (Si/No):
5.2. Acreditacién de calidad IEC 61215:2021 (Si/No):

Caracteristicas del inversor del proyecto

Caracteristicas del inversor de la empresa licitadora

Nombre del inversor: INGECON SUN 3PLAY-50 TL M4

Nombre del inversor: INGECON SUN 3PLAY-50 TL M4 **

1. Datos Generales
1.1. Rango potencia campo FV 51,5-75 kW

1. 1.2.Dimensiones: 635x530x224 mm (+/- 30x30x10 mm)
1.3. Peso: 42 kg (+/- 5kg)
1.4. Grado de proteccion igual o superior a IP66

1.5. Marcado CE

1. Datos Generales
1.1. Rango potencia campo FV 51,5-75 kW

1. 1.2.Dimensiones: 635x530x224 mm (+/- 30x30x10 mm)
1.3. Peso: 42 kg (+/- 5kg)
1.4. Grado de proteccion igual o superior a IP66

1.5. Marcado CE

2. Valores de Entrada (DC)
2.1. MPPT igual o superior 4
2.2. Rango de tension MPPT: 180 — 1000 V/
2.3. Tensién méxima entrada: 1.100V  (+/- 50 V)
2.4. Corriente maxima entrada: 40 A + 3*32 A (+/- 5A)

2. Valores de Entrada (DC)
2.1. MPPT igual o superior 4
2.2. Rango de tension MPPT: 180 — 1000 V
2.3. Tensién méxima entrada: 1.100V  (+/- 50 V)
2.4. Corriente maxima entrada: 40 A + 3*32 A (+/- 5A)

3. Valores de Salida (AC)
3.1. Rango de tension de salida: 322-520 V

3.2. Corriente maxima salida igual o superior a 84,2 A

3. Valores de Salida (AC)
3.1. Rango de tension de salida: 322-520 V

3.2. Corriente maxima salida igual o superior a 84,2 A

4. Rendimiento
4.1. Eficiencia maxima igual o superior a 98,0%

4.2. Euroeficiencia igual o superior a 97,8%

4. Rendimiento
4.1. Eficiencia maxima igual o superior a 98,0%

4.2. Euroeficiencia igual o superior a 97,8%

5. Certificado
5.1. Cumplird la normativa UNE 217001:2015 IN
5.2. ITC-BT-40 ANEXO |, del Real Decreto 244/2019

5. Certificado
5.1. Cumplird la normativa UNE 217001:2015 IN
5.2. ITC-BT-40 ANEXO |, del Real Decreto 244/2019

6. Monitorizacién

6.1. Monitorizar la energia
cambiar sus consignas y de esta manera no inyectar potencia activa a la red o limitarla a un valor de consigna

6.2. Acceso y configuracién remota de los equipos de la instalacién solar

6.3. Visualizacion del estado general de la instalacion en tiempo real (con una frecuencia no mayor a 10 segundos en local y remoto)

6.4. Visualizacion de todos los inversores de la planta en una misma pantalla
6.5. Posibilidad de captura y archivo en disco del histérico de datos

6.6. Configuracion del médem para el envio de alarmas. Notificacion de alarmas via email

6.7. Obtener los parametros tanto de continua como de alterna, como son voltajes, intensidades, potencias, reactiva, y pardmetros

String a String.

6.8. Representacion del histérico de datos en forma de tablas o gréficas de diversos tipos. Generara graficos dinamicos e informes

adecuados a las caracteristicas de la instalacion solar segtin requerimientos de NILSA

6.9. Actualizacion de SW:
0 Capacidad de actualizacion de SW local y remota
0 Deteccién automatica de nuevas versiones de sW disponible

de la red y producida, trabajando conjuntamente con los inversores para

6. Monitorizacion

6.1. Monitorizar la energia de la red y producida, trabajando conjuntamente con los
inversores para cambiar sus consignas y de esta manera no inyectar potencia activa a la red o limitarla a un valor
de consigna

6.2. Acceso y configuracién remota de los equipos de la instalacién solar

6.3. Visualizacion del estado general de la instalacién en tiempo real (con una frecuencia no mayor a 10 segundos
en local y remoto)

6.4. Visualizacion de todos los inversores de la planta en una misma pantalla
6.5. Posibilidad de captura y archivo en disco del histérico de datos

6.6. Configuracion del médem para el envio de alarmas. Notificacion de alarmas via email

6.7. Obtener los parametros tanto de continua como de alterna, como son voltajes, intensidades, potencias,
reactiva, y pardmetros String a String

6.8. Representacion del histérico de datos en forma de tablas o gréficas de diversos tipos. Generara graficos
dindmicos e informes adecuados a las caracteristicas de la instalacion solar segtin requerimientos de NILSA

6.9. Actualizacion de SW:
0 Capacidad de actualizacion de SW local y remota
0 Detecci6n automatica de nuevas versiones de sW disponible

Caracteristicas de la estructura de soporte y anclaje a suelo del proyecto

Caracteristicas de la estructura de soporte y anclaje a suelo de la empresa licitadora

Nombre de la estructura: METAL FRAME RENOVABLES 2Vx8

Nombre de la estructura:

1. Obra Civil
1.1. Tamafio Zapatas Centrales Plano 6: 2300x1000x400 mm (+/-30x30x10 mm)
1.3. Arquetas material base: hormigén

1.3. Arquetas tamaio: 50x50x800 cm (+/- 10cm)

1. Obra Civil
1.1. Tamafio Zapatas Centrales:
1.3. Arquetas material base:

1.3. Arquetas tamaio:

2. Estructura Metalica Soporte

2.1. Elevacion igual o superior 1m sobre el suelo de la parte inferior de la placa tal y como se requiera en proyecto

2.2. Material estructura: Estructura fija con doble apoyo, Pies de cimentacion y resto de componentes en Acero

2. Estructura Metalica Soporte

2.1. Elevacién suelo parte inferior de placa (m):

2.2. Materiales:

3. Tornilleria

3.1. Tipo Tornilleria: Acero Inoxidable AISI304 (A2 70) o superior

3. Tornilleria

3.1. Tipo Tornilleria:

4. Célculos Mecanicos
4.1. Peso de 16 paneles y estructura igual o menor a 1124 kg

4.2. Verificacién de sobrecarga del viento sobre estructura igual o superior a 7.040 kg

4. Calculos Mecénicos
4.1. Peso en estructura y zapatas:

4.2. Sobrecarga del viento sobre estructura:

* Para el caso en el que el mddulo/estructura sea el mismo que el descrito en el proyecto, bastara Ginicamente con indicarlo en el apartado "Nombre del médulo/estructura”

**El modelo de inversor debe ser el indicado ya que NILSA dispone de instalaciones fotovoltaicas en diferentes EDARs de Navarra con una Unica aplicacion (Ingecon Sun Monitor) de monitorizacién y control donde solo se pueden monitorizar los inversores de la

marca Ingeteam. Esto permite una mayor facilidad de gestién y control.

Pagina1/3
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS
PARA CONTRATAR

D/Dfa. con DNI:

en representacion de

con NIF:

enterado/a del Pliego Regulador de la contratacion de las obras
“INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDAR VIANA”.

DECLARO, de conformidad con el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos que:

a) Reuno los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la
debida representacion.

b) Reuno los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional (se
cumplen los requerimientos detallados en el ANEXO II).

¢) No estoy incurso en causa de prohibicién de contratar. Esta declaracion incluira la manifestacion
de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

d) Relino el resto de requisitos legales para la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato,
asi como aquellos otros establecidos en los Pliegos de contratacion.

e) Me someto a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las incidencias,
con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus
medios o la disposicién de sus recursos, en su caso.

g) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el
trabajo y prevencién de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

h) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Proteccién de
Datos Personales (LOPD).

i) No presento a licitacion mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas,
de acuerdo con la definicién recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.

j) Que acepto ser notificado/a mediante correo electrénico a la siguiente direccién (*):

@
(*) Esta direccion debe coincidir con el correo electrénico vinculado a PLENA. En caso de discrepancia
entre ambos prevalecerd éste ultimo.
k) Que indico la posesidn de condicidn de pequefia o mediana empresa (PYME):

[ sovpvme [Jnosov pyme

De resultar adjudicatario/a, acreditaré la posesion y validez de los documentos y requisitos exigidos
en el plazo maximo de siete dias desde que sean requeridos por NILSA.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracidn.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Dfia. con DNI:
en representacion de con NIF:
enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador de
la contratacion de las obras “INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDAR VIANA”, se
compromete en nombre de la empresa a la que representa a su total realizacién con sujecidn estricta

a lo expuesto en el Pliego Regulador de la Contratacion y en los documentos del Proyecto, que declara
conocer y aceptar, en las condiciones econdmicas siguientes:

(En numero) Euros (IVA no incluido)

(TODOS LOS IMPORTES IVA NO INCLUIDO)

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO V

MODELO DE AVAL

La entidad ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de

Garantia Reciproca autorizada para operar en Espafia), con NIF , con domicilio

(a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, y en
su nombre y representacion (nombre y apellidos), con poderes suficientes para

obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de
este documento,

AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF , envirtud de

lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos y en el Pliego Regulador, ante
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. por importe de: euros, en concepto de
fianza para responder de las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato de obras
“INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDAR VIANA”.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES, S.A.

El presente aval no podra ser desconstituido sin la autorizacion de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS
LOCALES, S.A. y estard en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en
su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucidn de acuerdo con
lo establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos y legislacién complementaria.

El presente Aval ha sido inscrito en fecha............ en el registro de avales con el nimero...........

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o codigo



Cofinanciado por
la Unién Europea

Europar Batasunak
kofinantzatua

?NILSA

MODELO DECLARACION REUTILIZACION DE DOCUMENTACION ACREDITATIVA

“INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS EN EDAR VIANA”

ANEXO VI:

D./Dfia. con DNI:
en representacion de con NIF:
enterado/a de la contratacién del servicio para la “INSTALACION PLACAS
FOTOVOLTAICAS EN EDAR VIANA”.

Declara que,

Las condiciones acreditadas en la documentacion de capacidad, representacién, solvencia vy

habilitacion empresarial o profesional aportada en el procedimiento de licitacién:

(.....nombre del expediente y fecha de finalizacion de la presentacion de ofertas)

siguen vigentes, y no ha transcurrido el plazo de 3 afios establecido en el articulo 18 bis de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

La reutilizacién de la documentacion no sera de aplicacién a la documentacion acreditativa de hallarse

al corriente en las obligaciones tributarias y de seguridad social (recogidas en el Pliego regulador).

(Lugar, fecha y firma)
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