
I.- CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR LA co ntratación conjunta de la 
redaccion de proyecto y ejecucion de una pista pump -track en mutilva (valle de aranguren) 
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
Constituye el objeto del contrato la redacción del proyecto de la pista Pump-Track en Mutilva (Valle 
de Aranguren) y su posterior ejecución en la parcela 1 del polígono 1 del catastro del Valle de 
Aranguren. 
 
La codificación de la obra incluida en este contrato, conforme a la nomenclatura Vocabulario Común 
de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, de conformidad con el Anexo de la Ley Foral 2/2018, 
de 13 de abril, de Contratos Públicos, es la siguiente: 
 
45233162- Pista para bicicletas 
 
Las obras se realizarán según el proyecto presentado en oferta por la licitadora y que se basará en 
las prescripciones técnicas del pliego que rige la presente licitación. 
 
 
2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con los dispuesto en la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por procedimiento abierto inferior al umbral 
comunitario, tramitación ordinaria. 
 
En el caso que nos ocupa, se realizará una contratación conjunta de la redacción del proyecto y la 
ejecución de la obra, atendiendo a lo establecido en el artículo 166 de la LF 2/2018 de Contratos 
Públicos, ya que las dificultades técnicas singulares propias de las pistas de pump-track, requieren 
soluciones aportadas con medios y capacidad técnica propias de las empresas. 
 
Dado que el contrato recoge la redacción del proyecto y ejecución de las obras, se trata de un 
contrato mixto según el artículo 33 de la LF 2/2018 de Contratos Públicos y que se regirá por el 
contrato de obra como prestación principal. 
 
La especialidad de los materiales a emplear y la necesidad de que el ejecutor de la obra responda de 
su diseño hace necesario que coincidan en la misma entidad la figura del proyector, director y 
ejecutor de las obras. 
 
 
3.- LOTES. 
 
Esta contratación no es objeto de división en lotes por cuanto la realización independiente de las 
diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato pudiera dificultar la correcta ejecución 
del mismo desde el punto de vista técnico, además de que la naturaleza del objeto implica la 
necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones; todo ello a los efectos señalados 
en el artículo 41 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
 
4.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CON TRATO. 
 
El órgano de contratación del presente contrato de obras es la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento del Valle de Aranguren. 
 
La unidad gestora del contrato es el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Valle de Aranguren. 
5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LI CITACIÓN. 



 
El valor estimado del contrato de obras asciende a la cantidad de 225.055,00 euros, IVA excluido, 
haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 144 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos. 
 
El presupuesto de licitación del contrato asciende a la cantidad de 225.055,00 euros, IVA excluido , 
desglosado según los siguientes datos: 
 

-PEM obras de construcción de Pump-Track 190.000,00 € 
-15% G.G. y B.I. 28.500,00 € 

P. contrata obras construcción 218.500,00 € 

Honorarios de Proyecto 3% 6.555,00 € 

Valor estimado (IVA excluido) 225.055,00 € 

IVA 21% 47.261,55 € 

TOTAL (IVA incluido) 272.316,55 € 
 
No se admitirán ni las ofertas que superen el presupuesto de licitación total, ni aquellas que sólo 
incluyan parte de los trabajos a los que se refiere el condicionado técnico de este pliego. 
 
La inversión se realizará con cargo a la partida 1.1533.6090010 “Pump-Track” del presente ejercicio. 
 
 
6.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución total del contrato será de 6 meses contados desde la formalización del contrato. 
 
Dentro del primer mes deberá entregarse en el Ayuntamiento el proyecto, el cual deberá ejecutarse 
en su totalidad en los cinco meses siguientes (o en el plazo establecido en la oferta de la entidad 
licitadora si fuese inferior). 
 
 
7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición o 
incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos 
Públicos, no se hallen en situación de conflicto de intereses y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional suficiente para la ejecución del contrato. 
 
Si se trata de personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, según resulte de sus 
respectivos Estatutos o reglas fundacionales. 
 
Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas 
solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su 
extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros 
y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, las empresas que fuesen a concurrir 
integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de las personas que 
la constituyen y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato. 

Igualmente podrán contratar licitadoras que participen conjuntamente que quedarán obligadas 



solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un documento privado 
en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la participación de cada 
una de ellas así como la designación de una representante o apoderada única de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su 
extinción, sin perjuicio de los existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros 
y pagos de cuantía significativa. Asimismo, deberán cumplir las condiciones las condiciones que el 
presente pliego establezca. 
Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones 
individuales. 
 
 
8.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
Se justificará la solvencia económica y financiera para la realización del contrato mediante la 
presentación de la siguiente documentación: 
 
-  Declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades objeto del contrato 
referida como máximo a los últimos tres ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de 
inicio de las actividades del adjudicatario, debiendo ser el volumen de negocios de cada año igual o 
superior a 100.000 euros, IVA excluido. 
 
 
9.- SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 
 
Se justificará la solvencia técnica mediante la presentación de la siguiente documentación: 
 
-  Relación de las obras de ejecución de pistas de Pump-track en el curso de los últimos cinco 
años, avaladas por certificados de buena ejecución (donde conste el importe, el lugar de ejecución de 
la obra, así como las fechas de replanteo y recepción de la misma), expedidos por el promotor (no 
serán válidos aquellos referentes a obras en las que el promotor haya sido el propio licitador) con 
indicación de si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron 
normalmente a buen término. El requisito mínimo considerado será la aportación de al menos un 
certificado correspondiente a la ejecución de una obra de importe igual o superior a 100.000,00 € 
(IVA excluido) de trabajos de obras antes señaladas, ejecutada en cualquiera de los cinco últimos 
años. 
 
-  De la relación de personal adscrito a la obra, se acreditará el ejercicio de las labores del 
encargado en al menos una obra de las características antes señaladas con un importe mínimo de 
60.000,00 € (IVA incluido) en los últimos 5 años, mediante certificado firmado por el promotor o la 
dirección facultativa de las obras referidas donde se haga constar el importe de las mismas y su 
fecha de finalización. 
 
En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá aportar un 
documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la 
ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todas ellas. Asimismo, deberá 
acreditar que las personas subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del 
contrato. 
 
 
10.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
10.1.- Lugar y plazo. 
Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en participación conjunta con otras personas licitadoras si se ha presentado 
proposición individual, ni figurar en más de una de esas agrupaciones. La infracción de ello, así como 
la presentación simultánea de ofertas por empresas vinculadas dará lugar a la inadmisión de todas 



las ofertas suscritas. 
 
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por la persona licitadora del 
contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego que rigen la licitación, sin salvedad o reserva 
alguna. 
 
Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), que estará disponible en el anuncio de 
licitación del Portal de Contratación de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo 
establecido en los párrafos siguientes: 
 
Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 
interesados, se efectuará a través de PLENA. 
 
El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación, debiendo ser, como 
mínimo, de 15 días contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de 
Contratación de Navarra. 
 
En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella -resumen 
criptográfico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que 
quien licite tenga problemas* en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella – resumen 
criptográfico- es remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de contratación por 
correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, se dispondrá 
de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a través de PLENA y para 
considerar completada la presentación. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de 
participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 
* a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor 
puede ser el tiempo requerido para completar su presentación. Ello con independencia de la 
concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la 
calidad de la conexión, u otras. 
 
Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación coincida con un 
margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra. 
 
Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado 
(UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de 
referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos 

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos 
servidores en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid) 

- Fuentes horarias secundarias: 
o canon.inria.fr , INRIA, Paris 
o i2t15.i2t.ehu.es , UPV-EHU 

 
Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la cual 
se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está dentro 
de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá. 
 
Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas 
extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido. 
 
En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora 
adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de 
presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el 
caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la 
oferta presentada será admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la 
Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la 



exclusión. 
 
 
 
10.2- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
 
Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la 
licitación puede descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación 
de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicación debe descargarse una única vez, siendo válida para 
cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma. 
 
Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estándares de 
cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro. 
 
La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, la 
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
6/2020 de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de 
confianza y demás disposiciones de contratación pública electrónica. 
 
El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB. El 
tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 
MB. PLENA no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una 
oferta.Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de 
la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, 
tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros 
formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP). 
 
En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y 
los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos 
suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representación. 
 
Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y 
contendrá 3 sobres, identificados como: 
 
- Sobre 1- Documentación administrativa 
- Sobre 2- Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas 
- Sobre 3- Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas.  

Cada uno de los sobres deberá contener los siguientes documentos: 

Sobre A. "Documentación administrativa". 
Se incluirán necesariamente los siguientes documentos: 

 
- Declaración responsable de la persona licitadora conforme al modelo (Anexo I ) que se adjunta al 
presente pliego, indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar que son las exigidas 
en el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos. 
La declaración responsable de la persona licitadora, de conformidad con el modelo que se adjunta 
deberá incluir una dirección de correo electrónico, a los efectos de poder cursar en el mismo las 
oportunas notificaciones, según lo señalado en el artículo 55.5 de la LFCP. 
 
- Si la proposición es suscrita por personas licitadoras que participen conjuntamente, cada una de 
ellas deberá suscribir la declaración responsable arriba citada y se incorporará además el Anexo II , 
documento en el que se manifiesta la voluntad de concurrencia conjunta, se indica el porcentaje de 



participación que corresponde a cada persona y se designe una persona representante o apoderada 
única con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta 
la extinción del mismo. El citado documento deberá estar firmado tanto por las diversas empresas 
concurrentes como por la persona apoderada.  
 
- En caso de subcontratación, la persona licitadora en su declaración responsable hará constar 
la relación de las personas subcontratistas y de que está en posesión de un documento que 
demuestre la existencia de un compromiso formal con las personas que tienen capacidad para 
comprometer a la empresa subcontratista para la ejecución del contrato. En el caso de que la 
solvencia técnica o económica se acredite mediante subcontratación la documentación que se 
exige en los apartados anteriores deberá ser presentada por todas y cada una de las personas 
licitadoras que concurran a la licitación y/o a la ejecución del contrato. 
 
 
Sobre B "Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas”. 
 
Incluirá toda la documentación que la licitadora estime necesaria para que se valore y puntúen los 
criterios de adjudicación recogidos en el presente pliego que dependen de un juicio de valor. Por 
razones de eficacia en la documentación técnica, esta deberá ser clara, adecuada y especifica al 
contrato con el detalle y coherencia, y no podrán introducirse catálogos, presentaciones de empresa 
ni otros documentos innecesarios. La documentación del sobre B se presentará en un máximo de 20 
páginas DIN-A4, sin contar la portada y el índice. En caso de mayor extensión, no se valorarán las 
páginas a partir del máximo establecido, contando desde la página 1.  
 
En concreto, deberá contener los siguientes documentos: 
 

a) La oferta del conjunto de la pista (DISEÑO DE LA PISTA). 
b) Materiales ofertados en la construcción y acabados de la pista (CALIDAD DE 

CONSTRUCCIÓN). 
c) Mantenimiento de la pista. 

 
La propuesta se hará de acuerdo con lo establecido en las prescripciones técnicas. 
 
Sobre C. "Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas”. 

 
En este sobre se incluirán por la licitadora las ofertas relativas a los criterios cuantificables 
mediante fórmulas. En concreto, se valorará: 
 

a) Ampliación del plazo de garantía. 
b) Reducción del plazo de entrega. 
c) Criterios de carácter social. 
d) Oferta económica. 

 
Las propuesta se harán de acuerdo con los siguientes modelos: Anexo III, Anexo IV, Anexo V y 
Anexo VI, respectivamente. 

 
No serán admitidas aquellas proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación 
aprobado. Se utilizarán como máximo dos decimales. Respecto de las cantidades recogidas en la 
oferta prevalecerán las cantidades expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras. 
 
La proposición deberá estar firmada por la licitadora o persona que la represente. En el caso de 
licitadoras en participación conjunta irá firmada por todos y cada uno de sus componentes o por su 
representante. 
 
 
10. OFERTA ANORMALMENTE BAJA. 



 
Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando sea un 25 por 100 o más inferior al 
presupuesto de licitación. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 
En todo caso, se rechazarán las ofertas que se comprueben que son anormalmente bajas por 
vulneración de la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones en materia 
medioambiental, social, laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los 
convenios colectivos sectoriales vigentes. 
 
 
11.- MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSI CIONES 
 
La Mesa de Contratación, que realizará la apertura de las proposiciones y las demás funciones 
encomendadas por la Ley, estará constituida por las siguientes personas: 
 
Presidencia: Antonio Reyes Granados. Concejal Presidente de la Comisión de Urbanismo. 

Vocalía 1: Marta Murillo Loidi. Arquitecta Técnica del Ayuntamiento del Valle de Aranguren. 
Vocalía 2: Vicente Garrido Elustondo. Arquitecto del Ayuntamiento del Valle de Aranguren. 
Vocalía 3: Susana Casimiro Ilincheta. Interventora del Ayuntamiento de Valle de Aranguren.  

Secretaría: Raquel Asiain Valencia. Secretaria del Ayuntamiento del Valle de Aranguren 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la calificación de la 
documentación administrativa presentada en el sobre A por quienes liciten. 
 
En caso de que la documentación aportada fuera incompleta y ofreciese alguna duda, se requerirá a 
quien haya presentado oferta para que complete o subsane los certificados y documentos, en un 
plazo mínimo de cinco días naturales contados desde la notificación del requerimiento. Dicho 
requerimiento se producirá por medios telemáticos, a través del módulo de notificaciones de PLENA. 
 
Calificada la documentación administrativa, la unidad gestora del contrato procederá a la apertura del 
Sobre B, Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas, de las empresas 
admitidas y a su valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según 
los criterios que se señalan. 
 
La unidad gestora del contrato, publicará en la plataforma el resultado de la calificación de la 
documentación presentada por quienes liciten, indicando las entidades o personas licitadoras 
admitidas, las inadmitidas y las causas de la inadmisión, y la valoración efectuada de las propuestas 
técnicas. 
 
Seguidamente se abrirá el sobre C las ofertas económicas, siendo público el contenido de las 
mismas. 
 
La Mesa de Contratación dará comunicación a la licitadora a favor del cual recaiga la propuesta de 
adjudicación. 
 

 
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Para la selección de la empresa o persona adjudicataria se tendrán en cuenta la mejor relación 
calidad precio, conforme a los siguientes criterios y sus correspondientes ponderaciones, teniendo en 
cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la aplicación de los métodos de 
ponderación, deberán tener al menos dos cifras decimales. La puntación máxima será de 100 
puntos. 
 



1. CRITERIOS CUALITATIVOS, NO CUANTIFICABLES MEDIANTE  LA APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS. 

a) La oferta del conjunto de juegos ofertados (DISEÑO). Hasta 30 puntos 
• Actividad deportiva : Se valorará que la solución sea atractiva, segura y dirigida a 
diferentes sectores de población y su uso por diferentes tipos de personas usuarias (ciclistas, 
patines, stakater etc..). (Hasta 20 puntos ) 

• Accesibilidad : se valorará la solución formal de juego ofertado atendiendo a criterios de 
inclusión y accesibilidad, etc. (Hasta 10 puntos ) 

 
b) Materiales ofertados en la construcción y montaje del juego (CALIDAD): Hasta_15 puntos 

• Se tendrán en cuenta la calidad los materiales utilizados y su tratamiento. tanto para la 
resistencia de los elementos como la resistencia de los materiales a los factores de 
exposición (solar, humedad, intensidad de uso...) (Hasta 7,5 puntos ) 
• Otro aspecto importante que se valorará es la resistencia al vandalismo de todos los 
elementos que compongan el conjunto. (Hasta 7,5 puntos ). 

 
c) Mantenimiento del juegoHasta_5 puntos 

• Se valorará la facilidad de mantenimiento del conjunto ofertado, atendiendo a criterios de 
fácil limpieza, sencillez en la sustitución de repuestos o elementos dañados y estandarización 
de elementos. Hasta 2 puntos . 
• Se valorará la facilidad de limpieza, sencillez en la sustitución de repuestos o elementos 
dañados y estandarización de elementos. Hasta 3 puntos . 

 
 
2. CRITERIOS, CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN D E FÓRMULAS OBJETIVAS. 
 
 
2.1.- Ampliación del plazo de garantía: 5 puntos. 

 
La ampliación del plazo de garantía se formulará de forma que se amplíe la garantía inicial del 
contrato, fijada en 3 años (36 meses), y se valorará de la siguiente manera: 
 
La ampliación de plazo de garantía de 12 meses (1 año) adicionales a los 24 iniciales: 5 puntos. 
 
El resto de ofertas se valorarán de forma directamente proporcional. No se valorarán las fracciones 
inferiores al mes. 
 
Se aportará en este apartado el Anexo III . 
 
2.2.- Reducción de plazo de entrega/ejecución: Hasta 5 puntos. 
 
El plazo de entrega se establece inicialmente en 6 meses naturales desde la formalización del 
contrato.  
 
Su reducción se valorará a razón de 0,25 punto por cada día de reducción de plazo de entrega 
ofertado. La máxima reducción que se valorará será de 20 días, que obtendrá la puntuación máxima 
de 5 puntos. 
 
Se aportará en este apartado el Anexo IV . 
 
2.3.- Criterios sociales: 10 puntos. 

 
Se valorarán los siguientes aspectos de la licitadora: 
Subcontratación: Se valorará con hasta 10 puntos el compromiso por parte de la empresa licitadora 
de llevar a cabo los trabajos de jardinería así como de recogida, reciclaje o reutilización de todos los 



envases y/o embalajes a través de Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro o Centros 
Especiales de Iniciativa Social o Empresa de Inserción.  
 
Se valorará de esta forma con hasta 10 puntos a la empresa que adquiera el mencionado 
compromiso y con 0 puntos a la empresa que no lo adquiera.  
Este punto se acreditará mediante la aportación de la siguiente documentación:  

1. Compromiso formal firmado con el centro en cuestión.  
2. Documentación acreditativa de calificación e inscripción en el registro correspondiente como 
Centro Especial de Empleo sin ánimo de lucro, Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social o 
Empresa de Inserción.  
3. Declaración responsable firmada que figura como Anexo V.  

 
La falta de presentación de la documentación anteriormente citada supondrá la no de valoración del 
criterio. 
 
Se aportará en este apartado el Anexo V . 

 
2.4.- Oferta económica: 30 puntos. 
 
Se valorará la baja ofertada calculada como el porcentaje sobre el importe máximo de licitación, de la 
diferencia entre el importe máximo de licitación y el precio ofertado por la licitadora. 
 
Bajas entre el 0% y el 10%: hasta 20 puntos. Se otorgarán 20 puntos a la empresa que realice una 
baja del 10% y el resto de bajas se calcularán de manera directamente proporcional. 
Bajas entre el 10% y el 25%: hasta 30 puntos. Se otorgarán 30 puntos a la empresa que realice una 
baja del 25% y 20 puntos a la que baje el 10%. Las ofertas que se encuentren entre estos dos 
valores, se puntuarán de manera directamente proporcional. 
 
Bajas superiores al 25%: 30 puntos 
 
Se aportará en este apartado el Anexo VI . 
 
En el caso de que se constate la existencia de errores materiales o aritméticos en alguna de las 
ofertas económica presentadas y para evitar que se puede interpretar la concurrencia de doble oferta, 
la mesa de contratación considerará en todo caso que la oferta económica válida es la que figura en 
la cifra monetaria, no la resultante de aplicar el porcentaje de baja señalado. 
 
 
13.- CRITERIOS DE DESEMPATE. 
 
Si se produce empate entre dos o más ofertas se aplicarán los criterios de desempate conforme 
establece el artículo 99 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
Si persiste el empate tras la aplicación de los criterios anteriores éste se resolverá por sorteo. Para la 
aplicación de los criterios de desempate se requerirá a las empresas licitadoras afectadas para 
que en el plazo de cinco días naturales presente la documentación pertinente. 
 
 
14.- PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTA DE ADJU DICACIÓN. 
 
1.- Solicitud de documentación a la persona licitad ora que fuera a ser propuesta como 
adjudicataria. A solicitud de la Mesa de Contratación, la persona licitadora a cuyo favor vaya a 
recaer la propuesta de adjudicación deberá acreditar que cumple los requisitos necesarios para 
contratar presentando, a través de la Plataforma de Licitación y en el plazo máximo de 7 días 
naturales, la siguiente documentación: 
 
1) Documento o documentos que acrediten la personalidad de la licitadora y la 



representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 
 
a. Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) en el caso 
de personas físicas o empresarios individuales. 
 
Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su caso, inscrita en 
el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 
sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 
escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en el que 
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 
Registro oficial. 
 
b. Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante 
que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constan en la escritura 
referida en el párrafo anterior, así como el Documento Nacional de Identidad o documento que 
reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada. 
Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de 
Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, será suficiente para acreditar la 
personalidad y la representación de la empresa la presentación de la copia del certificado de 
inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una 
declaración responsable de su vigencia. 
 
c. Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de ellos 
acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado los nombres 
y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de ellos y designar 
la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de 
todos ellos frente a la Administración. El citado documento deberá estar firmado por cada uno de los 
licitadores agrupados o por sus respectivos representantes. 
 
La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes del 
contrato. 
 
d. Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo: 
 

 Poder bastante a favor de la persona que firme la proposición en nombre de la empresa que 
deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, traducido legalmente al español o 
euskera. 

 Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la 
persona que represente de la empresa. 

 Cuando la legislación del Estado, respectivo exija la inscripción en un registro profesional o 
comercial, acreditación de la inscripción, la presentación de una declaración jurada o de un 
certificado de los previstos en el Anexo XI DIRECTIVA 2014/24UE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la 
que deroga la Directiva 2004/18/CEC, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, con arreglo a 
las condiciones previstas en el Estado miembro en el que se encuentren establecidas. 

 
e. Empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo: 

 Poder bastante a favor de la persona que firme la proposición en nombre de la empresa que 
deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, traducido legalmente al español o 
euskera. 

 Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente le sustituya de la 
persona que represente de la empresa. 

 Informe de la respectiva representación diplomática española que acredite que el Estado 
de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga. 



 Informe de la respectiva representación diplomática española en el que se haga constar que 
la empresa figura inscrita en el registro local profesional, comercial o análogo o, en su 
defecto, que actúa con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las 
que se extiende el objeto del contrato. 

 
2) Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios o 
empresarias que participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades 
reunidas. 
 
3) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera, así como técnica y profesional 
en los términos exigidos en el presente pliego. 
 
4) Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales 
impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al 
efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación 
deberá presentar la declaración señalada. 
 
5) Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de Navarra 
y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería General de la Seguridad Social 
acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados deberán estar expedidos con 
una antelación no superior a seis meses desde la fecha de expiración del plazo de presentación de 
proposiciones. 
En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al 
efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación 
deberá presentar los certificados señalados. 
 
6) Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y al corriente del 
mismo para licitadores domiciliados fuera de Valle de Aranguren. Si la persona o empresa licitadora 
se halla domiciliada en el Ayuntamiento de Valle de Aranguren, la comprobación de este 
cumplimiento se realizará de oficio. 
 
7) En caso de subcontratación, la persona o empresa licitadora deberá presentar una relación de los 
subcontratistas y aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con 
los mismos para la ejecución del contrato. 
 
La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo o tras el requerimiento de 
subsanación supondrá la exclusión de la empresa licitadora del procedimiento, y el trámite se seguirá 
con la siguiente empresa en el orden de valoración de las ofertas admitidas. 
 
2.- Propuesta de adjudicación. 
 
La Mesa de Contratación una vez haya comprobado que la documentación presentada es correcta, 
elevará al órgano de contratación una propuesta de adjudicación a favor del licitador, que, en su 
conjunto, haya presentado la mejor oferta relación calidad-precio para la ejecución del contrato. La 
propuesta señalará las puntuaciones que en aplicación de los criterios de adjudicación se realicen de 
cada proposición admitida. 
 
La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se apruebe la resolución de la 
adjudicación del contrato. 
 
 
 
15.- ADJUDICACIÓN 



 
1.- Adjudicación. El órgano de contratación dictará resolución adjudicando el contrato en el plazo 
máximo de un mes a contar desde la apertura pública de la oferta cuantificable con fórmulas. Dicha 
resolución será motivada y contendrá al menos las razones por las que se han rechazado las ofertas, 
las características y ventajas de la oferta seleccionada. 
 
2.- Perfección del contrato. - La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del contrato. 
La eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales 
contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. El acto de adjudicación 
quedará suspendido por la mera interposición de una reclamación en materia de contratación pública 
hasta el momento en que se resuelva dicha reclamación. 
 
3.- Declaración de desierto. - De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley Foral 
2/2018, de Contratos Públicos, el órgano de contratación podrá de forma motivada declarar desierta 
el procedimiento de adjudicación. 
 
4.- Notificación y publicidad de la adjudicación. - La adjudicación, una vez acordada, será notificada a 
las participantes en la licitación y se publicará en el Portal de Contratación de Navarra de 
conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral. 
 
 
16.- GARANTIAS 
 
Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a favor del 
Ayuntamiento el 4% del importe de adjudicación (IVA excluido). 
 
La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la finalización del 
plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora, así como a la reparación 
de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato. 

 
Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato por 
incumplimiento culpable de la contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios 
que se hayan acreditado. 
 
La garantía se podrá constituir en cualquiera de las formas previstas en el artículo 70.3 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos. 
 
La garantía será devuelta de oficio una vez finalizado el periodo de garantía del contrato, previo 
informe de la unidad gestora de haber cumplido el contrato a satisfacción del Ayuntamiento o haberse 
resuelto sin culpa de la persona contratista. 
 
 
17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 5 días 
naturales contados desde la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación. Con carácter 
previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes documentos: 
 

- Justificante de haber consignado a favor del Ayuntamiento la garantía para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 
- Póliza de seguro y documentación acreditativa del pago de la prima del seguro que 
cubre los riesgos derivados del proceso de la obra, con un límite mínimo de indemnización 
por valor igual al presupuesto de licitación. 
- En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya 
duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión. 
-  Dos ejemplares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado en el Real 



Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
-  Plan de obra actualizado a la fecha de inicio del contrato, en la que se indique a la persona 
responsable del mismo. Deberá mantenerse los plazos de adjudicación y programación de la 
oferta de acuerdo con lo dispuesto en el pliego. 

 
Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono por 
parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato e indemnización 
complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un 
nuevo plazo improrrogable. 
 
 
18.- INFORMACION DE OBRA 
 
Se podrá autorizar la colocación de carteles “publicitarios” de la empresa constructora o las 
subcontratistas en las obras. En caso de que se realice este tipo de publicidad, deberá publicitarse de 
la misma manera la financiación municipal de las citadas obras. Previamente a la colocación de este 
tipo de publicidad, deberá obtenerse conformidad del Ayuntamiento. 
 
 
19.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, la persona contratista deberá presentar el Plan de 
Seguridad y Salud (dos ejemplares) con el contenido mínimo establecido en el mencionado Real 
Decreto, y basado en el Estudio que acompaña al proyecto. Asimismo, deberán seguirse en todo 
momento las indicaciones de la persona coordinadora en materia de seguridad y salud, designada 
por el Ayuntamiento. 

En dicho plan se recogerán, entre otros, los siguientes aspectos: Control de accidentes o 
enfermedades profesionales. Determinación de la persona encargada de la vigilancia y seguimiento 
del Plan de Seguridad y Salud. La iniciación del contrato quedará subordinada a la aprobación del 
Plan de Seguridad y Salud por el Órgano de contratación, previo informe favorable del mismo emitido 
por una persona técnica competente. 

Este Plan se presentará con anterioridad a la formalización del contrato y deberá ser aprobado por el 
Ayuntamiento, con anterioridad al inicio de las obras. 
 
 
20- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS. 
 
Realizada la formalización del contrato, en el plazo máximo de un mes, se efectuará la comprobación 
del replanteo de las obras correspondientes a la Actuación, de acuerdo con el Plan de ejecución 
planteado en la propuesta técnica y de acuerdo con la climatología y siempre con el visto bueno 
previo, con una semana de antelación, de la Dirección de Obra y la Unidad Gestora. 
Se realizará en presencia de la persona contratista, de la dirección de la obra, remitiéndose un 
ejemplar de la misma a la unidad gestora del contrato. Las obras podrán dar comienzo al día 
siguiente de la firma de esta acta. 

No obstante, la persona Responsable del Contrato se reserva la facultad de señalar de forma 
motivada la fecha de comienzo, fecha que iniciará el cómputo del plazo de ejecución de la obra. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las presentes cláusulas al Pliego de prescripciones 
técnicas y al proyecto que sirven de base al contrato, conforme a las instrucciones que por escrito 
sean dadas por la Dirección Facultativa y la persona Responsable del Contrato, sometiéndose la 
persona contratista a las facultades de interpretación, modificación y resolución del contrato que la 
legislación vigente confiere al Ayuntamiento. El incumplimiento de las órdenes que, en su caso, sean 
dictadas implicará la imposición de las penalidades establecidas en el presente pliego. 
 



21.- PAGO DEL PRECIO Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONE S 

 
Pago del proyecto 
Tras la revisión y aprobación del proyecto, visado del mismo, y entregado, se abonará el precio 
correspondiente al proyecto, según la oferta realizada. 
Medición y expedición de las certificaciones de obra. 

Se expedirán certificaciones mensuales. 
Los gastos referidos a instalaciones, andamios, grúas, medios auxiliares, y equipos de maquinaria se 
considerarán incluidos en los precios y, en consecuencia, no serán abonados separadamente. 

Facturación. 

La persona contratista, una vez expedida la certificación correspondiente, entregará factura 
electrónica en la sede municipal para su tramitación, adjuntando la certificación firmada. 

Si se observase que la factura presentada adolece de algún requisito exigible, se solicitará su 
subsanación sin que empiece a computarse el plazo indicado en el párrafo siguiente hasta su 
corrección. 
Abono. 

El Ayuntamiento de Valle de Aranguren, tendrá la obligación de abonar el precio del contrato en el 
plazo de treinta días naturales desde la expedición de las certificaciones de obras, sin perjuicio de la 
remisión a las reglas especiales establecidas en el artículo 155 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Para el pago y conforme señala la legislación vigente solo se admitirá la presentación de facturas en 
formato electrónico, a través del Registro del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas 
(FACe). 

El formato electrónico obligatorio en que los terceros deberán emitir sus facturas, así como el 
correspondiente procedimiento y requisitos, será el que en cada momento se indique en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Valle de Aranguren, atendiendo a la normativa que sea de aplicación 
en dicha materia. 

A tal efecto, la sede electrónica facilitará información adecuada tanto del formato electrónico vigente 
en cada momento, como de los enlaces y/o programas adecuados, en su caso, para la correcta 
confección de las facturas en formato electrónico. 

Los abonos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que señale. 

Los abonos mensuales a la persona contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las 
rectificaciones que se produzcan en la medición y/o valoración final. 

Si se produjera demora en el pago, la persona contratista tendrá derecho a percibir los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro previstos en el artículo 155 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos. 

La persona contratista podrá ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administración 
conforme a Derecho. 
 

 
22.- REVISION DE PRECIOS 
 
Según lo establecido en el artículo 109 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, la 
contratista no tendrá derecho a revisión de precios. 
 
 
23.- PERSONA CONTRATISTA Y SU PERSONAL, RESPONSABLE  DEL CONTRATO Y 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS. 
 
Persona contratista y su personal de obra. 

Se entiende por "Persona Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 



Se entiende por "Jefatura de Obra" la persona, que integrada dentro del equipo de la persona 
 
 
contratista, cuyo nombre propondrá al Ayuntamiento ésta, será la interlocutora única con la Dirección 
de la Obra, y no podrá ser sustituida sin el consentimiento expreso de la Dirección de Obra y con el 
visto bueno de la persona Responsable del Contrato. Sus funciones básicas son las siguientes: 

• Ostentar la representación de la persona contratista en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales relativas a la ejecución de las obras que se integran en el presente contrato, 
siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

• Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 
Dirección de obra. 

• Proponer y colaborar con la Dirección de Obra en la resolución de los problemas que se planteen 
durante la ejecución de las obras. 

• Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construcción de las obras 
asociadas según los correspondientes proyectos de construcción y programas de trabajo. 

• Proponer a la Dirección de la obra, en su caso, las modificaciones del correspondiente proyecto 
de construcción. 

• Seguir las directrices que le marque la Dirección de la obra en la ejecución material de las obras 
de conformidad con los Proyectos de Construcción. 

• Seguir las directrices que establezca la Dirección de obra en la resolución de las no 
conformidades. 

• La Jefatura de Obra, en representación de la persona contratista, será la responsable de todas 
las incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se produzca durante 
la fase de construcción. 

• Solicitar a la Dirección de Obra con 48 horas de antelación los asuntos a tratar y dudas a 
resolver en la siguiente reunión semanal de obra. 

 
En lo que ataña a las personas subcontratistas, la persona contratista estará obligada a informar e 
incluir en el sobre/archivo Nº 1 cada una de las empresas que serán previsiblemente subcontratadas. 
Las empresas subcontratadas deberán ser contratadas, al menos, con dos semanas de antelación a 
su incorporación a la obra. Durante este período de un mes, deberán al menos mantener una reunión 
de trabajo con los representantes de la Dirección Facultativa y la jefatura de obra de la empresa 
adjudicataria, para la resolución de todos los extremos que precisarán aclaración. 
La Administración podrá recabar de la contratista la designación de una nueva jefatura de obra en el 
plazo máximo de 7 días naturales desde la orden del cese y, en su caso, de cualquier persona 
facultativa que de ella dependa cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. En este sentido, la 
persona contratista vendrá obligada a separar de la obra aquel personal, sea cual fuere su 
categoría, que a juicio de la Dirección Facultativa de la obra o del personal responsable del Contrato 
no cumpla con sus obligaciones en la forma debida, pudiendo ésta exigir a la persona adjudicataria la 
dedicación a los trabajos de la obra de nuevo personal, incluso técnico, que deberá recibir el visto 
bueno de dicha Dirección y del personal Responsable del Contrato, en los casos en que sea 
manifiesta la incompetencia o insuficiencia del personal afecto a la obra para realizar los trabajos con 
garantía de calidad, seguridad y cumplimiento del plazo. 
 
Personal Responsable del Contrato. 

 
El personal Responsable del Contrato será la Unidad Gestora del contrato. A este personal le 
corresponderá ejercer de manera continuada y directa, la coordinación, supervisión, control y 
seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
ejecución de la prestación pactada. El personal Responsable del Contrato podrán ser una o varias 
personas físicas. 

A estos efectos, durante la ejecución del contrato, la/s persona/s Responsable/s del Contrato podrá 



inspeccionar las obras durante su construcción y una vez construido cuantas veces considere 
necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha 
finalidad la persona Responsable del Contrato y sus personas colaboradoras, acompañados por la 
jefatura de obra, tendrán libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. La persona 
contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las 
reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la 
prestación contratada. 

Tanto la persona Responsable del Contrato como la Dirección Facultativa de las obras tendrán 
acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por la 
persona Responsable del Contrato durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o 
personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la 
buena marcha del contrato, la persona Responsable del Contrato podrá exigir la adopción de 
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 
En su caso, la persona Responsable del Contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando 
sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista 
los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona Responsable 
del Contrato certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, 
valoradas a los precios unitarios del proyecto. Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada 
caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por estas 
operaciones se originen. 
 
 
Dirección facultativa e inspección de las obras. 

La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución 
de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los 
servicios técnicos de la Administración o por personal técnico por ella contratado. 

La dirección facultativa de obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la dirección, comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 
contratada, asumiendo la representación de la Administración ante la persona contratista, sin 
perjuicio de que corresponda al personal municipal la supervisión tanto de la dirección de obra como 
de la contratista. 

En su caso, la dirección de la obra podrá contar para el desempeño de sus funciones, con personas 
colaboradoras a sus órdenes, integrando todas ellas la "Dirección de Obra". 

Las variaciones que en dichas designaciones se realicen durante la ejecución del contrato serán 
comunicadas por escrito a la persona contratista. 

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al 
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en 
las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de 
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 
previa de la Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la 
Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la 
persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin 
perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento 
de sus respectivos contratos. 

 
En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de 



Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la 
Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y 
para el mejor desarrollo de aquéllas formule la persona contratista. 
La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción. 

La persona contratista estará obligada a prestar su colaboración a la Dirección, para el normal 
cumplimiento de las obligaciones a ésta encomendadas. 

La dirección de la obra, en orden a su misión de dirección, control, comprobación y vigilancia de la 
correcta realización de las obras, asumirá en relación con la persona contratista cuantas funciones 
sean necesarias, y específicamente las siguientes: 

• Exigir a la persona contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 

• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes 
dejan a su decisión. 

• Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
modifiquen las condiciones del contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes. 

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener de organismos y de particulares, los 
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los 
bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y 
servidumbres relacionados con las mismas. 

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la 
persona contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra necesarios. 

• Acreditar a la persona contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del contrato, así como expedir las certificaciones de obra correspondientes. 

• Participar en la recepción y redactar la certificación final y liquidación de las obras, conforme 
a la normativa vigente. 

 
 
24.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO S. 
 
Teniendo en cuanta las indicaciones anteriores y que la ejecución coincidirá inexcusablemente con la 
actividad de la trama urbana requerirá de una especial dedicación y atención a esta circunstancia, por 
lo que se deberá considerar tanto en la oferta como en el desarrollo de la obra los aspectos de: 
 
• Programación y comunicación: 

Una vez adjudicada la obra, la persona contratista presentará el calendario de ejecución de los 
trabajos en forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciación y plazo de ejecución inicial o 
posteriormente señalados, pudiendo imponer el Ayuntamiento de Valle de Aranguren, por medio de la 
persona Responsable del contrato, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

En el cronograma deberá incluir, los siguientes datos según propuesta: 

o Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, 
con expresión de sus mediciones. 

o Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

o Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 



preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o 
unidades de obra. 

o Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios. 

 
• Orden y limpieza 

Se considera muy importante que todas las zonas directamente afectadas, estén permanentemente 
despejadas de modo que se pueda circular o usar con comodidad y sin ningún impedimento. 

Dentro del aspecto de la buena construcción, el Adjudicatario deberá mantener TODA LA OBRA y 
sus dependencias PERMANENTEMENTE en perfectas condiciones de Orden y limpieza ya que ello 
se considera de condición IMPRESCINDIBLE para la compatibilidad de las obras con la actividad, 
para el control de la calidad, de los plazos y de la seguridad de la obra. 

Las zonas de obra, así como las adyacentes deberán ser limpiadas con el grado y periodicidad con 
que la propiedad lo requiera. 
 
 
25.- LIBRO DE ÓRDENES. 
 
El Libro de Órdenes estará en todo momento en la obra, a disposición de la Dirección de Obra y de la 
persona Responsable del Contrato, quienes deberán consignar en él las visitas, incidencias y 
órdenes que se produzcan en su desarrollo. 
Este Libro será firmado por la Dirección de Obra, la persona Responsable del Contrato, y la persona 
contratista. 

La persona contratista, por medio de la jefatura de obra, estará obligado a firmar en todo caso cada 
instrucción o comunicación que figure en dicho Libro – en caso contrario se impondrá una penalidad 
muy grave en su grado mínimo por cada instrucción sin suscribir - No obstante, ésta podrá dejar 
constancia de su disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no le eximirán de 
cumplir la orden dada por la Dirección de Obra o la persona Responsable del Contrato. 

Las órdenes verbales que se consideren relevantes o la persona contratista las incumpla al primer 
requerimiento verbal se consignarán en el Libro de Órdenes. 

El Libro de Órdenes se abrirá en la fecha del acta de comprobación del replanteo y se cerrará en la 
fecha de recepción de la obra, llevará todas sus hojas numeradas y selladas. Podrá emplearse el 
sistema de actas de obra en sustitución del Libro de Órdenes, pero deberá respetar todos los 
requisitos mencionados. 
 
 
26.- RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CONTRATISTA EN L A EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 
 
La persona contratista será responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del 
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la 
circunstancia de que la Dirección de la obra haya examinado y reconocido la obra durante su 
construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en 
las mediciones o certificaciones parciales. Asimismo, será responsable de la calidad técnica de los 
trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para el Ayuntamiento o para terceras personas de las acciones, omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. La persona 
adjudicataria responderá además de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario, materiales e 
instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, reparándolo a su 
costa o satisfaciendo la indemnización procedente. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona adjudicataria y serán por 
cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato 
sin perjuicio de su aseguramiento por la persona interesada. 



Si durante la ejecución del contrato se produjeran circunstancias que impidan mantener las 
condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitución de bajas o vacaciones o 
cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada prestación del contrato con 
repercusiones en el interés público), la unidad gestora del contrato, con independencia de otras 
medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad, 
previo aviso a la persona adjudicataria, de subsanar tales carencias de la forma que considere más 
oportuna. 
Cuando la persona contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del contrato podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado. 

El incumplimiento de los compromisos de adscripción de los medios personales o materiales a la 
ejecución del contrato, tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, podrá ser causa 
de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el presente 
pliego. La persona contratista no podrá sustituir al personal adscrito a la realización de los trabajos ni 
a las personas subcontratistas, sin la expresa autorización de la persona Responsable del Contrato. 

La persona contratista está obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que estén 
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. El 
incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave, podrá 
ser causa de resolución, o dará lugar, en su caso, a la imposición de las penalidades señaladas en el 
presente pliego. 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, 
la persona contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la 
Dirección de la Obra. Los gastos de estas operaciones serán a cuenta de la persona contratista salvo 
en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Dirección de la obra de existir 
vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados. 

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Dirección de Obra hubiera 
ordenado su aceptación, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al proyecto e 
igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorización. Los trabajos no 
autorizados no se pagarán pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos en 
esta cláusula. La persona adjudicatario no tendrá derecho a percibir remuneración alguna por la 
ejecución del trabajo rechazado ni por su demolición. La ejecución correcta del trabajo que se hiciera 
después conforme al proyecto u órdenes de la Dirección de Obra, le será pagado a los precios 
acordados. Las demoliciones y reconstrucciones no alterarán el Plan de Obra en lo que a plazo total 
se refiere. 

Si la Dirección de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede 
proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de 
precios. 
La persona contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su 
conservación hasta la recepción definitiva. La responsabilidad de la persona contratista, por faltas 
que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban 
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas 
hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de 
su construcción o en cualquier otro momento dentro del período de vigencia del contrato. 
 
 
27.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

 
1.- La persona contratista tendrá derecho a: 

- Al abono de las prestaciones efectuadas en los plazos previstos en el presente Pliego. 
- Al abono de los intereses de demora en el pago de las prestaciones en la forma legalmente 
prevista. 



- La persona contratista, según lo previsto, y sin exceder el porcentaje señalado en el apartado O 
de las Condiciones Particulares del Contrato (salvo en el supuesto de acreditación de la solvencia por 
referencia a otras empresas en la forma prevista en el artículo 18 de la Ley Foral de Contratos 
Públicos, donde sin que quepa la subcontratación total de las prestaciones principales podrá 
superarse tal límite), podrá concertar con terceras personas la realización parcial del mismo, que 
quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 107 de la Ley Foral de 
Contratos Públicos. La contratista deberá informar a las personas representantes de los/as 
trabajadores/as de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. El conocimiento que 
tenga el Ayuntamiento de los subcontratos celebrados no alterarán la responsabilidad exclusiva de la 
contratista principal. 
- A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las prestaciones superior a 
cuatro meses. 
- A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea superior a ocho 
meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora. 
- A la devolución de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones, una vez concluida la 
prestación del contrato y transcurrido el plazo de garantía sin que resultasen responsabilidades que 
hubiesen de ejercitarse sobre la misma. 
- A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato por 
incumplimiento de la Administración, por suspensión temporal de la prestación del contrato en los 
términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución del contrato. 
- A ser indemnizada por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no concurra 
actuación imprudente por causa de la persona contratista. 
- A la cesión del contrato en los términos señalados en este pliego y en la legislación vigente. 
- A subcontratar parcialmente las prestaciones propias del contrato conforme a este pliego y en 
la legislación vigente 
- A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el artículo 175 de la 
Ley Foral de Contratos Públicos. 
- El resto de derechos legalmente atribuidos a la persona contratista. 
 
2.- Obligaciones de la persona contratista. 

Serán obligaciones de la persona adjudicataria además de las obligaciones generales derivadas del 
régimen jurídico del presente contrato y las incluidas en su oferta, así como las siguientes: 

• Modo de prestación del contrato: 

- Desarrollar el contrato del modo dispuesto en la contratación u ordenado posteriormente por el 
Ayuntamiento de Valle de Aranguren a través de la Unidad gestora del contrato o/y la persona 
Responsable del Contrato. 

- Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo establecido en la 
Ley Foral de Contratos Públicos. 

- Cumplir el programa de ejecución de los trabajos, así como el plazo total o los plazos parciales 
fijados para el desarrollo del contrato. 
- Si la unidad gestora estima conveniente exigir un programa de Trabajos éste será presentado por 
la persona contratista para su aprobación por la Administración al mismo tiempo que se aprueben los 
documentos de la solución elegida, fijándose los plazos parciales correspondientes. Cada vez que se 
modifiquen las condiciones contractuales, la persona Contratista queda obligada a la actualización y 
puesta al día de este Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba. 

- No ejecutar trabajos no incluidos en el contrato sin haber sido autorizados por el órgano de 
contratación. 

- Prestar cuidado en garantizar el tránsito de personas con movilidad reducida en los desvíos o 
pasos especiales que, en su caso, se realicen con ocasión de la ejecución de las obras. 

- La persona contratista está obligada a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. La persona contratista 
cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de instalaciones de señales 



complementarias o modificación de las que haya instalado. Los gastos que origine la señalización se 
abonarán en la forma que establezcan los pliegos particulares de la obra, en su defecto serán de 
cuenta de la persona contratista. 

- Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos, etc. 
Las obras a ejecutar por el adjudicatario no precisan de licencia municipal de obras al ser obras de 
titularidad municipal. 

- Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras prestaciones 
patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que resulten de la aplicación, 
según las disposiciones vigentes, con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. 
- Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que dé lugar la 
realización del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos y útiles 
de necesarios para la ejecución del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestación del 
servicio; gastos derivados del mantenimiento y conservación de la maquinaria y demás medios 
materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios; 
etc. Se entenderán incluidos también los gastos correspondientes a la coordinación de la seguridad y 
salud. 

- La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia 
profesional de sus propias personas expertas, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o 
de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la realización de 
las obras. 

- Igualmente, aquellos daños ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los ciudadanos 
correrán a cargo de la persona adjudicataria y su no-atención será considerado como falta grave. 
 

• Medios de prestación del contrato: 

- Contar en todo momento de vigencia del contrato con los medios personales necesarios, en 
número y cualificación, para atender las labores que integran el objeto del contrato. 

- Disponer de cuantos útiles, maquinaria, medios materiales y medios personales que sean 
necesarios para la realización del objeto del contrato, asumiendo todos los costes derivados de su 
utilización, mantenimiento y reparación, así como de la relación de dependencia del personal, que en 
ningún caso se considerará personal municipal. 

- La persona adjudicataria está obligada a mantener en todo momento y en cualquier circunstancia 
el número de trabajadores necesarios para atender las tareas objeto de este contrato, en especial 
deberá contar con el personal que haya ofertado como criterio social por el artículo 64.6 de la Ley 
Foral de Contratos. A este respecto, la adjudicataria tiene la obligación en caso de ausencias del 
personal por enfermedad, sanciones de la empresa, bajas, vacaciones y otras causas análogas, de 
cubrir las vacantes, de manera que se mantenga permanentemente el número de personas 
necesarias para atender las tareas objeto de este contrato, así como las personas que 
específicamente haya hecho constar en su oferta. 

 

• Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra: 
La persona contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las 
mismas, sí así lo señalare el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares la persona 
contratista detallará el Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en 
proyecto, tomado como base además de la propuesta planteada, la normativa y recomendaciones 
vigentes. Este documento, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra, marcará la pauta de 
los diferentes ensayos a realizar durante las obras. 

Estas circunstancias deberán ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta económica de 
cada persona licitadora. 

El control de calidad de la obra incluirá: 

- El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de 



obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u 
homologaciones que han de reunir los mismos. 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales 
condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el 
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure 
en el proyecto aprobado. 

- Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén 
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o el 
Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1% del presupuesto de 
ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa 
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes 
conceptos: 

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona Coordinadora del trabajo 
estimen pertinentes. 

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados. 

b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones, así como de estanqueidad de fachadas y cubiertas. 

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes 
mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la obra 
proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada. 
Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean 
realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su 
importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de 
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por ésta 
en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista. 

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y 
abonados por la contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, 
previa autorización de la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de obra 
mensuales correspondientes. 

 

• Productos industriales de empleo en la obra. 

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se 
vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los 
documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la 
persona contratista deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a 
tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 

En el caso de que la persona contratista tenga imposibilidad para conseguir alguno de los materiales 
expresados en el Proyecto de ejecución, podrá sustituirlos únicamente por materiales de superior 
calidad para la ejecución de las obras y siempre con el previo acuerdo de la persona responsable del 
contrato. 

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos de un 
producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las calidades y 
características de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la Dirección 
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente 
los citados requisitos de calidad y características. 

• Obligaciones labores, sociales, fiscales y de protección del medio ambiente: 
a)  Obligaciones laborales: 
- La persona contratista está obligada al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 



de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones 
por parte de la persona contratista no implicará responsabilidad alguna para este Ayuntamiento. 
Todo el personal trabajador por cuenta de la persona adjudicataria deberá estar amparado por el 
correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirirá relación laboral alguna con el 
Ayuntamiento, por ser dependiente única y exclusivamente de la persona adjudicataria, la cual tendrá 
todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patronal respecto al citado personal, 
con arreglo a la Legislación Laboral sin que en ningún caso resulte para el Ayuntamiento de Valle de 
Aranguren responsabilidad de las obligaciones nacidas entre la persona adjudicataria y su personal , 
aun cuando los despidos u otras medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del 
cumplimiento, incumplimiento, rescisión o interpretación de este contrato. Asimismo, la persona 
adjudicataria ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en 
la actividad y suscribir el documento de Asociación con la Mutualidad Laboral correspondiente, que 
cubra los riesgos de accidente de trabajo, con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca 
la Legislación sobre la materia, así como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y 
prevención de riesgos laborales. 
- No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que la persona adjudicataria destine a la 
ejecución del contrato y el Ayuntamiento de Valle de Aranguren, por cuanto el citado personal queda 
expresamente sometido al poder direccional y de organización de la adjudicataria en todo ámbito y 
orden legalmente establecido y siendo por tanto ésta la única responsable y obligado al cumplimiento 
de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, 
Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá 
vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento, y ello con independencia de las facultades de control 
e inspección que legal o contractualmente correspondan al mismo. 
- La persona adjudicataria asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos sus 
trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos por el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
- El Ayuntamiento podrá requerir a la persona adjudicataria para que entregue copia de los partes 
de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los 
trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad 
Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan sustituir a los citados. Asimismo, el 
Ayuntamiento de Valle de Aranguren podrá solicitar a la adjudicataria la documentación que acredite 
que ha cumplido con sus compromisos en materia de inserción laboral establecidos como 
condiciones especiales de ejecución del contrato u ofertados por la adjudicataria. 
- Siempre que lo solicite el Ayuntamiento de Valle de Aranguren, la persona contratista deberá 
poner a disposición del mismo, además, la información precisa sobre los contratos del personal de su 
empresa destinados a la ejecución del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca deberá 
ser notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la 
reducción en el número de personas trabajadoras adscritas al cumplimiento del contrato o su 
sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral. En la notificación que al efecto 
realice la persona adjudicataria, se hará constar la categoría profesional, tipo de contrato, antigüedad, 
número de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto de las personas que pretenda sustituir 
como de las que desee incorporar. 
b) Obligaciones ambientales: 

Dar cumplimiento a las previsiones que sobre protección del medio ambiente contenga las 
Condiciones Particulares del Contrato del contrato y particularmente evitar la contaminación que se 
entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, 
masas forestales...) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dañados por motivo de la 
ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar contaminaciones. Además, 
todos los trabajos de ejecución de obras deberán respetar los siguientes criterios: 

- Se establecerán medidas de minimización y reutilización del consumo de agua necesaria para 
la ejecución de las obras. 

- Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio habilitado al 
efecto para ello indicado por la Dirección de Obra. 

- Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan 
ocasionar molestias a usuarios (tal como ya se ha indicado en este pliego), viandantes y 



trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con 
los horarios de descanso de la ciudadanía y respetando en todo caso la normativa específica sobre 
Ruido. 

- Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo a lo previsto por el Decreto Foral 
23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 

- Se evitará la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, de 
los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales...) y de cualesquiera otros bienes que 
puedan resultar dañados por motivo de la ejecución del contrato, cumpliendo las órdenes de la 
dirección para evitar contaminaciones. 

El incumplimiento en materia medioambiental dará lugar a la imposición de penalidades tipificadas 
como muy graves. 

 
• Aseguramiento de riesgos: La persona contratista deberá tener suscritos, a su cargo, los seguros 
obligatorios, así como una póliza de responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del contrato 
que cubra los posibles daños y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con una 
cobertura no inferior a la cuantía señalada. La persona adjudicataria deberá remitir la justificación del 
pago de la prima correspondiente. 
 
• Vigilancia y seguimiento del contrato: La persona adjudicataria será responsable de la vigilancia y 
seguimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a los horarios, materiales y tareas 
desempeñadas por el personal que los preste. 
 
 
28.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo puede modificar los elementos que 
lo integran de acuerdo con los límites establecidos en los artículos 114 a 115 en la Ley Foral de 
Contratos Públicos. Los contratos públicos solo podrán modificarse por motivos de interés público, sin 
afectar a su contenido sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que las haga necesarias. El importe acumulado de todas las 
modificaciones no podrá exceder en ningún caso del 50% del importe de adjudicación del contrato. 

 

 
29.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMOR A. 

 
La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los parciales señalados para su ejecución sucesiva por la 
persona adjudicataria. 

La constitución en mora de la persona contratista será automática sin necesidad de intimación previa 
de la Administración. 

Cuando la persona contratista por causas imputables a ella misma, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, el Ayuntamiento de Valle de 
Aranguren podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la 
imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de 
adjudicación. 

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en las Condiciones Particulares de Contrato o 
en un Anexo especifico del contrato unas penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo 
anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere necesario 
para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente. 
 

 
30.- RÉGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES. 



 
1.- Aplicación de penalidades. 

Si la persona contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la Ley Foral de Contratos Públicos, el órgano de contratación, previa motivación, 
documentación del incumplimiento y una vez ofrecida audiencia de la interesada durante un plazo 
mínimo de 5 días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se señalan en los apartados 
siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado. 
Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contractual, el 
Ayuntamiento de Valle de Aranguren descontará del abono a la empresa, el importe correspondiente 
a las prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen daños o perjuicios, así como la 
correspondiente indemnización y las cantidades que resulten se harán efectivas mediante deducción 
de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse a la contratista o sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido. 

2.- Faltas penalizables. 

A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión de la persona 
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la Ley Foral 
de Contratos Públicos. 

Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la importancia de la 
prestación no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la 
omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del contrato, etc. Por 
lo que, a la hora de aplicar dichas penalizaciones, se tendrá en cuenta la calidad de las prestaciones 
ejecutadas, debiendo ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalización en el 
conjunto del contrato. Sólo cuando de tal valoración resulte equitativa y proporcionalmente, la 
existencia de una infracción, se iniciará el procedimiento de imposición de penalidades. La citada 
valoración deberá efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y proporcionalidad. 

Toda falta cometida por la persona contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, 
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

Falta leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al 
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni 
lleven unidos peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos 
realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vías, parques, etc. Entre otras serán las 
siguientes: 

• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

•  El retraso o suspensión en la prestación del contrato inferior a tres días, negligencia o 
descuido en el cumplimiento de las obligaciones. 

•  En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o 
descuido excusable. 

•  El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este pliego o en su 
correspondiente de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en 
este pliego. 

• Originar molestias innecesarias tanto a usuarios, trabajadores como al vecindario. 

• La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos. 
Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de realización 
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias 
contractuales, puedan influir negativamente en la vida económica de los trabajos realizados o causar 
molestias y peligros a las personas usuarias o causen un grave perjuicio al control o a la inspección 
municipal de los trabajos contratados. 

•  El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a 
quince días, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado. 

•  En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisión de tres faltas 



leves en el transcurso de un año natural. 

•  No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del 
contrato prestado. 

•  No reparar los daños producidos en los bienes municipales o de los usuarios como 
consecuencia del uso de productos inadecuados. 

• Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo año natural. 

• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

• La no prestación de alguna de las operaciones contratadas. 

•  No reajustar la garantía en caso de que se hubiera modificado el contrato o impuesto sanción 
liquidada por el Ayuntamiento de Valle de Aranguren con cargo de la garantía. 

• La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una 
infracción de condiciones de especial relevancia, condiciones especiales de ejecución del contrato o 
incumplimiento de ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación social, 
ético o medioambiental u obedezcan a una actuación maliciosa de la persona contratista. Entre otras 
las siguientes: 

•  Se impondrán a la persona contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación 
o cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta. 

•  El fraude económico al Ayuntamiento, mediante certificaciones o facturas no acordes con la 
realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 

•  El retraso o suspensión en la prestación del contrato igual o superior a quince días o el 
abandono del contrato. 

•  La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un año 
natural. 

•  La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del contrato, tanto en su 
calidad como en la cantidad. 

•  La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas ordenadas 
por escrito por las personas técnicas de la Unidad Gestora, siempre que ésta sea una actitud 
directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados. 

•  Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las 
instalaciones. 

•  Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del Ayuntamiento 
del Valle de Aranguren. 

•  La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de 
protección de datos. 

• La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

• La falsedad en los informes. 

•  No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del plazo 
de ejecución ofertado o del objeto del contrato, así como de los requeridos tanto por la 
persona Responsable del Contrato o la unidad gestora. 

• El abandono del contrato. 

•  Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental. 

• La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 

A estas penalidades se podrán adicionar las recogidas en el en el Apartado N de las Condiciones 
Particulares del Contrato. 

 



3.- Cuantía de las penalidades. 

• Retraso: Por cada día de retraso en el inicio de la ejecución del contrato o de suspensión de 
la ejecución del contrato, se impondrá la sanción prevista por el artículo 147 de la Ley Foral 
de Contratos Públicos. 

Además, se impondrán las siguientes penalidades: 
• Faltas leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio 

de adjudicación del contrato. 
• Faltas graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionada la contratista con 

un importe de entre el 1,01 % y el 5% del precio de adjudicación del contrato. 

• Faltas muy graves: La falta muy grave será sancionada con un importe de entre el 5,01% y el 
10% del precio de adjudicación del contrato. 

Incumplidas las ofertas hechas por la adjudicataria en relación a criterios de adjudicación social, ético 
o medioambiental, este incumplimiento tendrá la consideración de muy grave y la penalidad se 
impondrá en su grado máximo. 

Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las 
condiciones especiales de ejecución del contrato previstas en el Condiciones Particulares del 
Contrato. 
 
31.- CESIÓN DEL CONTRATO. 

 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero cuando 
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 108 de la Ley Foral de Contratos 
Públicos y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por 
objeto eludir la aplicación de la presente Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el 
mercado. 
 
32.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE OBRAS 

 
Los contratos se extinguen por resolución o por cumplimiento. La extinción por cumplimiento implica 
la recepción de las obras, un plazo de garantía de éstas y su liquidación. La extinción por resolución 
requiere la tramitación del expediente contradictorio que se establece en el artículo 160.3 de la Ley 
Foral de Contratos Públicos. 
 
A)  LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA. 

Terminada la obra la persona contratista realizará una limpieza total de la misma y de su entorno, de 
manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza 
suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y 
la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecución de 
obra. 

La persona contratista deberá retirar los elementos ajenos a la obra entregada en el plazo de un mes 
a contar desde la recepción de obra y retirar toda instalación fija o maquinaria. Transcurrido este 
plazo y sin intimación previa el Ayuntamiento podrá hacer dicha retirada y limpieza por sus medios o 
con otra empresa, deduciendo a la persona contratista este importe y sin que pueda la misma exigir 
daños que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales. Será de aplicación 
además la tasa por ejecuciones sustitutorias conforme a la normativa municipal correspondiente. 

Los gastos que de todo ello se deriven serán a cargo de la persona contratista y se entienden 
repercutidos en las unidades de obra. 
 
B)  RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Una vez finalizadas las obras, se realizará un acta de recepción de la misma. 

La contratista comunicará la finalización de las obras y que éstas reúnen las condiciones 



indispensables para la recepción que en esta cláusula se regulan, y solicitará la recepción. La 
Administración acordará la realización de la recepción en un plazo no superior a 15 días naturales 
después de la finalización de las obras. 

Serán condiciones indispensables para proceder a la recepción: 

• Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones 
técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. De 
preverlo así el pliego de prescripciones técnicas particulares podrán efectuarse recepciones parciales 
sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente. 

• Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las partes. 
La persona contratista deberá prever y disponer de suministros y energía para la realización de las 
pruebas si proceden. 

• Haber entregado la persona contratista a la Dirección Facultativa toda la documentación 
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la contratación de 
los diferentes servicios, incluidos todos los boletines. 

Se considerará que una instalación está terminada cuando: 

 
• Se ha realizado la puesta en marcha. 

• Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio. 

• Ha sido legalizada. 

• Ha sido entregada la documentación final de la instalación. Especialmente deberá 
entregarse la siguiente documentación: 

- Colección completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si así lo requiriese la 
Dirección Facultativa o el Ayuntamiento), en papel y en formato informático compatible con 
Autocad, Word y Presto. Esta misma documentación será entregada en formato pdf. En cualquier 
caso, deberá entregar una colección completa de fotografía digital (con imágenes de tamaño 
superior a 2 Mb) en CD/ USB del desarrollo de la obra, con fotografías generales semanales y 
todas aquellas de detalle que se consideren oportunas. 

- Documentación sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, personas suministradoras, 
catálogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc. 

- Documentación y legalización del alumbrado público. 

- Instrucciones de uso y mantenimiento. 

- Salvedades y recomendaciones. 

Esta documentación se presentará por duplicado con o antes de la solicitud de recepción de las 
obras y en soporte papel e informático (CD o USB). 

Al acto de recepción de las obras concurrirá una persona facultativa designada por el Ayuntamiento y 
en representación de éste, la persona facultativa encargada de la dirección de las obras y la persona 
contratista o su persona representante, asistida si lo estima oportuno, de su personal facultativo. Si 
se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se levantará la 
correspondiente acta comenzando entonces el plazo de garantía y servicio post construcción. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la Dirección 
de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un 
plazo para remediar aquéllos, y si no lo hace a su debido tiempo se ejecutará por el Ayuntamiento 
con cargo a la persona contratista. 

Sin perjuicio de lo anterior, la no recepción en plazo de las obras sin culpa del Ayuntamiento llevará 
consigo la imposición de penalidades por demora, de conformidad con lo dispuesto en este Pliego, y 
en la legislación aplicable. 
 
Si por excepcionales razones de interés público, debidamente acreditadas en el expediente, se 
acordase la ocupación efectiva de las obras o su utilización pública sin el previo acto de recepción 
formal, dichas obras se tendrán por recibidas por la Administración, a los efectos de cómputo del 



periodo de garantía. En estos supuestos se levantará un acta de comprobación de obras, suscrita por 
la persona Responsable del Contrato, la Dirección de Obras y la persona contratista. 

 
A)  CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS. 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la persona 
contratista, o de la persona que lo represente, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo 
de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y 
anexo. 

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá ser acordada y 
notificada a la persona contratista la certificación final correspondiente y abonársele el saldo 
resultante, en su caso. 
 
 
33.- PLAZO DE GARANTÍA Y SERVICIO POST-CONSTRUCCIÓN . 
 
El plazo de garantía y servicio post – construcción será de 3 años o el superior, que haya ofertado la 
persona contratista. 

Durante este plazo, la persona contratista responderá de cuantos desperfectos puedan advertirse en 
las obras de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
proyecto y las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o la Dirección de Obra, cuidando siempre 
de que los trabajos necesarios no obstaculicen el uso público al que está destinada la obra. 

Si voluntariamente o a requerimiento del Ayuntamiento o la Dirección de Obra no reparase los 
desperfectos mencionados se hará por la Administración contratante, con cargo a la garantía para el 
cumplimiento de las obligaciones. 

Todos los gastos de conservación y policía de las obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a 
las instrucciones que diere el Ayuntamiento, durante el período de garantía serán de cuenta de la 
persona contratista. 
Si descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutarán por la Administración 
y a costa de la persona contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. Así, la persona 
contratista está obligada no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la conservación de 
ésta, a su costa, salvo que en el proyecto se prevea una partida al respecto, hasta el transcurso del 
plazo de garantía. La responsabilidad de la persona contratista por faltas que en la obra pudieran 
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa 
construcción imputable a la persona contratista como a una indebida conservación de las 
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección de 
la obra o la persona responsable del contrato, inmediatamente después de su construcción o en 
cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. 

Durante el plazo de garantía (y especialmente hasta los 3 primeros meses de la puesta en marcha) la 
persona contratista realizará a su costa los ajustes que deban realizarse en las instalaciones 
asegurando su correcto funcionamiento de forma inmediata, efectuándose en otro caso y sin más 
intimación previa los mismos por el Ayuntamiento. 
En los quince días anteriores a la expiración del plazo de garantía, la persona facultativa directora de 
la obra o la persona responsable del contrato, de oficio o a solicitud de la persona contratista, 
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si no se detectase incidencia alguna la persona 
contratista quedará relevado de sus obligaciones, salvo lo dispuesto para los casos de viciosocultos. 

Transcurrido el plazo de garantía indicado, sin que se haya formalizado ningún reparo, la persona 
contratista quedará relevada de toda responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley Foral de Contratos Públicos, procediéndose a la 
devolución o cancelación de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones. 
 
 
34.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 
 
Quedarán en propiedad del Ayuntamiento del Valle de Aranguren tanto las prestaciones contratadas 



recibido como los derechos inherentes a los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, 
reservándose la Administración su utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, 
reproducción u otro uso no autorizado expresamente por este Ayuntamiento, y éste, en 
consecuencia, podrá recabar en cualquier momento la entrega de los documentos o materiales que la 
integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos. 

La persona contratista tendrá la obligación de proporcionar en soporte informático a la Administración 
todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los 
trabajos. Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente 
cedidos en exclusiva a la Administración contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en 
los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad. 
 
 
35.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
Serán causas de resolución del contrato cualquiera de las contempladas en la Ley Foral de Contratos 
Públicos y, además, la reiteración de faltas graves o muy graves podrá suponer la resolución del 
contrato. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento del Valle de Aranguren, a tal efecto, 
le será incautada la garantía en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan 
acreditado. Si ésta resultase insuficiente, el Ayuntamiento del Valle de Aranguren podrá resarcirse a 
través de los mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho Público. 
 
 
36.- REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJE CUCIÓN. 
 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, se 
establecen como condiciones de carácter específicamente social las siguientes: 
 
1ª.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo 
y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito 
más inferior existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista. 
 
2ª.- La oferta económica deberá ser adecuada para que la adjudicataria haga frente al coste derivado 
de la aplicación del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de 
los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más los costes de 
Seguridad Social. 
 
Igualdad entre mujeres y hombres. En esta materia deberán guardarse las siguientes condiciones: 
 

- Si la empresa contratista cuenta con más de 250 personas trabajadoras deberá acreditar 
el diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 
- En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la 

ejecución del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá emplear un uso no 
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos 
sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

 
Discapacidad: 

- Si la empresa contratista cuenta con 50 o más personas trabajadoras en el total de su 
plantilla, deberá acreditar que está compuesta al menos por un 2% de personas con 
discapacidad igual o superior al 33%. 

 
El cumplimiento de las presentes condiciones deberá ser justificado a requerimiento del 



Ayuntamiento. 
Todas las condiciones especiales de ejecución del contrato serán exigidas a los subcontratistas que 
participen en su ejecución. 
 
 
37.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y CONDICIONES DE 
EJECUCIÓN. 
 
37.1.- Cumplimiento de compromisos. 
El Ayuntamiento podrá recabar de la adjudicataria cuanta documentación y datos considere 
convenientes para comprobar el cumplimiento de los compromisos formulados en su oferta. Podrá 
igualmente realizar actuaciones de inspección a los mismos efectos. 
 
Para la comprobación del compromiso de subcontratación con centros de inserción y especiales de 
empleo el adjudicatario deberá justificar documentalmente ante el Ayuntamiento la condición tales 
centros. Se aportará con la oferta una relación exhaustiva de los subcontratistas y un documento 
original que demuestre la existencia de un compromiso formal con las empresas a subcontratar. 
Deberá igualmente aportarse el documento contractual suscrito con tales centros, en el que se 
especificarán de forma expresa las partidas correspondientes del proyecto que son objeto de 
subcontratación. Una vez efectuados los trabajos subcontratados, deberán aportarse las facturas 
emitidas por dichos centros. 
La contratista deberá notificar a todo su personal laboral los compromisos en materia social y 
medioambiental adquiridos al amparo del documento contractual. 
 
37.2.- Cumplimiento de condiciones especiales de ejecución. 
Cuando la empresa adjudicataria cuente con más de 250 personas trabajadoras, en un plazo de 10 
días hábiles tras la firma del contrato, deberá remitir a la unidad gestora documento certificativo del 
número de personas que compone la plantilla de la empresa, y deberá además remitir 
documentación acreditativa del diseño y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
Para garantizar un uso no sexista del lenguaje la empresa adjudicataria deberá contar con el visto 
bueno de la unidad gestora, antes de realizar la difusión de la documentación, publicidad, imagen o 
material que se haya generado durante la ejecución del contrato para su difusión externa. Para ello la 
adjudicataria facilitará copias o fotografías de lo señalado anteriormente. 
 
La empresa contratista que cuente con 50 o más personas trabajadoras en el total de su plantilla, 
deberá acreditar documentalmente, en el plazo de diez días desde la notificación de la adjudicación, 
que está compuesta al menos por un 2% de personas con discapacidad igual o superior al 33%. 
 
 
38.- RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS 
 
El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego, con sus 
cláusulas administrativas y especificaciones técnicas y en lo no previsto en éste será de aplicación la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable. 
 
El presente pliego, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso 
de discordancia entre el pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este 
pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la oferta de la contratista adjudicataria y el documento 
de formalización del contrato. 

 
El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, del resto de 
documentos contractuales y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la 
ejecución, no exime a la persona adjudicataria de la obligación de cumplirlas. 
 



El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la Ley Foral de Contratos Públicos. 
 
 
39.- RECURSOS Y RECLAMACIONES. 
 
El presente contrato es de naturaleza administrativa, por lo que cuantas incidencias se deriven del 
cumplimiento de las obligaciones y de la interpretación de estas disposiciones, serán resueltas en 
primer término por el órgano de contratación. 
 
Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse 
potestativamente, los siguientes recursos: 
 
• Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Valle de Aranguren autor del acto 
administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, 
publicación del acto que se recurra. 
de Navarra. 
• Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativos, en el plazo de un mes siguiente a la 
notificación o publicación del acto que se recurra. 
• Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Pamplona en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto 
que se recurra. 
• Potestativamente, y con carácter sustitutivo de cualquier otro recurso administrativo, los 
interesados en la licitación podrán interponer, contra los actos de trámite o definitivos que les 
excluyan de la licitación o perjudiquen sus expectativas y contra los demás actos previstos en el 
artículo 122 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos reclamación ante el 
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, en el plazo de diez días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la notificación o, en su caso, publicación del acto 
impugnado. Esta reclamación se presentará telemáticamente en el Portal de Contratación 
 
 
40.- PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
El Ayuntamiento del Valle de Aranguren es el responsable de tratamiento de los datos de carácter 
personal que se recogerán en el proceso de contratación, se utilizarán en el ejercicio de los deberes 
públicos del Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el pliego y el expediente la contratación en 
caso de ser la adjudicataria. 

La base jurídica del tratamiento es la realización del tratamiento necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y la normativa sobre contratación 
pública. 

Los datos pueden cederse a órganos judiciales, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Portal de 
Contratación y Registro de Contratos Públicos en cumplimiento de la legislación vigente. 

Los datos se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad señalada y se 
almacenarán mientras el Ayuntamiento pueda tener responsabilidades derivadas de su tratamiento. 
Igualmente deben cumplirse las normas de conservación establecidas en la Ley Foral 12/2007, de 4 
de abril, de archivos y documentos. 

Los derechos que asisten a las personas interesadas son los siguientes: 

•  Derecho de acceso: derecho a obtener información sobre si sus propios datos están siendo 
objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que se esté realizando, las categorías de datos 
que se trate, los destinatarios o categorías de destinatarios, el plazo de conservación y el origen 
de dichos datos. 

•  Derecho de rectificación: derecho a obtener la rectificación de los datos personales inexactos o 



incompletos. 
•  Derecho de supresión: derecho a obtener la supresión de los datos en los siguientes supuestos: 

-  Cuando los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la cual fueron recabados 
- Cuando la persona titular de los mismos retire el consentimiento 
- Cuando la persona interesada se oponga al tratamiento 
- Cuando deban suprimirse en cumplimiento de una obligación legal 
 Cuando los datos se hayan obtenido en virtud de un servicio de sociedad de la información 

en base a lo dispuesto en el art. 8 apdo. 1 del Reglamento Europeo sobre Protección de 
datos. 

•  Derecho de oposición: derecho a oponerse a un determinado tratamiento basado en el 
consentimiento del interesado. 

•  Derecho de limitación: derecho a obtener la limitación del tratamiento de los datos cuando se de 
alguno de los siguientes supuestos: 

-  Cuando la persona interesada impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que 
permita a la empresa verificar la exactitud de los mismos. 
-  Cuando el tratamiento sea ilícito y la persona interesada se oponga a la supresión de los datos. 
-  Cuando la empresa ya no necesite los datos para los fines para los que fueron recabados, pero la 
persona interesada los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
-  Cuando la persona interesada se haya opuesto al tratamiento mientras se verifica si los motivos 
legítimos de la empresa prevalecen sobre los del interesado. 
• Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente. 
 
Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos indicados, dirigiéndose al Ayuntamiento de 
Valle de Aranguren, mediante escrito aportando documento que acredite su identidad. 

De las misma forma, las personas interesadas pueden presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos mediante escrito dirigiéndose a C/ Jorge Juan, 6, 28001 (Madrid) o 
a través de su sede electrónica en www.agpd.es 

Los datos de contacto con el ayuntamiento figuran en el inicio de las presentes cláusulas 
administrativas. La dirección de contacto con la Delegada de Protección de datos: dpd@aranguren.es 
 
 



II.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN C ONJUNTA DE LA REDACCION 
DE PROYECTO Y EJECUCION DE UNA PISTA PUMP-TRACK EN MUTILVA (VALLE DE 
ARANGUREN) 

 
1. OBJETO 

 
Se plantea la contratación conjunta de la redacción del proyecto así como de la ejecución de la 
obra de una pista Pump-Track en la parcela 1041 del polígono 1 de Mutilva. En esta parcela se 
está construyendo el nuevo Espacio Polivalente para la Juventud del Valle de Aranguren, y con la 
instalación de esta infraestructura, se finalizaría la consolidación de la misma. 
 
Se trata de una pista asfaltada donde están situados diferentes elementos para la práctiva del 
skate y bicicletas. Esta actuación se enfoca para la práctica deportiva de forma lúduca, no 
competitiva, para personas de todas las edades, pudiendo aprovechar la instalación las bicicletas, 
skates, patines y patinetes. 
 

   
Parcela 1041 Polígono 1       Ámbito actuación (área roja) 
 
 

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
El presente contrato incluye los trabajos necesarios para consolidar la parcela, por lo tanto, 
deberán valorarse además de los que sean imprescindibles para la construcción de la pista en sí, 
el resto de trabajos de urbanización (jardinería, pavimentación…) en las zonas resultantes entre 
la pista y el perímetro de urbanización existente. 
 

3. TRABAJOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO 
 
Los trabajos incluidos en el presente contrato son los siguientes: 

- Proyecto definitivo previo para la realización de las obras, que será aprobado anteriormente 
por el ayuntamiento en concordancia a este documento. Dicho proyecto incluirá 
levantamiento topográfico. 

- Estudio de seguridad y salud, Control de Calidad y Gestión de residuos. Se realizarán 
controles de compactación de los terrenos finales y de las pistas generadas. 

- Las actuaciones necesarias para la conexión ade la red de drenajes superficiales a la red de 
pluviales de MCP para la evacuación. 

- Las actuaciones necesarias para la iluminación de la pista con conexión de la red del 
alumbrado con su correspondiente protección y programador astronómico en el cuadro.  

- Documentación final de la obra a la que se adjuntará el resultado de los ensayos realizados, 
así como el resto de documentación de control de calidad. 

- Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
- Ejecución de la obra. 

 
 



4.  CONSIDERACIONES DE DISEÑO 
 

- El circuito estará acabado en asfalto, pudiendo ser éste tintado en masa. Las zonas y 
taludes interiores podrán plantearse con asfalto, césped artificial o césped natural y los 
taludes exteriores con césped artificial o natural, siendo el Ayuntamiento quien tome la 
decisión definitiva en el transcurso de la redacción del Proyecto. 

- Respecto a la evacuación de agua, se utilizarán sistemas de drenaje sostenible (SUD) para 
la evacuación de pluviales conectados a la red. 

- Movimiento de zahorras: se deberán de ir formando capas en el recorrido e ir 
compactándolas después de haberlas regado, para asegurar una correcta resistencia. 

- Perfilado de curvas y taludes: una vez compactadas las zahorras se perfilarán los 
obstáculos y curvas mediante maquinaria adecuada. 

- Los taludes deben ser los correctos para garantizar la seguridad de los usuarios en caso de 
salirse del recorrido, evitando taludes demasiado verticales. 

- El sistema de drenaje se realizará según las normas de cálculo y diseño de materiales y 
arquetas de la ordenanza de MCP. Todos los sumideros de entrad de agua estarán 
provistos de arqueta de recogida y rejilla de cribado de fundición que estará fija a los marcos 
de la misma. 

- Revisión y prueba del circuito. Antes del asfaltado se realizará una prueba del trazado por 
personal experimentado, para asegurar que una vez asfaltado el trazado, su uso y disfrute 
va a ser el adecuado y del agrado de las personas usuarias finales. 

- El extendido final del asfaltado debe ser manual y para ello se deberá disponer del equipo y 
maquinaria adecuada. El transporte del asfalto deberá garantizar el mantenimiento en todo 
momento de la temperatura adecuada para su manipulación manual. 

- Alumbrado: se colocará el alumbrado necesario para la correcta iluminación del área. 
- Señalización: se deben marcar la entrada y salida del recorrido, así como su sentido para 

que los usuarios sepan el sentido del circuito y evitar de esta manera posibles accidentes 
que podrían producirse de no estar bien señalizado. Esta señalización será mediante 
símbolos, y en caso de utilizar palabras, deberán escribirse en Euskara y Castellano. 

- Se incluirá un cartel en bilingüe (Castellano – Euskara) con normas de uso y protecciones 
para informar a las personas usuarias tanto de manera escrita como gráfica. Esté cartel 
deberá ser de manera previa por el Ayuntamiento en aspectos de lengua y género. 

 
5. ASPECTOS TÉCNICOS 

 
DISEÑO DEL CIRCUITO 
 
El circuito trata de cumplir las siguientes condiciones técnicas mínimas de diseño: 
• Cuerda de recorrido de al menos 150 ml sobre eje. 
• Ancho de zona de rodadura entre 1,80 y 2,10 m. 
• Las curvas y peraltes deberán estar compensadas. 
• Se tratará de que el circuito tenga un perfil compensado (dobbie, trans, meseta y algún 

salto doble). 
• Incluirá una zona de bowl que podrá estar integrada o no, en la trayectoria del circuito. 
• El perímetro del circuito será patinable. 

 
TOPOGRAFÍA 
 
Previamente a la redacción del proyecto, deberá realizarse un plano topográfico a fin de 
determinar y definir correctamente las soluciones del mismo. 
 

6. ACTUACIONES PREVISTAS 
 
Se creará un Pump-Track con un circuito con acabado en asfalto, marcado y señalizado con sus 
limitaciones, así como acabados de asfalto y slurry y pintura vial en las marcas. 
Para ello se considerarán las siguientes actuaciones: 

- Diseño final del circuito y redacción del Proyecto de Ejecución con los documentos de 
memoria, planos, presupuesto desglosado en capítulos, partidas (considerando además de 



su definición, medición y valoración) en coherencia a los criterios anteriormente reflejados y 
la dotación presupuestaria total. 

- Movimiento de tierras y formación del circuito. 
- Creación del sistema de drenajes y canalización hasta red de pluviales. 
- Perfilado final del circuito. 
- Cajeado del pavimento. 
- Asfaltado del Pump-Track mediante proceso manual. 
- Pintado de marcas y taludes. 
- Reparación de aceras, en su caso. 
- Trabajos de jardinería. 
- Trabajos de instalación de alumbrado público. 
- Redacción y entrega del plan de mantenimiento del circuito, así como sus normas de uso. 

 
7.  PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de 6 meses (1 mes para la redacción del 
proyecto y 5 para la ejecución de la obra). 
 
 
 

8. ESTIMACIÓN ECONÓMICA 
 
El valor estimado del contrato, que incluye tanto la obra como los honorarios de la intervención de 
personal técnico tanto en la redacción como en la ejecución de la obra, es el siguiente: 
 
 
 

-PEM obras de construcción de Pump-Track 190.000,00 € 
-15% G.G. y B.I. 28.500,00 € 

P. contrata obras construcción 218.500,00 € 

Honorarios de Proyecto 3% 6.555,00 € 

Valor estimado (IVA excluido) 225.055,00 € 

IVA 21% 47.261,55 € 

TOTAL (IVA incluido) 272.316,55 € 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  



A N E X O I (Incluir en Sobre A)  
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LICITADORA O 
LICITADORAS, JUSTIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA CONTRATAR, DIRECCIÓN DE 
CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES  
 
Don/Dña………………………………………………………………DNI/NIF………...…………….., con 
domicilio a efectos de notificación en ………………………..………..C.P……………, localidad 
…………………………………, teléfonos…………………………………., en nombre propio o en 
representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad ………… 
……........…………………………………………..CIF……………  
 
A) DECLARACIÓN RESPONSABLE . El licitador declara bajo su responsabilidad:  
 
a) Que reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, ostento la debida 
representación.  
b) Que reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.  
c) Que no incurro en causa de prohibición de contratar.  
d) Que me hallo al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes.  
e) Que reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación.  
f) Que me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle, en el caso 
de empresas extranjeras.  
g) Que cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus 
medios o la disposición de sus recursos, en su caso.  
h) Que me comprometo, en el caso de resultar adjudicatario y antes de la firma del contrato, a 
suscribir y presentar ante el órgano de contratación del concurso, las pólizas de seguros 
legalmente exigibles para la adecuada y suficiente cobertura de los riesgos propios de este 
contrato.  
i) Que la dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones es la siguiente: 
________________@_________________ 
j) EVENTUALIDAD. El porcentaje de trabajadores eventuales actuales de la licitación es: …….% 
 
B) CONFIDENCIALIDAD . Declaración expresa del licitador en la que designe qué información 
debe ser considerada, a su entender, como confidencial por formar parte de su estrategia 
comercial: 
- …………………………………………………………………………………………………  
- …………………………………………………………………………………………………  
En su caso esta circunstancia deberá quedar reflejada asimismo en la documentación contenida 
en el sobre B que se considere confidencial. Incurrir en falsedad al efectuar la declaración 
responsable, será motivo de prohibición para contratar, conforme a lo establecido en el artículo 
22.1 i) de la Ley Foral de Contratos.  
 
C) PYME. Declaración de su condición de PYME:  

 
   SÍ es PYME 
   NO es PYME 

 
 
En …………………………............... , a …….. de………………….. de 2025.  
 
FIRMA DE LA LICITADORA  
 



A N E X O II (Incluir en Sobre A) 
 
DOCUMENTO PRIVADO DE CONCURRENCIA CONJUNTA  
 
Don/doña______________con DNI _________ en representación de la empresa _____.  
Don/doña______________con DNI _________ en representación de la empresa _____.  
Don/doña______________con DNI _________ en representación de la empresa _____.  
 
Manifiestan su voluntad de concurrencia conjunta en la presente licitación y (señálese lo que 
proceda):  
 

 Se presentan como Unión temporal de Empresas, con el compromiso de constituirse mediante 
escritura pública, en caso de resultar adjudicatarios _______________________.  

 Se presentan en participación conjunta ______________.  
 
Siendo el porcentaje de participación de cada una de las personas licitadoras: 
 

- Nombre de la empresa/persona física…………….. ⇒Participación ………%  
-Nombre de la empresa/persona física…………….. ⇒Participación ………%  

 
Se designa como representante o apoderado único frente a la Administración:  
- Nombre y apellidos: …………..……... D.N.I.: …………correo electrónico…………..  
 
 
 
En …………………………............... , a …….. de………………….. de 2025.  
 
FIRMA LICITADORAS 
 
Nombre y apellidos……………………………….Firma y DNI ………………  
Nombre y apellidos……………………………….Firma y DNI ……………..  
Nombre y apellidos……………………………….Firma y DNI ……………..  
 
  



A N E X O III (Incluir en Sobre C) 
 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA 
 
Don/Dña………………………………………………………………DNI/NIF………...…………….., con 
domicilio a efectos de notificación en ………………………..………..C.P……………, localidad 
…………………………………, teléfonos…………………………………., en nombre propio o en 
representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad 
………….……........…………………………………………..CIF…………… se compromete a ejecutar 
el suministro incluyendo la siguiente ampliación del plazo de garantía: 
 
 

• Garantía complementaria (plazo de garantía adicional al de establecido como mínimo-36 

meses- en el pliego):…………………. meses. 

 

En ........................................................, a ......... de ............................. de 2025 

 

 

FIRMA DE LA LICITADORA 

 

 
  



A N E X O IV (Incluir en Sobre C) 
 
REDUCCIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA 
 
Don/Dña………………………………………………………………DNI/NIF………...…………….., con 
domicilio a efectos de notificación en ………………………..………..C.P……………, localidad 
…………………………………, teléfonos…………………………………., en nombre propio o en 
representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad 
………….……........…………………………………………..CIF…………… se compromete a ejecutar 
el suministro incluyendo la siguiente reducción plazo de entrega: 

• Reducción del plazo de entrega con respecto al máximo indicado el pliego (6 

meses):…………………. días. 

 

En ........................................................, a ......... de ............................. de 2025 

 

 

FIRMA DE LA LICITADORA O LICITADORAS 

  



A N E X O V (Incluir en Sobre C) 
 
CRITERIOS SOCIALES 
 
Don/Dña………………………………………………………………DNI/NIF………...…………….., con 
domicilio a efectos de notificación en ………………………..………..C.P……………, localidad 
…………………………………, teléfonos…………………………………., en nombre propio o en 
representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad 
………….……........…………………………………………..CIF…………… se compromete a ejecutar 
el suministro cumpliendo las siguientes condiciones de carácter social: 
 
Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento abierto 
para la contratación de la “CONTRATACIÓN CONJUNTA DE LA REDACCIÓN DE PROYECTO 
Y EJECUCIÓN DE UNA PISTA DE PUMP-TRACK EN MUTILVA” , aceptando incondicionalmente 
las Condiciones Reguladoras Jurídicas, Económicas y Técnicas que rigen esta contratación 
declara, en caso de ser adjudicataria, a contratar la “Jardinería y Recogida, Reciclaje o 
Reutilización de todos los envases y/o embalajes”, a través de Centros Especiales de Empleo sin 
ánimo de lucro o Centros Especiales de Iniciativa Social o Empresas de Inserción. 
 

 ME COMPROMETO a contratar la “Jardinería y Recogida, Reciclaje o Reutilización de 

todos los envases y/o embalajes”, a través de Centros Especiales de Empleo sin ánimo 

de lucro o Centros Especiales de Iniciativa Social o Empresas de Inserción 

 NO ME COMPROMETO a contratar la “Jardinería y Recogida, Reciclaje o Reutilización 

de todos los envases y/o embalajes”, a través de Centros Especiales de Empleo sin 

ánimo de lucro o Centros Especiales de Iniciativa Social o Empresas de Inserción 

 

 

 

En ........................................................, a......... de ............................. de 2025 

 

FIRMA DE LA LICITADORA O LICITADORAS 

  



A N E X O VI (Incluir en Sobre C) 
 
OFERTA ECONÓMICA 
 
Don/Dña………………………………………………………………DNI/NIF………...…………….., con 
domicilio a efectos de notificación en ………………………..………..C.P……………, localidad 
…………………………………, teléfonos…………………………………., en nombre propio o en 
representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad 
………….……........…………………………………………..CIF…………… se compromete a ejecutar 
el suministro según la siguiente oferta económica: 
 

OFERTA ECONÓMICA: ………………………………………………………………………. (consignar 

en número y letra) –sin IVA-. 

 

En ........................................................, a......... de ............................. de 2025 

 

 

 

 

FIRMA DE LA LICITADORA O LICITADORAS 

 

 
 
 


