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Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

Proyecto €05.102.P03.519-S17 Proteccion y adaptacion al
riesgo de inundacion e integracion ambiental en Navarra.

Tafalla.

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS DE MEJORA DE BALSAS SECUNDARIAS EN
LA CUENCA DEL BARRANCO DEL ABACO

AGOSTO 2025
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MEJORA DE BALSAS SECUNDARIAS
EN LA CUENCA DEL BARRANCO DEL ABACO

onstar que el Pliego Re
de las obra
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CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
A.- OBJETO DEL CONTRATO

La ejecucién de las obras definidas en el “Proyecto de mejora de

par:
co

©c® ©

Ci
e

5O

Dilige:
A

balsas secundarias en la cuenca del barranco de Abaco”, suscrito por
la empresa Mendikoa Proyectos S.L.
Cédigo CPV: 45233200-1 45247270-Trabajos de construccién de
embalses.

B.- PROCEDIMIENTO
Procedimiento abierto inferior al umbral europeo.
Art. 72 y 89 Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos
(LFCP).
Decreto Foral 280/2023, de 28 de noviembre, por el que se actualizan

los umbrales europeos LFCP.
C.- PRESUPUESTO DE LICITACION
73.173,53 € (IVA excluido): sesenta y tres mil ciento setenta y tres
euros con cincuenta y tres céntimos.
D.- PLAZO DE EJECUCION
30 dias naturales
E.- DIVISION EN LOTES
Clausula 4.
F.- CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION

La exigencia de que al menos un tercio de todas las nuevas

contrataciones, bajas y sustituciones a jornada completa que se
requieran para la realizacion de las obras recaigan en personas
perceptoras de renta minima de insercién en cumplimiento del art.

106 LFCP.
G.- GARANTIAS
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del importe de adjudicacion del contrato, IVA

excluido.
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H.- SOLVENCIA
Clausula 12.

I.- REVISION DE PRECIOS
Clausula 10.

J.- MODIFICACION DEL CONTRATO
Clausula 34.

K.- PRESENTACION DE OFERTAS

Exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacion Electrénica
de Navarra (PLENA).

L.- PLAZO DE PRESENTACION
15 dias naturales, a partir del dia siguiente a la publicacién en el
Portal de Contratacién de Navarra.

M.- PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCION
Clausula 8.

N.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Oferta con mejor calidad precio. Criterios de adjudicaciéon
cuantificables mediante formulas:

1.- Precio: hasta 75 puntos.
2.- Plazo de garantia: hasta 15 puntos.
3.- Criterios sociales: hasta 10 puntos.

0.- UNIDAD GESTORA

Ayuntamiento de Tafalla. Area de Servicios Urbanisticos.

%
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CONDICIONES PARTICULARES JURIDICAS, ADMINISTRATIVAS
Y ECONOMICAS

1. DISPOSICIONES GENERALES.

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

Clausula 1. Régimen juridico.

Clausula 2. Organo de contratacién.

Clausula 3. Responsable del contrato.

Clausula 4. Objeto del contrato.

Clausula 5. Valor estimado.

Clausula 6. Presupuesto base de licitacién.

Clausula 7. Existencia de crédito.

Clausula 8. Plazo y lugar de ejecucion.

Clausula 9. Condiciones especiales de ejecucion.

Clausula 10. Revisién de precios.

Clausula 11. Capacidad para contratar.

Clausula 12. Solvencia.

Clausula 13. Medidas para afrontar el conflicto de intereses.
Clausula 14: Plan de Medidas Antifraude

Clausula 15. Procedimiento de adjudicacion.

Clausula 16. Criterios de adjudicacion.

Clausula 17. Garantia definitiva.

Clausula 18. Prerrogativas y facultades de la Administracién.
Clausula 19. Recursos

1. LICITACION DEL CONTRATO.

Clausula 20. Presentacién de proposiciones.

Clausula 21. Admisién de participantes y valoracién de ofertas.
Clausula 22. Documentacién previa a la propuesta de adjudicacion.
Clausula 23. Adjudicacion del contrato.

Clausula 24. Formalizacion del contrato.

I11. EJECUCION DEL CONTRATO.
Clausula 25. Abonos.
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Clausula 26. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
Clausula 27. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.
Clausula 28. Deber de confidencialidad.

Clausula 29. Proteccion de datos de caracter personal.

Clausula 30. Obligaciones derivadas de la financiacién del contrato
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con cargo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (MRR)

Clausula 31.
Clausula 32.
Clausula 33.
Clausula 34.

Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.
Cesion del contrato.

Subcontratacién.

Modificacién.

Clausula 35.
Clausula 36.
Clausula 37.

Obligacién de custodia de documentacion
Obligaciones en materia de comunicacion
Régimen de incumplimientos y penalidades.

IV. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 38. Resolucién del contrato.

Clausula 39. Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra.
Clausula 40. Recepcion de la obra.

Clausula 41. Plazo de Garantia.

Clausula 42. Liquidacién.

Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.

PRESCRIPCIONES TECNICAS

Clausula 44.
Clausula 45.
Clausula 46.
Clausula 47.
Clausula 48.
Clausula 49.
Clausula 50.
Clausula 51.
Clausula 52.
Clausula 53.

Descripcion de las obras.

Programa de necesidades.

Condicionantes especificos de la obra.

Designacion de Jefe de Obra.

Obligaciones especificas del contratista.

Asistencia técnica durante la ejecucion de las obras.
Vigilancia de las obras.

Conservacion de las obras.

Senalizacion.

Disposicion de medios humanos y técnicos.
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Clausula 54. Materiales

Clausula 55. Infraestructuras no identificadas.
Clausula 56. Restos arqueolégicos y antigiiedades
Clausula 57. Plan de obra.

Clausula 58. Seguimiento de obra.

Clausula 59. Libro de 6rdenes.

Clausula 60. Mediciones y certificaciones
Clausula 61. Plan de residuos.

Clausula 62. Limpieza de obra.

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

Clausula 63. Comprobacion de los trabajos.

ANEXOS

ANEXO I (SOBRE A): declaracién responsable justificativa de la
concurrencia de los requisitos para contratar (art. 55 LFCP).

ANEXO II (SOBRE A): declaracion de ausencia de conflicto de
intereses (DACI).

ANEXO IIT (SOBRE B(): oferta econémica.

ANEXO IV (SOBRE BC(): plazo de garantia.

ANEXO V (SOBRE B(): criterios sociales.

ANEXO VI: declaracién de cesién y tratamiento de datos en relacion
con la ejecucion de actuaciones del PRTR.

ANEXO VII: declaraciéon de compromiso en relacién con la ejecucion
de actuaciones del PRTR.

ANEXO VIII: cumplimiento del principio de “no causar daio
significativo”. Certificado de correcta gestién de residuos.

ANEXO IX: autorizaciéon expresa de acceso a autoridades del plan de
recuperacion, transformacion y resiliencia

TAFALLA Cédigo Seguro de Verificacion: CPCA AFPH 2ZDP YMEU LXUJ
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CONDICIONES PARTICULARES JURIDICAS, ADMINISTRATIVAS
Y ECONOMICAS

I.  DISPOSICIONES GENERALES

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 34 de la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril, de Contratos Publicos (en adelante, LFCP).

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el
presente pliego y en el “Proyecto de mejora de balsas secundarias en
la cuenca del barranco de Abaco”, suscrito por la empresa Mendikoa
Proyectos S.L., documentos que tienen, junto con la oferta del
adjudicatario, caracter contractual.

Este pliego se regira por lo establecido en el mismo y por lo
dispuesto en la normativa comunitaria y estatal y regional aplicable
al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

- Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de
un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ya que todas las
actuaciones que se ejecuten dentro del PRTR deben cumplir el
principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos
medioambientales recogidos en el articulo 17 del citado
Reglamento.

- Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisién, de 17 de junio de

2014, por el que se declaran determinadas categorias de ayudas
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compatibles con el mercado interior en aplicaciéon de los
articulos 107 y 108 del Tratado.

- Guia técnica sobre la aplicacion del principio de "no causar un
perjuicio significativo" en virtud del Reglamento relativo al
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (2021/C 58/01). ("Guia
Técnica de la Comisién Europea").

- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se

aprueban medidas urgentes para la modernizaciéon de la

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

Administraciéon Publica y para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia.

- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se
establece el procedimiento y formato de la informacién a
proporcionar por las entidades del sector Publico Estatal,
Autonémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de
los hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de
las medidas de los componentes del Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia.

- Orden HFP 55/2023 e 24 de enero, relativa al analisis
sistematico del riesgo de conflicto de interés en los
procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

- Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la
Administraciéon Publica y para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

- Ley foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Puablicos

- Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen del Sector piublico

- Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

- (Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion
tanto a nivel de normativa del Estado de forma supletoria,

9
E- - E TAFALLA Codigo Seguro de Verificacion: CPCA AFPH 2ZDP YMEU LXUJ
- e
',ﬁ kL Pliego diligenciado - SEFYCU 221970
oy
Eb =* La comprobacion de la autenticidad de este documento y otra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/ Pag. 9 de 98



https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infocsv.aspx?csv=CPCAAFPH2ZDPYMEULXUJ
https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3237329&csv=CPCAAFPH2ZDPYMEULXUJ

i

= 3, ( .
) (iiy . a— )
rlﬁq:_:na::; por T Nafarroako Gobierno Ayuntamiento de
FIRMADO POR a Union Europea % Transformacién y Resliiencia Gobernua de Navarra

W Tafalla

Tafallako Udala

como de la Comunidad Foral de Navarra, y que resulten
aplicables en el ambito de la misma.

Es aplicable la normativa relativa a la prevencion y correcciéon
del fraude y la corrupcion, la prevencion del conflicto de interés y la

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

doble financiacién, con arreglo a las previsiones del Reglamento (UE,
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de

julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

general de la Unién.

Clausula 2. Organo de contratacion.

El ()rgano de contrataciéon es la Alcaldia del Ayuntamiento de

Tafalla.

Clausula 3. Unidad gestora y responsable del contrato.

La unidad gestora del contrato a la que corresponde la
supervision, inspeccién y control de la ejecucion del contrato es, en
atencion a su objeto, el Area de Servicios Urbanisticos del
Ayuntamiento de Tafalla, que designara al responsable del contrato,
que podra dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realizacion de la prestacion pactada.

Corresponde a la direccién facultativa la interpretacion técnica
del proyecto y la facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefiniciéon del
proyecto que define las obras a ejecutar. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicién debera solicitar por escrito de la direccion
facultativa la correspondiente definicién con la antelaciéon suficiente a
su realizacion, quien debera contestar en el plazo de 7 dias naturales a
la citada solicitud.
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Corresponde a la direccion facultativa la inspeccién,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacién de la obra
ejecutada, pudiendo dictar, en caso de ser necesario, instrucciones de
interpretacion técnica al contratista.

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

Clausula 4. Objeto y alcance del contrato.

4.1.- Este pliego se enmarca en los fondos Next Generation UL, en el
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento y del Consejo de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia y su normativa de
desarrollo y, concretamente, formando parte de:

Componente C05: Preservacion del espacio litoral vy los recursos
hidricos.

Inversion C05.102: Seguimiento y restauracion de ecosistemas
fluviales, recuperacion de acuiferos y mitigacion del riesgo de
inundacion.

Proyecto C05.102.P03: Actuaciones para mitigar el riesgo de
inundacion.

Subproyecto C05.102.P03.S19: Proteccion y adaptacion al riesgo
de inundacion e integracion ambiental en Navarra.

Localizador C05.102.P03.519.S17: Proteccion vy adaptacion al

riesgo de inundacion - Tafalla.

El Plan de actuaciones de proteccién y adaptacion al riesgo de
inundacion e integracion ambiental en nucleos urbanos
contribuyendo a alcanzar el hito 77.

Esta actuacion respeta el principio de no causar un perjuicio
significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en
inglés, «Do Not Significant Harm») y las condiciones del etiquetado
climatico y digital. Contribucién climatica y ambiental del 100% -

100%.
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Este pliego cumple con los principios de gestién especificos del
Plan de Recuperacion, Transformaciéon y Resiliencia, etiquetado
verde y digital, impacto negativo significativo en el medioambiente,
prevencion, deteccion y correccion del fraude, la corrupcion y los
conflictos de intereses, compatibilidad con el régimen de ayudas de
Estado y prevencion de la doble financiacion.

4.2.- El objeto del contrato es la ejecucion de las obras definidas en el
“Proyecto de mejora de balsas secundarias en la cuenca del barranco
de Abaco”, suscrito por la empresa Mendikoa Proyectos S.L., que
recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta.

4.3.- De conformidad con el art. 41.4 LFCP el presente contrato no se
divide en lotes ya que, desde el punto de vista técnico, la realizacion
independiente de las diversas prestaciones imposibilita la ejecucion del
contrato.

4.4.- El cédigo CPV del contrato de obras es 45247270-Trabajos de

construccion de embalses.

Clausula 5. Valor estimado.

El valor estimado del contrato es de 73.173,53 euros (IVA

excluido) que incrementado con el IVA correspondiente asciende a

88.539,97 euros, que comprende el presupuesto de licitacion.

Clausula 6. Presupuesto base de licitacion.
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6.1.- El presupuesto base de licitacion, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 42.4 LFCP, asciende a 73.173,53 euros (IVA

excluido).

6.2.- El presupuesto base de licitacién comprende los gastos generales,

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

el beneficio industrial, asi como cualesquiera otros gastos, incluyendo

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

toda clase de tributos derivados de la ejecuciéon de las obras, de tal
forma que aquellos gastos que pudieran originarse para el contratista
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones recogidas en
este pliego y demas disposiciones de aplicacion y que no figuren
recogidos en el proyecto objeto de licitacién entre los costes directos e
indirectos de ejecucién, se consideraran incluidos en el porcentaje de
Gastos Generales.

En todo caso, se tendra en cuenta que el Impuesto sobre el Valor
Anadido (IVA), constituye partida independiente, que debe soportar
la Administracién contratante y, el contratista, debera reflejar y
repercutir a la misma, con objeto de su ingreso en la Hacienda
correspondiente.

Asimismo, el presupuesto comprende los costes salariales
estimados que, por categoria profesional, se desglosan e indican a

continuacion.
CATEGORIA COSTES CONVENIO COSTES
PROFESIONAL SALARIALES LABORAL* SALARIALES
ESTIMADOS TOTALES
(PEM)
Técnico en topografia 50,00 €/h 24,24542 x 1,3727 800 €
=33,28€/h
Jefe cuadrilla R.G. 26,00 €/h 17,80613 x 1,3727 4.079,95 €
= 24,44 €/h
Peén construccién 23,00 €/h 14,89258 x 1,3727 7.333,55 €
R.G. = 20,44 €/h
Peén forestal R.G. 20,00 €/h 14,46038 x 1,3727 441,60 €
13
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| | =19,84€/h

12.654,42 €

*Convenio Colectivo del Sector Industrias de la Construccién y Obras
Publicas de Navarra (BON n°90-02/05/2023), incrementado en un

37,27% por costes de Seguridad Social, segiin cuadro resumen.
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CONTINGENCIAS TIPO COTIZACION %
EMPRESA
Contingencias Comunes 23,60 %
Mecanismo de equidad intergeneracional 0,67%
Desempleo Tipo General 5,50 %
FOGASA 0,20 %
Formacién Profesional 0,60%

*Accidentes de trabajo y enfermedades | *Tarifa Primas Disposicién adicional
profesionales: cuarta , Ley 42/2006 de 28 de
diciembre - P.G.E. 2007, en la
Cédigos CNAE-2009 segun actividad | redaccién dada por la D.F. 5% del
econémica: CNAE 41 R.D.L. 28/2018 de 28/12/2018

IT 3,35 IMS 3,35

La modificacion del contrato estara sujeta a las condiciones

establecidas en el art. 114 LFCP y al procedimiento previsto en el art.
143 LFCP.

6.3.- Los licitadores incluiran en sus ofertas mejoras a la baja sobre el
presupuesto base de licitacion, teniendo en cuenta que en dichas bajas
estaran incluidos la totalidad de los elementos de la clausula anterior,
ficurando también el IVA como partida independiente. Por lo tanto,
cualquier proposicién que se presente superando el presupuesto base
(valor maximo), sera automaticamente rechazada.

Clausula 7. Existencia de crédito.
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La inversién se realiza con cargo a la aplicacién presupuestaria
0.1721. 6100000 “ACTUACION BALSAS BARRANCO ABACO”
del presupuesto del ejercicio 2025.

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
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Clausula 8. Plazo y lugar de ejecucion.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

8.1.- El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de TREINTA
(30) DIAS NATURALES, a contar desde el dia siguiente al de la

firma del acta de comprobacion del replanteo de la obra.

No obstante, la unidad gestora se reserva la facultad de sehalar,
de forma motivada, la fecha de comienzo, fecha que iniciara el
computo del plazo de ejecucién de la obra.

8.2.- Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera
incurrido en demora respecto de los plazos, el 6rgano de contrataciéon
podra optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento
otorgando una prérroga con la imposicion de las penalidades que se

establecen en el articulo 147.3 LFCP.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al
contratista y éste ofreciere cumplir sus compromisos, se le concedera
una prorroga equivalente al tiempo perdido, a no ser que el
contratista solicitase un plazo menor.

Clausula 9. Condiciones especiales de ejecucion.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 106 LFCP, se
establece como condicién especial de ejecucion la exigencia de que al
menos un tercio de todas las nuevas contrataciones, bajas y
sustituciones a jornada completa que se requieran para la realizacion
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de las obras recaigan en personas perceptoras de renta minima de
insercion.

A los efectos de verificar el cumplimiento de la condicién citada,
el adjudicatario debera aportar, entre la documentacién necesaria
para la formalizacion del contrato, un compromiso relativo a su
cumplimiento, y ello sin perjuicio de la obligacién de aportar, con
caracter previo, al acta de comprobacién del replanteo, la informacién
relativa al personal destinado a la ejecucion de las obras, con expresa
indicacion de las nuevas contrataciones que, en su caso, realice para la
ejecucion del contrato, indicando el porcentaje que suponen y
justificando que como minimo un tercio de las mismas se realizan en
favor de perceptores de renta minima de insercién.

Asimismo, y a los efectos de verificar el cumplimiento de la
presente condiciéon durante la ejecucién del contrato, el contratista,
con periodicidad quincenal, presentara a la unidad gestora una
relacion del personal que se encuentra ejecutando el contrato,
indicando si en el periodo al que se refiere cada relacion se han
efectuado nuevas contrataciones, bajas o sustituciones a jornada
completa, y, en caso de ser asi, las que se hayan realizado a favor de
perceptores de renta minima de insercion.

Clausula 10. Revision de precios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 109.1 LFCP, en
atencion al plazo de ejecucién del contrato, no procede la revision de
precios.

Clausula 11. Capacidad para contratar.
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Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas
naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras - a titulo individual o en
unién temporal de empresarios o en régimen de participacién
conjunta, conforme a lo dispuesto en el articulo 13 LFCP -, que
tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

prohibiciéon o incompatibilidad para contratar previstas en los

articulos 22 y ss LFCP.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

Clausula 12. Solvencia.
La parte licitadora a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de
adjudicar debera acreditar la disposicion de los requisitos de solvencia

que se detallan a continuacion:

12.1. La solvencia economica y financiera podra acreditarse por uno

de los siguientes medios:

*  Declaracién formulada por entidades financieras, que
indique que el licitador tiene capacidad de asumir los riesgos
economicos de la ejecucion del contrato.

"  Presentacion de balances o de extractos de balances, en el
supuesto de que la publicacién de los mismos sea obligatoria en la
legislacion del pais en el que quien licita tenga el establecimiento.

*  Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su
caso, sobre el volumen de negocios en el ambito de actividades
similares a la del objeto del contrato, referida a los tres tltimos
ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creaciéon o de inicio
de las actividades de quien vaya a licitar, en la medida en que se
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

12.2. La solvencia técnica o profesional debera acreditarse con la

presentacion de la siguiente documentacion:
= Relaciéon de los principales contratos de ejecucion de
limpiezas de balsas y de caracteristicas similares, tales como
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movimientos de tierras, desmontes, explanaciones, dragados,
desbroces, etc., realizados en el curso de los dltimos cinco (5) afios.
Se establece como nivel minimo de solvencia que, al menos una de
ellas tenga un importe igual o superior a 50.000€ (IVA excluido).

"  (Certificados de buena ejecucion de las obras mas

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
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importantes de la relacion anterior, donde conste el importe, la

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

fecha y el lugar de ejecucion de las obras, con indicacién de si se
realizaron segin las reglas por las que se rige la profesion y si se
llevaron normalmente a buen término, segin el art. 17.2 a) LFCP.

La acreditacion de la solvencia econémica y técnica por referencia
a otras empresas se realizara conforme a lo dispuesto en el articulo 18

LFCP.

Clausula 13. Medidas para abordar el conflicto de intereses.

En relacion al refuerzo de mecanismos para la prevencion,
deteccion y correccion del fraude, la corrupcién y los conflictos de
intereses, la presente licitacion se sujeta al Plan de Medidas
Antifraude del Ayuntamiento de Tafalla en la ejecuciéon del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, aprobado por acuerdo
del Pleno de la Corporacion en sesién de fecha 8 de agosto de 2024.

La participacion en la licitacién que se refiere el presente pliego
supone la asuncién por parte de los licitadores y del ulterior
adjudicatario del contrato de la obligaciéon de cumplimiento de las
medidas contenidas en dicho plan, con pleno respeto a la normativa
espanola y europea en relacion con la prevencion, deteccién y
correccion del fraude, la corrupcién y los conflictos de intereses y a
los pronunciamientos que al respecto de la proteccién delos intereses
financieros de la Unién Europea hayan realizado o puedan realizar
las instituciones de la Unién Europea.
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Son de aplicacién las definiciones de fraude, corrupcién y
conflicto de intereses contenidas a la Directiva (UE) 2017/1371, sobre
la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la
Unién Europea (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de

2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

de la Unién (Reglamento financiero de la UE).La presentacion de
proposiciones supone por parte de los licitadores la aceptaciéon
incondicional de la obligacion de respetar los principios de igualdad,
libre concurrencia, transparencia e integridad durante la fase de
licitacién, comunicando inmediatamente al 6rgano de contrataciéon
las posibles situaciones de conflicto de intereses, aparentes o reales de
las que tuvieran conocimiento y que puedan afectar al procedimiento
de contrataciéon. A su vez, se comprometen a no realizar acciones que
pongan en riesgo el interés publico, aplicando la maxima diligencia
en el cumplimiento de la legalidad vigente. Este expediente de
contratacion y su ejecucion estara sujeto a los controles establecidos
por la Comisiéon Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el
Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea, para lo cual se
facilitara a estos organos el acceso a toda la informacién requerida
sobre el contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Piblico, en
el caso de que en cualquiera de las personas que intervengan en el
presente expediente de contratacién concurran alguno de los motivos
que se prevén en el apartado 2° del citado articulo, se debera
abstener de intervenir en el procedimiento y debera comunicarlo a su
superior inmediato, quien resolvera lo procedente.

De conformidad con el articulo 61.2 del Reglamento (UE,
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, los
organos superiores o el superior jerarquico de quien se encuentre
en alguna de estas situaciones, podran ordenarle que se abstenga
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de toda intervencion en el expediente, dando lugar, la no abstencién,
a la responsabilidad que proceda.

En estos casos se analizaran los hechos con la persona implicada
para aclarar la situacién y, en su caso, excluir a la persona del
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procedimiento, tanto si se trata de un miembro de la plantilla como

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

si es un experto externo. La exclusién debera plantearse no sélo si
existe un conflicto de intereses real, sino siempre que haya dudas
sobre la imparcialidad.

Posibilidad de recusaciéon: En el caso de que no se produzca la

abstencion de la autoridad o de las personas al servicio de la
Administraciéon en quienes concurran alguna o algunas de las
circunstancias sefialadas en el apartado anterior —abstencion— asiste
al interesado la posibilidad de recusacion, en los términos previstos
en el art. 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico
del Sector Publico. En este sentido, la recusaciéon podra plantearse
por escrito al Organo de Contratacién, a la Presidencia de la Mesa e,
incluso, a la Unidad para la Coordinacién y el Seguimiento, segin los
casos, expresando los motivos en los que se funda, en cualquier
momento de la tramitacién del procedimiento. En el dia siguiente el
recusado manifestara a su inmediato superior si se da o no en él la
causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la
concurrencia de la causa de recusacion, acordara su sustitucion acto
seguido. Si el recusado niega la causa de recusacién, el superior
resolvera en el plazo de tres dias, previos los informes vy
comprobaciones que considere oportunos.

Canal propio de denuncia. Aquellas personas o entidades que
tengan conocimiento de un posible conflicto de intereses en el
presente procedimiento de licitacion deberan ponerlo en
conocimiento del 6rgano de contratacion de forma inmediata a través
de la siguiente direccién web:

https://www.tafalla.es/canales-de-denuncias-antifraude/
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En su caso, el titular de érgano administrativo responsable del
procedimiento de contratacion adoptara las medidas de correccion y
persecucion del fraude prevista en el Plan de Medidas Antifraude y

en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero.

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla
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1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

En el ambito de aplicacion de la referida Orden HFP/55/2023, y
en el caso de que para los licitadores que concurran al presente
contrato no existan datos de titularidad real en las bases de datos de
la AEAT, se seguira el siguiente procedimiento:

El responsable de la operacién incorporara en MINERVA la
identificacion del licitador y, una vez comprobado por la AEAT que
no dispone de los datos de titularidad real de la entidad, recibira en
la respuesta la indicacion de que no consta informacion en la AEAT,
pudiendo continuar con el procedimiento en curso.

En todo caso y simultaneamente, se habilita al érgano de a
solicitar a los participantes en la licitacién, la informacién de su
titularidad real, siempre que la AEAT no disponga de la informacion
de titularidades reales de la empresa objeto de consulta y asi se lo
haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al
responsable de la operacion de que se trate. Esta informacién debera
aportarse al 6rgano de contratacion en el plazo de cinco dias habiles
desde que se formule la solicitud de informacion.

La falta de entrega de dicha informacién en el plazo senalado
sera motivo de exclusion del procedimiento de licitacion.

Clausula 14. Plan de Medidas Antifraude

La presentacion de proposiciones por parte de los licitadores
supone la aceptacion incondicionada y sin reservas del Plan de
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Medidas Antifraude del 6rgano de contratacion cuyas disposiciones se
obliga a cumplir de manera integra, con pleno respeto a la normativa
autonémica, estatal y europea en relacion con la prevencion,
deteccion y correccion del fraude, la corrupciéon y los conflictos de
interés, asi como de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de
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la protecciéon de los intereses financieros de la Union Europea realicen

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

sus 1nstituciones.

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las
obligaciones impuestas por el articulo 22 del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia, asi como por el articulo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de
29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, que impone la
obligacién a toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la
ejecuciéon de las medidas del PRTR de disponer de un Plan de
Medidas Antifraude.

En todo caso, los licitadores se obligan a respetar los principios de
libre concurrencia, transparencia e integridad durante toda la fase de
licitacién, asi como de ejecuciéon y cumplimiento del contrato y, por
ello, deberan comunicar de inmediato al érgano de contrataciéon
cualesquiera situaciones de conflicto, potencial o real, de las que
tuvieran conocimiento y que pudieran afectar al expediente de
contratacion.

Este expediente de contratacion y su ejecucion estaran sujetos a
los controles establecidos por la Comision Europea, la Oficina de
Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la
Fiscalia Europea, para lo cual se facilitara a estos 6rganos el acceso a
toda la informacién requerida sobre el contrato.
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El plan antifraude del Ayuntamiento de Tafalla se puede consultar en
el siguiente enlace:

https://www.tafalla.es/wp-
content/uploads/2024/08/PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE D
E TAFALLA.pdf

Clausula 15. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto inferior al
umbral europeo, ya que su cuantia es inferior a 5.538.000 € (IVA
excluido), de conformidad con lo dispuesto en los articulos 72 y 89
LFCP, y el Decreto Foral 280/2023, de 28 de noviembre, por el que se
actualizan los umbrales europeos de la LFCP; aplicandose una
pluralidad de criterios de adjudicaciéon, segin lo dispuesto en el
presente pliego.

A tales efectos, se publicara el anuncio de licitaciéon en el Portal
de Contrataciéon de Navarra, acompanando el pliego regulador y el
proyecto o, en su caso, el modo de acceso al mismo, e indicando, al
menos, la fecha limite de presentacién de ofertas y direccién a la que
deben remitirse e idioma o idiomas en los que deben redactarse.

Clausula 16. Criterios de adjudicacion.

La adjudicacion del contrato recaera en la oferta con mejor
calidad precio, mediante la aplicaciéon de los siguientes criterios de
adjudicacién y sus correspondientes ponderaciones, teniendo en
cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten de la
aplicacion de los métodos de ponderacion, deberan tener al menos dos
cifras decimales.

16.1. Precio: hasta 75 puntos.
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La valoracién de la oferta econémica (que se realizara sin tener en
cuenta el IVA) se realizara mediante la aplicaciéon de la siguiente
féormula:

Pi=P,..xBix K

dénde:

Pi puntuacion que otorga la férmula a la oferta 1

P,... puntuacién maxima establecida en el pliego para el criterio
precio

Bi baja de la oferta ¢

(precio mdximo de licitacion — precio ofertado (Pi)) /

precio mdximo de licitacion

B,... baja mayor de entre todas las ofertas

K coeficiente de proporcionalidad

K=4, sila By ofertada es S 1/K

K = 1/Bux, sila By es > 1/K

La proposicién econdémica en ningin caso podra superar el
presupuesto maximo de licitacion del contrato. El incumplimiento de
este requisito determinara la inadmision de la oferta.

La oferta econémica debera ser adecuada para que el
adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicacién, como
minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningin
caso los precios’hora de los salarios contemplados puedan ser
inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio
mas los costes de Seguridad Social.

Se consideraran ofertas anormalmente bajas aquéllas que sean
inferiores en un 20% o mas a la media de las ofertas presentadas. Asi,
una vez abiertas todas las ofertas econdémicas se obtendra la media
aritmética de las mismas, resultado de la suma de las ofertas
econéomicas presentadas dividida por el ndmero total de ofertas
presentadas. A la media de las ofertas se descontara un 20 % de su
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valor. Las ofertas que queden por debajo del resultado obtenido, esto
es, inferiores en un 20 % o mas a la media de las ofertas presentadas,
seran consideradas anormalmente bajas.

En todo caso, se rechazaran las ofertas si se comprueba que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre
subcontrataciéon o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo
el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes,
conforme a lo dispuesto en el art. 98.4 LFCP.

16.2. Plazo de garantia: hasta 15 puntos.

Se valorara mediante la asignaciéon de 3 puntos por cada ano
adicional de garantia respecto al minimo de 3 afos establecido en la
clausula 36 del presente pliego regulador, con un maximo de 15
puntos.

16.3. Criterios sociales: hasta 10 puntos.

Se valorara con la maxima puntuacion al licitador que se
comprometa a subcontratar como minimo un 5% del precio de
licitacién del contrato a través de Centros Especiales de Empleo y/o
Empresas de Insercion; y al resto de los licitadores, de forma
proporcional.

Clausula 17. Garantia definitiva.

El adjudicatario del contrato, con caracter previo a la
formalizacién, debera constituir garantia definitiva por importe del

4% del importe de adjudicacién, IVA excluido.
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En todo caso, la garantia definitiva quedara afecta al
cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el momento de
la finalizacion del plazo de garantia del contrato, y respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 70.2 LFCP; constituyéndose en
cualquiera de las formas que se establecen en el articulo del mismo
texto legal.

Se reajustara la garantia para el cumplimiento de las obligaciones
en la cuantia necesaria, dentro de los quince dias naturales siguientes
a la notificacion del acuerdo en tal sentido adoptado:

— si se hicieren efectivas penalidades o indemnizaciones con
cargo a la misma.

— en los supuestos de variacion del precio de adjudicacion
derivada de la modificacion del contrato, de modo que la garantia
consignada guarde la debida proporcion con el nuevo precio
modificado.

Clausula 18. Prerrogativas y facultades de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos
sefialados en la LFCP, el 6rgano de contrataciéon ostenta la
prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, acordar su resoluciéon y determinar los
efectos de ésta.

Los procedimientos para la adopcién de acuerdos relativos a las
prerrogativas  establecidas anteriormente, se instruiran de

conformidad con lo dispuesto en los articulos 142 y 160 LFCP.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacién pondran fin a
la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.
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Clausula 19. Recursos

Teniendo el presente contrato naturaleza administrativa, cuantas
incidencias se deriven de la ejecucion del contrato y de la
interpretacion de las disposiciones de este pliego seran resueltas en
primer término por el 6rgano de contratacion.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion en el ejercicio de
sus prerrogativas de interpretacion, modificacién y resolucion, seran
inmediatamente ejecutivos.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del

mismo podran interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

— Recurso de reposicién ante el Ayuntamiento de Tafalla en

el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la notificacion o, en
su caso, publicacién del acto que se recurra.

— Reclamacién en materia de contrataciéon piblica ante el
Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra en el
plazo de diez dias a contar conforme a lo dispuesto en el articulo
124.2 LFCP.

— Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado
Contencioso Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses.
Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la notificaciéon o
publicacion del acto que se recurra.

— Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de
Navarra, en el plazo de un mes a partir del dia siguiente de la
notificacion o, en su caso, publicacion del acto que se recurra.
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II. LICITACION DEL CONTRATO.

Clausula 20. Presentacion de proposiciones

de la contratacion de las obras de mejora de las
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Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
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20.1. Plazo para la presentacion de proposiciones.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

El plazo de presentacion de las ofertas se fija en QUINCE (15)
DIAS NATURALES, contados a partir del dia siguiente al de la fecha
de publicacion del anuncio de licitacién en el Portal de Contratacion
de Navarra.

La presentacién de las proposiciones presume por parte de la
empresa licitadora la aceptaciéon incondicionada sin salvedad o
reserva alguna de las clausulas de este pliego

20.2. Medio de presentacion de proposiciones.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 95 LFCP la
licitacién se tramitara exclusivamente de forma electrénica.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse
exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacion Electronica de

Navarra (PLENA) disponible en el enlace

https://plataformalicitacion.navarra.es. Asimismo, todas las

comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con
los interesados, se efectuaran a través de la citada Plataforma.

El acceso a dicha plataforma estara disponible en el anuncio de
licitacién que publique el Portal de Contratacién y su utilizacién sera
obligatoria para quien licite, con independencia de su personalidad
fisica o juridica.
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Cualquier persona interesada en la licitacion podra descargar la
aplicacion de escritorio que permite la preparaciéon y presentacion de
ofertas utilizando mecanismos estandares de cifrado, mediante sobre
digital, y su depésito en repositorio seguro.

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

Una vez descargada, la aplicacién sera valida para cualquier

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

licitacién posterior a través de PLENA.

En la Plataforma de Licitacion se presentara toda la
documentacién correspondiente a la licitacién en curso con garantia
de confidencialidad hasta el momento de su apertura, se establecera
contacto con el o6rgano de contratacion para llevar a cabo las
subsanaciones o aclaraciones a la oferta que se soliciten por parte de la
unidad gestora y se llevara a cabo la apertura del sobre BC,
configurandose a todos los efectos de contratacion piblica como sede
electronica y registro auxiliar de la Administraciéon contratante. Por
lo tanto, todas las comunicaciones y el resto de actuaciones y tramites
de la licitacion posteriores a la presentacion de las ofertas se
efectuaran por medio de dicha Plataforma.

Las personas interesadas en la licitacién obtendran, a través del
Portal de Contratacién, aquella informacién adicional sobre el pliego
y demas documentacién complementaria en el plazo de tres dias desde
que la soliciten. A los efectos previstos en el articulo 46.2 LFCP las
solicitudes de informacion formuladas dentro de los tres ultimos dias
del plazo de presentacién de ofertas no obligaran a la ampliacion de
dicho plazo.

20.3. Modo de presentacion de proposiciones.
Las personas licitadoras cumplimentaran los tramites vy

formularios que requiera a Plataforma de Licitacién Electrénica para
la presentacién de proposiciones, haciendo uso de la correspondiente

aplicacion.
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Las personas fisicas que presenten y/o firmen las ofertas deberan
estar correctamente identificadas y, en el caso de los representantes
firmantes, deberan contar con poder suficiente que les autorice para
actuar y operar en la Plataforma de Licitacion.

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

En el momento en que la persona licitadora cierre su oferta, se
generara una huella —resumen criptografico- del contenido de la
misma. En el caso de que se produjeran errores al presentar la oferta
en la Plataforma de Licitacion (PLENA), y si se hubiera remitido la
huella —resumen criptografico- por correo electrénico a la direccion del
contacto establecida en el Portal de Contratacién, dentro del plazo de
presentacion de proposiciones, se dispondra de un plazo extendido de
24 horas para la recepcion de la oferta completa a través de PLENA y
poder considerar completada la presentacion.

Sien el acto de apertura se detecta una oferta presentada fuera de
plazo para la que se haya recibido la huella, la presentacién quedara
validada si la huella coincide y la recepcion se produjo dentro del
plazo ampliado de 24 horas, teniéndose la oferta por valida y
procediéndose a la apertura del sobre. En caso contrario, la empresa
sera excluida de la licitacion y no se abriran los sobres de su oferta.

Si la proposicién hubiera sido presentada fuera de plazo y la
persona licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la
presentacion por medio de PLENA, se verificara si en el momento de
presentacion de la oferta existieron los problemas de indole técnica
alegados. La proposiciéon sera admitida s6lo en el caso de haberse
producido una incidencia técnica en el normal funcionamiento de la
Plataforma. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos
ajenos a PLENA no justificaran la extemporaneidad en la
presentacion de la oferta y determinaran la exclusion del
procedimiento de licitacion.
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La proposicién debera ir firmada mediante sistema de firma
electronica reconocida, validamente emitida por un Prestador de
Servicios de Certificacién y que garantice la identidad e integridad de
la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre,

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

reguladora de determinados aspectos de los servicios electrénicos de

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

confianza, y demas disposiciones de contratacién publica electrénica.

Toda la documentacion requerida debera estar firmada
digitalmente por el/los representante/s de la persona licitadora,
preferiblemente en formato pdf.

Cuando se trate de documentacién en papel que tenga que ser
digitalizada, su fidelidad con el original se garantizara con la firma
electronica de copia por parte de la persona representante,
preferiblemente en formato pdf, asumiendo la persona firmante la
responsabilidad de que es veraz la documentacién presentada en
copia. No obstante, la unidad gestora podra solicitar el cotejo del
contenido de las copias digitalizadas y requerir a la persona licitadora
la exhibicién del documento objeto de copia (documento que debera
ser original o copia autentica conforme a la legislacion vigente).

Cada fichero individual que se anexe en la oferta electrénica
tendra un tamafio maximo permitido de 50 MB. El tamaiio total de la
oferta, con todos los documentos que la forman, tendra un tamaio
maximo permitido de 100 MB. PLENA no establece limite alguno en
el nimero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Ademas de pdf, PLENA admite otros formatos utilizados
habitualmente para los documentos que se anexen a la oferta (doc,
docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods,
odp, odi, dwg, zip.). Los archivos de otros formatos podran adjuntarse
incluyéndolos en un archivo comprimido (zip.).
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Las imagenes electronicas presentadas careceran del caracter de
copia auténtica. Deberan ajustarse a los formatos y estandares
aprobados para tales procesos en el Esquema Nacional de
interoperabilidad.

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
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En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

en los formularios de la Plataforma de Licitacién y los documentos
anexos que dan respaldo a cada criterio, prevaleceran los documentos
y anexos suscritos electronicamente por quien represente a la empresa
licitadora.

Las personas licitadoras deberan tomar las medidas oportunas
para garantizar el secreto de las proposiciones, para que de ningin
modo pueda conocerse el contenido de los sobres antes de acceder a los
mismos, produciéndose, en caso contrario, la exclusiéon automatica de
la licitacion. De esta forma, cualquier referencia en el sobre A a la
oferta econémica o los criterios cuantificables mediante férmulas,
determinara la inadmision de la proposicion y la exclusién del
procedimiento de licitacion.

Clausula 20.4. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones contendran DOS sobres identificados como:
- Sobre A: Documentacion justificativa de los requisitos
para contratar.
- Sobre BC: Documentaciéon correspondiente a criterios de
adjudicacion cuantificables mediante f6rmulas.

Cada persona licitadora no podra presentar mas de una
proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en
participacién conjunta con otras personas licitadoras si se ha
presentado proposicion individual, ni figurar en mas de una de esas
agrupaciones. La infraccion de ello, asi como la presentaciéon
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simultdnea de ofertas por empresas vinculadas dara lugar a la
inadmisién de todas las ofertas suscritas.

Si la proposicion la realizan varias empresas conjuntamente o con
el compromiso de constituirse en unién temporal de empresas, debera

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

estar firmada por la persona representante que hayan designado.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

Una vez presentada la proposicién si las personas licitadoras
retiran su oferta se les impondra una penalidad equivalente al 2% del
importe de licitacion, salvo que tal retirada se produzca por no
haberse dictado en plazo el acto de adjudicacion de contrato, en cuyo
caso podran retirar su proposicion sin penalidad alguna.

Sobre A: Documentacion justificativa de los requisitos para
contratar.

Dentro de este sobre, las personas licitadoras deberan incluir la
documentacién que se senala a continuacion:

1.- Declaracion responsable de la persona licitadora conforme al
modelo que figura como Anexo I al presente pliego, indicando que
reune los requisitos para contratar, que son los exigidos en el articulo

55 LFCP.

2.- Documento de participacion conjunta o en UTE: Si la

proposicién es suscrita por personas licitadoras que participen
conjuntamente, se incorporara un documento privado en el que se
manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el
porcentaje de participacién que corresponde a cada uno y se designe a
una persona representante o apoderada tnica con facultades para
ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato
hasta la extincién del mismo.

Cuando se prevea la constitucién de una unién de empresas de
caracter temporal, se aportara el compromiso de constituirla en caso
de resultar adjudicatarias.

3.- Declaracion de ausencia de conflicto de intereses (Anexo II)
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Sobre BC: Documentacion correspondiente a criterios de
adjudicacion cuantificables mediante formulas.

Dentro de este sobre los licitadores deberan incluir la
documentacién que se detalla a continuacion:

1.- Proposicion economica, que se presentara redactada conforme

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
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al modelo fijado en el Anexo III al presente pliego, no aceptandose

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental para
considerar la oferta.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la
documentacién examinada y admitida, excediese del presupuesto base
de licitacion, wvariase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error
o inconsistencia que la hagan inviable, sera rechazada mediante
resolucion motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su
sentido.

2.- Documentacion relativa a los criterios evaluables de manera
automatica por aplicacion de las féormulas establecidas en el presente
pliego, conforme a los modelos que figuran como Anexos IV y V al
presente pliego.

Clausula 21. Admision de participantes y valoracion de ofertas.

Con caracter previo a la valoracién de las ofertas, el 6rgano de
contratacién iIniciara, a través de la herramienta informatica
MINERVA con sede en la Agencia Estatal de Administracién
Tributaria (AEAT), el procedimiento de analisis ex ante de conflicto
de interés consistente en la introduccion de los datos de las personas
fisicas o juridicas licitadoras y de los o6rganos decisores de la

operacion.
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En el supuesto de que la AEAT no disponga de la informacién de
titularidades reales de la empresa objeto de consulta y asi le haya
indicado mediante la correspondiente bandera negra al 6rgano de
contratacion, éste solicitara a las empresas licitadoras la informacién
de su titularidad real, que deben aportarse en el plazo de 5 dias habiles

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
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desde la solicitud de informacién. En caso de que no se entregue la

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

informacion solicitada en ese plazo, la empresa licitadora sera excluida
del procedimiento.

Finalizado el plazo para la presentacion de ofertas, la unidad
gestora procedera al analisis de la documentacion justificativa de los
requisitos para contratar.

En los casos en que la documentacién sea incompleta o presente
alguna duda, se requerira a la persona afectada para que complete o
subsane la declaraciéon y documentos presentados, otorgandoles, al
efecto, un plazo de cinco dias.

Si transcurrido el plazo de subsanacién no se ha completado la
informacién requerida, se procedera a su exclusion en el
procedimiento, dejando constancia documental de ello.

A continuacién, la unidad gestora procedera a la apertura de la
documentacion relativa a los criterios cuantificables mediante
féormulas, correspondiente al Sobre BC, que permanecera secreta hasta
este momento, y a su valoracién conforme a lo indicado en el presente

pliego.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que puedan
presumirse anormalmente bajas conforme a los parametros indicados
en el pliego, se seguira el procedimiento previsto en el articulo 98

LFCP.

En el caso de que se produzca el empate entre dos o mas ofertas,
se aplicara como criterio de desempate el menor porcentaje de
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trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10%. A
tal efecto, la unidad gestora requerira a los licitadores afectados la
documentacién pertinente, otorgandoles un plazo maximo de cinco
dias (5) para su aportacion.

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
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Si tras la aplicacién del citado criterio persistiera el empate, éste

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

se resolvera mediante sorteo.

Posteriormente, la unidad gestora requerira al licitador que haya
obtenido la mayor puntuacién, la documentacién necesaria para que
recaiga la propuesta de adjudicacion del contrato a su favor, conforme
a lo dispuesto en la clausula siguiente del presente pliego.

Clausula 22. Documentacion a presentar previamente a la propuesta de
adjudicacion.

La unidad gestora requerira a la persona licitadora a cuyo favor
vaya a recaer la propuesta de adjudicacion para que —en el plazo
maximo de siete (7) dias a contar desde la notificacion de tal
circunstancia— acredite la posesion y validez de los extremos indicados
en la declaracion responsable, asi como de los requisitos de solvencia
econéomica y financiera, y técnica o profesional, mediante la
aportacién, a través de PLENA, de los documentos que se sefialan a
continuacion:

a) Capacidad de obrar.

Si la parte licitadora fuera una persona fisica, debera presentar
copia compulsada notarial o administrativamente del Documento
Nacional de Identidad o documento que en su caso le sustituya
reglamentariamente.

Si la parte licitadora fuera persona juridica, debera presentar
copia auténtica de la escritura o documento de constitucion, y en su
caso, modificacion, los estatutos o acto fundacional en los que consten
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las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos,
en su caso, en el registro publico que corresponda segin el tipo de
persona juridica de que se trate, asi como el Numero de Identificacion
Fiscal (NIF).

Copia compulsada del poder a favor de la persona que firme la

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del
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proposicion en nombre del licitador y del DNI de la persona

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

apoderada. Si la parte licitadora fuera persona juridica, el poder
debera figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion que le sea aplicable.

De conformidad con el Decreto Foral 174/2004, de 19 de abril, por
el que se regula el Registro de Licitadores de la Comunidad Foral,
podra sustituirse la documentacion citada por el certificado de
inscripcién en el Registro expedido por su encargado, debiendo
acompafarse en todo caso copia auténtica del DNI de la persona fisica
que haya suscrito la proposicién.

En el caso de las empresas no espafiolas de estados miembros de
la Unién Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo su capacidad de obrar se acreditara por
su inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion
del estado donde estén establecidos, o mediante la presentacion de una
declaracion jurada o de un certificado de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

Las empresas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea o
al Espacio Econémico Europeo, ademas de acreditar su capacidad de
obrar conforme a la legislacién de su estado de origen y su solvencia
econémica y financiera, técnica o profesional, deberan justificar
mediante informe de la respectiva representaciéon diplomatica
espanola, que se acompanara a la documentacion que se presente, que
el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la
participaciéon de empresas espafiolas en la contratacién con la
Administracion, en forma sustancialmente analoga. No obstante, no
sera exigible este informe de reciprocidad en relacién con las empresas
de Estados signatarios del Acuerdo sobre contratacion publica de la
Organizacién Mundial del Comercio.
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Ademas, sera necesario que estas empresas tengan abierta
sucursal en Espana, con designacion de apoderados o representantes
para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

b) Solvencia econémica y financiera, y técnica o profesional.
La justificacion de la solvencia exigida debera realizarse mediante

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

la aportacion de la documentacién indicada en la clausula 12 del
presente pliego regulador, y en la forma en la misma detallada.

c) Obligaciones Tributarias.

—  Acreditacion de la parte licitadora de estar dado de alta en
el Impuesto sobre Actividades Econémicas, en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato. Dicha acreditacién se
efectuara mediante la presentacion del alta, en el caso de haberse
producido en el ejercicio corriente. Si el alta se ha efectuado en
ejercicios anteriores, la acreditacion se realizara mediante la
presentacion del dltimo recibo del impuesto. En ambos casos, se
acompanara una declaracion responsable de no haberse dado de
baja en la matricula del citado impuesto.

Quienes estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencion.

Las uniones temporales de empresas deberan acreditar, una vez
formalizada su constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de
la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.

—  Certificado del Departamento de Economia y Hacienda de
la Administraciéon de la Comunidad Foral de Navarra, acreditativo
de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones
tributarias con la Hacienda Foral de Navarra, expedido con una
antelacion no superior a seis meses desde la fecha de expiracién del
plazo de presentacién de proposiciones.

—  Certificado de los o6rganos competentes de otras
Administraciones Publicas respecto de las cuales el licitador tenga
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obligaciones tributarias, acreditativo de que el licitador se halla al
corriente de las mismas, expedido con una antelacién no superior a
seis meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de
proposiciones.

—  El Ayuntamiento de Tafalla comprobara de oficio el hecho

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

dicha entidad local, suponiendo la presentaciéon a la licitacion
autorizacién suficiente para hacer esta comprobacion.

d) Declaracion responsable en la que manifieste que no
concurren causas de prohibicion de contratar.

e) Obligaciones con la Seguridad Social. Certificado expedido
por la Seguridad Social acreditativo de que el licitador se halla al

corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le
imponen las disposiciones vigentes, expedido con una antelacién no
superior a seis meses de la fecha de expiracion del plazo de
presentacion de proposiciones.

f) Porcentaje de trabajadores con discapacidad y plan de

igualdad.

—  Certificaciéon o documento equivalente del numero de

trabajadores de la empresa.
— FEmpresas de 50 o mas trabajadores: Certificacion o
declaracion relativa al porcentaje de empleados con discapacidad.
— FEmpresas de mas de 50 trabajadores: Certificacién de la
inscripcion del plan de igualdad en el Registro de Planes de
Igualdad de las Empresas o, en su caso, declaracion de disposicién
del mismo o copia.

Las empresas no espanolas deberan presentar los certificados
expedidos por las administraciones competentes de sus respectivos
estados, que deberan estar traducidos al castellano por procedimientos
oficiales.
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Quienes hubiesen concurrido a anteriores y recientes licitaciones
convocadas por el Ayuntamiento de Tafalla quedaran eximidos de
presentar la documentacién administrativa exigida en el presente
pliego, por obrar ésta en los expedientes, siempre que no hubiese sido

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

retirada dicha documentacién, permaneciesen invariables las

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

circunstancias empresariales, y la fecha de ésta estuviese dentro de los
limites temporales recogidos en el pliego, debiendo en este caso el
interesado cumplimentar una declaracion sobre tal extremo en la que
hara referencia al expediente concreto y declarando bajo su
responsabilidad la vigencia de las circunstancias obrantes en el mismo.

Presentada la documentaciéon y verificada la misma, por la
unidad gestora se procedera a dictar propuesta de adjudicaciéon en su
favor. En caso contrario se entendera que el licitador ha retirado su
oferta, procediéndose a exigirle una penalidad por importe
equivalente al 2 % del valor estimado del contrato; efectuandose
propuesta de adjudicacion a favor del siguiente candidato en
puntuacion, previo otorgamiento del plazo de siete dias a los efectos
de aportar la documentacion citada.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno
en favor del licitador propuesto, que no los adquirira, frente a la
Administracién, mientras no se haya perfeccionado el contrato
mediante su adjudicacion.

Clausula 23. Adjudicacion del contrato.

El érgano de contratacién adjudicara el contrato en el plazo
maximo de un (1) mes desde el acto de apertura de la oferta

econdémica.
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En caso de incumplimiento del plazo para la adjudicacion del
contrato, los licitadores podran retirar su proposicion sin penalidad
alguna.

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso
de un (1) mes desde la apertura de las ofertas econdémicas, se les
impondra una penalidad equivalente al 2 % del importe de licitacidn,
conforme a lo dispuesto en el art. 100.1 LFCP.

El acto de adjudicacién sera notificado a todos los interesados en
la licitaciéon de conformidad con lo establecido en el articulo 100.3

LFCP.

La adjudicacion del contrato se anunciara en el Portal de
Contratacién de Navarra en el plazo de cinco (5) dias naturales desde
la finalizaciéon del plazo de suspension de la eficacia de la
adjudicacion.

La eficacia de la adjudicacién quedara suspendida:

— durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la
fecha de remisién de la notificacién de la adjudicacién, si dicha
remision se hace a través de medios electréonicos

— durante el plazo de 15 dias naturales contados desde la
fecha de remision de la notificacién de la adjudicacién, si dicha
remisién se produce por medios no electronicos

— por la mera interposicion de una reclamacion en materia
de contrataciéon publica hasta el momento en que se resuelva
dicha reclamacién o hasta que transcurra el plazo legal para
resolverla

No obstante, la manifestacion expresa de todas las personas

interesadas en el procedimiento sefialando la renuncia a presentar una
reclamacién ante el Tribunal Administrativo de Contratos Piiblicos de
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Navarra dara lugar a la finalizacion anticipada del plazo de
suspension, pudiendo continuar adelante con el procedimiento.

Asimismo, en el caso de que se haya presentado inicamente una
oferta, no se aplicara el plazo de suspension previsto en este apartado,

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

pudiendo continuar con la tramitacién del procedimiento.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

Clausula 24. Formalizacion del contrato.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo,
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 101 LFCP, y dentro del plazo
maximo de cinco (5) dias naturales siguientes a aquel en que tenga
lugar la finalizacién del plazo de suspension de eficacia de la
adjudicacion.

Los contratos formalizados en documento administrativo
constituiran titulo suficiente para acceder a cualquier tipo de registro

publico.

No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin la previa
formalizacién del mismo.

Con caracter previo, y dentro del plazo indicado, la parte
adjudicataria debera presentar los siguientes documentos:

1. Justificante de haber consignado a favor del

Ayuntamiento de Tafalla la garantia definitiva por importe del 4

por 100 del importe de adjudicacion.

La garantia a la que hace referencia la presente clausula
podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el
articulo 70.3 LFCP. Los avales y los certificados de seguro de
caucion que se constituyan como garantia para el
cumplimiento de las obligaciones deberan ser autorizados por
personas apoderadas de la entidad avalista o aseguradora que
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tengan poder suficiente para obligarla, debiendo ser estos
poderes bastanteados con caracter previo por la Secretaria
Municipal. En el caso de emplearse esta forma de garantia, lo
sera con responsabilidad solidaria y con renuncia expresa a los
beneficios de division, orden y excusion.

2. Poliza de seguro de responsabilidad civil. A tal efecto

presentara un certificado auténtico de la Compaiiia aseguradora que
acredite la existencia y vigencia del seguro, sefialando expresamente
la cobertura de la responsabilidad civil basica, explotacion,
inmobiliaria, subsidiaria y post-trabajos, que cubra como minimo el
importe de la obra, el tiempo de ejecucion y el plazo de garantia
desde el acta de recepcion de las obras.

3. En el caso de que se trate de una uniéon temporal de
empresas, las escrituras de constitucion de la misma cuya duracion

sera coincidente con la del contrato hasta su extincién.
4. Compromiso expreso suscrito con Centros Especiales de

Empleo y/o Empresas de Insercion relativo a las subcontrataciones
incluidas en la oferta presentada, indicando el porcentaje del precio
de licitacion y las prestaciones a las que se refiere.
Una vez efectuados los trabajos subcontratados, deberan
aportarse las facturas emitidas por dichos centros.
5. Compromiso relativo al cumplimiento de la condicion

especial de ejecucion prevista en la clausula 9 del presente pliego
regulador.

6. De acuerdo con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021,

de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del

Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia (BOE del 30 de

septiembre) en relaciéon con la identificacion de los contratistas y

subcontratistas contemplada en el articulo 8, apartado segundo, en
concreto, junto con la formalizacién del contrato se debera aportar la
siguiente informacion:

a)  NIF del contratista o subcontratistas.

b) Nombre o razon social.

¢) Domicilio fiscal del contratista y, en su caso,
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subcontratistas.

d Aceptacion de la cesion de datos entre las
Administraciones Publicas implicadas para dar cumplimiento a
lo previsto en la normativa europea que es de aplicaciéon y de

conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

digitales suscribiendo la declaracién de cesion y tratamiento de
datos que se acompana como Anexo VI al presente pliego

e) Declaracion responsable relativa al compromiso de
cumplimiento de los principios transversales establecidos en el
PRTR y que pudieran afectar al ambito objeto de gestién,
suscribiendo el compromiso que se acompaiia como Anexo VII
al presente Pliego

f) Declaracion relativa al cumplimiento del principio de “no
causar dano significativo”, segin el modelo que se acompaia
como Anexo VIII.

9 Acreditacion de la inscripciéon en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la
Administracién Tributaria o en el Censo equivalente de la
Administracién Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad
efectivamente desarrollada en la fecha de participacién en el
procedimiento de licitacién.

En el supuesto de que parte de las prestaciones del contrato sean
objeto de subcontratacién, los anexos anteriormente indicados (VI,
VII y VIII) deberan ser firmados por los subcontratistas al tiempo
que se produzca la referida subcontratacion

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al
contratista, el organo de contratacion podra optar por resolver el
contrato, previa audiencia de la persona interesada, con incautacion
de las garantias constituidas para la licitacién o con abono por parte
de éste de una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado
del contrato e indemnizacién complementaria de dafios y perjuicios en
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todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo
improrrogable con aplicacién del régimen de penalidades previsto en
el pliego regulador de la contratacién, para la demora en la ejecucion
del contrato.

Cuando la falta de formalizacién del contrato en plazo fuese
imputable a la entidad contratante, el contratista podra solicitar la
resolucion del contrato y la indemnizacion de dafios y perjuicios
procedente.
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III. EJECUCION DEL CONTRATO.

Clausula 25. Abonos.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

documentos del proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

escrito de la direccion facultativa.

La Administraciéon tendra la obligacién de abonar el precio
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de expedicion de las
certificaciones de obra. En el supuesto de que la fecha de expedicion
de la certificacién no coincida con la de su presentacion en el
Ayuntamiento el computo del plazo indicado para su abono se iniciara
al dia siguiente de su presentacién en la forma indicada.

Asimismo, es requisito para proceder al abono correspondiente la
presentacion de la factura correspondiente a cada certificacion, en
formato electrénico, a través del punto general de entrada de facturas

electrénicas (FACE).

Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado el pago, la
cantidad adeudada devengara automaticamente interés de demora sin
necesidad de intimacién o requerimiento, resultando de aplicacién lo

dispuesto en el articulo 155 LFCP.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen
al contratista tendran el caracter de abonos a cuenta y no supondran
en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden,
a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas y a cuenta de
la liquidacién del contrato.

Clausula 26. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
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Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de
formalizacion del contrato en el supuesto de elevacion a escritura
publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del
mismo.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las
sefializaciones precisas para indicar el acceso a la obra, las de
circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las obras,
sino también a su conservacién y policia hasta la recepcién y durante
el plazo de garantia de las mismas.

Clausula 27. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

27.1.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las
disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en
materia de fiscalidad, laboral, de seguridad social, de medio ambiente,
condiciones de trabajo y proteccion del empleo.

27.2.- La oferta econémica debera ser adecuada para que el
adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicacion del
convenio colectivo de aplicacion, sin que, en ningin caso, el salario a

47
E- - E TAFALLA Codigo Seguro de Verificacion: CPCA AFPH 2ZDP YMEU LXUJ
- e
',ﬁ kL Pliego diligenciado - SEFYCU 221970
-
Eb =* La comprobacion de la autenticidad de este documento y otra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/ Pag. 47 de 98


https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infocsv.aspx?csv=CPCAAFPH2ZDPYMEULXUJ
https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3237329&csv=CPCAAFPH2ZDPYMEULXUJ

Financiad aip ; A Ayuntamiento d
nan_r..:la o por Plan de Recuperacisn, Nafarroako GObIeI’I‘IO u) ” yuntamiento de
la Union Europea % Transformacién y Resliiencia Gobernua de Navarra j {

@ Tafalla

Tafallako Udala

o 5O

abonar pueda ser inferior a la categoria profesional que le corresponda
a cada persona trabajadora.

27.3.- Asimismo, el contratista esta obligado al cumplimiento del
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

personas con discapacidad y de su inclusién social, de la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre
mujeres y hombres, y demas normativa relativa a la igualdad de
género, de acoso por razon de sexo o acoso sexual.

27.4.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios
de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construccion,
asi como de las normas que se promulguen durante la ejecucion del
contrato.

27.5.- Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién
y buen gobierno, asi como en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de
transparencia, acceso a la informacién puablica y buen gobierno, el
adjudicatario del contrato esta obligado a suministrar a la
Administracién, previo requerimiento, toda la informacion necesaria
para el cumplimiento de las obligaciones previstas en las citadas
normas.

27.6.- El contratista esta obligado a suministrar, durante la

ejecucién del contrato, la informacion referida en la clausula 9 en
orden a verificar el cumplimiento de la condicién especial de ejecucion
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impuesta, asi como toda informacién que, a tales efectos, le requiera el
responsable del contrato.

27.7.- El contratista esta obligado al cumplimiento del resto de
obligaciones establecidas en el presente pliego regulador,

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

especificamente las comprendidas en las prescripciones técnicas que

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

forman parte del mismo.

Clausula 28. Deber de confidencialidad.

En relacién con la confidencialidad sera de aplicacion lo dispuesto
en el articulo 54 LFCP. A estos efectos, los licitadores deberan
incorporar la relacion de documentacién para los que propongan ese
caracter confidencial, fundamentando el motivo del mismo.

La parte contratista debera respetar el caracter confidencial de
aquella informacién a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucion
del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.

Clausula 29. Proteccion de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar
secreto profesional respecto a los datos de caracter personal de los que
haya podido tener conocimiento por razén de la prestacion del
contrato, obligaciéon que subsistira aun después de la finalizacion del
mismo, de conformidad la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protecciéon de Datos de Caracter Personal.

La parte adjudicataria debera formar e informar a su personal de
las obligaciones que en materia de proteccion de datos estén obligados
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a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del contrato,
en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa
adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por
incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

La parte adjudicataria y su personal durante la realizacion de los

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

servicios que se presten como consecuencia del cumplimiento del
contrato, estaran sujetos al estricto cumplimiento de los documentos
de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle
su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de
caracter personal se debera respetar en su integridad la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter
Personal.

Clausula 30. Obligaciones derivadas de la financiacion del contrato con
cargo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (MRR)

Al encuadrarse el presente Pliego entre las actuaciones previstas
y financiadas con cargo al Plan de Recuperacion, Transformacién y
Resiliencia, el contratista vendra sujeto, respecto a si mismo y, en su
caso, a los subcontratistas de dicha obra, a las siguientes
obligaciones:

- La obligacion de aportaciéon por parte del contratista y de los
subcontratistas de la informacion relativa al titular real del
beneficiario final de los fondos en la forma prevista en el articulo
10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre en los
términos establecidos en el punto 6, del articulo 3 de la Directiva
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, con la
finalidad de dar cumplimiento a la exigencia del articulo 22.d)

del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
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Consejo, que se acreditara mediante declaraciéon responsable por
parte del contratista y de los subcontratistas.

- Garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no causar
perjuicio significativo» (principio «do no significant harm—

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

DNSH») y el etiquetado climatico y digital, de acuerdo con lo

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

previsto en el Plan de Recuperacién, Transformacién y
Resiliencia, en la Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la
aprobacién de la evaluacion del plan de recuperacién vy
resiliencia de Espafia (Council Implementing Decision-CID), de
13 de julio de 2021, y en el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, asi
como en su normativa de desarrollo, en todas las fases del disefio
y ejecucién de los proyectos y de manera individual para cada
actuacion, a cuyo efecto debera cumplimentar la “Declaraciéon
Responsable sobre el cumplimiento del principio de “no causar
perjuicio significativo” a los seis objetivos medioambientales
(DNSH) en el sentido del articulo 17 del Reglamento (UE)
2020/852”, conforme a la Comunicacién de la Comisién Europea
(2021/C 58/01), «Guia técnica sobre la aplicacién del principio de
«no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento
relativo al Mecanismo de Recuperaciéon y Resiliencia». Ello
incluye el cumplimiento de las condiciones especificas asignadas
previstas en el Componente 05, asi como en las inversiones en las
que se enmarcan los proyectos.

- La sujecion a los controles de la Comisién Europea, la Oficina
de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la
Fiscalia Europea y el derecho de estos 6rganos al acceso a la
informacién sobre el contrato.

- En relacion al principio de comunicacién, informacién y
publicidad el contratista debe dar visibilidad al origen de los
fondos recibidos. Concretamente, el cartel informativo que dé

51
E- - E TAFALLA Codigo Seguro de Verificacion: CPCA AFPH 2ZDP YMEU LXUJ
- e
',ﬁ kL Pliego diligenciado - SEFYCU 221970
-
Eb =* La comprobacion de la autenticidad de este documento y otra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/ Pag. 51 de 98


https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infocsv.aspx?csv=CPCAAFPH2ZDPYMEULXUJ
https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3237329&csv=CPCAAFPH2ZDPYMEULXUJ

) N

) iy ” -
Financiado por T Nafarroako Gobierno i gg Ayuntamiento de
la Union Europea % Transformacién y Resliiencia Gobernua de Navarra j {

@ Tafalla

Tafallako Udala

o 5O

visibilidad de la actuacién en el lugar de ejecucion de las obras
(asi como cualquier difusién que se haga placas, publicaciones
impresas o electréonicas, material audiovisual, paginas web,
anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.) debera
exhibir de forma correcta y destacada el emblema de la UE

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

junto con el logo del Plan de Recuperaciéon, Transformacion y

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

Resiliencia, y hara mencion de la financiacién con fondos de la
Unién Europea indicando “financiado por la Unién Europea —
NextGenerationEU”, con menciéon expresa al Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia y al proyecto
C05.102.P03: Actuaciones para mitigar el riesgo de inundacion..
Todos los carteles y placas informativos deberan colocarse en un
lugar bien visible y de acceso al publico.

- Conservar los documentos de conformidad con el articulo 132
del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas

financieras aplicables al presupuesto general de la Union.

Clausula 31. Responsabilidad del contratista por daios y perjuicios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 104 LFCP la
ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista,
siendo por su cuenta las pérdidas, averias o perjuicios que
experimente durante la ejecucion del contrato, sin perjuicio de haberlo
asegurado.

Son imputables al contratista todos los dafios y perjuicios
causados a terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato.
La Administracién respondera tnica y exclusivamente de los dafios y
perjuicios derivados de una orden, inmediata y directa de la misma y
de los que se deriven de los vicios de la documentacién técnica en el
contrato de obras, sin perjuicio de su repeticion.
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La solicitud de resarcimiento de los dafios imputables a la
Administracion se tramitara de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 149 LFCP.

Clausula 32. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato
podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén
determinante de la adjudicacién del contrato, y se cumplan los
supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 108 LFCP.

Clausula 33. Subcontratacion.

En el caso de que la subcontrataciéon no se haya anunciado en el
momento de acreditar la solvencia técnica conforme a lo dispuesto en
el articulo 107.1 LFCP, el contrato debera ser ejecutado directamente
por el adjudicatario, sin que éste pueda concertar con terceros la
realizacion parcial del mismo, salvo que el érgano de contrataciéon lo
autorice expresamente previa acreditaciéon del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 107.2 LFCP. Todo ello, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 9 en relaciéon con la
subcontratacién con centros especiales de empleo y empresas de
insercion.

El adjudicatario sera el tnico responsable del correcto
cumplimiento del contrato ante el Ayuntamiento, siendo el tnico
obligado ante los subcontratistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el

articulo 107.6 LFCP.
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La subcontratacion de prestaciones no permitidas sera causa de
resolucién del contrato.

Clausula 34. Modificacion.

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla
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El contrato sélo podra ser modificado por razones de interés
publico y sin afectar su contenido sustancial - siempre y cuando no
concurran ninguno de los supuestos regulados en los apartados
segundo y cuarto del articulo 114 LFCP - en los siguientes supuestos:

a) Cuando concurran circunstancias imprevisibles para una
entidad adjudicadora diligente.

b) Cuando el valor de la modificacion sea inferior al 10% del
importe de adjudicacién.

En todo caso, el importe acumulado de todas las modificaciones
no podra exceder, en ningin caso, del 50 % del importe de
adjudicacion del contrato.

Para la modificacion del contrato se seguira el procedimiento
previsto en el articulo 143 LFCP.

Clausula 35. Obligacion de custodia de documentacion

En cumplimiento de la obligacién establecida por el art. 132 del
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas y subcontratistas
mantendran un registro y conservaran los documentos justificativos,
los datos estadisticos y demas documentacién concerniente a la
financiacion, asi como los registros y documentos en formato
electronico, durante un periodo de cinco afnos a partir del pago del
saldo o, a falta de dicho pago, de la operacién. (Este periodo serd de tres
arios st la financiacion es de un itmporte inferior o igual a 60.000 EUR. )
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Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la
tramitacion de reclamaciones relativas a compromisos juridicos o
relativos a investigaciones de la OLAF se conservaran hasta que
dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o
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documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligacion de
conservar los registros y documentos se aplicara una vez que dichas
investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de
originales, bien en forma de copias compulsadas de originales, bien en
soportes de datos cominmente aceptados, entre ellos versiones
electronicas de documentos originales o documentos existentes
Unicamente en version electréonica. Cuando existan versiones
electronicas, no seran necesarios originales si dichos documentos
cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser
considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.

Clausula 36. Obligaciones en materia de comunicacion

En cumplimiento de la obligacién establecida por el articulo 9 de
la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura
el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, en todas las actuaciones de comunicacién relacionadas
con la ejecucién del contrato en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, los contratistas y subcontratistas
deberan exhibir de forma destacada y visible el emblema de la Unién
Europea, en la que se incluira, ademas, una declaracion de la
financiacion recibida con la siguiente referencia: “Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Uniéon
Europea - NextGenerationEU”.
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El emblema de la Unién Europea debera permanecer distinto y
separado y no podra modificarse afiadiendo otras marcas visuales,
marcas o texto.

Estas medidas de informacién y comunicacion de las actuaciones
desarrolladas se incluiran en carteles informativos, placas,
publicaciones impresas y electronicas, material audiovisual, paginas
web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc. Todos los
carteles informativos y placas deberan colocarse en un lugar bien
visible y de acceso al publico.

Clausula 37. Régimen de incumplimientos y penalidades.

Seran objeto de penalizaciéon los incumplimientos imputables al
contratista que, con arreglo a la correspondiente clasificacion, se
detallan a continuacion:

v" Incumplimientos leves:

a) Inasistencia injustificada a las reuniones de trabajo.

b) No entrega de material solicitado por el responsable del
contrato.

¢) Omision de comunicacién de incidencias y anomalias.

d) Deficiente calidad en la realizaciéon de los trabajos, remates
y acabados.

e) Cualquier otro incumplimiento que no esté calificado como
grave 0 muy grave.

v" Incumplimientos graves
a) Inobservancia en la vigilancia de los trabajos.
b) Incumplimiento de las medidas de seguridad y salud.
¢) Incumplimiento de las obligaciones relativas a la gestion
de residuos.
d) Obstaculizar la inspeccién del responsable del contrato.
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e) Instalacion defectuosa del material suministrado.

f) La no prestacién de alguna de las operaciones o servicios
contratados.

g) Cualquier otro calificado como tal en este pliego.

v" Incumplimientos muy graves

a) Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion
detalladas en la clausula 9 del presente pliego.

b) Incumplimiento de los criterios de adjudicaciéon o de
alguno de los compromisos establecidos en su oferta.

c) El incumplimiento de las 6rdenes del responsable del
contrato.

d) Ejecucion defectuosa del contrato.

e) Incumplimiento del plazo de ejecucion del contrato.

f) El abandono de la obra.

g) Cualquier otro calificado como tal en este pliego.

Los incumplimientos se penalizaran, en atencion al tipo de
incumplimiento, grado de negligencia del contratista, relevancia
economica de los perjuicios derivados del incumplimiento o
reincidencia, con arreglo a la siguiente escala:

a) Incumplimientos leves, con hasta el 1% del importe de
adjudicacion.

b) Incumplimientos graves, desde el 1% hasta el 5% del
importe de adjudicacion.

¢) Incumplimientos muy graves, desde el 5% hasta el 10%
del importe de adjudicacion. Esta penalidad podra
alcanzar hasta el 20% del importe del contrato en caso de
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién
del contrato previstas en el art. 66 LFCP.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que
pueden imponerse a un contratista no podra exceder del 20% del
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importe de adjudicacion. Cuando las penalidades por incumplimiento
excedan del 10% del importe de adjudicacién procedera iniciar el
procedimiento para declarar la prohibiciéon de contratar.

La imposicion de las penalidades requerira acuerdo del 6rgano de
contratacion, a propuesta de la unidad gestora del contrato, previa
audiencia del contratista; y se haran efectivas mediante deduccion de
las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban
abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido.

La imposicién de las penalidades previstas en los dos articulos

anteriores no excluye la eventual indemnizacién a la Administracion,
que deberan determinarse de forma independiente.
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IV. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 38. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los

articulos 160, 175y 107.5 LFCP.
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La resolucion del contrato se acordara por el o6rgano de
contratacion mediante procedimiento tramitado conforme a lo
dispuesto en el articulo 160.3 LFCP; resultando aplicable, en cuanto a
los efectos de la misma, lo dispuesto en el articulo 161 del mismo
cuerpo legal.

Clausula 39. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelaciéon minima de quince (15) dias,
comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para
la terminacién o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion.

Clausula 40. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste
haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a
satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del plazo de los 15 dias siguientes a la finalizacién de la
obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepciéon de la misma;
acto al que concurriran el Alcalde o persona en quien delegue, un
facultativo designado por la unidad gestora del contrato y quienes
ejerzan las labores de Secretaria e Intervencién, el facultativo
encargado de la direcciéon de las obras y el contratista, asistido del
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personal que considere oportuno, documentandose en un acta de fin

de obra.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion de
las obras:
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J Haber ejecutado las obras de conformidad con lo
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estipulado en los pliegos, en el proyecto técnico y de
acuerdo con las modificaciones aprobadas.

* Haber entregado a la DF toda la documentacién
obligatoria y necesaria bajo responsabilidad del contratista
o de sus subcontratas.

*  Garantizar que la obra se encuentra en condiciones de
limpieza tales que permitan verificar la adecuada ejecucién
y ser entregada a la propiedad en perfecto estado.

Si las obras se encuentran en buen estado y correctamente
ejecutadas, se daran por recibidas, formalizandose la correspondiente
acta, que sera firmada por los concurrentes a la recepciéon, por
cuadruplicado ejemplar; comenzando el plazo de garantia al dia
siguiente de la formalizacién de la misma.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, sin
perjuicio de las penalidades por demora, se hara constar asi en el acta,
y la direcciéon facultativa de las mismas sefialara los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 108 Bis LFCP, a la
finalizacién del contrato, la unidad gestora emitira de oficio un
informe sobre la correcta ejecucion del contrato y lo publicara en el
Portal de Contrataciéon de Navarra.
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Clausula 41. Plazo de Garantia.

El plazo de garantia sera el que resulte de la oferta del
adjudicatario, con un plazo minimo de tres (3) afios, comenzando a
contar al dia siguiente de la formalizacion del acta de recepcion.

Durante el plazo de garantia correspondera al contratista, en
todo caso, la conservacion y policia de las obras, asi como la
subsanacion de los defectos que pudieran advertirse.

Transcurrido el plazo de garantia sin objeciones por parte de la
Administracion quedara extinguida la responsabilidad del contratista;
procediéndose a la devolucién de la garantia consignada, a cuyos
efectos se emitira, con caracter previo, informe favorable por parte de
la unidad gestora del contrato.

Clausula 42. Liquidacion.

Finalizado el plazo de garantia y si existiesen obligaciones
pendientes de pago, el director facultativo de la obra formulara una
propuesta de liquidacion en el plazo maximo de diez (10) dias, que se
notificara al contratista para su conformidad y, una vez que este la
manifieste, se procedera a la liquidacién del contrato en el plazo
maximo de treinta dias cancelandose, en su caso, las garantias
constituidas.

En caso de discrepancia entre la propuesta del director
facultativo y el contratista, se procedera conforme a lo dispuesto en el

articulo 173 LFCP.

Clausula 43. Responsabilidad por vicios ocultos.
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El contratista respondera por vicios ocultos de la construccién en
cualquiera de sus elementos debido a incumplimiento del contrato,
durante el plazo de quince (15) afios a contar desde la expiracion del
plazo de garantia.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el
contratista respondera de los dafios materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de
la construccién, durante el plazo de diez afios, contados desde la fecha
de recepcion de las obras sin reservas o desde la subsanacién de éstas.

Transcurridos dichos plazos sin que se haya manifestado ningin

dano o perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad
del contratista.
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

Clausula 44. Descripcion de las obras.

Las obras deberan realizarse con sujecion estricta al “Proyecto de
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suscrito por la empresa Mendikoa Proyectos S.L., que ostenta
caracter contractual.

En la ejecucion del contrato se atendera lo dispuesto en la
normativa técnica de obligado cumplimiento local, estatal o europea
que sea de aplicacion. Asimismo, se tendran en cuenta las medidas
adicionales que se establezcan a través del presente pliego.

Clausula 45. Programa de necesidades.

Tras la aprobacion de la RESOLUCION 231E/2024, de 27 de
marzo, de la directora general de Medio Ambiente, por la que se
aprueba la convocatoria de “Subvenciones a entidades locales para el
desarrollo de actuaciones de proteccion y adaptacion al riesgo de
inundacion e integracion ambiental en niicleos urbanos de toda Navarra
en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia,
financiado por la Unién Europea-NextGenerationEU". ldentificacion
BDNS: 751470. Y su publicacién en el Boletin Oficial de Navarra
numero 88, de 30 de abril de 2024, se encarga por parte del
Ayuntamiento de Tafalla la redaccion del “Proyecto de mejora de balsas
secundarias en la cuenca del barranco de Abaco”

Para cumplir con la normativa técnica y resolver las necesidades
detectadas, el proyecto contempla entre otras, las siguientes partidas

de obra:

1.- ACONDICIONAMIENTO DE BALSAS EXISTENES
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Limpieza de balsas, 6.025,00 m?
Retirada de cierres, 100,00 ml

2.- CREACION DE BALSA

Excavacién en vaciado, terreno compacto, 9.600,00 m?
Terraplenado de balsa y compactado, 9.600,80 m?
Sobradero de la balsa nivel maximo, 100,00 m2
Sobradero de la balsa nivel para la fauna, 25,00 ml
Desagiie de la balsa — Arqueta, 1 ud

Levantamiento topografico antes y después, 1 ud
Revegetacion, 40 arboles

Clausula 46. Condicionantes especificos de la obra.

Condiciones técnicas

* Kl ambito de la obra se encuentra expresado graficamente,
pero también sera considerado ambito aquellas partes en las que
deba actuarse.

*  Sera por cuenta del contratista la proteccion del entorno y
la conservacion de los elementos existentes. Al finalizar la obra, el
perimetro de actuaciéon de la misma debera quedar en perfectas
condiciones, siendo responsabilidad del contratista las labores de
reposicion y limpieza que fueran necesarias.

Condiciones de seguridad

. Se estara a lo dispuesto en el Estudio basico de Seguridad
y Salud incluido en el Anejo 1 del “Proyecto de mejora de balsas
secundarias en la cuenca del barranco de Abaco”

Clausula 47. Designacion de Jefe de Obra.
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El contratista debera designar un Jefe de Obra (JO), que es el
personal que, integrado en el equipo del contratista, sera el
interlocutor tnico con la Direccion Facultativa de la obra;
comunicando tal designaciéon a la unidad gestora con cardcter previo a
la formalizacién del acta de comprobacién del replanteo, y no podra
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ser sustituido sin el consentimiento expreso del Director de Obra y el
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visto bueno de la unidad gestora del contrato.

Clausula 48. Obligaciones especificas del contratista.

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud
en las obras de construccién, el contratista redactara un plan de
seguridad y salud con el contenido minimo establecido en el
mencionado RD.

El documento contara con el previo informe favorable del CSS o
DF, en su caso, y debera ser aprobado por el é6rgano de contratacion
municipal con cardcter previo al inicio de las obras.

Clausula 49. Asistencia técnica a durante la ejecucion de las obras.

Durante la ejecucién de la obra el contratista estara obligado a
presentar a la DF y los STM cuanta documentacién, informes,
planificaciones, muestras de materiales, etc., le sean solicitados en un
plazo maximo de cinco (5) dias naturales.

El contratista facilitara a la administraciéon contratante, sin coste
adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por
ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del
contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacién al
publico, etc., hasta la extincion del plazo de garantia.
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Clausula 50. Vigilancia de las obras.

El contratista debera establecer a su costa un sistema y
procedimiento de vigilancia de las obras, maquinaria, materiales e
instalaciones.

El contratista tendra en todo momento la obligacion de obedecer
las 6rdenes e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el
personal designado por los STM para la vigilancia y control de las
obras.

Una vez finalizadas las obras y firmado el acta de recepcion, el
contratista retirara de la obra todo el material y maquinaria de su
propiedad en un plazo maximo de dos (2) semanas.

Clausula 51. Conservacion de las obras.

El contratista esta obligado, no sélo a la correcta ejecucion de la
obra, sino también a la conservacién de la misma a su costa.

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra
pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se
deban, tanto a una defectuosa construccion imputable al contratista,
como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque
éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la DF
inmediatamente después de su ejecucion o en cualquier otro momento
dentro del periodo de vigencia del contrato.

Clausula 52. Senalizacion.

El contratista esta obligado a senalizar las obras con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente. Cumplira las 6rdenes que reciba de
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la DF acerca de la instalacion de sefiales complementarias o
modificacién de las ya instaladas, siendo directamente responsable de
los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y érdenes
pudiera causar.

La realizacion de trabajos en horario nocturno debera ser
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precisas. El contratista debera instalar los equipos de iluminacién, del
tipo e intensidad que el director ordene y mantenerlos en perfecto
estado mientras duren los trabajos.

Clausula 53. Disposicion de medios humanos y técnicos.

El contratista, ademas del Jefe de Obra -que actuara en su
representacion a todos los efectos- esta obligado a situar en obra de
forma permanente a su equipo técnico, personal de mano de obra
competente y cualificado, material, maquinaria y medios auxiliares
que sean precisos para la toma de decisiones y la correcta ejecucion de
las obras, en los plazos establecidos y para la adecuada conservacion
de estas de acuerdo con su oferta.

Al inicio de la obra el adjudicatario comunicara a la unidad
gestora del contrato el listado telefonico, con los correspondientes
teléfonos y correos electronicos de contacto, de todos los técnicos
intervinientes por su parte en la ejecucion de la obra, de forma que se
posibilite el contacto con los mismos en jornada laboral.

La DF o los STM podran exigir la retirada inmediata de aquellas
personas que a su juicio tengan una actuacién inadecuada o
negligente, o no considere competentes para la realizacion de los
trabajos que se contratan.

Clausula 54. Materiales
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El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga
por conveniente todos aquellos materiales cuya procedencia no esté
especificada en la memoria técnica. No obstante, debera tener en
cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los
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El contratista se obliga a notificar a la DF, con suficiente
antelacion, la procedencia de los materiales que se propone utilizar,
asi como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y datos
necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido.

La aceptacion de los materiales y procedencias propuestas sera
requisito indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin
perjuicio de la potestad de la DF para comprobar su idoneidad en los
acopios sucesivos.

Las zonas destinadas a acopios o almacenamiento de materiales
requeriran la aprobacion de la DF, debiendo ser acondicionados a
completa satisfaccion de éste una vez hayan cumplido su misién, de
forma tal que recuperen su aspecto original. El almacenamiento se
realizara de forma que se garantice la conservaciéon de los materiales
en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la DF.

La policia de la obra y la retirada de los materiales acopiados y
no utilizados corresponden al contratista, de tal modo que deberan ser
efectuados a medida que se realicen los trabajos.

En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir
alguno de los materiales expresados en la memoria, podra sustituirlos
unicamente por materiales de superior calidad para la ejecucion de las
obras y siempre con el previo acuerdo del responsable del contrato.
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Clausula 55. Infraestructuras no identificadas.

El contratista es el responsable de la obtencién de la informacion
relativa a redes de servicios, infraestructuras e instalaciones existentes
en la zona de los trabajos. Esta obligado a avisar con suficiente
antelacion a las empresas de servicios del comienzo y desarrollo de los
trabajos, requiriendo la presencia de vigilantes cuando fuera
necesario.

La aparicion de cualquier infraestructura cuya posicién o trazado
difiera de lo previsto en la memoria técnica, o no apareciera reflejada
alli, debera ser puesta en conocimiento de la DF y de los STM en el
mismo momento de su deteccion y antes de adoptar medida alguna al
respecto.

En el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el
contratista ejecute, se produzcan dafios a los servicios e instalaciones
existentes y que de dichos dafios se derive algin tipo de
responsabilidad, ésta sera asumida por el contratista siendo a su cargo
las indemnizaciones a que hubiera lugar.

Clausula 56. Restos arqueologicos y antigiiedades

Si durante la ejecucién de las obras el contratista descubriera

restos arqueoldgicos, antigiiedades u objetos de caracteristicas

similares, lo comunicara de forma inmediata a la DF y los STM.

Estos objetos seran propiedad de Ayuntamiento de Tafalla.

Clausula 57. Plan de obra.
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Previamente al inicio de las obras, el contratista presentara un
programa de ejecucién de los trabajos ajustado a las fechas del
calendario en que se desarrollaran los trabajos que servira de base
para el control de plazos.

El contratista debera actualizar el cronograma de obra
mensualmente recogiendo los ajustes que se vayan produciendo y

aportando una copia a la DO y los STM.

Clausula 58. Seguimiento de obra.

La DF convocara, con una periodicidad minima semanal,
reuniones para el seguimiento de la ejecucion de las obras en las que
debera participar el JO, personal técnico del equipo de la DF que
estimen oportuno y los STM, si lo consideran necesario.

El contratista, por medio de su representante el JO, tiene la
obligacién de asistir a las mismas y prestar el maximo grado de
colaboracion.

De dichas reuniones se levantara acta donde se recogeran los
acuerdos, instrucciones y oOrdenes correspondientes, que seran
vinculantes. El contratista podra manifestar su disconformidad con lo
reflejado en el acta por escrito y en el plazo maximo de tres (3) dias
naturales. Si transcurriera el plazo y estas no se hubieran
manifestado, se entendera que no existian.

Asimismo, la DO o los STM podran convocar estas reuniones u
otras especificas siempre que lo estimen necesario.

Clausula 59. Libro de ordenes.
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El libro de érdenes se abrira en la fecha del acta de comprobacion
del replanteo y se cerrara en la fecha de recepcion de la obra. El
documento, con todas sus hojas numeradas y selladas, sera firmado
por la DO, los STM vy el contratista. En sustitucién del libro de
ordenes podra emplearse el sistema de actas de obra.
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Durante dicho tiempo estara a disposiciéon de la DO que, cuando
proceda, anotara en él las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista, por medio del JO, estara obligado a firmar cada
instrucciéon o comunicacién que figure en dicho libro. No obstante,
podra dejar constancia de su disconformidad, aunque estas
manifestaciones no le eximiran de cumplir la orden dada por la DO o

los STM.

Efectuada la recepcion, el libro de érdenes pasara a poder de la
Administracion, si bien podra ser consultado en todo momento por el
contratista.

Clausula 60. Mediciones y certificaciones

La DF realizara periédicamente la medicion de las unidades de
obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. El contratista
o su delegado podran presenciar la realizaciéon de tales mediciones,
para lo cual seran avisados por escrito por la DO.

Para la medicion seran validos los levantamientos topograficos y
los datos que hayan sido conformados por la DO y por el JO. Caso de
disconformidad de éste se consideraran validos los de aquél, debiendo
constar en el documento que de la medicion se extienda, la
disconformidad del contratista.
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La inasistencia del contratista o del Jefe de Obra a la medicién no
implicard su invalidez si han sido debidamente avisados, y se
reputaran como validos los datos que se extraigan, debiendo dejarse
constancia de dicha inasistencia.

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar a la DF con la suficiente antelacion,
a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el contratista o su delegado.

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al
contratista, queda este obligado a aceptar las decisiones de la
Administracion contratante sobre el particular.

La DO, tomando como base las mediciones de las unidades de
obra ejecutadas y los precios contratados, redactara la
correspondiente relacion valorada al origen.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucién material
que figuren en el cuadro de precios unitarios de la memoria técnica
para cada unidad de obra o, en su caso, a los precios de las unidades de
obra no previstas en el contrato, debidamente autorizados, teniendo
en cuenta lo siguientes criterios:

a) Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad
de obra cubriran todos los gastos efectuados para la ejecucion
de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares.

b) Las partidas alzadas a justificar (susceptibles de ser medidas
en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios)
se abonaran a los precios de la contrata con arreglo a las
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condiciones de la misma y al resultado de las mediciones
correspondientes.

Cuando los precios de alguna de las unidades de obra que
componen la partida alzada no figuren en los cuadros de
precios de la memoria técnica, se procedera en la forma
prevista para las unidades nuevas de obra.

Las partidas alzadas de abono integro (referidas a trabajos
cuya especificacion figure en los documentos contractuales y
no sean susceptibles de medicién) se abonaran al adjudicatario
en su totalidad, una vez terminados los trabajos de las obras a
las que se refieren, de acuerdo con las condiciones del
contrato.

Cuando las especificaciones de los trabajos u obras
constitutivos de una partida alzada de abono integro no
figuren en los documentos de la memoria técnica, o figuren de
modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su
ejecucion, se estara a las instrucciones que a tales efectos
dicte, por escrito, la DO.

c) En cuanto al acopio de materiales se estara a lo dispuesto en el
pliego administrativo.

d) Los gastos referidos a instalaciones y equipos de maquinaria
se consideraran incluidos en los precios de las unidades
correspondientes y, en consecuencia, no seran abonados
separadamente.

A la valoracion se le aplicaran los porcentajes adoptados para
formar el presupuesto de contrata, asi como el coeficiente de

adjudicacion.

La DO expedira mensualmente una certificacién de las obras
realizadas en el mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas
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realizadas, de las que se remitira una copia al adjudicatario a efectos
de su conformidad o reparos.

Transcurrido el plazo de quince (15) dias naturales, si el
contratista no hubiese hecho manifestaciéon alguna, se consideraran
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Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

aceptadas por éste.

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

Una vez recibidas las obras se procedera a su medicién general
con asistencia del contratista o de la persona que lo represente,
formulandose por la DO la medicion de las obras realmente ejecutadas
en el plazo de un (1) mes desde la recepcion.

Dentro del plazo de dos (2) meses, a contar desde la fecha del acta
de recepcion, debera ser acordada y notificada al contratista la
certificacion final correspondiente y abonarsele el saldo resultante, en
su caso.

Clausula 61. Plan de residuos

En materia de residuos, y en cumplimento de lo dispuesto en el
PRTR y en el Reglamento (UE) 221/241 de 12 de febrero, y su
normativa de desarrollo, este pliego garantiza el respeto de no causar
un perjuicio significativo al medioambiente y el etiquetado climatico,
conforme a lo previsto en el Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece
el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia y su normativa de
desarrollo.

Se presentara un plan de gestion de los residuos de construccién y
demolicién segin lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.
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Se cumplira con la obligacion especifica de que al menos el 70 %
(en peso) de los residuos de construccién y demoliciéon no peligrosos
(excluyendo el material natural mencionado en la categoria 17 05 04
en la Lista europea de residuos establecida por la Decisiéon 2000/532
/EC) generados en el sitio de construccién se preparara para su

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
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1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

reutilizacion, reciclaje y recuperacion de otros materiales, incluidas las

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros
materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos establecida en el
articulo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados y con el Protocolo de gestion de residuos de
construccion y demolicion de la UE.

Este hecho se acredita a través de los certificados de los gestores
de residuos, que ademas incluiran el céodigo LER de los residuos
entregados para que se pueda comprobar la separacién realizada en la
obra. También se incluird el certificado relativo a los residuos
peligrosos generados, aunque no computen para el objetivo del 70 %.

Se limitara la generacién de residuos en los procesos relacionados
con la construccion y demolicion, de conformidad con el Protocolo de
gestion de residuos de construccién y demolicion de la UE y teniendo
en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolicién
selectiva para permitir la eliminacion y manipulacién segura de
sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacién y reciclaje de alta
calidad mediante la eliminacion selectiva de materiales, utilizando los
sistemas de clasificacion disponibles para residuos de construcciéon y
demolicion.

Se adoptaran medidas para reducir el ruido, el polvo y las
emisiones contaminantes durante la fase de obra y se ejecutaran las
actuaciones asociadas a esta medida cumpliendo la normativa vigente
en cuanto la posible contaminacién de suelos y agua.
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En aquellas actuaciones que impliquen demolicion, se practica
una demolicion selectiva.

62. Limpieza de obra.

Terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la
misma y de su entorno, de manera que el dia que se indique pueda
ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza
suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de
todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar
cualquier empresa subcontratada que haya participado en la
ejecucion de obra.

El contratista debera retirar los carteles de obra en el plazo de
diez (10) dias naturales a contar desde la recepcion de obra.

Clausula 63. Comprobacion de los trabajos.

El contratista debera notificar la fecha de entrega de las obras a
los STM y DF, con un minimo de quince (15) dias naturales de
antelacion, al objeto de que éstas procedan a realizar una revisién
exhaustiva de las obras en fase de finalizacion y sefalen al contratista
los desperfectos, obras incompletas u otros aspectos de necesaria
correccion.

Al finalizar la obra, el contratista debera presentar la
documentacién acreditativa del control de calidad de la obra, de la

correcta gestién de RCDs y la requerida por la DF.

Asimismo, el contratista debera entregar un reportaje fotografico
del proceso de ejecucion de la obra, incluyendo fotografias generales
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ANEXO I
(SOBRE - A)

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A LA CONCURRENCIA
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR (articulo 55 LFCP)

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

con domicilio en

..., actuando en nombre propio o en representacién de (tdachese lo que
no proceda):

con domicilio en

enterado/a del pliego regulador para la adjudicacién del contrato de
obras de MEJORA DE BALSAS SECUNDARIAS EN LA CUENCA
DEL BARRANCO DEL ABACO,

DECLARA:
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- Que redne/que la entidad por mi representada retine (indiquese
segin proceda st la declaracion se hace en nombre propio o en
representacion de otra persona) las condiciones para contratar y que
en caso de resultar licitadora a cuyo favor recaiga la propuesta de
adjudicacion.

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

- Que retdne los requisitos exigidos de solvencia econdémica,

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

financiera y técnica o profesional.

- Que SI/NO (tdchese lo que no proceda) acredita su solvencia por
referencia a otras empresas; contando, en caso afirmativo, con el
compromiso por escrito de otras entidades respecto de la
adscripcién de sus medios o la disposicion de sus recursos, en su
caso.

- Que no esta incursa en causa de prohibicion de contratar; y se
halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias,
de Seguridad Social y de Seguridad, salud en el trabajo y
prevencion de riesgos laborales, impuestas por las disposiciones
legales vigentes.

- Que retne el resto de requisitos legales para la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, asi como aquellos otros
establecidos en el pliego regulador del contrato.

- Que identifica como direccién electronica para la realizacién
de notificaciones a través de medios telematicos, en el caso de
reclamaciones en materia de contratacion piblica la siguiente:

- Que se somete a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales
espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponderle.

- Que, de conformidad con el apartado 8 del articulo 55 LFCP,
se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos
exigidos en la clausula 18 del pliego en el plazo maximo de siete dias
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desde que reciba la notificacion de la unidad gestora del
correspondiente requerimiento.

- La licitadora acepta voluntariamente dar transparencia
institucional a todos los datos derivados de los procesos de
licitacion, adjudicacion y ejecucién hasta su finalizacién, con
exclusion de aquellos que resulten confidenciales.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la

presente,
En Tafalla,a.......de ..................... de 2025
(Firma)
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ANEXOII
(SOBRE A)

DECLARACIONDE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

Do/DMau e

. con DNI
............................................................................. ) con
domicilio en calle ..oiiiiiiiii ,
L e .

..., actuando en nombre propio o en representacion de (tdchese lo que
no proceda):

, con C.LLF
................................................ ey con
domicilio en calle ....coovuuiiiiiiiii , de
.................................................................................. ,

L OMIO ot e s
correo electrénico
.................................................................. ,

Expediente: contrato de obras de mejora de balsas secundarias en la
cuenca del Barranco de Abaco

En el ambito de la gestion y control de las medidas financiadas
por el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia (MRR) en el marco del
Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia (PRTR), al objeto
de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacién
arriba referenciado, como LICITADOR en el referido expediente de
contratacion, DECLARO:

Primero. Estar informado de lo siguiente:
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1.- Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE,
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existird conflicto
de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o
nactonal, de interés econémico o por cualquier motivo directo o indirecto de

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

interés personal.»

2.- Que el articulo 52 «Resolucion de conflictos de interés.» de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Piblicos, tiene el fin de evitar
cualquier distorsién de la competencia y garantizar la transparencia en
el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos
y licitadores y entiende que existe una situacion de “conflicto de intereses
cuando el personal del poder adjudicador, o de un proveedor de servicios de
contratacion que actie en su nombre, que participe en el desarrollo del
procedimiento de contratacion o pueda influir en su resultado tenga, directa
o indirectamente, un interés financiero, economico o personal que pudiera
parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del
procedimiento de contratacion”.

3.- Que el articulo 23 «Abstencion», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de
Régimen Juridico del Sector Piblico, establece que deberan abstenerse
de intervenir en el procedimiento «las autoridades vy el personal al servicio
de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias
setaladas en el apartado siguiente, siendo estas:

— «Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya
resolucion pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o
entidad interesada, o tener cuestion litigiosa pendiente con algin
interesado.

— Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable vy el
parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de
afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con
los administradores de entidades o sociedades interesadasy también
con los asesores, representantes legales o mandatarios que
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intervengan en el procedimiento, asi como compartir despacho
profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representacion o el mandato.

— Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las
personas mencionadas en el apartado anterior.

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

— Haberintervenido como perito o comotestigo en el procedimiento de que

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

setrate.

— Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos iltimos afios
servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia
o lugar».

4.- Que el apartado 4 de la disposicién adicional centésima décima

segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales

del Estadopara 2023 establece que:
- «A través de la herramienta informdtica se analizardn las
postbles relaciones familiares o vinculaciones societarias, directas o
indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o economico
susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas a las
que se refiere el apartado anterior y los participantes en cada
procedimiento.
- «Para la identificacion de las relaciones o vinculaciones la
herramienta contendrd, entre otros, los datos de titularidad real de las
personas juridicas a las que se refiere el articulo 22.2. d).iii) del
Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos
de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria vy los obtenidos a
través de los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y
Registradores».

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situacién que pueda
calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del
Reglamento Financiero de la U.E. y que no concurre ensu persona ninguna

causa de abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
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Tafallako Udala

Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al
procedimiento de licitacion.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del 6rgano de
contratacion, sin dilacién, cualquier situacién de conflicto de intereses o
causa de abstencion que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Que conoce que una declaracién de ausencia de conflicto de
intereses que se demuestre que sea falsa acarreara las consecuencias
disciplinarias, administrativas y judiciales que establezca la

normativa de aplicacién.

Y para que conste, se firma la presente declaracién.

En Tafalla,a.......de ..................... de 2025
(Firma)
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de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

Financiad aip ; S Ayuntamiento d
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Tafallako Udala

ANEXO III
(SOBRE BC)

OFERTA ECONOMICA

..., actuando en nombre propio o en representacion de (tdchese lo que
no proceda):

........................................................................... , con
domicilio en calle ...oiiiiiiiiiii s ,
0
)

o] 1S3 10 1o J
, correo
ClECTTOMICO. oot i ettt e ,

OFERTA UN PRECIO DE ........................ € (IVA EXCLUIDO)
PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE MEJORA DE

85

TAFALLA Cédigo Seguro de Verificacion: CPCA AFPH 2ZDP YMEU LXUJ

Pliego diligenciado - SEFYCU 221970

La comprobacién de la autenticidad de este documento y otra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/ Pag. 85 de 98


https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infocsv.aspx?csv=CPCAAFPH2ZDPYMEULXUJ
https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3237329&csv=CPCAAFPH2ZDPYMEULXUJ

i

; - s o 'I' blan de Recuperacion,  Nafarroako % Gobierno
FIRMADO POR W Transformacion y Resiliencia
kil y Gobernua de Navarra

Ayuntamiento de

Tatalla

Tafallako Udala

BALSAS SECUNDARIAS EN LA CUENCA DEL BARRANCO DEL
ABACO

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

En Tafalla,a.......de ..................... de 2025
(Firma)
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ANEXO IV
(SOBRE BC)
PLAZO DE GARANTIA
| D2V D)3 T
. con DNI
............................................................................. , con
domicilio en calle....coveeriiiiiiiiiiiiii ,

..., actuando en nombre propio o en representacion de (tdchese lo que
no proceda):

, correo
CleCTTOMNICO. oot v ittt ,

OFERTA UNA AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA DE
........................ ANOS RESPECTO AL MINIMO DE TRES (3)
ANOS ESTIPULADO EN EL PLIEGO REGULADOR DE LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE MEJORA DE BALSAS
SECUNDARIAS EN LA CUENCA DEL BARRANCO DEL ABACO

En Tafalla, a ....... (R de 2025
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ANEXO V
(SOBRE B()
CRITERIOS SOCIALES

Do/DRau e

. con DNI
............................................................................. , con
domicilio en calle....covvvieiiiiiiiiii i ,
e
..., actuando en nombre propio o en representacion de (tdchese lo que
no proceda):

, con C.L.F.
........................................................................... , con
domicilio en calle ....oiiiiiiiiiiii ,
N
TelEfOnO. . it
s correo electronico
OFERTA LA SUBCONTRATACION DEL ...... % DEL PRECIO DE

LICITACION CON CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y/O
EMPRESAS DE INSERCION, PARA LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS DE MEJORA DE BALSAS SECUNDARIAS EN LA CUENCA
DEL BARRANCO DEL ABACO

En Tafalla, a ....... s (P de 2025
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de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

_ aip N

- K Ui, Ecvoon T blan de Recuperacion,  Nafarroako % Gobierno § Avuntamiento de
B Transt ian y Resilienci M

ksl ransformacion y Resiliencia - Gobernua de Navarra ¢ A“ﬁgf/ Tafalla

Tafallako Udala

ANEXO VI

DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN
RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PRTR

Do/DRau i

. con DNI
............................................................................. ) con
domicilio en calle........oooviiiiiiiiiiiiiii .
P
..., actuando en nombre propio o en representacion de (tdchese lo que
no proceda):

, con C.L.LF
........................................................................... , con
domicilio en calle ...oiiiiiiiiiii ,
.
2
TElefomno. . ouivi i

, correo electrénico

que participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de
actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el
Proyecto C05.102.P03: Actuaciones para mitigar el riesgo de
inundacion del Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia,
DECLARA conocer la normativa que es de aplicacion, en particular los
siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se
establece el Mecanismo de Recuperaciény Resiliencia:

1 La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del
uso de fondos en relacion con las medidas destinadas a la ejecucion de
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@ Tafalla
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o 5O

reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacion y
resiliencia, en un formato electronico que permita realizar bisquedasy en
unabasededatosinica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i. Elnombre del perceptor final de los fondos;

i. El nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

Derecho de la Union o nacional en materia de contratacion
publica;

ii. Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del
perceptor de los fondos o del contratista, segiin se define en el articulo 3,
punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del
Consejo (26).

wUna lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de
inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, junto
con el importe total de la financiacion piblica de dichas medidas y
que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco
del Mecanismo y de otros fondos de la Union».

» Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra
d), del presente articulo solo serdn tratados por los Estados miembros y por
la Comision a los efectos y duracion de la correspondiente auditoria de la
aprobacion de la gestion presupuestaria y de los procedimientos de control
relactonados con la utilizacion de los fondos relacionados con la aplicacion de
los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2,y 23, apartado 1. En
el marco del procedimiento de aprobacion de la gestion de la Comision, de
conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estard sujeto a la
presentacion de informes en el marco de la informacion financiera y de
rendicion de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento
Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion y
rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, MANIFTESTA ACCEDER a
la cesién y tratamiento de los datos con los fines expresamente
relacionados en los articulos citados.
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Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

Financiad an K2
nanGing. pal T Plan de Recuperacion, Nafarroako Gobierno ¢
ks Kntan Buropas % Transformacién y Resliiencia Gobernua de Navarra 7{
A

NexiGanaralonEU

Y para que conste, se firma la presente autorizacién.

En Tafalla,a.......de ..................... de 2025
(Firma)
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de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

: an
Flnan.t.:mdo por T Plan de Recuperacian, Nafarroako Gobierno f
ks Kinian Buropss % Transformacién y Resliiencia Gobernua de Navarra
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ANEXOVII

DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA
EJECUCIONDE ACTUACIONES DEL PRTR

Do/DRau i

. con DNI
............................................................................. ) con
domicilio en calle........oooviiiiiiiiiiiiiii .
P
..., actuando en nombre propio o en representacion de (tdchese lo que
no proceda):

, con C.L.LF
........................................................................... , con
domicilio en calle ...oiiiiiiiiiii ,
.
2
TElefomno. . ouivi i
. correo electrénico

que participa como contratista/subcontratista, en el desarrollo de
actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos
en el Proyecto C05.102.P03: Actuaciones para mitigar el riesgo de
inundacion del Plan de Recuperacién Transformacion y Resiliencia

MANIFIESTA EL COMPROMISO de la persona/entidad que

representa con los estandares mas exigentes en relacion con el

cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las
medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y los
conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que
proceda los incumplimientos observados.
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de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

Financiad aip ; == Ayunlamienio d
l'larl_l.? ado por T Plan de Recuperacisn, Nafarroako GOblel"l‘IO 2 =1 ﬁ‘ yll[l dmiento de
ks Kntan Buropas % Transformacién y Resliiencia Gobernua de Navarra

) Tafalla

Tafallako Udala

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR,SE COMPROMETE a

respetar los principios de economia circular y evitar impactos negativos

significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do
no significant harm») en la ejecucion de las actuaciones llevadas a cabo
en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble
financiacién y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad
conelrégimen de ayudas de Estado.

Y para que conste, se firma la presente declaracion.

En Tafalla, a ....... de .o de 2025
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ANEXO VIII

CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE “NO CAUSAR DANO
SIGNIFICATIVO”. CERTIFICADO DE CORRECTA GESTION DE

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

RESIDUOS
Do/DRau i

. con DNI
............................................................................. , con
domicilio en calle....coviiieiiiiiiii i ,
e. e
..., actuando en nombre propio o en representacion de (tdchese lo que
no proceda):

, con C.LLF
........................................................................... , con
domicilio en calle ....oiiiiiiiiiii ,
e e
Telefono. ....oviniii i
s correo electronico
DECLARA que:

1.- Las obras garantizaran el pleno cumplimiento del principio de «no
causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (principio do no
significant harm —DNSH-) y los objetivos climaticos y digitales, de
acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de
2021,por el Reglamento (UE) n.” 2021/241 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperaciéon y Resiliencia, y por lo dispuesto en el

articulo 5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, asi como
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= 3, ( .
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rlﬁq:_:na::; por T Nafarroako Gobierno Ayuntamiento de
FIRMADO POR a Union Europea % Transformacién y Resliiencia Gobernua de Navarra

W Tafalla

Tafallako Udala

con lo requerido en la Propuesta de Decision de Ejecucion del Consejo
relativa a la aprobaciéon de la evaluacién del PRTR de Espaia en
todas las fases del diseno y ejecucion de los proyectos.

2.- En todo caso la empresa prevera mecanismos de verificacién del

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo»

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

(principio «do no signifi cant harm DNSH») y medidas correctoras
para asegurar su implementacion.

3.- Junto a la certificacion final, se presentara un certificado emitido
por el representante de la planta de transferencia y tratamiento de
RCDS que acredite la correcta gestion de los residuos, de acuerdo con
lo establecido en el anejo 2.D del Decreto Foral 23/2011, de 28 de
marzo, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construccion y demolicién en el ambito territorial de la Comunidad

Foral de Navarra, emitido en desarrollo del Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero.

El certificado, que permita garantizar la trazabilidad total en la
gestion de los RCDs, incluira la informaciéon minima siguiente:
Nombre del productor o gestor de procedencia de los RCDs.
Descripcién de la obra de procedencia y N.” licencia si requiere.
Cantidad en toneladas recibidas.
Cédigo de la operacion realizada (D o R correspondiente).

4.- Los agentes encargados de la construcciéon y rehabilitacién,
seguiran el principio de jerarquia de los residuos, dando prioridad a la
prevencion, preparaciéon para la reutilizacion, reciclado, valorizacion
energética y por ultimo eliminacién, siempre que sea posible desde el
punto de vista medioambiental.

Los componentes y materiales de construcciéon utilizados en el
desarrollo de la actividad no contendrin amianto ni sustancias
altamente preocupantes identificadas en la lista de sustancias sujetas
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de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador
Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

: an —
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ks Kntan Buropas % Transformacién y Resliiencia Gobernua de Navarra

NexiGanaralionEU

Ayuntamiento de

; Tafalla

Tafallako Udala

a autorizacién que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) n°

1907/2006.

Se llevaran a cabo las medidas propuestas en el Protocolo de gestion
de residuos de la UE, con el objeto de limitar la generacion de residuos
durante la construccién. Los disefios de los edificios y las técnicas de
construcciéon apoyaran la circularidad y, en concreto, demostraran,
con referencia a la norma ISO 20887 u otras normas para evaluar la
capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, como estos
estan disefiados para ser mas eficientes en el uso de los recursos,
adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilizacién y el
reciclaje.

5.- En la construccién y rehabilitacion de edificios e instalaciones, se
tendra en consideracion las directrices recogidas en la Directiva (UE)
2018/844 relativa a la eficacia energética de los edificios, de cara a que
sean edificios de consumo de energia casi nulo. Se respetara la
normativa medioambiental aplicable. En todo caso, se respetaran los
procedimientos de evaluacién ambiental, cuando sean de aplicacion,
conforme a la legislacion vigente, asi como otras evaluaciones de
repercusiones que pudieran resultar de aplicacion en virtud de la
legislaciéon medioambiental.

Y para que conste, se firma la presente declaracion.

En Tafalla, a ....... P de 2025

97

TAFALLA Cédigo Seguro de Verificacion: CPCA AFPH 2ZDP YMEU LXUJ

Pliego diligenciado - SEFYCU 221970

La comprobacién de la autenticidad de este documento y otra informacion esta disponible en https://sedeelectronica.tafalla.es/ Pag. 97 de 98


https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infocsv.aspx?csv=CPCAAFPH2ZDPYMEULXUJ
https://sedeelectronica.tafalla.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3237329&csv=CPCAAFPH2ZDPYMEULXUJ

. ain = o
- r;::;::;:::; ::;;ea T o it Nafarroako Gobierno ¢ ‘1 Ayuntamiento de
% Transformacién y Resliiencia Gobernua de Navarra ( Kf) Tafalla

NexiGanaralionEU
Tafallako Udala

de la contratacion de las obras de mejora de las
balsas secundarias en la cuenca del barranco del

Abaco fue aprobado por Resolucién de Alcaldia n©
Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Tafalla

1718 de 24/09/2025, constando de 98 folios. La

ANEXO IX

Diligencia para hacer constar que el Pliego Regulador

AUTORIZACION EXPRESA DE ACCESO A AUTORIDADES DEL
PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA.

D./D.* (nombre y apellidos)
......................................................................................... , en calidad
empresa licitadora ........ccccceeenen, , con capacidad suficiente para

actuar en nombre y representacién de esta Empresa, mediante la
presente,

Otorgo los derechos y accesos necesarios para garantizar que la
Comision Europea, la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude, el
Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalia Europea y las autoridades
nacionales competentes ejerzan sus competencias sobre las ayudas del
Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

Asimismo, otorgo, de manera expresa, la autorizacién prevista en el

articulo 22.2.e), del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021).

En Tafalla, a ....... de cooviiiiiiiii. de 2025
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