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PLIEGO REGULADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA 
REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN TUDELA (NAVARRA). 
 
 
1.- OBJETO DE LA LICITACIÓN 
 
El presente procedimiento de licitación tiene por objeto la contratación del siguiente servicio: 
 
a) La redacción del proyecto de ejecución para la construcción de un edificio, y adecuación 

de la parcela, para formación profesional en Tudela (Navarra). Comprenderá la redacción 
del proyecto completo de arquitectura, el proyecto de instalaciones y actividad clasificada, 
gestión de residuos, control de calidad, estudio de eficiencia energética y estudio de 
seguridad y salud en fase de proyecto.  

 
b) La dirección facultativa de las obras de construcción del nuevo edificio de formación 

profesional en Tudela (Navarra), sobre el proyecto final redactado. La dirección de las obras 
comprenderá las direcciones de arquitectura y direcciones de ingenierías colaboradoras. 

 
La resolución que dé término a dicho procedimiento de licitación adjudicará la elaboración del 
proyecto, así como la dirección facultativa, condicionada a la adjudicación del contrato de obras 
que, en su caso, se adjudique sobre la base de los proyectos aprobados. 
 
Nomenclatura CPV: 71200000 Servicios de arquitectura y servicios conexos. 
 
Las propuestas se ajustarán a las condiciones que se definen en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y que defina la normativa de aplicación. 
 
El proyecto de ejecución del nuevo centro de formación profesional garantizará la 
obtención de un ECCN (Edificio Consumo de energía Casi Nula) y cumplirá además las 
exigencias prestacionales de carácter energético recogidas en los distintos documentos 
de la presente licitación. 
 
Se define como ECCN aquel edificio que cumple con las exigencias reglamentarias 
establecidas en el Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la 
Edificación (CTE DB-HE) en lo referente a la limitación de consumo energético para edificios de 
nueva construcción. 
 
El proyecto incluirá los cálculos energéticos con el suficiente nivel de detalle, como para que 
se puedan justificar los valores fijados en el apartado “Parámetros a cumplir” del Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  
 
Los cálculos energéticos y/o herramientas informáticas utilizadas deberán seguir los 
procedimientos de cálculo recogidos en el CTE DB-HE en el documento reconocido 
Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia energética de 
los edificios. 
 
Durante la ejecución de la obra se realizarán los controles y ensayos necesarios para verificar 
el cumplimiento de los datos del proyecto. 
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2.- LOTES 
  
El presente contrato no es objeto de división en lotes porque la naturaleza del objeto exige la 
necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones siendo absolutamente 
esencial la alineación integral entre la asistencia técnica y la ejecución de la obra a lo largo de 
la vigencia del contrato.  
 
 
3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO 
  
El órgano de contratación del presente contrato es la Dirección General de Personal e 
Infraestructuras del Departamento de Educación y la unidad gestora, el Servicio de 
Infraestructuras Educativas del mismo. 
 
 
4.- IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN 
 
El importe máximo total de licitación, que incluye los honorarios por redacción de los 
proyectos y la dirección de las obras, a efectos de forma y procedimiento de contratación, será 
de 267.300,00 euros, IVA incluido (220.909,09 euros IVA excluido) según el siguiente 
desglose: 
 
a) Redacción del proyecto de ejecución completo de las obras, incluyendo proyectos de 

instalaciones, gestión de residuos, calidad, eficiencia energética, estudio de seguridad y 
salud, y actividad clasificada del conjunto del edificio: 170.700,00 euros, IVA incluido.  

 
b) Dirección facultativa de las obras de construcción, incluidas las direcciones 

correspondientes de los proyectos específicos de instalaciones y actividad clasificada, cuya 
adjudicación está condicionada a los supuestos señalados en la cláusula primera del 
presente pliego: 96.600,00 euros, IVA incluido. 

 
La fiscalización del gasto correspondiente a la dirección facultativa de las obras se efectuará 
una vez se haya adjudicado el contrato de obras, no generándose hasta entonces derecho 
alguno a favor de quien haya elaborado el proyecto. 

  
Se ofertará un importe (que incluya los honorarios por la redacción del proyecto de 
ejecución completo y la dirección de las obras), sobre el que se calculará la baja con 
relación al importe máximo total. 
 
La baja ofertada se aplicará en la misma proporción a los presupuestos de redacción de 
proyecto y dirección de las obras. 
 
No se admitirán las ofertas que superen el importe máximo total de licitación.   
 
 
5.- NATURALEZA Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 

CSV: 2BB8896DC105C2C2
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/ValidarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2025-10-14 15:21:11



PLIEGO REGULADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN TUDELA (NAVARRA) 

Página 3 de 91 

El presente contrato es de naturaleza administrativa y en atención a la prestación requerida, de 
servicios. 
 
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto inferior al umbral europeo con 
tramitación ordinaria. 
 
El procedimiento de adjudicación, así como la ejecución del presente contrato de servicios, 
están sometidos a la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
 
6.- EMPRESAS QUE PUEDEN SOLICITAR SU PARTICIPACIÓN 
 
Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional, no estén incursas en ninguna de las prohibiciones o 
incompatibilidades para contratar establecidas en el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 
de abril, de Contratos Públicos, ni se hallen en situación de conflicto de intereses. Si se trata de 
personas jurídicas, su finalidad o actividad deberá tener relación directa con el objeto del 
contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y disponer de una 
organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del 
contrato. 
 
Igualmente podrán contratar licitadores que participen conjuntamente en las condiciones que 
se especifican en el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones 
individuales. 
 
 
7.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
Se justificará la solvencia económica y financiera del licitador para la realización del contrato 
mediante la presentación de la siguiente documentación: 

- Informe de instituciones financieras, en el que, tras valorar los principales datos 
económicos de la empresa, se concluya que la empresa o persona física, puede asumir los 
riesgos derivados de la ejecución del contrato. 

 
En caso de participaciones conjuntas la solvencia económica y financiera podrá ser justificada 
indistintamente por cualquiera de las empresas que concurren conjuntamente, así como de 
forma acumulativa entre los integrantes de dicha participación.  
 
 
8.- SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL, EXPERIENCIA Y MEDIOS 
 
Se justificará la solvencia técnica o profesional del licitador para la realización del contrato 
mediante la presentación de la siguiente documentación: 
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1. Relación de los principales servicios de redacción de proyecto y dirección de obra, 
efectuados durante los cinco últimos años, avalada por certificados de buena 
ejecución de al menos un proyecto de edificación y su dirección de obra, por un 
importe mínimo de 750.000 euros de Presupuesto de Ejecución Material. 

El certificado de buena ejecución indicará el importe (Presupuesto de Ejecución Material) de 
la obra, la fecha de finalización de la obra, que deberá ser dentro de los cinco últimos años, 
el lugar de ejecución y la propiedad, con indicación de si se realizó el proyecto y la dirección 
de la obra según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a 
buen término. 

En caso de participaciones conjuntas las obras presentadas en esta relación podrán ser, 
indistintamente, de cualquiera de las empresas que concurren conjuntamente. 

2. Declaración del equipo técnico propio del licitador para ejecutar el contrato, indicando 
qué profesionales van a ser los responsables de la ejecución del mismo. En esta relación 
obligatoriamente figurarán como mínimo: 

- Un Arquitecto superior 

- Un Ingeniero responsable de los proyectos de instalaciones 

      Debiendo aportar, cada profesional, la siguiente documentación: 

- Certificado de alta en el Colegio Oficial correspondiente. 

- Certificado del Colegio Oficial de Arquitectos correspondiente, o en su caso, de la 
Administración Pública competente en el que se acredite la participación de dichos 
profesionales en la redacción de un proyecto y su dirección, en al menos una obra de 
edificación de importe mínimo de 750.000,00 euros de Presupuesto de Ejecución 
Material, y que dicha obra haya sido finalizada en el curso de los últimos cinco 
ejercicios. 

- Certificado del Colegio Oficial de Ingenieros correspondiente, o en su caso, de la 
Administración Pública competente en el que se acredite la participación de dichos 
profesionales en la redacción de los proyectos de instalaciones y su dirección, en al 
menos una obra de edificación de importe mínimo del Presupuesto de Ejecución 
Material de 750.000,00 euros del total de la obra o 300.000,00  euros de 
instalaciones del edificio, que haya sido finalizada en el curso de los últimos 
cinco ejercicios. 

En caso de resultar adjudicatario, el cambio de cualquier persona, durante la ejecución del 
contrato, que figure en la relación presentada requerirá la notificación previa por escrito al 
Servicio de Infraestructuras Educativas, acompañada de las acreditaciones referidas 
anteriormente, para su comprobación y, en su caso, aceptación por el Departamento de 
Educación. 
 
 
9.- PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal y en su reglamento de desarrollo, los datos que se recaben en el 
presente procedimiento serán incorporados a un fichero con la finalidad de garantizar la 
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correcta adjudicación y ejecución del presente contrato. Dichos datos no serán cedidos a 
terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podrán ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos recogidos en la Ley de Protección de 
datos de carácter personal.  

 
 
10.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

10.1 LUGAR Y PLAZO 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta 
en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más 
de una de esas agrupaciones. 
 
La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto en la 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto Foral 74/2019, de 26 de 
junio, por el que se regula la Junta de Contratación Pública, y en la Ley Foral 11/2019, de 11 de 
marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público 
Institucional Foral. 
 
Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la 
plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de 
Contratación de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/). 
 
Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los 
interesados, se efectuará a través de la citada Plataforma. 
 
Las preguntas de los licitadores se realizarán a través de la Plataforma y se responderán en un 
plazo máximo de 10 días. Una solicitud de información formulada dentro de los 3 últimos días 
del plazo de presentación de ofertas no obligará a la ampliación de dicho plazo. 
 
El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación contado a partir 
del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación de Navarra. El 
anuncio ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos reguladores de la 
contratación. 
 
La presentación de las proposiciones presume por parte de la empresa licitadora la aceptación 
incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la 
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas para la contratación objeto del contrato. 
 
Problemas técnicos en la presentación de la oferta 

El desconocimiento de la empresa licitadora o cualquiera de los problemas técnicos ajenos a la 
Plataforma enumerados en el documento “Errores técnicos más frecuentes” no justificarán la 
extemporaneidad o la presentación de ofertas por otros medios distintos al establecido y 
conllevarán la exclusión. 
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En el momento que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará el resumen criptográfico 
de su contenido, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que un licitador tenga 
problemas en la presentación de su oferta en la plataforma, si la huella es remitida al órgano de 
contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de 
Contratación, dentro del plazo de presentación de ofertas, se dispondrá de un plazo de 24 
horas, contadas a partir del fin del plazo de presentación de ofertas, para la presentación de la 
oferta completa. 
 
Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de que se 
recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 
 
Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la 
cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción 
está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá. 
 
Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 
horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido. 
 
En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad 
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el 
momento de presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. 
Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento 
de la Plataforma, la oferta presentada será admitida. 
 

10.2- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
 
Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la 
Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar 
una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante 
sobre digital. 
 
Las ofertas son cifradas en el escritorio de licitador utilizando mecanismos estándares de 
cifrado, y una vez presentadas, depositadas en el repositorio seguro. 
 
La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un 
Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, 
la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios 
electrónicos de confianza. 
 
El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 30 
MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño 
máximo de 50 MB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se 
pueden adjuntar a una oferta. 
 
El formato admitido para esta licitación de los documentos que se anexen en la presentación 
de la oferta serán los de extensión “pdf”, y como medida alternativa los documentos 
presentados se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP). 
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En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la 
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los 
documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora. 
 
Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá 
estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de 
la empresa o entidad.  
 
Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para 
esta oferta en la plataforma de licitación electrónica y contendrá tres sobres, identificados 
como: 
 
- Sobre A- Documentación administrativa. 
- Sobre B- Propuesta de criterios cualitativos  
- Sobre C- Propuesta de criterios cuantificables mediante fórmulas. 
 
Quedarán automáticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que 
incluyan en el sobre A o B documentación que, de acuerdo con lo establecido en el 
pliego, corresponda incluir en el sobre C. 
 
 
CONTENIDO DE LOS SOBRES: 
 
 
- Sobre A “Documentación administrativa” 
 
Contendrá la siguiente documentación: 
 
- ANEXO I: IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR O LICITADORES, JUSTIFICACIÓN DE 
REQUISITOS PARA CONTRATAR, DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS 
DE NOTIFICACIONES Y DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD: 
 
A) DECLARACIÓN RESPONSABLE: Declaración responsable de la persona licitadora, en el 
que manifiesta que cumple las condiciones exigidas para contratar recogidas en el artículo 55 
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. Así mismo se presentará una 
dirección de correo electrónico del licitador. 
  
Compromiso, para el caso de resultar adjudicatario y antes de la firma del contrato, a suscribir y 
presentar ante el órgano de contratación del concurso, las pólizas de seguros legalmente 
exigibles para la adecuada y suficiente cobertura de los riesgos propios de este contrato, 
conforme al Anexo I. 
 
B) CONFIDENCIALIDAD: Declaración expresa del licitador en la que designe qué información 
debe ser considerada, a su entender, como confidencial por formar parte de su estrategia 
comercial.   
Esta circunstancia deberá quedar reflejada asimismo en la documentación considerada 
confidencial, contenida en el sobre B.  
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Quien licite no podrá extender la declaración de confidencialidad a toda su propuesta de 
criterios cualificativos (sobre B). En caso de que lo haga, corresponderá al órgano de 
contratación determinar motivadamente aquella documentación que no afecta a secretos 
técnicos o comerciales. 
 
C) PARTICIPACIÓN CONJUNTA: En caso de que la oferta se presente en forma de 
participación conjunta, se completará el Anexo IA, declarando que todas las empresas 
cumplen los requisitos anteriores y manifestando la voluntad de concurrencia conjunta, de 
conformidad con el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos o, 
en su caso, aportación de compromiso de constitución de una Unión Temporal de Empresas, si 
resultan adjudicatarias.   
 
La falta de presentación de alguna de estas declaraciones, una vez solicitada la subsanación 
de su presentación, dará lugar a la inadmisión de licitador que no aporte la misma. 
 
Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para 
contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos. 

 

- ANEXO II: SOLICITUD REUTILIZACIÓN DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA 
APTITUD PARA CONTRATAR: 
 
Solicitud de reutilización de la documentación acreditativa de la capacidad, representación, 
solvencia y habilitación empresarial o profesional de la que ya dispusiera el órgano de 
contratación, porque hubiera sido presentada por el licitador en el marco de un procedimiento 
anterior del que hubiera resultado adjudicatario, siempre y cuando no hubiesen variado las 
circunstancias acreditadas y no hubieran transcurrido tres años desde la adjudicación del 
procedimiento anterior, conforme a lo establecido en el artículo 18. bis de la Ley Foral de 
Contratos y de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo II. 
 
La reutilización de documentación será aplicable dentro del ámbito de cada órgano de 
contratación, en este caso, Departamento de Educación. Será solicitada por quien licita en el 
momento de presentación de la oferta o de la solicitud de participación, indicando el 
procedimiento anterior del que hubiera resultado adjudicatario y cuya documentación pretenda 
reutilizar, manifestando que las condiciones acreditadas siguen vigentes. 
 
Una vez examinada la documentación a reutilizar, en este caso por parte del adjudicatario, si 
se considerase incorrecta o insuficiente, se le requerirá para que la subsane, conforme a lo 
establecido en el artículo 51.2 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 
 
Todo ello se presentará conforme al modelo Anexo I, Anexo IA y Anexo II adjuntos. 
 
 
- Sobre B “Criterios cualitativos”  
 
Contendrá la propuesta técnica que deberá incluir los apartados señalados a continuación: 
 

1- Propuesta arquitectónica de redacción del proyecto: 
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- Memoria descriptiva y justificativa que describa el conjunto de la propuesta, incluidas 
las instalaciones, para la consecución de un edificio funcional donde se implanten de 
forma ordenada los ciclos de Formación Profesional, que se diseñarán conforme a 
los criterios de mayor aprovechamiento energético, mayor durabilidad y menores 
costes de mantenimiento.  

Para este apartado se admitirá un máximo de 6 páginas a una cara DIN A4. 
 

- Propuesta gráfica de la solución arquitectónica, con el plano de urbanización e 
implantación del edificio dentro del ámbito de actuación de la presente licitación, 
planos de plantas con cotas generales (con expresión del uso y superficie de todas 
las dependencias), alzados, secciones generales y detalles constructivos con 
indicación de los materiales y calidades propuestas (encuentros forjado-fachada, 
cubierta-fachada, forjado inferior-fachada,  carpinterías en planta y sección, 
protección solar si la hubiere y otros detalles que se estimen necesarios para 
entender la propuesta).  

Todos los planos deberán estar a una escala normalizada.  

Para este apartado se admitirán un máximo de 5 páginas a una cara DIN A2. 
 

- Cuadro de superficies útiles de todos los espacios proyectados, con indicación del 
uso, del Ciclo de FP al que pertenecen y de la planta en la que se ubica. 
 
Se indicará la superficie útil total, superficie útil con circulaciones y superficie 
construida total de cada planta.  

Para este apartado se admitirá un máximo de 1 página a una cara DIN A4. 
 

En el caso de que se sobrepase el número de páginas señaladas en cada apartado, éstas no 
se tendrán en cuenta; la primera página se contabilizará a este efecto independientemente 
de si contiene datos o es una portada. 

Se penalizarán las propuestas que no sean claras, legibles y de fácil comprensión. Se 
presentarán preferentemente con un tamaño mínimo de letra 10 y modelo de letra Arial. 

 
 

- Sobre C “Criterios cuantificables mediante fórmulas”  
 
Deberá incluir los siguientes documentos: 

 
1. Método de trabajo para llevar a cabo la Dirección de las Obras. Se señalará expresamente: 

 
a) Número de visitas de obra a la semana, durante la ejecución de la misma; siendo el 
mínimo de una visita a la semana y el máximo de dos visitas a la semana. La propuesta 
incluirá la redacción de actas o informes mensuales que serán remitidos a la propiedad. No 
se admitirán propuestas que no cumplan los límites señalados. Anexo III 

b) Compromiso de asistencia técnica complementaria, durante el cual se compromete a 
prestar un servicio de asistencia técnica. El periodo de asistencia complementaria ofertado 
se iniciará transcurridos 12 meses desde la fecha de firma del Acta de Recepción de la 
Obra, y tendrá una duración máxima de 60 meses (5 años). Anexo IV. 
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2. Criterios de carácter social: Se presentará, en su caso, una declaración de al menos uno de 
los siguientes puntos:  
 
- Que el personal encargado de la ejecución del contrato y visitas de obra dispone de 

formación, de más de 20 horas de duración, en construcción de edificios de consumo casi 
nulo, o similar. Anexo V 

- Que el personal encargado de la ejecución del contrato posee formación en: coordinación 
de actividades empresariales según el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales; o coordinación de Seguridad y Salud en las obras 
de construcción; o posee titulación de Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales, o Master en Prevención de Riesgos Laborales, en las especialidades de 
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 
Anexo V 

 
El número de visitas de obra, el compromiso de asistencia técnica y la declaración sobre el 
compromiso de carácter social, se presentarán conforme a los modelos adjuntos (Anexo III, 
Anexo IV y Anexo V respectivamente).  
 
3. Oferta Económica:  
 

Contendrá la oferta económica redactada de acuerdo al modelo (Anexo VI) adjunto, la cual 
deberá incluir la totalidad del objeto señalado en la cláusula primera del presente documento. 
Se utilizarán como máximo dos decimales. 

No se admitirán las proposiciones que superen el presupuesto máximo total de licitación. 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste 
derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en 
ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los 
precios/hora, más la mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

Tendrá la consideración de oferta anormalmente baja aquella cuyo valor de baja sea superior a 
20 puntos porcentuales. 

En el caso de que se presenten 3 o más ofertas, también tendrá esta consideración aquélla 
cuyo valor de baja supere en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de los 
valores de bajas ofertados por todas las empresas licitadores admitidas. 

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja será de aplicación el artículo 98 
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

Todos los anexos incluidos en el sobre C deberán estar firmados por el licitador o 
persona que lo represente. En el caso de licitadores en participación conjunta irán 
firmados por todos y cada uno de sus componentes o por el representante de la 
participación conjunta que se haya indicado en el Anexo IA. 

 

 
11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN      
11.1. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Los criterios para la valoración de las propuestas presentadas serán los siguientes: 
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1.-  Criterios cualitativos. Propuesta arquitectónica del proyecto: hasta 50 
puntos. 

 
1.1. Grado de viabilidad, claridad y simplicidad de la 

propuesta..........................................................................................................…0-10 

1.2. Idónea ubicación, conexión y adecuación de los espacios del edificio, favoreciendo 
unas relaciones funcionales adecuadas de acuerdo al Pliego de Prescripciones 
Técnicas………….................................................................................................0-15 

1.3. Coherencia y equilibrio de la propuesta y su adecuación a la normativa actual de 
aplicación en el conjunto del edificio, de acuerdo con las especificaciones señaladas 
en las Prescripciones Técnicas del Pliego regulador; descripción de los materiales, 
soluciones constructivas e instalaciones. Calidad y grado de minimización de los 
costes de ejecución y posterior 
mantenimiento…………………………………………………...……………....….....0-25 

 
2.-   Criterios cuantitativos: hasta 50 puntos. 
 

2.1. Propuesta de dirección de obra………………………….………………………….. 0-20 

- Propuesta de seguimiento de la obra, detallando el número de visitas de obra a 
la semana, dentro de los márgenes establecidos. Se asignará la mayor 
puntuación (10 puntos) a la propuesta que oferte dos visitas de obra a la 
semana, y 0 puntos a la propuesta que oferte una visita de obra a la semana.  

 

- Periodo de asistencia complementaria durante el cual se compromete a prestar 
un servicio de asistencia técnica. El periodo de asistencia complementaria se 
expresará en meses. Se asignará la mayor puntuación (10 puntos) a la 
propuesta que oferte 60 meses (5 años) de asistencia técnica, y 0 puntos a 
quién ofrezca 0 meses de asistencia técnica. Las restantes ofertas se valorarán 
de forma directamente proporcional (10 puntos). 

2.2. Criterios de carácter social………………………………….………………………. 0-20 

- Que el personal encargado de la ejecución del contrato y visitas de obra 
dispone de formación, de más de 20 horas de duración, en construcción de 
edificios de consumo casi nulo, o similar (10 puntos). 

- Que el personal encargado de la ejecución del contrato posee formación en: 
coordinación de actividades empresariales según el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; o 
coordinación de Seguridad y Salud en las obras de construcción; o posee 
titulación de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, o Master 
en Prevención de Riesgos Laborales, en las especialidades de Seguridad en el 
Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada (10 puntos). 

2.3. Oferta económica (redacción proyecto y dirección de obra)………………………0-10 

La valoración de las ofertas económicas se determinará utilizando como 
máximo dos decimales y según la siguiente fórmula: 
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FÓRMULA  

K x Pl – Op 

Po = Pm x --------------------- 

K x Pl – Omb 

Abrev. Descripción 

Pm Puntuación máxima 

Po Puntuación oferta 

Pl Precio máximo de licitación 

Op Oferta presentada 

0,20 x Pl – (Oma – Omb) 

K = 1 + ------------------------- 

PI/2 

Omb Oferta más baja 

Oma Oferta más alta 

K 
Factor de corrección variable (valor mínimo de 

1) 

El valor del factor de corrección “K” será como mínimo de 1 (en los casos que se 
obtenga un valor menor de uno). 

Cuando, como consecuencia del redondeo de los decimales al que se refiere este apartado, se 
produzca un empate entre las mejores puntuaciones totales del sobre C, dicho empate se 
resolverá en favor del licitador que haya presentado mejor oferta económica. 

 

11.2. CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DE EMPATES EN LA VALORACIÓN DE LAS 
OFERTAS 

En el caso de que varias proposiciones obtuvieran la misma puntuación, se aplicarán los 
criterios de desempate establecidos en el artículo 99 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos. 

 
12.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y 
VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
Composición de la Mesa de Contratación  

La Mesa de Contratación, que realizará la apertura de las proposiciones y las demás funciones 
encomendadas por la Ley, estará constituida por las siguientes personas: 

Presidente: El Director del Servicio de Infraestructuras Educativas. 
Suplente: La Jefa de la Sección de Obras. 

Vocal 1 - Secretario: T.A.P. (rama jurídica) de la Secretaría General Técnica del Departamento 
de Educación. 
Suplente: T.A.P. (rama jurídica) de la Secretaría General Técnica del Departamento de 
Educación. 

Vocal 2 - Interventor: La Interventora delegada en el Departamento de Educación. 
Suplente: Técnico/a del Servicio de Intervención General. 

Vocal 3: Técnico/a del Servicio de Infraestructuras Educativas. 
Suplente: Técnico/a del Servicio de Infraestructuras Educativas. 

CSV: 2BB8896DC105C2C2
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/ValidarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2025-10-14 15:21:11



PLIEGO REGULADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN TUDELA (NAVARRA) 

Página 13 de 91 

Vocal 4: Técnico/a del Servicio de Infraestructuras Educativas. 
Suplente: Técnico/a del Servicio de Infraestructuras Educativas. 

Vocal 5: Técnico/a del Servicio de Planificación e Integración de la Formación Profesional. 
Suplente: Técnico/a del Servicio de Planificación e Integración de la Formación Profesional. 

Vocal 6: Técnico/a designado por el Ayuntamiento de Tudela. 
Suplente: Técnico/a designado por el Ayuntamiento de Tudela. 
 
Una vez aprobado este expediente de contratación se procederá por el órgano de contratación 
a la designación e identificación de cada uno de los miembros asignados a la constitución de la 
Mesa de Contratación. 
 
La Mesa de Contratación, en acto privado, calificará previamente la documentación 
administrativa presentada en tiempo y forma por los licitadores en el Sobre A, con el fin de 
comprobar que reúnen las condiciones para ser admitidos, dejando constancia de sus 
actuaciones en la correspondiente Acta. Si en dicho acto, se detectara que la documentación 
aportada fuera incompleta, se requerirá al licitador para que subsane la documentación 
presentada, otorgándole un plazo de cinco días naturales. Realizada la subsanación se 
resolverá la admisión de la propuesta correspondiente. 
 
Calificada la documentación administrativa la Mesa de contratación, en acto privado, procederá 
a la apertura del Sobre B, “Propuesta criterios cualitativos”, de las empresas y a su valoración 
conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según los criterios que se 
señalan. Se concederá un plazo no superior a cinco días naturales, desde su requerimiento, en 
el caso de ser necesarias aclaraciones complementarias. 
 
La apertura de la documentación relativa a los criterios cuantificables mediante fórmula, Sobre 
C, se realizará después de la apertura y valoración de la documentación relativa a criterios 
cualitativos. 
 
Una vez realizada la apertura de la documentación contenida en el Sobre C, se hará pública la 
puntuación obtenida por cada persona licitadora en la valoración de criterios no cuantificables 
mediante fórmulas, así como la oferta presentada en los criterios cuantificables mediante 
fórmulas. 
 
 
13.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA 
SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO 
 
En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la Mesa de 
Contratación de que el licitador va a ser propuesto como adjudicatario, el licitador presentará la 
siguiente documentación, sin perjuicio de la posibilidad de subsanación por 5 días recogida en 
el artículo 51.2 de la Ley Foral de Contratos: 
 
1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representación, en 

su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 
 

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya 
reglamentariamente) en el caso de personas físicas o empresarios individuales. 
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1.2.- Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su 
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad 
de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, 
estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. (1) 
 
1.3.- Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno 
de ellos acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento 
privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación 
de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato 
ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración. El citado 
documento deberá estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus 
respectivos representantes. 
 
La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones 
dimanantes del contrato. 
 
En su caso, escritura pública de constitución de la Unión Temporal de Empresas. 
 
1.4.- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán poder 
bastante al efecto. Igualmente, el representante aportará el Documento Nacional de 
Identidad o el que reglamentariamente le sustituya. (1) 

(1) En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren 
inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por el 
Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, la aportación de la copia del certificado de inscripción en 
dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración responsable 
de su vigencia (Anexo VII), eximirá al licitador de aportar la documentación relativa a su personalidad 
y representación. 

 
2. Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que 

participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades reunidas. 
 
3. Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 
laborales impuestas por las disposiciones vigentes.  

 
En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar la declaración señalada. 

 
4. Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de 

Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería General de la 
Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los 
integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados. 
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5. Documentos para la justificación de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional, experiencia y medios conforme a lo establecido en las Cláusulas 7 y 8 del 
presente documento. 
 

6. En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, el licitador deberá 
aportar la siguiente documentación: 

 
- Documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal con 

tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser objeto de 
subcontratación con cada empresa.  

- Declaración responsable de cada uno de los subcontratistas señalando que está 
de acuerdo en cumplir las condiciones del contrato y que no concurre en 
ninguna de las circunstancias del artículo 22 de la Ley Foral de Contratos 
Públicos. 

- Documentos del subcontratista que acreditan dicha solvencia, tal y como indica 
el artículo 18 último párrafo de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos. 

 
En tal caso, deberá acreditarse que las empresas subcontratadas disponen de un nivel de 
solvencia suficiente para la ejecución de la subcontrata, que se valorará conforme a los 
anteriores criterios, aplicados proporcionalmente según el importe aproximado de cada 
subcontrata. 

 
7. En su caso, documentación acreditativa de formación, de más de 20 horas de duración, en 

construcción de edificios de consumo casi nulo o similar, de la persona que vaya a hacerse 
directamente cargo de la asistencia técnica objeto de este contrato. 
 

8. En su caso, documentación acreditativa de que la persona responsable de llevar a cabo el 
control de la ejecución y visitas de la obra posee formación en: coordinación de actividades 
empresariales según el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales; o coordinación de Seguridad y Salud en las obras de construcción; o 
posee titulación de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, o Master en 
Prevención de Riesgos Laborales, en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, 
Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada 

 
La falta de aportación de la documentación solicitada en dicho plazo, o tras el requerimiento de 
subsanación, supondrá la exclusión del procedimiento del licitador, de conformidad con el 
artículo 96 de la Ley Foral de Contratos.  
 
Así mismo, la falta de aportación de dicha documentación en el plazo señalado mediando dolo, 
culpa o negligencia supondrá incurrir en causa de prohibición de contratar, conforme a lo 
establecido en el artículo 22.1 j) de la Ley Foral de Contratos.  
 
La documentación acreditativa de la capacidad, representación, solvencia y habilitación 
empresarial o profesional de la que ya dispusiera el órgano de contratación, podrá ser 
reutilizada, conforme a los criterios establecidos en el artículo 18 bis de la Ley Foral de 
Contratos, siempre y cuando se haya cumplimentado y presentado el Anexo II, en la 
presentación de la oferta. 
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14.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  
 
La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación una propuesta de adjudicación a 
favor del licitador que, en su conjunto, haya presentado la oferta con la mejor calidad precio. La 
propuesta señalará las puntuaciones que en aplicación de los criterios de adjudicación se 
realicen de cada proposición admitida. 
 
 
15.- ADJUDICACIÓN 
 
El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de un mes desde el acto 
de apertura de las ofertas económicas, y dictará resolución motivada, que contendrá al menos 
las razones por las que se ha rechazado una candidatura u oferta y las características y 
ventajas de la oferta seleccionada. Así mismo, señalará el plazo de suspensión de la eficacia 
de la adjudicación, los medios de impugnación que procedan y se comunicará a todos los 
interesados en la licitación. 
 
De no dictarse en plazo el acto de adjudicación, las empresas admitidas a licitación tendrán 
derecho a retirar su proposición sin penalidad alguna.  
 
Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de un mes desde la apertura 
de las ofertas económicas, se les impondrá una penalidad equivalente al 2 % del importe de 
licitación, que se hará efectivo con cargo a la garantía provisional, si la hubiere, o mediante la 
emisión de carta de pago específica, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
100 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos. 
 
 
16.- GARANTÍAS  
 
Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario depositará a favor del 
Gobierno de Navarra el 4% del precio de adjudicación (IVA excluido), quedando retenido en 
concepto de garantía, según lo establecido en el artículo 70 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos. Se devolverá transcurrido un año desde la recepción de la obra.   
 
La garantía señalada responderá de la buena ejecución del contrato y no será cancelada hasta 
que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el 
contrato.   
 
 
17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  
 
Previamente a la formalización del contrato, en caso de no haberlo aportado con anterioridad, 
el adjudicatario deberá aportar: 
 

1. Documentación acreditativa de tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil, 
que cubra todos los riesgos derivados del proceso de construcción con un límite 
mínimo de indemnización por valor igual al importe de licitación. 

 
2. Documentación acreditativa de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades 

Económicas a fecha de la formalización del contrato. En caso de participación 
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conjunta deberá ser aportado por cada uno de los licitadores que participen 
conjuntamente. 

 
El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 10 días 
naturales contados desde la finalización del plazo de suspensión. 
 
La eficacia de la adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales 
contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación a través de medios 
electrónicos. 
 
La manifestación expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento señalando la 
renuncia a presentar una reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 
Navarra dará lugar a la finalización anticipada del plazo de suspensión, pudiendo continuar 
adelante con el procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 101.2 de la Ley Foral de 
Contratos. 
 
De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, todas las notificaciones se realizarán a través de medios 
electrónicos a la dirección electrónica habilitada. En el caso de que no disponga, el órgano de 
contratación procederá, de oficio, a la habilitación de la misma. 
 
Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de licitación en los que se haya presentado 
únicamente una oferta, no se aplicará el plazo de suspensión previsto en este apartado, 
pudiendo continuar con la tramitación del procedimiento 
 
Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con 
incautación de las garantías constituidas para la licitación o con abono por parte de éste de una 
penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnización 
complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder 
un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen de penalidades previsto en los 
pliegos reguladores de la contratación, para la demora en la ejecución del contrato. 
 
La falta de formalización del contrato por causa imputable al adjudicatario en el plazo previsto 
supondrá, de conformidad con el artículo 22.1 k) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos, incurrir en causa de prohibición de contratar, debiendo ser declarada dicha 
circunstancia de forma expresa por el órgano competente. 
 
 
18.- PLAZO DE REDACCIÓN DE PROYECTO 
 
El plazo de redacción de proyecto es 90 días naturales, contados a partir del día siguiente a la 
firma del contrato.  
 
En los 10 primeros días se presentará una planificación de la redacción del proyecto. 
 
Durante el transcurso de la redacción del proyecto, el equipo redactor deberá mantener 
reuniones semanales con los servicios técnicos del Departamento de Educación, en vistas a 
asegurar que el proyecto se ajuste a las necesidades que se plantean y revisar el avance del 
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mismo; siendo requisito indispensable entregar en el Departamento una copia antes de su 
visado para que los técnicos den su aprobación al mismo. 
 
 
19.- PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO 
 
La presentación de la totalidad del Proyecto se ordenará en la forma que se indica en el 
apartado "DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO" del Pliego de Prescripciones Técnicas, de 
modo que se puedan tramitar los diferentes apartados independientemente ante los 
organismos que lo exijan. 
 
Previamente, se entregará en el Registro de la Administración un ejemplar del proyecto 
firmado, sin visar, para que dicha Administración, en el plazo de 10 días hábiles, en virtud del 
informe de sus servicios técnicos, apruebe, rechace técnicamente el proyecto o requiera la 
subsanación de los defectos en él observados, otorgándole un nuevo plazo, transcurrido el 
cual, se actuará según se refiere en este Pliego de Cláusulas. 
 
Posteriormente, se entregarán el número de ejemplares del proyecto, visado por su colegio 
respectivo, que solicite el Servicio de Infraestructuras, siendo un máximo de seis ejemplares, 
además de una copia completa en soporte informático en formato editable: con diferentes 
extensiones: para documentos de texto “DOCXS”, para documentos de cálculo presupuestario 
“PZH” y “BC3” y para documentos de dibujo gráfico “DWG”. 
 
 
20.- ABONO DEL PRECIO POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Tras la revisión y aprobación del proyecto, visado del mismo, y entregado, el órgano de 
contratación abonará el precio correspondiente al proyecto, según la oferta realizada. 
 
El proyecto, así como todos los derechos inherentes al mismo, quedarán en propiedad del 
Gobierno de Navarra. 
 
 
21.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El plazo correspondiente a la dirección de la obra se ajustará al plazo real de ejecución de la 
obra y finalizará con la obtención de la licencia municipal de apertura del edificio. 
 
La minuta de honorarios por la dirección de las obras se abonará según el precio ofertado por 
el adjudicatario, no habiendo derecho a percibir honorarios por excesos de obra o 
modificaciones de la misma que no hubieran sido previamente ordenados y autorizados por el 
órgano de contratación. 

El equipo técnico completo que dirija las obras, es decir el arquitecto e ingeniero designados, 
deberán acudir a todas las visitas ofertadas, que serán como mínimo de una y máximo de dos 
a la semana, además de las que por urgencia o necesidad se requieran para la correcta 
ejecución de la obra.  
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La dirección deberá acordar con el Departamento de Educación al menos una visita fija 
semanal a la que acudirán los técnicos del Departamento de Educación. 

La dirección facultativa de las obras redactará informe semanal con las 
indicaciones/aclaraciones al proyecto que se hayan dado a la contrata ejecutora de las obras 
que, será enviado a la propiedad para su conocimiento. Este informe será remitido a la 
propiedad a principios de cada semana. Además, se elaborarán cuantos informes sean 
requeridos por parte de la propiedad.  

La resolución de las cuestiones que puedan surgir en las visitas de obra se resolverán en el 
plazo máximo de siete días naturales desde su planteamiento o consulta. 
 
La Dirección de Obra velará por el cumplimiento de las medidas establecidas en el proyecto 
para garantizar la obtención de un ECCN, con las prestaciones recogidas en los pliegos y en su 
caso con las previstas por los proyectistas si estas fueran superiores, para lo que incluirá las 
indicaciones, comprobaciones, pruebas o ensayos que sean necesarios. 
 
 
22.- ABONO DEL PRECIO POR LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El precio por la dirección de las obras se abonará según la cuantía ofertada por el 
adjudicatario, una vez obtenida la licencia de apertura del centro y presentada el total de la 
documentación final de obra indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas anexo. 

Se podrán realizar abonos a cuenta del total del precio si así se solicita por parte del 
adjudicatario, quien podrá presentar factura a la vez que las certificaciones de obra, con 
periodicidad bimestral. En el caso de realizar abonos a cuenta del total del precio, el último 
abono no se realizará hasta la obtención de la licencia de apertura, salvo que ésta no fuera 
concedida por causas ajenas al adjudicatario. 
 
 
23.- RECEPCIÓN 
 
La recepción de las obras tendrá lugar dentro de los 30 días siguientes a su terminación. La 
finalización de la obra deberá ser comunicada por la Dirección de la Obra al Servicio de 
Infraestructuras Educativas para fijar el día y la hora en que se efectuará dicha recepción. 
 
La dirección de obra deberá presentar en la recepción la siguiente documentación: 

- Planos definitivos de distribución. 

- Planos definitivos de las instalaciones eléctricas y mecánicas. 

- Cálculo definitivo del comportamiento energético del edificio, conforme al Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  

- Certificado de eficiencia energética de obra terminada. 

- Certificado del control efectuado durante el transcurso de la obra con la descripción y 
resultado de todos los ensayos realizados en la misma. 

- Certificado de haber realizado las pruebas finales de fontanería, calefacción y electricidad de 
acuerdo con la normativa vigente. 
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- La dirección de obra exigirá al constructor lo dispuesto en los puntos IC.22.1 y IC.22.3 de las 
instrucciones técnicas complementarias del reglamento de instalaciones de calefacción, cli-
matización y agua caliente sanitaria, el esquema de principio de control y seguridad, 
debidamente enmarcado en impresión indeleble, para su colocación en la sala de máquinas, 
y la copia del certificado de la instalación presentado ante el Departamento de Industria y de 
transición ecológica y digital empresarial. 

- Así mismo, deberá controlar que la instalación del sistema de alarma de intrusión sea 
realizada por una empresa de seguridad autorizada, conforme a lo establecido en la Orden 
INT/314/2011, del Ministerio de Interior. Y una vez finalizada la instalación, controlará que la 
empresa instaladora presente la siguiente documentación: 

- Documento con la información relativa al sistema instalado y su emplazamiento, así 
como los detalles de la instalación incluyendo dispositivos instalados con sus 
características técnicas, indicación del trazado de cables y tubos protectores 
empleados. 

- Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del sistema. 

- Empresa instaladora: Nombre, dirección, teléfono etc. 

- Certificado de la instalación. 

- Planos de la instalación, indicando la ubicación de cada componente. 

- Esquema unifilar de la instalación, identificando los circuitos del sistema. 

- Se presentará por la Dirección de obra un manual de uso de la instalación eléctrica en el 
que figure un esquema unifilar de los distintos circuitos de alumbrado y fuerza con sus 
sistemas de protección y los datos de la instalación. 

- Se presentará por la Dirección de obra un manual de uso y mantenimiento de la 
instalación térmica que contendrá las instrucciones de seguridad, manejo y maniobra, así 
como los programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética de la 
instalación proyectada. 

- La Dirección de obra deberá asistir a la recepción de la obra. En caso de que se aprecie 
algún defecto en la obra durante el período de garantía, la Dirección de obra dictará a la 
empresa constructora las instrucciones oportunas para solucionarla. 

- La Dirección de obra será responsable de la tramitación con los organismos competentes de 
los proyectos de instalaciones (presentando los proyectos de instalaciones visados ante los 
organismos de control autorizados OCAS…), y demás trámites hasta obtener la licencia de 
apertura, asumiendo, además, el coste económico de dichos trámites. 

- La Dirección de obra se encargará de la confección del libro del edificio el cual se 
entregará a la recepción de las obras, el cual deberá incluir las instrucciones o 
recomendaciones de uso necesarias para la consecución de un EECN. 

- La Dirección de Obra entregará los planos definitivos y actualizados del edificio junto con el 
Certificado de Fin de Obra y restante documentación de final de obra debidamente visada 
por el colegio profesional correspondiente, tanto en papel, como en soporte editable 
(extensiones “DOCXS”, “PZH”, “BC3” y “DWG”, según corresponda) 

- Certificado del control de calidad efectuado durante el transcurso de la obra con la 
descripción y resultado de todos los ensayos realizados en la misma. 

- Ensayo final de presurización de aire.  
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- Certificado de calibrado del sistema de ventilación doble flujo.  

- Manual de mantenimiento de sistemas y materiales de reparación, reposición, fichas 
técnicas (sellados de siliconas, pinturas impermeabilizantes posterior al periodo de 
garantía). 

- Completar el anexo IV del RD 393/2007 para la máxima capacidad para la que se proyecte 
el edificio (ocupantes y empleados). 

- Especificar del catálogo de riesgos del Anexo del RD 524/2023 que afectan al edificio y 
parcela, los incluidos en el planeamiento y afecciones vigentes.  

- Y cualquier otra documentación necesaria según normativa vigente. 
 
 
24.- ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA 

Durante el periodo de garantía, el director de obra deberá prestar un servicio de asistencia 
técnica. Se atenderá toda notificación recibida del Departamento de Educación, en el plazo 
máximo de un día hábil desde su recepción para desperfectos urgentes y de diez días hábiles 
para los no urgentes. En todos los casos se redactará un informe sobre los daños acaecidos, 
sus posibles causas y la solución adoptada. 

Esta atención se extenderá por el plazo de un año, contado desde la firma del Acta de 
Recepción de la obra. 

 
25. ASISTENCIA TÉCNICA COMPLEMENTARIA 

El director de obra prestará el servicio de asistencia técnica complementaria en el plazo que 
contenga su oferta. Durante este tiempo, se atenderá toda notificación recibida del 
Departamento de Educación, en el plazo máximo de un día hábil desde su recepción para 
desperfectos urgentes y de diez días hábiles para los no urgentes. En todos los casos se 
redactará un informe sobre los daños acaecidos, sus posibles causas y la solución adoptada. 

Esta atención se extenderá por el plazo propuesto en la oferta, contado desde que hayan 
transcurrido 12 meses desde la firma del Acta de Recepción de la obra. 

26.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

La realización del servicio contratado se prestará en las condiciones que se establecen en la 
propuesta realizada por el adjudicatario del mismo, que nunca serán inferiores a las marcadas 
en las bases reguladoras que rigen la contratación, y con estricto cumplimiento de los 
requisitos técnicos especificados en los mismas. 

Las actividades se desarrollarán en las condiciones y días fijados en las bases reguladoras y 
en su oferta. El adjudicatario establecerá el horario en coordinación con los técnicos del 
Servicio de Infraestructuras Educativas. 

El adjudicatario deberá realizar las actuaciones descritas en las bases reguladoras y en las 
Prescripciones técnicas que rigen este contrato. Además, deberá presentar los informes y resto 
de documentación descritos en el presente documento. 
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Así mismo, deberá realizar la prestación del servicio de asistencia técnica, durante el periodo 
de garantía y al servicio de asistencia técnica complementaria durante el periodo al que se 
haya comprometido en su oferta.  

El contratista será responsable de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio 
ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso 
sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en 
materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de 
contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a 
las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior 
existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. 

Así mismo el presente contrato de servicios se encuentra sometido, en su caso, a la 
subrogación de todos los trabajadores que, a pesar de pertenecer a otra empresa, vengan 
realizando la actividad objeto del contrato, de acuerdo con las condiciones previstas en el 
artículo 67 de la Ley Foral de Contratos.  

La ejecución de los contratos públicos se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por 
cuenta de éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del 
contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado. 

Por otra parte, entre las obligaciones del adjudicatario se encuentra la realización del contrato 
de acuerdo con la siguiente condición especial de ejecución: 

- Con la finalidad de reducir el consumo de papel, el adjudicatario deberá presentar la 
documentación que debe elaborar en la fase de ejecución del contrato, en su mayor 
parte, en formato digital. 

La empresa adjudicataria deberá estar en disposición de acreditar durante la vigencia del 
contrato el cumplimiento de las citadas condiciones especiales de ejecución.  

Dichas condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente, en su caso, a todos los 
subcontratistas que participen en la ejecución del mismo.  

El incumplimiento de las condiciones de ejecución citadas tendrá la consideración de 
incumplimiento muy grave, de acuerdo a lo establecido en el artículo 146 de la Ley Foral de 
Contratos.  
 
 
27.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. PENALIDADES 

Si el adjudicatario no cumple con las condiciones y requisitos establecidos en el presente 
pliego se impondrán las penalidades recogidas en la Ley Foral de Contratos Públicos.  

Se establece la siguiente clasificación de incumplimientos: 

- Faltas leves: Incumplimiento puntual, no sustancial, del servicio, uso indebido del material, 
faltas de puntualidad, demora injustificada en la ejecución de trabajos. 
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- Faltas graves: el incumplimiento de las instrucciones de la Administración, el 
incumplimiento de los plazos de los trabajos y/o la reincidencia en un mismo 
incumplimiento leve anterior. 

- Faltas muy graves: el incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, 
social o laboral establecidas por las disposiciones legales, los incumplimientos de la 
obligación del secreto profesional, de las obligaciones derivadas del cumplimiento de la 
legislación aplicable en materia de protección de datos, la falta de mantenimiento de la 
póliza de seguro con las coberturas, como mínimo establecidas en las presentes 
Condiciones Reguladoras y/o la reincidencia en un mismo incumplimiento grave anterior. 

Los incumplimientos se sancionarán con arreglo a la siguiente escala: 

- Incumplimientos leves, 1% del importe de adjudicación. 

- Incumplimientos graves, 5% del importe de adjudicación. 

- Incumplimientos muy graves, 10% del importe de adjudicación. Esta penalidad podrá 
alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las condiciones 
especiales de ejecución del contrato. 

Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicación 
procederá iniciar el procedimiento para declarar la prohibición de contratar. 

El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que podrán imponerse no podrá exceder 
del 20% del importe de adjudicación. 

Cuando por causas imputables al contratista éste hubiera incurrido en demora respecto de los 
plazos, de tal forma que haga presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento del 
plazo final o éste hubiera quedado incumplido, el órgano de contratación podrá optar por 
resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una prórroga con la imposición de las 
penalidades que se establecen en el artículo 147 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación adoptado a propuesta 
de la unidad gestora del contrato, previa audiencia del contratista, y se harán efectivas 
mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban 
abonarse al contratista o sobre la garantía que haya constituido el adjudicatario.  

En todo caso, la imposición de penalidades no excluye la eventual indemnización a la 
Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el licitador.  

En el procedimiento para la declaración de la prohibición de contratar, se aplicará lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley Foral de Contratos.  
 
 
28.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato podrá ser objeto de resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas: 

- El incumplimiento de las cláusulas y/o condiciones contenidas en el contrato. 

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista, salvo que se acuerde la continuación del 
contrato con sus herederos o sucesores. En los casos de fusión, escisión, aportación o 
transmisión de empresas o ramas de la empresa se entenderá subrogada en los derechos 
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y deberes del contratista la entidad resultante o beneficiaria siempre que conserve la 
solvencia requerida para la formalización del contrato. 

- La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la 
apertura de la fase de liquidación, salvo que, en este último caso, el contratista prestare las 
garantías suficientes a juicio de la Administración para la ejecución del mismo. 

- El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista, siempre que no concurra otra 
causa de resolución imputable al contratista y razones de interés público hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. 

- La falta de constitución de garantías cuando éstas sean obligatorias. 

- La falta de ejecución en plazo cuando este tenga carácter esencial. 

- Cuando las penalidades aislada o conjuntamente alcancen el 20% del importe de 
adjudicación del contrato. 

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato.  

- El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 
trabajadores y trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento 
grave de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos 
trabajadores y trabajadoras también durante la ejecución del contrato. 

- Cualquier otra determinada por la legislación vigente 
 
En el procedimiento y efectos de la resolución del contrato se aplicará lo establecido en los 
artículos 160 y 161 de la Ley foral 2/2018 de 13 de abril, de contratos públicos. 

29.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
El presente contrato solo podrá modificarse por motivos de interés público, sin afectar a su 
contenido sustancial, introduciendo las variaciones indispensables para responder a la causa 
objetiva que las haga necesaria, conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. En todo caso, el importe acumulado de todas las 
modificaciones no podrá exceder en ningún caso del 50% del importe de adjudicación del 
contrato. 
 
Las modificaciones requerirán, en su caso, la instrucción del procedimiento previsto por el 
artículo 143 de la Ley Foral de Contratos Públicos.  

30.- JURISDICCIÓN COMPETENTE, RECURSOS Y RECLAMACIONES 
 
La contratación del servicio objeto del presente Pliego es de naturaleza administrativa. Por 
consiguiente, cuantas incidencias se deriven de la realización de los trabajos y de la interpreta-
ción de las disposiciones de los Pliegos serán resueltas en primer término por el órgano de 
contratación, contra cuyas resoluciones podrá interponerse recurso administrativo de alzada 
ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la 
notificación de la resolución correspondiente, como vía previa a la jurisdicción contencioso-
administrativa. 
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Sin perjuicio de lo anterior, los actos de trámite o definitivos dictados en la presente licitación 
podrán ser objeto de reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 
Navarra, conforme a lo dispuesto en los artículos 122 y siguientes de la Ley Foral de Contratos 
Públicos, para lo que es requisito imprescindible que los licitadores faciliten un correo 
electrónico para la realización de notificaciones a través de medios telemáticos. 
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 A N E X O I  (Incluir en Sobre A) 
 
 

MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LICITADOR O LICITADORES, JUSTIFICACIÓN DE 
REQUISITOS PARA CONTRATAR, DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS 

DE NOTIFICACIONES Y DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN 

TUDELA (NAVARRA) 
 

 
Don……………………………………………………………………DNI/NIF…………………….., con 
domicilio a efectos de notificación en  ………………………..………..C.P……………, localidad 
…………………………………, teléfonos…………………………………., en nombre propio o en 
representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad ………… 
……........…………………………………………..NIF…………… 
 
 
A) DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 
Declara bajo su responsabilidad: 

a) Que reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, ostento la 
debida representación. 

b) Que reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional. 

c) Que no estoy incurso en causa de prohibición de contratar. 

d) Que me hallo al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

e) Que reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 

f) Que me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera 
corresponderle, en el caso de empresas extranjeras. 

g) Que cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción 
de sus medios o la disposición de sus recursos, en su caso. 

h) Que me comprometo, en el caso de resultar adjudicatario y antes de la firma del 
contrato, a suscribir y presentar ante el órgano de contratación del concurso, las pólizas de 
seguros legalmente exigibles para la adecuada y suficiente cobertura de los riesgos 
propios de este contrato 

i) Que la dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones es la siguiente: 
 
   --------------------------@ --------------------------------- 
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B) CONFIDENCIALIDAD 
 
Declaración expresa del licitador en la que designe qué información debe ser considerada, a su 
entender, como confidencial por formar parte de su estrategia comercial: 
 
 - ………………………………………………………………………………………………… 
 - ………………………………………………………………………………………………… 
 
En su caso esta circunstancia deberá quedar reflejada asimismo en la documentación conteni-
da en el sobre 2 que se considere confidencial.  
 
Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para con-
tratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1 i) de la Ley Foral de Contratos. 
 
 

En …………………………............... , a …….. de………………….. de  2025. 
 
 

FIRMA DEL LICITADOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION. 
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A N E X O IA. (Incluir en Sobre A) 

 

DOCUMENTO PRIVADO DE CONCURRENCIA CONJUNTA 

 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN 

TUDELA (NAVARRA) 

 

Don/doña----------------------con DNI --------- en representación de la empresa -------------------.  

Don/doña----------------------con DNI --------- en representación de la empresa -------------------. 

Don/doña---------------------- con DNI--------- en representación de la empresa -------------------. 

 

Manifiestan su voluntad de concurrencia conjunta en la presente licitación y (señálese lo que 

proceda):  

- Se presentan como Unión temporal de Empresas, con el compromiso de constituirse 

mediante escritura pública, en caso de resultar adjudicatarios--------------. 

- Se presentan en participación conjunta --------------. 

 

Siendo el porcentaje de participación de cada una de las personas licitadoras: 

  

 - Nombre de la empresa/persona física……………..   Participación ………% 

 - Nombre de la empresa/persona física……………..   Participación ………% 

 

Se designa como representante o apoderado único frente a la Administración:  

 

- Nombre y apellidos: …………..……... D.N.I.: …………correo electrónico………….. 

 

FIRMA LICITADORES 

 
Nombre y apellidos……………………………….Firma y DNI ……………… 

 
Nombre y apellidos……………………………….Firma y DNI …………….. 

 
Nombre y apellidos……………………………….Firma y DNI …………….. 

 

 

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION. 
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A N E X O II (Incluir en Sobre A) 

 
MODELO SOLICITUD DE REUTILIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 

DE LA APTITUD PARA CONTRATAR 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN 

TUDELA (NAVARRA) 

 
Don…………………………………………………………………………………………………… 
DNI/NIF……………………, con domicilio a efectos de notificación en 
…………………………………………………………………..C.P……………,localidad 
…………………………………, teléfonos…………………………………., en nombre propio o en 
representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad o la participación conjunta (táchese 
lo que no proceda) ………… 
……........…………………………………………..CIF…………….……, solicita, en el caso de ser 
propuesto como adjudicatario, la reutilización de la siguiente documentación: 
 
- 
- 
- 
 
 Presentada en el procedimiento:………………………………………………………………,  
 
donde fuimos adjudicatarios, con fecha …………… , declarando que las condiciones 
acreditadas no han cambiado y siguen vigentes. 
 

  En …………………………............... , a …….. de………………….. de  2025 
 

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION. 

CSV: 2BB8896DC105C2C2
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/ValidarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2025-10-14 15:21:11



PLIEGO REGULADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN TUDELA (NAVARRA) 

Página 30 de 91 

A N E X O III (Incluir en Sobre C) 
 

MODELO DE PROPUESTA DE NÚMERO DE VISITAS DE OBRA  
 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN 

TUDELA (NAVARRA) 
 
 

 
Don………………………………………………………………………………………..………………… 
DNI/NIF………………………….., con domicilio a efectos de notificación en 
…………………………………………………………………..C.P……………,localidad 
…………………………………, teléfonos…………………………………., en nombre propio o en 
representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad ………… 
……........…………………………………………..NIF…………….…… se compromete a ejecutar 
el servicio indicado en esta proposición, con sujeción a dicha documentación, y  
 
 
Declara bajo su responsabilidad: 
 
Nº de visitas de obra a la semana (marque con una x lo que proceda): 
 
 

        □ 1 visita / semana 

      □ 2 visitas / semana 

 
 
 
 
 

En …………………………............... , a …….. de………………….. de  2025 
 

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
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A N E X O IV (Incluir en Sobre C) 

 
MODELO DE PROPUESTA DE COMPROMISO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

COMPLEMENTARIA 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN 

TUDELA (NAVARRA) 
 

 
Don………………………………………………………………………………………..………………… 
DNI/NIF………………………….., con domicilio a efectos de notificación en 
…………………………………………………………………..C.P……………,localidad 
…………………………………, teléfonos…………………………………., en nombre propio o en 
representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad ………… 
……........…………………………………………..NIF…………….…… se compromete a ejecutar 
el servicio indicado en esta proposición, con sujeción a dicha documentación, y  
 
 
Declara bajo su responsabilidad: 
 
 
Nº de meses de asistencia técnica complementaria: ……….……meses 
 
 
 

En …………………………............... , a …….. de………………….. de  2025 
 

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
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A N E X O V (Incluir en Sobre C) 

 
MODELO DE PROPUESTA DE DECLARACIÓN SOBRE LA FORMACIÓN DEL EQUIPO  

 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN 

TUDELA (NAVARRA) 
 

 
Don………………………………………………………………………………………..………………… 
DNI/NIF………………………….., con domicilio a efectos de notificación en 
…………………………………………………………………..C.P……………,localidad….…………
……………………, teléfonos…………………………………., en nombre propio o en 
representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad ………… 
……........…………………………………………..NIF…………….…… se compromete a ejecutar 
el servicio indicado en esta proposición, con sujeción a dicha documentación, y  
 
 
Declara bajo su responsabilidad: 
 
 
- Que el personal encargado de la ejecución del contrato y visitas de obra dispone de 

formación, de más de 20 horas de duración, en construcción de edificios de consu-
mo casi nulo, o similar……..……………….....................….…..…… SI □    NO □ 

 
- Que el personal encargado de la ejecución del contrato posee formación en: 

coordinación de actividades empresariales según el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; o coordinación de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción; o posee titulación de Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales, o Master en Prevención de Riesgos Laborales, en 
las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada ...…………..…………………..…..SI □    NO □ 

 
 

En …………………………............... , a …….. de………………….. de  2025 
 

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.
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A N E X O VI (Incluir en Sobre C) 

 
 

 

OFERTA ECONÓMICA  

 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN 

TUDELA (NAVARRA) 
 
 

Don………………………………………………..……………….DNI/NIF………………………….., 
con domicilio a efectos de notificación en …………………………………..C.P……………, 
localidad…………………………………, teléfonos…………………………………., en nombre 
propio o en representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad ………… 
……........…………………………………………..NIF…………….…… se compromete a ejecutar 
el servicio indicado en esta proposición, con sujeción a dicha documentación, y  

Declara bajo su responsabilidad: 

 
 
 
 

OFERTA ECONOMICA TOTAL (sin IVA)  
21% IVA  

OFERTA ECONÓMICA TOTAL (IVA incluido)  
 

 
 
 
 

……………, a  ….. de   ………………….. de 2025 
 

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES 
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A N E X O VII   
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓN DE LOS DATOS 

ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES DE LA C. FORAL DE NAVARRA * 

(Declaración de presentación obligatoria al licitador que vaya a proponerse como 

adjudicatario, junto con el Certificado de Inscripción en el Registro) 

 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN 

TUDELA (NAVARRA) 
 

D./Dª ……………………………………, D.N.I. nº …………………………., como (1) 

……………………………… , de la empresa, inscrita en el Registro de Licitadores de la 

Comunidad Foral de Navarra con el número  …………………………, declara, bajo su 

responsabilidad, que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores son 

plenamente vigentes y no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se 

corresponden con los datos contenidos en el certificado de inscripción en el Registro de 

Licitadores de la Comunidad foral de Navarra, expediente número ………………………., el cual 

se adjunta a este documento para participar en la licitación para la contratación del proyecto 

y dirección de las obras de un nuevo edificio de Formación Profesional para el Centro 

Integrado Politécnico ETI en Tudela, promovida por el Departamento de Educación. 

 

(1) Señalar si se trata de Administrador o apoderado. 

 

 

En …………………………............... , a …….. de………………….. de  2025. 
 

FIRMA DEL LICITADOR 
 
 
 
 
 

* Únicamente se presentará el Anexo VII dentro de la documentación requerida para acreditar la capaci-
dad y la solvencia por el adjudicatario en base a lo señalado en el apartado 13 del Pliego Regulador. 
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE LA REDACCIÓN 
DEL LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN 
NUEVO EDIFICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN TUDELA (NAVARRA). 

1. OBJETO  

1.1. Objeto del contrato  

1.2. Normativa  

1.3. Condicionantes de edificación del solar  

1.4. Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras  

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

2.1. Criterios generales 

2.2. Criterios organizativos 

2.3. Programa de necesidades 

2.4. Criterios específicos  

3. CRITERIOS DE DISEÑO  

3.1. Criterios generales de diseño energético 

3.1.1. Estrategias pasivas de diseño: orientación, envolvente térmica, estrategias de pro-
tección solar y permeabilidad al aire. 

3.1.2. Estrategias activas de diseño: Sistemas de generación de energía, acondicionamien-
to, y monitorización. 

3.1.3 Cuadro resumen de prestaciones del edificio 

3.2. Otros criterios de diseño  

3.2.1. Huella de carbono  

     3.3. Diseño teniendo en cuenta al usuario final  

     3.4 Cuantificación de la eficiencia y el confort  

 

4. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS  

4.1. Infraestructuras y redes  

4.2. Cimentación y Estructura  

4.3. Cerramientos de Fachada  

4.4. Cubiertas  

4.5. Carpintería Exterior  

4.6. Carpintería Interior  

4.7. Distribuciones Interiores  

4.8. Pavimentos y Revestimientos  

4.9. Falsos techos  

4.10. Saneamiento y Evacuación de aguas  

4.11. Abastecimiento de agua -Instalación de Fontanería  
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4.12. Aparatos sanitarios y Grifería  

4.13. Instalación de Calefacción y ACS  

4.14. Instalación de renovación de aire  

4.15. Instalación de Electricidad  

4.16. Instalación de Iluminación  

4.17. Monitorización 

4.18. Instalaciones Especiales  

4.19. Protección y Seguridad  

4.20. Protección frente al ruido  

4.21. Equipamiento  

4.22. Exteriores del centro  

5. DOCUMENTACION DEL PROYECTO  

 5.1. Proyecto de ejecución 

 5.2. Proyecto de instalaciones 

 5.3. Estudio de seguridad y salud 

 5.4. Programa de control de calidad 

 5.5. Estudio energético ECCN 

 5.6. Proyecto de actividad (control ambiental de actividades) 

 5.7. Estudio de gestión de residuos 

6. LIBRO DE ÓRDENES  

7. CERTIFICACIONES DE OBRA EJECUTADA  

8. REPLANTEO  

9. SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  

 9.1. Muestras 

 9.2. Materiales 

9.3. Análisis y pruebas 

9.4. Trabajos defectuosos 

10. PLANOS DE OBRA  

11. PLANING DE OBRAS  

12. INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA  

13. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA  

14. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA, LIBRO DEL EDIFICIO  
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1. OBJETO  
 
1.1. Objeto del contrato  
 
Constituye el objeto del presente contrato la redacción y entrega del proyecto de ejecución de las 
obras de construcción de un edificio de formación profesional en Tudela (Navarra), así como la 
dirección de arquitectura e ingenierías de dichas obras.  
 
El presente pliego de prescripciones técnicas, conjuntamente con el pliego regulador que rige la 
contratación, regula la adjudicación y contratación de dicha asistencia técnica.  
 
El nuevo edificio de formación profesional albergará el programa de espacios que se define en 
este mismo documento. 
 
El Real Decreto 390/20211 exige que los edificios nuevos que vayan a estar ocupados y sean de 
titularidad pública sean edificios de consumo de energía casi nulo (ECCN). Se define como ECCN aquel 
edificio que cumple con las exigencias reglamentarias establecidas en el Documento Básico de Ahorro 
de Energía del Código Técnico de la Edificación (CTE DB-HE) en lo referente a la limitación de consumo 
energético para edificios de nueva construcción2.  
 
El proyecto de ejecución del nuevo edificio de formación profesional garantizará la obtención de un 
ECCN y cumplirá además las exigencias prestacionales de carácter energético recogidas en los distintos 
documentos de la presente licitación. 
 
El Presupuesto de Ejecución Material estimado para las obras de construcción del nuevo edificio para 
formación profesional en Tudela (Navarra) asciende a un total de 4.950.025,00 euros (6.887.959,79 
euros, con el 15% de G.G.-B.I. y 21% de I.V.A, incluidos).  
 
La propuesta de los licitadores será factible y real y se ajustará al PEM estimado para las obras. 
 
La asistencia técnica que se contrata tiene por objeto las siguientes prestaciones:  
 

1. Redacción del Proyecto de Ejecución que incluirá la justificación de la Accesibilidad Universal. 
2. Redacción de los Proyectos de Instalaciones:  

Electricidad  
Calefacción 
Ventilación mecánica  
Cableado Estructurado  
Telecomunicaciones  
Seguridad anti-intrusión  
Actividad Clasificada  
Cualquier otro que sea necesario para la legalización de instalaciones  

  En su caso, los esquemas correspondientes a:  
Instalaciones de fontanería y saneamiento  
Instalaciones de comunicaciones, megafonía, control y nuevas tecnologías  
Seguridad contra incendios  

                                                           
1 Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energéti-
ca de los edificios. 
2 Conceptualmente se trata de un edificio altamente eficiente con una demanda de energía extremadamente baja, que se satisface 
con fuentes de energía renovables. 
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Seguridad anti-intrusión  
Otras instalaciones que se consideren necesarias.  

3. Redacción del Estudio de Seguridad y Salud  
4. Coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto  
5. Programa de Control de Calidad y control puesta en marcha de las instalaciones 
6. Redacción del Proyecto de Actividad del edificio  
7. Redacción del Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición  
8. Dirección técnica correspondiente, excluida la dirección de aparejador o arquitecto técnico.  
9. Redacción y registro del certificado de eficiencia energética de acuerdo al R.D 390/2021. 
 

Toda la documentación se redactará de forma que permita la tramitación y obtención de los permisos y 
licencias necesarios para la ejecución de las obras y la actividad clasificada. 
 
Las ofertas económicas se ajustarán a las siguientes reglas:  
 

1. Los precios ofertados por los licitadores, comprenderán necesariamente cuantos costes directos 
e indirectos intervengan en la operación, retribución de personal al servicio por cualquier título 
del contratista, o quien con él coopere, Seguridad Social y cargas fiscales del personal, 
impuestos y arbitrios de cualquier esfera fiscal, incluyendo el IVA, así como el propio beneficio 
industrial del contratista; de forma que ninguno de estos conceptos podrá ser repercutido por el 
adjudicatario fuera del precio por él ofertado y aceptado.  

 
2. El precio ofertado comprenderá necesariamente los siguientes conceptos:  

 Honorarios de la redacción del proyecto de construcción; tanto ejecutivo, arquitectónico y de 
urbanización.  

 Honorarios para el cálculo y la optimización energética ECCN del edificio, así como la 
redacción y registro del certificado de eficiencia energética.  

 Honorarios de la redacción del proyecto de actividad e informe fin de obra de actividad.  
 Honorarios de la redacción del estudio de seguridad y salud, incluida la coordinación de 

seguridad y salud en fase de proyecto.  
 Honorarios de la redacción del plan de gestión de residuos de construcción y demolición.  
 Honorarios de la redacción del proyecto independiente de desarrollo de instalaciones. El 

proyecto definitivo tendrá desarrollado en todos sus aspectos técnicos los proyectos de 
instalaciones que requiera el visto bueno de las compañías suministradoras 
correspondientes (electricidad, agua, climatización, instalaciones especiales, etc.). También 
se incluirá proyecto de VMV (ventilación mecánica con recuperación de calor).  

 Dirección técnica de las obras, excluida la dirección de aparejador o arquitecto técnico, así 
como la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras.  

 Control de calidad.  
 Control técnico.  
 Libro del Edificio 
 Extracto del LE que sea un Manual de mantenimiento de sistemas y materiales de 

reparación, reposición, fichas técnicas (sellados de siliconas, pinturas impermeabilizantes 
posterior al periodo de garantía). 

 Extracto del LE del catálogo de riesgos del Anexo del RD 524/2023 que afectan al edificio y 
parcela, los incluidos en el planeamiento y afecciones vigentes. 

 Extracto del LE Anexo IV del Real Decreto 393 del 2007. 
 Seguro de responsabilidad civil.  
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1.2. Normativa  
 
Los proyectos deberán resolverse en todos sus aspectos legales y normativos, técnicos, funcionales, de 
habitabilidad y de diseño para que satisfagan claramente, a criterio de la propiedad, la misión para la 
cual se redactan.  
 
Con carácter general y sin que ello presuponga limitación al proyecto, deberá cumplir todas las 
disposiciones y normativas legales vigentes. Así mismo, deberá cumplir la normativa específica que 
afecte al uso del nuevo edificio.  
 
El proyecto debe cumplir con la legislación urbanística en vigor en el momento de la publicación del 
anuncio de concurso.  
 
Será igualmente obligatorio el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real 
Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 28/3/2006) junto con sus modificaciones y actualizaciones, 
como el Real Decreto 732/2019, y el cumplimiento de la restante normativa de obligado cumplimiento en 
vigor.  
 
Específicamente, el diseño del edificio y sus instalaciones deberán adecuarse a los criterios establecidos 
en el CTE para la consecución de un edificio de consumo casi nulo. Los cálculos energéticos y/o herra-
mientas informáticas utilizadas deberán seguir los procedimientos de cálculo recogidos en el Documento 
DB-HE vigente y en el documento reconocido Condiciones técnicas de los procedimientos para la eva-
luación de la eficiencia energética de los edificios.  
 
La calificación energética se acreditará a nivel de proyecto y de obra terminada mediante procedimiento 
reconocido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana, y de acuerdo con el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se 
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
 
Se prestará especial atención a las normativas y recomendaciones de Accesibilidad Universal y Diseño 
para Todas las Personas, las cuales se incluirán obligatoriamente en el proyecto, entre ellas: 
 
- CTE DB-SUA y CTE DB-SI. 
- Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal. 
- Decreto Foral 58/2014, de 16 de julio, de medidas tendentes a la Accesibilidad Universal en la 

atención a los ciudadanos dispensada por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
sus organismos autónomos. 

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condicio-
nes básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios 
públicos urbanizados. 

- RD 505/2007 Acceso y utilización Espacios Públicos y Edificaciones  
- Las siguientes normas: 

UNE 170001-1:2007 Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios DALCO para facilitar la accesibili-
dad al entorno. 
UNE 170001-2:2007 Accesibilidad universal. Parte 2: Sistema de gestión de la accesibilidad. 
UNE 41500 IN Accesibilidad en la edificación y el urbanismo. Criterios generales de diseño. 
UNE 41510 Accesibilidad en el urbanismo. 
UNE-ISO 21542:2012. Edificación. Accesibilidad del entorno construido  

- Principios de Diseño Universal 
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Se pretenden impartir ciclos educativos de diferentes modalidades de formación profesional: 
 

- FPE: Formación profesional Especial 
- FPB: Formación profesional de Grado Básico 
- FPGM: Formación profesional de Grado Medio 
- FPGS: Formación profesional de Grado Superior 

 
Existen relaciones entre los diferentes ciclos a impartir y existen espacios que pueden ser optimiza-
dos y utilizados por más de un ciclo. Los espacios utilizados por los ciclos relacionados entre sí, se dise-
ñarán bajo los criterios de comunicación, apertura, flexibilidad y proximidad, facilitando la creación de 
recorridos fluidos dentro del edificio. 
 
Los espacios de un mismo ciclo, o de dos o más ciclos relacionados podrán estar ubicados en una 
misma planta o en diferentes plantas. 
 
Se plantean las siguientes familias profesionales y ciclos que se relacionan entre sí: 
 
- Familia ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

GM Gestión Administrativa 
GS Administración y Finanzas 

 
- Familia ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

GB   Específico Auxiliar en acceso y conservación de instalaciones deportivas. 
FPE Auxiliar en acceso y conservación de instalaciones deportivas 
GM  Guía en el medio natural y tiempo libre 
GS  Acondicionamiento físico 

 
- Familia SERVICIOS SOCIO-CULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

GM Atención a las Personas en situación de Dependencia 
GS Educación Infantil 
GS Integración Social 

 
Se detallan a continuación los ciclos formativos que se pretende impartir y sus correspondientes normas 
de aplicación.  
 

 CICLO 

NORMATIVA 
OBSERVACIONES 

y 
Normativa Foral 

REALES DECRETOS (TÍTULOS) ÓRDENES (CURRÍCULOS) 

GM 
Gestión 
Administrativa 

Real Decreto 1126/2010, de 10 de 
septiembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 1631/2009, de 30 
de octubre, por el que se establece 
el título de Técnico en Gestión 
Administrativa y se fijan sus ense-
ñanzas mínimas. 

Corrección de errores de la Orden 
EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la 
que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Medio correspon-
diente al título de Técnico en Gestión 
Administrativa. 
 

Decreto Foral 
52/2010 

GS 
Administración y 
Finanzas 

Real Decreto 1584/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se establece 
el Título de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas y se fijan 
sus enseñanzas mínimas 
 

Orden ECD/308/2012, de 15 de febre-
ro, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico 
Superior en Administración y Finan-
zas. 

Decreto Foral 
44/2013 

Decreto Foral 
110/2024 
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GB 

Específico: Auxiliar 
en acceso y con-
servación de 
instalaciones 
deportivas 

Real Decreto 73/2018, de 19 de 
febrero, por el que se establece el 
Título profesional básico en acceso 
y conservación en instalaciones 
deportivas y se fijan los aspectos 
básicos del currículo. 

Orden EFP/792/2019, de 18 de julio, 
por la que se establece el currículo del 
ciclo formativo de Formación Profe-
sional Básica correspondiente al Título 
Profesional Básico en Acceso y con-
servación en instalaciones deportivas 

Decreto Foral 
39/2020 

Decreto Foral 
108/2024 

FPE 

Auxiliar en acceso 
y conservación de 
instalaciones 
deportivas 

Real Decreto 127/2014, de 28 de 
febrero, por el que se regulan 
aspectos específicos de la Forma-
ción Profesional Básica de las 
enseñanzas de formación profesio-
nal del sistema educativo, se 
aprueban catorce títulos profesio-
nales básicos, se fijan sus currícu-
los básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de di-
ciembre, sobre expedición de 
títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas 
establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción. 

Orden Foral 52/2015, de 22 de mayo, 
del Consejero de Educación, por la 
que se regulan los programas formati-
vos de formación profesional a los que 
se refiere la disposición adicional 
cuarta del real decreto 127/2014, de 
28 de febrero, para el alumnado de 
necesidades educativas especiales 
bajo la denominación de “ciclos de 
formación profesional especial”, en el 
ámbito de la comunidad foral de nava-
rra. 

Decreto Foral 
79/2017 

GM 
Guía en el medio 
natural y tiempo 
libre 

Real Decreto 402/2020, de 25 de 
febrero, por el que se establece el 
título de Técnico en Guía en el 
medio natural y de tiempo libre y se 
fijan los aspectos básicos del cu-
rrículo. 

Orden EFP/82/2021, de 28 de enero, 
por la que se establece el currículo del 
ciclo formativo de grado medio corres-
pondiente al título de Técnico en Guía 
en el medio natural y de tiempo libre. 

Decreto Foral 
46/2022 

Decreto Foral 
109/2024 

GS 
Acondicionamiento 
físico 

Real Decreto 651/2017, de 23 de 
junio, por el que se establece el 
título de Técnico Superior en acon-
dicionamiento físico y se fijan los 
aspectos básicos del currículo. 
 
Real Decreto 482/2020, de 7 de 
abril, por el que se establece el 
Curso de especialización en pana-
dería y bollería artesanales y se 
fijan los aspectos básicos del cu-
rrículo, y se modifica el Real Decre-
to 651/2017, de 23 de junio, por el 
que se establece el Título de Téc-
nico Superior en Acondicionamien-
to Físico y se fijan los aspectos 
básicos del currículo 

Orden EFP/923/2019, de 4 de sep-
tiembre, por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de 
Técnico Superior en Acondicionamien-
to Físico. 

Decreto Foral 
41/2019 

Decreto Foral 
110/2024 

GM 

Atención a las 
Personas en 
situación de De-
pendencia 

Real Decreto 1593/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se establece 
el Título de Técnico en Atención a 
Personas en Situación de Depen-
dencia y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 
Corrección BOE-A-2012-2401 al 
Real Decreto 1593/2011. 
Real Decreto 499/2024, de 21 de 
mayo, por el que se modifican 
determinados reales decretos por 
los que se establecen títulos de 
Formación Profesional de grado 
medio y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

Orden ECD/340/2012, de 15 de febre-
ro, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en 
Atención a Personas en Situación de 
Dependencia 

Decreto Foral 
82/2012 

Decreto Foral 
27/2018 

Decreto Foral 
109/2024 

GS Educación Infantil 

Real Decreto 500/2024, de 21 de 
mayo, por el que se modifican 
determinados reales decretos por 
los que se establecen títulos de 
Formación Profesional de grado 
superior y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

Orden ESD/4066/2008, de 3 de no-
viembre, por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de 
Técnico Superior en Educación Infan-
til. 

Decreto Foral 
93/2008 

Decreto Foral 
27/2018 

Decreto Foral 
110/2024 

GS Integración Social 

Real Decreto 289/2023, de 18 de 
abril, por el que se actualizan los 
títulos de la formación profesional 
del sistema educativo de Técnico 

Orden ECD/106/2013, de 23 de enero, 
por la que se establece el currículo del 
ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico 

Decreto Foral 
272/2015 

Decreto Foral 
27/2018 
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Superior en Integración Social y 
Técnico Superior en Mediación 
Comunicativa de la familia profe-
sional Servicios Socioculturales y a 
la Comunidad, y se fijan sus ense-
ñanzas mínimas. 

Superior en Integración Social. Decreto Foral 
110/2024 

 
https://www.todofp.es/que-estudiar 
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/formacion-profesional 
 

La normativa de aplicación de cada ciclo define los espacios que deben contener cada ciclo y el equipa-
miento específico de cada espacio. 
 
El proyecto garantizará el cumplimiento tanto de los Reales Decretos que definen cada Titulación, como 
de las Órdenes que describen cada Currículo. En algunos ciclos, los espacios y dotaciones de Reales 
Decretos y Órdenes son similares, en otros ciclos se han complementado. 
 
El número previsto de alumnado es el siguiente: 
 

- FPE: Formación profesional Especial:   10 alumnos/as. 
- FPGB: Formación profesional de Grado Básico:   15 alumnos/as. 
- FPGM Y GS: Formación profesional de Grado Medio y/o Superior:   25 alumnos/as. 

 
En el apartado 2.3.4. Programa de superficies de este Pliego, se indican los espacios mínimos cuyo 
diseño es objeto de la contratación de este proyecto. Son los espacios con los que debe contar 
cada ciclo, no pudiéndose prescindir de ninguno de ellos (la optimización/flexibilidad de su uso ha 
sido estudiada previamente, tanto por impartición de mañana o tarde como de intensidad de uso de los 
espacios) 
 
1.3. Condicionantes de edificación del solar y características del terreno 
 
El edificio a construir se ubicará en la parcela 1386 del polígono 3 dentro del área de actuación que se 
delimita en la documentación adjunta. Se encontrará cerca del CI “ETI Central”, de la Universidad Públi-
ca de Navarra, de IES Benjamín de Tudela y de diferentes instalaciones deportivas municipales.  
 
El proyecto deberá cumplir los condicionantes normativos, tanto de la normativa urbanística general co-
mo la particular. 
 
Se adjunta al presente pliego:  

- Delimitación gráfica del ámbito de actuación 
- Cédulas parcelarias. 
- Ortofoto del ámbito de actuación. 
- Documentos con condiciones de sistemas de alarma e intrusión de G.N., criterios básicos 

para instalación de cableado estructurado, preinstalación de monitor interactivo, errores 
técnicos de presentación Plena. 

 
El Departamento de Educación no se responsabiliza de los posibles errores u omisiones en los que estos 
documentos pudieran incurrir. Será, por tanto, obligación del adjudicatario la verificación de los datos 
aportados. 
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1.4. Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras  
 
El proyecto deberá contemplar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad durante las 
obras (accesos a la obra de vehículos y personal, vallados, etc.).  
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 
2.1 Criterios generales 
 
El nuevo edificio se diseñará en planta baja y primera o planta baja, primera y segunda, de tal forma que 
se albergue el programa de necesidades previsto y se cumplan los siguientes requisitos: 
 

- Se valorarán positivamente las propuestas que propongan un volumen contenido y flexible; 
cuyo diseño y ubicación en la parcela permitan su ampliación futura, para duplicar la superficie 
construida obtenida con esta actuación. El diseño permitirá una fácil conexión de circulaciones 
interiores y exteriores. 

- La superficie prevista en la parcela para patio pavimentado, no como zona verde, debe ser sufi-
ciente para el alumnado previsto y ser susceptible de uso como pista deportiva.  

- Se valorarán de forma positiva aquellas propuestas “contenidas o moderadas” económicamente, 
sin que esto dificulte la buena funcionalidad de la propuesta. 

 
Los criterios funcionales se afrontan desde los siguientes aspectos clave: 
 

- Destacar la importancia de una disposición de aulas flexible, que permita diversos posibles 
agrupamientos entre los diversos grupos de alumnos y sus docentes. 

- Destacar la importancia de generar ambientes luminosos, transparentes, relajados, sencillos 
y cálidos.  

- Destacar la importancia de espacios abiertos y comunicados. Se estudiarán las zonas en las 
que los pasillos o zonas de paso puedan integrarse en las aulas o espacios abiertos de 
trabajo.  

- Destacar la importancia de un espacio de aula que facilite enfoques pedagógicos de innovación, 
cuyo centro es el alumnado, coherente por tanto con los actuales equipamientos digitales, así 
como de mobiliario y materiales pedagógicos. 

- Destacar el diseño de elementos de arquitectura pasiva (parasoles, brise-soleil, ventilación cru-
zada en altura, free cooling, etc…) minimizando consumos y mantenimiento, con sistemas cons-
tructivos o de instalaciones de fácil limpieza, reparación o sustitución.  

-  Destacar la importancia de la accesibilidad del edifico y su entorno. Se pretende hacer del edifi-
cio un espacio accesible para todas las personas eliminando todos aquellos elementos que obs-
taculizan o impiden la movilidad, comunicación e integración de personas (incluyen aspectos 
cognitivos, visuales, auditivos, etc.), con el fin de que todas las personas independientemente de 
sus capacidades lo puedan utilizar libre y autónomamente. 

- Destacar la importancia de un espacio exterior de calidad concebido no sólo como patio de re-
creo sino como espacio lúdico y pedagógico, naturalizado e inclusivo, considerando los aspectos 
deportivos, pero también los ambientales y sociales. 

 
De esta forma, los espacios del centro pueden ser portadores de determinados valores, como son la 
accesibilidad, la apertura, la transparencia, la comunicación, la amabilidad, la sencillez, la acogida...  
Se trata de proyectar la ‘arquitectura escolar’ comprendiendo la escuela como espacio de aprendizaje 
vivo y complejo, un lugar de experiencias, un escenario de relaciones, un territorio en transformación y 
desarrollo positivo. 
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2.2 Criterios organizativos 
 
El centro objeto de diseño dará cabida a ciclos educativos de diferentes modalidades de formación 
profesional:  
 

- FPE: Formación Profesional Especial 
- FPB:  Formación profesional Básica 
- GM:  Formación profesional de Grado Medio 
- GS:  Formación profesional de Grado Superior 

 
Existen relaciones entre los diferentes ciclos a impartir y existen espacios que pueden ser optimiza-
dos y utilizados por más de un ciclo, en horario diferenciado. Los espacios utilizados por los ciclos rela-
cionados entre sí, se diseñarán bajo los criterios de comunicación, apertura, flexibilidad y proximidad, 
facilitando la creación de recorridos fluidos dentro del edificio.  
 
Los espacios de un mismo ciclo, o de dos o más ciclos relacionados podrán estar ubicados en una mis-
ma planta o en diferentes plantas, lo más próximo posibles.  
 
Los ciclos que se relacionan entre sí son los siguientes:  
 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

- GM Gestión Administrativa 
- GS Administración y Finanzas 

 
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

- GB   Específico Auxiliar en acceso y conservación de instalaciones deportivas. 
- FPE Auxiliar en acceso y conservación de instalaciones deportivas 
- GM  Guía en el medio natural y tiempo libre 
- GS  Acondicionamiento físico 

 
SERVICIOS SOCIO-CULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

- GM Atención a las Personas en situación de Dependencia 
- GS Educación Infantil 
- GS Integración Social 

 
2.3 Programa de necesidades  
 
2.3.1. Implantación de la edificación 
 
Relación con el entorno 
 
Se estudiará la relación del edificio y zonas exteriores del centro escolar con el entorno, de forma que se 
adapte a la morfología y diferencia de cotas de la parcela, permita su futura ampliación y favorezca la 
conexión de circulaciones tanto interiores como exteriores a la parcela. 
 
Se tendrán en cuenta los factores de movilidad urbana, tanto rodada como ciclable o peatonal: cruces 
peligrosos, disposición de pasos peatonales, problemas de estacionamiento y circulación de vehículos, 
relación con el transporte público, etc… 
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Se destaca la importancia de la seguridad vial, “caminos escolares” seguros que faciliten la autonomía 
del alumnado.  
 
Se estudiarán dichos aspectos en el análisis del espacio urbano circundante, así como la ubicación de 
dotaciones de aparca-bicicletas y mobiliario urbano, como papeleras o bancos. 
 
En relación a la urbanización de los espacios exteriores del centro, se plantean los siguientes criterios: 

- El diseño de la urbanización y recinto escolar se realizará teniendo en cuenta el volumen y posi-
ción de una futura ampliación, su uso, atendiendo al entorno en el que se proyecta. 

- Se tendrá en cuenta la posibilidad de evitar la duplicación entre cierre y fachada retranqueada, 
suprimiendo el cierre exterior en los puntos o frentes donde sea posible garantizando la seguri-
dad del recinto frente a intrusismo y vandalismo. 

- El diseño deberá permitir el acceso de bomberos, camión dotado de escalera, a las áreas refugio 
o/y vestíbulo protegido del ascensor de emergencia. 

- Contará con una zona de aparcamiento para bicicletas y patines, que sea segura, dentro del re-
cinto escolar.  

- Se estudiará la accesibilidad y maniobrabilidad de autobuses escolares dentro o fuera de la par-
cela. 

- El recinto escolar dispondrá de al menos un acceso peatonal y un acceso rodado. Su ubica-
ción se estudiará en relación a los aspectos urbanos anteriormente mencionados. Todos los ac-
cesos desde el exterior al recinto escolar estarán pavimentados. 

- Accesos peatonales al edificio con espacios para la espera y llegada protegidos mediante zonas 
cubiertas (porches o voladizos) amplios. 

- Es recomendable que el cierre exterior tenga un carácter ligero y transparente. No podrá ser 
escalable.  

- Las salidas de emergencia que sean “salida de edificio”, se realizarán a través de salidas al 
recinto escolar delimitado, en ningún caso serán salidas directas a la vía pública.  

- Reserva de espacio en la parcela para el “punto de encuentro” en previsión de una futura 
ampliación. 

-   
Volumetría y orientación del edificio 
 
El centro se proyectará en planta baja más una altura o planta baja más dos alturas, ajustándose a los 
condicionantes urbanísticos de la/s parcela/s.  Si fuera necesario por la ubicación del edificio, se podrá 
desarrollar plantas semisótanos siempre que se garantice la doble salida de evacuación ambas accesi-
bles al exterior o cambio de sector. 
 
La implantación buscará optimizar el diseño del edificio con objeto de reducir el consumo energético y 
ofrecer condiciones de confort. A tal efecto, se buscará el máximo soleamiento de sus espacios en los 
meses fríos, teniendo en cuenta los horarios de uso escolar y evitando el deslumbramiento. Se tendrá en 
cuenta también la dificultad creciente de gestionar las altas temperaturas y exceso de soleamiento en 
meses cálidos.  
 
Se favorecerá el control pasivo mediante recursos propios de la edificación tanto como del espacio exte-
rior, especialmente mediante la disposición de zonas verdes con arbolado de hoja caduca, para solea-
miento en invierno y sombreado en verano, así como de barreras naturales que proteja los espacios 
exteriores de los de vientos predominantes que puedan generar incomodidad. 
 
Así mismo, la implantación en el solar es determinante en la orientación y dimensiones de los espacios 
exteriores resultantes. La ubicación del edificio en la parcela deberá permitir una futura ampliación del 
edificio y el máximo aprovechamiento de la misma, para obtener un patio escolar susceptible de uso 
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como pista deportiva y zonas exteriores de trabajo con dimensiones adecuadas, evitando en lo posible 
espacios exteriores estrechos y perimetrales alrededor de la edificación. 
 
Flexibilidad y ampliaciones futuras 
 
La propuesta deberá contemplar la posibilidad de que el edificio pueda ser, bien modificado o bien am-
pliado, considerando en ambos casos que el edificio se encontrará en uso. 
 
Para posibilitar las modificaciones, se considerará como criterio de proyecto la flexibilidad de uso del 
edificio, tanto en cuanto a la disposición de los espacios como en cuanto a su ejecución constructiva, que 
no dificultará el desarrollo de futuras transformaciones del centro. 
 
Para garantizar la viabilidad de una futura ampliación, la forma de la misma deberá quedar definida en la 
propuesta a nivel esquemático, pero no será objeto del presente contrato, ni será desarrollada en el pro-
yecto de ejecución. Deberá especificarse en cada caso, la superficie construida total de la posible am-
pliación, que podrá distribuirse en las plantas en las que se haya diseñado el edificio. Se preverá también 
el espacio para punto de encuentro, teniendo en cuanta el actual edificio a construir y su futura amplia-
ción. 
En el supuesto de que la posible ampliación del centro se plantee mediante el recrecido del edificio en 
altura, el proyecto de ejecución incluirá los cálculos y preverá la ejecución de la cimentación y estructura 
del edificio preparada para ello. 
 
2.3.2. Espacios exteriores del edificio 
 
Criterios pedagógicos 
 
La concepción de los patios escolares pasa a tener en cuenta diversos campos que interactúan: la cues-
tión del género, la consideración de la diversidad, la inclusión, la convivencia… Se trata por tanto de un 
espacio que responde a demandas pedagógicas, lúdicas, sociales, medioambientales, deportivas y salu-
dables, entre otras y cuya función es extraordinariamente compleja. 
 
Se trata de, con recursos de diseño sencillos, concebir el patio como un espacio de estancia y recreo, 
con zona pavimentada y ajardinada. 
 
Se aconseja proponer un diseño básico de los espacios exteriores que deje un amplio margen de deci-
sión a los participantes, estableciendo un proceso de diálogo durante la definición del proyecto ejecutivo. 
 
Criterios de diseño y organización de los espacios exteriores 
 
El diseño del espacio exterior debe adecuarse a la topografía y diferencia de cotas existente en la parce-
la, obteniendo una zona de patio susceptible de uso como pista deportiva y otra u otras zonas ajardina-
das, de forma que se obtengan diferentes espacios y tratamientos heterogéneos del espacio. 
 
Se tendrán en cuenta todos los elementos desde las múltiples perspectivas que implican: inclusiva, lúdi-
ca, pedagógica, ambiental, social, deportiva, equitativa, saludable… 
 
Los espacios exteriores pueden dividirse en uno o varios espacios, siempre que se obtengan zonas exte-
riores de dimensiones adecuadas y suficientes al número de usuarios de dicho espacio y se favorezca el 
acceso desde el exterior al edificio. 
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Los espacios susceptibles de uso como pista deportiva, harán posible la práctica de varios deportes 
compatibles.  
 
Programa de necesidades de espacios exteriores 
 
El patio se concibe como un espacio educativo más, introduciendo variedad de elementos de juego, de-
porte, estancia y trabajo de prácticas. 
 
Las necesidades a las que debe dar respuesta el espacio exterior en la medida de lo posible se articulan 
en los usos y espacios siguientes que deberán plantearse en el proyecto de urbanización: 
 
- Espacios exteriores cubiertos, con función de porche, que pueden comprenderse como una pro-

longación de la edificación o como elementos autónomos que contribuyan a la articulación de los es-
pacios exteriores, teniendo en cuenta su función tanto en invierno como en verano. Se tendrá en 
consideración la grave problemática que presenta el exceso de reverberación sonora en los mismos, 
planteando medidas para su acondicionamiento acústico. Así mismo, se plantea la posibilidad de 
mejorar cualitativamente la estética de su diseño. 

- Espacios para el esparcimiento, con función lúdica, ambiental y pedagógica. El terreno se puede 
enriquecer integrando arbolado y vegetación diversa, así como tratando el suelo con materiales natu-
rales de jardinería. 

- Espacios al aire libre/anfiteatro, con función pedagógica y social. Se trata de crear espacios estan-
ciales tranquilos, de pequeña escala dispuestos para que se permita el desarrollo en pequeños gru-
pos de actividades pedagógicas al aire libre, así como para la reunión, celebración y relación social. 
Podrán diseñarse con forma de anfiteatro u otras formas que favorezcan la relación. 

- Pista/s polideportiva/s, con función lúdica y deportiva. Se trata de un espacio pavimentado de di-
mensiones adecuadas para ser utilizado como pista deportiva. 

- Alojamiento de bicicletas, patinetes o vehículos adaptados. 
- Mobiliario exterior. La concepción de espacios exteriores donde tenga protagonismo de forma equi-

librada el deporte, la naturaleza y el encuentro social requiere la dotación de los mismos con deter-
minados elementos de mobiliario, fijos o móviles, aptos para exterior. 
 

Así mismo se tendrá en cuenta la accesibilidad y maniobrabilidad de vehículos para posibilitar, la 
entrada y salida de equipamientos voluminosos, material de trabajo pesado, el mantenimiento etc.  
 
Pavimentación y superficies urbanizadas 
 
Se deberán definir los materiales y tratamientos que van a componer las superficies definidas en la tota-
lidad del recinto. Los viales rodados deberán de soportar el tráfico puntual de servicio especialmente 
aquellos que den acceso al camión de bomberos o vehículos de carga. 
- Áreas de acceso, circulaciones exteriores y/o posibles conexiones exteriores entre volúmenes.  
- La solera de la zona del patio susceptible como uso de pista deportiva exterior, se realizará preferen-

temente con hormigón coloreado o en su defecto con materiales que eviten el deslumbramiento y la 
resbaladicidad.  

- Las superficies pavimentadas como “aulas al aire libre” requieren de un suelo adecuado que facilite 
su uso como espacio docente al aire libre. El pavimento de las mismas deberá favorecer el drenaje y 
su rápido secado. 

 
2.3.3. Relaciones funcionales y espaciales 
 
Las relaciones funcionales entre los espacios del centro de formación profesional se adaptarán en cada 
caso a la organización de los agrupamientos y relaciones. 
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Objetivos generales 
 
Los objetivos prioritarios son: 
- Plantear una relación adecuada del espacio exterior y de la edificación educativa con el entorno 

urbano. 
- Crear una relación interior-exterior fluida entre edificación y espacio exterior, considerando a éste 

como espacio educativo. 
- Permitir agrupamientos entre aulas: entre aulas polivalentes y entre aulas y otros espacios es-

pecíficos de ciclos “relacionados” entre sí. 
- Relacionar las aulas y los espacios comunes de forma directa y fluida potenciando relaciones 

de transparencia. 
-  

Criterios organizativos 
 
Se planteará la distribución interior del edificio agrupando en la medida de lo posible los espacios de 
los ciclos que mantienen relación entre sí, facilitando recorridos cortos y fluidos.  
 
Por optimización del espacio y filosofía educativa se considera conveniente evitar los pasillos largos y 
estrechos, sustituyéndolos por estancias amplias que puedan ser utilizados como zonas de trabajo o 
encuentro. 
 
La planta baja del edificio es la que ofrece de forma natural contacto directo con la llegada desde la calle, 
así como con los espacios exteriores del centro, por lo cual es clave la disposición en la misma de de-
terminados usos, como son los vestíbulos de llegada, conserjería, reprografía y secretaría, espacios de 
Gerencia (dirección, jefe/a de estudios y secretario/a), botiquín y enfermería y almacenes.  
 
2.3.4. Programa de superficies 
 
A continuación, se adjunta la tabla con el programa de espacios mínimos y superficies útiles orienta-
tivas de cada uno de ellos a ejecutar, cuyo diseño es objeto de esta contratación. Los espacios y super-
ficies de este programa podrán verse modificados en la redacción del proyecto. 
 

NUEVO EDIFICIO FP EN TUDELA  
  

USO LOCAL 
PROGRAMA PROPUESTO 

  Nº UDS. M2 / UD SUPERF 

  ESPACIOS DOCENTES     

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

Y
 G

E
S

T
IÓ

N
 GM: Gestión Administrativa 

GS: Administración y finanzas 

Aula polivalente 3 70 210 

Taller Administrativo 1 70 70 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 F

IS
IC

A
S

 Y
 

D
E

P
O

R
T

IV
A

S
 

GB Específico:  Auxiliar en acceso y conservación de instalaciones deportivas  

FPE: Auxiliar en acceso y conservación de instalaciones deportivas  

Aula polivalente. 1 60 60 

Taller administrativo 1 60 60 

GM: Guía en el medio natural y tiempo libre 

GS: Acondicionamiento físico 

Aula polivalente 2 60 120 

Aula físico-deportiva 1 180 180 
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S
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C
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LE
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 A
 L

A
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O
M

U
N
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D

A
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GM: Atención a las personas en situación de dependencia  

Aula polivalente. 2 60 120 

Taller de apoyo domiciliario. 1 60 60 

Taller de atención sanitaria e higiénica. 1 120 120 

GS: Educación Infantil  

GS: Integración social  

Aula polivalente 2 60 120 

Taller de intervención social 1 150 150 

  ESPACIOS GERENCIA Y PROFESORADO   

  Despacho DIRECCIÓN/VICEDIRECCIÓN 1 15 15 

  Despacho Jefatura Estudios 1 15 15 

  Secretario/a 1 15 15 

  Sala de reuniones 2 30 60 

  Departamentos de profesorado 1   90 

  ESPACIOS GENERALES COMUNES   

  Conserjería 1 10 10 

  Reprografía 1 5 5 

  Secretaría administración 1 30 30 

  
Despachos de Orientación, Externas, Internacionalización, Certifica-
dos… 

4 15 60 

  Aula tecnológica - Espacio polivalente 1 120 120 

  Botiquín - enfermería 1 12 12 

  Aseos alumnado 4 25 100 

  Aseos profesorado 2 10 20 

  OTRAS DOTACIONES     

  Sala de instalaciones 1 60 60 

  Rack 1 10 10 

  Armario eléctrico 1 5 5 

  Almacén general  1 50 50 

  Almacén de equipamiento deportivo 1 50 50 

  Vestuario personal - almacén  1 10 10 

  Cuartos de limpieza 2 5 10 

 

Para los espacios incluidos en el último apartado, como son cuartos para instalaciones, cuartos de lim-
pieza, vestuarios para personal, etc…, se indica una superficie orientativa, pero tendrán la superficie 
necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del edificio. 
 
2.4 Criterios específicos  
 
El apartado 1.2 Normativa, de este Pliego recoge la normativa de aplicación de cada ciclo que define: 

- los espacios que deben contener cada ciclo 
- el equipamiento específico de cada espacio 

 
Así mismo se indica que el proyecto diseñará las instalaciones propias de cada espacio para poder ser 
equipado como indica la norma.  
 
Se adjunta la relación orientativa del equipamiento y de algunos criterios específicos de algunos 
espacios concretos, indicando el ciclo o ciclos relacionados a los que pertenecen, que servirá de orienta-
ción a la hora de diseñarlos. Puede darse el caso de que el equipamiento previsto en algún espacio, 
supere las instalaciones previstas en la norma para su equipamiento ordinario. 
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ESPACIOS ESPECÍFICOS DE ESPACIOS DOCENTES 
 
 
Criterios generales de las Aulas polivalentes y Aulas específicas o técnicas 
 
Con carácter general, las aulas de los ciclos se diseñarán bajo el carácter de aulas “abiertas y 
transparentes” facilitando la interacción entre distintos grupos. Las aulas serán susceptibles de 
comunicarse entre sí y transformarse en espacios amplios, posibilitando trabajar de forma flexible con 
dos o más grupos respectivamente, separados o juntos, en determinados momentos u horarios. El 
diseño detallado de las comunicaciones entre aulas polivalentes se desarrollará en el proyecto de 
ejecución.  
 
Se cuidará especialmente la interrelación de las aulas con los espacios comunes y de circulación, esta-
bleciendo relaciones de transparencia y apertura.  
 
En las partes inferiores de determinados tabiques transparentes se preverá la colocación de taquillas 
para uso del alumnado. En su defecto se buscarán otras ubicaciones que no dificulten la comunicación 
visual entre espacios. El suministro y colocación de las taquillas se incluirán en el presupuesto de la 
obra. Tendrán unas dimensiones aproximadas de 50cms de ancho, y 90cms de altura e irán provistas de 
cerradura y llave.  
 
Se debe resolver la necesidad de interacción con los planos verticales o paredes del aula, que denomi-
naremos ’paredes activas’. Se cuidará la iluminación lateral natural de estos planos de pared, evitando 
reflejos y deslumbramientos.   
 
Se considera “pared activa” a aquella dispuesta al alcance tanto del profesor como del alumnado, en 
donde, por su tratamiento o material elegido, se permita la interacción del alumnado. Pueden ocupar 
toda la pared o una amplia área de ella. 
 
Así mismo se estudiará y concretará en fase de redacción de proyecto de ejecución las paredes ciegas 
que precisen las aulas específicas y/o técnicas para la instalación de herramientas, equipamientos volu-
minosos, etc. 
 
Se cuidará la iluminación, que buscará crear un ambiente amable y acogedor.  
 
1. GM – Gestión Administrativa 
2. GS - Administración y Finanzas 
 
Aulas polivalentes Administración y Gestión   
 
Se diseñarán tres aulas polivalentes de aproximadamente 70 m2, próximas entre sí. El aula polivalente 
irá provista de un puesto para el profesorado y 25 puestos para alumnado:  
Ordenadores instalados en red (portátiles o sobremesa)  
Pantalla interactiva  
Software de aplicación  
Equipamiento aula: Mesas y sillas alumnado y profesorado.   
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Taller administrativo   
 
El taller/aula tendrá una superficie aproximada de 70 m2 y se trata de un aula que simula la zona admi-
nistrativa de una empresa. Irá provista de un puesto para el profesorado y 25 puestos para alumnado. 
Ordenadores instalados en red (portátiles o sobremesa) 
Pantalla interactiva 
Software de aplicación y aplicaciones ofimática 
Equipamiento aula: Mesas y sillas alumnado y profesorado. 
Centralita telefónica o teléfono multifunciones. 
Zona para archivos y material de oficina 
 
3. GB – Específico Auxiliar en acceso y conservación de instalaciones deportivas 
4. FPE – Auxiliar en acceso y conservación de instalaciones deportivas 
 
Aula polivalente de Grado Básico específico 
Se aplican los criterios indicados con carácter general en el apartado anterior para este tipo de aulas. 
Se trata de un aula de aproximadamente 60 m2 con dos zonas. No precisa una división física entre am-
bas zonas: 

o Una zona provista de un puesto para el profesorado y 25 puestos para alumnado:  
Ordenadores instalados en red (portátiles o sobremesa)  
Pantalla interactiva  
Software de aplicación  
Equipamiento aula: Mesas y sillas alumnado y profesorado.   

o Otra zona de taller 
 
Taller administrativo 
Se trata de un aula de aproximadamente 60 m2 dividida en dos zonas de trabajo diferenciado: una zona 
de aula polivalente y otra de taller. No precisa una división física entre ambas zonas. 

o Una zona provista de un puesto para el profesorado y 25 puestos para alumnado:  
Ordenadores instalados en red (portátiles o sobremesa) 
Pantalla interactiva 
Software de aplicación y aplicaciones ofimática 
Equipamiento aula: Mesas y sillas alumnado y profesorado. 
Impresora, tomas para telefonía 
Equipo de plastificado 
Archivos y material de oficina 

o Zona de taller. 
 
5. GM – Guía en el medio natural y tiempo libre 
6. GS – Acondicionamiento físico  
 
Aula polivalente    
 
Se diseñarán dos aulas polivalentes de aproximadamente 60 m2, próximas entre sí. El aula polivalente 
irá provista de un puesto para el profesorado y 25 puestos para alumnado:  
Ordenadores instalados en red (portátiles o sobremesa)  
Pantalla interactiva  
Software de aplicación  
Equipamiento aula: Mesas y sillas alumnado y profesorado.   
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Aula físico-deportiva 
Se trata de un aula de aproximadamente 180 m2 que cuenta con un pequeño almacén contiguo (20-25 
m2 aprox), comunicado directamente con ella a través de una carpintería de paso amplio. Su disposición 
y configuración debe permitir un uso polivalente del mismo, siendo su uso habitual el de gimnasio. Esta-
rá situada preferentemente en la planta baja. 
El aula físico-deportiva debe contar con condiciones acústicas específicas, en cuanto a absorción y nive-
les de reverberación y estará dotada de: 
Material para registro fotográfico digital. 
Equipos audiovisuales, monitor. 
Material para primeros auxilios 
Equipo de sonido para grandes espacios. 
Material didáctico convencional y alternativo del ámbito de la animación y expresión. 
Materiales de juegos alternativos. 
Material orientación y actividades en la naturaleza. 
Material de acampada. 
Colchonetas. 
Espalderas. 
Bancos suecos. 
Material para primeros auxilios y RCP. 
 
7. GM – Atención a las personas en situación de dependencia 
8. GS – Educación Infantil 
6. GS – Integración social  
 
Aula polivalente 
Se aplican los criterios indicados con carácter general en el apartado anterior para este tipo de aulas. 
Se trata de cuatro aulas de aproximadamente 60 m2 provistas de un puesto para el profesorado y 25 
puestos para alumnado:  
Ordenadores instalados en red (portátiles o sobremesa)  
Pantalla interactiva  
Software de aplicación  
Equipamiento aula: Mesas y sillas alumnado y profesorado.    
 
Taller de apoyo domiciliario 
Se trata de una estancia de aproximadamente 60 m2 distribuido de forma similar a una vivienda tipo 
piso, que incluya espacios de cocina, dormitorio, sala de estar y puede incluir un baño. Serán espacios 
amplios que favorezcan el aprendizaje de manejo de personas dependientes. 
La cocina estará dotada con mobiliario, electrodomésticos, mesa de trabajo, menaje y utensilios necesa-
rios. Dentro de la cocina se ubicará una zona para la lavadora-secadora y material, utensilios y productos 
de limpieza doméstica.  
Baño. No es necesaria la construcción de un baño, siempre que pueda utilizarse uno de los baños del 
profesorado, que esté próximo a esta aula, que esté diseñado como un aseo accesible y cubra las nece-
sidades requeridas para el baño de este ciclo.  
 
Taller de atención sanitaria e higiénica 
Se trata de una estancia de aproximadamente 120 m2 diseñada como habitación de Residencia de ma-
yores. La estancia contará con un almacén anejo con acceso desde la misma para material como sillas 
de ruedas, andadores, material de lencería, etc… 
Incluirá el siguiente equipamiento.  
4 Camas articuladas hospitalarias y mesillas auxiliares basculantes 
sillones relax elevadores 
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armarios 
Una grúa eléctrica hospitalaria 
Un baño geriátrico, que podrá sustituirse por uno de los baños del profesorado, que esté próximo a esta 
aula, que esté diseñado como un aseo accesible y cubra las necesidades requeridas para el baño de 
este ciclo. 
Tomas de fontanería y saneamiento para colocar un mueble de encimera con lavabo para higiene. 
Instrumental, lencería, materiales complementarios, etc… 
 
Taller de intervención social 
Se trata de una estancia de aproximadamente 150 m2 preparada para simular traslados y movilizaciones 
y para realizar dinámicas, talleres, expresión corporal, juego simbólico, movimiento, etc…  
Tendrá un pequeño almacén anejo con acceso desde el aula para almacenaje de equipamiento de tras-
lado y movilización (andador, silla de ruedas,..etc) y pequeño material (materiales musicales, juguetes, 
plástica, etc…). Se dejarán previstas tomas para una posible zona de limpieza-higiene para encimera y 
lavabo. 
El aula, además de lo indicado en su normativa correspondiente, precisa de la instalación de espejo en 
una de sus paredes. 
  
 
ESPACIOS ADMINISTRACIÓN-PROFESORADO 
 
1. Despachos del Area de Gerencia y Departamental 
 
Los espacios incluidos en el apartado de Area de Gerencia y Departamental: Despacho de dirección-
Vicedirección, de Jefatura de Estudios, Secretario/a y las dos salas de reuniones, se ubicarán preferen-
temente en la planta baja del Edificio. Los tres despachos estarán próximos entre sí y estarán dotados de 
dos puestos de trabajo. 
 
2. Sala de reuniones 
 
Se trata de dos espacios de aproximadamente 30 m2 cada uno de ellos que se ubicarán preferentemen-
te en planta baja del edificio próximos entre sí.  
 
3. Departamentos de profesorado 
 
Los departamentos de profesorado se diseñarán agrupados en un único espacio de aproximadamente 
90 m2. Se trata de una sala de trabajo colectivo para el profesorado. Se equipará con mesas corridas 
para el trabajo individual y mesas de trabajo conjunto. Se podrá sectorizar por zonas diferenciadas me-
diante la distribución del equipamiento. Se instalarán los puestos de trabajo en red que se determine en 
fase de redacción de proyecto. 
 
ESPACIOS GENERALES COMUNES 
 
Conserjería, Reprografía y Secretaría de administración 
 
La zona de administración se diseñará preferentemente en planta baja. Conviene que tenga un acceso 
fácil y claro desde espacios comunes del centro. Resulta adecuada una relación de transparencia y aper-
tura hacia las familias. Los tres espacios se diseñarán próximos entre sí. 
 
La conserjería se diseñará cerca del acceso principal al edificio, como punto de control de accesos al 
centro, para lo que contará con un mostrador de atención.  
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Despachos específicos (Orientación, externas, Internacionalización y certificados) 
 
Se trata de cuatro despachos de aproximadamente 15 m2 cada uno de ellos.  
 
Aula Tecnológica – Espacio polivalente  
 
Se concibe como un espacio amplio y versátil de aproximadamente 120 m2 de superficie. Tiene varios 
usos, como es el aula ATECA (Aulas de Tecnología Aplicada) para el uso de tecnologías avanzadas, la 
biblioteca o para otros usos que requieran de una estancia amplia. 
 
Botiquín-enfermería 
 
Contará con una superficie aproximada de 12 m2. Se diseñará de forma que pueda entrar y manipularse 
una camilla y de fácil acceso desde espacios comunes. Los paramentos estarán terminados con materia-
les de fácil limpieza y desinfección. Contará con tomas para instalar un lavabo con agua fría y caliente. 
 
Aseos  
 
Los aseos se dispondrán en todas las plantas del edificio facilitando su uso desde las zonas comunes y/o 
espacios exteriores. Los aseos del profesorado general serán accesibles.  
 
Se diseñará un aseo de profesorado con carácter de “baño hospitalario” (con ducha accesible), en 
caso de que no se incluya dentro de los Talleres de apoyo domiciliario y de atención sanitaria e 
higiénica. Este baño específico se diseñará muy próximo a ellos y podrá ser utilizado para la práctica 
sanitaria. 
 
Espacio/s de encuentro  
 
Se valorará de forma positiva el diseño de uno o varios espacios denominados espacios de encuentro. 
Podrá/n funcionar a modo de plaza central como lugar de estancia y de circulación, que articule la 
relación entre los espacios fundamentales del centro y que pueda servir de zona de juego, trabajo, 
encuentro, descanso, aperitivo, etc.  
 
En busca de un ambiente cuidado y relajante se evitará en lo posible la utilización de colores vivos y 
priorizará la entrada de luz natural. Tanto las aulas como el espacio de encuentro se diseñarán 
acústicamente como espacios de trabajo y tranquilidad.  
 
OTRAS DOTACIONES 
 
Salas de instalaciones 
 
El programa de necesidades contempla unos espacios con unas superficies orientativas para ubicar las 
diferentes instalaciones del edificio. La propuesta puede variar estos espacios, siempre que su diseño 
cumpla la normativa vigente y se cubran todas las necesidades del edificio a construir. 
 
Almacenes 
 
Se trata de dos almacenes de gran tamaño, que se ubicarán preferentemente en la planta baja del 
edificio, contarán con puertas dobles de gran tamaño. 
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El almacén general se concibe para almacenaje de material de papelería, equipamiento y pequeños 
equipos, necesarios para la docencia de los diferentes ciclos educativos que alberga el edificio.  
 
El almacén de equipamiento deportivo tendrá un acceso directo desde el exterior. Se utilizará para el 
almacenamiento de equipos y materiales propios de los grados de la familia de actividades físicas y 
deportivas (piraguas-canoas, bicicletas, chalecos salvavidas, cascos, etc….). Estará próximo a las 
instalaciones propias de su ciclo. 
 
Vestuario personal-almacén  
 
Se trata de una estancia con doble uso. Contará con una zona de vestuario para el personal de 
mantenimiento del centro (dotado con taquillas, banco, lavabo y ducha) y una zona de almacenaje de 
pequeña herramienta y material propio de estas labores. 
 
Cuartos de limpieza 
 
Se distribuirán por plantas y estarán dotados de un vertedero y tomas de agua fría y caliente. Tendrán 
espacio y acceso adecuado, para guardar los carros y productos de limpieza. 
 
ESPACIOS EXTERIORES 
 
Zona pavimentada del patio 
 
El patio contará con una zona pavimentada, susceptible de uso como pista deportiva. El equipamiento 
deportivo a instalar y el marcaje de la pista, se definirá en fase de redacción del proyecto de ejecución. 
 
Resto del Patio 
El espacio libre exterior se concebirá como un espacio educativo más. Se proyectará como “patio-jardín”, 
y se diseñará con espacios de carácter diverso que favorezcan la alternancia entre zonas de actividad y 
zonas de estancia tranquila. Se diseñará un patio combinado que no gire exclusivamente en torno al 
deporte. 
El pavimento será adecuado para facilitar su uso como espacio docente exterior, y favorecerá el drenaje 
y secado rápido, priorizando el uso de materiales que dialoguen con el entorno natural del patio-jardín en 
que se encuentran. 
En cuanto a la dotación del patio y exteriores, el centro deberá contar con: 

- Fuentes 
- Bancos  
- Papeleras 
- Plantación de árboles y arbustos de hoja perenne y caduca en función de las orientaciones para 

garantizar el correcto soleamiento, favorecer las sombras en zonas estanciales y ayudar a la 
protección de los vientos dominantes. La vegetación se adecuará al clima de la zona. 

Se habilitará una zona de aparcamiento para bicicletas y patines, próxima a la entrada, que sea 
segura y protegida. 
El vallado del recinto escolar tendrá preferentemente una altura no inferior a 2,00 m, será resistente, 
estable y seguro, y cumplirá la normativa de aplicación y el CTE (distancia entre barrotes, escalabilidad 
etc.), garantizando además la mayor transparencia teniendo en cuenta las vistas al paisaje. 
La/s puerta/s de acceso de vehículos al recinto escolar no tendrá/n dintel. El ancho mínimo de acceso 
será de 3,50 m, o lo establecido en el DB SI en el apartado de intervención de los bomberos. 
Se deberán definir los materiales y tratamientos que van a componer las superficies definidas en la 
totalidad de la parcela. 
La propuesta de ejecución del edificio y la disposición de los espacios, no dificultará el desarrollo de 
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futuras modificaciones o ampliaciones del centro, considerando que el edificio se encontrará en uso.  
 
 
3. CRITERIOS DE DISEÑO  
 
Se deberá diseñar el edificio pensando en el tipo de usuario. Cabe señalar que los alumnos son de 
Formación Profesional.  
 
Para facilitar tanto el uso como el mantenimiento, las soluciones constructivas deberán ser en todo caso 
robustas, intuitivas y sencillas. Así mismo al tratarse de un edificio de consumo casi nulo, deberán 
facilitarse instrucciones de funcionamiento y recomendaciones de uso claras para la estación fría y la 
cálida, así como para el periodo día-noche.  
 
Los elementos como núcleos de aseos y núcleos de comunicación, se dispondrán de manera que no 
interfieran en una posible redistribución de las áreas docentes, ni dificulten la interrelación entre los 
grupos de cada ciclo.  
 
El edificio se proyectará en base a una retícula modular que sea flexible y permita modificaciones y la 
redistribución del espacio interior. Los maineles modulares de la carpintería de fachada serán de ancho 
suficiente para recibir, en su caso, los tabiques de posibles redistribuciones.  
 
Ha de tenerse en cuenta la ubicación de las pizarras, monitores o “paredes activas” de las aulas, de tal 
forma que la luz entre en el aula, preferentemente y siempre que el diseño lo permita, desde su lateral 
izquierdo.  
 
El proyecto tendrá muy en cuenta la economía de mantenimiento, tanto en el diseño como en las 
soluciones constructivas, materiales a emplear e instalaciones, de forma que se garantice la mayor 
durabilidad con los menores gastos de conservación y mantenimiento, sin detrimento de la calidad 
arquitectónica.  
 
Accesibilidad  
 
Se pretende hacer del edificio un espacio accesible para todas las personas eliminando todos aquellos 
elementos que obstaculizan o impiden la movilidad, comunicación e integración de personas (incluyen 
aspectos cognitivos, visuales, auditivos, etc.), con el fin de que todas las personas independientemente 
de sus capacidades lo puedan utilizar libre y autónomamente. 
 
Para ello se deberán implementar no solo todas aquellas medidas contenidas en la normativa básica, en 
la normativa estatal, autonómica y municipal, además se deberán aplicar de manera complementaria, los 
criterios DALCO (Deambular, Aprehender, Localizar, Comunicar), contenidos en las normas UNE 
170001-1:2007 y 170001-2:2007, en la medida que puedan contribuir a garantizar la accesibilidad 
universal en la movilidad horizontal y vertical por el edificio. Así como el acceso a los servicios prestados 
en el mismo, de manera autónoma, de modo que ninguna persona y en ninguna circunstancia, ya sea 
por movilidad reducida o por dificultades sensoriales, vea interrumpida o dificultada su seguridad ni la 
realización de sus actividades. 
 
3.1. Criterios Generales de diseño 
 
Los criterios que deben regir el diseño del futuro colegio son los siguientes:  
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3.1.1 Estrategias pasivas de diseño: orientación, envolvente térmica, estrategias de protección 
solar y permeabilidad al aire. 
 
- Baja transmitancia térmica de los cerramientos opacos y de los huecos. Se valorará el nivel de 
aislamiento de la envolvente térmica a través del coeficiente global de pérdidas K. El coeficiente K del 
edificio proyectado deberá ser menor o igual que el máximo valor exigido para el cumplimiento del CTE 
DB-HE1 en función de la compacidad del edificio. El licitador aportará el coeficiente K y el valor de 
compacidad utilizado en el cálculo. Además, se indicará la transmitancia térmica U (W/m2K) de los 
cerramientos opacos y huecos. En el caso de los huecos, se valorará positivamente la caracterización 
térmica específica de cada tipología de ventana, lucernario o, en su caso, otros elementos 
semitransparentes. 
 
- Reducción de los puentes térmicos. Se deberán tener en cuenta en el cálculo del coeficiente K los 
habituales puentes térmicos tales como frente de forjados, encuentros de cerramientos y contornos de 
huecos. También se analizarán los encuentros singulares tales como anclajes en fachadas o pase de 
instalaciones. Deberán definirse y calcularse en fase de proyecto mediante herramientas específicas 
todos los puentes térmicos.  
 
- Orientación y control solar eficaz de los elementos de sombra. Se fomentará el máximo soleamiento de 
los espacios principales del edificio en los meses fríos, teniendo en cuenta los horarios de uso escolar. 
Se favorecerá el control solar pasivo mediante el diseño de dispositivos de protección adecuados que 
reduzcan la demanda energética de refrigeración. Se podrá aprovechar el uso de elementos exteriores, 
tales como el arbolado de hoja caduca, para reducir la accesibilidad solar en las estancias del edificio. Se 
valorará positivamente la realización de análisis de soleamiento específico. 
 
- Permeabilidad al aire de la envolvente térmica. Se describirán las medidas a adoptar para reducir la 
permeabilidad al aire de los cerramientos, encuentros de los mismos y puntos singulares. El nivel de 
estanqueidad de la envolvente se cuantificará a través del valor de la relación del cambio de aire a 50 
Pa, n50. Asimismo, se describirá la permeabilidad al aire de los huecos, o en su defecto se indicará la 
clase según la norma UNE EN 12207:2017, teniendo en cuenta, en su caso, el cajón de persiana. Se 
valorará positivamente la propuesta de medidas de control y/o ensayos específicos durante la ejecución 
del proyecto y/o al finalizar la obra para la comprobación de este requisito.  
 
3.1.2. Estrategias activas de diseño: Sistemas de generación de energía, acondicionamiento y 
monitorización. 
 
Generación de calor y distribución. Se deberá estudiar el tipo de generador de calor para lograr un 
sistema lo más eficiente posible teniendo en cuenta el tipo de combustible y su disponibilidad en la zona. 
No obstante, se podrán proponer otras alternativas que la complementen o sustituyan si así lo estiman 
los licitadores. En este caso se deberán describir los equipos seleccionados y justificar adecuadamente 
la idoneidad de la solución propuesta mediante cálculos comparativos teniendo en cuenta los 
rendimientos utilizados y el plazo de amortización de los mismos.  
 
Producción de ACS. Se indicará el sistema para dar cumplimiento a la exigencia establecida en el CTE 
DB-HE4. Se justificará la idoneidad de la solución propuesta para satisfacer los perfiles de demandas de 
ACS según el tipo de edificio y sus periodos de funcionamiento. Se valorarán los sistemas para 
reducción de pérdidas por recirculación de ACS, siempre cumpliendo con medidas antilegionelosis.  
 
Ventilación. Se proyectará un sistema de doble flujo con recuperación de calor de alta eficiencia. Se 
describirá el sistema de control sobre el caudal de ventilación que permita reducir el coste energético, 
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siempre y cuando esto no suponga una reducción de las condiciones de calidad de aire interior. Se 
justificará la eficiencia energética del sistema. Se deberá garantizar un funcionamiento adecuado de la 
renovación (además del bajo consumo eléctrico, bajo nivel de ruido, impulsión del aire a la temperatura 
adecuada, velocidad máxima de impulsión) para evitar aperturas indebidas de ventanas. Se propondrán 
sistemas de ventilación nocturna como medida contra los sobrecalentamientos en los meses cálidos, 
teniendo en cuenta la protección en caso de tormentas, así como contra la intrusión exterior. Se 
valorarán positivamente ventilaciones cruzadas Debe tenerse en cuenta que todas las aulas se 
mantendrán cerradas con llave fuera del horario escolar.  
 
Generación renovable de energía eléctrica. Se diseñará un sistema de generación eléctrica de origen 
renovable para dar cumplimiento a la exigencia establecida en el CTE DB-HE5. Se indicará la potencia 
pico instalada (kWp), así como una estimación de la energía generada con frecuencia mensual. Se 
describirá en su caso, la propuesta de gestión de la energía generada (tipo de instalación según el Real 
Decreto 244/2019, de 5 de abril, porcentaje o cantidad de energía autoconsumida, utilización de los 
excedentes, etc.). Se valorará positivamente el adecuado dimensionamiento de dicha instalación a los 
consumos eléctricos estimados del edificio. 
 
Iluminación. Se diseñará una instalación de iluminación que cumpla con los requisitos del CTE DB-HE3. 
Se describirán las medidas de eficiencia energética adoptadas asegurando siempre los mínimos de 
iluminación requeridos para cada uso. Se describirá el sistema de control y los posibles sistemas de 
regulación para la optimización del aprovechamiento de luz natural. Se valorarán positivamente las 
medidas adicionales de ahorro y eficiencia energética respecto al referente normativo. 
 
Monitorización. Se proyectará un sistema de monitorización de las instalaciones que permita evaluar de 
un modo completo, eficiente y sencillo en el manejo, el comportamiento energético del edificio y en 
concreto en la verificación del edificio como EECN. Se definirá con concreción los equipos que 
componen dicho sistema (sensores, contadores, protocolos de comunicación, plataforma de 
adquisición...) y el alcance del mismo. Se valorará positivamente, la adecuación del sistema propuesto al 
proyecto y a los objetivos del sistema, así como la sencillez en la plataforma de visualización y gestión 
de cara al usuario final (la propiedad). 
 
En definitiva, se valorará un diseño arquitectónico altamente eficiente con reducida demanda energética, 
cuyo mínimo consumo se satisface en lo posible con energías renovables justificando el consumo anual 
energético del edificio y la contribución de estos sistemas, con objeto de obtener un EECN y reducir la 
factura energética del edificio. Se indicarán los parámetros característicos de las instalaciones 
cumpliendo los requerimientos exigidos en el CTE DB-HE 2019. Se valorará el ahorro conseguido, 
idoneidad técnica, rentabilidad e integración arquitectónica del sistema. 
 
3.1.3 Cuadro resumen de prestaciones del edificio  
 
Parámetros de obligado cumplimiento  
 
Se justificará la eficiencia energética y comportamiento térmico del edificio mediante un cuadro resumen 
indicando los valores numéricos de los siguientes parámetros, cumpliendo siempre con los máximos 
indicados. Se trata de una estimación inicial, que los licitadores podrán ajustar en el desarrollo del pro-
yecto siempre que no se sobrepasen los máximos del pliego y se aproximen al valor propuesto. 
 
Los cálculos energéticos y/o herramientas informáticas utilizadas deberán seguir los procedimientos de 
cálculo recogidos en el CTE DB-HE y en el documento reconocido Condiciones técnicas de los 
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procedimientos para la evaluación de la eficiencia energética de los edificios3. 
 
La calificación energética se acreditará a nivel de proyecto mediante procedimiento reconocido por el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana4. 
  
Parámetro Exigencia 
Calificación energética   A 
Demanda de calefacción ≤ 15kWh/(m2año) 
Demanda de refrigeración ≤ 15kWh/(m2año) 

Coeficiente global de pérdidas 
CTE DB-HE1 2019 
(Se aportará valor de compacidad V/A) 

Consumo de energía primaria no renovable 
 

CTE DB-HE0 2019 
(Se aportará y justificará el valor de la carga in-
terna Cfi) 

Permeabilidad al aire de la envolvente  ≤ 1 ren./hora, a 50Pa 
 
Debe tenerse en cuenta que la ocupación en gran parte del verano se limitará a las salas del 
profesorado, por lo que el edificio se proyectará sin sistemas activos de refrigeración.  
 
Para el cálculo del consumo de energía primaria se tendrán en cuenta los servicios de calefacción, 
refrigeración, ventilación, control de humedad, ACS e iluminación. Quedan excluidos de este indicador 
otros consumos derivados de otros equipamientos. El consumo de energía primaria no renovable del 
edificio proyectado deberá ser menor o igual que el máximo valor exigido para el cumplimiento del DB-
HE0 CTE 2019 en función de la carga interna Cfi del edificio. Ambos valores se justificarán 
adecuadamente. Se utilizarán los factores de paso recogidos en el documento reconocido del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)5. 
 
3.2. Otros Criterios de Diseño  
 
3.2.1. Huella de carbono  
 
Si bien no hay exigencia normativa al respecto, se desea limitar al máximo la huella de carbono del 
edificio. Para ello se adoptarán las siguientes medidas:  
 

 Uso de materiales de producción local o cercana en la medida de lo posible: hormigón de planta 
más cercana, áridos reciclados, etc.  

 Se dará preferencia a los materiales con bajas emisiones de CO2 en su fabricación, a los 
elaborados con materias primas renovables y a los reciclados.  

 Procesos constructivos de bajas emisiones: reaprovechamiento de las tierras de la excavación 
en el propio solar, etc.  

                                                           
3https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/normativam
odelosutilizacion/1-Condiciones_tecnicas_procedimientos_para_evaluacion_eficiencia_energetica.pdf 
4https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/pro
cedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx 
5 Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final con-
sumidas en el sector de edificios en España. 
https://energia.gob.es/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Reconocidos/Otros%20documentos/Factor
es_emision_CO2.pdf 
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 Todas aquellas propuestas que sean asumibles en el presupuesto general de la obra y supongan 
reducción de emisiones durante la construcción o a lo largo del ciclo de vida del edificio.  

 
3.3. Verificación de la eficiencia energética y el confort del edificio 
 
El promotor, durante la fase de redacción del proyecto, podrá exigir al equipo proyectista la 
comprobación de ausencia de incomodidad estival en determinadas aulas críticas. Esta comprobación se 
debería realizar mediante cálculo dinámico multizonal del aula (con las zonas colindantes), escogiendo 
las semanas más críticas para el análisis detallado. 
 
Durante la ejecución de obra se realizarán los controles y ensayos necesarios para verificar el 
cumplimento del proyecto.  
 
Por último, a nivel de edificio terminado, dichos datos se verificarán por las siguientes dos vías:  
 

 Mediante la monitorización interior de tres estancias diferentes, en las que se medirá y registrará 
de manera continuada CO2, temperatura y humedad relativa, con comunicación inalámbrica 
Zigbee o similar. En paralelo estos mismos parámetros se medirán también en el exterior 
mediante una sonda adicional específica.  

 Mediante la monitorización de todos los consumos energéticos del edificio de acuerdo a lo 
establecido en el punto 3.1.2 de este documento.   

 
4. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS  
 
4.1. Infraestructuras y redes  
 
El proyecto deberá contemplar la dotación de servicios de infraestructura con redes de saneamiento 
horizontal, fecales y pluviales, abastecimiento de agua, suministro de electricidad, alumbrado público, 
telecomunicaciones y gas natural si se previera.  
 
El adjudicatario se informará de las instalaciones existentes en la zona de actuación de este 
proyecto, así como de las posibles servidumbres a que pudiera verse afecta la parcela.  
 
Se incorporará en el proyecto una partida para revisión interior de tuberías de la red saneamiento y 
acometidas fecales con pase de videocámara, para verificación de la instalación, con suministro de copia 
del video e informe.  
 
4.2. Cimentación y Estructura  
 
El dimensionado y modulación de la estructura no deberá plantear problemas para las posibles 
modificaciones futuras en la distribución interior del edificio.  
 
En general:  

 Se tomarán soluciones constructivas para todos los posibles puentes térmicos estructurales, 
según criterios establecidos en el DB de Ahorro Energético del Código Técnico de la Edificación.  

 Los forjados se calcularán a carga y flecha, con objeto de que no se produzcan fisuras en los 
tabiques. Se cumplirán las determinaciones establecidas en la norma vigente DB-SE Seguridad 
Estructural del CTE.  

 
No se utilizarán estructuras de fábrica y muros resistentes de hormigón.  
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Los pasos de instalaciones se situarán en función de la estructura, sin afectarla.  
 
La estructura de los pilares corresponderá con la modulación de la fachada y la distribución interior de la 
planta, evitando que queden en mitad del espacio y que estorben en cualquier cambio funcional.  
 
La altura mínima de los espacios docentes será de 2,85 m libres, con una previsión de falso techo no 
inferior a los 45 cm. Del mismo modo, en los pasillos y zonas de circulación, la altura libre no será inferior 
a 2,70 m, debiendo contar con un falso techo de al menos 60 cm. Entiéndase la altura libre medida de 
suelo terminado a la parte inferior del falso techo.  
 
Las juntas de dilatación estructural estarán resueltas mediante doble pilar. Deberán ser claras y sencillas 
en su diseño.  
 
La solera de planta baja no podrá estar en contacto directo con el terreno por lo que como mínimo se 
deberá realizar una de las siguientes soluciones: 

a. Encofrado perdido tipo cupolex o similar sobre solera de hormigón, creando una cámara de aire 
ventilada.  

b. Forjado sanitario (preferiblemente de una altura libre mínima de un metro), con ventilación 
permanente suficiente, y debidamente impermeabilizado. Disponiendo también de iluminación 
artificial (aparatos estancos) en caso de que sea accesible para mantenimiento.  

 
Sea cual sea la solución adoptada, se deberá garantizar la registrabilidad de las instalaciones que 
discurran por dicho forjado sanitario.  
 
Deberá garantizarse a su vez la correcta ejecución y continuidad del aislamiento. 
 
4.3. Cerramientos de fachada  
 
El diseño será respetuoso con el entorno y se proyectará con soluciones constructivas y materiales que 
garanticen la máxima durabilidad, vida útil y bajo mantenimiento de sus componentes. Del mismo modo, 
se tendrá en cuenta a la hora de su elección el problema del sobrecalentamiento de los edificios en 
verano y su difícil disipación del calor. 
 
Los encuentros constructivos en fachadas (anclajes, contorno de huecos, encuentro de particiones, paso 
de instalaciones, etc.) se resolverán de tal manera que se reduzcan las pérdidas de calor según criterios 
del CTE DB-HE. 
 
Los paramentos exteriores de las fachadas, en función de los materiales empleados, se protegerán con 
productos antigrafitis que permitan su limpieza y restauración a su estado inicial.  
 
4.4. Cubiertas  
 
La cubierta deberá ser accesible sin necesidad de utilización de medios auxiliares tales como 
plataformas elevadoras, andamios, escaleras de mano, etc.  
 
Si se proyecta una trampilla para acceder a la cubierta, deberá ubicarse en una zona común del edificio. 
Tendrá unas dimensiones mínimas de 90x60 cm y deberá estar provista de una escalera escamoteable 
que cumpla la normativa aplicable.  
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Así mismo, se dotará a la cubierta de los medios necesarios (líneas de vida, petos con altura suficiente, 
etc.) para realizar con total seguridad las tareas de mantenimiento de la misma y de las instalaciones allí 
situadas.  
 
La cubierta se diseñará de tal modo que reserve superficie suficiente con accesibilidad solar para ubicar 
si es necesario colectores térmicos y/o células fotovoltaicas, así como espacio disponible para albergar 
los equipos y componentes complementarios del sistema de energía necesarios para dar cumplimento, 
en su caso, al CTE DB-HE4 y DB-HE5. 
 
En el caso de proyectarse una cubierta inclinada, no podrá ser de chapa simple.  
 
No se realizarán lucernarios con inclinación inferior a 80º, salvo justificación expresa de su necesidad. En 
caso de que sea necesaria la captación de luz debe hacerse preferentemente por medio de 
acristalamientos verticales orientados al Norte; o al Sur (con protección solar por medio de aleros fijos).  
 
La evacuación de las aguas de la cubierta no se realizará por el interior del edificio. Si la cubierta es 
inclinada, tanto el canalón como las bajantes serán exteriores. 
 
Los encuentros de la cubierta con los puntos singulares (chimeneas de humos y ventilaciones, 
instalaciones, paramentos verticales, medios de evacuación de aguas, etc.) deberán garantizar la 
estanquidad mediante soluciones mecánicas. No se emplearán soluciones con productos sellantes que 
impliquen un necesario mantenimiento por su reducida o dudosa durabilidad.  
 
4.5. Carpintería Exterior  
 
Preferentemente se empleará una carpintería exterior fabricada con perfiles extrusionados de aluminio, 
anodizado o lacado, o PVC, mixtos madera-aluminio, oscilo-batiente, con rotura de puente térmico, baja 
transmitancia, y una hermeticidad al aire muy alta.  
 
Las carpinterías exteriores accesibles para el alumnado, las que estén colocadas sobre elementos 
escalables (radiadores) y aquellas que se encuentren situadas en las zonas comunes del edificio 
(pasillos, etc.), irán provistas de un sistema de seguridad que bloquee la apertura de las hojas batientes 
y permita la apertura oscilante de los huecos.  
 
Los huecos se dimensionarán para obtener la máxima cantidad posible de luz natural, valorando al 
mismo tiempo las pérdidas térmicas y posibles ganancias solares.  
 
Las carpinterías serán accesibles para su limpieza y mantenimiento desde el interior, en todos aquellos 
huecos que no dispongan de espacio exterior accesible desde el que poder efectuar su limpieza.  
 
Se colocarán protecciones solares para evitar el exceso de temperatura en las aulas 
(sobrecalentamiento especialmente en las épocas de calor), y evitar reflejos y deslumbramientos. Estas 
protecciones se proyectarán con elementos duraderos y que requieran escaso mantenimiento.  
 
4.6. Carpintería Interior  
 
Las puertas de espacios docentes tendrán una zona acristalada integrada en la hoja de la puerta que 
facilite la visibilidad entre aula y zona de circulación. En el caso de existan ventanales próximos que 
permitan la comunicación visual pretendida, se podrá valorar que sean puertas ciegas. 
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Todas las puertas del centro dispondrán de topes o muelles que eviten el golpeo de los paramentos 
verticales.  
 
Todas las puertas del centro tendrán contraste cromático con sus manillas y con las paredes colindantes. 
 
Respecto a las puertas interiores, deberán cumplir los siguientes aspectos:  
 

 Apertura en un solo sentido (excepto en zonas donde se manipulen alimentos)  
 Anchura mínima de las puertas interiores: 0,90 m.  
 Anchura mínima de las puertas de acceso a determinadas aulas a analizar en fase de redacción 

de proyecto: 1 m.  
 Las puertas de los almacenes tendrán una anchura libre mínima de 1,20 m. (una hoja de 0,80 m. 

y una hoja de 0,40 m.).  
 Las manillas se colocarán a una altura entre 0.80 – 1.20 m, de funcionamiento a presión o palan-

ca y maniobrables con una sola mano. Las manillas se colocarán preferentemente con escudo 
de dimensiones adecuadas. Además, existirá un plan de amaestramiento que lo definirá detalla-
damente la propiedad. 

 
Se adoptarán preferentemente las siguientes soluciones constructivas y materiales:  

 Compactos fenólicos: puertas de madera compuestas por premarco de perfiles de madera de 
pino tratada vacsolizada o similar; forros y jambas de tablero de compacto fenólico con aristas 
lijadas; hoja de 40 mm de espesor compuesta por bastidor perimetral de madera de pino y dos 
tableros de compacto fenólico de 5 mm de espesor encolados uno por cada cara, con trillaje 
interior o bien manta interior de fibras aglomeradas de lana de roca de 50 mm de espesor y 40 
kg/m3 de densidad. Herrajes de acero inoxidable, cuatro bisagras por cada hoja, con acabado 
pulido mate, con cerradura de seguridad o condena en aseos. Se admite la opción de marco de 
madera maciza, pintada o barnizada.  

 Laminado estratificado: Puertas resistentes con alma maciza de aglomerado o similar, 
rechapadas por ambas caras con laminado estratificado, tipo formica o similar, canteadas en 
todo su perímetro con cantos de madera, vista u oculta y resto de características similares a las 
definidas anteriormente.  

 
4.7. Distribuciones interiores  
 
Se recuerdan los aspectos indicados en el apartado 2.1 Criterios generales de este Pliego: 

- Destacar la importancia de una disposición de aulas flexible, que permita diversos posibles 
agrupamientos entre las diversos grupos de alumnos y sus docentes. 

- Destacar la importancia de generar ambientes luminosos, transparentes, relajados, sencillos 
y cálidos.  

- Destacar la importancia de espacios abiertos y comunicados. Se estudiarán las zonas en las 
que los pasillos o zonas de paso puedan integrarse en las aulas o espacios abiertos de 
trabajo.  

 
Las zonas que precisen de pasillos de circulación y cuenten con acceso a aulas a ambos lados, tendrán 
una anchura mínima de 2,80m. En el supuesto de incluyan taquillas en alguno de sus lados, esta anchu-
ra será incrementada. 
 
Se deben evitar los puentes de transmisión acústica en divisiones, pasos de instalaciones o carpinterías 
mal aisladas.  
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En el caso de que la tabiquería sea de placas de cartón yeso, se reforzarán los puntos donde 
posteriormente se vaya a colgar mobiliario fijo tal como espalderas, radiadores, etc. Se reforzará la 
tabiquería donde se prevea la instalación de monitores digitales y/o pizarras, de forma que no condicione 
y permita su anclaje en una franja longitudinal. 
 
Todos los paramentos interiores irán tratados con un material de dureza suficiente como para resistir las 
acciones fuertes de golpes y roces y permitir el menor mantenimiento posible.  
 
Las zonas de circulación tendrán especial protección, mediante soluciones de revestimiento interior.  
 
En las puertas deben usarse láminas elásticas que ajusten el cierre en dinteles y laterales, y que eviten 
los ruidos al cerrarse. Podrán utilizarse también elementos móviles, perfiles de estanqueidad acústica 
que descienden a modo de guillotina y hacen presión contra el suelo, mediante su accionamiento 
autónomo, al momento del cierre.  
 
Se colocarán barandillas cuando existan desniveles superiores a 55cm, debiendo ser la altura mínima de 
las mismas de 1,10 m. desde la rasante del pavimento terminado. Además, la disposición de sus 
elementos garantizará que no sean escalables y no permitan el paso de una esfera de 10 cm de 
diámetro.  
 
No existirán barreras arquitectónicas y se aplicará la ley de accesibilidad en todos sus aspectos, no sólo 
para acceso de personas con discapacidad, sino también para todo tipo de maquinaria de limpieza o 
plataformas de elevación.  
 
Los accesos a todos los elementos del centro serán sencillos para facilitar su mantenimiento y limpieza 
(Instalaciones, luminarias, cristaleras, lucernarios, cubiertas…).  
 
Todas las estancias se deberán señalizar mediante la colocación de placas tarjetero tipo Slatz o similar 
de 30 x 8 cm, de aluminio, con acrílico transparente y tapas de plástico inyectado ABS, con posibilidad 
de modificar fácilmente el texto, anclados a pared junto a las puertas de acceso a cada estancia. 
Señalizacion SIA donde proceda. 
 
4.8. Pavimentos y Revestimientos 
 
Los suelos serán adecuados para evitar que las personas resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. 
Serán de un material resistente a los roces. 
 
Los pavimentos serán no deslizantes en seco y en mojado, sin exceso de brillo e indeformable, estarán 
firmemente fijados y sin cejas entre las distintas piezas.  
 
Los pavimentos estarán contrastados visualmente con los paramentos verticales.  
 
Obligatoriamente se colocarán las franjas visuales y táctiles para señalizar el arranque de las escaleras y 
el itinerario accesible según marca la normativa. 
 
Se distinguirá una “franja guía de dirección” de diferente textura en pavimento, a lo largo de los espacios 
fundamentales del centro. 
 
Todos los pavimentos deberán tener una clasificación mínima de resistencia a fuego de BflS1 y, si su 
colocación es encolada, el soporte será una presolera de árido silíceo, imprimación y capa de pasta 
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niveladora.  
 
Para resolver los solados y revestimientos verticales interiores se utilizarán soluciones constructivas y 
materiales adecuados al uso de cada espacio, estudiando su resistencia, durabilidad y sencillez de 
mantenimiento y que sean viables en términos presupuestarios, así como su comportamiento a fuego. 
 
Todos los paramentos interiores irán tratados con un material de dureza suficiente como para resistir las 
acciones fuertes de golpes y roces y permitir el menor mantenimiento posible.  
 
Las zonas de circulación tendrán especial protección, mediante soluciones de revestimiento interior. 
Dispondrán de un rodapié o zócalo que proteja los paramentos verticales, además de a roce y apoyo, 
especialmente en los espacios de circulación.  
 
En espacios docentes se colocarán zócalos, de altura a determinar, en coherencia con los pavimentos.  
 
En los locales húmedos, los revestimientos de paredes irán de suelo a techo. Los encuentros del 
pavimento con paredes, así como los de pared con pared cuando forman rincón, se resolverán con 
“media caña” incorporada al revestimiento, nunca superpuesta. Podrán utilizarse piezas especiales 
propias del pavimento o perfiles inoxidables tipo Schlüter o equivalente.  
 
Para resolver los solados exteriores se emplearán aquellos cuya relación coste / funcionamiento / 
durabilidad sea adecuada y permitan generar ambientes estéticos en diálogo con el entorno natural de 
las zonas libres de parcela.  
 
4.9. Falsos techos  
 
Los falsos techos serán fácilmente registrables y acústicos, suspendidos del forjado mediante perfilería 
vista, oculta o semioculta, constituida por perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijadas al 
techo mediante varillas y cuelgues roscados, de fácil nivelación, colocación (montaje/desmontaje) 
mantenimiento y conservación. En cuartos húmedos la perfilería será anticorrosiva y se evitarán los 
pares galvánicos.  
 
Se tendrá en cuenta el tratamiento acústico del falso techo en todos los espacios del edificio para 
conseguir un adecuado control y atenuación de los niveles sonoros, especialmente en los más ruidosos. 
Las bandejas y placas tendrán unas dimensiones no superiores a 600x1200mm. para garantizar la 
facilidad de desmontaje. Se utilizarán placas con acabado de buena absorción acústica.  
 
4.10. Saneamiento y evacuación de aguas  
 
La red horizontal debe garantizar la recogida separativa de aguas pluviales y fecales, para conducirlas a 
la red general. Las conducciones se situarán en el interior de las zanjas sobre una solera de hormigón 
con una pendiente mínima de 2%. Las tuberías suspendidas del techo se sujetarán a intervalos de 1,50 
m. para evitar que estén sometidas a flexión. Se deben colocar registros en el extremo de cada colector. 
Las tuberías y piezas de la red de aguas residuales que discurran por falsos techos y locales habitables 
estarán insonorizados.  
 
Las arquetas serán registrables y con ángulos redondeados. Se dispondrán los registros necesarios, 
especialmente al final de cada ramal y cambio de sentido, para facilitar los trabajos de mantenimiento.  
 
Las arquetas se situarán, siempre que sea posible, en el exterior del perímetro del edificio para facilitar 
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su mantenimiento. En el supuesto de existir riesgo de retorno de las aguas de la red de alcantarillado al 
interior del edificio, se colocarán dispositivos anti-retorno.  
 
En el caso de que el colector general esté situado a un nivel superior que la red del edificio, se tomarán 
las medidas siguientes: dar salida directa a todas las aguas que estén por encima del nivel del colector 
general e instalar equipos de bombeo de funcionamiento automático, dotados de alarmas ópticas y 
acústicas capaces de identificar los niveles mínimos y máximos permitidos. Se instalarán dos bombas 
para garantizar el buen funcionamiento.  
 
El trazado de las bajantes será el más sencillo posible para conseguir una circulación fácil y por 
gravedad.  
 
Preferentemente, la situación de las bajantes será en patinillos registrables con aislamiento acústico 
suficiente.  
 
Las bajantes exteriores serán de materiales que no puedan ser afectadas por rayos ultravioletas de la luz 
solar. Las bajantes en fachada se protegerán hasta una altura de 2m.  
 
Tanto los canalones como las bajantes de pluviales serán exteriores. Si existen tramos de conducción 
con recorrido por falsos techos, estarán aislados térmicamente con objeto de evitar el riesgo de goteo 
por condensación en la evacuación de agua muy fría (deshielo, etc).  
 
En los canalones las uniones se realizarán soldadas o con piezas especiales (no mediante sellados), 
atendiendo especialmente a la resolución de las juntas de dilatación entre tramos de canales. Los 
sumideros y embocaduras de bajantes de pluviales estarán provistos de rejillas que impidan el atasco de 
la bajante por entrada de hojas o cuerpos sólidos.  
 
Se evitará diseñar canalón oculto sobre zona interior del edificio, si fuera el caso, estará aislado 
térmicamente, dotado de rebosaderos y alojado en nicho o canal también impermeabilizado.  
 
La ventilación primaria de las bajantes debe comunicar con el exterior.  
 
4.11. Abastecimiento de agua -Instalación de fontanería  
 
En el límite de la parcela con la calle se instalará un armario de contadores de agua con la capacidad 
suficiente para contener en su interior los contadores de servicios, incendios y riego. Dicha instalación 
deberá cumplir la normativa que así indique la empresa suministradora.  
 
Las acometidas de abastecimiento de los diferentes contadores y servicios de agua que discurren desde 
el armario de contadores hasta la entrada al edificio, deberán proyectarse teniendo en cuenta posibles 
ampliaciones (ubicación acometidas, uso, capacidad, caudales, etc).  
 
Se dotará de suministro de agua fría sanitaria AFS y agua caliente sanitaria ACS a vestuario, vertederos 
de cuartos de limpieza, botiquín-enfermería, el “baño hospitalario” necesario para los talleres de apoyo 
domiciliario y de atención sanitaria e higiénica y espacios específicos que determine la norma o se 
determine y concrete en fase de redacción del proyecto de ejecución. 
 
La instalación se realizará conforme a la legislación aplicable higiénico – sanitaria para la prevención y 
control de la legionelosis, y mínimo tendrá las siguientes características técnicas: 
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- Todos los equipos y componentes serán fácilmente accesibles para la revisión, mantenimiento, 
limpieza y desinfección. 

- Los depósitos de acumulación estarán dotados de una boca de registro para la limpieza interior. 
- Los puntos terminales contarán con elementos desmontables que permitan su correcta limpieza 

y desinfección. 
- Los materiales empleados en el circuito resistirán la acción agresiva del agua sometida a 

tratamiento de choque químico o por elevación de temperatura. 
- Las redes de tuberías estarán dotadas de válvulas de drenaje en todos los puntos bajos, incluso 

la red de retorno, que servirán también para toma de muestras. 
- Los depósitos de acumulación deberán contar con una válvula de desagüe en el punto más bajo 

del mismo, de forma que permita su completo vaciado. Esta válvula de desagüe estará 
conducida al sumidero pero también permitirá tomar muestras. 

 
Se cumplirá la ley de prevención de la legionela, que establece que se realizará una limpieza y desin-
fección en instalaciones de agua fría de consumo humano y de ACS cuando se pongan en marcha la 
primera vez, por lo que se incorporará en el proyecto una partida para ello. 
 
La instalación dispondrá de un contador general, equipada con válvula reductora de presión y/o con 
grupo de presión en su caso, con objeto de limitar o adecuar la presión de suministro a las necesidades 
del centro (un mínimo de 100 kPa en grifos comunes y 150 kPa para fluxores y con un máximo de 500 
kPa).  
 
Así mismo todos los llenados automáticos de las diferentes instalaciones dispondrán de un contador para 
poder comprobar las aportaciones de agua a dichas instalaciones.  
 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo y/o válvulas termostáticas estará entre 50 y 60 ºC, 
debiendo existir red de retorno desde cada local húmedo.  
 
La red de distribución estará sectorizada de acuerdo a las necesidades del centro especialmente en los 
núcleos de aseos. La red de distribución horizontal ha de situarse siempre en el techo de la planta a la 
que sirve. Cada punto de suministro dispondrá de una alimentación individual, debidamente protegida, 
con el fin de evitar el contacto directo de los tubos con materiales de obra.  
 
La longitud de la red de distribución del ACS deberá no ser excesiva para evitar las pérdidas de energía, 
agrupando en lo posible los puntos de consumo. 
 
La red de distribución se realiza en base a montantes o distribuidor principal alojado en patinillo o 
empotrado registrable, y derivaciones colectivas horizontales que discurran por los falsos techos 
desmontables desde las que descenderán las derivaciones hasta los puntos de consumo, alojados en 
fábricas o divisiones interiores. La descarga de los inodoros se realizará mediante fluxores.  
 
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como retorno, deben ajustarse a lo dispuesto 
en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE-2007 y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITE, y la de agua fría en los tramos horizontales que discurran por los falsos techos 
(para evitar el goteo por condensación) y aquellos que pudieran ser afectados por las heladas.  
 
Las derivaciones individuales a cada aparato o punto de consumo partirán del falso techo registrable y 
en tubo continuo de un solo tramo (sin piezas de unión, derivación, codos, etc.), discurrirán empotrados 
en catas o rozas verticales, de forma que las fugas en los tramos no registrables solamente se 
producirán en caso improbable de rotura de tubo.  
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La instalación dispondrá de llaves de corte general, de cada montante, de caja de derivación colectiva, 
de cada cuarto húmedo, etc., de forma que sea posible una correcta manipulación y facilidad de 
mantenimiento. Se complementará con filtros, dispositivos de purga y desaire, válvulas de retención, 
anclajes con libertad de dilatación, dilatadores en su caso, etc.  
 
Los aparatos sanitarios tendrán sifón individual. Los diámetros mínimos de desagüe serán los siguientes: 
fregadero, 50mm; ducha, 50mm; vertedero, 100mm; inodoro, 100mm; urinario, 50mm.  
 
Los caudales instantáneos mínimos que han de garantizar los diferentes aparatos sanitarios serán: 
fregaderos, 0,30 l/s; ducha, 0,20 l/s; vertedero, 0,20l/s; inodoro con fluxor, 1,25 l/s; inodoro con tanque, 
0,1 l/s; boca de riego, 0,20 l/s.  
 
Las tuberías deben ser de materiales autorizados y homologados.  
 
Se instalará un sistema de producción energía procedente de fuentes renovables que cubrirá el 
porcentaje establecido en el DB HE4 (Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda 
de agua caliente sanitaria) para la demanda energética anual de ACS y para climatización de piscina, 
obtenida a partir de los valores mensuales, e incluyendo las pérdidas térmicas por distribución, 
acumulación y recirculación. Se dispondrá un sistema central de regulación y limitación de la temperatura 
de distribución de esta agua a las duchas con un máximo de 60ºC. 
 
La contribución solar mínima para ACS podrá efectuarse mediante paneles o mediante otras energías 
renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de 
recuperadores de calor ajenos a la propia instalación térmica del edificio, en los términos descritos en el 
DB HE4 (Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria).  
Basándose en las necesidades calculadas se deberá dejar en el cuarto de calderas el espacio suficiente 
para los depósitos de acumulación, vasos de expansión, bombas y otros equipos necesarios para poder 
llevarla a cabo.  
 
4.12. Aparatos sanitarios y grifería  
 
Se cumplirán todas las condiciones requeridas por la normativa con respecto a los aparatos sanitarios y 
grifería accesibles. 
 
En los aseos del alumnado se colocarán piletas-lavabo recibidas con obra de fábrica o sujetas con 
soportes metálicos resistentes. Se podrán colocar sobre encimeras corridas. Las piletas-lavabo 
dispondrán de válvula de corte temporizada, y sólo tendrán agua fría, excepto en determinados espacios 
concretos que se determinarán en fase de redacción del proyecto de ejecución.   
 
En todos los aseos del centro habrá inodoros (no se colocarán urinarios murales suspendidos). 
 
Los inodoros dispondrán de fluxómetro con llave y se deberá garantizar que la presión es la suficiente 
para su funcionamiento. Los fluxores se instalarán de uso mecánico con dispositivo antivandálico. Los 
grifos de los fregaderos de las cocinas serán de accionamiento no manual.  
 
Los grifos serán de fácil manejo para el alumnado y dispondrán de sistemas reducción de consumo.  
 
Las características de los aparatos sanitarios, griferías monomando, y las alturas de colocación de 
inodoros, fluxómetros, piletas, grifos, espejos, dosificadores de papel, portarrollos y jaboneras se 
ajustarán al usuario y alumnado, de forma que se facilite el uso de los mismos.  
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4.13. Instalación de calefacción y ACS  
 
Sala de calderas-instalaciones. Fuente de energía 
 
La sala de calderas cumplirá con el R.I.T.E. y las normas UNE que lo complementan. No podrá utilizarse 
para otra finalidad, ni se podrá realizar actividades diferentes a las propias de la instalación. 
 
La sala tendrá por lo menos acceso directo desde el exterior. Si se contempla dos accesos diferentes, 
uno dará salida directa al exterior y otro desde el interior del edificio a través de un vestíbulo previo y 
estará compartimentada respecto al edificio con cierres ciegos resistentes.  
 
Las dimensiones del acceso a dicha sala permitirán el mantenimiento y sustitución de equipos de 
grandes volúmenes y pesos.  
 
Para la ubicación y dimensionado de la sala de calderas tendrá que tenerse en cuenta el programa 
establecido y los criterios de diseños establecidos según normativa vigente, así como futuras 
ampliaciones.  
 
En el exterior de la sala de calderas se situará un interruptor general para poder cerrar el suministro eléc-
trico. 
 
El emisor o emisores de energía, tendrán la potencia suficiente para dar servicio al centro, según el 
programa establecido. Se colocará un colector general en la sala de calderas, con tomas preparadas 
para utilizarlas en los circuitos de las distintas áreas. Así mismo, se deberá contemplar la distribución y 
puntos de conexión de los circuitos de calefacción de las diferentes áreas de forma que se interfiera lo 
menos posible en lo ya construido o ejecutado.  
 
Se especificará la fuente de energía proyectada.  
 
Se deberá evitar la utilización de sistemas de generación de calor para ACS y/o calefacción que utilicen 
gas natural o gasóleo, por su condición de combustible fósil. 
 
Si se propone el sistema de producción de calor de biomasa, se deberá prever dentro del proyecto el/ los 
depósitos necesarios para su almacenamiento y demás requisitos necesarios. 
 
Podrán emplearse otras fuentes de energía, bien como fuente de energía principal o de apoyo de las 
anteriores (paneles fotovoltaicos, etc).  
 
Se deberán describir los equipos seleccionados, teniendo en cuenta para su elección el rendimiento y 
plazo de amortización de los mismos, en el caso de aerotermias, bombas de calor, etc.  
 
Sistema de calefacción 
 
El sistema de calefacción será centralizado y estará definido en función de las condiciones climáticas y 
orientación del edificio. La calefacción y climatización se deberá resolver de diferente manera según el 
uso de los espacios. 
 
Se colocará una válvula termostática por espacio, controlada por un termostato ambiente de regulación 
oculta o sonda de temperatura.  
 
Mediante un sistema de control centralizado por ordenador, deberá poderse controlar los horarios y 
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temperaturas de las diferentes estancias, así como los parámetros de consigna de todos los equipos de 
la instalación. Este sistema deberá disponer de un sistema de gestión por ordenador vía Web para poder 
gestionar la instalación a distancia. 
 
Se deben garantizar los niveles de confort y bienestar establecidos en el R.I.T.E. 
 
A efectos de cálculo, se considerará la temperatura interior en aulas y zona administración: 20ºC en 
invierno y 25º en verano; En los vestíbulos, pasillos y zonas de circulación: entre 15ºC y 18ºC en 
invierno.  
 
La ventilación natural es imprescindible en todos los espacios que estén normalmente ocupados, si se 
diseña un local de residuos, éste también dispondrá de ventilación natural.  
 
En función del uso asignado, se deberán realizar tantos circuitos como se consideren necesarios para la 
zonificación, como orientación de fachadas, espacios de administración, espacios del profesorado, 
teniendo en cuenta la posibilidad de diferentes horarios de utilización.  
 
La instalación dispondrá de los elementos necesarios que permitan su parada de forma manual y 
automática.  
 
El mando y control de la instalación permitirá su programación y funcionamiento automático, 
diferenciando circuitos, en función de sondas de temperatura interior y exterior.  
 
La instalación deberá disponer de un sistema de gestión por ordenador vía Web para poder gestionar la 
instalación a distancia.  
 
La distribución permitirá la fragmentación del funcionamiento y la regulación automática sectorizada.  
 
La regulación automática debe mantener una temperatura ambiente constante y autorregulable de 
acuerdo con las condiciones exteriores y las circunstancias internas. Debe responder a criterios de 
eficiencia energética.  
 
Entre otros podrán instalarse y combinarse, dependiendo de los usos los siguientes elementos 
terminales de calefacción:  
 
Sistema convencional de radiadores se realizará un trazado basado en una línea general y sublíneas por 
planta y zona, con un sistema de distribución bitubular. El trazado de los circuitos generales de 
distribución discurrirá en un nivel inferior a los emisores. Si la caldera se sitúa en un extremo de las 
líneas de los circuitos, la conexión será con retorno invertido, para facilitar el equilibrio de caudales. Si 
fuera necesario, se colocarán válvulas de equilibrado en los diferentes circuitos.  
La regulación de los radiadores de cada uno de los espacios se realizará por medio de una 
electroválvula controlada por un termostato ambiente de regulación oculta. Los radiadores dispondrán de 
llave de regulación y detentor mediante un sistema no manipulable por el alumnado (tornillo, p.ej.). 
Todas las tuberías se sujetarán convenientemente a las paredes evitando los puentes térmicos mediante 
abrazaderas isofónicas y se aislarán térmicamente para evitar pérdidas de calor, según la normativa de 
aplicación (R.I.T.E.)  
Los tubos empotrados en rozas, irán aislados térmicamente de acuerdo a la normativa vigente.  
Los productos, elementos y sistemas constructivos, serán compatibles entre sí y se adoptarán las 
medidas necesarias para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales de 
diferente potencial.  
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Sistema de suelo radiante se diseñarán diferentes circuitos en función del régimen de ocupación de los 
locales y de la orientación de sus cerramientos exteriores.  
El suelo radiante, que lo conforma un circuito de tuberías plásticas de alta tecnología, de tubo multicapa, 
deberá realizarse en una capa de mortero bajo el pavimento elegido, sobre una base de material aislante 
para evitar las pérdidas hacia abajo, sujeto con grapas especiales para este efecto. Se deberá colocar un 
pavimento que permita un correcto rendimiento de la calefacción por suelo radiante (terrazo, pavimento 
cerámico, o similares). Además, se dispondrá de un zócalo o banda perimetral de aislamiento, para 
absorber las dilataciones del suelo, además de evitar los puentes térmicos.  
La distribución se realizará mediante los colectores de ida y retorno, instalados en armarios empotrados 
y situados en pasillo o estancias comunes. Dentro de este armario si instalaran los equipos de 
distribución, caudalímetros (colector retorno), termómetros, purgadores, etc.  
El control y regulación, se realizará por medio de una centralita de regulación, que deberá recibir 
información de las diferentes sondas que debe tener la instalación, sonda exterior, sonda de impulsión 
(inmersión), sondas de suelo y sondas ambiente de cada una de los espacios. Una vez recibida la 
información por la central, esta actuará sobre la válvula mezcladora y actuadores (colector ida) de cada 
uno de los circuitos instalados en los diferentes espacios.  
 
El sistema de calefacción por aire se podrá considerar puntualmente para acondicionar espacios 
concretos, tales como el aula físico-deportiva o el Taller de intervención social. En este caso se tendrá en 
cuenta que el nivel sonoro no supere los estándares previstos por la normativa aplicable y se colocarán 
conductores aislados térmicamente, preferentemente de fibra de vidrio y chapa galvanizada. Los 
aparatos de calefacción por aire se protegerán mecánicamente de posibles golpes.  
Las unidades de tratamiento de aire deberán disponer del suficiente aislamiento acústico y amortiguación 
para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones en los locales contiguos. Dispondrá de filtros fácilmente 
accesibles para su mantenimiento. La regulación deberá incorporar como mínimo una válvula de tres 
vías y termostato ambiente. 
 
ACS y contribución solar mínima  
 
Se dispondrá de A.C.S. en el botiquín-enfermería, aseos de profesorado, cuartos de limpieza, en aulas 
talleres que se requieran según el apartado “2.4 Criterios específicos” de este pliego y en determinados 
espacios que se determinen en fase de redacción del proyecto.  
 
En caso de que la contribución solar al ACS se realice mediante colectores solares térmicos, estos se 
dimensionarán conforme a la demanda estimada de ACS del centro. (Tabla 2.1 de DB-HE4).  
 
Los colectores se unirán a estructuras de soporte que se ubicarán en la orientación adecuada (sur) para 
lograr la máxima captación solar posible evitando sombras generadas por obstáculos.  
 
Basándose en las necesidades calculadas se deberá dejar en el cuarto de calderas el espacio suficiente 
para los depósitos de termo-acumulación, vasos de expansión, bombas y otros equipos necesarios para 
poder llevarla a cabo.  
 
Como en el periodo de vacaciones estivales la producción de ACS por contribución solar suele ser 
superior a la demandada, la instalación contará con un sistema automático para la disipación de los 
excedentes energéticos existentes y evitar el sobrecalentamiento de la instalación.  
 
La instalación de los paneles solares térmicos se realizará sobre soportes no anclados directamente a la 
cubierta e insensibles a la corrosión.  
 
Así mismo deberán quedar instaladas las tuberías de ida y retorno, aisladas y taponadas, y una 
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conducción adecuada y suficientemente amplia para el paso de cables eléctricos, entre la zona donde se 
coloquen los soportes para los paneles y el cuarto de calderas. Los pasos de tubos y cables de las 
cubiertas al interior del edificio, deberán de realizarse de tal manera que se eviten las perforaciones 
verticales, evitando así posibles goteras.  
 
Se tendrán en cuenta los sistemas para reducción de pérdidas por recirculación de acs, siempre 
cumpliendo con medidas antilegionelosis. Se recomienda concentrar en la medida de lo posible los 
puntos de consumo.  
 
Antes de la puesta en marcha, se realizará una limpieza y desinfección contra la bacteria de la legionela 
en los circuitos de agua caliente sanitaria. 
 
El licitador podrá proponer soluciones alternativas a los colectores solares siempre que estas soluciones 
tengan cabida en el presupuesto general de la obra, y cumplan con los objetivos de fácil mantenimiento y 
plazo de amortización razonable.  
 
4.14. Instalación de renovación de aire  
 
Se proyectará un sistema de doble flujo con recuperación de calor con un rendimiento mínimo del 75%. 
No obstante, si el licitador lo estima oportuno podrá valorar posibles alternativas para los periodos de 
otoño y primavera. Podrán proponerse sistemas de ventilación cruzada manuales o motorizados. Así 
mismo se podrán proponer sistemas de ventilación nocturna como medida contra los 
sobrecalentamientos en los meses cálidos, teniendo en cuenta la protección en caso de tormentas así 
como contra la intrusión exterior. 
 
Debe tenerse en cuenta que todas las aulas quedan cerradas con llave fuera del horario escolar.  
 
Se deberá elegir el sistema de control sobre el caudal de ventilación que permita reducir el coste 
energético, siempre sin que esto suponga la reducción de las condiciones de calidad de aire interior 
(CO2, humedad relativa, presencia, combinados...). Se deberá garantizar un funcionamiento adecuado 
de la renovación (bajo consumo eléctrico, bajo nivel de ruido, impulsión del aire a la temperatura 
adecuada) para evitar aperturas indebidas de ventanas. La elección se realizará teniendo en cuenta la 
relación entre el coste previsto y el rendimiento obtenido.  
 
Se realizará una instalación de renovación de aire conforme a los parámetros indicados en el apartado IT 
1.1 “Exigencia de Bienestar e Higiene” de la Instrucción Técnica IT.1, del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de los Edificios (RITE).  
 
Para la determinación de la instalación de climatización-renovación de aire a instalar, se deberá tener en 
cuenta el uso y grado de ocupación del edificio a construir (centro educativo) y además:  

 La categoría de la calidad del aire interior necesaria en función del uso del edificio (IDA)  
 El nº de renovaciones necesarias o caudales de aporte exterior para la ventilación del edificio, en 

función de su uso.  
 Filtrado del aire exterior mínimo de ventilación (ODA).  
 Control de la calidad del aire interior de ventilación (velocidad y corrientes de aire, gradiente 

vertical de temperatura, humedad y temperatura del aire, etc)  
 Recuperación del calor en el aire de extracción  

 
El sistema de renovación de aire interior del edificio a construir, podrá ser centralizado mediante 
Unidades de Tratamiento de aire (UTAs) con conductos, o descentralizado con o sin conductos.  
Mediante el mismo o idéntico sistema de control centralizado por ordenador que el utilizado en la 
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calefacción, deberá poderse controlar los horarios de renovación y temperatura del aire, así como los 
espacios en los que se debe renovar el aire en función de la calidad del aire y ocupación (captadores de 
CO2, detectores de presencia, etc.).  
 
El sistema de ventilación doble flujo debe ser equilibrado. Es decir, que la diferencia máxima aceptable 
entre caudales de admisión y extracción no puede ser mayor del 10% (contabilizado en la suma de todos 
los caudales de extracción-admisión).  
 
Deberá tenerse en cuenta el ruido, tanto interior (velocidad del aire) como el exterior de los equipos. El 
ruido deberá minimizarse lo máximo posible de forma que no interfiera el funcionamiento y actividad del 
centro. Para minimizar el ruido interior se podrán instalar silenciadores, reguladores de caudal, 
variadores de velocidad, etc. La difusión y el retorno de aire en los locales se hará mediante unidades 
terminales diseñadas de manera que el nivel generado de potencia sonora no supere los valores 
permitidos en el CTE.  
 
En el ruido exterior deberá tenerse en cuenta que el nivel de potencia acústica de los equipos situados 
en zonas exteriores, sea menor o igual que 70 dB, para ello deberá tenerse en cuenta la ubicación e 
instalación de los equipos y el empleo de productos con absorción acústica.  
 
Para un mantenimiento óptimo de los equipos a instalar, se tendrá en cuenta la ubicación y accesibilidad 
de los mismos.  
 
La ventilación natural es imprescindible en todos los espacios que estén normalmente ocupados. Si se 
diseña un local de residuos, éste también dispondrá de ventilación natural. 
 
4.15. Instalación de Electricidad  
 
La instalación eléctrica se realizará respetando en todo momento la normativa aplicable.  
 
En previsión de una ocupación superior a 300 personas, en los nuevos espacios a construir deberá 
existir doble suministro eléctrico: suministro ordinario y de socorro (independiente del anterior). De no ser 
así, se dispondrá de grupo electrógeno de la potencia adecuada.  
 
Los conductores se alojarán sobre bandejas o rejillas galvanizadas, o bajo tubo reforzado articulable, 
instalados en falso techo desmontable, con los tramos verticales empotrados en la tabiquería. Todos los 
conductores cumplirán la normativa aplicable.  
 
La potencia total prevista y a solicitar antes de la contratación a la compañía distribuidora, se indicará en 
el proyecto y deberá tener en cuenta las necesidades globales del centro de formación profesional, 
según el programa de mínimos establecido.  
 
La carga total del centro se determinará en función de los niveles de iluminación, de los servicios 
generales tales como bombas de recirculación, etc. y de los puntos de tomas eléctricas definidos en el 
proyecto.  
 
La distribución se iniciará en el cuadro general de distribución, del cual saldrán los diferentes circuitos 
dotados de los correspondientes interruptores diferenciales selectivos e interruptores automáticos. Cada 
uno de estos circuitos alimentará únicamente un subcuadro de zona o de planta.  
 
Así mismo, los interruptores magnetotérmicos y los interruptores diferenciales de los diferentes circuitos 
del área a construir, se colocarán en los cuadros de zona o de planta. Los cuadros de zona o planta 
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deben coincidir con las zonas funcionales de distribución del centro.  
 
En pasillos, el encendido de al menos un circuito se realizará por medio de un detector de presencia, que 
detecte los movimientos y mida el nivel de iluminación de manera permanente, este deberá ir instalado 
en el techo.  
 
En los baños, aseos, vestuarios y zonas de uso esporádico (excepto pasillos), el encendido se realizará 
mediante pulsador temporal o detector de presencia. Al respecto de lo indicado en el presente párrafo, 
se cumplirá lo establecido en el Documento Básico de Ahorro de Energía del CTE.  
 
Las luces de los espacios comunes (pasillos, vestíbulos…) se deberán poder controlar desde el cuadro 
de mandos de la conserjería, mediante un interruptor con indicador luminoso. El resto de dependencias 
tendrán su interruptor correspondiente. Las aulas se podrán controlar con interruptores locales, o por 
grupos (subcuadros) y, además, desde el cuadro de mandos de conserjería. En las aulas se preverá un 
mínimo de tres interruptores.  
 
En pasillos y circulaciones se dispondrá de una toma de corriente 10/16 A por cada 10 metros lineales o 
fracción. Del mismo modo, todos los baños y aseos deberán contar con un mínimo de dos tomas de 
corriente10/16 A cada uno. Todas las tomas de corriente 10/16 A. del centro serán de seguridad.  
Equipos de producción de electricidad: en caso de incorporarlos, se indicará la superficie solar 
empleada, estimación de la producción eléctrica anual y consumo propio cubierto.  
 
4.16. Instalación de Iluminación  
 
Condiciones generales de diseño  
 
Se aprovechará al máximo las posibilidades de luz natural, aunque evitando deslumbramientos y 
reflexiones molestas tanto en las aulas como en espacios de trabajo administrativos. 
 
La iluminación, tanto natural como artificial, será la apropiada para realizar las actividades escolares 
como lectura, escritura, dibujo, pintura, manualidades, etc, de forma que las características de las 
lámparas o situación de ventanales no produzcan distorsión en los colores, sombras u otras anomalías.  
Se tendrá en cuenta dentro el “paisaje luminoso” la adecuación y homogeneidad de la iluminación natural 
junto con la riqueza y heterogeneidad de las diversas fuentes de iluminación artificial, según los distintos 
usos de los espacios.  
 
Las instalaciones de iluminación serán eficaces energéticamente conforme a la normativa de vigente 
(CTE, RBTE…etc.) disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la 
luz natural. En las aulas se instalará un sistema de aprovechamiento de la luz natural, por lo menos en 
las dos primeras líneas de luminarias situadas a menos de 5m de las ventanas. El sistema permitirá un 
ajuste progresivo, que en función de la luz natural incidente permita obtener el nivel de iluminación 
prefijado. 
 
Se proyectará una sectorización de encendidos de iluminación en cada espacio, posibilitando 
encendidos a 1/3, 2/3 y total. Uno de los tres encendidos será un mínimo del 15% de la iluminación 
general y servirá como alumbrado de socorro.  
 
Los niveles mínimos de iluminación serán los definidos en la tabla 1.1 de CTE-DB-SU4  
 
Son valores aceptables, los parámetros definidos en:  
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 UNE-EN-12464-1.2003 iluminación en los lugares de trabajo en interiores  
 Guía técnica para la prevención de riesgos que adopta la norma EN-12464  
 Norma UNE EN 12193 Alumbrado de Instalaciones deportivas  
 Norma UNE 72112 Tareas visuales. Clasificación  
 Norma UNE 72163 Niveles de iluminación, asignación de tareas  

 
Luminarias 
 
La iluminación interior del centro se realizará mediante equipos que eviten el deslumbramiento y se 
dispondrán de pantallas y reflectores adecuados. Se utilizarán lámparas LED.  
 
Las luminarias tendrán que cumplir como mínimo las siguientes especificaciones: 

- 3 elipses Mc Adam en la escala binning 
- Vida útil de 50.000 h con un flujo de luminosidad del 70% 
- Garantía de producto de 5 años y garantía de reposición de 20 años en componentes. 
- Luminarias construidas bajo normativa EN60598. 
- Cumplir la normativa EN62471, de riesgo fotobiológico del LED, con un resultado Clase 0. 

 
En las aulas, talleres y espacio de encuentro se preverá la instalación de dos/tres (según tamaño del 
espacio) tomas de corriente protegidas que permitan la disposición de puntos de iluminación indirecta.  
Se preverá el encendido de la iluminación de aulas y talleres en dos/tres golpes, diferenciando zonas, de 
modo que puedan emplearse de forma flexible y complementarse con la disposición personalizada de 
puntos de iluminación indirecta. 
 
La iluminación del Aula físico-deportiva y del almacén de equipamiento deportivo, se realizará mediante 
luces de proyección protegidas, de forma flexible posibilitando su encendido por zonas. En el caso del 
Aula físico-deportiva y del Taller de intervención social, es necesario prever su oscurecimiento total 
(proyecciones, actuaciones teatrales) y la colocación de pilotos de señalización. 
 
En las aulas se dispondrá de iluminación específica para las pizarras mediante pantallas de reflector 
esférico asimétrico. Este aspecto se revisará en fase de redacción del proyecto de ejecución. 
 
La iluminación de la sala de calderas, vestuarios, aseos y en general en los locales que así lo requieran, 
se realizará con equipos estancos. 
 
En los locales que así lo requieran por normativa, se instalarán luminarias y emergencias 
antideflagrantes. 
 
Los niveles luminosos de los diferentes espacios son los siguientes, según UNE 12464.1: 
 (En lux) UGRL RA 
Circulaciones-Escaler-Vestib 100- 150- 200 25- 25- 22 80 
Espacios comunes 200 22 80 
Aulas y espacios docentes 
Zona profesor y pizarra 

300 
500 

19 80 

Talleres  300 19 80 
Gimnasio 300 22 80 
Lavabos, servicios, vestuarios 200  80 
Despachos administración 500 19 80 
Patio exterior * 20 (general)  80 
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*Se preverán al menos dos puntos con tomas estancas protegidas (una por cada etapa) para posibilitar 
acciones diversas al aire libre en las zonas pavimentadas del espacio exterior. 
 
Las instalaciones de iluminación especial, de emergencia y señalización se realizarán de acuerdo a lo 
establecido en el DB-SI (Seguridad en caso de Incendio) del CTE Se realizarán mediante aparatos 
autónomos que iluminen los locales y las vías de comunicación o de evacuación hasta las salidas. 
La iluminación de señalización indicará permanentemente la situación de las puertas, los pasillos y las 
salidas de los locales. 
 
4.17. Monitorización  
 
Se proyectará un sistema de monitorización de las instalaciones que permita evaluar de un modo com-
pleto, eficiente y sencillo en el manejo, el comportamiento energético del edificio y en concreto en la veri-
ficación del edificio como EECN. Se definirá con concreción los equipos que componen dicho sistema 
(sensores, contadores, analizadores de redes, concentradores de datos, protocolos de comunicación, 
plataforma de adquisición...) y el alcance del mismo. Se deberán utilizar protocolos de comunicación 
abiertos, para que cualquier dispositivo de cómputo pueda conectarse al sistema. Se valorará positiva-
mente, la adecuación del sistema propuesto al proyecto y a los objetivos del sistema, así como la senci-
llez en la plataforma de visualización y gestión de cara al usuario final (la propiedad). 
 
4.18. Instalaciones Especiales  
 
Telefonía  
 
La instalación de telefonía se realizará mediante un tubo independiente del sistema eléctrico. Se 
aconseja que se aprovechen los pasos de cableado eléctricos, para una instalación más sencilla.  
Como mínimo, se dispondrá de instalación de telefonía en los siguientes espacios:  

 Conserjería 
 Secretaría de administración 
 Dirección/ jefatura de estudios/secretario/a 
 Departamento de profesorado y resto de departamentos  
 

Instalaciones audiovisuales  
 
Se preverá la instalación de monitores digitales interactivos y preinstalaciones para conexiones de 
proyectores en las aulas ordinarias y específicas, de acuerdo a las especificaciones del Departamento de 
Educación señaladas en el “Plano preinstalación de pizarra digital” y en los espacios indicados por la 
propiedad. 
 
En el vestíbulo se realizará una preinstalación para un futuro sistema de señalización o información digi-
tal. Es decir, una televisión o pantalla de proyección conectada por red a un ordenador o servidor que le 
proporcione contenidos.  
 
La preinstalación para el panel informativo tendría que tener las siguientes características:  

- Una toma de red y dos tomas de fuerza (únicamente preinstalación del cableado)  
- Esta preinstalación debería estar próxima a la posición en que se prevea la instalación del 

panel informativo y oculto en falso techo.  
 
Megafonía  
 
La instalación de megafonía posibilitará la correcta transmisión de avisos en todos los espacios interiores 
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y exteriores del edificio. La instalación constará de equipo amplificador y micrófono (situados en 
conserjería) y de difusores acústicos.  
 
Se instalará con reloj programador digital que permita distintas programaciones (entrada y salida, 
comienzo y final de las clases)  
 
La central de megafonía llevará incorporado un sistema de reproducción acústica.  
Así mismo, la central de megafonía deberá tener la capacidad o deberá poder ser ampliada para dar 
servicio a una futura ampliación.  
 
El aula físico deportiva - gimnasio se dotará de instalación de megafonía independiente, para su uso 
como salón de actos.  
Intercomunicación  
 
Los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior 
fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto 
de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso 
frecuente de personas.  
 
Instalación de red de cableado estructurado.  
 
El proyecto específico de cableado estructurado se ajustará a lo establecido en el Pliego de 
especificaciones técnicas que deberán cumplir los cableados estructurados para el Gobierno de Navarra 
y el Pliego de contenido y estructura de los proyectos técnicos de cableado estructurado de 
telecomunicación para el Gobierno de Navarra (ver documentación adjunta).  
 
El cuarto y armario rack se dimensionará con capacidad suficiente para dar servicio a un centro de 
formación profesional, según el programa establecido.  
 
Al finalizar los trabajos se enviará a la propiedad el archivo “FLW” con las tomas certificadas. El nombre 
de las tomas en dicho archivo será idéntico a la etiquetación, sin ningún texto añadido. 
 
Cuando los planos y esquemas eléctricos sean actualizados en la obra, se deberá entregar un archivo en 
formato “CAD” con la ubicación y numeración de tomas, así como los circuitos eléctricos instalados y las 
canalizaciones nuevas y/o existentes. 
 
A efectos de una futura instalación de puntos de acceso (APs) para proporcionar cobertura WiFi, se 
dotará al centro de un punto de red adicional (solo un punto de red, sin toma eléctrica), por cada dos 
aulas. El número de puntos de red correspondientes a este capítulo será el resultante de dividir el 
número espacios de uso didáctico (el total de aulas del centro, contando desdobles, aulas específicas, 
aulas de apoyo, etc ) por 2; el cociente resultante se incrementará en un 15%. Si es necesario redondear 
el resultado de dicha operación, el redondeo se hará hacia arriba. Así por ejemplo, si el proyecto de un 
centro contempla 45 aulas, el número de tomas adicionales para APs será el siguiente: 
45 / 2 = 22,5 ; 22,5 x 1,15= 28,875, es decir, 29 tomas adicionales para APs. 
 
Timbre 
 
Se instalará con reloj programador digital que permita distintas programaciones (entrada y salida, 
comienzo y final de las clases). Además, se colocará un pulsador para avisos no programados en la 
zona de administración. 
Si el timbre está programado por megafonía, se podrá prescindir del timbre tradicional. 
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Se instalarán los suficientes indicadores acústicos en las zonas de circulación (pasillos) de forma que 
sean oídos en todos los espacios. 
 
Ascensores. Aparatos elevadores 
 
El centro se deberá dotar de una instalación de ascensor con unas dimensiones interiores mínimas que 
permitan su utilización a las personas con movilidad reducida, cumpliendo la normativa aplicable. 
Las dimensiones interiores mínimas de la cabina serán: 1,40 m de profundidad y 1,10 m de frente (8 
personas y 600kg). 
Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y 
arábigo en alto relieve a una altura entre 80 y 120 cm, del número de planta en la jamba derecha en sen-
tido salida de la cabina. La anchura mínima libre de las puertas automáticas: 0,85m. 
La altura máxima de los elementos de mando en los espacios de acceso, medido desde pavimento aca-
bado: 1,00m. 
La altura máxima de los elementos de mando en el interior de las cabinas, medido desde pavimento 
acabado, será de 1,20 m. 
Se colocarán en cada una de las plataformas de acceso indicadores luminosos y acústicos de llegada, 
salida y sentido del desplazamiento del ascensor. 
El accionamiento exterior del ascensor, en su caso, será mediante llave. 
El ascensor estará comunicado con el armario rack mediante una canalización para la línea telefónica 
del ascensor. Se recomienda diseñar un ascensor clase A según norma alemana VDI 4707. 
 
4.19. Protección y Seguridad  
 
Protección contra incendios  
 
Se cumplirá con lo establecido en el Documento Básico de Seguridad de Incendio C.T.E.  
 
La señalización y rotulación se realizará mediante pictogramas. Los tamaños, colores e instalación de la 
rotulación además de cumplir la normativa básica de la SI y del SUA se adaptarán a los criterios DALCO.  
 
El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas. 
 
Las salidas de evacuación quedarán claramente señalizadas.  
 
La evacuación del centro se coordinará con los organismos de protección civil correspondientes.  
 
Se procurará que las puertas de evacuación o de emergencia den acceso al patio o recinto escolar. Se 
evitará que estas puertas den acceso a la vía o espacio público.  
 
Las Bocas de Incendio Equipadas, extintores y demás elementos destinados a la protección de incendios 
deberán estar empotrados, sin sobresalir del paramento vertical.  
 
La central estará ubicada en conserjería y estará conectada mediante una canalización con el armario 
rack de telecomunicaciones para su futura conexión a una línea telefónica.  
 
La central se dimensionará con capacidad suficiente para un centro de formación profesional del doble 
tamaño al proyectado en el programa de mínimos establecido.  
 
En el interior de la zona a construir, se instalará al menos una alarma óptico-acústica, bitonal y con un 
nivel sonoro máximo de 95 db.  
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Protección eléctrica  
 
En los aseos y vestuarios se respetarán los volúmenes de protección y prohibición, según lo dispuesto 
en el Reglamento de Baja Tensión. Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones 
metálicas y las masas de los aparatos metálicos.  
 
En los circuitos eléctricos habrá una protección para las sobreintensidades y para los contactos 
indirectos.  
 
El edificio dispondrá de instalación de conexión a tierra, realizada de acuerdo a la normativa específica 
de electrotecnia, para limitar la tensión respecto a la tierra que puedan presentar las masas metálicas, 
garantizar la protección y eliminar o disminuir el riesgo derivado del material utilizado.  
 

Las conexiones a tierra se realizarán con cable de cobre de 35 mm
2 

de diámetro mínimo y picas 
clavadas a la armadura de la estructura.  
 
La resistencia máxima de la red de tierra será de 15 ohmns.  
 
Pararrayos  
 
Si procede se instalará un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de 
impactos sea mayor que el riesgo admisible. En todo caso se cumplirá con lo dispuesto en el Documento 
Básico DB SU (Apartado 8 de seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo) del C.T.E.  
 
Seguridad y alarma  
 
Se preverá un sistema de seguridad electrónica con detectores volumétricos de doble tecnología, 
alarmas de aviso, etc. que complementen la protección física (rejas, puertas metálicas y vidrios de 
seguridad) situados en el perímetro del edificio.  
 
Los puntos de detección mínimos corresponderán a las zonas de accesos, pasillos y espacios con 
material de valor, así como la zona de dirección y conserjería.  
 
La central se ubicará en el armario rack o cuarto de telecomunicaciones siempre protegida con un 
detector sin retardo.  
 
La central se dimensionará con capacidad suficiente para el centro completo y una posible ampliación 
que duplique su tamaño, según el programa establecido. La composición del sistema permitirá la 
posibilidad de futuras ampliaciones.  
 
En el exterior del edificio se instalará una alarma óptica y acústica. En el interior del centro se instalarán 
al menos una alarma óptica y acústica.  
 
Se preverá un punto de red para la conexión del sistema de seguridad con una línea de teléfono.  
 
La alimentación eléctrica de los diferentes sistemas se realizará mediante un circuito independiente con 
sus correspondientes protecciones según el Reglamento de Baja Tensión.  
 
La instalación del sistema anti intrusión deberá ajustarse como mínimo al Grado 2: Riesgo Medio, 
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conforme a lo especificado en la norma UNE-EN 50131-1:2021.  
 
La instalación del sistema de alarma de intrusión, únicamente podrá ser realizada por una empresa de 
seguridad autorizada, conforme a lo establecido en la Orden INT/314/2011, del Ministerio de Interior.  
 
Una vez finalizada la instalación, la empresa instaladora deberá entregar la siguiente documentación:  

 Documento con la información relativa al sistema instalado y su emplazamiento, así como los 
detalles de la instalación incluyendo dispositivos instalados con sus características técnicas, 
indicación del trazado de cables y tubos protectores empleados.  

 Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del sistema.  
 Empresa instaladora: Nombre, dirección, teléfono etc.  
 Certificado de la instalación.  
 Planos de la instalación, indicando la ubicación de cada componente.  
 Esquema unifilar de la instalación, identificando los circuitos del sistema.  

 
Una vez inspeccionada y ensayada la instalación, y habiéndose entregado la documentación, se 
procederá a la recepción de la instalación mediante un acta firmada por la empresa instaladora.  
 
4.20. Protección frente al ruido  
 
Se tendrá en cuenta el tratamiento acústico del falso techo u otros paramentos, en todos los espacios del 
edificio para conseguir un adecuado control y atenuación de los niveles sonoros, especialmente en los 
más ruidosos: talleres, aula físico deportiva y espacio de encuentro. 
 
Se tendrá en cuenta la insonorización de los talleres de los ciclos industriales para evitar contaminación 
acústica con otros espacios adyacentes. 
 
El edificio se diseñará de forma que satisfaga las exigencias del CTE frente a la protección frente al ruido 
(CTE-DB-HR). Se verificará el cumplimiento de:  

 Condiciones de diseño y del dimensionado del aislamiento acústico a ruido aéreo y a ruido de 
impacto aplicando la opción simplificada si las soluciones que se adopten y el diseño de las 
uniones de los elementos constructivos cumplen los apartados 3.1.2 y 3.1.3 del citado DB-HR.  

 Condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de reverberación y de absorción acústica. 
Especial atención requiere la exigencia de tiempo de reverberación de 0,7 s en aulas vacías y de 
0,5 s en aulas con mobiliario.  

 Condiciones de diseño y dimensionado referidos al ruido y vibraciones de las instalaciones.  
 Condiciones de los materiales, de la construcción, del mantenimiento y de la conservación.  

 
Se debe señalar que cada aula es considerada como una unidad de uso lo que significa unas 
importantes exigencias en cuanto a elementos de repartición o cerramientos verticales y horizontales 
(apartado 3.1.2.3 de DB-HR). Así mismo, según el apartado K del DB-HR, el proyectista adoptará una de 
las opciones planteadas, debiendo compatibilizar la necesidad de absorción acústica de la pared trasera 
del aula con una resistencia suficiente del material que garantice la durabilidad.  
 
El proyectista definirá el material y composición de los elementos de repartición de unidades de usos 
diferentes, o de una unidad de uso con zonas comunes, o con un recinto de instalaciones o con recintos 
de actividad.  
 
En cuanto a la distribución de los materiales absorbentes acústicos se proponen las siguientes opciones 
de diseño:  

a) Se ha de disponer un material absorbente acústico en toda la superficie del techo, la pared frontal 
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será reflectante y la pared trasera será absorbente acústica para minimizar los ecos tardíos.  
b) Se dispondrá un material absorbente acústico en el techo, pero sólo se cubrirá la parte trasera del 

techo, dejando una banda de 3 m de ancho de material reflectante en la parte delantera del 
techo. La pared frontal será reflectante y en la pared trasera se dispondrá un material absorbente 
acústico de coeficiente de absorción acústica similar al techo.  

 
4.21. Equipamiento  
 
El diseño del equipamiento fijo dará respuesta a los requerimientos funcionales de cada espacio tipo.  
 
El equipamiento fijo que deberá disponer el centro y deberá estar incluido dentro del proyecto de 
ejecución del mismo, será al menos el siguiente:  
 

 Aseos y vestuarios: dosificadores de jabón, dispensadores de papel higiénico, secamanos 
eléctricos, papeleras, escobilleros y espejos en todos los aseos; barras de apoyo y accesorios 
completos en baños adaptados.  

 Taquillas individuales en aulas, espacios específicos y vestuario. Tendrán unas dimensiones 
aproximadas de 50cms de ancho, y 90cms de altura e irán provistas de cerradura y llave. Se 
instalarán dentro de las aulas o en espacios anejos como pasillos, desde donde se garantice 
máxima visibilidad. 

 Mostrador de información accesible que cumpla las condiciones de “punto de atención 
accesible” dotado con bucle de inducción u otro sistema adaptado como dispositivo de 
intercomunicación. 

 Cartelería interior y rotulación de estancias*. Para que las condiciones de deambulación sean 
adecuadas (especialmente para las personas con discapacidad visual) es muy importante la 
correcta señalización de todos los espacios, de los puntos destacados y de los principales 
recorridos. 

 Felpudo en los accesos y salidas del edificio. Se colocarán firmemente fijado y sin resalte con el 
pavimento. 

 Portero automático e interfono en las puertas de acceso al recinto escolar, controlado desde 
conserjería.  

 Buzón.  
 Elementos fijos aparca-bicicletas y patinetes. 
 Espalderas en el Aula físico-Deportiva. Las espalderas cumplirán la normativa UNE-

EN12346:1998. Serán de madera de haya de gran calidad. Los cantos de los largueros serán 
redondeados y las barras serán ovaladas. Toda la madera irá tratada con barniz no tóxico de 
color natural.  

 Espejo de seguridad en Taller de intervención social.  
 Canastas y porterías en su caso en las pistas deportivas del patio. 
 Rotulación de líneas en pista deportiva. 
 Fuentes, papeleras y bancos exteriores u otro mobiliario exterior, en su caso. 
 Equipamiento fijo del Taller de apoyo domiciliario, Taller de atención sanitaria e higiénica y Taller 

de intervención social. 
 

*Todas las estancias se deberán señalizar mediante la colocación de placas tarjetero tipo Slatz o 
equivalente de 30 x 8 cm, de aluminio, con acrílico transparente y tapas de plástico inyectado ABS, con 
posibilidad de modificar fácilmente el texto, anclados a pared junto a las puertas de acceso a cada 
estancia.  
 
La información gráfica que define los usos de cada estancia podrá complementarse con un sistema táctil 
(braille) y/o sonoro. 
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Se distinguirá una “franja guía de dirección” de diferente textura en pavimento, a lo largo de los espacios 
fundamentales del centro. 
 
4.22. Exteriores del centro 
 
El diseño de la urbanización y recinto escolar se realizará teniendo en cuenta el centro completo de 
formación profesional y la posible ampliación futura. El espacio libre exterior se comprenderá como 
“patio-jardín” y se diseñará con espacios de carácter diverso que favorezcan la alternancia entre zonas 
de actividad y zonas que permitan la estancia tranquila. 
 
Se proyectarán zonas pavimentadas de acuerdo a lo especificado en el apartado 2.4. Criterios 
específicos, del presente Pliego, dejando el resto del espacio exterior libre en forma de jardín natural, 
con amplias superficies sin urbanizar. 
 
En el recorrido exterior entre el acceso a la parcela y la puerta de entrada principal al edificio y en el res-
to de recorridos exteriores importantes (comunicación con zona de patio, aparcamiento, etc), se realizará 
una “franja guía de dirección” de diferente textura en pavimento. 
 
Del mismo modo, la puerta de entrada principal al edificio contrastará cromáticamente con la fachada en 
la que se integra. 
 
Las necesidades a las que debe dar respuesta el espacio exterior en la medida de lo posible se articulan 
en los usos y espacios siguientes que deberán plantearse en el proyecto de urbanización: 
 
- Espacios exteriores cubiertos, con función de porche, que pueden comprenderse como una pro-

longación de la edificación o como elementos autónomos que contribuyan a la articulación de los es-
pacios exteriores, teniendo en cuenta su función tanto en invierno como en verano. Se tendrá en 
consideración la grave problemática que presenta el exceso de reverberación sonora en los mismos, 
planteando medidas para su acondicionamiento acústico. Así mismo, se plantea la posibilidad de 
mejorar cualitativamente la estética de su diseño. 

- Espacios para el juego libre, con función lúdica, ambiental y pedagógica. El terreno se puede enri-
quecer con desniveles existentes o proyectados, integrando arbolado y vegetación diversa, así como 
tratando el suelo con materiales naturales de jardinería. 

- Aulas al aire libre/anfiteatro, con función pedagógica y social. Se trata de crear espacios estancia-
les tranquilos, pavimentados de pequeña escala dispuestos para el desarrollo en pequeños grupos 
de actividades pedagógicas al aire libre, así como para la reunión, celebración y relación social. Po-
drán diseñarse con forma de anfiteatro u otras formas que favorezcan la relación. 

- Jardín, para su diseño y trabajo, acorde con la superficie indicada en el programa.  
- Alojamiento de bicicletas y patinetes, acorde con la superficie indicada en el programa.  
- Mobiliario exterior. La concepción de espacios exteriores donde tenga protagonismo de forma equi-

librada el deporte, la naturaleza y el encuentro social requiere la dotación de los mismos con deter-
minados elementos de mobiliario, fijos o móviles, aptos para exterior. 

 
Se preverán las siguientes dotaciones: 

- Una zona de aparcamiento para bicicletas y patines, que sea segura y fuera de la zona de 
juego.  

- Acceso al edificio con espacio para la espera y llegada protegido mediante zona cubierta 
(porches o voladizos). Todos los accesos desde el exterior al recinto escolar estarán 
pavimentados. 
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- Mobiliario: Se colocará al menos una fuente; se preverán zonas donde instalar bancos (el 
diseño y la posición de los mismos se definirá con mayor detalle en la redacción del proyecto); 
se dispondrán papeleras. 

- Jardinería: Se preverá la plantación de especies de árboles y arbustos de hoja perenne y 
caduca en función de las orientaciones para garantizar el correcto soleamiento, favorecer las 
sombras en zonas estanciales y ayudar a la protección de los vientos dominantes. 

 
El vallado del recinto escolar tendrá preferentemente una altura no inferior a 2,00 m, será resistente, 
estable y seguro y cumplirá la normativa de aplicación y el C.T.E. (distancias entre barrotes, 
escalabilidad etc.). Se valorará las vistas al paisaje. 
 
La puerta de acceso de vehículos al recinto escolar no tendrá dintel. El ancho mínimo de acceso será 
de 3,50 m, o lo establecido en el DB SI en el apartado de intervención de los bomberos. 
 
Las puertas practicables de acceso a los patios estarán preparadas para un uso intensivo. 
 
5. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO  
 
De manera general, el proyecto completo constará de toda la documentación relativa a:  

 Movimientos de tierras 
 Cimentación 
 Estructura. Cubierta 
 Albañilería 
 Pavimentos y revestimientos 
 Carpintería exterior 
 Carpintería interior 
 Instalaciones (fontanería, riego, saneamiento y drenaje, electricidad, baja tensión, cableado 

estructurado, telecomunicaciones, iluminación, calefacción, seguridad frente a la inturisión y 
vandalismo, ventilación mecánica con recuperación, inst. fotovoltáica si procede, otras 
instalaciones…)  

 Protección de incendios 
 Urbanización exterior y patio de juego (jardinería, riego, pavimentaciones, drenaje, jardinería 

etc.)  
 Equipamientos exteriores, mobiliario fijo y señalética 
 Otros conceptos, como el cálculo de comportamiento energético del edificio y certificado de 

eficiencia energética. 
 
El promotor se reserva el derecho de exigir al equipo proyectista el archivo de simulación del 
comportamiento energético del edificio y el archivo generado con la herramienta de certificación 
energética para las comprobaciones necesarias.  
 
Se entregarán seis ejemplares del proyecto visado por su colegio respectivo, además de una copia 
completa en soporte informático en formato editable: con diferentes extensiones: para documentos de 
texto “DOCXS”, para documentos de cálculo presupuestario “PZH” y para documentos de dibujo gráfico 
“DWG” y otra copia completa en pdf. Se incluirá la documentación que a continuación se relaciona. 
 
5.1. Proyecto de ejecución  
 
5.1.1. Memoria justificativa con su normativa correspondiente: justificación urbanística, ley de 
accesibilidad, protección contra incendios, condiciones acústicas, condiciones térmicas, etc. Contendrá 
todas las fichas del cumplimiento de las normas de aplicación correspondientes, y todo lo relativo a:  
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1. Autor del encargo 
2. Autor del proyecto 
3. Objeto del proyecto 
4. Información previa: 

4.1 Antecedentes arquitectónicos, urbanísticos, técnicos, etc. Condicionantes de partida. Se 
estudiará la posible existencia de depósitos enterrados en desuso, así como de posibles fosas 
sépticas.  
4.2 Datos de emplazamiento: situación, forma, lindes, superficies, altimetría, orientación, etc.  

5. Programa de necesidades 
5.1 Propuesta de implantación y espacios exteriores. Orientación y enclave de edificio. Espacios 
educativos y de juego exteriores. 
5.2 Propuesta de relaciones entre espacios. Esquema de circulación. 
5.3 Propuesta de diseño de aula, espacios comunes y espacios singulares. 

6. Justificación de la solución en los siguientes aspectos: funcionales, formales, constructivos y 
económicos. Orientación y enclave del edificio. Esquema de circulación.  

7. Planeamiento que le afectan, vigente y/o en tramitación, así como su adecuación al mismo.  
8. Resumen de superficies computables a efectos urbanísticos.  
9. Justificación del cumplimiento de la Normativa de obligado cumplimiento aplicable.  
10. Cuadros de superficies:  

Superficie construida por usos y total  
Superficie útil por habitáculo y total  

11. Cimentación y estructura  
11.1 Información sobre el terreno  
11.2 Descripción y justificación del tipo de cimentación y estructura adoptadas.  
11.3 Bases de cálculo.  
11.4 Justificación del cumplimiento de Normas Básicas de estructuras.  

12. Sistema constructivo-técnico  
12.1 Movimiento de tierras.  
12.2 Albañilería.  
12.3 Cubierta  
12.4 Carpintería exterior e interior, y cerrajería.  
12.5 Acristalamiento.  
12.6 Solados y revestimientos.  
12.7 Cerramientos.  

13. Instalaciones.  
13.1 Fontanería  
13.2 Saneamiento y drenaje  
13.3 Electricidad, Baja Tensión e Iluminación  
13.4 Telecomunicaciones. Cableado Estructurado (proyecto independiente)  
13.5 Calefacción.  
13.6 Instalaciones de protección contra incendios.  
13.7 Seguridad antiintrusión (proyecto independiente).  
13.8 Ventilación mecánica controlada con recuperación.  
13. 9 Monitorización 
13.10 Otras posibles instalaciones (aire a presión..etc) 
13.11 Cualquier otro que sea necesario para la legalización de instalaciones.  

14. Certificado de eficiencia energética de proyecto. 
15. Cualquier aclaración que se considere necesaria para la comprensión del proyecto.  

 
5.1.2. Pliego de prescripciones técnicas particulares. Se hará la descripción de las obras y se 
regulará su ejecución. Abarcará los aspectos legales, facultativos, económicos y técnicos. En el aspecto 
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técnico se establecerán prescripciones sobre los materiales y la ejecución de la obra, calidad, ensayos 
de control, tolerancias, criterios de aceptación o rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, 
etc.  
 
5.1.3. Mediciones. Todas las partidas que comprende la definición del proyecto se desarrollarán de la 
forma más detallada posible, sin que pueda dar origen a varias interpretaciones, indicando dimensiones, 
características, calidades, terminaciones, desarrollando las mediciones con arreglo a las pautas 
marcadas en el Pliego de Condiciones, observando en su defecto lo dispuesto por la N.T.E.  
 
5.1.4. Presupuesto Todas las partidas que han sido objeto de medición serán valoradas con los precios 
vigentes en el momento de la redacción del proyecto; se descompondrán todos los precios con arreglo a 
tablas de rendimientos o criterios que el proyectista crea oportunos, incluyendo el cumplimiento de la 
normativa vigente sobre Seguridad y Salud en el trabajo.  
Deberá entregarse junto con el presupuesto un listado de precios descompuestos. Se evitará, en la 
medida de lo posible, incluir en un mismo capítulo partidas correspondientes a diferentes gremios, 
tomando como referencia el listado de clasificación de contratistas incluido en el Art. 25 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos del Estado. Se entiende que el presupuesto se realizará con precios de 
mercado. Se evitarán en la mayor medida posible las partidas alzadas y los elementos o unidades a 
decidir en obra. Además se incluirá una hoja resumen del presupuesto donde se desglosarán los 
siguientes conceptos:  

 PRESUPUESTO DE EJCUCIÓN MATERIAL 
 15 % DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL 
 TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA  
 21% DE IVA 
 TOTAL PRESUPUESTO, IVA INCLUIDO  

 
El presupuesto contemplará las partidas correspondientes a la limpieza final de la obra (limpieza 
completa, suelos, paredes, vidrios, sanitarios, etc.) y a la colocación del cartel publicitario de la obra. 
Ambos conceptos correrán por cuenta del adjudicatario.  
 
5.1.5. Planos, de conjunto y de detalle, necesarios y suficientes para la realización exacta de la obra. 
Contendrán además la completa definición de la estructura y de las instalaciones del edificio. El proyecto 
comprenderá los planos que se mencionan a continuación, desarrollados de forma exhaustiva, con las 
escalas que el proyectista, en función de las dimensiones de la obra a proyectar, estime oportunas.  

1- Plano de situación.  
2- Plano de emplazamiento con indicación de la posición del edificio dentro del terreno, 
indicando claramente los límites del mismo, los objetos de sombra que pueden afectar al balance 
energético del edificio y el cumplimiento de la normativa afecta.  
3- Plano de perfiles de movimiento de tierras, con indicación en planta de la situación de las 
secciones y las cotas finales de excavación.  
4- Plano de estructura:  

. Cimientos 

. Pilares y zapatas 

. Forjados 

. Vigas y muros 

. Detalles constructivos  
5- Planos de superficies de todas las plantas, incluyendo cubierta, con indicación del uso a que 
se destinan las diferentes dependencias y la superficie de cada una de ellas expresada en cada 
dependencia. Plantas amuebladas.  
6- Planos acotados de todas las plantas con indicación de niveles.  
7- Planos de planta de tabiquería y tratamiento de superficies horizontales y verticales de 
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todas las plantas con indicación del modelo de carpintería que corresponde a cada hueco 
8-Planos de alzados, uno de cada fachada del edificio.  
9-Planos de secciones generales, las necesarias para definir completamente el edificio, por 
lo menos dos y realizados en planos perpendiculares entre sí; previamente se habrá 
indicado el plano de sección en los planos de planta.  
10-Plano de esquema de agua fría y caliente del edificio indicando montantes, ramales y 
secciones.  
11-Plano general de saneamiento del edificio y de la urbanización.  
12-Planos de electricidad, baja tensión, telecomunicaciones, iluminación, esquemas 
unifilares, aire a presión, etc.  
13-Planos de calefacción.  
14-Planos de climatización.  
15-Planos de otras instalaciones si las hubiere.  
16-Planos memoria de carpintería exterior e interior, con secciones verticales y horizontales 
de cada hueco diferente.  
17-Planos de detalles constructivos, por lo menos una sección a cada tipo diferente de 
cerramiento. También se elaborarán las secciones que el proyectista estima necesarias para 
la completa definición del proyecto.  
18-Planos de instalación de protección de incendios de todas las plantas.  
19-Planos de seguridad frente a la intrusión.  
20-Planos de urbanización en los que se refleja:  

Cierres de parcela  
Niveles definitivos, estructuras, escaleras, petos, topografías… 
Tratamiento y acabados de las diferentes superficies  

  Mobiliario exterior (bancos, mesas, fuentes, papeleras…) 
  Equipamientos lúdicos y deportivos 
  Jardinería y plantaciones 

Red de riego y saneamiento  
  Iluminación exterior 

Detalles constructivos; secciones por pistas polideportivas, aceras, muro, 
cerramiento, etc.  

            Zonificación prevista para futuras ampliaciones y Puntos de encuentro. 
   

21-Planos de actividad clasificada.  
22-Planos de seguridad y salud.  
23-Otros planos que se estimen necesarios para la completa definición del proyecto.  
La relación de planos descrita es orientativa y en ningún caso obliga al proyectista a 
distribuir el proyecto ajustándose a esta ordenación; pero todos los conceptos aquí 
reflejados deben aparecer en planos. 

 
5.1.6. Plannig de obra con expresión de los plazos totales y parciales de la ejecución de la obra.  
 
5.2. Proyectos de instalaciones  
 
El proyecto de ejecución del edificio objeto de esta contratación, debe ir acompañado de los proyectos 
de todas las instalaciones complementarias (Gas, Media tensión, Baja Tensión, Instalaciones Térmicas, 
Telecomunicaciones, etc.) que sean necesarias para la tramitación y obtención de los permisos 
necesarios a fin de obtener la legalización y autorización de puesta en marcha de las mismas por parte 
de las Instituciones y Organismos Públicos competentes y en su caso, los esquemas correspondientes 
de las instalaciones en caso de no ser obligatorios dichos proyectos. La entrega de dichos proyectos 
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deberá coincidir en el tiempo con el de ejecución. Deberán estar legalizados al finalizar la obra para la 
puesta en marcha de la edificación y hará referencia a:  

 Electricidad. Centro de transformación. Baja tensión.  
 Climatización  
 Calefacción 
 Cableado estructurado. Telecomunicaciones  
 Seguridad contra intrusión e incendios, conectado a la central municipal y compatible.  

 
Y en su caso, los esquemas correspondientes de las instalaciones en caso de no ser obligatorios dichos 
proyectos:  

 Instalaciones de fontanería, saneamiento  
 Instalaciones de comunicaciones, megafonía, telefonía, control, nuevas tecnologías.  
 Proyecto de monitorización. 
 Demás esquemas necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

Los proyectos de instalaciones se presentarán totalmente independientes en documentos únicos y 
separados para facilitar su tramitación. Constarán de todos los documentos y planos necesarios para su 
fácil interpretación, y como mínimo de Memoria, Pliego de Condiciones, Presupuesto (precios unitarios y 
descompuestos) y la Documentación Gráfica necesaria para su total definición. Estarán debidamente 
visados por el colegio oficial correspondiente.  
 
Se acompañará el informe de Eficiencia Energética correspondiente debidamente justificado. 
 
En el caso de las Telecomunicaciones es obligatorio cumplir con el Protocolo de cableado entre el 
Departamento de Educación y la Dirección General para la Sociedad de la Información, así como su 
anexo técnico.  
 
Dichos documentos se adjuntan como anexos a este Pliego:  

 Requisitos cableado Gobierno de Navarra  
 Resumen requisitos cableado Gobierno de Navarra  

 
5.3. Estudio de seguridad y salud 
 
El estudio de Seguridad y Salud será redactado por el adjudicatario y cumplirá el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
urbanización y construcción. Contendrá como mínimo los siguientes documentos:  

1. Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan 
ser evitados. Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas para su control. Asimismo, se incluirá la descripción 
de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra.  

2. Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate.  

3. Plano de la situación de vallados, zonas de acopios, circulación de transportes, casetas de obra.  
4. Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 

comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria.  
5. Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo. 
6. Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 

estudio de seguridad y salud.  
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5.4.-Programa de control de calidad  
 
Otra de las tareas que deberá asumir quien resulte adjudicatario es la redacción del Programa de Control 
de Calidad que formará parte del proyecto y su control en obra.  
En este programa estarán incluidos los protocolos de puesta en marcha, pruebas y demás ensayos que 
deberán llevar a cabo los instaladores con la supervisión de la Dirección Facultativa. 
 
5.5.-Estudio energético ECCN 
 
El proyecto de ejecución también debe incluir todo aquello relevante para entender las estrategias y 
justificaciones respecto al edificio ECCN, como por ejemplo planos y secciones de envolvente térmica, 
planos y secciones de estanqueidad de la envolvente con sus correspondientes detalles, juego de planos 
indicando las referencias (nomenclaturas) del modelo energético, los cálculos de puentes térmicos (si es 
el caso), estudio de soleamiento, la memoria energética y los propios cálculos con la herramienta de 
cálculo escogida (bajo los criterios del apartado 3.1). 
 
5.6.-Proyecto de actividad (control ambiental de actividades)  
 
Deberá realizarse el proyecto técnico visado de la actividad a desarrollar en el edificio, con su memoria y 
documentación gráfica correspondiente.  
 
5.7.-Estudio de gestión de residuos  
 
El adjudicatario deberá incluir en el proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, cuyo contenido queda establecido en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
 
6.-LIBRO DE ÓRDENES  
 
La dirección de obra se preocupará de adquirir y mantener permanentemente en la obra el libro de 
órdenes modelo del Colegio Oficial de Arquitectos, sobre el que se reflejarán las órdenes dadas por la 
dirección de obra, así como las incidencias que se produzcan en la obra. Asimismo, se detallarán todas 
las visitas que se efectúen a la obra.  
 
7.-CERTIFICACIONES DE OBRA EJECUTADA  
 
Las certificaciones de obra se presentarán cada mes y serán confeccionadas y conformadas por la 
dirección de la obra para ser presentadas a la Sección de Obras del Servicio de Infraestructuras 
Educativas del Departamento de Educación, donde se informarán para ser sometidas a su aprobación 
por el órgano de contratación. Las certificaciones se confeccionarán según medición real de obra en el 
momento de su presentación por el precio indicado en el proyecto. Al resumen general de la 
certificación se aplicarán los gastos generales, el beneficio industrial y la baja del adjudicatario.  
 
A juicio de la dirección de obra, se podrán certificar porcentajes de partidas ejecutadas difíciles de 
valorar previstas en proyecto, siempre que el Gobierno de Navarra estime correcto el porcentaje. La 
ejecución de obra se atendrá inexorablemente a los conceptos y unidades que constan en proyecto. El 
abono de las certificaciones se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  
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8.-REPLANTEO  
 
Aprobado el proyecto, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, comprobando todos los datos 
exigibles y aquellos otros que los facultativos designados por la Administración consideren básicos.  
 
9.-SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
 
9.1 Muestras  
 
El contratista elaborará un muestrario de los materiales que se utilizarán en obra. A tal efecto, 
previamente, se habrán incluido en la memoria del proyecto los materiales que, a juicio del arquitecto 
autor del proyecto, sean susceptibles de integrar el muestrario. El muestrario será ubicado a pie de obra 
dentro de los dos días siguientes a la firma del acta de comprobación del replanteo, y se deberá 
conservar a pie de obra durante el tiempo que dura la misma. Dicho muestrario será supervisado por los 
representantes designados por el Departamento de Educación para la supervisión de las obras, y no se 
podrá variar sin autorización previa. Se exigirá certificado de sus características y homologación para las 
muestras presentadas.  

- Albañilería: Muestra de todos y cada uno de los materiales.  
- Solados y alicatados: Muestra de todos y cada uno de los materiales.  
- Carpinterías: Un hueco completo de puerta y ventana generales (incluso marcos).  
- Fontanería: Un juego completo de baño (tubos, grifos, llaves, válvulas) tubo de desagües, 

etc.  
- Electricidad: Un juego completo de conductores, pulsadores, llaves, timbres, tubo de 

conducción, etc.  
 
9.2. Materiales  
 
Los materiales que se empleen en las obras se elegirán de acuerdo con las calidades exigidas indicadas 
en el proyecto y de acuerdo también con lo estipulado en el artículo anterior de Muestras.  
 
9.3.-Análisis y pruebas  
 
El apartado de ensayos del proyecto será adjudicado a un laboratorio, con independencia de la 
adjudicación efectuada para el resto de la obra. Los gastos que ocasionen los ensayos y pruebas para el 
reconocimiento de los materiales serán por cuenta del contratista.  
 
Se tendrán en cuenta los ensayos y pruebas necesarios para la consecución de un edificio de 
consumo casi nulo.  
 
9.4.-Trabajos defectuosos  
 
La empresa adjudicataria es única responsable de la ejecución de las obras y de las deficiencias que en 
ellas se produzcan.  
 
10.-PLANOS DE OBRA  
 
Las modificaciones que surjan durante el transcurso de la obra, que deberán ser aprobadas por el 
órgano de contratación, serán acompañadas, caso de que se estime necesario, por sus 
correspondientes planos.  Dichos planos deberán ser elaborados por la Dirección Facultativa, así como 
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la confección de cualquier plano que aclare detalles del proyecto. 
 
11.-PLANNING DE OBRAS  
 
La dirección de obra dará el visto bueno al planning valorado que presente el contratista en su 
documentación, debiendo, en caso de no ajustarse a la idea de la dirección de obra ni a la del planning 
del proyecto, incluir las modificaciones que se estimen oportunas y presentarlo a la Sección de Obras del 
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.  
 
El Planning de obras debe incluir todos los hitos necesarios para cumplir con el estándar de edificio 
consumo casi nulo. Estos hitos han de ser aprobados por la dirección de obra, y admitidos por el 
responsable de materia energética del promotor de la obra (suponiendo que exista esta figura).  
 
12.-INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA  
 
La Dirección de la obra elaborará actas semanales y entregará un informe mensual en el que detallará 
el ritmo de la obra en relación con el calendario de previsiones, explicando las causas de los desfases, el 
volumen de obra ejecutada, desfases económicos, los problemas suscitados durante la ejecución de la 
misma y todo lo que pueda resultar de interés para el Gobierno de Navarra.  
 
Una vez finalizada la obra y tras la puesta en marcha de las instalaciones y comprobación de su correcto 
funcionamiento, la dirección de obra junto con los instaladores que hayan intervenido en la obra, dará las 
instrucciones precisas e información necesaria a la/s persona/s del centro (conserjes, 
responsable/s del funcionamiento diario de las instalaciones, equipo directivo…etc).  
 
13.-DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA  
 
La Dirección de obra preparará documentación fotográfica de las diferentes fases en las que se divide 
la obra (cimentación, estructura, etc.) y de la obra finalizada, que será entregada en el momento de la 
recepción de las obras o en el momento en que sea reclamada por parte de la Sección de Obras del 
Departamento de Educación.  
 
14.-DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA, LIBRO DEL EDIFICIO  
 
La Dirección de obra preparará documentación final de obra, incluido el libro del edificio que contendrá 
todo lo exigido en el Decreto Foral 322/2000, de 2 de octubre, del Gobierno de Navarra, por el que se 
regula el Libro del Edificio. BON 129/2000, de 25 octubre 2000 y la Orden Foral 1217/2000, de 30 de 
octubre del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se aprueban 
los modelos de documentos que deben incluirse en el Libro del Edificio. BON 139/2000, de 17 noviembre 
2000 que desarrollado para viviendas se adaptará al edificio que se licita.  
 
Se incluirán específicamente instrucciones y recomendaciones para el uso de los edificios en 
invierno y en verano para evitar el sobrecalentamiento, y en los periodos de día y noche.  
 
Se actualizarán los cálculos energéticos del edificio conforme a la realidad ejecutada, valores finales del 
coeficiente global de pérdidas K, permeabilidad al aire, demanda energética, eficiencias de los equipos 
instalados, consumo de energía primaria, contribución de las energías renovables, etc., en los formatos que 
la propiedad requiera para la posible auditoría externa del edificio. Asimismo, se entregará el certificado 
de eficiencia energética de obra terminada. 
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Igualmente se facilitará a la propiedad los datos necesarios, en el formato electrónico que se solicite, 
para incluir el edificio en el GMAO (sistema de gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador) que es 
utilizado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.  
 
Se incluirán los siguientes extractos: 

 Extracto del LE que sea un Manual de mantenimiento de sistemas y materiales de reparación, 
reposición, fichas técnicas (sellados de siliconas, pinturas impermeabilizantes posterior al perio-
do de garantía). 

 Extracto del LE del catálogo de riesgos del Anexo del RD 524/2023 que afectan al edificio y par-
cela, los incluidos en el planeamiento y afecciones vigentes. 

 Extracto del LE Anexo IV del Real Decreto 393 del 2007. 
 Extracto de planos en A3 de la distribución sin mobiliario. 
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