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HOJA RESUMEN DE DATOS

OBRAS: "TRATAMIENTO DE LODOS Y VERTIDOS EN LA ETAP DE URTASUN (AM273266_01)”
Expte. 2023/SINF-PRO/000038

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA excluido) 430.733,77 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA

. 473.807,15€
excluido)
CPV 45259200-9 Reparaciéon y mantenimiento de plantas de

depuracioén

PLAZO DE EJECUCION 204 dias naturales
RESUMEN CRITERIOS DE SOLVENCIA (ver apartado correspondiente)
Solvencia econdmica y | - Volumen de negocio anual minimo de 710.710,72 € en cada uno de los ultimos

financiera: tres ejercicios disponibles.

- Haber realizado durante los ultimos 5 afios, en debidas condiciones, al menos
1 obra similar a la que es objeto de este pliego (estaciones de tratamiento de
agua potable, o estaciones depuradoras de aguas residuales o industriales,
todas ellas con instalacion de equipos electromecénicos), con importe superior

almenos a 301.513,63 €.
Solvencia técnica: -Adscripcién a la obra de un técnico competente, con experiencia minima de 5

afnos como jefe de obra.

-Relacién de maquinaria, material, resto de equipo técnico y plantilla con que
cuenta el licitador para ejecutar la obra.

- Relacion de subcontratistas.

GARANTIA DEFINITIVA 4% Adjudicacién

Contacto curdiroz@mcp.es

Pamplona, marzo de 2026
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1. OBIJETO

Es objeto del contrato la ejecucidn de las obras correspondientes al proyecto "Tratamiento de lodos y vertidos en la
ETAP de Urtasun (AM273266_01)" cuyo cddigo CPV es: 45259200-9 Reparacién y mantenimiento de plantas de
depuracién

2. PRESUPUESTO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto de licitacion asciende a 430.733,77 € (IVA excluido).

Elvalor estimado del contrato es de 473.807,15 € (IVA excluido), que resulta de incrementar un 10% el presupuesto de
licitacion para el caso de que varien el nUmero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el proyecto,
haciendo uso de la facultad prevista en el articulo 144 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucion de las obras es de 204 dias naturales. No sera admitida ninguna oferta en la que se
supere el mismo.

4. ORGANO DE CONTRATACION, UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO Y MESA DE CONTRATACION

El6rgano de contratacion es el Consejo de Administracion de SCPSAy la Unidad gestora del contrato el Departamento
de Energias Renovables e Infraestructuras:

La Mesa de Contratacion estara formada por:

e Presidente: Mikel Bezunartea Lacasta (Suplente: David Campidén Ventura)

e Secretario: Fermin Pérez de Ciriza Villacampa (Suplente Amaya Gambra de Antonio, Letrada)

o Directorade Energias Renovables e Infraestructuras: Agustina Rivera Martin (Suplente Pablo Santillan Mora, Gestor
de Infraestructuras)

e Técnico Director de obras: Gonzalo Herrera Isasi (Suplente Jesus M@ Ojer Osés, Gestor de Infraestructuras)

e Economista: Mercedes Zaragleta (Suplente: Belén Pascual Morrds, Economista)

Las personas que forman parte de la Mesa de contratacidn estan sujetas a las causas de abstencién o recusacién
establecidas en la legislacion reguladora del procedimiento administrativo y manifestaran de forma expresa en la
primera actuacion en la que intervengan la inexistencia de causas de un interés financiero, econémico o personal que
comprometa su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contratacién.

5. PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACION Y PUBLICIDAD

De acuerdo con la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos (LFC) se utilizara el Procedimiento Abierto
sin publicidad comunitaria, recayendo la adjudicacion en el licitador que haga la proposiciéon con mejor relaciéon
calidad-precio, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en este pliego y sin perjuicio del derecho de
SCPSA a declararlo desierto.

6. LUGARY PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES
Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la Plataforma de Licitacion

Electréonica de Navarra (PLENA), que estara disponible en el anuncio de licitacién del Portal de Contrataciéon de
Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo establecido en los parrafos siguientes:

Asi mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con los interesados se
efectuardn a través de PLENA.

Elplazo de presentacion de las ofertas se fijara en el anuncio para la licitacién, debiendo ser, como minimo, de 15 dias
contados a partir del dia siguiente al de la fecha de publicacién en el Portal de Contratacién de Navarra.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella -resumen criptografico- del
contenido de esta, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas* en la
presentacion de su oferta en PLENA, si la huella-resumen criptografico- es remitida, dentro del plazo de presentacién
de ofertas, al 6rgano de contratacién por correo electrénico a la direccién de contacto establecida en el Portal de


http://www.contrataciones.navarra.es/

Contratacion, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcién de la oferta completa a través de
PLENA y para considerar completada la presentacion. Sin cumplir tales requisitos no sera admitida la solicitud de
participacion en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacién.

*a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede ser el tiempo
requerido para completar su presentacion. Ello con independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como
una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexidn, u otras.

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacion coincida con un margen maximo
de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la
escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precision: +/- 1seg.
Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrénicos

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en San
Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)
- Fuentes horarias secundarias:
o canon.inria.fr, INRIA, Paris
o i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacién fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una
huella, ésta se validarg, si la huella coincide, y la fecha de recepcidn esta dentro de las 24 horas extendidas, la oferta
se dard por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la oferta
se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora adujera la existencia
de problemas técnicos en la presentacién, se verificara si en el momento de presentacién de la oferta existieron
problemas de indole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el
normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada seré admitida. El desconocimiento del licitador o
problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y
conllevaran la exclusién.

Losinteresados podran solicitarinformacidon adicional sobre los pliegos y demas documentacién complementaria con
una antelacion minima de 6 dias naturales a la fecha de finalizacién del plazo de presentacién de ofertas.

Las contestaciones seran enviadas al interesado directamente y publicadas en el Portal de Contratacion de Navarra,
en el caso de que se consideren de interés, en un plazo maximo de 5 dias.

Cada licitador no podré presentar mas de una oferta, tampoco podrd suscribir ninguna oferta en participacion
conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas de una de esas agrupaciones. El
incumplimiento de esta condicidn daré lugar a la inadmisién de todas las ofertas que haya suscrito.

La presentacion simultdnea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondrd, igualmente, la inadmisién de
dichas ofertas.

7. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REQUISITOS DE SOLVENCIA

Podran tomar parte en la licitacion las personas fisicas o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrary cuenten con los niveles de solvencia econdmica, financiera y técnica requeridos.

El cumplimiento de estos requisitos se hara constar en la declaracion responsable a que se refiere el punto 9
(sobre A), correspondiendo unicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion la
acreditacion de estos.

a. Solvencia econémicay financiera
Cada licitador debera poseer solvencia econémicay financiera suficiente para la ejecucion del contrato, entendiendo

por ella la adecuada situacidon econdmica y financiera de la empresa para que la correcta ejecucién del contrato no
corra peligro de ser alterada por incidencias de caracter econémico o financiero.



El licitador que resulte adjudicatario debera acreditarlo mediante la presentacion de los siguientes documentos:

- Declaracién en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la empresa de los tres ultimos
ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del licitador, que debera
ser, en cada uno de los tres ejercicios, como minimo, de 710.710,72 euros.

b. Solvenciatécnica:

Se entiende por ella la capacitacion técnica o profesional para la adecuada ejecucion del contrato, bien por disponer
de experiencia anterior en contratos similares o por disponer del personal y medios técnicos suficientes.

El licitador que resulte adjudicatario debera acreditarlo mediante la presentacion de los siguientes documentos:

- Justificacion de haber realizado durante los ultimos 5 afos, en debidas condiciones, al menos una obra similar
ala que es objeto de este pliego (estaciones de tratamiento de agua potable, o estaciones depuradoras de aguas
residuales o industriales, todas ellas con instalacién de equipos electromecanicos), todas con importe superior
al menos a 301.513,63 €. Dicha relaciéon sera avalada por certificados de buena ejecucidon donde conste el
importe, la fechay el lugar de ejecucioén de la obra, con indicacidn de si se realizaron segun las reglas por las que
se rige la profesidn y si se llevaron normalmente a buen término.

- Curriculum vitae del Jefe de Obra (representante del contratista), que debera contar con titulacién de Ingeniero
de Caminos, Ingeniero de Obras Publicas, o cualquier otra titulacién del sector que permita la construccion de
este tipo de obras, y experiencia minima de 5 afios como Jefe de Obra

- La relacion detallada y concreta de maquinaria, material, resto de equipo técnico y plantilla con organigrama de
dependencias, con que cuenta el licitador para ejecutar la obra, junto con un compromiso formal de mantener
estos medios a lo largo del periodo de ejecucion del contrato.

- Relacidon de subcontratistas. En el caso de que se prevea subcontratacion, y con independencia de lo
establecido anteriormente, el licitador deberd presentar una relacion exhaustiva de subcontratistas, que no
podran estar incursos en causa de incompatibilidad para contratar, conforme a la Ley Foral 2/2018 de Contratos
Publicos.

Se indicaran para cada subcontrata las unidades en las que intervendran y el importe de los trabajos
subcontratados. Se totalizard el importe total de subcontratacion. Para el computo de esta cantidad no se
tendran en cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose
por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 20 de la Ley Foral 2/2018 de
Contratos Publicos.

Conforme al articulo 18 de la LFC, los licitadores podran basarse en la solvencia de otras empresas,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas.

En elsupuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades se podran tener en cuenta las sociedades
pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquéllas acrediten que tienen efectivamente a su disposicién los medios,
pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecucion de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratacién, el licitador debera aportar un documento que
demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecucién del contrato, suméandose
en este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo, debera acreditar, en la forma prevista en este articulo, que los
subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecucidn del contrato.

Sera requisito, asimismo, para poder presentar oferta, que la finalidad o actividad que desarrolle el licitador tenga
relacién directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y se
acredite debidamente y disponer de una organizaciéon con elementos materiales y personales necesarios para la
ejecucién del contrato.

8. REQUERIMIENTOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en

materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protecciéon del medio ambiente, proteccién del empleo, igualdad de
género, de acoso por razén de sexo o0 acoso sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas



disposiciones en materia laboral, insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligaciéon de
contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones
establecidas por el Gltimo convenio colectivo sectorial del &mbito mas inferior existente de aplicacion en el sector en
el que se encuadre la actividad a contratar.

Que la oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicacion,
como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los salarios
contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de
Seguridad Social.

Elincumplimiento de lo dispuesto anteriormente tendra caracter muy grave, correspondiéndole una penalizacién de
hasta el 20 % del importe de adjudicacién del contrato.

El contratista deberad justificar ante el 6rgano contratante, en cualquier momento en que sea requerido para ello, el
cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en el convenio colectivo sectorial que sea de aplicacion, o
cualquier otro extremo que se considere necesario en relacién con la personalidad, capacidad, solvencia, o modo de
ejecucién del contrato.

La persona adjudicataria cumplira con los principios, las normas y los canones éticos propios de las actividades, los
oficios y/o las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto del contrato, actuando en todo momento con
imparcialidad, de buena fe y con arreglo al cédigo deontoldgico de su profesion o gremio. No utilizard la informacion
confidencial conocida en cualquier fase del procedimiento contractual para obtener, directa o indirectamente, una
ventaja o beneficio de cualquier tipo en interés propio ni en el de terceras personas. Velara especialmente por el
adecuado cumplimiento de las cldusulas sociales o medioambientales que, como condiciones especiales de
ejecucion, se hubiesen incluido en los pliegos y ejecutara el contrato con el compromiso de que su trabajo contribuya
a la satisfaccion del interés general, evitando provocar de modificacion del contrato, que solo podra llevarse a cabo
en los supuestos previstos legalmente.

9. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Desde el anuncio de licitacién del Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la Plataforma de Licitacion
Electrénica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitacion puede descargar una aplicacién
de escritorio que le permite la preparacion y presentacion de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicacion debe
descargarse una Unica vez, siendo valida para cualquier licitacion posterior a través de PLENA por parte de cualquier
entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estandares de cifrado, y una vez
presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un Prestador de Servicios
de Certificaciény que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados
a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demas
disposiciones de contratacion publica electrénica.

Eltamano permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electronica es de 50 MB. El tamafo total de la
oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafio maximo de 100 MB. PLENA no establece limite
alguno en el numero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacion de la oferta son los
utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg,
zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo
comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los documentos
anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos suscritos electronicamente por la

entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representacion.

Las propuestas se presentaran de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y contendra 3
sobres, identificados como:

SOBREA: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA



Declaracion responsable del licitador, conforme al anexo Il y firmada por persona debidamente apoderada. En
caso de ser empresas que concurran conjuntamente debera incluirse una declaracién por cada una de ellas.

Si se trata de empresas que concurren conjuntamente, debera presentarse un documento privado en el que se
manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participacion de cada uno de ellos y
se designe un representante o apoderado Unico con facultades para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones derivadas del contrato hasta la extincion de este.

Para las empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea o para los empresarios extranjeros
no comunitarios, declaracion de someterse a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

SOBREB: DOCUMENTACION SUJETA A LA APLICACION DE JUICIOS DE VALOR

Se incluird la documentacién correspondiente a los apartados A, B y C de los aspectos valorables en el
procedimiento.

La documentacién tendra que presentarse en formato DIN A4, desarrolldndose con una extension maxima de 30
paginas, tipo de letra calibri, tamafio 11, margen izquierdo a 2,5 cm y margen derecho a 1,5 cm, con interlineado
sencillo en 1, exceptuando informacién grafica, manteniendo estrictamente el orden expuesto en los criterios de
adjudicacion, y en el detalle de estos. Dicho documento contendra la exposicién concreta y resumida de los
aspectos valorables y se evitard la disposicion de generalidades. No se valorard la informacion que exceda de las
30 péginas.

En casode que el licitador lo considere necesario, podraincluir uno o varios anexos, en que se recojan los aspectos
y documentacion justificativa de lo expuesto. Estos anexos mantendran igual orden.

SOBREC: PROPOSICION EVALUABLE AUTOMATICAMENTE

Se incluird la documentacion correspondiente a los apartados D, E y F de los aspectos valorables en el
procedimiento.

Dicha proposicion debera ajustarse a la redaccién que figura, como modelo, en el anexo lll de este pliego. En el
caso de empresas que concurran conjuntamente, la proposicion sera tnica a nombre de todas las empresas

Toda propuesta que incluya en los sobres A o B datos econémicos con coeficientes de oferta, o del plazo de garantia
ofertado, o del compromiso relativo al criterio social valorado, sera excluida automaticamente

10.

CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la adjudicacion del procedimiento se tendrdn en cuenta los siguientes criterios, con sus correspondientes
ponderaciones:

Tmoow»

Oferta técnica......cceueeeeennieeiininecennneee .hasta 40 puntos

Plan de aseguramiento de la calidad ........c...ciiiuuiiiiiiiiiiiii et hasta 3 puntos
Planificacion de la Sefializacion y Balizamiento de las obras .........cocouiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiieene. hasta 2 puntos
PLlazo Sarantia ...c...eoeuniiiiiee ettt ettt e et e e ta e een e e eeaeee hasta 5 puntos
(0] (=g €= =ToTo] g To] 0] (o3 IO OO RPPP PP PPPPOPPPPIN hasta 40 puntos

Criterios sociales... ....hasta 10 puntos

La puntuacion se considerara con dos decimales. En caso de empate en la puntuacion se aplicara lo previsto en el
punto 13.

A. Oferta técnica (hasta 40 puntos)

Se valorara:

1.

Analisis de la problematica de ejecucion de la obra y medidas que se plantean para su resolucion (maximo 25
puntos). En su caso se analizarany en este orden:



1.1. Suministro de materiales, compromiso de proveedores, acopios, préstamos, gestion de residuos e
instalaciones de obra (hasta 5 puntos):

1.2 Descripcion de los procesos constructivos previstos y su grado de fiabilidad y garantia en cuanto a calidad
de ejecucion, cumplimiento de plazos y seguridad de los operarios. Conocimiento de la obra. Interferencias
y terminaciones de la obra ya ejecutada. Seguimiento, control y soluciéon de afecciones (servicios e
instalaciones de todo tipo, accesos a la obra, accesos a particulares, construcciones antiguas, etc.) (hasta
10 puntos)

1.3. Compromisos adicionales en material preventiva. Procedimientos de construccién adicionales y/o
redundantes que eviten o reduzcan la presencia de riesgos. Medidas y recursos destinados a garantizar la
policia de la obra (hasta 8 puntos)

1.4 Puestaen servicioy pruebas (hasta 2 puntos).

La evaluacion de la propuesta se basara en la solidez y calidad de su contenido, garantizando el cumplimiento de
los requisitos y objetivos establecidos. Se evaluaré la capacidad del enfoque y la viabilidad de su implementacion
y la adaptabilidad.

Se rechazaran las ofertas que no alcancen una valoracion de 8 puntos en este apartado.
2. Planificaciény organizacion de la obra (maximo 15 puntos).
Se incluird, y en este orden

2.1 Plande obra con plazos parcialesy total, y valoracién elaborada con precios de proyecto, sin coeficientes de

oferta, del importe previsto de certificaciones mensualesy a origen (hasta 4 puntos).
El programa de trabajo se expresara en forma de diagrama de Gantt o PERT que provenga de la resolucion de
una red de precedencias. Se presentard estructurado y desglosado en los mismos conceptos y obras
elementales y actividades contempladas en el presupuesto. En el programa de trabajos se reflejaran las
fechas de inicio y final de las actividades, asi como las obras elementales sujetas a plazos parciales de
finalizacion.

2.2 Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripcion de las actividades, tipos, medios
a emplear, rendimientos y duracién, vinculos entre ellos, ubicacién en el tiempo, calendario de trabajo,
plazos finales propuestos, andlisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el
cumplimiento del plan de trabajo y medidas que se adoptaran para limitarlas y margenes disponibles (hasta
7 puntos).

2.3 Organizacion de la maquinaria, mano de obra y medios auxiliares dispuesta para garantizar el plan de obra
de acuerdo con el proceso constructivo previsto (hasta 4 puntos).

El plazo de ejecucién propuesto debe ser coherente y una consecuencia de lo desarrollado en los puntos
anteriores

La propuesta seré evaluada en funcién de la solidez y consistencia de su contenido, asegurando que cumpla con
el plazo general y parciales, el Proyecto, y los requisitos y objetivos definidos. Ademas, se tendrd en cuenta la
claridad y efectividad del plan de obra, asi como la adecuacién de los recursos humanos y materiales asignados,
garantizando una ejecucion eficiente y operativa.

Se rechazaran las ofertas que no alcancen una valoracién de 5 puntos en este apartado.
B. Plan de Aseguramiento de la Calidad (hasta 3 puntos)

Se incluirad un plan de aseguramiento de la calidad especifico para la obra, con identificaciéon de materiales, unidades
de obra, estructura responsable y de organizacién de la obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa
contratista.

Se detallaran cuantas actividades de inspeccion, ensayos y pruebas que, dentro del sistema de aseguramiento de la
calidad del licitador particularizado para esta obra, y con independencia de las recogidas en el proyecto y lo dispuesto
en este pliego, realice a su costa como adjudicatario de la obra. Estas serviran de complemento a lo estipulado en
Proyectoy Pliego, estando obligada la empresa contratista a presentar a la Direccion del contrato para la ejecucion de
la obra los resultados correspondientes.

Se prestara atencion para que no queden unidades importantes fuera de control en el plan.



La propuesta sera valorada en funcién de la precisidon y solidez de su contenido y de la metodologia planteada.
Ademas, se evaluara la viabilidad de su implementacion y la adaptabilidad.

C. Planificacién de la senalizacion y balizamiento de las obras (hasta 2 puntos)

Se presentard un documento en que se recoja la planificacion y disposicién de medidas de sefalizacién vy
balizamiento. Se especificaran las medidas propuestas, las caracteristicas y calidades de estas (que en cualquier
caso deberan cumplir las normativas correspondientes), las disposiciones relativas a suimplantaciéon, mantenimiento
y retirada, atendiendo a los riesgos generados por la obra frente a terceros, el plazo y la naturaleza de la obra. Todo
ello conindependencia de las recogidas en el proyecto y lo dispuesto en este pliego y que realice a su costa el licitador
como adjudicatario de la obra.

La evaluacion de la propuesta se basara en la solidez y calidad de su contenido. Ademas, se valoraran los recursos
técnicos y humanos que se asignen a la misma.

D. Plazo de garantia (hasta 5 puntos)

Se valorara de acuerdo con:

Cuatro afos: 1 puntos
Cinco afos: 2 puntos
Seis afos: 3 puntos
Siete afios: 4 puntos
Ocho anos: 5 puntos

El aumento del plazo de garantia conllevara la retencion del aval definitivo durante la totalidad del periodo ofertado

E. Oferta econémica (hasta 40 puntos)

Se indicara la cantidad por la que el licitador se compromete a ejecutar el objeto del contrato, esto es, la totalidad de
la obra.

No se podran efectuar ofertas al alza con respecto al tipo establecido, excluyéndose del procedimiento aquellas
ofertas que incluyan una proposicién econémica de cuantia superior al importe de licitacién.

Se definen:

Plic: presupuesto de licitacion (IVA excluido)

0O: ofertaecondémica (O) (IVA excluido)

b:  baja b=100* (Plic-0)/Plic

bm: baja maxima en % de las ofertas admitidas
P:  Puntuacién maxima

Pe: Puntuacion oferta econdémica

La puntuacion de la oferta econdmica de cada licitador se obtendra en base a:

a) Sibms<15 Pe = (b/15) * P
b) Sibm>15 Pe = (b/bm) * P

F. Criterios sociales (hasta 10 puntos)

Se valorara con 10 puntos la incorporacion por parte de las empresas licitadoras del compromiso de realizacion de
8,00 horas de acciones de sensibilizacion y formacion a la plantilla que ejecutara el contrato acerca de los derechos
en materia de igualdad y de conciliacidon reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente.

En el caso de haber ofertado el compromiso de realizar durante la ejecucion del contrato una accion de formacion con
una duraciéon minima de 8 horas, con el fin de comprobar su cumplimiento, la empresa adjudicataria debera aportar
tras impartir la formacion, un informe detallado con el contenido, los asistentes y el lugar y fecha de celebracion de
esta. El informe debera contar con el visto bueno del responsable de formacién.
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Toda la informacién presentada por los licitadores y los compromisos contraidos en la oferta tendra, a criterio de
SCPSA, caracter vinculante para el desarrollo de la obra.

11. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Podra presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior a 344.500,00 €, en cuyo caso se estard a
lo dispuesto en la LFC, respecto al procedimiento y consideraciones a seguir para resolver la admisibilidad o rechazo
de dicha oferta.

12. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, se procedera a la calificacion de la documentacion
administrativa presentada en el sobre A por quienes liciten.

En caso de que la documentacién aportada fuera incompleta y ofreciese alguna duda, se requerird a quien haya
presentado oferta para que complete o subsane los certificados y documentos, en un plazo minimo de cinco dias
naturales contados desde la notificacién del requerimiento. Dicho requerimiento se producird por medios
telematicos, a través del médulo de notificaciones de PLENA.

Calificada la documentacién administrativa, la Mesa de Contrataciéon procederd a la apertura del Sobre B,
“Documentacion sujeta a la aplicacién de juicios de valor”, de las empresas admitidas y a su valoracion conforme a
los criterios de adjudicacién debidamente ponderados segun los criterios que se sefalan.

La Mesa de Contrataciéon del Contrato podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere
precisosy se relacionen con el objeto del contrato.

13. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

La Mesa de Contratacion, unavez abierta y valorada la documentacion relativa a criterios sometidos a la aplicacion de
juicios de valor procedera a la apertura del sobre Proposicion valorable Automaticamente, salvo el de aquellas ofertas
que hayan sido excluidas tanto por deficiencias en la documentacién correspondiente al sobre A como en la
documentacién correspondiente al sobre B.

A continuacion, se procedera a la apreciacion del caracter desproporcionado o anormal de las mismas.

Cuando se identifique alguna oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser cumplida regularmente,
antes de rechazar la oferta la Mesa de Contratacién/Unidad gestora del contrato comunicara dicha circunstancia al
licitador/licitadores que la hubiere presentado, conforme a lo previsto en el articulo 98 de la Ley Foral de Contratos
Publicos.

Si se considera finalmente que la oferta presenta valores anormales que no garantizan la correcta ejecucién o
viabilidad del contrato, debera ser excluida de la licitacion.

En consecuencia, la puntuacion de la oferta econémica se realizara en acto interno tomando como referencia todas
las proposiciones econdmicas admitidas.

Si se produjera empate en la puntuacién entre dos o mas licitadores, taly como establece el art. 99 de la LFC, éste se
dirimira a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad, siempre que la
empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad en el
momento de acreditar su solvencia; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor
porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100y, en su defecto o persistiendo
empate, a favor de la empresa que acredite la realizacidon de buenas practicas en materia de género.

A tal efecto, la Mesa de Contratacion requerira la documentacion pertinente a las empresas afectadas, otorgandoles
un plazo minimo de cinco dias naturales para su aportacion.

En los casos en que en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolvera mediante sorteo.

Dicha propuesta de adjudicacion sera comunicada al licitador propuesto que, en el plazo maximo de siete dias
naturales, a través de PLENA, debera presentar los siguientes documentos:

11



a) Documentacién acreditativa de la personalidad:

e Si el licitador fuera una persona fisica, deberd presentar copia auténtica (compulsada notarial o
administrativamente) del Documento Nacional de Identidad.

Si el licitador fuera persona juridica deberd presentar copia auténtica de la escritura de constitucién, y en su caso,
modificacidn, debidamente inscritas en el registro correspondiente, de conformidad con la norma que la regule.

Si fueran licitadores que adopten otra forma de participacion conjunta deberan aportar un documento en el que
conste expresamente tal circunstancia, el porcentaje de participacion de cada uno de ellos, y la designacion de un
representante o apoderado Unico con poderes bastantes para ejercitar los derechosy cumplir las obligaciones que
delcontrato se deriven hasta la extincion de este. Elescrito habra de estar firmado tanto por los diversos licitadores
concurrentes como por el citado apoderado. Los contratistas que participen conjuntamente en un contrato
responderan solidariamente de las obligaciones contraidas.

e Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposicion en nombre del licitador y del DNI de la
persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro
correspondiente, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién que le sea aplicable.

Podra sustituirse la documentacién de este apartado por el certificado de inscripcién en el Registro Voluntario de
Licitadores expedido por su encargado, acompafado de la declaracién responsable de su vigencia, sin perjuicio de la
posibilidad de recabar del Registro la exhibicién de dicha documentacién, suponiendo la presentacién a esta licitacion
autorizacion suficiente para que se solicite de oficio esta documentacién

b) Obligaciones tributarias.

= Altay ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas, completado con una declaracién responsable de
no haberse dado de baja en la matricula de este o, en su caso, certificacién emitida por los 6rganos competentes
de las Administraciones Publicas acreditativa de la exencién del citado impuesto.

= Certificado emitido por los 6rganos competentes de las Administraciones Publicas respecto de las cuales el
licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que se halla al corriente de estas, expedido con una
antelacién no superior a seis meses a la fecha de expiracién del plazo de presentacion de proposiciones. En todo
caso, el citado certificado deberé incluir mencién expresa relativa a la no exigencia de responsabilidad subsidiaria,
de conformidad con lo dispuesto en el 32.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria o
normativa tributaria que sea de aplicacion al licitador (certificado de contratistas y subcontratistas).

c) Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de
la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté
comprendido obligatoriamente dentro de su dmbito de aplicacion), expedido con una antelacién no superior a seis
meses de la fecha de expiracion del plazo de presentacion de proposiciones.

d) Certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas

e) Justificacion de estar inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de construccién y demolicién
(RCD), en el grupo de obras cuyos residuos de construccién y demolicién superen 50 m®, o compromiso de estarlo
con anterioridad a la firma del contrato.

f) Solvencia: Se presentara la documentacion requerida en el punto 7.

La documentacion acreditativa de la capacidad, representacion, solvencia y habilitacién empresarial o profesional,
en caso de que se exija, de la que ya dispusiera el érgano de contratacién, porque hubiera sido presentada por quien
licita en el marco de un procedimiento anterior del que hubiera resultado adjudicatario, podra ser reutilizada, siempre
y cuando no hubiesen variado las circunstancias acreditadas y no hubieran transcurrido tres afios desde la
adjudicacion del procedimiento anterior.

La reutilizacion de documentacion sera aplicable dentro del ambito de cada érgano de contratacion. Sera solicitada
por quien licita en la declaracion responsable en el momento de presentacion de la oferta, indicando el procedimiento
anterior del que hubiera resultado adjudicatario y cuya documentacion pretenda reutilizar, manifestando que las
condiciones acreditadas siguen vigentes.
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Una vez examinada la documentacion a reutilizar, si se considerase incorrecta o insuficiente, se le requerird para que
la subsane, conforme a lo establecido en el articulo 51.2 de la LFC.

La falta de aportacion de la documentacion necesaria en plazo supondra la exclusion del licitador del procedimiento,
sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un expediente de prohibicién para contratar con SCPSA de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 22.1j)y 23 de la LFC.

En este supuesto, la Mesa de Contratacion propondra al 6rgano de contratacién la adjudicacion a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa presentacién de la documentacién
prevista en este punto en el plazo maximo de siete dias naturales desde la notificacién de la propuesta de
adjudicacion.

14. ADJUDICACION

El érgano de contratacion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicién con mejor
relacion calidad-precio, mediante la aplicacién de los criterios establecidos en este pliego, siempre que ésta resulte
susceptible de normal cumplimiento, o declarar el procedimiento desierto si ninguna de las proposiciones se estima
adecuada. El plazo para acordar la adjudicacion sera de dos meses desde el acto de apertura de la oferta econémica.
De no dictarse en plazo el acto de adjudicacién, las empresas admitidas a la licitacion tendréan derecho a retirar su
proposicién sin penalidad alguna.

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de dos meses desde la apertura de las ofertas
econdmicas, se lesimpondrd una penalidad equivalente al 2% delimporte de licitacidn, que se hara efectivo con cargo
a la garantia provisional, si la hubiere, o mediante la emisién de carta de pago especifica.

La adjudicacion del contrato quedara suspendida durante el plazo de 10 dias naturales contados desde la fecha
remisioén de la notificacion de la adjudicacion.

La manifestacién expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento sefalando la renuncia a presentar
una reclamacioén ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra, daré lugar a la finalizacion
anticipada del plazo de suspensién, pudiendo continuar adelante con el procedimiento.

Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de licitacion en los que se haya presentado Unicamente una oferta,
no se aplicard el plazo de suspension previsto en este apartado, pudiendo continuar con la tramitacién del
procedimiento.

15. SEGUROS

El Adjudicatario sera responsable de los dafos y perjuicios de cualquier naturaleza que se puedan causar a terceros,
incluyendo a MCPy a SCPSA, como consecuencia de la prestacion objeto de este contrato.

El adjudicatario dispondréd en todo momento y justificard antes de la formalizacién del contrato y en cualquier
momento que se le requiera con los correspondientes Certificados de las Compariias Aseguradoras conforme al
modelo incluido en el Anexo de este Pliego, la suscripcion y vigencia de la cobertura de los riesgos que, con caracter
de minimos, a continuacion, se sefialan:

Seguros minimos requeridos:

= Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, considerandose tanto a la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados de ambas, terceros frente al
adjudicatario, con las coberturas y limites minimos:

- Responsabilidad Civil Explotaciéon: minimo de indemnizacion por siniestro 600.000 Euros.

- Responsabilidad Civil Post-trabajos: minimo de indemnizacién por siniestro 600.000 Euros (duraciéon minima 1
afno)

- Responsabilidad Civil por dafios a Construcciones Preexistentes: minimo de indemnizacion por siniestro 150.000
Euros. Esta ultima solo sera exigible cuando existan construcciones preexistentes.

La Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General incluira:
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- Responsabilidad Civil por Contaminacién Medioambiental Accidental.

- Responsabilidad Civil Cruzada. Esta solo sera exigible cuando haya subcontratistas.

- Responsabilidad Civil Patronal. Esta sdélo se requerira cuando el adjudicatario disponga de personal contratado o
cualquier otro personal dependiente.

- Responsabilidad Civil por dafios a Construcciones Colindantes. Esta ultima solo sera exigible cuando existan
construcciones colindantes.

- Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas (siendo Asegurados Adicionales). Sélo serd exigible cuando
haya subcontratistas.

- Responsabilidad Civil Profesional. Sélo seria necesario si el adjudicatario dispone de técnicos en su plantilla cuya
intervencién sea necesaria para la realizacién de la actividad objeto de licitacion.

- Responsabilidad Civil Participacién en UTE. Sélo se requerird en caso de que se licite en UTE.

= Seguros obligatorios por Convenio Colectivo
= Seguros obligatorios de vehiculos / maquinaria que se vayan a utilizar para la realizacién de los trabajos.

Los Certificados de las Companiias Aseguradoras relativas a los seguros en vigor se ajustaran al modelo Anexo y
certificardn expresamente que el asegurado se haya al corriente en el pago de la péliza.

El adjudicatario deberd mantener durante toda la vigencia del contrato en vigor la péliza de responsabilidad civil, con
las condiciones exigidas en el pliego, pudiendo SCPSA comprobarlo en cualquier momento exigiendo el
correspondiente certificado de la companiia aseguradora conforme al modelo Anexo. Asi mismo se deberd comunicar
cualquier cambio de pdliza en caso de que se produzca acompanando certificado conforme al modelo anexo
acreditativo de que la nueva pdliza cumple las exigencias del pliego.

La responsabilidad del Adjudicatario en ningun caso quedara condicionada por el limite maximo de indemnizacién, de
las franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el contrato suscrito por el adjudicatario con su compania
de seguros.

16. GARANTIA DEFINITIVA

Previamente a la formalizacién del contrato, el adjudicatario debera constituir GARANTIA DEFINITIVA cuya cuantia
ascenderd al 4% del presupuesto de adjudicacion, IVA excluido.

Esta garantia definitiva podra constituirse, asimismo, en cualquiera de las formas previstas en el art. 70 de la Ley Foral
2/2018 de Contratos Publicos. En caso de constituirse en aval, éste tendra caracter ejecutivo en favor de SCPSAy se
presentara conforme al modelo del Anexo. Si se presenta mediante seguro de caucién deberd incluir las mismas
condiciones que las previstas en el modelo de aval.

Dicha garantia quedard afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el momento de la finalizaciéon
del plazo de garantiay, en particular, al pago de las penalidades por demora, asi como a la reparacion de los posibles
dafosy perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecucion del contrato.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste
debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucion,
incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio de este, debera
reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince

dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

Las garantias podran ser objeto de incautacién en los casos de resolucion por incumplimiento con culpa del
contratista conforme a lo previsto en el articulo 161 de la Ley Foral 2/2018, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

17. FORMALIZACION DEL CONTRATO
Transcurridos el plazo de suspension, en su caso, y en el plazo maximo de 15 dias naturales contados desde la

terminacion del plazo de suspension de la adjudicacion, se formalizara el contrato previa presentacion por el
adjudicatario de la documentacion que se indica a continuacion:
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En el contrato deberan estipularse, ademas de las condiciones ya prescritas en el pliego, aquellas observaciones
técnicas, juridicasy econédmicas que haya considerado convenientes el drgano competente para el buen fin de la obra.

Previamente a la formalizacion del contrato el adjudicatario debera presentar:

e Garantia definitiva por importe del 4% del presupuesto de adjudicacion (IVA excluido), que podréa constituirse en
cualquiera de las formas previstas en el art. art. 70 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. En
caso de constituirse en aval se presentarad conforme al modelo del Anexo. Si se presenta mediante seguro de
caucion debera incluir las mismas condiciones que las previstas en el modelo de aval.

e Certificado expedido por la compaiia aseguradora, que justifique la cobertura de riesgos del seguro de
responsabilidad civil detallados en el articulo 15 (conforme al anexo V), y copia de la péliza.

e Certificado de titularidad bancaria.

e Escritura publica de constitucion de UTE, si el adjudicatario fuera una unién temporal de empresas.

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Alo largo de la ejecucion de la obra se deberd contemplar una especial atencién en los siguientes aspectos:

- Debera mantenerse la capacidad productiva. Para ello se prevé la colocacién de un decantador provisional en la
campa anexa al depésito de tratamiento de aguas de vertido, que debera tener una capacidad de al menos 60 m3.

- Se considera en la planificacién de la obra un plazo de 10 semanas para la fabricacién, transporte y puesta en
marcha del decantador provisional y consecuentemente la puesta fuera de servicio del decantador sobre el que
se ejecuta la obra.

- Un punto con riesgo critico (probabilidad baja pero importancia maxima) es el cruce entre el nuevo emisario a
punto de controly la tuberia de salida de planta. Debera ser planificado de forma conjunta con los servicios de la
planta, de Telemando y del Centro de Mantenimiento de SCPSA.

- Debera tenerse en cuenta que la obra se ejecuta dentro de una planta en producciéon por lo que los espacios
reservados para la obra y los circuitos de trafico de la obra deben ser compatibles con la plena operatividad del
resto de la planta. Las reservas de espacio y circuitos deberan ser revisados y aprobados por la direccién de
explotacién de la planta.

- Durante el transcurso de las obras se realizaran visitas de centros escolares a la planta de tratamiento. La
sefializacion, balizamiento y defensa de los espacios restringidos por causa de la obra debera hacerse de forma
coordinada con los servicios de SCPSA vy bajo las instrucciones de la direccién de obra.

- Laempresa adjudicataria debera ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de acuerdo
con la legislacion fiscal vigente.

19. DOCUMENTACION QUE HA DE ENTREGARSE AL CONTRATISTA

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, se entregara al contratista un ejemplar completo del proyecto y
cuantos documentos complementarios estime necesarios para la mejor definicion de las obras.

El contratista sera el responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecucion
de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecucidn de las obras.

20. FUNCION GENERICA DE LA DIRECCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA

La funcion genérica de la Direccion del contrato de ejecuciéon de la obra es la direccion y control de los trabajos
comprendidos en el contrato con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a las obras en
si, como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en las obras
directa o indirectamente. Especificamente corresponden al director del contrato de ejecucion de la obra las siguientes
funciones:
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e Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus érdenes, el cumplimiento de las condiciones
contractuales, asi como cualquier disposicidon o actuaciéon que contribuya al mejor cumplimiento de dichas
condiciones.

e Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente
aprobadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.

e Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su decision.

e Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos, condiciones de materialesy
de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.

e Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o
aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes, incluida la propuesta de
modificacién en casos de emergencia.

e Determinarlaforma de ejecucién de las obrasy su orden de prelacion, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas
zonas respecto de otras por el simple hecho de que, a su juicio, se considera mas conveniente su inmediata
realizacion.

e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccién inmediata de
determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista deberd poner a su disposicién el personal
y material de obra necesarios.

e Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, asi como
expedir las certificaciones de obra.

La Direccién delcontrato de ejecucion de la obra podra exigir la sustitucion, por otros, de los empleados o trabajadores
de la empresa constructora que por su actitud entorpezcan, de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras.
Esta potestad es extensiva a toda la relacién con las posibles empresas subcontratadas.

El contratista estara obligado a prestar su colaboracién al director, para el normal cumplimiento de las obligaciones a
éste encomendadas.

21. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Como representante del contratista a todos los efectos se constituira el Jefe de obra. Dicho Jefe de obra seré el
designado por el contratista en su proposicion, salvo disposicidon en contra por parte de SCPSA y no podra ser
sustituido sin la aprobacién expresa por parte de SCPSAy en cualquier caso por persona de igual o superior titulacion,
formaciény experiencia. El jefe de obra debera tener la titulacion indicada en los criterios de solvencia. Debera residir
en la zona de las obras y no podra ausentarse sin ponerlo en conocimiento del director del contrato de ejecucion de
obra, a quien dara cuenta de la persona que le sustituya en su ausencia, quien ademas debera contar con la
aprobacion del director. Con anterioridad al inicio de la obra el contratista deberd comunicar el domicilio de su
representante.

El representante del contratista tendra capacidad suficiente para:

e Ostentar la representacion del contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como en
cualquier momento en que sea necesaria la presencia o actuacion de éste y siempre en orden a la ejecuciéon y
buena marcha de las obras.

e Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las 6rdenes recibidas de la Direccion.

e Proponer a esta o colaborar con ella en la resolucion de los problemas que se planteen durante la ejecucion de la
obra.

22. COMPROBACION DEL REPLANTEO
Una vez efectuada la adjudicacion de la obra y formalizado el contrato se procedera, en un plazo maximo de veinte

dias (salvo en los casos de ausencia de permisos, licencias, en que SCPSA establecera el plazo concreto), por el
director del contrato de ejecucion de obra, a llevar a cabo sobre el terreno la comprobacion del replanteo de estay de
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sus distintas partes en presencia de un representante del contratista, extendiéndose acta de replanteo de dicha
comprobacion.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo, su ausencia se considerara
como incumplimiento de contrato.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesién y disposicion real de los terrenos, y la
viabilidad del proyecto, a juicio del director del contrato de ejecucién de obra, y sin reserva por parte del contratista,
se dard por aquélla autorizacién parainiciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida,
de cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

El contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los
replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se requieran.

23. SEGURIDAD Y SALUD

23.1. Seguros

El adjudicatario debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las obras por su cuentay
bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que trabajen o colaboren bajo
sus 6rdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relacién al personal que intervenga en ellas.
En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social, prevencion de riesgos laborales, y
cuanta normativa sea de aplicacion, ya estén en vigor o se dicten en lo sucesivo, y a seguir las normas de la Direccion
del contrato para la ejecucién de la obra en esta materia, asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la
obra.

Asimismo, el adjudicatario debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras, mediante pdliza de
responsabilidad civil de dafios a terceros, incendio y riesgos catastréficos, de cobertura suficiente.

En caso de inobservancia de estas normas, el adjudicatario sera el Unico responsable, ya que en los coeficientes de
ejecucién por contrata estan incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente dichas disposiciones
legales, sin que en ningun supuesto pueda exigir responsabilidad alguna a SCPSA o la Direccién del contrato de
ejecucién de obra. Estos por su parte, en cualquier momento de la obra, podran exigir al adjudicatario que acredite
tener asegurado a todo el personal trabajador de las obras.

23.2. Seguridad y salud en obras

La empresa contratista cumplird lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos
Laborales, en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las Disposiciones Minimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccién y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el sector de la construccion y cuantas disposiciones se encuentren vigentes en la materia.

Cada contratista dispondré de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, con la formacién necesaria en
prevencion de riesgos laborales, asi como de una organizacién preventiva adecuada a la Ley 31/1995. El contratista
nombrara un interlocutor en materia de seguridad y salud, sin perjuicio de que en su caso deba proceder al
nombramiento de los recursos preventivos asignados a la obra.

En lo relativo a trabajos (conexiones, cruces, etc) en los que exista riesgo por exposicion a fibras de amianto, los
mismos deberanrealizarse por empresainscrita en el correspondiente registroy deberan tener aprobadoy actualizado
un plan de trabajo referido a operaciones de corta duracién con presentacion irregular o no programables, en el que
se contengan las especificaciones para tener en cuenta en el desarrollo de estas. La obligacion de realizacion de estos
trabajos en las condiciones descritas debe considerarse incluida en los correspondientes precios y no devengara por
tanto incremento alguno de los mismos.

Asimismo, cada empresa debera disponer de la documentacién o titulo que acredite la posesion de la maquinaria que
utiliza, y de cuanta documentacion sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

23.3. Plan de seguridad y salud

No podra iniciarse los trabajos sin la aprobacién del Plan de Seguridad y Salud. A tal efecto y con antelacion suficiente
el contratista deberé presentar Plan de Seguridad y Salud, redactado de acuerdo con las disposiciones legales
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vigentes, para su informe y en caso de que proceda, su aprobacion por SCPSA. La propiedad comunicara
explicitamente dicha aprobacién.

Si la Direccién del contrato de ejecucion de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto,
la empresa contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener
su informe favorable y aprobacion explicita antes del inicio de los trabajos.

El Plan podra recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre
antes de realizar las actividades correspondientes y contando con el informe favorable y la aprobacion explicita por
parte de SCPSA.

El Plan debera encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra.
24. RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

La empresa contratista deberd presentar un Plan de Gestidn de Residuos, segun lo especificado en el Real Decreto
105/2008 y D.F. 23/2011, y basdndose en su caso en las disposiciones contempladas en el Proyecto. Igualmente se
atendrd a cuantas obligaciones se derivan de la legislacion vigente y a cualquier indicacion de la Direccidn del contrato
para la ejecucion de la obra al respecto.

El contenido del Plan se ajustara a lo indicado en el Real Decreto 105/2008 y D.F. 23/2011, realizando una estimacién
detallada de la cantidad de residuos a generar, su clasificacion de acuerdo a la lista publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, relacién de las medidas de separacion, reutilizacion, valorizacién y/o eliminacién con
la cuantificacion de los residuos a tratar con cada medida e identificacién de las plantas o instalaciones receptoras
de los mismos, y presentando unos planos de las instalaciones e infraestructuras previstas en obra para la adecuada
gestion de los residuos.

Dicho Plan debera ser presentado a la Direcciéon del contrato para la ejecucion de la obra, con antelacién suficiente al
inicio de los trabajos para su valoracién y aceptacion explicita.

Si la Direccién del contrato de ejecucion de la obra estimase que el contenido del Plan fuera insuficiente o incorrecto,
la empresa contratista queda obligada a realizar cuantas modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener
su aceptacion explicita antes del inicio de los trabajos.

El Plan podra recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta del contratista, siempre
antes de realizar las actividades correspondientes y contando con la aceptacion documentada de la Direccién del

contrato para la ejecucion de la obra.

El documento debera encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra para consulta de la Direccién del
contrato para la ejecucién de la obra, si asi lo estimase necesario.

25. PLAN DE OBRAY PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El contratista mantendra actualizados y disponibles en obra el Plan de calidad y el Plan de Obra. Las modificaciones
de dichos documentos respecto a lo estipulado en la oferta deberan ser aprobadas por la Direccion del contrato.

26. INICIO DE LA EJECUCION

Se considera la fecha de firma del acta de comprobacién del replanteo como la de inicio de los trabajos de ejecucién
de las obras, comenzando a computarse a partir de dicho dia el plazo maximo para la ejecucion de estas.

En el acta se reflejaran por cualquiera de las partes las observaciones que se estimen oportunas. No obstante, de
haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecucion del proyecto, si el director decidiera
la iniciacion de las obras, el contratista estara obligado a iniciarlas.

27. RETRASOS EN LA EJECUCION

El Adjudicatario habra de ejecutar las obras en su totalidad, salvo causa de fuerza mayor, en el plazo establecido mas
restrictivo entre la clausula anteriory, en su caso, la oferta presentada.

Para que un retraso en la ejecucion pueda ser admitido sin penalizacion, seran exigibles:
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o Notificacion fehaciente por parte del contratista a SCPSA o a la Direccidn del contrato para la ejecucion de la obra,
indicando la fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito debera remitirse antes de
transcurrido un mes desde la causa que originase el retraso.

e Certificado de la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra expresando claramente que la demora
producida se debe a causa de fuerza mayor.

e Aprobacién de ampliacion de plazo por parte de SCPSAy su notificacion al contratista.
En ningun caso se aceptaran como causas de fuerza mayor las siguientes:

e Falta o dificultad de encontrar operarios o materiales de las caracteristicas especificadas en el proyecto o
acordadas por escrito entre la Direccién del contrato para la ejecucién de la obray el adjudicatario que modifiquen
a aquéllas, salvo que pueda demostrarse causa de fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Direccién del
contrato para la ejecucion de la obra.

e Condiciones climatoldgicas adversas no excepcionales ni de efecto catastréfico durante el plazo de la obra y/o
consecuencias derivadas de dichas condiciones como por ejemplo: saneos de explanadas ya ejecutadas,
derrumbamientos de zanjas abiertas, agotamientos de acumulaciones de agua, imposibilidad de utilizar
materiales deteriorados temporalmente por la humedad, negativa del personal de obra del adjudicatario para
trabajo en dichas condiciones, etc.

e Afecciones a servicios de otras companias o entidades que el contratista por no observar la debida diligencia no
haya sido capaz de resolver y que causen la imposibilidad de terminar los trabajos en plazo.

e Realizacion de reformas o ampliaciones propuestas por SCPSA, que sean comunicadas a través de la Direccion
del contrato para la ejecucién de la obra con antelacién suficiente y que no excedan en su conjunto del veinte por
ciento del presupuesto total del contrato, siempre y cuando no se de alguna circunstancia de causa de fuerza
mayor para el suministro de materiales.

28. OFICINA EINSTALACIONES DE OBRA

El adjudicatario habilitara en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de trabajo, conforme a lo
establecido en el ordenamiento juridico.

En esa oficina el adjudicatario tendra siempre una copia de todos los documentos del proyecto, asicomo de los planos
de obra complementarios o sustitutorios de los de proyecto, debidamente firmados y autorizados por la Direccién del
contrato para la ejecucion de la obra, asi como las muestras de materiales que le hayan sido exigidas.

El adjudicatario también dispondra de unas instalaciones para su personal, materiales y maquinaria, tanto propios
como subcontratados, adecuadas para el correcto desarrollo de los trabajos y equipadas segun la normativa vigente.

29. LIBRO DE ORDENES

En la oficina de obra del contratista, existirda también un “Libro de 6rdenes de control de obra” facilitado por la
Direccién del contrato para la ejecucion de la obra y que estara en todo momento a la disposicidon de ambos. Este libro
se abrira en la de fecha de comprobacién del replanteo y se cerrard una vez comprobado el correcto estado de la obra,

a la finalizacién del periodo de garantia.

La Direccion del contrato para la ejecucion de la obra utilizara ese Libro para dar por escrito las 6rdenes que estime
oportunas, asi como para el control de la obra.

El contratista debera utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:
a) Parapediraclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretacion del proyecto.

b)  Parasolicitar la introduccién de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.
c) Cadavez que se prevea una variacion en el presupuesto contratado.
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En los casos b) y c) debera presentar aparte y por escrito la valoracion detallada de la variacién del presupuesto. Esta
debera ser aprobada por escrito, por SCPSA y por la Direccidn del contrato para la ejecucién de la obra. Cualquier
modificacién efectuada sin haberse cumplido este tramite sera bajo la exclusiva responsabilidad del adjudicatario.

Cada vez que se solicite el Libro se firmara expresando la horay fecha en que se hace la anotacion.

El Libro constara de un numero impreso de hojas por triplicado. El original quedara siempre en el libro, mientras que
las copias seran recogidas por la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra y el adjudicatario en cada visita.

Cualquier intento de manipulacién fraudulenta del Libro de control serd causa suficiente de resolucion del contrato.

En caso de que el Jefe de obra se negase a otorgar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro por la
Direccién del contrato de ejecucion de obra, esta podra recabar la presencia de testigos o utilizar cualquier otro medio
fehaciente, si bien la orden sera valida y eficaz desde que conste en el Libro, independientemente de la firma del
representante del contratista.

30. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Las obras se desarrollaran con estricta sujecion a las presentes cldusulas, asi como a los documentos técnicos que
sirvan de base al contrato, y conforme a las érdenes e instrucciones que sean dadas por el personal de SCPSA,
sometiéndose el contratista a las facultades de interpretaciéon, modificacién y resolucién que este pliego otorga a
SCPSA.

Sera potestativo de la Direcciéon del contrato de ejecucion de la obra sefalar la forma de ejecuciéon de las obras y
prelacién, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto de otras por el simple hecho de que a su
juicio se considera mas conveniente su realizacion.

Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, debera ser
notificada a la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacion.

31. REPLANTEOS DE DETALLE

El director del contrato de ejecucion de la obra deberéa aprobar los replanteos de detalle necesarios para la ejecucion
de las obras en los plazos previstos en el Programa de trabajos, de talmodo que si no lo hiciera asi el contratista tendra
derecho a una prérroga por plazo igual al retraso producido.

32. DELOS OPERARIOS
El adjudicatario debera ejecutar los trabajos con operarios de aptitud reconocida.

El personal seré regido por capataces y encargados, en niumero y titulacidn suficiente para la mejor organizacion y
direccion de la obra, debiendo estar presente el representante del contratista durante las horas habiles, de tal modo
gue pueda recibir las 6rdenes e instrucciones de la Direccion.

Cuando el representante del contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, SCPSA podra
exigirle la adopciéon de medidas concretasy eficaces para restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

33. EQUIPOS DE MAQUINARIA
El contratista se obliga a situar en las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la
correcta ejecucion de aquéllas en los plazos establecidos y, en todo caso como minimo, los equipos que se fijaron en

la oferta en los mismos términos y detalle.

La modificacion de estos, asi como la incorporacion de cualquier equipo debera contar con la autorizacion expresa de
la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra, no pudiendo comenzar sus trabajos hasta contar con ella.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse

inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligacion de reemplazarlos, cuando asi lo
ordene la Direccién de la obra.
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34. MATERIALES

El contratista tiene libertad para obtener de los puntos que tenga por conveniente todos aquellos materiales cuya
procedencia no esté especificada en el pliego de prescripciones técnicas.

No obstante, el empleo de cualquier material y producto en obra debe:

a) Cumplir las especificaciones de las normativas y ordenanzas vigentes de la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, y las normativas sanitarias en vigor.

b) Contar con la aprobacién del director del contrato de ejecucién de obra, quien podra solicitar la informacién que
considere oportuna para establecer su idoneidad, requerir el certificado de producto de un organismo certificador
acreditado por ENAC y certificado del sistema de aseguramiento de la calidad de la empresa proveedora, todo lo
cual sin detrimento de los ensayos de aceptacion del producto que pudieran encargarse a un laboratorio
acreditado. El contratista asumird a su cargo cuantos gastos se originen por la solicitud de informacién o de
ensayos, independientemente del resultado positivo o negativo de los mismos.

El contratista se obliga a notificar a la Direccion del contrato para la ejecucién de la obra, con la suficiente antelacion,
la procedencia de los materiales que se propone utilizar, asi como a aportar, cuando le sea solicitado, las muestrasy
datos necesarios para demostrar su adecuacion a lo exigido en el pliego de prescripciones técnicas.

Si la Direccién de la obra no aceptase los materiales o su procedencia, debera comunicarlo por escrito al contratista,
debiendo éste suministrar a obra otros materiales que cumplan los requisitos de calidad fijados por el director del
contrato de ejecuciéon de obra.

La aceptacién de los materiales serd requisito indispensable para el posterior acopio de estos, sin perjuicio de la
potestad de la Direccion para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.

El Adjudicatario contrae el compromiso de suministrar a obra materiales y productos de calidad, ya sean propios o
adquiridos, asumiendo integramente los compromisos expresados por sus proveedores.

35. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del director del contrato de ejecucién de obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste una vez hayan cumplido su misién, de tal forma que recuperen su
aspecto original.

Elalmacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales en perfectas condiciones
de utilizacién y siguiendo, en todo caso, las instrucciones de la Direccién.

36. SUBCONTRATACION

1. Las prestaciones del contrato podran ser objeto de subcontratacion, cuando el licitador en el momento de acreditar
su solvencia haya presentado una relacion exhaustiva de los subcontratistas en los términos establecidos en este
pliego.

Los subcontratistas podran ser sustituidos, previa acreditacion de que los sustitutos disponen, al menos, de igual
solvencia economica y financiera, técnica o profesional que el sustituido, con autorizacién expresa de la entidad
contratante.

2. No obstante, una vez formalizado el contrato se admitira la subcontratacion de prestaciones accesorias al objeto
principal del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos:

a) Solicitud de autorizacidn por escrito a SCPSA

b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas condiciones de pago mas
desfavorables que las sefialadas en el presente pliego para el abono del precio a los contratistas.

c) Queelsubcontratista presente una declaracién de no encontrarse incurso en causa de exclusion para contratar.

3. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendra derecho al cobro de intereses e indemnizacion por gastos
de cobro conforme a lo dispuesto en la legislacion reguladora de la morosidad en las operaciones comerciales.
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4. En todo caso el adjudicatario sera el Unico responsable del correcto cumplimiento del contrato ante la
Administracién, siendo el Unico obligado ante los subcontratistas.

En el caso de que el adjudicatario hubiera acreditado su solvencia mediante subcontratacién, la modificacion de los
subcontratistas, o de las unidades en que intervengan, requerird la presentacién con antelaciéon suficiente de la
documentacion del subcontratista en que se acredite al menos, igual solvencia que el propuesto originalmente, asi
como un informe en que se recojan las modificaciones que frente a la documentaciéon de la oferta pretenden
introducirse. La aceptacién de estas modificaciones requerird autorizacion expresa de la Direccién del contrato de
ejecucion de la obray a tal fin se extendera el correspondiente documento.

La aceptacion de los subcontratistas sera condicidn necesaria para que puedan iniciar su actividad en la obra.

Conindependencia de lo anterior la subcontratacién del contrato estara regida por lo dispuesto por la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién.

37. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrén ser cedidos a un tercero, previa autorizacion de la
entidad contratante, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el articulo 108 de la Ley Foral de
Contratos Publicos, y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto
eludir la aplicacion de la Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado.

38. TRABAJOS DEFECTUOSOS

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y deméas documentos del proyecto, o aun haciéndolo, los
materiales no fueran de la calidad requerida, se advirtieran vicios o defectos en la construccion o se tienen razones
fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerlay rehacerla hasta
dejarla a completa satisfaccion de la Direccion de la obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del
contratista, salvo en el caso de que se hubieran realizado por presumir la Direccién del contrato para la ejecucion de
la obra la existencia de vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Sila Direccién del contrato de ejecucioén de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede
aceptar las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

Ni el hecho de que la Direccidon hubiera examinado la obra durante su construccién, asi como los materiales, ni la
inclusién de partes de obra en las certificaciones eximen de responsabilidad al contratista.

39. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS

El contratista estd obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a su conservacién, a su costa,
hasta el transcurso del periodo de garantia.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la Direccion acerca de la instalacién de sefiales complementarias o
modificacion de las ya instaladas, asi como acerca de la ordenacién de accesos, circulacionesy afecciones al trafico
de la zona. El contratista sera directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas
y 6rdenes pudiera causar.

En caso de que fuera necesaria la realizacion de trabajos nocturnos, éstos deberan ser previamente autorizados por
el director del contrato de ejecucion de la obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El
contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el director del contrato de ejecucion
de la obra ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

40. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA REALIZACION DE LAS OBRAS

LLUVIAS. - Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas
condiciones de drenaje.

HELADAS. - Si existiese riesgo de que se produzcan heladas, el contratista protegera todas las zonas que se pudieran

quedar perjudicadas por sus efectos. Las partes de obra dafiadas se levantarany reconstruiran a su costa, de acuerdo
con lo que sefale el proyecto o lo que ordene, en su caso, el director del contrato de ejecucion de obra.
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INCENDIOS. - El contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de incendios,
asicomo a las instrucciones complementarias que se dicten por el director del contrato de ejecucién de obra. En todo
caso, el contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la propagacion de los que se requieran para la
ejecucion de las obras, siendo responsable de los dafos y perjuicios que pudieran producirse.

Elcontratista respondera de los dafios producidos por los agentes atmosféricos hasta que se haya cumplido el periodo
de garantia.

41. RIESGO Y VENTURA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista y seran por cuenta de éste las pérdidas, averias
o perjuicios que experimente durante la ejecucion del contrato, sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

Seran imputables al adjudicatario los dafios y perjuicios que se causen con motivo de la ejecucidon de este contrato,
con excepcidén de los que sean consecuencia de una orden inmediata y directa de SCPSA.

En consecuencia, el contratista sera responsable, durante la ejecucion de la obra, de todos los dafosy perjuicios que
se ocasionen a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasién o como consecuencia de los
actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacion de las obras.

Las propiedades y servicios dafiados deberan ser reparados a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o
compensando adecuadamente los danosy perjuicios causados, compensando, asimismo, a los perjudicados.

El contratista debera disponer de los seguros dispuestos en el articulo correspondiente para poder afrontar cualquier
eventualidad que, por su actuacién, omisién o negligencia, surja en el desarrollo del presente contrato. No obstante,
la falta de cobertura, por parte de los seguros exigidos, de alguna contingencia que hubiera ocasionado un perjuicio,
no eximira de responsabilidad al contratista.

42. CONTAMINACION Y MEDIO AMBIENTE

El contratista estara obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccidn cuyo objeto sea evitar la contaminacién del aire,
cursos y masas de agua, cosechasy, en general, de cualquier clase de bien publico o privado que pudieran producir
las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes
sobre conservacién de la naturaleza y medio ambiente.

43. CONSERVACION DE SERVIDUMBRES

El contratista estard obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de las obras, y a reponer a su
finalizacion, todas las servidumbres que se relacionen en el pliego de prescripciones técnicas, asi como las que
hubieran de establecerse aun cuando el citado pliego no las hubiera recogido.

44. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoracién de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertaran previamente a su ejecucion,
precios contradictorios entre el Adjudicatario y la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra, en base a
criterios similares del cuadro de preciosy si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboracion
de las demas unidades del proyecto.

De no llegarse a un acuerdo el contratista podra solicitar de la Junta de Contratacion Publica un arbitraje para la
fijacidn de éstos o bien desistir de la ejecucion de las nuevas unidades.

Atodos los efectos se utilizaran como precios unitarios los recogidos en el anexo | correspondiente de este pliego.
No obstante lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Direccidn del contrato para la ejecucion de la obra se reserva
la posibilidad de disponer la realizacion de las unidades de obra en cuestién por un tercero incluso durante el
desarrollo de la obra contratada.

También podra la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra, cuando lo estime conveniente, ordenar por

escrito al Adjudicatario la realizacion inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los
precios, dejando esta valoracidn a posteriori. Siempre sera necesario que quede constancia escrita de esta ordeny el
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Adjudicatario quedara obligado a presentar por escrito en el plazo de cinco dias desde dicha orden justificacion de la
valoracion de la unidad sobre cuya valoracién se aplicara lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo.

45. EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS

En el caso de ejecucion de unidades de obra o trabajos por administracion, asi como en los de ayudas a otros gremios
no previstos en el cuadro de precios en este proyecto o en los contradictorios que se acuerdan previamente entre
Direccidén del contrato para la ejecucién de la obra y Adjudicatario, se utilizardn como precios unitarios los recogidos
en el anexo correspondiente de este pliego.

Sobre estos precios no se aplicaran mas coeficientes que los recogidos en dicho anexo, no admitiéndose ningun tipo
de sobreprecio o coeficiente.

Para el abono de estos trabajos serd condicién absolutamente necesaria la presentacion y la firma diaria de con-
formidad de la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra o su representante autorizado de partes diarios con
especificacion de la mano de obra y materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones en que se
incluye su abono. Sin dicha firma de conformidad el Adjudicatario no podra exigir abono alguno y estard a la valoracion
gue en su caso dictamine la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra.

46. RETIRADA DE EQUIPOS Y MATERIALES

La policia de la obray la retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al contratista, de tal modo
que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

En el plazo de siete dias desde la recepcion de la obra, el contratista debera retirar todo tipo de instalaciones,
materiales acopiados, herramientas o medios auxiliares empleados en la ejecucién de la obra, salvo autorizacion
expresa de la Direccion del contrato para la ejecucién de la obra.

47. REVISION DE PRECIOS

Los precios contratados se entienden fijos y no seran objeto de revisiéon. Por tanto, el Adjudicatario no podra, bajo
ningun pretexto, reclamar aumento en los precios fijados en el Presupuesto ni modificacién en las condiciones del
contrato, pues este se hace ariesgo y ventura del Adjudicatario.

48. GASTOS E IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Serd por cuenta del adjudicatario el pago de todos los gastos de cualquier tipo, salarios, seguros sociales, materiales,
impuestos, contribuciones, arbitrios y demés gravdmenes establecidos por el Estado, la Comunidad Foral o el
Municipio, etc. que pesen sobre el contrato o sobre el objeto de este, aun cuando algunos de ellos puedan ser
repercutibles.

En particular, serdn gastos para asumir por el adjudicatario, de forma que se consideran repercutidos en los precios
de la obra, los siguientes:

e Gastos de redaccién de elaboracién de la oferta y defensa de esta.

° Gastos de instalaciéon, mantenimiento y retirada de la oficina de obra.

° Gastos de la instalacién, consumo y retirada de las lineas telefénicas.

° Gastos de la instalacién, consumo y retirada de suministro eléctrico.

e (Gastos de lainstalacion, consumo y retirada del agua para obra.

e Gastos de edicion de las certificaciones de obra.

e Gastos de vigilancia de la obra, incluso nocturnos y dias festivos.

e Cuantos gastos administrativos, fiscales y los derivados de disposiciones legales afectan a la ejecucion de la obra
o al funcionamiento de la empresa contratante.

Especificamente, son de cuenta del contratista todo tipo de gastos necesarios para la ejecucion de la obra de acuerdo
con las condiciones del contrato, y en particular el pago de la compra de materiales, suministros, y trabajos

efectuados por empresas subcontratadas.

Unicamente los gastos de permisos, gestiones y autorizaciones administrativas que se precisen seran por cuenta de
SCPSA.
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49. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

ElAdjudicatario tendra derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, previa la conformidad emitida
por la Direccidn del contrato para la ejecucién de la obra acerca de las mediciones correspondientes, de acuerdo con
los criterios de medicidn y valoracién establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, o que establezca la
Direccién del contrato para la ejecucion de la obra.

Los precios de abono serdn los que figuran en el cuadro de precios niumero 1 del proyecto correspondiente, aplicando-
les el coeficiente de Baja de la adjudicacidn, si existiera, y los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial
del proyecto correspondiente. Sobre ello se cargara el importe correspondiente al IVA.

Corresponde a la direccion del contrato de ejecucién de obra la redaccion mensual de las correspondientes
certificaciones. A efectos exclusivamente informativos el contratista podra proponer una relacién valorada a origen de
las unidades ejecutadas. El nimero maximo de certificaciones sera igual al plazo en meses (por defecto) ofertado por
el adjudicatario para la ejecucion de la obra, mas una certificacion final tras la recepcidn. La omisién en algiin mes de
la redaccidn de certificacion por el hecho de que la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, no
dara derecho a laredaccién de posteriores certificaciones distintas de la final mas alla del plazo la obra, a menos que
la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra hubiese determinado la suspensién de esta.

La firma de la certificacion podra realizarse hasta el final del mes al que se refiere el periodo certificado siendo
preceptivo que la Oficina Técnica de SCPSA feche el dia de aprobacion de la certificacion.

Las mediciones se realizardn siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del proyecto y las indicaciones
formales recibidas de la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra quien, a su vez, si procede, dara la
conformidad en un plazo maximo de cinco dias. En caso de disconformidad y en ese mismo plazo, indicara las
correcciones que considere necesarias.

En los casos en que el director del contrato de ejecucién de la obra lo considere oportuno, las certificaciones
corresponderan a conjuntos de unidades que impliquen la terminacion de tramos completos de obra, a fin de evitar
un desarrollo anarquico de la misma.

SCPSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime con-
venientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificacion.

Igualmente, SCPSA podra exigir, previamente al trdmite de cada certificacion de obra, que la empresa contratante
presente el listado completo (propio, subcontratado y de terceros) del personal que intervenga en las obras,
exhibiendo las altas en la Seguridad Socialy los TC-1y TC-2.

Todas las entregas, aun las certificadas, se consideraran a buena cuenta de la certificacion final, no solo en lo relativo
a mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmara su abono definitivo con la inclusién
en dicha certificacién final de obra.

La factura sera remitida por correo ordinario a la direccién calle Rincén de la Aduana, 12 de Pamplona, o al correo
electrénico: compras@mcp.es. El pago se realizara a 40 dias f.f., mediante transferencia. Si a lo largo de la ejecucion
del contrato SCPSA implantara la recepcion de la factura por medio del sistema de facturacién electronica, SCPSA
pondra en conocimiento del adjudicatario la modificacion del sistema de recepcion de facturas, asi como el momento
a partir del cual esta modalidad de presentacidn sera obligatoria. Llegado ese momento, el cdmputo de los 40 dias de
plazo de pago se iniciara en la fecha de recepcioén de la factura en el sistema de facturacion electrénica

50. PENALIDADES

Si el contratista incurriera en el incumplimiento de obligaciones que conlleve la aplicacion de penalidades, el 6rgano
de contratacién podra imponer estas previa tramitacion del oportuno procedimiento que incluira, en todo caso, un
informe del responsable del contrato en el que conste de forma detallada el incumplimiento detectado y un tramite de
audiencia al interesado durante un plazo minimo de 10 dias naturales.

En la graduacion de las penalidades deberan considerarse los siguientes criterios:

- Elgrado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
- Lanaturaleza de los perjuicios causados.
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- Lareiteracion, porincumplimiento durante la ejecucion del contrato de al menos una obligacién detallada en este
pliego cuando haya sido impuesta la penalidad correspondiente por el 6rgano de contratacion.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los pagos pendientes al contratista, asi
como de las garantias en los casos en que excedieran del importe de aquellos.

La imposicion de estas penalidades no excluye la eventual indemnizacién a SCPSA como consecuencia de los dafios
y perjuicios ocasionados como consecuencia de la demora culpable del contratista.”

50.1. Por incumplimiento de plazos

Las penalidades por incumplimiento de los plazos, total o parciales, dara lugar a la imposicion de una penalizacion
diaria en la proporcién de 0.40 € por cada 1.000 € del importe de adjudicacion.

Elincumplimiento de los plazos de los plazos parciales ofertados dara origen a la aplicacién de dichas penalidades,
pudiendo compensarse si posteriormente se recuperan los plazos.

En el caso de que en el pliego se hayan establecido plazos parciales correspondientes con hitos de ejecucion, la
aplicacién de las penalidades descritas se realizard para cada uno de los plazos parciales, sin que puedan
compensarse con posteriores reducciones del plazo final de ejecucién.

50.2. Por incumplimiento de las disposiciones relativas a subcontratacion

La infraccién de las condiciones establecidas en el apartado correspondiente a la subcontratacion, asi como la falta
de acreditacion de la solvencia del subcontratista dara lugar a la imposicién al contratista de una penalidad del 50 por
100 del importe del subcontrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado relativo a la rescision del contrato.

50.3 Por incumplimiento de los compromisos adquiridos en relacién con los criterios sociales:

El incumplimiento de los compromisos ofertadas en relacién con los criterios sociales dara lugar a la imposicion al
contratista de una penalidad desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicacién del contrato.

Para acreditar su cumplimiento, tras impartir la formacién, debera presentarse un informe detallado con el contenido,
los asistentes y el lugar y fecha de celebracion de esta. El informe debera contar con el visto bueno del responsable
de formacion

50.4 Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion daré lugar a la imposiciéon al contratista de una
penalidad desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicacidn del contrato.

50.5 Por incumplimiento de los requerimientos de caracter social

El incumplimiento de lo dispuesto en el punto 8 tendré cardcter muy grave, correspondiéndole una penalizacién de
hasta el 20% del importe de adjudicacidn del contrato.

50.6 Por incumplimiento de la obligacion de mantener en vigor los seguros exigidos en el pliego en las
condiciones establecidas en el mismo

El incumplimiento de la obligacion de mantener en vigor los seguros exigidos en el pliego en las condiciones
establecidas en el mismo se considerara incumplimiento grave, correspondiéndole una penalizacion de entre el 1y el
5 % del importe de adjudicacién del contrato.

51. RECEPCION

La recepcion de las obras tendra lugar dentro del mes siguiente de su terminacion. A la recepcion concurrira la
Direccion del contrato para la ejecucidn de la obra y el Adjudicatario.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccion del contrato para

la ejecucion de la obra las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo
de garantia.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y se daran las instrucciones
precisas y detalladas por el director del contrato al Adjudicatario para efectuar los trabajos correspondientes dentro
de un determinado plazo, expirado el cual se hard un nuevo reconocimiento para la recepciéon de las obras. Si el
adjudicatario no hubiese cumplido, se declarara resuelto el contrato con pérdida de la garantia por no terminar las
obras en el plazo estipulado, a no ser que la Direcciéon crea procedente concederle un nuevo plazo, que serd
improrrogable.

En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecanicos o eléctricos) el adjudicatario entregara toda la
documentacién adecuada para su mantenimiento. Se realizara, en el acto de la Recepcidn, las pruebas que se
consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento.

En el plazo de dos meses tras la recepcidon se redactara la ultima certificacion de obra, cuya firma implica su
aceptacién por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la certificacion final por el Adjudicatario, SCPSA podra
aprobarla de oficio.

52. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia minimo sera de TRES ANOS, contando a partir de la recepcién, siendo de cuenta del Adju-
dicatario la conservacion de las obras y la subsanacién de las deficiencias, errores o vicios de construccién que se
observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Direccion del contrato para la
ejecucion de la obra, se podran ejecutar directamente por esta o por un tercero con cargo al adjudicatario,
respondiendo en primer lugar con la garantia.

La garantia debera cubrir cualquier averia en las piezas mecdnicas y eléctricas suministradas por el Contratista de las
unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido.

El contratista no respondera de los materiales entregados por SCPSA, salvo que en su fallo se demuestre que éste lo
ha sido por una mala manipulacion por el Contratista.

Finalizado el plazo de garantia y una vez comprobado por la Direccién del contrato para la ejecucién de la obra el
perfecto estadoy funcionamiento de la misma, si existiesen obligaciones pendientes de pago la Direccién del contrato
para la ejecucion de la obra formulara una propuesta de liquidacién en el plazo maximo de diez dias, que se notificara
al contratista para su conformidad y, una vez que éste manifieste su conformidad, se procedera a la liquidacién del
contrato en el plazo méaximo de treinta dias cancelandose, en su caso, las garantias constituidas.

53. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

En los contratos de obra comprendidos en el epigrafe “Construccion general de inmuebles y obras de ingenieria civil”
del Anexo | de la Ley Foral de Contratos Publicos, el contratista respondera por vicios ocultos de la construccién en
cualquiera de sus elementos debido al incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince afios a contar desde
la expiracioén del plazo de garantia.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, el contratista respondera de los dafios materiales causados en la
obra porvicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccion, durante el plazo de diez afnos, contados desde la fecha de recepcidn de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de éstas.

54. RESOLUCION DEL CONTRATO

Seran causas de resolucion automatica del contrato, sin necesidad de ningun tramite judicial, las sefialadas en la Ley
Foral 2/2018 con los efectos previstos en la misma, asi como las siguientes:

a) Elincumplimiento de las normas sobre prevencion de riesgos laborales.

b) Elincumplimiento notorio del plan de obra aprobado por la Direccién del contrato de ejecucion de la obra y/o del
plazo, de no mediar causa de fuerza mayor.

c) Laconstatacién por parte de SCPSA de que, en el caso de ser adjudicataria una U.T.E. o figura similar, la empresa
que estuviera ejecutando mayoritariamente las obras es aquelintegrante sin experiencia individual para haber sido
adjudicatario del contrato.
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d) Lamodificacion sin autorizacién de las empresas subcontratistas que hubiesen servido para acreditar la solvencia
del adjudicatario.

e) Elincumplimiento del compromiso de mantenimiento de los medios de solvencia técnica acreditados en la fase
de licitacion de este contrato.

f) La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la direccién del contrato de ejecucién de las
obras.

g) Elincumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este pliego. El Adjudicatario dispondra de un
plazo de diez dias para subsanar los motivos de incumplimiento que le han sido notificados.

h) Elincumplimiento de las especificaciones contenidas en la oferta presentada, salvo modificaciones autorizadas
por SCPSA.

i) Lamanipulacién fraudulenta del libro de Control de Obra.

j)  Elmutuo acuerdo entre la SCPSAy el contratista, siempre que no concurra otra causa de resolucion imputable al
contratista y razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

k) Cuando se supere el plazo contractual en mas de un 50%.

La extincion del contrato faculta a SCPSA para contratar inmediatamente el seguimiento de las obras con un tercero,
de talforma que los traémites legales no impidan el desarrollo de la obra, previo en su caso, el levantamiento de estado
de mediciones.

Cuando la resolucién del contrato sea por causas imputables al Contratista, SCPSA ejecutara la garantia definitiva
constituida e incautara la retencion si la hubiera haciendo suyo el importe, sin perjuicio de laindemnizacién por dafios
y perjuicios ademas de las penalidades que pudieran corresponder en aplicacién de las clausulas de este pliego.

55. VALORACION EN CASO DE RESOLUCION

En el caso de resolucién del contrato, se procedera a la liquidacion de las obras ejecutadas y de los materiales
acopiados que puedan ser utilizados a juicio de la Direccién del contrato para la ejecucién de la obra.

56. NOTIFICACIONES DE LAS ACTUACIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION Y EXTINCION DEL
CONTRATO

Las actuaciones que se deriven de la ejecucién y extincién del contrato y que deban ser comunicadas al contratista,
como pueden ser procedimientos de modificacién o de imposicidon de penalidades, entre otras, se notificaran a través
de PLENA. Para ello el contratista debera de mantener vigente el correo electrénico con el que se dio de alta en PLENA
para recibir los avisos de esta plataforma o en el caso de que modifique dicho correo debera actualizarlo también en
PLENA, comunicando igualmente a SCPSA cualquier cambio que se produzca en los datos de contacto del contratista
durante la ejecucion del contrato y sus prérrogas.

La notificacién por medios electrénicos a través de PLENA, se entendera rechazada transcurridos 10 dias naturales
desde la puesta a disposicién de esta sin que se acceda a su contenido. Asi, una vez tenga lugar el rechazo de la
notificacion, se haré constar en el expediente y se tendrd por efectuado el tramite siguiéndose el procedimiento.

57. JURISDICCION Y RECURSOS

Contra los actos que se aprueben en relacion con la preparacion, adjudicacidn y, en su caso, con la modificacion,
subcontratacion y condiciones especiales de ejecucion de este contrato podra interponerse, la reclamacion en
materia de contratacion publica establecida en los articulos 121 y siguientes de la Ley Foral de Contratos Publicos,
cuando concurran los requisitos establecidos en el mismo o el recurso ante el Presidente de la Mancomunidad de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 34.5 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la ejecucion y extincidon de este contrato serdn resueltas por el Organo de
Contratacion, cuyos acuerdos podran ser recurridos directamente ante la jurisdiccion civil, de conformidad con las
normas procesales de esta jurisdiccion.

En todo caso, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, las partes se someten
expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de PAMPLONA para la resoluciéon de cuantas cuestiones y

controversias puedan surgir en relacion con el presente contrato.

Los licitadores se encuentran obligados a suministrar una direccién de correo electrénico para la realizacion de
notificaciones de conformidad con lo dispuesto en el articulo 55.5 de la LFC.
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58. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, podran efectuarse modificaciones al mismo en los supuestos y con arreglo a los
procedimientos establecidos en los articulos 114 y sucesivos de la Ley Foral 2/2018, de 9 de junio, de Contratos
Publicos.

El contratista no tendré derecho a compensacion econémica adicional por reduccién o ampliacion de obra, en los
términos expresados, salvo los derivados del abono de la obra realmente ejecutada.

59. REGIMEN JURIDICO

El régimen juridico de este contrato es el correspondiente a un contrato de obras, regulado por la Ley Foral 2/2018 de
Contratos Publicos de Navarra, por lo dispuesto en el presente condicionado y en cuanto a sus efectos y extincion por
las disposiciones de Derecho Civil o Mercantil sin perjuicio del régimen de modificacionesy de reclamaciones previsto
la Ley Foral 2/2018.

La participacion en la presente licitaciéon implica la aceptacion voluntaria de dar transparencia institucional a todos
los datos derivados del proceso de licitacion, adjudicacién y ejecucion hasta la finalizacion

60. CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO

Alamparo de lo dispuesto en el articulo 54 de la LFC, se informa a las empresas licitadoras que la documentacion que
aporten a la licitacion tendré “caracter de confidencial” en el caso de que la hayan designado como tal. Esta
circunstancia debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio
documento senalado como tal, adjuntando un indice con los apartados de la documentacidon que se consideran
confidenciales, sin que sean admisibles declaraciones genéricas que afecten a la totalidad de la oferta.

Asimismo, lo deberan hacer constar en la Declaracién Responsable.

Igualmente, al amparo indicado articulo, SCPSA exigird a la empresa adjudicataria obligacion de guardar sigilo
respecto a datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y
de aquellos datos de los que tenga conocimiento con ocasiéon de su ejecucién.

61. INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Proteccién de Datos, le informamos que los datos
gue se recaban en el presente procedimiento seran incorporados a un fichero con la finalidad de gestién de compras
(ofertasy pedidos), facturacion, contratacionesy pagos a proveedores. Dichos datos no serdn cedidos a terceros salvo
las previsiones legales. Asimismo, le informamos que el responsable del fichero serd SCPSA a quien podra dirigirse
con elfin de ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, supresiény el resto de los derechos que le asisten a través
del correo protecciondatos@mcp.es.

Puede consultar informacién adicional sobre privacidad en el siguiente enlace:
https://www.mcp.es/sites/default/files/ficheros_lopd/Proveedores.pdf

62. RESPETO NORMATIVA VIGENTE PROTECCION DE DATOS

El adjudicatario debera respetar todos los aspectos legales e implicaciones relacionados con el Reglamento 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personalesy a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE, Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales, o cualquier otra disposicion que viniera a sustituir o complementar a las anteriores y que pudiera afectar a
los trabajos contratados.
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ANEXO I

RELACION DE PRECIOS UNITARIOS

Sobre los precios que se relacionan se aplicaran los siguientes coeficientes:

Medios auxiliares y costes indir€Ctos .......cceuueieieeriiiiinieiiieeeeines 10%

Coeficiente correctorde Alza o Baja .....cceveevveiiiiiiiiniiiniiiiniiecennen, 1/(coeficiente de adjudicacion)

G. Generales y B. Industrial........cc.ceeeeiuiiiiiiiiniiiiienciiiee et 10% vy 6%

DA ettt e e e e e e elvigente

MANO DE OBRA

H. OFICIAL T2 Lottt ettt e e e e e et tta e e e e eeettbaaa s e e et etasaaaesseeeeasesananseeeresasnnnssseeesesssnnnneseeeessnnnns 30,23 Eur
H. PEON OFAINGIIO wevuuieeeieiiiiiiiiee et eetiiieeeeeeettttee e e e eeetttaia e eeeeeetaranaeseeeranasanassseeeresannnsseseeeessnnnnnseseseessnnnns 24,89 Eur
MAQUINARIA

H. Retro cargadora de ruedas (mixta) TOOCV ....c...iiiiiiiiiiiiiiiiiiieei ettt e etee e tan e eenaeeeeaas 48,38 Eur
H. Retroexcavadora de ruedas T44CV ... iiii et et et eeeeeteeee e et e et eaneansssnearnessnsesnassnnesnnnes 54,70 Eur
H. Retroexcavadora de ruedas 144CV con mMartillo ......ccouuiiiiiiiiiiiiiiiiii et 79,22 Eur
H. Retroexcavadora de cadenas 195CV ... .ottt ettt e e e et s e eaa e e eeaa e eeeans 97,23 Eur
H. Mini Retroexcavadora Bobcat 0 SIMILAr .......cceeiiiiiiii et e e etee e e e s e ea e eaaeeaneenanas 41,27 Eur
H. Camidn DUmper 3 €jes dobLe traCCiON BX4 ........iiiiuiiiiiiiieieiiee et e et et e e eaieeeetteeeeareeesaaaeeesannaasnnes 58,16 Eur
H. Camidn DUmper 4 ejes doble traCCioN 8X4......cceeieiurumiiiieieieiiiiee e eeeeteieee e ee e s e e e eenae e s e eeeeeenanaes 63,44 Eur
H. Camidn articulado tractor-bafiera doble traccion 66,72 Eur
H. DUMper descarga elevada BT .......ue ittt ettt e e et ereraee s e e e rerenae s e s eeerenenaeeeeeeeennanaes 7,70 Eur
H. Tractor con Cisterna de TO M3 ... ittt e e e e et e e et s etan s e eanaeeennesennns 42,29 Eur
[ 02T o [ToT o I o 1N s - To [T I o LU TP OPPPRP PPN 65,12 Eur
[ R C U= o [ 12 LSO UPPPPPRPRR 85,20 Eur
[ ] (W F= Yo L3 0 ) I U PRRON 121,38 Eur
[ R C U= o [ S LSOO PPPPPPPRPR 161,10 Eur
H. Motoniveladora 64,51 Eur
H. Rodillo compactador autopropulsado 11T 48,67 Eur
[ R OTeTa T oF-Ted e-To [o] fe [-12- o - IR PP OPPPRP PR 8,37 Eur
H. Grupo electrégeno ............... 7,91 Eur
H. Compresor neumatico 9,62 Eur
MATERIALES (por defecto en obra)

M2 Hormigdn HNE-15/B/20 €N 0bra SODIE CAMIGN .......ecveveerevereerierereereereseeseeseseeseesesseseessnseseeseseseesesens 103,33 Eur
M3 Hormigén HM-20/B/20/X0 en 0bra SObre CamiON......cc.uuviiiiiiiiiiiiei ittt e eetee s etee e e eeaeeeeaaeeeeens 106,69 Eur
T. Piedra €SCOLLEIa BN CANTEIA . ...iu ittt et e et eae et et eaeanesnesnesassnssnssnessesnesnessnsnnnen 9,71 Eur
T. Grava, gravilla, gravillin, balasto (Calizo) €N CANTEIa ........ciiiiiiiiiiiiei et eee e e ea e e eeees 7,97 Eur
T. Grava, gravilla, gravillin, balasto (OfitiC0) N CANtEra .......ciiiiiiiiiiiieiiiee e e e e 19,19 Eur
T. Arena caliza 0/5 MIM BN CANTEIA cuuivniiniiiiiieiieeie et eeeeee et et eeeeaeeaeeteetnesesnesnessessessssnssnesnesnessessnssneen 8,42 Eur
T.Zahorra artificial ZA 20 0 25 €N CANTEIA ..ceuuiiiiiiiiiiiiii ittt et eeaa e e eea 6,10 Eur
T. TOAO-UNO 28 BN CANTEIA cettuuuieereeiiiiiiiieeeeetttttaiaeeeeettrenaaaeseeeterenanaeseraneranassseserenesnnnnseeeressnnnsseseseensnnnns 4,84 Eur
T. Cemento tipo Il 32,5 en sacos .. 175,60 Eur
M® Madera o1 ¢- =10 e10] i - | QRN PSPPSR PPP PP 231,88 Eur
T. M.B.C. tipo AC22 base 50/70 (G-20) extendida en obra (a. calizo) .......ccceuuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiieiiiee e 57,04 Eur
T. M.B.C. tipo AC16 base 50/70 D (D-12) extendida en obra (a. OfitiC0O) .....ccuuriiiuiiiiiiniiriiiiiiiiiieeeceeee, 79,02 Eur
T. M.B.C. tipo BBTM base 50/70 (Tapisable) extendida en obra (a. ofitiCo) ......cccceeviivieeieiiiiriiiiinieiiee e, 90,92 Eur

RESTO DE MATERIALES: POR PRESENTACION DE FACTURAS O TARIFAS NETAS
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Nombre:

NIF: -
en representacion de la empresa

Nombre:
NIF:
Domicilio:

Teléfono:

enterado del pliego regulador para la contratacion del “Tratamiento de lodos y vertidos en la ETAP de Urtasun
(AM273266_01)". Expediente. 2023/SINF-PRO/000038.

DECLARA

Que tiene plena capacidad de obrar, que no esta incurso en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades para
contratar, que no se halla en una situacién de conflicto de intereses, de conformidad con la Ley Foral 2/2018 de

Contratos Publicos, y que, en su caso, el firmante ostenta la debida representacién.

Quereuneelrestoderequisitos legales parala ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, asi como los exigidos

por el presente pliego.

Que no presenta a licitacién mas de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo con la

definicion recogida en el articulo 20 de la Ley Foral de Contratos.

Que se encuentra al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Econdémicas, de los tributos correspondientes a
la Hacienda Foral de Navarra o aquélla en la que figure el domicilio social y en el pago de sus obligaciones con la
Seguridad Social.

Que se encuentra inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas.

Que se encuentra inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de construccion y demoliciéon (RCD), en
el grupo de obras cuyos residuos de construccién y demolicién superen 50 m®, o en su caso que se compromete a
estarlo en caso de resultar adjudicatario con anterioridad a la firma del contrato.

Que cumple los criterios de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos en el pliego.

Que en el caso de resultar adjudicatario ejecutara el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de

acuerdo con la legislacion fiscal vigente.
Indicar si la empresa licitadora es una microempresa, una pequena o una mediana empresa: SI/NO

En su caso, que declara como documentacién confidencial la siguiente................. , por las siguientes
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Que solicita la reutilizacion de la documentacion acreditativa de (sefalar todas o la que solicite reutilizar por no haber

variado las condiciones):

Capacidad

Representacién

Solvencia econémica

Solvencia técnica

Habilitacion empresarial o profesional

presentada para la licitaciéon del contrato .............. n® expte...cceeeeeeenn. convocado por SCPSA, del que resultd
adjudicatario, manifestando que las condiciones acreditadas siguen vigentes y que no han transcurrido mas de tres

anos desde la adjudicacién.

Que cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripcion de sus medios o la
disposicién de sus recursos, en su caso.

Que se somete a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.

Que se somete a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de PAMPLONA para la resoluciéon de cuantas cuestiones y

controversias puedan surgir en relacion con el presente contrato.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en .................. a...... de ... de 20...
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ANEXO 1l

MODELO DE PROPOSICION VALORABLE AUTOMATICAMENTE

Dt ittt e ettt e e e et ettt e e e e et ettt e e e et ettt e e eetatara et e e et ataua e e e ettt aha e e et e ttaan e eeee e et tanneeeeeeeernnnnaeeeeeaes
COND.NLL s POr si, 0 €N represSentacion dE ......c.uieiiiiiieiiiiieieiiie e eereeeerie e e eareeeeaaeeeees
coN dOMICIlIO €N .iieuiiiiiiiiiiiiiceic e CON DLNLL/NLLF. et

enterado del proyecto, pliego de prescripciones técnicasy pliego de condiciones administrativas para la ejecucién de

las obras de “Tratamiento de lodos y vertidos en la ETAP de Urtasun (AM273266_01)". Expediente. 2023/SINF-

PRO/000038:

v' Se compromete a su total realizacién con sujecion estricta a los documentos sefialados, en la cantidad de: .

(euros, en letray en cifra), IVA excluido.

SI/NO
v" Formacién: compromiso de realizacién de 8,00 horas de acciones de sensibilizacién y
formacion a la plantilla que ejecutara el contrato acerca de los derechos en materia de
igualdad y de conciliacion.
v/ Oferta un periodo de garantia de.........cccccccveeunen.. ANOS* (en letray en cifra)
EN ,a..de....... de 20

*Este periodo no podra ser inferior a tres afios, que es el minimo legal

Nota: En caso de discrepancia, de las cantidades recogidas en esta proposicién prevalecerd la cantidad en letra
respecto de la cantidad en cifra.
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ANEXO IV

MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, y en su nombre (nombre y
apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de

poderes que se resefa en la parte inferior de este documento,
AVALA

a: (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018 de 17 de abril
de Contratos Publicosy el Pliego de Condiciones, para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligaciéon asumida por el garantizado), ante SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A. (SCPSA),
NIF A31 118441, por importe de: (en letray en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga solidariamente
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién, con compromiso de pago al primer
requerimiento de SCPSAy con renuncia expresa a la oposicion de cualquier clase de excepcién cualquiera que sea su

naturaleza.

El pago de las responsabilidades derivadas de este documento se llevard a efecto en el plazo maximo de los 15 dias
laborables siguientes al de la fecha de recepcion del Requerimiento del Beneficiario por el Banco, y se llevara a efecto

mediante transferencia bancaria a favor del Beneficiario.

El Beneficiario podra ejecutar el presente aval total o parcialmente en sucesivas ocasiones, hasta el Importe Maximo
Garantizado. Cualquier cantidad abonada por el Banco en relaciéon con lo dispuesto en esta garantia reducira el

Importe Maximo Garantizado en idéntica proporcién.

El presente aval estara en vigor hasta que SCPSA autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido

en la Ley Foral de Contratos Publicos y legislacién complementaria.
(Lugary fecha)

(razdn social de la entidad)

(firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o cédigo
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nimero (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente representado pordon........ s
con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefa en la parte

inferior de este documento,

ASEGURAA ......... , NIF, en concepto de tomador del seguro, ante Servicios de la Comarca S.A., con NIF A31118441 ,
en adelante asegurado, hasta el importe de (en letras y en cifras).........cc....... , en los términos y condiciones
establecidos en la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos de Navarra, normativa de desarrollo y pliego regulador del
contrato ....ceeeeueeeeieneenne , en concepto de garantia definitiva, para responder de las obligaciones, penalidadesy demas

gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demads condiciones precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el contrato, ni
éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién, caso de que el

asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del

seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de Servicios de la Comarca
de Pamplona S.A., en los términos establecidos en la Ley Foral de Contratos Publicos de Navarra y normas de
desarrollo, con renuncia expresa a la oposicion de cualquier clase de excepcion cualquiera que sea su naturaleza.

El pago de las responsabilidades derivadas de este documento se llevard a efecto en el plazo maximo de los 15 dias
laborables siguientes al de la fecha de recepcion del Requerimiento del Asegurado por el Asegurador y se llevard a

efecto mediante transferencia bancaria a favor del Asegurado.

El Asegurado podra ejecutar el presente seguro de caucion total o parcialmente en sucesivas ocasiones, hasta el
Importe Maximo Garantizado. Cualquier cantidad abonada por el Asegurador en relaciéon con lo dispuesto en esta

garantia reducird el Importe Maximo Garantizado en idéntica proporcién.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., autorice su
cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de Contratos Publicos de Navarra y normas

de desarrollo.
(Lugary fecha)

(razdn social de la entidad)

(firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la CGD o Abogacia del Estado

Provincia Fecha Numero o cédigo
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ANEXO YV

MODELO DE CERTIFICADO

CERTIFICA
UE 8 BMPIreSa coveeeeeieiieeieeieeee e cee e iene suscrita con esta compafia la pdliza de responsabilidad civi
Que L ti it t fifa la pdliza d bilidad civil
NO. e que incluye las siguientes coberturas, considerandose tanto a la Mancomunidad de la Comarca

de Pamplona como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados de ambas, terceros frente al

adjudicatario (a continuacion, marque Sl o NO en cada casilla, y rellene los espacios en blanco):

- Responsabilidad Civil Explotacién: Minimo de indemnizacién por siniestro Euros.
- Responsabilidad Civil Post-trabajos: Minimo de indemnizaciéon por siniestro Euros (duracion
anos)

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil por dafios a Construcciones Preexistentes: Minimo de

indemnizacién por siniestro Euros. Esta ultima solo serd exigible cuando existan construcciones preexistentes.

La Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General incluye:

- Responsabilidad Civil por Contaminacién Medioambiental Accidental.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Cruzada. Esta solo serd exigible cuando haya

subcontratistas.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Patronal. Esta sélo se requerird cuando el

adjudicatario disponga de personal contratado o cualquier otro personal dependiente.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas siendo ASEGURADOS

ADICIONALES. Sélo seré exigible cuando haya subcontratistas.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil por Dafios a Construcciones Colindantes. Sélo serd

exigible cuando haya Construcciones Colindantes.

-(Marque Si procede o NO procede) - Responsabilidad Civil Profesional. Sélo sera necesario si el adjudicatario
dispone de técnicos en su plantilla cuya intervencién sea necesaria para la realizacion de la actividad objeto de

licitacion.

-(Marque Siprocede o NO procede) - Responsabilidad Civil Participacién en UTE. Sdlo se requerira en caso de que

se licite en UTE.

La presente poliza esta en vigor hasta el dia , estando el asegurado al corriente en el pago de la

prima del seguro.

durante la ejecuciéon del contrato “Tratamiento de lodos y vertidos en la ETAP de Urtasun (AM273266_01)”. Expediente.
2023/SINF-PRO/000038.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo el presente en .................. a..... de......... de 20...

(firmay sello)
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