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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO 

Es objeto del presente Condicionado el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los 
derechos y obligaciones de las partes que han de regir en sus aspectos jurídicos, administrativos y económicos 
la contratación y ejecución de las obras contenidas en el Proyecto modificado “TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LAPOBLACIÓN - MEANO”.  

 
CPV: 45232440 “Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales” y 45232421 “Planta de 

tratamiento de aguas residuales”. 
 

2. PODER ADJUDICADOR Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El poder adjudicador en la presente licitación es NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. 
(NILSA), siendo el órgano de contratación la persona que ostente las facultades de representación respecto de 
NILSA.  
 

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  

El presupuesto de licitación asciende a un total de 474.668,49 € (Sin IVA), CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Sin IVA). 

 
No se tomarán en consideración las ofertas que incluyan una proposición económica de cuantía superior 

al importe de licitación y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitación.  
 
Tanto en el presupuesto indicado, como en las ofertas que formulen las empresas licitadoras, han de 

entenderse incluidos todos los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el normal cumplimiento 
de la prestación contratada, así como, los tributos, de cualquier índole, que sean de aplicación según las 
disposiciones vigentes, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

REVISIÓN DE PRECIOS 

El contrato no estará sujeto a revisión de precios. 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El cálculo del valor estimado se realiza según el artículo 42 de la LFC, en cuantía suficiente para cubrir los 
costes directos en los que tendrá que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes 
indirectos y gastos generales, así como un margen o beneficio industrial a lo largo de toda la duración del 
contrato (precio máximo de licitación). 

 
A su vez, se estima un incremento del 10% por posibles modificaciones conforme a lo previsto en el 

presente Pliego. 
 

Con todo ello, el valor estimado del contrato asciende a la cantidad total de 522.135,34 € (Sin IVA), 
QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (Sin IVA) 
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5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Las obras objeto del presente pliego serán adjudicadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
72 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por procedimiento ABIERTO.  

 

6. RÉGIMEN JURÍDICO 

El régimen jurídico del contrato, en atención al artículo 34.2 de la Ley Foral 2/2018, es el siguiente: 
 

• En cuanto a su preparación y adjudicación, los contratos se regirán por la Ley Foral 2/2018, de 
Contratos Públicos. 

 
• En lo relativo a efectos y extinción les serán de aplicación las normas de Derecho Privado, salvo 

lo establecido en la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos sobre condiciones especiales de 
ejecución, modificación y subcontratación. 

 
Las partes contratantes quedarán sometidas a lo establecido en el presente Pliego, a lo dispuesto en la 

Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos, así como toda la normativa relacionada que resulte de aplicación en 
cada caso. 

 
El desconocimiento del Pliego Regulador para la contratación en cualquiera de sus términos, de los 

documentos anexos que formen parte de las mismas o de las bases y normas de toda índole promulgadas por 
NILSA que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado no eximirá a la empresa adjudicataria de la 
obligación de su cumplimiento. 

 

7.  MESA DE CONTRATACIÓN 

De conformidad con el artículo 50 de la Ley Foral de Contratos 2/2018, se constituirá una Mesa de 
contratación integrada por: 

 
- Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos y obras de NILSA 

   (Suplente: Alberto Sanchez Postigo, Técnico de Proyectos y obras de NILSA) 

- Mikel Satrústegui Marturet, Director de Administración y Finanzas de NILSA 

   (Suplente: Vicente Ibarra Ibarra, Técnico de Administración y Finanzas de NILSA).  

- Oihane Oloriz Areso, Graduada en Derecho. Técnica de NILSA  

(Suplente: Iñigo Merino Vicente, Graduado en Derecho. Técnico de NILSA) 

8. REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se ejecutarán con sujeción estricta a lo especificado en el proyecto y a las instrucciones que 
en cualquier momento pueda señalar la Dirección Facultativa. 

 
En el Anexo I se adjuntan las diferentes autorizaciones y licencias administrativas y medioambientales 

tramitadas previo a la licitación del presente proyecto. 
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9.  COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se considerará como fecha de comienzo de obra, la del Acta de Replanteo. 
 
La empresa adjudicataria habrá de ejecutar las obras completas, en un plazo de 4 (CUATRO) meses.  
 
El acta de replanteo se formalizará en un plazo no superior a UN MES, a partir de la fecha de firma del 

contrato.  
 
El acta de replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo sobre el terreno respecto 

a los documentos aportados. 
 

En caso de que la empresa contratista formulara reservas sobre la posibilidad de iniciarse las obras, o 
las circunstancias así lo aconsejaran, el Director de las Obras podrá decidir demorar el comienzo de las obras, 
justificándolo en la propia Acta. 
 

Para que un retraso en la ejecución pueda ser admitido sin penalización, serán exigibles los tres 
documentos siguientes: 
 

- Escrito, con acuse de recibo de NILSA o de la Dirección Facultativa, indicando la fecha y el motivo 
alegado para incurrir en demora de plazo. Este escrito deberá remitirse antes de transcurrido un mes 
desde la causa que originase el retraso. 

- Certificado de la Dirección Facultativa expresando claramente que la demora producida se debe a 
causa de fuerza mayor. 

- Aprobación de Ampliación de Plazo por parte de NILSA y su notificación a la empresa adjudicataria. 
 

10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR  

Podrán concurrir al proceso de selección las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia técnica o profesional y no se encuentren incursas en 
causa de prohibición de contratar, requisitos que deberán concurrir en el momento de finalización del plazo de 
presentación de ofertas. 

NILSA podrá contratar con empresas licitadoras que participen conjuntamente, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018. En este caso las empresas licitadoras agrupadas quedarán 
obligadas solidariamente ante NILSA, indicarán la participación de cada una de ellas y deberán nombrar un 
representante o apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 
que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

Si participan dos empresas, la solvencia, tanto económica y financiera como técnica o profesional, 
deberá ser acreditada por la empresa con participación mayoritaria en la UTE o agrupación, o por una de las 
empresas, en el caso de igualdad de participación.  

Si participan más de dos empresas, la solvencia deberá ser acreditada por la representación de al menos 
el 50% de la UTE. 
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En todo caso, han de ser personas naturales o jurídicas. Estas últimas cuando su finalidad o actividad 
tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas 
fundacionales o se acrediten debidamente y disponga de una organización con elementos personales y 
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

La presentación de proposiciones supone por parte de las empresas licitadoras, la aceptación 
incondicional de las cláusulas de este Pliego y del de prescripciones técnicas del Proyecto que rigen en el presente 
contrato, así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de la ejecución de las obras, todo ello sin 
salvedad o reserva alguna. 

 

11. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 Las empresas licitadoras deberán acreditar la solvencia económica y financiera para la ejecución del 

contrato mediante la presentación del:   
 
 Patrimonio neto positivo en el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2024. 
  

Deberá acreditarse a través de la presentación de documento del Registro Mercantil correspondiente que 

contenga las cuentas anuales, para el año 2024 o mediante la presentación del Impuesto Sobre Sociedades del 

año 2024. 

 

En el caso de que la empresa licitadora haya sido creada con posterioridad al año 2024 y, por lo tanto, no 

se encontrara en condiciones de presentar las referencias solicitadas, podrá acreditar su solvencia económica y 

financiera por medio de una Declaración Responsable formulada por una Entidad Financiera en la que se indique 

literalmente que “tras analizar los principales datos de la empresa o profesional, se concluye que la misma puede 

asumir los riesgos derivados de la ejecución del presente contrato”. 
 

12. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 

Se fijan como umbrales de solvencia técnica y profesional: 

 

1.1. Principales obras ejecutadas 

La empresa deberá acreditar haber ejecutado en el conjunto de los tres últimos años (abril de 2023– hasta 

la fecha final de presentación de ofertas), en un periodo continuo de cuatro meses, un mínimo de 335.000 € (IVA 

no incluido) en obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de aguas. 

 

A estos efectos, se valorarán los trabajos realizados a partir del uno de abril de 2023 

 

Medio de acreditación:  

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los tres últimos años, avalada por certificados de buena 

ejecución de las mismas en obras de instalaciones de transporte y/o tratamiento de agua. 
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 Los certificados deberán estar suscritos por el Director de la obra, conteniendo, al menos, la siguiente 
información: 
 
- Denominación de la obra, director de la obra, empresa adjudicataria, debiendo quedar claro la fecha de 
inicio, fecha de finalización e importe correspondiente a las obras de instalaciones de transporte y/o 
tratamiento de agua. 
 
 En las obras que, a fecha de licitación no estén finalizadas, se tendrá en cuenta el importe realmente 
ejecutado hasta la citada fecha. 
 
 En el caso de obras iniciadas antes del uno de abril de 2023, deberá indicarse el importe ejecutado a partir 
de dicha fecha. 
 
 Tan sólo se tomarán en consideración las obras en las que el ofertante haya sido adjudicatario y ejecutor 
de la obra civil y se acompañen certificaciones de la dirección de obra en las que conste que las obras han 
sido ejecutadas de forma satisfactoria, reservándose NILSA el derecho a realizar las comprobaciones que 
estime oportunas al respecto. 
 
 En el caso de que el ofertante presente certificados de obra ejecutada conjuntamente con otra empresa 
contratista, el importe tomado en consideración para el cálculo de la obra ejecutada por el ofertante se 
ajustará en función del porcentaje de participación en la misma. En caso de que no se haga constar dicho 
porcentaje en el certificado, éste no será tenido en consideración. 
 
 NILSA, podrá solicitar aclaraciones sobre los certificados de buena ejecución presentados. 

 

1.2. Equipo humano designado para la ejecución de la obra. Experiencia y Capacidades. 

- Requisito: que la persona designada como Jefe de Obra, cuente con experiencia mínima de 3 años 

ejerciendo como Jefa de Obra y que al menos 1 año sea en obras de instalaciones transporte y/o 

tratamiento de aguas. 

 

- Requisito: que la persona designada como Encargado de Obra, cuente con experiencia mínima de 3 

años ejerciendo como Encargada de Obra y que al menos 1 año sea en obras de instalaciones de 

transporte y/o tratamiento de aguas. 

 

Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas distintas. 
 
Cualquier modificación del personal asignado al contrato durante la vigencia del mismo, deberá ser 

aprobada previamente por NILSA.  

 

Medio de acreditación:  

• Declaración Responsable identificando el personal que el licitador adscribe al contrato, indicando 

qué profesionales van a ser los responsables de cada función. 

 

• Currículum vitae de la/s personas/s designadas, que deberá identificar con total claridad, la 

información que sirva para acreditar los niveles de solvencia.  
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El documento deberá estar firmado digitalmente o de forma manuscrita por ésta/s. 

 

13. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

LUGAR Y PLAZO 

Los documentos que conforman la propuesta deberán presentarse exclusivamente a través de la 

Plataforma Electrónica de Licitación de Navarra, que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de 

Contratación de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo establecido en los párrafos 

siguientes.  

 

Se recomienda subscribirse al anuncio de licitación para recibir de forma automática las aclaraciones o 

informaciones adicionales que puedan afectar a la presente licitación. 

 

La fecha y hora de presentación de la propuesta será aquella que conste en los servidores de Gobierno de 

Navarra en el momento que se firme y envíe la misma. 

 

Los servidores de Gobierno de Navarra utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), 

que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una 

precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos. 

 

• Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en San 

Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid) 

• Fuentes horarias secundarias: 

o canon.inria.fr, INRIA, Paris 

o i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU 

 

En el momento que la empresa licitadora termine de incorporar toda la documentación de su propuesta, 

se generará una huella -resumen criptográfico de su contenido-, quedando como constancia del contenido de la 

propuesta. En el caso de que una empresa licitadora tenga problemas en la presentación de su propuesta en la 

plataforma, si la huella es remitida al órgano de contratación por correo electrónico a la dirección 

nilsa@nilsa.com, dentro del plazo de presentación de propuestas, se dispondrá de un plazo extendido de 24 

horas para la recepción de la propuesta completa y para considerar completada la presentación. 

 

En el caso de que la propuesta se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación sin cumplir 

tales requisitos se considerará extemporánea.  

 

Si se detecta una presentación fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella dentro del plazo, se 

comprobará si la huella de la presentación coincide con la recibida y si la fecha de recepción de la propuesta está 

dentro de las 24 horas extendidas. En tal caso la propuesta se tendrá por válida procediéndose a su apertura. 

 

http://www.contrataciones.navarra.es/
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Si por el contrario la huella no coincide, o bien la propuesta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas 

extendidas se considerará extemporánea.  

 

En caso de que la propuesta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora 

adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de presentación 

existieron problemas de índole técnica imputables a la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido 

incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes 

para garantizar la posibilidad de presentación de propuestas por parte de las interesadas. El desconocimiento de 

la entidad licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la 

presentación de la propuesta. 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN 

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra se puede acceder al espacio de la 

Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la persona licitadora puede presentar su propuesta. 

 

Las propuestas son fragmentadas y cifradas en los servidores de Gobierno de Navarra utilizando 

mecanismos estándares de fragmentación y cifrado, y una vez presentadas, depositadas en un repositorio seguro 

sin acceso desde Internet. 

 

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la propuesta electrónica es de 250 MB. 

El tamaño total de la propuesta, con todos los documentos que la forman, tendrá un tamaño máximo de 1 GB. 

La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar en una propuesta. 

 

Los formatos admitidos por la plataforma para los documentos que se anexan en la presentación de la 

propuesta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, 

zip.), y como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo 

comprimido (ZIP). 

 

Las propuestas de las empresas o profesionales licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura 

establecida para esta oferta en PLENA y contendrán tres sobres, identificados como: 

 

Sobre A.- DOCUMENTACIÓN GENERAL  

Sobre B.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS  

Sobre C.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS  

 

La presentación de la propuesta o bien los documentos que se señalen, de los que componen la 

propuesta, deberán estar firmados por persona con poder bastante para contratar en nombre y representación 

de la entidad licitadora, mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un Prestador de 

Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad del documento, de conformidad con lo 

dispuesto en la normativa aplicable a la firma electrónica y demás disposiciones de contratación pública 

electrónica. 
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14. CONTENIDO DE LOS SOBRES 

SOBRE A: “DOCUMENTACIÓN GENERAL” 
 

1. JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR. 
 

Declaración responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo II, indicando que cumple los 
requisitos para contratar conforme al artículo 55 de la Ley Foral 2/2018.  

 
El documento deberá estar firmado digitalmente o de forma manuscrita. 

La empresa licitadora a cuyo favor recaiga la adjudicación del contrato deberá acreditar la posesión y validez 
de los documentos necesarios, que se determinan en la cláusula 20 del presente Pliego Regulador en el plazo 
máximo de siete días naturales desde la comunicación de la selección de la adjudicación. 

 
De conformidad con el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, son circunstancias, entre otras, para apreciar la 

prohibición de contratar en la empresa licitadora:  
Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable anterior o al facilitar cualesquiera otros 

datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de 
comunicar la información que limite la validez del certificado acreditativo de la personalidad y representación de 
la empresa inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de Navarra, autorizado por la Junta de Contratación 
Pública. 
 

En los supuestos de participación conjunta: 

- Todas las empresas deberán presentar declaración responsable. 

- Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con el artículo 13 de LFC. 

- En su caso, aportación de compromiso de constitución de una unión de empresas de carácter temporal 
en caso de resultar adjudicatarias. 

 

 Las ofertas que no cumplan con las características exigidas serán eliminadas de la licitación. 

 
2. DECLARACIÓN REUTILIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA EN EL CASO DE RESULTAR 

SELECCIONADO 
 
En el supuesto en el que la empresa licitadora ya hubiera hecho entrega de la documentación 

acreditativa relativa a la capacidad, representación, solvencia y habilitación empresarial o profesional a NILSA en 
el marco de un procedimiento de licitación anterior, podrá solicitarse la reutilización de la documentación 
indicada, debiendo acompañar una declaración responsable, según modelo AnexoV.  

 

SOBRE B: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS” 
 
CRITERIOS TÉCNICOS 

En este sobre se adjuntará la propuesta técnica. Las empresas licitadoras deberán incluir toda la 
documentación que permita realizar la valoración y puntuación de los criterios cualitativos recogidos en la 
cláusula 16 del Pliego regulador, debiendo realizarse un desarrollo explicativo de todas las prestaciones que sean 
precisas realizar para la adecuada ejecución del contrato, de acuerdo al orden establecido en dichos criterios. 
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A) Plan de obra con plazos parciales y total 

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo 

C) Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de 
trabajo 

D) Posibles errores detectados de proyecto.  

E) Implantación de la obra  

F) Previsión de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y 
subcontratistas  

G) Previsión y localización de vertederos y compromiso con gestores de residuos 

H) Plan de aseguramiento de la calidad 

 
La documentación se desarrollará con una extensión máxima de 20 páginas A4 letra Arial tamaño 10, 

más 2 páginas A3 letra Arial tamaño mínimo 6 (diagramas, planos etc.), manteniendo estrictamente el orden 
expuesto en los criterios de adjudicación, y en el detalle de los mismos. Dicho documento contendrá la 
exposición concreta y resumida de los aspectos valorables y se evitará la disposición de generalidades.  

 
En caso de que las propuestas superen la extensión máxima indicada, se examinarán y valorarán las 20 

primeras páginas, prescindiendo del resto de la información. La portada, contraportada y las hojas de separación 
que se incorporen no contabilizarán a los efectos de la limitación anteriormente citada. 

 
Además de lo anterior y según lo dispuesto en los apartados F y G de los criterios cualitativos recogidos 

en la cláusula 16 del presente pliego, las cartas de compromiso deberán incluirse como anexos a la 
documentación. No computando dentro del límite establecido en el párrafo anterior. 

 
La documentación deberá estar firmada digitalmente o de forma manuscrita. 

 
SOBRE C: “PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA” 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

La oferta económica, que habrá de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo III del Pliego 
Regulador, será única, y no incluirá el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
El documento deberá estar firmado digitalmente o de forma manuscrita.  

 

No se tomarán en consideración las ofertas que incluyan una proposición económica de cuantía superior 

al importe de licitación y/o que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitación. 

15. CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA 

La empresa licitadora podrá designar como confidencial información incluida en su oferta por formar ésta 
parte de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.  
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La declaración de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia, publicidad e información que debe darse a cada participante y, por tanto, no podrá extenderse a 
toda la propuesta. 

 
En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entenderá que la oferta no 

contiene información de carácter confidencial. 
 

NILSA procederá al respecto de la confidencialidad y sigilo respecto de las ofertas presentadas, de 
conformidad con el artículo 54 de la Ley Foral de Contratos 2/2018. 

 

16. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación se realizará a favor de la oferta que presente la mejor relación calidad-precio, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la LFC.  

 
Para la selección de la empresa adjudicataria se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus 

correspondientes ponderaciones, teniendo en cuenta que, en su caso, las valoraciones numéricas que resulten 
de la aplicación de los métodos de ponderación, deberán tener al menos dos cifras decimales. 

 
Los criterios cualitativos para valorar las ofertas presentadas serán los siguientes: 

 
CRITERIOS CUALITATIVOS (50 puntos) 
 

CRITERIOS TÉCNICOS  ......................................................................................................  (50 puntos) 

A) Plan de obra con plazos parciales y total: Plan para la ejecución de las obras e instalaciones 

expresado en diagrama o gráfico crono-económico que deberá contener las fases y la planificación 

prevista. En dicho Plan se indicará el personal y los medios a emplear en cada periodo y para cada tipo de 

trabajo. El Plan de ejecución se realizará con arreglo a la valoración del presupuesto máximo de licitación 

y nunca según el presupuesto ofertado en la licitación.  ................................................ (Hasta 10 puntos) 

 

B) Memoria descriptiva del proceso constructivo: Se valorará la calidad de la memoria descriptiva y su 

grado de concreción, la correcta definición del proceso constructivo, la coherencia de la organización de 

los trabajos, la coordinación de las actividades y organizaciones intervinientes en las obras... (Hasta 

14 puntos) 

 

C) Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan 

de trabajo, medidas que se adoptarán para limitarlas y márgenes disponibles.  ........ (Hasta 5 puntos) 

 

D) Posibles errores detectados de proyecto: Estos se analizarán por técnicos de NILSA. Si se valoraran 

como aceptables obtendrán la puntuación de este apartado.  ....................................... (Hasta 5 puntos) 

 

E) Implantación de la obra: Se valorará la calidad del análisis de implantación y su grado de concreción, 

el modo en que se resuelven los accesos y portes a la obra durante su ejecución, los medios previstos para 

minimizar las afecciones a los vecinos afectados, la protección de los servicios afectados, la calidad y 

mantenimiento del cierre de la obra y cualquier otra previsión que suponga una mejora en las condiciones 

de implantación.  ............................................................................................................. (Hasta 3 puntos). 
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F) Previsión de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores y 

subcontratistas. Se indicará el porcentaje del total de obra subcontratado: Se valorará la concreción y 

alcance de la relación presentada. Dicha relación deberá enumerarse dentro del desarrollo de este punto, 

si bien las cartas de compromiso deberán incluirse como anexo.  .................................  (Hasta 5 puntos) 

 

G) Previsión y localización de vertederos y compromiso con gestores de residuos, para el correcto 

cumplimiento del “Plan de Gestión de Residuos”: Se valorará la concreción y alcance de la relación 

presentada Dicha relación deberá enumerarse dentro del desarrollo de este punto, si bien las cartas de 

compromiso deberán incluirse como anexo.  .................................................................. (Hasta 5 puntos) 

 

H) Plan de aseguramiento de la calidad: Se incluirá un plan de aseguramiento de la calidad específico 

para la obra, con identificación de materiales, unidades de obra, estructura responsable y de organización 

de la obra, a modo de plan de ensayos a seguir por la empresa contratista.  ................ (Hasta 3 puntos) 
 

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS (50 puntos) 
 

OFERTA ECONÓMICA        (hasta 50 puntos) 

Proposición económica de la oferta, valorando la baja con relación al presupuesto de licitación.  
 
No se tomarán en consideración las ofertas que incluyan una proposición económica de cuantía 

superior al importe de licitación y/o que incluya precios unitarios superiores a los precios unitarios de 
licitación.  

 
 La valoración se realizará según los criterios que se reseñan a continuación:  

- La oferta económica más baja recibirá una calificación de cincuenta (50) puntos. 
- El importe del presupuesto de licitación se califica, a estos efectos, con cero (0) puntos 
- El resto de ofertas se puntuarán de forma proporcional mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula exponencial: 
 

𝑃𝑃𝑛𝑛 = (1 − 𝑒𝑒−𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛)𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑃𝑃á𝑥𝑥

1 − 𝑒𝑒−𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾á𝑥𝑥  

 
Siendo: 
Pmax = Puntuación máxima de este apartado (50 puntos) 
Pn = Puntuación obtenida por la oferta que se valora 
Bajamáx = Máximo porcentaje de baja realizado  
Bajan = Porcentaje de baja realizado por la oferta que se valora 
e  = Número e 
K  = Coeficiente predeterminado = 25 

 
En el caso de empate, será de aplicación el artículo 99 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

 
A tal efecto se requerirá a las empresas afectadas la documentación pertinente, otorgándoles un plazo 

de cinco (5) días para su aportación. En el caso de que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el 
empate, éste se resolverá mediante sorteo. 
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17. EXCLUSIONES 

La Mesa de Contratación o, en su caso, la unidad gestora procederá a la exclusión del procedimiento de 
licitación, a las ofertas presentadas que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 
• No alcanzar la puntuación mínima en los CRITERIOS TÉCNICOS de 30 puntos sobre 50. 

• Reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposición adolece de errores o 
inconsistencias que la hacen inviable. 

• Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego o de normas, reglamentos e 
instrucciones vigentes que resulten de aplicación al objeto del Contrato. 

• Falta de veracidad en cualquiera de los documentos integrantes de la proposición. 
• Las propuestas que incluyan en el sobre A y/o B documentación que, de acuerdo a lo establecido en el 

presente Pliego de Condiciones, corresponda incluir en el sobre C. 
• Una vez realizada la apertura de las proposiciones económicas, no se tomarán en consideración las 

ofertas que incluyan una proposición económica de cuantía superior al importe total de licitación y/o 
que incluyan precios unitarios superiores a los precios unitarios de licitación.  

 
Las ofertas excluidas no serán tomadas en consideración para el procedimiento de valoración. 

 

18. APERTURA Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

Concluido el plazo de presentación de las ofertas, en acto interno, la Mesa de Contratación procederá a 
la apertura, análisis y valoración del sobre A “Documentación general”, resolviendo la admisión de las empresas 
licitadoras que hayan presentado en tiempo y forma la documentación exigida. 

 
Seguidamente, la Mesa de Contratación procederá a la apertura, análisis y valoración del “Sobre B: 

Propuesta de Criterios Cualitativos”. Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcreción, se 
podrán solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de igualdad de trato de 
quienes hayan licitado, que no podrán modificar la oferta presentada. El plazo de contestación será mínimo de 
cinco días y máximo de diez. Dicho requerimiento se producirá por medios telemáticos, a través del módulo de 
notificaciones de PLENA. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley Foral de Contratos Públicos, en el caso en 

el que así se prevea en el presente Pliego, cuando una empresa licitadora no alcance los umbrales mínimos de 
puntuación que se hayan exigido no podrá continuar en el procedimiento de contratación, todo ello sin perjuicio 
de la facultad de rechazar las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la correcta 
ejecución del contrato.  

 
Efectuada esta evaluación, en acto interno, se procederá a la apertura del Sobre C “Propuesta de 

criterios cuantificables mediante fórmula”. Se informará del resultado a las empresas licitadoras admitidas. 
 
Una vez realizada la apertura de ofertas económicas, se comprobará, la existencia o no de ofertas 

incursas en calificación de anormalmente bajas, según lo establecido en la cláusula 19. 
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19. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Se considerarán, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos que 
se exponen a continuación. Para ello, se tendrán en cuenta las ofertas en porcentaje sobre el presupuesto de 
licitación. Además, cuando se hace referencia a unidades porcentuales, son calculadas sobre dicho 
presupuesto. 

 

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 
unidades porcentuales. 

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra 
oferta. 

c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 7 unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha 
media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a 
la media de todas las ofertas presentadas.  

En cualquier caso, se considerará anormalmente baja la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

d) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 7 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen 
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al 
cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.  
 
En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará 
sobre las tres ofertas de menor cuantía de entre todas las presentadas. 

 
En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja será de aplicación el artículo 98 de la Ley 

Foral 2/2018, de Contratos Públicos. 
 

20. PROPUESTA DE EMPRESA ADJUDICATARIA Y APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA 

 Una vez seleccionada la oferta de mejor relación calidad precio, según lo establecido en las cláusulas 
anteriores, la Mesa de contratación comunicará a la empresa licitadora esta circunstancia, para que en el plazo 
máximo de siete (7) días, acredite la posesión y validez de los siguientes documentos: 

 
A.- Documentación acreditativa de la personalidad jurídica 

 - Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de constitución y, en su caso, de 
modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la escritura o documento de constitución, 
de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 
 
 - Si el licitador fuera persona física, deberá presentar el Documento Nacional de Identidad. 
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B.- Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en nombre del licitador y Documento 
Nacional de Identidad de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar 
inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 
sea aplicable. 
 
C.- Declaración de la empresa licitadora, o en su caso de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo 
su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las causas de exclusión 
del procedimiento de licitación a que se refiere el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 
Públicos. 
 
D.- Obligaciones tributarias: 

- Certificado del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y, además, el de los órganos 
competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, 
acreditativos de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses 
de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. 

 
E.- Certificado expedido por la Seguridad Social acreditativo de estar inscritas en el sistema de Seguridad Social, 
estar afiliados o haber afiliado y dado de alta a los trabajadores, haber presentado los documentos de cotización 
correspondientes y hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las 
disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su 
ámbito de aplicación), expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo 
de presentación de proposiciones. 
 
F.- Acreditación de los umbrales de solvencia económica y financiera conforme a lo dispuesto en la cláusula 11 
del Pliego regulador. 
 
G.- Acreditación de los umbrales de solvencia técnica y profesional conforme a lo dispuesto en la cláusula 12 
del Pliego regulador. 

 
H.- Acreditación de su inscripción en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, según se establece en el 
artículo 6.3 del Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, en el grupo de obras cuyos residuos de construcción y 
demolición superen 50m3.  

 
I.- En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por empresas licitadoras que participen 
conjuntamente, se incorporará un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia 
conjunta, se indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un representante o 
apoderado único que las represente. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas 
concurrentes como por el citado apoderado. 
 
J.- En el caso de subcontratación, la persona licitadora aportará: 

• Relación exhaustiva de las personas subcontratistas 
• Anexo VI “Modelo declaración responsable subcontratistas” cumplimentada por cada uno de los 

subcontratistas identificados en la relación anterior. 
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En el caso de que la solvencia técnica o económica se acredite mediante subcontratación además de la 
documentación que se exige en el párrafo anterior, deberá acreditar la solvencia que aporta a la ejecución del 
contrato indicando que dispone de los medios necesarios para ello. 
 
K.- Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir el 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato. 
 

 En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales que se encuentren inscritas en 
el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004, 
de 19 de abril, la aportación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida 
electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador 
de aportar la documentación relativa a su personalidad y representación (puntos A y B). 

 
La Mesa de contratación examinará la documentación aportada y en el caso que sea conforme a lo 

previsto en el pliego regulador, elevará la propuesta de adjudicación del contrato al órgano de contratación. Si 
la documentación no cumpliera las condiciones establecidas, la mesa de contratación realizará una nueva 
propuesta de adjudicación a la empresa licitadora que haya obtenido mayor valoración entre el resto de 
ofertantes. 

 

21. ADJUDICACIÓN 

El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de un mes a contar desde el acto de 
apertura de las ofertas económicas, a la proposición que contenga la oferta que reciba la mayor puntuación, y 
que haya acreditado el cumplimiento de las condiciones de capacidad y solvencia requeridas en el presente 
pliego regulador. 

 
La adjudicación, una vez acordada, será notificada a los licitadores admitidos en el proceso de licitación 

conforme al artículo 100.3 de la LFCP.  
 
La eficacia de la adjudicación quedará suspendida de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la Ley 

Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha 
de remisión de la notificación de la adjudicación. 
 

22.  PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

Será obligación de la empresa adjudicataria suscribir una Póliza de Responsabilidad Civil que garantice, 

como mínimo, las siguientes coberturas y sumas aseguradas: 
 
Cobertura                 Suma asegurada 

* RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACIÓN:      600.000,00 € 
 
* RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL / ACCIDENTES DE TRABAJO:    600.000,00 € 
 - Sublímite por víctima 400.000,00 € 
 
* RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS / POST-TRABAJOS:    600.000,00 € 
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* RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE TÉCNICOS EN PLANTILLA:   600.000,00 € 
 
* FIANZAS, GASTOS DE DEFENSA, CIVIL Y PENAL 

 

En el caso de que se vayan a subcontratar servicios para la ejecución del contrato, se deberán incluir las 

coberturas de RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA (con sublímite mínimo de 400.000,00 € por víctima) y 

RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DE SUBCONTRATISTAS.  
 

No se aceptarán sublímites más allá de los expresamente previstos (RC Patronal y RC Cruzada, en su caso).  
  

La empresa adjudicataria se compromete a disponer del citado aseguramiento durante toda la vigencia 

del contrato y mantenerlo hasta la finalización del periodo de reclamación de daños que establezca en cada 

momento la legislación vigente. 
 

En caso de que las pólizas contratadas tengan franquicia, ésta debe ser asumida por la empresa 

adjudicataria en caso de siniestro. 
 
La acreditación de tener vigente una Póliza de Responsabilidad Civil se llevará a cabo mediante la 

aportación de un certificado, así como del último recibo adeudado previo a la formalización del contrato. 
 

23.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 El contrato se formalizará a partir de la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación al que se 
refiere la cláusula 21, dentro del plazo máximo de 15 días naturales.  
 
 Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables a la empresa contratista, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 101.7 de la Ley Foral 2/2018. 
 
 La firma del contrato se realizará digitalmente, mediante certificado electrónico válido. 
 
 Formarán parte del contrato, como anexo al mismo, el presente Pliego Regulador y la propuesta 
económica de la empresa adjudicataria.  
 
 A petición de la empresa adjudicataria, podrá elevarse el documento a escritura pública, siendo por 
cuenta de ésta los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
 El contrato que se formalice tendrá naturaleza mercantil.  
 
 Previamente a su firma, la empresa adjudicataria deberá acreditar la existencia de un aseguramiento, 
según lo establecido en la cláusula 22 de este Pliego. Además, deberá constituir fianza definitiva. 

 
 La FIANZA DEFINITIVA ascenderá al 4% (CUATRO POR CIENTO) del importe de adjudicación, IVA excluido. 
 
 Esta fianza podrá constituirse mediante cheque conformado o transferencia bancaria a favor de NILSA o 
mediante aval bancario a primer requerimiento o certificado de seguro de caución.  
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 En caso de constituirse en aval, deberá de presentarse conforme al modelo que figura en el Anexo IV. 
Éste tendrá carácter ejecutivo a favor de NILSA, y contendrá la siguiente diligencia: “Este aval no podrá ser 
desconstituido sin la autorización de NILSA”. Así mismo debe señalarse en el documento que es un “aval a primer 
requerimiento”. 
 
 La fianza definitiva se mantendrá durante el período de garantía de las obras y responderá de las 
obligaciones de la empresa contratista en todos sus términos. En caso de existir, a juicio de NILSA, razones 
fundadas o motivos para ello, ésta podrá ejecutarla en todo o en parte sin recurrir a ningún procedimiento previo, 
salvo la correspondiente comunicación a la empresa contratista. 
 

24. FUNCIÓN GENÉRICA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 

 La función genérica de la Dirección Facultativa de las obras es la dirección y vigilancia de los trabajos 
comprendidos en las obras con autoridad técnica y legal completa. Esta autoridad es extensiva tanto a la obra 
en sí, como a las obras e instalaciones complementarias e incluso a las personas y medios que intervengan en la 
obra directa o indirectamente, siempre que estén ubicadas en la misma. 
 
 La Dirección Facultativa podrá exigir la sustitución por otros, de los empleados o trabajadores de la 
empresa constructora que por su actitud entorpezcan de cualquier forma, el desarrollo normal de las obras. 
 
 Será potestativo de la Dirección Facultativa señalar la forma de ejecución de la obra y su orden de 
prelación, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con respecto a otras por el simple hecho de que a 
su juicio se considere más conveniente su realización. 
 
 Si algunas de estas decisiones supusieran un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en vigor, 
deberá ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco días de antelación y en ningún caso será motivo de 
aumento del plazo de ejecución, ni de modificaciones en los precios contratados. 
 

25. PERSONA ENCARGADA DE LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

 Como representante de la empresa adjudicataria en la obra a todos los efectos se constituirá el Jefe de 
Obra. Dicho Jefe de Obra será el designado por la empresa adjudicataria en su oferta, salvo disposición en contra 
por parte de NILSA. Dicho Jefe de obra deberá tener experiencia acreditada en trabajos similares. Este 
representante de la empresa adjudicataria, deberá residir en la zona de las obras y no podrá ausentarse sin 
ponerlo en conocimiento de la Dirección Facultativa, a quien dará cuenta de la persona que le sustituya en su 
ausencia. Dicha sustitución deberá contar con la aprobación de la Dirección Facultativa. 
 

26. OFICINA DE OBRA 

 La empresa adjudicataria habilitará en la obra una oficina debidamente acondicionada como lugar de 
trabajo. 

 
 En dicha oficina la empresa adjudicataria tendrá siempre una copia de todos los documentos del 
Proyecto, así como de los planos de obra complementarios o sustitutivos de los de Proyecto, debidamente 
firmados y autorizados por la Dirección Facultativa, así como las muestras de materiales que le hayan sido 
exigidas. 
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27. LIBRO DE ÓRDENES Y CONTROL DE OBRA 

 En la oficina de obra de la empresa adjudicataria, existirá también un Libro de Control de Obra facilitado 
por la Dirección Facultativa y que estará en todo momento a la disposición de ambos. 

 
 La Dirección Facultativa utilizará ese Libro para dar por escrito las órdenes que estime oportunas, así 
como para el control de la obra. 

 
 La empresa adjudicataria deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes 
casos: 

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del Proyecto.  

b) Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas. 

c) Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado. 
 

 En los casos b) y c) deberá presentar aparte, por escrito, la valoración detallada de la variación del 
presupuesto. Esta deberá ser aprobada, por escrito, por la Propiedad y por la Dirección Facultativa. Cualquier 
modificación efectuada sin haberse cumplido este trámite será bajo la exclusiva responsabilidad de la empresa 
adjudicataria. 
 
 Cada vez que se solicite el libro se firmará expresando la hora y fecha en que se hace la anotación. 
 
 El libro constará de un número impreso de hojas por triplicado. El original quedará siempre en el libro, 
mientras que las copias serán recogidas por la Dirección Facultativa y la empresa adjudicataria en cada visita. 

 Cualquier intento de manipulación fraudulenta del libro de control será causa suficiente de resolución de 
contrato. 

 En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al 
libro por la Dirección de Obra, no será causa de su invalidez, pudiendo la Dirección de Obra recabar la presencia 
de testigos. 
 

28. SEGURIDAD 

 29.1. Normativa 

 Será preceptivo el cumplimiento de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
 
 29.2. Observancia 

 La empresa adjudicataria deberá tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las 
obras por su cuenta y bajo su dependencia, así como a exigir a todas las empresas individuales o colectivas que 
trabajen o colaboren bajo sus órdenes en las obras, que cumplan igualmente dicho requisito, con relación al 
personal que intervenga en ellas. En este sentido se compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social 
y los seguros obligatorios de accidentes de trabajo, subsidio familiar, seguro de enfermedad, ordenanza general 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo y otras que pueden afectarle, ya estén actualmente en vigor o se dicten en 
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lo sucesivo, y a seguir las normas de la Dirección Facultativa en esta materia, así como a exigir su cumplimiento 
a cuantos colaboren en la obra. 
 
 Asimismo, la empresa adjudicataria deberá tener aseguradas la maquinaria, vehículos y las obras, 
mediante póliza de responsabilidad civil de daños a terceros, incendio y riesgos catastróficos. 
 
 En caso de inobservancia de estas normas, la empresa adjudicataria será la única responsable, ya que en 
los coeficientes de ejecución por contrata están incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente 
dichas disposiciones legales, sin que en ningún supuesto pueda exigirse responsabilidad alguna a NILSA y 
Dirección Facultativa. Estos, por su parte, en cualquier momento de la Obra, podrán exigir a la empresa 
adjudicataria que acredite tener asegurado a todo el personal que trabaje en las obras. 
 
 El Jefe de obra será el responsable de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan 
de Seguridad y Salud. 
 
 29.3. Plazo de entrega del Plan de Seguridad. 

 La empresa adjudicataria deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud para su aprobación en un plazo 
máximo de quince días desde la firma del contrato. 
 
 Posteriormente, el Coordinador de Seguridad y Salud nombrado para el seguimiento de la obra, 
dispondrá de un plazo de quince días para revisar el Plan y aprobarlo, o en su caso, indicar las correcciones 
oportunas. Para la revisión y aprobación de las posibles correcciones, el Coordinador contará con un nuevo plazo 
de quince días. 
 
 En el caso de que la empresa adjudicataria supere el plazo estipulado para la presentación del Plan, el 
tiempo de retraso se computará dentro del plazo de ejecución de la obra. Así mismo, tendrá similar consideración 
el tiempo que transcurra entre la solicitud de correcciones y la aprobación de las mismas por parte del 
Coordinador de Seguridad y Salud. 
 

29. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el Proyecto, se concertarán previamente a su 
ejecución, precios contradictorios entre la empresa adjudicataria y la Dirección Facultativa, en base a criterios 
similares del Cuadro de Precios y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboración de 
las demás unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecerá el criterio 
de la Dirección Facultativa, la cual deberá justificar técnicamente su valoración. A todos los efectos se utilizará 
como Precios Unitarios los recogidos en el Anejo correspondiente de la Memoria. 
 
 No obstante, lo dicho, y en caso de no mediar acuerdo, la Dirección Facultativa se reserva la posibilidad 
de disponer la realización de las unidades de obra en cuestión por un tercero incluso durante el desarrollo de la 
obra contratada. 
 
 También podrá la Dirección Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito a la empresa 
adjudicataria la realización inmediata de estas unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios, 
dejando esta valoración a posteriori. Siempre será necesario que quede constancia escrita de esta orden y la 
empresa adjudicataria quedará obligada a presentar por escrito, en el plazo de cinco días desde dicha orden, 
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justificación de la valoración de la unidad sobre cuya valoración se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de 
este artículo.  
 

30. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y AYUDA A OTROS GREMIOS 

 En el caso de ejecución de unidades de obra o trabajos por Administración, así como en los de ayudas a 
otros gremios no previstos en el cuadro de precios de los Proyectos o en los contradictorios que se acuerden 
previamente entre Dirección Facultativa y la empresa adjudicataria, se utilizarán como precios unitarios los 
recogidos en el Anexo correspondiente de la Memoria de cada proyecto respectivo. Sobre estos precios no se 
aplicarán más coeficientes que los recogidos en dicho Anexo, no admitiéndose ningún tipo de sobreprecio o 
coeficiente de administración. Para el abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria la 
presentación y la firma diaria de conformidad de la Dirección Facultativa o su representante autorizado de partes 
diarios con especificación de la mano de obra y materiales empleados, cuya copia se adjunta en las certificaciones 
en que se incluye su abono. Sin dicha firma de conformidad la empresa adjudicataria no podrá exigir abono 
alguno y estará a la valoración que dictamine la Dirección Facultativa. 
 

31. REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIO AMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GÉNERO 

CONDICIONES GENERALES 

• El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales 
vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, 
igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos 
laborales y demás disposiciones en materia laboral, inserción socio laboral de las personas con discapacidad, y a 
la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a 
las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de 
aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. 
 
• La oferta económica deberá ser adecuada para que la empresa adjudicataria haga frente al coste derivado 
de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora 
de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio 
más los costes de Seguridad Social. 
 

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

A continuación, se establecen las condiciones especiales de ejecución que le serán de aplicación al contrato: 
 

A) MEDIOAMBIENTALES 

Se establece la obligatoriedad de la empresa adjudicataria de acreditar que el transporte y entrega de 
los residuos se realizará a través de un gestor autorizado. 

 
B) DE GÉNERO 

En toda la documentación que se genere como consecuencia de la ejecución del contrato, la persona 
adjudicataria deberá utilizar un lenguaje inclusivo no sexista en la documentación y materiales, así como emplear 
el citado lenguaje en reuniones, conversaciones derivadas de la ejecución del contrato. 
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32. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA 

La empresa adjudicataria tendrá derecho al abono de las unidades de obra realmente ejecutadas, según 
conformidad por parte de la Dirección Facultativa de las mediciones correspondientes, de acuerdo a los criterios 
de medición y valoración establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
 
 El abono se realizará en certificaciones individualizadas de acuerdo a sus cuadros de precios 
correspondientes. 
 
 A este efecto se prepararán por la empresa adjudicataria certificaciones mensuales que deberán ser 
aprobadas por el Director de la obra. El pago de las mismas se realizará por NILSA en el plazo de 30 días 
conformidad de la factura. La última certificación será la de liquidación provisional, por lo que, si la obra sufre 
retrasos, el período entre la penúltima y la última certificación será superior a un mes. 
 
 Hecha la salvedad anterior, la empresa adjudicataria presentará certificaciones mensuales con la obra 
realizada al 20 de cada mes natural. La presentación podrá realizarse hasta el día 25 del mes al que se refiere el 
período certificado. 
 
 Caso de demora en el plazo de presentación de la certificación, NILSA se reserva el derecho de no aprobar 
la certificación correspondiente a ese mes.  
 
 Las mediciones se realizarán siguiendo el criterio y orden impuesto en el Presupuesto del Proyecto y las 
indicaciones formales recibidas de la Dirección Facultativa, quien, a su vez, si procede, dará la conformidad. En 
caso de disconformidad, indicará las correcciones que considere necesarias. 
 
 La dirección de obra podrá, discrecionalmente, certificar por acopios exclusivamente por los siguientes 
conceptos: materiales de obra civil y equipos electromecánicos, presentes en obra o en origen, una vez 
comprobada su existencia.  
 
 Las certificaciones por acopios se extenderán con la garantía de aval bancario por valor del importe de 
ejecución por contrata del acopio vivo en cada momento. 
 
 En los casos en que la Dirección Facultativa lo considere oportuno, las certificaciones corresponderán a 
conjuntos de unidades que impliquen la terminación de tramos completos de obra, a fin de evitar un desarrollo 
anárquico de la misma. 
 
 NILSA se reserva el derecho de exigir, antes del abono de las certificaciones, los documentos que estime 
convenientes para garantizar la propiedad de los elementos comprendidos en cada certificación. 
 
 Todas las entregas, aún las certificadas, se considerarán a buena cuenta de la liquidación final no solo en 
las mediciones, sino en los conceptos certificados, de forma que solo se confirmará su abono definitivo con la 
inclusión en dicha Liquidación de final de obra. 
 

33.  COSTES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

 Serán de cuenta de la empresa adjudicataria: 
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 - El pago de todos los salarios, seguros sociales, impuestos, contribuciones, arbitrios y demás gravámenes 
establecidos por el Estado, Comunidad Foral o Municipio que pesen sobre el Contrato o sobre el objeto del 
mismo. 
 
 - Los gastos de equipamiento, materiales, aparatos, herramientas, medios auxiliares y repuestos 
necesarios para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego. 
 
 - Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resultan de 
aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución. 
 
 - Cualquier otro gasto a que hubiere lugar para la realización del contrato. 
 

34. RIESGO Y VENTURA 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria y serán por cuenta 
de ésta las pérdidas o perjuicios que experimente durante la ejecución del mismo sin perjuicio de su 
aseguramiento por el interesado. 

 

35.  SUBCONTRATACIÓN 

Se permite la subcontratación en los términos previstos en el artículo 107 de la LFC. 
 
El contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no preverá unas condiciones de pago 

más desfavorables que las señaladas en Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y, en su caso, las 
reguladas en el presente Pliego. 

 
En todo caso la empresa adjudicataria será la única responsable del correcto cumplimiento de contrato 

ante NILSA, siendo el único obligado ante los subcontratistas.  
 
La subcontratación de prestaciones no permitidas por el Pliego será ilegal y dará lugar a la resolución del 

contrato. 
 

36.  CESIONES A TERCEROS  

 Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero, siempre que 
las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido determinantes en la adjudicación, cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias previstas en el artículo 108 de la Ley Foral 2/2018 y ello no 
implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de dicha Ley Foral 
o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado. 
 
 La empresa cesionaria quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones que corresponderían a la 
empresa cedente. 
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37. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 Se estará a lo previsto en el artículo 114 y 115 de la LFC, previéndose la posibilidad de que el contrato 
pueda ser objeto de modificación en los siguientes supuestos: 

- Incremento de medición de unidades previstas y/o de unidades inicialmente no previstas, para cubrir 
las necesidades reales. 
 

 El importe máximo de las modificaciones derivadas de las causas anteriores, podrá afectar, como máximo, 
al 10% del precio de adjudicación, conforme a lo previsto en el presente pliego. 
 

38. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente de su terminación. A la recepción 
concurrirá la Dirección Facultativa y la empresa adjudicataria. 
 
 Si la obra se encuentra en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Dirección Facultativa 
la dará por recibida, comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
 Cuando la obra no se halle en estado de ser recibida se hará constar así y se darán las instrucciones 
precisas y detalladas por la Dirección Facultativa a la empresa adjudicataria para efectuar los trabajos 
correspondientes dentro de determinado plazo, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para la 
recepción de la obra. Si la empresa adjudicataria no hubiese cumplido, se declarará resuelto el contrato con 
pérdida de la fianza por no terminar la obra en el plazo estipulado, a no ser que la Dirección Facultativa crea 
procedente concederle un nuevo plazo, que será improrrogable. 
 
 En los casos en que proceda (instalaciones de equipos mecánicos o eléctricos) la empresa adjudicataria 
entregará toda la documentación adecuada para su mantenimiento. Se realizará, en el acto de la recepción, las 
pruebas que se consideren convenientes para comprobar su correcto funcionamiento. 
 
 Al acta de recepción de las obras, se adjuntará la última certificación de obra que tendrá el carácter de 
liquidación de la misma y cuya firma implica su aceptación por ambas partes. En el caso de no ser aceptada la 
liquidación por la empresa adjudicataria, NILSA podrá aprobarla de oficio. 
 

39. PERIODO DE GARANTÍA 

 El periodo de garantía será de TRES AÑOS, contando a partir de la recepción, siendo por cuenta de la 
empresa adjudicataria la conservación de la obra y el subsanar las deficiencias, errores o vicios de construcción 
que se observen durante él, pues de no hacerlo voluntariamente o a requerimiento de la Dirección Facultativa, 
se podrán ejecutar directamente por ésta o por un tercero con cargo a la empresa adjudicataria, respondiendo 
en primer lugar con la fianza. 
 
 La garantía deberá cubrir cualquier avería en las piezas mecánicas y eléctricas suministradas por la 
empresa adjudicataria de las unidades instaladas excepto en el caso demostrado de uso indebido. 
 
 La empresa adjudicataria no responderá de los materiales entregados por NILSA, salvo que, en su caso, 
se demuestre que el fallo lo ha sido debido a una mala manipulación realizada por el mismo. 
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40. PRORROGA DEL PERIODO DE GARANTÍA 

 Si al proceder al reconocimiento anterior a la finalización del período de garantía, alguna obra se 
encontrase sin las debidas condiciones, se prorrogará dicho período hasta tanto que la obra esté en disposición 
de ser recibida, sin abonar a la empresa adjudicataria cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de 
garantía. 
 

41. DEVOLUCIÓN DE FIANZA 

 Transcurrido el período de garantía, si las obras se encuentran en las condiciones debidas, quedará la 
empresa adjudicataria relevado de toda responsabilidad; ello, no obstante, si las obras ejecutadas fallasen con 
posterioridad por vicios ocultos en la construcción, debido al incumplimiento doloso del contrato por parte de la 
empresa adjudicataria, responderá éste de los daños y perjuicios en el término de quince años. Transcurrido este 
plazo quedará totalmente extinguida la responsabilidad. 
 
 La Propiedad se reserva el derecho de pedir a la empresa adjudicataria, que acredite en caso de duda 
razonable, que no existe reclamación alguna contra aquél por los daños y perjuicios que sea de su cuenta, o por 
deudas de jornales, seguros o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.  

 En caso de no poder acreditar dichos extremos, la Propiedad podrá prorrogar el período de garantía, 
hasta que hayan sido satisfechos. 

 Una vez finalizado el período de garantía, se devolverá la fianza definitiva con las deducciones que 
procedan por las incidencias, desperfectos, vicios, pagos a terceros, etc., que se hubieran producido. 
 

42. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NO EXPRESADAS EN ESTE CONDICIONADO 

 Es obligación de la empresa adjudicataria ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de la obra, aun cuando no esté expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que sin apartarse 
de su espíritu y recta interpretación lo disponga la Dirección Facultativa por escrito. 
 

43. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

A.- Aplicación de penalidades. 

 Si la empresa contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos señalados en el 
presente Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, NILSA, por iniciativa o como 
consecuencia de petición razonada de otros entes, notificará a la Empresa contratista una comunicación en la 
que expresará el hecho o hechos imputados y su propuesta de calificación y penalización. 

 
 Acto seguido, se concederá a la empresa contratista un plazo de 5 días hábiles para que alegue lo que 
considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunas. 
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 Una vez presentadas las alegaciones por la empresa contratista, o transcurrido el plazo establecido al 

efecto, NILSA formulará la decisión de imponer la penalización que corresponda, y se lo notificará a la empresa 

contratista. 

 

 NILSA descontará de la certificación correspondiente, el importe de la penalización impuesta, o, en 

su caso, de la fianza. 

 

 En caso de que no fuese posible descontar de la certificación o en su caso de la fianza el importe 

correspondiente a la penalización impuesta, NILSA podrá iniciar las acciones legales que considere oportunas, así 

como proceder a la resolución del contrato, junto con los daños y perjuicios que se le irroguen. 

 

B.- Faltas penalizables. 

 A efectos contractuales se considerará actuación constitutiva de imposición de penalidad toda acción u 

omisión de la empresa contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la 

Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

 

 Toda falta cometida por la empresa contratista, se clasificará atendiendo a su trascendencia, 

proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
Falta Leve: Se considerarán faltas leves, aquellas que, afectando desfavorablemente al funcionamiento y 
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuación realizada maliciosamente, ni lleven unido peligro a 
personas, animales o cosas, ni reduzca la vida económica de los trabajos realizados, ni causen molestias 
a los usuarios de las vías, parques, etc. Entre otras serán las siguientes: 

 

• La inobservancia de la mecánica operativa inicial y normal en los trabajos. 

• El retraso o interrupción de los trabajos, siempre que sea imputable a la empresa adjudicataria, por un tiempo 

inferior a tres días. 

• En general, la falta de puntualidad. 

• El incumplimiento de cualquier obligación de las establecidas en este Pliego o en su correspondiente de 

Prescripciones Técnicas que no esté calificado con mayor gravedad en este Pliego. 

• Originar molestias innecesarias a terceros. 

• La mala calidad en la realización de los trabajos y los remates siempre que no afecten a la seguridad y salud 

de las personas y las cosas. 

• El desacato a las autoridades afines al contrato. 

• La no retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra. 

 

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de realización deficiente de las 

inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir 

negativamente en la vida económica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios. 

 

• No guardar la debida discreción respecto de los asuntos que se conozcan en razón del contrato prestado. 
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• La reiteración de cualquier incumplimiento leve. 

• La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecución del contrato. 

• La no prestación de alguna de las operaciones o servicios contratados. 

• El incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la mesa de contratación del contrato en las cuestiones 

relativas a la ejecución del mismo. 

• La falta o ausencia de recursos humanos o materiales. 

• La reiterada mala calidad en la ejecución. 

• La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos. 

• El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a tres días e inferior a quince días, 

siempre que sea imputable al contratista, la negligencia o descuido continuado. 

• La no formalización del contrato en plazo por causa imputable al contratista. 

 

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una infracción de 

condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuación maliciosa de la empresa contratista. 

 
Entre otras las 

siguientes: 

• La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecución del contrato. 

• La reiteración de cualquier incumplimiento grave. 

• Incumplimiento en materia medioambiental. 

• Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación. 

• El fraude económico, mediante certificaciones o facturas no acordes con la realidad, o a través de cualquier 

medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo. 

• El retraso o interrupción de la prestación del contrato igual o superior a quince días, siempre que sea 

imputable al contratista, o el abandono de la obra. 

• La inobservancia de la obligación de secreto profesional o incumplimiento de la normativa de protección de 

datos. 

• Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las instalaciones. 

• Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorización expresa del órgano de 

contratación. 

• La falsedad en los informes. 

• La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalación. 

• Cualquier incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución establecidas en el presente pliego. 

• El incumplimiento de cualquier aspecto de la normativa sobre prevención de riesgos laborales o de 

cualquier obligación derivada de las Prescripciones Técnicas relativa a esta materia. 

 

Esta clasificación se hace con carácter enunciativo y no limitativo. 
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C.- Cuantía de las penalidades. 

 Los incumplimientos del contratista se penalizarán de acuerdo con la clasificación establecida en los 

pliegos, con arreglo a la siguiente escala: 

- leves: Cada falta leve, podrá ser sancionada con un importe de hasta el 1% del precio del 

contrato. 

- graves: Por cada comisión de una falta grave, podrá ser sancionado la empresa contratista con 

un importe de entre el 1,01% y el 5% del precio del contrato. 

- muy graves: La falta muy grave podrá ser sancionada o bien, con un importe de entre el 

5,01% y el 10% del precio del contrato, o bien, siempre y cuando se acredite el incumplimiento 

culpable de la empresa adjudicataria, mediante la resolución del contrato. 

 

 El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que pueden imponerse a una empresa 

contratista no podrá exceder del 20% del importe de adjudicación. 

 

No podrán alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de sus 

obligaciones: 

a) Condiciones climatológicas adversas no excepcionales o de efecto catastrófico. 

b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria. 

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros. 

 

 Las penalidades serán comunicadas por escrito. 
 

44. PENALIDADES POR DEMORA 

El incumplimiento de los plazos parciales y del total podrá, a juicio de la Dirección Facultativa, ser 
sancionado de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
 Incumplimiento de los plazos parciales. 
 
 Su cumplimiento se seguirá respecto de las cantidades certificadas mes a mes frente a las previstas a 
certificar de acuerdo al Plan de Obra. A estos efectos, no se considerará como obra ejecutada la cantidad 
certificada en concepto de acopios. 
 
 En caso de incumplimiento, las sanciones se graduarán de acuerdo con la siguiente escala: 

- Retraso por Certificaciones de hasta 10.000,00 Euros  50,00 Euros diarios 

- De 10.000,01 a 50.000,00 Euros     100,00 Euros diarios 

- De 50.000,01 a 100.000,00 Euros     150,00 Euros diarios 

- De 100.000,01 a 250.000,00 Euros     250,00 Euros diarios 

- De 250.000,01 a 500.000,00 Euros     325,00 Euros diarios 

- De 500.000,01 a 1.000.000,00 Euros    375,00 Euros diarios 

- De 1.000.000,01 Euros en adelante    1 x 50.000,00 Euros diarios 



 
“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAPOBLACIÓN - MEANO” 

28 
 

 
 Las sanciones por incumplimiento de plazo parcial no son acumulables entre sí y podrán ser anuladas si 
se recupera el plazo de la obra. 
 
 Incumplimiento total del plazo 
 
 Cuando la empresa contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, NILSA podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del 
contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del 
importe de adjudicación 
 
 En ningún caso las sanciones por demora podrán exceder del 10% del presupuesto de adjudicación. Si se 
alcanzase ese límite podrá procederse a la resolución del contrato. 
 
 En todos los casos de establecimiento de sanciones que supongan penalizaciones económicas, su importe 
se deducirá de las certificaciones que se realicen. 
 

45. CAUSAS DE RESOLUCIÓN  

El contrato podrá ser objeto de resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas:  
 

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 

jurídica de la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la continuación del contrato con sus 

herederos o sucesores. En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas 

de la empresa se entenderá subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad resultante 

o beneficiaría siempre que conserve la solvencia requerida para la formalización del contrato. 

- La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en el caso de concurso, la apertura de la 

fase de liquidación, salvo que, en este último caso, la empresa adjudicataria prestare las garantías 

suficientes a juicio de NILSA para la ejecución del mismo.  

- El mutuo acuerdo entre las partes. 

- La falta de constitución de garantías cuando éstas sean obligatorias. 

- La falta de ejecución en plazo. 

- La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

- Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicación del contrato. 

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato. 

- El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores 

y trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento grave de las condiciones 

establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores y trabajadoras también 

durante la ejecución del contrato. 

- El incumplimiento de las cláusulas, condiciones y/o obligaciones contenidas en el contrato.  
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- El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales en materia de 

salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formación, seguridad e higiene, 

etc: estando NILSA exonerada de toda responsabilidad en esta materia.  

- El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del derecho de huelga 

por los trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, y que impidiese la correcta ejecución 

contractual.  

- Incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- Las que se establezcan expresamente en el contrato. 

- Cualquier otra determinada por la legislación vigente.  

- Por razones de interés público NILSA podrá acordar la resolución unilateral de la presente licitación. 

 
 Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este deberá indemnizar los 
daños y perjuicios ocasionados a la entidad contratante. Cuando se hayan constituido garantías para el 
cumplimiento de obligaciones, éstas serán incautadas en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios 
que se hayan acreditado.  
 
 Si la resolución del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato 
dará lugar al inicio del expediente para declarar la prohibición de contratar de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 22.1.m) de esta ley foral. En este caso el plazo de duración de la prohibición será de cinco años. 
 
 Resuelto el contrato, NILSA podrá adjudicar lo que reste del mismo a la entidad que en la licitación quedó 
en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la siguieron en el orden de clasificación. La resolución 
del contrato faculta a NILSA a iniciar un nuevo procedimiento de adjudicación. 
 

46. VALORACIÓN EN CASO DE RESOLUCIÓN 

 En el caso de resolución del Contrato, se procederá a la liquidación de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados que puedan ser utilizados, a juicio de la Dirección Facultativa. 
 

47. DAÑOS PRODUCIDOS POR ELEMENTOS ATMOSFÉRICOS Y OTRAS CAUSAS  

 La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas y precauciones convenientes y realizar por su 
cuenta cuantas obras auxiliares sean necesarias para proteger las obras objeto de este Contrato, de los ataques 
del fuego, agua y otros elementos atmosféricos, incluidos los caminos de acceso, para los que se preverá la 
vigilancia necesaria de la obra y sus materiales en caso de ser necesario. Serán también de su cargo los perjuicios 
que dichos elementos atmosféricos pudieran ocasionar en las obras antes de su recepción definitiva. 
 

48. MATERIALES 

 La empresa adjudicataria tiene libertad para obtener de los proveedores que crea conveniente todos 
aquellos materiales cuya procedencia no está especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, 
no obstante, deberá tener en cuenta las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos 
informativos y las observaciones de la Dirección Facultativa. 
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 La empresa adjudicataria se obliga a notificar a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como aportar, cuando le sea solicitado, las muestras y 
datos necesarios para demostrar su adecuación a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 Si la Dirección Facultativa no aceptase los materiales o su procedencia, deberá comunicarlo por escrito a 
la empresa adjudicataria, quien tendrá un plazo de diez días naturales para reclamar ante la Propiedad. 
 
 La aceptación de los materiales y proveedores propuestos será requisito indispensable para su posterior 
empleo. 
 

49. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

 La empresa adjudicataria será responsable de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, que 
puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, con ocasión o como consecuencia 
de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización del servicio. 
 
 Las propiedades y servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su coste 
restableciéndose sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 
 
 Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su coste, adecuadamente. 
 
 La empresa adjudicataria deberá exhibir cuando le sea requerido, el convenio a que haya llegado con el 
sujeto o sujetos perjudicados. 
 

50. CONTAMINACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACIÓN DE SERVIDUMBRES 

 La empresa adjudicataria estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección Facultativa cuyo objeto 
sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier clase de bien público o 
privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido 
instaladas en terrenos de propiedad de la empresa adjudicataria, dentro de los límites impuestos en las 
disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza y medio ambiente. 
 
 La empresa adjudicataria está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras, 
y a reponer a su finalización, todas las servidumbres. 
 

51. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

 La empresa adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo) queda obligada a tratar de forma 
confidencial y reservada la información recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y 
condiciones de seguridad que dicte la persona responsable del contrato. La empresa adjudicataria deberá 
respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 
contrato al que se le haya dado el referido carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y 
estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, durante la 
vigencia del contrato y los cinco años posteriores al vencimiento de éste. 
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 Dicha información se encuentra protegida por las leyes de Propiedad Intelectual, Industrial y de Secretos 
Empresariales. 
 
 Asimismo, como efecto de la adjudicación, la empresa adjudicataria quedará obligada al cumplimiento 
de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, por lo que, 
como consecuencia de la celebración del mismo, la misma adquiere la condición de persona Encargada de 
Tratamiento, y queda obligada a: 

 
I. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la 

finalidad objeto del encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 

II. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si la persona 
encargada del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra 
disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, la persona 
encargada del tratamiento informará inmediatamente la persona responsable del contrato. 

III. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en 
virtud del encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

IV. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar 
la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria.  

V. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por 
cuenta del responsable. 

VI. No comunicarlos datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del 
responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. En este caso, el responsable 
identificara, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a 
comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación. 

VII. Las Transferencias Internacionales de Datos personales sólo podrán realizarse si se cumplen con las 
exigencias recogidas por la Agencia Española de Protección de Datos o cualesquiera otra normativa 
nacional o comunitaria que las regulen.  

VIII. En el caso de que se realicen o se tenga previsto realizar alguna transferencia internacional de datos 
personales se deberá regular este tipo de tratamiento de forma independiente y como anexo al 
presente pliego.  

IX. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este pliego que comporten 
tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento 
de los servicios del encargado. 

X. Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por 
escrito a la persona responsable del contrato, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar 
e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratada y sus datos de contacto. La 
subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición en el plazo 
establecido. 

XI. La empresa subcontratada, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está 
obligada igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este pliego para el encargado del 
tratamiento y las instrucciones que dicte la persona responsable del contrato. 
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XII. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas 
autorizadas para tratar datos personales. 

XIII. Asistir a la persona encargada del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de las 
personas interesadas. 

XIV. Aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar el nivel de seguridad adecuado 
al riesgo del tratamiento. 

XV. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto 
relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

XVI. Dar apoyo a la persona responsable del tratamiento en la realización de las consultas previstas a la 
autoridad de control, cuando proceda.  

XVII. Poner disposición de la persona responsable toda la información necesaria para demostrar el 
cumplimiento de sus obligaciones, así como la realización de las auditorías o las inspecciones que 
realicen la persona responsable u otra auditoría autorizado por ella.  

XVIII. Garantizar que la persona con el cargo de Delegado de Protección de Datos o en su defecto de 
Responsable de Privacidad participe de forma adecuada en el tiempo oportuno en todas las cuestiones 
relativas a la protección de datos personales. 

XIX. Si la persona interesada dirige alguna solicitud o ejerce alguno de los derechos establecidos en la 
normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, la persona responsable de tratamiento 
y/o la persona encargada de tratamiento deberán facilitarle la información sobre las actuaciones 
solicitadas y realizadas, sin demora y, a más tardar, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la 
solicitud, el cual podrá prorrogarse un máximo de otros dos meses en caso necesario, teniendo en 
cuenta la complejidad de la solicitud y el número de las solicitudes. 

XX. La persona encargada del tratamiento notificará a la persona responsable del tratamiento, sin dilación 
indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los 
datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información 
relevante para la documentación y comunicación de la incidencia. 

 
Una vez finalice el presente contrato, la persona encargada del tratamiento debe devolver a la persona 

responsable o devolver a otra persona encargada que aquella designe, los datos personales objeto del 
tratamiento. 

 
La empresa adjudicataria estará obligada a poner en conocimiento de NILSA, inmediatamente después 

de ser detectada, cualquier sospecha de errores eventuales y/o incidencia que pudieran producirse en el 
sistema de seguridad de la información. 

 

52. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La empresa adjudicataria está obligada a cumplir, en todo momento, lo estipulado en la normativa vigente 

(Ley 31/1995, de 8 de noviembre y su desarrollo reglamentario) en relación con la prevención de riesgos 

laborales, tanto en lo aplicable a su personal propio, como a los aspectos preventivos relacionados con la 

interacción de la prestación de sus servicios a NILSA respecto a otras empresas concurrentes en las instalaciones. 

 

Específicamente, la empresa se compromete a acatar cualquier instrucción de carácter preventivo 

comunicada desde NILSA en relación con la prestación de los servicios contratados, así como a proporcionar en 
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cualquier momento la documentación que le sea requerida por NILSA con objeto de acreditar el cumplimiento 

normativo. NILSA se reserva la potestad de interrumpir una tarea concreta que se esté desarrollando por parte 

de la empresa adjudicataria en el momento de conocer, o tener sospechas fundadas, de que la misma se está 

realizando con riesgo para los trabajadores de la empresa, o para terceros. 

 

Esta documentación deberá estar actualizada en todo momento, con la periodicidad que se indique desde 

NILSA, con la que se fije en la normativa sectorial aplicable en cada caso, o cuando concurran circunstancias que, 

a juicio de NILSA, así lo determinen. 

 

Tal como se establece en la cláusula 43 del presente Pliego, los eventuales incumplimientos de la 

normativa de prevención de riesgos laborales por parte de la empresa adjudicataria serán clasificados por NILSA 

como falta muy grave. 
 

53.  RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Las reclamaciones en materia de contratación pública se interpondrán y resolverán según lo establecido 

en los artículos 122 y siguientes de la LFCP La reclamación podrá interponerse ante el Tribunal Administrativo de 

Contratos Públicos de Navarra en el plazo de diez días naturales contados a partir del día siguiente desde la 

notificación o publicación del acto impugnado y deberá fundarse exclusivamente en los motivos señalados en el 

artículo 124 de la LFCP.  

 

Asimismo, tal y como contempla el artículo 35.1 de la LFCP, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa, se podrá interponer recurso contencioso 

administrativo contra los acuerdos que poniendo fin a la vía administrativa versen sobre las cuestiones que se 

detallan en dicho precepto. 
 

54.  SUMISIÓN A FUERO 

La presentación de una oferta al presente concurso implica la aceptación de la sumisión de la empresa 
licitadora a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para cuantas acciones y reclamaciones 
puedan derivarse del presente contrato y respecto de las que sea válida dicha sumisión. 

 
 
 
 

En Pamplona, a la fecha de la firma digital 
 
 
 
 

 
Fdo.: Fernando Mendoza Rodríguez 

Director-Gerente de NILSA 



 
“TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAPOBLACIÓN - MEANO” 

 
 

ANEXO I 

 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES:  

 
- RESOLUCIÓN 242E/2025, de 18 de junio, del Director del Servicio de Economía Circular e 

Innovación, por la que se autoriza el proyecto de Tratamiento de aguas residuales de Lapoblación -
Meano, promovido por NILSA S.A. 

- Informe de autorización de las obras y vertido del proyecto Tratamiento de aguas residuales de 
Lapoblación-Meano de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

- Autorización del Departamento de Cultura y Deporte, sección de Registro, Bienes Muebles y 
Arqueología. 

 
 
 



































 

 Pº DE SAGASTA, 24-28 
50071 ZARAGOZA 
TEL.: 976 71 10 00 
FAX: 976 21 45 96 

 

  O F I C I O     
 
 
 

SRA. COMISARIA DE AGUAS 

 
      
  S/REF      

  N/REF 2024-S-492    

  ASUNTO  

 

   

 

INFORME PROPUESTA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO  

En relación con el expediente cuyas circunstancias se detallan a continuación:  

CIRCUNSTANCIAS 

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE LAPOBLACION-MEANO 

Objeto: AUTORIZACIÓN VERTIDO AGUAS RESIDUALES PROCEDENTES DE LAS LOCALIDADES 

DE LAPOBLACIÓN Y MEANO 

Cauce: ARROYO VALLARMEN 

Paraje: FUENSALADA 

Municipio: LAPOBLACION (NAVARRA) 

 

HECHOS 

I.- Con fecha 7 de junio de 2017, en el expediente de referencia 2017-S-74, se comunicó al 

Ayuntamiento de Lapoblación – Meano que el vertido procedente de las poblaciones de Lapoblación y Meano 

no está autorizado en la actualidad y está gravado con un canon de control de vertidos, cuyo cálculo se detalla 

en el documento. Además, se le informa de la documentación necesaria que tiene que remitir para iniciar la 

regularización del vertido. 

Con esa misma fecha dicho oficio fue comunicado a Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA). 

II.- Como respuesta a requerimientos efectuados en distintas fechas, el último de ellos en fecha 2 de 

febrero de 2023, con fecha de registro de entrada 20 de febrero de 2023 se recibió en esta Confederación la 

siguiente documentación: 

- Escrito suscrito por D. Roberto Ferrández Lasaosa, Director de Operación y Mantenimiento de 

NILSA, en el que indica que la redacción del proyecto se adjudicó a una empresa externa, cuya 

finalización ha sufrido retrasos al encontrarse restos arqueológicos, estando prevista la entrega del 

mismo para principios de verano. Facilita los volúmenes de vertido anuales correspondientes al 

periodo 2018-2021 y comunica que se ha solicitado la realización de una analítica a un laboratorio, 

cuyos resultados se remitirán cuando se disponga de ellos. 

- Solicitud y declaración de vertido simplificada. 

- Plan de emergencias medioambientales B. 
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En consecuencia, se ha procedido a la apertura del presente expediente con objeto de tramitar la 

autorización de vertido. 

III.- Finalmente, con fecha de registro de entrada 9 de septiembre de 2024 se ha recibido en esta 

Confederación la siguiente documentación: 

- Solicitud y declaración de vertido simplificada. 

- “Proyecto para tratamiento de aguas residuales de Lapoblación – Meano (Navarra)” suscrito por D. 

Pedro Iriberri Vega, ingeniero técnico industrial, ingeniero técnico de obras públicas e ingeniero civil, 

y D. Miguel Iriberri Vega, ingeniero industrial, ambos al servicio de la empresa “Contec. Ingeniería - 

Arquitectura”, en abril de 2024. 

- Escrito suscrito por D. Gregorio Berrozpe Ullate, Director de Proyectos, Obras y Planificación del 

agua de NILSA, en representación del Ayuntamiento de Lapoblación – Meano, en el que comunica 

que la fecha prevista para la construcción de las nuevas instalaciones de depuración es el segundo 

semestre de 2026. 

IV.- Con fecha 18 de junio de 2025 el Servicio de Economía Circular e Innovación del Gobierno de 

Navarra remitió Resolución 242E/2025, de 18 de junio, de concesión de autorización ambiental unificada y 

autorización en suelo no urbanizable para el tratamiento de aguas residuales de Lapoblación – Meano 

V.- Con fecha 27 de octubre de 2025 el Área de Control del Dominio Público Hidráulico de este Organismo, 

en el ámbito de sus competencias ha emitido informe favorable con una serie de condiciones que se incluyen en el 

presente condicionado. 

 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

1. Procedimiento administrativo 

Se prescinde del trámite de Información Pública referente a las obras, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 53.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, dado que las actuaciones se localizan fuera de 

zona inundable, no revistiendo por tanto especial intensidad en cuanto a posibles afecciones a los aspectos 

que son competencia de este Organismo. 

Teniendo en cuenta las características del vertido y comprobado que es compatible con los objetivos 

medioambientales del medio receptor y con los derechos de terceros, se tramita conforme a lo establecido en 

el artículo 253 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH). 

2. Antecedentes  

Se trata de las aguas residuales procedentes de las poblaciones de Meano y Lapoblación (Navarra), que 

cuenta con una población de hecho de 140 habitantes, con una población estacional de 60 habitantes, lo que 

hace una carga contaminante en habitantes equivalentes de 140, considerando que además recibe un 8% de 

agua residual industrial. En la actualidad el vertido de las poblaciones no ésta sometido a una depuración 

adecuada y se venían produciendo incumplimientos de los limites autorizables. 

En el presente expediente se pretende autorizar el vertido de de las poblaciones de Meano y Lapoblación 

(Navarra), y autorizar las obras de saneamiento asociadas, es decir, la ejecución de una estación depuradora de 
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aguas residuales (EDAR) para el tratamiento del efluente de las poblaciones, el emisario que conectará el 

efluente con la EDAR y su conducción mediante emisario de salida hasta su evacuación sobre el cauce del 

arroyo de Vallarmen 

3. Datos básicos de la actividad 

Titular: Ayuntamiento de Lapoblación  

Localidades: Lapoblación y Meano Municipio: Lapoblación Provincia: Navarra 

Lugar / parcela y polígono:  -- 

Procedencia del vertido: Poblaciones de Lapoblación y Meano que cuentan con una población de hecho de 120 

habitantes y una población estacional de 60 habitantes, contabilizada esta última durante el verano 

Habitantes de hecho: 120 Habitantes estacionales: 60 

Habitantes equivalentes: 140 

Recibe aguas residuales industriales: Sí Porcentaje: 8% 

4. Instalaciones de depuración y evacuación 

4.1. Ubicación  

Coordenadas (ETRS89 H30): X: 542.797; Y: 4.716.283 

Parcela y polígono: Parcela 595, polígono 2 

Municipio: Lapoblación Provincia: Navarra 

 

La nueva EDAR se sitúa en la margen izquierda del regajo de Vallarmen o arroyo de Vallarmen a unos 260 

m aguas debajo de su nacimiento. El proyecto presentado incluye un Estudio inundabilidad instalaciones de 

tratamiento de aguas residuales en Meano Lapoblación, Navarra, elaborado por Nostratec en fecha de 23 de 

marzo de 2023.  

En este estudio de inundabilidad se concluye:  

“En cambio, disponiendo un nuevo marco de 2 metros de ancho por 1m de altura, las zonas inundables 

no presentan ninguna afección a la zona de la nueva planta de tratamiento, ni siquiera para la avenida 

con un periodo de retorno de 500 años. De esta manera se aprecia como con este nuevo marco la 

zona de la nueva planta se encuentra fuera de la zona inundable, independientemente del periodo de 

retorno analizado. Del mismo modo, con la disposición del marco de 2 x 1m, la Máxima Crecida 

ordinaria y la Zona de Flujo Preferente no tiene ninguna afección a la parcela donde se dispone la 

nueva planta de tratamiento.” 

El estudio hidráulico presentado cumple con los criterios de este organismo: 

Estudio hidráulico del arroyo de Vallarmen, elaborado por técnico competente, en el que se determinan los 

siguientes puntos: 

CSV: MA003150BF9AC3864FF5C233F51763451998
Verificación en https://sede.miteco.gob.es

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
 La Técnico de Grado Medio - Cristina Moron Arbos. Sello de tiempo: 18/11/2025 09:24:23
 Jefa del Servicio de  Control de Vertidos 2 - Nadia Polo Sanchez. Sello de tiempo: 18/11/2025 14:22:51
 Jefa de Área de Calidad de Las Aguas - Maria de Los Angeles Alfonso Serrano. Sello de tiempo: 01/12/2025 15:47:19



 
   
 
 
 
 
 

2024-S-492 
Pág. 4 de 16 

  

 
 

a) Los caudales correspondientes a las avenidas de periodo de retorno de 5, 10, 50, 100 y 500 años. Con el 

objeto de facilitar estos cálculos, indicar que está disponible la descarga gratuita de la herramienta CAUMAX 

versión 2.2, desarrollada por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. En esta aplicación es posible 

consultar los caudales máximos instantáneos en régimen natural asociados a distintos periodos de retorno para los 

cauces con una cuenca superior a 50 km
2
 y calcular estos caudales mediante el método racional modificado para 

cauces con cuencas inferiores a 50 km
2
. Los resultados de este trabajo son una referencia inicial de los caudales 

de avenidas existentes, que en cada caso podrán ser completados a partir de estudios específicos y más 

detallados 

b) Estudio hidráulico que determine los niveles y las velocidades del agua para los caudales considerados 

antes de realizarse las obras y después de las mismas. Asimismo, deberá determinarse la zona de flujo preferente 

establecida en el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. Deberán reflejarse los resultados sobre el plano de 

planta y los perfiles transversales. 

Por tanto, se considera aceptado dicho estudio hidráulico del arroyo de Vallarmen y el emplazamiento de la 

nueva EDAR. 

Las instalaciones de la EDAR se sitúan fuera de la zona de flujo preferente y de la zona inundable.  

Las obras correspondientes a la EDAR respetan la zona de servidumbre de paso establecida en los artículos 

6 y 7 del RDPH y se sitúan fuera la zona inundable del arroyo de Vallarmen por lo que por su realización no son 

previsibles afecciones negativas al cauce o a las corrientes en régimen de avenidas. 

La instalación de un nuevo marco de 2 m de ancho por 1 m de altura permite el paso de un caudal superior 

a un periodo de retorno de 100 y de 500 años, por lo que por su realización no son previsibles afecciones negativas 

al cauce o a las corrientes en régimen de avenidas. 

4.2. Sistema de depuración 

La estación depuradora de aguas residuales (EDAR) consiste en un tanque Imhoff de hormigón existente 

que servirá como decantación primaria y almacenamiento de los fangos producidos, arqueta aliviadero/by-pass, 

filtro biológico de relleno plástico/pétreo que dispone de dos balancines (din – don), pozo con by-pass, tanque 

Imhoff prefabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio de 3 m de diámetro interior, y dos humedales 

horizontales artificiales de afino y seguridad de 222 m
2
 de superficie y 80 cm de profundidad, rellenos de grava 

silícea 12/19 y una arqueta caudalímetro.  
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Conforme a la declaración de vertido simplificada la fecha prevista para la implementación de las nuevas 

instalaciones de depuración es el segundo semestre de 2026. 

4.3. Elementos de control 

En la arqueta vertedero se realizará la toma de muestras y se instalará un caudalímetro de chapa. 

4.4. Sistema de evacuación 

Tras la depuración, el vertido se realiza a cauce a través de colector de salida a cauce. 
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4.5. Consideraciones establecidas por el Área de Control del DPH para este tipo de 

actuaciones. 

La instalación de un nuevo marco de 2 metros de ancho por 1 m de altura permite el paso de un caudal 

superior a un periodo de retorno de 100 y de 500 años, por lo que por su realización no son previsibles 

afecciones negativas al cauce o a las corrientes en régimen de avenidas. 

Respecto al emisario al arroyo de Vallarmen.  

En el punto de vertido en el cauce de aguas bajas del arroyo de Vallarmen, se dará cumplimiento a los 

siguientes condicionantes técnicos: 

- El colector deberá quedar enrasado con el talud natural, sin que se produzcan resaltes que puedan 

generar alteraciones en el normal discurrir de las aguas, mediante el uso de las correspondientes embocaduras 

de aleta o escollera. Se considera conveniente la protección del cauce mediante encachado en el caso de que 

se prevean fuertes velocidades de los vertidos en el punto de entrega para evitar erosiones en el cauce. 

- El colector se dispondrá de forma que la entrega no sea perpendicular a la dirección preferente del 

flujo, sino oblicua. El flujo de salida del colector debe ser lo más favorable al sentido de la corriente del cauce 

para evitar interferencias con la misma y facilitar el desagüe del colector.  

- Conviene analizar el efecto de las avenidas extraordinarias sobre el colector, ya que podría producirse 

un reflujo que impidiera su desagüe o bien que afectara a las propias instalaciones, pudiendo a este respecto 

adoptarse medidas de previsión (clapetas, válvulas anti-retorno, etc). 

Analizando el resto de trazados, se observa que no hay afecciones al dominio público hidráulico. 

Por todo lo expuesto, y en lo que respecta a las funciones encomendadas al Área de Control del Dominio 

Público Hidráulico, se informa favorablemente las obras solicitadas por Ayuntamiento de Lapoblacion 

consistentes en la sustitución obra de paso en arroyo Vallarmen, e instalación estación depuradora de aguas 

residuales y colector, en la zona de policía de la margen izquierda y cauce del arroyo Vallarmen, en el término 

municipal de Lapoblación (Navarra), contempladas en el Proyecto realizado por Contec Ingeniería-Arquitectura 

en abril de 2024, que obra en el expediente. 

5. Valores límite de emisión 

El volumen de vertido, según consta en la declaración de vertido simplificada presentada por NILSA es 

de 8.500 m
3
/año, justificado según los volúmenes de aguas residuales tratados en la depuradora durante el 

periodo 2017-2021.  

Anualidad Volumen vertido (m
3
) 

2017 7.673 

2018 6.401 

2019 7.454 

2020 7.494 

2021 8.071 
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Así, durante dicho periodo el volumen medio de aguas residuales tratado en la depuradora ha sido de 

7.419 m
3
/año, registrándose el mayor caudal en el año 2021 (8.071 m

3
/año), por lo que se autoriza un volumen 

de vertido de 8.500 m
3
/año. 

Por tanto, los valores límite de emisión del efluente se determinan con arreglo al enfoque combinado, tal y 

como se establece en el artículo 251 bis del RDPH, y son los siguientes:  

Parámetros Valores límite de emisión 

Volumen anual (m
3
) 8.500 

pH  6 - 9 

MES (mg/l) 80 

DBO5 (mg O2/l) 40 

DQO (mg O2/l) 160 

6. Localización del vertido 

Se procede a modificar la localización del punto de vertido en las bases de datos obrantes en esta 

Confederación conforme al emplazamiento indicado por NILSA en la declaración de vertido y en el proyecto. 

Punto de vertido: PV1 

Coordenadas (ETRS89 H30): X: 542.773 Y: 4.716.255 

Municipio: Lapoblación Provincia: Navarra 

Tipo medio receptor: Cauce intermitente/rambla/barranco 

Nombre medio receptor: Regajo de Vallarmen, margen izquierda, afluente del arroyo de Vinaspre por la 

margen izquierda, tributario del río Assa por la margen izquierda, que desemboca en el río Ebro por la 

margen izquierda 

Masa de agua superficial: “Río Ebro desde su salida del Embalse de El Cortijo hasta el río Iregua”, de 

código ES091MSPF866_001 

Unidad hidrogeológica: -- 

Masa de agua subterránea: “Laguardia”, de código ES091MSBT046 

Estado masa de agua (según Plan 
Hidrológico del Ebro vigente):  

Masa de agua superficial: Malo 

Masa de agua subterránea: Bueno 

Motivo:  

Masa de agua superficial: IBMWP, IPS, Fosfatos, Nitratos y 
Amonio 

Masa de agua subterránea: Cumplimiento 

Zonas protegidas: -- 
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7. Estudio hidrogeológico  

Como criterio de este Organismo, al no constar inventariadas captaciones subterráneas en un radio 

mínimo de 200 m del punto de vertido, a priori no resulta preciso exigir al interesado la presentación de un 

estudio hidrogeológico. Sin perjuicio de que, en el caso de variar las circunstancias actuales, podría ser 

requerido.  

8. Canon de control de vertidos 

Este vertido está gravado con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del medio 

receptor de cada cuenca hidrográfica, denominada canon de control de vertidos, según lo establecido en el 

artículo 289 del RDPH. 

Su importe es el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido. 

Dicho precio unitario se calcula multiplicando el precio básico por metro cúbico por un coeficiente de 

mayoración o minoración, calculado éste conforme al procedimiento descrito en el Anexo IV del RDPH. 

A efectos de la determinación del coeficiente K3, relativo a la calidad ambiental del medio receptor, se 

considera zona de categoría I, puesto que el vertido podría infiltrarse en el terreno. 

 

En consecuencia, y por lo que respecta a las funciones encomendadas a esta Área de Calidad de 

Aguas, se propone: 

A) AUTORIZAR al Ayuntamiento de Lapoblación, las obras consistentes en autorización obras de 

saneamiento y vertido aguas residuales procedentes de las poblaciones de Lapoblación - Meano, en el cauce del 

arroyo Vallarmen y en las zonas de policía del arroyo Vallarmen en la localidad de Meano - Lapoblación (Navarra), 

con sujeción a las siguientes condiciones: 

Generales 

1ª.- Las obras se ajustarán a lo indicado en el denominado “Proyecto para tratamiento de aguas 

residuales de Lapoblación – Meano (Navarra)” suscrito por la empresa “Contec. Ingeniería - Arquitectura”, en 

abril de 2024, en tanto no sean modificadas por las condiciones de la presente autorización. 

2ª.- La presente autorización se otorga a los efectos de protección del dominio público hidráulico y su 

régimen de corrientes, (artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril). 

3ª.- Las obras se realizarán en el plazo máximo de DOCE MESES (12) a contar desde el día siguiente a 

la recepción de la presente resolución, debiendo comunicar a ésta Confederación la finalización de las obras 

para su inspección. 

Si las obras no se llevaran a cabo en el plazo establecido, el solicitante podrá pedir la concesión de una 

prórroga. Ésta deberá ser solicitada por escrito ante esta Confederación antes del último mes de vigencia de la 

autorización, indicando claramente los motivos por los que no se han podido realizar las obras, las actuaciones 

restantes y el plazo por el que se solicita la prórroga.  

4ª.- Los trabajos referentes a esta autorización se efectuarán de forma ordenada, continua y progresiva, 

sin dañar a cauces ni a sus márgenes. 
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5ª.- Se respetará en todo momento la anchura libre de CINCO METROS entre la construcción y el cauce, 

a fin de preservar la servidumbre de paso establecida en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Para 

ello, se evitará la instalación de vallados, depósitos de materiales, etc., en dicha franja. 

6ª.- Queda expresamente prohibido el vertido de escombros en los cauces, que deberán ser 

transportados a vertedero controlado, quedando expresamente prohibido depositarlos en forma de cordones o 

en cualquier otra forma a lo largo de las márgenes, siendo responsable el peticionario autorizado de los daños 

y perjuicios que por dicho motivo pudieran ocasionarse, debiendo realizar por su cuenta los trabajos que, para 

evitarlos, se ordenasen por la Administración. 

7ª.- Queda prohibido el depósito temporal en el cauce o márgenes de materiales que, por su composición 

puedan transmitir propiedades nocivas a las aguas.  

8ª.- Si como consecuencia de variaciones del régimen hidráulico por causas naturales o por la ejecución 

de obras de conservación o protección del cauce ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro o 

previstas en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, hubiera necesidad de realizar modificaciones en las 

obras que se autorizan, o incluso retirarlas, éstas serían por cuenta del solicitante. 

9ª.- Se deberán adoptar todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de enturbiamiento o 

degradación de las aguas de los cauces afectados durante la construcción de las obras, debiendo, en caso de 

producirse este tipo de situaciones, suspender los trabajos por el tiempo necesario y tomar las medidas 

correctoras oportunas. 

10ª.- Los trabajos se realizarán en época de estiaje para evitar que, ante posibles avenidas las aguas 

pudieran desbordarse de su cauce por la zona afectada por las obras. 

11ª.- Se destruirá al mínimo la vegetación de ribera, debiendo durante la ejecución de las obras, 

extremarse las medidas tendentes a preservar la vegetación de la zona. 

Punto de vertido  

12ª.- El colector deberá quedar enrasado con el talud natural, sin que se produzcan resaltes que puedan 

generar alteraciones en el normal discurrir de las aguas, mediante el uso de las correspondientes embocaduras 

de aleta o escollera. Se considera conveniente la protección del cauce mediante encachado en el caso de que 

se prevean fuertes velocidades de los vertidos en el punto de entrega para evitar erosiones en el cauce. 

13ª.- El colector se dispondrá de forma que la entrega no sea perpendicular a la dirección preferente del 

flujo, sino oblicua. El flujo de salida del colector debe ser lo más favorable al sentido de la corriente del cauce 

para evitar interferencias con la misma y facilitar el desagüe del colector.  

14ª.- Conviene analizar el efecto de las avenidas extraordinarias sobre el colector, ya que podría 

producirse un reflujo que impidiera su desagüe o bien que afectara a las propias instalaciones, pudiendo a este 

respecto adoptarse medidas de previsión (clapetas, válvulas anti-retorno, etc). 

Otras condiciones generales 

15ª.- Será responsable el beneficiario de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse en el interés 

público o privado como consecuencia de las obras realizadas, quedando obligado a su indemnización y a la 

ejecución, a su costa, de las obras complementarias que se consideren necesarias para evitar que se 

produzcan. 
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16ª.- Se concede autorización para la utilización de los terrenos de Dominio Público Hidráulico 

necesarios para las obras, que seguirán conservando su carácter de dominio público, sin que sobre ellos pueda 

situarse edificación alguna, con la obligación de respetar la servidumbre existente y las que pudieran ser 

determinadas por la autoridad competente. 

17ª.- Se concede esta autorización a título precario, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de tercero, quedando obligado el beneficiario, a su costa, a eliminar parcial o totalmente las obras, 

dejando parte o toda la zona afectada del cauce y márgenes en su primitiva situación cuando la Administración 

lo ordene por causa que estima justificada, sin derecho a indemnización alguna. 

18ª.- Las obras quedarán sometidas a la inspección y vigilancia de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos puedan 

originarse. 

19ª.- El beneficiario queda obligado a cumplir las disposiciones de la Ley de Pesca Fluvial para la 

conservación de las especies acuícolas y, en general, las normas de carácter industrial, laboral, administrativo y 

fiscal que sean aplicables a esta autorización. 

20ª.- Esta autorización no exime al beneficiario de la obligación de obtener las oportunas licencias 

municipales para la ejecución de las obras, así como las autorizaciones que pudiesen ser necesarias de otros 

Organismos de la Administración General del Estado, Autonómica o Local, aun cuando se tratase de Órganos 

de esta misma Confederación. 

21ª.- En caso de incumplimiento por el titular de cualesquiera de las condiciones establecidas en la 

autorización y en los supuestos legalmente previstos, la Administración podrá revocar la presente autorización 

mediante resolución motivada. 

22ª.- El titular de la autorización quedará obligado, incluso en caso de revocación de la misma, a dejar el 

cauce en condiciones normales de desagüe, pudiéndose adoptar las medidas necesarias para asegurar el 

cumplimiento de esta obligación. 

23ª.- Los plazos operativos fijados en el condicionado de la autorización comenzarán a contar a partir de 

la firmeza de la resolución que le sirve de fundamento en vía administrativa o jurisdiccional, sin que ello 

suponga que dicha resolución no sea inmediatamente ejecutiva y, el beneficiario, pueda optar por su 

cumplimiento desde el día siguiente a la notificación de la misma.  
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B) OTORGAR al Ayuntamiento de Lapoblación, la autorización de vertido al regajo de Vallarmen, 

margen izquierda, afluente del arroyo de Vinaspre por la margen izquierda, tributario del río Assa por la margen 

izquierda, que desemboca en el río Ebro por la margen izquierda, de las aguas residuales procedentes de las 

poblaciones de Lapoblación y Meano, término municipal de Lapoblación (Navarra), con sujeción a las 

siguientes condiciones: 

1ª. Origen de las aguas residuales 

Procedencia del vertido: Poblaciones de Lapoblación y Meano que cuentan con una población de hecho de 120 

habitantes y una población estacional de 60 habitantes, contabilizada esta última durante el verano 

Habitantes de hecho: 120 Habitantes estacionales: 60 

Habitantes equivalentes: 140 

Recibe aguas residuales industriales: Sí Porcentaje: 8% 

2ª. Localización del punto de vertido  

Punto de vertido: PV1 

Coordenadas (ETRS89 H30): X: 542.773; Y: 4.716.255 

Municipio: Lapoblación Provincia: Navarra 

Tipo medio receptor: Cauce intermitente/rambla/barranco 

Nombre medio receptor: Regajo de Vallarmen, margen izquierda, afluente del arroyo de Vinaspre por la margen 

izquierda, tributario del río Assa por la margen izquierda, que desemboca en el río Ebro por la margen izquierda 

Masa de agua superficial: “Río Ebro desde su salida del Embalse de El Cortijo hasta el río Iregua”, de código 

ES091MSPF866_001 

Unidad hidrogeológica: -- 

Masa de agua subterránea: “Laguardia”, de código ES091MSBT046 

Zonas protegidas: -- 

Calidad ambiental medio receptor: Categoría I 

3ª. Localización de los puntos de control. Caudal y valores límite de emisión 

 Punto de control PC1. Salida depuradora. 

Parámetros Valores  

Volumen anual (m
3
) 8.500 

pH  6 - 9 

MES (mg/l) 80 

DBO5 (mg O2/l) 40 

DQO (mg O2/l) 160 

Los valores límite de emisión no podrán alcanzarse mediante técnicas de dilución. 
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4ª. Instalaciones de depuración y evacuación 

Ubicación Coordenadas (ETRS89 H30): X: 542.797; Y: 4.716.283 

Parcela y polígono: Parcela 595, polígono 2 

Municipio: Lapoblación Provincia: Navarra 

Tipo de tratamiento Secundario 

Descripción tratamiento Tanque Imhoff de hormigón existente que servirá como decantación primaria y 

almacenamiento de los fangos producidos, arqueta aliviadero/by-pass, filtro 

biológico de relleno plástico/pétreo que dispone de dos balancines (din – don), 

pozo con by-pass, tanque Imhoff prefabricado en poliéster reforzado con fibra 

de vidrio de 3 m de diámetro interior, y dos humedales horizontales artificiales 

de afino y seguridad de 222 m
2
 de superficie y 80 cm de profundidad, rellenos 

de grava silícea 12/19 

El titular de la autorización está obligado a mantener el sistema de saneamiento en correcto estado de 

funcionamiento. 

Se exigirá una depuración complementaria si se aprecia una incidencia negativa en el medio receptor 

que afecte al estado de la masa de agua asociada. 

Plazos de ejecución de las obras e instalaciones. Las obras se construirán en el plazo de 12 MESES, a 

partir de la presente autorización. Conforme a lo establecido en el artículo 249.3 del RDPH, la autorización de 

vertido no producirá plenos efectos jurídicos hasta que el titular remita un certificado suscrito por 

técnico competente, que acredite que las obras e instalaciones realizadas se han ejecutado conforme a la 

documentación presentada y a lo establecido en las condiciones de esta autorización. 

Hasta ese momento, el coeficiente de mayoración del canon de control de vertidos será el 

correspondiente a un tratamiento no adecuado. 

5ª. Elementos de control cualitativo y cuantitativo del vertido. Remisión de información. 

Puntos de control. 

Cada punto de control ha de poseer una instalación para la toma de muestras representativas del 

efluente a la salida de la depuradora. Deberá ser de localización y acceso sencillos, de forma que se pueda 

hacer el muestreo en condiciones adecuadas de seguridad y sin riesgo de accidentes. 

Control cualitativo del vertido.  

El titular deberá evaluar el cumplimiento de los valores límite de emisión en cada punto de control con 

una frecuencia anual durante la época estival (julio o agosto), mediante toma de muestras y análisis 

efectuados por una Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica (ECAH) en las condiciones previstas 

en el artículo 255 del RDPH. 

Los límites de cuantificación de los métodos analíticos deberán permitir valorar el grado de cumplimiento 

de los valores límite de emisión. 
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El listado de ECAH puede consultarse en https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-

autorizaciones/entidades-colaboradora/aplicacion_consulta_ecah.html 

Control cuantitativo del vertido. 

Se permitirá la medición del volumen anual del vertido por métodos indirectos de manera justificada. 

Remisión de información.  

Deberá ser remitida la siguiente información relativa al control del vertido con una frecuencia ANUAL 

(enero): 

o Resultados analíticos obtenidos y boletines emitidos por ECAH. 

o Volumen anual del vertido. 

o Informe del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de depuración y de las incidencias 

relativas a su explotación. 

6ª. Inspección y vigilancia 

Con independencia de los controles impuestos en este condicionado, el personal designado por el 

Organismo de cuenca podrá efectuar, sin necesidad de aviso previo, cuantos análisis e inspecciones estime 

convenientes para comprobar las características del vertido, el rendimiento de las instalaciones de depuración 

y los sistemas de control y evacuación. Las remuneraciones y gastos que por tales conceptos se originen serán 

a cuenta del beneficiario, con arreglo a las disposiciones vigentes. 

Se facilitará en todo momento el acceso al personal designado por el Organismo de cuenca a las 

instalaciones para llevar a cabo las funciones de comprobación que correspondan. 

Además, deberá facilitar la información que en cualquier momento se le solicite en relación al 

cumplimiento de la presente autorización. 

7ª. Plazo de vigencia 

El plazo de vigencia de la presente autorización es de CINCO AÑOS contados a partir de la fecha de la 

resolución, entendiéndose renovada por plazos sucesivos de igual duración, siempre que el vertido no sea 

causa de incumplimiento de los objetivos medioambientales previstos en el artículo 92 bis del Texto Refundido 

de la Ley de Aguas (TRLA). 

8ª. Causas de revisión y revocación.  

8.1.  Revisión de la autorización. El Organismo de cuenca podrá revisar las autorizaciones de vertido 

en los siguientes casos: 

a) Cuando sobrevengan circunstancias que, de haber existido anteriormente, habrían 

justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos. 

b) Cuando se produzca una mejora en las características del vertido o una variación en 

su volumen y así lo solicite el interesado. 

c) Para adecuar el vertido a las normas de calidad ambiental u otros objetivos 

medioambientales aplicables al medio receptor y contemplados en el respectivo plan 
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hidrológico de la demarcación o, en su defecto, a las normas de emisión y de calidad 

ambiental que se dicten con carácter general. 

En casos excepcionales, por razones de sequía o en situaciones hidrológicas extremas, los 

Organismos de cuenca podrán modificar, las condiciones de vertido a fin de garantizar los 

objetivos de calidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 del TRLA. 

8.2. Revocación de la autorización. Comprobado el incumplimiento de las condiciones de la 

autorización, el Organismo de cuenca podrá acordar la iniciación del procedimiento de 

revocación de la autorización de vertido, de acuerdo al artículo 264 del RDPH. 

9ª. Canon de control de vertidos 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 113 del TRLA, los vertidos al dominio público hidráulico 

están gravados con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada 

cuenca hidrográfica, denominada canon de control de vertidos (CCV). 

Su importe es el producto del volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido. 

Dicho precio unitario se calcula multiplicando el precio básico por metro cúbico por un coeficiente de 

mayoración o minoración, calculado éste conforme al procedimiento descrito en el Anexo IV del RDPH. 

De acuerdo con la presente resolución el cálculo queda fijado como sigue: 

- Volumen anual de vertido autorizado, V(m
3
/año)   8.500 

- Precio básico, Pb(€/m
3
)
(1)

 Agua residual urbana o asimilable 0,01751 

- Características del vertido (K1) Urbano hasta 1999 habit-equiv 1 

- Grado de contaminación del vertido (K2)
(2)

  Urbano con tratamiento adecuado 0,5 

- Calidad ambiental del medio receptor (K3) Zona de categoría I 1,25 

- Coeficiente de mayoración o minoración  K= K1 x K2 x K3 0,625 

- Precio unitario Pu(€/m
3
) Pu = Pb x K 0,01094 

- Importe del CCV(€/año) CCV= V x Pu =  93,02 

(1) El precio básico por metro cúbico podrá revisarse periódicamente en las Leyes de Presupuestos Generales del 

Estado. 

(2) Este coeficiente se fijará en 2,5 para los casos en los que se compruebe que no se cumplen los límites fijados en 

la condición 3ª, durante el periodo que quede acreditado dicho incumplimiento. En tales casos se efectuará una liquidación 

complementaria. 

El canon de control de vertidos se devenga el 31 de diciembre de cada año. Durante el primer trimestre 

de cada año natural esta Confederación liquidará el canon correspondiente al año anterior, notificándolo al 

titular de la autorización. 

El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las 

Comunidades Autónomas o las Corporaciones locales para financiar obras de saneamiento y depuración. 

10ª. Condiciones de explotación en situaciones distintas de las normales y en caso de emergencia  
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Toda anomalía en la actividad y/o en las instalaciones de depuración de aguas residuales que pueda 

originar un vertido, autorizado o no, en condiciones inadecuadas, o que pueda suponer la realización de un 

bypass de aguas no tratadas o parcialmente tratadas, deberá ser comunicada a la Confederación Hidrográfica 

del Ebro: 

- De forma inmediata mediante correo electrónico dirigido a vertidos@chebro.es y, en caso de 

estimarlo necesario, al teléfono 976 711 000, incluyendo los datos del titular, referencia del 

expediente, descripción de la incidencia, existencia o no de vertido inadecuado o no depurado de 

forma completa, previsión de finalización y actuaciones a acometer para que cese. 

Simultáneamente se adoptarán las actuaciones y medidas necesarias para corregirla en el 

mínimo plazo, debiendo cesar el vertido inadecuado de inmediato.  

- Finalizada la incidencia, se remitirá a través del Registro Electrónico Común un informe 

detallado en el que se incluya la siguiente información: Descripción de la incidencia, 

localización, causas, inicio y duración de la misma. En caso de vertido inadecuado, inicio y fin del 

mismo, volumen estimado o medido y analíticas representativas durante el episodio y una vez 

finalizado. Medidas correctoras adoptadas y medidas previstas para evitar su repetición, 

incluyendo el plazo necesario para su implantación. Asimismo, incluirá reportaje fotográfico 

asociado al episodio y al grado de afección al dominio público hidráulico. 

11ª. Otras condiciones. 

11.1. Lodos y residuos. Se prohíbe expresamente el vertido de residuos, lodos o fangos, que 

deberán ser gestionados de acuerdo a su naturaleza y composición, conforme a la normativa en 

vigor que regula esta actividad. El almacenamiento temporal de lodos y residuos no deberá 

afectar ni suponer riesgos para el dominio público hidráulico. 

11.2. Uso privativo de aguas. En caso de efectuar un uso privativo del dominio público hidráulico, 

conforme a lo establecido en el artículo 52 del TRLA, deberá disponer de la correspondiente 

concesión administrativa o título habilitante. 

11.3.  Protección a terceros. Esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo 

los derechos particulares, con la obligación, a cargo del titular de la autorización, de ejecutar las 

obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes.  

11.4. Cambio en la titularidad. En el caso de que se produzca un cambio en la titularidad de la 

autorización del vertido, el nuevo titular deberá solicitar ante el Organismo de cuenca el oportuno 

cambio de titularidad de la autorización, aportando documentación acreditativa de dicho cambio. 

11.5. Otras autorizaciones. Esta autorización no supone ni excluye las que pueden ser necesarias de 

otros Organismos de la Administración Central, Local o Autonómica, e incluso de otros 

Departamentos de este Organismo de cuenca, de cuya obtención no queda eximido el 

beneficiario. 

11.6. Cómputo de los plazos. Los plazos operativos fijados en el condicionado de la autorización 

comenzarán a contar a partir de la firmeza de la resolución que le sirve de fundamento en vía 

administrativa o jurisdiccional, sin que ello suponga que dicha resolución no sea inmediatamente 

ejecutiva y el beneficiario pueda optar por su cumplimiento desde el día siguiente a la 

notificación misma. 
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B) Dejar sin efecto la resolución de fecha 7 de junio de 2017 emitida en el expediente de referencia 

2017-S-74 y archivar el expediente 2023.S.262 de autorización de vertido por continuar en este la tramitación. 
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Se ha recibido en la Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología la 
información aportada por Contec Ingeniería-Arquitectura, en relación a la 
modificación del proyecto de obra de “Tratamiento de aguas residuales Meano-
Lapoblación”. La nueva ubicación prevista para la obra es la parcela 595 del 
polígono 2 de Lapoblación.  

 
Revisada la información obrante en el Inventario Arqueológico de Navarra, 

ponemos en su conocimiento que en los terrenos indicadas y su entorno no se 
encuentra catalogado ningún yacimiento arqueológico, por lo que se emite el 
presente informe favorable.  

 
Ponemos en su conocimiento que si durante las obras apareciese algún resto 

arqueológico, se tiene la obligación legal de comunicar el hallazgo de forma 
inmediata a Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología (email: 
arqueologia@navarra.es) según se recoge en la legislación vigente en materia de 
Patrimonio Histórico (artículo 59 de la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del 
Patrimonio Cultural de Navarra y artículos 42.3 y 44 de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, de Patrimonio Histórico Español).  

 
Lo que les notificamos a los efectos oportunos, en Pamplona, a 4 de julio de 

2023.  
 
 
 
 
 

Jesús Sesma Sesma 
TÉCNICO ARQUEÓLOGO DE LA SECCIÓN DE 

REGISTRO, BIENES MUEBLES Y ARQUEOLOGÍA 
 

 
 
 
 
 
Vº bº Susana Herreros Lopetegui 
DIRECTORA DEL SERVICIO  
DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
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ANEXO II  

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA 
CONTRATAR 

 
D/Dña. _________________________________________________ con DNI: _____________________ en 
representación de ____________________________________________________________ con NIF: 
______________________________ enterado/a del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador 
de la contratación de las obras “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAPOBLACIÓN - MEANO”. 
 
DECLARO, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos que: 
a) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida 
representación.  
b) Reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.  
c) No estoy incurso en causa alguna de prohibición de contratar.  
d) Reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así como 
aquellos otros establecidos en los Pliegos de contratación.  
e) Me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con 
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 
f) Cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o la 
disposición de sus recursos, en su caso.  
g) La entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y 
prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.  
h) Cumplo con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de Protección de Datos 
Personales (LOPD). 
i) No presento a licitación más de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo 
con la definición recogida en el artículo 20 de la Ley Foral de Contratos. 
j) Que acepto ser notificado/a mediante correo electrónico a la siguiente dirección: 

_____________________________ 

 La dirección de correo electrónico que se consigne en el DEUC y/o en la declaración general responsable 
deberá coincidir con la que se disponga en la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) en la 
presentación de la oferta. En caso de discrepancia entre las direcciones de correo electrónico, se tendrá en cuenta 
la dispuesta en PLENA. 

k) Que indico la posesión de condición de pequeña o mediana empresa (PYME): 
 
   SOY PYME    NO SOY PYME 

 
 De resultar empresa propuesta adjudicataria acreditaré la posesión y validez de los documentos y requisitos 
exigidos en el plazo máximo de siete días desde que sean requeridos por NILSA. 
 
 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración 
 

(Lugar, fecha, firma)  
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ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

D./Dña.__________________________________________________ con DNI: _________________ en 

representación de _________________________________________________ con NIF: ______________ enterado/a 

del Proyecto, Pliego de Condiciones Técnicas y del Pliego Regulador de la contratación de las obras “TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES DE LAPOBLACIÓN - MEANO” , se compromete en nombre de la empresa a la que representa 

a su total realización con sujeción estricta a lo expuesto en el Pliego Regulador de la Contratación y en los documentos 

del Proyecto, que declara conocer y aceptar, en las condiciones económicas siguientes:  

 

 

_____________________________(En número) Euros (IVA no incluido) 

 

 

 

 

 

(Lugar, fecha, firma) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE AVAL  

 
La entidad ………………… ( Bancos. Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca 

autorizada para operar en España), c o n  NIF………, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en 

la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre y representación……………….(nombre y apellidos de 

los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se 

reseña en la parte inferior de este documento, 

 

AVALA 

 

a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF…… , en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13 

de abril de Contratos Públicos y en las Condiciones Reguladoras, ante NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, 

S.A. por importe de: (en letra y en cifra), en concepto de fianza DEFINITIVA para responder de las obligaciones 

derivadas del cumplimiento del contrato de obras de “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAPOBLACIÓN - 

MEANO”. 

 

. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con 

compromiso de pago al primer requerimiento de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. 

 

El presente aval no podrá ser desconstituido sin la autorización de NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS 
LOCALES, S.A. y estará en vigor hasta que NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A., o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos y legislación complementaria. 

 

El presente Aval ha sido inscrito en fecha………...en el registro de avales con el número……….. 

 
Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado 

Provincia Fecha Número o código 
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ANEXO V: 

MODELO DECLARACIÓN REUTILIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 
 
 
D./Dña.__________________________________________________ con DNI: _________________ en 
representación de _________________________________________________ con NIF: ______________ 
enterado/a de la contratación del servicio para la “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 
LAPOBLACIÓN - MEANO”. 
 
 
 
Declara que, 
 
Las condiciones acreditadas en la documentación de capacidad, representación, solvencia y habilitación 
empresarial o profesional aportada en el procedimiento de licitación: 
 

(…..nombre del expediente y fecha de finalización de la presentación de ofertas) 
 

siguen vigentes, y no ha transcurrido el plazo de 3 años establecido en el artículo 18 bis de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  
 
La reutilización de la documentación no será de aplicación a la documentación acreditativa de hallarse al 
corriente en las obligaciones tributarias y de seguridad social (recogidas en el Pliego regulador).   
 
 
 
 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO VI: 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE SUBCONTRATISTAS 

D./Dña.__________________________________________________ con DNI: _________________ en 
representación de _________________________________________________ (entidad subcontratista) 
con NIF: ______________ en relación con la ejecución del contrato “TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DE LAPOBLACIÓN - MEANO” 
 
 
Declara que, 

a) Como subcontratista de la empresa __________________________________________________ 

(entidad adjudicataria) para la ejecución de parte del contrato antes citado, se compromete a ejecutar 

el mismo conforme a los términos establecidos en las Condiciones Reguladoras. 

b) Reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida 

representación. 

c) No estoy incurso en causa de prohibición de contratar, conforme al artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, 

de Contratos Públicos. 

d) Me hallo al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes. 

e) Reúno el resto de los requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así 

como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación. 

f) Me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las incidencias, con 

renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración. 

 

 
 (Lugar, fecha y firma) 
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