12 FASE
(con nifios en el Centro)

228 FASE
(sin nifios en el Centro)

PROPUESTA DE PLANIFICACION DE OBRA EN ESCUELA INFANTIL VALLE DE ESTERIBAR, EN OLLOKI- VERANO 2026
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Consiste en la preparacién de la
solera exterior y la instalacion
completa de los recuperadores
de aire en exterior de fachada asi HORARIO LIBRE, CON ZONA DE TRABAJO ACOTADA, SIN
como la preinstalacién exterior INTERFERENCIAS FiSICAS O SENSORIALES CON LOS NINOS
de las unidades exteriores hasta QUE ESTARAN EN LA ESCUELA INFANTIL
la entrada del edificio.

Retirada de las unidades
exteriores de cubierta excepto la
unidad existente en la cocina.
Se aprovecha para medir
cubiertay preparar todos los
soportes de la cubierta, niveles,
anclajes...y conexiones .

Consiste en la ejecucion de la
nueva cubierta con sus
aislamiento e
impermeabilizacion.

Consiste en la instalacion interior
de la aerotermiay de la
renovacion del aire, con la
consiguiente conexion con las
unidades exteriores ya instaladas
en la Fase 12.
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