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PLIEGO REGULADOR PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE
UNA SALA DE MUSCULACION EN EL CENTRO RECREATIVO GUELBENZU
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1.- OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO

Constituye el objeto del presente pliego regulador, el establecimiento de los pactos y condiciones
definidores de los derechos y obligaciones de las partes que han de regir, en sus aspectos juridicos,
administrativos, econémicos y técnicos, para la contratacion relativa a la construccion de una sala de
musculacion sobre la pista de padel del Centro Recreativo Guelbenzu de Pamplona.

La actuacién planteada se corresponde con la ejecucién de la segunda fase de la actuacién de
adecuacion y cubricién del fronton descubierto del Centro Recreativo Guelbenzu (CRG) y consiste
en realizar un lugar polivalente que se destine principalmente a sala de musculacion en el espacio
dejado sobre la pista de padel que fue la obra realizada en la primera fase.

La planta dispone de dos nlcleos de comunicacion vertical situados en extremos opuestos. En uno
de sus laterales se ubican un ndcleo formado por una escalera de evacuacion y un ascensor, mientras
que en el lateral opuesto se dispone una segunda escalera de evacuacién. Estos elementos
comunican la planta con el resto del edificio y permiten resolver las condiciones de accesibilidad y
evacuacioén del futuro gimnasio.

Contara con una superficie construida de 428,24 m2.

El espacio se proyecta como una sala principal diafana destinada a la practica de actividad fisica,
complementada con dos aseos adaptados, uno para hombres y otro para mujeres, disefiados para
garantizar la accesibilidad y el cumplimiento de la hormativa vigente. Asimismo, se prevé la ejecucion
de las instalaciones, acabados y equipamientos necesarios para el correcto funcionamiento del nuevo
uso.

La codificacion de las prestaciones incluidas en este contrato, conforme a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de la Comisién Europea, de conformidad con el Anexo de la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, es la siguiente:

45200000 Construccidn general de inmuebles y obras de ingenieria civil.
45300000 Instalaciones de edificios y obras.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las especificaciones contenidas en este pliego,
conforme al proyecto redactado para este fin, en el que se especifican los trabajos a realizar y
conforme a las instrucciones que, para su interpretacion técnica, diere al contratista el director
facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueran de caracter verbal deberan ser
ratificadas por escrito en el breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Ademas, a la hora de planificar la ejecucién de la obra se tendra en cuenta que la misma convivira
con el uso ordinario de las pistas de padel.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

El proyecto, al que ha de ajustarse la contrata, comprende la ejecucion completa de todas las obras
y detalles de forma, dimensiones y materiales a emplear. Todos los documentos integrantes revisten
caracter contractual.

La ejecucion del objetivo propuesto deberd hacerse bajo la direcciébn de obra de arquitectura,
direccién de ejecucion, y coordinacion de seguridad y salud, conforme al proyecto presentado por
“AA Mutilva Arquitectos Asociados”, con C.I.LF. B71005383, cuya oferta tuvo la conformidad de la
Seccion de la Gestion de Infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica
(NDAF) y sobre la que se realiz6 la correspondiente autorizacion de gasto por parte de Gerente del
citado Instituto.

Por tanto, la empresa adjudicataria de la ejecucion de la sala de musculacion debera realizar una
oferta que materialice el proyecto de AA Mutilva Arquitectos Asociados y ademas también debera
someterse a la direccion de obra que ésta realice.

Dicho proyecto, que son las Prescripciones Técnicas del pliego regulador, se adjuntard a la



documentacion de licitacion de las obras como Anexo |.

De acuerdo con la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, el contrato al que dara
lugar este Pliego Regulador sera un contrato de obras de naturaleza administrativa.

2.- NECESIDAD E IDONEIDAD

La primera fase de la obra de cubricion y aprovechamiento del lugar correspondiente frontén del
Centro Recreativo Guebenzu consistio en la construccion de un edificio cerrado que contenia en su
planta baja una pista de padel y sobre él un segundo piso completamente exento y accesible
mediante escaleras y ascensor.

En esta segunda fase se pretende adecuar este segundo piso para la creacion de una sala principal
diafana destinada a la practica de actividad fisica, complementada con dos aseos adaptados, uno
para hombres y otro para mujeres, disefiados para garantizar la accesibilidad y el cumplimiento de la
normativa vigente. Asimismo, se prevé la ejecucion de las instalaciones, acabados y equipamientos
necesarios para el correcto funcionamiento del nuevo uso.

Con esto se pretende conseguir un aprovechamiento maximo del Centro Recreativo Guelbenzu que
pone a disposicion de sus usuarios una oferta integrada de piscina, padel y ahora sala de
musculacion.

3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y REGIMEN JURIDICO

La adjudicacion del contrato se realizara, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 72 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por el procedimiento abierto, siendo inferior al
umbral comunitario, y se adjudicara conforme a los criterios fijados en el presente Pliego para
determinar la oferta con mejor calidad precio (relacion coste-eficacia).

El expediente se tramita de forma ordinaria.

Para acometer las obligaciones derivadas del contrato existe el siguiente crédito especifico en el
presupuesto de gastos del Gobierno de Navarra de 2026: “A50000 A5000 6029 336111 Construccién
y adecuacion de salas del Estadio Larrabide y Guelbenzu”.

La participacién en el procedimiento y la presentacién de proposiciones presume por parte del
licitador la aceptacion incondicional de las clausulas del presente Pliego Regulador y de las
previsiones establecidas por la legislaciéon actualmente vigente en la materia, asi como la declaracion
responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que relne todas las condiciones
exigidas para la contratacion.

El presente contrato tiene caracter administrativo siendo calificado como contrato de obras. Las
partes contratantes quedan sometidas a lo establecido en este Pliego y sus anexos, a la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, y a cualquier otra disposicion que regule la contratacion
de la Administracion de la Comunidad Foral de Navarra.

Quienes concurran al presente proceso de contratacion aceptan voluntariamente que se dé
transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitacion, adjudicacion y
ejecucion hasta su finalizacion.

4.- INFORMACION Y CONSULTAS

Las consultas que sobre la ejecucion del contrato quieran plantear los licitadores se realizaradn en la
Plataforma de Licitacion Electrénica de Navarra, PLENA, y seran contestadas, en la medida de lo
posible, antes de la fecha limite de presentacion de ofertas en la misma plataforma. Este proceso de
evaluacion de dudas o consultas no supone interrupcion del plazo de desarrollo del procedimiento.



Dentro del plazo para presentar las ofertas, se comunicard a través del Portal de contratacion, en el
anuncio de licitacion correspondiente, la realizacién de una visita guiada al CRG a fin de que cualquier
licitador interesado conozca el lugar donde se va a realizar la obra. Si el licitador quisiera practicar
esta visita, deberd indicarlo enviando un email a: infraestructuras.deportivas@navarra.es

5.- IDENTIFICACION DEL ORGANO DE CONTRATACION Y DE LA UNIDAD GESTORA

Conforme a lo establecido en el articulo 26 del Decreto Foral por el que se aprueban los estatutos
del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica, este centro estd asignado al citado instituto.

El Organo de Contratacion es el Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad
Fisica y la Unidad Gestora del contrato la Seccion de Gestion de Infraestructuras del citado Instituto.

6.- DIVISION EN LOTES

El presente contrato NO es objeto de division en lotes.

La naturaleza del objeto implica la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato, ya que la realizacion independiente dificultaria la correcta
ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico. Ademas, evita problemas de coordinacion entre
responsables de distintas empresas lo que influye positivamente en la calidad de los servicios. Anula
las coincidencias y duplicidades de puestos de trabajo y medios materiales que se dan cuando mas
de una empresa trabaja en el mismo ambito y en diferentes lotes. Cabe afiadir, que esta obra no
cuenta con actuaciones que puedan ser delimitadas, estando todos los capitulos vinculados y
solapados entre si. Es por todo ello que no se contempla la divisiéon en lotes.

7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El calculo del valor maximo de adjudicacion se realiza segun el articulo 42 de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos, en cuantia suficiente para cubrir los costes directos en los que
tendra que incurrir la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes indirectos y
gastos generales, asi como el margen o beneficio industrial a lo largo de toda la eventual duracién
del contrato.

El presupuesto base de licitacion del contrato de las obras para la creacion de una sala de
musculacion en la planta primera de las pistas de padel del CRG asciende a la cantidad de
416.944,34 € (IVA excluido) 504.502,65 € (IVA incluido).

Teniendo en cuenta el articulo 144 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos para
variaciones de unidades que no precisan expediente de modificacion, el expediente de adjudicacion
prevé una reserva de 10% del importe de adjudicacion. Este porcentaje asumira, en la obra, el nimero
de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato inicial o en el proyecto de obra,
siempre que el incremento del gasto no sea superior a dicho porcentaje del importe de adjudicacion
del contrato, y se incluiran en las certificaciones o pagos parciales y en la certificacion final del
contrato sin mas tramite.

El importe de la reserva ascendera a la cantidad de 41.694,43 € (IVA excluido), 50.450,27€ (IVA
incluido).

No procedera la revisién de precios en el presente contrato.

SIN IVA CON IVA
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 416.944,34 € 504.502,65 €
RESERVA 41.694,43€ 50.450,27€
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 458.638,77 € 554.952,92 €

Seran desestimadas las ofertas econdmicas que superen el presupuesto base de licitacion de
416.944,34 € (IVA excluido) y 504.502,65 € (IVA incluido).

En los precios que se ofertan por parte de las personas naturales o juridicas licitadoras se entenderan
incluidos todos los conceptos que integran la propia realizacion del contrato, y en particular:

.- Los costes de personal, cargas sociales o fiscales y otros gastos de personal.

.- Los impuestos (exceptuado el IVA), tasas o arbitrios establecidos o que se establezcan en cualquier
esfera fiscal.

.- Los gastos generales y el beneficio industrial.

.- Los gastos derivados de la realizacion de todos los tramites necesarios para la obtencién de
licencias, permisos y autorizaciones administrativas.

.- Cualquier otro gasto necesario para la ejecucién del contrato.

El contratista no podréa repercutir ningun gasto de forma independiente sobre el precio acordado con
la Administracion.

No procedera la revisién de precios en el presente contrato.
8.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato serd de 90 dias naturales desde la firma del acta de comprobacion
de replanteo, salvo que el adjudicatario haya ofertado otro plazo inferior, en cuyo caso seria este
ultimo el plazo de ejecucion de la obra. La obra debera ser entregada totalmente terminada y la
instalacion se recibira totalmente limpia.

El periodo de obra previsto para la ejecucion de la obra abarca desde el 1 de octubre de 2026 a 29
de diciembre de 2026.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizaciéon del mismo.
En caso de incumplimiento del plazo de ejecucién, se estara a lo dispuesto en la clausula 38 de este

pliego.
9.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Estan capacitadas para contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, de
naturaleza publica o privada, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades para contratar, no se hallen en una
situacion de conflicto de intereses y acrediten una solvencia econémica, financiera y técnica o
profesional suficiente para ejecutar la prestacién contractual demandada de acuerdo a los articulos
12 y 14, de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

La Administracion podra contratar con Uniones Temporales de Empresas o con licitadoras que
participen conjuntamente, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 13, de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos.

Cada entidad licitadora podra Unicamente presentar una sola proposicion. Las entidades licitadoras
gue participen conjuntamente no podran presentar proposiciones a titulo individual, ni en
concurrencia con empresas distintas. El incumplimiento de esta prohibicién dara lugar a la inadmision
de todas las ofertas suscritas por la entidad licitadora infractora.

La presentacion de proposiciones por los interesados supone la aceptacion incondicional por parte
de la empresa licitadora de la totalidad del presente Pliego Regulador, sin salvedad o reserva alguna.



10.- REQUISITOS MINIMOS DE SOLVENCIA

Tanto la solvencia econdmica y financiera como la solvencia técnica o profesional exigidas deberan
mantenerse durante toda la vigencia del contrato.

10.1.- Solvencia econ6micay financiera

Se entiende por solvencia econdémica y financiera la adecuada situacion econdmica y financiera de
la empresa para que la correcta ejecucion del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias
de esa naturaleza.

La solvencia econémica y financiera debera acreditarse mediante la presentacion de uno o varios de
los siguientes documentos:

.- Declaracion sobre el volumen global de negocios relacionados con el objeto del presente contrato,
referida a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacién o de inicio de las
actividades del empresario). El volumen de negocios correspondiente al conjunto de los ejercicios
sefalados serd, al menos, el importe de licitacion (416.944,34 euros IVA excluido).

.- Informe de instituciones financieras, en el que, tras valorar los principales datos econémicos de la
empresa, se concluya que la empresa o persona fisica, puede asumir los riesgos derivados de la
ejecucion del contrato.

.- Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales que cubra los
riesgos derivados de la ejecucién del contrato.

En caso de participacion conjunta, la solvencia econémica y financiera podra ser justificada bien por
cualquiera de las empresas que concurran conjuntamente o bien de forma acumulativa entre los
integrantes de dicha participacion.

Si por alguna razén justificada, el licitador no se encuentra en condiciones de presentar las
referencias solicitadas, podra acreditar su solvencia econémica y financiera por medio de cualquier
otro documento que la entidad contratante considere adecuado.

10.2.- Solvencia técnica o profesional

Quien licite deber& acreditar la solvencia técnica o profesional para la ejecucion del contrato por
disponer de experiencia anterior en contratos similares.

La solvencia técnica o profesional debera acreditarse mediante la presentacion de:
.- Principales obras

Relacién de las principales obras efectuadas relacionadas con el objeto del presente contrato en los
tres Ultimos ejercicios disponibles, avalada por certificados de buena ejecuciéon donde conste el
importe, la fecha y el lugar de ejecucion de las obras, con indicacion de si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen término. El importe de, al
menos, una de las obras ejecutadas en alguno de los ejercicios sefialados sera superior a 416.944,34
€ (IVA excluido)

.- Personal técnico

Relacién del personal técnico que pone a disposicion la empresa licitadora para ejecutar el contrato,
indicando la experiencia en obras similares, adjuntando relacion del equipo humano designado para
la ejecucion del contrato.

En esta relacion figurara como minimo

- Jefe o jefa de obra con plena disponibilidad, que haya ejercido esas labores en al menos una obra
de edificacién terminada en los dltimos 10 afios, de importe final de obra no inferior a 416.916,23 €
(IVA excluido). La titulacion exigida para el jefe de obra sera la de arquitecto o arquitecto técnico,
ingeniero 0 ingeniero técnico 0 sus equivalentes grados universitarios. Dispondr4 de poderes
suficientes para representar al contratista en todo lo relativo a la ejecucion de la obra




- Encargado o encargada de obra con dedicacion plena, que haya ejercido esas labores en al menos
una obra de edificacion terminada en los ultimos 10 afios, de importe final de obra no inferior a
416.944,34 € (IVA excluido).

- Responsable de sequridad y salud con plena disponibilidad, que haya ejercido esas labores en al
menos una obra de edificacion terminada en los Ultimos 5 afios, de importe final de obra no inferior a
416.944,34 € (IVA excluido). La titulacién exigida para la persona responsable de seguridad y salud
sera la de técnico superior en prevencién de riesgos laborales.

Estas responsabilidades no tienen por qué llevarse a cabo necesariamente por personas distintas.

En caso de resultar adjudicatario, el cambio de cualquier persona que figure en la relacion presentada
requerird la notificacion previa por escrito al Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica,
acompafiada de las acreditaciones referidas anteriormente, para su comprobacién y, en su caso,
aceptacién por el mismo.

11.- MESA DE CONTRATACION

La mesa de contratacion intervendra y ejercera sus funciones conforme a lo establecido en los
articulos 50 y 51 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Publicos.

Para esta contratacion estara integrada por:
Presidente

- D. Josu Barkos Beloki, Director del Centro de Tecnificacion Deportiva Estadio Larrabide y del Centro
Recreativo Guelbenzu.

Suplente: Juan Tomas Apecechea Aizpuru, Jefe de la Seccion de Entidades y Rendimiento Deportivo
del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica.

Vocales

- D2 Nuria Madoz Zubillaga, Jefa de la Seccion de Gestion de Infraestructuras del Instituto Navarro
del Deporte y de la Actividad Fisica.

Suplente: Begofia Echeverria Beroiz Jefa de seccion de Promocién Deportiva del Instituto Navarro
del Deporte y de la Actividad Fisica.

- D2. M del Rocio Garrido Ruiz, Arquitecta Técnica del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad
Fisica.

Suplente: D. Humberto Guerrero Aspurz, Técnico de Grado Medio Administracion del Instituto
Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica.

- Vocal-Interventor: D? Beatriz Barber Zugaldia, Interventora Delegada del Departamento de
Economia y Hacienda en el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica.

Suplente: Quien legalmente le corresponda.
Secretario

- D. Esteban Imaz Vacas, Jefe de la Seccién de Régimen Juridico del Instituto Navarro del Deporte y
de la Actividad Fisica.

Suplente: Quien legalmente le corresponda.
12.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES
12.1.- Cuestiones generales

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra suscribir ninguna oferta
en participacion conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en mas de



una de esas agrupaciones. La infraccién de lo sefialado en este parrafo dara lugar a inadmitir todas
las ofertas que haya presentado. La presentacion simultanea de ofertas por parte de empresas que
conforme a lo dispuesto en el articulo 20 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos,
tuvieran el caracter de vinculadas supondra, igualmente, la inadmision de todas ellas.

La presentacion de proposiciones por los interesados supone la aceptacién incondicional por parte
de la empresa licitadora de la totalidad del presente Pliego Regulador y del de Prescripciones
Técnicas, que rigen el presente contrato, sin salvedad o reserva alguna, asi como la declaracion
responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que relne todas y cada una de las
condiciones exigidas para la presente contratacion.

Las Prescripciones Técnicas del pliego regulador se encuentran como Anexo | que es el mismo
Proyecto de ejecucion de obras.

Incurrir en falsedad al efectuar la declaracién responsable, indicada en la clausula 14, o al facilitar
cualesquiera otros datos relativos a la capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le
sea imputable a la licitadora, la obligacion de comunicar la informacién que limite la validez del
certificado acreditativo de la personalidad y representacién de la empresa inscrita en el Registro
Voluntario de Licitadores de Navarra, conllevara, ademas de la exigencia de las responsabilidades
de cualquier tipo a que hubiere lugar, la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

12.2.- Lugar y plazo de presentacion

La licitacion se tramitara exclusivamente de forma electrénica ajustandose a lo previsto en la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, por la que se regulan los contratos publicos
celebrados por las personas y entidades dentro del ambito de competencias de la Comunidad Foral
de Navarra.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la
plataforma electrénica que estara disponible en el anuncio de licitacion del Portal de Contratacién de
Navarra, al que se accede a través de la siguiente direccion: https:/portalcontratacion.navarra.es

Todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con los interesados, se
efectuaran a través de la citada plataforma.

Las proposiciones se presentaran en el plazo de 15 dias naturales contados a partir del dia siguiente
a la publicacion del anuncio de licitaciéon en el Portal de Contratacién de Navarra.

12.3.- Falsedad de datos

Incurrir en falsedad al efectuar la declaracion responsable o al facilitar cualesquiera otros datos
relativos a la capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable a la licitadora,
la obligacion de comunicar la informacién que limite la validez del certificado acreditativo de la
personalidad y representacién de la empresa inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de
Navarra, conllevara, ademas de la exigencia de las responsabilidades de cualquier tipo a que hubiere
lugar, la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

13.- CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

La empresa licitadora podra designar como confidencial informacion incluida en su oferta por formar
ésta parte de su estrategia empresarial y, en particular, por contener secretos técnicos o comerciales.

La declaracion de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia
de transparencia, publicidad e informacion que debe darse a cada participante y, por tanto, no podra
extenderse a toda la propuesta.

En el caso de que en su oferta no indique nada expresamente al respecto, se entendera que la oferta
no contiene informacion de caracter confidencial.

El Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica se atendra a la confidencialidad y sigilo
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respecto de las ofertas presentadas de conformidad con el articulo 54 de la Ley Foral 2/2018 de 13
de abril de Contratos 2/2018.

14.- FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones se presentaran de acuerdo con el modelo contenido en el presente pliego.

Desde el anuncio de licitacion en el Portal de Contratacion se puede acceder al espacio de la
Plataforma de Licitaciébn Electronica de Navarra, PLENA, donde la empresa licitadora puede
descargar una aplicacion de escritorio que permite la preparacion y presentacién de ofertas y
proposiciones mediante “Sobre Digital”. Las ofertas son cifradas utilizando mecanismos estandares
de cifrado y, una vez presentadas, depositadas en un repositorio seguro.

La oferta debera ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacién y que garantice la identidad e integridad del documento, la
oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electronicos de
confianza y demas disposiciones de contratacién publica electrénica.

El tamafio permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electronica es de 50 MB. El
tamafio total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendra un tamafio maximo de 100
MB. PLENA no establece limite alguno en el nUmero de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacién de la
oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff,
tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.) y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos,
se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma
y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los documentos y anexos
suscritos electrénicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representacion.

Las propuestas de las entidades licitadoras se presentaran de acuerdo con la estructura establecida
para esta oferta en la plataforma de licitacion electrénica, PLENA

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las propuestas de las entidades licitadoras se presentaran de acuerdo con la estructura establecida
para esta oferta en la Plataforma de Licitacién Electronica de Navarra, PLENA, y contendrd tres
sobres, identificados como:

.- SOBRE N°1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
.- SOBRE N°2: PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS
.- SOBRE N° 3: PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS

Quedaran automaticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan, en el
sobre n° 1 6 n° 2, documentacion que, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego regulador,
corresponde incluir en el sobre N° 3.

La documentacion debera presentarse en castellano.
La oferta presentada por los licitadores tendra, en todo caso, caracter contractual.

Si la Administracion considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o inconcrecion, podra
solicitar aclaraciones complementarias, de conformidad con lo indicado en el dltimo péarrafo del
articulo 97 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Publicos.

Cada uno de los sobres contendra los siguientes documentos:
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15.1.- SOBRE N°1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.
Los documentos incluidos en este sobre deberan constar con firma digital reconocida.

Las circunstancias a que se refieren los apartados siguientes, deberan concurrir en la fecha final de
presentacion de ofertas o solicitudes de participacion y subsistir en el momento de perfeccién del
contrato.

15.1.a) Anexo Il. Declaracién responsable.

El licitador, presentara cumplimentado y firmado digitalmente el modelo adjunto Anexo Il del presente
Pliego, en el que se pone de manifiesto, entre otras cuestiones que:

.- Que se relinen los requisitos de capacidad juridica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta
la debida representacion.

.- Que se relnen los requisitos exigidos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

.- Que no se esta incurso/a en causa de prohibicion de contratar, asi como de que se halla al corriente
en el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, con la Seguridad Social, de Seguridad y Salud en
el trabajo y Prevencion de Riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

.- Que se reutnen el resto de requisitos legales para la ejecuciéon de las prestaciones objeto del
contrato, asi como aquellos otros establecidos en el presente pliego regulador.

.- Que se someten a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle (SOLAMENTE
EN EL CASO DE EMPRESAS EXTRANJERAS).

15.1.b) Anexo lll. Constitucién de una Union Temporal de Empresas.

Cuando se prevea la constituciéon de una uniéon de empresas de caracter temporal, se aportara el
compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarias, conforme al modelo de Compromiso
de constitucion en Unidn Temporal de Empresas que se adjunta en el Anexo lll del presente Pliego.

15.1.c) Anexo IV. Participacién conjunta

Cuando dos o mas personas fisicas o juridicas participen de forma conjunta, se aportara un
documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje de participacion
de cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado Unico con facultades para ejercer
los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta su extincién. Conforme al modelo
gue se adjunta en el Anexo IV.

15.2.- SOBRE N°2. PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS

La documentacién a incluir en el presente sobre, contendrd la propuesta técnica que debera incluir
los apartados sefialados a continuacion:

15.2.a) Memoria explicativa.

Documento razonado con el andlisis detallado, por parte del licitador, del proyecto de ejecucion
conforme al cual han de ejecutarse las obras objeto de licitacion.

El andlisis debera incidir los puntos criticos y particularidades u omisiones y contradicciones
encontrados en el proyecto de ejecucion, describiendo las propuestas concretas de ejecucion que la
empresa plantea para cada uno de ellos.

Este documento contemplara la ejecucion material y el analisis del proyecto en el lugar establecido
(espacio libre situado sobre la pista de padel al que se accedera desde el interior del edificio en el
gue se hayan las citadas pistas mediante un ascensor y también por dos escaleras) teniendo en
cuenta tanto las actividades de obra civil como de las instalaciones.

Para este apartado se admitira un maximo de 4 paginas DIN A4 a una cara.
15.2.b) Analisis de la implantacion de la obra, seguridad y medio ambiente

Se incluird documento de propuesta de la organizacion e implantacion de las obras para el tratamiento

12



de las afecciones producidas a los usuarios, al personal trabajador del Centro Recreativo Guelbenzu
y a las empresas mantenedoras y suministradoras del mismo. Ademas, a la hora de planificar la
ejecucion de la obra se tendra en cuenta que la misma convivira con el uso ordinario del citado Centro.

Para este apartado se presentara una memoria explicativa de la propuesta de implantacion, con un
maximo de 4 paginas DIN A4 a una cara, asi como un plano que contendra grafiados los elementos
necesarios para la organizacion de la obra en formato DIN A3 a una cara.

Necesariamente deberan incluirse los siguientes apartados.

Implantacion: Se indicaran los aspectos mas relevantes relacionados con la implantacién de la obra,
entre otros: accesos de personas y vehiculos a la obra; zona de descarga de materiales, zona de
acopios, y, en su caso, calidad y mantenimiento del cierre de la obra, casetas etc.

Medidas de sequridad: Se indicaran las medidas de seguridad previstas para minimizar los riesgos y
garantizar la seguridad durante la ejecucion de la obra. En este sentido, se evaluara la necesidad de
cierres y protecciones indicando, en su caso, la calidad del vallado perimetral, sefializacién y medidas
de proteccidn frente a caidas de objetos. Se estudiara la minimizacién de las posibles afecciones a
personas ajenas a la obra, usuarios del centro, a edificios cercanos y servicios, al trafico, y al entorno
en general.

Medidas medioambientales: Se indicaran las medidas concretas que se prevean tomar relacionadas
con el cuidado del medioambiente, que minimicen el impacto derivado de la ejecucién de las obras
(uso de materiales sostenibles, prevencién y gestion de los residuos, control y consumo racional de
energia, minimizacion de emisiones a la atmésfera, reduccion de ruidos, y la minimizacién de vertidos,
medidas de movilidad).

IMPORTANTE:

La inclusién en el sobre N° 2 de cualquier documentacién o informacion que permita directa o
indirectamente conocer el precio ofertado, asi como cualquier otra documentacion que permita a la
Mesa valorar las condiciones econdmicas de ejecucién de las ofertas presentadas, determinara la
inmediata exclusion de la oferta.

15.3.- SOBRE N°3: PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS

La propuesta de criterios cuantificables mediante férmulas sera plasmada mediante la
cumplimentacién del Anexo V en sus distintos apartados

3.a) Oferta econdmica:

En la oferta econémica presentada se entendera excluido el importe del Impuesto sobre el Valor
Anadido. Si el licitador esta exento del pago del IVA debera hacerlo constar asi en su oferta y
acreditarlo. Los precios se expresaran en euros y se entenderan incluidos todos los impuestos
(excepto el IVA), tributos y tasas aplicables.

No se admitird la presentacion de mas de una propuesta econdémica; su infraccion dara lugar a
inadmitir todas las proposiciones presentadas por el licitador.

La presentacion de la oferta presume la aceptacion incondicional por el licitador del pliego regulador
y del condicionado técnico que rigen esta contratacion.

No se aceptaran ofertas superiores al precio base de licitacion (416.944,34 euros). Cualquier oferta
gue supere esta cantidad determinara su inmediata exclusion.

Para este apartado se cumplimentara el apartado 3.a) del Anexo V “Oferta econémica”.
3.b) Plazo de garantia:
Propuesta de incremento de los tres afios de garantia exigidos legalmente.

La extension de dicho plazo de tres afios, debera ser de anualidades completas y el conjunto de
garantia de la obra, incluido el plazo indicado de tres afios, abarcara un maximo de 8.

Para este apartado se incorporaran los datos preceptivos del apartado 3.b) del Anexo V “Plazo de
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garantia”.

3.c) Compromiso de subcontratacién de limpieza final de obra con CES o EIS (Criterio de
caracter social):

Compromiso y porcentaje respecto del precio de adjudicacion para subcontratar los trabajos de
limpieza final de obra con Empresas o Centros de Inserciébn Socio laboral, Centros especiales de
empleo, Centros de Iniciativa social o Empresas de Insercion, u otras equivalentes.

La propuesta social debera contener la documentacion que el concursante estime necesaria para que
la Mesa de contratacién pueda conocer y valorar su propuesta.

Para este apartado se rellenara el apartado 3.c) del Anexo V “Compromiso de subcontratacién de
limpieza final de obra con CES o EIS (Criterio social)” y se adjuntara, en su caso, el acuerdo suscrito
con la entidad subcontratista. Sin la aportacién de dicho acuerdo firmado por ambas partes, no se
valorara este criterio.

Se exigira, una vez terminados los trabajos de ejecucion de las obras, justificante de haber realizado
la limpieza final mediante certificado firmado por la empresa adjudicataria de las obras y por la
Empresa o Centro de Insercién Socio laboral, Centro especiales de empleo, Centro de Iniciativa social
o Empresa de Insercion, asi como justificante de haber abonado el importe destinado al este fin.

3.d) Plazo de ejecucién de la obra:
Propuesta para reducir el plazo establecido inicialmente de 90 dias naturales.

Para este apartado se rellenara la parte correspondiente al apartado 3.d) del Anexo V “Reduccion del
plazo de ejecucién”.

IMPORTANTE: Independientemente de si se presenta propuesta de reduccion de plazo, o no, cada
licitador debera presentar un planning de trabajo acorde al plazo presentado, teniendo en cuenta
también que se recepcionara la obra acabada, disponible para su uso inmediato y totalmente limpia.

Se presentard un Diagrama de Gantt representando la relacion entre las tareas, justificando el
camino critico e hitos establecidos y un grafico de la planificacién econémica, detallando los importes
acumulados por meses.

16.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

16.1.- Puntuacion

La adjudicacion se realizard a favor de la oferta que presente mejor relacion calidad-precio, de
conformidad con el articulo 64 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos,
entendiendo como tal la oferta que mayor puntuaciéon obtenga una vez aplicados los criterios de
adjudicacion siguientes:

Puntuacién maxima
SOBRE N° 2: “Propuesta de criterios cualitativos” 35
2.a) Memoria explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo 25
2.b) Anélﬁsis de Ig impla}ntacién de la obra, medidas de seguridad y 10
medidas medioambientales
SOBRE N° 3: “Propuesta de criterios cuantificables mediante formula” 65
3.a) Oferta econ6mica 40
3.b) Ampliacién del plazo de garantia 10
3.0) C_:rite_rio d_e caracter social: Compromisq d_e sub_contratacic')n de 10
limpieza final de obra con CES o EIS (Criterio social)
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3.d) Plazo de ejecucion de la obra 5

TOTAL 100

16.2.- SOBRE N°2: PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS (hasta 35 puntos)
Se valorara lo presentado en el sobre N° 2, teniendo en cuenta lo siguiente:
2.a) Memoria explicativa del planteamiento de la obray su desarrollo (hasta 25 puntos)

Se valorara la adecuacién y calidad de los razonamientos, asi como el grado de detalle y concrecion
del documento de andlisis realizado, valordndose especialmente la deteccién de puntos criticos y
particularidades que puede presentar este proyecto (con referencia a lo definido en los diversos
documentos que conforman el proyecto), asi como la coherencia, adecuacion y calidad de las
soluciones planteadas sin que ello suponga incremento del presupuesto.

En ningln caso se deberd dejar constancia de datos que puedan llegar a desvelar la informacion
contenida en el sobre n° 3.

2.b) Implantacién de la obra (hasta 10 puntos)

Se valorara la implantacién de la obra, zona de acopios, acceso de personal de la obra, accesos de
vehiculos de la obra, zona de descarga de material, teniendo en cuenta que la obra tendra que
convivir con el funcionamiento diario del Centro Recreativo de Guelbenzu”.

La valoracion de este apartado se centrara especialmente en la calidad del andlisis de la implantacion,
conocimiento de la obra y del entorno urbano y el mantenimiento del cierre de obra, para la
minimizacion de afecciones e interferencias para los usuarios de la instalacion, personal trabajador,
empresas mantenedoras y suministradoras, asi como transelntes ajenos a la instalacion, garantia
de restitucion de las afecciones que se produjesen, asi como la explicacién de las distintas fases y
su repercusion en la implantacion de la obra.

Los licitadores deberan tener en cuenta que las obras deben afectar lo minimo posible al uso ordinario
del centro.

En ningun caso se debera dejar constancia de datos que puedan llegar a desvelar la informacion
contenida en el sobre n° 3.

16.3.- SOBRE N°3: CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS (hasta 65 puntos)
3.a) Oferta econdmica (Maximo 40 puntos)

La valoracion de la oferta econdémica se obtendra directamente de la aplicacién de la siguiente férmula
(en relacion al precio licitado):

Bi
vi= Max (Bmax, Bs) x40
Donde:
- Vi:____Valoracién obtenida por la proposicion econémica presentada por el licitador
- Pi:____Proposicién econdmica presentada por el licitador

» Pmax:_Precio maximo de licitacion

- Pmin:_Proposicion econdmica mas baja de las admitidas.

- Bi:___Baja correspondiente a cada oferta (Pmax-P)

* Bmax:_Baja maxima admitida de entre las presentadas a la licitacion (Pmax-Pmin)

* Bs: Baja significativa: Representa el umbral a partir del cual podr4 presumirse que una
oferta es anormalmente baja (valor indicado en el apartado 16 del presente pliego)

* Max (Bmax, Bs): Representa el valor maximo de entre los dos indicadores.
3.b) Ampliacion del plazo de garantia (M&ximo 10 puntos)

Propuesta de incremento de los tres afios exigidos del plazo de garantia de la ejecucién de la obra.
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Dicha extensién se debera expresar en afos, que se entenderan por encima de los tres afos
obligatorios, hasta un maximo total de 8 afios.

Periodo de garantia total:___ 3 afios 0 puntos
Periodo de garantia total:___4 afios 2 puntos
Periodo de garantia total:___5 afios 4 puntos
Periodo de garantia total:___6 afios 6 puntos
Periodo de garantia total:___7 afios 8 puntos
Periodo de garantia total:___8 afios 10 puntos

3.c) Compromiso de subcontratacion de limpieza final de obra con CES o EIS (Criterio social)
(Maximo 10 puntos)

Se valorara con 10 puntos la participacion de empresas CEE, CISy EIS.

La mayor puntuacion la obtendré la propuesta que mayor importe destine a la limpieza total de la obra
y el resto de propuestas sera puntuado en proporcion al importe destinado al mismo fin.

3.d) Plazo de ejecucién de la obra (Maximo 5 puntos)

Se puntuaréa con 0 puntos al licitador que ejecute la obra en el periodo maximo establecido de 90 dias
naturales y se puntuara con 0,5 puntos por cada dia natural de reduccién hasta un maximo de 5
puntos.

16.4.- Posibles empates

En el caso de empate en la puntuacion total entre dos 0 mas personas naturales o juridicas licitadoras,
el contrato se dirimira a favor de la licitadora que tenga un mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad igual o superior al 33%, siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un
porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad en el momento de la acreditacion de su
solvencia; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la licitadora con un menor porcentaje
de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100; y, por Ultimo, persistiendo
empate, a favor de la licitadora que acredite la realizacion de buenas practicas en materia de género,
atendiendo en todos los supuestos a la concurrencia de las citadas circunstancias en el momento de
finalizacién del plazo de presentacion de ofertas.

En los casos en que en aplicacién de los criterios anteriores fijados por el pliego persistiera el empate,
éste se resolvera mediante sorteo.

Si para la aplicaciéon de los criterios de desempate fuese necesario, se requerird la documentacién
pertinente a las empresas afectadas, otorgandoles un plazo minimo de cinco dias naturales para su
aportacion. Todo ello, conforme a lo establecido en el articulo 99 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos.

17.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se considerara anormalmente baja aquella oferta cuyo valor de baja sea superior al 15 % del
presupuesto maximo de licitacion previsto en la clausula 6.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja sera de aplicacion el articulo 98 de la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

18.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACION.

18.1.- Apertura SOBRE N°1 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

En primer lugar, la Mesa de Contratacion, procedera, en acto interno a abrir y analizar el contenido

del sobre N°1, para comprobar la adecuacion de los documentos presentados.
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Si la documentacién aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda, se requerira a la persona o
entidad licitadora para que la complete o subsane, otorgandole un plazo de cinco dias.

Si transcurrido el plazo de subsanacion no se ha completado la informacion requerida, se procedera
a su exclusién en el procedimiento, dejando constancia documental de ello.

18.2.- Apertura SOBRE N°2. CRITERIOS CUALITATIVOS

En segundo lugar, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura en acto interno del sobre N° 2,
gue contiene la documentacién relativa a los criterios cualitativos.

Si se considera que las propuestas presentadas adolecen de oscuridad o de inconcrecion, se podra
solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el principio de igualdad de trato de
quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta presentada. El plazo de contestacién no
podré ser inferior a cinco dias naturales ni exceder de 10.

Efectuada la valoracion de las propuestas técnicas, se hara publica la puntuacion obtenida.
18.3.- Apertura del SOBRE N°3. CRITERIOS CUANTIFICABLES

Concluido el acto de apertura de los sobres anteriores, se procedera a la apertura de la
documentaciéon contenida en el sobre N° 3 que contiene la documentacién relativa a criterios
cuantificables mediante formulas.

Una vez valorada la misma, se hara publica la puntuacion total obtenida por cada licitadora.
18.4.- Propuesta de adjudicacién

La Mesa de Contratacion formulara la correspondiente propuesta de adjudicacion en la que figurara
el orden de prelacién de las licitadoras que han formulado una propuesta admisible.

La licitadora a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicacion, a peticion de la administracion
contratante, deberd presentar en un plazo maximo de siete dias naturales, la documentacién
sefalada en la clausula 19.

19.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA EMPRESA LICITADORA QUE HAYA
PRESENTADO LA OFERTA CON MEJOR CALIDAD PRECIO.

La Mesa de contratacion notificara a la empresa licitadora que haya presentado la oferta con mejor
calidad precio, que debera presentar, en el plazo de siete (7) dias naturales contados a partir de dicha
notificacion, como requisito previo e indispensable para la propuesta de adjudicacion del contrato, los
siguientes documentos:

19.1.- Documentacion acreditativa de la personalidad

Documento Nacional de Identidad (o documento legal que lo sustituya) en el caso de personas fisicas
0 empresarios individuales.

Si la empresa fuese persona juridica mercantil debera presentarse la escritura de constitucion o, en
su caso, de modificacién, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

Si la entidad licitadora fuera una persona juridica no mercantil debera presentar el acta fundacional o
constitutiva, sus estatutos vigentes actualmente y, en su caso, la inscripcion en el Registro
correspondiente.

19.2.- Representacion.

En caso de representacion, poder Notarial bastante al efecto, a favor de la persona que hubiera
firmado la proposicion econémica en nombre de la entidad licitadora y Documento Nacional de
Identidad, o documento que reglamentariamente le sustituya, de la persona apoderada. Si la entidad
licitadora fuese persona juridica este poder debera estar inscrito en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le fuera aplicable.
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19.3.- Registro Voluntario de Licitadores.

Se debe aportar copia del certificado expedido electronicamente de hallarse inscrita la empresa en el
“Registro Voluntario de Licitadores” de la Comunidad Foral de Navarra (Decreto Foral 174/2004, por
el que se regula el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra) junto con
una declaracién responsable de su vigencia. Este certificado eximira a la entidad licitadora de
presentar los documentos a que se refieren los apartados 1y 2 anteriores.

19.4.- Poder Notarial.

Poder notarial bastante al efecto en favor de la persona (en el supuesto de que sea diferente a la que
haya firmado la proposicion econémica) que vaya a firmar el contrato, y Documento Nacional de
Identidad de la persona apoderada. Si la entidad adjudicataria fuera persona juridica, el poder debera
figurar inscrito en el Registro Mercantil.

19.5.- Obligaciones Tributarias

Acreditacion de que la entidad licitadora se halla al corriente de las obligaciones tributarias, para lo
cual deberan aportarse los siguientes documentos:

a) En cualquier caso, se debera presentar certificado de Hacienda Foral de Navarra acreditativo de
estar al corriente en sus obligaciones tributarias, o en su caso, de que no se mantienen obligaciones
tributarias con la misma (emitido dentro de los tres meses anteriores a la finalizacion del plazo de
presentacion de proposiciones).

b) Ademas, de lo anterior, si el licitador tiene domicilio fiscal fuera de Navarra, certificado de la
Agencia Estatal de Administracion Tributaria, acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias (emitido dentro de los tres meses anteriores a la finalizacién del plazo de
presentacion de proposiciones). Si tiene domicilio fiscal en la Comunidad Auténoma Vasca, en lugar
de dicho certificado se presentara el emitido por las Hacienda Foral correspondiente de Alava,
Vizcaya o Guipuzcoa.

No sera necesario presentar esta documentacion si se concede autorizaciébn para que se pueda
realizar esta comprobacion directamente por el INDAF ante la Hacienda Foral de Navarra o, en su
caso, ante la Administracién Tributaria correspondiente.

19.6.- Seguridad Social

Certificado positivo de la Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativo de hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, expedido con una antelacién no
superior a dos meses.

No sera necesario presentar esta documentacion si se concede autorizacién para que se pueda
realizar esta comprobacion directamente por el IND ante la Tesoreria General de la Seguridad Social.

19.7.- Responsabilidad civil.

Original o fotocopia compulsada notarial o administrativamente de la Pdliza y altimo recibo abonado
del Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura para los riesgos derivados de la ejecucion de las
obras que necesariamente debe cubrir, como minimo, una indemnizacién igual al importe de
licitacion.

En caso de participacion conjunta la documentacion contenida en esta clausula debera ser aportado
por cada uno de los licitadores que participen conjuntamente.

19.8.- Registro RCDs

Documentacion acreditativa de estar inscrito en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs
regulado a nivel nacional por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, y en Navarra por el Decreto
Foral 23/2011, de 28 de marzo (Sélo en el caso de no haberlo acreditado anteriormente).

Una vez la entidad licitadora haya presentado la documentacion requerida en plazo, la Mesa de
Contratacion elevara propuesta de adjudicacion al Organo de Contratacion.
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20.- ADJUDICACION.

Una vez presentada la documentacion indicada, el Organo de Contratacion adjudicara
motivadamente el contrato a la persona o entidad licitadora que, en su conjunto, presente la mejor
oferta en relacion calidad/precio (coste-eficacia) resultado de los criterios de adjudicacion aplicados
conforme a lo establecido en el presente Pliego Regulador.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato en el plazo maximo de un mes desde la apertura de
la oferta econdmica. La adjudicacion se acomodara a la propuesta formulada por la Mesa de
Contratacion. No obstante, y de forma motivada, podré declarar desierta la licitacion cuando no exista
ninguna proposicion admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion o éstas sean
irregulares, inadecuadas o inaceptables.

La eficacia de la adjudicacién quedara suspendida:

a) Durante el plazo de diez dias naturales contados desde la fecha de remision de la notificacion
de la adjudicacién, si dicha remisién se hace a través de medios electronicos.

b) Durante el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha de remision de la
notificacion de la adjudicacion, si dicha remision se produce por medios no electrénicos.

La manifestacion expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento sefialando la
renuncia a presentar una reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de
Navarra dard lugar a la finalizacion anticipada del plazo de suspension, pudiendo continuar adelante
con el procedimiento.

Asimismo, en el caso de que se haya presentado Unicamente una oferta, no se aplicara el plazo de
suspension previsto, pudiendo continuar con la tramitacion del procedimiento.

El acto de adjudicacion quedara suspendido por la mera interposicién de una reclamacion en materia
de contratacidon publica hasta el momento en que se resuelva dicha reclamaciéon o hasta que
transcurra el plazo legal para resolverla.

La adjudicacion se publicara en el Portal de Contratacion de Navarra en el plazo de 5 dias desde la
finalizacion del plazo de suspension de la eficacia de la adjudicacién del contrato.

21. GARANTIA

Con caracter previo a la formalizacion del contrato, la adjudicataria debera constituir una garantia por
importe correspondiente al 4% del importe de adjudicacién (IVA excluido) que podréa ser constituida
mediante alguno de los siguientes medios:

.- En metdlico, a través de carta de pago.

.- Mediante aval bancario. Los impresos e instrucciones para la formalizacion del aval estan
disponibles en la direccion:

http://www.navarra.es/home es/Servicios/Recursos/Impresos+de+Tesoreria.htm

El aval se enviara a la Seccion de Gestion de Infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de
la Actividad Fisica que comprobara su validez y enviara el original a la Seccion de Tesoreria del
Departamento de Economia y Hacienda del Gobierno de Navarra, donde quedaré depositado. La
Seccion de Tesoreria remitird los correspondientes resguardos del depésito a la unidad gestora y al
contratista.

.- Por contrato de seguro de caucién celebrado, en la forma y condiciones que reglamentariamente
se establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caucion.

La garantia sefialada respondera del cumplimiento del contrato, servird de garantia de buen
funcionamiento de la gestién del servicio contratado. Si alguna indemnizacién o penalizacion se
hiciese efectiva con cargo a la fianza definitiva, el adjudicatario debera reponerla dentro de los 15
dias siguientes a aquél en que se hiciera efectiva la indemnizacion o penalidad.
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Esta garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el momento
de la finalizacion del plazo de garantia (clausula 40) y, en particular, al pago de las penalidades por
demora, asi como a la reparaciéon de los posibles dafios y perjuicios ocasionados por el contratista
durante la ejecucién del contrato.

22.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizard en documento administrativo en el plazo de cinco dias naturales contados
desde la terminacion del plazo suspension de diez dias naturales contados desde la fecha de remision
a través de medios electronicos de la notificacion de la adjudicacion.

Para la formalizacién del contrato, la adjudicataria deber& aportar la siguiente documentacion:

a) El justificante acreditativo de haber depositado la garantia.
b) En su caso, escritura publica de constitucién de la Union Temporal de Empresas.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el érgano de
contratacion podra optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con incautacion de
las garantias constituidas para la licitacibn o con abono por parte de éste de una penalidad
equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnizacion complementaria de dafios y
perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con
aplicacion del régimen de penalidades previsto en los pliegos reguladores de la contratacién, para la
demora en la ejecucién del contrato.

23. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y CONDICIONES ESPECIALES

23.1.- Obligaciones generales

El contratista estd sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias vy
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio
ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo 0 acoso sexual,
condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas disposiciones en materia laboral,
insercién socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un nimero
0 porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas
por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior existente de aplicacion en el sector
en el que se encuadre la actividad a contratar.

El contratista dispondra de un servicio de prevencion de riesgos laborales (propio, mancomunado o
externo) y de un plan de seguridad y salud en vigor y ejecutandose, todo ello de conformidad a la
normativa vigente, mediante certificado emitido por el responsable de dicho servicio. Favorecera la
formacion de sus trabajadores en su lugar de trabajo. Garantizara la seguridad y la proteccion de la
salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios sectoriales y territoriales aplicables.

La oferta econdémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de
la aplicacion del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los precios/hora de los
salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio mas los costes de
Seguridad Social.

23.2.- Obligaciones de transparencia

El contratista est& obligado a suministrar a la unidad gestora del contrato, previo requerimiento y en
un plazo de 10 dias naturales, toda la informacion necesaria para el cumplimiento por la
Administracion de las obligaciones de transparencia previstas en el Titulo Il de la Ley Foral 5/2018,
de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la informacién publica y buen gobierno.

23.3.- Condiciones Especiales de Ejecucion.
En toda la documentacion que se genere como consecuencia de la ejecucion del contrato, la empresa
adjudicataria debera utilizar un lenguaje no sexista en la documentacién y materiales, asi como
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emplear una imagen con valores de igualdad entre mujeres y hombres, roles de género no
estereotipados y corresponsabilidad en los cuidados.

Dichas condiciones especiales de ejecucién seran exigidas igualmente, en su caso, a todos los
subcontratistas que participen en la ejecucién del mismo.

La empresa adjudicataria debera estar en disposicidon de acreditar durante la vigencia del contrato el
cumplimiento de estas condiciones especiales de ejecucion.

El incumplimiento de todas las condiciones de ejecucién (especiales o no) citadas en esta clausula
23 tendra la consideracion de incumplimiento muy grave, de acuerdo a lo establecido en el articulo
146 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Publicos.

24.- CESION Y SUBCONTRATACION

La cesion del contrato a terceros y la subcontratacién sélo seran admitidas en los casos y con los
requisitos previstos en los articulos 107 y 108 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

25.- EJECUCION DEL CONTRATO

Las obras se ejecutaran con sujecion estricta a lo especificado en este pliego y el proyecto de
ejecucion que sirve de base al contrato. También se ejecutaran conforme a las instrucciones que,
para su interpretacion técnica, el director facultativo de la obra y en su caso, el responsable del
contrato, en los ambitos de su respectiva competencia, den al contratista.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito para su
constancia en el expediente.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista sera el
responsable de todos los defectos que en la construccidon puedan advertirse.

Es obligacién del contratista limpiar las obras y sus inmediaciones, deshacerse de escombros y
materiales empleados, hacer desaparecer las instalaciones provisionales, asi como adoptar las
medidas oportunas, para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la direccién facultativa,
siendo a cargo del contratista la limpieza general de la obra a su terminacion.

Todo se ejecutara de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones
estéticas acorde con el paisaje circundante.

Estos trabajos se consideraran incluidos en el contrato, y, por tanto, no seran objeto de abono aparte
por su realizacion.

26.- RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista y seran por cuenta de éste las
pérdidas, averias o0 perjuicios que experimente durante la ejecucion del contrato.

En particular, el adjudicatario no podra deducir reclamacién alguna fundada en circunstancias como
la tasa de absentismo o cualquier otro coste laboral que deba soportar para la ejecucion del contrato.
Estos y otros riesgos propios de la gestién empresarial seran de su cargo.

27. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, la persona contratista deberé presentar el Plan de
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Seguridad y Salud (dos ejemplares) con el contenido minimo establecido en el mencionado Real
Decreto, y basado en el estudio que acompafia al proyecto. Asimismo, deberan seguirse en todo
momento las indicaciones de la persona coordinadora en materia de seguridad y salud, que forma
parte del equipo redactor del proyecto de ejecucion.

En dicho plan se recogeran, entre otros, los siguientes aspectos: Control de accidentes o
enfermedades profesionales. Determinacion de la persona encargada de la vigilancia y seguimiento
del Plan de Seguridad y Salud. La iniciacién del contrato quedara subordinada a la aprobacién del
Plan de Seguridad y Salud por el Organo de contratacion, previo informe favorable del mismo emitido
por una persona técnica competente.

Este Plan se presentara en el plazo maximo de quince dias naturales a contar desde la adjudicacion
del contrato y debera ser aprobado por el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica, con
anterioridad al inicio de las obras.

28.- REPLANTEO E INICIO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

En la fecha indicada por el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica, después de la
formalizacion del contrato, se procedera a la comprobacién del replanteo entre los servicios técnicos
del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica y el contratista, cuyo resultado se formalizara
en un acta. El plazo establecido para la ejecucién de las obras comenzara al dia siguiente de la
formalizacion del Acta de comprobacién del replanteo.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las presentes clausulas, y al proyecto que sirven de
base al contrato, conforme a las instrucciones que sean dadas por la direccién facultativa y la persona
responsable del contrato, sometiéndose la persona contratista a las facultades de interpretacion,
modificacion y resolucion del contrato que la legislacion vigente confiere al Instituto Navarro del
Deporte y de la Actividad Fisica.

El incumplimiento de las 6rdenes que, en su caso, sean dictadas implicara la imposicién de las
penalidades contempladas en el presente pliego.

29. PROGRAMA DE TRABAJOS

Una vez adjudicada la obra, la contratista presentara un calendario de ejecucion de los trabajos en
forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciacién y plazo de ejecucion inicial o posteriormente
sefialados, pudiendo imponer el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica, por medio de
la persona responsable del contrato, la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En el cronograma deberd incluir, los siguientes datos:

.- Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y anexo, con
expresion de sus mediciones.

.- Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales,
con expresion de sus rendimientos medios.

.- Estimacion en dias naturales de los plazos de ejecucidon de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes o unidades de obra.

.- Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigira un reestudio del plan mensual en el que se
recogeran los ajustes que se vayan produciendo.
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30. LIBRO DE ORDENES

El Libro de Ordenes estara en todo momento en la obra, a disposicion de la Direccion de Obra y de
la persona responsable del contrato, quienes deberdn consignar en él las visitas, incidencias y
ordenes que se produzcan en su desarrollo.

Este Libro sera firmado por la Direccion de Obra, la persona responsable del Contrato, y la persona
contratista.

La persona contratista, por medio de la jefatura de obra, estar obligada a firmar, en todo caso, cada
instruccion o comunicacion que figure en dicho Libro; en caso contrario se impondra una penalidad
muy grave en su grado minimo por cada instruccion sin suscribir. No obstante, ésta podra dejar
constancia de su disconformidad en dicho Libro, aunque estas manifestaciones no le eximiran de
cumplir la orden dada por la Direccion de Obra o la persona responsable del contrato.

Las ordenes verbales que se consideren relevantes o las que la persona contratista incumpla al
primer requerimiento, se consignaran en el Libro de Ordenes.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha del acta de comprobacion del replanteo y se cerrara en la
fecha de recepcion de la obra, llevara todas sus hojas numeradas y selladas.

Podra emplearse el sistema de actas de obra en sustitucion del Libro de Ordenes, pero debera
respetar todos los requisitos mencionados.

31.- FORMA DE PAGO

31.1.- Medicién y expedicién de la certificacion de obra

La Direccién de Obra expedira mensualmente una certificacion de las obras realizadas en el mes
anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas. No podra omitirse la redaccion de dicha
relacion valorada mensual por el hecho de que, en algun mes la obra realizada haya sido de pequefio
volumen o incluso nula, a menos que la Administracion hubiese acordado la suspension de la obra,
reflejandose, en estos casos, como importe “0 €.

La persona contratista o el jefe de obra podran presenciar la realizacién de tales mediciones, para lo
cual seran avisadas por escrito por la direccion de la obra.

Para la medicién seran validos los levantamientos topograficos y los datos que hayan sido
conformados por la Direccion de la obra y por el jefe de obra. Caso de disconformidad de éste se
consideraran validos los de aquél, debiendo constar en el documento, que de la medicion se extienda,
la disconformidad del contratista.

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, la persona contratista estd obligada a avisar a la Direccion de la obra con la
suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el jefe de obra.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en letra en el cuadro de
precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de
obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo
prevenido en el presente Pliego y, especificamente, que los precios unitarios fijjados en el contrato
para cada unidad de obra cubriran todos los gastos efectuados para la ejecucién de la unidad
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, salvo en aquellos casos previstos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.

Los gastos referidos a instalaciones, andamios, graas, medios auxiliares y equipos de maquinaria se
consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y en consecuencia, no seran
abonados separadamente.
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31.2.- Facturacion

La persona contratista, una vez expedida la certificacion de obra mensual correspondiente, entregara
factura en el registro electronico para su tramitacion.

Las facturas deberan ser conformadas por la Direccién de Obra y por la persona Responsable del
Contrato y deberd emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, especificamente
constara: numeracion seriada, fecha de expedicion, descripcion de los trabajos realizados, NIF del
expedidor y destinatario y el IVA repercutido.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se solicitara su
subsanacion sin que empiece a computarse el plazo indicado en el péarrafo siguiente hasta su
correccion.

31.3.- Abono

El Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica, tendr& la obligacion de abonar el precio del
contrato en el plazo de treinta dias naturales desde la expedicién de las certificaciones de obras, sin
perjuicio de la remision a las reglas especiales establecidas en el articulo 155 de la Ley Foral 2/2018
de 13 de abril de Contratos Publicos.

Para el pago y conforme sefiala la legislacion vigente solo se admitira la presentacién de facturas en
formato electrénico, a través del Registro del Punto General de Entrada de Facturas Electronicas
(FACE).

El formato electronico obligatorio en que los terceros deberdn emitir sus facturas, asi como el
correspondiente procedimiento y requisitos, sera el que en cada momento se indique en la sede
electrénica del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica, atendiendo a la normativa que
sea de aplicacion en dicha materia.

Los abonos se efectuardn mediante transferencia bancaria a la entidad financiera que se sefale.

Los abonos mensuales a la persona contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las
rectificaciones que se produzcan en la medicién y/o valoracion final.

Si se produjera demora en el pago, la persona contratista tendra derecho a percibir los intereses de
demoray la indemnizacion por los costes de cobro previstos en el articulo 155 de la Ley Foral 2/2018
de 13 de abril de Contratos Publicos.

El contratista solo tiene derecho al abono de las obras ejecutadas, con arreglo a los precios
convenidos y conforme a las certificaciones que comprendan la obra ejecutada.

Una vez finalizada la obra, la direccion facultativa presentara la relacion valorada de la obra ejecutada
al contratista para que manifieste su conformidad o reparos en el plazo de quince (15) dias naturales
desde la recepcion de dicho documento.

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte del contratista se considerara otorgada la
conformidad a la relaciéon valorada. En caso contrario, y de aceptarse en todo o parte las alegaciones
del contratista, éstas se tendran en cuenta a la hora de redactar la certificacion final.

Se procedera a emitir una unica certificacion al finalizar la obra, junto con la factura electrénica
correspondiente.

La liquidacién de las obras se realizara pasado el plazo de garantia en la forma establecida en el
articulo 173 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

32.- GASTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA

Seran gastos a satisfacer por la contratista, entre otros, los siguientes:

.- Los que se requieran para la obtencion de autorizaciones, licencias, y recogida de documentos o
cualquier otra informacion de Organismos o particulares.
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.- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envio y recogida de documentacién, y, en
general, a cuantos trabajos e informes sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato,
asi como para su comprobacion.

.- Los impuestos, derechos, tasas, contribuciones, compensaciones y demas gravamenes y
exacciones que resultan de aplicacion segun las disposiciones vigentes con ocasion o como
consecuencia del contrato o de su ejecucion.

.- Los gastos a que hubiera lugar para la realizacion de contrato, como, por ejemplo, los gastos
financieros, seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc.

33.- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

Corresponde al contratista la obtencion de todas las autorizaciones y licencias, tanto oficiales como
particulares, que se requieran para la elaboracién de los trabajos.

34.- REVISION DE PRECIOS
En ningln caso procedera la revision del precio.
35.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el Organo de Contratacion sélo podra modificar los elementos que
lo integran de acuerdo con lo establecido en los articulos 114 y siguientes de la Ley Foral 2/2018 de
13 de abril de Contratos Publicos.

El contrato podra ser objeto de modificacion por motivos de interés publico, sin afectar a su contenido
sustancial, introduciendo las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que las haga necesarias. El importe acumulado de todas las modificaciones no podra exceder
en ningun caso del 50% del importe de adjudicacion del contrato.

Las modificaciones requeriran la instruccion del procedimiento previsto por el articulo 143 de la Ley
Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Publicos y la previa aprobacion del érgano de contratacion
salvo si en las Condiciones Patrticulares del Contrato se ha incluido la posibilidad de hacer uso de la
facultad de variacion del numero de unidades realmente ejecutadas regulada en los articulos 144 y
171 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Publicos.

Cuando se produzcan modificaciones del contrato por las previsiones reguladas en los articulos 144
0 171 de la Ley Foral de Contratos Publicos y mientras el contrato no se modifique en mas del 10%,
con caracter previo a que se ejecute ese exceso de unidades de obra, como trdmite sera necesaria
la emision de un informe de la direccién facultativa, que debera contar tanto con la conformidad de
los servicios municipales como del contratista. En este informe se tendr4 que explicar si la
modificacion se refiere a variacion del nimero de unidades incluidas en el contrato inicial o se trata
de unidades nuevas, y en este segundo caso, si el precio se ha fijado por el procedimiento previsto
en el articulo 115 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Publicos. Cuando el contrato se
modifiguen en méas de un 10%, sera necesario que el érgano de contratacion apruebe, previamente
a su ejecucion, la modificacion; debiendo constar en el expediente administrativo informe de la
direccion facultativa, que debera contar tanto con la conformidad de los servicios municipales como
la del contratista y debera de justificar si la modificacion se refiere a variacion del nimero de unidades
incluidas en el contrato inicial o se trata de unidades nuevas, y en este segundo caso, si el precio se
ha fijado por el procedimiento previsto en el articulo 115 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de
Contratos Publicos.

Las modificaciones del contrato que no estén tramitadas y, en su caso, debidamente aprobadas por
el 6rgano de contratacion conforme se ha sefialado en el parrafo anterior, originardn responsabilidad
en la persona contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin
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autorizacion.
En todo caso, las modificaciones se publicaran en el Portal de Contratacion de Navarra.

36.- INDEMNIZACION POR DARNOS Y PERJUICIOS

Sera obligacién del contratista indemnizar por todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido causados como consecuencia inmediata y directa de una
orden expresa y por escrito de la Administracion, serd ésta la responsable dentro de los limites
establecidos en las Leyes.

37- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

37.1.- Graduacién de los incumplimientos.

El Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica establece la siguiente clasificacion de
incumplimientos y los posibles hechos, con caracter enunciativo y no limitativo:

1.- Faltas leves:

- Ejecucion defectuosa leve del contrato.
- Incumplimiento parcial leve de la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato.

- En general, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que produzca perjuicios a la
Administracion o terceros.

- La no retirada inmediata de materiales una vez acabados los trabajos.

2.- Faltas graves:

- Ejecucion defectuosa grave del contrato.
- Incumplimiento parcial grave de la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato.
- Negligencia o descuido continuado y/o grave en el cumplimiento de las obligaciones.

- Incumplimiento de las 6rdenes recibidas por parte de la Unidad gestora del contrato en las
cuestiones relativas a la ejecucion del mismo.

- La comision / reincidencia de 2 faltas leves en el transcurso de las obras.
- La no aplicacién a la ejecucién del contrato de los recursos humanos o0 materiales necesarios.
- La colocacién de publicidad no autorizada.

3.- Faltas muy graves:

- Ejecucién defectuosa reiterada o muy grave del contrato.

- Incumplimiento parcial reiterado o muy grave de la ejecuciéon de las prestaciones definidas en el
contrato.

- La comision / reincidencia de 2 faltas graves en el transcurso de las obras.

- Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relacion con sus trabajadores.
- Incumplimiento de la normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

- Infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

- Incumplimiento reiterado a las 6rdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en las
cuestiones relativas a la ejecucion del mismo.
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- Falsedad en los informes, resultados de pruebas.

- Incumplimientos de la obligacion del secreto profesional, de las obligaciones derivadas del
cumplimiento de la legislacion aplicable en materia de proteccion de datos.

- El abandono del contrato.

- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato.

37.2.- Régimen sancionador.

El Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica establece la siguiente relacion de sanciones:
Los incumplimientos se sancionaran con arreglo a la siguiente escala:

1.- Incumplimientos leves, hasta el 1% del importe de adjudicacion.

2.- Incumplimientos graves, entre el 1% y el 5% del importe de adjudicacion.

3.- Incumplimientos muy graves, entre el 5% y hasta el 10% del importe de adjudicacion. Esta
penalidad podra alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucion del contrato previstas en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018
de 13 de abril de Contratos Publicos.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que podran imponerse a un contratista no
podrd exceder del 20% del importe de adjudicacion. Cuando las penalidades por incumplimiento
excedan del 10% del importe de adjudicacion procedera iniciar el procedimiento para declarar la
prohibicion de contratar.

38.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.

El contratista est4 obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la Administracion podra optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la imposicion de penalidades diarias que
guedan fijadas en 0,40 euros diarios por cada 1.000 euros del importe de adjudicacion.

El contratista acometerd los trabajos correspondientes teniendo en cuenta que, el Centro Recreativo
de Guelbenzu” esté operativo y serd prioritario el funcionamiento con normalidad del mismo a pesar
de la ejecucién de las obras. Se estima necesaria la terminacién en el plazo establecido y sin demora
en el mismo.

39.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de resolucion del presente contrato, ademas de las previstas en el articulo 160 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, las siguientes:

.- El incumplimiento de las clausulas y/o condiciones contenidas en el contrato.

.- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la personalidad
juridica de la empresa adjudicataria, salvo que se acuerde la continuacion del contrato con sus
herederos o sucesores. En los casos de fusion, escision, aportacion o transmision de empresas o
ramas de la empresa se entenderd subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad
resultante o beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la formalizacion del
contrato.

.- La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la
fase de liquidacion, salvo que, en este Ultimo caso, la empresa adjudicataria prestare las garantias
suficientes a juicio de Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica para la ejecucion del
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mismo.
.- La falta de acatamiento reiterado de las instrucciones en todo lo referente a este servicio
.- Cuando las penalidades alcancen el 20% del importe de adjudicacion del contrato.

.- El incumplimiento de la empresa adjudicataria en sus obligaciones laborales en materia de salarios,
seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral, formacion, seguridad e higiene, etc.;
estando el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica y/o el Gobierno de Navarra
exonerados de toda responsabilidad en esta materia.

.- El mutuo acuerdo entre las partes.
.- Cualquier otra determinada por la legislacion vigente.

40.- RECEPCION, PLAZO DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO

La persona contratista deberd ejecutar la totalidad de las obras e instalaciones contratadas, dentro
del plazo y comunicar al Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica la finalizacion y entrega
de las mismas.

Terminada la obra la persona contratista realizard una limpieza total de la misma y de su entorno, de
manera que la utilizacion de la obra no implique limpieza adicional alguna. En dicha limpieza se
considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar
cualquier empresa que haya participado en la ejecucion de obra

Concluida la ejecucién de las obras se celebrar, en el plazo de quince dias naturales, un acto formal
de recepcion de las obras, al que concurriran, el facultativo designado en representacion del Instituto
Navarro del Deporte y de la Actividad Fisica, el facultativo encargado de la direccién de las obras y
el contratista, documentandose en un acta de fin de obra, segun articulo 172 de la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Si las obras se encuentran correctamente ejecutadas, se reflejara asi en el acta, comenzando el plazo
de garantia al dia siguiente de su formalizacién. Dentro del plazo de dos meses a contar desde la
fecha del acta de recepcioén, debera ser acordada y notificada a la persona contratista la certificacion
final y abonarsele el pago resultante, en su caso.

Si las obras no se encuentran correctamente ejecutadas, se reflejara asi en el acta, y sin perjuicio de
las penalidades por demora, el facultativo de la direccién de obras sefialara los defectos observados
y dictara las instrucciones precisas para su subsanacion fijando el plazo para ello. Transcurrido dicho
plazo, si el contratista no hubiese subsanado las deficiencias observadas, podra habilitarse un nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Recibidas las obras se iniciara el plazo de garantia que sera de tres afos, o en su caso, el superior
gue haya ofertado el adjudicatario en aplicacién de los criterios de adjudicacion sin que el periodo de
garantia total pueda exceder de 8 afios.

Transcurrido este plazo, se devolvera, en su caso, la fianza depositada para garantizar el
cumplimiento del contrato.

La liquidacién del contrato de obras se realizard pasado el plazo de garantia en la forma establecida
en el articulo 173 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

41.- NATURALEZA E INTERPRETACION

Este contrato tiene caracter administrativo. El 6rgano contratante tiene la facultad de resolver cuantas
cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacién, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos sefialados en la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos.
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42.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa justificara4 el cumplimiento de la siguiente normativa: la Ley 31/1995 de 8 de noviembre
de prevencion de riesgos laborales y sus modificaciones, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el Real Decreto 39/1997 sobre servicios de prevencién de riesgos laborales, el Real
Decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el Art. 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion
de Riesgos Laborales (Ley de PRL), en lo referente a su organizacion y sistema de gestidn preventiva,
para la proteccion de los trabajadores que por su cuenta presten el servicio objeto del contrato en los
edificios sefalados. Todo ello en lo referente a los trabajadores que se encuentren permanentemente
destinados en los centros o sedes, asi como a los trabajadores externos y subcontratas que accedan
para realizar trabajos en ellos. Todo ello de acuerdo a la normativa vigente en este tema (Art. 23y 24
de la Ley de PRL).

Los trabajadores de la empresa adjudicataria que presten servicio en las dependencias de este
Instituto, deberan contar con la formacién especifica necesaria en la prevencion de riesgos laborales
de sus puestos de trabajo, asi como recibir por escrito las instrucciones preventivas necesarias para
la realizacién de las tareas propias de sus puestos (Art. 18 y 19 de la Ley de PRL).

La empresa dotara a los operarios de los equipos de proteccion colectiva y de proteccion individual
(EPIS) debidamente certificados, exigidos o recomendados para cada puesto de trabajo, y procedera
a su renovacion periédica de acuerdo a las indicaciones de los suministradores. Formara e informara
a los trabajadores sobre la adecuada forma de utilizacion de dichos EPIS. Deberan, en general,
cumplirse a este respecto, de forma estricta, las obligaciones establecidas en la normativa vigente en
esta materia (Art. 17 y 18 de la Ley de PRL).

Tales exigencias se haran extensivas a los equipos de trabajo -que deberan tener el marcado CE-
utilizados por los trabajadores de las empresas subcontratadas por el adjudicatario.

La empresa debera presentar documentacion de la Mutua de accidentes de trabajo y enfermedad
profesional.

Todos los trabajadores puestos a disposicién del presente contrato se integraran a los efectos en las
indicaciones de emergencia del edificio en el que desarrollen su actividad (Art. 20 de la Ley PRL).

El cumplimiento de cuanto se detalla en este apartado se documentara ante los responsables del
centro o sede de trabajo, de acuerdo a los requerimientos que por parte de sus responsables se
pudieran realizar en cualquier momento (Art. 24 de coordinacién de actividades Ley PRL).

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El adjudicatario redactara un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este estudio a sus medios de
ejecucion. Este plan de seguridad y salud debera ser aprobado, a través del Acta de Aprobacion del
Plan y por parte del Coordinador de Seguridad y Salud.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcion del proceso de
ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
gue puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacion expresa en los términos del
parrafo anterior.

Las fechas de presentacion y aprobacion del Plan de Seguridad y Salud se reflejardn en el acta de
Replanteo de la Obra.

43.- JURISDICCION APLICABLE

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la adjudicacion, interpretacion, modificacion, y resolucion del
contrato seran resueltas por el Organo de Contratacién, cuyas resoluciones podran ser objeto de
recurso de alzada ante la Consejera de Cultura, Deporte y Turismo, en el plazo de un mes contado a
partir del dia siguiente de la notificacién de la Resolucion. Contra la decision que adopte la Consejera
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de Cultura, Deporte y Turismo, procederd la interposicion de recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de
dos meses contados desde el dia siguiente a su notificacion, de conformidad con lo establecido en el
articulo 46 de la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

No obstante, con cardcter potestativo y sustitutivo del recurso de alzada, los actos de tramite o
definitivos y los actos de adjudicacion podran ser objeto de reclamacioén en materia de contratacion
publica por parte de las personas licitadoras y profesionales interesados en la licitacién siempre y
cuando les excluyan de la licitacibn o perjudiquen sus expectativas. La reclamacion podra
interponerse ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Navarra en el plazo de diez
dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la notificacion o publicacion del acto impugnado
y debera fundarse exclusivamente en los motivos sefialados en el articulo 124 de la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril, de Contratos Publicos.

44.- PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

La empresa adjudicataria no podra utilizar para si, ni proporcionar a terceros, dato alguno de los
trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin autorizacién
escrita del érgano de contratacion. La empresa adjudicataria adquiere, igualmente, el compromiso de
la custodia fiel y cuidadosa de la documentacion que se le entregue para la realizacion de las obras
y, con ello, la obligacion de que ni la documentacién ni la informacion que ella contiene o a la que
acceda como consecuencia del trabajo llegue, en ningln caso, a poder de terceras personas.

La adjudicataria se compromete a cumplir, en el desarrollo de sus funciones, la normativa vigente
relativa a la proteccion de datos personales y, en particular, el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de
abril, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y la libre circulacion de esos datos (RGPD), la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales (LOPDGDD), y demas
disposiciones complementarias. De la misma forma, se compromete a comunicar y hacer cumplir a
su personal las obligaciones establecidas en el presente pliego y, en concreto, las relativas al deber
de secreto. En atencién a lo establecido en la normativa citada, la adjudicataria queda obligada a
informar a su personal del deber de guardar secreto sobre los datos de caracter personal y
cualesquiera informaciones o circunstancias relativas a las personas cuyos datos pudiera conocer
por razén de su trabajo.

La obligacion de secreto y confidencialidad obliga a las partes incluso una vez cumplido, terminado y
resuelto el contrato.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 11 de la LOPDGDD vy en el articulo 13 del RGPD, se
comunica a los licitadores:

.- Que los datos suministrados con ocasion de su participacion en la licitacion del presente contrato
van a ser incorporados para su tratamiento por el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad
Fisica, con la finalidad de gestionar su participaciéon en la misma, y, en el caso de resultar
adjudicataria de las obras, el control y ejecucion de la relacion juridica que surja entre las partes.

.- Que pueden contactar con la delegada de proteccion de datos de la Administracion de la
Comunidad Foral de Navarra a través de la Unidad Delegada de Proteccion de Datos del Gobierno
de Navarra adscrita a la Direccién General de Presidencia y Gobierno Abierto.

.- Que la comunicacion de sus datos personales es requisito legal para ser admitido a la licitacion,
guedando excluido en caso contrario.

.- Que respecto a los datos de caracter personal recogidos para su tratamiento, tienen la posibilidad
de ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, supresion, limitacion de tratamiento, oposicion y a
la portabilidad de los datos, mediante solicitud dirigida por escrito al responsable del tratamiento a la
direccidn antes sefialada en los términos que sefiala la legislacion vigente.

.- Que sus datos se conservaran hasta que sea ejecutiva la adjudicacion del contrato y, en el caso de
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guien resulte adjudicatario, hasta que se reciba el contrato y durante el plazo de garantia, siempre
gue no exista recurso o litigio pendiente, y, en su caso, hasta lo exigido por la vigente normativa
administrativa.

.- Que tiene derecho a presentar reclamacion respecto a la proteccion de sus datos ante la Agencia
de Proteccion de Datos
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ANEXO Il DECLARACION RESPONSABLE. SOBRE N° 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION

CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA SALA DE MUSCULACION EN
EL CENTRO RECREATIVO GUELBENZU

[B0] 074D o] o - ,con DNI ..., , en nombre
propio/en representacion de (Segun ProCceda) ...........c.coeoviiuieiiiiiiiiniiienenenanns. con domicilio en
........................................................................................ ,conNIF......................, teléfono
...................... y correo electrénico......................, suscribe la presente:

DECLARACION RESPONSABLE manifestando:

1. Que tengo / Que la entidad por mi representada tiene (segun proceda) capacidad para contratar
con la Administracion, y que la persona que firma la proposicidon en nombre de la entidad licitadora
cuenta con poder legalmente otorgado para representarla.

2. Que reuno los requisitos exigidos de solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional.

3. Que no estoy incursa (caso de ser persona individual) / Que ni la empresa ni su personal
administrador estan incursos (segun proceda) en ninguna de las causas de exclusion para contratar
a que se refieren el articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

4. Que estoy al corriente / Que la empresa por mi representada esta al corriente (segun proceda) en
el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud en el
trabajo y Prevencion de Riesgos Laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

5. Que: (marquese la casilla que corresponda)

[] Que estoy al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Econémicas y no se
ha dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

[] Que estoy exento/a del pago del Impuesto de Actividades Econémicas.

6. Que reuno el resto de requisitos legales para la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato,
asi como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratacion.

7. Me someto a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales de Pamplona para todas las incidencias,
con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderme.

8. Que empleo a: (marquese la casilla que corresponda).
[] Menos de 50 trabajadores y trabajadoras.
[]50 6 més trabajadores y trabajadoras.

[_] Cumplo con la obligacion de que, entre ellas/os, al menos el 2% sean personas con

discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusién social.

[] Cumplo las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la
cuota de reserva a favor de personas con discapacidad.

9. Que conozco y acepto el Pliego Regulador y las Prescripciones Técnicas del contrato.

10. Que cuento con: trabajadores.

11. Que me comprometo a acreditar la posesion y validez de los documentos exigidos en el plazo
méaximo de siete dias naturales desde su requerimiento por el 6rgano contratacion.
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Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente.

(Lugar, fecha y firma de la entidad licitadora).
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ANEXO 1l UNION TEMPORAL DE EMPRESAS. SOBRE N° 1. DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA

COMPROMISO DE CONSTITUIRSE EN UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA SALA DE MUSCULACION EN
EL CENTRO RECREATIVO GUELBENZU

DDA et con DNI n® .............. , en nombre y
representacion de la emMPreSa A) .o , con
CIF. y domicilio sOCial..........ooviniiii
14 = N con DNI n®.............. , en nombre y
representacion de la empresa B) ... , con
CIF. y domicilio social..........coooiiiiii
14 b= TN con DNI n®.............. , en nombre y
representacion de la empresa C) ..o , con
CIF.., y dOMICIliO SOCIAl.......ceei i

se comprometen, en caso de resultar adjudicatarios, de la contratacién de las obras de construccion
de una sala deportiva y de musculacién en el centro recreativo Guelbenzu a constituirse en union
temporal de empresas, cuyo exclusivo objeto sera la realizacion del referido contrato.

ASIMISMO, S deSIgNAa @ D/DAA ... , (cargo)
.............................................. delaempresa.............cceeeiiiiiiiien......, COMO la persona que
ha de representar a la UTE durante la vigencia del contrato.

Igualmente designa como domicilio de la referida UTE ..o,

EmpresaAi.....coooeiviniinn. %

EmpresaB:...................... %

EmpresaC:.....ccooevveinins %
En oo -
EmpresaA.....ccoviiiiiiiiiien EmpresaB..........oooeiiiiiiinl, EmpresaC............ccceeeeee.

(Firma del representante de cada una de las empresas licitadoras)
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ANEXO IV PARTICIPACION CONJUNTA. SOBRE N° 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE PARTICIPACION CONJUNTA

CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA SALA DE MUSCULACION EN
EL CENTRO RECREATIVO GUELBENZU

B4 5 o - VN DNI/NIF....ooii i, , con
domicilio a efectos de notificaciOn en.........coooiiiiiii i
CP.o , localidad ... , teléfono oo ,
COITEO  BlEC T ONICO, .. e e , en
nombre propio 0 en representacibn de (tachese lo que no proceda) la sociedad
.................................................................................... CIF e,

DY/ 5] o - R DNI/NIF....coe . , con
domicilio a efectos de notificacion en............oooiiiiiii i
CP.. , localidad ... , teléfono ... ,
(70§ (Yo I =Y 1=Yox (o] o] (o] o N , en
nombre propio 0 en representacion de (tachese lo que no proceda) la sociedad
.................................................................................... CIF e,

[ ] = T DNI/NIF.....coiii, , con
domicilio a efectos de notificacion en............ooiiiiiiiiiii
CP..... . , localidad ..o , teléfono oo ,
(70§ K=To I =Y 1=Yox (o] o] (o] o , en
nombre propio o en representacion de (tdchese lo que no proceda) la sociedad
.................................................................................... CIF s,

en el procedimiento para la contratacién de las obras de una sala de musculacién en el Centro

Recreativo Guelbenzu.

Declaran, bajo su responsabilidad, su voluntad de concurrir conjuntamente con los siguientes

porcentajes de participacion:

Participante ... Porcentaje %......ccccccevvneee.
Participante 2. Porcentaje %.......ccccccovuneee.
Participante 3...... ..o Porcentaje %.......ccccccovuneee.

Designan como representante apoderado/a con facultades para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones derivadas de los contratos hasta su extincion, sin perjuicio de la existencia de facultades
mancomunadas para cobros y pagos a:

D - PP DNI/NIF ... Y
teléfono...........ocoveiiiiil. ye-mail.. ..o
El apoderado Participante 1 Participante 2 Participante 3

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO V: CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS. SOBRE N° 3:

CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA SALA DE MUSCULACION EN
EL CENTRO RECREATIVO GUELBENZU

D 5] - T , con D.N.IL n.niinnnnn. , con domicilio
<Y o T , CPo, cdocalidad. ... ,
teléfono......ccccceeeeevenns .en nombre propio 0 en representacion de (seglun proceda)
............................................. , con N.I.LF y domicilio en

............................................................... , enterado del procedimiento tramitado para adjudicar el
contrato de la obra de construccion de una sala deportiva y de musculacién en el Centro Recreativo
Guelbenzu

DECLARQO:
Que conozco y acepto el Pliego Regulador y el Proyecto que han de regir el contrato sefialado.

Que me comprometo / Que la entidad por mi representada se compromete (segun proceda) al
cumplimiento del contrato con estricta sujecidn a los expresados requisitos y condiciones siguientes:

3.a) Oferta econ6mica (consignar en numero y en letra)
.......................... €, o it ii . eUPOS, VA excluido

- NOTA: No podré ser superior a 416.944,34 euros, IVA excluido

3.b) Plazo de garantia (por encima de los 3 afios exigidos)
Ampliacién del plazo de garantia legal de la obra, hasta alcanzar un plazo total global de

- NOTA: No podré ser superior a 8 afios

3.c) Compromiso de subcontratacién de limpieza final de obra con CES o EIS (Criterio social)

Me comprometo a subcontratar con empresas CEE, CIS y/o EIS, en los trabajos correspondientes a
la limpieza final de obra, lo que supone el .................. % de la ejecucion del contrato (
..................................... euros de PEM).

NOTA: se presentara acuerdo de participacién con los datos descritos

3.d) Reduccion del plazo de ejecucién:
El plazo de ejecucién de la obra establecido en 90 dias se reduce en ........ dias naturales.

BN At de oo de 2026

Firma de la persona representante legal de la empresa
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