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MEMORIA ADECUACION DE CONFLUENCIA ENTRE LAS CALLES A“
AVDA. CONSTITUCION Y C/ SANTA BARBARA - CORELLA (NAVARRA)

1. GENERALIDADES

1.1. ANTECEDENTES

Recientemente se han derribado las viviendas de los niUmeros 28, 30 y 32 de la C/ Santa
Bdrbara, ubicadas en la esquina formada por la confluencia de las calles Avda. Constitucion y
C/ Santa Bdrbara.

La actuacion ha sido provocada por el avanzado estado de deterioro en el que se
encontraban los edificios, debido al cudl se habia colocado un vallado de proteccién en la
zona de la esquina con la Avda. Constitucidon que cortaba la acera y el carril bici de la Avda.
Constitucién, con el fin de evitar daios a terceros por riesgo de desprendimiento de elementos
constructivos de las edificaciones.

El Ayuntamiento quiere aprovechar la oportunidad para crear un nuevo espacio publico que a
su vez mejore la circulacion tanto peatonal como rodada haciéndola mds ordenada, fluida y
segura.

1.2. OBJETO

El presente Proyecto de Ejecucidn tiene por objeto la adecuacion de la confluencia entre las
calles Avda. Constitucion y C/ Santa Bdrbara, integrando a su vez en el entorno el espacio
dejado por las edificaciones derribada en los nUmeros 28, 30 y 32 de la C/ Santa Bdrbara.

1.3. PROMOTOR

D. Gorka Garcia Izal, alcalde de Corella, en representacion del Ayuntamiento de Corella
encarga el presente Proyecto de Ejecucién para la adecuacion de la confluencia entre las
calles Avda. Constitucion y C/ Santa Barbara de Corella (Navarra).

AYUNTAMIENTO DE CORELLA
C.L.F.: P-3107600-C

Plaza de Espaia, s/n

31.591 Corella (Navarra)

1.4. PROYECTISTA

D. Alberto Mateo Lépez, con DNI 44.633.123-J, con nUmero de colegiado 1.430 en el
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Navarra, en representacién de
la sociedad ALBERTO MATEO ARQUITECTURA TECNICA, S.L.P., con CIF B-71.471.874 y
domicilio a efectos de notificaciéon en C/ la Reja, 3 - 2°B 31.591 — Corella (Navarra). Teléfono
620 562 889.

1.5. EMPLAZAMIENTO

La zona donde se pretende actuar para la adecuacién de la confluencia entre las calles
Avda. Constitucién y C/ Santa Bdrbara, se corresponde con las parcelas de los nUmeros 28, 30
y 32 de la C/ Santa Bdrbara y el espacio publico de dicho entorno.

1.6. DESCRIPCION DE LA ZONA DE ACTUACION
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AVDA. CONSTITUCION Y C/ SANTA BARBARA - CORELLA (NAVARRA)

La zona donde se pretende actuar coincide con una de las arterias principales de acceso a la
localidad, ya que es la Unica via de doble sentido que atraviesa la localidad de Este a Oeste.

La actuacién pretende mejorar la circulacién peatonal y rodada en el entorno, ampliando la
anchura de la Avda. Constitucion y suavizando el giro de la via en su incorporacion a la C/
Santa Bdrbara.

Para ello es necesario tomar parte de la superficie de las parcelas de las edificaciones
derribada, urbanizando el resto de la superficie para incorporarlo al espacio publico del
enforno.

Con la ampliacién de la anchura de la via se conseguird también mejorar la circulacion del
tréfico que se incorpore a la via desde las calles Molinillo-Canete y Urb. Mercedarias,
protegiendo a su vez el carril bici de la invasién por parte de los vehiculos que se crucen en
ambas direcciones.

Para evitar interferencias entre el fradfico rodado en ambos sentidos al inicio de la Avda.
Constitucién, se creard una isleta que hard la funcidon de separacién fisica entre ambos
sentidos de circulacion.

En la acera de la parcela del edificio ubicado en el nUmero 2 de la Avda. Constitucién se
actuard para conseguir una anchura constante eliminando el actual estrechamiento de la
acera en el encuentro con la acera de la Urb. Mercedarias.

Se corregird ligeramente la direccién del paso de peatones existente en el inicio de la Avda.
Constitucién para facilitar el paso de los peatones entre ambas aceras en este punto de

confluencia con la C/ Santa Bdarbara.

Por Ultimo, se urbanizard el espacio publico resultante y se canalizardn las instalaciones
existentes liberdndolo del actual tendido aéreo.

2. SITUACION ACTUAL

La zona se encuentra en un entorno con bastante trdfico tanto peatonal como rodado debido a
que se tfrata de dos de las arterias principales de la localidad que sirven ademds de para atravesar
la localidad, también para realizar el acceso al casco histérico de la ciudad.

El giro tan pronunciado con el que confluye la Avda. Constitucién con la C/ Santa Barbara hace
que la visibilidad en este punto no sea la adecuada y los vehiculos se vean obligados a invadir la
calle para conseguir la visibilidad necesaria.

La estrechez de las aceras a ambos lados del inicio de la Avda. Constitucion tampoco favorece la
fluidez del tréfico peatonal.

Ademds, el cerramiento de proteccidn que se habia colocado para prevenir danos por
desprendimiento de la edificacién de la esquina, generaba riesgos entre los peatones, biciclistas y
vehiculos al encontrarse estos con la acera y el carril bici cortados justamente en la interseccién con
la C/ Santa Barbara.

En definitiva, que la zona necesita de una actuacién urgente para; en primer lugar evitar los riesgos
existentes debido al mal estado de las edificaciones de los nUmeros 28, 30 y 32 de la C/ Santa
Bdrbara, y en segundo lugar para conseguir una circulacién mds fluida.
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3. DESCRIPCION DE LA ACTUACION

El objetivo principal que se persigue conseguir con la actuacién, es el de mejorar la circulacion del
tréfico rodado y peatonal en este punto, tan importante y principal de la localidad, donde se
genera un conflicto de interferencias entre el fradfico rodado y peatonal que tanto afecta al dia a
dia de la localidad.

Se ampliard la anchura de la Avda. Constitucion en el inicio de la via pasando de 10,00 m., a15,00
m., de anchura en la zona del paso de peatones y de 8,50 m., a 10,00 m., en la zona de
interseccion con la C/ Molinillo-Canete y Urb. Mercedarias.

Para evitar interferencias entre ambos sentidos de circulacidon rodada al inicio de la Avda.
Constitucion se creard una isleta en el centro de la via.

Se modificard el giro de la Avda. Constitucidn para suavizarlo y conseguir una interseccion mds
sencilla con la C/ Santa Barbara.

Se ampliardn las aceras a ambos lados de la Avda. Constitucién con el fin de facilitar el tréfico
peatonal y la comunicacion entre ambas aceras a través del paso peatonal. Estas aceras se
pavimentardn con la misma baldosa hidrdulica existente manteniendo el disefio del entorno.

Se urbanizard la zona resultante y se levantard un cerramiento para ocultar las vistas de las
medianeras que han quedado visibles después del derribo de las edificaciones de los niUmeros 28,
30y 32 de la C/ Santa Barbara.

La pavimentacion del espacio resultante se realizard mediante un pavimento de hormigdn lavado
entre encintados de adoquin de hormigdn prefabricado.

En la urbanizacion se dejard un espacio en prevision de alcorque para la posibilidad de colocar
una planta a futuro, con canalizacién de riego incluida.

Junto al cerramiento que se levantard para proteccién de vistas, se dejard un espacio en prevision
de jardinera para la futura colocacion de algun tipo de planta frepadora que vista el paramento
del cerramiento. Aqui también se dejard prevision de canalizacién para el riego, desde la que se
derivard prevision para una futura fuente de agua de boca.

El cerramiento se realizard con levante de bloque de hormigdn prefabricado rugoso (visto) de color
gris sin junta vertical, sobre cimentacién de hormigdn armado con murete visto. En la coronacion
del cerramiento se colocard un cubremuros para evitar la filtfracidon del agua a través del frasdds
del cerramiento.

4. NORMAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES GENERALES

Los Reglamentos que se han tenido en cuenta en la redaccién del presente Proyecto de Ejecucién
se indican a continuacién:

- Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de
la Edificacion.

- Ley Foral 12/2018, de 14 de Junio, de Accesibilidad Universal.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen las Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccién.

- Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales.

- Normativa local y Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Corella.
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5. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

5.1. OBJETO.

El presente Programa de Control de Calidad, redactado por el Arquitecto Técnico, D. Alberto
Mateo Lépez, tiene por objeto la definicidn de los trabajos necesarios que garanticen la
calidad de la edificacién especificada en el Proyecto de Ejecucion.

El presente Programa de Control de Calidad, se redacta, por encargo D. Gorka Garcia Izal,
adlcalde de Corella, en representaciéon del Ayuntamiento de Corella, que actia como
promotora de las obras.

El Presupuesto de Ejecucién Material de las obras asciende a la cantidad aproximada de
65.433,25 €.

El promotor o, en su caso, la empresa constructora asume el costo de este plan de control de
calidad y lo que pueda derivarse de su adaptacion a las propias necesidades, y planificaciéon
de las obras.

Los posibles costes adicionales debidos al incumplimiento de la calidad exigida a los materiales
utilizados en obra, se consideran incluidos en el coste de este Programa de Confrol de
Calidad.

Si el confratista adquiriese materiales que no cumplan los requisitos previstos en este Programa
de Control de Calidad: certificados de origen, resultados de ensayos o andlisis de laboratorios
homologados, documentos de idoneidad técnica, autorizaciones de uso, etc., el coste de los
ensayos y certificaciones a presentar a la direccién facultativa, serdn a su cargo.

5.2. MATERIALES INTERVINIENTES EN LA OBRA Y SU MEDICION.

Los materiales que van a intervenir en la obra de reparacién de la red de evacuacién de
aguas pluviales son los que se definen en las unidades de obra descritas en el presupuesto de
proyecto y las mediciones son las que aparecen en el mismo con sus correspondientes criterios
de medicion.

5.3. PROGRAMACION DEL CONTROL DE OBRA.

Los materiales que van a intervenir en la obra de modificacién de alineaciones de calzada vy
aceras son los que se definen en las unidades de obra descritas en el presupuesto de proyecto
y las mediciones son las que aparecen en el mismo con sus correspondientes criterios de
medicién.
En principio los mds importantes son:

- Hormigdn para la realizacién de soleras de acera y rigolas.

- Baldosa hidrdulica de hormigén.

- Bordillo de hormigdn prefabricado.

- Sumideros prefabricados de hormigdn.

- Tapasy rejillas de fundicion.

- Asfalto para capa de rodadura.

- Tuberias de PVC para saneamiento.
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- Tuberias canalizacion eléctrica.

5.3.1. CONTROL DE MATERIALES PARA LA RECEPCION DE ESTOS EN OBRA.
-CONTROL DE HORMIGON (Articulo 85. EHE-08).

En el caso de hormigones fabricados en central, cuando disponga de un Confrol
de Producciéon deberd cumplir la Orden del Ministro de Industria y Energia de
fecha 21 de diciembre de 1995 y Disposiciones que la desarrollan.

El control de los componentes del hormigdn se realizard de la siguiente manera:

a) Si la central dispone de un Control de Produccidon y estd en posesidn de un
Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las
Administraciones PUblicas (General del Estado o Autondmicas), en el dmbito de
sus respectivas competencias, no es necesario el control de recepcién en obra
de los materiales componentes del hormigdn.

b) Si el hormigdén, fabricado en central, estd en posesidn de un distintivo
reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de recepcién en obra de sus
materiales componentes.

c) En ofros casos, no contemplados en a) o b), se estard a lo dispuesto en los
apartados siguientes:

Cemento

La recepcion del cemento se realizard de acuerdo con lo establecido en la
vigente Instruccién para la Recepcién de Cementos (RC-03), entendiéndose que
los beneficios que en ella se oforgan a los Sellos o Marcas de Calidad
oficialmente reconocidos se refieren exclusivamente a los distintivos reconocidos y
al CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el articulo 101.

En cualquier caso el responsable de la recepcién del cemento en la central de
hormigonado u obra, deberd conservar durante un minimo de 100 dias una
muestra de cemento de cada lote suministrado.

Agua

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigdn en
obra, no debe contener ningun ingrediente daiino en cantidades tales que
afecten a las propiedades del hormigdn o a la proteccién de las armaduras
frente a la corrosion. En general, podrdn emplearse todas las aguas sancionadas
como aceptables por la practica.

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacidon, o en caso de duda,
deberdn andalizarse las aguas.

Aridos

La naturaleza de los dridos y su preparacion serdn tales que permitan garantizar la
adecuada resistencia y durabilidad del hormigdn, asi como las restantes
caracteristicas que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Como dridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y
gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias
siderUrgicas apropiadas, asi como otros productos cuyo empleo se encuentre
sancionado por la prdctica o resulte aconsejable como consecuencia de
estudios realizados en laboratorio. En cualquier caso, el suministrador de dridos
garantizard documentalmente el cumplimiento de las especificaciones que se
indican en 28.3 hasta la recepcién de éstos.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la naturaleza de los daridos disponibles,
0 se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por
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la prdactica, se readlizardn ensayos de identificacion mediante andlisis
mineraldgicos, petrograficos, fisicos o quimicos, segin convenga a cada caso.
Otros componentes del hormigén

Pueden utilizarse como componentes del hormigdn los aditivos y adiciones,
siempre que se justifiqgue mediante los oportunos ensayos, que la sustancia
agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado
sin perturbar excesivamente las restantes caracteristicas del hormigdn ni
representar peligro para la durabilidad del hormigdn ni para la corrosion de las
armaduras.

El empleo de adiciones no podrd hacerse en ningun caso sin el conocimiento del
peticionario y la expresa autorizacién de la Direccién de Obra. En cuanto a los
aditivos, se estard a lo dispuesto en 69.2.8.

No podrdn utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y
acompanados del certificado de garantia del fabricante, firmado por una
persona fisica, segun lo prescrito en 29.1.

En el caso de hormigdbn armado o en masa, cuando se utilicen cenizas volantes o
humo de silice, se exigird el correspondiente certificado de garantia emitido por
un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos
prescritos en 29.2.

-CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGON (Articulo 86. EHE-08).

La conformidad de un hormigdén con lo establecido en el proyecto se
comprobard durante su recepciéon en la obra, e incluird su comportamiento en
relacién con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, ademds de cualquier ofra
caracteristica que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas
particulares.

El control de recepcidn se aplicard tanto al hormigdn preparado, como al
fabricado en central de obra e incluird una serie de comprobaciones de cardcter
documental y experimental, segun lo indicado en este articulo.

La toma de muestras se realizard de acuerdo con lo indicado en UNE EN
12350-1, pudiendo estar presentes en la misma los representantes de la Direccién
Facultativa, del Constructor y del Suministrador del hormigon.

Salvo en los ensayos previos, la toma de muestras se realizard en el punto
de vertido del hormigdn (obra o instalacién de prefabricacion), a la salida de éste
del correspondiente elemento de transporte y entre 4y % de la carga.

El representante del laboratorio levantard un acta para cada toma de
muestras, que deberd estar suscrita por todas las partes presentes, queddndose
cada uno con una copia de la misma. Su redaccién obedecerd a un modelo de
acta, aprobado por la Direccidén Facultativa al comienzo de la obra y cuyo
contenido minimo se recoge en el Anejo n°21.

El constructor o el Suministrador de hormigdn podrdn requerir la
realizacién, a su costa, de una toma de contraste.

-ENSAYOS DE CONTROL DEL HORMIGON (Articulo 88( . EHE).
En la presente obra se prevé la utilizacidon de hormigdén, confeccionado en central
de hormigonado, con una resistencia caracteristica Fe= 25, y una modalidad de

control del hormigdn: reducido.

-Control a nivel reducido:

Dado que en el proyecto se ha adoptado el nivel reducido, el confrol, se realiza
por medio de la consistencia del hormigdn, segin UNE 83313:90. Serd de
aplicacion este tipo de control, exclusivamente en obras de ingenieria de
peqguena importancia, en edificios de viviendas de una o dos plantas con luces
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inferiores a 6,00mt o en elementos que trabajen a flexion de edificios de viviendas
de hasta cuatro plantas, también con luces inferiores a 6,00mt. Ademds, deberd
adoptarse un valor de la resistencia de cdilculo a compresibn no superior a
TON/mm?2.

Ensayo a realizar:

Para el nivel reducido, se realizard como minimo cuatro determinaciones
por dia previsto de hormigonado, determindndose la medida de la consistencia,
mediante cono de Abrams de acuerdo con la Norma UNE 83.313/90.

NUmeros de determinaciones previstas = 1

1 x 4= 8 (nUmero de ensayos de la consistencia, mediante cono de
Abrams de acuerdo con la Norma UNE 83.313/90.)

Total nUmero de ensayos realizar en esta obra =2

CONTROL DE CALIDAD DEL ACERO PARA HORMIGONES EMPLEADOS EN OBRA
(Segun EHE-08):

CONTROL REDUCIDO

En la presente obra el control de los aceros, serd REDUCIDO, segun la Instruccion
EHE.

Este nivel de control que sélo serd aplicable para armaduras pasivas, se
contempla en aquellos casos en los que el consumo de acero de la obra es muy
reducido o cuando existen dificultades para realizar ensayos completos sobre el

material.

En estos casos, el acero a utilizar estard certificado, (articulo 31.0) y se utilizard
como resistencia de cdlculo el valor :

0.75 fy/ys

Para este fipo de control se tomard ys =1.15 y serd de aplicacion a barras

corrugadas y mallas electrosoldadas.

El control consiste en comprobar, sobre cada didmetro:

- Que la seccién equivalente cumple lo especificado en 31.1, realizdndose  dos
comprobaciones por cada partida de material suministrado a obra.

- Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de
anclaje, mediante inspeccién en obra.

TIPOLOGIA DE ACERO/S EMPLEADOS EN LA PRESENTE OBRA:

B 500 S (Barras corrugadas)
fy > 500 N/mm?2

a) El acero que estd previsto emplear estd certificado. A efectos de control segun
disposicion del decreto, en todos los didmetros cuyo peso no supere las 10
toneladas no es preciso ensayo.

Aptitud para el soldeo en obra.

a) No estd prevista la realizacién en obra de empalmes de barras mediante
soldadura.

-CONTROL DE LA EJECUCION (Articulo 95. EHE-08).
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El Control de la Ejecucién, tiene por objeto garantizar que la obra se ajusta al
proyecto y a las prescripciones de esta Instruccion.

Corresponde a la Propiedad y a la Direccidn de Obra la responsabilidad de
asegurar la realizacién del control externo de la ejecucidn, el cual se adecuard
necesariamente al nivel correspondiente, en funcidn del valor adoptado para y
en el proyecto.

Se consideran fres niveles para la realizacién del control de la ejecucién:

-Control de ejecucién a nivel reducido.

- Control de ejecucién a nivel normal.

- Conftrol de ejecucidn a nivel intenso.

Que estdn relacionados con el coeficiente de mayoracidn de acciones
empleado para el proyecto.

A efectos de control, salvo excepcidn justificada, se dividird la obra en partes
sucesivas (lotes) inferiores cada una al menor de los limites sefalados en la tabla
95.1.a de la EHE.

En cada lote se inspeccionardn los distintos aspectos que, a titulo orientativo pero
no excluyente, se detallan en la tabla 95.1.b.

-CONTROL A NIVEL REDUCIDO
Para el calculo de la estimacién de lotes que han de ser fruto de ensayo,
se considerard el valor mds desfavorable de los que a contfinuacion se detallan:
- Superficie construida (Edificios): 1 lote por cada 500m?, sin rebasar las dos
plantas.
m? de superficie de proyecto/500=n° de lotes
- NUmero de plantas: 1 lote por cada 2 plantas.
n° de plantas del edificio/2=n° de lotes
NUmero total de lotes para un nivel reducido:

TOTAL 1 LOTE (Se considera el minimo, porque solamente se mete en la obra
el acero de la ferralla proporcional al zuncho y pilares del cerramiento de bloque.

Este nivel de control externo es aplicable cuando no existe un seguimiento
continuo vy reiterativo de la obra y exige la realizacidon de, al menos, una
inspeccion por cada lote en los que se ha dividido la obra.

CONTROL DE LAS INSTALACIONES.

Se efectuardn las pruebas de funcionamiento. Los productos empleados
presentardn con cardcter obligatorio su correspondiente  homologacién.
Dispondrdn de sello de calidad.

5.3.2. CONTROL DE MATERIALES PARA LA RECEPCION DE ESTOS EN OBRA, SEGUN LO
DISPUESTO EN EL PUNTO DE 2 DEL ANEXO DEL DECRETO 14/1993, DE 11 DE
MARZO, SOBRE CONTROL DE EJECUCION, QUE INCLUYE PRUEA DE SERVICIO
PARA LA ACEPTACION DE LAS DIFERENTES PARTES DE OBRA.

INSTALACIONES

-Agua

No se utilizan para la realizacién de la obra estos productos.
-Instalaciones de gasail.

e Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el RITE y sus ITEs y se
crea la Comision Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
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e Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el RD 1751/1998,
de 31 de julio, por el que se aprobé el RITE.

- Instalacién eléctrica.

a) No se prevé la realizacién de pruebas especificas para el control de su ejecucién
salvo las inspecciones periddicas del técnico competente a la obra.

Siendo de obligado cumplimiento para el contrafista la siguiente normativa que a
continuacién se detalla:

. REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensién. BOE num. 224 del miércoles 18 de septiembre.

- Television-radiodifusion

a) No se prevé la realizacién de pruebas especificas para el control de su ejecucién
salvo las inspecciones periddicas del técnico competente a la obra.

Siendo de obligado cumplimiento para el contrafista la siguiente normativa que a

continuacion se detalla:

. REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensién. BOE nim. 224 del miércoles 18 de septiembre.

5.4. PLIEGO DE CONDICIONES.

5.4.1. CARACTER GENERAL

El suministro, la identificacién, el control de recepcién de los materiales, los ensayos, y, en su
caso, las pruebas de servicio, se redlizardn de acuerdo con la normativa explicitada en las
disposiciones de cardcter obligatorio:

- Cobdigo Técnico de la Edificacion CTE.

- Instruccién de hormigdn estructural, EHE.

- Normas armonizadas de productos sujetas al Marcado CE.

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos, se realizardn
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o seguUn las instrucciones que, en su
momento, indique la Direccién Facultativa.

5.4.2. CcODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

En las unidades de obra que no estuvieran afectadas por el cumplimiento del <Cdédigo
Técnico de la Edificacion> se aplicard la normativa técnica establecida en el proyecto de
ejecucién de la obra.

De acuerdo con el Art® 3 el CTE se ordena en dos partes: la primera, contiene las disposiciones
y condiciones generales de aplicacién del CTE y las exigencias bdsicas que deben cumplir los
edificios; y la segunda, estd formada por los denominados Documentos Bdsicos, en adelante
DB, para el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE.

Los DB contiene la caracterizacién de las exigencias bdsicas y su cuantificaciéon mediante el
establecimiento de los niveles o valores limite de las prestaciones de los edificios o sus partes,
para el cumplimiento de las exigencias bdsicas correspondientes y unos procedimientos cuya
utilizacién acredita el cumplimiento de aquellas exigencias bdsicas, concretados en forma de
métodos de verificacidn o soluciones sancionadas por la prdctica.

También podrdn contener remisién o referencia a instrucciones, reglamentos u otras normas
técnicas a los efectos de especificacion y control de los materiales, métodos de ensayo y
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datos o procedimientos de cdlculo, que deberdn ser tenidos en cuenta en la redaccién del
proyecto del edificio y su construccién.

Como complemento de los Documentos Bdsicos, de cardcter reglamentario, incluidos en el
CTE y con el fin de lograr una mayor eficacia en su aplicacion, se crean los Documentos
Reconocidos del CTE, definidos como documentos técnicos, sin cardcter reglamentario, que
cuenten con el reconocimiento del Ministerio de Vivienda.

5.4.2.1. CONFORMIDAD CON EL CTE DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y MATERIALES

1. Los productos de construccidon que se incorporen con cardcter permanente a los edificios,
en funcién de su uso previsto, llevardn el marcado CE, de conformidad con la Directiva
89/106/CEE de productos de construccién, tfranspuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de
diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de
desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean de aplicacion.

2. En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los DB establecen las
caracteristicas técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los edificios, sin
perjuicio del Marcado CE que les sea aplicable de acuerdo con las correspondientes
Directivas Europeas.

3. Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u ofros distintivos de calidad voluntarios
que faciliten el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE, podrdn ser reconocidos por las
Administraciones PUblicas competentes.

4. También podrdn reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, las
certificaciones de conformidad de las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones
de conformidad que ostenten los agentes que intervienen en la ejecucién de las obras, las
certificaciones medioambientales que consideren el andlisis del ciclo de vida de los productos,
otras evaluaciones medioambientales de edificios y otras certificaciones que faciliten el
cumplimiento del CTE.

5. Se considerardn conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que
demuestren el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE referentes a los elementos
constructivos en los que intervienen, mediante una evaluacién técnica favorable de su
idoneidad para el uso previsto, concedida, a la enfrada en vigor del CTE, por las entidades
autorizadas para ello por las Administraciones PuUblicas competentes en aplicacion de los
criterios que establece el propio CTE.

5.4.2.2. CONDICIONES GENERALES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

1. De acuerdo con el Art® 7.1. las obras de construccion del edificio se llevardn a cabo con
sujecion al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa
conformidad del promotor, a la legislacion aplicable, a las normas de la buena prdctica
constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecucién de la obra.
2. Durante la construccion de la obra se elaborard la documentacidon reglamentariamente
exigible. En ella se incluird, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas
competentes, la documentacién del control de calidad realizado a lo largo de la obra.
3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de
proyectos parciales, lo hardn bajo la coordinacion del director de obra.
4. Durante la constfruccién de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la
obra realizardn, seguin sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) control de recepcién en obra de los productos, equipos vy sistemas que se suministren a las
obras de acuerdo con el articulo 7.2;

b) control de ejecucién de la obra de acuerdo con el articulo 7.3; y

c) control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4.
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5.4.2.3. CONDICIONES RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS.

De acuerdo con el Art® 7.2 el control de recepcidn tiene por objeto comprobar que las
caracteristicas técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido
en el proyecto. Este control comprenderd:

a) el control de la documentacién de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1;

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el
articulo 7.2.2; y

c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

5.4.2.4. CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE LOS SUMINISTROS.

Los suministradores entregardn al constructor, quien los facilitard al director de ejecucion de la
obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa. Esta documentacion
comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccion,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

5.4.2.5. CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD Y EVALUACIONES
DE IDONEIDAD TECNICA.

El suministrador proporcionard la documentaciéon precisa sobre:

a) los distinfivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentard, en
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo
523y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del
mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecuciéon de la obra verificard que esta documentacion es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos vy sistemas amparados por ella.

5.4.2.6. CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE ENSAYOS.

La realizacién de este control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a
realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

5.4.2.7. CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA.

1. Durante la construccién, el director de la ejecucidn de la obra controlard la ejecucidén de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y
demds controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislacion aplicable, las normas de buena prdctica constructiva y las instrucciones de la
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direccion facultativa. En la recepcién de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las
verificaciones que, en su caso, readlicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

2. Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

3. En el control de ejecucién de la obra se adoptardn los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos vy sistemas innovadores, previstas en el Art° 5.2.5.

5.4.2.8. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA.

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y
sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademds de las que
puedan establecerse con cardcter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio
previstas en el proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas por la
legislacion aplicable.

5.4.2.9. EXIGENCIAS BASICAS.

El Cédigo Técnico de la Edificacion contempla en el Capitulo 3 (Art® del 9 al 15) establece las
exigencias bdsicas como prestaciones de cardcter cualitativo que los edificios deben cumplir
para alcanzar la calidad que la sociedad demanda. Su especificacion y, en su caso,
cuantificacién establecidas en los Documentos Bdsicos que se incluyen en la Parte Il de este
CTE, determinan la forma y condiciones en las que deben cumplirse las exigencias, mediante

la fijacién de niveles objetivos o valores limite de la prestacion u otros pardmetros.

Dichos niveles o valores limite serdn de obligado cumplimiento cuando asi lo establezcan
expresamente los Documentos Bdsicos correspondientes. Ademds, los DB incluyen
procedimientos, no excluyentes, cuya aplicacién implica el cumplimiento de las exigencias
bdsicas con arreglo al estado actual de los conocimientos.

1. Exigencias bdsicas de seguridad estructural (SE)

e Contempla las exigencias relativas a: SE 1: Resistencia y estabilidad; SE 2: Apfitud al
servicio.

e Los Documentos Bdsicos “DB SE Seguridad Estructural”, “DB-SE-AE Acciones en la
edificacion”, “DB-SE-C Cimientos”, “DB-SE-A Acero”, “DB-SE-F Fdbrica” y “DB-SE-M
Madera”, especifican pardmetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfaccién de las exigencias bdsicas y la superacién de los niveles minimos
de calidad propios del requisito bdsico de seguridad estructural.

e Las estructuras de hormigdn estdn reguladas por la Instruccién de Hormigdn Estructural
vigente.

2. Exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio (Sl)

e Contempla las exigencias relativas a: Sl 1: Propagacion interior; SI 2: Propagacion
exterior; Sl 3: Evacuaciéon de ocupantes; Sl 4: Instalaciones de proteccién contra
incendios; SI 5: Intervencion de bomberos; SI 6: Resistencia estructural al incendio.

e El Documento Bdsico DB-SI especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccién de las exigencias bdsicas y la superacién de los
niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de seguridad en caso de
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a
los que les sea de aplicaciéon el “Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias bdsicas se cumplen mediante
dicha aplicacion.

3. Exigencias bdsicas de seguridad de utilizacién (SU)
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e Contempla las exigencias relativas a: SU 1: Seguridad frente al riesgo de caidas; SU 2:
Seguridad frente al riesgo de impacto o de afrapamiento; SU 3: Seguridad frente al
riesgo de aprisionamiento; SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion
inadecuada; SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta
ocupacioén; SU é: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento; SU 7: Seguridad frente al
riesgo causado por vehiculos en movimiento; SU 8: Seguridad frente al riesgo causado
por la accién del rayo.

e El Documento Bdsico "DB-SU Seguridad de Utilizacién” especifica pardmetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias bdsicas vy la
superacién de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de seguridad
de utilizacién.

4. Exigencias bdsicas de salubridad (HS): Higiene, salud y proteccién del medio ambiente.

e Contempla las exigencias relativas a: HS 1: Proteccion frente a la humedad; HS 2:
Recogida y evacuacién de residuos; HS 3: Calidad del aire interior; HS 4: Suministro de
agua; HS 5: Evacuacion de aguas.

e El Documento Bdsico "“DB-HS Salubridad” especifica pardmetros objetivos vy
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias bdsicas y la
superacién de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de salubridad.
5. Exigencias bdsicas de proteccion frente al ruido (HR).

e El Documento Bdsico "DB HR Proteccién frente al Ruido" especifica pardmetros objetivos
y sistemas de verificacion cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias
bdsicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de
proteccién frente al ruido.

6. Exigencias bdsicas de ahorro de energia (HE).

e Contempla las exigencias relativas a: HE 1: Limitacién de demanda energética; HE 2:
Rendimiento de las instalaciones térmicas; HE 3: Eficiencia energética de las
instalaciones de iluminacién; HE 4: Contribucidén solar minima de agua caliente sanitaria;
HE 5: Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica.

e La exigencia HE 2 se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicacion quedard definida en el proyecto del
edificio.

e El Documento Bdsico “DB-HE Ahorro de Energia” especifica pardmetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias bdsicas y la
superacién de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de ahorro de
energia.

5.4.3. CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACION

Todos los materiales llegardn a obra en perfectas condiciones para su empleo e identificados
de acuerdo a norma UNE o a las disposiciones legales que le sean de aplicacion.

Para ello, serdn transportados en vehiculo adecuado y, si es necesario, en envases que
garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga serdn tales que no
produzcan deterioro en los materiales o en los envases.

Se tendrdn en cuenta las especificidades generales que a continuacion se describen, para
aspectos mds concretos serd necesario consultar al documento reglamentario de referencia.

Cuando se reciba en obra un material con marcado CE, certificado de garantia, distintivo de
calidad, Autorizacién de Uso, Documento de Idoneidad Técnica o tenga que venir
acompanado por un certificado de ensayos en conformidad con requisitos reglamentarios el
constructor entregard a la direccién facultativa los documentos acreditativos para obrar en
consecuencia.

5.4.3.1. CEMENTOS
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Los cementos se suministrardn en sacos adecuados para que su contenido no sufra alteracién,
6 a granel, mediante instalaciones especiales de transporte, cubas o sistemas similares con el
hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen su perfecta conservacion, que
su contenido no sufra alteracidon y que preserven el medio ambiente.
Cada partida se suministrard acompanada de albardn y documentacién anexa si fuera
necesario.
El transporte, suministro y almacenamiento estard regido por el Capitulo IV (Art® 8 al 10) de la
Instruccion RC-08.
1. Identificacion de las instalaciones de suministro de cemento:

e Nombre de la fdbrica que ha producido el cemento, indicando el tipo de fdbrica;

e Nombre y direccidn registrada de la empresa suministradora y de la de fabricacidn si es distinta
a ésta;

e Identificacién del centro de suministro (punto de expedicién, centro de distribucién é almacén
de distribucién).2. Fecha de suministro.
3. Identificacion del vehiculo que lo tfransporta (matricula)
4. Cantidad que se suministra.
5. Designacién normalizada del cemento segun la RC-08.
6. Nombre y direccién del comprador y punto de destino del cemento.
7. Referencia del pedido.

8. Referencia a las Normas EN y UNE de especificaciones aplicables al cemento suministrado.
9. Advertencia en materia de seguridad y salud para la manipulacién del producto.
10. Restricciones de empleo.
11. Informacién adicional necesaria, en su caso, segun RC-08.
12. Si se trata de cemento comun, logotipo del marcado CE y niUmero de identificacion del
organismo de certificacion.
13. En su caso, confrasena del cerfificado de conformidad con los requisitos reglamentarios.
14. En su caso, numero del certificado de conformidad CE.

15. En su caso, referencia al distintivo oficialmente reconocido y mencién del nUmero de
certificacion correspondiente y aino de concesion.

Ademds del albardn, la empresa suministradora facilitard la documentacién adicional que se
relaciona a continuacion, salvo en el caso de cementos para usos no estructurales donde la
direccién facultativa o, en su caso, el responsable de la recepcién podrd renunciar a disponer
de aquélla:

1. Al inicio del suministro, un documento firmado por persona fisica con poder de representaciéon
en la empresa en el que se ponga de manifiesto el compromiso de garantia de que el
cemento a suministrar cumple las especificaciones de esta instruccién, y en el que se recoja, all
menos, la siguiente informacién:

a) Identificaciéon del cliente y lugar de suministro.

b) Designacién de los cementos amparados por la garantia.

c) Plazo de validez del documento, no superior a seis meses.

2. Con periodicidad mensual, para cada tipo y clase de cemento suministrado, un certificado de
evaluacion estadistica de la produccion de los Ultimos seis meses, sellado por la empresa
suministradora.

Se deberd tener en cuenta las especificaciones establecidas por la RC-08 referidas a:

e Producto con marcado CE;

e Producto con disfintivo de calidad;

e Productos con caracteristicas controladas por variables;

e Productos con caracteristicas controladas por atributos.

En todos los casos, el certificado de evaluaciéon estadistica deberd contener, al menos, la
siguiente informacién:

a) Nombre de la fdbrica.

b) Nombre de la empresa.

c) Designacion del cemento.

d) Periodo de referencia del control de produccion.

e) NUmero de muestras consideradas en el control de produccién.
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f) Fecha de expedicién del certificado.

En el caso de los cementos comunes, el fabricante deberd especificar, ademds:

e Declaracion de conformidad del fabricante respecto a norma.

e En el caso de cemento ensacado, los sacos deberdn llevar impresos la informacién recogida
en el Anexo ZA de la norma UNE-EN 197-1:2000, fecha de produccién en fdbrica y fecha de
ensacado.

5.4.3.2. LADRILLOS

Empaguetados no herméticamente de forma que se facilite la descarga. En el albardn y, en su
caso, en el empaquetado, deberdn figurar, como minimo, los siguientes datos:

e Fabricante y, en su caso, marca comercial.

e Tipo y clase de ladrillo, designados segin norma UNE EN 771-1: “Especificaciones para
elementos de albanileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida”

e Resistencia a compresion en Kp/cm2.

e Dimensiones nominales.

e Distintivo de calidad cuando proceda.

5.4.3.3. BLOQUES DE HORMIGON

Empaqguetados no herméticamente y con la edad adecuada para que puedan quedar
satisfechas las especificaciones de control.
En el albardn y, en su caso, en el empaquetado deberdn figurar, como minimo, los siguientes
datos:

e Nombre del fabricante y marca o el nombre del agente que comercialice el producto.

e Designacion del blogue segun lo establecido la norma aplicable.

e Distintivo de calidad cuando proceda.

e Para suministros de materiales de distintas caracteristicas tfransportados en un mismo vehiculo,
éstos deberdn ser fadciimente identificables.

5.4.3.4. HORMIGON

En el caso de utilizar hormigdn preparado de central el suministro se realizard en instalaciones
adecuadas. Cada carga de hormigdn ird acompanada de una hoja de suministro que estard
en todo momento a disposiciéon de la Direccidn de Obra y en la que figuren, como minimo, los
datos siguientes:

1. Nombre de la central de fabricacién de hormigdn.

2. NUmero de serie de la hoja de suministro.

3. Fecha de entrega.

4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepcién.

5. Especificacion del hormigdn.

a) Contenido de cemento (Kg/m3), relacién agua/cemento y tipo de ambiente segin EHE
cuando proceda.

b). Tipo, clase y marca del cemento.

c). Consistencia.

d). Tamano maximo del drido.

e). Tipo de aditivo, segun UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicacién expresa de
que no lo contiene.

f). Procedencia y cantidad de adicién (cenizas volantes o humo de silice), si la hubiere, y en caso
conftrario indicacion expresa de que no lo contiene.

6. Designacién especifica del lugar del suministro.

7. Cantidad de hormigdn que compone la carga, en m3 de hormigdn fresco.

8. Identificacion del camidn hormigonera y de la persona que procede a la descarga

9. Hora limite de uso para el hormigdn.

En caso de utilizar hormigdn fabricado en obra existird, a disposicion de la Direccion de la
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Obra, un libro donde figurard:

¢ la dosificacion o dosificaciones nominales a emplear en obra, asi como cualquier correccidn
redlizada durante el proceso, con su correspondiente justificacion

¢ relacion de proveedores de materias primas para la elaboracién del hormigdn

e descripcidn de los equipos empleados en la elaboracién del hormigdn

o referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificacién del cemento

e registro del niUmero de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y
resultados de los ensayos realizados, en su caso.

5.4.3.5. ACEROS PARA ARMAR

1. Todo el acero que se utlice en la obra presentard las marcas correspondientes a su
identificacion.

. Para los aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE cada partida acreditard que
estd en posesion del mismo y del certificado especifico de adherencia en el caso de barras o
alambres, e ird acompanada del certificado de garantia del fabricante.

3. Para los aceros que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE cada partida ird
acompanada de los resultados de los ensayos correspondientes a la composicién quimica,
caracteristicas mecdnicas y geométricas, efectuados por un organismo acreditado de
certificacién y/o ensayo o por organismo de la Administracién Publica. En el caso de barras o
alambres corrugados, ademds se acompanard el certificado especifico de adherencia.

N

5.4.4. TOMA DE MUESTRAS

1. La toma de muestras para analizar los distintos materiales cuya recepcién esté supeditada a
ensayos de recepcion de acuerdo con el <programa de control calidad>, y en aquellos que,
durante la marcha de la obra, considere la direccion facultativa se realizard de acuerdo a
norma UNE o a las disposiciones legales que le sean de aplicacion.

2. Se procurard conservar e identificar adecuadamente en obra las muestras de caracteristicas
similares a las enviadas al laboratorio para su ensayo por si fuese preciso realizar un
contraandlisis.

3. Se procurard conservar e identificar adecuadamente en obra muestras de los materiales mads
representativos aunque no esté previsto su ensayo en el <programa de control calidad>.

4. El muestreo serd representativo del producto vy se realizard por la direccion facultativa, la cual
podrd delegar en personal del laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el constructor
o persona delegada por éste.

. El procedimiento de muestreo se redlizard de acuerdo con la normativa de cada producto y en
cantidad adecuada para la redlizacion de los ensayos y contraensayos. Para ello por cada
partida de material, o lote, se tomardn tres muestras iguales:

e Una para el laboratorio para la realizacion de los ensayos previstos;

e Las dos restantes se conservardn en obra para la readlizacién de los contraensayos si fuera
necesario. Estas muestras se conservardn en obra durante al menos 100 dias si se trata de
materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la recepcién definitiva de las unidades
constructivas realizadas con cada uno de los materiales.

e En el caso de no tener que realizar ensayos de control bastard con tomar estas dos Ultimas
muestras.

e Cuando la muestra represente a materiales o elementos con dimensiones o caracteristicas
distintas se adoptard el criterio de seleccionar la muestra mds representativa o la que estime
mdas oportuna la direccién facultativa.

e Cuando la muestra represente a un material suministrado en distintfos paquetes, sacos o
unidades de suministro, la muestra se conformard aleatoriamente de acuerdo a los criterios de
muestreo especificos del producto, extrayendo, siempre que sea posible las piezas de distintas
unidades de suministro.

6. Se tendrdn en cuenta las especificidades generales que a continuacién se describen, para
aspectos mds concretos serd necesario consultar al documento reglamentario de referencia.

(¢}

5.4.4.1. TOMA DE MUESTRAS DE CEMENTO
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Las muestras se tomardn, siempre que sea posible, a la llegada de la remesa mediante el
procedimiento definido en el apartado A-5.3.3. de la RC-08.

Se redactard un acta para cada toma de muestras, elaborada por el responsable de la
recepcidn, de la que se adjuntard copia con cada una de las muestras. Incluird como minimo
la informacién resefiada en la RC-08.

Para el suministro en sacos, cada lote se dividird en tres partes iguales y de cada parte se
tomard un saco al azar por cada ensayo completo a realizar, en funcidn del nUmero de
muestras. De cada uno de los fres sacos, se tomardn, con un medio adecuado vy limpio,
cantidades semejantes formando un total de 16Kg, como minimo, ¢ 24 Kg si el suministrador
solicita una muestra de confraste.

Para el suministro a granel, de cada lote se tomardn 16 6 24 Kg (en el caso de muestra de
contraste para el suministrador) procedentes de al menos 3 tomas realizadas durante la
descarga, por cada uno de los ensayos completos a redalizar. Las tomas se realizardn en
intervalos sensiblemente iguales, una vez transcurridos algunos minutos de iniciada la descarga
y que se haya establecido el régimen permanente de ésta.

En caso de que no se efectlen ensayos en la recepcién, la toma original podrd ser de 8 6 16
Kg en su caso.

Las muestras se conservardn en recipientes estancos al aire y a la humedad, con doble tapa,
una a presidn y una a rosca, de un material inerte respecto al cemento y no corrosible. Se
precintardn y sellardn por las partes correspondientes. En el interior se dispondrd una etiqueta
que identifique el lugar de recepcién y el lote de procedencia y en el exterior otra con la
misma referencia que identifique al lofe.

5.4.4.2. TOMA DE MUESTRAS DE LADRILLOS

Las muestras de ladrillos se tomardn al azar entre los constituyentes de un lote. Cada muestra
estard formada por 24 ladrillos que se empaqguetardn para su facil almacenamiento.

5.4.4.3. TOMA DE MUESTRAS DE BLOQUES DE HORMIGON

Los blogues que formardn las muestras se tomardn al azar entre los constitutivos del lote, en
nUumero suficiente para realizar los ensayos previstos en la programacioén del control.

5.4.4.4. TOMA DE MUESTRAS DE ARIDOS

Cuando sea necesario recoger muestras de los dridos, éstas se tomardn del montén de dridos
acopiados en obra, a partir de fres porciones de cada unidad de acopio: Una de la parte
superior, otra junta a la base y la tercera en un punto infermedio, infroduciendo un tablero en
el montén justamente encima del lugar donde se vaya a sacar la muestra, con el fin de que no
se mezcle el material que ha en la parte superior.

5.4.4.5. TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGON

La toma de muestra se realizard con arreglo a la norma UNE 83300 en recipientes adecuados,
construidos de material impermeable e inatacables por el cemento.

La muestra se obtendrd a la salida de la hormigonera o camidén hormigonera, pasando el
recipiente a través de la corriente de descarga, o haciendo que dicha corriente pase por el
recipiente, durante el tiempo preciso que permita obtener el volumen de muestra necesaria.
Se tendrd cuidado de que la velocidad de descarga no sea tan pequeia como para producir
la segregacién del hormigdn. Las muestras se toman en el intervalo de vertido comprendido
entre el 1/4 y 3/4 de la descarga. En el supuesto excepcional de que las muestras no se
recogieran en dicho intervalo deberd hacerse constar el intervalo del que procede la muestra
en los documentos al respecto (acta de toma de muestras y de resultados de los ensayos). Si
se frata de comprobar la uniformidad de una misma amasada, las muestras se toman
aproximadamente a 1/4y 3/4 de la descarga.

En caso de no ser posible tomar muestras a la salida de la hormigonera o del camién
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hormigonera, se descargardn estos completamente, fomando la muestra al azar, de cinco
puntos diferentes del montdn formado.

El volumen de la muestra serd superior a la cantidad necesaria para la realizacién de los
ensayos, se homogeneizard y se pasard a la ejecucién de los ensayos no debiendo transcurrir
mas de 15 minutos entre la toma de muestra y su utilizacion.

5.4.4.6. TOMA DE MUESTRAS DE ACEROS PARA ARMADURAS

Si el acero se suministra en obra en barras para su montaje a pie de obra, se tomardn 6
probetas de 70 cm. de longitud, de cada didmetro, fabricante y lote; que se empaquetardn e
identificardn.
Si el acero se monta en taller, la toma de muestras se podrd redlizar de cualquiera de las
siguientes maneras:

e En obra tomando las barras al azar.

e En el propio taller de montaje sobre los acopios de acero correspondientes a la obra.

5.4.5. IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS.

Todas las muestras estardn identificadas haciéndose constar los siguientes puntos:

e Denominacién del producto.

¢ Nombre del fabricante o marca comercial.

e Fecha de llegada a obra.

e Denominacién de la partida o lote que corresponde la muestra.

e Nombre de la obra.

¢ NUmero de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la muestra.

e Se hard constar si ostenta sello, tiene homologacién o le acompana algin certificado de
€ensayos.

5.4.6. CONSERVACION DE LAS MUESTRAS

Todas las muestras se conservardn con garantias de inalterabilidad: Bajo cubierta, protegidas
de la humedad del suelo, al abrigo de la intfemperie y lo mds aisladas de cualquier maltrato.
Estas medidas se adoptardn especialmente en el caso de conglomerantes y muy
especialmente en las muestras de hormigdn, que necesariamente deberdn conservarse en
obra al menos 24 horas.

El constructor deberd aportar los medios adecuados que garanticen la conservacién en los
términos indicados y se encargard de su custodia.

5.4.7. REALIZACION DE ENSAYOS

1. Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, asi como las pruebas
de servicio, se deberdn realizar por un laboratorio acreditado en las dreas correspondientes o
con capacidad legal para realizar los ensayos, en la Comunidad Auténoma de La Rioja.

2. El laboratorio facilitard al Director del Control las actas de los resultados de los ensayos o
pruebas readlizadas y le informard puntualmente de las incidencias o anomalias que se
produzcan, tanto en la toma y conservacidon de las muestras como en la realizacién de
ensayos y pruebas de servicio, y que puedan afectar a la interpretaciéon de los resultados.

3. No obstante ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la direccion facultativa,
podrdn ser realizados por ella misma.

4. El nUmero de ensayos por cada material o pruebas de servicio serdn las previstas en la
programacion del control y como minimo los prescritos como obligatorios por el Decreto
14/1993, de 11 de marzo, de la Comunidad Auténoma de La Rioja. No obstante el constructor
podrd, a su costa, aumentar el nUmero de ensayos previstos.
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5.4.8. CONTRAENSAYOS.

Cuando durante el proceso de confrol se obtengan resultados andmalos que impliquen
rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrd derecho a realizar
contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra.

Para ello, se procederd como sigue: Se enviardn las dos muestras a dos laboratorios distintos
del contratado por el promotor, previamente aceptados por la direccién facultativa. Si uno de
los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazard, si los dos resultados fueran
satisfactorios se aceptard la partida.

5.4.9. DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL.

En caso de control, cuyos resultados sean no conformes, y antes del rechazo del material, la
direccion facultativa podrd pasar a realizar un control, con las muestras conservadas en obra.
La aceptacién de un material o su rechazo por parte de la direccién facultativa asi como las
decisiones adoptadas como demolicién, refuerzo o reparacién, deberdn ser acatadas por el
promotor o constructor.

Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decision de aceptacién o
rechazo, la direccién facultativa podrd realizar los ensayos de informacion o pruebas de
servicio que considere oportunos.

5.4.10. NORMATIVA GENERAL DE APLICACION.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la realizacién en obra
del presente Programa de Confrol de Calidad se deben observar las siguientes Normas
vigentes aplicables sobre construccion.

Disposiciones y normas generales de aplicacion.
Control de Calidad y Marcado CE

Derechos de consumidores y usuarios
Condiciones de habitabilidad

Barreras arquitectdnicas

Impacto y medio ambiente

Edificacién protegida

Ordenanzas municipales

O O 0O 0O 0O 0o o0 O©o

5.4.10.1. DISPOSICIONES Y NORMAS GENERAL DE APLICACION
e Normas sobre redaccidn de proyectos y direccién de obras de edificacién. (Decreto 462/71 de
11 de marzo de 1971, del Ministerio de Vivienda).
o0 Modificacién de 7 de febrero de 1985.

e Real Decreto Ley 38/98 de Ordenacion de la Edificacion, de 5 de noviembre.

e Pliego de condiciones técnicas de la direccidn general de arquitectura. (Orden de 4 de junio
de 1973 del Ministerio de Vivienda).

e Real Decreto Ley 2/2000: Ley de contratos de las administraciones publicas, de 16 de junio.
o Correccion errores de 21 septiembre de 2000.

e Decreto 1098/2001: Reglamento de confratos de las administraciones publicas, de 12 de
octubre.
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e Real Decreto 1650/77, de 10 de junio, por el que se aprueban las Normas Bdsicas de la
Edificacién.

e Directiva Europea 89/106 sobre productos de construccién.

e Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, se sustituyeron las homologaciones
obligatorias por los certificados de conformidad, manteniendo las especificaciones técnicas
mientras no se deroguen expresamente mediante nuevas disposiciones.

5.4.10.2. CONTROL DE CALIDAD Y MARCADO CE

e Disposiciones reguladores generales de la acreditacion de laboratorios de ensayos para el
control de calidad de la edificacién. (Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre) .

e Disposiciones reguladoras de las dreas de acreditaciéon de Laboratorios de Ensayos para el
Control de Calidad de la Edificacién (Orden 2060/2002, de 2 de agosto).
o Orden FOM/898/2004, de 30 de marzo.
Actualiza las normas de aplicacién a cada area de acreditacion de laboratorios de ensayo y
amplia en dieciocho meses el plazo de 1 afio de entrada en vigor, a los efectos del Registro
General de Laboratorios Acreditados.

e Decreto 14/1993, de 11 de marzo, sobre control de calidad en la edificacion.

e Correccion de errores al Decreto 14/1993, de 11 de marzo, sobre control de calidad en la
edificacion.

e Orden de 26 de mayo de 1993, del Consejero de Obras Publicas y Urbanismo por la que se
desarrolla el Decreto 14/1993, de 11 de marzo que regula el control de calidad de la
edificacion en la Comunidad Auténoma de La Rioja.

e Fichas del Libro de control de calidad en la edificacién.

e Comisibn General para la Vivienda y la Edificacion (Real Decreto 1512/1992, de 14 de
diciembre).

e Integrada en la misma la Comisién Técnica de Acreditacién, constituida por Real Decreto
1230/1989, con la denominacion de “Comisibn Técnica para la Calidad de la Edificaciéon
(CTCE)".

e Disposiciones para la libre circulacidn de productos de construccién, en aplicacién de la
Directiva 89/106/CEE (Real Decreto 1630/1992).
o Modificada posteriormente en el Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio.

e Marcado CE relativo a varias familias de productos de la construccién. Referencias a Normas
UNE que son transposicion de normas armonizadas, periodo de coexistencia y entrada en vigor
del mismo. (Orden de 29 de noviembre de 2001).
Posteriormente se amplian los Anexos |, Il y lll de la presente Orden:

Resolucion de 6 de mayo de 2002.

Resolucion de 3 de octubre de 2002.

Resolucion de 16 de enero de 2003.

Resolucion de 14 de abril de 2003.

Resolucién de 12 de junio de 2003.

Resolucion de 10 de octubre de 2003.

Resolucién de 14 de enero de 2004.

O O OO0 o o0 Oo
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e Marcado CE relativo a los cementos comunes. Referencias a Normas UNE que son
transposicién de normas armonizadas, periodo de coexistencia y enfrada en vigor del mismo.
(Orden de 3 de abril de 2001).

e Marcado CE relativo a determinados productos de construccién conforme al Documento de
Idoneidad Técnico Europeo (DITE). Establece su entrada en vigor. (Orden CTE/2276/2002, de 4
de septiembre).

Posteriormente se actualizan y amplian los Anexos |, Il y il de la presente Orden:

0 Resolucién de 26 de noviembre de 2002

Resolucion de 16 de marzo de 2004

o LEY 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la calidad de la edificacion.

o

5.4.10.3.  CONSUMIDORES Y USUARIOS

o Ley 26/1984 de Defensa de los consumidores y usuarios de 19 de julio de la Jefatura del Estado.
Modificaciones posteriores:

0 Ley 22 publicada en el B.O.E 7/7/1994.

0 Ley 7 publicada en el B.O.E. el 7/7/1998.

e Real Decreto 515/1989: Proteccion de los consumidores en cuanto a la informacién a
suministrar en la compra-venta y arrendamiento de viviendas, de 21 de aboril.

5.4.10.4. HABITABILIDAD
e Decreto 5/2006: Normas de habitabilidad en Navarra.
5.4.10.5. IMPACTO Y MEDIO AMBIENTE

e Ley 38/1972: Proteccién del medio ambiente atmosférico, de 22 de diciembre de 1972 de la
Jefatura del Estado.

o Correcciéon de errores, de 9/06/1975.

o0 Modificacion de 23/03/1979

e Directiva 85/337/CEE: Evaluacién de las repercusiones de determinados proyectos publicos y
privados sobre el medio ambiente.

o Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo.

0 Ley6/2001 de 8 de mayo.

e Directiva 2001/42/CE: Evaluacién de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente, de 27 de junio de 2001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

e Real Decreto 1302/1986: Evaluacién de impacto ambiental, de 22 de junio.
0 Ley 6/2001 de modificacion de 8 de mayo.
0 Reglamento de ejecucion: R.D. 1131/1988 de 30 de septiembre.

Resolucién 28 de junio 1988: Plan Especial de Proteccion del Medio Ambiente Natural y Normas
urbanisticas regionales de La Rioja.

e Ley 10/1998: Normas reguladoras de residuos, desechos y residuos sélidos urbanos, de 21 de
abril de 1998 de Jefatura del Estado.

e Decreto 36/1989: Residuos sdlidos urbanos, de 28 de julio de 1989 de la Consejeria de Obras
Publicas y Urbanismo de la Comunidad Auténoma de La Rioja.

e Resolucién de 14 de junio 2001: Plan de residuos de la construccién 2001-2006, de la Secretaria
de medio Ambiente.
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o Correccion de errores: BOE 7/08/2001.

5.4.10.6. ORDENANZAS MUNICIPALES

Plan General de Ordenacion Urbana de Municipio donde se ubica la obra.

5.4.11. NORMATIVA SOBRE LOS MATERIALES.

Normas generales de aplicacion.
Estructuras de Acero

Estructuras de Fabrica

Estructuras de Hormigdn
Tabiques particiones y vidrio
Cubiertas

Aislamientos y protecciéon
Urbanizacion

O 0O OO0 o o oo

54.11.1. NORMAS Y DISPOSICIONES GENERALES.

e Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacién.

e RCA-92: Instruccion para la recepcién de cales en obras de estabilizacion de suelos. (Orden de
18 de diciembre de 1992).

e RC-08: Instruccidén para la recepcidon de cementos. (Real Decreto 1797/2003, de 26 de
diciembre).

o0 Correccién de errores y erratas BOE 13/03/04.

o Certificacion de conformidad a normas como alternativa a la homologacion para los
cementos (Orden de 17 de enero de 1989).

e Declaracién de la obligatoriedad de homologacién de los cementos para la fabricacién de
hormigones y morteros para tfodo fipo de obras y productos prefabricados. (Real Decreto
1313/1988, de 28 de octubre).

o Modificacion BOE 3/06/89.

o Modificacion BOE 29/12/89.

o Modificacion del plazo de entrada en vigor BOE 3/07/90.

ACCIONES EN LA EDIFICACION
¢ Documento Bdsico CTE: “DB-SE-AE Acciones en la edificacion”.

CIMENTACIONES
¢ Documento Bdsico CTE: “DB-SE-C Cimientos”.

ESTRUCTURAS DE ACERO
e Documento Bdsico CTE: “DB-SE-A Acero”.

ESTRUCTURAS DE FABRICA
¢ Documento Bdsico CTE: “DB-SE-F Fabrica™.

ESTRUCTURAS DE MADERA
e Documento Bdsico CTE: “DB-SE-M Madera”.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON
EHE Instruccién de Hormigdn Estructural. (Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre)
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o Ciriterios para la realizacion del control de producciéon de los hormigones fabricados en central
(Orden de 21 de noviembre de 2001).
Modificaciones posteriores:

0 Aplicacién del Art. 1° de la Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE), en relacion con la
obligatoriedad de sus prescripciones. (Acuerdo de la Comisibn Permanente del Hormigdn, de
28 de octubre de 1999).

o Modificaciones de los comentarios de la instruccion EHE, aprobadas por la Comision
Permanente del Hormigdn, en su reunion de 28 de octubre de 1999.

e Homologacién de armaduras activas para el pretensado (Real Decreto 2365/1985, de 20 de
noviembre).
La Instrucciéon para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigdn pretensado (EP) ha sido
derogada y sustituida por la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE).
Dispone las especificaciones técnicas de los alambres, barras, torzales, cordones y cables para
hormigdén pretensado, y la preceptiva homologacién por el Ministerio de Industria y Energia
para la fabricacion para el mercado interior y la venta, importacion o instalacion.
Tras la aprobacion del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, se sustituyeron las
homologaciones obligatorias por los certificados de conformidad, manteniendo las
especificaciones técnicas mientras no se deroguen expresamente mediante nuevas
disposiciones.
Certificacion de conformidad a normas como alternativa de la homologacion de las
armaduras activas de acero para hormigén pretensado (Orden de 8 de marzo de 1994).

e Homologacién de los alambres trefilados lisos y corrugados empleados en la fabricacion de
malllas electrosoldadas y viguetas semi-resistentes de hormigdn armado (viguetas en celosia)
(Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre).

0 Certificacion de conformidad a normas como alternativa de la homologacién de alambres
trefilados lisos y corrugados empleados en la fabricacion de mallas electrosoldadas y viguetas
semirresistentes de hormigén armado (Orden de 8 de marzo de 1994)

. Distintivos de calidad, a los efectos de la Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE):
o Disposiciones reguladoras del sello INCE para hormigén preparado, adaptadas a la Instruccion
de Hormigon Estructural (EHE) (Resolucion de 29 de julio de 1999)
Marca «<AENOR» para cementos (Resolucion de 4 de junio de 2001)
Marca «AENOR» para productos de acero para hormigoén (Resoluciéon de 5 de junio de 2001)
Marca «Q-LGAIl» para cementos (Resolucion de 20 de noviembre de 2001)
Marca «<AENOR» para hormigdn preparado (Resolucion de 1 de julio de 2002)
Marca «CV» para hormigén preparado (Resolucion de 23 de enero de 2003)
Marca «CV » para cementos, concedida a AIDICO entidad de certificacion (Resolucion de 29
de julio de 2003)
0 Marca «AENOR» para cementos (Resolucion de 12 de septiembre de 2003).
Renueva el reconocimiento de la marca por un periodo de validez de dos afios.
0 Marca «AENOR» para productos de acero para hormigén (Resoluciéon de 12 de septiembre de
2003).
0 Renueva el reconocimiento de la marca por un periodo de validez de dos afios.

O O O 0 o o

e Fabricacion y empleo de elementos resistentes para pisos y cubierta. (Real Decreto 1630/1980,
de 18 de julio de presidencia de Gobierno).

¢ Modificaciones de fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad de la produccién
referidas al Anexo 1 de la Orden 29/11/1989 sobre autorizacién para la fabricacién y el empleo
de elementos resistentes de pisos y cubiertas. (Orden 29/11/1989 de ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo).

e Actualizacion del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad
de la produccién referidas al Anexo 1 de la Orden 29/11/1989 sobre autorizacion para la
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fabricacion y el empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas. (Resolucion 06/11/2002
de ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo).

e EFHE Instruccién para el proyecto y la ejecucién de forjados unidireccionales de hormigdn
estructural realizados con elementos prefabricados. (Real Decreto 642/2002, de 5 de julio).
Modificaciones posteriores:

o Correccién de errores y errata

TABIQUES, PARTICIONES Y VIDRIO.

Documento Bdsico CTE: “DB-SE-F Fdbrica”.

Real Decreto 1312/1986: Yesos y escayolas para la construccidn y especificaciones técnicas de
los prefabricados de yesos y escayolas, de 23 de abril del Ministerio de Industria y Energia.
o0 Correccion errores de 7 octubre de 1986.

Real Decreto 2699/1985: Especificaciones técnicas de perfiles extruidos de aluminio y sus
aleaciones y su homologacidn. Del 27 de diciembre del Ministerio de Industria y Energia.

e Real Decreto 146/1989: Marca de Calidad para puertas planas de madera, de 10 de febrero
del Ministerio de Industria y Energia.

e Orden de 13 de junio de 1986: Especificaciones técnicas de blindajes transparentes y
traslUcidos y su homologacién, del Ministerio de Industria y Energia.
o Modificaciéon: Orden 6/09/1986.

Real Decreto 168/88: determinadas condiciones técnicas para el vidrio-cristal, de 26 de
febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes.

FONTANERIA.

Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerdmicos para cocinas y lavaderos.
(Orden 23/12/1986 del Ministerio de Industria y Energia).
0 Modificaciones: Orden de 23 diciembre de 1986.

e Normas técnicas sobre condiciones para homologacion de griferia. (Orden 15/04/1985 del
Ministerio de Industria y Energia).

e Especificaciones técnicas de soldaduras blandas estano-plata y su homologacién. (Real
Decreto 2708/04/1985 del Ministerio de Industria y Energia).

CUBIERTAS
¢ Documento Bdsico CTE: “DB-HS Salubridad” .

0 Exigencias basicas del CTE de salubridad (HS): Higiene, salud y proteccién del medio ambiente,
contempla las exigencias relativas a: HS 1: Proteccion frente a la humedad.

Homologacion de los productos bituminosos para impermeabilizacion de cubiertas en la
edificacion. (Orden de 11 de marzo de 1986 del Ministerio de Industria).

AISLAMIENTOS Y PROTECCION

e Documento Bdsico “DB-HE Ahorro de Energia™.

0 Exigencias basicas del CTE de ahorro de energia (HE): contempla las exigencias relativas a: HE
1: Limitaciéon de demanda energética; HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas; HE 3:
Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion; HE 4: Contribucién solar minima de
agua caliente sanitaria; HE 5: Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica.

Alberto Mateo Lopez 25



MEMORIA ADECUACION DE CONFLUENCIA ENTRE LAS CALLES A“
AVDA. CONSTITUCION Y C/ SANTA BARBARA - CORELLA (NAVARRA)

0 La exigencia HE 2 se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicacion quedara definida en el proyecto del edificio.

e Documento Bdsico "DB HR Proteccidn frente al Ruido". Cuando no sea de aplicacién este DB se
considerard la Norma Bdsica de la Edificacion NBE-CA-88 "Condiciones acusticas en los
edificios".

e Especificaciones técnicas de poliestireno expandido para aislamiento térmico y su
homologacién. (Real Decreto 2709/1985 de 27 de diciembre del Ministerio de Industria y
Energia).

Correcciones y modificaciones posteriores:

Correccioén de errores de 5 junio 1986.

0 Orden de 23 de marzo de 1999.

o

Especificaciones técnicas de productos de fibra de vidrio para aislamiento térmico y su
homologacién. (Real decreto 1637/1986 de 13 de junio del Misterio de Industria y Energia).
o Correccioén errores: 27 de octubre de 1986.

e Modificacién por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas
de productos de fibra de vidrio utilizados como aislantes térmicos y su homologacién por el
Ministerio de Industria y Energia. (Real decreto 113/2000 de 28 de enero del Misterio de Industria
y Energial).

e Régimen de proteccién contra la contaminacidn acustica contenidas en  Ordenanzas
Municipales y de la Comunidad Auténoma.

URBANIZACION

e Actuadlizacién de determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes relativos a explanaciones, drenajes y cimentaciones (Orden
FOM/1382/2002, de 16 de mayo).

e Modificaciones posteriores:

o Correccion de erratas de 25 de mayo de 2004.

Norma 6.1-IC: «Secciones de firme», de la Instruccion de carreteras (Orden FOM/3460/2003, de
28 de noviembre).

e Actudlizacién de determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes relativos a firmes y pavimentos (Orden FOM/891/2004, de 1 de
marzo).

Modificaciones posteriores:
o Correccion de erratas de 25 de mayo de 2004.

NORMATIVA DE APLICACION SOBRE LAS INSTALACIONES

Disposiciones y normas generales de aplicacion
Redes de vertido y depuracién

Suministro de agua potable en viviendas
Instalaciones de gas en viviendas

Instalaciones eléctricas

Aparatos a presion

Aparatos elevadores

Pararrayos

Climatizacion

Audiovisuales y antenas

Equipos e instalaciones de extincidén de incendios

O O 0O 0O 00O O0OO0OOoOOoOOo
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DISPOSICIONES Y NORMAS GENERALES DE APLICACION
e Documento Bdsico CTE: “"DB-HE Ahorro de Energia”.
e Documento Bdsico "DB HR Proteccién frente al Ruido".
e Documento Bdsico CTE: "SI de seguridad en caso de incendio”.

e Documento Bdsico CTE: “SU de seguridad de utilizacién™.

REDES DE VERTIDO Y DEPURACION

Normas aplicables al tfratamiento de aguas residuales urbanas. (Real Decreto-Ley 11/1995, de
28 de diciembre).
o Desarrollo. Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo del Ministerio de Obras Publicas, Transporte y
Medio Ambiente.

e Normas de emisién, objetivos de calidad y métodos de medicidén de referencia relativos a
determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales.
(Orden de 12 de noviembre del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo).

o0 Correccion de 18/04/88.

Modificaciones. Orden de 13 de marzo de 1989.

Ampliacion. Orden de 28 de junio de 1991.

o O

e Documento Bdsico CTE: “DB-HS Salubridad” .

Exigencias basicas del CTE de salubridad (HS): HS 5: Evacuacién de aguas.

Exigencias basicas del CTE de salubridad (HS): HS 2: Recogida y evacuacion de residuos.
Normas complementarias de las autorizaciones de vertidos de las aguas residuales. (Orden de
23 de diciembre de 1986).

o O

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de agua.
(Orden de 28 de julio 1974 del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo).
o Correcciones de 30 de octubre de 1974.

e Documento Bd&sico CTE: “DB-HS Salubridad”.
o Exigencias basicas del CTE de salubridad (HS): Higiene, salud y proteccion del medio ambiente,
contempla la exigencia relativas a: HS 4: Suministro de agua

e Contadores de agua fria (Orden de 28 diciembre de 1988 del Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo).

e Contadores de agua caliente (Orden de 30 de diciembre de 1988 del Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo).

e Texto refundido de la ley de aguas (Real Decreto de 20 julio de 2001 del Ministerio de Medio
Ambiente).

e Abastecimiento de aguas, didmetros y espesores minimos de ftubos de cobre para
instalaciones interiores de suministro de agua. (Resolucidon de la Direccidén General de Energia
de 14 de febrero 1980.

e Normas técnicas sobre Griferias Sanitarias. Real Decreto 358/1985 del Ministerio de Industria y
Energia de 23.01.1985.
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Modificaciones posteriores:
Real Decreto 2698 de 19 de diciembre 86
Ley 187 publicada el 3 enero de 87.

Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerdmicos. (Orden de 23 de diciembre de
1986 del Ministerio de Industria y Energia).

Especificaciones Técnicas de las soldaduras blandas de estano/plata y su homologacién por el
Ministerio de Industria y Energia. (Real Decreto 27 de agosto 1985).

Especificaciones Técnicas de los Tubos de Acero Soldado con didmetros nominales
comprendidos entre 8 y 220 mm. (Real Decreto 27 de abril de 1985 de 27.12.1985).

INSTALACIONES DE GAS EN VIVIENDAS

Se aprueban las Normas Bdsicas de Instalaciones de Gas en edificios habitados. (Orden de la
presidencia del Gobierno de 29 de marzo 1974).

Reglamento General del Servicio Publico de Gases Combustibles Decreto del Ministerio de
Industria 2913/1973, de 26.10.1973.

Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias. Orden del Ministerio de Industria 18.11.1971.
Modificaciones posteriores:

R.D.2387 publicado en el B.O.E. del 25/9/82.

R.D.2569 publicado en el B.O.E. del 15/10/82.

R.D.2570 publicado en el B.O.E. del 15/10/82.

R.D.2571 publicado en el B.O.E. del 15/10/82.

R:D.2578 publicado en el B.O.E. del 16/10/82.

R.D.2579 publicado en el B.O.E. del 16/10/82.

R.D.2595 publicado en el B.O.E. del 18/10/82.

R.D.2596 publicado en el B.O.E. del 18/10/82.

R.D.2613 publicado en el B.O.E. del 19/10/82.

R.D.2614 publicado en el B.O.E. del 19/10/82.

R.D.4100 publicado en el B.O.E. del 23/2/83.
Orden 26/10/83 publicada en el B.O.E. del 8/11/84.

Correccion de errores de 23 julio 1984.

R.D.1459 publicada en el B.O.E. el 24/8/85.
Orden del 9/03/94 publicada en el B.O.E del 21/3/94.
Orden 29/5/98 publicada en el B.O.E. del 11/6/98.
Orden del 6/7/84 publicada en el B.O.E. del 23/7/84.

Reglamento sobre Instalaciones de Aimacenamiento de Gases Licuados del petrdleo (GLP) en
Depdsitos Fijos. (Orden del Ministerio de Industria y Energia de 29 de enero de 1986).
Correccion errores de 10 junio de 1986.

Real Decreto 494/1988: Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos, de 20 de
mayo del Ministerio de Industria y Energia

Modificaciones posteriores:

Correccion errores de 21 julio de 1988
Orden 7/6/88 publicada en el B.O.E. del 20/6/88..
Orden 17/11/88 publicada en el B.O.E. del 29/11/88.
Orden 15/12/88 publicada en el B.O.E. del 27/12/88.
Orden 20/7/90 publicada en el B.O.E. del 8/8/90.
Orden 15/2/91 publicada en el B.O.E. del 26/2/91.
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Real Decreto 1428/1992: instrucciones técnicas aplicacion de la directiva del Consejo de las
Comunidades Europeas 90/42/CEE, sobre aparatos de gas, de 27 de noviembre del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo.

0 Correccion de errores de 27 de enero 1993.

e Real Decreto 1853/1993: Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a
especificaciones técnicas de usos domésticos, colectivos o comerciales, de 12 de octubre del
Ministerio de la Presidencia.

o Correccioén errores de 8 de marzo de 1994.

e Instruccién sobre documentacién y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases
combustibles, Orden de 17 de diciembre de -85, del Ministerio de Industria y Energia.
o Correccién errores de 26 abril de 1986.

e Real Decreto 1562/1998: Depdsitos de almacenamiento de liquidos petroliferos, de 17 julio del
Ministerio de Industria y Energia.
o Correccion de Errores. B.O.E.: 20-NOV-98.

e Real Decreto 276/1995: Modificacion del R.D.1428/1992 de aplicacién de las Comunidades
Europeas 92/42/CEE, sobre aparatos de gas, de 24 de febrero del Ministerio de Industria y
Energia.

e Real Decreto 1428/1992: Aplicacién de la directiva del consejo de las Comunidades Europeas
90\396\CEE, sobre rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por
combustibles liquidos o gaseosos, de 27 noviembre del Ministerio de Industria y Energia.
Correccion erratas BOE 5 de diciembre 1992.

o Correccion erratas de 23 de enero 1993.

o

INSTALACIONES ELECTRICAS

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn y sus Instrucciones complementarias. (Real
decreto 842/2002 de 2 de Agosto BOE 224 de 18 de Septiembre).

e Reglamento Técnico de Lineas Aéreas de Alta Tensidn. (Decreto 3151/1968 del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones de 28 de noviembre).

e Reglamento sobre Acometidas Eléctricas. (Real Decreto 2949/1982 de 15 de octubre).

e Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformacion.

e Instrucciones Técnicas Complementarias que sean de aplicacion.
APARATOS A PRESION

e Reglamento de Aparatos a Presidn e Instrucciones Técnicas Complementarias. (Real Decreto
1244/1979, de 04 de abril 1979 MIE-AP-4).
Modificaciones posteriores:
Correccion errores: 28 de junio 1979.
R.D.507/1982 publicado en el B.O.E. el 12/03/1982 con modificacionesenlosart®6y 7.
Correccion errores: 24 de enero de 1991.
R.D.1504/1990 publicado en el B.O.E. el 28/11/1990 con modificaciones en los art® 6.3; 9; 19; 20;
22.
R.D.1495 publicado en el B.O.E. el 15/10/1991 con modificaciones recipientes a presion simples.
o Modificacion del R.D. 1495/1991: R.D. 2486/94 de 23 de diciembre (publicado en el B.O.E. de
24/01/1995)
o0 R.D. 769/1999, de 7 de mayo, (publicado en el B.O.E. de 31/05/1999), por el que se dictan las

O O O O
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disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE,
relativa a los equipos de precision.

e Real Decreto 2115 publicado en el B.O.E. el 16/10/1998 vigente en la parte no regulada por
este real decreto y en tanto no se oponga a lo establecido en el mismo o en el ADR.

e Instrucciones técnicas complementarias [TC-MIE-AP1.calderas, economizadores y otros
aparatos. (Orden de 17 de marzo 1981 del Ministerio de Industria v Energial).

Modificaciones posteriores:

Correccion errores: 21 de mayo de 1981.

o0 Orden de 28 de marzo de 1985 del Ministerio de Industria y Energia.

o

e ITC-MIE-AP2. Tuberias para fluidos relativos a calderas. (Orden de 6 de octubre de 1980 del
Ministerio de Industria y Energia).

e Disposiciones de aplicacién de la directiva 76/767/CEE sobre aparatos a presion. (Real Decreto
473/88 de 30 de marzo).

e Disposiciones de aplicacion de la directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presion simples.
Real Decreto 1495/1991 del M° de Industria y Energia.

o0 Correccion de errores: 25de noviembre de 1991.

o0 Modificacién: 23 de diciembre de 1994.

e Instruccién Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos de presidon referente a
cartuchos de GLP. En la Orden del Ministerio de Industria y Energia con fecha de disposiciéon
10/03/1998 y publicada en el B.O.E. el 28/4/1998.

e  Modificacidn de la Instruccidn Técnica Complementaria MIE-AP-5 del Reglamento de Aparatos
a Presién sobre Extintores de Incendios (Orden del 26.10.1983 y Orden de 31.05.1982).

e Aparafos destinados a calentar o acumular agua caliente fabricados en serie (Orden de
31/05/85 de Ministerio de Industria y Energia).
Correccion de errores: 13/08/85.

o

Calderas de agua caliente (Orden de 31/05/85 de Ministerio de Industria y Energia).
o Correccion de errores: 12/08/85.

Intercambiadores (Orden de 11/10/88 de Ministerio de Industria y Energia).
APARATOS ELEVADORES

e Orden ministerial de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del
Reglamento de Aparatos de Elevacion.

e  Orden Ministerial de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben
reunir los aparatos elevadores de propulsién hidréulicas y las normas para la aprobacién de
SUS equipos impulsores.

e Orden de 20 de julio de 1976, por la que se modifica el Reglamento de Aparatos Elevadores,
en sus articulos 10, 40, 54, 55, 56, 86.

e Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores
para obras.

e Orden de 31 de marzo de 1981 por la que se fijan las condiciones técnicas minimas exigibles a
los ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales peridédicas de los mismos.
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Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de
la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores
y de manejo mecdnico.

e Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos de Elevacién y Manutencién.

e Orden de 23 de septiembre de 1987, por la que se modifica la Instruccidn Técnica
Complementaria referente a normas de seguridad para la construccidon e instalacién de
ascensores electromecdnicos.

e Real Decreto 836/2003, de 27 de junio 2003, por la que se aprueba la Instruccion
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutenciéon
referente a grias-torre u otras aplicaciones.

e Orden de 26 de mayo de 1989, sobre Instruccidn Técnica Complementaria Referente a
carretillas Automotoras de Manutencién.

e Orden de 12 de septiembre de 1991, por la que se modifica la Instruccién Técnica
Complementaria MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion.

e Resolucidén de 27 de abril de 1992, por la que se aprueban las prescripciones técnicas no
previstas en la Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM1, del Reglamento de Aparatos
de Elevacién y Manutencion.

e Resolucién de 13 de julio de 1994, por la que se dictan instrucciones para la legalizaciéon y
adecuacién a la normativa vigente en materia de aparatos elevadores.

e Nuevo texto modificado y refundido de la Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del
Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencidn referente a "grias moviles
autopropulsadas usadas.

0 Real Decreto 837/2003 de 27 de junio de 2003.

BOE de 17 de junio de 2003.

o

e Orden de 21 de noviembre de 1996, del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca por la que
se regula la instalacion de indicadores de planta en los accesos a ascensores.

e Resolucidn de 3 de abril de 1997, por la que se autoriza la instalacién de ascensores sin cuarto
de mdaquinas.

e Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CEE, sobre ascensores.

e Resolucién de 10 de septiembre de 1998, por la cual se autoriza la instalacién de ascensores
con mdaquinas en foso.

PARARRAYOS
e  Prohibicion de pararrayos radioactivos. Real Decreto 1428/1986 de 13 junio.
e Documento Bdsico CTE: “DB-SU Seguridad de utilizaciéon”.
0 Exigencias basicas del CTE de Seguridad de utilizacién (SU) contempla la exigencia relativas a:

SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo.

VENTILACION Y CLIMATIZACION
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Documento Bdsico CTE: “DB-HS Salubridad” .
0 Exigencias basicas del CTE de salubridad (HS): Higiene, salud y proteccion del medio ambiente,
contempla las exigencias relativas a: HS 3: Calidad del aire interior.

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que aprueba el Reglamento de Instalaciones
Técnicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la
Comisién Asesora para las Instalaciones Técnicas de los Edificios.

o R.D.1218/2002, de 22 de noviembre..

Reglamento sobre utilizacion de Productos Petroliferos para Calefaccién y Otros Usos no
Industriales y sus Instrucciones Complementarias. Orden del Ministerio de Industria de
21.06.1968. Modificaciones posteriores: R.D.2085 publicado en el B.O.E. el 27/01/1995.

e R.D.1427 publicado en el B.O.E. el 23/10/1997. Las modificaciones posteriores lo derogan
excepto en lo que se opongan.

e Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias. Real Decreto 3099/1977 de 08.09.1977.

e Reglamento de Homologacién de Quemadores para Combustibles liquidos e Instalaciones
Fijas.

e Orden del Ministerio de Industria 10.12.1975. Modificaciones posteriores: R.D.2584 publicado en
el B.O.E. el 03/11/1981 (art 2,7 a 8. R.D.1275 publicado en el B.O.E. el 05/07/1984 (art® 2 excepto
apartado 9). R.D.1143 publicado en el B.O.E. el 17/06/1986 (art® 2 excepto apartado 9, art® 7).

e Real Decreto 3089/1992: Normas técnicas de radiadores convectores de calefaccién por
fluidos y su homologacion de 15 de octubre del Ministerio de Industria y Energia.

e Normas Técnicas de tipos de radiadores y convectores de calefaccién por medio de fluidos y
su homologacién por el Ministerio de Industria y Energia. Orden del Ministerio de Ciencia y
Tecnologia de 21.06.2000.

e Real Decreto 363/1984: Complemento de las normas técnicas para homologacion de
radiadores, de 22 de febrero del Ministerio de Industria y Energia.

e Real Decreto 2532/1985: Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metdlicas y su
homologacién, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energia.

e Real Decreto 2643/1985: Especificaciones técnicas de equipos frigorificos y bombas de calor y
su homologacién, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energia.

o Correccion de errores 14/02/1986.

o0 Modificacion de 28/05/1987.

e Real Decreto 891/1980: Especificaciones de colectores solares y su homologacion, de 14 de
abril, del Ministerio de Industria y Energia.

o0 Correccion de errores 14/02/1986.

o0 Modificacién de 28/05/1987.

e Normas para determinacion del rendimiento de calderas de potencia nominal superior a 100
kW, Orden de 8 de abril de 1983, del Ministerio de Industria y Energia.
o0 Modificacion. Orden 8/11/1985.

e Real Decreto 1428/1992: Aplicacion de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas
90/396/CEE sobre rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por
combustibles liquidos o gaseosos, de 27 de noviembre, del Ministerio de Industria Comercio y
Turismo.

o Correcciéon de erratas. 23/01/1993.
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AUDIOVISUALES Y ANTENAS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacién,
Ley 1/1998 de la Jefatura del Estado, 27 de febrero.
o Disposiciones transitorias y derogatorias R.R. 401/2003 y Orden 1296/2003.

Reglamento de las nfraestructuras comunes de telecomunicaciones en los edificios, Real
Decreto-Ley 279/1999, de 22 de febrero.

Ley 32/2003: General de Telecomunicaciones de la Jefatura del Estado, 3 de noviembre de
2003.

Ley 12/97 de Telecomunicaciones por cable de la Jefatura del Estado, de 24 de aboril.

Real Decreto 136/97 de Telecomunicaciones por satélite, de 31 de enero.
o Correccion de errores de 14 de febrero de 1997.

e Real Decreto 401/2003: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los
edificios y de la actividad de instalacion de equipos v sistemas de telecomunicaciones, de 4
de abril.

o Desarrollado en la Orden CTE/1296/2003 de 14 de mayo.

EQUIPOS E INSTALACIONES DE EXTINCION DE INCENDIOS

e Documento Bdsico CTE: “Sl Seguridad en caso de incendio " .
0 Exigencias basicas del CTE de Seguridad en caso de incendio (HS): contempla las exigencias
relativas a: Sl 4: Instalaciones de proteccion contra incendios; Sl 5: Intervencién de bomberos.

e Orden de 31 de mayo de 1982: ITC-MIE-APS. Extintores de incendio.
o Maodificaciones: Orden de 26/10/83.
o Maodificaciones: Orden de 31/05/85.

e Real Decreto 1942/1993: Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios, de 5 de
noviembre.
o Normas de desarrollo: Orden de 16 de abril de 1998.

e Real Decreto 2267/2004: Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos
Industriales; Ministerio de Industrial, Turismo y Comercio, 3 de diciembre, BOE 16/12/2004.

I.- ECONOMICAS

2.1. El coste de la programacién del control de la calidad serd a cargo del promotor quien
contratard con un laboratorio acreditado u oficialmente reconocido, previcomente aceptado
por la direccién facultativa, en las dreas correspondientes. El laboratorio deberd remitir copias
de las actas de ensayos al Promotor, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico.

2.2. Cuando por resultfados que impliquen rechazo se tengan que realizar contraensayos y
resultaran negativos, el coste de estos ensayos y las posibles consecuencias econdmicas que
de aqui se deriven se repercutird al constructor. Igualmente cuando sean necesarios ensayos
de informacidén o pruebas de servicios complementarias.

2.3. Serdn a cargo del constructor los medios materiales, humanos y medios auxiliares necesarios
para la conservacion de muestras o la realizacién de ensayos "in situ", como pruebas de
servicio complementarias.
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2.4. Si durante el proceso de control algun material resultase rechazado, y parte o todo de este
material estuviera colocado en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos, reparaciones o
de las medidas adoptadas, en su caso, por la direccién facultativa correrdn a cargo del
constructor sin perjuicio de que éste derive responsabilidades al fabricante del producto en
cuestion.

lll.- FACULTATIVAS Y LEGALES

Es obligacién y responsabilidad del promotor-propietario la realizaciéon por su cuenta de los
ensayos y pruebas relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas que resulten previstos
en el Proyecto de Ejecucion de las obras, el Programa de Control de Calidad vy Libro de
Control de Calidad de la Edificaciéon, o que se determinen en el transcurso de la construccién
por parte de los técnicos integrantes de la Direccidon Facultativa. A tal efecto, deberd
contratar los ensayos y pruebas requeridos con laboratorios acreditados en esta Comunidad
Autébnoma.

Es obligacién del constructor prever -en conjuncién con la propiedad de las obras y en los
tiempos establecidos para ejecucion de las mismas- los plazos y medios para el muestreo y
recepcidn de materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos segin las
direcciones del Proyecto de Ejecucion, Programa de Control de Calidad vy Libro de Control de
Cdlidad de la Edificacion o que se establezcan por érdenes de la Direccidon Facultativa,
facilitando la labor a desarrollar con los medios existentes en la obra. Asi mismo deberd facilitar
al Director del Control copia de los documentos de recepcion de los materiales.

El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podrd ser
causa justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecucién de los
distintos capitulos de obra, ni de incremento en los costos que sobrevengan por nuevos
materiales o partidas de obra que hayan de rehacerse.

Los Técnicos integrantes de la Direccién Facultativa serdn responsables en el dmbito de su
respectiva competencia del control de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual, aquéllos
ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por causas que no les sean imputables, serdn
responsabilidad exclusiva del promotor y/o constructor que con su conducta haya dado lugar
a la omisién de la diligencia debida.

La direccién del control de calidad que desarrolla el Arquitecto Técnico o Aparejador se
consignard a través de los impresos del Libro de Control de Calidad de la Edificacion.

El Arquitecto Técnico Director de las obras viene obligado a dejar constancia documental a
través del Libro de Ordenes, y en su caso redactando el correspondiente Proyecto modificado,
de cualqguier variacién que se introduzca en el Proyecto de Ejecucién de las obras, debiendo
hacer entrega a la Propiedad, constructor y Arquitecto Técnico de las obras de la
documentacién que justifique las modificaciones introducidas, quedando exonerado de toda
responsabilidad el Arquitecto Técnico a quien -en su debido tiempo- no se le diera
conocimiento de los cambios operados a fin de adecuar a los mismos su cometido profesional.

Corella a 15 de Abril de 2026

ALBERTO MATEO LOPEZ - ARQUITECTO TECNICO
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6. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.

El Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccién y gestidn de los residuos de
construccioén 'y demolicién, en vigor desde febrero de 2008 cita textualmente entre las
obligaciones:

Incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestidn de residuos de construccion y
demolicién, que contendrd como minimo:

1°- Una estimaciéon de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los
residuos de construccion y demolicién que se generardn en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos
y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
En nuestro caso tenemos:

LER 17.01.01 Hormigén = 10,00 M3

LER 17.01.02 Ladrillos = 1,00 M3

LER 17.02.03 Plastico PVC = 0,20 M?

LER 17.03.02 Asfalto = 3,50 M?

2°- Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

No se prevé operacion de prevencidén alguna

Estudio de racionalizacién y planificacién de compra y almacenamiento de materiales

Realizacidon de demolicién selectiva

Utilizacién de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares...)

XXX ([ X

Las medidas de elementos de pequefo formato (ladrillos, baldosas, bloques...) serédn multiplos del médulo de |
pieza, para asi no perder material en los recortes;

Se sustituirdn ladrillos cerdmicos por hormigdn armado o por piezas de mayor tamano.

Se utilizardn técnicas constructivas “en seco”.

X | Se utilizardn materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irritantes o CFC.).

Se redlizardn modificaciones de proyecto para favorecer la compensacion de fierras o la reutilizacion de Iq
mismas.

X | Se utilizardn materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC).

X | Se utilizardn dridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras...), PVC reciclado é mobiliario urbano de materiq
reciclado....

Se reducirdn los residuos de envases mediante prdcticas como solicitud de materiales con envases retornables d
X | proveedor o reutilizacién de envases contaminados o recepcién de materiales con elementos de gran volumen
a granel normalmente servidos con envases.

Ofros (indicar)

3°- Las operaciones de reutilizacién, valoracién o eliminacidon a que se destinardn los
residuos que se generardn en la obra.

Se deberdn reutilizar todos los materiales posibles para reducir al maximo la
generacion de residuos.

Los residuos que se produzcan se cargardn en su contenedor correspondiente
separados segin sus codigos y se contratard a un gestor autorizado para gestione
dichos residuos.

Operacién prevista Destino previstol

No se prevé operacion de reutilizaciéon alguna

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavaciéon
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M

X | Reutilizacién de residuos minerales o petreos en dridos reciclados o en

urbanizacién

bub-bases de soleras de acera

Reutilizacién de materiales cerdmicos (Ej: ladrillo cv de fachadal)

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio,...

Reutilizacién de materiales metdlicos

Otros (indicar)

Prevision de operaciones de valoracion "in situ" de los residuos generados.

No se prevé operacion alguna de valoracién "in situ"

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacién o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias orgdnicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacién de metales o compuestos metdlicos

Reciclado o recuperacidn de otras materias inorgdnicas

Regeneracion de dcidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.

XXX XXX XX [ >

Acumulacién de residuos para su fratamiento segun el Anexo II.B de la Decisién Comision 96/350/CE.

Otros (indicar)

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ'i.

RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

Destino

Mezclas Bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD
Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs
Metales: cobre, bronce, latén, hierro, acero,..., mezclados o si| Reciclado Gestor autorizado Residug
mezclar No Peligrosos
Papel , pldstico, vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs
Yeso Gestor autorizado RNPs
RCD: Naturaleza pétrea
Residuos pétreos trituradas distintos del cddigo 01 04 07 Planta de Reciclaje RCD
Residuos de arena, arcilla, hormigdn,... Reciclado Planta de Reciclaje RCD
Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos Reciclado Planta de Reciclaje RCD
RCDs mezclados distintos de los cddigos 17 09 01, 02y 03 Reciclado Planta de Reciclaje RCD

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Mezcla de materiales con sustancias peligrosas & contaminados

Depésito Seguridag

Materiales de aislamiento que contienen Amianto

Depdsito Seguridad

Gestor

Residuos Peligrosos (RPs)

autorizado d

Residuos de construccidén y demolicién que contienen Mercurio

Depésito Seguridag

Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB's

Depésito Seguridag

Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP’s
y g

Depdsito Seguridad

Gestor autorizado RPs

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

Aceites usados (minerales no clorados de motor..)

Tratamiento/Depdy
fo

Tubos fluorescentes

Tratamiento/Depds
fo

Pilas alcalinas, salinas y pilas botdén

Tratamiento/Depdy
fo

Envases vacios de pldstico o metal contaminados

Tratamiento/Depdy
o

Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes,...

Tratamiento/Depdy
to

Baterias de plomo

Tratamiento/Depds

to

Gestor autorizado RPs

4°- Las medidas para la separaciéon de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligacion establecida en el

apartado 5 del articulo 5.

Como el volumen de residuos producido no supera los limites establecidos por el
apartado 5 del articulo 5, se encomendard la tarea de separaciéon de los residuos al
gestor autorizado que se contrate para gestionar los residuos de la obra.

Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

Derribo separativo/ Segregacién en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+cartén+envase:
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orgdnicos, peligrosos).

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior fratamiento en planta

Separacién in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimacién inicial las cantidades limitantes.

Idem. aungue no superen en la estimacién inicial las cantidades limitantes.

Separacidon por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimacién inicial Id
cantidades limitantes.

Idem. aungue no superen en la estimacién inicial las cantidades limitantes.

Se separardn in situ/agente externo ofras fracciones de RCDs no marcadas en el articulo 5.5.

Otros (indicar)

5°- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separacion y, en su caso, otras operaciones de gestidén de los residuos de construccion y
demolicidén dentro de la obra.

Por el escaso volumen de la obra y por lo tanto de los residuos que se van a
generar en ella, no se necesita ningun tipo de instalaciéon especifica para la separaciéon
de los residuos porque esa tarea se le va a coniratar a un gestor autorizado que se
llevard los residuos mediante camiones a la planta de reciclaje.

Bajantes de escombros

X | Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, pldsticos, metales, vidrio
cartones.....).

Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigdn.

X | Aimacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos.

X | Contenedores para residuos urbanos.

Ubicacién de planta mévil de reciclaje “in situ”.

Ubicacién de materiales reciclados como dridos, materiales cerdmicos o tierras a reutilizar

Otros (indicar)

6°- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacién con el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras operaciones
de gestion de los residuos de construcciéon y demolicién dentro de la obra.

Actuaciones previas en derribos: se realizard el apeo, apuntalamiento,... de las partes & elementos peligroso
tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma general, se actuard retirando Ig
elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar
valiosos (cerdmicos, mdrmoles...... ). Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes accesibles de Iq
instalaciones, carpinteria, y demds elementos que lo permitan. Por Ultimo, se procederd derribando el resto.

El depdsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cubicd
contenedores metdlicos especificos con la ubicacion y condicionado que establezcan las ordenanzd
municipales. Dicho depdsito en acopios, también deberd estar en lugares debidamente sefalizados y segregadd
del resto de residuos.

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, pldsticos, chatarra....), que se realice en contenedores
en acopios, se deberd senalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas necesarias para evitar ¢
depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerdn cerrados o cubiertos, al menos, fuer
del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se establecerdn los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacién para cad
fipo de RCD.

Se deberdn atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras
especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicior]
En este Ultimo caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién econdmica de Iq
condiciones en las que es viable esta operacion. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabd
que la obra o construccidn lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. L
Direccién de Obras serd la responsable Ultima de la decisién a tomar y su justificacién ante las autoridades locale
o autondmicas pertinentes.

Se deberd asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclajg
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plésticos/Madera ...... ) sean centros autorizados. A
mismo se deberd contratar sélo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. S
realizard un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberdn aportar Ig
vales de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en ofras obras o proyectos de restauracién, se deber
aportar evidencia documental del destino final.

La gestién (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo
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se generen en una obra de nueva planta se regird conforme a la legislacidon nacional vigente, la legislacid
autondmica y los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de cardcter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosd
sépticas...), serdn gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacién y autoridad municipales.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigdn, serdn tratados como residuos “escombro’.

Se evitard en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los pldsticos y restos d
madera para su adecuada segregacién, asi como la contaminacién de los acopios o contenedores d
escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacién de suelos degradado
serd refirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. S
evitard la humedad excesiva, la manipulacién, y la contaminacién con otros materiales.

Ante la deteccidon de un suelo como potencialmente contaminado se deberd dar aviso a la autoridade
ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005.

Otros (indicar)

7°- Una valoracién del coste previsto de la gestién de los residuos de construcciéon y
demolicién que formard parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente

Tipo de RCD Estimacién RCD| Estimaciéon RCI Coste gestion en €/Tn Importe €
en M3 enTn planta, vertedero,
gestor autorizado...

LER 17.01.01 HORMIGON

10,00 25,00 25,00 625,00
LER 17.01.02 LADRILLOS 1.00 1.80 30,00 54,00
LER 17.02.03 PLASTICOS PVC 0.20 0.15 145,00 21.75
LER 17.03.02 ASFALTO 3,50 6,00 20,70 124,25
TOTAL 825,00 €

b) En obras de demoliciéon, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de
los residuos peligrosos que se generardn, que deberd incluirse en el estudio de gestion a
que se refiere la letra a) del apartado 1, asi como prever su retirada selectiva, con el fin
de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a
gestores autorizados de residuos peligrosos.

En principio no se prevé la utilizacién de residuos peligrosos, pero si se llegardn a
vtilizar se deberdn tratar como tal y separarse del resto de residuos para que los
gestione un gestor autorizado de residuos peligrosos.

RCD: Potencialmente peligrosos Cod. LER.
Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con sustancias peligrosd 17 01 06
(SP's)

Madera, vidrio o pl&stico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 1702 04
Mezclas Bituminosas que contienen alguitrdn de hulla 170301
Residuos Metdlicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03
Materiales de Construccién a partir de Yeso contaminados con SP's 17 08 01
Otros residuos de construccién y demolicién que contienen SP's 17 09 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 0503
Absorbentes contaminados (trapos...) 150202
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 130205
Tubos fluorescentes 2001 21
Pilas alcalinas y salinas 16 06 04
Envases vacios de metal & plastico contaminados 150110
Sobrantes de pintura 6 barnices 0801 11
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01
RCDs mezclados distintos de los cddigos 17 09 01, 02 y 03 1709 04
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1 Se optard por: Propia obra é externo, escribiendo en este Ultimo caso la direccién.

1 La columna de “destino™ es predefinida como mejor opcién ambiental. En el caso de que sea
distinta la realidad se deberd especificar (no todas las provincias dispondrdn de Plantas de
Reciclaje de Rcds por ejemplo).

Ademds de todo lo anterior, se deberd cumplir el Decreto Foral 23/2011, de 28 de Marzo, por el
que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicion en el dmbito
territorial de la comunidad Foral de Navarra.

Corella a 15 de Abril de 2026
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7. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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1. INTRODUCCION

1.1. Justificacién del Estudio Basico de Seguridad y Salud

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad vy salud en las obras de construccién, establece en el apartado 2 del articulo 4 que los
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo articulo, el
promotor estard obligado a que en la fase de redaccion del proyecto se elabore un Estudio Bdsico
de Seguridad y Salud.
Por lo tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:
a) El presupuesto de Ejecucion por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08 €

PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21% IVA = 94.217,34 €

b) La duracién estimada de la obra no es superior a 30 dias o no se emplea en ningln momento
a mas de 20 frabajadores simultGneamente.

Plazo de ejecucién previsto = 25 dias
N° de trabajadores previsto que trabajen simultdneamente = 5
c) Elvolumen de mano de obra estimado es inferior a 500 jornadas.
d) No es una obra de tuneles, galerias, conducciones subterrdneas o presas.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del articulo 4 del R.D. 1627/1997,
se redacta el presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

1.2 Objeto del Estudio Basico de Sequridad y Salud

Conforme se especifica en el apartado 2 del articulo 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio de Seguridad y
Salud deberd precisar:

- Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra

- La identificacién de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias.

- Relacién de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo sefalado
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas (en su caso, se tendrd en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a
cabo en la misma y contendrd medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en uno o
varios de los apartados del Anexo Il del Real Decreto)

- Previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

1.3. Datos del proyecto de obra

Tipo de obra: Adecuacidén de confluencia entfre las calles Avda. Constitucion y C/ Santa
Bdbara.

Situacion: Avda. Constitucion y C/ Santa Bdrbara
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Poblacion: Corella (Navarra)
Promotor: Ayuntamiento de Corella
Proyectista: Alberto Mateo Lopez

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Alberto Mateo Lépez

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborables

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Senalizacion de seguridad en el trabajo

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abiril, sobre Seguridad y salud en los lugares de frabajo

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulacién de cargas

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilizacion de Equipos de Proteccién Individual

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevencion.

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilizacién de Equipos de Trabajo

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994)

3. TRABAJOS PREVIOS

Las obras son obras de urbanizacién y por lo tanto se desarrollardn al aire libre en el exterior.

Las obras comprenden la modificacion de las alineaciones de la calzada y aceras de la
confluencia de la Avda. Constitucién con la C/ Santa Bdrbara para adecuar el espacio que ha
guedado tras el derribo de las edificaciones sitas en los nUmeros 28, 30 y 32 de la C/ Santa Barbara,
qgue se ha llevado a cabo recientemente.

Se delimitardn las zonas de trabajo y se senalizardn las obras.

El uso del chaleco reflectante serd obligatorio para los trabajadores, y se deberd informar a dichos
trabaojadores de los riesgos derivados del frdfico rodado, ya que van a estar expuestos
continuamente al tréfico rodado de la zonal

Se tendrd especial atencién al realizar trabajos de carga y descarga de materiales, asi como los

trabajos en los que se empleen mdquinas excavadoras, para no afectar al trdfico rodado de la
actividad diaria del ndcleo urbano.

4. EJECUCION DE OBRA

Desmontajes y actuaciones previas.

Se terminardn de demoler, por medios manuales, los elementos que han quedao sin demoler tras el
derribo realizado a maquina.

Se desmontardn las sefales y barandillas existentes, asi como el resto de mobiliario que pueda verse
afectado por las obras.

Se desmantelardn todas las tapas de arquetas y pozos para su posterior recolocacion.
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Se demolerdn los bordillos y rigolas de hormigon.

Se demolerd el paso de peatones elevado.

Se demolerdn las aceras vy el firme de la calzada.

Movimiento de tierras.

Se redlizardn los cajeos de la ampliacion de las calzadas y aceras, asi como también el cajeo de la
zona de las parcelas de las edificaciones derribadas.

Se redlizardn los rellenos y compactaciones del firme de la calzada, de la solera de la acera y de la
zona a urbanizar.

Albahileria, hormigones y pavimentacion.

Se colocard el bordillo de las nuevas alineaciones, junto con la rigola.

Se realizardn soleras en las bases de las aceras.

Se redlizard la capa de rodadura de la calzada.

Se redlizard el cerramiento de separacién y proteccién de vistas contra las viviendas existentes.

Se pavimentardn las parcelas 287, 288 y 289 con pavimento de hormigdn lavado y encintados de
adoquin.

Instalacion de fontaneria y saneamiento

Se dotard a la parcela resultante de sus correspondientes acometidas de agua y saneamiento.
Se dejard prevision de riego por goteo para el alcorque.

Instalacion de electricidad.

Se redlizard la canalizacién de las lineas aéreas existentes que han quedado tendidas en el suelo
después del derribo.

Se redlizard la canalizacion para la instalacion de dos nuevas farolas que iluminen la zona a
urbanizar.

Instalacion de telecomunicaciones.

Se redlizard la previsibn de canalizacion para telecomunicaciones.
Jardineria, mobiliario urbano y senalizacién

Se dejard un alcorque para la plantacién de un arbol.

Se realizard la senalizacion para regulacién del tréfico.

Se colocardn un par de bancos y una papelera.

5. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MISMOS

5.1. Ejecucién de obra
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Riesgos mds frecuentes

- Caida de cascotes

- Desplome de cerramientos,
forjados, efc.

- Vuelco de maquinas

- Caida al fondo del ascensor.

- Caida de material

- Caida al mismo nivel

- Atropello de maquinaria

ADECUACION DE CONFLUENCIA ENTRE LAS CALLES

Normas de Seguridad

Contfrol de apuntalamiento,
protecciones efc.

Precaucién en huecos.
Prohibicién de permanencia
del personal junto a mdquinas
en movimiento

Mantenimiento correcto de la
maquinaria.

Senalizacién interior de la obra
Delimitacién de accesos vy
rampas

5.2. Mdquinas auxiliares y herramientas

AVDA. CONSTITUCION Y C/ SANTA BARBARA - CORELLA (NAVARRA)

Protecciones

Individuales

- Casco

- Botas (impermeables
seguridad)

- Traje de agua

- Guantes

- Cinturén de seguridad

y de

Colectivas

- Apuntalamientos

- Barandillas de proteccion en
huecos y pasos

M

Se contemplan las distintas mdquinas que intervienen en la fase de trabajo y se hace constar los
riesgos, normas de seguridad, proteccion colectiva e individual que pueden tener.

Camiones

Riesgos mds frecuentes
- Vuelco de la méquina

- Caoida de pasajeros en el
estribo
- Asfixia por los gases del
escape

- Contacto con lineas eléctricas
por llevar la caja elevada

- Heridas al conductor por
piedras caidas durante la
carga

- Incendios

Martillos picadores

Riesgos mds frecuentes

- Lesiones por ruidos

- Lesiones por vibracién o
percusion

- Proyeccién de particulas

- Golpes por diversas causas en
el cuerpo en general

- Electrocucién

Herramientas manuales

Riesgos mds frecuentes

- Electrocuciones

- Proyeccidn de particulas
- Ambiente ruidoso

- Ambiente pulvigeno

- Golpes, cortes, erosiones
- Quemaduras

- Pinturas

Medidas Preventivas
Normas de actuacion para los

conductores con
frascendencia a todo el
personal

La maquina debe disponer de
todos los medios

complementarios de seguridad
Mdqguina en buen estado de
uso y con buen reglaje de
motor

Medidas Preventivas

Proteger el tajo con medios de
fipo colectivo si ello es posible,
mejor que confiar en los medios
de proteccién individual
Colocar adecuadamente la
mdquina cuando no tfrabaje
Controlar los diversos elementos
de que se compone (segin
sea eléctrico o por aire)
Conexién a fierra ( en el caso
de que el martillo sea eléctrico)
Normas a los operarios que
afecten a la colectividad

Medidas Preventivas

Conexién a ftierra de las
diversas maquinas

Material auxiliar eléctrico
homologado y en buenas
condiciones para el trabajo
Maqguinas desconectadas
cuando no frabajen y sobre

Protecciones

Individuales
- Casco
- Cinturén de seguridad

Colectivas

- Claxon

- Espejo retrovisor
- Extintor

Protecciones

Individuales

- Protector acuUstico o tapones
- Cinturén antivibratorio

- Mangueras

- Gafas antiparticulas

- Guantes de cuero

- Botas normalizadas

- Cinturén de seguridad

- Poleas de seguridad

- Mascarillas

Colectivas

- Vallado de la zona por donde
caigan los escombros

- Redes segun los casos

- Barandilla segun los casos

Protecciones

Individuales
- Casco como norma general

Dependiendo de la maquina

- Protector acustico o tapones
- Mascarilla

- Guantes de cuero
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- Caidas de altura todo fuera de las zonas de - Cinturén de seguridad
paso de personal

Herramientas en  perfectas
condiciones de trabajo

- Apuntalamientos de la zona si
fuera preciso

Protecciones colectivas
preferenfemente en trabajos
con riesgo de caida al vacio

- Medios auxiliares (fipo
escaleras de mano, por
ejemplo) en buen estado
Normas que afecten a la
colectividad

5.3. Medios auxiliares

Escaleras portdtiles y fijas

Riesgos mas frecuentes Medidas Preventivas Protecciones
- Caidas de altura por: - Apoyos adecuados
- Deslizamiento - Inclinaciéon de escalera
- Fallo del apoyo correcta
- Situacién inadecuada - Barandillas
- Rotura de algun elemento - Mantenimiento y conservacion
- Trabajo incorrecto del operario en buen estado

- Electrocuciéon

Con esta memoria descriptiva quedan suficientemente descritas las unidades de proteccion e
higiene, no obstante se complementardn durante la realizacion de los trabajos con aquellas otfras
que se estimen necesarias.

5.4, Normas de comportamiento para oficios y operadores de mdquinas

Conductor de camién

e Si no ha manejado antes un vehiculo de la misma marca o modelo, solicitar la instruccién
necesaria.

e Antes de subirse a la cabina para arrancar, inspeccionar los alrededor y debajo del vehiculo, por
si hubiera alguna anomalia.

e Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.

e Comprobar los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas con agua.

e No circular por el borde de excavaciones o taludes.

e No circular nunca en punto muerto.

e Nunca circular demasiado préximo al vehiculo que le preceda.

6. MANTENIMIENTO

Para la ejecucién de las tareas de mantenimiento y conservacién necesarias tras la construccion
y puesta en servicio del edificio se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la
ejecucién de las mismas con las preceptivas condiciones de seguridad.

Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las
tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas
intervenciones de reparacién de envergadura que requieran de proyecto, contardn con un
documento especifico de seguridad y salud.

Para los casos en los que surgieran durante la vida Util del edificio tareas de mantenimiento en
que intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizard por parte
de la propiedad anexo a este mismo documento.
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RIESGOS:

. Inhalacién o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza.

. Caidas a distinto nivel de materiales, medios auxiliares y herramientas.

. Desprendimientos de cargas suspendidas.

. Caidas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento de la
plataforma donde opera.

. Sobreesfuerzos.

. Exposicion a ruido y vibraciones durante la utilizacion de maquinaria en tareas de
mantenimiento y reparacion.

. Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

. En mantenimiento de ascensores, caida en altura y atrapamiento.

. Inhalacion de sustancias nocivas o téxicas de productos de limpieza y/o pintura.

. Afecciones cutdneas y oculares por contacto con productos de limpieza o pintura.

. Explosiones e incendios de materiales inflamables como productos de limpieza o pinfura.

. Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocacion de materiales o medios
auxiliares.

. Cortes durante el fransporte y colocacién del vidrio.

. Proyeccién de pequeias particulas de vidrio u ofros cuerpos extraios en los 0jos.

. Atrapamiento de personas en la cabina de ascensores, por averia o falta de fluido eléctrico.

o Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

. La iluminacién en la zona de frabajo serd siempre suficiente y en ningun caso inferior a 150
lux.

. Se dispondrdn extintores convenientemente revisados en las zonas de acopio vy
almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas.

. En la utilizacidn de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderd a lo
especificado para estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo
documento.

. Para la utilizacidn de maquinaria, pequena herramienta y equipos eléctricos se atenderd a lo
dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento.

. Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotardn

espacios para el acopio de materiales, para proteger a los viandantes de la caida de
materiales, herramientas o polvo o escombros.

. En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia
o vientos superiores a 50 km/h.

. El acopio de los materiales de cubierta se realizard alejado de las zonas de circulacion y de
los bordes de la cubierta.

. Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los operarios

dispondrdn de medios de seguridad estables y con barandillas de proteccidn, pudiendo
sustituirse en trabajos puntuales de pequena duracién por arnés de seguridad con
absorbedor de energia amarrado a cables fiadores anclados a lineas de vida o elementos
estables que impidan la caida.

. Los huecos de la cubierta estardn protegidos con barandillas, tablas o redes.

. El acceso a la cubierta se readlizard a través de los huecos, con escaleras de mano
peldaneadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la
cubierta.

o Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde cubierta o
fachada.

. En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedard prohibido fumar en interior de pozos

y galerias y previo al acceso a los mismos se comprobard si existe peligro de explosidén o
asfixia dotando al personal, que siempre serd especializado y en nUmero mayor de uno, de
los equipos de proteccién individual adecuados.

. El acceso a los pozos se realizard utilizando los propios pates del mismo si relnen las
condiciones o ayuddndose de escaleras segun lo dispuesto en el apartado
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correspondiente a escaleras de este mismo documento.

. Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se
manipulen pinturas que contengan disolventes orgdnicos o pigmentos téxicos. La mezcla
de aire y vapor del disolvente deberd permanecer por debajo de los limites de explosién.

. Las pinturas, disolventes y demds sustancias téxicas o inflamables serdn almacenadas y
manipuladas segun las indicaciones del fabricante. Se realizard en lugares ventilados y
alejados del sol y el fuego.

. El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizard desde la menor altura
posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo.
. Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintardn desde el interior del

edificio, donde el operario quedard unido del cinturdn de seguridad al cable fiador
amarrado a un punto fijo.

. Los vidrios se transportardn en posicion vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata de
grandes dimensiones, se utilizardn ventosas.

. Los operarios no deberdn permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando
vidrio.

. Todas las instalaciones de servicios comunes deberdn estar debidamente rotuladas, vy

dispondrdn en el mismo local de emplazamiento de esquemas de montaje,
funcionamiento y manual de instrucciones.

. Las tareas de mantenimiento de la instalacidon eléctrica serdn readlizadas por técnicos
especialistas.

. Ante cualquier operacién gue se realice en la red se cortard el suministro de energia por el
interruptor principal.

. Se prohibird fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serdn realizados por
instaladores especialistas y autorizados.

. El mantenimiento de los ascensores serd realizado por técnicos especialistas y empresa
acreditada.

. Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serdn protegidos mediante

barandillas de 90 cm., pasamanos, listén intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocard la
senal de "Peligro hueco de ascensor”.

. Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocard una sefal de carga mdxima
admisible en un lugar bien visible.
. Las cabinas de ascensores contardn con un sistema de comunicacion conectado a un lugar

de asistencia permanente.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

. Mascarillas con filtro quimico recambiable para ambientes todxicos por disolventes orgdnicos.
. Mascarillas anfipolvo.

. Equipos de filtracién quimica frente a gases y vapores.

. Tapones y protectores auditivos.

. Cinturdn portaherramientas.

. Cinturén de seguridad con arneses de suspension.

. Casco de seguridad con barbuquejo.

. Casco de seguridad de polietileno.

. Calzado con puntera reforzada.

. Calzado con suela antideslizante.

. Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

. Calzado de seguridad con suela aislante y anficlavos.

. Botas de goma o PVC.

. Rodilleras impermeables almohadilladas.

. Guantes de cuero u ofros resistentes a la abrasién, desgarros, cortes...
o Guantes dieléctricos.

. Guantes de goma o PVC.

. Ropa de trabajo impermeable.

. Faja de proteccion dorso lumbar.

. Gafas de proteccion del polvo.
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. Mascarilla de filtro mecdnico recambiable.

7. BOTIQUIN

En el centro de trabajo se dispondrd de un botiquin con los medios necesarios para efectuar las curas
de urgencia en caso de accidente y estard a cargo de él una persona capacitada designada por la
empresa constructora, asi como un cartel bien visible con los teléfonos de urgencias.

8. OBLIGACION DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designard un Coordinador en materia de Seguridad y
Salud, cuando en la ejecucion de las obras intervengan mds de una empresa, 0 una empresa y
trabajadores auténomos o diversos trabajadores auténomos.

La designacion del Coordinador en materia de seguridad y salud no eximird al promotor de sus
responsabilidades.

El promotor deberd efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las

obras, que se redactard con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del Real Decreto 1627/1997
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualiz&indose si fuera necesario.

9. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacién del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la ejecucién de la obra podrd
recaer en la misma persona

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucidon de la obra, deberd desarrollar
las siguientes funciones:

- Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencidén y seguridad

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante
apliguen de manera coherente y responsable los principios de accidn preventiva que se recogen
en el articulo 15 de la Ley de Prevencidén de Riesgos Laborales durante la ejecucién de la obra, y

en particular, en las actividades a que se refiere el articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el confratista y, en su caso, las
modificaciones infroducidas en el mismo.

- Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de
Prevencidén de Riesgos Laborales.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de
frabajo.

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra.

10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacién del Estudio Bdsico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obrg,
elaborard un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en este Estudio Bdsico y en funcidén de su propio sistema de ejecucion de
obra. En dicho Plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion
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que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, y que no podrdn implicar
disminucién de los niveles de proteccidn previstos en este Estudio Bdsico.

El Plan de Seguridad y Salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra. Este podrd ser modificado por el
contratista en funcién del proceso de ejecucién de la misma de la evolucién de los trabajos y de las
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la
aprobacion expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacion del Coordinador,
las funciones que se atribuyen que se atribuyen serdin asumidas por la Direccidn Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucién de la obra, asi como las personas u drganos con
responsabilidades en materia de prevencién en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podrdn presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estard en la obra a disposicion de la
Direccion Facultativa.

11. OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratistas estardn obligados a:

1. Aplicar los principios de accidén preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales y en particular:

- Elmantenimiento de la obra en buen estado de limpieza

- La eleccion del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion.

- La manipulacién de distintos materiales y la utilizacién de medios auxiliares.

- El mantenimiento, el confrol previo a la puesta en servicio y control periédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucién de las obras, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

- La delimitaciéon y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de
materiales, en particular si se frata de materiales peligrosas.

- Elalmacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

- Larecogida de materiales peligrosos utilizados

- Lo adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habrd de dedicarse a los distintos
frabajos o fases de trabajo.

- La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud

3. Cumplir la normativa en materia de prevenciéon de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinacién de las actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la
Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas
en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1987.

4. Informary proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajos auténomos sobre las medidas
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucién de la obra.

Serdn responsables de la ejecucién correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los frabajos
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auténomos por ellos contratados. Ademds responderdn solidariaomente de las consecuencias que se
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa y el Promotor no eximirdn de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

12. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores auténomos estdn obligados a:

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el Arficulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, y en particular:

- Elmantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza

- Elalmacenamiento y evacuacioén de residuos y escombros

- Larecogida de materiales peligrosos utilizados

- Lo adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habrd de dedicarse a los distintos
frabajos o fases de trabajo

- La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra

- Lasinteracciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.
3. Ajustar su actuacién conforme a los deberes sobre coordinacién de las actividades empresariales
previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, participando en

particular en cualquier medida de actuacion coordinada que se hubiera establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas por los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1y 2
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.

6. Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud.

Los trabajadores auténomos deberdn cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

13. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existird, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud,
un Libro de Incidencias que constard de hojas por duplicado y que serd facilitado por el Colegio
profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

Deberd mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrdn acceso al Libro, la
Direccion Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores auténomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevencién de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones publicas competentes en esta
materia, quienes podrdn anotaciones en el mismo.

(Sdlo se pondran hacer anotaciones en el Libro de incidencias relacionadas con el cumplimiento del
Plan)
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Segun el Real Decreto 1109/2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre,
reguladora de la subconfratacion en el Sector de la Construccion realiza una modificacién en la
necesidad de remitir las anotaciones a la inspeccion de Trabajo, que deberdn hacerse de la
siguiente manera:

Efectuada una anotacién en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecuciéon de la obra, o, cuando no sea necesaria la designacién de coordinador, la
direccion facultativa, deberdn notificarla al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste. En el caso de que la anotacién se refiera a cualquier incumplimiento de las
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para
ello, asi como en el supuesto a que se refiere el articulo siguiente, deberd remitirse una copia a la
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberd
especificarse si la anotacion efectuada supone una reiteracion de una advertencia u observacién
anterior o si, por el contrario, se frata de una nueva observacion.

14. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecucién de las obras, observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertird al contratista y dejard constancia de tal incumplimiento en
el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente
para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacién de tajos o, en su caso, de la
totalidad de la obra.

Dard cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de
la provincia en que se readliza la obra. Igualmente nofificard al confratista, y en su caso a los
subcontratistas y/o autdbnomos afectados de la paralizacion y a los representantes de los
frabajadores.

15. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberdn garantizar que los trabajadores reciban una informacién
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la obra.

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su

conocimiento y seguimiento, serd facilitada por el contratista a los representantes de los frabajadores
en el centro de trabagjo.

16. DISPOSICIONES MIiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS.

Anexo IV R.D. 1627/1997
Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deberan aplicarse en las obras.

PARTE A
Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.
Observacion preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicardn

siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier
riesgo.

1. Ambito de aplicacién de la parte A
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La presente parte del anexo serd de aplicacion a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de
frabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales.

2. Estabilidad y solidez:

Deberd procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en
general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y a
la salud de los trabajadores.

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente
solo se autoriza en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el tfrabajo
se realice de manera segura.

3. Instalaciones de suministro y reparto de energia

La instalacién eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberd justificarse a lo dispuesto en su
normativa especifica. En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada,
dicha instalacién deberd satisfacer las condiciones que se sefalan en los siguientes puntos de este
apartado.

Las instalaciones deberdn proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no enfranen peligro de
incendio ni de exposicidon y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los
riesgos de electrocucion por contacto directo o indirecto.

El proyecto, la realizaciéon y la eleccién del material y de los dispositivos de proteccién deberdn tener
en cuenta el fipo y la pofencia suministrada, las condiciones de los factores externos y la
competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalacién.

4. Viasy salidas de emergencia.

Las vias y salidas de emergencia deberdn permanecer expeditas y desembocar lo mds directamente
posible en una zona de seguridad.

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberdn poder evacuarse rdpidamente y en
condiciones de mdxima seguridad para los trabajadores.

El nimero, la distribucién y las dimensiones de las vias y salidas de emergencia dependerdn del uso,
de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, asi como del nimero de personas que
puedan estar presentes en ellos.

Las vias y salidas especificas de emergencia deberdn seializarse conforme al Real Decreto 485/97,
de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacidon de seguridad y salud en el

trabajo. Dicha sefalizacion deberd fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.
Las vias y salidas de emergencia, asi como las vias de circulaciéon y las puertas que den acceso a
ellas, no deberdn estar obstruidas por ningun objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en
cualquier momento.

En caso de averia del sistema de alumbrado, las vias y salidas de emergencia que requieran

iluminacién deberdn estar equipadas con iluminacion de seguridad de suficiente intensidad.

5. Deteccién y lucha contra incendios
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Segun las caracteristicas de la obra y segun las dimensiones y el uso de los locales, los equipos presentes,
las caracteristicas fisicas y quimicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes asi como el
numero méximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberd prever un niUmero suficiente de
dispositivos apropiados de lucha contra incendios y de sistemas de alarma.

Dichos dispositivos de lucha contra incendios vy sistemas de alarma deberdn verificarse y mantenerse con
regularidad. Deberdn realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados.

Los dispositivos no automdticos de lucha contra incendios deberdn ser de facil acceso y manipulacion.
Deberdn estar sefalizados conforme al Real Decreto sobre sefalizacion de seguridad y salud en el
trabajo. Dicha sefalizacion deberd fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

6. Ventilacion

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas fisicas impuestas a los trabajadores, éstos
deberdn disponer de aire limpio en cantidad suficiente.

En caso de que se utilice una instalacion de ventilacién, deberd mantenerse en buen estado de
funcionamiento vy los trabajadores no deberdn estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su
salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberd haber un sistema de control
gue indique cualquier averia.

7. Exposicidn a riesgos particulares

Los trabajadores no deberdn estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por
ejemplo: gases, vapores, polvo).

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmdsfera pudiera contener
sustancias téxicas o nocivas, o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmdsfera
confinada deberd ser controlada y se deberdn adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier
peligro.

En ningUn caso podrd exponerse a un frabajador a una atmdsfera confinada de alto riesgo. Deberd, al
menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberdn tomarse las debidas
precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.

8. Temperatura.

La femperatura deber ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de frabagjo,
cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las
cargas fisicas impuestas a los trabajadores.

9.  lluminacion.

Los lugares de trabajo, los locales y las vias de circulacion en la obra deberdn disponer, en la medida de
lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminacion artificial adecuada vy suficiente durante la
noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizaran puntos de iluminacién portdtiles
con proteccién antichoques. El color utilizado para la iluminacién artificial no podrd alterar o influir en la
percepciéon de las sefales o paneles de senalizacion.
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Las instalaciones de iluminacién de los locales, de los puestos de trabajo y de las vias de circulacion
deberdn estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminacidén previsto no suponga riesgo de
accidente para los frabajadores.

Los locales, los lugares de trabajo y las vias de circulacion en los que los trabajadores estén
particularmente expuestos a riesgos en caso de averia de la iluminacién artificial deberdn poseer una
iluminaciéon de seguridad de intensidad suficiente.

10. Puertas y portones.

Las puertas correderas deberdn ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los railes
y caerse.

Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberdn ir provistos de un sistema de seguridad que les
impida volver a bagjarse.

Las puertas y portones situados en el recorrido de las vias de emergencia deberdn estar sefalizados de
manera adecuada.

En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulacidon de vehiculos
deberdn existir puertas para la circulacion de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro
para estos. Dichas puertas deberdn estar sefalizadas de manera claramente visible y permanecer
expeditas en fodo momento.

Las puertas y portones mecdnicos deberdn funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores.
Deberdn poseer dispositivos de parada de emergencia faciimente identificables y de fécil acceso vy
también deberdn poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una averia en el sistema
de energia se abre automdticamente.

11. Vias de circulaciéon y zonas peligrosas.

Las vias de circulacién, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga
deberdn estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se
puedan utilizar fdciimente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de
forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vias de circulacidén no corran
riesgo alguno.

Las dimensiones de las vias destinadas a la circulacion de personas o de mercancias, incluidas aquellas
que se redlicen operaciones de carga y descarga, se calcularan de acuerdo con el niUmero de
personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.

Cuando se utilicen medios de tfransporte en las vias de circulacion, se deberd prever una distancia de
seguridad suficiente o medios de proteccidon adecuados para las demds personas que puedan estar
presentes en el recinto. Se sefalizaran claramente las vias y se procederd regularmente a su control y
mantenimiento.

Las vias de circulacion destinadas a los vehiculos deberdn estar situadas a una distancia suficiente de las
puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.

Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberdn estar equipadas con dispositivos
que eviten que los frabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberdn tomar todas
aqguellas medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las
zonas de peligro. Estas zonas deberdn estar sefalizadas de modo claramente visible.
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12. Muelles y rampas de carga.

Los muelles y rampas de carga deberdn ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas.

Los muelles de carga deberdn tener al menos una salida y las rampas de carga deberdn ofrecer la

seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.

13. Espacio de trabagjo.

Las dimensiones del puesto de trabajo deberdn calcularse de tal manera que los trabajadores

dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la

presencia de todo el equipo y material necesario.

14. Primeros auxilios.

Serd responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo
momento por personal con la suficiente formacién para ello.

Asimismo, deberdn adoptarse medidas para garantizar la evacuacién, a fin de recibir cuidados
médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposicién repentina.

Cuando el tamano de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberd contarse con uno o varios
locales para primeros auxilios.

Los locales para primeros auxilios deberdn estar dotados de las instalaciones y el material de primeros
auxilios indispensables y tener facil acceso para las camillas. Deberdn estar sefalizados conforme al Real
Decreto sobre sefdlizacion de seguridad y salud en el trabaijo.

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberd disponer también
de material de primeros auxilios, debidamente senalizado y de facil acceso. Una senalizacion
claramente visible deberd indicar la direccién y el nUmero de teléfono del servicio local de urgencia.

15. Servicios higiénicos.

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberdn tener a su disposicidén
vestuarios adecuados.

Los vestuarios deberdn ser de facil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de
trabajo deberd poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del pdrrafo primero de este apartado, cada
trabajador deberd poder disponer de un espacio para colocar su ropad y sus objetos personales bajo
llave.

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberdn poner a disposicién de los
trabajadores duchas apropiadas y en nUmero suficiente.

Las duchas deberdn tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin
obstdculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberdn disponer de agua corriente,
caliente y fria.
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Cuando, con arreglo al pdrrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberd haber
lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de
frabagjo y de los vestuarios.

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicacién entre unos y otros,
deberd ser facil.

Los trabajadores deberdn disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de
descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un niUmero
suficiente de refretes y de lavabos.

Los vestuarios, duchas, lavabos y retratos estardn separados para hombores y mujeres, o deberd preverse
una utilizacion por separado de los mismos.

16. Locales de descanso o de alojamiento.

Cuando lo exija la seguridad o la salud de los frabajadores, en particular debido al fipo de actividad o el
numero de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberdn poder

disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fdcil acceso.
Los locales de descanso o de alojomiento deberdn tener unas dimensiones suficientes y estar
amueblados con un nimero de mesas y des asientos con respaldo acorde con el niUmero de

frabajadores.

Cuando no existan este tipo de locales se deberd poner a disposicion del personal ofro tipo de
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupcion del frabagjo.

Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberdn disponer de servicios higiénicos en numero
suficiente, asi como de una sala para comer y otra de esparcimiento.

Dichos locales deberdn estar equipados de camas, armarios, mesas vy sillas con respaldo acordes all
numero de trabajadores, y se deberd tener en cuenta, en su caso, para su asignacién, la presencia de
frabajadores de ambos sexos.

En los locales de descanso o de alojamiento deberdn tomarse medidas adecuadas de protecciéon
para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.

17. Mujeres embarazadas y madres lactantes.

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberdn tener la posibilidad de descansar tumbadas
en condiciones adecuadas.

18.  Trabajadores minusvdlidos

Los lugares de frabagjo deberdn estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los
trabajadores minusvdalidos.

Esta disposicion se aplicara, en particular, a las puertas, vias de circulacién, escaleras, duchas. Lavabos,
retretes y lugares de frabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores minusvdlidos.

19.  Disposiciones varias.

Alberto Mateo Lopez 56



MEMORIA ADECUACION DE CONFLUENCIA ENTRE LAS CALLES A“
AVDA. CONSTITUCION Y C/ SANTA BARBARA - CORELLA (NAVARRA)

Los accesos y el perimetro de la obra deberdn senalizarse y destacarse de manera que sean claramente

visibles e identificables.

En la obra, los tfrabajadores deberdn disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada

no alcohdlica en cantidad suficiente, tanto en locales que ocupen como cerca de los puestos de

frabagjo.

Los trabajadores deberdn disponer de instalaciones para poder comer y en su caso, para preparar

sus comidas en condiciones de seguridad y salud.

PARTE B

Disposiciones minimas especificas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los
locales.

Observacién preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicaran siempre
que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

1. Estabilidad y solidez

Los locales deberdn poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilizacion.

2. Puertas de emergencia
Las puertas de emergencia deberdn abrirse hacia el exterior y no deberdn estar cerradas, de tal forma
gue cualquier persona que necesite utlizadas en casos de emergencia pueda dbrirlas fécil e

inmediatamente.

Estardn prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias.

3. Ventilacion.

En caso de que se utilicen instalaciones de adire acondicionado o de ventilacién mecdnica, éstas
deberdn funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas.

Deberd eliminarse con rapidez todo depdsito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entranar un
riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminacién del aire que respiran.

4. Temperatura.

La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los servicios
higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberd corresponder al uso especifico
de dichos locales.

Las ventanas, los vanos de iluminaciéon cenitales y los tabiques acristalados deberdn permitir evitar una
insolacién excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso de locall.

5. Suelos, paredes y techos de los locales.

Los suelos de los locales deberdn estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados peligrosos y
ser fijos, estables y no resbaladizos.
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Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberdn poder limpiar y enlucir

para lograr condiciones de higiene adecuadas.

Los tabiques fransparentes o fraslicidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los

locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vias de circulacion, deberdn estar

claramente senalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar separados de dichos

puestos y vias, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en

caso de rotura de dichos tabiques.

6. Ventanasy vanos de iluminaciéon cenital.

Las ventanas, vanos de iluminacién cenital y dispositivos de ventilacién deberdn poder abrirse, cerrarse,

ajustarse y fijarse los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, no deberdn quedar en

posiciones que constituyan un peligro para los frabajadores.

Las ventanas y vanos de iluminacién cenital deberdn proyectar integrado los sistemas de limpieza o

deberdn llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin  riesgo para los trabajadores que efectien este

trabajo ni para los demds trabajadores que se hallen presentes.

7. Puertasy portones.

La posicion, el nimero, los materiales de fabricacién y las dimensiones de las puertas y portones se
determinaran segun el cardcter y el uso de los locales.

Las puertas transparentes deberdn tener una sefalizacion a la altura de la vista.

Las puertas y los portones que se cierren por si solos deberdn ser fransparentes o tener paneles
fransparentes.

Las superficies fransparentes o translUcidas de las puertas o portones que no sean de materiales seguros
deberdn protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los frabajadores.

8. Vias de circulacién.

Para garantizar la protecciéon de los trabajadores, el trazado de las vias de circulacién deberd estar
claramente marcado en la medida en que lo exija la utilizacién vy las instalaciones de los locales.

9. Escaleras mecdnicas y cintas rodantes.

Las escaleras mecdnicas y las cintas rodantes deberdn funcionar de manera segura y disponer de todos
los dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberdn poseer dispositivos de parada de
emergencia faciimente identificables y de fécil acceso.

10. Dimensiones y volumen de aire de los locales.

Los locales deberdn tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su
trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar.
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PARTE C
Disposiciones minimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales.

Observacion preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicardn
siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier
riesgo.

1. Estabilidad y solidez.

Los puestos de trabajo mdviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberdn ser
sélidos y estables teniendo en cuenta:

- El nUmero de trabajadores que los ocupen.
- Las cargas mdAximas que, en su caso, puedan tener que soportar, asi como su disposicion.
- Los factores externos que pudieran afectarles.

En caso de que los soportes y los demds elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad
mediante elementos de fijacidon apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento
inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo.

Deberdn verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de
cualquier modificacion de la altura o de la profundidad del puesto.

2. Caidas de objetos.

Los trabajadores deberdn estar protegidos contra la caida de objetos o materiales; para ello se utilizardn,
siempre que sea técnicamente posible, medidas de proteccidén colectiva.

Cuando sea necesario, se establecerdn pasos cubiertos o se impedird el acceso a las zonas peligrosas.

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberdn colocarse o almacenarse de
forma que se evite su desplome, caida o vuelco.

3. Caidas de altura.

Las plataformas, andamios y pasarelas, asi como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los
pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caida de altura superior a 2 m, se
protegerdn mediante barandilla u otro sistema de proteccidén colectiva de seguridad equivalente.
Las barandillas serdn resistentes, tendrdn una altura minima de 90 centimetros y dispondrdn de un
reborde de proteccion, un pasamanos y una proteccidn intermedia que impidan el paso o
deslizamiento de los trabajadores.

Los trabajos en altura sélo podrdn efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal
fin o utilizando dispositivos de proteccién colectiva, tales como barandilas, plataformas o redes de
seguridad.

Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberd disponer de medios de acceso seguros y
utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de proteccidon equivalente.

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de proteccion
deberdn verificarse a su uso, posteriormente de forma periédica y cada vez que sus condiciones de
seguridad puedan resultar afectadas por una modificaciéon, periodo de no-utilizacién o cualquier ofra
circunstancia.
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4. Factores atmosféricos.

Deberdn protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer
su seguridad vy su salud.

5. Andamios y escaleras.

Los andamios deberdn proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.

Las plataformas de trabaijo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberdn construirse, protegerse
y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos. A tal
efecto, sus mediadas se ajustaran al nUmero de trabajadores que vayan a utilizarse.

Los andamios deberdn ser inspeccionados por una persona competente:

- Antes de su puesta en servicio.

- Alntervalos regulares en lo sucesivo.

- Después de cualquier modificacion, periodo de no utilizacién, exposicidon a la intemperie, sacudidas
sismicas, o cualquier otra circunstancia que hubiere podido afectar a su resistencia o a su
estabilidad.

Los andamios méviles deberdn asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.

Las escaleras de mano deberdn cumplir las condiciones de diseno y utilizacion sefaladas en el Reall
Decreto 486/1997, de 14 de aboril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.

6. Aparatos elevadores.

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberdn ajustarse a lo dispuesto
en su normativa especifica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, los aparatos elevadores y
los accesorios de izado deberdn satisfacer las condiciones que se sefalan en los siguientes puntos de
este apartado.

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus elementos de
fijacion, anclajes y soportes, deberdn:

- Ser de buen diseno y construccion y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén
destinados.

- Instalarse y utilizarse correctamente.

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

- Sermanejados por frabajadores cualificados que hayan recibido una formacién adecuada.

En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberd colocar, de manera visible, la
indicacion del valor de su carga mdxima.

Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrdn utilizarse para fines distintos de aquellos
a los que estén destinados.

7. Vehiculos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulacion de materiales.
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Los vehiculos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulacion de materiales deberdn
ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, los vehiculos y
maquinaria para movimientos de tierras y manipulacién de materiales deberdn satisfacer las
condiciones que se senalan en los siguientes puntos de este apartado.

Todos los vehiculos y toda la maquinaria para movimientos de fierra y para manipulacion de
materiales deberdn:

- Estar bien proyectados y construidos, feniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios
de ergonomia.

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

- Ufilizarse correctamente.

Los conductores y personal encargado de vehiculos y maquinarias para movimientos de fierras y
manipulacién de materiales deberdn recibir una formacion especial.

Deberdn adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua
vehiculos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulacion de materiales.

Cuando sea adecuado, las maqguinarias para movimientos de tierras y manipulaciéon de materiales
deberdn estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el
aplastamiento, en caso de vuelco de la mdaquina, y contra la caida de objetos.

8. Instalaciones, mdaquinas y equipos.

Las instalaciones, mdquinas y equipos utilizados en las obras deberdn ajustarse a lo dispuesto en su
normativa especifica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, las instalaciones, mdaquinas y
equipos deberdn satisfacer las condiciones que se sefalan en los siguientes puntos de este apartado.

Las instalaciones, mdguinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberdn:

- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios
de la ergonomia.

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disenados.

- Sermanejados por trabajadores que hayan recibido una formacion adecuada.

Las instalaciones y los aparatos a presidn deberdn ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica.

9.  Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, frabajos subterrdneos y tUneles.

Antes de comenzar los tfrabajos de movimientos de tierras, deberdn tomarse medidas para localizar y
reducir al minimo los peligros debidos a cables subterrdneos y demds sistemas de distribucion.

En las excavaciones, pozos, frabajos subterrdneos o tuneles deberdn tomarse las precauciones
adecuadas:

- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caidas de personas, tierras,
materiales U objetos, mediante sistemas de entibacién, blindaje, apeo. Taludes u ofras medidas
adecuadas.

- Para prevenir la irupcién accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados.
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- Para garantizar una ventilacion suficiente en todos los lugares de frabajo de manera que se
mantenga una atmésfera apta para la respiracién que no sea peligrosa o nociva para la salud.

- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que produzca un incendio o
una irupcién de agua o la caida de materiales.

Deberdn preverse vias seguras para entrar y salir de la excavacion.

Las acumulaciones de fierras, escombros o materiales y los vehiculos en movimiento deberdn
mantenerse alejados de las excavaciones o deberdn tomarse las medidas adecuadas, en su caso
mediante la construccién de barreras, para evitar su caida en las mismas o el derumbamiento del
terreno.

10. Instalaciones de distribucién de energia.

Deberdn verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribucién de energia presentes
en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberdn estar localizadas, verificadas y
senalizadas claramente.

Cuando existan lineas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra serd
necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tension.

Si esto no fuera posible, se colocaran barreras o avisos para que los vehiculos y las instalaciones se
mantengan alejados de las mismas. En caso de que los vehiculos de la obra tuvieran que circular bajo el
tendido se utilizaran una sefalizacién de advertencia y una proteccion de delimitacion de altura.

11. Estructuras metdlicas o de hormigdn, encofrados y piezas prefabricadas pesadas.

Las estructuras metdlicas o de hormigdn y sus elementos, los encofrados, las piezas pesadas o los soportes
temporales y los apuntalamientos sélo se podrdn montar o desmontar bajo vigilancia, control y direccién
de una persona competente.

Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberdn proyectarse, calcularse,
montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.

Deberdn adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros
derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.

12. Otros frabajos especificos.

Los trabajos de derribo o demolicion que puedan suponer un peligro para los frabajadores deberdn
estudiarse, planificarse y emprenderse bajo supervision de una persona competente y deberdn redlizarse
adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados.

En los frabajos en tejados deberdn adoptarse las medidas de proteccién colectiva que sean necesarias,
en atencién a la alturg, inclinacion o posible cardcter o estado resbaladizo, para evitar la caida de
frabagjadores, herramientas o materiales. Asimismo cuando haya que frabagjar sobre o cerca de
superficies fragiles, se deberdn tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los
trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo.

Los trabajos con explosivos, asi como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustaran a lo
dispuesto en su normativa especifica.
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Las ataguias deberdn estar bien construidas, con materiales apropiados y sélidos, con una resistencia
suficiente y provista de un equipamiento adecuado para que los frabajadores puedan ponerse a salvo
en caso de lairupcion de agua y de materiales.

La construccién, el montaje, la transformacién o el desmontaje de una ataguia deberdn realizarse
Unicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo, las ataguias deberdn ser
inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares.

Corella a 15 de Abril de 2026

ALBERTO MATEO LOPEZ - ARQUITECTO TECNICO
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8. LISTADO DE PLANOS.

01 - SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.
02 - ESTADO ACTUAL.

03 — ESTADO REFORMADO.

04 — CERRAMIENTO - DETALLES.

05 - CANALIZACIONES.

Corella a 15 de Abril de 2026

ALBERTO MATEO LOPEZ - ARQUITECTO TECNICO
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’“ Mancomunidad
m de Aguas MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO

NIF: P3106353) Expediente 278679E

En relaciéon al Proyecto de ejecucion de adecuacion de confluencia entre las
C/ Avenida Constituciéon y C/ Santa Badrbara que va a realizar proximamente el
Ayuntamiento de Corella, se informa de los aspectos relativos a los servicios de
abastecimiento y saneamiento que son competencia de esta Mancomunidad.

Actualmente se dispone en la zona de actuacién de dos acometidas de
abastecimiento y saneamiento para las viviendas de los niumeros 32 y 30 de la ¢/ Santa
Barbara con arquetas de registro en acera, sin servicio.

En el proyecto se contempla la conexion de la red de riego interior de la nueva
actuacion y prevision de acometida para una fuente a la arqueta de acometida de
abastecimiento del numero 30, donde se instalara el contador de 13 mm suministrado por
la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, una vez se requiera por el Ayuntamiento de
Corella del alta del servicio. Dispondra, en caso necesario, de la acometida de
saneamiento existente junto a la acometida de abastecimiento, para el vertido de agua
procedente de la fuente.

Respecto la acometida de abastecimiento del numero 32 que quedara sin servicio,
ésta se anulara retirando la arqueta en acera, y mediante la instalacion de una tapén en
el collarin de toma de la red general de la ¢/ Santa Barbara. Estos trabajos se realizaran
bajo la supervision del personal de Mancomunidad, siendo necesario el corte de
suministro de agua.

La acometida de saneamiento se anulara colocando un tapon en la tuberia de
PVC@160 mm y retirando la arqueta y tapa de registro de la acera.

Durante la ejecucién de las obras se cumpliran en todo caso las prescripciones
técnicas de la normativa de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, en lo que respecta
a los servicios de abastecimiento y saneamiento.

Corella a la fecha de la firma electronica.

José Ramoén Martinez Zardoya
Presidente de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo
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CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

PLIEGO GENERAL

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del
Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitecténico tiene por finalidad regular la ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y
de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la legislacion aplicable,
al Promotor o duefio de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, el Aparejador o Arquitecto
Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes
obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacién en cuanto al valor de sus
especificaciones en caso de omision o aparente contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

2.° El Pliego de Condiciones particulares.

3.° El presente Pliego General de Condiciones.

4.° El resto de la documentacion de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de
la Edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitacion de los campos de actuacion de laboratorios y entidades de Control de Calidad,
si la obra lo requiriese.

Las 6rdenes e instrucciones de la Direccién facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretacion,
complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos, la cota prevalece sobre la
medida a escala.



CAPITULO I
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Articulo 3.- Ambito de aplicacién de la L.O.E.
La Ley de Ordenacion de la Edificacion es de aplicacion al proceso de la edificacion, entendiendo por tal la accion y el
resultado de construir un edificio de caracter permanente, publico o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los
siguientes grupos:

a)
b)

c)

Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingenieria de las
telecomunicaciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingenieria de
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulacién
académica y profesional habilitante sera la de arquitecto .

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulacion
académica y profesional habilitante, con caracter general, sera la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendra
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus respectivas especialidades y
competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulacion
académica y profesional habilitante sera la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendra
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus especialidades y competencias
especificas.

Este proyecto tiene por objeto la modificacion de la calzada y aceras en la esquina de la C/ Tajadas con C/ Laurel en Corella
(Navarra).

EL PROMOTOR

Serd Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa,
programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacién para si o para su posterior enajenacion, entrega o
cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacion e informaciéon previa necesaria para la redaccién del proyecto, asi como autorizar al director
de obra las posteriores modificaciones del mismo.

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de recepcion de
la obra.

Designara al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecucién de la obra.

Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacién de la Edificacion.

Entregar al adquirente, en su caso, la documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):

a)

b)

©)

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto técnico y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesién. En caso de personas juridicas, designar al técnico redactor del proyecto que
tenga la titulacion profesional habilitante.

Redactar el proyecto con sujeciéon a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.

Acordar, en su caso, con el promotor la contratacion de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR
Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):

a)
b)
©)

d)
e)

f

9)
h)

i)
D

Ejecutar la obra con sujecién al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director
de la ejecucién de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Tener la titulacion o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar
como constructor.

Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor en la obra y que por su titulaciéon o
experiencia debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.
Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacién del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la
ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion
de la obra, y en su caso de la direccién facultativa.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos en el
contrato.

Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion de la obra.

Ordenar y dirigir la ejecucidn material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena
construccion. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones
de los subcontratistas.
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Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcién del Aparejador o Arquitecto Técnico, los
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicacion.

Custodiar los Libros de 6rdenes y seguimiento de la obra, asi como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad,
éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.

Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacion suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su
cometido.

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

Suscribir con el Promotor las actas de recepcién provisional y definitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada.

Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente
homologados para el cometido de sus funciones.

Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion previstas en el Art. 19 de
laL.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a)
b)
c)

d)

e)

9)
h)

i)
D
k)
D)

m)

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto técnico, y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesion.

Verificar el replanteo y la adecuaciéon de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas
del terreno.

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica, econémica y estética.
Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se
produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta
interpretacion del proyecto.

Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan
exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y
observadas en la redaccion del proyecto.

Coordinar, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujecién al Cédigo
Técnico de la Edificacion y a las especificaciones del Proyecto.

Comprobar, los resultados de los andlisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.
Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccion con funciéon propia en
aspectos de su especialidad.

Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidacion final.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las certificaciones
parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Asesorar al Promotor durante el proceso de construccion y especialmente en el acto de la recepcion.

Preparar con el Contratista, la documentacion grafica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo
al Promotor.

A dicha documentacion se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relacion identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién. Esta documentacion constituira el Libro
del Edificio, y sera entregada a los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la direccion de la ejecucion de la obra, que formando parte de
la direccion facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y de controlar cualitativa y
cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificado. ( En el caso que nos ocupa el aparejador sera direccion de
obra, asi como direccién de ejecucion de obra) Siendo sus funciones especificas:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

9)

h)

D)

m)

n)

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio
de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la ejecucion de la obra que tenga la
titulacion profesional habilitante.

Redactar el documento de estudio y analisis del Proyecto para elaborar los programas de organizacion y de desarrollo de
la obra.

Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el control de
calidad y econémico de las obras.

Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realizacion de la obra
y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicacién del mismo.

Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificaciéon, desarrollando lo especificado en el
Proyecto de Ejecucion.

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en uniéon del arquitecto técnico y del
Constructor.

Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su
correcta ejecucion.

Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades de obra segun las frecuencias de
muestreo programadas en el Plan de Control, asi como efectuar las demas comprobaciones que resulten necesarias para
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informara
puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las 6rdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptara
las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto técnico.

Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segln las relaciones establecidas, a las certificaciones
valoradas y a la liquidacion final de la obra.

Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion de ensayos y pruebas precisas.

Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y disposicion de
los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las
certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.

Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacién de la obra ejecutada, aportando los
resultados del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra debera desarrollar las siguientes funciones:

a)
b)

Coordinar la aplicaciéon de los principios generales de prevenciéon y de seguridad.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los



trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accién preventiva que se
recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgo Laborales durante la ejecuciéon de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el
mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La direccion
facultativa asumira esta funcién cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION
Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificaciéon prestan asistencia técnica en la verificaciéon de la calidad
del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa
aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica, mediante la realizacion de
ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al
director de la ejecucion de las obras.
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas
con competencia en la materia.

EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la documentacion aportada le
resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones
pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Articulol0.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucién conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud o en
su defecto el Estudio Basico de Seguridad y Salud, presentara el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobacién del
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la obra o en su defecto a la direccion facultativa.
PLAN O PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
Avrticulo 11.- El Constructor tendra a su disposicién el Plan o Programa de Control de Calidad de la obra en el que se
especificaran las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la
recepcion de los productos, equipos y sistemas, segun estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, analisis y
pruebas a realizar, determinacién de lotes y otros parametros definidos en el Proyecto por el Arquitecto técnico o
documentacion que lo complete.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 12.- El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existra una mesa o tablero adecuado, en el que
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el Contratista a disposicion de la Direccion
Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto técnico.

- Lalicencia de Obras.

- ElLibro de Ordenes y Asistencia.

- ElIPlan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.

- El Programa o Plan de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.

- EIReglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- La documentacion de los seguros suscritos por el Constructor.

Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccion facultativa, convenientemente acondicionada para que en
ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la
obra, que tendra el caracter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacion plena y con facultades para representarle y adoptar
en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de indole
facultativa", el Delegado del Contratista ser& un facultativo de grado superior o grado medio, segln los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a
mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacién comprometido.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte del personal segun la
naturaleza de los trabajos, facultara al Arquitecto técnico para ordenar la paralizacidon de las obras sin derecho a reclamacion
alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estara presente durante la jornada legal de
trabajo y acompafiara al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicion para
la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos para la comprobacién de
mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcciéon y aspecto de las
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su
espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto técnico dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Particulares, se entendera que requiere reformado de proyecto
con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variaciéon que suponga incremento de precios de alguna unidad de
obra en mas del 20 por 100 6 del total del presupuesto en méas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO



Articulo 16.- EI Constructor podra requerir del Aparejador o Arquitecto Técnico, las instrucciones o aclaraciones que se
precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o
croquis, las 6rdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al Constructor, estando éste
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las
ordenes, avisos o instrucciones que reciba del Aparejador o Arquitecto Técnico.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de
dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dara al Constructor el correspondiente
recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones demanadas de la Direccion
Facultativa, sélo podra presentarlas, a través del Arquitecto técnico, ante la Propiedad, si son de orden econémico y de acuerdo
con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitira reclamacion alguna, pudiendo el
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicidon razonada dirigida al Arquitecto técnico, el cual
podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL TECNICO

Articulo 18.- El Constructor no podra recusar a los Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras,
ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero
sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.- El Arquitecto técnico, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que aparte de la
obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

SUBCONTRATAS

Articulo 20.- EI Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujecién en
su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la
obra.

EPIGRAFE 3.2
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificacion responderan frente a los
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de division, de los
siguientes dafios materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepciéon de
la obra, sin reservas o desde la subsanacién de éstas:

a) Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres afios, de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o
de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.

El constructor también respondera de los dafios materiales por vicios o defectos de ejecucion que afecten a elementos de

terminacién o acabado de las obras dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL
Articulo 22.- La responsabilidad civil sera exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios,
como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios materiales o quedase debidamente probada la
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervencion de cada agente en el dafio producido, la
responsabilidad se exigira solidariamente. En todo caso, el promotor respondera solidariamente con los demas agentes
intervinientes ante los posibles adquirentes de los dafios materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de
construccion.
Sin perjuicio de las medidas de intervencion administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que
se establece en la Ley de Ordenacion de la Edificacion se extendera a las personas fisicas o juridicas que, a tenor del contrato
o de su intervencién decisoria en la promocioén, actien como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de
cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras analogas.
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de un proyectista, los mismos responderan solidariamente.

Los proyectistas que contraten los calculos, estudios, dictamenes o informes de otros profesionales, seran directamente
responsables de los dafios que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccién o inexactitud, sin perjuicio de la repeticion
que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor respondera directamente de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la
impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de
obra y demas personas fisicas o juridicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucion de determinadas partes o instalaciones
de la obra, sera directamente responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucion, sin perjuicio de la
repeticién a que hubiere lugar.

El director de obra que suscriba el certificado final de obra seran responsables de la veracidad y exactitud de dicho
documento.

Quien acepte la direccidon de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumira las responsabilidades derivadas
de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repeticién que pudiere corresponderle frente
al proyectista.



Cuando la direccién de obra se contrate de manera conjunta a mas de un técnico, los mismos responderan solidariamente
sin perjuicio de la distribucién que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificacion, si se prueba
que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el dafio.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios
o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los articulos 1.484 y
siguientes del Codigo Civil y demas legislacion aplicable a la compraventa

EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS
Avrticulo 23.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento
durante la ejecucion de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su modificacién o mejora.

REPLANTEO

Avrticulo 24.- El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias principales
que mantendrd como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerara a cargo del Contratista e incluidos
en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su
conformidad preparara un acta acompafiada de un plano que debera ser aprobada por el Arquitecto Técnico, siendo
responsabilidad del Constructor la omisiéon de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Articulo 25.- El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares,
desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sefialados queden ejecutados los
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deber& el Contratista dar cuenta al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los
trabajos al menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS
Articulo 26.- En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que,
por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccion Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista General debera dar todas las facilidades
razonables para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas Contratistas que intervengan en la
obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econdémicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizacion de medios auxiliares
o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccién Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los
trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto Técnico en tanto se formula o se tramita el Proyecto
Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccion de las obras disponga para apeos,
apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo
importe le ser4 consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prorroga
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto Técnico. Para ello, el Constructor
expondra, en escrito dirigido al Arquitecto Técnico, la causa que impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que
por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30.- El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la
carencia de planos u 6rdenes de la Direccidn Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le
hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutardn con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el
Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado
en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio, se
levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por duplicado,
entregandose: uno, al Aparejado o Arquitecto Técnico; y, el segundo, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos
planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e irrecusables para efectuar las
mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Avrticulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y
particulares de indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo
con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de la ejecucion de los trabajos que ha
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecuciéon o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que
siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.



Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no rednen las condiciones preceptuadas, ya
sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la
contrata. Si ésta no estimase justa la decisidon y se negase a la demolicién y reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion
ante el Arquitecto Técnico de la obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcciéon en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, los ensayos,
destructivos 0 no, que crea necesarios para reconocer |los trabajo que suponga defectuosos.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario
seran a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le
parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptiue una procedencia
determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar al Aparejador o Arquitecto
Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS
Articulo 36.- A peticion del Arquitecto Técnico, el Constructor le presentara las muestras de los materiales siempre con la
antelacion prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.- El Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los
materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Arquitecto
Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los
gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Avrticulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o
no tuvieran la preparacién en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Aparejador o Arquitecto Técnico, dara orden al Constructor de sustituirlos
por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido
cumplida, podra hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se
recibiran pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en
condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecucion
de las obras, seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a
cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y
ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Avrticulo 41.- En la ejecucion de trabajos que entran en la construccién de las obras y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del Proyecto, el Constructor se atendra, en primer
término, a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practicas de la buena
construccion.

EPIGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Articulo 42.- La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al

promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totalidad de la obra o fases

completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hara

constar:

a) Las partes que intervienen.

b) Lafecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

c) Elcoste final de la ejecucién material de la obra.

d) La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el
plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hara constar en
un acta aparte, suscrita por los frmantes de la recepcion.

e) Lasgarantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto técnico).



El promotor podra rechazar la recepciéon de la obra por considerar que la misma no esta terminada o que no se adecua a las
condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo
para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su
terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacién efectuada por escrito al
promotor. La recepcién se entendera tacitamente producida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor no
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizara con la intervencién de la Propiedad, del Constructor, del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se
convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccién con funcién propia en aspectos
parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como intervinientes y
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccion Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se daran al Constructor las oportunas
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la recepcién provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- ElI Arquitecto técnico, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra,
redactaran la documentacion final de las obras, que se facilitara a la Propiedad. Dicha documentacion se adjuntard, al acta de
recepcion, con la relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicacion. Esta documentacion constituira el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, sera entregada a los
usuarios finales del edificio. A su vez dicha documentacioén se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacion segun el Codigo Técnico de la Edificacion se compone de:

- Libro de 6rdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.
La documentacién de seguimiento sera depositada por el director de la obra en el COAAT correspondiente.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecuciéon de obra, se compone de:

- Documentacién de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacion, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los materiales y suministros que debe ser
proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordarselo fehacientemente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de
ejecucion en su colegio profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustara al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la
ejecucion de la obra certificarad haber dirigido la ejecuciéon material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la
construccién y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y las normas
de buena construccion.

El director de la obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo su direccién, de conformidad con el proyecto objeto de
la licencia y la documentacion técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para su adecuada utilizaciéon con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes documentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.

- Relacion de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su
medicién definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extendera la oportuna certificacion por
triplicado que, aprobada por el Arquitecto técnico con su firma, servira para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo
la cantidad retenida en concepto de fianza (segun lo estipulado en el Art. 6 de laL.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA
Articulo 46.- El plazo de garantia debera estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca
debera ser inferior a nueve meses (un afio con Contratos de las Administraciones Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47.- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y
definitiva, correran a cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el
uso correran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, seran a cargo de la
contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcion definitiva se verificard después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las mismas
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligaciéon del Constructor de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservacion de los edificios y quedaran sélo subsistentes todas las responsabilidades que
pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones
debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el Arquitecto técnico-Director marcara al Constructor los plazos y formas en que
deberan realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con pérdida de la
fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA



Articulo 50.- En el caso de resolucién del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego
de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites establecidos en este Pliego de
Condiciones. Transcurrido el plazo de garantia se recibiran definitivamente segun lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto técnico Director, se efectuara una sola 'y
definitiva recepcion.



CAPITULO 1l
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades
devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.°
FIANZAS

Articulo 52.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos segun se estipule:

a) Deposito previo, en metdlico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de
contrata.
b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcion.

El porcentaje de aplicacion para el deposito o la retencion se fijara en el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional para tomar parte en ella se
especificara en el anuncio de la misma y su cuantia sera de ordinario, y salvo estipulacion distinta en el Pliego de Condiciones
particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como minimo, del total del Presupuesto de contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una obra o servicio para la misma, debera depositar en el punto y
plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza
definitiva que se sefiale y, en su defecto, su importe sera el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la
adjudicacion de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicién expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no
excedera de treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacién, y dentro de él debera presentar el
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la adjudicacion, y el adjudicatario perdera el
deposito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la Obra, en nombre y representacion del propietario, los ordenara
ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por administraciéon, abonando su importe con la fianza depositada, sin
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de treinta (30) dias una vez frmada
el Acta de Recepcion Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el Contratista le acredite la liquidacion y finiquito de sus
deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la Obra, accediera a hacer
recepciones parciales, tendra derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Articulo 57.- El célculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los
indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de
obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean
necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y proteccion de accidentes y enfermedades
profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacion de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y
los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los costes directos.



Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracién, legalmente establecidas. Se
cifraran como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administracion publica
este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la
Administracion.

Precio de ejecucién material:

Se denominar& Precio de Ejecucion material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepcion del
Beneficio Industrial.
Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura,
se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecuciéon material,
mas el tanto por ciento (%) sobre este Ultimo precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se estima
normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se produciran precios contradictorios s6lo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la Obra 'y
el Contratista antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si
subsiste la diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en
segundo lugar al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirdn siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacién u observaciéon oportuna, no
podréa bajo ningln pretexto de error u omisiéon reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del
presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61.- En ningln caso podr& alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la aplicacién de los precios
o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estara a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones
Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de los precios en tanto que el incremento no
alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3
por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la correspondiente revision de acuerdo con
la férmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en mas que resulte por la
variacion del IPC superior al 3 por 100.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene
por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y
conservacion sera responsable el Contratista.

EPIGRAFE 4.°
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 64.- Se denominan Obras por Administracién aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realizacion las
lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediacién de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) Obras por administracion directa

b) Obras por administraciéon delegada o indirecta



A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administracién directa" aquellas en las que el Propietario por si 0 por mediacion de un
representante suyo, que puede ser el propio Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la Obra, expresamente autorizado a
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su
transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacién, es un mero
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autébnomo contratado por él, que es quien reune en si, por
tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 66.- Se entiende por '‘Obra por Administracion delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor

para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administracion delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacién de abonar directamente o por mediacién del Constructor todos los gastos
inherentes a la realizacion de los trabajos convenidos, reservandose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por
si o por medio del Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la Obra en su representacion, el orden y la marcha de los
trabajos, la eleccion de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos
que crea preciso para regular la realizaciéon de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacion de llevar la gestion practica de los trabajos, aportando sus conocimientos
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la
ejecucion de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de
los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67.- Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracion delegada o indirecta, regiran las normas
que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de indole econémica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las
cuentas de administracion las presentara el Constructor al Propietario, en relacion valorada a la que deberd acompariarse y
agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto
Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el deposito o
el empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacion vigente, especificando el nimero de
horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoria, acompanando. a dichas nédminas una
relacion numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tempo a que
correspondan las néminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestibn haya
intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago haya intervenido el Constructor se le
aplicard, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje estan incluidos
los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos
por administracion que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA
Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracion delegada los realizara el
Propietario mensualmente segun las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactard, con igual periodicidad, la medicion de la obra
realizada, valorandola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los abonos al Constructor
salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada se reserva el Propietario para la
adquisicion de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deber& presentar al
Propietario, o en su representacion al Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la Obra, los precios y las muestras de los
materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-
Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada,
fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se
lo notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la produccién en la
cuantia sefialada por el Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la Obra.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario
queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos
antes expresados corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben
efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se sometera el
caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Administracion delegada”, el Constructor solo ser& responsable de los efectos
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran
sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes
se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70 precedente, no sera responsable del mal resultado que pudiesen
dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

EPIGRAFE 5.°
VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS



Articulo 72.- Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones
econdémicas se preceptule otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara ast:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la adjudicacion, disminuida en su caso
en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano,
pudiendo variar solamente el nimero de unidades ejecutadas.
Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de
antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonara al Contratista el importe
de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecién a los documentos que constituyen el
Proyecto, los que servirdn de base para la medicién y valoracién de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su
ejecucion de acuerdo con las Ordenes del Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la Obra.
Se abonaréa al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones
econdémicas" determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijlen en el contrato o en los ‘Pliegos de Condiciones Particulares" que
rijan en la obra, formara el Contratista una relacion valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segun la
medicion que habra practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando al resultado de la mediciéon
general, cubica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios sefialados en el
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ademas lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones
econodmicas’ respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion se le facilitaran por el
Aparejador los datos correspondientes de la relacion valorada, acompafiandolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro
del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos frmados
con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la Obra aceptara o
rechazara las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucién, pudiendo éste, en el segundo
caso, acudir ante el Propietario contra la resolucién del Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la Obra en la forma referida
en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el Aparejador o Arquitecto Técnico
Director de la Obra la certificacion de las obras ejecutadas. De su importe se deducird el tanto por ciento que para la
construccion de la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del Propietario, podra certificarse hasta el noventa por
ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de
contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendran el caracter de
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacion final, no
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacioén ni recepcién de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere. En el caso de
que el Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la Obra lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizaciéon del Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la Obra,
emplease materiales de mas esmerada preparacion o de mayor tamafio que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase
de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en
general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a juicio del Aparejador o Arquitecto
Técnico Director de la Obra, no tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de
que hubiese construido la obra con estricta sujecién a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole econémica’, vigente en la obra, el
abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre
los que a continuacién se expresan:

a) Siexisten precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonaran
previa medicién y aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios contradictorios para las unidades
con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Sino existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonara integramente al
Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe
justificarse, en cuyo caso el Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la Obra indicard al Contratista y con
anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad sera de
Administracion, valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su
defecto, a los que con anterioridad a la ejecucién convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del
Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole especial
y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el
Contratista la obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por el
Propietario por separado de la Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonara juntamente con ellos el tanto por ciento del
importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS

Articulo 77.- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe correspondera
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la Obra, en virtud
de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA
Articulo 78.- Efectuada la recepcioén provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera,
para su abono se procedera asi:



1. Silos trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por
el Contratista a su debido tiempo; y el Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la Obra exigiera su realizacién
durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo
establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen
inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en caso contrario, se aplicaran estos Ultimos.

2. Sise han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber
sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valoraran y abonaran a los precios del dia, previamente
acordados.

3. Sise han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcciéon o de la
calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6.0
INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacion por retraso en la terminacion se establecera en un tanto por mil del importe total de los trabajos
contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacion fijado en el Calendario de obra, salvo lo
dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el
plazo convenido el Contratista tendra ademas el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se
defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe
de la mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendra derecho el
Contratista a la resolucion del contrato, procediéndose a la liquidacidon correspondiente de las obras ejecutadas y de los
materiales acopiados, siempre que éstos retinan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria
para la terminacion de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucion del contrato fundada en dicha demora de
pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion que tenga sefialado en el contrato.

EPIGRAFE 7.2
VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 76.- No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la
Obra haya ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso
de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la Obra ordene, también
por escrito, la ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la Obra introduzca
innovaciones que supongan una reduccion apreciable en los importes de las unidades de obra contratada.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Aparejador o
Arquitecto Técnico Director de la Obra, éste determinara el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual
debera conformarse con dicha resolucion, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la
obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.



SEGURO DE LAS OBRAS

Avrticulo 78.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucién hasta
la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidird en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos
asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario,
para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccion.
En ningln caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el Propietario podra disponer de dicho
importe para menesteres distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccién de lo anteriormente expuesto serd motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con
devolucién de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacién equivalente al importe de los
dafios causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcién equivalente a lo que
suponga la indemnizacion abonada por la Compaifiia Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el siniestro,
que seran tasados a estos efectos por el Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la Obra.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcion de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si
nada se prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la podliza o pdlizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes de
contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Ademas se han de establecer garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccién, segun se
describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia, en el
caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion definitiva, el Arquitecto-Director, en
representacion del Propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que
fuese menester para su buena conservacion, abonandose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como en el caso de resolucién del contrato,
esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la Obra fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio corra a cargo del Contratista,
no deber& haber en él mas herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y
para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado,
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econémicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizacion del
Propietario, edificios o haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo, tendra obligacion de repararlos y conservarlos
para hacer entrega de ellos a la terminacion del contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los que se hubiesen
inutilizado, sin derecho a indemnizacién por esta reposiciéon ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales
que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el
Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, |o realizara el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono
debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan,
correran a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 81.-

El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacién se hara efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se
establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda segun disposicion adicional
segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes garantias:

a) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante un afio, el resarcimiento de los dafios
causados por vicios o defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacidon o acabado de las obras, que
podra ser sustituido por la retencion por el promotor de un 5% del importe de la ejecucion material de la obra.

b) Seguro de dafos materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante tres afios, el resarcimiento de los dafios
causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de
los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.

c) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante diez afios, el resarcimiento de los dafios
materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecéanica y
estabilidad del edificio.
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CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.°
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra serdn de primera calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes
referentes a materiales y prototipos de construccion.

Atrticulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata,
que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear debera
ser aprobado por la Direccion de las obras, bien entendido que sera rechazado el que no redna las condiciones exigidas por la
buena practica de la construccion.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones de bondad
necesarias, a juicio de la Direcciéon Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamaciéon alguna por estas condiciones
exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con
arreglo a las buenas practicas de la construccién, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la
Edificacion de la Direccion General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la
Direccion Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucion
ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos
adicionales.

EPIGRAFE 2.°
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.
5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los aridos y su preparacion seran tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y
durabilidad del hormigén, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Como aridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales,
machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte aconsejable como consecuencia
de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplira las condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los aridos disponibles, o se vayan a emplear para otras
aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la practica, se realizarAn ensayos de identificacion mediante analisis
mineraldgicos, petrograficos, fisicos o quimicos, segiin convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderlrgicas como arido, se comprobara previamente que son estables, es decir que no
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con arreglo al método de ensayo UNE
7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o 'arido fino" el arido fraccién del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE
7050); por ‘grava" o ‘arido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "arido total' (o simplemente "arido' cuando no hay
lugar a confusiones), aquel que, de por si 0 por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el
hormigén necesario en el caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacién de tamafio.
Cumplira las condiciones sefialadas en la instruccién EHE.

5.2. Agua para amasado.
Habra de cumplir las siguientes prescripciones:
— Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
— Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), segiin NORMA UNE 7130:58.
— Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) segun ensayo de NORMA 7131:58.
— 16n cloro para hormigén con armaduras, menos de 6 gr./l., sesgun NORMA UNE 7178:60.
— Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.). (UNE 7235).
— Carencia absoluta de azlcares o carbohidratos segiin ensayo de NORMA UNE 7132:58.
— Demas prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sélidos o liquidos, excepto cemento, aridos
0 agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las caracteristicas del mortero u hormigén en especial en lo
referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

— Si se emplea cloruro célcico como acelerador, su dosificaciéon sera igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del
cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del
cemento.

— Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcion sera tal que la disminucién de residentes a compresion
producida por la inclusién del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningln caso la proporcién de aireante
sera mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.

— En caso de empleo de colorantes, la proporcion sera inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se emplearan



colorantes organicos.
— Cualquier otro que se derive de la aplicacion de la EHE.

5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones
técnicas generales para la recepciéon de cementos R.C. 08.

Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegera contra la intemperie y la humedad, tanto
del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podran mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades
y procedencias.

Se exigird al contratista la realizaciéon de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las
condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso seran retiradas de la obra en el plazo maximo de 8 dias. Los métodos
de ensayo seran los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepcion de Conglomerantes Hidraulicos.”
Se realizaran en laboratorios homologados.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccién EHE.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefiales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentaran
ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de seccién superiores al cinco por ciento (5%).

El médulo de elasticidad sera igual o mayor de dos millones cien mil klogramos por centimetro cuadrado (2.100.000 kg./cmz).
Entendiendo por limite elastico la minima tension capaz de producir una deformacién permanente de dos décimas por ciento

(0.2%). Se prevé el acero de limite elastico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no sera inferior a cinco mil doscientos cincuenta

(5.250 kg./cmz) Esta tension de rotura es el valor de la ordenada maxima del diagrama tension deformacion.
Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccion EHE.

6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos
laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metdalicas de uso general) , también se podran utilizar los aceros
establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construccion, acabados en caliente, de acero
no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendran con su correspondiente identificacion de fabrica, con sefiales indelebles para evitar confusiones. No
presentaran grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccién superiores al cinco por ciento (5%).

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada,
depositan una pelicula impermeable sobre la superficie del hormigén para impedir la pérdida de agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante sera claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcion del calor solar. Esta capa
debera ser capaz de permanecer intacta durante siete dias al menos después de una aplicacion.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre
éstos y el hormigén, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de éstos productos debera ser expresamente autorizado sin
cuyo requisito no se podran utilizar.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podran ser de madera o metalicos pero tendran la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformaciéon maxima
debida al empuje del hormigén fresco sea inferior a un centimetro respecto a la superficie teérica de acabado. Para medir estas
deformaciones se aplicara sobre la superficie desencofrada una regla metdlica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una
superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigon visto necesariamente habran de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podran ser de madera o metdlicos pero cumpliran la condicién de que la deformacién maxima de una arista encofrada
respecto a la tedrica, sea menor o igual de un centimetro de la longitud tedrica. Igualmente debera tener el confrontado lo
suficientemente rigido para soportar los efectos dinamicos del vibrado del hormigén de forma que el maximo movimiento local
producido por esta causa sea de cinco milimetros.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidraulica.

Cumplira las siguientes condiciones:

— Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.

— Densidad aparente superior a ocho décimas.

— Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco menor del doce por ciento.

— Fraguado entre nueve y treinta horas.

— Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.

— Resistencia a la traccion de pasta pura a los siete dias superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la
probeta un dia al aire y el resto en agua.

— Resistencia a la traccion del mortero normal a los siete dias superior a cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Curado por
la probeta un dia al aire y el resto en agua.

— Resistencia a la traccion de pasta pura a los veintiocho dias superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado y también
superior en dos kilogramos por centimetro cuadrado a la alcanzada al séptimo dia.

9.2. Yeso negro.
Debera cumplir las siguientes condiciones:
- Elcontenido en sulfato calcico semihidratado (S04Ca/2H,0) sera como minimo del cincuenta por ciento en peso.

— Elfraguado no comenzara antes de los dos minutos y no terminara después de los treinta minutos.
— Entamiz 0.2 UNE 7050 no sera mayor del veinte por ciento.



—  Entamiz 0.08 UNE 7050 no serd mayor del cincuenta por ciento.

— Las probetas prismaticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexion con una separacién entre apoyos de 10.67 cm.
resistiran una carga central de ciento veinte kilogramos como minimo.

— Laresistencia a compresion determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexion, serd como minimo setenta
y cinco kilogramos por centimetros cuadrado. La toma de muestras se efectuard como minimo en un tres por ciento de los
casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como minimo una
muestra. Los ensayos se efectuaran segun las normas UNE 7064 y 7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se emplearan en la obra, se obtendran a partir de. superficies conicas o cilindricas que permitan un
solape de 70 a 150 mm. o bien estaran dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las
piezas. Deberan tener la aprobacion del Ministerio de Industria, la autorizacion de uso del Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una certificacién de conformidad incluida en el Registro General
del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.

Las laminas impermeabilizantes podran ser bituminosas, plasticas o de caucho. Las laminas y las imprimaciones deberan llevar
una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado.
Dispondran de Sello INCE-ENOR y de homologacion MICT, o de un sello o certificacion de conformidad incluida en el registro del
CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podran ser bituminosos ajustdndose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones
cumplird, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C.
cumpliendo todas sus condiciones.

Articulo 11.- Plomo y Cinc.
Salvo indicacién de lo contrario la ley minima del plomo sera de noventa y nueve por ciento.
Sera de la mejor calidad, de primera fusién, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante
y cristalina, desechandose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.
El plomo que se emplee en tuberias sera compacto, maleable, dictil y exento de sustancias extrafas, y, en general, de todo
defecto que permita la filtracion y escape del liquido. Los didmetros y espesores de los tubos seran los indicados en el estado de
mediciones o en su defecto, los que indique la Direccién Facultativa.

Articulo 12.- Materiales para fabrica y forjados.

12.1. Fabrica de ladrillo y bloque.
Las piezas utilizadas en la construccion de fabricas de ladrillo o bloque se ajustaran a lo estipulado en el articulo 4 del DB SE-F
Seguridad Estructural Fabrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresién minima de las piezas sera de 5 N/mm?2.
Los ladrillos seran de primera calidad segiin queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los ladrillos se mediran
de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresion de los ladrillos serA como minimo:
L. macizos = 100 Kg./cm?2
L. perforados = 100 Kg./cm?2
L. huecos = 50 Kg./cm2

12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas seran armadas o pretensadas segun la memoria de célculo y deberan poseer la autorizaciéon de uso del M.O.P.
No obstante el fabricante debera garantizar su fabricacion y resultados por escrito, caso de que se requiera.

El fabricante debera facilitar instrucciones adicionales para su utilizacién y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo
responsable de los dafios que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucién se adaptara a la EFHE (RD 642/2002).

12.3. Bovedillas.
Las caracteristicas se deberan exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigén o mortero de cemento, triturados de piedra o marmol, y,
en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y arido mas grueso.
Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia organica. Los colorantes no seran organicos y se ajustaran a la

Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones seran:

— Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de milimetro en mas o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de milimetro en mas o en menos.

— El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variara en mas de un milimetro y medio y no sera inferior a los valores
indicados a continuacion.

— Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado minimo
del cuadrado circunscrito.

— El espesor de la capa de la huella sera uniforme y no menor en ningun punto de siete milimetros y en las destinadas a soportar
trafico o en las losas no menor de ocho milimetros.

— Lavariaciéon maxima admisible en los angulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio sera de mas/menos medio milimetro.

— Laflecha mayor de una diagonal no sobrepasara el cuatro por mil de la longitud, en més o en menos.

— El coeficiente de absorcién de agua determinado segun la Norma UNE 7008 sera menor o igual al quince por ciento.

— El ensayo de desgaste se efectuara segun Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en humedo y con arena como
abrasivo; el desgaste maximo admisible sera de cuatro milimetros y sin que aparezca la segunda capa tratandose de
baldosas para interiores de tres milimetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar trafico.

— Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades como minimo del millar y cinco unidades por cada millar mas,
desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el nimero de desechadas no exceda del
cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estaran hechas de los mismos materiales que los del solado, tendran un canto romo y sus dimensiones
seran de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas seran analogas a las del material de solado.



13.3. Azulejos.
Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base ceramica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado

que sirve para revestir paramentos.
Deberan cumplir las siguientes condiciones:

— Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

— Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrafias que pueden disminuir su resistencia y duracion.

— Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- Lasuperficie vitrificada serd completamente plana, salvo cantos romos o terminales.

— Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma y dimensiones seran las sefialadas en los planos. La superficie de los
azulejos sera brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tenga mate.

— Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos sino que presentaran segun los casos, un canto romo, largo o corto, o un
terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de angulo entrante con aparejo vertical u horizontal.

— Latolerancia en las dimensiones sera de un uno por ciento en menos y un cero en mas, para los de primera clase.

— La determinacién de los defectos en las dimensiones se hara aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical
cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviacion del extremo de la otra
arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducira a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol.

Los marmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos
debidos a trastornos de la formacion de la masa o a la mala explotacion de las canteras. Deberan estar perfectamente planos y
pulimentados.

Las baldosas seran piezas de 50 x 50 cm. como maximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustaran a
las expresadas en el parrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

13.5. Rodapiés de marmol.

Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las de solado; tendran un canto romo y seran de 10 cm. de alto.

Las exigencias técnicas seran analogas a las del solado de marmol.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberan tener la aprobaciéon del Ministerio de Industria, la autorizaciéon de
uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el |.LE.T.C.C.

14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad con una escuadria minima de 7 x 5 cm.

Articulo 15.- Carpinteria metalica.

15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccién de ventanas y puertas metdlicas, seran especiales de doble junta y cumpliran todas
las prescripciones legales. No se admitiran rebabas ni curvaturas rechazandose los elementos que adolezcan de algun defecto de
fabricacion.

Articulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.

Estard compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adicién de un antifermento
tipo formol para evitar la putrefaccion de la cola. Los pigmentos a utilizar podréan ser:- Blanco de Cinc que cumplira la Norma UNE
48041.

— Litopon que cumplird la Norma UNE 48040.
— Bidxido de Titanio tipo anatasa segun la Norma UNE 48044
También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato calcico y sulfato basico. Estos dos ultimos
productos considerados como cargas no podran entrar en una proporciéon mayor del veinticinco por ciento del peso del
pigmento.

16.2. Pintura plastica.
Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los pigmentos estan constituidos de biéxido de titanio y
colores resistentes.

Articulo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de excelente calidad. Los colores reuniran las condiciones
siguientes:
— Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
— Fijeza en su tinta.
— Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
- Serinalterables a la accién de los aceites o de otros colores.
— Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:
— Serinalterables por la accion del aire.
— Conservar la fijeza de los colores.
— Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y ser&n mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color sera amarillo
claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la presencia de sustancias extrafias.

Articulo 18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.
La designacion de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustaran a las correspondientes normas DIN. Los manguitos
de union seran de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizara en tuberia de cemento centrifugado siendo el diametro minimo a utilizar de veinte
centimetros.

Los cambios de seccion se realizardn mediante las arquetas correspondientes.

18.3. Bajantes.



Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales seran de fibrocemento o materiales plasticos que dispongan autorizaciéon
de uso. No se admitiran bajantes de didmetro inferior a 12 cm.
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizaran mediante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucion de agua y gas butano se realizara en tuberia de cobre, sometiendo a la citada tuberia a la presiéon de
prueba exigida por la empresa Gas Butano, operacion que se efectuara una vez acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustaran a las normas correspondientes de la citada empresa.

Las valvulas a las que se sometera a una presion de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presiéon de trabajo seran
de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las caracteristicas que ésta le indique.

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberan cumplir las prescripciones
técnicas que dictan las normas internacionales C.B.l., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, asi como
las normas técnico-practicas de la Compafiia Suministradora de Energia.

19.2. Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables seran de cobre de nudo recocido normalmente con formacion e hilo Gnico hasta seis milimetros
cuadrados.

La cubierta sera de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frio, a la
laceracion, a la abrasion respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accion sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la mas minima alteracion de la cubierta. El relleno que sirve
para dar forma al cable aplicado por extrusion sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que
pueda ser faciimente separado para la confeccion de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de ‘instalacion" normalmente alojados en tuberia protectora serdn de cobre con aislamiento de
PVC. La tension de servicio sera de 750 V y la tensién de ensayo de 2.000 V.

La seccion minima que se utilizara en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza seré de 1.5 m2
Los ensayos de tension y de la resistencia de aislamiento se efectuaran con la tension de prueba de 2.000 V. y de igual forma
que en los cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construiran con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal
rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendran esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la Ultima en
desaparecer y seran irreversibles, sin posibilidad de error en la conexion.



CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y
CAPITULO VI PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
MANTENIMIENTO

PLIEGO PARTICULAR

Articulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacion y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos
que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depdésito o lugar de empleo.
20.1.1. Ejecucion de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de excavaciones ajustandose a las
alienaciones pendientes dimensiones y demas informacion contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraido en el desbroce se aceptara para su
utilizacion posterior en proteccion de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcion hecha de la tierra vegetal, se podran utilizar en la
formacioén de rellenos y demas usos fijados en este Pliego y se transportaran directamente a las zonas previstas dentro del solar, o
vertedero si no tuvieran aplicacién dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechara ningun material excavado sin previa autorizacion. Durante las diversas etapas de la

construccion de la explanacion, las obras se mantendran en perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presion

directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar dafio a las
construcciones colindantes y existentes. Los arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto de la limpieza,
acotandose las zonas de vegetacion o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de didmetro seran eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por
debajo de la rasante de excavacion y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de tocones y raices, se rellenardn con material analogo al existente,
compactandose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacién por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros.

La ejecucion de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas préximas al
terreno desbrozado.
20.1.2. Medicién y abono.

La excavacion de la explanacion se abonara por metros clbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los
datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de
concluidos. La medicion se hara sobre los perfiles obtenidos.

20.2. Excavacién en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fabrica y
estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras analogas. Su ejecucion incluye las operaciones de
excavacion, nivelacion y evacuacion del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depésito o lugar de
empleo.

20.2.1. Ejecucion de las obras.

El contratista de las obras notificara con la antelacién suficiente, el comienzo de cualquier excavacion, a fin de que se
puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavacion o se
modificara ni renovara sin autorizacion.

La excavacion continuara hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a
nivel o escalonada, seguin se ordene. No obstante, la Direccién Facultativa podra modificar la profundidad, si la vista de las
condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentacion satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del area
de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizara cuando existan todos los elementos necesarios para su excavacion, incluido
la madera para una posible entibacion.

La Direccién Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de la excavacion de la zanja, aunque sea distinta a la de
Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata deber& asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando
los medios de entibacién, apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar dafio a personas o a las obras, aunque tales medios no
estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Direccién Facultativa.

La Direccion Facultativa podra ordenar en cualquier momento la colocacion de entibaciones, apuntalamientos, apeos y
protecciones superficiales del terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la
zona de excavacion, colocandose ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagie que sean
necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el
fondo de la excavacion de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier
elemento extrafio que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras, rellenandose con material
compactado o hormigoén.

La separacion entre el tajo de la maquina y la entibacién no sera mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permaneceran abiertas mas de 8 dias,
sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la zanja para cimentacion, se hara una revision general de las
edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.

Mientras no se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservaran las entibaciones,
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demas medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podran
depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separacion del borde de la misma de 0,60 m. como minimo,
dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demas pasos y servicios existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones.



La excavacion de cimientos se profundizara hasta el limite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o
subterraneas que pudieran presentarse, se cegaran o desviaran en la forma y empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigén y la colocacién de las armaduras de cimentacion, se dispondra de una capa de
hormigén pobre de diez centimetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigén se considera incluido en los precios unitarios de cimentacion.
20.2.3. Medicién y abono.

La excavacion en zanjas o pozos se abonara por metros clibicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos
iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de finalizados
los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extension o compactacion de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores 0 préstamos para
relleno de zanjas y pozos.

20.3.1. Extensién y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de
estas tongadas sera el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactacion
exigido.

La superficie de las tongadas serd horizontal o convexa con pendiente transversal maxima del dos por ciento. Una vez
extendida la tongada, se procedera a la humectacion si es necesario.

El contenido 6ptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se
obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactacion prevista, se
tomaran las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecacién por oreo, o por adicion de mezcla de materiales secos o
sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacion mas conveniente, posteriormente se procedera a la compactacion mecanica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucidon debe prohibirse la accidon de todo tipo de trafico hasta que se haya completado su
composicion. Si ello no es factible el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuird de forma que se
concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizar4 en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se
seguira con la excavacion y extraccion de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificandose
posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazén entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterraneas, se desviaran las
primeras y se captaran y conduciran las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurara la eliminacion de este material o su
consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacion si es necesario, de forma que el humedecimiento sea
uniforme.

El relleno de los trasdds de los muros se realizara cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es de
hormigoén.

Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la Ultima se haya secado, o se
escarificara afiadiendo la siguiente tongada mas seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara de forma uniforme, sin que existan
encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2° C.

20.3.2. Mediciéon y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metros cubicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los
datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de
compactar el terreno.

Atrticulo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacion de hormigones.
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los aridos, dosificacion de agua y consistencia del hormigén
de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricaciéon de hormigones.
En la confeccion y puesta en obra de los hormigones se cumpliran las prescripciones generales de la INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

Los aridos, el agua y el cemento deberan dosificarse automaticamente en peso. Las instalaciones de dosificaciéon, lo mismo
que todas las demas para la fabricacion y puesta en obra del hormigén habran de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion seran del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los
distintos tamafios de aridos y dos por ciento para el arido total. En la consistencia del hormigén admitirda una tolerancia de veinte
milimetros medida con el cono de Abrams.

La instalacion de hormigonado sera capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes proporcionando un
hormigén de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera debera colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por
minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberan sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, este se habra cargado de una parte de la cantidad de agua
requerida por la masa completandose la dosificacion de este elemento en un periodo de tiempo que no debera ser inferior a
cinco segundos ni superior a la tercera parte del tempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los
aridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciara totalmente su contenido.

No se permitird volver a amasar en ningln caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se afiadan nuevas
cantidades de cemento, aridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la sefialada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigon.

El transporte desde la hormigonera se realizara tan rapidamente como sea posible. En ningun caso se tolerara la colocacion
en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cénicos, que favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacion de la mezcla se haya realizado en una instalacion central, su transporte a obra debera realizarse
empleando camiones provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigén.



Como norma general no debera transcurrir mas de una hora entre la fabricaciéon del hormigén, su puesta en obra y su
compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigén desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a
gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de medio metro de los encofrados.

Al verter el hormigébn se removera enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas,
cuidando especialmente los sitios en que se retine gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y
la separacion entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigén se ejecutara de modo que el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hara avanzando desde los extremos, llenandolas en toda su altura y procurando que el frente
vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.

21.6. Compactacion del hormigon.

La compactacion de hormigones debera realizarse por vibracion. Los vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto
se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberan sumergirse
longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras
estén sumergidos en el hormigén. La aguja se introducira y retirara lentamente, y a velocidad constante, recomendandose a este
efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos
sucesivos de inmersiébn no sera superior a 75 cm., y sera la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una
humectacion brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducira el vibrador a menos de 10
cm. de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigén.

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al hormigén a un proceso curado segun el tipo de cemento
utilizado y las condiciones climatologicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la humedad del hormigén y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga
o vibraciones, que puedan provocar la fisuracion del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigén se mantendran
himedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos analogos durante tres dias si el conglomerante
empleado fuese cemento Portland 1-35, aumentandose este plazo en el caso de que el cemento utlizado fuese de
endurecimiento mas lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccion 6 dilatacion, debiendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la direccion de los maximos
esfuerzos de compresion, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion, se dejaran juntas abiertas durante algin tiempo, para que las
masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas debera ser el necesario para que, en su dia, puedan
hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de toda suciedad, lechada o arido que haya quedado suelto, y se humedecera
su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigén. Se
procurara alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

21.9. Terminacion de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto
a unaregla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier direccién sera la siguiente:

— Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

— - Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucion.

El hormigonado se suspendera, como norma general, en caso de lluvias, adoptandose las medidas necesarias para impedir la
entrada de la lluvia a las masas de hormigon fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habra de picar la superficie
lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

— Replanteo de ejes, cotas de acabado..

- Colocacién de armaduras

— Limpieza'y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizara desde una altura maxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la
segregacion de los componentes del hormigon. Se realizara por tongadas de 30 cm.. Se vibrara sin que las armaduras ni los
encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el
recubrimiento adecuado.

Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0°C, o lo vaya a hacer en las proximas 48 h. Se podran
utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorizacion de la D.F.

No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procedera a la limpieza, rascado o picado de
superficies de contacto, vertiendo a continuacién mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen
transcurrido mas de 48 h. se tratara la junta con resinas epoxi.

No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

El curado se realizard manteniendo himedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se procedera al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias. Todo
ello siguiendo las indicaciones de la D.F.

21.11. Medicién y Abono.

El hormigén se medira y abonara por metro cubico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de
encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentacién que no necesiten encofrado se medira entre caras de terreno
excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigén se exprese por metro cuadrado como es el
caso de soleras, forjado, etc., se medira de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las
mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de
Precios se indicara que esta incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerara la misma medicién del hormigén por
metro cubico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigon.

Articulo 22.- Morteros.
22.1. Dosificacion de morteros.

Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicandose cual ha de emplearse en cada caso
para la ejecucion de las distintas unidades de obra.



22.2. Fabricacién de morteros.
Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta
obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién va incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos,
enfoscados, pavimentos, etc. En algun caso excepcional se medird y abonara por metro cubico, obteniéndose su precio del
Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construccion y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberan poseer la resistencia y la rigidez necesarias para
que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinamicos producidos por el sistema de
compactacion exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigén, ni durante su puesta en obra, ni durante su
periodo de endurecimiento, asi como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran sélidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique
con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m. de luz libre se dispondran con la contra flecha necesaria
para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intrados.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas seran cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcion del agua contenida en el
hormigon, y se limpiaran especialmente los fondos dejandose aberturas provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del
hormigon, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podra realizar un sellado
adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccion de las diversas partes del encofrado

Montaje segun un orden determinado segun sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la
armadura y , por Ultimo la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el
encofrado y a continuaciéon la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigén después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realizara mediante tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a
estos; las lineas de puntales inferiores iran arriostrados.

Se vigilara la correcta colocacion de todos los elementos antes de hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las
superficies

El vertido del hormigén se realizara a la menor altura posible

Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras

Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen durante la operacion de vertido y vibrado, y tener la rigidez
necesaria para evitar deformaciones, segun las siguientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10 2
De 0.11a0.20 3
De 0.21 a 0.40 4
De 0.41 a 0.60 6
De 0.61 a1.00 8
Méas de 1.00 10
— Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40
— Desplomes
En una planta 10
En total 30

23.2. Apeos y cimbras. Construccién y montaje.
Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, asi como
otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.).
Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposicidn necesaria para que en ningin momento los movimiento locales,
sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigon.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podra efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a
menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal
de endurecimiento del hormigon. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberan retirarse antes de los dos dias
con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.

El descimbrado podra realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de
resistencia, elemento de construccion sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los
esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hard de modo suave y uniforme, recomendandose el empleo de
cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procedera al desencofrado hasta transcurridos un minimo de 7 dias para los soportes y tres dias para los demas casos,
siempre con la aprobacion de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa
aprobacion de la D.F. Se procedera al aflojado de las cufias, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas,
realizando entonces la comprobacién de la flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara abundantemente, también se podra aplicar desencofrante superficial.

Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza

23.4. Medicién y abono.

Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigén, no siendo de abono las
obras o excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujecion o apeos necesarios para mantener el encofrado en
una posicion correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen ademas, los desencofrantes y las
operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la



unidad de hormigén, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la
medicién del hormigén.

Articulo 24.- Armaduras.

24.1. Colocacion, recubrimiento y empalme de armaduras.
Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los articulos de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL
(EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

24.2. Medicién y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado, se abonaran los kg. realmente empleados, deducidos de los
planos de ejecucion, por medicion de su longitud, afiadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y
aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diametros empleados.

En ningln caso se abonara con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medicién efectuada en
el plano sin solapes.

El precio comprendera a la adquisicion, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de
armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacion y colocacion en obra, incluido el alambre para
ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcion.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

25.2 Condiciones previas.
Se dispondra de zonas de acopio y manipulacion adecuadas
Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el proyecto de ejecucion.
Se comprobara el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.
Las piezas estaran protegidas contra la corrosion con pinturas adecuadas.

25.3 Componentes.

— Peffiles de acero laminado
— Perfiles conformados

— Chapasy pletinas

— Tornillos calibrados

— Tornillos de alta resistencia
— Tornillos ordinarios

— Roblones

25.4 Ejecucion.

Limpieza de restos de hormigén etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje.

Las piezas se cortaran con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.

Los cortes no presentaran irregularidades ni rebabas

No se realizaran las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posicién de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano

Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocara una arandela, con bisel cénico, bajo la cabeza y bajo la tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por lo menos un filete

Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.

Los agujeros tendran un diametro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
— Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
— Soldeo eléctrico automéatico, por arco en atmdsfera gaseosa
— Soldeo eléctrico automéatico, por arco sumergido
— Soldeo eléctrico por resistencia

Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la
separacion entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizaran uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordén se eliminara la escoria
con piqueta y cepillo.

Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de las soldaduras

Los elementos soldados para la fijacion provisional de las piezas, se eliminaran cuidadosamente con soplete, nunca a golpes.
Los restos de soldaduras se eliminaran con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procedera a su limpieza y proteccion antioxidante, para realizar por
dltimo el pintado.

25.5 Control.
Se controlara que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.
Se controlara la homologacioén de las piezas cuando sea necesario.
Se controlara la correcta disposicion de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.

25.6 Medicion.
Se medira por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguiran los criterios
establecidos en las mediciones.

25.7 Mantenimiento.
Cada tres afios se realizara una inspeccion de la estructura para comprobar su estado de conservacion y su proteccion
antioxidante y contra el fuego.

Articulo 26 Estructura de madera.

26.1 Descripcion.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la estructura de un edificio.



26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar debera reunir las siguientes condiciones:
—  Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas.
— No tendra defectos ni enfermedades, putrefaccion o carcomas.
— Estara tratada contra insectos y hongos.
— Tendra un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendra entre el 10 y el 15% de
su peso en agua; si es madera seca pesara entre un 33 y un 35% menos que la verde.
— No se utilizara madera sin descortezar y estara cortada al hilo.

26.3 Componentes.
- Madera.
—  Clavos, tornillos, colas.
— Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucion.

Se construiran los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocacion y reparto definidas en proyecto.

Los bridas estaran formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes seran
de 40 0 50 X9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendr& un talén en su extremo que se introducird en una pequefia mortaja practicada en la
madera. Tendran por lo menos tres pasadores o tirafondos.

No estaran permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocaran contrapeados, y con una ligera inclinacion.

Los tornillos se introduciran por rotacién y en orificio previamente practicado de didmetro muy inferior.

Los vastagos se introduciran a golpes en los orificios, y posteriormente clavados.

Toda unién tendr& por lo menos cuatro clavos.

No se realizaran uniones de madera sobre perfiles metdlicos salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones,
estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e
indeformable.

26.5 Control.

Se ensayaran a compresion, modulo de elasticidad, flexion, cortadura, traccion; se determinara su dureza, absorcion de
agua, peso especifico y resistencia a ser hendida.

Se comprobara la clase, calidad y marcado, asi como sus dimensiones.

Se comprobaréa su grado de humedad; si esta entre el 20 y el 30%, se incrementaran sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de
incremento del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuiran las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminuciéon
del contenido de humedad.

26.6 Medicion.
El criterio de medicién varia segin la unidad de obra, por o que se seguiran siempre las indicaciones expresadas en las
mediciones.

26.7 Mantenimiento.

Se mantendra la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente.
Se observara periédicamente para prevenir el ataque de xil6fagos.

Se mantendran en buenas condiciones los revestimientos ignifugos y las pinturas o barnices.

Articulo 27. Canteria.

27.1 Descripcion.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacion, utilidad, ...etc, utiizados en la construccion de edificios,
muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias, piezas especiales.
* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misién resistente sino
solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser
variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
e Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa, y que por su
colocacion se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos irregular y con espesores
desiguales. El peso estard comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposicion de mortero.
Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en
bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena.
Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos,
o bien alterdndolo. Esta denominacién sera independiente de que la mamposteria sea ordinaria o en seco. Careada es la
obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los
lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
e Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misién resistente o decorativa, que por su
colocacion se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos irregular y con espesores
desiguales. El peso de las piezas permitira la colocacion a mano.
e Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener misién resistente o
decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan Utiles para su desplazamiento, teniendo una o
mas caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.
e Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas,
columnas, arcos, bévedas y otros. Normalmente tienen mision decorativa, si bien en otros casos ademas tienen mision resistentes.

27.2 Componentes.
e Chapados

— Piedra de espesor entre 3y 15 cm.

— Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

— Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
e Mamposterias y sillarejos

— Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.



— Formairregular o lajas.

— Mortero de cemento y arena de rio 1:4

— Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

— Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

— Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

e Sillerias

— Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Formaregular.

— Mortero de cemento y arena de rio 1:4

— Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

— Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

— Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.
e Piezas especiales

— Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

— Formaregular o irregular.

— Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.

— Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R

— Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

— Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas.
— Planos de proyecto donde se defina la situacion, forma y detalles.
—  Muros o elementos bases terminados.
— Forjados o elementos que puedan manchar las canterias terminados.
— Colocacién de piedras a pie de tajo.
— Andamios instalados.
— Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucion.
— Extraccién de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camion.
— Volcado de la piedra en lugar idéneo.
- Replanteo general.
— Colocacién y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y direccion facultativa.
— Tendido de hilos entre miras.
— Limpieza y humectacion del lecho de la primera hilada.
— Colocacion de la piedra sobre la capa de mortero.
— Acuiiado de los mampuestos (segun el tipo de fabrica, procedera o no).
— Ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posicion.
— Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.
— Limpieza de las superficies.
— Proteccion de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plasticos u otros
elementos.
— Regado al dia siguiente.
— Retirada del material sobrante.
— Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.
- Replanteo.
— Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...etc.
— Geometria de los angulos, arcos, muros apilastrados.
— Distancias maximas de ejecucién de juntas de dilatacion.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
— Tipo de rejuntado exigible.
— Limpieza.
— Uniformidad de las piedras.
— Ejecucion de piezas especiales.
— Grueso de juntas.
— Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas de descomposicién, fisuracion, disgregacion.
- Morteros utilizados.

27.6 Seguridad.
Se cumplira estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con la colaboraciéon del Ayudante
Se utilizaran las herramientas adecuadas.
Se tendra especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.
Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.
Se utilizara calzado apropiado.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de grado de aislamiento II.

27.7 Medicion.
Los chapados se mediran por m2 indicando espesores, 6 por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2.
Las mamposterias y sillerias se mediran por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2.
Los solados se mediran por m2.

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bévedas se mediran por metros lineales.
Las columnas se mediran por unidad, asi como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc

27.8 Mantenimiento.
Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetracion de agua.
Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.
Se evitara la caida de elementos desprendidos.
Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados.
Se impermeabilizaran con productos idéneos las fabricas que estén en proceso de descomposicion.



Se trataran con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.
Articulo 28.- Albaiiileria.

28.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedeceran en agua. El
humedecimiento debera ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al
menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con
los demas elementos que deba coincidir. Para ello se hara uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o
marcas hechas en las miras.

Salvo indicacién en contra se empleara un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja para trabar al dia siguiente la fabrica con la anterior. Al reanudar el
trabajo se regara la fabrica antigua limpiandola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en angulo se haran de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternandose las hilaras.

La medicién se hara por m2, segun se expresa en el Cuadro de Precios. Se mediran las unidades realmente ejecutadas
descontandose los huecos.
Los ladrillos se colocaran siempre "a restregén”
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estaran anclados en sus cuatro caras
Los que superen la altura de 3.5 m. estaran rematados por un zuncho de hormigén armado
Los muros tendran juntas de dilatacidn y de construccion. Las juntas de dilatacion seran las estructurales, quedaran
arriostradas y se sellaran con productos sellantes adecuados
En el arranque del cerramiento se colocara una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el
arranque no fuese sobre forjado, se colocara una lamina de barrera antihumedad.
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejard una junta de 2 cm. que se rellenara posteriormente con
mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizardn mediante una zapata y/o una placa de apoyo.
Los muros conservaran durante su construccion los plomos y niveles de las llagas y seran estancos al viento y a la lluvia
Todos los huecos practicados en los muros, irdn provistos de su correspondiente cargadero.
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostraran los
pafios realizados y sin terminar
Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada
Si ha helado durante la noche, se revisara la obra del dia anterior. No se trabajara mientras esté helando.
El mortero se extendera sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen
No se utilizaran piezas menores de %2 ladrillo.
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en todo su espesor y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicén de ladrillo hueco doble.

Para la construccién de tabiques se emplearan tabicones huecos colocandolos de canto, con sus lados mayores formando
los paramentos del tabique. Se mojaran inmediatamente antes de su uso. Se tomaran con mortero de cemento. Su construccion
se hara con auxilio de miras y cuerdas y se rellenaran las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos,
se colocaran previamente los cercos que quedaran perfectamente aplomados y nivelados. Su medicién de hara por metro
cuadrado de tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicidn y ejecucion analogas a las descritas en el parrafo 6.2.
para el tabicén.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de ejecucion y medicion analogas en el parrafo 6.2.

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construirdn unas muestras de yeso previamente que serviran de guia al resto del
revestimiento. Para ello se colocaran renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetandolos
con dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del
paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estaran situadas en un mismo plano, para lo cual se tendera una
cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los
renglones se regara el paramento y se echara el yeso entre cada region y el paramento, procurando que quede bien relleno
el hueco. Para ello, seguiran lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras
quedando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades pequefias para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacion
cuando este "muerto’. Se prohibira tajantemente la preparacion del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para
que vaya espesando segun se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedara con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del

enlucido. En todas las esquinas se colocaran guardavivos metalicos de 2 m. de altura. Su colocacion se hara por medio de un

renglén debidamente aplomado que servirda, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.

La medicién se hara por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el
precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construccion. En el precio se incluiran asi mismo
los guardavivos de las esquinas y su colocacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usaran Unicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extendera sobre
el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede
completamente lisa y fina. El espesor del enlucido sera de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto’.

Su medicién y abono serd por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el

guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medicién y abono correspondiente comprendera todas las operaciones y

medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los

requisitos prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se haran con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de

500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, empleandose arena de rio o de barranco, lavada para su confeccion.
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.



En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se lavaran, debiendo estar himeda la superficie de la fabrica
antes de extender el mortero. La fabrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigén se picaran,
regandolas antes de proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la llana, evitando
echar una porcién de mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extendera una capa que se ird regularizando al mismo tiempo que se
coloca para lo cual se recogera con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se volvera a extender
una segunda capa, continuando asi hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al
emprender la nueva operacion habra fraguado la parte aplicada anteriormente. Sera necesario pues, humedecer sobre |a junta
de unién antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar aspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el
caso de que la superficie deba quedar fratasada se dara una segunda capa de mortero fino con el fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Direccion Facultativa, se humedeceran diariamente
los enfoscados, bien durante la ejecucion o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones.

Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendran especificadas en la
Documentacion Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporcion, se seguiran los criterios
establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacién, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionard mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C y
40° C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicaran a continuaciéon de
su amasado, en tanto que los de cal no se podran utilizar hasta 5 horas después.

Se limpiaran los utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:
Antes de la ejecucioén del enfoscado se comprobara que:

Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado del mortero, por la accién lesiva de agentes atmosféricos
de cualquier indole o por las propias obras que se ejecutan simultaneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar
visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u
hormigon.

Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en 6ptimas condiciones antes de que se inicie el
fraguado; no se admitira la adicién de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el
fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, serd& necesario hacer un
despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscara este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizara por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este
espesor.

Se reforzaran, con tela metalica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los
encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de
producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocara tensa y fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos lados de
la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccion de las superficies, se suspendera la ejecucion; se
comprobard, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegeran
con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y calidos, se
suspendera la ejecucion.

Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicaciéon del mortero, se mantendra himeda la superficie enfoscada hasta que el mortero
haya fraguado.

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacién de peldafios.
Se construiran con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.

Articulo 29. Cubiertas. Formacioén de pendientes y faldones.

29.1 Descripcion.
Trabajos destinados a la ejecucion de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida
la cubierta o cerramiento superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas.

Documentacién arquitectonica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicion del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicacion de los
elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacion grafica de la disposiciéon de los diversos elementos, estructurales o no, que conformaran
los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificacién normativa alguna. Escala 1:20. Los simbolos de
las especificaciones citadas se referiran a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las sefialadas por el fabricante.

Solucién de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecucion
de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segun sea el tipo de faldén a ejecutar, debera estar ejecutada la estructura que servira de soporte a los
elementos de formacion de pendiente.

29.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuracion de los faldones de cubierta, con las
limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones fisicas y resistentes de los propios
materiales.

Sin entrar en detalles morfolégicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales:
- Madera



- Acero

—  Hormigén

- Ceramica
- Cemento

- Yeso

29.4 Ejecucion.

La configuracion de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposicion estructural para conformar
las pendientes de evacuacion de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la
formaciéon de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilizacién, asi como de permitir
la circulacion de operarios en los trabajos de referencia.

- Formacion de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta:

a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metalicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos
lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo ceramico, de madera, prefabricados de hormigén, etc.) El material
de cubricién podra anclarse a las correas (0 a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los
elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se
colocaréa el material de cubricién o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.

c) Viguetas inclinadas: Que apoyaran sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos
queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podra constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de
bovedilas y capa de compresiéon de hormigén, o bien un tablero de madera, cerdmico, de elementos prefabricados, de
paneles o chapas metdlicas perforadas, hormigén celular armado, etc. Las viguetas podran ser de madera, metalicas o de
hormigén armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metalicas llevaran la correspondiente proteccion.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyara sobre un forjado horizontal o béveda y

podra ejecutarse de modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizaran con fabrica aligerada de ladrillo hueco colocado
a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contaran con huecos en un 25% de su superficie; se
independizaran del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formacién de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos
aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutaran con
tabicon aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estaran perfectamente aplomados y alineados; ademas,
cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberan arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estaran
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos serd del espesor y la tipologia
especificados en la Documentacion Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigén celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzara su
ejecucion (similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicén dejando separados los bloques 1/4
de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutaran de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden
cerrados por la hilada superior.

- Formacion de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la formacioén de las pendientes, se impone la necesidad de
configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubricién. Unicamente cuando éste alcanza caracteristicas
relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales minimas suele no ser necesaria la creacion de tablero, en cuyo caso
las piezas de cubricion iran directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segin indicAbamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos
prefabricados, de paneles o chapas metdlicas perforadas, hormigén celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros
ceramicos serd de mortero de cemento u hormigén que actuara como capa de compresion, rellenara las juntas existentes y
permitira dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituird con mortero de yeso.

Cuando aumente la separacion entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigén celular,
cabe disponer perfiles en T metalicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya seccion y
separacion vendran definidas por la documentacion de proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que
apoyaran las placas de hormigén celular, de dimensiones especificadas, que conformaran el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros
elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigén, ceramica o pizarra, etc. La disposicion de estos
elementos se indicara en cada tipo de cobertura de la que formen parte.

Avrticulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcion.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente esta comprendida entre el 1% y el 15% que, segun el uso, pueden ser transitables o
no transitables; entre éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de proteccion mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fabrica.

30.2 Condiciones previas.

- Planos acotados de obra con definicién de la solucién constructiva adoptada.

- Ejecucioén del dltimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

30.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composiciéon de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia
debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formacion de pendientes, como para la ejecucion de la
membrana impermeabilizante, la aplicacion de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc.

30.4 Ejecucion.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilizaciéon se dispondran refuerzos. Si las juntas de
dilatacion no estuvieran definidas en proyecto, se dispondran éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la
continuidad de estas desde el Ultimo forjado hasta la superficie exterior.



Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendran la secciébn necesaria para evacuarla
sobradamente, calculada en funcién de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de
desague pluvial no distaran méas de 20 metros entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la
proteccion (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succion de
viento, erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana sera total.

La membrana serd monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con proteccién de grava. En cubiertas transitables y
en cubiertas ajardinadas se colocara membrana bicapa.

Las laminas impermeabilizantes se colocaran empezando por el nivel mas bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm.
entre ellas. Dicho solape de lamina, en las limahoyas, serd de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se
reforzara la membrana impermeabilizante con otra lamina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10
cm. sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacion debera ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la
parte inferior del forjado.

La imprimacion sera del mismo material que la lamina impermeabilizante. En el caso de disponer laminas adheridas al soporte
no quedaran bolsas de aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocara siempre sobre el plano inclinado que constituye la formaciéon de pendiente. Sobre la misma,
se dispondra el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocard cuando existan locales himedos bajo la cubierta
(bafios, cocinas,...), estara formada por oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacién con producto de base asfaltica o de pintura
bituminosa.

30.5 Control.

El control de ejecucion se llevara a cabo mediante inspecciones peridédicas en las que se comprobaran espesores de capas,
disposiciones constructivas, colocacion de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento,
etc.

Acabada la cubierta, se efectuaréa una prueba de servicio consistente en la inundacion de los pafios hasta un nivel de 5 cm.
por debajo del borde de la impermeabilizacién en su entrega a paramentos. La presencia del agua no debera constituir una
sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendra inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberan
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundacién, se regara continuamente la superficie
durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procedera a evacuar el agua, operacion en la que se tomaran precauciones a fin de que no lleguen
a producirse dafios en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitira la existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medicion.

La medicion y valoracion se efectuara, generalmente, por m2 de azotea, medida en su proyeccion horizontal, incluso entrega
a paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.
Se tendran en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados para cada partida de la medicidn o presupuesto, en los que se
definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas seran ejecutadas por personal especializado con materiales y solucion
constructiva analogos a los de la construccién original.

No se recibiran sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas, mastiles, etc.,
o dificulten la circulacion de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccién, conservacion o reparacion debera ir provisto de calzado con suela blanda.
Similares disposiciones de seguridad regiran en los trabajos de mantenimiento que en los de construccion.

Articulo 31. Aislamientos.

31.1 Descripcion.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificacion para conseguir
aislamiento térmico, correccion acustica, absorcion de radiaciones o amortiguacion de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos,
forjados, muros, cerramientos verticales, camaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo camaras de aire y
tabiqueria interior.

31.2 Componentes.

— Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, segln su uso:
Acdustico.
Térmico.
Antivibratorio.
— Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.



Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de cartén-yeso.
- Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lamina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con lamina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betin soldable.
- Aislantes de fibras minerales.
Termoacusticos.
Acusticos.
— Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al VI.
Autoextinguibles o ignifugos, con clasificacion M1 ante el fuego.
Poliestireno extruido.
— Aislantes de polietileno.
Laminas normales de polietiieno expandido.
Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.
— Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccion "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.
— Aislantes de vidrio celular.
— Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsién i6nica de betin-caucho de gran adherencia, para la fijacion del panel de
corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersion de copolimeros sintéticos, apto para la fijacion del panel de corcho en suelos y
paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento, con garantia del fabricante de que no contengan sustancias que
dafien la composicion o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y
techos.
Malla metalica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con pla-
cas de vidrio celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.
Lamina geotextil de proteccién colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.
Anclajes mecéanicos metalicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.
Accesorios metélicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujecion de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucion o colocacion del soporte o base que sostendra al aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u 6xidos. Debera estar correctamente
saneada y preparada si asi procediera con la adecuada imprimacion que asegure una adherencia 6ptima.

Los salientes y cuerpos extrafios del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un material
adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se debera construir todos los tabiques previamente a la colocacion del
aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte no superara a la indicada por el fabricante como maxima
para la correcta adherencia del producto proyectado.

En rehabilitaciéon de cubiertas o muros, se deberan retirar previamente los aislamientos dafiados, pues pueden dificultar o
perjudicar la ejecucion del nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucion.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocacién o proyecciéon del material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, segun el material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectara en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total
espumacion de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberan prepararse las
superficies adecuadamente para su reanudacion. Durante la proyeccion se procurara un acabado con textura uniforme, que no
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitara que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante
la necesaria pendiente.

El aislamiento quedara bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

Se debera garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en
evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dafar. También se
ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocacion, evitando una exposicidon prolongada a la luz solar.

El aislamiento ir& protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o
proteccién del aislamiento se realizara de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

31.5 Control.

Durante la ejecucion de los trabajos deberan comprobarse, mediante inspecciéon general, los siguientes apartados:

Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.

Homologacion oficial AENOR en los productos que lo tengan.

Fijacion del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujecion uniforme y sin defectos.
Correcta colocacion de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, segun los casos.

Ventilacion de la camara de aire sila hubiera.

31.6 Medicion.



En general, se medira y valorara el m2 de superficie ejecutada en verdadera dimensién. En casos especiales, podra realizarse
la mediciéon por unidad de actuacion. Siempre estaran incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto
acabado, como adhesivos de fijacion, cortes, uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periédicos de conservaciéon y mantenimiento cada 5 afios, o antes si se descubriera alguna
anomalia, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o
dafios. En caso de ser preciso algun trabajo de reforma en la impermeabilizacion, se aprovechara para comprobar el estado de
los aislamientos ocultos en las zonas de actuacion. De ser observado algun defecto, debera ser reparado por personal
especializado, con materiales analogos a los empleados en la construccién original.

Articulo 32.- Solados y alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocacion;
se asentaran sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien
igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie continla de asiento y recibido de solado, y que
las baldosas queden con sus lados a tope.

Terminada la colocacion de las baldosas se las enlechara con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del

terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas repiti€éndose esta operacion a las 48 horas.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineaciéon de sus juntas en todas
direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier direccion; no deberan aparecer huecos
mayores a 5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos cuatro dias como minimo, y en caso de ser este indispensable, se
tomaran las medidas precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se mediran y abonaran por metro lineal. El precio comprende todos los materiales,

mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a

las prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonaran perfectamente dentro de
su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Direccién Facultativa.

El chapado estara compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se sentara de
modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacion a junta seguida, formando las juntas linea seguida en
todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocaran con mortero de cemento, no admitiéndose el
yeso como material de agarre.

Todas las juntas, se rejuntardn con cemento blanco o de color pigmentado, segun los casos, y deberan ser terminadas
cuidadosamente.

La medicién se hara por metro cuadrado realmente realizado, descontandose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizara en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estaran
perfectamente rectas, cepilladas y ljadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medird por metros cuadrados de carpinteria, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado
superior del cerco, en caso de puertas. En esta medicién se incluye la mediciéon de la puerta o ventana y de los cercos
correspondientes mas los tapajuntas y herrajes. La colocacion de los cercos se abonara independientemente.

Condiciones técnicas
Las hojas deberan cumplir las caracteristicas siguientes segun los ensayos que figuran en el anexo Ill de la Instrucciéon de la

marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del Ministerio de industria.

— Resistencia a la accion de la humedad.

— Comprobacioén del plano de la puerta.

— Comportamiento en la exposicion de las dos caras a atmésfera de humedad diferente.

— Resistencia a la penetracion dinamica.

— Resistencia a la flexion por carga concentrada en un angulo.

— Resistencia del testero inferior a la inmersion.

— Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm.

— Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos
minimos necesarios vienen indicados en los planos.

— En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitird un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirdn un ajuste de 20
mm. repartidos por igual en piecero y cabecero.

— Los junquillos de la hoja vidriera seran como minimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio,
sobresaldran de la cara 3 mm. como minimo.

— En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irAn superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso del
agua.

— Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria seran por ensamble, y deberan ir encoladas. Se podran hacer empalmes
longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en la NTE-FCM.

— Cuando la madera vaya a ser barnizada, estara exenta de impurezas 6 azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitira
azulado en un 15% de la superficie.

Cercos de madera:

e Loslargueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.

e Los cercos vendran de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios
para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separacion entre ellas sera no mayor de 50 cm y de los
extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidacion.

e Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una proteccion para su conservacion
durante el almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:

e Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera seran de 10 x 40 mm.

Articulo 34.- Carpinteria metalica.



Para la construccién y montaje de elementos de carpinteria metdlica se observaran rigurosamente las indicaciones de los
planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metalica deberan ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal
autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas
colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera,
procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.

La medicion se hard por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los
herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocacion de cercos.

Articulo 35.- Pintura.

35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 6xido ni polvo, para lo cual se empleara cepillos, sopletes
de arena, acidos y alices cuando sean metales.

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con masticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se
haran con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleara
yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarAn empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde),
ocre, 6xido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ambar y
aceite de maderas.

Los masticos y empastes se emplearan con espatula en forma de masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerégrafo o
pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasaran con papel de lija en paredes y se alisaran con piedra pémez,
agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobara la naturaleza de la superficie a revestir, asi como su situacion interior o exterior y condiciones
de exposicion al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas,
canalizaciones, instalaciones, etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni menor de 62C.

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicaciéon cuando el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamente los envases y se limpiaran los ttiles de trabajo.

35.2. Aplicacion de la pintura.
Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerégrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con
rodillos.
Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos animales, siendo los mas corrientes el cerdo o jabali, marta, tejon y ardilla.
Podran ser redondos o planos, clasificandose por nimeros o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.
Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presion (1-6 atmdsferas), el compresor y
el pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formandose un cono de 2 cm. al metro de didametro.
Dependiendo del tipo de soporte se realizaran una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicacion de la
pintura o revestimiento, consigamos una terminacién de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcion del tipo de soporte:

e Yesosy cementos asi como sus derivados:

Se realizara un lijado de las pequefas adherencias e imperfecciones. A continuaciéon se aplicara una mano de fondo
impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizara un plastecido de faltas, repasando las mismas con
una mano de fondo. Se aplicara seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.
e Madera:

Se procedera a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.

A continuacion se dara una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservacion de la madera si se
requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara un lijado fino del soporte, aplicandose a continuacion el
barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.

e Metales:

Se realizard un rascado de 6xidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la
superficie.

A continuacion se aplicara una mano de imprimacién anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el
fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado
por el fabricante.

35.3. Medicién y abono.

La pintura se medird y abonara en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuandose la medicion en la
siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medird descontando los huecos. Las molduras se medirdn por superficie
desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medira por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metalicos: se medira una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta
terminacion de las obras, incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

Articulo 36.- Fontaneria.

36.1. Tuberia de cobre.

Toda la tuberia se instalara de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usaran accesorios para
todos los cambios de direccion y los tendidos de tuberia se realizaran de forma paralela o en angulo recto a los elementos
estructurales del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; ird instalada de forma que se contraiga y dilate
libremente sin deterioro para ningun trabajo ni para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conducciéon de forjado seran de latéon
espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.



Se realizara el montaje enterrado, rematando los puntos de unién con cemento. Todos los cambios de seccién, direccién y
acometida, se efectuaran por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima sera del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicién se harad por metro lineal de tuberia realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigén y los
corchetes de unién. Las arquetas se mediran a parte por unidades.

Articulo 37.- Instalacion eléctrica.

La ejecucion de las instalaciones se ajustard a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones
complementarias que puedan haber dictado la Delegacién de Industria en el &mbito de su competencia. Asi mismo, en el &mbito
de las instalaciones que sea necesario, se seguiran las normas de la Compafiia Suministradora de Energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en nimero suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes.

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el
Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.
Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tension nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora
y de 750 Voltios para el resto de la instalacion, debiendo estar homologados segin normas UNE citadas en la Instruccion ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.
Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podran instalar por las mismas
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas particulares
de la empresa distribuidora de la energia. La seccion minima de estos conductores sera la obtenida utilizando la tabla 2
(Instruccioén ITC-BTC-19, apartado 2.3), en funcién de la seccién de los conductores de la instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Auul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra 'y proteccion.
- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccién de grado 5 contra dafios mecanicos, y
que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos,
que seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondran de un grado de proteccion de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos protectores, en funcién del nimero, clase y
seccion de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instruccién MI-BT-019. Para mas de 5 conductores por
tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccién interior de éste sera, como minimo, igual
a tres veces la seccion total ocupada por los conductores, especificando Gnicamente los que realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Serdn de material plastico resistente o metdlicas, en cuyo caso estaran aisladas interiormente y protegidas contra la
oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad
equivaldra al diametro del tubo mayor méas un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el
diametro o lado interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo
3.1 de la ITC-BT-21, no se realizard nunca por simple retorcimiento entre si de los conductores, sino utilizando bornes de conexion,
conforme a la Instruccién ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la
formacion de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicion intermedia. Seran del tipo
cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura no pueda exceder en ninglin caso de 65° C. en ninguna
de sus piezas.

Su construccion sera tal que permita realizar un nimero del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga
nominal a la tensién de trabajo. Lievaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran probadas a una tensién de 500 a
1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podran cortar la corriente maxima del circuito en que
estén colocados sin dar lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una
posicion intermedia. Su capacidad de corte para la proteccion del corto-circuito estard de acuerdo con la intensidad del corto-
circuito que pueda presentarse en un punto de la instalacion, y para la proteccidon contra el calentamiento de las lineas se
regularan para una temperatura inferior a los 60 °C. Llevardn marcadas la intensidad y tension nominales de funcionamiento, asf
como el signo indicador de su desconexionado. Estos automaticos magnetotérmicos seran de corte omnipolar, cortando la fase y
neutro a la vez cuando actie la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibilidad (30 mA.) y ademaéas de corte omnipolar. Podran ser
"puros”’, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de
distribucién, o del tipo con proteccion magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo
tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacion de contadores seran calibrados a la
intensidad del circuito que protejan. Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y estaran construidos de tal forma que
no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberan poder ser reemplazados bajo tensién sin peligro alguno, y llevaran marcadas la
intensidad y tension nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran marcadas su intensidad y tension nominales de trabajo y
dispondran, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El nUmero de tomas de corriente a instalar, en funcién de los m?
de la vivienda y el grado de electrificacion, serd& como minimo el indicado en la Instruccion ITC-BT-25 en su apartado 4

PUESTA A TIERRA.



Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud,
colocando sobre su conexién con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el
respectivo borne de comprobacion o dispositivo de conexion. El valor de la resistencia sera inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccién se situaran en el exterior del portal o en la fachada del edificio, segln la Instruccién ITC-
BTC-13,artl.1. Sila caja es metalica, debera llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacion de contadores se efectuara en moédulos prefabricados, siguiendo la Instruccion ITC-BTC-016 y la norma u
homologacion de la Compafia Suministradora, y se procurara que las derivaciones en estos mddulos se distribuyan
independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente.

El local de situacion no debe ser himedo, y estara suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de
los pasillos o locales colindantes, deberan disponerse sumideros de desagie para que, en caso de averia, descuido o rotura de
tuberias de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocaran a una altura minima del suelo de
0,50 m. y maxima de 1,80 m., y entre el contador mas saliente y la pared opuesta debera respetarse un pasillo de 1,10 m., segun la
Instruccién ITC-BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizara a lo largo de la caja de la escalera de uso comun, pudiendo efectuarse
por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segin se define en la Instruccion ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situaran en el interior de las viviendas, lo mas cerca posible a la entrada de la
derivacion individual, a poder ser proximo a la puerta, y en lugar facimente accesible y de uso general. Deberan estar realizados
con materiales no inflamables, y se situaran a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando
haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexién de los conductores de protecciéon de la instalacién interior con la
derivacion de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacion individual entrara un conductor de fase, uno de
neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos cuadros se ejecutara ordenadamente, procurando
disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de proteccion. Se fijara sobre los mismos un
letrero de material metdlico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificacién y la fecha en la
que se ejecuto la instalacion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios se efectuara bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente
lineas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuara la instalacion.

Debera ser posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados
éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados éstos. La unidon de los conductores en los empalmes o
derivaciones no se podra efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera realizarse
siempre utilizando bornes de conexién montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexién, pudiendo
utilizarse bridas de conexion. Estas uniones se realizaran siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitiran mas de tres conductores en los bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el conductor de fase.

No se utilizar&d un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacion en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberd instalarse de acuerdo con lo
establecido en la Instruccién ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacién deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas
alimentadas por fases distintas debe haber una separacién de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafio
0 aseos, asi como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, seran de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalarda completamente independiente de cualquier otro circuito
eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la Instruccién ITC-BT-27, se tendran en cuenta los siguientes
volumenes y prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la bafera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos
situados en este volumen.

Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el
plano vertical alrededor de la bafiera o ducha. Grado de protecciéon IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5
en barfieras hidromasaje y bafios comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0y 1, otros aparatos fijos alimentados
a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Proteccion igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados
dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de la bafiera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el
plano horizontal situado a 2,25m de el. Proteccion IPX5, en bafios comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el
volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan
también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios,
siendo U la tension maxima de servicio expresada en Voltios, con un minimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medira con relacién a tierra y entre conductores mediante la aplicaciéon de una
tensidn continua, suministrada por un generador que proporcione en vacio una tensién comprendida entre los 500 y los 1.000
Voltios, y como minimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para poder efectuar la medicion de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de bafio, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos
varios, llevaran obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de bafio y aseos se realizaran las conexiones
equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccion contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automatico o un
fusible de corto-circuito, que se deberan instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la
desconexion del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectaran a tierra siempre que sean metalicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo eléctrico y la caja metalica del transformador reductor si
éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberan conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberan llevar en sus clavijas de enchufe un
dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurara que estos aparatos estén homologados segun las normas UNE.



Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas |.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra sera las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en
el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

EPIGRAFE 4.°
CONTROL DE LA OBRA

Articulo 39.- Control del hormigén.

Ademas de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Direccion Facultativa de
las obras, se realizaran todos los que prescribe la " INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE):

— Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm?2
— Consistencia plastica y acero B-4008S.

El control de la obra sera de el indicado en los planos de proyecto



CAPITULO VII
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 — CTE DB S| - ORD. MUNICIPALES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.°
ANEXO 1
INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE

1) CARACTERISTICAS GENERALES -
Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARIAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.
Se realizaran los ensayos fisicos, mecénicos y quimicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la
recepciéon de cementos RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA

Cuando el cemento este en posesion de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se realizaran
ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobara al menos una vez cada tres meses de obra;
como minimo tres veces durante la ejecucion de la obra; y cuando lo indique el Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la
Obra, se comprobara al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a compresion y
estabilidad de volumen, segin RC-03.

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varian las condiciones de suministro, y
cuando lo indique el Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la Obra se realizaran los ensayos del Art. correspondiente de la
Instruccion EHE.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varian las condiciones de suministro o se vayan a
emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la practica y siempre que lo indique el Aparejador o Arquitecto
Técnico Director de la Obra se realizaran los ensayos de identificacion mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones
fisicoquimicas, fisicomecanicas y granulométricas de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE):.

EPIGRAFE 2.°

ANEXO 2
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRO DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto
1637/88), ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y
SU HOMOLOGACION (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.

Seran como minimo las especificadas en el calculo del coeficiente de transmisidon térmica de calor, que figura como anexo la
memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizara los
valores de las caracteristicas higrotérmicas, que a continuacion se sefialan:

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la Comision de
Normas UNE correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicara la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Debera indicarse para cada tipo, con indicacion del método de ensayo para cada tipo
de material establezca la Comision de Normas UNE correspondiente.

ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segun criterio de la Direccién facultativa, en funcién del empleo y condiciones
en que se vaya a colocar el material aislante, podra ademas exigirse:
— Resistencia a la comprension.
- Resistencia a la flexion.
— Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
— Deformacién bajo carga (Médulo de elasticidad).
— Comportamiento frente a parasitos.



— Comportamiento frente a agentes quimicos.
— Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES.
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberan cumplirse las siguientes condiciones:

— El suministro de los productos serd objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones
particulares que figuran en el presente proyecto.

— El fabricante garantizara las caracteristicas minimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizara los ensayos y controles
que aseguran el autocontrol de su produccion.

— Todos los materiales aislantes a emplear vendran avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podra realizarse su
recepcion, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCION
Debera realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente
proyecto complementados con las instrucciones que la direccion facultativa dicte durante la ejecucion de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizard y comprobara los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente
proyecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direccién Facultativa de las obras, comprobara que los materiales recibidos retinen las caracteristicas exigibles, asi como
que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los
articulos 4.3y 5.2 del DB HE-1 del CTE.

EPIGRAFE 3.2

ANEXO 3
CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88 y REGLAMENTO SOBRE PROTECCION CONTRA
LA CONTAMINACION ACUSTICA (Decreto 320/2002), LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

El fabricante indicara la densidad aparente, y el coeficiente de absorcion 'f' para las frecuencias preferentes y el coeficiente
medio de absorcién "'m" del material. Podran exigirse ademas datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en
funcién del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestion.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.

Se justificara preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de céalculo detallados en el
anexo 3 de la NBE-CA-88.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acusticos, en sus distintas formas de presentacion, se
expediran en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las
caracteristicas sefialadas en los apartados anteriores.

Asimismo el fabricante indicara en la documentacion técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ”, se daran las instrucciones correspondientes para su correcta ejecucion, que debera
correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS
El fabricante garantizara las caracteristicas acusticas basicas sefialadas anteriormente. Esta garantia se materializara
mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los productos segun el epigrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.

Las condiciones de suministro de los materiales, seran objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustandose a
las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecucion.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas minimas exigidas anteriormente en sus productos, realizaran los
ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su produccién.

5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberan tener la garantia por parte del fabricante del
cumplimiento de los requisitos y caracteristicas minimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepcion sin
necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

5.3.- Composicion de las unidades de inspeccion.

Las unidades de inspeccion estaran formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricacion. La superficie de cada
unidad de inspeccion, salvo acuerdo contrario, la fijara el consumidor.
5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparacién de probetas utilizadas en los ensayos se tomaran de productos de la unidad de inspeccién
sacados al azar.

La forma y dimension de las probetas seran las que sefiale para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente.
5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a continuacion se indican se emplearan para la realizaciéon de los ensayos correspondientes. Asimismo se
emplearan en su caso las Normas UNE que la Comision Técnica de Aislamiento acustico del IRANOR CT-74, redacte con
posterioridad a la publicacion de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/1, UNE 74040/I1l, UNE 74040/1ll, UNE 74040/IV y UNE 74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VIl y UNE 74040/ VIII.

Ensayo de materiales absorbentes acusticos: UNE 70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizaran en laboratorios reconocidos a este fin por el
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.



EPIGRAFE 4.°
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE
REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES
(Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccion del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacciéon ante el fuego,
de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos 0 como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar
incluidos en el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificacion de los productos de la Construccion y de los Elementos
Constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y resistencia al fuego, deberan acreditar su grado de combustibilidad
mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados),
seran clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material debera ser sustituido por otro de la misma clase obtenida
inicialmente mediante la ignifugacion, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucion y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que
corresponda al material sin ignifugacion. Si dicha ignifugacion fuera permanente, podra ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construccion queda fijado por un tiempo "t", durante el cual

dicho elemento es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas caracteristicas vienen definidas por la

siguiente clasificacion: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiacion (W), accion mecanica (M), cierre

automatico (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentacion eléctrica o de la transmision de sefal (P

o HP), resistencia a la combustidon de hollines (G), capacidad de protecciéon contra incendios (K), duracion de la estabilidad a

temperatura constante (D), duraciéon de la estabiidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH),

funcionalidad de los extractores mecanicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B)

La comprobacién de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificara mediante los ensayos descritos en las
normas UNE que figuran en las tablas del Anexo Il del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB S| del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los
elementos de hormigén ante la accion representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB S| del
CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la accion representada
por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de céalculo que permite
determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la accién representada por una curva
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fabrica de
ladrillo ceramico o silito-calcareo y de los bloques de hormigén, ante la exposicidn térmica, seguin la curva normalizada tiempo-
temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresiéon de su condicién de resistentes al fuego (RF), asi como de su
tiempo 't' en minutos, durante el cual mantiene dicha condicion.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos
constructivos, deberan demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren
en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentacién técnica de los mismos su
clasificacion a efectos de resistencia ante el fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.

La realizacion de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la
Administracion del Estado.

3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo establecido en el articulo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de
instalaciones a través de elementos de compartimentacion de incendios.
3.2.- Instalaciones de proteccién contra incendios:
Extintores moviles.
Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores moviles, se ajustaran a lo especificado en el REGLAMENTO
DE APARATOS A PRESION del M. de I. y E., asi como las siguientes normas:
— UNE 23-110/75: Extintores portatiles de incendio; Parte 1: Designacion, duracion de funcionamiento. Ensayos de eficacia.
Hogares tipo.
— UNE 23-110/80: Extintores portatiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento.
Disposiciones especiales.
— UNE 23-110/82: Extintores portatiles de incendio; Parte 3: Construccion. Resistencia a la presidon. Ensayos mecanicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, seguiin el agente extintor:
—  Extintores de agua.
—  Extintores de espuma.
—  Extintores de polvo.
—  Extintores de anhidrido carbonizo (C02).
—  Extintores de hidrocarburos halogenados.
—  Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincion contenidos en extintores portatiles cuando consistan en polvos quimicos, espumas o hidrocarburos
halogenados, se ajustaran a las siguientes normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas y métodos de

ensayo.

UNE 23-607/82: Agentes de extincion de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion, seguan UNE 23-110/75, estara consignada en la etiqueta
del mismo.

Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor
dispondra de un medio de transporte sobre ruedas.



Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcién de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de

fuego”.
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendra en cuenta la posible incompatibilidad entre los

distintos agentes extintores.

Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:

— Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, préximos a las salidas de los locales y siempre en
lugares de facil visibilidad y acceso.

— Su ubicacion deberé sefializarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Proteccion y lucha contra incendios.
Sefializacion".

— Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior
del extintor quede como maximo a 1,70 m. del suelo.

— Los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos o atmosféricos deberan estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB S| 4 Deteccion, control y extincion del incendio, deberan conservarse en
buen estado.

En particular, los extintores moéviles, deberan someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento
exigibles, segun lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

EPIGRAFE 5.°
ANEXO 5
PROTECCION CONTRA EL RAYO

Normas de Aplicacion:

CTESU 8
UNE 21186
UNE 21185
CEI 1024-1
NF C 17-102
UNE 50164-I

Cabezal captador:
La punta del pararrayos debe estar colocada 2m por encima de la parte mas elevada a proteger.

La pieza de adaptacion permite acoplar el pararrayos al mastil. Se asegurara el contacto eléctrico entre la punta captadora y la
bajante del cable.

El méastil debe estar correctamente colocado mediante dos o tres anclajes en funcién de su longitud.

Conductor bajante:

Debe asegurarse la conduccion de la corriente del rayo desde el dispositivo captador hasta la toma de tierra. Los conductores
podran ser pletina, trenza lana, cable trenzado o redondo, y la seccion minima ha de ser de 50 mmz2.

Cada pararrayos tendra una bajante excepto en los siguientes casos que seran necesarias dos:

A) laestructura es superior a 28 m
B) la proteccion horizontal es superior a la vertical.

El trazado debe ser el mas rectilineo posible, evitando acodamientos bruscos o remontes.
Los radios de cobertura no seran inferiores a 20 cm.

La bajante debe ser elegida de forma que se evite el cruce o proximidad de lineas eléctricas o de sefial. Cuando sea imposible
evitar el cruce, debe instalarse en el interior de un blindaje metélico que se prolongue 1m a cada lado del cruce.

Se debe evitar contorno de cornisas o elevaciones. Se admite una subida de un maximo de 40 cm para franquear una pendiente
menor o igual que 45°.

Los soportes para cable se instalaran a razon de tres fijaciones por metro.

Cada conductor de bajada debera incorporar una junta de control que permita desconectar la toma de tierra a fin de efectuar
la medida de toma de tierra.

Toma de tierra:

Existen varias configuraciones para la toma de tierra, dependiendo de la construccion y los materiales empleados, debiendo
conseguir una resistividad inferior a 10 ohmios, con un minimo de tres electrodos.

Se recomienda unir la toma de tierra del pararrayos al sistema de tierras existentes, asi como todas las masas metéalicas existentes.

A“MTEERQTQ

Arqulfucl _;if:rk’r:nlca_-'
| BYATIETA
C/ Reja, 3,2°B73159T Coraiia (

avarra)

ALBERTO MATEO LOPEZ — ARQUITECTO TECNICO



A\,

Arquitectura Técnica

PROYECTO DE EJECUCION
ADECUACION DE CONFLUENCIA ENTRE LAS CALLES
AVDA. CONSTITUCION Y C/ SANTA BARBARA

PRESUPUESTO

Alberto Mateo Lépez Arquitecto Técnico



RESUMEN DE PRESUPUESTO.
ADECUACION DE CONFLUENCIA AVDA. CONTITUCION CON C/ SANTA BARBARA

A\

Arquitectura Técnica

CAPITULO RESUMEN EUROS
01 DESMONTAJES Y ACTUACIONES PREVIAS. ......oovviiteeiet et e ettt ettt ettt en s 5.951,68
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.... 5.946,35
03 CIMENTACION. ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt 4.283,55
04 ALBANILERIA. ...ttt ettt ettt ettt ettt 9.051,00
05 PAVIMENTACION. ...ttt ettt ettt e ettt ettt en s 17.953,69
06 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA........... 7.059,12
07 INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION. ......ovvivitiiiieieeeee ettt 3.810,10
08 INSTALACION DE TELEFONIA. ...ttt ettt ettt ettt ettt 1.615,80
09 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES.......cocviviviieteseseseeeeeeeeeiss ettt en sttt en s 1.505,10
10 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO........coeiivtitieieeeetsteee sttt sttt sttt 687,00
11 INTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO. ......cviveeeteteteteeee ettt e ettt 3.764,00
12 MOBILIARIO URBANO Y SENALIZACION........coivivitiiitieies ettt ettt 1.735,86
13 CONTROL DE CALIDAD.........coieieietetie ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt n e 295,00
14 GESTION DE RESIDUOS. ......oivviiiiieietetet et s ee ettt ettt s sttt sttt et ettt e s 825,00
15 SEGURIDAD Y SALUD.......coiiiiieiiiieiste ettt ettt ettt ettt n s 950,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL 65.433,25
13,00% Gastos generales...............ccoeveee. 8.506,32
6,00% Beneficio industrial........................ 3.926,00
SUMA DE G.G. y B.l. 12.432,32
21,0006 LV A oooviieeee et 16.351,77
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 94.217,34
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 94.217,34

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO

CENTIMOS

CORELLA, a 15 de Abril de 2026.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACION DE CONFLUENCIA AVDA. CONTITUCION CON C/ SANTA BARBARA
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DESMONTAJES Y ACTUACIONES PREVIAS.
01.01 M3, DEMOL. MURO DE MAMPOSTERIA/ADOBA/LADRILLO A MANO.
M3, Demolicion de muro de mamposteria de piedra, adoba o ladrillo, por medios manuales con ayu-
da de martillo percutor eléctrico, incluso sus revestimientos, con retirada de escombros, carga y
transporte a vertedero autorizado incluso canon de gestion de residuos procedentes de la demolicion,
andamiaje, medios de elevacion, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, segin
NTE/ADD-13.
- Las demoliciones se realizaran con especial atencion para no dafiar las fachadas de los edificios
colindantes, teniendo en cuenta la necesidad de reducir al méximo vibraciones y riesgos de golpeo
de fachadas o elementos salientes con maquinaria de trabajo.
Fachada C/ Santa Béarbara 1 1,25 0,50 4,00 2,50
1 0,50 0,50 3,00 0,75
Medianera edificio C/ Santa Barbara 1 9,00 0,30 2,25 6,08
1 0,80 0,30 8,00 1,92
1 0,30 0,50 6,00 0,90
Fachada Avda. Constitucion 1 2,00 0,50 5,00 5,00
Medianera edificio Avda. Constitucion 1 8,00 0,30 2,25 5,40
1 0,20 0,20 5,00 0,20
22,75 65,85 1.498,09
01.02 M2, REPICADO MORTERO DE CEM. A MANO.
M2, Repicado de restos de mortero de cemento en fachadas medianeras, por medios manuales, con
refirada de escombros resultantes a contenedor situado en la calle, con retirada de escombros, carga
y transporte a vertedero autorizado incluso canon de gestion de residuos procedentes de la demoli-
cion, andamiaje, medios de elevacion, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, segin
NTE/ADD-13.
- El repicado se realizara con especial atencion para no dafiar las fachadas de los edificios colindan-
tes, teniendo en cuenta la necesidad de reducir al maximo vibraciones y riesgos de golpeo de facha-
das 0 elementos salientes con maquinaria de trabajo.
Hastial medianera C/ Santa Béarbara 1 9,00 1,50 13,50
13,50 6,50 87,75
01.03 Ud. DESMANTELAMIENTO TAPA ARQUETA.
Ud. Desmantelamiento de tapa de hierro fundido de arquetas, comprendiendo el picado de hormigdn
en perimetro, desmantelamiento de la tapa y marco y almacenamiento para posterior reposicion. In-
cluso p.p. de proteccion de arqueta, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y trans-
porte a vertedero de material resultante incluso p.p. de medios auxiliares.
Acera Avda. Constitucion 3 3,00
Acera Esquina 1 1,00
Acera C/ Santa Bérbara 1 1,00
Acera Vivienda n°2 Avda. Constitucion 2 2,00
7,00 13,80 96,60
01.04 Ud. DESMANTELAMIENTO TAPA POZO REGISTRO.
Ud. Desmantelamiento de tapa de hierro fundido de pozos de registro, comprendiendo picado de hor-
migon en perimetro, desmantelamiento de la tapa y marco y almacenamiento para posterior reposi-
cion. Incluso p.p. de proteccion de pozo, limpieza y refirada de escombros a pie de carga, carga y
transporte a vertedero de material resultante incluso p.p. de medios auxiliares.
Calzada Avda. Constitucion 1 1,00
1,00 34,50 34,50
01.05 Ud. DESMANTELAMIENTO REJILLA SUMIDERO.
Ud. Desmantelamiento de rejilla de hierro fundido de sumidero, comprendiendo el picado de hormigén
en perimetro, desmantelamiento de la rejilla y marco y almacenamiento para posterior reposicion. In-
cluso p.p. de proteccion del sumidero, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y
transporte a vertedero de material resultante incluso p.p. de medios auxiliares.
Calzada Avda. Constitucion 2 2,00
2,00 19,25 38,50
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01.06 M. DEMOLICION Y LEVANTADO DE BORDILLO

M. Demolicion de bordillo de hormigén en limite de aceras, realizado con medios mecanicos, com-
prendiendo rotura con martillo percutor, carga y transporte a vertedero autorizado, incluso p.p. de ca-
ma de hormigén.

- Las demoliciones se realizaran con especial atencion para no dafiar arquetas existentes en calza-
das y aceras, ni culaquier otro elemento a conservar, con maquinaria de media potencia y volumen
reducido teniendo en cuenta lo angosto de los espacios de trabajo y la necesidad de reducir al méaxi-
mo vibraciones y riesgos de golpeo de fachadas o elementos salientes con maquinaria de trabajo. El
picado de remate contra elementos a conservar se realizara con martillo percutor manual.

Acera Avda. Constitucion 1 16,50 16,50
Acera Vivienda n°2 Avda. Constitucion 1 20,00 20,00
Acera esquina 1 7,00 7,00
Acera C/ Santa Bérbara 1 11,00 11,00
54,50 9,25 504,13
01.07 M. LEVANTADO DE RIGOLA
M. Demolicion de rigola de hormigén en limite de calzadas, realizado con medios mecénicos, com-
prendiendo rotura con martillo percutor, carga y transporte a vertedero autorizado.
- Las demoliciones se realizaran con especial atencion para no dafiar arquetas existentes en calza-
das y aceras, ni culaquier otro elemento a conservar, con maquinaria de media potencia y volumen
reducido teniendo en cuenta lo angosto de los espacios de trabajo y la necesidad de reducir al méaxi-
mo vibraciones y riesgos de golpeo de fachadas o elementos salientes con maquinaria de trabajo. El
picado de remate contra elementos a conservar se realizara con martillo percutor manual.
Acera Avda. Constitucion 1 16,50 16,50
Acera Vivienda n°2 Avda. Constitucion 1 20,00 20,00
Acera esquina 1 7,00 7,00
Acera C/ Santa Bérbara 1 7,00 7,00
50,50 8,15 411,58
01.08 M2, DEMOLICION DE PAVIMENTO ACERA.
M2, Demolicién de pavimento de acera, en zonas en mal estado y en vados de paso de peatones,
compuesto por baldosa hidratlica de hormigon, realizado por medios manuales, comprendiendo rotu-
ra con martillo percutor, cargay transporte a vertedero autorizado.
- Las demoliciones se realizaran con especial atencion para no dafiar arquetas existentes en calza-
das y aceras, ni culaguier otro elemento a conservar, con maquinaria de media potencia y volumen
reducido teniendo en cuenta lo angosto de los espacios de trabajo y la necesidad de reducir al méaxi-
mo vibraciones y riesgos de golpeo de fachadas o elementos salientes con maquinaria de trabajo. El
picado de remate de pavimentos con fachadas se realizara con martillo percutor manual.
Acera Avda. Constitucion 1 7,00 1,20 8,40
1 16,50 0,85 14,03
Acera Vivienda n°2 Avda. Constitucion 1 20,00 1,60 32,00
Acera esquina 1 3,50 1,20 4,20
Acera C/ Santa Bérbara 1 10,00 1,45 14,50
73,13 14,00 1.023,82
01.09 M2. DEMOLICION SOLERA DE HORMIGON.
M2, Demolicion de solera de hormigdn, en espesor medio de 15/20 cm, realizado con medios meca-
nicos, comprendiendo rotura con martillo percutor, carga y transporte a vertedero de escombros auto-
fizado.
- Las demoliciones se realizaran con especial atencion para no dafiar arquetas existentes en calza-
das y aceras, ni culaguier otro elemento a conservar, con maquinaria de media potencia y volumen
reducido teniendo en cuenta lo angosto de los espacios de trabajo y la necesidad de reducir al méaxi-
mo vibraciones y riesgos de golpeo de fachadas o elementos salientes con maquinaria de trabajo. El
picado de remate de pavimentos con fachadas se realizara con martillo percutor manual.
Acera Avda. Constitucion 1 16,50 1,20 19,80
Acera Vivienda n°2 Avda. Constitucion 1 20,00 0,50 10,00
Acera esquina 1 7,00 1,00 7,00
Acera C/ Santa Bérbara 1 7,00 1,45 10,15
46,95 16,25 762,94

Pagina 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES A“

Arquitectura Técnica

ADECUACION DE CONFLUENCIA AVDA. CONTITUCION CON C/ SANTA BARBARA
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.10 M2, DEMOLICION PAVIMENTO DE CALZADAS.

M2, Demolicion de pavimento actual de hormigon o asflato en calzadas, en espesor medio de 18 a
20 cm, realizado con medios mecanicos, comprendiendo rotura con martillo percutor, carga y trans-
porte a vertedero de escombros autorizado.

- Las demoliciones se realizaran con especial atencion para no dafiar arquetas existentes en calza-
das y aceras, ni culaquier otro elemento a conservar, con maquinaria de media potencia y volumen
reducido teniendo en cuenta lo angosto de los espacios de trabajo y la necesidad de reducir al méaxi-
mo vibraciones y riesgos de golpeo de fachadas o elementos salientes con maquinaria de trabajo. El
picado de remate de pavimentos con fachadas se realizara con martillo percutor manual.

Isleta 1 575 5,75 33,06
Acera Vivienda n°2 Avda. Constitucion 1 20,00 0,50 10,00
43,06 15,40 663,12
01.11 M2 CORTE SOLER. HGON. ASFALTO ARMADA C/DIS.
M. de Corte de pavimento asfaltico 6 solera armada de hormigén, (medidas de longitud por profundi-
dad de corte y armadura # hasta 15x 15 cm. D=10 mm,), con cortadora de disco diamante, en solera
de zonas exteriores, ilretirada de escombros a pie de carga, carga al medio de transporte y transpor-
te al vertedero, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.
Isleta 1 8,00 8,00
1 7,00 7,00
1 6,00 6,00
Acera Vivienda n°2 Avda. Constitucion 1 20,00 20,00
41,00 5,15 211,15
01.12 M2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE
M2, Fresado de firme de calzada realizado con asfalto, para posibilitar una nueva capa de asfalto, in-
cluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.
Avda. Constitucion 1 150,00 150,00
Esquina 1 60,00 60,00
210,00 2,95 619,50
TOTAL CAPITULO 01 DESMONTAJES Y ACTUACIONES PREVIAS ......ovveievveenereeisseseeesesseinsssssissessssasesnens 5.951,68
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CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.

02.01 M3, EXCAVACION DE TIERRAS EN VACIADO T.FLOJO.

M3, de excavacion de tierras en vaciado de parcela a cielo abierto, en terreno flojo, hasta conseguir
las rasantes necesarias descritas en proyecto, por medios mecanicos hasta una profundidad méxima
de H<1,50 m., incluso carga, transporte y canon de vertido a vertedero autorizado situado a una dis-
tancia méxima de 15 Km.

- Medicion en volumen tedrico, seglin proyecto, considerandose incluidos cualquier exceso o des-

prendimiento.
Parcelas 28-30-32 1 210,00 0,35 73,50
73,50 6,60 485,10
02.02 M2, EXCAVACION EN REBAJE DE TERRENO.
M2, Excavacion a cielo abierto, en rebaje de terreno entre 20-30 cm., con retroex cavadora, de terre-
no de consistencia floja, con extraccion de tierras a los bordes, con carga y transporte de material re-
sultante a vertedero autorizado y con p.p. de medios auxiliares.
Parcelas 28-30-32 1 210,00 210,00
Isleta 1 575 5,75 33,06
243,06 5,75 1.397,60
02.03 M3, EXCAV. ZANJA TERRENO TRANSITO
M3, Excavacion en zanja en terreno de transito, incluso carga y transporte de los productos de la ex-
cavacion a vertedero o lugar de empleo.
Cimentacién Cerramiento 1 18,00 0,60 0,75 8,10
Bordillo Avda. Constitucion 1 10,50 0,40 0,40 1,68
Bordillo acera Vivienda n°2 Av da. 1 20,00 0,40 0,40 3,20
Constitucion
Bordillo Esquina 1 8,50 0,40 0,40 1,36
Bordillo C/ Santa Bérbara 1 5,00 0,40 0,40 0,80
Bordillo isleta 1 8,00 0,40 0,40 1,28
1 7,00 0,40 0,40 1,12
1 6,00 0,40 0,40 0,96
Bordillo parcela resultante 1 13,00 0,40 0,40 2,08
1 6,00 0,40 0,40 0,96
1 9,00 0,40 0,40 1,44
1 7,00 0,40 0,40 1,12
Canalizacion Iberdrola 1 46,00 0,40 0,80 14,72
Canaliacion Telefonica 1 46,00 0,40 0,60 11,04
Canalizacion Telecomunicaciones 1 37,00 0,40 0,60 8,88
Canalizacion Alumbrado Pdblico 1 2,50 0,40 0,40 0,40
1 14,00 0,40 0,40 2,24
1 2,50 0,40 0,40 0,40
Canalizacion Abastecimiento 1 7,00 0,40 0,40 1,12
1 5,00 0,40 0,40 0,80
1 1,00 0,40 0,40 0,16
Desplazamiento sumideros 2 2,00 0,80 1,00 3,20
67,06 21,25 1.425,03
02.04 M2, COMPACTADO Y PERFILADO DE TERRENO.
M2, Perfilado y compactado de base excavada, por medios mecanicos con la ayuda de una retro y
rodillo compactador.
Parcelas 28-30-32 1 210,00 210,00
Isleta 1 575 5,75
215,75 3,50 755,13
02.05 M2, COMPACTADO Y PERFILADO ZANJAS.

M2, Perfilado, nivelacion y compactado, por medios mecanicos de las zanjas de bordillos y rigolas.
Bordillo Avda. Constitucion 1 10,50 0,40 4,20
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Bordillo Esquina 1 8,50 0,40 3,40
Bordillo C/ Santa Bérbara 1 5,00 0,40 2,00
Bordillo isleta 1 8,00 0,40 3,20
1 7,00 0,40 2,80
1 6,00 0,40 2,40
Bordillo parcela resultante 1 13,00 0,40 5,20
1 6,00 0,40 2,40
1 9,00 0,40 3,60
1 7,00 0,40 2,80
40,00 5,80 232,00
02.06 M3, RELLENO SUB-BASE GRANULAR DE ZAHORRAS NATURALES.
M3, Formacion de rellenos en base granular de pavimentos en tongadas compactadas de 20 cm de
espesor maximo, construida con zahorras naturales, extendida, rasanteada, humectada y compacta-
da vibratoriamente hasta obtener como minimo una densidad del 100% PM (ensayo de Proctor Mo-
dificado). Incluso formacion de pendientes definitivas de pavimentos. Espesor uniforme de 20 cm.
- Las vibraciones se realizaran con especial cuidado para no dafiar las viviendas existentes cerca-
nas a calzadas y aceras, teniendo en cuenta lo angosto de los espacios de trabajo y la necesidad de
reducir al maximo vibraciones y riesgos de golpeo de fachadas o elementos salientes con magquina-
ria de trabajo.
Parcelas 28-30-32 1 210,00 0,20 42,00
Isleta 1 575 5,75 0,20 6,61
48,61 19,55 950,33
02.07 M3. RELLENO BASE ZAHORRA ARTIFICIAL TODO-UNO 12
M3, Formacion de rellenos en base granular de pavimentos en tongadas compactadas de 20 cm de
espesor maximo, construida con zahorras artificiales todo-uno 12 calidad, indice CBR>20 y equiva-
lente en arena EA>30, extendida, rasanteada, humectada y compactada vibratoriamente hasta obte-
ner como minimo una densidad del 100% PM (ensayo de Proctor Modificado). Incluso formacién de
pendientes definitivas de pavimentos. Espesor uniforme de 20 cm.
- Las vibraciones se realizaran con especial cuidado para no dafiar las viviendas existentes cerca-
nas a calzadas y aceras, teniendo en cuenta lo angosto de los espacios de trabajo y la necesidad de
reducir al maximo vibraciones y riesgos de golpeo de fachadas o elementos salientes con magquina-
ria de trabajo.
Acera Avda. Constitucion 1 9,00 0,20 1,80
Acera Vivienda n°2 Avda. Constitucion 1 20,00 0,50 0,20 2,00
Acera esquina 1 5,50 0,20 1,10
Acera C/ Santa Bérbara 1 3,00 0,20 0,60
Canalizacion Iberdrola 1 37,00 0,40 0,60 8,88
Canaliacion Telefénica 1 37,00 0,40 0,40 5,92
Canalizacion Telecomunicaciones 1 37,00 0,40 0,40 5,92
Canalizacion Alumbrado Publico 1 2,50 0,40 0,40 0,40
1 14,00 0,40 0,40 2,24
1 2,50 0,40 0,40 0,40
Canalizacion Abastecimiento 1 7,00 0,40 0,40 1,12
1 5,00 0,40 0,40 0,80
1 1,00 0,40 0,40 0,16
Desplazamiento sumideros 2 2,00 0,80 1,00 3,20
34,54 20,30 701,16
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS. .....oovvvureriesnesseienessseissssssisssssssesesssssssssssssssssssesssssssssssssansssens 5.946,35
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CAPITULO 03 CIMENTACION.

03.01 M3, HORMIGON EN MASA H.M.-20/B/30/X0 DE LIMPIEZA.

M3, de hormigon en masa H.M.-20/B/30/X0 de limpieza, dosificado con cemento CEM-II 32,5R y
con érido siliceo rodado, elaborado en planta, vertido con telescépica o directo desde el camion, ex-
tendido y nivelado en limpieza de fondos de zanjas y pozos de cimentacion, incluso limpieza y ret-
rada de tierra suelta en fondos de zanjas y pozos, segln detalles de documentacion gréfica del Pro-
yecto y normas NTE-CSZ, EHE-08 y Cadigo Estructural.

Cimentacién Cerramiento 1 18,00 0,60 0,10 1,08

1,08 107,50 116,10
03.02 M2. HORMIGON ARMADO H.A.-25/B/30/XC2 EN ZAPATAS CORRIDAS.

M3, de hormign armado H.A.-25/B/30/XC2, dosificado con cemento CEM-II/A-M 42,5R y con &ri-
do siliceo rodado, elaborado en planta, vertido con telescépica o directamente desde el camion, vi-
brado, nivelado y curado, en zapatas aisladas de pilares y zapatas de muros.

Armaduras con acero B-500 SD, de diametros comprendidos entre 10 y 16 mm, cortado, doblado,
armado y montaje en obra con una cuantia aproximada de 85 Kg/m3. Incluso separadores para ga-
rantizar los recubrimientos exigidos por la Norma.

- SegUn detalles de documentacion grafica y normas NTE-CSZ, EHE-08 y Cddigo Estructural.

- La medicion de zapata sera la teorica, culaquier exceso debera ser justificado ante la Direccion de
Obray en caso de ser aprobado por esta, se medira como hormigon en masa, sin armar, en su par-
tida correspondiente.

Cimentacién Cerramiento 1 18,00 0,60 0,50 5,40

5,40 185,25 1.000,35
03.03 M3. HORMIGON ARMADO H.A.-25/B/30/XC2 EN MURETES VISTO 1C.

M3, de hormigén armado H.A.-25/B/30/XC2, dosificado con cemento CEM-II/A-M 32,5y con &rido
siliceo rodado, elaborado en planta, vertido con telescopica o directo desde el camion, vibrado, nive-
lado y curado, en murete de cerramiento de parcela.

Armaduras con acero B-500 SD en parrillas 0 malla, cortado, doblado, armado y montaje en obra
con cuantia de 50 Kg/m? aprox. Incluso separadores para garantizar los recubrimientos exigidos por
la Norma.

Encofrado y desencofrado a 1 cara para quedar visto, mediante paneles metalicos y forro fendlico,
berenjenos en esquinas, todo ello para obtener un acabado visto, incluso elementos de sujeccion, pa-
sadores y garras necesarias para su arriostramiento, aplomado y alineado de los tableros, y poste-
rior limpieza y apilado del material.

- Segln detalles de documentacion gréafica, normas NTE-CSZ, EHE-08 y Cadigo Estructural.

Murete Cerramiento 1 18,00 0,50 0,75 6,75

6,75 415,60 2.805,30
03.04 M2. LAMINA DRENANTE DELTA MS-20.

M2, Lamina drenante de polietileno de alta densidad nodulada PEAD de color marrén oscuro, coloca-
da entre construcciones para independizar obra nueva de obra existente, incluso solapes de 12 cm.,
correctamente fijada al paramento mediante tacos clavo de nylon.

Cimentacién Cerramiento 1 18,00 1,50 27,00

27,00 13,40 361,80

TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACION ....ovcccvtutuuureresseesssssasesssssssssssssssessssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssseees 4.283,55
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CAPITULO 04 ALBANILERIA.

04.01 M2, FABRICA BLOQUE DE HORMIGON PREF. 40x19x19 cm., RUGOSO GRIS.

M2, de fabrica de bloque de hormigén prefabricado RUGOSO, color gris, de hormigdn de dimensio-
nes 40x19x19 cm., sentado con mortero M-5a de cemento gris CEM-11/B-V 32,5R, y arena de mi-
na, colocado totalmente enlazado entre si en cruces mediante llaves o figjes, colocando los bloques a
testa sin junta vertical, rejunteado del tendel horizontal mediante esparto y tubo para quedar visto a
una cara, incluso replanteo y colocacién de miras para su correcto aplomado y alineado, andamia-
jes, medios de elevacion y medios auxiliares, asi como la limpieza final de los tajos. Todo segln
planos y normativa N TE-FFB-6.

- Medicion deduciendo huecos > 1M2.

- Se incluye la formacion de pilares de hormigon cada 4,50 m., maximo., mediante el relleno de uno
de los agujeros del blogue y la colocacion de armaduras ancladas a las esperas del muro de hormi-
gon y zunchos cada 3,00 m., formados por pieza de dintel y relleno de hormigén armado.

Cerramiento edificio C/ Santa Barbara 1 0,40 6,80 2,72
1 9,00 6,80 61,20
1 0,40 6,80 2,72
Cerramiento edificio Av da. 1 0,40 3,00 1,20
Constitucion.
1 2,40 3,00 7,20
1 0,40 5,80 2,32
1 5,80 5,80 33,64
1 0,40 5,80 2,32
113,32 75,30 8.533,00
04.02 M2 LUCIDO MORTERO BLANCO.
M2, Lucido de mortero blanco con acabado talochado con esponja en fachada medianera, en un es-
pesor medio de 15 mm, con mortero de cemento blanco MYRSAC, parte proporcional de malla de
refuerzo en pasos de forjado y elementos estructurales. Incluso preparacion y humedecido del sopor-
te, parte proporcional de andamiaje y medios de elevacion, medios auxiliares y limpieza final de los
tajos.
Medianera edificio C/ Santa Barbara 1 9,00 2,00 18,00
***A Justificart** 1 10,00 10,00
28,00 18,50 518,00
TOTAL CAPITULO 04 ALBARILERIA......o.vveeevesesvee s sssssssssss s sssesssssssssssssesssssssssssansssens 9.051,00
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CAPITULO 05 PAVIMENTACION.
05.01 M. BORD.HORM. BICAPA GRIS 12-15x25 cm.
M. Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e infe-
riory 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, re-
juntado y limpieza, sin incluir la ex cavacion previa ni el relleno posterior.
Acera Avda. Constitucion 1 9,50 9,50
Acera Vivienda n°2 Avda. Constitucion 1 20,00 20,00
Acera esquina 1 7,50 7,50
Acera C/ Santa Bérbara 1 4,00 4,00
Isleta 1 8,00 8,00
1 7,00 7,00
1 6,00 6,00
62,00 23,75 1.472,50
05.02 M. BORDILLO HORM. PREF. JARDIN.
M. Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigén "tipo Jardin” de 20x8x100 c¢m., co-
locado sobre cama de hormign en masa H.M-20 (incluida), incluso apertura de zanja y rejunteado
final con mortero de cemento.
Jardinera 1 8,50 8,50
1 0,75 0,75
1 8,50 8,50
17,75 19,80 351,45
05.03 M. SUPLEMENTO COLOCACION EN CURVA.
Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la colocacion en curva de bordillos
rectos de hormigdn prefabricado.
Acera esquina C/ Santa Bérbara 1 2,00 2,00
Isleta 3 2,00 6,00
Parcela resultante 2 2,00 4,00
12,00 4,50 54,00
05.04 M. RIGOLA HORMIGON REALIZADO IN SITU 1AGUA
M. de Rigola de hormigén realizado in situ, con hormigén de hormigon HM-15/B/40 de 35cm de es-
pesor y 33cm de ancho, i/ acabado espolvoreando cemento talochado con llana, cortes cada 5m pa-
ra formar juntas de dilatacion, totalmente colocado.
Acera Avda. Constitucion 1 9,500 9,500
Acera Vivienda n°2 Avda. Constitucion 1 20,000 20,000
Acera esquina 1 7,500 7,500
Acera C/ Santa Bérbara 1 7,000 7,000
Isleta 1 8,000 8,000
1 7,000 7,000
1 6,000 6,000
65,00 15,35 997,75
05.05 M. ENCINTADO ADOQUIN 20x10x6,5 cm., BICAPA COLOR TRAVERT.

M. Encintado con adoquin de hormigén bicapa, de color Travertino o similar, de dimensiones
200x 100x 65 mm., colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejunta-
doy limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior.

Perimetro parcela resultante 1 13,00 13,00
1 4,00 4,00
1 17,00 17,00
Interior parcela resultante 1 2,25 2,25
1 6,00 6,00
1 9,50 9,50
1 12,50 12,50
2 16,50 33,00
1 10,00 10,00
1 2,25 2,25
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2 13,00 26,00
1 11,75 11,75
1 10,25 10,25
1 8,00 8,00
1 4,70 4,70
1 1,25 1,25
178,95 21,30 3.811,64
05.06 M2, SOLERA HOR. HA-25/P/20 e=15 cm.

M2 Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25/P/20/ Ila N/mm2 Tmax. del &ri-
do 20 mm. elaborado en central, colocacion y armado con mallazo electrosoldado #150*150%5 mm.,
ilvertido y colocado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segin EHE.

Acera Avda. Constitucion 1 9,50 1,50 14,25
Acera Vivienda n°2 Avda. Constitucion 1 20,00 0,75 15,00
Acera esquina 1 7,50 1,50 11,25
Acera C/ Santa Bérbara 1 4,00 1,50 6,00
Isleta 1 575 5,75 33,06
79,56 22,60 1.798,06
05.07 M2, PAV.LOSETA CEM. GRIS 33x33
M2 Pavimento de loseta hidraulica color gris de 33x33 cm., con resaltos rectangulares, sobre solera
de hormigdn, colocada a manto con mortero de cemento, golpeando con maceta para evitar que se
queden huecas, ilp.p. de junta de dilatacion, enlechado, regado y limpieza.
Acera Avda. Constitucion 1 6,50 1,20 7,80
1 9,50 1,50 14,25
Acera Vivienda n°2 Avda. Constitucion 1 14,50 1,85 26,83
Acera esquina 1 4,00 1,50 6,00
Acera C/ Santa Bérbara 1 5,00 5,00
59,88 23,85 1.428,14
05.08 M2, PAV.LOSETA CEM.PUNTA DIAMANTE COLOR 33x33 PASO DE PEATONES
M2 Pavimento de loseta hidraulica color de 33x33 cm., con resaltos piramidales punta diamante, so-
bre solera de hormigdn, colocada a manto con mortero de cemento, golpeando con maceta para evi-
tar que se queden huecas, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado, regado y limpieza.
P.P. Avda. Constitucion 1 3,00 1,50 4,50
1 4,00 1,85 7,40
11,90 28,50 339,15
05.09 M2 PAVIMENTO H.M.-25/B/12/lla e=15 cm. ACABADO LAVADO.
M2, Pavimento de hormigdn de 15 cm., de espesor formado por::
- Hormigén H.A.-25/B/12/lla, dosificado con cemento CEM-II/AM 32,5R y arena de rio lavada,
elaborado en central, vertido con grua torre o directamente desde es el camion, extendido y nivelado,
incluso parte proporcional de juntas de poliextireno expandido de 1 cm., en encuentro con pilares,
muros o cualquier otro elemento, para las dilataciones de la solera.
- Mallazo antirretraccion 150x 150x5 mm.
- Acabado a base de lavado del hormigén para dejar la piedrilla vista, y corte de juntas de refrac-
cion cada 20 M2, con disco de sierra de diamante hasta una profundidad de 5 cm. incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares para su correcta ejecucion.
- Todo ello segln indicaciones de la Direccion de Obra, segun detalles de documentacion grafica del
Proyecto y norma EHE.
- La medicion se realizard segun las medidas tedricas indicadas en la documentacion grafica del Pro-
yecto de Ejecucion, considerandose incluidos en la medicion los posibles excesos o pérdidas de
hormigan.
Parcela resultante 1 135,00 135,00
135,00 26,40 3.564,00
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05.10 Ud. COLOCACION TAPA ARQUETA NIVELADA NUEVO PAVIMENTO.

Ud. Recibido de tapa de fundicion existente sobre arquetas de servicios de diferentes tamafios y ti-
pos, con hormigdn en masa, incluso recrecido o rebaje de rasante actual. Terminado y perfectamente
nivelado con nuevo pavimento.

Acera Avda. Constitucion 3 3,00
Acera Vivienda n°2 Avda. Constitucion 2 2,00
Acera Esquina 1 1,00
Acera C/ Santa Bérbara 1 1,00
7,00 29,00 203,00
05.11 Ud. COLOCACION TAPA POZO REGISTRO NIVELADA NUEVO PAVIMENTO.
Ud. Recibido de tapa de fundicién existente sobre pozos de registro de diferentes tamafios y tipos,
con hormigén en masa, incluso recrecido o rebaje de rasante actual. Terminado y perfectamente ni-
velado con nuevo pavimento.
Calzada Avda. Constitucion 1 1,00
1,00 38,00 38,00
05.12 Ud. MARCO Y TAPA DE FUNDICION D=600
Ud. Suministro y colocacion de tapa redonda de registro de 600 mm., de fundicion fabricado en grafi-
do esferoidal (fundicion ddctil) seglin Norma EN 1563, conforme a la clase D 400 de la Norma EN
124:1994. Tapa de registro de calzada articulado con tapa redonda y marco octogonal, abertura a
120° y bloqueo de seguridad a 90°, provisto de una junta elastica de vinilo acetato para asegurar la
estabilidad y la isonorizacién, superficie con grabado antideslizante para evitar posibles accidentes en
los peatones y Cierre elastico.
Sustitucion existentes 5 5,00
5,00 145,00 725,00
05.13 M2, CAPA RODADURA S-12 e=6 cm. D.A.<30
M2, Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 6 cm. de espesor,
con ridos con desgaste de los angeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfaltico, filler
de aportacion y betdn.
Avda. Constitucion 1 150,00 150,00
Esquina 1 60,00 60,00
210,00 15,10 3.171,00
TOTAL CAPITULO 05 PAVIMENTACION......ovvorveiecveieseeeesesiesssesssssessssesssssessssesssssassssesssssessssanssssasssssnssssessssaneons 17.953,69
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CAPITULO 06 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA.

06.01 M. CUBREMUROS CHAPA GALVANIZADA D=600 mm. y E=3 mm.

M. Cubremuros de chapa galvanizada plegada de e=3 mm. con un desarrollo aproximado de 600
mm., con patillas cada 1,00 m., para recibirlo en la coronacion del cerramiento, incluso apertura y ta-
pado de roza con mortero para su empotramiento y sellado a la medianeria, sellado de juntas con si-
kaflex gris entre piezas, totalmente terminado.

Cerramiento edificio C/ Santa Barbara 1 0,40 0,40
1 9,00 9,00
1 0,40 0,40
Cerramiento edificio Avda. 1 0,40 0,40
Constitucion.
1 2,40 2,40
1 0,40 0,40
1 5,80 5,80
1 0,40 0,40
19,20 72,35 1.389,12
06.02 M. BARANDILLA METALICA H=1,00 m.
Ud. Suminstro y colocacion de barandilla metélica, fabricada con pletina 80x 10 mm., formando un
bastidor perimetral, con pletina intermedia horizontal y pletinas verticales inclinadas en los dos sent-
dos, con pasamanos redondo de 50 mm., de didmetro en su parte superior y dos manos de pintura
oxirén en color gris claro.
(Barandilla igual a la existente en la Merced)
Acera C/ Santa Bérbara 1 3,50 3,50
1 9,50 9,50
Acera Avda. Constitucion 1 14,00 14,00
27,00 210,00 5.670,00
TOTAL CAPITULO 06 CARPINTERIAMETALICAY CERRAJERIA........omvvvveiieveeiesesiissessesessiessesisessessesenessens 7.059,12
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CAPITULO 07 INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION.
07.01 Ud. ARQUETA HORM. PREF. 100x100 cm., + TAPA FUNDICION.
Ud. Arqueta de registro IBERDROLA, de hormigdn prefabricado tronco-conica de 100x 100x 100
cm., medidas interiores, colocado sobre cama de gravillin de 15 cm. de espesor, con tapa y marco
de hierro fundido de 60x60 cm., (homologada Iberdrola) con p.p. de medios auxiliares, incluida la ex-
cavacion y el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Acera C/ Santa Bérbara 1 1,00
Acera Esquina 2 2,00
Acera Avda. Constitucion 2 2,00
5,00 545,00 2.725,00
07.02 M. CANALIZACION 3 TUBOS D=160.
M. Canalizacién formada por 3 tubos corrugados de D=160 mm., enterrados en zanja en cualquier t-
po de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavacion,
hormigonado de los tubos, relleno con materiales sobrantes, sin reposicién de acera o calzada, retira-
day transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion.
Acera C/ Santa Bérbara 1 14,00 14,00
Acera esquina 1 7,00 7,00
1 9,00 9,00
Acer Avda. Constitucion 1 8,00 8,00
1 8,00 8,00
46,00 19,10 878,60
07.03 Ud. MONTANTE TUBO PVC-110 mm.
Ud. Suministro y colocacion de montante de proteccion de red a base de tubo de PVC de 110 mm.,
de didmetro y 3,00 m., de altura, sujeto a fachada y conectado con la canalizacién subterranea.
Fachada C/ Santa Béarbara 1 1,00
Fachada Avda. Constitucion 1 1,00
2,00 50,00 100,00
07.04 Ud. ACOMETIDA ELECTRICIDAD.
Ud. Acometida de electricidad para parcela, mediante la canalizacion de un tubo de PVC-160 corru-
gado, desde la arqueta general hasta el interior de la parcela.
Acometida parcela resultante 1 1,00
1,00 75,00 75,00
07.05 M. CANALIZACION 1 TUBO D=500.
M. Canalizacién formada por 1 tubo corrugado de D=50 mm., enterrado en zanja en cualquier tipo de
terreno, de dimensiones 0,20 cm. de ancho por 0,20 cm. de profundidad, incluso excavacion, hormi-
gonado de los tubos, relleno con materiales sobrantes, sin reposicion de acera o calzada, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion.
Prevision Parterre 1 10,00 10,00
10,00 3,15 31,50
TOTAL CAPITULO 07 INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION......oovvvrmreeenieensiesieeseieenieeeneens 3.810,10
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CAPITULO 08 INSTALACION DE TELEFONIA.

08.01 Ud. ARQUETA HORM. PREF. REGISTRO 40x40x40 cm + TAPA FUNDICION.

Ud. Arqueta de registro de 40x40x40 cm. de medidas interiores, de hormigon prefabricado, colocado
sobre cama de gravillin de 15 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, con tapa y marco
de hierro fundido de 40x40 cm., con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavacion y el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Acera C/ Santa Bérbara 1 1,00
Acera Esquina 2 2,00
Acera Avda. Constitucion 2 2,00
5,00 190,00 950,00
08.02 M. CANALIZACION 2 TUBOS D=110.
M. Canalizacién formada por 2 tubos corrugados de D=110 mm., enterrados en zanja en cualquier t-
po de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,40 cm. de profundidad, incluso excavacion,
hormigonado de los tubos, relleno con materiales sobrantes, sin reposicién de acera o calzada, retira-
day transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion.
Acera C/ Santa Bérbara 1 14,00 14,00
Acera esquina 1 7,00 7,00
1 9,00 9,00
Acer Avda. Constitucion 1 8,00 8,00
1 8,00 8,00
46,00 12,30 565,80
08.03 Ud. MONTANTE TUBO PVC-110 mm.
Ud. Suministro y colocacion de montante de proteccion de red a base de tubo de PVC de 110 mm.,
de didmetro y 3,00 m., de altura, sujeto a fachada y conectado con la canalizacién subterranea.
Fachada C/ Santa Béarbara 1 1,00
Fachada Avda. Constitucion 1 1,00
2,00 50,00 100,00
TOTAL CAPITULO 08 INSTALACION DE TELEFONIA. ......vveerveeeeeecesveeseseenseessseessssessssesssssnssssessssenssssanssseneons 1.615,80
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CAPITULO 09 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES.

09.01 Ud. ARQUETA HORM. PREF. REGISTRO 40x40x40 cm + TAPA FUNDICION.

Ud. Arqueta de registro de 40x40x40 cm. de medidas interiores, de hormigon prefabricado, colocado
sobre cama de gravillin de 15 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, con tapa y marco
de hierro fundido de 40x40 cm., con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavacion y el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Acera C/ Santa Bérbara 1 1,00
Acera Esquina 2 2,00
Acera Avda. Constitucion 2 2,00
5,00 190,00 950,00
09.02 M. CANALIZACION 2 TUBOS D=110.
M. Canalizacién formada por 2 tubos corrugados de D=110 mm., enterrados en zanja en cualquier t-
po de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,40 cm. de profundidad, incluso excavacion,
hormigonado de los tubos, relleno con materiales sobrantes, sin reposicién de acera o calzada, retira-
day transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion.
Acera C/ Santa Bérbara 1 14,00 14,00
Acera esquina 1 7,00 7,00
Acer Avda. Constitucion 1 8,00 8,00
1 8,00 8,00
37,00 12,30 455,10
09.03 Ud. MONTANTE TUBO PVC-110 mm.
Ud. Suministro y colocacion de montante de proteccion de red a base de tubo de PVC de 110 mm.,
de diametro y 3,00 m., de altura, sujeto a fachada y conectado con la canalizacion subterranea.
Fachada C/ Santa Barbara 1 1,00
Fachada Avda. Constitucion 1 1,00
2,00 50,00 100,00
TOTAL CAPITULO 09 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES......ovvvveeveerserieesessesesessssssssssssessssonessens 1.505,10
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CAPITULO 10 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.

10.01 Ud. ARQUETA HORM. PREF. REGISTRO 40x40x40 cm + TAPA FUNDICION.

Ud. Arqueta de registro de 40x40x40 cm. de medidas interiores, de hormigon prefabricado, colocado
sobre cama de gravillin de 15 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, con tapa y marco
de hierro fundido de 40x40 cm., con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavacion y el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

C/ Santa Barbara 1 1,00
Avda. Constitucion 1 1,00
2,00 190,00 380,00
10.02 M. CANALIZACION 1 TUBO D=90.
M. Canalizacién formada por 1 tubo corrugados de D=90 mm., enterrados en zanja en cualquier tipo
de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,40 cm. de profundidad, incluso excavacion,
hormigonado de los tubos, relleno con materiales sobrantes, sin reposicion de acera o calzada, refira-
day transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion.
C/ Santa Bérbara / Arqueta 1 3,00 3,00
Entre arquetas 1 14,00 14,00
Avda. Constitucion / Arqueta 1 3,00 3,00
20,00 10,35 207,00
10.03 Ud. MONTANTE TUBO PVC-110 mm.
Ud. Suministro y colocacion de montante de proteccion de red a base de tubo de PVC de 110 mm.,
de didmetro y 3,00 m., de altura, sujeto a fachada y conectado con la canalizacién subterranea.
Fachada C/ Santa Béarbara 1 1,00
Fachada Avda. Constitucion 1 1,00
2,00 50,00 100,00
TOTAL CAPITULO 10 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO........o.oiemreenvieenseeseeeesseessseesssesesesssseeneins 687,00
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CAPITULO 11 INTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO.
11.01 P.A.CONEXION TUBERIA RIEGO.
P.A. Conexion de tuberfa de riego en la arqueta de acometida situada en la acera.
1 1,00
1,00 125,00 125,00
11.02 M. CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=32 mm.
M. Suministro e instalacion de tuberia de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de didmetro no-
minal y una presion nominal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ifp.p. de
elementos de unién y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja,
colocada sINTE-IFA-13.
Riego Alcorque 1 8,00 8,00
Riego Jardinera 1 5,00 5,00
Prevision Fuente 1 2,00 2,00
15,00 12,60 189,00
11.03 Ud. DESPLAZAMIENTO DE SUMIDERO.
Ud. Desplazamiento de sumidero existente en la calzada, que comprende los siguientes trabajos:
- Demolicién del sumidero existente de hormigén prefabricado.
- Marcaje, corte y rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de la zanja de seccion
aproximada 45x 100 cm., en terrenos de consistencia media.
- Prolongacién de la tuberia de PV C-200 hasta una longitud de 1,50 m., méaximo, con las piezas ne-
cesarias para su correcta instalacion (Codos, manguitos, etc.), segun indicaciones de la MAM.
- Asiento de gravillin, de 10 cm., de espesor y revestimiento del mismo material compactado hasta
10 cm., por encima de la generatriz superior, relleno y compactado.
- Suministro y colocacion de nuevo sumidero sifonico de hormigén prefabricado de medidas
80x40x60 cm., sobre solera de hormigdn, incluso excavacion del pozo y relleno posterior.
- Suministro y colocacion de rejilla de fundicion de 70x30 cm., abisagrada para facilitar las labores
de mantenimiento y limpieza.
Avda. Constitucion 2 2,00
2,00 525,00 1.050,00
11.04 M. SUMIDERO CALZADA FUND. 60x30x50cm + REJILLA FUNDICION.
M. Suminstro y colocacion de sumidero prefabricado de hormigon para recogida de pluviales en cal-
zada, de dimensiones interiores 60x30 cm. y 50 cm. de profundidad, colocado sobre solera de hor-
migén en masa H-100 kg/cm2 Tméax.20 de 10 cm. de espesor, i/rejilla de fundicion de 60x30x5 cm.,
con marco de fundicion abisagrado, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.
Avda. Constitucion 2 2,00
2,00 675,00 1.350,00
11.05 Ud. ANULACION ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO.
Ud. Anulacion de acometida de abastecimiento existente, que comprende los trabajos de apertura y
tapado de zanja, con reposicion del pavimento existente y los trabajos de corte y retirada de tuberia
existente, y colocacion de tapon en el collarin de la tuberia de la red general, todo ello bajo la super-
vision del personal de la M.A.M., para una longitud de acometida inferior a 8 m.
Parcela C/ Tajadas, 32 1 1,00
1,00 900,00 900,00
11.06 Ud. ANULACION ACOMETIDA DE SANEAMIENTO.
Ud. Anulacion de acometida de saneamiento existente, que comprende los trabajos de retirada de la
arqueta de registro y la colocacion de un tapodn en la tuberfa de PVC-160. Los trabajos se realizaran
bajo la supervision del personal de la M.A.M.
Parcela C/ Tajadas, 32 1 1,00
1,00 150,00 150,00
TOTAL CAPITULO 11 INTALACION DE FONTANERIAY SANEAMIENTO. ......ovvomvirnreeenreessiessseneissnssennins 3.764,00
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CAPITULO 12 MOBILIARIO URBANO Y SENALIZACION.

12.01 Ud. SENAL HEXAGONAL REFLEXIVA D.G. L=40 cm.

Ud. Suministro y colocacion de sefial hexagonal de lado 40 cm., reflexiva nivel [l (D.G.) y troque-
lada, incluso poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.

Sefial "Stop" 1 1,00
1,00 135,00 135,00
12.02 M2 PINTURA VERDE CARRIL BICI.
M2, Pintura especial para carril bici, en color verde, mediante revestimiento acrilico en base disol-
vente para aplicar sobre soporte de hormigdn rugoso, de gran durezay resistencia al rozamiento co-
mo también a los agentes atmosféricos, incluso proteccion de superficies y limpieza final.
Carril Bici Avda. Constitucion 1 19,00 1,50 28,50
Isleta 1 5,50 5,50 30,25
58,75 10,72 629,80
12.03 M2, PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS.
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, en color rojo y blanco, con una dotacion de
pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje so-
bre el pavimento.
Paso Peatones Avda. Constitucion 1 5,40 0,50 2,70
1 7,20 0,50 3,60
17 3,00 0,50 25,50
1 2,00 0,50 1,00
1 1,00 0,50 0,50
33,30 16,20 539,46
12.04 M. MARCA VIAL CONTINUA O DISCONTINUA 10 cm.
M. Marca vial reflexiva continua amarilla o blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termo-
pléstica en frio de dos componentes, reflexiva, con una dotacion de pintura de 3 kg/m2, realmente
pintado, incluso premarcaje.
Caril Bici 1 1,60 1,60
1 8,00 8,00
1 11,00 11,00
1 8,00 8,00
Isleta 1 8,00 8,00
1 7,00 7,00
1 6,00 6,00
49,60 4,25 210,80
12.05 M2, PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS.
M2 Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en simbolos y fiechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotacion de pintura de 3 kg/m2
y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.
Stop 1 5,00 2,00 10,00
Bici 2 1,00 1,00 2,00
12,00 18,40 220,80
TOTAL CAPITULO 12 MOBILIARIO URBANO Y SENALIZACION ..o ceseeeeeseseessseseesesesse s 1.735,86
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CAPITULO 13 CONTROL DE CALIDAD.

13.01 Ud. RESIST. A COMPRESION, HORMIGON

Comprobacion de la resistencia de hormigones para obras de urbanizacién mediante el ensayo de
una serie de 4 probetas cilindricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluy endo la fabricacion, el cu-
rado, el refrentado y la rotura a comprension simple, S’'UNE EN 12350-1 y la consistencia, S'UNE

EN 12350-2.
1 1,00
1,00 75,00 75,00
13.02 Ud. CONFIRM. CALIDAD DE ZAHORRAS s/ FOM 891
Ensayos para confirmacion de la calidad de una muestra de zahorras para su uso en sub-bases 0
capas de base, mediante la determinacion de su granulometria, S’IUNE 103101, el equivalente de
arena, S'UNE-EN 933-2 y el proctor modificado, S'UNE 103501.
1 1,00
1,00 115,00 115,00
13.03 Ud. ENSAYO PROCTOR MODIFICADO SUELOS
Ensay o proctor, modificado sobre una muestra de suelos o zahorras, S'IUNE 103501
1 1,00
1,00 105,00 105,00
TOTAL CAPITULO 13 CONTROL DE CALIDAD..........commvieernsveiseseesiesssesssessssosssssssesessssssssssesssssssassssssssssssansssens 295,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES A“

ADECUACION DE CONFLUENCIA AVDA. CONTITUCION CON C/ SANTA BARBARA
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Arquitectura Téenica

CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS.

14.01 Ud. GESTION DE RESIDUOS PRODUCIDOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
Ud. Gestion de residuos producidos durante la ejecucion de la obra segin el Real Decreto 105/2008.

1 1,00

1,00 825,00 825,00

TOTAL CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS ... eeeverieseeeeesseeseessesessseessess s assasessssassessesessssssasensssssssasenessasens 825,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES A“

ADECUACION DE CONFLUENCIA AVDA. CONTITUCION CON C/ SANTA BARBARA
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Arquitectura Téenica

CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD.

15.01 Ud. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

Ud. Partida de seguridad y salud, seglin el Estudio Bésico de Seguridad y Salud incluido en el Pro-
yecto de Ejecucion.

1,00 950,00 950,00
TOTAL CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD.......ovvoeerrvveeeeeseseesseesssssssssssssssssssssesessssessssssssssssssesesssssessssasessens 950,00
TOTAL et 65.433,25
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Arquitectura Técnica

PROYECTO DE EJECUCION
ADECUACION DE CONFLUENCIA ENTRE LAS CALLES
AVDA. CONSTITUCION Y C/ SANTA BARBARA

PLANOS

Alberto Mateo Lopez Arquitecto Técnico



PROYECTO DE EJECUCION )
EDIFICACIONES EN PROYECTO DE DEMOLICION ADECUAC'ON CO,N FI_U ENC'A AVDA CO NST'TUC'ON
CON C/ SANTA BARBARA

AVDA. CONSTITUCION - C/ SANTA BARBARA CORELLA (NAVARRA)
SITUACION'Y EMPLAZAMIENTO ESCALA: Sin escala
FEBRERO 2026 O .|
propiedad arquitecto tecnico
ks
Ayuntamiento| A“

eeeeeeeee

Jon ALBERTO MATEO LOPEZ




M

ALBERTO MATEO LOPEZ

g Ol
< o
z B
< 8 3
Z S %
O 3
@)
D)
=
T
V)
Z
O
Q
<
(A
>
<
<
. @)
5 Z
< ER
2 D
2 o< .
[a) FBR
2 z ZX §
m IDO,M,M
S WCAW
i 0zZ 8
= JION CA
" _
EGA,mw
(] SOC
o 35 £ <
GWCwO g
EEN%D Sl
> A olS
mDOADn_Im.m
e O =z 4 82

3

Ayuntamientol
de Corella

EEEEE J IR
mEmam | 2 M.
LL¢LL‘J < i
1] IR
i nd liEREs
BREEml < P
mawmiil] mu._ J 13737
RN 1]
EEEEEE O 7&u4L\
EEEEEEi RN
1000 4 i
HTL% | Ll NI
1] U]
N | = J_LLLL
| . 1]
| (a1] 7 U{LL,
J mw J¥Lg¢¢
| MmN
| lInEEN
| I
| MEEE
| RN
N
7 A
| AR
f o
| e
| R
RN
f RN
| Rl
| R
| |
A T A A A R I RN _
T A O O T IO T 00000000011 4
1000000000000 00000000034 | R e .
O O O O A I P>
T A O N O N T D O A
R 18
T A A //,_, 0 —
0000000000000 9444 S
0000000000000 0000000300 )
0000 0000000000300 0004 |
1 O A O O O T
T O I O A O O O
T O M
T A A O R A
N I O A A A

gLLLLLLLLLLLL,LL,L,LLLLL,LLL,LL‘,,,
I T o s
O o o
S O O o o o s B
O O O i i ey
1 e e o o

AN O s

AN T O o \\

LLLL,LLLLLLLLL,LLLLLLLL,L,LL\
N O o v /47
A T e o o 7
T o 77257
I O A O o 7
R T T O o v 774
O Y I O I I 74
A T O o

N O e s

LLLLL,LLL,LLLLLL,LLL,LL

T O o o

A O o o

t, LLLLLLLLLLLLL

ALIANVO-OTIINITON /O

<

XXX
KRR
SRR
KL




C/ MOLINILLO-CANETE

W'Y,

IR |
‘PPEbLLL;L;;LLLLLLLLLLLLL;L;;LL
il L
L
CLLCLCLCClrrebre
Ll
Ll lLLL
IR
CLL Ll bbeeret
) L
Lt
L
L
) . IREREREE
CLCL Ll erre
LUl
Ll
Ll
IR
L eere
,LLLLLLLLpgptttLL
ERE NN Ll

. N A
I
T 6
(Y
T
I e
L,LLL,LL,LEY‘[‘[‘[,LLLL
YT B
L%LLLLLLLLL,LL,LLLLLL,LLLLLL;;L,
)
I O
B O

Ol Ll
Ol
T L CLLCLLLllEr
OOl
Ol Ll
O LIl
LIl
LUl
N\ ,,LLLEYEFbLLLLL

NN YRR
\ Ll
HENNEEE

rrrr

L LLLLLLLLLLLL IR
Lt
Ll re

L L LlLL
A T T o
R T oy
T

4
|

L g g ) A
) L T O By
Y

I ) ) ) Y
N T ) O
)

-

o —

ENCINTADO DE ADOQUIN 20x10x6,5 cm.

PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRAULICA 30x30 cm.

BASE DE MORTERO

SOLERA HORMIGON HA-25 + MALLAZO 15x15x5

PAVIMENTO DE HORMIGON LAVADO

BARANDILLA

BORDILLO HORM. PREF. 15x25 cm.

RIGOLA HORM. "IN SITU"

e

020 075

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

TERRENO NATURAL COMPACTADO
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ROZA EMPOTRAMIENTO CUBREMUROS

CUBREMUROS CHAPA GALV. e=3 mm.

! BLOQUE HORMIGON PREF. VISTO

\ CAMARA

ZUNCHO HORMIGON HA-25 ARM. 2316 + e@8 c/15 cm.

LAMINA DRENANTE

| ZOCALO HORMIGON VISTO
1 ARM. CORONACION 2316

1 ARM. VERT. @10 ¢/15 cm.
f ARM. HORIZ. @8 ¢/15 cm.
) JARDINERA

\ ENCINTADO ADOQUIN

Cubremuros de chapa galvanizada

Pilar arriostramiento ) MALLAZO 15x15x5 EN CARA SUPERIOR

015

883 Cerramiento de blogue 40x20x20 cm.

|
=
|

0,50

SOLERA HORMIGON HA-25

= RELLENO TODO-UNO 1°

5,75 0,60

ARM SUP. 3012 + ARM. INF. 3016 + e@8 ¢/20 cm.

ZAPATA HORMIGON HA-25

HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20

SECCION CERRAMIENTO

Zuncho arriostramiento

6,60

227

7,00

580

6,26

300

+0,26

+ 0,00

020

0,46

R

ALZADO CERRAMIENTO A

Z6calo visto de hormigdn armado

PROYECTO DE EJECUCION

CARACTERISTICAS DE HORMIGONES , p
ELEMENTO CLASE GENERAL TIPO DE NIVEL DE coPEgg{%aNLTE RESISTENCIA CARACT. | RESISTENCIA| RECUBRIM. ADECUACION CO,NFLUENC|A AVDA. CONSTITUCION
DE EXPOSICION HORMIGON CONTROL | BARCIAL "Fa"i05 7 dias|A los 28 dias| DE CALCULO|  MINIMO CON C/ SANTA BARBARA
(N/mm?2) (N/mm?2) (N/mm2) (mm)
CIMENTACION NORMAL—HUMEDAD ALTA HA—25/B,/30/XC2 |ESTADISTICO| 1,50 16,25 25,00 16,66 35 AVDA. CONSTTUCION - C/ SANTA BARBARA CORELLA (NAVARRA)
CARACTERISTICAS DE ACEROS EJECUCION CERRAMIENTO - DETALLES ESCALA: 1/50
ELEMENTO TIPO DE NIVEL DE |COEFICIENTE| RESISTENCIA |RESISTENCIA TIPO DE ACCION | NIVEL DE| COEFICIENTES PARCIALES 04
ACERO CONTROL SEéB%ékD CARACTER. |DE CALCULO CONTROL DE SEGURIDAD FEBRERO 2026

iedad itecto t i
(N/mm?2) (N/mm2) FAVORABLE | DESFAVORABLE p:);:;e a arquitecto tecnico

CIMENTACION B 500 S NORMAL 1,15 500,00 434,78 PERMANENTE NORMAL 1,00 1,50 Ayuntamienta

ALBERTO MATEO LOPEZ
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ARQUETA
EXISTENTE

|
.

LEYENDA INSTALACIONES

CANALIZACION IBERDROLA 3T-160

ARQUETA IBERDROLA 60x60

° |

TUBO PVC EN FACHADA
CANALIZACION TELEFONICA 2T-110

ARQUETA TELEFONICA 40x40

° |

TUBO PVC EN FACHADA
CANALIZACION TELECOMUNICACIONES 2T-110

ARQUETA TELECOMUNICACIONES 40x40

° |

TUBO PVC EN FACHADA
CANALIZACION 1T-50

CANALIZACION 1T-90

ARQUETA ALUMBRADO PUBLICO 40x40
TUBERIA AGUA PE-32

ARQUETA ABASTECIMIENTO 40x40

PROYECTO DE EJECUCION

ADECUACION CONFLUENCIA AVDA. CONSTITUCION
CON C/ SANTA BARBARA

AVDA. CONSTITUCION - C/ SANTA BARBARA CORELLA (NAVARRA)

CANALIZACIONES ESCALA: 1/100
FEBRERO 2026 O 5
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