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PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN
EL PROYECTO DE URBANIZACION Y ACOMETIDAS DE LA AMPLIACION DEL
CAMPUS DE TUDELA PARA LA IMPARTICION DEL DOBLE GRADO DE CAFYD
Y FISIOTERAPIA EN LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA

I. CONDICIONES PARTICULARES

1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

1.1 Naturaleza y forma de contratacion

El presente contrato tiene naturaleza administrativa y se regira por las presentes condiciones
particulares y prescripciones técnicas, y por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

El expediente serda de tramitacién ordinaria, y el procedimiento abierto sin publicidad
comunitaria, regulado en los articulos 72 y 138 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

Las partes contratantes quedan sometidas a lo establecido en este pliego, que tendra caracter
contractual.

Asi mismo, tendran caracter contractual la oferta técnica y econdmica del adjudicatario del
contrato.

1.2. Objeto

El objeto es la contratacion de las obras incluidas en el Proyecto de URBANIZACION Y
ACOMETIDAS de la AMPLIACION DEL CAMPUS DE TUDELA para albergar la
imparticion del doble grado de Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte (CAFYD) y
Fisioterapia en la Universidad Publica de Navarra.

Las obras se ejecutaran de acuerdo a la separata del proyecto de ejecucion bajo el nombre de
“Urbanizacion y Acometidas” redactado por la empresa Barcos y Enriquez Arquitectos S.L.P.,
que fue adjudicataria del Proyecto y, en su caso, Direccion Facultativa de dichas obras
mediante procedimiento abierto ABR0027/2025.

La nomenclatura o cédigos CPV son los siguientes:

45214000-0 Trabajos de construccion de edificios relacionados con la ensefianza y la
investigacion.

45214400-4 Trabajos de construccion de edificios universitarios.
N° de Expediente: O-ABR0011/2026

1.3 Lotes

El presente contrato no es objeto de division en lotes ya que la realizacion independiente de las
diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaria la correcta ejecucion
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de la obra desde el punto de vista técnico. Asimismo, la naturaleza del objeto implica la
necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones

2. ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA

El 6rgano de contratacion de este expediente es el Rector, segun lo establecido en las Bases de
Ejecucion del Presupuesto de la Universidad.

La Unidad Gestora del contrato es la Seccion de Infraestructuras.

3. IMPORTE DEL CONTRATO

3.1. El valor estimado del contrato e importe maximo de licitacion es de 183.799,01 € IVA
excluido (21% IVA: 38.597,79 €; Total IVA incluido: 222.396,80 €).

3.2. El gasto correspondiente a esta contratacion se ejecutara en 2 anualidades de la siguiente
forma:

Anualidad 2026

» 64.750,54 € con cargo a la partida presupuestaria 30.11.11.85.9A/0722/622.00
“Reforma edificio de Labradores del campus de Tudela para el grado en
Ciencias de la actividad fisica y el deporte” del Presupuesto de Gastos de 2026,
una vez descontados 1.968,49 € de IVA deducible.

Anualidad 2027

» 155.677,78 € con cargo a la partida presupuestaria 30.11.11.85.9A/0722/622.00
“Reforma edificio de Labradores del campus de Tudela para el grado en
Ciencias de la actividad fisica y el deporte”, del Presupuesto de Gastos de 2027
o partida equivalente que se habilite a dichos efectos.

El contrato estd financiado integramente mediante el convenio, firmado entre el Gobierno
de Navarra y la Universidad Publica de Navarra, para la reconstruccion y puesta en
marcha de un nuevo edificio en el Campus de Tudela para el grado en Ciencias de la
actividad fisica y el deporte, materializado en la Resolucion 299E/2025, de 24 de
noviembre, de la Directora General de Universidad, por la que se autoriza y dispone a
favor de la Universidad Publica de Navarra un gasto presupuestario de 3.999.433,22 €.

3.3. A todos los efectos se entendera que en las ofertas y en los precios propuestos por el
adjudicatario se incluyen todos los gastos que tenga que realizar para el cumplimiento de
las prestaciones contratadas, como son beneficios, seguros, transporte, descarga, montaje,
tasas y toda clase de tributos, en particular el IVA.

3.4. El contrato se entendera a riesgo y ventura del adjudicatario.
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4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran celebrar contratos publicos las personas naturales o juridicas, de naturaleza publica o
privada y espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional y no se encuentren incursos en causa de
prohibicion de contratar, segin lo establecido en el articulo 12 y siguientes de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, requisitos que deberan concurrir en el momento
de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

Podran licitar uniones temporales de empresas o personas que participen conjuntamente, de
acuerdo con lo senalado en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

Dicha participacion se instrumentard mediante documento privado en el que se manifieste la
voluntad de concurrencia conjunta, indicando el porcentaje de participacion de cada una de las
personas licitadoras y designando una persona Unica que les represente o apodere, con
facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato, sin
perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para cobros y pagos. En todo caso, los
licitadores responderan solidariamente de las obligaciones contraidas.

5. NORMAS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacion de ofertas sera de quince dias naturales contado a partir de la fecha
de publicacion del anuncio de licitacion en el Portal de Contratacion de Navarra. El anuncio de
licitaciéon ofrecerd, a partir de la fecha de su publicacion, acceso sin restriccion, directo y
completo, a los pliegos reguladores de la contratacion.

De conformidad con lo indicado en el art. 53.3 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de
Contratos Publicos, cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra
suscribir ninguna oferta en participacion conjunta con otros licitadores si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una de esas agrupaciones. La infraccion de estas normas
dara lugar a la inadmision de todas las ofertas por él suscritas de modo individual o como
integrante de una agrupacion.

La presentacion simultanea de ofertas por parte de empresas vinculadas con un licitador, de
acuerdo con la definicion recogida en el art. 20 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de
Contratos Publicos, supondra, igualmente, la inadmision de las ofertas presentadas por el
licitador y por sus empresas vinculadas.

No se admitiran variantes.

El hecho de participar en el procedimiento supone que cada licitador acepta todas las
condiciones del presente pliego, asi como lo que prevé la legislacion actualmente vigente sobre
la materia. Asimismo, los licitadores aceptan que la Universidad, con el fin de promover la
transparencia publica e institucional de las adjudicaciones, publique todos los datos derivados
del proceso de licitacion, adjudicacion y ejecucion de este contrato, sin perjuicio de la
confidencialidad de secretos industriales y comerciales.

Las ofertas se presentaran de manera telematica a través de la Plataforma de Licitacion
Electroénica del Portal de Contratacion de Navarra (PLENA 2.0). El acceso a dicha Plataforma
estara disponible en el anuncio de licitacion que publique el Portal de Contratacion, y su
utilizacion serd obligatoria para quien licite, con independencia de su personalidad fisica o
juridica.
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En la Plataforma de Licitacion se presentara toda la documentacion correspondiente a la
licitacion en curso con garantia de confidencialidad hasta el momento de su apertura, se
establecerd contacto con el 6rgano de contratacion para llevar a cabo las subsanaciones o
aclaraciones a la oferta que se soliciten por parte de la Mesa, y se llevara a cabo la apertura de
los sobres, configurandose a todos los efectos de contratacion publica como sede electronica y
registro auxiliar de la Administracion contratante. Por lo tanto, todas las comunicaciones y el
resto de actuaciones y tramites de la licitacion posteriores a la presentacion de las ofertas se
efectuaran por medio de dicha Plataforma.

Los interesados podran solicitar por escrito, a través de la Plataforma de Licitacion Electronica,
las aclaraciones sobre el contenido del contrato que estimen pertinentes, que seran contestadas
hasta tres dias naturales antes de la fecha limite de presentacion de ofertas, siempre que se hayan
solicitado seis dias naturales antes del Gltimo dia de presentacion de ofertas. Las respuestas
seran publicadas en la Plataforma.

MODO DE PRESENTACION

Las empresas licitadoras cumplimentaran los tramites y formularios que requiera la Plataforma
de Licitacion Electronica para la presentacion de ofertas.

Las personas fisicas que presenten y/o firmen las ofertas deberan estar correctamente
identificadas y, en el caso de los representantes firmantes, deberan contar con poder suficiente
que les autorice para actuar y operar en la Plataforma de Licitacion.

Si la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa licitadora adujera la existencia
de problemas técnicos en la presentacion por medio de PLENA, se verificara si en el momento
de presentacion de la oferta existieron los problemas de indole técnica alegados. La oferta sera
admitida solo en el caso de haberse producido una incidencia técnica en el normal
funcionamiento de la Plataforma. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos
a PLENA no justificaran la extemporaneidad en la presentacion de la oferta y determinaran la
exclusion del procedimiento de licitacion.

La oferta debera ir firmada mediante sistema de firma electronica reconocida, validamente
emitida por un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad
de la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios
electronicos de confianza.

La proposicion debera estar firmada por el licitador o persona que lo represente. En el caso de
licitadores en participacion conjunta, ira firmada por todos y cada uno de sus componentes o
por su representante.

Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta electronica debera
estar firmado por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representacion de
la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades:

a) bien se firma toda la oferta, de forma electrénica, con el certificado de la/s persona/s
apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que daria validez a la informacién
economica introducida en los formularios de la aplicacion.

b) bien se firma la oferta con un certificado de una persona legal valida (certificado

valido de una persona fisica o juridica representante), y se adjuntan los documentos
electronicos de la oferta firmados por el/los apoderado/s.
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A tales efectos, los documentos que necesariamente deberian ir firmados por el/la apoderado/s
serian, la declaracion responsable de cumplimiento de requisitos previos, y la oferta
propiamente dicha, esto es, los documentos técnicos y econdomicos evaluados mediante juicio
de valor, y los documentos técnicos y economicos evaluables mediante criterios formula.

Cada fichero individual que se anexe en la oferta electronica tendrd un tamafio maximo
permitido de 250 MB, siendo los formatos permitidos para estos documentos: “.doc”, “.docx”,
“'Xls,,, “.XISX”’ “'ppt’,’ “.pth”’ “.rtf’, “‘pdf’, “‘jpg77’ (‘.bmp77, “.tiff,’ C“tif?7’ “'Odt,,, “'Ods’,’ “'Odp’,’
“.zip”. Los archivos de otros formatos podran adjuntarse en un archivo comprimido (zip). El
tamario total de la propuesta, con todos los documentos que la formen, tendra un limite maximo

permitido de 1000 MB.

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
Plataforma de Licitacion y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio,
prevaleceran los documentos y anexos suscritos electronicamente por quien represente a la
empresa licitadora.

Las empresas licitadoras deberan tomar las medidas oportunas para garantizar el secreto de
las proposiciones, para que, de ningun modo, pueda conocerse el contenido de los sobres antes
de acceder a los mismos.

6. PROPOSICIONES

Las propuestas se presentaran en la Plataforma PLENA en dos sobres identificados como:

e Sobre B - DECLARACION RESPONSABLE Y PROPUESTA DE CRITERIOS
CUALITATIVOS.

e Sobre C - PROPUESTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE
FORMULAS.

Cada uno de los sobres contendra los archivos electronicos que correspondan a los documentos
siguientes:

SOBRE B. DECLARACION RESPONSABLE Y PROPUESTA DE CRITERIOS
CUALITATIVOS

B.1.- DECLARACION RESPONSABLE

De conformidad con lo previsto en el articulo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, la proposicion debera ir acompaniada de la declaracion responsable firmada
por quien licita, conforme al modelo que se adjunta al presente pliego (Anexo I), indicando que
cumple las condiciones exigidas para contratar. [gualmente, la persona licitadora puede utilizar
el DOCUMENTO UNICO EUROPEO DE CONTRATACION (DEUC).

En caso de participacion conjunta de varias empresas licitadoras, cada una de ellas debera
presentar el documento anteriormente relacionado. Asimismo deberan presentar el documento
privado previsto en el articulo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos,
en que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, el porcentaje de participacion de
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cada uno de sus integrantes, la identificacion de la persona que representa o apodera de forma
unica con las facultades precisas para ejercer los derechos de todos sus integrantes y para
cumplir las obligaciones derivadas del contrato por todos ellos, acumulandose luego a efectos
de alcanzar las solvencias exigidas.

Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que
pudiera corresponder al licitador o candidato.

En caso de subcontratacion, la persona licitadora en su declaracion responsable hara constar
la relacion de las personas subcontratistas y debera aportar un documento que demuestre la
existencia de un compromiso formal con las personas que tienen capacidad para comprometer
a la empresa subcontratista para la ejecucion del contrato. Asimismo, debera presentar de cada
subcontratista una declaracion responsable de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones
de contratar recogidas en el art. 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

En el caso de que la solvencia técnica o econdomica se acredite mediante subcontratacion, se
sumara a la empresa que licita, la solvencia de todos los subcontratistas.

En caso de subcontratacion los licitadores presentaran el listado de subcontratas en una hoja
DIN A4 a una cara, junto con los documentos citados acreditativos del compromiso formal y
de la declaracion responsable. El listado presentado sera vinculante para el contratista principal,
no pudiéndose realizar la obra con otros subcontratistas no incluidos en el listado. En caso de
que los subcontratistas sean sustituidos, sera necesaria la previa acreditacion de que los
sustitutos disponen, al menos, de igual solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional
que el sustituido, y sera necesaria la autorizacion expresa de la entidad contratante.

B.2.- PROPUESTA DE CRITERIOS CUALITATIVOS

En este sobre B, se adjuntara, ademds de la declaracion responsable, de conformidad con el
articulo 97 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos toda la documentacion
de indole técnica que aporte la persona licitadora a efectos de la valoraciéon y puntuacion de los
criterios cualitativos (los que no se calculen con férmulas matematicas) seglin se dispone en la
condicion particular 8.1 del pliego.

En la documentacion que se presente con este sobre debe realizarse un desarrollo explicativo
de todas las prestaciones que sean precisas para la adecuada ejecucion del contrato, recogiendo
aquellos aspectos previstos en el pliego de prescripciones técnicas.

Dicha documentacion contendra los siguientes apartados:

a) Anadlisis del proyecto, de sus puntos criticos o problemdticos y de sus soluciones:

La persona licitadora debera realizar una memoria descriptiva que incluya el analisis y
conocimiento del proyecto, los puntos criticos o problematicos que pueda detectar y su
propuesta de resolucion, asi como el conocimiento de los edificios adyacentes a la obra
en el Campus desde los que se conectan varias de las acometidas de instalaciones, en
una extension maxima no mayor de 2 paginas en formato DIN A4, con un tamafo de
fuente Arial 10.

b) Anadlisis de la implantacion de las obras e interferencias con el resto del Campus de
Tudela de la UPNA.
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Se indicaran los aspectos mas relevantes relacionados con la implantacion de la obra:
accesos durante la ejecucion de la obra, zona de descarga de materiales, zona de acopios,
calidad y mantenimiento del cierre de la obra, andamiajes, griia u otros medios, casetas,
estacionamiento de vehiculos propios, etc., asi como las interferencias de las actuaciones
con el resto del Campus de Tudela de la UPNA (actividad docente, evacuacion de
edificios y transito rodado y peatonal).

Para la implantacion y ejecucion de la obra (especialmente de las acometidas de
saneamiento y de la urbanizacion y alumbrado publico adyacente) se tendra en cuenta
que existe una linea aérea eléctrica de doble circuito de 13.2 Kv que discurre por el
perimetro Este del Campus y adyacente a la parcela de las obras, y cuyos trabajos de
soterramiento por parte de la Distribuidora de Electricidad pueden llegar a realizarse de
forma simultanea a las obras objeto de este Pliego, por lo que se deberan adoptar todas
las medidas necesarias de seguridad y de coordinacién con la obra.

La extension maxima de este apartado no podra exceder de 2 paginas DIN A4 con letra
de tamafio “Arial 10” y un plano de implantacion de obra.

c¢) Planning de obra y cronograma detallado

La empresa licitadora debera aportar la planificacion detallada del proceso constructivo
con indicacion de la siguiente informacion:

1. Plazos de ejecucion de los trabajos, a origen de obra, mensualmente.

2. Porcentaje de prevision de certificacion mensual planificada en % sobre el
presupuesto ofertado conforme a la planificacion de la obra.

3. Camino critico: presentacion de una ruta continua de trabajo critica que marque
la duracion de las obras. El camino critico debera sefialarse en el diagrama de
manera diferenciada junto con las prioridades e interdependencias del mismo.

4. Planificacion de presentacion y aprobacion de muestras.

5. Se realizara una planificacion de las tareas que puedan producir mas ruido y
vibraciones con el objeto de no afectar al normal desarrollo de la actividad
universitaria.

6. Hitos/plazos parciales de cumplimiento:

Nombre del hito

Inicio de obra — Comprobacion del
replanteo (art. 167 de la Ley Foral 2/2018
de Contratacion Publica)

Maximo 5 dias naturales
desde la firma del contrato.

Presentacion del Plan de Seguridad y Salud | Maximo 4 dias naturales

por parte del contratista desde la firma del contrato.
Presentacion del Plan de Gestion de Maéximo 4 dias naturales
Residuos por parte del contratista desde la firma del contrato.

El plazo total del cronograma de obra que se presente atendera a un Diagrama de Gantt,
“Programa Maestro” o similar y correspondera con el plazo de ejecucion.

El plazo total, la desviacion de los porcentajes mensuales de certificacion reflejados y
los plazos parciales tienen la naturaleza de obligacion contractual esencial. Su
incumplimiento es motivo de resolucion contractual.
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Para este apartado se admitirda un maximo de 2 paginas tamafio DIN A4 con letra de
tamafo “Arial 10”. El cronograma se desarrollard en 1 pagina tamafio DIN Al.

Podra ser causa de exclusion de la licitacion incluir en este sobre B, las ofertas de criterios
que _se calculen con formulas matemdticas porque es esencial que quede asegurada la
confidencialidad de las ofertas cuantificables mediante formulas hasta la apertura y valoracion
de ofertas prevista en el articulo 97 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

SOBRE C. OFERTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS:

En este sobre C se incluird la oferta econémica y la relativa a los criterios cuantificables
mediante formulas.

Cada persona licitadora incluira la oferta econéomica y la relativa a los criterios cuantificables
mediante formulas que habran de presentarse conforme al modelo que figurara en el Anexo 11
“Oferta cuantificable con formulas”.

En la oferta econdomica que realice la persona contratista se entendera incluido el IVA, si bien
dicho impuesto debera indicarse como partida independiente. Si la persona licitadora esta
exenta del pago del IVA, deberd hacerlo constar asi en su oferta y acreditarlo.

No se aceptaran ofertas econdmicas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer, claramente, lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta. En
el caso de que, por error material o aritmético, no coincidan las cantidades expresadas en letra
y en cifra, y para evitar que se pueda interpretar la concurrencia de doble oferta, la Mesa de
Contratacion considerard, en todo caso, que la oferta econdomica valida es la que figura en letra.
Debera estar firmada por la persona licitadora o persona que la represente.

La oferta econdmica debera ser adecuada para que la persona adjudicataria haga frente al coste
econdmico derivado de la aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda,
sin que en ningln caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

Sera causa de exclusion de la licitacién el superar el importe maximo de licitacion
establecido en la condicion particular 3.1 del pliego.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera presentar los documentos
que se relacionan en el Anexo IIlI. Esta documentacion se presentara en el plazo maximo de
siete dias naturales desde la notificacion del requerimiento.

En particular, entre la documentacion citada en este Anexo III, la empresa que resulte
adjudicataria del contrato debera presentar documentacion acreditativa de su solvencia
econdmica y financiera, técnica y profesional.

Solvencia econémica y financiera. Se debera presentar la siguiente documentacion:

o Declaracion sobre el volumen global de negocios en el ambito de actividades similares
a la del objeto del contrato, referida a los 3 tultimos ejercicios y que refleje una
facturacion total resultante de la suma de los 3 afios superior a 825.000 euros (IVA
excluido) conforme a lo dispuesto en el articulo 16.2.c de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Publicos.

Solvencia técnica o profesional. Se debera presentar la siguiente documentacion:

o Relacién de los principales contratos de obra de edificacion, realizados durante los 5
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ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion donde conste el importe, la
fecha y el lugar de ejecucion de la obra, con indicacion de si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen término. Se
debera indicar el importe del conjunto de los contratos anteriores, el cual debera ser
superior a 1.375.000 €, IVA excluido.

Excepcionalmente, por motivos que deberan quedar expresados en el informe justificativo,
podra solicitarse a todas las personas interesadas la acreditacion de cualquiera de los extremos
previstos sobre solvencia y capacidad, como paso previo a la valoracion de las ofertas, o bien a
cualquiera de las personas licitadoras a lo largo del procedimiento.

7. MESA DE CONTRATACION
El procedimiento serd informado por la Mesa de contratacion y resuelto por el Rector.

La Mesa de contratacion estara integrada por los siguientes miembros:

Mesa titular:

Presidente: - D* Mar Gonzalez Paredes, Gerente.

Vocales: - D. Aritz Izcue Villavieja, Gestor de la Unidad de Obras.
- D. Miguel Angel Sarrate Adot, Gestor de la Unidad de Obras.
- D? Maria Sauleda Munarriz, Interventora.

Secretaria: - D* Davinia Ruiz Gordillo, Técnica del Servicio Juridico.

Mesa suplente:
Presidente: - D*. Maria José Ifiigo Berrio, Directora del Servicio de Contratacion, Patrimonio
¢ Infraestructuras.

Vocales: - D. Miguel Berazaluce Gomez, Jefe de la Seccion de Infraestructuras.
- D. Aitor Elizalde Mendiburu, Gestor de la Unidad de Mantenimiento.
Secretaria: - D* Luisa Moreno Gorii, Jefa de la Seccion de Asesoria Juridica.

De cada sesion de la Mesa de Contratacion se levantara el acta correspondiente por la Secretaria
de la Mesa. La actuacion de la Mesa de Contratacion se ajustara a lo dispuesto en los articulos
50y 51 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, se procedera en acto interno, a la apertura
y valoracion de las ofertas y a la evaluacion de los criterios cualitativos (sobre B) de las mismas.

En todo caso, la apertura de la documentacion relativa a los criterios cuantificables mediante
formula se realizara después de la apertura y valoracion de la documentacion relativa a criterios
sometidos a la aplicacion de juicios de valor. Esta sucesion quedara acreditada en PLENA.

Si la Mesa de Contratacion considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o de
inconcrecion, podra solicitar aclaraciones complementarias, respetando en todo caso el
principio de igualdad de trato de quienes hayan licitado, que no podran modificar la oferta
presentada. El plazo de contestacion serda minimo de cinco dias y maximo de diez. Dicho
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requerimiento se producird por medios telematicos, a través del modulo de notificaciones de
PLENA.

Podran desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la
correcta ejecucion del contrato. Debera quedar constancia documental de todo ello.

Efectuada esta evaluacion, o examinada la admision de las ofertas, procederd la apertura de la
documentacion relativa a los criterios cuantificables mediante formula. Esta parte de la oferta
permanecera secreta hasta el momento sefialado en el Portal para la apertura del sobre C.

Una vez realizada la apertura de la documentacion, se hara publica la puntuacion obtenida por
cada empresa licitadora en la valoracion de criterios no cuantificables mediante féormulas, asi
como la oferta presentada en los criterios cuantificables mediante formulas.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacion, previamente a la adjudicacion, podra recabar cuantos dictamenes e
informes estime pertinentes.

El 6rgano de contratacion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato al
licitador que, en su conjunto, haga la proposicién mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios
que se hayan establecido en el condicionado, o declarar desierto el procedimiento, motivando
en todo caso su decision.

Para la seleccion del adjudicatario se valoraran las proposiciones de la siguiente forma:

8.1. Criterios cualitativos: 36 puntos

1. Analisis del proyecto, de sus puntos criticos o problemadticos y de sus soluciones
(hasta 12 puntos).

Se debera realizar una memoria descriptiva que incluya el analisis y conocimiento del
proyecto, los puntos criticos o problematicos que pueda detectar y su propuesta de
resolucion, asi como el conocimiento de los edificios adyacentes a la obra en el
Campus desde los que se conectan varias de las acometidas de instalaciones.

2. Anadilisis de la implantacion de las obras e interferencias con el resto del Campus de
Tudela de la UPNA (hasta 12 puntos).

Se valoraran los aspectos mas relevantes relacionados con la implantacion de la obra:
accesos durante la ejecucion de la obra, zona de descarga de materiales, zona de
acopios, calidad y mantenimiento del cierre de la obra, andamiajes, gria u otros
medios, casetas, estacionamiento de vehiculos propios, etc., asi como las interferencias
de las actuaciones con el resto del Campus de Tudela de la UPNA (actividad docente,
evacuacion de edificios y transito rodado y peatonal).
Para la implantacion y ejecucion de la obra (especialmente de las acometidas de
saneamiento y de la urbanizacion y alumbrado publico adyacente) se tendra en cuenta
que existe una linea aérea eléctrica de doble circuito de 13.2 Kv que discurre por el
perimetro Este del Campus y adyacente a la parcela de las obras, y cuyos trabajos de
soterramiento por parte de la Distribuidora de Electricidad pueden llegar a realizarse

Pagina 11 de 38

Firmado Por Ramén Gonzalo Garcia | 28/09/2026 Pagina 11/38

Este informe tiene caracter de copia electrénica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
htt ps://sedeel ectroni ca. unavarra. es/ csv?csv=5277- 7041- 5875P6D39F3259


https://sedeelectronica.unavarra.es/csv?csv=5277-7041-5875P6D39F3259

Jpna

Universidad Publica de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

de forma simultanea a las obras objeto de este Pliego, por lo que se deberan adoptar
todas las medidas necesarias de seguridad y de coordinacion con la obra.

3. Planning de obra y cronograma detallado (hasta 12 puntos)

Se valorara la planificacion detallada del proceso constructivo con indicacion de la
siguiente informacion:

1. Plazos de ejecucion de los trabajos, a origen de obra, mensualmente.

2. Porcentaje de prevision de certificacion mensual planificada en % sobre el
presupuesto ofertado conforme a la planificacion de la obra.

3. Camino critico: presentacion de una ruta continua de trabajo critica que marque
la duracion de las obras. El camino critico debera sefialarse en el diagrama de
manera diferenciada junto con las prioridades ¢ interdependencias del mismo.

4. Planificacion de presentacion y aprobacion de muestras.

5. Se realizara una planificacion de las tareas que puedan producir més ruido y
vibraciones con el objeto de no afectar al normal desarrollo de la actividad
universitaria.

6. Hitos/plazos parciales de cumplimiento:

Nombre del hito

Inicio de obra — Comprobacion del
replanteo (art. 167 de la Ley Foral 2/2018
de Contratacion Publica)

Maximo 5 dias desde la
firma del contrato.

Presentacion del Plan de Seguridad y Salud | Maximo 4 dias desde la

por parte del contratista firma del contrato.
Presentacion del Plan de Gestion de Maximo 4 dias desde la
Residuos por parte del contratista firma del contrato.

8.2. Criterios evaluables con formula: 64 puntos

1) Propuesta economica (44 puntos)

El valor maximo correspondera a la oferta econdomica mas baja, y el valor del resto
de ofertas se calculara en proporcion inversa segun la siguiente formula:

Po=Pm * Qe / Of

Donde:
Po= Puntuacion Obtenida Pm = Puntuacion méaxima posible
Oe = Oferta mas econdmica Of = Oferta realizada

Podra presumirse que una oferta es anormalmente baja, cuando sea inferior al 70%
del presupuesto maximo de licitacion, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 de LFCP.
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2) Plazo de ejecucion de la obra (2 puntos)

Se otorgaran 2 puntos por el compromiso de reducir 15 dias el plazo de ejecucion de
la obra sobre los 3 meses establecidos a contar desde el dia siguiente al acta de
replanteo.

3) Garantias complementarias (4 puntos)
Se otorgaran 2 puntos por cada afio completo de extension de la garantia de la obra,
hasta un maximo de 4 puntos, sobre los tres aflos obligatorios.

4) Criterio de cardcter social (10 puntos)
Se asignaran 10 puntos al licitador que asuma el compromiso de subcontratacién con
Centros Especiales de Empleo o Empresas de Insercion para realizar la limpieza final
y diaria de la obra.

En su caso, con la firma del contrato de ejecucion de la obra se hara entrega del
contrato firmado con la empresa de insercion o centro especial de empleo, asi como
el contenido de las citadas limpiezas periddicas y finales.

5) Servicio Post-construccion (2 puntos)
Se asignaran 2 puntos por el compromiso de la persona adjudicataria de la redaccion
y ejecucion de un servicio post-construccion que acompaiie a la propiedad durante el
primer afio en la puesta en marcha.

6) Reportaje visual de la obra (2 puntos)
Se otorgardn 2 puntos por el compromiso de realizacion y entrega de un reportaje
fotografico de la obra incluidas las instalaciones enterradas y ocultas.

En caso de empate, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley Foral 2/2018,
de 13 de abril, de Contratos Publicos, se aplicaran los siguientes criterios de desempate:

1. Que acrediten que cuentan en su plantilla con personas con discapacidad, desfavorecidas
o miembros de grupos vulnerables.

2. Que acrediten que cuentan en su plantilla con un porcentaje de trabajadores eventuales
no superior al 10 por 100.

3. Que acrediten la realizacion de buenas practicas en materia de género en su empresa.

Se le adjudicara el contrato a la empresa que cumpla el mayor nimero de estos tres criterios de
desempate.

En el caso de que las empresas cumplan con el mismo niimero de entre estos tres criterios de
desempate, tendra preferencia la empresa que cumpla los criterios segun el orden de numeracion
establecido en esta condicion particular, de tal forma que, si las empresas empatadas cumplen
dos de los criterios, pero s6lo una de ellas cumple con el criterio 1, esta Ultima sera la
adjudicataria.

En caso de persistir el empate, se adjudicara el contrato a la empresa que tenga en su plantilla
el porcentaje mas elevado de personas con discapacidad, desfavorecidas o miembros de grupos
vulnerables, y si continua persistiendo, a la empresa que cuente en su plantilla con el porcentaje
mas bajo de trabajadores eventuales.
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Si a pesar de la aplicacion de estos criterios de desempate, continian dos o mas empresas
empatadas, se designard por la Mesa de Contratacion al adjudicatario por sorteo.

La Mesa de Contratacion formulara su propuesta de adjudicacion indicando el importe de las
ofertas de los licitadores admitidos.

9. FORMALIZACION DEL CONTRATO Y GARANTIA DEFINITIVA

La empresa que haya resultado adjudicataria deberd presentar como requisito previo e
indispensable para la formalizacion del contrato los documentos que se citan en el Anexo IT1
del presente pliego. Esta documentacion se presentara en el plazo maximo de siete dias
naturales desde la notificacion del requerimiento. En particular, respecto a la documentacion
exigida en este Anexo, se debera tener en cuenta lo siguiente:

1) Constitucion, a disposicion del érgano de contratacion, de una garantia definitiva, por valor
del 4% del importe de adjudicacion, en las formas previstas en el articulo 70.3 apartados a,
by c de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

La garantia definitiva quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista
hasta el momento de la finalizacion del plazo de garantia y, en particular, al pago de las
penalidades por demora, asi como a la reparacion de los posibles dafios y perjuicios
ocasionados por el contratista durante la ejecucion del contrato.

La garantia definitiva se incautara en su totalidad en el caso de que se proceda a la resolucion
del contrato por incumplimiento del mismo por culpa del contratista.

2) Si la adjudicataria es una unioén de empresarios constituida temporalmente al efecto, debera
aportar la escritura publica de constitucion de la misma.

3) Documentacion acreditativa del modelo preventivo adoptado para la prevencion de los
riesgos laborales, asi como en particular en lo que se refiere a la capacitacion técnica de los
recursos preventivos presentes en la obra en las fases que asi lo requieran. De conformidad
con los articulos 30, 31 y 32 bis, de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/1995, de
8 de noviembre.

El contrato se formalizara en documento administrativo en el plazo maximo de 5 dias
naturales contados desde la terminacion del plazo de suspension de la adjudicacion,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro ptublico. No
obstante, podra elevarse a escritura publica cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa
los gastos derivados de su otorgamiento.

10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

La persona contratista dispondra de un plazo maximo de cuatro dias naturales contados a
partir de la fecha de formalizacion del contrato para la redaccion y entrega del Plan de Seguridad
y Salud. Emitido el correspondiente informe por el Coordinador de Seguridad y Salud, se
dispondra de un plazo complementario de un maximo de 3 dias naturales para subsanar las
deficiencias detectadas, de tal forma que pueda estar aprobado por la UPNA antes del inicio de
la obra.
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11. COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS

Una vez formalizado el contrato, en el plazo maximo de 5 dias, se procedera a la comprobacion
del replanteo entre los servicios técnicos de la Universidad, el contratista y la Direccion de obra,
cuyo resultado se formalizara en un acta. El plazo establecido para la ejecucion de las obras
comenzara al dia siguiente de la formalizacion del acta de comprobacion del replanteo.

Si la persona contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobacion del
replanteo, su ausencia se considerara como incumplimiento del contrato, pudiendo el 6rgano de
contratacion optar por la resolucion del mismo o por la imposicion de penalidades a razon de
cien (100) euros por cada dia que hubiese pasado desde el inicialmente previsto para la firma
del acta de comprobacion del replanteo hasta el dia en que efectivamente se firme.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte de la persona contratista, la viabilidad del proyecto, se dara por aquel la autorizacion para
su inicio.

El acta de comprobacion del replanteo e inicio de las obras formara parte integrante del contrato
a los efectos de su exigibilidad.

12. DANOS Y PERJUICIOS. SEGUROS.

Desde la firma del contrato la persona contratista sera responsable de todos los dafios y
perjuicios que puedan producirse en relacion con las obras objeto de este contrato, sobre bienes
y personas, tanto de la propiedad como de terceros.

La persona contratista debera tener suscritos, a su cargo, los seguros obligatorios, asi como una
poliza de responsabilidad civil durante el tiempo de vigencia del contrato que cubra los posibles
dafios y perjuicios ocasionados por el desarrollo del contrato, con una cobertura no inferior al
importe del contrato. La persona adjudicataria debera remitir, tal y como se exige en el Anexo
I11, la justificacion del pago de la prima correspondiente.

Para el pago de las certificaciones sera preceptivo que la persona contratista esté al corriente
del pago de las primas de los seguros contratados, en particular de responsabilidad civil general.

Seran dé cuenta de la persona contratista todos los gastos y sanciones que se originen con
motivo de las obras, tales como deterioro de pavimentos por el paso de vehiculos, rotura de
mobiliario o sefializaciones urbanas, arbolado, etc.

La Administracion respondera Unica y exclusivamente de los dafios y perjuicios derivados de
una orden, inmediata y directa de la misma y de los derivados de los vicios del proyecto en el
contrato de obras, sin perjuicio de su repeticion.

La solicitud de resarcimiento de los dafios imputables a la Administracion se tramitara de
conformidad con la legislacion aplicable en materia de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Publicas.

13. PLAZO DE EJECUCION Y DEMORA

El plazo maximo de ejecucion de la obra serd de tres meses salvo mejora de plazo en los
criterios de adjudicacion.

Este plazo comenzara a contar desde el dia siguiente al acta de comprobacion del replanteo si
no tuviese reservas, 0 en caso contrario, al siguiente al de la notificacion a la persona contratista

Pagina 15 de 38

Firmado Por Ramén Gonzalo Garcia | 28/09/2026 Péagina 15/38

Este informe tiene caracter de copia electrénica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).Verifique su integridad en:
htt ps://sedeel ectroni ca. unavarra. es/ csv?csv=5277- 7041- 5875P6D39F3259


https://sedeelectronica.unavarra.es/csv?csv=5277-7041-5875P6D39F3259

Jpna

Universidad Publica de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

de la resolucion autorizando el inicio de las obras. La Universidad, a través de la unidad gestora
del contrato, podra indicar la fecha exacta de inicio del plazo, debiendo quedar constancia de
dicha circunstancia en el expediente.

El ritmo y orden de las obras se ajustara al programa de desarrollo de los trabajos presentado en
la oferta técnica.

Este contrato se ejecutard con estricta sujecion a los compromisos adquiridos por el
adjudicatario en su oferta, las clausulas técnicas y administrativas particulares que rige el
presente contrato y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diere al
contratista la Universidad Publica de Navarra.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, la Universidad Publica de Navarra podra optar indistintamente
por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades que establece la condicion
particular 20 del presente Pliego

Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales, cuando se prevea su existencia en el proyecto de obras, las
condiciones técnicas del condicionado o la oferta presentada por el adjudicatario o cuando la
demora en el cumplimiento de tales plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciere cumplir
sus compromisos dandole prérroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por la
Universidad Publica de Navarra un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese otro menor.

14. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Los materiales y equipos a emplear seran los que figuran en el Proyecto.

El adjudicatario realizard a su cargo un plan de seguridad de la obra, que aprobara la
Universidad antes del inicio de la obra, iniciando la coordinacion de actividades empresariales
conforme al Real Decreto 171/2004.

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realizacion de los trabajos, el equipo,
herramientas, medios auxiliares, accesorios de montaje, equipos de proteccion individual y
colectiva y personal que sean necesarios para la buena ejecucion de aquél.

En el caso de personas subcontratadas por la persona contratista se estara a lo sefialado en el
articulo 107 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

El adjudicatario sera responsable del correcto acopio y custodia de los materiales destinados a
la obra, estando obligado a proveer los medios necesarios para ello en caso de que la seguridad
de uso de los edificios impida su almacenamiento en el interior de los mismos.

Se realizara una limpieza diaria y limpieza final en la zona de trabajo, evitando la acumulacion
de materiales que pueda perjudicar la seguridad en los trabajos a realizar o en el uso normal de
los edificios. A tal fin debera instalar a su cargo los contenedores necesarios en el exterior de
los edificios para acopiar los materiales de desecho, debidamente protegidos y/o vallados para
evitar riesgos. Sera de cuenta del adjudicatario la retirada hasta los puntos de reciclaje
correspondientes de todo el material sobrante de la obra (tubos, soportes, aislamientos etc.).

El adjudicatario designara un jefe de obra para tratar todos los temas relacionados con la obra.
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Corresponde a la persona contratista la obtencion de todas las autorizaciones, permisos y
licencias, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la ejecucion del contrato y
para la puesta en marcha de la obra y entrega de la misma.

Sera responsable de la tramitacion ante los organismos de control autorizados (OCAS) y
obtencion de cuantas autorizaciones sean precisas para la puesta en marcha de todas y cada una
de las instalaciones ejecutadas.

Seran por cuenta de la persona contratista los gastos de acometidas y enganches de obra, asi
como todos los gastos que se requieran para la obtencion de licencias, documentos o cualquier
tramitacion o informacion de organismos oficiales o particulares.

La persona contratista facilitara a la Administracidén, sin ningin coste adicional, cuantos
servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y
cumplimiento del objeto del contrato y en concreto asistencia a reuniones técnicas explicativas,
informacion al usuario, etc., hasta la extincion del plazo de garantia.

La persona contratista asistira a la Direccion de Obra en la confeccion y presentacion de la
documentacion técnica requerida para el fin de obra: planos definitivos de las instalaciones,
certificado del control efectuado durante el transcurso de la obra con la descripcion y resultado
de todos los ensayos realizados en la misma, certificado de haber realizado las pruebas finales
de las instalaciones de acuerdo con la normativa vigente, libro del edificio, certificado de fin de
obra, garantias de los equipos y maquinas debidamente selladas y validadas. Todas las
instalaciones se entregaran legalizadas y en funcionamiento. Se entregara ademas el Libro de
Ordenes (o actas), Libro de incidencias en Prevencion de Riesgos Laborales y Seguridad y
Salud (o actas) y Libro de Subcontratacion con la relacion de personas subcontratistas que han
intervenido en la ejecucion de la obra, asi como boletines y manuales de instrucciones de las
instalaciones.

Igualmente asistira al personal de mantenimiento destinado en dicho edificio, con las
explicaciones técnicas oportunas para asumir las labores minimas de mantenimiento y
funcionamiento 6ptimo requeridos para cada una de las instalaciones de las oficinas.

15. OBLIGACIONES LABORALES

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social y de prevencion de riesgos laborales. El incumplimiento de estas obligaciones
por parte del contratista no implicara responsabilidad alguna para la Universidad.

El personal de la empresa adjudicataria de la obra no adquirira relacion laboral alguna con la
Universidad por ser dependiente tnica y exclusivamente del adjudicatario, el cual tendra todos
los derechos y obligaciones inherentes a su condicion de empresario respecto al citado personal,
con arreglo a la legislacion laboral.

Todos los trabajadores destinados por la empresa a la ejecucion de la obra deberan tener suscrito
el correspondiente contrato de trabajo. Asimismo, el adjudicatario debera tener de alta en la
Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en la obra contratada y cumplir
estrictamente la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales.
El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplird y hard cumplir a todos sus
trabajadores y empresas subcontratadas, las normas y procedimientos operativos de trabajo que
vengan establecidos por el Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales.
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La Universidad podra requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes de alta o
baja de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos adjudicados, asi
como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social. Siempre que lo
solicite la Universidad el contratista debera poner a su disposicion, ademas, la informacion
precisa sobre los contratos del personal de su empresa destinados a la ejecucion del presente
contrato. Cualquier cambio que se produzca debera ser notificado con caracter previo y de
forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la reducciéon en el nimero de
trabajadores adscritos al cumplimiento del contrato o su sustitucion por personal que no posea
la misma cualificacion laboral.

16. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El adjudicatario se hara responsable de los dafos a personas o bienes que se produjeran como
consecuencia de sus actuaciones, omisiones, negligencias del personal a su cargo o de una
deficiente organizacion.

Los servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan ser reparados a su costa, con
arreglo a la legislacion vigente sobre el particular.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas, a su costa, adecuadamente.

17. FORMA DE PAGO

La persona contratista tendrd derecho al abono de la prestacion realizada en los términos
establecidos en los articulos 152 y siguientes de la LFCP.

En virtud del articulo 154 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Publicos, el contratista podra
percibir anticipos a cuenta, siempre que se aseguren mediante la constitucion de garantias, por:

a) Los materiales acopiados necesarios para la obra.
b) Razon de las instalaciones y equipos necesarios para la obra.

c¢) Operaciones preparatorias.

a) Abonos a cuenta por materiales acopiados.

El contratista podra percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los materiales
acopiados necesarios para la obra previa autorizacion del organo de contratacion que tendra
por unico objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes
requisitos:

a) Que exista peticion expresa del contratista, acompariando documentacion justificativa de la
propiedad o posesion de los materiales. La propiedad o posesion de los materiales podra ser
Justificada mediante contrato con un subcontratista o fabricante, y a su vez, mediante contrato
del subcontratista con el fabricante.

b) Que hayan sido recibidos como utiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para
ello. Para los elementos constructivos en los que se emplee construccion industrializada,
considerandose aquellos en los que el 85% de los medios y tiempo de construccion necesarios
para su ejecucion se emplean en una fabrica, se considerara lugar autorizado para su acopio
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la propia fabrica. En caso de que el lugar de almacenamiento no sea la obra se debe asegurar
el pago mediante la prestacion de garantia.

¢) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucion de las cantidades anticipadas
para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales
materiales. Este plan de devolucion serd realizado por la Direccion de Obra y podra consistir
en la eliminacion, total o progresiva, del abono a cuenta de la certificacion y su sustitucion por
las partidas realmente ejecutadas en el momento de su finalizacion.

Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la certificacion
mensual o en otra independiente.

A efectos del calculo del valor unitario del material se tomara el resultado de aplicar la baja
de adjudicacion al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, incrementado,
en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen el organo de contratacion, a propuesta de la
direccion de la obra, podra acordar que estos reintegros se cancelen anticipadamente en
relacion con los plazos previstos en el plan de devolucion.

Solamente procedera el abono cuando exista crédito suficiente con cargo a la anualidad
correspondiente en el ejercicio economico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la
totalidad del abono a cuenta reflejado en la relacion valorada, se procedera al abono que
corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio economico de que se trate.

Para que se pueda proceder al abono a cuenta, y éste se mantenga, es necesario que se haya
cumplido y se cumpla el Plan de Ejecucion y los hitos parciales contenidos en la oferta del
adjudicatario.

Se debera presentar un plan de amortizacion de los abonos a cuenta que se debe ajustar a las
fechas de terminacion de las partidas objeto de este abono contenidas en el Plan de Ejecucion
v los hitos parciales de la oferta del adjudicatario.

La prestacion de garantia se realizara mediante aval bancario a primer requerimiento.

b) Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.

También podra percibir el contratista abonos a cuenta por razon de las instalaciones y equipos
necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de la amortizacion, calculado de
acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo
necesario de utilizacion.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de gastos
generales que resten por certificar hasta la finalizacion de la obra y en el de equipos el 20 por
100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales
se haga necesaria la utilizacion de aquéllos.

¢) El calculo de la cantidad a abonar debera acompaniarse de una memoria explicativa de los
resultados obtenidos.

En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacion y devolucion se estard a lo dispuesto
en el punto de abonos a cuenta por materiales acopiados.
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¢) Abonos a cuenta por operaciones preparatorias.

El contratista también podrad percibir a la iniciacion de la ejecucion del contrato hasta un 20
por 100 del importe total del mismo, como abono a cuenta para la financiacion de las
operaciones preparatorias, debiéndose asegurar el referido pago mediante la prestacion de
garantia.

Se consideran operaciones preparatorias:

* Instalaciones y adquisicion de equipo y medios auxiliares necesarios para la
ejecucion de la obra.

* Puesta en marcha de la fabricacion de elementos constructivos de construccion
industrializada.

Los criterios y la forma de valoracion de las operaciones preparatorias serdn los siguientes:

* Para las instalaciones y adquisicion de equipo y medios auxiliares se aplicard el
50% del importe reflejado en el contrato de compra o alquiler.

» Para la puesta en marcha de la fabricacion de elementos constructivos que se
ejecuten mediante construccion industrializada se aplicara el 75% sobre el coste
de los materiales, calculados segun los precios del proyecto, a los que se les
aplicard la baja de adjudicacion, e incrementara, en su caso, en los porcentajes de
beneficio industrial y gastos generales.

Para que se pueda proceder al abono a cuenta, y éste se mantenga, es necesario que se haya
cumplido y se cumpla el Plan de Ejecucion y los hitos parciales contenidos en la oferta del
adjudicatario.

Se debera presentar un plan de amortizacion de los abonos a cuenta que se debe ajustar a las
fechas de terminacion de las partidas objeto de este abono contenidas en el Plan de Ejecucion
v los hitos parciales de la oferta del adjudicatario.

La prestacion de garantia se realizara mediante aval bancario a primer requerimiento.”

En todo caso los anticipos a cuenta requeriran peticion motivada del contratista, informe
favorable de la unidad gestora del contrato y autorizacion previa del 6rgano de contratacion.

Sin perjuicio de lo sefialado respecto a los anticipos a cuenta y, en su caso, de los ajustes que
puedan implicar, la Administracion expedira mensualmente, en los diez (10) dias siguientes del
periodo que corresponda, las certificaciones de obra de cuantia proporcional a la obra ejecutada,
conforme a lo establecido en el articulo 168 de la LFCP. Los abonos de estas certificaciones
tendran la consideracion de pagos a cuenta, a expensas del resultado de la certificacion final del
contrato, previa conformidad del Jefe de la Seccion de Infraestructuras.

Se elaboraran varias certificaciones y sus correspondientes facturas segun se vayan ejecutando
los distintos hitos contemplados en el proyecto.

La presentacion de las facturas electronicas se debe realizar a través del Punto General de
Entrada de Facturas Electronicas (FACe) del MinHAP.

Los codigos asignados a la Universidad Publica de Navarra (Q3150012G) que deberan
indicarse en la factura electronica son los siguientes:

Oficina Contable: GE0001956
Organo Gestor: U03500063
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Unidad Tramitadora: GE00063
Expediente de Contratacion: 2026/0001894

18. RECEPCION DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTIA.

Finalizadas las obras se procedera en el plazo de 15 dias naturales al acto formal de recepcion,
al que concurrira un facultativo designado por la Unidad Gestora del Contrato, como
representante de la Universidad, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el
contratista asistido por el personal que considere oportuno, documentandose en un acta de fin
de obra.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Universidad Publica de Navarra y representante de ésta,
las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El plazo minimo de garantia para el presente contrato queda fijado en tres (3) afios, contado
desde el dia siguiente al de la formalizacion del acta de recepcion, salvo mejora de plazo en
aplicacion de los criterios de adjudicacion.

Transcurrido dicho plazo de garantia sin objeciones por parte de la Universidad Publica de
Navarra quedara extinguida la responsabilidad del contratista, salvo lo dispuesto en los casos
de vicios ocultos, segun lo establecido en el art. 174 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente contrato solo podrd modificarse por motivos de interés publico, sin afectar a su
contenido sustancial, introduciendo las variaciones indispensables para responder a la causa
objetiva que las haga necesaria, conforme a lo establecido en el articulo 114 de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. En todo caso, el importe acumulado de todas las
modificaciones no podra exceder en ningun caso del 50% del importe de adjudicacion del
contrato.

Las modificaciones requeriran la instruccion del procedimiento previsto por el articulo 143 de
la Ley Foral de Contratos Publicos.

El adjudicatario, no podra introducir modificaciones del contrato sin la debida autorizacion por
el 6rgano de contratacion.

20. REGIMEN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES
20.1.- Aplicacion de penalidades.

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el presente
pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, la Universidad, previa
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audiencia del interesado, podra imponer las penalidades que se sefalan en los apartados
siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.

20.2.- Actuaciones constitutivas de imposicion de penalidades.

A efectos contractuales se considerara actuacion constitutiva de imposicion de penalidad toda
accion u omision del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en
el Pliego o en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Se clasificara tal actuacion atendiendo a su trascendencia, proporcionalidad e intencionalidad

en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los siguientes criterios:

Leve: Se consideraran leves, aquellas qué afectando desfavorablemente al funcionamiento y
eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada maliciosamente, ni lleven unidos
peligros a personas o cosas, ni reduzca la vida econémica de los trabajaos realizados, ni causen
molestias a los usuarios. Entre otras seran las siguientes:

- El incumplimiento de las visitas periddicas con los Técnicos.
- La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o interrupcion de los trabajos, siempre que sea imputable al adjudicatario,
por un tiempo inferior a tres dias, negligencia o descuido en el incumplimiento de sus
obligaciones.

- Originar molestias innecesarias a los usuarios.
- Lano retirada inmediata de escombros o materiales sobrantes una vez acabada la obra.
- El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego que no

esté calificado con mayor gravedad.

Grave: Son clasificadas como graves aquellas que como consecuencia de la realizacion
deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las prestaciones y
exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida economica de los trabajos
realizados o causar molestias o peligros a los usuarios o causen grave perjuicio al control o a la
inspeccion de los trabajos contratados.

- La existencia de tres incumplimientos leves durante la ejecucion del contrato.
- La reiteracion de cualquier incumplimiento leve.

- La inobservancia de medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- La no prestacion de alguna de las operaciones o servicios contratados.

- Incumplimiento de las 6rdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en
las cuestiones relativas a la ejecucion del mismo.

- Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales o materiales incluidos en la oferta.

- No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razon del
contrato prestado.

- Incumplimiento parcial de la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato.
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- El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e
inferior a quince, siempre que sea imputable al contratista, la negligencia, o descuido
continuado.

- La no formalizacion del contrato en plazo por causa imputable al contratista.

Muy grave:
- La existencia de tres incumplimientos graves durante la ejecucion del contrato.

- La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.
- El incumplimiento de normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

- El fraude econdmico a la Universidad, mediante certificacion o facturas no acordes

con la realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de
dolo.

- La prestacion incorrecta y defectuosa del contrato.

- Presentacion de informes falsos relacionados con los criterios sociales o
medioambientales de adjudicacion o ejecucion.

- Infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion.

- El retraso o interrupcion de la prestacion del contrato igual o superior a quince dias,
siempre que sea imputable al contratista, o el abandono de la obra.

- La inobservancia de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la
normativa de proteccion de datos.

- La falsedad en los informes.
- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.
- Incumplimiento de los criterios sociales presentados.

- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en el presente
pliego.

- La cesion de los derechos y obligaciones del contrato sin autorizacion expresa del
organo de contratacion.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, dara lugar a la
incoacion del oportuno expediente, en el que se dara audiencia al mismo con caracter previo a
su resoluciéon por el Organo de Contratacién, pudiéndose imponer las penalizaciones que a
continuacion se determinan, que seran deducidas de la siguiente certificacion que se expida en
la ejecucion del contrato, o en su caso, de la fianza.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la Administracion
como consecuencia de la infraccion.

20.3.- Cuantia de las penalidades

Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucion del contrato o suspension de la ejecucion del
contrato, se impondra la sancion prevista en el articulo 147 de la Ley Foral de Contratos
Publicos:

Ademas, se impondran las siguientes penalidades:
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a) Incumplimientos leves, por cada incumplimiento leve, podra ser penalizado con un
importe de hasta 1% del importe de adjudicacion.

b) Incumplimientos graves, cada incumplimiento grave podra ser penalizado con un
importe de entre el 1,01 % hasta el 5% del importe de adjudicacion.

¢) Incumplimientos muy graves, cada incumplimiento muy grave, podra ser penalizado
con un importe de entre el 5,01% hasta el 10% del importe de adjudicacion. Esta
penalidad podra alcanzar el 20 % en caso de incumplimiento de las condiciones especiales
de ejecucion del contrato previstas en el articulo 66 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril
de Contratos Publicos.

20.4.- Cuantia maxima de las penalidades.

El limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse al contratista no
podra exceder del 20% del importe de adjudicacion. Cuando las penalidades por
incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicacion procederd iniciar el
procedimiento para declarar la prohibicion de contratar.

21. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Sin perjuicio de derecho que asiste a la Universidad Publica de Navarra para resolver el
contrato, en los términos establecidos en este Pliego y en la Ley Foral de Contratos, cuando por
culpa o negligencia del adjudicatario o de su personal se incumpla cualquiera de las condiciones
de su ejecucion, el contratista queda obligado a satisfacer a la Universidad Publica de Navarra
una indemnizacion por los dafios y perjuicios causados.

La exigencia de dicha indemnizacion se acordara por el 6rgano de contratacion mediante el
oportuno procedimiento, con audiencia previa del contratista.

22. CAUSAS Y EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

Se sefialan como causas de resolucion del contrato de obras las previstas en los articulos 160 y
175 de la Ley Foral 2/218, de 13 de abril, de Contratos Publicos.
El procedimiento para su declaracion y efectos se ajustara a lo dispuesto en dicha Ley Foral.

23. CESION Y SUBCONTRATACION

La subcontratacion del contrato solo sera admisible en los casos y con los requisitos previstos
en el articulo 107 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

Los subcontratistas propuestos por el contratista en su oferta, en su caso, seran vinculantes en
cuanto a la ejecucion de la obra, salvo que existieran razones fundadas de imposibilidad
apreciadas por la Unidad gestora del contrato. En caso de que los subcontratistas sean
sustituidos, serd necesaria la previa acreditacion de que los sustitutos disponen, al menos, de
igual solvencia econdmica y financiera, técnica o profesional que el sustituido, y sera necesaria
la autorizacion expresa de la entidad contratante.

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
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a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacion.

En ninglin caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido
en alguno de los supuestos del articulo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

24. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y DE
IGUALDAD DE GENERO EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, Seguridad Social, proteccion del medio
ambiente, proteccion del empleo, igualdad de género, de acoso por razéon de sexo o acoso
sexual, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y demas disposiciones en
materia laboral, insercidon sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacion de
contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a
las condiciones establecidas por el ultimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior
existente de aplicacion en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar. La oferta
economica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la
aplicacion, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningun caso los
precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, mas las
mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

25. SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS

Conforme al Reglamento General de Proteccion de Datos de la Union Europea (RGPD) y la
Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales (LOPDGDD), la UPNA, el contratista y el resto de licitadores se
comprometen a cumplir la normativa aplicable y guardar la mas estricta confidencialidad sobre
los datos personales de los representantes y el personal interviniente en la licitacion y ejecucion
del contrato y todos aquellos datos a los que pueda tenerse acceso. El deber de confidencialidad
debera observarse igualmente en aquellos supuestos en que asi lo exijan otras normas
aplicables, distintas de la proteccion de datos, o los intereses esenciales de la propia UPNA.

Los datos personales objeto de tratamiento seran gestionados con la finalidad de permitir la
licitacion y ejecucion de este contrato. La base juridica que legitima el tratamiento de dichos
datos personales reside en el art. 6.1.b del RGPD (relacion contractual). Para la UPNA, se trata,
ademas, de una cuestion de interés publico y obligacion legal (apartados c y e) del articulo 6.1.

Los datos personales a tratar se conservaran mientras resulte preciso para liquidar el contrato y
las obligaciones juridicas derivadas del mismo. Dichos datos personales no seran comunicados
a terceros, excepto en caso de obligacion legal aplicable. Asimismo, cabra comunicar esos datos
en ejecucion de contratos de encargado o subencargado de tratamiento de datos para garantizar
el cumplimiento de la normativa de proteccion de datos. Finalmente, se informa que las
personas interesadas y/o afectadas podran ejercitar sus derechos de informacion, acceso,
rectificacion, supresion y otros en la materia ante delegado.protecciondatos(@unavarra.es

Si la adjudicacion del contrato licitado implicase la contratacion de un encargo de tratamiento
de datos, segun los articulos 28 del RGPD y 33 de la LOPDGDD, procederia la suscripcion de
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un contrato de encargado de tratamiento entre la UPNA (Responsable de Tratamiento) y el
contratista adjudicatario (Encargado de Tratamiento).

Consecuentemente, la concurrencia a la presente licitacion y la presentacion de la
correspondiente oferta comporta la aceptacion de esta clausula de proteccion de datos y la
asuncion del contrato de encargado de tratamiento que la UPNA determine.

26. REGIMEN DE IMPUGNACION DE ACTOS

Las reclamaciones en materia de contratacion publica se interpondran y resolveran segin lo
establecido en los articulos 122 y siguientes de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

Los licitadores deberan identificar una direccion electronica para la realizacion de
notificaciones a través de medios telemdticos, en el caso de reclamacion en materia de
contratacion publica.
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Il. PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. OBJETO

El objeto de la contratacion son las obras incluidas en el Proyecto de URBANIZACION Y
ACOMETIDAS de la AMPLIACION DEL CAMPUS DE TUDELA para albergar la
imparticion del doble grado de Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte (CAFYD) y
Fisioterapia en la Universidad Publica de Navarra, ubicado en la parcela 1822-2 del poligono 3
incluida en el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) del Campus de Tudela de la
Universidad Publica de Navarra (referencia catastral 3.1822.1.4, Avda. Tarazona, 17, bajo de
Tudela).

Las obras se ejecutaran de acuerdo a la separata del Proyecto de ejecucion bajo el nombre de
“Urbanizacion y Acometidas” redactado por la empresa BARCOS y ENRIQUEZ
ARQUITECTOS S.L.P, adjudicataria del contrato de redaccion del Proyecto de ejecucion de
las obras. El proyecto de publicara junto con el Pliego Regulador en el Portal de Contratacion
de Navarra.

2. OTROS TRABAJOS INCLUIDOS DENTRO DEL PRECIO

Dentro del precio del contrato ofertado por el licitador también esta incluido, siendo su coste
por cuenta del adjudicatario, lo siguiente:

Caseta de obra en niimero y dimension segin normativa.

Acometida, cuadro eléctrico de obra, consumo eléctrico.

Acometida de agua de obra.

Todos los medios de proteccion necesarios segiin la normativa vigente, o exigidos por

la Universidad o la direccion de obra, aunque no estén expresamente indicados en el

presupuesto del proyecto o en el estudio de seguridad y salud o exista un error en su
medicion.

e Todos los medios auxiliares necesarios seglin la normativa vigente, o exigidos por la
Unidad de Obras o la direccion de obra, aunque no estén expresamente indicados en
el presupuesto del proyecto o en el estudio de seguridad y salud o exista un error en su
medicion.

e La gestion de los residuos procedentes de la obra segtn lo exigido por la normativa
vigente. Incluso documentacién necesaria para su tramitacion, aunque no esté
expresamente indicado en el presupuesto del proyecto o exista un error en su medicion.

e Cualquier tipo de ayuda de albafiileria a cualquier oficio, aunque no estén
expresamente indicadas en el presupuesto del proyecto o exista un error en su medicion

e Colocacion de vallados o cerramientos provisionales, durante y una vez concluida la
obra, para impedir el paso desde las zonas en uso del Campus, segun indicaciones de
la direccion de obra o la Unidad de Obras de la UPNA.

e Cualquier tipo de sefializacion de obra.

Tasas de ocupacion de via publica que pudieran ser necesarias.

e LIMPIEZA DE LA OBRA:

* Limpieza inmediata de zonas exteriores al edificio, en el Campus y accesos, que se
vean afectadas por las obras.

* Limpieza final de toda la obra, urbanizacion y zonas adyacentes (todas las zonas
a las que haya afectado el polvo) para dejarla en condiciones de utilizacion:
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barrido, fregado, limpieza de polvo y pegotes de paramentos verticales,
carpinterias, muebles, etc., etc. limpieza de cristales. Todo listo para su uso sin
necesidad de ninguna intervencion posterior. Totalmente terminado y a
satisfaccion de la Universidad.

Se consideraran incluidas dentro del precio del contrato y a cuenta del adjudicatario, todas las
labores, partidas o trabajos incluidos en la relacion anterior.

El ritmo y fases de ejecucion de los trabajos pueden ser alterados debido a necesidades de
funcionamiento de la Universidad, sin que por ello se tenga derecho a compensacion alguna.

Se realizaran las reparaciones de los desperfectos ocasionados como consecuencia de la
ejecucion de las obras, en jardineria, urbanizacion, instalaciones, carpinterias, pavimentos,
revestimientos, mobiliario, etc.

Durante la ejecucion de los trabajos se exigira un reestudio del plan mensual del
Planning/cronograma en el que se recogeran los ajustes que se vayan produciendo.

3. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

Todas las unidades de obra se consideraran completamente terminadas, incluyéndose todos los
elementos y accesorios, aunque no estén especificados en los detalles de las distintas unidades,
por lo que seran de cuenta del adjudicatario, ademas de la mano de obra necesaria, la aportacion
de todos los materiales que constituyen cada una de las unidades de obra a realizar.

Se entiende comprendido en la mano de obra el pago de salarios con todas las cargas que en
virtud de las obligaciones legales en vigor estén establecidas o se establezcan con caracter
general; el de la herramienta necesaria y el de todos los elementos auxiliares de la obra, no
solamente para que ésta se realice en las debidas condiciones de seguridad y garantia para las
personas y cosas, sino también para la ejecucion de la misma.

Sera también de cuenta del adjudicatario la aportacion de todo el material, mano de obra,
maquinaria y medios auxiliares, necesarios para encofrados, apeos, replanteos de obra,
andamios, vallados, almacenes de materiales, oficina provisional de obra, aparatos de mezcla,
aditivos de hormigones y morteros, elevadores y, en general, de todos aquellos elementos que
sean precisos en numero y calidad para la buena ejecucion de las obras, para la obtencion de
permisos de acometidas y puesta en marcha de las instalaciones, etc.

Los equipos de trabajo utilizados estaran, en todo momento, conformes a la normativa vigente,
debiendo contar con la documentacion exigida (en el marcado CE), en particular aquellos
incluidos en el Anexo IV del RD 1644/2008 de 10 de octubre. Un listado exhaustivo de los
equipos que se utilizaran en la obra sera enviado y aprobado por el Coordinador de Seguridad
y Salud.

Los equipos de proteccion colectiva e individual, cumpliran con la normativa que les sea de
aplicacion. En particular aquellos que protegen de los riesgos de corte o atrapamiento, caida en
altura y proteccion quimica, debiendo enviarse un listado exhaustivo, junto con la
documentacion que acredite su conformidad, al Coordinador de Seguridad y Salud que, en su
caso, debera aprobarlo.
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Se realizara un inventario exhaustivo de las sustancias que supongan un riesgo para la salud de
los trabajadores, recogidas en el Reglamento sobre clasificacion, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas (CE) 1272/2008, debiendo contar en todo momento en la obra con sus
fichas de datos de seguridad y un correcto etiquetado.

La obra contaré con los almacenes de sustancias quimicas que le sean exigibles segtn el RD.
656/2017, sobre regulacion del almacenamiento de productos quimicos y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias, teniendo en cuenta su compatibilidad.

Seran, asimismo, por cuenta del adjudicatario todos los gastos necesarios para el cumplimiento
de la normativa de seguridad laboral vigente, y la limpieza parcial y final de la obra.

4. MUESTRAS

A partir de la fecha de notificacion de la adjudicacion, el contratista debera preparar y presentar
a la Universidad Publica de Navarra, para su aprobacion, las muestras de aquellos elementos
que interviniesen en la construccion.

5. MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en las obras seran de la mejor calidad, dentro de sus clases
respectivas, tanto en su estado de conservacion como en su forma, dimensiones y procedencia,
ateniéndose en su manipulacion a las buenas practicas de la construccion y a las normas
particulares que se sefialen para cada caso.

La Universidad Publica de Navarra, se reserva el derecho de andlisis y experimentacion de
aquellos materiales que crea oportuno, asi como el de desechar los que a su juicio no reunan las
condiciones necesarias, debiéndose retirar inmediatamente de la obra los que se encuentren en
este caso y sustituirlos por otros que sean aceptados.

Los gastos que ocasionen los analisis y pruebas para el reconocimiento de los materiales seran
por cuenta del contratista.

Si el adjudicatario lo reclama, la Universidad Publica de Navarra, debera firmar una relacion
de las faltas y defectos que justifiquen la no admision de los materiales, pudiendo aquél solicitar
que sean comprobados por los Centros o Laboratorios oficiales que existen.

A este efecto, se tomaran las muestras por personal de la Universidad Publica de Navarra, en
presencia del contratista, remitiéndose cerradas para su analisis de comprobacion, y si las
circunstancias o estado de las obras no permitieran esperar esta resolucion, la Universidad
Publica de Navarra podra imponer el empleo de otros materiales que mejor parezcan, a fin de
evitar dafios que pudieran resultar de la paralizacion de los trabajos. Si del informe del
laboratorio se desprendiese que la razon asiste a la Universidad Publica de Navarra, sera de
cuenta del contratista los gastos ocasionados por los andlisis y pruebas y si fuera desfavorable
los gastos correran a cargo de la Universidad Publica de Navarra.

De acuerdo al articulo 62.2 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, las
marcas y modelos que hace referencia el proyecto de ejecucion, se realizan a efectos de
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descripcion. Se admitiran marcas y modelos equivalentes, siempre que reunan las
caracteristicas: técnicas, geométricas, calidad constructiva y sean aprobadas por la direccion
facultativa.

6. ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA OBRA

El personal del adjudicatario adscrito a la obra sera regido por encargados en niumero suficiente
para la debida organizacién y direccion de la obra.

Durante todas las horas habiles de ejecucion de los trabajos estard presente un encargado
general que, a falta del contratista, pueda recibir las drdenes e instrucciones de la Universidad
Publica de Navarra.

El contratista respetard las ordenes e instrucciones de la Universidad Publica de Navarra.
Cuando las mismas fueran de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el plazo mas
breve posible para que sean vinculantes para las partes. La ratificacion expresa se realizara en
el correspondiente Libro de Ordenes o por cualquier otro medio que sirva para acreditar
fielmente su existencia y conformidad.

7. VISITA A LA OBRA

Las empresas interesadas en participar en la presente licitacion podran visitar el lugar de
ejecucion de la obra.

Dia: 5 de octubre (lunes) de 2026 a las 10:30 horas.

Lugar: Entrada principal del Campus de Tudela
Avda. de Tarazona s/n
31500 Tudela

La documentacion y proyecto estard disponible en el Portal de Contratacion y en la pagina web
de la Universidad.
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ANEXO L. - Declaracion responsable del cumplimiento de las condiciones exigidas para
contratar

DATOS DE LA EMPRESA:

Nombre

NIF

Direccion

Teléfono

Fax

Mail

DION/DNIA. oottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaas DN o,
CON AOMUCIIIO €11 c.eeeeeeeeeeeee et ettt e e e e e e eeeeeeaeeeeeeeeseeeeasaaaaaaaaas s eeeeenneeneee

en nombre Propio 0 N repPreSENtACION e .....ccvecveerieiieeierieiieeieete e seeseeesreeseeseeesseesseesseesenens

enterado del pliego regulador que ha de regir en la “Contratacion de las obras incluidas en el
proyecto de urbanizacion y acometidas de la ampliacion del Campus de Tudela para la
imparticion del doble grado de CAFYD y Fisioterapia en la Universidad Publica de Navarra”
(O-ABR0011/2026)

DECLARA de forma responsable:

- Que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Universidad
Publica de Navarra y se compromete a la presentacion, caso de que sea requerido, de la
documentacion exigida en el articulo 12 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Publicos.

-Que cumple todos los requisitos de solvencia econdémica y financiera, técnica y profesional,
exigidos en este pliego.

- Que su finalidad o actividad tiene relacion directa con el objeto del contrato y reune los
requisitos de solvencia econémica y financiera, técnica o profesional exigidos en el pliego.

- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad Social
y de seguridad, salud en el trabajo y prevencion de riesgos laborales, impuestas por las
disposiciones legales vigentes.

- Que no esta incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar con las Administraciones
Publicas de Navarra, de conformidad con la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, y que en los
organos de administracion no figura ninguna de las personas a que se refiere la Ley 5/2006, de
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10 de abril, de regulacion de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y Altos
Cargos de la Administracion General del Estado.

- Que identifica como direccion electronica para la realizacion de notificaciones a través de
medios telematicos, en el caso de reclamaciones en materia de contratacion publica la siguiente:

- Que consiente expresamente la utilizacion del correo electronico como medio para practicar
notificaciones en la direccion electronica facilitada.

- Que la empresa a la que representa, segun la definicion de empresas vinculadas contenida en
el articulo 20 de la Ley foral de Contratos Publicos:

[J No pertenece a ningan grupo de empresas vinculadas.

L1 Pertenece al grupo de empresas denominado:

(En caso afirmativo, debera indicar la relacion exhaustiva de sus empresas vinculadas).

- Que la empresa a la que representa, tiene la condicion de:
] MEDIANA
1 PEQUENA
L1 MICRO
[ NINGUNA (Gran empresa)

Documento firmado digitalmente por:
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ANEXO II - Oferta cuantificable con formulas
D/DTIA. ettt e e et e e et e et e e et e e e e e e e e e e e e e ——————————————tttteetteetetaaaeattaeraaaaaaaaaaaaaaaaaa——_

DECLARA QUE acepta incondicionalmente el pliego regulador para concurrir a la
convocatoria para la “Contratacion de las obras incluidas en el proyecto de urbanizacion y
acometidas de la ampliacion del Campus de Tudela para la imparticion del doble grado de
CAFYD y Fisioterapia en la Universidad Publica de Navarra” (O-ABR0011/2026), sometida
expresamente a la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos, y se compromete a
ejecutar la obra de referencia con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones por
la cantidad y criterios evaluables automaticamente que a continuacion se indican:

OFERTA ECONOMICA

CONCEPTO Base 21%IVA | Importe Total
Imponible

Contratacion de las obras incluidas en
el proyecto de urbanizacion y
acometidas de la ampliacion del
Campus de Tudela para la imparticion
del doble grado de CAFYD vy
Fisioterapia en la Universidad Ptblica
de Navarra

(Importe mdaximo de licitacion 1VA excluido: 183.799,01 €)

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

(marque con una X lo que proceda)
Periodo de ejecucion obligatorio 3 meses SI NO
Compromiso de reducir 15 dias el plazo de ejecucion de la
obra sobre los 3 meses establecidos, a contar desde el dia
siguiente al acta de replanteo.

GARANTIAS COMPLEMENTARIAS

Afios adicionales de

Periodo de garantia minimo obligatorio B
garantia

Garantia adicional sobre los 3 afos obligatorios.
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CRITERIOS SOCIALES

(marque con una X lo que proceda)

SI NO

Compromiso de subcontratacion con Centros Especiales de Empleo o
Empresas de Insercion para realizar la limpieza final y diaria de la obra.

SERVICIOS POSTCONSTRUCCION

(marque con una X lo que proceda)

SI

NO

Compromiso de la persona adjudicataria de la redaccion y
ejecucion de un servicio post-construccion que acomparfie a la
propiedad durante el primer afio en la puesta en marcha.

REPORTAJE VISUAL DE LA OBRA

(marque con una X lo que proceda)

SI NO

Compromiso de realizaciéon y entrega de un reportaje fotografico de la
obra incluidas las instalaciones enterradas y ocultas

Documento firmado digitalmente por:
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ANEXO III — Documentacion a presentar por el adjudicatario

La empresa adjudicatario debera presentar los siguientes documentos (segun art. 55 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos):

A) Acreditacion de la personalidad juridica del contratista y, en su caso, su
representacion.

1° Si la empresa fuese una persona individual debera presentar el Documento Nacional de
Identidad, o fotocopia autenticada notarial o administrativamente del mismo, o documento
que reglamentariamente le sustituya.
Si la empresa fuese una persona juridica debera presentar la escritura de constitucion o, en
su caso, de modificacion, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea deberan
acreditar su inscripcion en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea
exigido por la legislacion del Estado respectivo.
Las demas empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
certificacion expedida por la respectiva representacion diplomatica espafiola en el Estado
correspondiente.

Si la adjudicataria es una union de empresarios constituida temporalmente al efecto, debera
aportar la escritura publica de constitucion de la misma.

2° Poder notarial bastante al efecto, a favor de la persona que hubiera firmado la proposicion en
nombre de la empresa y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. En el
caso de personas juridicas, este poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

La aportacion de la copia del certificado de inscripcion en el Registro Voluntario de
Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por D.F. 174/2004, de 19 de
abril, junto con una declaracion responsable de su vigencia, eximira al licitador de aportar la
documentacion relacionada en los puntos 1° y 2° respecto a su personalidad y
representacion.

B) Acreditacion de la solvencia econémica y financiera, técnica y profesional

Solvencia econémica y financiera. Se debera presentar la siguiente documentacion:

o Declaracion sobre el volumen global de negocios en el &mbito de actividades similares
a la del objeto del contrato, referida a los 3 ultimos ejercicios y que refleje una
facturacion total resultante de la suma de los 3 afios superior a 825.000 euros (IVA
excluido) conforme a lo dispuesto en el articulo 16.2.c de la Ley Foral 2/2018, de
13 de abril, de Contratos Publicos.

Solvencia técnica o profesional. Se debera presentar la siguiente documentacion:

o Relacion de los principales contratos de obra de edificacion, realizados durante los 5
ultimos afos, avalada por certificados de buena ejecucion donde conste el importe, la
fecha y el lugar de ejecucion de la obra, con indicacion de si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen término. Se
debera indicar el importe del conjunto de los contratos anteriores, el cual debera ser
superior a 1.375.000 €, IVA excluido.

C) Acreditacion de constitucion de garantia definitiva.

Constitucion, a disposicion del 6rgano de contratacion, de una garantia definitiva por valor del
4% del importe de adjudicacion.
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D) Certificacion de hallarse al corriente del cuamplimiento de las obligaciones tributarias
y de Seguridad Social y cumplimiento Plan Igualdad y Discapacidad.

1.- La empresa adjudicataria debera presentar la siguiente documentacion

o Certificaciones que acrediten hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
impuestas por las disposiciones vigentes.

o Certificaciones que acrediten hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Estas certificaciones tendran validez a efectos de participacion en los procedimientos de
licitacion, durante el plazo de 6 meses, a contar desde la fecha de expedicion. Si las
certificaciones caducasen antes de la adjudicacion del contrato, el licitador propuesto como
adjudicatario debera presentar certificaciones actualizadas a requerimiento del o6rgano de
contratacion.

Asimismo, deberdn presentar la siguiente documentacion exigida en la letra f) del articulo
22.1 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos:

e Certificacion que acredite que el 2% de sus empleados son trabajadores con
discapacidad, en el caso de empresa de 50 o mas trabajadores.

o Certificacion que acredite la existencia de un plan de igualdad inscrito en el Registro
correspondiente, en el caso de empresas de 50 o mas trabajadores.

2.- En el caso de empresas extranjeras, se les exigirda que aporten los certificados o
documentacion expedida por la autoridad competente acreditativa de que no tiene deudas
con el erario publico ni en materia de impuestos ni respecto a sus trabajadores, de
conformidad con lo que establezca la normativa del pais de su domicilio social.

Asimismo, en cuanto al plan de igualdad y empleados con discapacidad, se estara a lo que
disponga la normativa del pais de su domicilio social.

A estos efectos, se les exigira que aporten el certificado que corresponda expedido por la
autoridad competente de este Gltimo extremo y de que no estan incursas en la prohibicion
de contratar.

E) Péliza de seguro y documentacion que acredite el pago de la prima del seguro por la
cuantia y riesgo establecido en el mismo seglin se determina en la condicion particular 12.

F) Documentacion acreditativa del modelo preventivo adoptado para la prevencion de los
riesgos laborales, asi como en particular en lo que se refiere a la capacitacion técnica de los
recursos preventivos presentes en la obra en las fases que asi lo requieran. De conformidad con
los articulos 30, 31 y 32 bis, de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de
noviembre.

G) Declaracion de ausencia de conflicto de intereses segun el Anexo IV.
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ANEXO IV - Declaracion de ausencia de conflicto de intereses (DACI)

Expediente: O-ABRO0011/2026 “Contratacion de las obras incluidas en el proyecto de
urbanizacion y acometidas de la ampliacion del Campus de Tudela para la imparticion del
doble grado de CAFYD y Fisioterapia en la Universidad Publica de Navarra”.

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion/subvencion arriba
referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparacion y
tramitacion del expediente, declara/declaran:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece
que «existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se
vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés
economico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 52 «Resolucién de conflictos de interés.» de la Ley Foral 2/2018, de 13 de
abril, de Contratos Publicos, tiene el fin de evitar cualquier distorsion de la competencia y
garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los
candidatos y licitadores, y para ello los 6rganos de contratacion deberan tomar las medidas
adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupcion, y prevenir, detectar y
solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos
de licitacion.

3. Que el articulo 23 «Abstenciony, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del
Sector Publico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento «las
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las
circunstancias sefialadas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera influir
la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa
pendiente con alglin interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representacion o el mandato.

¢) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
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e) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto,
o haberle prestado en los dos ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en
cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacion que pueda calificarse de
conflicto de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE
y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstencion del articulo 23.2 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al
procedimiento de licitacion/concesion.

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del 6rgano de contratacion/comision
de evaluacion, sin dilacion, cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencion
que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre
que sea falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que
establezca la normativa de aplicacion.

Documento firmado digitalmente por:
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